



UKJ-suunnittelun etenemisestä


Asiantuntijaseminaari 12.9.2013

Ari Ahlqvist


Mitä pitikään tehdä?

1. Uuden järjestelmän laaja kuvaus, vaatimusmäärittely
 - Pohjana kokonaisarkkitehtuurimalli
 - Toiminnallisuuden ja teknisen rakenteen *riittävä* kuvaus
 2. Projektisuunnitelma toteutukselle
 - toteutuksen tapa ja vaiheistus
- *Lisäksi*
 - avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmien kartoitus
 - muiden hyödynnettävissä olevien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kartoitus
 - muualla käynnissä olevien kirjastojärjestelmähankkeiden kartoitus
 - Purettu [työpaketteihin](#)

Työpakettien ja dokumenttien katselmointi



Suunnitelmien hyväksymisprosessi / toimintoarkkitehtuurikuvaukset



Suunnitelmien läpikäymisestä

- Kommentointi wikiin koko ajan mahdollista kaikille (ei vain ryhmille)
- Ryhmien jäsenet pääsevät kirjoittamaan suoraan wikiin suunnitelmasivuille
 - Tämän vuoksi kaksi wikiä
 - <https://www.kiwi.fi/display/ukjkuvaus> ryhmien toimintaan
 - <https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/> muuhun UKJ-suunnitteluun
- Käsittely ei rajoitu vain kokouksiin, vaan kommentointia saa tehdä koko ajan.
- Ryhmien asiantuntijoiden apua suunnitelmien laatimisessa voidaan käyttää myös erikseen

Asiantuntijaryhmät

	Rajapinnat	Aineistojen käytönhallinta	Kuvailu ja kokoelmien hallinta	Hankinta	Yhteensä
Yliopisto	4	4	4	6	18
AMK	2	4	2	2	10
Yleinen	2	3	2	2	9
Erikois	1	3	2	2	8
Yhteis	0	1	0	1	2
Muu	1	0	5	2	8
Yhteensä	10	15	15	15	55

<https://www.kivi.fi/display/ukjsuunnittelu/UKJ-asiantuntijaryhmien+jäsenet>

UKJ-asiantuntijaryhmiin osallistumisesta

- ”Asiantuntijaryhmien vastuulla on varmistaa, että Kansalliskirjastossa tuotetut suunnitelmat ovat sellaisia, että niiden mukainen tulos on kirjastokentän hyväksyttävissä.”
- Ryhmät työskentelevät pääosin etänä
- Varsinaisen suunnittelu- ja määrittelytyön tekee Kansalliskirjaston projektiryhmä - asiantuntijaryhmät kommentoivat suunnitelmia ja hyväksyvät ne
- Asiantuntijaryhmät ovat UKJ-ohjausryhmän nimittämiä, mutta ne eivät ole suljettuja - työhön voi liittyä vielä nytkin: ukj-posti@helsinki.fi
- Ryhmien työ alkoi seminaarista 6.6.2013, ensimmäinen ryhmien katselmointi 30.8.2013.

Toiminnallisten suunnitelmien katselmointi

- Katselmointiohje asiantuntijaryhmille
 - Kommentit suoraan dokumentteihin ennen kokousta, dokumenttiin tutustumiseen on varattava aikaa n 1-2 h.
 - Käsitellään vain kommentoidut kohdat
 - Useampia dokumentteja käsitellään yhdessä kokouksessa


Seurantamalleista

- Työpakettien aikataulut [aikajanoina](#)
 - Hankala ylläpitää
- Työpakettien [katselmointiaikataulu](#)
 - Tarve organisoida katselmoinnit
 - Tarkoistus kattaa kaikki työpaketit
 - Työpakettikohtainen taulu suunnitteilla
- Työpakettien eteneminen liikennevalomallina työpakettilistaukseen
 - tulossa
- Dokumenttien alussa käsittelyvaiheet näkyvissä

Erityisesti seurannassa olevat avoimen lähdekoodin hankkeet

- Kuali OLE
 - Kuali Days
- Libris XL
 - UKJ-projektiryhmä tutustumiskäynnillä 2. – 3.9.2013
 - Hankkeen esittely
 - Kuvailutyökalu (beta)
- Avoin kirjasto 2013
 - Yhteistyöpalaveri 13.8.2013

Alustava hahmotelma tulevasta kokonaisuudesta 9/2013



= Virkailijan palveluliittymä

= Tietovaranto

= Ulkoiset järjestelmät

= Loppukäyttäjän palveluliittymä

= Integraatioalusta

= Autentikointi ja käyttäjäryhmät