

# Kansallinen metatietovaranto Melindan tilannekatsaus

Minna Olkinuora-Tauru  
Asiantuntijaseminaari 12.2.2015

# Kansallinen metatietovaranto

## Vuosi 2015

- Tiekartta ja projektisuunnitelma
  - Hyväksytty Tiedonhallinnan ohjausryhmässä 17.12.2014
- Työpaketit ja vastuuhenkilöt
- Metiva-wiki:

<https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kansallinen+metatietovaranto+-hanke>

## Käyttöönnotot

Erikois-  
kirjastot

Yleiset  
kirjastot

Yleiset  
kirjastot

Yleisten  
pilotit  
tuotantoon

Amk-  
Kirjastot

Fennica  
Asteri

Amk-  
kirjastot

Pilotit

Linnea2

2016

- Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 2:
  - Yleisten kirjastojen (n kpl) koulutukset ja käyttöönotot.
- Asiakaskunnan laajeneminen, vaiheen 3 valmistelu: erikoiskirjastojen liittymismalli.
- Tietokannan ja palvelun laadunvarmistus.
- Violan kuvailutuotannon siirto Melindaan.
- Melindan datan avaaminen linkitettyinä datana, eteneminen.
- Melindan näyttöluettelon (opacin) korvaaminen. (*VuFind/Finna*)
- Kuvailun yhtenäistäminen. Sopeuttaminen uuteen kuvailuympäristöön, RDA. (*Kilda*)

2015

- Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 2:
  - Yleisten kirjastojen pilottien (Piki, Anders) koulutukset ja tuotantokäyttö.
  - Yleisten kirjastojen pilottien jälkeisen etenemisen valmistelu, rajapintayhteistyön laajentaminen.
  - Yleisten kirjastojen ensimmäiset pilottien jälkeiset koulutukset ja käyttöönotot.
- Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen eri asiakassektorien kanssa. Laadunvarmistus.
- Auktoriteettituotannon katteen laajennus Asterissa, pilotointi kirjastojen kanssa.
- Auktoriteettien URN-tunnisteet bib-tietueisiin. (*Finto, Finna*)
- Kuvailun yhtenäistäminen. RDA käyttöönoton valmistelu. (*Kilda*)

2014

- ✓ Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 1 päättyy:
  - ✓ Amk-kirjastojen (lopun) käyttöönotot, täydentävät aineistot & osakohteet. Hyötyjen selvitys.
  - ✓ Fennican kuvailutuotannon siirto Melindaan. Asteri tuotantoon ja Asterin Finto-integraatio.
- ✓ Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 2:
  - ✓ Yleisten kirjastojen pilottien tuotantoon siirron valmistelu.
  - ✓ Melinda-Aurora rajapintatestaus & Finna-Aurora rajapintojen hyödyntäminen Melindassa.
- ✓ UKJ kehityksen seuranta. Kuvailun yhtenäistäminen ja kuvailun uudistumisen seuranta.

2013

- ✓ Asiakaskunnan laajeneminen:
  - ✓ Vaihe 1: Valtaosa amk-kirjastojen kuvailutuotannosta Melindaan. Käyttöönotokoulutukset.
  - ✓ Vaihe 1: Fennican siirron valmistelu. Auktoriteettitietokanta Asterin beta-version käyttöönotto.
  - ✓ Vaihe 2: Yleisten kirjastojen pilotointi (yhteistyö ulkoisten toimittajien kanssa: rajapinnat, datan oikeudet)
- ✓ Finna, Finto, UKJ kehityksen seuranta. Kuvailun yhtenäistäminen ja kuvailun uudistumisen seuranta.

2012

- ✓ Asiakaskunnan laajeneminen alkaa: Amk-kirjastojen (3 kpl) ja yleisten kirjastojen (2 kpl) pilotoinnit.
- ✓ Linda-yhteisluettelon kehittämispäätös ja rahoitus -> Metatietovarantohanke. Ohjausjärjestelmä ja projektihallinta.
- ✓ Auktoriteettitietokanta Asterin kehittäminen.

2008

- ✓ Perustan luonti: Linda-yhteisluettelon siirto Voyager -> Aleph.

# Kansallinen metatietovaranto

## Vuosi 2015 Painopisteet

- Tiedontuottajien piirin laajentaminen [Käynnissä](#)
  - Ensimmäiset yleiset kirjastot
  - Tiekartta ja valmistelu yleisten kirjastojen laajemmalle liittymiselle
  - Rajapintayhteistyö eri järjestelmätoimittajien kanssa
- Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen [Käynnissä](#)
  - Vuorovaikutteiset työpajat kirjastojen johtajille ja asiantuntijoille
    - Nykyiset Melinda-kirjastot, yleiset kirjasto
- Tietokannan ja palvelun laadunvarmistus [Käynnissä](#)
  - Automaattiset massakorjaukset, ”talonmies” toiminta
- Auktoriteettituotannon katteen laajennus Asterissa [Aloittamatta](#)
  - Pilotointi kirjastojen kanssa

# Kansallinen metatietovaranto

## Yleisten kirjastojen käyttöönotot

- Tampere-PIKI tuotantoonsiirto etenee kolmikannalla (PIKI-Axiell-KK)
- Tilannepalaverit viikottain ja kuukausittain laajempi työpaja
- Prosessissa liittymäpintoja useisiin muihin tahoihin (kimppa, kuntatoimijat, ...)
  
- ISBD-konversio (Axiell-PIKI), PIKIn tuotantokantaan viikolla 51
- Rajapinnat alkavat olla kunnossa
- Haravoinnit PIKIn tuotantokannasta (KK)
  - Ensimmäinen koko kannan haravointi tehty viikolla 6
- Melindan tuotantokanta kopioitu testikannaksi (KK)
  - Koeajot Melindan testipuolelta
- Melinda-Aurora koulutus PIKI:ssä 19.2

# Kansallinen metatietovaranto

## Yleisten kirjastojen käyttöönnotot

- Tampere-PIKI tuotantoon, 1Q/2015
- Kokkola-Anders tuotantoon, 2-3Q/2015?
  - PIKIn prosessin seuranta
- Yleisten kirjastojen liittymisen linjaukset ja kokonaiskuva
  - Seuraavat askeleet selvityksessä

# Kansallinen metatietovaranto

## Yhteistyön ja laadun kehittäminen

- Melindan strategiset linjaukset –työpaja
  - 21.1 Melinda-kirjastojen johtajille
- Melindan laatu ja käytännöt –työpajat
  - 5.2 ja 10.2 (samansisältöisiä) Melinda-kirjastojen asiantuntijoille
- Työpajojen materiaalit Metiva-wikissä:
  - <https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Koulutukset+ja+tilaisuudet+-+tietoa+ja+materiaaleja>
- Yhteensä yli 80 osallistujaa
- Pidettiin hyödyllisinä, kansallista keskustelua tarvitaan

# Kansallinen metatietovaranto

## Yhteistyön ja laadun kehittäminen

- Kaikkien työpajojen yhteenvetotilaisuus 12.3 klo 10-11 (AC)
  - Melindan laatuohjelman käynnistys
  - Ilmoittautuminen alkaa viikolla 9
  - Kaikkien Melinda-kirjastojen edustus mukaan
    - Voi osallistua vaikka ei ollut mukana työpajoissa
  
- Melinda-Aleph kertauskoulutus 25.3
  - Ilmoittautuminen alkaa lähiaikoina



# Kiitos!

[melinda-posti@helsinki.fi](mailto:melinda-posti@helsinki.fi)

<https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto>