

KDK:n Asiakasliittymän Primon tilanne 20.10.2011



Agenda

- Asiakasliittymä hankkeen tavoitteet
- Toiminnalliset puutteet
- Sopimus
- Arvioitu aikataulu



Tavoitteita

- Kirjastojen , museoiden ja arkistojen yhteistyö
- Yhteinen asiakasliittymä
 - kansallinen , sektorikohtaiset ja paikalliset näkymät
- Asiakasliittymä kaikkiin aineistoihin ja palveluihin
 - kirjastot, museot ja arkistot
 - digitaaliset ja painetut aineistot
 - aineistojen jakaminen

Tavoitteita lisää

- Käyttöliittymien korvaaminen ja vähentäminen
 - A Real One-Stop-Shop
- Parempi kuin nykyiset käyttöliittymä
 - Nelli
 - Kirjastojärjestelmät (Voyager)
- **Käytettävyys ja helppokäyttöisyys**
- Metadatan vienti Europeanaan

Yhteinen asiakasliittymä: Kansallinen näkymä

- Tuplakontrolli ei toimi
 - Luvattu versioihin 4.0 Q1/2012 ja 4.1 Q3/2012
- Aineistojen määrän hallinta
 - Hallintatyökalut riittämättömät

Asiakasliittymä kaikkiin aineistoihin

- Erilaista metadataa on onnistuttu haravoimaan
- Haasteita
 - E- ja painettujen aineistojen haku samanaikaisesti
 - Relevance ranking (globaalit asetukset)
 - Instituutio buustaus (ei toimi tällä hetkellä)

 - Aikavälihaku (tulossa)
 - Vasemmalta katkaisu (ei toimi vielä)

Käyttöliittymien korvaaminen: One-Stop-Shop

Esimerkkinä korkeakoulukirjasto:

- Kirjautuminen erikseen joko e- tai painetut aineistot
 - Luvattu korjaukset (versiot 4.0 ja 4.1)
- Ei korvaa kaikkia OPAC-toiminnallisuuksia
 - Voyager OPACit edelleen ylläpidettävä
- Ei korvaa Nelli-toiminnallisuutta kokonaan
 - Nelli näkymät edelleen ylläpidettävä
- Konsortio-ominaisuudet puutteellisia
 - Tietueiden sisältö vuotaa (esim. luokitus)
 - Kirjautuminen omasta IP-avaruudesta vain omaan näkymään

Sopimus Ex Libriksen kanssa

- Elokuu 2010
- Ohjelmistoa ei ole hyväksytty
- V aatimukset eivät ole täyttyneet

- Pilotointi jatkuu



Aikataulu

- Pr imo 3.1.2. 15.12.2011
- Vaski tuotantoon 25.4.2011
- Primo V 4.0 Q1/2012
- Primo V.4.1. Q3/2012
- Muut pilotit Q3-Q4/2012
- Toinen aalto Tammikuu 2013
- Toinen aalto Q2/2013 ->
- Vaskin tarvitsemat piirteet
- Konsortio ominaisuuksia
- Lisää ominaisuuksia
- Tuotantoon
- Asennukset
- Tuotantoon siirtyminen

Vaskin tilanne

- Axiell haravointirajapinta beta-versio 15.11.2011
- Axiell web services vielä joitakin korjauksia
- Primon korjaukset 15.12.2011 mennessä
- Tominnallisuuden testausohjelma
- Käytettävyydestestaus Q1-2012
- Tuotantoon 25.4.2012