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Esipuhe
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Asemaseudun tavoitteet 
liikennejärjestelmän 

näkökulmasta

Raideliikenteen ja 
rata-alueen 

kehittämisen 
tavoitteet

Muut 
maanomistajien 

tavoitteet

Palveluntarjoajien 
tavoitteet ja 

niiden 
mahdollistaminen

Kaupunkikehit-
tämisen tavoitteet

Tässä Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit -selvityksessä 
on käsitelty asemaseututyön kehittämistarpeita ja laadittu ehdotuksia 
toimintamallien kehittämisestä. Työ on keskittynyt erityisesti 
Liikenneviraston ja kaupunkien yhteistoiminnan kehittämiseen. 
Tarkastelunäkökulmana on ollut asemaseudun liikennejärjestelmän 
näkökulma. Työskentelytapana on ollut ryhmähaastattelut kuudella 
esimerkkiseudulla sekä laaja työpaja, jonka pohjalta on asiantuntijatyönä 
tehty ehdotus tärkeimmistä toimintamallien kehittämistoimista. 

Selvitys kuuluu A-osatehtävänä Liikenneviraston projektikokonaisuuteen 
”Solmupaikkojen kehittäminen osana liikennejärjestelmätyötä ja 
asemanseutujen suunnittelua.” Kokonaisuuden muut osat ovat 
Maankäytön suunnitteluun liittyvä yhteistyö ja sen uudistaminen 
ratapiha- ja asemakeskusalueilla, B-osa: 36/2017, Matkaketjujen 
palvelutason kehittäminen kaukoliikenteen solmupisteissä, C-osa: 
37/2017 ja Uusi lähestymistapa asemanseutuhankkeiden hallintaan, 
D-osa: 38/2017.

Työn ohjausryhmään kuuluivat Anna Saarlo, Heidi Mäenpää ja Lari 
Teittinen Liikennevirastosta. Konsultteina työstä vastasivat Henriika 
Weiste, WayStep Consulting Oy (pp), Susanna Kaitanen ja Teemu 
Jama, WSP Finland Oy sekä Atte Mantila, Linea Konsultit Oy. 

Helsingissä elokuussa 2017
Liikennevirasto
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1. Osatehtävän sisältö

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit



Osatehtävän tausta

Tausta 

Asemanseudut ovat kaupunkiseutujen tärkeimpiä 
liikennejärjestelmäsolmuja, jossa eri kulkutavat ja kuljetusmuodot 
kohtaavat. Asemista halutaan keskeisiä solmukohtia, alueensa 
keulakuvia ja vireitä palvelukeskittymiä. Asemaseutujen 
kehittämiseen liittyy tavoitteita matkustamisen helppoudesta 
raideliikenteen sujuvuudesta, kaupunkien keskustakehittämisestä 
ja palveluista sekä kestävän liikkumisen edistämisestä.

Asemanseutujen kehittäminen on monialaista verkosto- ja 
suunnitteluyhteistyötä. Monitoimijaympäristössä yhteistyömallit 
vaativat jatkuvaa kehittämistä. Tämä kehittämisprojekti keskittyy 
toimintamalleihin ja –tapoihin sekä eri osapuolten tehtäviin 
asemanseutujen/ solmupaikkojen kehittämistyössä. Keskeistä 
työssä on Liikenneviraston ja muiden yhteistyötahojen roolit, 
toimintamallit ja vaikutusmahdollisuudet asemanseudun 
kehittämistyön eri vaiheissa. 

Kytkeytyminen yhteiseen 
kehittämisprojektiin
Tässä osatehtävässä Asemanseutujen kehittämistyön 
toimintamallit, A-osa: 35/2017 asemanseudun 
kehittämisprosesseja tarkastellaan kokonaisuutena. 
Kehittäjäverkoston toimintamalleja ja prosesseja tarkastellaan 
ensisijaisesti Liikenneviraston näkökulmasta. Selvitys keskittyy 
Liikenneviraston ja kaupunkien väliseen toimintaan.

Maankäytön suunnitteluun ja maanomistuskysymyksiin 
pureudutaan tarkemmin selvityksessä Maankäytön 
suunnitteluun liittyvä yhteistyö ja sen uudistaminen ratapiha-
ja asemakeskusalueilla, B-osa: 36/2017. Solmupisteiden 
palvelutason määrittelyä tarkastellaan projektikokonaisuuden 
kolmannessa osassa Matkaketjujen palvelutason kehittäminen 
kaukoliikenteen solmupisteissä, C-osa: 37/2017. 

Senaatti-kiinteistöt on laatinut samaan aikaan asemaseutujen 
toimintamalleja koskevaa selvitystä omista lähtökohdistaan. 
Tässä selvityksessä Uusi lähestymistapa 
asemanseutuhankkeiden hallintaan, D-osa: 38/2017 
keskitytään Senaatin ja Liikenneviraston väliseen yhteistyöhön.  
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Työssä pohdittavat kysymykset 

• Mitä Liikennevirastolta edellytetään ja odotetaan? Onko 
yhteistyötahoilla selkeää kuvaa Liikenneviraston 
reunaehdoista ja toiminnan rajoista? 

• Liikenneviraston roolina on mahdollistaa ja sovittaa 
yhteen toimia asemanseudulla ja rataverkolla, siten että 
se vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen ja tukee kestävää 
liikkumista ja kuljettamista. Mitä ”mahdollistaminen” 
tarkoittaa kunnan ja maakunnan näkökulmasta 
käytännössä? 

• Millaista yhteistyötä ja konkretiaa kunnat, 
kaupunkiseudut ja maakunnat odottavat? 

• Miten liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvät eri 
yhteistyöosapuolten tavoitteet konkretisoituvat 
asemanseutujen/matkakeskusten kehittämistyössä?   

• Mistä asioista voidaan sopia asemanseutujen suunnitteluun 
liittyen ja minkä tyyppisiä sopimuksia on käytössä kussakin 
suunnitteluvaiheessa? 

Työn tavoitteet

• Laatia esimerkkien pohjalta toimintamallikuvaus
asemanseutujen ja solmupisteiden suunnitteluprosessista 
(Liikenneviraston näkökulma)

• Perustella miten uusi malli ja prosessi tuottavat 
lisäarvoa asiakkaille ja sidosryhmille

• Laatia ehdotus asemanseudun tavoitteiksi liikennejärjestelmän 
näkökulmasta

• Perustella miten uusi malli pystyisi paremmin 
edistämään liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden 
toteutumista
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Osatehtävän tavoitteet

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit
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2. Työtapa ja prosessi

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit



•Asemaseudun 
kehittämisprosessin 
kuvaus kullakin 
kaupunkiseudulla

Kirjallisuus-
selvitys

•Prosessin kriittisten 
pisteiden 
tunnistaminen

•Alustavien 
ratkaisuehdotusten 
pohtiminen

Haastattelut •Tunnistettujen 
ongelmien 
ratkaiseminen, 
ennakkoluuloton 
ideointi.

Työpaja

•Soveltuvien ideoiden 
valinta ja 
jatkotyöstäminen

•Kehittämis-
toimenpiteiden 
kirjaaminen

Ehdotukset

Työvaiheiden tavoitteet
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Prosessi koostui neljästä työvaiheesta: kirjallisuusselvitys, haastattelut, työpaja ja konsultin ehdotukset

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit
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3. Esimerkkialueet 

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit



Kohdehaastattelut

● Työssä on tarkasteltu kuutta asemakaupunkia: Hämeenlinna, 
Joensuu, Kajaani, Lahti, Oulu ja Seinäjoki.

● Jokaisessa esimerkkikaupungissa pidettiin ryhmähaastattelut, joilla 
haettiin laajaa näkemystä asemanseudun kehittämisestä. 
Haastatteluihin osallistuneet henkilöt on listattu liitteeseen 1.

Haastatteluiden tavoitteena oli saada vastauksia mm. seuraaviin 
kysymyksiin: 

• Kuinka laajana asemanseudun kehittäminen nähdään 
alueellisesti?

• Mitkä ovat olleet kaupungin tavoitteet asemanseudun 
kehittämisessä ja missä tavoitteet on määritelty?

• Millaisia suunnitelmia/selvityksiä/toimenpiteitä on tehty? Miten 
ne suhteutuvat tavoitteisiin? 

• Onko tavoitteita kohti edetty? Mitkä tavoitteet ovat (näyttävät 
olevat) saavuttamattomissa? 

• Mikä asemaseudun kehittämisprosessissa on toiminut hyvin? 
Mikä ei ole toiminut (kipupisteet)?

• Kenen tulisi johtaa alueellista asemaseudun 
kehittämisprosessia ja miksi? 

• Minkälaista yhteistyötä muiden seutujen vastaavien prosessien 
kanssa on tehty?

• Millaisia sopimuksia liittyi kuhunkin prosessin(suunnittelun) 
vaiheeseen?

• Mitä odotuksia kaupungilla on Liikennevirastolta?

Vastauksia on käsitelty teemoittain kohdassa 4.
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Hämeenlinna
Suunnittelutilanne
● Asema-alue on merkittävä osa keskustakehittämisen 

yleissuunnitelmaa. Keskustan laajentaminen on kaupungin 
keskeisin maankäytön tavoite. 

● Arkkitehtuurikilpailu on pidetty 2014 ja uusi asemakaava on 
saanut lainvoiman 01/2017. Yleiskaava ja maakuntakaava 
ovat tekeillä.

Tavoitteet
● Rautatieympäristöstä on tavoitteena kehittää monipuolinen 

asumisen, palveluiden, älykkään liikenteen ja työpaikkojen 
keskittymä.

● Junaliikenteen palvelujen kehittäminen on osa kaupungin 
elinvoimaa. Tavoitteena tulevaisuudessa lisää raiteita tavara-
ja paikallisjunaliikenteen tarpeisiin.

● Tavoitteena matkaketjujen edistäminen (monipaikkaisuus, 
työpaikat ja asuminen) ja työnteon mahdollistaminen eri 
liikkumisen paikoissa osana Suomen kasvukäytävää. 

● Kaupungilla halu siirtää puulastausterminaali pois, tavoitteena 
että asia otetaan huomioon maakuntakaavassa.
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Asemaseutu

Asemaseutu: + 800-1200 asukasta

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit



Joensuu

Suunnittelutilanne

● Joensuun ratapiha on teknisesti vanhentunut. Liikenneviraston 
ratapihan yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2013 ja 
ratasuunnitelma 02/2017. Asemanseudun 
asemakaavahankkeen valmistelu käynnistyi 2015, eteläinen 
osa erotettiin omaksi asemakaavan muutosehdotukseksi 
02/2017. Asemakaavahankkeen päätavoitteina ovat ratapihan 
suunnittelu ja asuntojen rakentaminen.

Tavoitteet

● Tavoitteet määritettiin kiinteästi kaupungin strategiassa ja v. 
2014 valmistuneessa visiossa ”Symmetrinen kaupunki”. 1. 
KASVU-sopimus v. 2013. Sopimuksella oli erityisesti 
näkyvyysvaikutusta ja merkitystä imagolle. Kaavoituksen ja 
yhteistoiminnan sopimus v. 2016.

● Asemanseutu on symmetrisen kaupungin keskiössä. 
Toiminnot tulee olla saavutettavissa. Liikenne ei saa olla liian 
keskeisessä roolissa, vaan yhteensovitettuna muiden 
toimintojen kanssa. Huomioidaan mm. kaupunkimatkailu ja 
tapahtumat.

● Toivotaan jatkossa asiakkaan matkaketjujen parempaa 
huomioonottamista. 
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1
2

Nykyaikainen,
kaikki liikkumismuodot

yhdistävä 
matkakeskus

Lähde: Symmetrinen kaupunki, 
toteuttamissuunnitelma 2016-2030

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit



Kajaani
Suunnittelutilanne

● Kaupunginhallitus on jo vuonna 2003 päättänyt 
matkakeskuksen toteuttamisen yhdistetyn mallin pohjalta. 
Linja-autoaseman tila vapautetaan muuhun tarkoitukseen. 

● Keväällä 2017 kaupunginhallitus teki päätöksen toteuttaa 
matkakeskuksen asemanseudulle sekä käynnistää alueen 
asemakaavoituksen laaditun liikennesuunnitelman pohjalta.

Tavoitteet

● Eri osapuolten tavoitteita kartoitettiin asemaseudun 
hankesuunnittelun alussa. Matkakeskuksen suunnittelun 
tavoitteet on asettanut kaupunginhallitus. 

● Tärkeimpänä tavoitteena asemanseudun kehittämisessä on 
matkaketjujen sujuvoittaminen. Matkakeskuksesta muodostuu 
liikenteellinen solmupiste ja se yhdistää linja-autoaseman ja 
rautatieaseman. 

● Tavoitteena on aseman turvallisuus ja esteettömyys (myös 2. 
raiteelta matkustettaessa).

● Asemanseutu on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä, joka tulee säilyttää. Aseman 
kehittämisellä parannetaan alueen käyttöä, mutta myös 
nostetaan ilmettä. Samalla asemanseutu saadaan liitettyä 
paremmin keskustaan. 
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Kulku 2. raiteelle ratkaisematta. 
Lähde Ramboll ve 4b 1.9.2016

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit



Lahti

Suunnittelutilanne

● Asemanseudun kehittämistä selvitetty vuodesta 2006. 
Ideakilpailu järjestettiin 2012. Asemakaavoitus alkoi nopeasti 
kilpailun jälkeen. MALPE-aiesopimus 2013, RAKLI ry:n 
kehittämisklinikka 2013–2014.

● Matkakeskus ja sen rakentaminen on vahvan poliittisen 
päätöksen tulos, sen pohjalta on voitu tehdä päätöksiä ja viedä 
asiaa eteenpäin. Matkakeskuksen ja keskustan kehittäminen 
ovat edenneet rinta rinnan.

● Kytkeytyy vahvasti vt 12:n siirtämiseen Uudelle Kehätielle, 
jonka osalta on tehty päätös rakentamista.

Tavoitteet

● Tavoitteena on asemanseudun maankäytön kehittäminen ja 
kytkeminen osaksi keskustaa. Tavoitteena on sekoittunut 
rakenne: asumista, toimistoja, palveluja.

● Tavoitteena on joukkoliikenteen käytön lisääminen.

● Asemaseudun kehittämisen tavoitteet on määritetty 
liikennejärjestelmätyössä. 
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Lähde: Radanvarren alue, Lahden kaupunki



Oulu

Suunnittelutilanne

● Arkkitehtuurikilpailu v. 2016. Oulun keskustavisiossa 2016: 
asemakeskuksen alueen rakentaminen laajentaa ja 
monipuolistaa koko keskustaa.  

● Oulun kaupunki määrittänyt asemanseudun suunnittelun 
tavoitteet alueen yhteissuunnittelun ohjausryhmässä, johon 
ovat kuuluneet lisäksi Liikennevirasto, Senaatti ja VR. 

Tavoitteet

● Laadittu toiminnallinen konsepti, jonka tavoitteena on ollut 
tehdä Matkakeskuksesta joukkoliikenteen solmukohta, jossa 
on monipuolista maankäyttöä ja toimintoja. 

● Kehittämisen tavoitteena on luoda alueelle monipuolinen 
liikenteen, työpaikkojen, palvelujen ja asumisen keskus. 
Liikenteellisesti aluetta kehitetään valtakunnalliseksi 
matkakeskukseksi matkustajien palvelutason parantamiseksi 
sekä alueen roolia Oulun julkisen liikenteen keskeisenä 
solmukohtana vahvistetaan. Tavoitteena on myös 
maankäytön merkittävä tehostaminen. 
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Asema-
keskus

Ydin-
keskusta

Raksila: 
keskustan 
palvelu- ja 
tapahtumatarjo
ntaa 
täydentävä 
alue. Jatkossa 
harkittua asuin-
rakentamista 
sekä työpaikka-
toimintaa.

Mikäli tavararatapihan toiminnot 
voidaan siirtää muualle, avautuisi 
merkittävä uusi laajentumissuunta 
Oulun keskustalle. Yli 50 hehtaarin 
alueelle voisi sijoittua noin 500 000 k-
m² rakentamista. Keskustan 
asukasmäärää voisi lisääntyä noin 
9000 asukkaalla Lähde: Oulun keskustavisio 2040, 



Seinäjoki

Suunnittelutilanne

● Kaupunkistrategiassa 2013: Seinäjoen asema-alueen 
kokonaisvaltaisen kehittämisen lähtökohtana on keskusta-
alueen ja asema-alueen tiivistäminen. SmartStation -projekti 
2013, arkkitehtuurikilpailu 2015, Fiksu assa -kilpailu 2016, 
asemanseudun yleissuunnittelu 2017.

● Kaupungilla sekä alueen yrityksillä on paljon yhteisiä tavoitteita 
Seinäjoen asemanseudun kehittämiseen. 

Tavoitteet

● Tavoitteet liittyvät kaupunkirakenteen tiivistämiseen, 
kaupunkikeskustan vetovoiman lisäämiseen, yritys- ja 
kehitystoiminnan uuden kasvualueen muodostamiseen, 
liikennesuunnitteluun (”Matkakeskus 2.0 ”-ajattelu) sekä 
kaupunkikuvaan. 

● Tavoitteena on yhdistää radan jakamat kaupunginosat toisiinsa 
liikenteellisesti, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti ja saada 
kevyen liikenteen yhteys ratapihan poikki.
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Lähde: Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, Ehdotus matkustajien palvelukonseptiksi
Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit



Liikenneviraston rooli ja tehtävät

Liikennevirastostoa koskevan lain (862/2009) mukaan suoraan 
asemaseutujen kehittämistyöhön liittyviä Liikenneviraston 
tehtäviä ovat 

● ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa

● vastata valtion tie- ja rataverkosta sekä hallinnoimistaan 
vesiväylistä ja niihin kohdistuvien toimien 
yhteensovittamisesta 

● vastata ratojen suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta

● osallistua liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen

● kehittää ja edistää liikenteen palveluja ja niiden markkinoiden 
toimivuutta

● kehittää julkisen liikenteen toimintaedellytyksiä 

● varautua toimialallaan huolehtimaan liikennejärjestelmän 
toimivuudesta poikkeusoloissa ja normaaliolojen 
häiriötilanteissa.

Liikennevirasto osallistuu asemaseutujen kehittämistyöhön 
useissa eri rooleissa: 

● valtakunnallisen liikennejärjestelmän, verkon ja liikenteen 
solmukohtien kehittäminen (asematoiminnot)

● rataverkon, ratojen, lisäraiteiden ja ratapihojen (raideliikenne ja 
radanpito) suunnittelu, kunnossapito, ylläpito ja rakentaminen

● rautatieliikenteen tarvitsemien järjestelmien sijoituspaikat 
(asetinlaitteet, sähkörata ja turvalaitteet)

● omistajahallinnassaan olevaa valtion kiinteistövarallisuuden 
kehittäminen Liikenneviraston ydintoimintoja varten ja 
edistämistehtävät muun kiinteistöomaisuuden keskittämisessä 
Senaatti-kiinteistöille.

● osallistuminen liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen 
kaikilla maankäytön suunnittelun tasoilla.
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Senaatin ja VR:n roolit

Senaatti
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VR

● Osakeyhtiö, jolla useimmissa hankkeissa kaksi eri roolia: 
maanomistaja ja matkapalveluja tuottava. Näitä hoitavat eri 
henkilöt.

● Toiminta liiketaloudellisten periaatteiden mukaista.

● Matkapalveluja tuottavan VR:n tavoitteena lisätä 
junamatkustusta ja parantaa asiakaskokemusta.

● Valtion asiantuntijaorganisaatio: maanomistuksen 
kehittäminen ja aikataulutus.

● Valtioneuvoston laatimat maanluovutusperiaatteet ja 
tulostavoitteet. 

● Valtio-omaisuudesta luopuminen avoimesti ja syrjimättömästi 
sekä valtion kokonaisedun varmistavalla tavalla.

● Tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita 
palveluja Liikelaitoslaissa tarkoitetuilla virastoille, laitoksille ja 
yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion 
kiinteistövarallisuudesta (laki valtion liikelaitoksista).

● Senaatin ja Liikenneviraston välillä on yhteistyösopimus 
kiinteistö- ja maankäyttöasioissa. Lisäksi tarkempia 
projektikohtaisia sopimuksia.

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit



Eri tavoitteiden tunnistus tahoittain

1. Raideliikenteen ja rata-
alueen kehittämistavoitteet

- Liikennevirasto

•Ratakapasiteetti
•Turvallisuus
•Esteettömyys
•Jne.

2. Liikennejärjestelmän 
kehittämistavoitteet

- Kunta ja Liikennevirasto

•Aseman saavutettavuus, 
matkaketjujen sujuvuus

•Pysäkkijärjestelyt
•Liityntäpysäköinti
•Opastus ja informaatio
•Jne.

3. Kaupunkikehittämisen 
tavoitteet

- Kunta ja maanomistajat

•Asemaseutua koskevat 
tavoitteet, aseman 
vetovoimaisuus

•Kaupunkikehittämisen muut 
tavoitteet 

Maanomistukseen 
liittyvät muut tavoitteet

- Maanomistajat (Senaatti, 
VR, Posti, yksityiset jne..)

•Tontin kehittäminen ja 
arvonnousu

•Kiinteistökehittäminen
•Rakennusoikeuden myynti

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit -työn raami

•Rataverkon 
kehittämissuunnitelma

•Raideliikenteen 
tarveselvitykset

•Valtion kiinteistöstrategiat
•Yksityisten tavoitteet

•Kaupunkistrategia
•Kaupunkipolitiikka ja 
ohjelmat

•Yleiskaava

•Kaupunkiseudun liikenne-
järjestelmäsuunnitelma

•Maakunnallinen liikenne-
järjestelmäsuunnitelma

•Valtakunnalliset liikenne-
järjestelmäsuunnitelmat ja 
palvelutasot
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4. Tunnistetut kehittämistarpeet

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit



Kehittämistarpeet teemoittain
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Tavoitteet

Eturistiriidat

Epäselvyydet

Resurssit

Aikaviiveet 

Toteuttamisjärjestys

Työnjako

Projektin vetäjä

Vastuut

Osaaminen

Kuka tietää?

Toisilta oppiminen

Sopimukset

Johtavatko 
sopimukset 

konkretiaan?

Viestintä

Yhtenäisen 
viestinnän puute
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Tavoitteet

● Asemaseudun kehittämiseen liittyy useiden eri toimijoiden 
erityyppisiä tavoitteita: raideliikenteen ja rata-alueen, 
asemaseudun liikennejärjestelmän sekä 
kaupunkikehittämisen tavoitteita. Lisäksi osalla 
maanomistajista voi olla muita omia tavoitteita.

● Tavoitteista osa-alueittain (raideliikenne, liikennejärjestelmä, 
kaupunkikehittäminen) ollaan suhteellisen yksimielisiä. 
Ristiriitaisuuksia on sen sijaan eri tavoiteryhmien välillä.

● Raideliikenteen kehittämistavoitteiden toteuttamisen aikajänne 
ei ole tiedossa tai ei kohtaa liikennejärjestelmän tai 
kaupunkikehittämisen aikatauluja. 

● Kaupunkikehittämisen tavoitteilla ei ole välttämättä lainkaan 
yhteenkytkentää raideliikenteen kehittämistavoitteisiin.

● Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteissa on epäselvä ja 
ratkaisematon vastuunjako.

● Maanomistajien tavoitteet voivat olla ”itsekkäitä”, eivätkä ne 
kohtaa muita tavoitteita. Pirstoutuneen maanomistuksen 
myötä maankäytön kysymykset jarruttavat 
liikennejärjestelmän ja kaupunkikehittämisen tavoitteiden 
toteuttamista.
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● Haastavaa yrittää käsitellä eri tyyppisiä tavoitteita yhtenä 
”asemaseudun kokonaisuutena”.

● Jos mukana on useita maanomistajia ja eri osapuolia, 
tavoitteiden kohtaaminen on erityisen haasteellista.

● Jo tavoitteiden asettelussa olisi tärkeää kytkeä mukaan 
vastuut nykyistä selkeämmin.

● Ongelmana on usein tavoitteiden vieminen suunnittelutasolle 
ja yksityiskohtiin vaikka yleisistä periaatteista oltaisiinkin 
samaa mieltä.

● Asiakasnäkökulma voi olla ristiriidassa toimijanäkökulman 
kanssa. 

● Liikennevirastolta toivotaan valtakunnallisia linjauksia ja 
kehittämisperiaatteita tavoitteiden määrittelyn taustaksi.
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Resurssit

● Liikennevirastolla on liian vähän resursseja suunnitteluun. 
Suunnitteluratkaisut viipyvät, joka hidastaa asemaseutujen 
kehittämistä kaupungeissa. Ratkaisujen viipyminen on 
kaupungeille isoin ongelma, koska kaupungeilla on 
asemanseutujen kehittämishalua. 

• Kaupungit ovat vetovastuussa maankäytön 
kehittämisestä, mutta kaavoitus ei etene, jos 
suunnitteluratkaisuja ei saada Liikennevirastolta.

● Liikennevirasto toimii taloudellisten resurssien kanssa 
hallituskausittain neljän vuoden sykleissä. Kyse on poliittisista 
päätöksistä. Tämän pidemmälle ei valtio pysty sitoutumaan. 

● Suunnitteluratkaisut voivat olla asemanseutujen kaavoituksen 
kannalta erittäin tarpeellisia nyt, vaikka toteutus olisi 
vuosikymmenten päässä. Liikennevirastossa ei haluta laittaa 
suunnitteluun kiinni resursseja, jos toteutusresursseja ei ole 
näkyvissä. Myös liikenne- ja viestintäministeriö on neuvonut 
Liikennevirastoa, että kunnalle ei voida luvata hankkeen 
rahoitusta, jos se tapahtuu tosiasiassa vasta esim. 30 vuoden 
päästä. 
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● Kaupungeilla ei ole välttämättä oikeaa tietoa Liikenneviraston 
resursseista ja reunaehdoista. 

● Syrjäisemmät asemaseudut kokevat tulevansa helposti 
unohdetuksi valtakunnallisessa kehittämisessä.

● Liikennevirasto ei pysty riittävästi osallistumaan alueelliseen 
työhön. Puutteita on osallistumisessa ja resursoinnissa 
useiden asemanseutujen kohdalla. Ratakysymyksissä 
Liikenneviraston resursointi on parempi kuin 
liikennejärjestelmätason kysymyksissä.

● Alueilla on Liikenneviraston näkökulmasta pieniäkin asioita, 
jotka voisivat kuitenkin ratketessaan edistää paikallista 
kehittämistä suuresti. Pienet ratkaisut eivät näy pitkissä ja 
raskaissa prosesseissa.

● Liikenneviraston näkökulmasta kaupungit eivät tuo 
liikennejärjestelmäasioita tarpeeksi ajoissa Liikenneviraston 
tietoon. Olisi tärkeää löytää menettelyjä asioiden saamiseksi 
ajoissa eri osapuolten tietoon.
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Työnjako

● Kunnille on epäselvää, mitkä asiat ovat Liikenneviraston 
vastuulla.

● Liikenneviraston vastuulla olevien asioiden koetaan etenevän  
hitaasti. 

● Ongelmana eri tahojen vastuulla olevien velvollisuuksien 
hoitaminen ja vastuunjako rahoituskysymyksissä (esim. 
pysäköinti). Rahoitusvastuita ei ole selkeästi linjattu, tai 
ainakaan alueilla ei ole linjauksista tietoa.

● Mikä on VR:n tehtävä ja rooli?

● Asemanseuduilta voi puuttua matkaketjuista kokonaiskuva, 
jota ei välttämättä pystytä muodostamaan pelkästään 
yksittäisten liikennöitsijöiden osallistumisella. Matkaketjuilla 
tarvittaisiin kokoava taho tai valvoja, jota ei tällä hetkellä ole. 
VR on joissain paikoissa ainoa julkisen liikenteen edustaja.

● Asiakkaan matkaketju ei ole kenenkään hallussa 
tarvittaisiin toimija yli kulkumuotojen business-periaatteella. 
Kuka vastaa matkaketjujen edistämisestä ja tuo mukaan 
käyttäjänäkökulman ja edunvalvonnan?
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● Vastakkainasettelu kunta vs. valtio syntyy helposti. 

● Vuorovaikutus on oleellista.

● Matkaketjujen asiantuntijuus ja koordinointi tarvitsisi oman  
nimetyn vastuutahon.

● Tarvittaisiin yhteistä kehittämistä esim. tulevien yritysten ja 
palveluntarjoajien kanssa. 

● Vetovastuu asemanseudun kehittämisessä on kuitenkin 
kaupungilla.

● Liikenneviraston tehtävien ja rahoitusperiaatteiden kirjaukset ja 
niistä tiedottaminen alueille selkeyttäisi työnjakoa.
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Osaaminen

● Maailman trendeistä ei ole tarpeeksi tietoa ja osaamista. Tätä 
osaamista kaivataan Liikennevirastolta.

● Hankkeissa katsotaan usein liikaa tätä päivää ja sen tarpeita, 
mutta tarvittaisiin osaamista ja taitoa katsoa tulevaisuuden 
ratkaisuja.

● Talouspuolen osaamista tarvitaan lisää.

● Kaupungit tarvitsevat lisää ymmärrystä Liikenneviraston 
reunaehdoista.

● Kaupungeissa asemanseudun kehittäminen voi olla 
tekijöilleen ainutkertainen projekti projektin pitkän keston 
vuoksi. Osaamista täytyy jakaa asemaseutujen välillä 
enemmän, jotta jokaisen ei tarvitse erikseen keksiä pyörää 
uudestaan.

● Käyttäjänäkökulmaa on syytä tuoda vahvemmin esille ja 
löytää sopivia menettelyjä kytkeä käyttäjät mukaan 
suunnitteluun. Esimerkiksi palvelumuotoilusta eri 
asemanseutujen kehittämisessä on hyvä kokemuksia.
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● Liikennevirastossa on osaamista tuoda hankkeisiin 
matkustajanäkökulmaa, mutta haasteena on, miten sitä 
saadaan hyödynnettyä asemanseutujen kehittämisessä.

● Liikennevirasto tarvitsee paikallisosaamista ja laajemmin 
alueen kokonaiskuvan (tulevaisuuden näkymät) tuntemusta 
jotta se voi paremmin arvioida asemaseutujen kehittämisen 
etenemisjärjestystä.

● Tulisi tehdä enemmän yhteistyötä jotta varmistetaan laajempi 
osaaminen.

● Kehittämistyöhön tarvitaan tekijöitä rohkeasti usealta eri 
osapuolelta. Elinkeinoelämä/palveluntarjoajat tulee kytkeä 
mukaan kehittämistyöhön.

● Matkustajien näkökulma jää helposti vähemmälle osaamiselle 
ja huomiolle, siihen täytyy kiinnittää enemmän huomiota. 
Erilaisia osallistamistapoja tulee kehittää edelleen.

● Alueiden tulisi jakaa hyviä käytäntöjä ja seurata esimerkkejä 
ulkomailta.
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Sopimukset

● Asemaseututyössä joudutaan sopimaan asioista, jotka ovat 
osapuolille uusia ja ainutkertaisia. Asiat ovat monimutkaisia ja 
osapuolia voi olla monia. 

● Sopimuksissa edetään aiesopimuksista suunnittelu- ja 
hankesopimuksiin. Tarkkuustaso kasvaa ja tavoitteena tulee 
olla sopimusten konkretian lisääminen suunnittelun edetessä. 

• Suunnittelu etenee tarkentuvien sopimusten kautta. 
Lähtökohtana sopimus, jossa julkilausutaan yhteinen 
tahtotila asemanseudun kehittämisestä. 

● Aiesopimus MAL-sopimuksen jälkeen toteuttamiseen on 
hyödyllinen ja tuo lisää konkretiaa. Aiesopimuksissa 
ilmaistaan yhteinen tahtotila. On tärkeää, että kaikki osapuolet 
miettivät asiaa.

● Strategisia sopimuksia tehdään erilaisista lähtökohdista, ja eri 
osapuolet eivät niitä välttämättä tunnista. Esim. kaikki eivät 
tunnista Kasvu-sopimuksia. Kasvu-sopimukseen tulisi ottaa 
MAL-elementti mukaan. 

● Kasvusopimus tai muut strategisen tason sopimukset eivät 
vaikuta konkretiaan tai eivät toteudu. Aiesopimusvaiheen 
tavoitteet eivät välttämättä välity toteutusvaiheeseen.

• Ongelmana on käytäntöön vieminen sekä sopimuksista 
ja vastuista kiinnipitäminen. 
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● Strategisen tason sopimuksissa ei voi kuitenkaan olla liian 
tarkkoja kirjauksia - ne kuuluvat seuraaville sopimustasoille.

● Tarvitaan laajemmat kehittämissopimukset, ”alueellinen 
asemakehittämisen aiesopimus”.

● Sopimukset nähdään jaksotettuna prosessina, johon tulisi 
saada mukaan sisältö, kustannukset ja aikataulu. 
Myöhemmissä sopimusvaiheissa tulee avata toimenpiteet ja 
vastuuttaa ne, jolloin konkretia lisääntyy.

● Sopimuksiin toivotaan selkeämpiä kirjauksia toimenpiteistä ja 
niiden vaikutuksesta. Vaikuttavimpien toimien kytkentää 
sopimuksissa toivotaan selkeytettävän. 

● Sopimuksissa on tärkeää, sovitaanko rahoituksesta samalla 
vai onko vain ”kivaa yhdessä tekemistä”. Tärkeää korostaa, 
että sopimuksilla pyritään konkretiaan.

● Sopimusehtoja tulee tarkentaa. 

● Sopimussisältö tulee viedä organisaatioiden omiin 
strategioihin.

● Sopimusten toteutumista tulee systemaattisesti seurata.
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Viestintä

● Alueet kokevat, että tieto ei kulje Liikennevirastossa. 
Vuorovaikutus alueiden kanssa on osin heikkoa ja oikeat 
yhteyshenkilöt Liikennevirastossa vaikeasti löydettävissä.

● Liikenneviraston sisällä tieto ei kulje suunnittelutasojen välillä.

● Liikenneviraston ja VR:n työ ei ole läpinäkyvää, eikä ohjaa 
alueiden työtä.

● Alueilla ei ole tietoa Liikenneviraston priorisoinneista.

● Alueilla ei ole tietoa Liikenneviraston vastuista.

● Osa alueista viestii epäselvästi tarpeistaan Liikennevirastolle. 
Kaupunkien tulisi muotoilla selkeästi kysymykset, joihin ne 
odottavat Liikenneviraston vastaavan. Viraston tehtävä taas 
on tiedottaa paremmin, kenelle kysymykset pitää esittää. 

● Tieto eri alueiden hyvistä kokemuksista (kotimaassa ja 
erityisesti maailmalla) ei leviä riittävästi.

● Alueet tuovat kehittämishankkeet Liikennevirastolle joko 
valmistelematta tai liian myöhään.
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● Tiedonvaihtoa ja viestintää on tarpeen lisätä eri prosessien 
välillä. Asemaseudun kehittämistyö tapahtuu usein melko 
irrallaan alueellisesta liikennejärjestelmätyöstä tai 
valtakunnallisesta kehittämisprosessista. 



Mitä alueet odottavat Liikennevirastolta?

Asemanseudun kehittäminen on jatkuvaa toimintaa, mutta pitkän aikasyklinsä vuoksi asemaseudun kehittämisprosessi on kaupungeissa
osallistujille usein ainutkertainen projekti. Odotukset Liikenneviraston osallistumisesta asemaseudun kehittämisprosessiin ovat moninaiset. 
Odotuksia lisää se, että yhteistyötahoilla ei ole selkeää kuvaa Liikenneviraston reunaehdoista ja toiminnan rajoista. Kaupungit odottavat 
Liikennevirastolta:

1. Osaamista, neuvontaa ja konkreettista osallistumista alueelliseen työhön.

2. Selkeää asemaseudun yhteyshenkilöä, joka varmistaa kyseistä asemahanketta koskevan tiedon siirtymisen Liikennevirastossa.

3. Valtakunnallisten linjausten ja kehittämisperiaatteiden selkeää kirjaamista. Tietoa ja perusteluja etenemisjärjestyksestä 
valtakunnallisen asemaverkoston kehittämisessä.

4. Rahoitusperiaatteiden selkeää kirjaamista: mihin kustannuksiin Liikennevirasto voi osallistua.

5. Tietoa maailman trendeistä ja muiden asemaseutujen kokemuksista. Näkemystä tulevaisuuden ratkaisuista.

6. Matkustajan ja matkaketjujen näkökulmaa.

7. Sopimusprosessien ja niiden seurannan kehittämistä. 

Kohdassa 5 on tehty esityksiä, joiden avulla Liikennevirasto voi asetettuihin odotuksiin mahdollisesti vastata. Kakki ehdotukset tähtäävät 
joko toimintamallien selkeyttämiseen tai resurssien käytön tehostamiseen asemaseudulla, jolloin asemaseututyötä pystytään 
kokonaisuutena selkeyttämään ja tehostamaan. 
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5. Kehittämisehdotukset

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit



Selvitetään ja testataan 
Liikennevirastolle uusia menettelyjä

Tavoitteena on laatia nelivuotiskautta pidempi asemaseutujen 
kehittämisen toimenpideohjelma, joka tuo pitkäjänteisyyttä 
kehittämiseen.

Liikenneviraston mahdollisuuksista ja reunaehdoista 
tiedottamista selkeytetään. Liikennevirasto kirjaa  
rahoitusperiaatteet, eli ainakin sen, millaisiin kohteisiin 
Liikennevirasto pystyy asemaseuduilla osallistumaan ja 
millaisilla reunaehdoilla. Yhteyshenkilöt tiedottavat periaatteista 
alueita. 

Nopeutetaan suunnitteluratkaisuja
• Kokeillaan mallia, jossa kaupunki voisi tarvittaessa 

suunnitteluttaa pienissä ja helpoissa tapauksissa 
tilavarauksia varten rata-aluetta (kuten valtion 
tiehankkeissa aluevarauksiaan varten). Liikennevirasto 
hyväksyy suunnittelijan ja suunnitteluratkaisun.  

Edesautetaan yhteiskehittämistä tulevien yritysten ja 
palveluntarjoajien kanssa. Palvelumuotoilu- tai vastaavat 
yhteissuunnitteluprojektit ovat kaupunkien vastuulla, mutta 
Liikennevirasto tuo niihin oman asiantuntemuksensa.
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Jotta Liikennevirasto voi entistä paremmin mahdollistaa alueellisen 
asemaseutujen kehittämistyön, tarvitaan 
• menettelyjä, joilla Liikennevirasto voi sitoutua kehittämiseen 

nelivuotiskautta pidemmällä aikajänteellä.
• menettelyjä, joilla pieniä, alueille tärkeitä ratkaisuja saadaan 

edistettyä valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden ohella.
• nopeampia suunnitteluratkaisuja.

Liikennevirastoon tarvitaan kullekin alueelle oma 
yhteyshenkilö/projektipäällikkö. Tehtävänä paikallistuntemus, 
kokonaiskuva, hyvät käytännöt ja tiedonkulku.

Asemaseutujen priorisointia varten laaditaan selkeät kriteerit. 
Priorisoinnissa tulee ottaa huomioon eri asemanseutujen profiilit ja 
liikennejärjestelmäkokonaisuus. Lisäksi alueiden omalla 
kehittämispanoksella tulee olla merkitystä. Priorisointi toteutetaan 
mahdollisesti kahdessa korissa: valtakunnallisesti merkittävät 
hankkeet ja alueille tärkeät, pienet hankkeet, jolloin mahdollistetaan 
myös pienet, tehokkaat toimet. 
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Alueellisessa työssä selkeä kehittämis-
tavoitteiden ryhmittely ja aikatauluttaminen

Kaupunki-
kehittämisen 

tavoitteet

Asemaseudun 
liikennejärjestel-
män kehittämis-

tavoitteet

Raideliikenteen 
ja rata-alueen 
kehittämisen 

tavoitteet

Maanomistajien 
mahdollisia muita 
tavoitteita

Asemaseudun 
kehittämistavoitteet voidaan 
ryhmitellä raideliikenteen ja rata-
alueen, asemaseudun 
liikennejärjestelmän sekä 
kaupunkikehittämisen 
tavoitteisiin. Lisäksi osalla 
maanomistajista voi olla muita 
omia tavoitteita. Tavoitteilla on 
tunnistettu erilaisia aikajänteitä. 
Erityyppisten tavoitteiden 
yhteensovittamista voi helpottaa 
niiden konkreettinen 
aikatauluttaminen.
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Avainkysymyksiä asemaseudun tavoitteille liikennejärjestelmän (LJ) 
näkökulmasta

Kuka tavoitteet 
määrittelee?

Liikennevirasto ja 
kunta

Missä tavoitteet 
määritetään?

Valtakunnalliset LJ-
suunnitelmat

Alueellinen liikenne-
järjestelmä-
suunnitelma,

KH

Mikä on 
tavoitteiden 
aikajänne?
Vaiheittaiset 

tavoitteet:
5 v. päästä?

10 v. päästä?
20 v. päästä?

Miten kuvata 
tavoitteiden 

sisältö?
Aseman 

saavutettavuus 
kestävästi, 
turvallisesti, 

esteettömästi…

Tärkein tavoite: joukkoliikenteen käytön lisääminen

KESTÄVÄN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN

Asemaseudun liikennejärjestelmän 
kehittämistavoitteiden jäsennelty määrittely

Periaatteita LJ-tavoitteille
• Asetetaan sellaisia 

tavoitteita, joiden 
toteutumisteen pystytään 
vaikuttamaan.

• Linjataan, mitä julkinen 
valta toteuttaa ja miltä osin 
mahdollistetaan palvelujen 
syntyminen 
markkinaehtoisesti.

• Kuvataan sitä, millaista 
liikkumisen pitäisi olla 
(ei sitä, millaisia palveluja 
tarjotaan)

• Mitattavissa olevat 
tavoitteet

• Alueelliset erityispiirteet
• Joukkoliikenteen käytön 

lisääminen!
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Valtakunnallinen priorisointi kahdessa eri korissa

Profilointi eri mittakaavatasoilla
● Asemanseudut ovat erilaisia. Tavoitteena tulisi olla niiden 

profilointi valtakunnan tasolla yhteistyössä yhteisin kriteerein 
kaupunkien ja kaupunkiseutujen kanssa.

● Asemanseuduilla on erilaisia, muttei eriarvoisia tavoitteita.
● Profilointi luo pohjan eri toimenpiteille ja priorisoinnille eri 

toimijoiden näkökulmasta
● Eri mittakaavan tarpeet voivat olla myös aikataulutavoitteiltaan 

hyvin erilaisia

Toimenpiteet profiloinnin mukaan
● Isot investoinnit ja kohdennus potentiaalin mukaan
● Priorisoinnissa pienet kustannustehokkaat (kertaluonteiset) 

toimet kustomoitaisiin aseman profiilin mukaan
● Suuret keskeiset asemanseudut osana kansallista verkkoa

Tarvelähtöinen kehittäminen
● Asemanseudun kehittämisen kokonaiskuvaa ei saa hukata 

(valtakunnallinen ja alueellinen liikennejärjestelmä vs. 
kaupunkikehittäminen)

● Sopimukset asemanseudun kehittämisestä ja sen halutusta 
tulevaisuuden profiloinnista
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Mittakaava Paikkapotentiaali Verkostopotentiaali

kansainvälinen
Onko turismin 
näkökulmasta 
keskeinen?

Onko merkittävä 
jatkoyhteyksien / 

tavaravirtojen 
välittäjä?

seudullinen
Onko keskeinen

seudullisen ajanvieton 
tai asioinnin kohde?

Onko keskeinen 
seudullinen

liikennehubi?

paikallinen
Onko sosiaalisesti ja 
kulttuurillisesti tärkeä 

paikka?

Onko sijainti 
keskeinen 

ihmisvirtojen 
suhteen?
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Valmistellaan sopimusmallit
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Sopimusmenettelyä tulee kehittää pitkäjänteiseen valtakunnan 
tason kehittämiseen, jossa huomioidaan asemanseutuverkosto ja 
asemien profilointi (erilaiset lähtökohdat ja tarpeet) osana 
liikennejärjestelmän kehittämistä.

Asemanseudun kehittämisen sopimuksellinen lähtökohta tulee 
valtakunnan tason sopimuksista, joista välittyy laaja 
kehittämisnäkökulma mm. Kasvu- ja MAL-sopimusten kautta. 
Näiden yhteenkytkentää ja toisaalta edelleen kytkentää ja 
sopimusten jatkuvuutta lähemmäs asemanseudun suunnittelun 
konkretiaa ja toteutusta kehitetään.

Alueellisten sopimusten taustaksi tarvitaan valmiita valtakunnallisia 
malleja, joita alueilla voidaan soveltaa. Kuhunkin prosessin 
vaiheeseen tarvitaan siihen sopivia malleja ja ohjeistusta 
(strategiselta tasolta konkretiaan):

• Osapuolten yhteisen tahtotilan määrittely ja alustavan 
sitoumuksen osoittaminen 

• Alueellinen asemakehittämisen aiesopimus
• Suunnittelusopimukset mm. yleissuunnittelua ja 

toteutussuunnittelua varten

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit

• Toteutussopimukset (sisältää ratkaisu- ja 
liiketoimintaperiaatteet)

• Ylläpitosopimukset

Strategisen tason sopimuksessa tulee julkilausua yhteinen tahtotila 
ja tavoitteet asemanseudun kehittämissä, mikä toimii suunnittelun 
lähtökohtana. Sopimuksen tulee sitouttaa tavoitteisiin. 

Sopimuksissa edetään aiesopimuksista suunnittelu- ja 
toteutussopimuksiin. Tarkkuustaso kasvaa, mutta 
aiesopimusvaiheen tavoitteet on saatava välittymään 
sopimusvaiheeseen. Uudessa sopimusvaiheessa on otettava 
huomioon kokonaisuudessaan edellisellä suunnittelutasolla sovitut 
asiat.

Strategisen tason sopimuksissa kirjaukset ovat yleispiirteisiä. 
Sitoutumisaste lisääntyy suunnittelutason tarkentuessa.

Sopimusmalleja tulee voida hyödyntää alueilla.  Sopimukset ovat 
skaalautuvia. Suunnittelu etenee tarkentuvien sopimusten kautta.

Sopimusmalleja tulee kehittää ja testata jollakin esimerkkialueella. 
Kehittämisvastuu on Liikennevirastolla.



35

6. Asemanseudun toimintamalli

Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit



Toimintamallin kehittämistarpeet

● Prosessin hallittu käynnistäminen: osapuolet ja vastuuhenkilöt 
tulee sopia. Samoin yhteistyötavoista sovitaan.

● Eri osapuolten tavoitteiden ja reunaehtojen selkeä kirjaaminen 
muodostaa lähtökohdan suunnittelulle.

• Kustannustenjakoperiaatteet (Liikennevirasto)
• Maanomistukseen liittyvät kysymykset (Liikennevirasto, 

Senaatti, VR, yksityiset)

● Pitkäjänteinen kehittäminen, kaikkien osapuolien 
pitkäjänteinen sitoutuminen.

● Asukkaiden kytkeminen mukaan suunnitteluprosessiin. 
Kenelle asemaseutua suunnitellaan? 

● Yritysten ja elinkeinoelämän kytkeminen mukaan 
suunnitteluprosessiin. Ketkä asemaseudulla toimivat?

● Aikataulujen hallinta.

● Toisilta oppiminen ja tiedon jakaminen valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti.

● Valmiit sopimusmallit, jotka skaalautuvat  suunnittelun 
tarkentuessa.

● Sopimussisältö viedään organisaatioiden omiin strategioihin.

● Sopimusten toteutumista seurataan systemaattisesti.

Seuraavassa on kuvattu esimerkinomainen toimintamalli, jota 
voidaan soveltaa asemaseuduilla toiminnan ohjelmoinnissa.
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Työn aikana on tunnistettu seuraavia asemaseudun kehittämisen toimintamallin kehittämistarpeita



Toimintamallin kuvaus
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1. Visio

2.Selvitykset 

ja analyysi

3. Strategia

4. 
Suunnittelu

5. Toteutus

6. Seuranta
Tavoitteita luonnostellaan

Erillistavoitteita lukitaan

Toteutusta valvotaan

Tavoitteita haetaan

Tavoitteita mitataan

Kehitystarve huomataan

Yleissuunnittelu, toiminnallinen määrittely
Tekninen suunnittelu
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Elinkeinoelämä mukaan

Asukkaiden osallistaminen



Visio, selvitykset ja analyysi

1. Vision muodostaminen ja 
toimintatavoista sopiminen
TEHTÄVÄ: Valmistelu ja järjestäytyminen, tahtotilan 
määrittäminen

MENETTELYT
● Hallittu projektin käynnistys: Sovitaan osapuolista. Nimetään 

eri osapuolten edustajat ja sovitaan yhteistyötavoista.
• Kaupunki toimii projektin vetäjänä

● Kirjataan eri osapuolten tavoitteet ja sovitaan mitä tavoitteita 
päätetään yhdessä edistää.

● Ryhmitellään ja aikataulutetaan tavoitteet. Tunnistetaan 
lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet.

• Liikennejärjestelmätavoitteiden ja kaupunkikehittämisen 
tavoitteiden vuoropuhelu

● Liikennejärjestelmän näkökulmasta kuvataan sitä, millaista 
liikkumisen tulisi olla. 

● Varmistetaan yhteenkytkentä valtakunnalliseen ja alueelliseen 
liikennejärjestelmätyöhön ja kaupunkikehittämiseen. 

• Nivotaan asemaseudun kehittämistyö alueen olemassa 
olemiin työryhmiin: liikennejärjestelmä, maankäyttö.

2. Selvitykset, analyysi

TEHTÄVÄ: Asemoidaan asemaseutu osana valtakunnallista 
kehittämistä ja tunnistetaan etenemisen reunaehdot mm. 
rahoituksen ja aikataulujen suhteen.

MENETTELYT
● Priorisointi: Liikennevirastolta selkeä näkemys asemaseutujen   

valtakunnallisesta kehittämisjärjestyksestä. 
● Selvitetään reunaehdot

• Rata-alueen suunnittelun ja kehittämisen tavoitteet, 
aikataulut, rajoitteet

• Maanomistuksen rajoitteet
● Resurssit
● Määritetään erillistavoitteita

SOPIMUKSET
● MAL-sopimukset, Kasvu-sopimukset
● Alueellinen asemakehittämisen aiesopimus: kaupunki, 

Liikennevirasto, muut maanomistajat. 
● Sovitaan suunnitteluaikatauluista ja kustannustenjako-

periaatteista.
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Strategia, suunnittelu

3. Strategia

TEHTÄVÄ: Suunnitellaan mitä ja miten tekemällä tavoitteisiin 
päästään (prosessi ja sisältö)

MENETTELYT
● Määritetään resurssit, laaditaan aikataulu ja budjetti. 

Liikennejärjestelmätavoitteiden ja kaupunkikehitystavoitteiden 
vuoropuhelu. 

● Hankkeen tulojen ja menojen määrittäminen sekä hankkeen 
kokonaisrahoituksen varmistaminen

● Laaditaan kehityssuunnitelma, jonka pohjalta osapuolet 
käynnistävät keskustelun hankkeen toteuttamismalleista. 

● Etenemisvaihtoehtojen tarkastelu
● Yritysten ja elinkeinoelämän kytkeminen mukaan, yhteinen 

strategia
● Esisuunnittelu ja konseptointi

SOPIMUKSET
● Suunnittelusopimus

4. Suunnittelu

TEHTÄVÄ: Suunnitellaan toiminnalliset ja tekniset ratkaisut

MENETTELYT:
● Yleissuunnittelu ja toiminnallinen määrittely,
● Tekninen suunnittelu ja kehitys
● Asemakaavoitus  
● Mahdolliset suunnittelukilpailut
● Asukkaiden kuuleminen, palvelumuotoilu

SOPIMUKSET
● Hankekohtaiset sopimukset
● Sopimusten skaalautuminen suunnittelun tarkentuessa
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Toteutus, seuranta

5. Toteutus

TEHTÄVÄ: Rakentaminen ja toteutus

MENETTELYT
● Toteutuksen kilpailutus
● Hankkeen rakennuttaminen suunnitelmien sekä kustannus ja 

aikataulutavoitteiden mukaisesti.
● Varmistetaan, että yhdessä sovitut tavoitteet välittyvät 

toteutukseen 

SOPIMUKSET
● Toteutussopimukset (yhdessä asemakaavan kanssa 

varmistavat tavoitteiden siirtymisen toteutukseen)
● Rahoitussopimukset
● Hankekohtaiset sopimukset, urakkasopimukset

6. Seuranta

TEHTÄVÄ: Arviointi ja jatkuva seuranta

MENETTELYT
● Eri osapuolten tavoitteiden toteutumisen arviointi
● Tarpeellisten korjaavien toimenpiteiden suorittaminen
● Sopimusten toteutuksen seuranta
● Osana jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä

SOPIMUKSET
● Kunnossapidon/ylläpidon sopimukset 
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Asemaseutuprosessin integrointi 
valtakunnalliseen ja alueelliseen 

liikennejärjestelmätyöhön
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Tiedonkulku ja jatkuvan yhteistyön malli



Prosessien sopimukset ja niiden 
yhteenkytkentä
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7. Jatkotoimet
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Jatkotoimet

● Liikenneviraston osallistumismahdollisuuksien, 
rahoitusperiaatteiden ja asemaseututyön reunaehtojen 
kirjaaminen alueille tiedoksi.

● Laaditaan pitkäjänteinen asemaseutujen valtakunnallisen 
kehittämisen ohjelma. Selvitetään mahdollisuus siirtyä 
nelivuotiskautta pidempiin valtakunnallisiin toimenpideohjelmiin. 

● Selvitetään mahdollisuus uudistaa valtakunnallinen priorisointi
• Pienet ja tehokkaat toimenpiteet otetaan huomioon 

valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden ohella omassa 
korissaan.

● Kokeillaan tilavaraukseen liittyvän rata-alueen 
suunnitteluttamisvastuun siirtämistä kaupungille jossain 
sopivassa, pienimerkityksisessä kohteessa.

● Kehitetään osallistamisen (asukkaat, matkustajat, 
elinkeinoelämä) menettelyjä asemaseuduilla yhteistyössä 
kaupunkien kanssa.

● Valmistellaan valtakunnalliset sopimusmallipohjat 
asemaseututyöhön ja testataan niitä jossain sopivassa 
hankkeessa. 

● Kehitetään rinnakkaisten prosessien yhteenkytkentää ja 
tiedonvaihtoa. Asemaseutujen alueellinen kehittämistyö 
kytketään tiiviimmin alueelliseen liikennejärjestelmätyöhön ja 
valtakunnalliseen kehittämiseen.
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