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JOHDANTO 

2 

Suunnittelutojmjnnan tavoitteet vuosille 1983 -84 laadittiin 

huhtikuussa 1982. Ne käsiteltiin suunnitteluosaston johto- 

ryhmässä ja suunnittelun johtotason neuvottelupäivillä 

5. - 6.5.1982. Tavoitteiden yhteensopivuus laitoksen ja 

muiden toimintojen tavoitteiden kanssa on varmistettu toimin-

tojen vastuuhenkilöiden sekä ylijohtajan välisissä keskuste-

luissa. 

Hyväksytyt tavoitteet lähetettiin piireille ja osastoille 

tiedoksi ja huomioon otettavaksi laadittaessa piirikohtaisia 

ja yksikkökohtaisia tavoitteita tie- ja vesirakennushallituksen 

kirjeellä Stie-842/1l.5.1982. 

Hyväksyttyjen tavoitteiden ja piirien suunnittelutoimialojen 

tavoitteiden yhteensopivuutta on käsitelty syksyn 1982 aikana 

pidettyjen tie- ja vesirakennushallituksen suunnitteluosaston 

ja tieverkkotoimiston sekä piirien suunnittelutoimialojen 

välisissä neuvotteluissa. 

Tässä raportissa on tarkasteltu suunnittelutoiminnan tavoit-

teiden huomioon ottamista piirien suunnittelutoimialojen 

tavoitteissa sekä tavoitteiden toteutumisastetta vuonna 1982. 

Lisäksi raportissa on esitetty suunnittelutoimintaa kuvaavia 

muita selvityksiä ja tunnuslukuja. Tie- ja vesirakennushalli-

tuksen keskitetyt palvelut on esitetty toimistoittain, jos 

niitä ei ole voitu esittää suunnittelutojmjnnan tavoitteen 

yhteydessä. 

TämH raportti on käsitelty suunnittelun johtotason neuvot-

telupäivillä 4-5.5.1983. Raportissa on tarkistuksena aiem-

paan painokseen otettu huomioon piirien ja toimistojen 

toukokuun 1983 aikana esittämät kommentit ja korjaukset. 

Raportissa vielä mandollisesti ilmenevistä virheellisyyk-

sistä pyydetään ilmoittamaan tie- ja vesirakennushallituk-

sen tietoimistoon Ulla Niemelle puh: 154 2344 tai Jarmo 

Purkuselle puh: 154 2348. 



1. Voimassa olevat tavoitteet 

1.1 Suunnittelutoiminnan v.1983 - 84 
tavoitteet 



•UJiHtLUIUIr9INNMfl IRVUJ.IIf V1983 - i. 	Y 

AVAINTULOSALUEET 
- AVAINTEHTÄVAT 

NYKYTILA TAVOITE TOTENiISTAPA 
(NITTAAMISTAPA) 

TOIMENPI TEET 
(KEINOT) V/Y 

RAPORTTI 
V. 1982 UURANTA 

TIENPIDON TALOUDEL- 
LISUUS JA TUOTTAVUUS 

- suunnitelmavalmius Vuoden 1983 kohtei- TAVOITE 1 Suunnitelmavalmius- - ohjelmien realis- 
den valmius on Liitteen 1 mukainen prosentti tisuuden ja pysy- 
- nimetyt 52 % suunnitelmavalmius- vyyden lisääminen 
- pienet 	62 % vaatimus 
Piirien väliset - konsulttjen käyt- 
erot 	(0 - 100 %) tö 

Aikaisempi suunni- - toimialojen väli- 
telmavalmiusvaati- nen yhteistyö; 
mus ei ota huomioon hankeryhmätyös- 

• mandollisia vali- kentely ja resurs 
tuksia sien käyttö 

Suunnitelmareservi TAVOITE 2 Vuosittain tehtävä - insinöörien työ- 
on pienentynyt 958 Tavoitteen 1 toteu raportti panoksen kohden- 

Mmk(80)+806 Mmk tumisen jälkeen O. tammen tuote- 

(81) 	ja jakautuu vuoden rahoitusta suunnitteluun 

epätasaisesti pii- vastaava reservi - insinööriresurs- 
rien kesken. TPO:n mukaisista sien lisääminen 
Reservikohteet ei- hankkeista - tiensuunnittelun vät ole kaikilta johtaminen ja osin nykyisen tie- toiminnansuunnit- politiikan mukaisia telu 

- esisuunnittelun 
lisääminen 

- suunnitelmien R ja Kp toimialoil- TAVOITE 3 Muiden toimialojen - nykytilan kuvauk- 
laatu la on suunnitelmien Suunnitelmien laa- palaute ja TVH:n sen tarkentaninen 

laatua koskevia dun parantaminen tarkastuksen sys- ja analysointi 
toivomuksia. kiinnittämällä temaattinen rapor- - laadun mittausme- Suunnitelmien tek- erityistä huomiota tointi netelmien kehit- nillisessä tarkas- materiaalitalou- Jälkiarvioinnin ra- täminen tuksessa on todet- teen portointi hankkei- tu suunnitelmissa 

den kustannusten - koulutuksen te- 
puutteita ja vir- 

pysyvyydestä hostaminen paran- 
heitä. tamalla sen si- 
Vahvitettujen suun- Sidosryhmäanalyysi sältöä ja kohden- 
nitelmien kustan- (tienkäyttäjät 	ym tumista 
nusarviot poikkea- päristön asukkaat) - hanker'hmätyös- vat lopullisista 
kustannuksista kentelyn tehosta- 

(-40 - +50 %) minen 

Laadun mittausmene- - massatalouden 
telmiä ei ole suunnittelun te- 

hostarninen 
(vaihtoehtoiset 
ratkaisut ja ma- 
teriaalilajit, 
suunnitelname- 
neteiniät) 
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Y YHTEISTYÖ 

AVAINTULOSALUEET 
- AVANTHT)VÄT 

NYKYTILA TAVOITE TOTEMISTAPA 
(MITTAAI4IsTAPA) 

TOIMENPITEET 
(kEINoT) 

RAPORTTI 
V. 1982 SEURANTA 

TIENPIDON TEHOKKUUS - 

- hankkeiden määrit- Tolmenpideohjelmaan TAVOITE 4 Raportti esisuun- - esisuurinittelun tely otettavien hankkei- Kaikkien toimenpi- nittelun kattavuu- lisääminen 
den laajuus ja kus- deohjelmaan otetta- desta 
tannukset eivät pe- vien hankkeiden laa 
rustu esisuunnitte- juus, kustannukset Raportti hankkeider - esisuunnittelun 
luun, vaan ovat ar- ja tehokkuus perus- laajuuden ja kus- tavoitteiden täs- 
vioita. Kustannus- tuu eriasteiseen tannusten pysyvyy- mentäminen 
ten hajonta verrat- esisuunnitteluun. destä 
tuna lopullisiin Kustannusten poik- 
kustannuksijn on keama TPO:aan otet- 
liian suuri 	(-55% - taessa on enintään 
+65%) + 25 % lopullisista 

ustannuksjsta 

MAANKXYTN SLJUNNIT- Taajamien tie- ja TAVOITE 5 Raportti tie- ja - kaavoitukseen TELUUN LIITTYVJ LII- katuverkkosuunni- Laitos myötävalkut- katuverkkosuunnit- liittyvän liiken- KENNESUUNNITTELU telmista on ajan taa siihen, että telun kattavuudes- nesuunnittelun 
tasalla kaupungeis- kaikissa kunnissa ta tehostaminen 
sa n. 	50 % ja kun- voi olla yleiskaava, 
takeskuksissa 25%. jossa liikenteen ja - yhteistoiminta 

maankäytön suhteet kaavoitusviran- 
on aslamukaisesti omaisten kanssa 
ratkaistu 

VIRANO.IAISTEWrXVXT Laitoksen yritys- TAVOITE 6 Suunnittelutojmi- - toimintaperiaat- 
kuvan kannalta asi- Viranomaistehtävät alojen ja TVH:n yk- teiden määrittely 
oiden käsittelyajat hoidetaan TVL:ssä siköiden vuosira- - toiminnan tehos- 
ovat liian pitkät siten, että ilman portti viranoniais- tammen 

viivästymisilmoituk- tehtävien käsitte- 
sia seuraavia mää- lya joista - käsittelyn dele- 
räaikoja ei ylitetä gointi 

kk 
- kaavalaumzixt 	2 - määräaikojen seu- 
- RL 36 a §:n avus- ranta 
tusiat 	2 

- - välilausunnot ja 
raknuslt*- viivästymisilaol- 
lausi.mot 	1 tukset 

- lilttymä.luvat 	1 - tavoitteen 5 
Ncesrajoitus-. keinot 
asiat: 
- tiekc*itaiset 	6 
- paikalliset 	3 

Tiealoitteiden kä- 
sittelyä nopeutetaan 

0I 



Suunnittelutoirninnan 
tavoitteet v. 1983-84 

Suunnitelmavalmiudel lo anetettavat 

tavoitteet 

rakentamisen 
a1oittamisvuosi 
	

N 

hankelaj i 

Nimetyt budjettihankkeet 

valmiusvaatimus: 

A Tiesuunniteirna 	 VAHVISTETTU 

- tarkasteluajankohta 	31.3 vuonna N-1 

B Rakennussuunniteirna 

IB Rakennussuunnitelma 

Rakennussuunnitelman 
tulee olla valmis 
hankeryhmässä sovit-
tavana ajankohtana, 
mutta kuitenkin 
viimeistään 3 kk ennen 
ao. rakennusvaiheen 
aloittamista. 

VAHVISTETTU 

- 1.1- 30.6 alkavat 
kohteet 31.10 
vuonna N-1 

- 1.7- 31.12 alkavat 
kohteet 31.3 
vuonna N 

Rakennussuunnitelman 
tulee olla valmis 
hankeryhmässä sovit-
tavana ajanohtana, 
mutta kuitenkin 
viimeistään 3 kk ennen 
ao . rakenriusvaiheen 
aloittamista. 

Pienet hankkeet 

valmiusvaatimus: 

• 	A Tiesuunnitelma 

- tarkasteluajankohdat 



1 . 2 Suunnittelutoiminnan tavoitteiden 
toteutuminen piirien suunnittelutoimi-
alojen tavoitteissa 



Suunnittelutoimiririan 	 1: Suuimitelrna- 
tavoite v.1983 - L4 	 valmius 

Piiri Piirin suunnittelutoimialan tavoite 

U - 	 Sama 

T - 	 Sama 

H - 	 Sama 

Ky - 	Vuoden 1984 hankkeet 50 % (nimetyt) 70 % (pienet) 
- 	Vuoden 1985 hankkeet 75 % (nirnetyt) 90 % (pienet) 

M - 	 Sama 

PK - 	 Sama 

Ku - 	Vuonna 1984 alkavien nimettyjen hankkeiden 
suunnitelmat lainvoimaisia maaliskuussa 1983 
lukuunottamatta kaksi suunnitelmaa, jotka 
kuitenkin vahvistettu. 

- 	Pienten hankkeiden suunnitelmat vahvistettu 
syyskaudella 1983 alkavista 31.3.1983. 

KS - 	 Sama 

V - 	 Sama 

KP - 	 Sama 

0 - 	 Sama 

Kn - 	 Sama 

L - 	 Sama 



Suunnitte lutoiminnan 
	

2: Suunnitelma- 

tavoite v. 1983 - 8L 
	

reservi 

Piiri Piirin suurmittelutoimialan tavoite 

U - 	 Ei sisälly 

T - 	 Ei sisälly 

H - 	 Kunnossapidon varatöitä suunnitellaan mandol- 
lisuuksien mukaan. 

Ky - 	 Ei sisälly. 

M - 	 Ei sisälly 

PK - 	 Sama 

Ku - 	 Ei sisälly 

KS - 	 Ei sisälly 

V - 	 Ei sisälly 

KP - 	 Sama 

0 - 	 Suunnitelmareservi vastaa puolen vuoden rahoi- 

tusta vuonna 1985. 

- 	 Reservi rakenteenparantamishankkelsta ja liikenne- 

turvaflisuushankkeista. 

Kn 	- Sama 

L 	- Sama 
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Suunnittelutoiminnan 
	3: Suunnitelmien 

tavoite v. 1983 - 84 
	

laatu 

Piiri 	Piirin suunnittelutoimialan tavoite 

U 	- Kustannusarvion tarkkuus 	20 % 

- Esitystavan havainnollisuus ja tekninen taso. 

T 	-Sama 

H 	- Suunnitelman laatua koskevia tavoitteita piirin 

suunnittelutoimialojen materiaalitaloutta koske-

valla avaintulosalueella. 

Ky, M, PK 	- Sama 

Ku 	- Hyvä suunnitelma: 

- täyttää asetetut tavoitteet. 

- on taloudellinen toteuttaa, sekä soveltuu käytet-

tävään työmenetelmään ja ajoitukseen. 

- suunnitelman muutostarve on pieni ja se on ajoissa 

valmis. 

KS, V, KP, 

0, Kn 
	- Sama 

IS 
L 	- Suunnitelmien laadun parantaminen kiinnittämällä 

erityistä huomiota materiaalitalouteen ja materi-

aalin laatuun lopputuloksen tieteknisestä tasosta 

tinkimättä. 



Suunni ttelutoiminnan 
	4: Hankkeiden 	11 

tavoite v. 1983 -84 
	määrittely 

Piiri Piirin suunnittelutoimialan tavoite 

U - 	 Sama 

T - 	 Sama 

FI - 	 Esisuunnitelmat tai yleissuunnitelmat laaditaan 

kaikista TPO:ssa olevista ja mandollisuuksien 

mukaan myös sen ulkopuolisista yli 2 000 000 mk 

hankkeista. 

- 	 Pienistäkin hankkeista ainakin tehtävänanto. 

- 	 Erityinen huomio hankkeen rajaamiseen, vaikutuk- 

sun ja kustannuksiin. 

- 	 Lopulliset ratkaisut varsinaisen suunnittelun 

yhteydessä tarkasti harkiten. 

Ky - 	 Sama 

M - 	 Toimenpiteiden valinta THYK:n tavoitteita toteutta- 

vammaksi. 

PK - 	 Sama 

Ku - 	 Sama 

KS 	- Vuosien 1984 - 90 TPO:aa laadittaessa vuonna 

1984 on käytettävissä esisuunnitelmat vuonna 

1988 ja aikaisemmin alkavista hankkeista. 

V 	- Jokaisen hankkeen tiesuunnittelu perustuu piirin 

antamiin lähtöarvoihin ja tavoitteisiin. 

KP 	- Kaikkien TPO:aan sisältyvien hankkeiden lähtö- 

kohdat ja tavoitteet rnääritelläään vuoden 1983 

loppuun mennessä. 
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o 	 - Tavoite kuuluu tiepolittiikkaryhmälle (hallinto). 

- Suunnittelutoimialalla yhteistavoite ryhmän 

kanssa. 

Kn 	- Käynnistetään esisuunnitelmien laatiminen. 

- Selvitetään, mitä suunnitelman tulee sisältää 

ja miten suunnitelma sitten käsitellään. 

L 	- Sama 

i• 



IS 
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SuUflfl itte lutoiminnan 
	

5: Maankäytän suunnitte- 

tavoite v. 1983 -84 
	

luun liittyvä liikenne- 

suunnittelu 

Piiri Piirin suunnittelutoimialan tavoite 

U - 	 Sama 

T - 	 Sama 

Ii - 	 Piiri myötävaikuttaa kuntien yleiskaavatyöhön 

siten, että liikenteen ja maankäytön suhteet 

asianmukaisesti ratkaistaan. 

- 	 Piiri osallistuu kuntien liikennesuunnitelmien 

laatimiseen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 

Ky - 	 Ei sisälly 

M - 	 Ei sisälly 

PK - 	 Sama 

Ku - 	 Sama 

KS - 	 Sama 

V - 	 Ei sisälly 

KP - 	 Ei sisälly 

0 - 	 Sama 

Kn - 	 Sama 

L - 	 Sama 
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Suunnittelutoiminnan 	6: Viranomaistehtävät 

tavoite v. 1983 -84 

Piiri Piirin suunnittelutoimialan tavoite 

U - 	 Sama 

T - 	 Sama 

H - 	 Käsittelyaika yleensä alle 2 kk; tarvittaessa 

nopeammin. 

- 	 Asiallisuus ja kohtuullisuus. 

- 	 Tienpidon näkäkohtien huomioon ottaminen riittä- 

vän pitkällä aikavälillä. 

Ky - 	 Ei sisälly 

M - 	 Ei sisälly 

PK - 	 Sama 

Ku - 	 Ei sisälly 

KS - 	 Sama 

V - 	 Ei sisälly 

KP - 	 Tiealoitteet 8 kk, kaavalausunnot piirin osalta 

1 kk, RL 136 a §:n avustusasiat piirin osalta 

1 kk, poikkeuslupalausunnot 1 kk, liittymäluvat 

1 kk. 

0 - 	 Sama 

Kn - 	 Kaavalausunnot 1 kk, RL 136 a §:n avustusasiat 1 kk, 

poikkeuslupa- ja rakennuslupalausunnot 2 viikkoa, 

liittymäluvat 2 viikkoa, nopusrajoitusasiat 2 kk, 

- 	 Tiealoitteen käsittelyä nopeutetaan. 

L - 	 Sama 
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1.3 Piirien suunnittelutoimialojen lisätavoitteet 

IS 
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Piirien suunnittelutoimialojen lisätavoitteet 

Piiri 	Tavoite 

U 	- Hankkeiden liikennetaloudellinen kannattavuus 

selvitetään. 

- Suunnitelmatuotannon tulee vastata toimenpide- 

ohjelman laajuutta. 

T 	Toiminnan ohjaus. 

- Organisaatio ja tehtäväjako mukautuu tarpeeseen. 

Koulutus pitää asiantuntemuksen tuoreena. Henki-

löstö tyytyväinen työhön ja työnantajaan. 

- Tavoitejohtaminen omaksuttu -83 loppuun mennessä 

koko organisaatiossa. 

- Vuosittain toistuva 5 v-, 3 v- ja 1 v-toiminnan-

suunnittelujärjestelmä muodostaa toiminnan rungon 

ja toteutuman seuranta on hoidettu. 

Tienpidon tehokkuus4 

- PTS 1985 - 2000 laaditaan 1985. 

Suunnjttelutojmjnnan kattavuus 

- Tie- ja rakennussuunnitelmat laaditaan koko inves-

tointiohjelmaa varten mukaan lukien kunnossapito- 

toimialan rakenteenparantamistyöt. 

H 	Tienpidon suunnittelu. 

1• 

- Ilyväksytyn tiepolitiikan noudattaminen. 

- I'TS 1985 - 2000 aloitetaan. 
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Piirien suunnittelutoimialoj en 1 isätavoitteet 

Piiri 	Tavoite 

- Yhteistoiminnan lisääminen ja tehostaminen. Hanke-

ryhmätyöskentelyyn ja aluekokouksiin kaikilla 

alueilla. 

- Lisää 1 dipl.insinööri (ja 1 insinööri) 

Ky 	- Tiealueen määrittely tiesuunnitelmassa. 

. 

	

- Toiminnan suunnittelun ja tavoitteellisen johta- 

misen syventäminen ja seurannan kehittäminen eri-

koisesti toirniala- ja suunnittelualuetasolla. 

- Alustavan THYKS 1985 - 2000 laatiminen. 

- TPO:n pysyvyyden parantaminen. 

M 	Tienpidon tehokkuus - ohjelmointi. 

- Toimenpiteiden valinta THYK:n tavoitteita toteut-

tavarnmaksi. 

- Seurantamenetelmien kehittäminen. 

Piirin ulkciset yhteydet. 

- Tiedottamisen tehostaminen sidosryhmille erityi-

sesti TPO:sta ja THYK:stä. Piirin tiepolitiikan 

markkinointi. 

PK 	Ohjelmointi. 

- Tie- ja liikenneolojen nykytilan ja toimenpide- 

tarpeen selvittäminen. 



Piirien suunnittelutoirnialojen lisätavoitteet 

Piiri 	Tavoite 

PK jatk. 	- Tehdään kevyen liikenteen väylien tarveselvitys. 

- Luetteloidaan eri toimenpideryhmien hankkeet. 

Materiaalitalous. 

- Tienpitoainesalueiden hankintasuunnitelma tehdään 

valmiiksi ja sitä toteutetaan. 

- Alueiden hankintaa tehostetaan. 

- Massatalousasioihin kiinnitetään hankkeittain 

erittäin suurta huomiota kustannusten minimoiini-

seksi ja materiaalien säästämiseksi. 

- Suunnitelmissa otetaan huomioon soraa ja hiekkaa 

korvaavien materiaalien käyttö. 

Kartoitus. 

- Kartat valmiiksi kuvausta varten seuraavan talven 

aikana. 

- Yhteistyön kehittäminen maanrnittauslaitoksen 

kanssa yleisohjeiden mukaan. 

- Kaikilla hankkeilla v. 1985 mennessä kartat, joi-

den tarkkuus vastaa maanmittaustoimitusten tark-

kuutta. 

Resurssit. 

- Yhteistoiminnan tehostaminen suunnittelijoiden ja 

asiantuntijaryhmien kesken. Informaation kehittä-

minen. 
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Piirien suunnittelutoimialojen lisätavoitteet 

Piiri 	Tavoite 

PK jatk. 	Tiedottaminen. 

- Tiedottamista suunnitteluvaiheessa systematisoidaan 

ja tehostetaan. 

Liikenneturvallisuus. 

. 

	 - Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen. 

- Nopeusrajoituksilla parannetaan liikenneturvalli-

suutta ja tasoitetaan riskejä. 

- Tilastojen hyväksikäytön tehostaminen. 

Maisemanhoito. 

- Periaatteiden soveltaminen piirissä. 

Silta-asiat - siltakorjaukset. 

- Siltojen korjaustoiminnan tehostaminen edelleen 

siten, että vuosittain korjataan vähintään viisi 

siltaa. 

Maantutkimus. 

- Sora-alueita enemmän valtion omistukseen (väh. 

neljä vuodessa) 

- Lainmuutos ei saisi vaikuttaa haitallisesti tien-

pitotoimintaan. 

Ku 	Toiminnansuurinittelu. 

- Hankkeen toirtiinnansuunnittelu ja kehyssuunnittelu 



Piirien suunnittelutoimialojen lisätavoitteet 	21 

Piiri 	Tavoite 

ohjeen mukaisesti olosuhteisiin soveltavin työ- 

saavutus tiedoin. 

- Suunnittelukustannusten seuranta atk:lla alueittain. 

Resurssit. 

- Tilaaja-toimiala maksaa laadunvalvontapalvelut 

• 	
silloin kun ne voidaan kohdistaa hankkeelle. 

- Kunnossapitotoimiala vastaa yleisen liikennelas-

kennan kustannuksista. 

- Suunnitteluohjelman ulkopuoliset "tilaustyöt" 

maksaa tarvittaessa tilaaja. 

- Hankesuunnittelu ja keskitetyt tehtävät pystytään 

hoitamaan tasapainoisesti. 

KS 	Maa-ainespaikkojen varaaminen. 

• 	- Tiesuunnitelmiin liittyvät maa-ainesten ottolupa- 

hakemukset lähetetään samanaikaisesti kuin tielain 

mukaiseen käsittelyyn menevä tiesuunnitelma. Muut 

ottolupahakernukset lähetetään kunnanhallitukselle 

viimeistään 6 kk ennen ko. alueen käyttöön ottoa. 

V 	Sidosryhmät. 

- Suunnitelmasta tiedotetaan siten, että jokainen 

asianosainen, jota suunnitelma koskee, saa tiedon 

suunnitelmasta riittävän ajoissa. 

KP 	- Piirin liikenneturvallisuusyksikän toiminnan koor- 

dinoinnin parantaminen sekä piirin eri organisaatio- 

yksiköiden kanssa tapahtuvan yhteistyön parantami-

nen. 

L 
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Piirien suunnittelutoimialoj en lisätavoitteet 

Piiri 	Tavoite 

- Liikenneturvallisuusohjelman laatiminen. 

- Suunnittelutoiminnan taloudellisuuden ja tuotta-

vuuden parantaminen. 

0 	- Suunnitelmien laadun tulee vastata todellisen kuor- 

mituksen ja sen keston edellyttämiä vaatimuksia. 

- Henkilöpanoksen nykytilaselvitys tehdään v. 1983 

tilanteesta. 

- Insinöörien panos tuotesuunnittelussa tehostuu. 

- Suunnittelun tasoa nostetaan kohdennetulla koulu-

tuksella. 

- Tehtäväjaot henkilöstösuunnittelulla kuntoon. 

- Käyttösuunnitelmien laatiminen tm-piireihin v. -83 

3 kpl ja v. -84 4 kpl alueittain minimikustannuksin 

ottamalla huomioon uudet korvaavat materiaalit. 

- Otetaan huomioon maa-aineslain toimenpiteet. 

- Tuotekehittäminen on koordinoitua. 

- Kehittämistyö tapahtuu pääsääntöisesti hankkeilla 

yht. työtä soveltaen. 

- Uusia menetelmiä sovelletaan ja seurataan. Myös 

vanhat projektit tiedossa. 

- Osallistumisen ja välittömän johtamisen lisääminen. 

Päätöksenteko sovittua. Kritiikki järjestettyä. 

Yhteistyön tehostaminen. 
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Piirien suunnittelutoimialoj en lisätavoitteet 

Piiri 	 Tavoite 

Kn 	 - Tavoitejohtamisen soveltaminen aina hanketasolle 

saakka. 

L 	 Tienpidon suunnittelu, ohjaus ja seuranta. 

- Myös jatkossa supistuvien kehysten puitteissa 
TPO:n tulee toteuttaa TYKS:aa myös toimenpideryh-
mien osalta, joka varmistetaan esisuunnittelulla. 

- Suunnittelutoirniala kerää itselleen aineistoa kun-
nossapidon ohjelmista ja toimenpiteistä ja rakenta-

misen suunnittelulle aiheuttamista vaatimuksista ja 
näiden liittymisestä kokonaisuuteen. 

Tienpidon tehokkuus. 

- Toimenpiteet suunnataan elinkeinoelämän ja muiden 
tienkäyttäjien kannalta ympäristötekijät huomioon 

ottaen suurimman hyödyn suuntaan. 

- Tiestöä kehittämällä pienennetään alueellisia eroja 

sekä parannetaan maakunnan ihmisten ja elinkeino-

elämän toirnintaedellytyksiä. 

Suunnittelutoimialan johdon ohjausjärjesteirnä. 

- Suunnittelutoimialan työpäällikkötason tavoitteet 
tarkistetaan vuoden 1982 loppuun mennessä. 

- Päätökset sopivat yhteen ja perustuvat toiminta-
politiikkoihin ja tavoitteisiin. 

i. 



2. 	Suunnittelutoiminnan tavoitteiden 
toteutumisaste vuonna 1982 

2 1 Suunnitelmavalmius 

IS 

IS 



VUOSIEN 1978-1984 VARSINAiSEN TYÖ- 
OHJELMAN MUKAISTEN ALKAVIEN HANK- 
KEIDEN SUUNNITELMAVALMIIJS 

Nimettyjen kohteiden volmiusprosentti 
on laskettu ohjelmavuoden olustovan 
TS laatimisajankohtona 
Valmiusvoatimus:suunnitelma lähetetty TVH:lle 

Nimettyjen kohteiden valmiusprosentti 
on laskettu ohjelmavuoden olustavan 
TS loatimisajonkohtano 
Volmiusvaatimus : suunnitelma vahvistettu 

_________ 	Pienten kohteiden valmiusprosentti on las- 
kettu ohjelmovuoden tarkistetun TS laati-
misajan kohta no 
VolmtusvootimuSSUUflflitelma tahetetty TVftlle 

+ 	Pienten kohteiden valmiusprosentti 
1.7-1.12 olkoville honkkeille 

0/ 
10 

100 

90 

•80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

I0 

Ohjelma- 1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
vuOSI 



60 

40 

. 

100 

80 

20 

1979 	1980 	1981 	 982 	1983 	1984 

ETELÄ-SUOMEN PIIRIEN NIMETTYJEN KOHTEIDEN VALMIUSPROSENTIT 

KESKI-SUOMEN PIIRIEN NIMETTYJEN KOHTEIDEN VALMIUSPROSENTIT 

100 

I. 80  

 

KS 
/ 

/ 

\ ," 

40 

20 

1 

/ NJ 

,,,, 
, 

-.--- - 

1979 	1980 1981 	1982 	1983 	 984 



POHJOIS-SUOMEN PIIRIEN NIMETTYJEN KOHTEIDEN VALMIUSPROSENTIT 

$00 

80 

40 

. 	20- // 
"¼ / 

/ 

... 	_/ 	•\ 	/ 

$979 	 $980 	 $981 	 $982 !983 ¶984 

1• 



ö 	 . 

TULO-JA MENOARVIOON OTETTUJEN NIMETTYJEN KOHTEIDEN SUUNNITELMAVALMIUSPROSENTIT PIIREITTÄIN VUOSINA 1979-84 

_______ 
_______ 
Tarkaa - 

v.1979 

15.3.1978 

v.1980 

15.3.1979 

v.1981 

15.3.1980 

v.1982 

15.3.1981 15.3.1982 
1) 

v.1983______________ 

15.3.198 

2) 

31.3.1983 
1) 

v.1984 
x, 

31.3. 1 983 
2) 

b) e) b) 
______________ 

a) b) 
______________ 

a) b) b) a) b) a) b) a) b) 

u (63) 77 (54) 56 (28) 22 (44) 59 (93) 50 (60) 32 (100) 100 (43) 47 

( 0) 0 (20) 28 ( 0) 0 (20) 18 (27) 14 ( 	9) 5 (71) 60 (46) 34 

R (100) 100 (29) 37 (60) 77 (50) 65 (57) 62 (57) 62 (71) 57 (29) 16 

( 0) ( 0) 0 (50) 50 (11) 11 ( 0) 0 ( 0) 0 (20) 35 (20) 35 

P1 (50) 57 (67) 80 (67) 51 (71) 78 (40) 36 (40) 36 (100) 100 (86) 90 

PK (33) 25 (25) 7 (100) 100 (50) 57 (57) 46 (29) 15 (60) 74 (46) 56 

(20) 9 (56) 51 (15) 18 (60) 46 (83) 96 (25) 21 (94) 87 (94) 87 

KS (29) 12 ('0) 0 (33) 28 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 

v i4) 8 (33) 37 (33) 20 (56) 47 (64) 76 (43) 54 (83) 91 (67) 77 

KP (43) 64 (50) 43 (50) 37 (50) 58 (75) 72 (50) 42 (43) 27 (29) 20 

0 (31) 35 (60) 71 (11) 8 (30) 29 (20) 7 (20) 7 (72) 65 (27) 17 

Kn (40) 32 (35) 28 (33) 40 (30) 0 (40) 36 (20) 9 (50) 27 (33) 22 

L (40) 35 (25) 25 ( 0) 0 (33) 42 (73) 73 (73) 73 (40) 31 (35) 20 

Koko 
.aa 
painol-
Unen (32) 36 (31) 34 (37) 25 (41) 46 (61) 52 (41) 35 (69) 60 (50) 42 

keski- 
arvo __________________ _________________ __________________ 

a) kappalemärien mukaan laskettu va].miusprosentti 

Suunnitteluosasto 	 b) - kustannusarvioiden mukaan laskettu valmiusprosentti 

Tiotoimisto 	 1) - valmiusvaatiinus • suunnitelma lähetetty TVH:l].e 

18.3.1983 TPu 	 2) - valmiusvaatimus suunnitelma vahvistettu 

x) 	Korj. 25.5.83 

Taulukossa ei ole vuonna 1984 alkavien hankkeiden osalta huomioitu hankkeita, 
joissa tiesuunnitelma ei ole tarpeen. 
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PIENTEN HANKKEIDEN SUUNNITELMAVALMIUSPROSENTIT PIIREITTIN VUOSINA 1979-1983 

v. 1979 v. 1980 v.1981 v.1982 v. 1983 

Tarkas-
telu- 15.11.1978 15.9.1979 15.9,1980 15.10.1981 15.10.1982 15.10.1982 SI.S.1983x) 3I.3.l98Yx 

ajan- 1) 2) 1) 2) 

b) a) b) a) b) a) b) a b) a) b) a) b) ) b) 

u (65) 72 (614) 64 (46) 37 (59) 68 (67) 61 (64) 56 (67) 70 (58) 51 

1 (46) 27 (57) 42 (41) 48 (50) 47 (61) 62 (61) 62 (s3) go (67) 87 

H (53) 53 (50) 53 (16) 29 (45) 59 (p1) 68 (65) 60 (69) 76 (46) 55 

Ky (74) 57 (28) 37 (29) 22 (66) 45 (43) 28 (55) 21 (6) 85 (50) s 
11 (77) 72 1 	(27) 11 (19) 41 (43) 66 (67) 75 (67) 75 (ioo) 10 (so) 21 

(67) 61 (58) 61 (50) 49 (33) 62 (50) 86 (50) 86 (86) 98 (86) 98 

Ku (53) 63 (11) i (68) 64 (58) 59 (58) 68 (58) 68 (82) 95 (73) 73 

KS (52) 49 (57) 52 (62) 38 (96) 85 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) ioo 

v (67) 55 (57) 24 (40) 17 (70) 68 (68) 61 (56) 35 (100) 100 (100) 100 

Kp (44) 44 (46) 44 (47) 28 (100) 100 (60) 82 (60) 82 (67) 87 (67) 87 

0 (56) 64 (34) 24 (18) 40 (63) 64 (64) 69 (6) 69 (100) 100 (75) 86 

Kn (50) 24 (71) 61 (60) 68 (100) 100 (71) 71 (71) 71 ( 0) 0 ( 0) 0 

L (62) 53 (41) 24 (32) 37 (61) 44 (40) 32 (40) 32 (88) 89 (81) 64 

Koko 
maa 
painoi- (59) 55 (66) 39 (41) 38 (65) 67 (63) 63 (60) 57 (83) 89 (72) 75 
unen 
keski- 
arvo __________________ _________________ __________________ __________________ __________________- _________________ 

8) kappa1emärien mukaan laskettu valmiusprosentti 

Suunnitteluosasto - 	 b) - kustannusarvioiden mukaan laskettu valmiusprosentti 

Tietoimisto 	 1) va].miusvaatimus suunnitelma 1hetetty TVH:lie 

12.14.1983 JPu 	 2) valmiusvaatimus suunnitelma vahvistettu 

x) 	Korj. 25.5.1983 
Taulukossa ei ole vuonna 1983 alkavien hankkejden osalta (tarkastelu- 
ajankohta 31.3.1983 ) huomioitu hankkeita, joissa tiesuunnitelma 
ei ole tarpeen. 



OHJELMOINNI N PYSYVYYS 

V. 1984 ALKAVIEN NIMETTYJEN HANKKEIDEN OHJELMOI-
DUT ALOITUSVUODET ERI TOIMENPIDEOHJELMIEN MUKAAN 

30 

i• 

OHJELMOITU 
ALOITUSVUOSI 

$987 
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$984 
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$980 
'979 

$978 

EI 
EI 
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n 
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E1 
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KOHTEIDEN LKM 	$00 	94 	73 	46 

VUOSITTAINEN 
LISÄYS 	+2 	+6 	+21 	+27 

TPO 1 1982-88 1 i981-87 1980-86 

Suun nitteluososto 
Tietoi misto 
20.4. $983 JPu 
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ö 
VUONNA 1982 ALKAVIEN NIMETTYJEN HANKKEIDEN 

AJOITUKSEN PYSYVYYS ERI TOIMENPIDEOHJELMIEN 

MUKAAN 

. 

VUONNA 1984 ALKAVIEN NIMETTYJEN HANKKEIDEN 
AJOITUKSEN PYSYVYYS ERI TOIMENPIDEOHJELMIEN 
MUKAAN 

TPO 80-86 	79-85 	78-84 	77-83 

VX'1 aloitus v. 1982 

lii -''-.444-1+I 	aloitus v. 1983 toi myöhemmin 

1::::::::::::;1 	olOitusv. 1981 toi aikaisemmin 

] TPO:n ulkopuolella 

Suunn itteluososto 
Tietoimisto 
20.4.1983 JPu 

TPO 82-88 	81-87 	80-86 	79-84 

L/1 oloitus v. 1984 

IIITIIII1HIUTI oloitus v. l985 toi myöhemmin 

:::::::::::J oloitus v.1983 toi aikaisemmin 

1 TPO:n ulkopuolella 
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ö 
KONSULTTIKUSTANNUKSET PIIREITTÄIN VUOSINA 1981-82 JA NIIDEN 
OSUUS PIIRIEN SULrNNITTELUTOIMINNAN KOKONAI SKUSTANNUKS 1 STA 

VUOSI 	981 Tr-ind. 303 VUOSI 1982 Tr-122 	(334) ______ -______ 

Xons./ 
TVH 

Kons./ 
PIIRI 

Kons./ 
YHT. 

Tot.suurn. 
kust. 

Kjns. 
OSUUS 

Kons./ 
TVH 

Kons./ 
PIIRI 

Kons./ 
YHT. 

TOt.SUUflfl 
kust. 

Nana. 
osuus 

Muutos 
1981-82 Piiri 

1000mt. _______ ______ ___ _______ _______ _______ ______ ____ _____ __________ 

U .7 806 2 	170 9 976 16 101 62 5 806 2 286 8 092 17 371 - 15 

T 1 000 1 	546 2 546 11 460 22 1 989 1 700 3 689 12 791 29 + 7 

H 1 575 655 2 230 12 304 2 530 1 851 4 381 14 976 29 + 11 

Ky 1 281 6 1 287 8 027 16 1 635 1 250 2 885 9 704 30 + 14 

M 198 - 198 6 955 3 630 - 630 7 463 8 + 5 

PK 1 385 45 1 430 6 901 21 161 106 267 8 213 3 18 

Ku 855 12 867 8 109 744 415 1 159 8 226 14 + 3 

KS 1 333 13 1 346 7 099 19 3 268 227 3 495 8 607 41 + 22 

v 751 63 814 9 630 8 713 484 1 197 11 815 10 + 2 

KP 728 - 728 5 986 12 250 47 297 6 480 5 - 7 

0 875 677 1 552 10 748 14 399 2 158 2 557 12 645 20 + 6 

Kn 1 414 45 1 459 6 027 24 2 304 26 2 330 6 949 34 + 10 

L 669 605 1 274 14 159 9 871 587 1 458 16 313 9 + 0 

Piirit 
yhteensä 19 870 5 837 25 707 123236 21 21 300 11 137 32 437 141 553 23 + 2 

SuunriitteluosaStO 
TietoirniStO 
26.4.1983 UN 

Lähde: Kustannusraportit 
TVH:n toimistojeri laatimat tilastot 
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TOIMIALOJEN4 VÄLINEN YHTEISTYÖ 

Pii- 
ri 

- 

Hanke 

________________ 

Kaynniss 	olevat rakennus- 
hunkkeet 

RakennusSUuflfli telnavaihee8sa 
olevat suunnitteluhankkeet 

hanke- 
ryhrn 
t.oiritinut 
) 	kpl. 	St) 

Kp 	 Suunn. 
mukana 

toiruirleis- 
ta 

mukana 

toiiuifleis- 

Hanke- 
ryhi 
toiflhiflU 

; 	kpl :sta 

Kp 
mukana 
% 
toimineis- 
ta 

Rak. 
mukana 

toirilifleis-
ta 

Nimetyt 100 

100 

100 

100 

100 

100 

130 

P0 

70 100 

Pienehköt 5 __________ 

Nimetyt _90 90 __100 50 15 100 
T 
- Pienehköt 20 60 100 15 5 100 

Nirnetyt 100 80 _]0 100 P0 100 

- Pienehköt 40 100 100 60 P0 100 

N i me ty t 90 30 100 90 100 100 
Ky 
- Pienehköt 55 30 100 60 RO 90 

Nimetvt 30 — 80 100 60 10 100 
M 
- Pienehköt 0 - - 10 0 100 

t'jmetyt 0 100____ 190 ____72 100 - 100 
PK 

Pienehköt 0 - - 0 - - 
rIimetyt 80 75 90 90 60 90 

Pienhköt 55 50 65 65 50 .0 

tirnetvt 1oö 70 100 100 ___ ___ 100 

Pienehkbt 50 50 100 70 0 100 

rimetyt 100 75 100 50 90 90 

- Pienehköt 60 50 50 30 30 30 

Niftetyt 100 100 100 100 100 100 

- Pienchki5t 0 - - 100 100 100 

- 
fiimetyt 100 100 100 

100 
100 
70 

100 100 

Pienehköt 50 75 100 100 

1< 
- 

Nimetyt. 70 25 70 0 30 60 

Pienehköt 100 0 100 0 - _________ 

Nimetyt 70 80 95 35 100 100 
1 

Pienehköt 10 40 75 10 100 100 

TVL Nirnetyt 82 - 	97__ 77 _??__ __? 
82 Pienehköt 42 51 81 44 55 

65 
45 

89 
90 TVL 

81 
- 	MMK 80 75 

70 
95 

100 
65 
3S Z1MMK 50 
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2.2 	Suunniteirnareservi 

IS 



ö 	 . 

SUUNNITELMARESERVI JA SEN TOTEUTUMA-ASTE 

1986 1987 1988 	1989 AjoittamattO- 
mat hankkeet 

Yhteensä 
______ 	- 

TavoLtt 
tott. 

Piiri kpl Mmk kpl Mmk kpl 
_____ 
Mmk 

____ 
kpl 

______ 
Mmk kpl Mmk 	- kpl Mmk _______ 

U 10 48,9 5 145,1 - - - 
- 11 12,1 26 206,1 233 

T 4 8,6 3 13,5 - 1 11,1 17 15,0 25 48,2 61 

H 5 10,9 2 105,1 1 2,2 - - - - 8 118,2 141 

Ky 5 11,0 2 33,9 - - - - - 
- 7 44,9 147 

M 7 11,3 2 4,9 2 15,1 1 27,7 2 221,8 14 280,8 972 

PK 2 16,5 - - 2 8,3 - - - 
- 

4 24,8 81 

Ku 3 18,7 1 1,7 1 3,0 - - 4 1,2 9 24,6 55 

KS 5 5,5 - - - 
- 1 18,5 14 10,9 20 34,9 74 

V 10 14,3 1 11,5 1 17,6 - - - 
- 12 43,4 85 

KP 4 18,5 2 9,1 - - 2 2,8 - - 8 30,4 142 

0 - - - - - 
- 1 4,0 2 6,3 3 10,3 28 

Kn 2 18,3 1 5,5 - - - 
- 1 19,1 4 42,9 202 

11 58,2 3 23,2 5 42,6 1 2,3 8 4,3 28 130,6 274 
_______ 

Yht. 68 240,7 22 353,5 12 88,8 7 66,4 59 290,7 168 1040,1 170 

Tietolähde: 	 Suunnitelmareservi 15.10.1981 	[ 142 [ 877,5 
1 

- Kerätty piirien suunnittelutilanne- 
Suunnitelmareservi 15.09.1980 	117 	1042,4 J selvityksistä 253.1983 

Tiedon sisältö: 
- Suunnittelutilanneselvityksistä on suunnitelmareserviksi katsottu v.1986 tai sitä myöhemmin 

toteutettavat suunnitelmat, jotka oli lähetetty TVH:lle vahvistamista varten, jotka olivat 
vhvistttuia tai eivät tarvitse vahvistettavaa suunnitelmaa. 

S UUNN ITTELUOSASTO 
Tietoimisto 8.4.1983 
JPu 

ui 



2.3 Suunnitelmien laatu 

36 

Jälkiarviointimenettelyn tai R ja Kp-toimialojen 

tuottamaa kritiikkiä 

Lähde: Piirien v. 1982 suunnittelutoiminnan tarkastelu 

IS 

21.4.83 VJH 



Poikkileikkaus 

1. Poikkileikkaukset liian kapeita (päällystystarve 

lisääntyy) Kp 

2. Kaiteiden käyttöä voitaisiin vähentää luiskia 

loiventamalla. 

3. Erillisen jk+pp-tien leveys lisätty 3,5 m:ksi 

talvikp:n vuoksi. Kp 

37 



Erityissuunnitelmat ja -rakenteet 

1. Liikennevalosuunnitelmat myöhässä (TVH) 

2. Valaisinpylväiden tukemisessa ja harustamisessa 

epätyydyttäviä ratkaisuja. 

3. Linja-autopysäkkejä jouduttu lisäämään. R 

4. Liikenteen ohjaus- ja viitoitussuunnitelmissa 

tarkistamista. R 

5. Maisemoitu alue suunniteltava kohtuullisesti 

kunnossapidettäväksi. Kp 

6. Liikennemerkkien sijoituksia jouduttu muuttamaan. Kp 

7. Muovi- ja betoniputket parempia kuin kierresauma-

putket (vaurioherkkiä käsittelyssä). 

1• 

8. Maabetoni myös pientareen alle. 

9. Suodatinkankaan käyttö työteknisistä syistä suositeltavaa. 



Asiakiriat 

1. Rakentamisen aikana jouduttu täydentämän suunnitelmia. 

(vanhat suunnitelmat) 

2. Kustannusarvjojden alimitoitus. 

3. Materiaalinottopaikat puuttuneet. 

4. Taajamissa kaapeli- ja johtosuunnitelmien tarkkuus 

ja aikaistaminen. R 

5. Taajamahankkeiden epätarkkuus ja puutteellisesti 

hoidetut maanomistaja- ym. neuvottelut. R 

6. Materiaalitalous, materiaalihankjnta. R 

7. Vaihtoehtoidet rakenneratkaisut. R 

8. Taajama-alueilla pienipiirteisempää suunnittelua 

(viereisten alueitten liittyminen tierakenteisiin) 

9. Konsulttien kunnille tekemät suunnitelmat jo 

suunnitteluajkana tarkastukseen. 

39 
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1. Laskuojien luiskat valuneet. 

2. Painumat aiheuttaneet valaisinpylväiden kallistumista. 

3. Luiskien pehmeys vaikeuttanut kunnossapitoa. 

4. Kerrospaksuuksia kasvatettu. R 

5. Kuivatussuunnitelmia tarkennettu ja muutettu. R 

6. Kevyen liikenteen väylät liian kapeita ja kevyitä 

kp:a ajatellen. Kp 

7. Tavoitekantavuuksien rnäärittelyn mukaan raskaan 

liikenteen kehitys ja päällystekerrosten vaihe- 

rakentamisen vaikutus. 

8. Raskas liikenne/ös-päällyste. Valintakriteerit. 

9. Sitomattomien kerrosten todelliset ominaisuudet 

työolosuhteissa/kriittiset ajankohdat rakenteessa. 

40 

IS 
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2.4 	Tienpidon tehokkuus ja hankkeiden määrittely 

ESISUUNNITTELUN KATTAVUUS 1982-1984 ALKAVILLA 
NIMETYILLX HANKKEILLA 

Suunnittelun Hankkeiden määrä Esisuunnittelma Kattavuus 
aloitusvuosi määrä laadittu prosentti 

kpl kpl __________ 

1982 127 66 52 

1983 161 81 50 

1984 97 47 48 

Tietolähde: 
- taulukko sivulla 42 

"ESI SUUNNITTELUN KATTAVUUS VUOSINA 
1982-1984 ALKAVILLA NIMETYILL 
SUUNNITTELUHANKKEILLA" 



. 	 . 

ESISUUNNITTELUN KATTAVUUS VUOSINA 1982-1984 ALKAVILLA NIMETYILLX SUUNNITTELUHANKKEILLA 

Hankkeiden mr* ___________ 	Esisuunnitelmatyyppi 	___________ ___________ 

raajaman Paäsuunta- Yleis Esiselvitys Lähtökohdat Ei esisuun- kattavuus 
Piiri 1982 	1983 	1984 tieverkko- selvitys suunnitelma ja tavdttt nitelmaa 

suunnitelma ___________ ___________ ___________ 

1982 1983 1984 - kpl 	kpl 	kpl 

1982 1983 )84 1982 198 19814  1932 1933 1 1932 198. 1934 1982 1983 1 192 193.  984 kpl % kpl % kpl % 

Uusiaaa 12 13 10 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4/12 33 5/13 38 1/10 10 
Turku 8 20 10 2 3 3 4 2 6/8 75 6/20 30 2/10 20 
øa. 15 19 11 1 3 3 4 4 6 3 1 2 s 1 8/15 53 10/19 53 7/11 64 
Kymi 7 15 6 1 1 3 2 3 4 1 1 2 5/7 71 8/15 53 3/6 50 
Mikkeli 2 7 3 1 2 2 0/2 0 1/7 14 2/3 67 
Pohjois-Karjala 7 1]. 9 3 8 3 5 3/7 43 8/11 73 8/9 89 
Kuopio 8 11 7 1 1 1 1 1 6 6 4 7/8 87 8/11 73 6/7 85 
Keski-Su.t 10 9 5 1 1 7 9 2 2/10 20 0/9 0 0/5 0 
vaasa 11 16 9 2 1 2 3 8 5 8 1 2 11/11 XX) 13/16 81 7/9 78 
Keski-Pohjanmaa 4 6 2 1 1 2 3 3 1/4 25 1/6 11 0/2 0 
Oulu 16 8 5 2 1 6 6 3 1 8/16 50 6/8 75 4/5 80 
Kainuu 7 5 5 1 1 1 2 3 5 1/7 14 2/5 40 0/5 0 
Lappi 20 21 15 1 1 1 1 6 9 7 3 1 3 6 4 10/20 50 12/21 57 7/15 47 

Yhteensi 127 161 97 5 6 1 2 2 0 10 11 8 18 3 66/127 52 81/16 1 50 4 7/97 4$ 

Vuonna 1982 alkavat hankkeet tilanne 15.2.1982 

Vuonna1983 - 1984 alkavat hankkeet tilanne 31.3.1983 

- Vuosien 1983 ja 1984 hankkeisiin on huomioitu kustannus-

.rvioltaan 10 Ik olevat työt. Hankkeiden mä3r* om 

laskettu vuoaen 1983-1985 tiensuunnitteluofljeimast.* 

Tiotollhd.s 

- piirien antamat selvitykset vuoden 1983 maaliskuussa 

Tiedon sisältO: 

- jos on ollut samalla hankkeella useita esisuunnitt.lu-
vaiheita, on taulukkoon otettu merkittvjn 

K*yttörajoitukset s 

- voidaan käytt hankkeiden esisuunnittejwt kattavuudeii 
karkeaan arvioimis..n 

 

Suunnittaluosasto/ 
Tietotmis to 
15.4.1983 	JPu 
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2.5 Maankäytön suunnitteluun liittyvä liikennesuunnit-

telu 

Suunnitteluohjelmassa v. 1983-85 on 63 tieverkkosuunnittelu-

kohdetta (59 v. 1982-84) . Suuri osa näistä liittyy maankäy-

tön suunnitteluun. 

Tavoitteiden seurantaa koskevaan kyselyyn antamissaan vastauk-

sissa ovat piirit ilmoittaneet kaavoitukseen liittyviä liiken-

nesuunnittelun uusia kohteita vuodelle 1983 yhteensä 36 kpl. 

Vuosien 1962 ja -83 toiminnasta voidaan arvioida, että tieverk-

kosuunnitelmat saattavat v. 1983 lopulla olla kunnossa noin 

3/4:ssa kaupunkeja ja puolessa kuntakeskuksia (vastaavat lu-

vut v. 1981 lopussa olivat 1/2 ja 1/5) . Arvio v. 1983 lopun 

tilanteelle saattaa olla optimistinen, sillä uusia kehitystar-

peita tai ongelmatapauksia ilmenee ajan kuluessa myös jo teh- 

dyissä suunnittelukohteissa. Suunnittelutilanne on ensi vuoden 

vaihteessa tarkoitus kartoittaa samalla tarkkuudella kuin vuo-

sien 81/82 vaihteessa. 
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2 .6 	Viranomajstehtävät 

Kaavalausuntojen käsittelyaika piireissä on lyhentynyt mer -

kittävästi ja on keskimäärin 1,3 kk (1,5 kk v. 1981) . Kä-

sittelyaika on Turun piirissä vielä pitkähkö ja 2 kk tavoite- 

aika ylitetään 58 %:ssa tapauksia. Ylityksiä on jonkin ver-

ran myös Uudenmaan ja Oulun piireissä. TVH:ssa keskimääräi-

nen käsittelyaika on 1,4 kk. 

Poikkeus- ja rakennuslupalausuntojen käsittelyaika on koko 

maan arvona suunnilleen ennallaan. Käsittelyaika on keski-

määrin pitkähkö Pohjois-Karjalan, Turun, Mikkelin ja Oulun 

piireissä, joissa tavoitemääräaika siten myös usein ylittyy. 

Rakennuslain l36a §:n asiat on v. 1982 käsitelty Uudenmaan 

piiriä lukuunottamatta tavoiteajan mukaisesti. Tähän asia- 

ryhmään tulee ottaa mukaan suunnittelutoimialalla käsiteltä-

vät harkinnanvaraiset avustusasiat, kestopäällystyksen kor -

vausasiat ja kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tärkeäksi ka-

duksi määrämisasiat. Joissakin piireissä osa em. asioista on 

muilla toimialoilla, mikä selittää sen, että piirien käsitte-

lemien asioiden summa on huomattavasti pienempi kuin TVH:n 

luku (63 - 95) 

Tiealoitteiden osalta tavoitteena on pyrkiä nopeuttamaan kä-

sittelyaikaa. Koska piirit ovat pystyneet pienentämään kä-

sittelyssään olevien aloitteiden määrää vuoden aikana l54:llä, 

on toiminta näiltä osin ollut tavoitteen mukaista. 

Nopeusrajoitusasioita käsiteltiin liikennetoimistossa vuonna 

1982 runsaat 300 kpl, millä kertyneiden aloitteiden määrää 

voitiin vähentää noin puoleen vuoden 1983 alkuun mennessä. 
Nyt saapuvat aloitteet pystyttäneen käsittelemään tavoite- 

ajan puitteissa. 

rte- ja vesit-akennuspiireissä käsiteltiin 402 rajoitusasiaa 

(keskim. 31/piiri), mikä ylittää hieman vuoden aikana tulleen 

lisäyksen. Keskimääräinen käsittelyaika vaihtelee piireittäin 
huoattavati. 



SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITTEET 1983-814 
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RAPORTTI V. 1982 TOIMINNASTA 
TAVOITE: VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITO VI IVYTYKSITTÄ 

KAAVALAIJSUNNOT 

KÄSITELTY KÄSITTELY -  KÄSITTELY -  KÄSITTELY - 
PIIRI KPL AIKA V, 82 AIKA V. 	81 AIKA 	2 KK 

(KK) (KK) (70) 	v. 	82 

U 122 1,9 28 33 

T 138 2,14 2,2 58 

H 126 0,7 0,7 2 

Kv 56 0,6 0,7 2 

M 
ii 

')') 11 
J.,j. i,U ) 

PK 23 1,0 0,5 9 

Ku 142 0,9 1,0 0 

KS 39 1,2 12 8 

V 51 0,5 0,9 0 

KP 36 09 10 3 

0 314 15 20 21 

• 	KN 27 1,1 1,0 7 

L 30 0,5 10 0 

YHT. 	7146 	13 	15 	19 

TVH 	228 	1,14 	3,9 	22 

LÄHDE: 

PIIRIEN ANTAMAT SELVITYKSET MAALISKUUSSA 1983 

TVH/TV 27, 14.1983 



SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITTEET 1983-84 
RAPORTTI V. 1982 TOIMINNASTA 
	 46 

TAVOITE: VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITO VIIVYTYKSITTÄ 

POIKKEUS- JA RAKENNUSLUPALAUSUNNOT 

KÄSITELTY KÄSITTELY-  KÄSITTELY -  KÄSITTELY - 
PIIRI KPL AIKA V. 	82 AIKA V. 	31 AIKA >1 KK 

(KK) (KK) (%) v. 	82 

U '45 0,7 0,1 11 

T 111 1,5 1,5 68 

H 100 06 0,8 11 

Kv 149 0,6 0,5 12 

M 34 1,4 10 65 

PK 35 21 2,0 69 

Ku 314 0,7 0,5 15 

KS '40 O7 0,7 5 

V 53 0,5 0,5 0 

KP 25 O5 0,5 0 

0 42 1,2 1O 57 

KN 12 0,7 1,0 17 

L 71 O5 05 0 

YHT, 	651 	O9 
	

0,8 

TVH 	11 	09 
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LÄHDE: 
PIIRIEN ANTAMAT SELVITYKSET MAALISKUUSSA 1983 

TVH/TV 27141983 



SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITTEET 1983-84 

RAPORTTI V. 1982 TOIMINNASTA 

TAVOITE: VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITO VI IVYTYKSITTÄ 

RL 136A §:N AVUSTUSASIAT 

KÄSITELTY KÄSITTELY -  KÄSITTELY -  KÄSITTELY- 
PIIRI KPL AIKA V. 	82 AIKA V1 	81 AIKA>2 KK 

(KK) (KK) (%) 	v. 	82 

U 6 2,5 0 100 

T 0 0 10 0 

H 7 O5 1,5 0 

K 10 08 0,5 10 

M 3 12 1O 0 

PK 2 1,5 0 0 

Ku 11 O6 0,5 0 

KS 3 12 10 0 

V 9 06 0,5 0 

KP 1 0,5 0 0 

0 5 0,9 2,0 0 

KN 0 0 1,0 0 

L 6 0,5 <2 0 

YHTI 	63 	0,9 	0,7 	11 

TVH 	95 	0,8 	1,3 	20 

LÄHDE: 

PIIRIEN ANTAMAT SELVITYKSET MAALISKUUSSA 1983 
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TVH/TV 27.14,1983 



SUUNNITTELUTOIMINNAN TAVOITTEET 19•8'4 
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RAPORTTI v1 192 TOIMINNASTA 
TAVOITE: VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITO VIIVYTYKSITTÄ 

VIREILLÄ LISÄYS KÄSITELTY VIREILLÄ KÄSITTELYAIKA KUUKASINA 

v 	1982 '1 1-2 1 	2-3 1 	3-2 4-5 1 >6 
PIIRI 

TIEALOITTEET (KPL) 

UUSIMAA 19 7 5 21 1 Lt 

TURKU 133 11 76 68 3 1 72 

HAME '41 13 27 27 1 1 25 

KYMI 29 8 9 28 3 1 5 

MIKKELI 13 9 12 10 12 

POHJOIS-KARJALA 46 13 15 '44 1 1'4 

KUOPIO 15 8 17 6 1 1 2 1 2 10 

KESKI-SUOMI 14 20 26 8 7 3 2 3 11 

VAASA 39 13 38 14 3 2 3 2 6 22 

K,-POHJANM14A 48 4 35 17 2 33 

OULU 314 13 8 39 2 6 

KAINUU 22 5 12 15 27 

LAPPI - '40 25 23 42 23 

YHTEENS 	KOKO MAA 493 149 303 339 18 6 11 6 12 264 

TVH 753 165 169 749 

LÄHDE: PIIRIEN ANTAMAT SELVITYKSET MAALISKUUSSA 1983 
TVH/TV 27.'4,1983 



PAIKALLISTEN NOPEUSRAJOITUSASIOIDEN XXSITTELY VUONNA 1982 

Piiri Vireillä Lisäys Vuoden Vireillä Keskimääräinen Xäsittelyaika vuoden vuoden aikana vuoden käsittelyaika < 3 kk alussa aikana käsitelty lopussa - 

_________ kpl 	_________ _________ __________ kk kpl ________ 

U 18 46 59 5 1,4 48 81 
T 14 51 49 16 3,1 28 57 
H 1 24 19 6 3,9 9 47 
Ry 12 15 21 6 5,3 2 10 
M 2 20 18 4 1,8 15 83 

16 16 18 14 3,7 9 50 
4 3 - 7 - - - 

KS 10 50 46 14 2,0 35 76 
V 8 40 38 10 3,0 10 26 
KP 10 18 15 13 6,0 0 0 
0 29 6 20 15 5,1 1 5 
En 7 3 9 1 6,0 0 0 
L 39 17 21 35 6,5 - - 

Piirit 
yhteensä 170 309 333 146 3,7 157 47 

TVH 181 159 251 89 3,6 95 38 

TIEKOHTAISTEN NOPEUSRAJOITUSASIOIDEN KXSITTELY VUONNA 1982 

Piiri Vireillä 
vuoden 

Lisäys 
Vuoden 

Vuoden 
aikana- 

Vireillä 
vuoden 

Keskimääräinen 
käsittelyaika 

Käsittelyaika 
<6 kk 

alussa aikana käsitelty lopussa ________________ _______ ________ 
_________ kpl 	_________ __________ __________ kk kpl 

U - 4 1 3 0,5 1 

________ 

100 
1' 3 7 8 2 3,6 5 63 
0 - - - - - - - 

Ry 2 4 4 2 3,8 2 50 
0 - .4 4 - 0,5 4 100 
PE 12 7 10 9 5,5 3 36 
Ku - 5 5 - 3,2 5 100 
KS 1 8 7 2 2,1 5 71 
V 11 10 - 21 - - - 

4 6 9 1 6,0 0 0 
0 9 9 5 13 5,2 2 40 

5 1 6 - 3,5 6 100 
L 14 2 10 6 6,5 - - 

Piirit 
yhteensä 61 67 69 59 3,7 .  33 48 

TVH 36 65 74 27 2,4 63 85 

Suunnitteluosasto 
Tietoimiato 
26.4.1983 JPU 

49 



. 

	

. 
LIITTYMLUPIEN KÄSITTELY VUOSINA 1981 JA 1982 

Piiri Vuosi Vireillä Lisäys 	Vuoden Vireillä Keskimääräinen Käsittelyaika 
vuoden vuoden 	aikana vuoden käsittelyaika 1 kk 
alussa aikana 	käsitelty lopussa _______________ ________ _______ 

_______________________ _________ kpl ____________________ __________ kk kpl _______ 

Uusimaa 	-82 	57 308 282 83 1,8 132 	47 
-81 	55 351 349 57 0,03 

Turku 	-82 	63 446 463 46 2,0 75 	16 
-81 	78 411 426 63 2,0 

Häme 	-82 	20 315 314 21 0,9 212 	68 
-81 	16 302 295 23 0,8 

Kymi 	-82 	6 154 146 14 1,0 103 	71 
-81 	7 173 170 10 1,0 

Mikkeli 	-82 	16 260 200 76 2,4 30 	15 
-81 	32 289 305 16 1,0 

Pohjois-Karjala 	-82 	26 326 315 37 1,5 117 	37 
-81 	25 263 269 19 1,0 

Kuopio 	-82 	20 315 320 15 0,7 247 	77 
-81 	15 265 250 30 0,5 

'Keski-Suomi 	-82 	42 347 326 61 1,1 263 	80 
-81 	39 296 293 42 1,5 

Vaasa 	-82 	21 560 581 0 0,5 581 	100 
-81 	32 615 626 21 0,5 

'Keski-Pohjanmaa 	-82 	12 382 386 8 0,5 386 	100 
-81 	14 350 352 12 0,75 

Oulu 	-82 	57 309 359 7 1,2 187 	58 
-81 	65 325 333 57 1,0 

Kainuu 	-82 	9 189 187 11 0,5 187 	100 
-81 	12 198 206 4 1,0 

Lappi 	-82 	- 566 540 26 0,5 540 	100 
- 81 	13 434 445 2 1,0 _________________ 

Koko maa 	-82 	349 	4 447 	4 420 405 1,1 3 060 	69 
-81 	, 	403 	4 	272 	4 	319 j 	356 0,9 _________________ 

Suunnitteluosasto 
Tietoimisto/13 .4 . 1983/JPu 
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3. 	Muut suunnittelutoirnintaa kuvaavat raportit 
ja tunnusluvut 



. 

	

. 

TOTEUTUNEET SUUNNITTELUKUSTANNUXSET PIIREISSÄ JA TVH: SSA VUOSINA 1977 - 1981 

SEKÄ SUUNNII1EET VUOSILLE 1983, 1984 ja 1989 

Piiri 

1978 	1 
Kuet. 	x) 

1979 

LKust. 	1 	x) 
1 

1980 

Kust. 	x) 

1981 

Kuat. 

1982 

Kuat. 	z) 

__________________ 

1983 

•squnnite 
X) 

1984 

squxmi.te 	1 
X) 

1989 

SVUnflita 
________ __________________ __________________ __________________ 1 000 mk __________ _________ _________ _________ _________ __________ ________ _________ ________ 

Uus1aa 9 370 15 547 10 502 16 749 12 180 16 878 16 101 19 659 17 371 19 079 20 531 20 647 20 647 

Turku 5 942 9 859 7 1462 11 900 8 551 11 849 11 460 13 993 12 791 14 048 15 896 16 359 15 434 

Häe 6 875 11 407 8 094 12 908 9 315 12 908 12 304 15 023 14 976 16 448 18 484 18 484 18 484 

Kymi 4 447 7 378 5 131 8 183 6 713 9 302 8 027 9 801 9 704 10 658 9 982 10 720 10 720 

Mikkeli 4 641 7 700 5 561 8 869 6 069 8 410 6 955 8 492 7 463 8 197 8 179 8 179 8 179 

Pohjois-Karjala 4 735 7 856 5 353 8 537 5 267 7 6 901 8 426 8 213 9 020 9 242 9 355 9 335 

Kuopio 4 062 6 740 5 447 8 687 6 051 8 385 8 109 9 901 8 226 9 035 9 891 9 926 9 926 

Keski-Suciai 4 581 7 767 5 300 8 452 6 223 8 623 7 099 8 668 8 607 9 453 9 630 10 046 10 166 

Vaasa 5 940 9 856 6 748 10 761 7 795 10 802 9 360 11 429 11 &t5 12 976 11 941 12 384 12 384 

Keski-Pohjanmaa 3 681 6 108 4 089 6 521 4 880 6 762 5 986 7 309 6 480 7 117 7 116 7 158 7 158 

Oulu 5776 9584 7541 12186 9129 12650 10748 13123 12645 13588 12748 11 795 11 795 

Kainw 3 066 5 087 4 076 6 500 4 385 6 076 6 027 7 359 6 949 7 632 8 544 8 465 8 465 

Lappi 7 552 12 530 9 452 15 074 ii 	311 15 674 14 159 17 288 16 313 17 917 17 597 17 147 17 098 

Thteens 70 768 117 419 84 856 135 327 97 869 135 617 123 236 150 471 141  553 155 468 159 781 160 645 159 79 ,  

TVH 22 351 37 085 23 907 38 127 30 698 42 538 35 577 43 440 39 636 43 532 46 045 46 751 46 867 

TVL yhteensä - 93 119 154 504 108 763 173 454 128 567 178 155 158 813 193 911 181 189 199 000 205 826 207 396 206 658 

x) Kustannukset sekä suunnitteet muutettu tr-ind. 134 tasoon 

1. Tietolähde: - vuosien 19- 1982 toteutuaatiedot saatu suunnittelukustannuarapOrteista ja vuosien 19, 1984 ja 1989 
suunnitteet piirien toiminnanlaajuusloaakkehta 

2. Tiedon sisältö: - toteutuneet suurinittelukustannukset vuosilta 1978-1982 sekä ne muutettuina tr.indeksin 134 tasoon 

- vastaavat suunnitteet vuosilta 1983, 1984 ja  1989 

3. Käyttö: 	- vuoden 1989 arvot suuntaa antavia 

- taulukon avulla voidaan arvioida piirikohtaisten suunnittelukustannustefl kehitystä 

SuunnitteluosastO/tietOimiStO 
22.4.1983 Jpi 	

ts.) 
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SUUNNITTELUTOIMINNAN MX7tRJtRAHOJEN KÄYTTÖ VUOSINA 1979-82 

Tr-ind. 232 	Tr-ind. 267 	'Pr-ind.. 	Tr122 (334) 

1979 1980 1981 1982 

B T Yht. B T Yht. B T Yht. 8 T Yht. 

_____________ 1 000mk ______ _____ ____ _____ _____ ____ ______ _____ ____ _____ 

Uusimaa 7 696 - 7 696 8 204 500 8 704 10 900 - 10 900 12 640 - 12 640 

Turku 4 151 400 4 551 4 976 400 5 376 6 997 - 6 997 7 956 - 7 956 

Häme 4 975 150 5 125 5 225 - 5 225 6 600 - 6 600 9 569 - 9 569 

Kymi 2 396 200 2 596 2 375 400 2 775 3 561 350 3 911 4 763 450 5 213 

Mikkeli 2 575 400 2 975 2 100 1300 3 400 3 291 500 3 791 3 388 400 3 788 

Pohjois-Karjala 2 841 185 3 026 2 105 1 200 3 305 2 772 900 3 672 2 907 1 450 4 357 

Kuopio 2 600 700 3 300 1 865 1880 3 745 2 878 1 800 4 678 2 726 2 000 4 726 

Keski-Suomi 2 849 150 2 999 2 432 1 200 3 632 2 632 1 500 4 132 3 923 1 500 5 423 

Vaasa 4 279 - 4 279 4 073 600 4 673 4 385 400 4 785 5 672 700 6 372 

Keski-Pohjanmaa 2 158 200 2 358 1 760 750 2 510 2 209 800 3 009 2 670 600 3 270 

Oulu 3 700 400 4 100 3 315 1600 4 915 3 295 2 210 5 505 4 601 2 600 7 201 

Kainuu 2 064 150 2 214 881 1200 2 081 2 045 850 2 895 1 963 1 600 3 563 

Lappi 5 454 1750 7 204 5 744 3050 8 794 4 504 6 250 10 754 4 395 7 950 12 345 

Piirit yhteensä 47 738 4685 52 423 45 055 14080 59 135 56 069 15 560 71 629 67 173 19 250 86 423 

TVH 16 589 - 16 589 21 437 - 21 437 25 190 - 25 190 27 006 - 27 006 

TVL 	yhteensä 64 327 4685 69 012 66 492 14080 80 572 81 259 15 560 96 819 94 179 19 250 113 429 

%- jakautuma 93 7 100 83 17 100 84 16 100 83 17 100 

SuunnitteluosastO 	 '7' 
TietOimiStO 
28.2.83 UN 
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RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON VARATÖIDEN VUOSIEN 1981-1984 
KUSTANNUKSET VALMISTUNEISIIN SUUNNITELMIIN NXHDEN 

1','i,r! 	llL 

Kustannukset 	________ 
Valmistuneet Ero 

_____ 
Vuosi Rakentaminen Kp:n vara- Yht. 

työt suunnitelmat 
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk ______ 

1991 1 276 146 1 422 1 	331 - 91 

1992 1 	31+2 145 1 487 1 437 - 50 

1993 1 	311 137 1 448 

1984 1 287 140 1 427 

VUOSINA 1978-1982 VALMISTUNEIDEN SUUNNITELMIEN 
MRYi VUODEN 1978 TUOTANTOON NXHDEN 

'Pr._l Z, 

vuosi valmistuneet suunnitelmat 

kpl km kust.arv md. 

519 1410 1 285 100 1978 

1979 712 1706 1 433 112 

1980 556 1500 1 602 125 
1981 520 1327 1 	331 104 

1982 502 1632 1 437 112 

VUOSINA 1980-1982 VALMISTUNEET SUUNNITELMAT 
TYÖMUODON MUKAAN 

Tr-ind 134 

Työmuoto 1980 1981 1932 
Kust. 	osuus Kust. 	osuus Kust. 	osuus 
arvio arvio arvio 

_______________ Mmk 	% Mmk _____ Mmk ______ 

Piiri 1 	446 90 1 	108 83 1 	161 81 
Konsultti/piir: 3 0 50 4 196 14 

Konsultti/TVH 137 9 134 10 44 3 
Kunta, VR ym. 16 1 39 3 36 2 

Yhteensä 1 	602 100 1 	331 100 1 	437 100 
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VUONNA 1982 VALMISTUNEET SUUNNITEU4AT PIIREITTAIII 	 Tr-ind. 134 

Työmuo 
ylste.t u IYJrväksyr r t Pi 14 - hyvk ynyt ______ _______ ________________ 

Piiri KonsulttiTTVH itt /pilr 
Kust. Kuat. Kuat. Kuet. Kuat. ust. Kuet. 
arvio arv. arv. erv. arv. arv. iry. arv. 

km 
summa 
Mmk kpl km 

Summa 
Mmk kol km 

Summa 
Mmk kpl km 

summa 
Mmk km 

summa 
Mmk km 

summa 
Mmk km 

i umma 
n_ irn_ 

summa 
Mmk 

piiri 
80,1 145,6 - - 2 1,2 1,1 27 81,3 146,7 22 68,8 93.3 - - 3 4,3 5,3 2 8,2 43,1 

U 
T 

25 
51 132,1 199,2 4 1,0 12,4 46 11,3 8,4 101 144,4 220,0 95 117,9 115,5 - - - - - - 6 "6,5 104,5 

H 1 10,5 11,4 20 71,4 90,1 24 27,2 17,1 45 109,1 118,6 37 91,9 98,6 - - - 8 7,2 20,0 - - - 

Ky 24 71,0 90,9 1 0,2 0,6 5 1,0 2,1 30 72,2 93,6 26 65,2 70,5 1 2,7 14,6 3 4,3 8,5 - - - 

M 11 70,1 45,1 - - - 16 34,2 11,6 27 104,3 56,7 27 104,3 56,7 - - - - - - - - 

PK 7 32,0 26,6 1 0,1 0,1 29 2,9 5,6 37' 35,0 32,1 36 34,8 25,8 1 0,2 6,3 - - - - - 

Ku 25 214,6 120,3 2 - 2,6 9 10,8 2,8 36 225,4 125,7 32 219,7 102,1 3 5,7 23,1 - - - 1 - 0,5 

KS 18 53,9 38,6 - - - 12 2,2 2,8 30 56,1 41,4 30 56,1 41,4 - - - - - - - 

V 38 159,3 136,8 3 16,4 1,8 19 32,6 7,6 60 208,3 146,2 56 206,2 162,3 - - - 2 1,1 0,6 2 1,0 3,3 

KP 11 80,6 49,8 1 14,4 0,5 3 2,5 0,9 15 97,5 51,2 15 97,5 51,2 - - - - - - - - - 

0 13 95,5 73,9 7 - 6,1 5 34,0 5,8 25 129,5 85,8 21 102,2 52,9 - - - 1 2, 1,3 3 4,8 31,6 

Km 13 76,5 85,8 - - - 1 0,2 0,1 14 76,7 85,9 14 76,7 85,9 - - - - - - - - - 

L 50 290.7 232,0 - - - 5 1,6 1,1 55 292,3 233.1 49 288,1 224,7 - - - 2 - 0,6 4 4,2 7,8 

Yht. 287 1366,9 1256,0 39 103,5 114,2 176 161,7 66,8 502 1632,1 1437,0 460 1529, 4  1160,9 5 8,6 44,0 iI 36,3 18 4,7 195,8 

Vuosi 
1981 1297 1111,711197,9 74,1 1 	147 1134,5 1502 11334.91 1330,9 459j1254.6 1108,0 6 0,5 133,9 20 55,1 39,3  17 54,7 49,7 

1980 1307 1230,511381,9 
84 1 173,7  1 1 34 ,8 165 95.7 85,0 1556 11699.91 1601,7  53411470,8  1445,5 10 14,4 136,9  11 1 6,8 3,5 

1979 1395 1324,011142,8 105 1fl8 , 0  1223,1 212  1 104 , 0  66,8 1712 11706,01 1432,7 7.115.8 
1978 1315 1154.0j1094.6 78 1170.0 

j149.6 126 86,0 1 40,8 11410,0 1 	1285,0 

1. Tietoilhde 
- tiedot saatu niireiltil lomakkeell RSelvitye piirin alueilla vuonna 1982 valmistuneleta suunnitelmista'. 

2. Tiedon eislt 
- taulukkoon ei sisl1y pMeuuntaselvitykset. yleissuunnitelmat ja yksityisten teiden j4rjeetelyeuunnitelast. 
Annettujen tietojen kohdasta Muut suunnite1mat on taulukossa mukana vain tllydennya8uunnitelmat. 

3. Uyttö 
- voidaan kytt auunnitelmatuotannofl laajuuden ja työmuodon veihteluiden ja kehittymisen seuraamiseen. 

Suunnitteluosasto 
TietoimiatO 
11,4.1983 JPU 
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TVL:n piirien suunnittelutoimialan henkilöstö 
Arviot 1983 - 1989 

Henkilö- Vuodet __________ _________ Muutos 
1982-1989 Toteutuma 

vuonna henki- pro- 
1982 	ka 1983 1984 1989 löä 	senttia 

dipl.ins. 47 50 50 49 2 4 

ins. 80 86 87 87 7 9 

rkm 343 350 352 348 5 1 

tekn. 15 16 15 15 0 0 

kk.tutk. 3 3 4 4 1 33 

yo tai op. 32 30 30 30 - 2 - 6 

tstohenk. 60 61 62 60 0 0 

piirtäjä 123 124 124 125 2 2 

labor. 45 50 49 49 4 9 

ins.opp. 18 18 18 18 0 0 

tj. 152 153 150 144 - 8 - 5 
työnt.t. 84 86 86 90 6 7 

vak.henkilöstö 1 	002 1 	027 1 	027 1 	019 17 2 

työnt.rn. 409 423 424 429 20 5 

Yhteensä 1 	411 1 	450 1 	451 1 	448 37 3 

Muutos vuodesta 
1982 prosenttia 2,8 2,8 2,6 

Suunnite 13.4.82 1 	351 1 	357 1 	358 1 	357 

Muutos 	13.4.82 
nähden 	kpl + 60 + 	93 + 	93 + 	91 

% 4,4 6,9 6,8 6,7 

Suunnitteluosasto 

Stie 20.4.1983 JPu 
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4. 	Keskitetyt palvelut 

IS 



. 

	

. 

TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUMAARÄRAHAN KÄYTTÖ TVH:SSA V. 1982 JA SEN 	 Kustannustaso: 
v. 1982 Tr-ind. 122 (334) 

KOHDISTUMINEN PIIREILLE KESKITETTYINÄ PALVELUINA 	 v. 1981 Tr-ind. 303 
1-10 

____ 
Piiri 

______ 
Stie 

_____ 
Sts Sas 5-08. Tt Tv Ta T-os. Rt Ra Rr Rm R -os, Ki Kp K-os 

yht. 
H-os 
yht. 

Piirit 
yht. 

yht. yht. _____ yht, 

000 mk 	 _____ _____ ________ ______ _____ _____ ______ _____ _______ ______ _____ _______ ______ _______ _______ _____ ____ _____ 

U 129 4 089 1 486 5 704 - 83 - 83 - - - 19 - 19 - - - - 5 806 

T 105 - 1 663 1 768 - 95 - 95 - 117 - 9 - 126 - - - - 1 989 

H 144 1 292 826 2 262 - 245 - 245 - 14 - 9 - 23 - - - - 2 530 

Ky 47 242 1 247 1 536 - 53 - 53 - 30 1 6 - 46 - - - - 1 635 

M 50 32 407 489 - 112 - 112 - 20 - 9 - 29 - - - - 630 

79 - 70 149 - - - - - - 
- 12 - 12 - - - - 161 

Ku 87 - 612 699 - - - - 
- 27 - 18 - 45 - - - - 744 

KS 84 2 357 780 3 221 - 12 - 12 - 26 - 9 - 35 - - - - 3 268 

V 72 263 176 511 - 170 - 170 - 20 - 12 - 32 - - - 
- 713 

KP 82 - 153 235 - 3 - 3 - - 
- 12 - 12 - - - - 250 

0 105 - 180 285 - 82 - 82 - 16 - 16 - 32 - - - - 399 

Kfl 44 1 652 576 2 272 - - - - 
- 20 - 12 - 32 - - - - 2 304 

L 266 121 420 807 - 31 - 51 - 9 - 24 - 33 - - -- - 871 

fHr. 1 294  10 048 8 596 19 938 - 886 - 886 - 299 - 177 - 476 - - - - 21300 

373 2 383 68 2 824 727 11 76 814 263 502 25 367 - 1 157 901 - 901 10 5 706 

YHT. 667 12 431 8 664 22 762 727 897 76 1 700 263 801 25 544 - 1 633 901 - 901 10 27 006 

1,198 
'HT. 924 8 979 8 847 18 750 - 521 - 521 - 599 - - - 599 - - - - 19 870 

diits 
251 1 508 100 1 859 682 29 117 828 329 489 26 513 - 1 357 1 29 37 1 276 - 5 320 

YHT. 1 	175 10 487 8 947 20 609 682 550 117 1 349 329 1 088 26 515 - 1 956 1  239 37 1 276 - 25 190 

Suunnitteluo8asto 	
Lbde: Toimjstojen lasUmat tilastot 2.83 Tietoiiuisto 

20.4. 1983 
UN 



. 	 . 

TIESUUNNITELMIEN HALLINNOLLINEN TARKASTUS JA VAHVISTAMINEN VUONNA 1982 

Vahvistetut suunnitelmat vuonna 1982 
. 	 Käsittelyaika kk 

Piiri 

kpl alle 2 2-4 4-6 6-12 yli 12 

Uusimaa 29 17 7 1c 1d 1a 1c 1b,c,g 

Turku 45 22 11 1a 1c 	g 
1a 1b 3c 2 

Häme 21 16 

Kymi 26 14 7 
1b2c 

Mikkeli 15 12 2 18 

Pohjois-Karjala 10 9 1 

Kuopio 25 14 5 
2a 2b 1c 

Keski-Suomi 26 20 6 

Vaasa 41 27 8 
1a 3C 1c 

Keski-Pohjanmaa 12 6 3 
1c 

Oulu 20 14 3 
1C 1 e 

Kainuu 12 7 1 
1b,c 1c 1c 	c,g 

2b 1c 1b 2 
Lappi 53 34 13 

yhteensa 335 
x) 

212 	(63) 71 	(22) 21 	(6) 24 	(7) 7 	(2) 

v. 	1981 349 242 	(69) 52 	(15) 14 	(4) 28 	(8) 13 	(4) 

x) suluissa prosenttijakaa 

Käsittelyaikaa pidentäneet syyt: 

Suunni tteluosasto 
Tietoimisto 
7.4. 1983/ASt 

a. kaavanmuutokset 
b. keskusvirastokäsittely 
c. TVH:n sisainen teknillinen tarkastus 
d. kustannusjakositoumukset 
e. palauttaminen tarkistettavaksi piiriin 
f. myöhäinen ohjelmointi TPO:ssa 
g. ministeriön käsittely 

Yli 80 % suunnitelmista on ollut suoraan vahvistettavissa 
vaatien vain Rxn:n ym:n mandolliset lausunnot. 

  

Lähde: Raportti vuodelta 1982 
suunni ttelutoiminnasta 

ui 

1 
(D 

0 

(1) 
rt 
0 
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VUONNA 1982 VIP.EILLE PANNUT TIESUUNNITEUIIA KOSKEVAT 
VALITUXSET PIIREITTXIN 

Kuukausi Vahvistus Valitukset 
1 	2 	3 4 	5 	6 7 8 9 	10 11 12 Piiri päätökset 

v.1982kp] kpl 	j•_ 

U 1 1 1 2 	1 1 29 7 24 

T 1 1 2 1 2 1 45 8 18 

ii 1 1 1 1 2 21 6 29 

Ky 26 - 0 

M 1 1 1 15 3 20 

PK 10 - 0 

Ku 1 25 1 4 

KS 1 1 26 2 8 

V 3 1 1 1 41 6 15 

KP 1 12 1 8 

0 2 20 2 10 

Km 1 1 2 12 4 33 

L 1 1 1 53 3 6 

Yhteensä 1 	2 	2 2 	3 	2 7 9 4 	4 3 4 335 43 13 

Vireillepano- asiakirjojen saapuminen TVH:lle 

VUONNA 1982 VIREILLE PANNUT TIESUUNNITEU4IA. YKSITYISTEN TEIDEN LIITTYMÄ- 
JA JÄRJESTELYSUUNNITELMIA SEKA LI ITTYMÄLUPA-AS IOITA KOSKEVAT VALITUKSET 

Kuukausi 
Piiri Yhteensä 

_______________ 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	¶2 
____________ 

U 1 1 1 2 2 1 8 

T 1 1 2 2 2 2 1 11 

H 1 1 2 1 2 7 

Ky - 

M 1 1 1 3 

PX - 

Ku 1 1 2 

KS 1 1 2 

V 4 4 1 1 10 

KP 1 1 

0 2 1 3 

1 1 2 4 

L 1 1 1 1 4 

Yhteensä 2 2 	2 2 	4 	2 10 11 6 6 4 4 ss 
Vireillepano- asiakirjojen saapuminen TVHi1Le 

Suunnitteluosasto 
Tietoimisto 
30.12.1982 
UN 



VUODEN 1982 AIKANA KHO:N PXXTÖKSELLX RATKAISTUT TIESUUNNITEUIIA 
KOSKEVAT VALITUSASIAT 

________ - 

TVL:n käsittelyaika KokonaiskäsittelYaika kuukausina Ratkaisut 

kuukausina - ______ 	_____ i 	d 
alle 	1- 	2 	3 alle 	5 	8- 	10- 	12- 	14- 	yli i.J 	 5 	 ( 

4.I45 	0 	 4 	 II 

4J 1 	2 	3 	4 8 	10 	12 	14 	16 	16 o- 
.)4W 	 >.( 	44J 	.1 	5.4 

Piiri 
' 

•.-ie 	tO 	 eO 	IØ 
)4 	4E4 	E-.Q.. 	4JE 	4> 

1 2 3 4 5 

U 4 2 2 2 2 
___ ___ 

4 

T 4 4 2 2 1 3 

H 3 1 1 1 1 2 3 

Ky - 
M - 
Px - 
Ku 2 2 1 1 2 

KS 3 3 1 1 1 1 2 

V 2 1 1 2 1 1 

KP - 
0 1 1 1 1 

Kn 2 2 1 1 1 1 
1 

L 3 3 1 2 2 

Yhteensä 24 18 2 4 1 2 9 9 3 4 17 1 2 

v. 1981 15 14 1 4 3 2 1 1 3 1 11 3 

TVL:n käsittelyaika = lausuntopyyntö saapunut TVII:lle -> lausunto annettu KHO:lle 

KokonaiSkäs.aika 	= LMn tai TVH:n päätöksen antopäivä -> EHO:n päätös lähetetty tiedoksi piirille 

Suunn itteluosasto 
TietoimistO 

18. 3.1983 UN 



. 

	

. 

VUODEN 1982 AIKANA KIlO:N PXXTÖKSELLX RATKAISTUT YKSITYISTEN 

TEIDEN LIITTYMX- JA JXRJESTELYSUUNNITELMIA KOSKEVAT VALITUSASIAT 

L:n käsittelyaika KokonaiskäSittelYaika kuukausina Ratkaisut 

w kuukausina ______ 
>' 	' 	

2 
4i 

alle 	1- 1 	2 - 	3 - alle 	5- 	8- 	10- 	12- 	14- 	yl 1 s 
4J4 	 o 	• 	Riø.4 

-' 1 	2 	3 	4 5 	8 	10 	12 	14 	16 	16 w 	, 
> 	.l4J 	.- 

Piiri 'D4-E 	tE4' 	E-.ø.. 	4J 

1 2 3 4 5 
___ ___ 

- 

U - 

___ 

T - 

H - 

Ky - 

P1 - 
- 

Ku - 
1 

1 1 1 
1 2 

v 3 2 1 1 2 

KP - 

0 - 

Kn - 1 
t 1 1 1 

Yhteensä 5 4 1 1 1 2 1 2 3 

v.1981 7 1 1 2 2 3 1 2 4 5 2 

TVL:n käsittelyaika = lausuntopyyntö saapunut TVH:lle -> lausunto annettu X}IO:lle 

Kokonaiskäs.aika 	= 114:n tai TVh:n päätöksen antopäivä -> 1040:n päätös lähetetty tiedoksi piirille 

SuunnitteluosastO 
TietoimistO 
18 3.1983 UN 



(msasslssk.nta, kpl-mÄIrISn 

imistuneiden 
Työmuoto 1982 

ika kk ________________ 
4- Id.. 	yli oma 1 	kone. 6 112 	l2 työ 

3 2 10 12 
3 4 6 6 
6 7 4 11 
3 4 2 
1 1 3 1 

1 2 3 

1 2 2 3 3 
3 4 

3 2 6 1 
2 1 5 2 
1 5 5 5 

2 3 2 
1 4 10 3 

21 31 5 64 55 

__ 41 

TVH:N KESKITETYT PALVELUT VUONNA 1982 

Toimisto 	Stie 	 Tehtv 
	Teknillinen laskenta (TS-ohjelmisto) 	 63 

V. 1982 valmistuneiden 
Piiri Valmistunut MUr Työmuoto 1982 Lis*ys ksitte1 aika 	vk 

1.1.1982 1982 1982 31.12.1982 alle 1 	2- 4- 6- 	yli oma kons. 

_____________ 

______ ______ ______ ______ ______ _____ _____ 2 	4 	1 6 112 	12 työ 
kpl x) kpl x) kpl kpl x) - - ______ ______ 

Uusimaa 264 75 264 264 

Turku 60 70 60 60 

I1me 208 51 208 208 

Kymi 9 32 9 9 

IMI.kkeli 5 1 5 
Poh)ois-}arja1a 12 72 12 12 

IKuopio 11 36 11 11 

!Keski_Suomi 21 53 21 21 
vaasa 23 44 23 23 

Keski-Pohjanmaa 6 60 6 6 

Oulu 40 83 40 40 
1 	UU 24 35 24 24 

63 258 63 63 

746 870 - - - - 746 

1Vuonna 1981 961 261  _____ _____ 
:i :::: - - - 961 
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4. 2 	Tiensuunnittelutoimisto 
Raportti vuoden 1982 
suunnitte luto iminnasta 

Sts iähett.ä ohelsena selvitykset vuonna 1982 tiensuunnit-
telutorniStOSSa valmistuneista suunnitelmista sekä tekni-
seen tarkastukseen tulleitten suunnitelmien piireittäisen 

jakauman. 

Vuonna 1982 on Sts:ssä valmistunut seuraavat suunnitte-

luohjeet: 
- rakenteen parantamisen suunnittelu (TVH 722336), oh-

jeiden tarkistukset Sts-71/3.5.1982 
- tien geometrian parantaminen TVH 722333 
- tienpitoainestefl ottainissuunnitelxnat 

TVH 722316 
- tiedottaminen tiensuunnittelussa, osa C, 

TVH 722315 

Suunnittelutoiminnan tavoitteista vuosille 1983-84 voi4aan 
Sts:n osalta todeta seuraavaa: 

Suunnitelmien laatu (tavoite 3) 

- Jälkiarviointi ja sidosryhmäanalyysi piireittäin on 
tehty. 

- Suunnitelmien tarkastuksessa esille tulleista asioista 
on laadittu yhteenvetomuistio (jaettu tiensiiunnittelu-
tekniikan neuvottelupäivillä 19.-20.4.83). 

- Tiensuunnittelura infolehteä on jaettu vuonna 1982 pii-
reihin 4 numeroa. 

- Tiensuunriittelun konsulttikohteet (150 kpl) jaettu pii-
reittäin, Stie-643/5.4.83. 

- Koulutuksen valmisteluun ja itse kQulutustapahtumaan 
v. 1982 on käytetty Ste:ssä yksi insinöörityövuosi 
(n. 150 päivää). 

Tien2idon tehokkuus tv2ie_4! 

- Tiehankkeiden lähtökohdat ja tavoitteet/esisuunnitte].u-
kirjeluonnos valmistunut yhteistyössä tieverkkotoimiston 
kanssa. Luonnos käsitellään suunnittelun ohtotason neu-
vottelupäivillä 1983. 	 - 
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Tiensuunnittelutoimistoon ajalla 1.1.82 - 31.12.82 käsiteltäviksi 

tulleet suunnitelmat tyypeittäin 	(toiminnansuunnittelu) ja piireittäin 

jaettuna (tekninen tarkastus) 

II i 
0 

. 
:0 	. 4) 	1 '-4 

-i 	: 

PIT (fl 
(4) 
(1) 

Q) 

c 

4— 

•,-i( 

4J 0O •,-44i 
G) 

4) 
(4) 

QJ (4.i >0 
4J 4)) 

W 
(1)4)) 

(4) 
•-4 

•t-, :c 
(1) 

(4) 
0) 

:cO) 
uS  Uh1 ,1 4))E r1 

: 

H • 4)) 

4)) 4J4J r1 4) WE . 

Piiri _____ 030 031 032 033 060 061 062 070 090 ____ _____ 

U 2 1 1 4 2 3 5 2 28 

T 3 1 4 2 1 1 4 16 

Hä 2 2 2 2 3 2 3 2 19 

Ky 1 1 2 1 4 9 

M 2 1 3 6 

P-K 1 1 

Ku 2 1 3 

K-S 1 1 1 4 7 

V 2 1 1 7 2 13 

K-P 1 3 4 

0 1 1 1 1 8 1 13 

Kn 1 1 2 

L 1 1 2 1 5 

13 3 0 4 4 15 14 7 8 35 14 117 

TVH/Sts 

MJT/25. 4. 1983 
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STS:SSA VALMISTUNEET SUUNNITELMAT V. 1982 

HANKKEEN NIMI oma työ 

Konsult- 

k; 

Päätien pituus 	(km), vai- 
mietuneita suunnitelmia (kpl) 

TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT: 

- Vt 6, 7 välillä Rita-Koskenkylä X 18 	km 

moi 	(rs) 

- Vt 4 Jyväskylän rantaväylä tieosa 

Lohikoski-Löylyjoki 	(ts-täydennys) X 0,76 km 

- Kehä III välillä Tikkurila-Hakunila + 

Tikkurilan eritasoliittymä (ts) X 5 	km 

- Vt 5 välillä Pyykönpuro-Kuluntalahti (ts) X 9 	km 

- Vt 4 Mäntsälä P-Levanto 

rakennussuunnitelman tarkistus X 14,5 	km 

- Vt 4 Levanto-Viijaniemi 

rakennussuunnitelman tarkistus X 12,5 	km 

OSASUUNNITELMAT: 

1) Tievalaistussuunnitelmat: 

- Landen ohikulkutien urakkaosa i x xx) 3,6 	km 

x) sähkösuunn. 

- Landen ohikuikutie urakkaosa III X 3,0 	km 

- Vt 1, Munkkivuori-Leppävaara, 

Espoon puoli X 2,7 	km 

- Vt 5, Kaihu-Visulahti, 	1982- 

toteutusvaihe X 1,5 + 0,7 km 	+ 	1,0 km2  

- Vt 4, Pumperi-Mattilanniemi x 4,0 	+ 	3,4 krn 2  

- Vt 23, Keljo-Tikka X 1,4 + 0,2 km 	+ 0,3 km2  

- Vt 15/6 Tehontie-Käyrälampi- 

Tykkimäki X 2,2 	+ 	1,6 km 1  

- Vt 6, Vesivalon liittymän kohdalla X 1,7 + 0,9 km 	+ 	1,0 km2  

2) Liikennevalosuunnitelmat: 

- Vt 14 parantaminen Mertalan 

liittymän kohdalla X 1 liittymän liikennevalot 

- Vt 5, Kaihun eritasoliittymä X 2 liittymän 

3) Muut 

- Vt5 parantaminen Kemijärven 

keskustan kohdalla X 3,5 km tievalstusta 

1 liittymän liikennevalot 

TVH/Sts 

1) valaistua ramppikilometriä MJT/25.4.1983 

2) - 	- 	 muuta tietä 



4. 3 Sillansuunnittelutoimisto 

Si1tauunnite1mien tuotanto 

vv. 1980-1982 

67 

1980 

1km 

37 lk,7 

139 55,2 

76 30,1 

252 100,0 

1981 

1km 

k2 	: 22,5 

86 k6,0 

31,5 

187 100,0 

1982 

1km 

k2 
: 	

23,7 

77 

58 32,8 

177 100,0 

Sss 

Piirit 

Konsul ti t 

Kaikki 

Tastaavat pinta-alat m v. 19 2 

Sss 	Piirit 	Konsultit 	Kaikki 

8553 	1328 	22803 	3268'l 

x) vain Sss:ssä tarkastetut suunnitelmat 

• 	Voidaan todeta, että. piirien suunnittelu on voimakkaasti vai- 

hentynyt, ts. pienten siltojen rakentamis- ja uusiniistarve 

alkaa olla v.hiss.. 

Konsulttien laskutus on vähentyn\rt suunnilleen samassa suh-

teessa kuin siltasuunnitelmien lukumääräkin. Trendi. on joka 

tapauksessa aleneva. 

Lukumääräisesti suunnittelun volvyrni on m.Ts laskeva. 

20 •L .1983 



Siltasuunniteiefl tuottaminen 

Suunniteltu sillansuunnittelutoirnistoSSa 

Piiri Valmistunut Valmistunut 
Valmistunut 1982 V. 1982 valmistuneiden suunnitelmien 

käsittelyaika (kk) 	_______ 

kpl 2 rn alle 2 2 	- 	24 24 	- 	6 6 - 12 yli 	12 1980 	(kpl) 1981 	(kpl) 

1 3 1 88 1 Uusimaa 

Turku 3 7 1 2320 1 

Wame 5 - 7 998 1 6 

Kymi 1 2 - - 

Mikkeli 2 2 6 1150 3 3 

Pohjois-Karjala 3 3 3 318 1 2 

Kuopio 2 1 1 200 1 

Keski-Suomi 24 3 1 262 1 

Vaasa 1 2 6 2432 3 2 1 

Keski-Pohjanmaa 1 1 - - 

Oulu 3 2 24 717 1 1 2 

Kainuu 2 2 - - 

Lappi 9 124 12 2067 2 4 6 

Yhteensä 37 42 42 8553 - 3 	8 	15 	16 



Siltasuunni 	mien tuottaminen 

Konsulttieli laatimat suunnitelmat 

Valmistunut 1982 V. 1982 valmistuneiden suunnitelmien 
Piiri Valmistunut Valmistunut käslttelyaika (kk) 	_______ 

1980 	(kpl) 1981 	(kpl) 

kpl m2  alle 2 2 	- 	24 24 - 	6 6 - 12 yli 12 

Uusimaa 9 15 6 1772 6 

Turku 7 2 24 1566 3 1 

Häme 3 11 12 24130 1 1 2 8 

Kymi 1 24 6 2775 1 3 2 

Mikkeli 24 - 2 810 2 

Pohjois-Karjala 6 2 3 1597 

Kuopio 1 5 2 595 2 

Keski-Suomi 1) 3 1 324 1 

Vaasa 24 6 14 i488 14 

Keski-Pohjanmaa 1 4 2 50 14 2 

Oulu 10 2 7 3467 14 3 

Kainuu 3 1 2 332 2 

Lappi 124 24 7 3733 2 2 3 

22803 - 7 2 11 38 Yhteensä 76 59 58 



Si1tasuunnirfliefl tuottaminen 
Tarkastettu p11riss 1aadittuj suunnitelmia 

Valmistinut 1982 V. 1982 vairnistuneiden suunnitelmien 
Piiri Valmistunut Valmistunut __________ ks1ttelyaika (kk) 	_______ _______ __________ 

2 1980 (kpl) 1981 	(kpl) 
kpl m alle 2 2 - 4 4 - 6 6 - 12 yli 12 

Uusimaa 1 - 1 220 1 

Turku 4 3 2 172 1 1 

Häme 5 2 1 65 1 

Kymi 2 1 - - 

Mikkeli 1 - - - 

Pohjois-Karjala - - - - 

Kuopio - 
- 1 39 

Keski-Suomi 6 3 1 180 1 

Vaasa - 1 - - 

Keski-Pohjanmaa 4 1 - - 

Oulu 5 3 5 512 2 1 2 

Katnuu - - - - 

Lappi 4 1 1 140 1 

Yhteensä 32 15 12 1328 6 3 	- 	 2 



Siitasuunnitelmien tuottaminen 

Piirien hyväksymät siltasuunniteimat 

7 1 

IS 

I5 

Piiri Valmistunut 

1979 	(kpl) 
Valmistunut 

1980 (kp1 

Valmistunut 

1981 	(kpl) 

Valmistunut 

1982 (kpi 

Ijueirnaa - - - - 

Turku 18 21 14 10 

Häme 21 10 10 6 
Kymi 4 6 5 11 

Mikkeli 7 8 10 1 

Pohjois-Karjala - - - - 

Kuopio 13 ) - 2 

Keski-Suomi 9 6 9 8 
Vaasa 2) 1) 7 - 

Keski-Pohjanmaa 6 12 2 - 

Oulu - 9 - - 

Kn 4 4 6 
Lappi 6 16 10 19 

Yhteensä 111 107 71 65 
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4.4 	11aatutkimusto Lmisto 

Palaute vuoden 1962 tdVOittCi(ICfl tOlflLIIfli5('5td 

Suunnitelmien tarkastus (tavoitteet 1 ja 2) 

Tarkastettujen tie- ja rakennussuurin 1 telmien miiri (31.7 kpl 

oli hieman edellisen vuoden miirii (348) pienempi. Suunnitel-

mista 313 (98,7 %) tarkastettiin alle kanden kuukauden toi-

mitusajalla, kolme suunnitelmaa viipyi 2 - 4kk ja vain yksi 

suunnitelma oli tarkastuksessa 4 - 6 kk (liite 2). 

Kaikki maatutkimustoimistolta tilatuL kcnttitutkimukset ja 

iaboratoriotydt saatiin tehdyksi vuoden aikana. 

Suunnitelmien laatu (tavoite 3) 

Suunnitelmien laadun parantamiseen ja suunn itelmieri tarkoituk-

senmukaisuuteen on kiinnitetty huomioLd mm. piirien ja maatut-

kimusalan neuvotteiupiivilUi seki suunnittelua ohjaav1li pii- 

r ikaynneil ld. 

Toimintavuoden aikana on valmisteltu muutos tiesuunnitelmteii 

geotekniikan tarkastukseen, jolla tarkastusvastuuta siirre-

tiän piirien maatutkimusinsiriööreille vuoden 1963 alusta Uih-

tien. llaatutkimustoimisto osallistuu pohjarakerinustcknisesti 

vaikeahkojen ja kustarinuksii taan nierkittivi 	pohjavahvistus- 

ratkaisuja sisiltvien hankkeiden suunnitteluun. Tiesuunni-

telmien tarkastusvastuusta sovi taan vuosi ttain geotekn isen 

suunnittelun olijelmointikokouksissa, joissa sovitaan myös ra-

kcnnussuunnitelmien tarkastusvastuusta ja maatutkimustoimi s-

Lon osallistumisesta vaativien hankkei den suunnitteluun (ki r-

je RmtR-7/15.l2.8?). 

kehitystutkimuksissa on mm. kiinnitetty huomiota tutkimuska-

Juston ajanmukaistamiseen ja uusien tutkimusvilineideri kyttö-

mandollisuuksien sclvittimiseen rutiinimi ttauksissa. 

Suunnitelmien laadinnan opastuksessa on kiinnitetty huomiota 

mm. perustietouden hankinnan tirkeyteen ja tavo iLetutkimus-

tietouden hyviksikyt töön. 

Ohjeiden mukaisten materiaal ien kiytön tirkeyttö on koros-

tettu. Myös palk1i isien materiaalien kuten more(nin seki 

Vi.11tOCIItOiSt(fl d rester kuten t(01 1 isUtI(lefl SiVuI1M)tL(idefl, 



mdsuunikuonarl ja 1 entotuhkan kiyLtdmandol 1 isuuksis Li on 

e r 1 t 1 1 a 1 suu ks i 55 a kerro t. t u 	u ii ii n 1 t. L iij o iii e 

Oikean rakennernitoi Lukseri LirkeytUi ja eri tekijöiden, ku-

ten kantavuuden vuosi- ja vuodenaikavaihteluiden rnerkityk-

sesti mitoitukseen on korostetLu eri tilaisuuksissa ja 

suunnittelun ohjauksessa. 
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Toimisto Rm 	 Tehtäv* Tie- ja rakennussuunnjtelmjen tarkastus 1982 

V. 	1982 valmistuneiden 
Piiri Määrä Lisliys Valmistunut I4ärä eittelyaika kk 

Työmuoto 1982 
_______________ 

1.1.1982 1982 1982 31.12.1982 alle' 	i-1 4- o- 	{ yli oma kong. _____ ______ ______ ______ _____ _____ _____ 2 	1 	4  1 	6 112 	12 tö 1 
kpl x) kpl x) kpl x) kpl x) _• - - ______ ______ _____________ 

Uusimaa 34 '34 25 9 

Turku 40 38 1 1 37 3 

lläme 24 24 22 2 

Kymi 21 21 20 

Mikkeli 14 14 14 - 

Pohjois-Karjala 10 10 10 - 

Kuopio 21 .21 20 1 

Keski-Suomi 13 13 13 

Vaasa 44 44 40 4 

Keski-Pohjanmaa 9 1 9 

tlu 16 15 1 14 2 

ainuu 13 13 13 - 

Lappi 58 58 57 

'h teensa 317 313 3 1 294 23 

x) - ao. tehtävän suor1temä*r kuvaava mittayksikkö 

TVIhN KESKITETYT PALVELUT 

Toimisto 	8/Maatutkimustolmisto 	Teht2va 	v.1982 tehdyt autokairaukset, pairie11maka!r.ukset 

selsinlsot luotaukset ja laburatoriotutkjmukset 

V. 	1982 	valmisturisiden 
Autokatraus a1nej1ma- Seisminen Laboratorio- ksslttelyaika 	kk Työmuoto 	1982 

Piiri 
a1raus luotaus tutkimukset ________________________ _______________ 

luoda ttu ayt- 	analy) - 
______ ______ ______ määra teltd 	seju ______________________________ 

__________________ dru Ue- ns_ 'eia 
kpl m kpl kpl 

Uusimaa 60 9 147 1600 3 250 2390 9879 

Turku 20 4 - - 4 950 517 2213 

I-ldme 20 13 5 33 5 6150 249 1271 

Kymi 227 30 33 244 -. - 28 85 

Ilikkeli 350 53 - - 6 1750 24 110 

Pohjois-Karjala 800 93 37 303 3 1450 18 90 

Kuopio 650 128 - - 12 1950 71 309 

Keski-Suomi 500 85 - - 15 4400 80 549 
Vaasa 450 129 19 212 9 2150 57 242 

Keski-Pohjanmaa 1200 95 4 88 - - 46 222 

Oulu 870 200 6 99 - - 52 270 

Kainuu 420 79 8 162 14 4400 10 '40 

Lappi 1250 183 - - 5 1650 28 111 

Yhteensä 7017 101 259 2741 76 22100 3570 15391 
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