

Aikataulu 2012

- Asiakkaille näkyvät toiminnot Q1-Q2
- Käytettävyydestaukukset ketterästi Q1-Q4
- Mobiilinäkymät Q2
- Hallintaliittymät Q2-Q3
- Tilastointivälineet Q3
- Koulutus ensimmäiselle aallolle Q3-Q4
- **Iteratiivinen kehittäminen!**

2013

- Toisen aallon valmistelu 2012
- Toisen aallon käynnistys
- Uusia organisaatioita tuotantoon
- Kehittämistyö jatkuu
- Uusia piirteitä

2014

- Loppukäyttäjäkyselyt
- Uusien palveluiden ideointi

