

W

W

**Tiensuunnitteluohjelma**  
**1976**

**Tie- ja vesirakennushallitus**

SUUNNITTELUOHJELMA 1976

Tie- ja vesirakennushallitus

## KÄYTETYT LYHENNYKSET

### Sarake 2

Mo = moottoritie  
 Mol = moottoriliikennetie  
 Vc = valtatie  
 Kc = kantatie  
 Mt = maantie  
 Pt = palkallistie

### Sarake 3

rka = rakennuskaava-alue  
 kaup. = kaupunki  
 kpla = kauppala  
 mlk. = maalaiskunta  
 th = tiehaara  
 Upr = Uudenmaan piirin raja (Tpr, Hpr, Kypr, Mpr, P-Kpr, Kupr, K-Spr, Vpr, K-Ppr, Oupr, Knpr, Lpr)

### Sarake 4

ts = tiesuunnitelma  
 ys = yleissuunnitelma  
 tjs = tiejärjestelysuunnitelma  
 tvs = tieverkko-suunnitelma  
 st = suunnitelman tarkistus  
 su = suunnitelman uusiminen  
 työp. = työpöytäsuunnitelma  
 kulv. = kulvatussuunnitelma  
 ss = siltasuunnitelma

rs = risteysuunnitelma  
 jks = jalkakäytäväsuunnitelma  
 pts = pyörätiesuunnitelma  
 ms = muutossuunnitelma  
 nk = normaalikuvaus  
 mtk = matalakuvaus  
 ek = erikoiskuvaus  
 tkm = tiekuvausmittaukset  
 is = istutussuunnitelma  
 top = tienetähtäminen ottopalkkatutkimus  
 uak = urakka-aslakirja

### Sarake 5

p = parantaminen  
 r = rakentaminen  
 rp = rakenteen parantaminen  
 sp = suuntauksen parantaminen  
 kaav. = kaavoitus  
 lk = liittymäkielto  
 tj = tiejärjestely  
 yltj = yleisten teiden järjestely  
 ytj = yksityisteiden järjestely  
 etr = eritasoristeyksen rakentaminen  
 jkr = jalkakäytävien rakentaminen  
 ptr = pyöräteiden rakentaminen  
 lkr = liiskaistojen rakentaminen  
 val = valaistus  
 nkr = nousukaistojen rakentaminen

### Sarake 7

Mo = moottoritiepoikkileikkaus  
 Mol = moottoriliikennetiepoikkileikkaus (12,5/7,5)

### Sarake 11

ma = maastotyö aloittamatta  
 mk = maastotyö kesken  
 mv = maastotyö valmis  
 sa = suunnittelutyö aloittamatta  
 sk = suunnittelutyö kesken  
 sv = suunnittelutyö valmis  
 tik = tielainmukaisessa käsittelyssä  
 stik = saapunut tik:sta  
 tvh = lähetetty TVH:een  
 tts = täydennystutkimuksia suoritettu  
 ysv = yleissuunnitelma valmis  
 tks = tiekuvaus suoritettu  
 vahv. = vahvistettu

### Sarake 12

kkj = kunnan antama kilirellisyysjärjestys  
 rtk = rakennustyö käynnissä  
 ko = konsultti  
 työnsuorittaja/työnvalvoja

Tietoja annettaessa kiinnitettävä huomiota seuraaviin selkkoihin:

- Suunnittelutyön laatu: On ilmoitettava, tehdäänkö rakennus-suunnitelma omajohtoista rakentamista varten vai tarjous-pyyntöasiakirjoineen kokonaisurakointia varten.
- Toimenpiteen aloitusvuodeksi merkitään todellinen töiden alkaminen, ei esim. TAB:n valmistuminen.
- Osittaisissa toimeksannoissa (esim. tievalaistus, valo-ohjaus) tulee ilmoittaa, milloin lähtöainelsto on käytettävissä, mitä hallinnollisia käsittelyjä halutaan tehtäväksi ja suunnitelman valmistusajankohdaksi.

Suunnittelun aloittamiseksi tarvittavaa perustietoja ei liitetä toiminta-suunnitelmaan. Se kerätään erikseen tiesuunnitteluosaston antaman luettelon mukaisesti sovittavaan hetkeen mennessä.

Piiri: Uusimaa

Tiesuunnitteluohjelma (kustava/tarkistettu)

Laati: Ins. E. Nevala

Pvm. 6.11.1975

## NIMETYT HANKKEET

kustannustaso Tr-ind 195

N:o	Tie- n:o	Tie/siltä n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>									
1.		Kaupunkitaaajamien tieverkkosuunnittelu Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniaisten	tvS								ko/tvh
2.		Piirin tieverkkosuunnitelma	tvS								
		<u>2. Yleissuunnitelmat</u>									
		<u>2.1. Maantiet</u>									
1.	Mo	Helsinki - Tuusula Ruskeasanta - Järvenpää Vantaa, Tuusula, Järvenpää	yst	r	19.0+12.0	mo	58		T-4200	tlk	
2.	Mo	Porvoo - Pernaja Porvoo, Porvoon mlk, Pernaja	ys	r	19	mol (I vaihe)	65		T-1323 13.3.70	ysv 76	tvh/tvh
3.	Mo	Välkehä (Kehä II) Espoo	ys	r	7	mo	86,5		T-1323 13.3.70	ysv	tvh/tvh
4.	Mo	Lohjanharju - Turku Lohja, Lohjan mlk, Sammatti	ys	r	33	mol	120		T-2201 30.4.68	ysv 76	tvh/tvh
5.	Mo	Pernajanlahti - Ahvenkoski Pernaja, Loviisa, Ruotsinpyhtää	ys	r	26	mol	90	1.69/73	T-569 31.1.73	ysv 77	tvh/tvh
6.	Mo	Stensvik - Pikkala Kirkkonummi, Siuntio	ys	r	20	mol	60	1.67/73	T-1639 5.4.74	ysv 77	tvh/tvh
7.	Mt	Järvenpää - Hpr Järvenpää, Tuusula, Hyvinkää	yst	r	25	10/7	34,5		T-461 6.2.75	tlk 76	
8.	Mt	Karkkilan kplan päätiet Karkkila	yst	r	20		19,5		T-461 6.2.75	tlk 76	
9.	Vt 2	Hämeenkyliä - Takkula Vantaa, Espoo	ys	r	12	4-k	40	1.60/71	T-1639 5.4.74	sa	
10.	Vt 2	Kaup.raja - Hämeenkyliä Helsinki, Vantaa, Espoo	ys	r 78	7.3	4-k	36,0	1.60/71	T-1639 5.4.74	tlk 76	

Piiri: UusimaaTiesuunnitteluohjelma (alus~~työ~~/tarkistettu)Laati: Ins. E. Nevala

Pvm. 22.11.1975

## NIMETYT HANKKEET

kustannustaso Tr-ind 195

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.
		2.1 jatkoa)									
11.	Kt 50	Hämeenkylä - Vantaankoski Vantaa	ys	r 79	3	4-k jk+pp-tie	10		T-461 6.2.75	sk 78	
12.	Kt 50	Tikkurila - Westerkulla Vantaa	ys	r 80	6	4-k jk+pp-tie	40		T-461 6.2.75	sk 76	tvh/tvh
13.	Mt	Maantiekylä - Korso Vantaa	ys	r 80	7.0	8/7	14		uusi	sa 78	
14.	Vt 3	Vantaankoski - Keimola Vantaa	ys	r 81	6.5	4-k	30		T-461 6.2.75	sa 80	
15.	Kt 50	Bemböle - Hämeenkylä Vantaa	ys	r 81	11.5	4-k jk+pp-tie	40		uusi	sa 80	

Piiri: UusimaaTiesuunnitteluohjelma (X) Maantiet (tarkistettu)Laati: Ins. E. Nevala

Pvm. 17.11.1975

## NIMETYT HANKKEET

kustannustaso Tr-ind 195

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>3. Rakennusuunnitelmat</u>									
		<u>3.1 Maantiet</u>									
1.	Mol	Arola - Mäntsälä E Mäntsälä	työp. uak	r	12.5	mol	47		T-1121 10.3.71	uak 76	ko/tvh
2.	Mol	Mäntsälä E - Mäntsälä P Mäntsälä	työp. uak	r	8.6	mol	40		T-1121 10.3.71	uak 76	ko/tvh
3.	Mol	Mäntsälä P - Levanto Mäntsälä	työp. uak	r	13.1	mol	38		T-1121 10.3.71	uak 76	ko/tvh
4.	Mol	Levanto - Viljaniemi Orimattila	työp. uak	r	12.3	mol	53		T-1138 25.2.72	uak 76	ko/tvh
5.	Mt 1181	Bemböle - Viherlaakso Kauniaisten kaup. raja - mt 118	työp.	sp 77	0.5	8/7	1.7		T-461 6.2.75	tlk 76	kunta/piiri
6.	Mt 115 Mt 116	Lohjan as - Pikkala Lohja, Siuntio	rs st	sp 77	1.5 21.1	10/7 8/7	20		T-1459 12.3.69		ts vahv.
7.	Vt 6	Ilolan kohta Porvoon mlk	ts ss	sp 77	1.0	8/7 jk+pp-tie	3	1.84/75	uusi	sa	ko/piiri
8.	Mt 167	Koskenkylä - Myrskylä Pernaja, Myrskylä	rs	rp 77	19	7	7		T-1639 5.4.74	stlk 76	
9.	Vt 2	Haaga - H:gin kaup. raja Helsinki	rs uak	r 77	4.2	4-k	19		T-5814 26.11.73	uak 76	ko/kunta/tvh
10.	Mt 1382	Korson radan alitus Vantaa	työp.	r 77	1.5		7.5 3.0	vo	T-461 6.2.75	työp. 76	kunta/piiri
11.	Mt 118	Haaga - Palojärvi Leppävaaran kohta Espoo	rs	r 77	3.0	4-k	24		T-4542 9.10.74	sk 76	ko/kunta/tvh
12.	Mt 145	Järvenpää - Kellokoski Järvenpää, Nurmijärvi	rs	sp 77	5.3 4.0	10/7 jk+pp	19		T-2242 18.5.67	sk 76	
13.	Mt 110	Raasepori - Snappertuna Snappertuna	rs	rp	6.7	7/6.5	2.0	1.82/75	uusi	sa	

Piiri: Uusimaa

Tiesuunnitteluohjelma (KOKOVS/tarkistettu)

Laati: Ins. E. Nevala

Pvm. 6.11.1975

## NIMETYT HANKKEET

kustannustaso Tr-ind 195

N:o	Tie-n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(3.1 jatkoa)									
14.	Kt 50	Hämeenkylä - Vantaankoski Vantaa	rs	r 79	3	4-k jk+pp-tie	10		uusi	sk 78	ed.ys.hyv.
15.	Kt 50	Vantaankoski - Veromiehenkylä Vantaa	ts	r 78	5,6 6,6	4-k jk+pp-tie	23		T-1055 23.2.72	mk, sk 77	
16.	Vt 2	Kaup.raja - Hämeenkylä Helsinki, Espoo, Vantaa	rs	r 78	7,3	4-k	65	1.60/71	T-1639 5.4.74	sa 77	ko/tvh ed.ys.nyv.
17.	Mt 1141 kehä I	Tarvontie - Porintie, Leppävaaran liittymä ja vt 2 liittymä Espoo, Helsinki	ts työp.	r 78	6,8	4-k (6-k)	90 vo n.60		T-4761 23.10.74	uak 77 tlk 76	ko/tvh
18.	Mt 131	Nurmijärvi - Rajamäki Nurmijärvi	st rs	sp 78	9,8 0,2	10/7 jk+pp-tie	17		uusi	77	ts vahv.
19.	Mt 170	Pyörähtälä - Ratula Orimattila	ts rs	rp 78	11	6,5	3,3		T-1639 5.4.74	sk 76	
20.	Mt 155	Stensböle - Epoo Porvoon mlk	ts	rp 78	8,2	7/6	3		T-1639 5.4.74	sa 77	
21.	Mt 169	Viljamaa - Hpr Orimattila	ts	rp 78	9,8	6,5	3		T-1639 5.4.74	sa 77	
22.	Mt 149	Halkia - Kirkkomäki Pormainen, Mäntsälä	rs	rp 78	13,2	6,5	4		T-1639 5.4.74	sa 77	
23.	Mt 157	Bosgård - Ismäis Porvoon mlk, Pernaja	rs	rp 78	11,1	6,5	3,6		T-1639 5.4.74	stlk 76	
24.	Mt 1452	Vähänummi - Haarajoki Järvenpää	rs	rp	3,0	8/7	2,0		uusi	sa	
25.	Mt 162	Pukkila - Myrskylä Pukkila, Myrskylä	rs	rp 78	18	7	5,4		uusi	sa 77	
26.	Mt 137	Nukari - Noppo Nurmijärvi, Hyvinkää	rs	rp 78	5,8	8/7	1	1.83/75	uusi	sa 78	
27.	Mt 137	Ruskeasanta - Hyrylä Vantaa, Tuusula	ts	r 79	10	4-k	40		T-1055 23.2.72	stlk 78	
28.	Mt 1301	Nurmijärvi - Perttula Nurmijärvi	st rs	sp 79	3,8 0,5	10/7 8/7	5,5		T-1639 5.4.74	78	ts vahv.

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

## TOIMINTASUUNNITELMA 1976 -

Piiri: UusimaaTiesuunnitteluohjelma (X~~100000~~ tarkistettu)

Pvm. 22.11.75

Laati: Ins. E. Nevala

## NIMETYT HANKKEET

kustannustaso Tr-ind 195

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloitamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(3.1 jatkoa)									
29.	Mt 161 163	Vakkola - Tiilhä ja Monninkylä - Pukkila Askola	st	sp 79	2,1+ 1,2 1,5 0,5	8/7	6		uusi	78	ts vahv.
30.	Mt 148	Sipoon k. - Gesterby Sipoo	rs	rp 79	5		1,5		uusi	sa 79	
31.	Mt 1732	Porlanni - Peisala Lapinjärvi, Artjärvi	rs	rp 79	9,1	6,5	2,6		uusi	sa 78	
32.	Mt 101	Björnsby - Lillvik Pohja, Tenhola	rs	rp 79	13,0	6,5	3,9	1.81/75	uusi	sa 78	
33.	Mt 1121 Mt 186 Kt 53	Mt Inkoo - Mustio ja Kt 53 järj. Mustion kohdalla Inkoo, Karjaa	ts rs	r 80	17,0	8/7	30		uusi	sa 79	ed.tvs.hyv.
34.	Mt 136	Kytäjä - Hpr Hyvinkää	rs	rp 81	8,0	7/6,5	2,4		T-461 6.2.75	sa 77	
35.	Kt 50	Hämeenkyliä - Veromiehenkyliä Vantaa	ys	valo-ohj.s 79		4-k	0,6		uusi	sa 76	/tvh
36.	Kt 50	Vantaankoski - Veromiehenkyliä Vantaa	rs	val.s	4,7	4-k	1,2		uusi	sa 76	tvh/tvh

Piiri: Uusimaa

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: Ins. E. Nevala

Pvm. 6.11.1975

NIMETYT HANKKEET

Kustannustaso Tr-ind. 195

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- s n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>3.2 Paikallistiet</u>									
1	Pt	Tirmo - Pellinki Porvoon mlk	rs	r	3,0	5,5	6,3		T-1639 5.4.74	ysv, sa 78	<del>työn peria- tepäätös puuttuu</del>
2	Pt 11277	Hirsalan pt väli Jorvas - Långvik Kirkkonummi	rs	rp 76	5,0	7/6,5	1,25		uusi	sv 76	
3	Pt 11255	Kirkkonummi - Solvik välillä Vols - Evitskog Kirkkonummi	rs	rp	4,0	7/6,5	1,2	1.78/75	T-461 6.2.75	sk 76	
4	Pt	Kopparnäsint pt Siuntio, Inkoo	rs	r 78	3,9	8/7	7,2		uusi	77	ko/kunta
5	Pt 11599	Nuppulinna - Järvenpää Tuusula, Järvenpää	rs	rp 77	9,0	7/6,5	5,0		T-461 6.2.75	sv 76	
6	Pt 11505	Nukari - Jäniksenlinna Hyvinkää	rs	rp 78	4,0	7/6,5	1,2		uusi	sa 77	
7	Pt 11689	Söderkulla - Nikkilä Sipoo	ts	sp 80	8,5	7,5	8,5	1.65/72	T-569 31.1.73	sk 79	

Piiri: Uusimaa

Tiesuunnitteluohjelma (alkuvuosi/tarkistettu)

Laati: Ins. E. Nevala

Pvm. 6.11.1975

NIMETYT HANKKEET

Kustannustaso Tr-ind. 195

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloitamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>5. Liittymä- ja järj. suunnitelmat</u>									
		<u>5.1 Maantiet</u>									
1.	Kt 51	Kirkkonummen eritasoliittymä Kirkkonummi	ts	etr	1,5		9,2		T-1639 5.4.74	stlk 75	
2.	Mo	Helsinki - Lahti Viikintien eritasoliittymä Helsinki	työp.	etr	0,5	rampit	2,3		T- 4550 21.8.72	työp. 77	kunta/tvh
3.	Vt 4	Helsinki - Lahti Kt 50 - pt 11571 Vantaa	rs	jpr	5,5	jk+pp-tie	2,0		T-461 6.2.75	sa 76	kunta/piiri
4.	Mt 118	Haaga - Palojärvi Leppävaara - Bemböle Espoo	rs	jpr 76	2,2 1,9	jk+pp-tie	3,7		T- 3929 2.9.74	tlk 76	kunta/piiri
5.	Mt 145	Hyrylä - Järvenpää Tuusula	rs	jpr 77	3	jk+pp-tie	2,0		T-461 6.2.75	sk 77	ko/kunta/piiri
6.	Kt 50	Bembölen eritasoliittymä Espoo	ts	etr 77	1,5		6,5		T-1639 5.4.74	sk 77	ko/piiri
7.	Kt 53	Lohjan as. - Muijala (Perttilä - Minerit) Lohjan mlk, Lohja	rs	jpr 76	5,3	jk+pp-tie	1,8		T- 2133 8.5.74	sk 76	kunta/piiri
8.	M 7	Tattariharju - Massby Helsinki, Vantaa, Sipoo	val.s		13,0		1,7		T-1639 5.4.74	sk 75	tvh/tvh
9.	Kt.51	Liittymäjärjestelyt Ruoholahdessa, Helsinki	rs	sp					uusi	sa 76	TVH/TVH

Piiri: Uusimaa

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: Ins. E. Nevala

Pvm. 6.11.1975

## NIMETYT HANKKEET

Kustannustaso Tr-ind. 195

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>5.2 Paikallistiet</u>									
1.	Pt 11541	Vanhakaupunki - Viikki - Herttoniemi Helsinki	työp.	r	1,5	jk+pp-tie	2,3		T-461 6.2.75	työp.	kunta/piiri
2.	Pt	Tikkurilan keskustan tiejärjestelyt Vantaa	rs	rp,sp	n. 7		2,3		T-461 6.2.75	sa	kunta/piiri

Piiri: Uusimaa

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: Ins. E. Nevala

Pvm. 6.11.1975

Kustannustaso Tr-ind. 195

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- s n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>6. Tiekuvaukset</u>									
1.	Mt 1121 186	Inkoo - Mustio Inkoo, Karjaa	nk tkm		12			1,94 /76			1 : 2000
2.	Mt 1632	Sääksjärvi - Pukkila Mäntsälä, Pukkila	nk tkm		15			/77			1 : 2000
3.	Mt 151	Pornainen - Monninkylä Pornainen, Askola	nk tkm		10			/77			1 : 2000
4.	Mt 161	Askola - Juornaankylä Askola	nk tkm		11			/77			1 : 2000
5.	Pt 11939	Koiviston pt Lapinjärvi	nk tkm		7,5			/77			1 : 2000
6.		Siltakohteiden kuvaukset	nk tkm		10			/77			1 : 2000
		<u>7. Poistetut ja siirretyt</u>									
1.	Pt 11775	Emäsalon pt Porvoon mlk	rs	rp 81	12,9	6,5/6	3,9		T-1639 5.4.74	sa 80	

Pitri: Turku

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: J. Samuli

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>1. Tieverkko-suunnitelmat</u>									
1		Piirin tieverkko-suunnitelma	tvS						T-461 6.2.75		piiri
2		Lavia-Kiikoinen-Kiikka 413X Lavia, Kiikka, Kiikoinen	tvS	r	40				uusi		
3		Mietoinen-Mynämäki-Aura 490X Mietoinen, Mynämäki, Aura	tvS	r	35				uusi		
		<u>2. Yleissuunnitelmat</u>									
		<u>2.1 Maantiet</u>									
1	Kt 40 Mt 222	Kt 40 02,03 Mt 222 01,02 Orikedon eritasoliittymä 853 Turku	ys	etr 80	1,7 0,3	10/7 jk+pp kp	3,0	2,48 68	T-1055 23.2.72	ysk 76	hyväksytään ensin yleis- suunnitelma
2	Mt 189	Mt 189 03-04 Ukko-Pekan silta tiejärjestelyi- 529 Naantali	ys	sp 81	3,5	8/7 kp	15,0		uusi	ysk VIII-76	silta:ko/TVH
3	Mt 265	Mt 265 01-04 Pori-Mäntyluoto 609 Pori	ys	sp	14,0	2 x10	43		T-1042 22.2.70	sk V-76	
4	Mo	Mo Piikkiö-Turku-Naantali 853X Turku, Piikkiö, Raisio, Naantali	tvS ys	r	16	Mo 4-6-k			T-1459 12.3.69	ysv	TVH/TVH ys.laus. kunnissa
5	Mt 180	Mt 180 06-11 Paraisten saaristotie Lofsdal- Väcklax 573X Parainen, Nauvo	ys	sp	26,5	10	30	2,57 70	T-1120 10.3.71	sk V-76 I-76	

Piiri: Turku

Tiesuunnitteluohjelma (aluslupa/tarkistettu)

Laati: J. Samuli

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Mt 189	Mt 189 02-03 Luonnonmaa-Raisionlahti/ Naantali-Raisio 4-kaist. 680X Raisio, Naantali	ys	sp	9,0	2 x 10	24		T-461 6.2.75	sk XII-76	
7	Mo	Lohjanharju-Turku Suonusjärvi, Kisko, Muurla, Salo Halikko, Paimio, Piikkiö	tvs ys	r	82	mol	(450)		T-2201 30.4.68	ysv 76	TVH/TVH
8	Vt 2	Vt 2 36-47 Pori-Huittinen 609X Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki, Huittinen	ys	ytj	62				uusi	tk	
9	Vt 8	Vt 8 103-111 Raisio-Laitila 680X Raisio, Masku, Nousiainen, Mynämäki, Laitila	ys	ytj	50				uusi	tk	
10	Mt 2011	Mt 2011 01 Turun lentokentän tie 704 Rusko	ys	sp	2,0				uusi		
11	Vt 8 Mt 198 Mt 205	Vt 8 111,112 Mt 198 01 Mt 205 01 Laitila E eritasoliittymä 400 Laitila	ys	etr jpr	2,0	8/7 2jk+pp kp	4,0		uusi	ysk II-76	tehdään I vaiheessa tasoliittymä
12	Vt 8 Kt 42 Mt 2052	Vt 8 117,118 Kt 42 01 Mt 2052 01 Rauma E eritasoliittymä 684 Rauma	ys	etr	2,5	kp	4,0		T-1055 23.2.72	ysk III-76	tehdään vain yleissuunni- telma
13	Vt 8	Vt 8 103 Raisio-Marjamäki 680 Raisio	ys	sp	1,3	2 x 10/7 kp	2,0		uusi	ma 78	

Piiri: Turku

Tiesuunnitteluohjelma (alustava, tarkistettu)

Laati: J. Samuli

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tiesosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Potkkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>2.2 Paikallistiet</u>									
1	Pt 12189 Pt 12187	Pt 12189 01 Pt 12187 01 Kausela-Ylikylä 202 Kaarina	ys	sp 80	11,0	7/6 kp	7,0		uusi	ma 77	
		<u>3. Rakennussuunnitelmat</u>									
		<u>3.1 Maantiet</u>									
1	Mt 189	Mt 189 03 Luonnonmaan jk+pp-tiet, 529 Naantali	jks pts	jk ptr 76	3,5	8/7 jk+pp/3,00 kp	1,65		T-1639 5.4.74	tlk	ko/kunta
2	Vt 1	Vt 1, pt 12195, 12197 ja 12193 Piikkiön keskustan jk+pp-tie 602 Piikkiö	ts	jpr, rp 76	9,49-0,38	9/7-7/6 kp 2jk+2pp	3,12		T-1256 13.3.73	stlk	ko/kunta
3	Mt 225	Mt 225 11 Kyrön keskustan jk+pp-tiet 219 Karinainen	ts	jpr rp 76	2,3	8/7 2jk+pp. kp	2,90		T- 5980 1.12.73	stlk	ko/kunta
4	Mt 193	Mt 193 07 Merimaskun lossi-Särkäsalmi 485 Merimasku	ts	sp 77	4,3 1,7	7 ös 6	4,72		T-569 31.1.73	stlk XII-74	
5	Mt 211 Pt 12691	Mt 211 05-06 Pt 12691 02 Säkylän keskustan jk+pp-tiet 783 Säkylä	jks pts	jkr ptr 77	1,46	II N-8/7 + 2 x (N- yhd. 2 jk+ pp)	2,10		T-569 31.1.73	tlk	ko/kunta
6	Vt 8	Vt 8 202 Hyvelän jk+pp-tiet 609 Pori	ts	jpr 77	2,5	N-2jk+2 pp mol.puol. kp	1,50		T-461 6.2.75	ma 76	ko/kunta

Piiri: Turku

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: J. Samuli

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie-n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Mt 205	Mt 205 03-06 Suontaka-Mestilä 400X Laitila, Eura	ts	rp 77	22,8	7 kp	4,5		T-461 6.2.75	sk XII-75	teh.kp,kevyt suunnitelma
8	Vt 8	Vt 8 117 Rauma E-Pt 12641 risteuksen jk+pp-tiet 684 Rauma, Rauman mlk	ts	jpr 77	5,0	2 jk+2pp kp	3,0		T-189 15.1.75	sk 76	ko/kunta alikulkuja
9	Kt 41	Kt 41 19 Sampun-Pt 12817 risteuksen jk+pp-tiet 102 Huittinen	ts	jpr 77	4,5	2jk+2pp mol.puol. kp	2,2		T-3958 2.9.74	sk 76	ko/kunta alikulkuja
10	Mt 222	Mt 222 02,03 Oriketo-Tammentaka 853X Turku, Lieto	ts	rp 77	12,7	7 kp	5,0	2,48 68	uusi	ts: vahv. ms: ma 76	muutossuunn. (vahvist. aiemmin)
11	Mt 244 Mt 246	Mt 244 04-05 Mt 246 01-02 Harjavallan keskustan jk+pp-tiet 079 Harjavalta	jks pts	jkr ptr 78	2,5	8 jk+pp kp	1,35		T-569 31.1.73	sv 16.2.74	ko/kunta
12	Mt 258 Mt 259	Mt 258 03 Mt 259 05 Lavian keskustan jk+pp-tiet 413 Lavia	ts	rp 78	3	7-8 2 jk+pp	3,0		T-1639 5.4.74	ma 77	ko/kunta
13	Kt 65 Mt 256 Mt 2555 Mt 2701	Kt 65, mt 256, 2555, 2701 Noormarkun keskustan jk+pp-tiet 537 Noormarkku	ts	rp 78	3	7-8 2 jk+pp	2,40		T-1639 5.4.74	sk 76	ko/kunta
14	Mt 230	Mt 230 01 Lauttakylän sisääntulotie 102 Huittinen	ts	rp jpr 78	2,0	8/7 kp	2,0		T-461 6.2.75	mk XII-76	ed.tvs.hyv.
15	Mt 1922	Mt 1922 01 Parattulan laituri 304 Kustavi	ts	laitu- rin rak. 78	2,7	III N-6 88	2,0		T-461 6.2.75	sk VI-76	

Piiri: Turku

Tiesuunnitteluohjelma (ajustava/tarkistettu)

Laati: J. Samuli

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- s n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne vaim. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Mt 226 Mt 2262	Mt 226 09,10 Mt 2262 01 Mellilän keskustan tiet 482 Mellilä	ts	jpr rp 78	1,5	8/7 jk+pp kp	1,5		T- 607 11.2.74	sv	ko/kunta
17	Vt 2 Mt 246 Mt 2453 Mt 2463	Vt 2 43 Mt 246 01 Mt 2453 02 Mt 2463 01 Harjavallan keskustan jk+pp-tiet 079 Harjavalta	ts	jpr 78	4	jk+pp kp	1,4		T- 4283 23.9.74	sv 76	kunta suunnit- telee alikulku vt 2 sairaalan kohd.
18	Vt 2 Mt 2451 Mt 244 Pt 12383	Vt 2 .. 44,45 Mt 2451 01 Mt 244 02,03 Pt 12383 01 Nakkilan keskustan jk+pp-tiet 531 Nakkila	ts	jpr rp 78	5,1	10/7 8/7 jk+pp kp	2,8		T- 1386 21.4.75	pt/TVH muut/ma 77	
19	Mt 195	Mt 195 04 Vehmaan keskustan jk+pp-tiet 918 Vehmaa	jks pts	jkr ptr 79	1,4 1,4	8/7 jk+pp/3,75	1,30		T-569 31.1.73	tlk	ko/kunta
20	Mt 2652	Mt 2652 01-02 Pihlavan jk+pp-tiet 609 Pori	ts	jkr ptr rp 79	4	7-8 2 jk+pp kp	2,0		T-1639 5.4.74	ma 77	ko/kunta
21	Mt 189	Mt 189 01 Turku-Raisio 680X Raisio, Turku	ts jks	sp jpr 79	3 1,5	2 x 10 jk+pp	6,6		T-461 6.2.75	mk 77	4-kaistaista- minen
22	Mt 204	Mt 204 04-06 Paattisten-Niitynpään mt 853X Turku, Aura, Pöytyä, Yläne	ts	rp 79	15	7/6 kp	3,50		T-461 6.2.75	ma	siirto ed. tie- verkon tar- kastuksen
23	Mt 273	Mt 273 07 Karvian keskustan pohjoisosan tiet 230 Karvia	ts	jpr rp 79	2	8/7 jk+pp kp	1,5		T-5549 10.12.74	sk II-76	ko/kunta

Piiri: Turku

Tiesuunnitteluohjelma (ohstava/tarkistettu)

Laati: J. Samuli

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie-n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Mt 2563 Mt 2566 Pt 13039	Mt 2563 01 Mt 2566 01 Pt 13039 01 Pomarkun keskustan tiet 608 Pomarkku	ts	jpr rp 79	2	8/7 jk+pp kp	1,5		T-5551 10.12.74	ma 77	ko/kunta
25	Mt 256	Mt 256 Noormarkku-Riiho 537 Noormarkku	ts	rp 80	37,7	7 ös	6,6		T-461 6.2.75	sk III-76	kevyt parant.
26	Mt 207	Mt 207 03-05 Lappi-Hinnerjoki 050X Eura, Lappi	ts	sp 80	14,5	8/7 kp	9	2,53 69	T-569 31.1.73	sk VIII-76	
27	Mt 208	Mt 208 01-06 Hinnerjoki-Yläne 050X Eura, Yläne	ts	sp 80	25,3	8/7 kp	16	2,72 73	T-1639 5.4.74	mk X-77	
28	Mt 189	Mt 189 06-07 Rymättylän ohikulkutie 705 Rymättylä	ts	sp 80	2,3	7/6 kp	1,8		T-461 6.2.75	sk III-76	
29	Mt 196	Mt 196 15 Hakkeenpään laiturin 833 Taivassalo	ts	laitu- rin parant. 80			1,3		T-461 6.2.75	mk IX-76	
30	Mt 252	Mt 252 02-06 Vammala-Punkalaidun 912X Vammala,Punkalaidun	ts	rp 80	22,0	7 ös	8,0	2,79 73	T-461 6.2.75	sk 77	teh.kp. kevyt suunnit- telma
31	Vt 2 Mt 2143 Mt 2471	Vt 2 40,41 Mt 2143 01 Mt 2471 01 Kokemäen keskustan jk+pp-tiet 271 Kokemäki	ts	jpr 80	4	N-2jk+2pp kp	3,0		T-1639 5.9.74	sk 76	ko/kunta

Piiri: Turku

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: J. Samuli

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloitamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Vt 10	Vt 10 02 Kausela-Hyvättylä 423X Lieto, Kaarina	ts	jpr 80	6,0	jk+pp kp	2,5		uusi	ma 78	
33	Mt 214	Mt 214 01-04 Säkylä-Peipohja 319X Säkylä, Köyliö, Kokemäki	ts	rp 81	21,0	8/7 kp	6,0	2,52 69	T-1055 23.2.72	sv	
34	Mt 279	Mt 279 04-06 Kihniö-Hpr 250 Kihniö	ts	rp 81	13,7	7 ös	2,33		T-3601 4.7.72	sk II-76	teh.kp.
35	Mt 180	Mt 180 01 Poikluoma-Kirjala 202 Kaarina	ts	sp	5,0	10/7 kp jk+pp/4,25	15		T-1042 27.2.70	sk	suunnitelman taso tarkis- tettava
36	Mt 265	Mt 265 01-03 Pori-Mäntyluoto välillä Suntin silta - Uusiniitty 609 Pori	ts	sp	4,2	2 x 9,25	10		T-1639 5.4.74	ysk ma	siirretään myöhemmäksi
37	Mt 183	Mt 183 05 Kemiön keskustan jk+pp-tiet 243 Kemiö	ts	jpr	2,2		1,2		T-569 31.1.73	sk	ko/kunta
38	Mt 332	Mt 332 01-04 Parkano-Hpr 581 Parkano	ts	rp	15	7 ös	2,3		T-3601 4.7.72	sk XII-75	
39	Mt 2132	Mt 2132 01-03 Vuorenmaa-Mauriala 102X Huittinen, Säkylä	ts	rp	14	7 ös	2,0		T-461 6.2.75	ma	ei suunnitel- la (76)

Piiri: Turku

Tiesuunniteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: J. Samuli

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Mt 235	Mt 235 01 Vista-Valkoja 577 Paimio	jks	jkr	1,1		0,58		T-1639 5.4.74	sv 20.6.74	ko/kunta
41	Mt 192	Mt 192 10-11 Kaitainen-Taivassalo 833 Taivassalo	ts	rp	4	8/7	1,5		T-569 31.1.73	stlk	
42	Mt 334	Mt 334 06 Niskos-Kihniö 250 Kihniö	ts	rp	7	7 ös	0,7		T-3601 4.7.72	ma 78	teh.kp. siirretty myöhemmäksi
43	Mt 273	Mt 273 07-10 Ämmälä-Vpr 230 Karvia	ts	rp	17	7 ös	1,5		T-3601 4.7.72	sk XII-75	teh.kp.
44	Mt 267	Mt 267 01-02 Merikarvia-Tuorila 484 Merkarvia	ts	sp	6,5	8/7 kp	2,0		T-1639 5.4.74	sv	ko/kunta suunnitelma TVH:ssa
45	Mt	Mt Finnö-Korppoo 279 Korppoo	ts	r	4,9	7 ös	21,5	2,30 61	T-5442 2.12.74	ysv mk 76	
46	Mt 2492	Mt 2492 01-04 Nuupala-Putaja 912X Vammala, Keikyä, Kiikoinen	ts	sp	19,0	7 ös	2,2		T-461 6.2.75	ma 77	teh.kp. kevyt suunni- telma
47	Mt 1931	Mt 1931 03 Teersalon laituri 920 Velkua	ts	laiturin parant.	/		1,0		T-461 6.2.75	ma 76	
48	Mt 244	Mt 244 01 Vt 11 - Ulvila jk+pp-tiet 886 Ulvila	ts	jpr rp	2,6	7/6 2 jk+pp kp	1,46		T-4744 18.10.74	sv	ko/kunta

Piiri: Turku

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: J. Samuli

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>3.2 Paikallistiet</u>									
1	Pt	Pt Littoinen-Runko 602X Kaarina, Lieto, Piikkiö	ts	r 77	1,2 0,9	I N-10/7 II N-7/6 jk+pp kp	2,30		T-4533 2.10.65 T-1120 10.3.71	tlk	
2	Pt 12277	Pt 12277 Suopohjan ja Kärpijoen pt 423 Lieto	ts	rp 77	11	6 ös	1,3		T-461 6.2.75	mk I-76	tehostettu kp
3	Pt 12679	Pt 12679 01 Euran keskustan jk+pp-tiet 050 Eura	ts	jpr rp 77	4,0	8/7 jk+pp kp	2,00		T-1639 5.4.74	sk 76	Ko/kunta
4	Pt	Pt 13135 01 Kyröskosken pt 108 Hämeenkyrö	ts	jpr, rp 77	2,0	8/7 2jk+pp kp	2,50		T-609 11.2.74	sv	ko/kunta
5	Pt 12649	Pt 12649 01 Uotilan pt, jk+pp-tiet 685 Rauman mlk	jks pts	jpr rp 78	3	8/7 kp	2,4		T-1639 5.4.74	stlk	ko/kunta
6	Mt 275 Pt 13261 Pt 13139	Mt 275 01 Pt 13261 01 Pt 13139 01 Ikaalisten jk+pp-tiet 143 Ikaalinen	jks pts	jpr rp 79	1,6 0,5 0,7	N-2jk+2pp + 111N-7 "- kp	2,3		T-1639 5.4.74	stlk 7.7.75	ko/kunta
7	Pt 12945	Pt 12945 01 Äetsän pt, jk+pp-tiet 238 Keikyä	jks pts	jpr rp 80	1,8	8/7 jk+pp kp	1,4		T-1639 5.4.74	stlk 1.8.74	ko/kunta
8	Pt	Pt Sydmo-Petteby-Simonby 573 Pareinen	ts	r	9,9	5,5 sr	2,0		T-3044 25.7.59	tlk 3.4.74	

Piiri: Turku

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: J. Samuli

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>4. Erilliset siltasuunnitelmat</u>									
		<u>4.1 Maantiet</u>									
1	Mt 180	Kittuisten lauttalaituri Mt 180 17 Parainen-Houtskari Houtskari	ls	p 77	-	7/6	1,05		<b>uusi</b>	sk 76	
2	Mt 249	Keikyän silta T-556 Mt 249 02 Keikyä-Kiikka 238 Keikyä	ss	sp 78	0,5 130	8/7 8,5	1,0 0,5		T-461 6.2.75	sk XII-76	
3	Mt 210	Vanhankirkon silta T-524 Mt 210 09 Vanhakirkko-Hirvikoski Loimaa	ss	sp 79	0,4 68	8/7 8,50	0,4 0,6		S-577 19.2.71	sk V-76	levennys suunnitteilla
4	Mt 2495	Kiuralan silta T-L-19 Mt 2495 01,02 Vataja-Kiurala Karkku	ss	sp 79	2,0 130	7/6 7,50	2,0 1,2		T-569 31.1.75	sk XII-76	
5	Mt 270	Koirakarän silta T-915 Tunturikosken " T-916 Huhtalan " T-918 Kalliokosken " T-919 Tervaskannon " T-920 Myllysilta T-921 Mt 270 03-07 Siikainen-Honkajoki Siikainen	ss	sp 79	2,0	7	2,0 1,8		T-461 6.2.75	sk V-76	
6	Mt 1821	Satavan silta T-1116 Mt 1821 02,03 Itäinen Pitkätatu-Kaksikerta Turku	ss	sp	0,5 220	1,5+7,0+1,5 10,50	0,5 3,0		S-591 21.2.66	sk	siirretty myöhemmäksi
7	Mt 1844	Aijalan silta T-82 Mt 1844 04 Kaukuri-Aijala Kisko	ss	p	0,4 50	7 7,5	0,4 0,6		T-569 31.1.73	sv	

Piiri: Turku

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Pvm. 20.11.1975

Laati: J. Samuli

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Mt 1953	Vinkkilän alikulkusilta Mt 1953 01 918 Vehmaa	ss	sp	2 30	7 7,5	1,5 0,5		T-461 6.2.75	sk II-76	
9	Vt.3	Vt 3 Hämeenkyrö- Nuutti Pappilan- joen silta, Hämeenkyrö	ts ss	rp jkr	0,36	I N-10/7+ 2 N yhd. jk+ pp 3,75+9,50 + 3,75	3,4		uusi	sv tlk	
<u>5. Liittymä- ja järjestelysuunnitelmat</u>											
1	Vt 8 Kt 40 Mt 189	Vt 8 102,103 Kt 40 01,02 Mt 189 01,02 Raision keskustan yl. tiet 680 Raisio	valaist. liikenne- valot rak.	tjp etr 75	1,2 2,9 1,4	2 x 10 10/7 2jk+2pp kp	14,7		uusi	sa 76	ko/piiri
2	Vt 8 Kt 42	Vt 8 18,19 Kt 42 01,02 Rauma P, eritasoliittymä 684 Rauma	rs	etr 76	5,4	2 x 9,0 7+2jk+2pp kp	8,12		T-1055 23.2.72	stlk	
3	Vt 10 Kt 40	Vt 10 01,02 Kt 40 03,04 Kauselan eritasoliittymä 202 Kaarina	rs	etr 77	1,8 0,8 2,2	2 x 10 10/7 kp jk+pp/4,25	5,5		T-1042 27.2.70	sk XII-75	
4	Vt 8 Mt 198 Mt 205	Vt 8 111,112 Mt 198 01 Mt 205 01 Laitila E liittymä 400 Laitila	ts	jpr ryh.kaist. val. alík. 78	2,0	8/7 2jk+pp kp	2,0		uusi	ma 77	
5	Vt 8 Kt 65	Vt 8 202,203 Kt 65 01 Söörmarkun eritasoliittymä 537 Noormarkku	rs	etr	1,4	kp	2,4		T-569 31.1.73	ysv XII-76	tehdään kanavointi- suunnitelma
6	Vt 8	Vt 8 103-118 Marjamäki-Rauma 400X Raisio, Masku, Nousiainen, Mynämäki, Laitila, Pyhärinta, Rauman mlk, Rauma	tjs	ytj	94			2,73 72	T-569 31.1.73	sk X-76	tks (väl. laitila -Rauma)

Piiri: Turku

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: J. Samuli

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloitamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- s n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>6. Tiekuvaukset</u>									
		<u>1976</u>									
1	Mt 201	T-301 Killaisten silta Mt 201 02 Koljola-Pajumäki 538 Nousiainen	nk	sp 78	1						
2	Mt/2226	Mt 2226 Aura-Horriinen-Marttila 019X Aura, Tarvasjoki, Marttila	nk	sp 81	16			2.94/76			
		<u>1977</u>									
1	Vt 8	Vt 8 119-126 Rauma-Pori 015X Rauma, Rauman mlk, Eurajoki, Luvia, Pori	nk	ytj	47						
		<u>7. Poistettut ja siirretyt</u>									
	Mt	Mt Porin pohjoinen satamatie Lampaluoto-Antö 609 Pori	ts	r	7	10/7 8/7	8	2,85 73	T-569 31.1.73	ysv sk	suunnittelu siirretty myöhemmäksi

Piiri: H ä m e e nTiesuunnitteluohjelma (~~2000000~~tarkistettu)  
Pvm. 12.11.1975Laati: E. Karjaluoto

(Tr-ind. 195)

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>1. Tieverkkosuunnitelmat</b>										
1		Piirin tieverkon runko- ja kehittämissuunnitelma	tvS						T-461 6.2.75			
2		Hämeenlinna-Hattula-Hauho tieverkkotutkimus Hämeenlinna-Hattula, Hauho	tvS						T-461 6.2.75	sk II 76		
		<b>2. Yleissuunnitelmat</b>										
1	Mt 314	Vt 4-Mpr Asikkala	ys	p	18	8/7	15,0	4,61 72	T-1055 23.2.72	sk III 76	sisältää n. 2 Vääksyn paikallistiejärj.	
2	Vt 12	Alasjärvi-Suorama Tampere, Kangasala	ys	r	8,0	10,5/7,5	23,0	4,28 63	T-4200 5.7.61	sk III 76		
3	Kt 66	Virrat-Vpr Virrat	ys	sp	17	8/7	16,5	4,62 72	T-6278 20.12.73	ma VII 77		
4	Vt 12	Hälvälä-Lahti Hollola, Lahti	ys	p	4,5 6,5	10/7 4-k	38,0		T-2346 8.5.70	sk II 76		
5	Mt 2852 2847	Kylmäkoski-Toijala Kylmäkoski, Toijala	ys	sp	15	7/6	9,0	4,66 73	T-569 31.1.73	sk V 76		
6	Mt 388	Sorila-Kämmenniemi Tampere	tvS ys	p	9,0	8/7	6,0	4,58 72	T-1639 5.4.74	sk X 76		
7	Mo	Hämeenlinna-Kulju Hämeenlinna, Hattula Sääksmäki, Valkeakoski, Toijala Lempäälä, Viiala	tvS ys	r	60	mol	200		T-1138 25.2.72	sk 78		TVH/TVH
8	Vt 3 Mt 305	Ojoisten eritasoliittymä Hämeenlinna	ys	tr			4,0		T-461 6.2.1975	sk I 76		
9		Parolan taajaman tiejärjestelyt Hattula	tjs	tj					uusi	sa XII 76		
10	Mt 169	Villälteen taajamassa Nastola	ys	sp	3,0	8/7	3,0		uusi	sa VI 77		
11	Vt 12, Vt 10	Teuron eritasoliittymä Tuulos	ys	etr					uusi	sa XII 76		

Piiri: H ä m e e n

Tiesuunnitteluohjelma (2000000/tarkistettu)

Laati: E. Karjaluoto

Pvm. 12.11.1975

(Tr-ind. 195)

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K.a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>3. Rakennussuunnitelmat</b>									
		<b>3.1 Maantiet</b>									
1	Mt 303	Uittamo-Riitiälä Valkeakoski, Toijala, Viiala	ts työp	rp 76	14,1	8/7	6,0		T-1459	stlk	sis. osat Uittamo-Toijala ja Kurjenk.-Matkamäki
2	Kt 66	Visuveden taajaman kohdalla Ruovesi	ms	sp 77	1,6	8/7	6,0		T-1639 5.4.74	sk IV 76	
3	Vt 12	Joutjärvi-Villähde Lahti, Nastola	ts työp	r 77	6,3	12,5/7,5	13,0	4,42 66	T-2561 6.5.64	sk VI 76	liittyy M 5:n suunn.osuuteen
4	Kt 54 Mt 986	Riihimäen pohjoinen ohitustie Riihimäki	ms -	r, etr 77	6,5	10,5/7,5	8,9		T-2579 18.6.73	sk V 76	
5	Vt 12	Tampereen k.raja-Suorama Kangasala	ts työp	rp, tj, jpr 78	2,5	4-k	4,0	4,28 62	T-4200 5.7.61	stlk	I-vaiheeseen tot. vain liiketurv.järjestelyt
6	Vt 2	Forssan kaupungin kohdalla Forssa	ts	rp, tjs, etr 78	9,0	10/7	3,6		uusi	sa XII 76	
7	Mt 2813	Jokioinen-Humppila Jokioinen, Humppila	ts	rp, jpr 78	2,5	8/7	1,6	4,63 72	T-1055 23.2.72	sk VI 76	
8	Vt 12 mt 3134	Villähde-Uusikylä Nastola	ts	p, tj, sp 79	12 2	10/7 8/7	11	4,70 73	T-569 31.1.73	sk XI 77	sisältää Uudenkylän ohituksen
9	Mt 319 3143	Auttoinen-Padasjoki Padasjoki	ts	sp 79	12	8/7	8,0	4,71 73	T-569 31.1.73	sk XII 76	
10	Mt 319	Tommala-Auttoinen Lammi, Padasjoki	ts	sp, rp 79	20	7/6	9,0	4,71 73	T-569 31.1.73	sa XII 76	
11	Kt 66	Ruhala-Mustajärvi Ruovesi	ts	sp 79	3,3 8,2	10/7 8/7	11,0	4,54 71	T-569 31.1.73	sk VI 77	
12	Mt 2835 284	Forssa-Urjala Forssa	ts	rp, etr 79	30,7	7/6	18,0	4,60 72	T-4680 16.9.1969	sk X 77	alkuosa valm. VI 76
13	Mt 2874	Tervakosken kohdalla Janakkala	ts	sp, etr 79	1,6	8/7	4,0		T-461 6.2.75	sk X 76	
14	Vt 3	Metsäkylä-Pispala Ylöjärvi-Tampere	ts	rp, tj, jpr 79	2,5 9,5	4-k 10/7	7,3		T-461 6.2.75	sa X 78	ed.ys.hyv. ed.tvs.hyv.
15	Vt 3	Ojoisten eritasoliittymä Hämeenlinna	ts	etr 79			4,0		T-461 6.2.75	sa III 77	ed. ys. hyv.

Piiri: H ä m e e nTiesuunnitteluohjelma (~~alkuosa~~/tarkistettu)

Pvm. 12.11.1975

Laati: E. Karjaluo

(Tr-Ind. 195)

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Mt 316	Lahti-Hollola Lahti, Hollola	ts	p 80	11	8/7	5,5	4,64 72	T-569 31.1.73	tlk	
17	Mt 280	Somero kk-Fikku-Joensuu Somero	ts	sp 80	1,3 2,1	10/7 8/7	3,3		T-1868 18.4.67	stlk	
18	Mt 344	Ruhala-Päijäntee Ruovesi, Vilppula	st	rp 80	22,7	7/6	17,8		uus	sk IV 76	vahv.suunn. tarkist.
19	M 5	Viljaniemi-Nikkilä Hollola, Lahti	rs työp	r	10	mol	52		T-1138 5.2.72	stlk uak 76	ko/TVH
20	M 5	Nikkilä-Ahtiala Lahti	rs työp uak	r	8	mol mo	128		T-1138 5.2.72	stlk uak 76	ko/TVH
21	M 5	Ahtiala-Härkälänkylä Lahti, Heinolan mlk	rs työp uak	r	13	mo	103		T-1138 5.2.72	tlk uak 76	ko/TVH
22	Vt 12	Upe-Pekanmäki Lahti	rs työp	r,	1,4	4-k	25		T-569 31.1.73	tlk työp 76	ko/TVH
23	Mt	Lakalaiva-Rajaniemi Tampere, Pirkkala	ts	r	10	10,5/7,5	40	4,51 71	T-4663 8.10.73	sk V 77	alkuosa valm. valm. V 76
24	Mt 310	Valkeakoski-Kangasala Valkeakoski-Paino Valkeakoski	ts	sp	1,5	8/7	1,7		T-1639 5.4.74	sa II 77	
25	Vt 4	Lahti-Vääksy Lahti, Hollola, Asikkala	tjs	ytj	17				T-461 6.2.75	ma II 77	alkuosa valm. VI 76
26	Vt 4	Vääksy-K-Spr Asikkala, Padasjoki	tjs	ytj	30				T-461 6.2.75	ma II 78	
27	Mt 3051	Nihattula-Lehijärvi Hattula	ts ms	sp	1,7	7/6	1,5		T-461 6.2.75	sk VI 76	
28	Mt 298	Narvan sillan kohdalla Vesilahti	ts	sp	1,0	8/7	0,8/0,6		uus	sa II 77	
29	Mt 295	Huljala-Levanto Koski Hl., Kärkölä	ts	rp	30	7/6			uus	sa VI 77	kp:n varatyö- kohde

Piiri: H ä m e e n

Tiesuunnitteluohjelma (alus- ja tarkistettu)

Laati: E. Karjaluo

Pvm. 12.11.1975

(Tr-ind. 195)

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- s n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>3.2 Paikallistiet</u>									
1	Pt	Kalkun paikallistie Kankaantaka-Kalkku Nokia, Tampere	ts	r, etr 81	2,7	8/7	4,6		T-1989 2.5.74	sk II 76	
2	Pt 14037	Hakosillan paikallistie Hollola	ts	r	1,5	7/6	1,0		T-1639 5.4.74	tlk	
3	Pt 14273	Kuorannan paikallistie Tampere	ts	sp	1,5	7/6			T-4935 29.10.74	sk	Kpki/piirik.
4	Pt 13737	Viialan paikallistie Viiala	ts	sp, etr	1,0	8/7	1,5/3,5		uusi	sa	sis. rautatie- alikk. silta
		<u>4. Erilliset siltasuunnitelmat</u>									
		<u>4.1 Maantiet</u>									
1	Kt 66	Kautun sillat, H-189 ja H-190 Ruhala-Ruovesi Ruovesi	ts ss	sp 76	0,3 260	10/7 10,5	1,0/8,0	4,54 71	S-577 19.2.71	sk III 76	siltasuunnit- telu kesken
2	Mt 2981	Honkolan silta, H-270 Hunninko-Halkivaha Urjala	ts ss	sp 78	0,5 20	7/6 7,5	0,5 0,5	4,82 74	S-806 5.6.57	sk III 76	
3	Mt 2823	Saarensalmen silta, H-134 Lamala-Porras Tammela	ts ss	p 79	50	8,5	1,0	4,72 73	T-1639 5.4.74	mk sa	
		<u>6. Tiekuvaukset</u>									
		V. 1976									
1	Mt 301	Kurala-Tottijärvi	nk tkm		13			4.88/76			
		V. 1977									
	Mt	Kolho-Haapamäki Vilppula, Keuruu	nk tkm		10						ed. hyv. periaatepäin- töstä
	Mt 337	Kuru-Ruovesi Kuru, Ruovesi	nk tkm		30						

Piiri: Kymi

Tiesuunnitteluhjelma (koko/tarkistettu)

Laati: P. Eskelinen

Pvm. 12.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- s n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>											
1.		Piirin tieverkkosuunnitelma	tvS						T-5178 11.11.74	sk XII/76	
2.		Lappeenrannan liikennetutkimus ja -suunnitelma, Lappeenranta	tvS						uusi	sa	ko/TVH
3.	vt 6	Lappeenranta - Imatra Lappeenranta, Joutseno, Imatra	tvS		35				uusi	sa	piiri/ TVH
4.		Tasjamien yleiskaavoitukseen liittyvät tieverkkosuunnitelmat, Anjalankoski, Joutseno, Kausala,	tvS						uusia	sa	ko/kunta TVH
<u>2. Yleissuunnitelmat</u>											
1.	mt 366	Kouvola - Kuusankoski, Puhjo - Voikkaa, Kouvola, Kuusankoski	y	rp sp 77	10	2x9,25/7,0 +4,5 jk+pp-tiet			uusi	sk 77	
2.	pt 14879 mt 434 4062 4061	Rasilan keskusta, Ruokolahti	ys	rp sp kaav. lk ytj etr jkr ptr lkr val	6	7-9/8s-kp 2jk+pp 2jk	2,0		T-461 6.2.75	ysv	
3.	mt 3714 3713 pt 14673	Summa - Husula, Hamina, Vehkalahti	ys	ptr rp sp -	6 6	2jk+pp 6-7/8s	3,3	5,23 61	uusi	sa XII/76	
4.	vt 6	Tykkimäki - Metso, Kouvola, Valkeala	ys	r -	15	Mol		5,14 65	uusi	sk 77	
5.	vt 7	Upr - Heinlahti, Pyhtää, Ruotsinpyhtää	ys	r -	20	Mol	70		T-461 6.2.1975	sk 77	TVH

Piiri: KymenTiesuunnitteluohjelma (~~alkava~~ tarkistettu)Laati: P. Eskelinen

Pvm. 12.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>3. Rakennussuunnitelmat</u>									
		<u>3.1 Maantiet</u>									
1.	vt 6	Puhjo - Tykkimäki Kouvola, Kuusankoski, Valkeala	ts jks pts	r silt.10kpl alík.12kpl 73	8,3 1,4 3,4 1,5	Mol 13,0 N2x9,25/7,0+ 4,5 kk I-6,5/4,5 N-2jk+2pp	46,7	5,14 65	T-2490 28.9.66	sk IV/76	rtk
2.	vt 7	Koskenkylä - Vaalimaa valtatie parantaminen välillä Otsola - Poitsila - Karhunkangas - Summa 017 Vehkalahti	ts-jks+ pts	p-yltj-ytj- jkr+ptr 75	4,52	IN-10/7	1,3	-	uusi	sk V/76	4 kpl alík.käyt.
		- Summa - Poitsila (hoitoaliraja) 017,018 Vehkalahti, Hamina	ts-jks+ pts	p-yltj-ytj- jkr+ptr- lkr-val. 75	2,2	IN-10/7	1,6	-	uusi	sk V/76	1 kpl alík.käyt.
					6,72		2,9				
3.	mt 392	Lappeenranta - Nuijamaa, Lappeenranta, Nuijamaa	sv	rp sp 76	17	IIIN-7	15,4	5,28 75	T-461 6.2.75	sk 76	
4.	vt 15	Tornionmäen kohdalla, Kouvola, Valkeala	ts jks pts	r+rp silt.5kpl alík.2kpl 77	2,2 1,2 2,3	I-2x9,5/7,0+ 4,5kk IN-10/7 N-2jk+2pp	15,4	5,14 65	T-2490 28.9.66	sk 77	
5.	mt 366	Puhjo - Voikkaa Kuusankoski	ts jks pts rs	sp jkr ptr lkr silt.1kpl alík.3kpl 77	0,3 5,9 2,2	IIN-8/7 8,5 N-2jk+2pp 4,5 kanav.	3,8		T-461 6.2.1975	sk XIII/76	
6.	mt 396 mt 3963 mt 3964	Imatrankoski - Tiuruniemi Imatra, Joutseno	ts jks pts rs	rp jkr ptr lkr 77	0,8 8,8 0,5	IIIN-7 N-2jk+pp- N-yhd.2jk+pp kanav.	2,3		T-461 6.2.75	sk XIII/76	sis.aik. pintakohdei- den suun.chj.

Piiri: KymenTiesuunnitteluohjelma ~~1975-1976~~ (tarkistettu)Laati: P. Eskelinen

Pvm. 12.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	vt 7	Summan pth - Hamina, Hamina, Vehkalahti	rs	r 78	4	Mol	27,0	5,7 61 5,23 69	T-1055 23.2.72	sa	ko/TVH
8.	vt 6	Mansikkakoski - Kaukopää, Imatra	rs	rp  78	8	10/7 2jk+2pp	6,0		T-4432 3.10.74	sa	ko/TVH
9.	vt 6 vt 14 mt 4015	Parikkala - Särkisalmi, Parikkala	ts ss rs pts jks	sp ytj etr ptr jkr lkr val turval. vesistö. 78	0,4 9,7 4 alik. 7,4 0,1 1,8 1,0 2 kpl 1 kpl	III-7 4-6/sr-ös tobi teraalt. 2jk+pp 2jk - - puolipuomit kevyt rakent.	3,2	-	uusi	sk XII/76	sis.aik.pien- ten koht. suunn.ohj.
10.	vt 6	Utti - Kuivala Valkeala	jks pts rs	jkr ptr lkr ytj alik.2kpl 78	1,5  1,1 1,2	N-2jk+pp  kan. IIN-7,0- IVN-4,0	1,3	5,14 65	T-461 6.2.75	sk 77	sis.aik.pien- ten koht. suunn.ohj.
11.	mt 354	Elimäki - Inkeroinen tieosa 005, Anjalankoski	ts-jks+ pts	jkr+ptr ytj 78	3,0	2jk+pp	0,8	-	T- 4538 9.10.74	sk 76	kunta-ko 2kpl alik.käyt.
12.	mt 3593 pt 14625	Myllykoski - Keltakangas Anjalankoski	jks pts rs	jkr ptr alik.4 vesistö.1 lkr 79	4,5  0,5	N-2jk+2pp  kanav.	2,5	-	T- 2382 24.5.74	sk XII/76	ko/kunta
13.	mt 359	Anjala - Koria, Anjalankoski, Elimäki	ts	rp 78	23	IIN-8/7	13	5,12 68	T-1055 23.2.72	sk II/76	
14.	kt 61 mt 378 vt 6	Taavetin tiejärjestelyt välillä Marttilan liittymä-Nikinojan silta Luumäki - Summa - Taavetti, 011 - Taavetti(kt 61)-S-taipale (vt 13) 001 - Kouvola-L:ranta 208/209	ts ts-jks+ pts ts	p p-ytj-ytj- jkr+ptr-lkr val. p-lkr-val. 79	0,18 1,13 0,33 1,04	IIN-8/7 IIN-8/7 IN-9/7	0,1  1,2 0,1 1,4	-	uusi	sk 76 sk-76 sk-76	sis.aik.pien- ten koht.suunn ohj.  2 kpl alik.k.

Piiri: KymenTiesuunnitteluohjelma (~~12.12.1975~~ tarkistettu)Laati: P. EskelinenPvm. ~~12.12.1975~~ 2.12.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Höyd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	mt 4051 4052	Simpeleen rka:n teiden parant., Rautjärvi	ts jks pts	rp 81	3,5 3,5	IIIN-7 N-yhd.2jk+pp	1,7		T-1639 5.4.74	sa 77	
16.	vt 6 mt 396	Vesivalon eritasoliittymä, Joutseno	ts jks pts	etr jkr ptr silt.2kpl 81	1,8 1,6	IN-10/7 10,5 N-2jk+2pp	5,8		uusi	sk 77	
17.	mt 3571	Karhula - Peippola, Karhula, Kymi	ts ss jks pts	rp jks ptr 81	4	8/7 2jk+pp	3,5		T-569 31.1.73	sa	
18.	mt 371	Liikkala - Keltakangas, Anjalankoski	ts	rp -	12	III-7	2,0		T-1639 5.4.74	sk 76	
19.	mt	Kouvola - Heinola Lappakoskentie, Kuusankoski	rs	r silt.4kpl alikk.2kpl -	3,1	IN-10/7 10,5	8,5		T-461 6.2.75	sk III/76	ko/TVH
20.	mt	Kouvola - Myllykoski Jokisilta - Myllykoski Anjalankoski, Valkeala	ts	r silt.1kpl -	7,7	IN-10/7 10,5	8,7	5,22 68	T-4585 5.4.63	sk	
21.	kt 61	Hamina - Taavetti, Vehkalahti, Luumäki	ts pts	vtj vtj ptr alikk					uusi	sa 77	
		<u>3.2 Paikallistiet</u>									
1.	pt 14604 14597	Jokelan kohta Valkeala	jks pts rs	jkr ptr rs vesistöalta 77	3,4 0,5	N-2jk+pp IIIN-7 4,50	1,2	-	uusi	sa 77	ko/kunta ed.kunnan pyytävän suunn.lupaa

Piiri: KymenTiesuunnitteluohjelma (~~alokassa~~/tarkistettu)Laati: P. Eskelinen

Pvm. 12.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- s n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	pt 14879 mt 434 4062 4061	Rasilan keskusta, Ruokolahti	ts pts jks rs	rp sp ptr jkr slik. lkr 79	0,8 0,7 5,1 0,4 2kpl	8/kp 7-9/8s-kp 2jk+pp 2jk tobi ter.aalt.lavy	1,4	-	T-461 6.2.75	ysv mv XIII/76	ed.yv.kyv.
<u>4. Erilliset siltasuunnitelmat</u>											
<u>4.1 Maantiet</u>											
1.	vt 13	Ky 136 Kauriansalmen silta, Kauriansalmi - Multämäki, Suomenniemi	ss	r 76	0,6 75	IN-10/7 10,5	0,6/1,5		T-461 6.2.75	sk	TVH
2.	mt 366	Kuusankosken silta tiejärjestelyineen, Kuusankoski	ss ts	r rp 79	1,7	I-2x8,25/7,0+ kk 4,50+2xN- 2jk+2pp 2x13,25	15,8		T-461 6.2.75	sk 77	
<u>6. Tiekuvaukset</u>											
1.	vt 15	Heparo - Mpr Valkeala	nk		40			5,30/76	T-461 6.2.75	ma	
	kt 61	Hamina - Taavetti, Vehkalahti, Luumäki, Anjalankoski	nk		42			77		ma	

Piiri: MikkeliTiesuunnitteluohjelma (~~muokattu~~/tarkistettu)Laati: H. Heinikainen

Pvm. 19.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>1. Tieverkkosuunnitelma</u>									
1		Piirin tieverkkosuunnitelma Mikkelin lääni	tv						T-5178 11.11.74	sk 12/76	
		<u>2. Yleissuunnitelma</u>									
1	Mt, pt	Pieksämäen keskustaan johtavat pääties Pieksämäen kaup ja mlk	ys, st	p, kaav -	15,8	10/7 8/7		6,23 63	T-4048 14.5.62	mv 10/76	
2	Vt 5	Koskenmylly-Kuortti Heinolan mlk, Pertunmaa	ys	rp	17,7	10,5/7,5		6,45 70	T-1639 5.4.74	sk 12/76	
3	Vt 5	Joroinen-Varkaus Joroinen-Varkaus	ys	p -	12,0	10/7		6,44 70	T-1120 10.3.71	sk 10/76	
4	Mt 4323	Ristiinan rka:n pääties Ristiina	ys	rp, sp -	3,5	10/7 8/7	2,3	6,54 73 15,7 64	T-1459 12.3.69	mv 6/76	
5	Mt 453 Mt 452 Pt15329	Jäppilän rka:n pääties Jäppilä	ys	rp, sp -	1,0	7	1,0	6,23 63	<b>uusi</b>	sa 77	
		<u>3. Rakennussuunnitelmat</u>									
		<u>3.1 Maantiet</u>									
1.	Mt 464	Rantasalmi-Palviainen Joroinen, rantasalmi	ts	rp 78	35,0	7/6	14,0	6,49 72	T-569 31.01.73	sk 11/76	
2	Mt 410	Otamo-Sysmä Sysmä	ts	rp, sp 78	2,4	10/7	2,0	6,50 72	T-1639 5.4.74	sk 9/76	
3	Mt 447 Mt 449	Porsaskoski- pieksämäki Pieksämäen mlk	ts	rp 79	3,0 12,0	10/7 8/7	6,5		T-1055 23.2.72	sk 10/76	
4	Mt 447	Haarajoki-Porsaskoski	ts	rp	21,5	7	8,8	6,57	T-1639	sk	

Piiri: MikkeliTiesuunnitteluohjelma (x~~xxxx~~) (tarkistettu)Laati: H. Heinikainen

Pvm. 19.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kangasniemi, Pieksämäen mlk		-				74	5.4.74	10/76	
5	Mt 432	Anttola-Luukkosenkylä Anttola, Puumala	ts	rp 78	37,2	7/6	10,5	6,56 74	T-1639 5.4.74	sk 11/76	
5a	Mt 612	Sysmä-Särkilahti Sysmä	ts	rp 81	13,0	7/6	5,0	6,29 64	T-3601 04.07.72	mv 9/76	
6	Mo	Myllykylä-Heinolankylä Heinolan mlk ja kaup.	työp. uak	r -	12,0	mo	110	6,48 71	T-572 01.02.73	uak 76	ko/tvh
7	Mo	Härkälänkylä-Myllykylä Heinolan mlk	työp. uak	r -	8,0	mo	47	6,48 71	T-572 01.02.73	uak 76	ko/tvh
8	Vt 5 Vt 13	Mikkelin kaupunkiin johtavat pää- tiet Mikkelin kaup. ja mlk	ts työp.	r 76	10,9	10/7 8/7 2x9+3kp	73	6,19 62 6,39 67	T-1120 10.3.71	sk 6/76	
9	Mt 471	Hannolanpelto-Enonkoski Enonkoski, Savonlinna	ts	rp 80	22,5	7/6	7,0		T-461 6.2.75	sk 77	
10	Mt 4323	Ristiinan rka:n päätiet Ristiina	ts	rp/sp -	2,3	10/7 8/7	2,3	6,54 73 15,7 64	T-461 6.20.75	ma 77	
11	Mt 476	Sappu-P-Kpr. Heinävesi	ts	rp -	14,0	7,0	5,0	6,36 66	T-461 6.20.75	sk 77	
12	Mt 434	Sairalanmäki-Kaskii Sulkava, Juva	ts	sp -	8,3	7/6	6,7	6,53 73	T-569 31.1.73	sk 10/76	

Piiri: MikkeliTiesuunnittelu on hyväksytty/tarkistettuLaati: H. Heinikainen

Pvm. 19.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- snoiv	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Mt 470	Hannolanpelto- Varparanta Savonlinna	ts	rp	12,2	7/6	2,7		uusi	sa 78	
		<u>3.2 Paikallistiet</u>									
1	Pt	Korvenkylä Mäntyharju	ts	r	9,5	5,5	2,6	6,52 73	T-1639 5.4.74	sk 11/76	
2	Pt	Onali-Marjoniemi Asikkala ja Heinolan mlk	ts	r	6,5	4,0	1,1		T-461 6.2.75	mv 11/76	ed. periaate- päätt.hyv.
		<u>6.0 Tiekuvaukset v 1976</u>									
	Mt 450	Pieksämäki- Kupr Pieksämäen kaup. ja mlk	nk tkm	-	26			6,60/76			
	Vt 13	Mikkelin-Harjunmaa Mikkelin kaup. ja mlk	nk tkm	-	23,6			6,61/76			
		<u>Tiekuvaukset v 1977</u>									
	Vt 13	Harjunmaa-Kangasniemi Mikkelin mlk, Kangasniemi	nk tkm	-	28,7						

Piiri: Pohjois-Karjalan

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: J Metsäranta

Pvm. 18.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>									
1.		Piirin tieverkkosuunnitelma	tv								
		<u>2. Yleissuunnitelmat</u>									
		<u>2.1 Maantiet</u>									
1	mt 505	Joensuun kehätie 02 - Joensuu	ys	r -	4,1	IN-10/7	20,0	-	uusi	ma V77	
		<u>3. Rakennussuunnitelmat</u>									
		<u>3.1 Maantiet</u>									
1	vt 6	Niittylohti - Joensuu 48-49 Joensuu, Pyhäselkä	työpiirr. +muutoss.	sp 73	8,9	10,5/7,5	24,3	-	T-110/ 10.3.71	V76	rtk
2	mt 496	Rekijoki - Kovero 07-09 Tuupovaara	ts	rp jkr, ptr 75	12,0 2,7	IIIN-7	7,9	7.09/61	T-4200/ 5.7.71	sk III76	rtk
3	vt 17	Ylämylly - Noljakka 26-27 Liperi, Joensuu	rs	rp+jkr, ptr 77	8,8+ 1,5	NI-10/7 NII-8/7	13,00 1,26	-	T-1055 28.2.72	ma 77	ed.ys.hyv.
4	mt 522	Anttonen - Kitsi 17-23 Lieksa	ts	rp 78	32,0	IIIN-60s	4,0	-	uusi	mk 77	
5	mt 522	Parissavaara - Mattuvaara 03-08 Ilomantsi	ts	rp 78	28,7	IIIN-7	3,7	-	T-461 6.2.75	mk XII76	
6	mt 504	Ruvaslahden pth. - Martonvaara 08-10 Polvijärvi	ts	sp 79	19,0	IIIN-7	9,0	7.36/73 7.45/74	T-461 6.2.75	mk 77	
7	mt 494/ mt 4942	Viesimo - Lastujärvi 06/01-04 Kiihtelysvara, Tuupovaara	ts	rp 79	24,1	IIIN-7	12,0	7.39/73	T-461 6.2.75	mk 77	
8	mt 5071	Vuonilahti - Tiensuu 01-06 Lieksa	ts	rp 79	16,9	IIIN-6	5,0	7.42/74	T-461 6.2.75	mk 77	ko/piiri

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>3.2 Paikallistiet</b>									
1		Kesälähdän kk:n päätiet	ts	rp jkr,ptr 77	3,6 2,6	IIN-8/7 jk+pp	2,2 0,6	-	T-1639/ 5.4.74	sk II76	
2		Ilomantsin rka:n päätiet Ilomantsi	ts	rp jkr,ptr 77	1,9 4,0	IIIN-7 jk+pp jk+pp	2,2 1,2	-	uusi	sk III76	
3	pt 15531	Kitee - Savikko 01 Kitee	ts	rp jkr,ptr 77	2,9 2,0	IIIN-7 jk+pp	1,5 0,5	-	T-461 6.2.75	sk III76	ko/piiri
4	pt 15571	Rääkkylän kk:n päätiet 01 Rääkkylä	ts	rp jkr,ptr 79	2,0 4,0	IIN-8/7 jk+pp	2,3 1,2		T-461 6.2.75	sk VII76	
5	pt	Suoparsaaren (yt-pt:ksi) Kitee	ts	rp 79	11,0	5/Sr	3,0	-	uusi	mk VIII76	ed.mit.es. hyv.
6	pt 15781	Kuorevaaran pt. mt. 502 - Porraskivi Polvijärvi	ts	sp,rp 82	6,4	IIIN-7	1,2	-	T-461 6.2.75	sk III76	
7	pt 15669	Viinijärven kk:n päätiet 01 Liperi	ts	rp jkr,ptr -	3,0	IIIN-7	1,2	-	T-1639 5.4.74	sk II76	
8	kt 73/ mt 522/ mt 5251/ pt 15867	Lieksan kevyen liikenteen väylät 19-21/25/01/01 Lieksa	rs	jkr,ptr -	9,0	jk +pp	1,8	-	uusi	sk XII76	
		<b>4. Erilliset siltasuunnitelmat</b>									
		<b>4.1 Maantiet</b>									
	Mt.482	Mt Tolosenmäki-Liperi Kivisalmen silta, Rääkkylä	ts ss	sp	1,8 105	IIIN -7 7,50	3		uusi	sk	
		<b>6. Tiekuvaukset</b>									
1	vt 17	Ylämylly - Kuusjärvi 17-24 Liperi, Outokumpu	nk tkm	tjs	34,0	-		7,49/76			
	Mt 4825	Mt 4825 Pöytälahti-Ulla Viinijärvi, Outokumpu	nk tkm		25,6			/77	uusi		

N:o	Tie-n:o	Tie. n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toim.p. Al.v	Pituus tie km silta m	Poikkil. Hyöd.lev.	K.a. (mmk) tie/ silta	Tieku- vaus	Suunn. määräys	Suunn. tilanne Valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>									
1.		Piirin tieverkkosuunnitelma	tvS						T-461 6.2.75		
2.		Juankoski-Muuruvesi-Nilsinä	tvS						T-1639 5.4.74		
		<u>2. Yleissuunnitelmat</u>									
1.	Vt 5	Vehmämäki-Hiltulanlahti-Jynkkä, Kuopio	ys st	r	15,0	mol	40,0	8.33 -73	T-2089, 30.3.66 T-5824, 25.11.67	mv II 76	
2.	Vt 17	Vuorela-Pohjois-Karjalan piirin raja, Siilinjärvi, Kuopio, Tuusniemi	ys	rp	53,0	10/7	50,0	8.36 -73	T-1639 5.4.74	mk XII 77	
3.	Mt uusi	Sorsasalo-Kortejoki, Kuopio	ys	r	11,5	8/7	12,0	8.38 -74	T-1639 5.4.74	ma, tks XII 77	
		<u>3. Rakennussuunnitelmat</u>									
		<u>3.1 Maantiet</u>									
1.	Vt 5	203-206 Tervapuro-Siilinjärvi, Siilinjärvi	työp. uak	r 80	10,0	mol 12,5/7	35,0	8.17 -64	T-3618, 11.8.65	stlk V 76	Urak.tarjous- pyyntöasiakirj. kokonaisurakoin- tia varten VII 76 Keskeytyksissä 1.4.-75 lähtien
2.	Mt 644	16-18 Rautalampi-Koskelo (+Toholahden silta) Rautalampi, Suonenjoki	ts	sp 78	11,9 1,5 1,3	8/7 10/7+2 jk 8/7+2 jk	13,0	8.30 -72	T-1055, 23.2.72	sk XII 76	Hanketta 0868 kosk.suunnitelma tvh
3.	Mt 569 573	01-03 Juankoski-Kaavi (sis. Juankosken ja Kaavin kk:n pääteiden järjes- tely) Juankoski, Kaavi	ts	sp 78	12,0 1,3 2,4	7 10/7 10/7+2 jk	9,0	8.34 -73	T-569 31.1.73	sk X 75	Osa valmis I 75

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KuopioLaati P.Ollikainen

## TOIMINTASUUNNITELMA 1976-

Tiesuunnitteluohjelma (~~edustava~~/tarkistettu)

Pvm. 15.11.1975

Tr-ind 195

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toim.p. Al. v	Pituus tie km silta m	Poikkil. Hyöd.lev.	K.a. (mmk) tie/ silta	Tieku- vaus	Suunn. määräys	Suunn. tilanne Valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Kt 75	07-12 Sydänmaa-Majalahti-Hankamäki  Nilsiiä, Rautavaara	ts	rp	30,6 0,3	8/7 10/7+jk	25,0	8.29 -72	T-1055 23.2.72	sk XII 76	suunn:sta osa TVH:ssa
5.	Mt 577	04-06 Nilsiiä-Varpaisjärvi, Varpaisjärvi, Nilsiiä	ts st	rp 70	19,0	7/6	4,0		T-3601 4.7.72	tlk X 73 st XII	
6.	Mt 582	01-03 Lapinlahti-Varpaisjärvi, Lapinlahti, Varpaisjärvi	ts	sp 81	18,9	7/6	5,9		T-3601 4.7.72	tlk XII 76	
7.	Mt 534	03-06 Tahvolanmäki-Vuorinen, Leppävirta	ts st	rp	21,1	6,5	6,3		T-3601, 4.7.72	tlk III 76	
8.	Mt 586 Mt 587 Mt 5861	01-06 Iisalmi-Sonkajärvi, Iisalmi, Sonkajärvi	ts	rp 70 osa 77	2,6 0,8 7,3 11,0	10/7+jk 8/7+jk+pp 8/7 7/6	16,0	8.21 -65	T-569 31.1.73	sk X 76 osa V 76	Sis. toimen- pideohjelman 77-81 hankkeen 0870
9.	Mt 534	01-02 Leppävirran silta-Tahvolanmäki, Leppävirta	ts	sp 81	6,4	8/7	9,0	8.31 -72	T-569 31.1.73	tlk III 76	
10.	Kt 70	02-06 Kinkamo-Lapinkosken pth, Leppävirta	ts	rp	26,0	8/7	7,0	8.32 -72,-73	T-569, 31.1.73	sk XII 76	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KuopioLaati P.Ollikainen

## TOIMINTASUUNNITELMA 1976-

Tiesuunnitteluohjelma (~~ainstava/tarkistettu~~ tarkistettu)

Pvm. 15.11.1975

Tr-ind 195

38.

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toim.p. Al. v	Pituus tie km silta m	Poikkil. Hyöd.lev.	K.a. (mmk) tie/ silta	Tieku- vaus	Suunn. määräys	Suunn. tilanne Valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Mt 545	01-05 Suonenjoki-Kerkonkoski Suonenjoki, Rautalampi	ts	rp 74	4,3 21,0	8/7(+jk+pp) 7	10,2	8.35	T-1639 5.4.74	tlk III 76 osa X74	Vahv. plv. 76+00-263+10
12.	Mt 557	05-02 Maaninka-Siilinjärvi Maaninka, Siilinjärvi	ts	sp 70 rp 30 76	16,9	8/7	7,0	8.22 -65	T-2201, 30.4.68	sk XII 76	osa tlk
13.	Kt 75	01 Siilinjärvi-Kemira Oy, kevyen liikenteen järjestely, Siilinjärvi	pts	ptr 76	2,5	2 jk+pp	0,9	-	T-461, 6.2.75	mv, sk V 76	
14.	Kt 70	Varkauden länt. sis.tulotie, Varkaus. <u>3.2 Paikallistiet</u>	ts uak	sp 78	1,5	10/7 10/7+jk+pp	17,5	8.16 -63	T-4200 5.3.1961	tlk uak 76	Ko/TVH
1.	Pt 16105	Pielaveden kirkonkylän paikallis- tien parantaminen, Pielavesi	ts jks pts	rp jkr ptr 76	0,8 1,1 1,4	8/7 8/7+jk 10/7+2jk	1,2		T-461 6.2.75	sk V 76	
2.	Pt 16081	Kiuruveden kirkonkylän päätteiden parantaminen, Kiuruvesi	ts jks pts	rp jkr ptr 77	1,50 1,30	10/7+2jk 10/7	1,2		T-461 6.2.75	mk XII 75	
3.	Pt 16425	Nilsin kirkonkylän paikallistien parantaminen, Nilsin	ts jks pts	rp jkr ptr 79	1,70 0,90	10/7+2jk 10/7	1,5		T-461 6.2.75	sk XII 76	
4.	Pt uusi	Soinilansalmi-Kurjala, Leppävirta	ts	r	8,0	5,5	2,0	8.37 73	T-1639 5.4.74	ma, tks XII 76	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KuopioLaati P.Ollikainen

## TOIMINTASUUNNITELMA 1976-

Tiesuunnitteluohjelma ~~00000000~~ (tarkistettu)Pvm. 15.11.1975

Tr-ind 195

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toim.p. Al.v	Pituus tie km silta m	Poikkil. Hyöd.lev.	K.a. (mmk) tie/ silta	Tieku- vaus	Suunn. määräys	Suunn. tilanne Valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>4. Erilliset siltasuunnitelmat</u>											
<u>4.1 Maantiet</u>											
1.	Vt 17	Vt 17 Ohtaansalmen silta Tuusniemi-Outokumpu	ts ss	sp	0,6 125	10/7 10,50	0,5/2,5	8.36 -73	uusi	sk VIII 76	
2.	Mt 537	Vehmersalmen silta Hiltulanlahti-Vehmersalmi Vehmersalmi	ss	sp	3,3 340	8/7+1,5 10,0	5,7/8,0	8.26 70	S-1277 4.6.65	tlk IV 76	
3.	Mt 573	Melttusvirran silta Lappala vt.17 - Kaavi Kaavi	ss	sp	0,9 50	7/6 7,5	0,7/0,9	8.34 73	uusi	mv III 76	
4.	Mt 5822	Madesalmen silta Matalalahti-Juminen Iisalmi	ss	sp	0,6 45	7/6 7,5	0,4/0,8		uusi	mv IV 76	
5.	Mt 5862	Haajaistensalmen silta Poromäki vt.5 - Laakajärvi Sonkajärvi	ss	sp	0,6 20	7/6 7,5	0,5/0,4		uusi	mv IV 76	
6.	Mt 582	Juuvinkosken silta Savonjärvi vt.5 - Rautavaara kko Varpaisjärvi	ss	rp	0,2 63	8/7 8,5	0,2/0,8		uusi	sk I 76	
<u>5. Liittymä- ja järjestelysuunnitelmat</u>											
1.	Vt 5	Vuorela-Tervapuro, Siilinjärvi	tjs	tj	4,0		1,0		1-1639 5.4.74	ma XII 77	

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toim.p. Al. v	Pituus tie km silta m	Poikkil. Hyöd.lev.	K.a. (mmk) tie/ silta	Tieku- vaus	Suunn. määräys	Suunn. tilanne Valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Mt 551	01-02 Pitkälähti-Pihkainmäki, Hamina- lahden liittymän parantaminen, Kuopio	tjs	tj 77	1,5	8/7	1,0		T-461 6.2.75	ma, tks V.77	
3.	Vt 5	158-159 yleisten ja yksityisten teiden järjestely Pellosmäen kohdalla Kuopio	tjs	tj 80	1,0	10/7	2,5		uusi		
<u>6. Tiekuvaukset 76</u>											
1.	Mt 567	01-04 Melalahti-Muuruvesi-Juankoski	nk		28		-76	8.43		-75	
	Mt 569	03-04 " " "	tkm					76			
	Mt 570	01 Kuopio, Muuruvesi, Juankoski									
<u>6. Tiekuvaukset 77</u>											
1.	Vt 5	207-213 Pyykangas-Salonsalmi Siilinjärvi	nk tkm		32,0			-77			
2.	Vt 19	01-06 Koljonvirta-Salahmi Iisalmi, Vieremä	nk tkm		28,0			-77			
<u>7. Poistetut ja siirretyt</u>											
1.	Mt 537	Puutossalmen silta Hiltulanlahti-Vehmersalmi, Kuopio, Vehmersalmi	ss	sp	4,0 750	8/7 8,5	2,8/ 10,0	8.25 A ja B 70	S-836, 4.3.70	ma	

Piiri: Keski-Suomi

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Pvm. 15.11.1975

Laati: \_\_\_\_\_

Risto Varmavuo

Nimetyt kohteet

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloitamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika —tiesuunn. —rak. suunn.	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>									
1.		Piirin tieverkkosuunnitelma	tvS								
2.	Mt	Mt Multia-Pylkönmäki-Karstula Multia, Pylkönmäki, Karstula	tvS						uusi		
3.	Mt 640	Metsolahti-Vihtalahti Laukaa, Jyväskylän mlk	tvS	rp 70 sp 30	15.0	7/6	9.0	-	uusi	sa -76	
		<u>2. Yleissuunnitelmat</u>									
		<u>2.1 Maantiet</u>									
1.	Mt	Tourula-Taulumäki Jyväskylä	ys	r	1.7	10.25	8.8	-	T-1055 23.2.72	sk -76	
		<u>3. Rakennussuunnitelmat</u>									
		<u>3.1 Maantiet</u>									
1.	Vt 4	Taulumäki-Palokka Jyväskylä, Jyväskylän mlk	ts	r	1.3	10.25	6.5	-	T-1042 27.2.70	mk -77	
2.	Mt 637	Seppälänkangas-Laukaa Jyväskylän mlk, Laukaa	ts	r -77	8.4 12.5	10/7 8/7	24.8	9.37 69	T-1042 27.2.70	mv -76	
3.	Mt	Keljo-Jyskä väl. Keljo-Tikka järj. Jyväskylä	ts	r	4.0	10/7	8.0	-	uusi	ysv ma -78	
4.	-	Jämsän läntinen sisääntulotie Jämsä	ts	r -79	0.6	10/7	3.3	-	T-461 6.2.75	mv -77	
5.	Mt 637	Taulumäki-Seppälänkangas Jyväskylä	ts	r -78	7.0	10/7	9.0	9.37 69	T-1042 27.2.70	mk -77	
6.	Mt 622	Ketvele-Multia Keuruu, Multia	ts	sp -79	12	8/7	9.4	9.45 73	uusi	mk -78	
7.	Mt 760	K-P piirin raja-Putikko Pihtipudas	ts	sp 80 rp 20 -79	34.0	7	13.6	9.28 9.29 64	T-569 31.1.73	mk -77	
8.	Mt	Mt Multia-Pylkönmäki Multia, Pylkönmäki	ts	sp r	30.0	7.0	25.0	9.27 64	uusi	sa -78	ed. tvs. hyv.
9.	Mt	Mt Pylkönmäki-Karstula Pylkönmäki, Karstula	ts	sp r					uusi		ed. tvs. hyv.



TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Suomi

Laati *L. V. V. V.*

TOIMINTASUUNNITELMA 1976

TVH:ssa suunniteltavat tiet

Pvm. 19.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie Tieosa Kunta	n:o	Suunn. työn laatu	Toim.p. Al.v	Pituus tie km	Poikkil. Hyöd.lev.	K.a. (mmk) tie	Tieku- vaus	Suunn. määräys	Suunn. tilanne Valm. aika	Huom.
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	vt 9	Keljo-Jyskä välillä Kuokkala-Jyskä 179, 180 Jyväskylä, Jyväskylän mlk		ts	r. -77	1.5	IN-10/7 10.5	3.0	kaavan pohjak.	-	sa VI/77	Hankkeeseen sisältyy Äijälänsal- men silta  TVH/ko

Pää: Vaasa

Tiesuunnitteluohjelma (suunn./tarkistettu)

Laati: P. Kauranen

Pvm. 3.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- s:n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>1. Tieverkkosuunnitelmat</b>									
1		Vaskiluoto - Myrgrund - Sulva Vaasa, Mustasaari	tvv						T-4861 23.9.70	sk I 76	ko/tvh
2		Lapuan keskustan liikenneverkon kehittämissuunnitelma Lapua	tvv st						T-461 6.2.75	sk XII 76	
3		Piirin tieverkkosuunnitelma	tvv						T-5178 11.11.74	sk XII 76	
4		Kokkolan kaupunkiseudun tie- ja katuverkon kehittämissuunnitelma Kokkola, Kearlela	tvv st						uusi	sa V 77	ko/tvh
		<b>2. Yleissuunnitelmat</b>									
		<b>2.1 Maantiet</b>									
1	Vt 3	Koskenkorvan kohdalla 206 - 237 Ilmajoki	ys	sp * kaav 80	2,9 1,2	10/7 8/7	7,5	10.24 69	T-461 6.2.75	sk V 76	
2	Kt 66	Hpr - Alavus 19 - 23 Alavus	ys	sp 80	19,0	8/7	12,0	10.30 72	T-569 31.1.73	mk VI 77	
3	Vt 8	Vaasa - Sepänkylä 301 - 303 Vaasa, Mustasaari	ys	sp kaav	6,0	4-k	10,0	10.16 67	T-1639 5.4.74	sk III 77	
4	Mt	Alavus - Seinäjoki Alavus, Nurmo	ys	r	34,0	8/7	28,0		T-461 6.2.75	sk I 77	
5	Mt	Kurikan sis. tulotie Kurikka	ys	r kaav	1,5	10/7	4,0		uusi	sa X 77	
6	Mt	Uudenkearlepyyn sis. tulotie Uusikaarlepyy	ys	r kaav	3,0	8/7	5,0		uusi	sa X 77	
7	Mt 670 Mt 669	Kauhajoki - Karvia Kauhajoki - Honkajoki 03 - 08, 03 - 08 Kauhajoki	ys	rp, sp 80	29,0	7,0	9,0		uusi	sa XI 76	
		<b>2.2 Paikallistiet</b>									
1	Pt 17609 17625	Ylistaron keskustan tiet 01, 01 Ylistaro	ys	sp kaav	1,0	10/7	2,5		T-461 6.2.75	sa III 77	

Piiri: Vaasa

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: R Kauranen

Pvm. 3.11.1975

N:o	Tie-n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloitamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>3. Rakennussuunnitelmat</u>									
		<u>3.1 Maantiet</u>									
1	Mt 662	Lälby - Kristiinankaupunki 01 Kristiinankaupunki	ts	sp 76	4,7	8/7	5,2	10.22 68	T-1055 23.2.72	sk II 76	
2	Vt 3	Pada - Vanha Satama 248 - 250 Vaasa, Mustasaari	ts työp	sp 77	6,3 1,3	4-k 9,5/7	15,6	10.17 67	T-569 31.1.73	tlk sv	
3	Mt 724	Vaasa - Raippaluoto 01 - 04 Vaasa - Alskat Vaasa, Mustasaari	ts st	sp 77	2,5 9,6	10/7 8/7	10,2	10.12 66	T-2069 30.3.66	osa I sv osa II sk XII 76	
4	Mt 676	Närpiö - Pirttikylä 01 - 05 Närpiö	ts	rp 77	16,8 12,6	8/7 7,0	14,7	10.28 71	T-1055 23.2.72	tlk	
5	Mt 749	Uusikaarlepyy - Pietarsaari 01 - 04 Uusikaarlepyy, Pietarsaari kaup,mlk	ts	rp 77	16,8 0,6	8/7 10/7	5,9	10.26 70	T-1055 23.3.72	stlk	
6	Mt 688	Jurva - Koskenkorva 01 - 05 Jurva, Kurikka, Ilmajoki	ts	rp 77	26,5	7,0	7,6	10.39 74	T-1639 5.4.74	sk I 76	
7	Mt 6761 Mt 6604	Pjelax - Närpiö 01, 01 Närpiö	ts	rp 77	9,1 3,1 0,5	8/7 7,0 10/7	5,1	10.28 71	T-569 31.1.73	sv	
8	Mt 663	Kauhajoki - Aro 11 - 12 Kauhajoki	jks pts	jkr ptr 77	1,4 2,2	jk jk+pp	2,2		T-5547 10.12.74	sk V 76 sk XII 75	kunta/piiri piiri/piiri
9	Mt 700	Koskenkorva - Ilmajoki 01 Ilmajoki	ts	rp 78	6,6	10/7	4,4	10.34 73	T-569 31.1.73	tlk	
10	Mt 733 Mt 7333	Kauhavan keskustan tiet 01 - 03, 01 Kauhava	ts	rp 78	6,6	10/7 2jk + 2pp	6,8		T-1639 5.4.74	tlk	
11	Mt 712 Mt 714	Alajärvi - Laasala 03 - 04, 02 - 03 Alajärvi, Lehtimäki, Soini	ts	rp 78	18,0	7,0	4,0		T-3601 4.7.72	tlk	

Piiri: Vaasa

Tiesuunniteluohjelma (tarkistettu)

Laati: R. Kauranen

Pvm. 3.11.1975

N:o	Tie-n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Mt 660	Siipyy - Träskvik 01 - 05 Kristiinankaupunki	ts	rp 78	22,4	7,0	5,5		T-3601 4.7.72	tlk	
13	Mt 717	Vaasa - Vähäkyrö 01 - 08 Vaasa, Mustasaari, Vähäkyrö	ts su	rp 78	22,1 2,5	8/7 10/7	16,0	10.19 67	T-2103 9.5.67	mk IV 77	
14	Mt 741	Pännäinen - Pietarsaari 01 - 03 Pietarsaari kaup, mlk	ts	sp 78	5,9 2,3	8/7 10/7	11,0	10.29 71	T-2638 28.5.65	sv	
15	Mt 741 Mt 7415	Pännäisten kesk. tiet 03 - 04, 01 Pietarsaari mlk	ts	sp 78	1,8 1,4	10/7 8/7	4,5	10.29 71	T-569 31.1.73	sv	
16	Mt 694	Peräseinäjoki - Seinäjoki 13 - 17 Peräseinäjoki, Ilmajoki, Seinäjoki	ts	rp 78	25,0	8/7	11,5	10.20 68	T-509 31.1.73	tlk	
17	Mt 730	Oravainen - Kimo 01 - 02 Oravainen	ts	rp 78	7,4	7,0	2,5	10.42 75	uusi	sa V 77	
18	Kt 68	Sandvik - Koskeby 01 - 02 Mustasaari, Vöyri	ts	rp 79	13,5	8/7	4,2		T-1042 27.2.70	stlk	
19	Mt 6215	Pihlajavesi - Ähtäri 04 - 06 Ähtäri	ts	sp 79	14,0	7,0	5,6		T-461 6.2.75	sk V 76	
20	Kt 67	Alahärmä - Ytterjeppo 43 - 48 Alahärmä, Uusikaarlepyy	ts	sp 79	30,0	8/7	25,0	10.21 68	T-569 31.1.73	sk II 76	
21	Mt 663	Lapvärtti - Karijoki 01 - 05 Kristiinankaupunki, Karijoki	ts	rp 79	13,0	7,0	4,5		T-461 6.2.75	sk III 76	
22	Mt	Välilä - Alanko Lapua	ts	r kaav 79	1,2	8/7	2,2		uusi	sa II 77	
23	Mt	Vaasan yhdytie Vaasa	rs uak	r 80	4,3	10/7	25,0	10.32 72	T-1639 5.4.74	sk	ko/tvh

Piiri: VaasaTiesuunnitteluohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Laati: R. Kauranen

Pvm. 3.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tiesilta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Mt 664	Lapväärtti - Dagsmark 09 - 11 Kristiinankaupunki	ts	rp 80	9,0	8/7	5,0		T-1639 5.4.74	tlk	
25	Vt 16	Hoisko - K-Spr 23 - 26 Alajärvi	ts	rp 80	19,0	8/7	5,3		uusi	sa IV 77	
26	Mt 696	Peräseinäjoki - Alavus 01 - 03 Peräseinäjoki, Alavus	ts	rp 80	17,5	7,0	4,5	10.13 66	uusi	sa X 77	
27	Mt 7421	Kivipelto - Männikkö 01 - 03 Alajärvi, Vimpeli	ts	rp 81	18,4	7,0	5,8	10.38 74	T-1639 5.4.74	osa I sv osa II sk VI 76	
28	Mt 7033	Halkosaari - Liipantönkkä 01 - 03 Ylistaro	ts	rp 81	18,0	6,0	5,0	10.40 74	T-461 6.2.75	sk XI 76	
29	Mt 768	Voltti - Korttesjärvi 01 - 03 Alahärmä, Korttesjärvi	ts	rp 81	12,2 0,3	7,0 8/7	2,8		T-569 31.3.73	tlk	
30	Mt 711	Ruona - Kurejoki 01 - 05 Kuortane, Alajärvi	ts	rp 81	19,0	7,0	4,7		T-1639 5.4.74	osa I vahv osa II sk IV 76	
31	Mt 665	Tiukka - Ravi 01 - 04 Kristiinankaupunki, Teuva, Karijoki	ts	rp	21,0	7,0	4,0		T-569 31.1.73	sk VIII 76	
32	Mt 706	Töysä - Keski kylä 01 - 06 Töysä - Lehtimäki	ts	rp	19,3 6,6	7,0 10/7, 8/7	6,4 4,2		T-569 31.1.73	stlk vahv	rth
33	Mt 6841	Pirttikylä - Järvenpää 01 - 03 Närpiö, Jurva	ts	rp	17,8	7,0	4,0		T-569 31.1.73	tlk	
34	Mt 729 Mt 721	Vöyrin keskustan tiet 01, 01 Vöyri	ts	rp	1,4 1,2 0,2	10/7 9/7 + jk 8/7 + jk	1,4		T-1639 5.4.74	sv	

Piiri: Vaasa

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: R. Kauranen

Pvm. 3.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloitamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika —tiesuunn. —rak. suunn.	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Mt 6675 Pt 17133	Teuvan keskustan tiet 01, 01 Teuva	ts jks	rp jkr	3,0	10/7 + jk	1,5		T-461 6.2.75	sk V 76	
36	Kt 68 Mt 723 Mt 7321	Ylihärjän keskustan tiet 08 - 10, 06, 08 Ylihärjä	ts jks pts	rp jkr ptr	4,0	10/7 jk + pp	1,7		T-461 6.2.75	sk VII 76	
37	Mt 692 Mt 6922	Jalasjärven keskustan tiet 01 - 02, 01 Jalasjärvi	ts jks	rp jkr	2,2	10/7 + jk	1,2		uusi	sa	
38	Vt 8	Vt 8 väli Junnila - Kokkola Kaarlela, Kokkola 3.2 Paikallistiet	ts	sp 78	0,7	10/7	4	10.08 65	uusi	ysv ma XI 76	
1	Pt 17280	Ahtärin keskustan tiet 01 Ahtäri	ts jks	rp jkr 77	1,2	10/7 jk + pp	0,7		T-569 31.1.73	tlk	
2	Pt 17487	Kuortaneen keskustan tiet 01 Kuortane	ts jks	rp jkr 77	2,8	10/7 + 2 jk	1,3		T-1639 5.4.74	stlk	
3	Pt 17657	Isonkyrön tie 01 Isokyrö	ts jks	rp jkr	4,0 2,6	10/7 7,0	4,7		T-1055 23.2.72	tlk	
4	Pt 17297 Pt 17263	Alavuden keskustan tiet 01, 01 Alavus	ts jks pts	rp jkr ptr 78	2,8	10/7 jk + pp	1,5		T-1639 5.4.74	sv	
5	Pt 17384	Jurvan keskustan tiet 01 Jurva	ts jks	rp jkr	1,8	10/7 + jk	0,9		T-1634 5.4.74	sk VI 76	
6	Pt 17647	Laihian keskustan tiet 01 Laihia	ts jks	rp jkr	1,5	10/7 + jk	0,9		T-461 6.2.75	sk II 76	
		4. Erilliset siltasuunnitelmat									
		4.1 Maantiet									
1.	Mt 664	Mt Häksell - Ohriluoma, Dagsmarksbro Kristiinankaupunki	ts ss	sp 77	0,5 40	10/7 10,50	2		uusi	ysv sk V 76	

Piiri: VaasaTiesuunnitteluohjelma (~~200000~~/tarkistettu)Laati: R Kauranen

Pvm. 3.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>5. Liittymä- ja järjestely- suunnitelmat</u>									
1	Mt 6912	Kurikankylä - Kurikka 01 Kurikka	jks pts	jkr ptr 77	1,1 1,2	9/7 jk + pp	2,2		T-1055 23.2.72	tlk	
2	Vt 3	Tpr - Saari 222 - 233 Jalasjärvi, Kurikka	tjs	ytj	49,5				T-461 6.2.75	sk VIII 76	
3	Vt 3	Kylänpää - Ruto 243 - 247 Laihia	tjs	ytj	15,8				T-461 6.2.75	sk VII 76	
4	Vt 16	Laihia - Ylistaro 01 - 06 Laihia, Vähäkyrö, Isokyrö, Ylistaro	tjs	ytj	29,0				T-461 6.2.75	sk VIII 76	
5	Vt 3	Ruto - Norrholmen 248 - 249 Laihia, Mustasaari	tjs	ytj	9,0				uusi	sa XII 76	
6	Vt 16	Ylistaro - Lapua 07 - 13 Ylistaro, Lapua	tjs	ytj	22,8				uusi	sa I 77	
		<u>6. Tiekuvaukset</u>									
1	Mt 685	Jurva - Kainasto 06 - 09 Jurva, Teuva, Kauhajoki	nk tkm		26	*		10.48 76			
2	Mt 684	Teuva - Jurva 01 - 06 Teuva, Jurva	nk tkm		28			10.47 76			
3	Mt 743	Teerijärvi - Evijärvi 01 - 05 Kruunupyy, Evijärvi	nk tkm		27			10.45 76			
4	Mt 744	Evijärvi - Isokylä 05 - 07 Evijärvi	nk tkm		14			10.46 76			

Piiri: VaasaTiesuunnitteluohjelma (~~200000~~/tarkistettu)Laati: R Kauranen

Pvm. 3.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Ticosä Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Mt 670	Karvia - Kauhajoki 03 - 08 Kauhajoki	rk tkm		35			77			
6	Mt 273	Karvia - Hulkko 11 - 13 Jalasjärvi	nk tkm		15			77			
7	Mt 741	Pännäinen - Lassfolk 03 - 07 Pietarsaari mlk, Purmo	nk tkm		20			77			
8	Vt 8	Pännäinen - Isokylä 323 - 331 Pietarsaari mlk, Kruunupyy, Kaarlela	nk		30			77			

Piiri: Keski-Pohjanmaa

Tiesuunnitteluohjelma (alkava)(tarkistettu)

Laati: Erkki Myllylä

Pvm. 14.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne vaim. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>									
1.		Piirin tieverkkosuunnitelma	tv								
		<u>2. Yleissuunnitelmat</u>									
		<u>2.1. Maantiet</u>									
1.	Mt 799	Kokkivuori-Haapavesi ja Haapavesi-Tervakaarto	ys	kaav. p	10	8/7	7,0	11.37 75	uusi	tk sa III/76	
		<u>3. Rakennussuunnitelmat</u>									
		<u>3.1. Maantiet</u>									
1.	Mt 751	Vallila-Halsua, Veteli ja Halsua	ts	rp 79	14,2 1,5	7,0 6,0	6,0	11.28 73	T-569 31.1.73	tlk I/76	
2.	Mt	Ylivieska-Haapavesi, Ylivieska ja Haapavesi	ts	rp sp r 78	7,0 32,0	8/7 7,0	16,0	11.29 73	T-569 31.1.73	mk sk osa 1. tlk osa 2. IV/76 osa 3. IX/76	
3.	Mt	Haapajärvi-K-S:n p.r., Haapajärvi ja Pyhäjärvi	ts	r rp	21,0	7,0	8,3	11.33 74	T-1639 5.4.74	mk VI/76	ed. ys. hyv.
4.	Kt 85	Kuoppala-Maliskylä, Nivala	ts	rp 79	4,1 13,2	10/7 8/7	6,9	11.31 74	T-1639 5.4.74	tk mk VII/76	
5.	Mt 7711 ja pt 18011	Peitso-Kälviä Kälviä	ts jks pts	jkr+ptr rp 79	0,4 0,8 5,9	10/7+2jk+2pp 9/7+2jk+2pp 7,0	3,5	11.26 73	T-1639 5.4.74	mv sk II/76	
6.	Mt 760 ja mt 7621	Reisjärvi-K-S:n p.r. ja Köyhänperä-Haapajärvi Reisjärvi ja Haapajärvi	ts	rp 81	6,2 26,5	8/7 7,0	10,7	11.7 64 11.32 74	T-1639 5.4.74	mk XII/76	
7.	Vt 13	Oksakangas-K-S:n p.r., Perho	ts	rp 79	16,7	8/7	7,3	11.27 73	T-569 31.1.73	tk ma III/77	
8.	Mt 7592	Eskola-Lepistö Kannus, Lohtaja ja Toholampi	ts	rp 77	5,3	6,0	1,4		T-461 6.2.75	mk V/76	

Piiri: Keski-Pohjanmaa

Tiesuunnitteluohjelma (212320/tarkistettu)

Laati: Erkki Myllylä

Pvm. 14.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyö. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvuus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Mt 778	Kalajoki-Hihnala, Kalajoki	ts jks pts	jkr+ptr rp 80	2,0 5,1	8/7+2jtk+2pp 10/7	3,4	11.36 75	T-461 6.2.75	tk ma III/77	
10	Mt 793, mt 798 ja mt 799	Haapaveden rka ja Haapavesi-Tervakaarto, Haapavesi	ts jks pts	p jkr+ptr 79	0,5 0,8 4,5	10/7+2jtk 8/7+2jtk+ 2pp 7,0	1,5	11.37 73	uusi	tk ma XII/77	ed.ys.hyv.
<u>3.2. Paikallistiet</u>											
1.	Pt 18193 ja mt 7593	Sykaräinen Toholampi	ts	ss rp	1,4 40	7,0 7,5	1,0		T-1639 5.4.74	mv sk IX/76	
2.	Pt 18337	Timonen-Malila, Nivala	ts jks pts	jkr+ptr rp 77	0,3 9,6	6,0+2jtk+2pp 6,0	3,0	11.34 74	T-1639 5.4.74	mk IV/76	
3.	Pt	Virkkala, Kaustinen ja Veteli	ts	r 77	7,0	6,0	1,3	11.30 73	T-1639 5.4.74	mv sk II/76	
4.	Pt 18133	Kähtävä, "lavieska	ts	sp 80	5,0	6,0	1,3	11.38 75	T-461 6.2.75	tk ma XI/76	ed. tvs. hyv.
5	Pt	Kulkkumäki, Reisjärvi	ts	r -	4,2	5,5	1,0	11.33 74	uusi	tk ma XI/76	ed. periaatep.
6.	Pt 18243	Lestijärven kk, 01 Lestijärvi	ts	rp 79	1,6 0,4	11/7 8/7	1,5	-	uusi	ma IX/76	
7.	Pt 18083	Etelänkylä, 01 Kalajoki	ts jks+pts	rp jkr+ptr 81	1,0 0,6	8/7+2jtk+ 2pp 10/7	1,0	-	uusi	tk ma XII/76	

Piiri: Keski-PohjanmaaTiesuunnitteluohjelma (~~alustava~~/tarkistettu)Laati: Erkki Myllylä

Pvm. 14.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkeikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>4. Erilliset siltasuunnitelmat</b>											
<b>4.2. Paikallistiet</b>											
1.	Pt	K-P 145 Uusisilta Kannus kk, Kannus	ts ss	r 79	0,7	2+8+2	1,5	-	uusi	ma I/77	
2	Pt 18331	Pt Nivalan kk, Jaakolan silta Nivala	ts ss	sp	0,42 51	I 11-15 15	2	-	uusi	sk	
<b>5. Liittymä- ja järjestely- suunnitelmat</b>											
1.	Vt 8	Kalajoki-Hiekkasärkät, Kalajoki	ts	rp 76	5,6	11/7	1,5		T-1639 5.4.74	sk III/76	
<b>6. Tiekuvaukset</b>											
1.	Mt 763	<u>1976</u> Kuoppala-Lassila Ylivieska, Nivala ja Haapajärvi	nk tkm		24			11.39 76			
2.	Mt 759	Tiilikkala-Määttälä, Toholampi	nk tkm		23			11.41 76			
3.	Mt 796	Koste-Rytty, Oulainen ja Haapavesi	nk tkm		35			11.40 76			
4.	Mt 803	Mt Ojakylä- Opr Haapavesi	nk tkm		5			76			
1.	Mt 784 ja mt	<u>1977</u> Alavieska-Yppäri 01-05 Talusperä-Merijärvi Alavieska, Merijärvi ja Pyhäjoki	nk tkm		40			77			
2.	Mt 7714	Alaviirre-Roikola 01-03 Lohtaja ja Kannus	nk tkm		20			77			

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

## TOIMINTASUUNNITELMA 1976 -

Piiri: 12 OuluTiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)  
Pvm. 20.11.1975Laati: Pentti Lauronen

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u> Piirin tieverkkosuunnitelma	tvS						T-5178 11.11.1974		
2.		Raahen kaupunkiseudun tie- ja katu- verkon kehittämissuunnitelma	tvS						T-1055 23.2.1972	sk	
3.		Vt. 4 tieverkkosuunnitelma välillä Liminka-Haukipudas	tvS						T-461 6.2.75	sk	
4.		Vt. 20 tieverkkosuunnitelma välillä Oulu-Kiiminki	tvS						T-461 6.2.75	sk	
5.		Vt. 4 tieverkkosuunnitelma välillä Keiska-Lapr, Haukipudas, Ii, Kuivaniemi	tvS						T-569/ 31.1.1971	sk	
6.		Kuusamon kk:n tieverkon kehittämis- suunnitelma, Kuusamo	tvS						uusi	sk	Kuusamon kk:n yleiskaavan laatimisen yh- teydessä

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

## TOIMINTASUUNNITELMA 1976 -

Piiri: 12 OuluTiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)  
Pvm. 20.11.1975Laati: Pentti Lauronen

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloitamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>2. Yleissuunnitelmat</u> <u>2.1 Maantiet</u>									
1.	Vt. 4	Alatemmes-Oulu Liminka, Kempele, Oulu	ys	r tjs	n. 20	mol			T-2201 30.4.1968	sk	
2.	Vt. 4	Oulu-Haukipudas Oulu, Haukipudas	ys	r tjs	n. 20	mol			T-2201 30.4.1968	sk	
3.	Vt. 20	Oulu-Kiiminki Oulu, Haukipudas, Kiiminki	ys	kaav.	n. 13	4-k			T-2201 30.4.1968	sk	
4.	Kt. 77	Muhoksen kk:n kohdalla Muhos	ys	kaav. sp	n. 10	10/7			T-569 31.1.1973	sk	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

## TOIMINTASUUNNITELMA 1976 -

Piiri: 12 Oulu

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: Pentti Lauronen

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>3. Rakennussuunnitelmat</u>									
		<u>3.1 Maantiet</u>									
1.	Vt. 4	Oulu-Rovaniemi Oulu-Kello, Oulu, Haukipudas	ts	(jk+pt). etr lkr liik.val. 1976	6,5	jk+pp	10,0	12.36.74	T-461 6.2.75	sk II 77	
2.	Mt. 813	Pattijoki-Liminka Lumijoen kk:n kohdalla, Lumijoki	ts	rp jkr val kaav. 1978	2,2 1,0	7,0+ 2x2jk+pp	2,0	12.42.74	T-1055 23.2.1972	sk II 76	
3.	Vt. 20	Oulu-Kuusamo Säynäjajoki-Kuusamo	ts	sp	2,5	8/7	3,0	12.25.70	T-1055 23.2.72	sk IX 77	odottaa Kuusa- mon kk:n yleis- kaavan valmis- tumista
	Pt.18857	Kuusamo kk, Kuusamo		sp 1981	1,3	10/7					
4.	Vt. 4	Jyväskylä-Oulu Kempele-Kiviniemi, Kempele, Oulu	ts	(jk+pt)r etr lkr liik.val. 1977	6,5	jk+pp	10,0	12.35.74	T-461 6.2.75	sk II 77	
5.	Kt. 86	Kannus-Liminka Vihannin kk:n kohdalla, Vihanti	ts	rp val 1978	0,8 2,2 0,74	8/7 10/7 2 jk	1,8	12.27.71	T-1055 23.2.1972	sv III 76	uud.tlk
6.	Vt. 20	Oulu-Kuusamo Jurmu-Säynäjajoki, Taivalkoski, Kuusamo	ts	rp 1978	8,0	8/7	3,0	-	T-461 6.2.75	mk XII 76	erill.routav. korj.
7.	Vt. 8	Kokkola-Oulu Piehinki-Pattijoki Raashe, Pattijoki	ts	(jk+pt)r etr lkr 1976	20	jk+pp	2,2	-	T-461 6.2.75	sk X 77	

Piiri: 12 Oulu

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)  
Pvm. 20.11.1975

Laati: Pentti Lauronen

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Mt.837	Utajärvi-Puolanka Juorkuna-Särkijärvi, Utajärvi	ts	rp 1976	13	7,0	4,9	12.34.72	T-1639 5.4.1974	sk IV 76	
9.	Kt. 81	Rovaniemi-Kuusamo Rantalahti-Lapr, Kuusamo	ts	rp 1979	23,8 1,0	7,0 9,0	8,6	-	T-1055 23.2.1972	stlk III 76	
10.	Vt. 4	Oulu-Rovaniemi Linnanmaa-Kello, Oulu, Haukipudas	ts	r etr yltj 1978	9,3	mol	25	12.15.66	T-1120 10.3.1971	mk XII 76	
11.	Kt. 78	Kajaani-Pudasjärvi Kapri-Korentokangas, Pudasjärvi	ts	rp 1978	10,0	8/7	4,0	-	T-461 6.2.75	mk XII 77	rp erill. routav.korj.
12.	Mt.8155	Oulun Eteläsatama, Oulu	ts	r 1981	5,0	10/7	14,0	-	T-1120 10.3.1971	stlk XII 76	
13.	Mt.869	Nilonkangas-Paljakka Mäkelä-Jyrkäkoski, Kuusamo	ts	rp 1979	10	6	2,3	12.37.73	T-1639 5.4.1974	sk XII 76	
14.	Mt.8641	Kurkijärvi-Petäjäselkä, Kuusamo	ts	rp 1979	20	4,5	4,0	-	T-461 6.2.75	sk IV 76	
15.	Vt. 20	Oulu-Kuusamo Jurmu-Taivalvaara, Taivalkoski	ts	rp -	13,7	8/7	3,1	-	T-1055 23.2.1972	stlk XII 76	
16.	Vt. 20	Oulu-Kuusamo Pintamo-Jurmu Pudasjärvi, Taivalkoski	ts	rp -	15,6	8/7	2,8	-	T-1042 27.2.70	stlk V 76	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

## TOIMINTASUUNNITELMA 19 76 -

Piiri: 12 Oulu

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: Pentti Lauronen

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie-n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (n/mk) tie/s lta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Vt. 20	Oulu-Kuusamo Siikakangas-Koitila, Taivalkoski	ts	rp -	13,0	8/7	3,3	-	T-1055 23.2.1972	sv IV 76	
18.	Vt. 5	Kajaani-Kemijärvi Patoniemä-Lapr Kuusamo	ts	sp 1977	17,4	7	5,3	12.23.69	T-1055 23.2.1972	stlk II 76	
19.	Kt. 86	Kannus-Liminka K-Ppr-Vihanti Vihanti	ts	rp 1977	15,3	8	4,2	12.27.71	T-1055 23.2.1972	sv VI 76	
20.	Mt. 800	Saviselkä-Piippola Piippolan kk:n kohdalla	ts	rp jkr val 1978	1,0	8,0+ 2x2jkr+pp	3,0	-	T-2524 3.7.1975	sk IV 76	ko/kunta
21.	Vt. 20	Oulu-Kuusamo Oulu-Kiiminki, Oulu, Kiiminki	ts	(jkr+pt)r etr liik.val. 15	13	jk+pp	3,0	-	uusi	sk	

## TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

## TOIMINTASUUNNITELMA 1976 -

Piiri: 12 Oulu

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: Pentti Lauronen

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>3.2 Paikallistiet</u>									
1.	Pt.18699	Maikkulan pt.	ts	sp	3,9 0,7 1,5	8/7 2x2jk+pp 2jk+pp	4,2	-	T-569 31.1.1973	stlk X 76	
	Pt.	Oulunsuun pt. Oulu	ts	r 1979	1,1	8/7			T-461 6.2.75		
2.	Pt.18700	Oulujoen pohj.puolen pt. Oulu	ts	rp 1980	4,0 1,2 2,3	8/7 2x2jk+pp 2jk+pp	3,0	-	T-569 31.1.1973	sv VIII 76	
3.	Pt.18666	Pakola-Tupos Liminka, Kempele	ts	rp 1979	3,3 3,7	8/6 6,0	2,5	-	T-461 6.2.75	sk IV 76	
4.	Pt. r	Kipinänkoski-Kollaja Pudasjärvi	ts	r 1981	n. 15	5,0	4,0	-	T-461 6.2.75	ma XII 77	ed. hyv. periaatepäätöstä
5.	Pt.	Temmesjoen länsipuolen pt. Liminka, Temmes	ts	r 1981	10,3	5,0	2,5	12.33.72	T-1639 5.4.74	sk III 76	
6.	Pt. -	Rokuan pt. Utajärvi	ts	r 1979	n. 5	5,0	1,2	12.41.74	T-461 6.2.75	ma III 77	ko/kunta

Piiri: 12 Oulu

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: Pentti Lauronen

Pvm. 20.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- sno/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika —tiesuunn. —rak. suunn.	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>6. Tiekuvaukset</u>									
1.	Mt.803 801	K-Ppr-Piippola	nk,tkm		20			12.48 76			
2.	Mt.833	Sanginsuu-Sanginjoki	nk,tkm		24			12.49 76			
3.	Mt.836	Vepsänkylän kohdalla	nk,tkm		5			12.50 76			
4.	Mt.863	Taivalkoski-Kariniemi	nk,tkm		17			12.51 76			
5.	Mt.812	Ruukin taajama	ek,tkm		5			12.52 76			
6.	Kt. 77	Muhoksen taajama	ek,tkm		6			12.53 76			
7.	Vt. 19	Pyhännän kk	ek,tkm		3			77			
8.	Mt.827	Punttala-Korivaara	nk,tkm		23			77			
9.	Mt.848	Keiska-Kiiminki	nk,tkm		23			77			
10.	Mt.950	Kantojoki-Lapr	nk,tkm		25			77			
11.	Pt.18637	Kempele-Ängeslevä	nk,tkm		15			77			

Piiri: K a i n u u

Tiesuunnitteluohjelma (alus- ja tarkistettu)

Laati: J. Lappalainen

Pvm. 13.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u> Piirin tieverkkosuunnitelma	tvv								
	kt 77	<u>2. Yleissuunnitelmat</u> Kankari-Kajaani; Kajaani, Kajaanin mlk, Paltamo, Vaala	ys	r	52,0	8/7	63,0	13.11 66	ys.määr. T-2103 9.5.67	sk	
		<u>3. Rakennussuunnitelmat</u> <u>3.1 Maantiet</u>									
1	vt 5	Rytivaara-Siltasuo; Paltamo, Ristijärvi	ts	rp 74	22,2	8/7	21,7	13.12 69	T-1055 23.2.72	sk VIII/77	plv.195+63- 223+20 muilta osin vahv.
2	vt 5	Mainua-Kajaani; Kajaanin mlk, Kajaani	ts	rp 76	17,3	10/7	17,9	13.15 71	T-1055 23.2.72	sk VI/76	
3	vt 18	Maanselkä-Juurikkalahti; Sotkamo	ts	rp 76	21,0	8/7	9,7	13.21 72	T-1055 23.2.72	sk III/76	
4	kt 77	Paltamo-Rytivaara; Paltamo	ts	rp 76	16,2	8/7	8,8		T-461 6.2.75	sk VI/76	
5	mt 915, pt 19339 pt 19338	Haukiperen lossi-Suomussalmen lossi, Pyyvaaran pt rka Kirkkorannan pt; Suomussalmi	ts jks pts	rp jkr+ptr 77	2,4 0,8 2,4	8/7 2 jk+pp 8/7	3,7		uus1	sk III/77	suunn.määräys ei koske pt 19338
6	kt 78 pt 19071 pt 19069	Paltamo-Puolangan kunnan raja Lepikon-Paltamon pt. Vaaranpään pt; Paltamo, Puolanka	ts jks pts	rp jkr+ptr 77	15,7 0,4 1,3 1,1	8/7 8/7-2jk+pp 8/7+2x3,0 kor 7/6+1x3,0 kor	11,0	13.25 74	uus1	mk XII/76	suunn.määräys ei koske pt 19069

Piiri: K a i n u u

Tiesuunnitteluohjelma (2000000000 tarkistettu)

Laati: J. Lappalainen

Pvm. 13.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	vt 18	Juurikkalahti-Mustola; Sotkamo	ts	rp 78	12,1	7	5,0	13.24 74	T-1639 5.4.74	sk III/76	
8	kt 78	Puolangan kunnan raja-Väyrylä; Puolanka	ts	rp 79	21,5	8/7	11,2	13.25 74	T-461 6.2.75	mk XII/77	
9	vt 5	Siltasuo-Hyrynsalmi; Ristijärvi, Hyrynsalmi	ts	rp sp 79	26,5	8/7	15,0	13.13 70	T-1120 10.3.71	sk XII/78	
10	mt 903	Kaitainsalmi-Siltasuo; Sotkamo, Ristijärvi	ts	rp 79	45,2	6,5	13,5	13.22 73	T-569 31.1.73	osa I sk X/76 osa II mk V/77	
11	vt 5	Kajaani-Kuluntalahti; Kajaani, Kajaanin mlk	ts työp uak	r rp 80	10,2 2,0	10,5/7 12,5/7	34,5	13.05 65	T-1055 23.2.72	mk	plv. 0-60 ko/TVH 60-100 piiri ed.ys.hyv.
12	mt 904	Hyrynsalmen kunnan raja-Ilves ja Hietaperä-Ylivieksi; Kuhmo, Hyrynsalmi	ts	rp 80	34,6	6,0	8,7	T-3083 23.6.71	sk		
13	mt 894	Leväkoski-Oulun piirin raja; Suomussalmi	ts	rp 80	4,4 5,5	7 6,5	4,6	T-569 31.1.73	tlk		
14	kt 85	Oulun piirin raja-Otanmäki; Vuolijoki	ts	rp 80	18,0	8/7	8,0	13.19 72	T-569 31.1.73	sk XII/77	
15	mt 9011	Anttila-Jormua; Sotkamo, Kajaanin mlk	ts	rp 80	9,1	6,0	3,2	13.20 72	T-1055 23.2.72	sk	

Piiri: K a i n u uTiesuunnitteluohjelma (~~200000~~/tarkistettu)Laati: J. Lappalainen

Pvm. 13.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huoni.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	vt 5	Hyrnsalmi-Haapaniva; Hyrnsalmi, Suomussalmi	ts	rp	32,0	8/7	18,9	13.16 71	T-1055 23.2.72	sk	
17	mt 879	Vuottolahti-Hautakangas; Vuolijoki, Vaala	ts	rp	52,1	5,5	7,0	13.23	T-1639 5.4.75	mk IX/77	
18	mt 898	Näljänkä-Peranka; Suomussalmi	ts	rp	38,1	5,5	4,9		T-461 6.2.75	osa I sk XII/76	
19	mt 880	Kajaani-Teppana; Kajaanin mlk	ts	rp jkr ptr	0,5	12,5/7,5	0,8		uusi	sk IX/76	
		<u>3.2 Paikallistiet</u>									
1	pt 19101	Kirkonkylän pt	ts	rp	2,6	6	1,8		T-461 6.2.75	sk III/76	
	pt 19099	Siimeksen pt; Puolanka	jks	jkr+ptr 76							
2	pt 19051	Kuurnan pt; Kajaanin mlk	ts jks pts	rp jkr+ptr 77	2,0	11,5/7,25 N-2jk+pp	1,9		T-1639 5.4.74	sk	
3	pt 19033	Vuottolahti-Vuoreslahti; Kajaanin mlk., Vuolijoki	ts	rp 80	21,0	5	4,0		T-1055 23.2.72	sk	

Piiri: K a i n u uTiesuunnitteluohjelma (~~muutettu~~/tarkistettu)

Pvm. 13.11.1975

Laati: J. Lappalainen

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hiyöd. leveys	K-2. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	pt 19089	Savirannan pt; Paltamo	ts	rp	8,0	5,5	1,3		T-1055 23.2.72	sk	
5	pt	Parkkilan-Naamankajärven pt; Suomussalmi	ts st	r	4,5	4	0,8		T-569 31.1.73	mk	
6	pt 19339	Pyyvaaran pt; Suomussalmi	ts	rp	12,5	6	3,5		T-1639 5.4.74	tlk	
7	pt 19053	Hannusranta; Kajaanin mlk	ts	rp	2,5	7	0,8		uusi	ma XII/77	
1.	kt 77	6. Tiekuvaukset v. 1976 Kankari-Paltamo; Vaala, Paltamo	ts	rp	53,0	8/7		13,27 76			
1	nt 901	v. 1977 Mt Naapurivaara- Kontiomäki Sotkamo, Paltamo	nk tlm		16			77			

Piiri: K a i n u u

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: J. Lappalainen

Pvm. 15.11.1975

## TVH:SSA SUUNNITELTAVAT TIET

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne vaim. aika	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	vt 5	Kajaani-Kuluntalahti; Kajaani, Kajaanin mlk	ts työp uak	r rp 80	10,2 2,0	10,5/7 12,5/7	34,5	13.05 65	T-1055 23.2.72	mk	plv. 0+60 ko/TVH 60-100 piiri

Piiri: Lapin

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: M Perälä

Pvm. 15.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvaus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika —tiesuunn. —rak. suunn.	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>									
1		Piirin tieverkkosuunnitelma	tv								
2		Polkuteiden kehittämissuunnitelma	-								
3	Vt 4	Oulu-Kemi 418-424 Oulun pr.-Kemi 751X Simo, Kemin kpki	tv		30,4			-	uusi	sa -77	ko/TVH
		<u>2. Yleissuunnitelmat</u>									
1	Vt 21	Laurila-Muonio 101,105 Laurila-Tornio 241X Kemin mlk, Tornio	ys		20,0			14.50 71	T-569 31.1.73	sk -77	piiri/tvh
2	Vt 4	Kemi Rovaniemi 441-448 Koivu-Rovaniemi 699x Tervola, Rovaniemen mlk	ys		45,0			14.64 74	T-1639 5.4.74	sa -77	
		<u>3. Rakennussuunnitelmat</u>									
		<u>3.1 Maantiet</u>									
1	Kt 79	Rovaniemi-Muonio 05-07 Sinettä-Iisinkijoki 699 Rovaniemen mlk	ts	sp 79	22,0	II N-8/7	14,0	14.66 75	uusi	sa -77	
2	Mt 970	Kaamanen-Nuorgam 05-07 Palomaa-Petsikko 148 Inari	ts	rp 79	23,4	II N-7/6	12,0	-	uusi	ma -77	
3	Kt 79	Rovaniemi-Muonio 35-36 Sirkka-Pöntsö 261 Kittilä	ts	sp 80	15,0	III N-7	7,5	14.63 74	uusi	mk -77	
4	Vt 4	Kemi-Rovaniemi 449 Erottaja-Kuolajoki 698 Rovaniemen kpki	ts	sp 79	5,2	I N-2x10,25/ 7,0 2 jk+pp I N-10/7	7,5	-	uusi	ysv sa -77	
5	Mt 952	Meltaus-Vaalajärvi Sassali-Vaalajärvi 758 Sodankylä	ts	rp 76	34,0	III N-6	8,5	-	uusi	sk -76	

Piiri: Lapin

Tiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)

Laati: M Perälä

Pvm. 15.11.1975

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloitamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- s n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika —tiesuunn. —rak. suunn.	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	E 4	Tornio-Valtakunnanraja 01 Tornio-Valtakunnanraja 851 Tornio	ts	r 77	1.2	I N-2x10,25+ 2 jk+2 pp	25.6	14.25 63	T-1120 10.3.71	sk 76	Liikennevalot Alikulkukäytävä TVH Pumppaamo
7.	Vt 5	Kuusamo-Kemijärvi 384 Kemijärven kaupungin kohta 320 Kemijärvi	ts	r 79	2.4	I N-10/7 + 2jk+2pp	15.0	-	T-1639 5.4.74	sk -77	Liittyy Kemi- järven silta- suunnitelmaan
8.	Kt 81	Rovaniemi-Kuusamo 15-18 Auttijoki-Paljaskangas 614 Posio, Rovaniemen mlk	ts	sp 79	14.0	III N-7	9.8	14.46 69	T-1639 5.4.74	sk -76	
9.	Kt 79	Rovaniemi-Muonio 41-38 Matinvaara-Pöntsö 261 Kittilä	ts	sp 79	15.3	III N-7	7.0	14.63 74	T-461 6.2.75	mk -76	
10.	Mt 970	Kaamanen-Nuorgam 01-04 Kaamanen-Palomaa 148 Inari	ts	rp 77	13.9	II N-7/6	7.1	-	T-461 6.2.75	sk -76	
11.	Mt 950	Kuusamo-Salla 07-08 Oulun piirin raja-Hauta- järvi 732 Salla	ts	sp 80	10.0	II N-10/7 III N-7 III N-6	8.5	-	T-461 6.2.75	sk -76	
12.	Vt 21	Muonio-Kilpisjärvi 216-217 Karesuvanto-Lätäseno 047 Enontekiö	ts	rp -	9.3	III N-7	3.5	-	T-461 6.2.75	sk -76	
13.	Vt 21	Laurila-Muonio 124-129 Juoksenki-Pello 854 Pello	ts	rp 82	22.1	II N-8/7	9.8	14.60 73	T-1639 5.4.74	mk -77	
14.	Mt 930	Aavasaksa-Muurola 13-16 Ylitornion k.raja-Muurola 699 Rovaniemen mlk	ts	rp 79	21.7	III N-7	11.0	-	T-569 31.1.75	sk -76	
15.	Kt 79	Rovaniemi-Muonio 44-42 Särkijärvi-Matinvaara 498 Muonio	ts	sp 77	14.0	III N-7	10.4	14.55 72	T-1639 5.4.74	sk -76	

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn lasku	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K-a. (mmk) tie/silta	Tiekuvuus n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika —tiesuunn. —rak. suunn.	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Mt 965	Pelkosenniemi-Savukoski 05-07 Pelkosenniemen k.raja- Savukoski 742 Savukoski	ts	rp 76	13.9	II N-7/6	5.6	-	T-3619 22.9.75	mk -76	
17.	Mt 9651	01 Savukosken oikaisu 742 Savukoski	ts	r 76	3.9	II N-7/6	1.8	-	T-3619 22.9.75	mk -76	
18.	Mt 967 Mt 9671	Sodankylä-Savukoski ja Hihnavaara-Martti 14-15 ja 01-04 Savukoski-Martti 742 Savukoski	ts	rp 77	22.7	II N-7/6	9.1	-	uusi	sa -77	
<u>3.2 Paikallistiet</u>											
1.	Pt 19575	Laurila-Tervola 02-06 Laurila-Paakkola 241 Kemin mlk, Tervola	ts	rp 76	21.4	II N-8/7 III N-7	5.0	14.20 62	T-461 6.2.75	mk -76	
2.		Arvospuoli-Pelkosenniemi 511 Pelkosenniemi	ts	r -	9.7	IV N-4	2.5	-	T-1294 15.4.75	sk -76	
<u>3.3 Polkutiet</u>											
1.	Po	Kaamanen-Norjan raja väli Supru- Sevettijärvi 148 Inari	ts	sp 76	30.0	6.0	9.0	-	T-2383 25.4.74	sk -76	
2.	Po	Rovisuvanto-Utsjoki välillä Outakoski-Saarakivi 890 Utsjoki	ts	rp 77	40.0	4.0-5.5	4.0	-	T-2383 25.4.74	sk -76	
<u>4. Erilliset siltatutkimukset</u>											
1.	Kt 81	L- Mourusalmen silta 27 Posio-Oulun piirin raja 614 Posio	ss	r 77	2.0 200	II N-8/7 8.5	1.0 4.5	14.59 73	T-569 31.1.73	sk -76	TVH/VO
2.	Mt 964	L-950 Tuurakosken silta 02 Kursu-Ahvonselkä, 732 Salla	ss	rp 77	2.0 30	III N-6 6.5	0.6 0.6	14.62 73	T-461 6.2.75	sk -76	TVH/VO
3.	Mt 9585	L- Karesuvannon silta 01 Karesuvanto-Ruotsi 047 Enontekiö	ss	r 79	0.4 140	III N-7 7.5	0.5 3.3	-	uusi	sa -78	silta/Ruotsi

Piiri: LapinTiesuunnitteluohjelma (alustava/tarkistettu)  
Pvm. 15.11.1975Laati: M Perälä

N:o	Tie- n:o	Tie/silta n:o Tieosa Kunta	Suunn. työn laatu	Toimenpide Aloittamis- vuosi	Pituus tie km silta m	Poikkileikkaus Hyöd. leveys	K.a. (mmk) tie/silta	Tiekuvau- s n:o/v	Suunn. määräys	Suunn. tilanne valm. aika —tiesuunn. —rak. suunn.	Huom.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Kt 79	Kt 79 väli Rovaniemi-Meltaus II Markkasuvannon silta Rovaniemen mlk	ts ss	rp 78	0,7 156	8/7 8,50	2,2		T-461 7.2.1975	sk 76	
5	Mt	Mt Kolari-valtakunnan raja Kolarin silta Kolari	ts ss	sp					Uusi	sa	Yhteys Suomi- Ruotsi
6	Pt 19579	L- Taininiemen silta 01 Tainijoen pt 845 Simo	ss	r 78	0,4 70	III N-6 6,5	0,2 1,3	14.26 63	uusi	sa -77	TVH/VO
7	Vt 4	L-533 Juutuanjoen silta 561 Inari-Karigasniemi 148 Inari	ss	r 77	1,4 90	II N-10/7 +2x2jk	2,0 3,6	14.32 65	uusi	sa -76	TVH/VO osa suunnitel- masta Inarin kk:n kohta
<u>6 Tiekuvaukset</u>											
1	Mt 956	Enontekiö-Sirkka 23-18 Hetta-Peltovuoma 047 Enontekiö	nk tkm		27,0			14.67 75	T-461 6.2.1975	mk -76	
2		Martti-Sokli 742 Savukoski	nk tkm		70,0			14.70 76	-	-	
3	Mt 9421	Koskenkylä-Oikarainen 01-03 Koskenkylä-Oikarainen 699 Rovaniemen mlk	nk tkm		21,0			14.71 76	-	-	
4	Mt 952	Meltaus-Vaalajärvi 01-10 Meltaus-Sassali 699 x Rovaniemen mlk, Sodankylä	nk tkm		40,0			77	-	-	
5	Vt 21	Laurila-Muonio 104,106 Tornion ohikulkutie 851 Tornio	nk tkm		5,0			77			
6	Mt 926	Lautiosaari-Rovaniemi 01-08 Lautiosaari-Tervola 241X Kemin mlk, Tervola	nk tkm	ytj	37,0			77			
7	Mt 965	Pelkosenniemi-Savukoski 01-04 Pelkosenniemi-Savukosken kunnan raja 511 Pelkosenniemi	nk tkm		20,0			77			

# SUOMEN MAANTIEVERKKO

# FINLANDS LANDSVÄGSNÄT

## SUUNNITTELUOHJELMA VUODELLE 1976

- Maantiesuunnitelmat
- Paikallistiesuunnitelmat
- ..... Yleissuunnitelmat
- Tiekuvaukset

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 km  
1:2 000 000

Taajamien asukasluku Population of cities and towns	Befolkningens storlek Ettstadsorternas
Yli 25 000 Over 25 000	●
10 000 - 25 000	●
5 000 - 10 000	●
1 000 - 5 000	●
500 - 1 000	○
Alle Under Under 500	○

