

(Poista jos sidotaan
kirjaksi)

Stie-361

124.2.84

Konsepti

Va

TIENSUUNNITTELUOHJELMA

1984-1986

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

TAMMIKUU 1984

2.3.84

08

TIE -



TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS

Helsinki 24.2.1984

Nro Stie-361 /StieR-115/C 2.8.1
Viite

Jakelussa mainitut

Asia Tiensuunnitteluohjelma
vuosille 1984-86

Oheisena tie- ja vesirakennushallitus lähettää tiedoksi
tiensuunnitteluohjelman vuosille 1984-86 (päivitys
15.10.1983).

Vastauksessa pyydetään viittaamaan
kirjelmän numeroon ja päiväkseen

Toimiston päällikkö
Yli-insinööri


Risto Rankamo

JAKELU:

Sisäasiainministeriö	1 kpl
- kaavoitus- ja rakennusosaston ylitarkastaja Tarjanne	1 kpl
Maa- ja metsätalousministeriö	11 kpl
Työvoimaministeriö	2 kpl
Vesihallitus	5 kpl
Maanmittaushallitus	2 kpl
Maatilahallitus	1 kpl
Metsähallitus	1 kpl
Rautatiehallitus	12 kpl
- insinööri Kuusinen	
8 Museovirasto	10 kpl
Ahvenanmaan maakuntahallitus	1 kpl
Uudenmaan lääninhallitus	1 kpl
Turun ja Porin lääninhallitus	1 kpl
Hämeen lääninhallitus	1 kpl
Kymen lääninhallitus	1 kpl

Mikkelin lääninhallitus	1 kpl
Pohjois-Karjalan lääninhallitus	1 kpl
Kuopion lääninhallitus	1 kpl
Keski-Suomen lääninhallitus	1 kpl
Vaasan lääninhallitus	1 kpl
Oulun lääninhallitus	1 kpl
Lapin lääninhallitus	1 kpl
Lääninhallitukset	
- kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja	1 kpl
Sotilasläänien esikunnat	1 kpl
Seutusunnittelun Keskusliitto	25 kpl
Teknillinen Korkeakoulu	
- rakennusinsinööriosa	1 kpl
Oulun yliopisto	
- rakentamistekniikan osasto	
tie- ja liikennetekniikan laitos	1 kpl
Tampereen Teknillinen Korkeakoulu	
- tie- ja liikennetekniikan osasto	1 kpl
Viatek Oy	1 kpl
Ins.toimisto Maa ja Vesi Oy	1 kpl
Liikennetekniikka Oy	1 kpl
Suunnittelukeskus Oy	1 kpl
Y-suunnittelu Ky ins.toimisto	1 kpl
Vesi-Hydro Oy Ab	1 kpl
Suomalainen Ins.toimisto Oy	1 kpl

TIEDOKSI:

Stie
Saukko
Niemi

LS/UN

TIENSUUNNITTELUOHJELMA

1984 - 1986

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Tammikuu 1984

TIENSUUNNITTELUOHJELMAN LYHENTEET

Sarake 2 Hankkeen nimi

Mo = moottoritie
 Mol = moottoriliikennetie
 Vt = valtatie
 Kt = kantatie
 Mt = maantie
 Pt = paikallistie
 Po = polkutie
 kpki = kaupunki
 mlk = maalaiskunta
 rka = rakennuskaava-alue
 th = tienhaara
 (mth = maantienhaara jne)
 Upr = Uudenmaan piirin raja
 (Tpr, Hpr, Kypr jne)

Sarake 3 Työmuoto

1) ja 3) suunnittelutyön tekijä
 ja valvoja
 ko = konsultti
 kun = kunta
 Up = Uudenmaan piiri
 Kyp = Kymen piiri
 PKp = Pohjois-Karjalan piiri
 VR = Valtionrautatiet
 Sts = Tiensuunnittelutoimisto
 Tv = Tieverkkotoimisto
 2)
 00 = Kaikki suunnitelmat
 1 = osasuunnitelma 1
 15 = osasuunnitelma 15
 99 = asiaprojekti

Sarake 4 Ohjelma tai toimenpideyhteys

Esim. THYKS
 TPO 80-86 02123
 TMA-82
 TO/LTO -81
 kp:n varatyö
 kaavoitus

Sarake 5 Toimenpiteet

tien rak = tien rakentaminen km
 lisäk rak = lisäkaistan rakentaminen km
 soratien par = rakentamattoman soratien rakentaminen parantaminen km
 Ös/Kp-tien par = rakennetun öljysorakestopäällystetien rakentaminen parantaminen km
 nousukaist rak = nousukaistan rakentaminen km
 sillan rak = uuden vesistö sillan rakentaminen (ajoneuvo-liikenteelle) kpl
 risteyssilta = uuden risteyssillan rakentaminen (ajoneuvo-liikenteelle) kpl
 sillan par = sillan parantaminen kpl
 silta rummuksi = sillan korvaaminen rummulla kpl
 päätelaiturit = maanteiden päätelaiturit lossin par = lossin standardin parantaminen (tai lossin uusiminen uusi lossiyhteys) kpl
 eritasoliitt = eritasoliittymän rakentaminen kpl
 liitt kanavoin = liittymän kanavointi kpl
 liikennevalot = liikennevalot kpl
 liittymän par = muu liittymän parantaminen kpl
 kev liik väylä = kevyen liikenteen väylä (tai jalkakäytävä) km
 kev liik erita = kevyen liikenteen yli/ali-kulku kpl
 kev liik silta = kevyen liikenteen silta kpl
 rautat eritaso = rautatien eritasoristeyksen rakentaminen (tai tasoristeyksen muuttaminen eritasoiseksi) kpl
 rautat turval = rautatien tasoristeyksen turvalaitteet kpl
 valaistus = valaistus km
 liik turv järj = muut liikenneturvallisuustoimenpiteet km
 yksityist järj = yksityistiejärjestely km

Sarake 6 Poikkileikkaus, Päällyste

Mo = moottoritiepoikkileikkaus
 Mol = moottoriliikennetiepoikkileikkaus
 4-k = 4-kaistainen tie
 II N- = normaalipoikkileikkaus ja päällystemerkinnot yleisesti käytetyn mukaisesti pääväylän osalta

Sarake 7 Kustannusarvio

vo = valtion osuus kustannuksista

Sarake 8-12 Suunnittelu-aikataulu

tvs = tieverkkosuunnitelma
 pss = pääsuuntaselvitys
 ys = yleissuunnitelma
 trs = tie- ja rakennussuunnitelma
 ts = tiesuunnitelma
 rs = rakennussuunnitelma
 vals = valaistuksen suunnittelu
 lvos = valo-ohjauksen suunnittelu
 tlk = tielain mukainen käsittely
 t = tarkastus (tekninen)
 k = käsittely (hallinnollinen)
 spa = siltapaikka-asiakirjat
 VEO = vesioikeudellinen käsittely
 ss = sillansuunnittelu
 rks = rakennussuunnittelu
 rvl = rakentamisen valmistelu
 O = suunnitelma valmis
 R = rakentamistyön ohjelmoitu alkamisaika

Sarake 13 Lisätietoja

Muut luettelossa käytetyt lyhenteet selostettava sarakkeessa 13

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati R. Piirainen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

HANKELUETTELO 19 19

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>													
690 76	Nurmijärven tieverkko- ja liikenneturvallisuus- selvitys Nurmijärvi	ko 00 Up kun	TPO 83-89 709						k				
690 79	Nummi-Pusulan tieverkko- ja liikenneturvallisuus- selvitys Nummi-Pusula	ko 00 Up kun	TPO 83-89 705					tvs	k				
690 14	Lentoaseman - Viinikkalan tie- ja katuverkkosel- vitys Vantaa	ko 00 Up kun	TPO 83-89 711					tvs	k				
529 11	Hyvinkää: Keskustaajaman liikenneverkon tarkistus Hyvinkää	ko 00 Tv kun	kaavoitus 702						tvs				uusi
529 10	Kirkkonummen tieverkko- selvitys Kirkkonummi	ko 00 Tv kun	kaavoitus 701					tvs	k				uusi
690 16	Kehä I tie- ja katuverk- koselvitys Helsinki	ko 00 Up kun	TPO 83-89 712					tvs	k				
690 83	Sipoon tieverkko- ja lii- kenneturvallisuusselvitys Sipoo	ko 00 Up kun	TPO 83-89 713						tvs	k			
690 72	Vt 6 kehittämissuunnitelma Pernaja, Liljendal, Lapinjärvi	ko 00 Up kun	TPO 83-89 704						tvs	k			uusi
690 77	Kehä I ja mt 118 tie- ja katuverkkoselvitys Espoo	ko 00 Up kun	kaavoitus 706						tvs	k			uusi
690 73	Vt 2 kehittämissuunnitelma Vihti, Karkkila	ko 00 Up kun	TPO 83-89 714						tvs	k			uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati R. Piirainen
 Päiväys 15.10.1983

- TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84_-19_86_
 HANKELUETTELO 19___19___
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
690 71	Loviisan, Pernajan, Ruotsinpyhtään tieverk- ko- ja liikenneturvalli- suusselvitys Loviisa, Pernaja, Ruot- sinpyhtää	ko 00 Up kun	kaavoitus 707										uusi
690 75	Tammisaari - Hanko - Tenhola tieverkko- ja liikenneturvallisuus- suunnitelma Tammisaari, Hanko, Tenhola	ko 00 Up kun	kaavoitus 715										uusi
690 78	Karjalohjan taajaman tiejärjestelyt Karjalohja	ko 00 Up kun	TPO 83-89 710										

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84-19_86.

HANKELUETTELO 19___19___

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluakataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<u>2. Pääsuuntaselvitykset</u>													
539 10	Mo Pernajanlahti -Ahvenkoski Pernaja, Loviisa, Ruot- sinpyhtää	ko 00 Sts	TPO 83-89 716 kaavoitus	tien rak	26,0 km	Ma1 kp	150000						
<u>3. Yleissuunnitelmat</u>													
690 80	Pt 11667 Pt 11703 Järvenpää - Pornainen Järvenpää, Pornainen	ko 00 Up	PTS 140	tien rak tien rak	9,7 km 2,5 km	III N-7 kp II N-8/7 kp	12900						
690 81	Mt 149/01-03 Nikkilä - Pornainen Sipoo, Pornainen	ko 00 Up	PTS 154	tien rak kev liik väylä	13,8 km 3,8 km	II N-8/7 kp 3,5/3,0 kp	19000	YS					
548 12	Mt 154/02 Kuggsundin silta Porvoo mlk		PTS 186	sillan rak	1 kpl		16500						
548 08	Mt Järvenpää - Hyvinkää Tuusula, Hyvinkää, Järvenpää		PTS 152	tien rak	20,0 km	II N-8/7 kp	45000	YS					
548 1	Hyvinkään itäinen ohitustie Hyvinkää		TPO 83-89 717	tien rak	5,3 km	II N-8/7 kp		YS					
540	Pt 11039 Skäldön silta Tammisaari		TPO 83-89 726	sillan rak tien rak	1 kpl 4,3 km	III N-6 kp		YS					
690 10	Mt 1221 Vihdin kk- Siippoo Vihti		TPO 83-89 724	ös/kp-tien par	6,0 km			YS					
690 83	Järvenpää - Nurmijärvi Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi	ko 00 Up	TPO 83-89 718	tien rak	15,0 km				YS				
690 82	Mt 130 Klaukkalan ohikulkutie Nurmijärvi	ko 00 Up	TPO 83-89 728	tien rak	8,0 km	II N-8/7 kp		YS					

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19__84__-19__86__

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
542	Mt 120/04 Hämeenkylä -Lahnus Espoo, Vantaa		PTS 189	lisäk rak	7,0 km	4-k kp	43700			YS			
543	Mt 103/01-03 Tammisaari - Björnsby Pohja, Tammisaari		TPO 83-89 029	soratien par	14,5 km	III N-7 kp	20500		YS			R 89	
548 11	Vt 1/11-16 Lohjanharju - Tpr Lohjan kunta, Vihti, Nummi-Pusula		TPO 83-89 176	ös/kp-tien par liitt kanavoin	8,0 km 8 kpl	I N-10/7 kp	29100			YS		R 89	
548 4	Mt 109 Saukkola - Mäntynummi Lohjan kunta, Nummi-Pusu- la		PTS 187	ös/kp-tien par	18,0 km	II N-8/7 kp	26000						
690 37	Mt 1302 Rauhamäki - Tapola Vihti, Nurmijärvi	ko 00 Up	TPO 83-89 719	ös/kp-tien par	15,0 km	I N-10/7 kp			YS				
548 5	Kt 53 Hanko - Tammisaari Hanko, Tenhola, Tammisaari		TPO 83-89 723	ös/kp-tien par	26,0 km					YS			
548 10	Mt 110/03-05 Snappertuna - Inkoo Tammisaari, Inkoo		TPO 83-89 727	ös/kp-tien par	20,0 km						YS		
538	Mt 137/04 Ruotsinkylä -Hyrylä Tuusula		PTS 179	tien rak kev liik väylä kev liik erita valaistus yksityist järj	2,9 km 2,2 km 3 kpl 2,9 km 0,9 km	4-k kp 3,5/3,0 kp	37800						
539 14	Kt 51/03-05 Tapiola - Lauttasaari Espoo, Helsinki	ko 00 Sts	PTS 151	mo tien par			80000	k					
539 15	Vt 3 Klaukkala - Hpr ylessuunn. tarkistus Nurmijärvi, Hyvinkää	ko 00 Sts	TPO 83-89 729	tien rak		Mol kp		yst	k				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84-19_86

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
539 12	Mol + mt Lohjan sisääntulotie Lohja, Lohjan kunta Vihti	ko 00 Sts	TPO 83-89 721	tien rak tien rak	7,1 km 4,3 km	Mol kp I N-10/7 kp	70000		K				
539 16	Munkkivuori - Koskela Munkkivuori - Koskela Helsinki	ko 00 Sts kun	TPO 83-89 730	tien rak		Mol kp						uusi	
539 17	Kt 50 Hakunila - Länsimäki Vantaa	ko 00 Sts	TPO 83-89 731	tien rak	4,0 km	4-k kp		ys	K			uusi	
539 13	Mo Stensvik - Kirkkonummi Kirkkonummi	ko 00 Sts	TPO 83-89 722	tien rak	11,0 km	Mo kp	85000		K				
539 11	Mo Lohjanharju - Turku Lohjan kunta	ko 00 Sts	TPO 83-89 720	tien rak	13,8 km	Mol kp	110000		K				
911 12	Mt 136 Kuumola -Kytäjä jkp Hyvinkää	Stie-1806 9.9.81 ko 00 kun	TPO 83-89 750	tien rak kev liik väylä	13,0 km 1,5 km	III N-7 kp 3,5/3,0 kp	10000	ys					
536	Mt Porvoon itäinen ohikulkutie Porvoo, Porvoon mlk	ko 00 Up kun VR	PTS 112	tien rak	6,0 km		20000		ys	K		uusi	
690 85	Vt 2 Pt 11238 Nummelan sisääntulotie Vihti	ko 00 Up	TPO 83-89 725										

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84_-19_86_

 HANKELUETTELO 19___19___

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja	
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
688 7	4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat Mt 1001/01-02 Trollböle - Prästkulla Tammisaari, Tenhola		Kp:n varatyö 857	soratien par	10,0 km	III N-7 kp	5000							
942 11	Pt 11193/01 Lieviön pt:n siirto Lohjan kunta	Stie-1848 22.6.77 kun 00 Up	TPO 83-89 220	soratien par liittymän par rautat turval	1,6 km 1 kpl 1 kpl	III N-7 kp	2000	tlk	k	0	R			
569 07	Vt 4/107-108 Järvenpään liitt. valaisu Järvenpää	Sts 11	TPO 83-89 232	liittymän par	1 kpl		700				R			
918 10	Kt 51/05 Matinkylän liittymän jk-tunneli Espoo	Stie-3412 10.1180 kun 00 Up	TPO 83-89 254	kev liik väylä kev liik erita valaistus	0,2 km 1 kpl 0,2 km	3,5/3,0 kp	470	trs	k	0	R			
927 13	Pt 11553/01 Niittytie - Kylmäoja jkp Vantaa	Stie-445 28.1.80 kun 00 Up	TPO 83-89 275	kev liik väylä tien rak silta rummuksi	1,0 km 0,5 km 1 kpl	3,5/3,0 kp II N-8/7 kp	1700 850vo		k	0	R		uusi	
634	Mt 167/03-05 Pt 11855/01 Orimattila - Renkomäki Orimattila	T-6191 1.12.70	TPO 83-89 014	tien rak kev liik väylä kev liik erita sillan rak tien rak	14,0 km 3,5 km 2 kpl 1 kpl 1,0 km	I-9/7 kp 3,5 /3,0 kp II N-7 kp	28200	tlk	k	0		R		
615	Mt 133/02-03 Haavisto - Vihtijärvi Karkkila - Vihti	Stie-627 12.2.79	TPO 83-89 043	tien rak soratien par	4,9 km 4,1 km	I N-8/7 kp	10800	k	0			R		
579	Mt 174 Artjärvi - Kimonkylä Artjärvi, Lapinjärvi	TVH 3.3.82 ko 15 Sss	TPO 83-89 110	tien rak sillan rak yksityist järj tien rak	17,7 km 2 kpl 2,5 km 0,6 km	II N-8/7 kp III N-7 kp	26400	tlk	k	0		R		
690 15	Kt 53/11-12 Mt 110/01 Horsbäck - Raasepori Tammisaari	ko 00 Up	TPO 83-89 145	ös/kp-tien par yksityist järj soratien par soratien par	3,9 km 0,2 km 0,4 km 0,3 km	I N-10/7 kp II N-8/7 kp III N-7 sr	6500		tlk	k	0	R		

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84-19_86

HANKELUETTELO 19___19___

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
651	Vt 3/103 Vantaankoski - Keimola Vantaa	Stie-1499 22.4.80 ko 11 Up ko 15 Sss	TPO 83-89 166	tien rak 8,0 km sillan rak 3 kpl risteyssilta 11 kpl sillan par 1 kpl eritasoliitt 4 kpl kev liik erita 7 kpl yksityist järj 9,7 km tien rak 19,5 km kev liik väylä 11,8 km kev liik silta 1 kpl valaistus 27,3 km tien rak 3,7 km	4-k kp I N-10/7 kp 3,5/3,0 km II N-8/7 kp	155500 153800vo	llk k 0 trs	0	R				
670 1	Mt 153/02 Bollan silta U-354 Porvoon mlk		TPO 83-89 404	tien rak 1,5 km sillan rak 1 kpl painoraj silta 1 kpl	III N-7 kp	3800	llk k 0 trs	0	R				
688 7	Pt 11129/01-02 Tähtelän pt Inkoo		Kp:n varatyö 853	soratien par 7,0 km	III N-7 ös	6000	llk k 0 trs	0	R				
909 14	Mt 170/03 Mustavuoren alikulku Helsinki, Vantaa	kun 00 Up	TPO 83-89 278	kev liik väylä 0,5 km kev liik erita 1 kpl	I N-10/7 kp	1700	llk k 0 trs	0	R			uusi	
951 10	Mt 154/01 Peippola - Gammelbacka jkp Porvoon mlk	Stie-1442 13.7.81 ko 00 kun Up	TPO 83-89 282	kev liik väylä 1,8 km kev liik erita 1 kpl	3,5/3,0 kp	2250	llk k 0 trs	0	R			U-piiri suunn. väl. Gammelbacka-Tolkki- nen jkp-tien	
963 10	Pt 11195/01 Vesikansan pt:n liitt. Vihti	Stie-848 23.3.81 ko 00 kun Up	TPO 83-89 309	kev liik väylä 2,0 km liik turv järj 1 kpl	3,5/3,0 kp	2100 880 vo	llk k 0 trs	0	R				
951 11	Mt 1601/02 Porvoo - Suomenkylä jkp Porvoon mlk	JR 11.4.83 ko 00 kun Up	TPO 83-89 332	kev liik väylä 1,6 km tien rak 0,8 km	3,5/3,0 kp III N-7 kp	1950	llk k 0 trs	0	R			U-piiri suunn. Suo- menkylä-Kerkkoo jkp-tien	
909 10	Pt 11541 Viikki - Herttoniemi jkp Helsinki	Stie-1195 18.5.181 kun 00 Up	TPO 83-89 236	kev liik väylä 2,0 km	3,5/3,0 kp	1600 800 vo	llk k 0 trs	0	R				
909 13	Vt 3 Haagan eritasoliitt. par. Helsinki	Stie-2959 16.10.81 kun 00 Up	TPO 83-89 235	liittymän par 1 kpl	III N-7 kp	1700	llk k 0 trs	0	R				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84-19_86

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
927 17	Pt 11412/01 Malminkartano - Kaivokse- la jkp Vantaa	Stie-58 6.1.83 kun 00 Up	TPO 83-89 234	kev liik väylä	1,0 km	3,5/3,0 kp	1000		tlk k 0		R		uusi
661	Mt 140/05-06 Kuusijärvi - Nikinmäki jkp Vantaa	Tv 1/81 8.7.81 ko 11 Up ko 15 Sss	TPO 83-89 008	kev liik väylä risteyssilta liittymän par kev liik erita valaistus yksityist järj tien rak sillan rak	6,2 km 1 kpl 3 kpl 2 kpl 5,8 km 0,5 km 0,7 km 1 kpl	3,5/3,0 kp	9200 7650 vo	tlk k 0 trs			R		
622	Pt 11307/01-02 Nuuksion pt Espoo	Ps-515 10.6.80	TPO 83-89 017	tien rak	10,0 km	III N-7 ös	13000	k	rs 0		R		
631	Mt 151/01-02 Pornainen - Monninkylä Askola, Pornainen	Tv-tsto 3.3.82	TPO 83-89 017	soratien par kev liik väylä tien rak liitt kanavoin	7,8 km 0,6 km 1,2 km 1 kpl	III N-7 ös 3,5/3,0 ös	9600		tlk k 0		R		
962 10	Mt 143 Hyrylä - Kerava jkp + valaisu Tuusula, Kerava	Ps-382 6.5.80 ko 00 kun	TPO 83-89 019	kev liik väylä valaistus	5,5 km 3,0 km	3,5/3,0 kp	3500	k 0			R		
591	Kt 53/20 Lohjan kohta jkp Lohja, Lohjan kunta		TPO 83-89 027	kev liik väylä kev liik erita valaistus	8,4 km 4 kpl 2,0 km	3,5/3,0 kp	6700		tlk k 0 trs		R		uusi
946 12	Pt 11345/01 Klaukkala - Lepsämä jkp Nurmijärvi	kun 00 Up	TPO 83-89 281	kev liik väylä	4,0 km	3,5/3,0 kp	1200				R		
946 14	Mt 130/01 Lahnusentie - Vantaan kaupungin raja jkp Nurmijärvi	kun 00 Up	TPO 83-89 308	kev liik väylä kev liik erita	2,0 km 1 kpl	3,5/3,0 kp	1600	k 0			R		ennen 659
610 10	Pt 11253/01 Pt 11311/01 Killinmäki - Masala jkp Kirkkonummi		TPO 83-89 010	kev liik väylä	5,5 km	3,5/3,0 kp	3000		tlk k 0 trs		R		uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84-19_86

 HANKELUETTELO 19___19___

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
690 21	Mt 142/02-03 Jokelan aseman tiejärj. Tuusula	Stie-2636 5.8.80 ko 00 kun Up	TPO 83-89 026	tien rak risteyssilta kev liik väylä kev liik erita valaistus yksityist järj	1,3 km 1 kpl 0,8 km 1 kpl 1,3 km 0,2 km	II N-8/7 kp 3,5/3,0 kp	8000 5500 vo		tlk		0 trs		R kaavamuutos
561	Mt 1403/02-03 Mt 143/02-03 Mt 2894/01 Kaukas - Ridasjärvi Hyvinkää	Stie-2271 29.5.80	TPO 83-89 034	soratien par sillan rak kev liik väylä kev liik silta yksityist järj soratien par kev liik erita	5,0 km 1 kpl 3,0 km 1 kpl 3,0 km 7,9 km 1 kpl	II N-8/7 kp 3.5/3,0 kp III N-7 ös	14400	trs	tlk		trs 0		R
597 11	Mt 113/04-05 Lapinkylä - Solvik Kirkkonummi	JR 25.5.81	TPO 83-89 057	ös/kp-tien par kev liik väylä kev liik erita	6,2 km 1,8 km 1 kpl	III N-7 kp 3,5/3,0 kp	7600		trs	tlk	k 0		R
597 10	Mt 113/05-06 Solvik - Siuntio Kirkkonummi, Siuntio	JR 25.5.81	TPO 83-89 046	ös/kp-tien par	11,5 km	III N-7 kp	13500			trs	tlk k 0		R
612	Kt 50/02-03 Muurala - Bemböle Espoo	Stie-2602 1.8.79 ko 15 Sss	TPO 83-89 071	eritasoliitt sillan par tien rak risteyssilta eritasoliitt valaistus yksityist järj kev liik erita kev liik väylä tien rak	1 kpl 1 kpl 6,2 km 6 kpl 3 kpl 8,5 km 9,5 km 8 kpl 4,7 km 2,3 km	Mo kp I N-10/7 kp 3,5/3,0 kp III N-7 kp	76700 64900 vo	k	rs		0 sss	rs	R
918 12	Pt 11357/01 Finäo - Espoo väli Kirkkojärventie - Iso mt Espoo		TPO 83-89 142	tien rak kev liik väylä sillan rak kev liik erita valaistus yksityist järj	0,9 km 1,2 km 1 kpl 2 kpl 0,9 km 0,2 km	II N-8/7 kp 3,5/3,0 kp	11100 6000 vo		tlk		k 0		R
557	Mt 143/01 Hyvinkää - Ridasjärvi Hyvinkää		TPO 83-89 148	tien rak kev liik väylä	3,5 km 3,5 km	II N-8/7 kp 3,5/3,0 kp	9000	trs	tlk		trs 0		R ennen 911/11

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Halkko
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₄-19₈₆
 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

12.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päätlyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
951 12	Pt 11783/01 Hamarin pt:n jkp Porvoon mlk	Stie-1442 13.7.81 ko 00 kun Up	TPO 83-89 334	kev liik väylä	0,7 km	3,5/3,0 kp	350		tlk k 0				R
556	Pt 11455/02 Äby - Seutula Vantaa		TPO 83-89 001	ös/kp-tien par kev liik väylä valaistus yksityist järj kev liik erita kev liik silta	2,8 km 2,8 km 2,8 km 0,3 km 1 kpl 1 kpl	II N-8/7 kp 3,5/3,0 kp	10800			trs	tlk k 0	ss	R 88
573	Vt 7/18-20 Loviisan ohitus Loviisa	TVH 22.8.80 ko 15 Sss ko 68 Up	TPO 83-89 049	tien rak sillan rak risteyssilta kev liik erita rautat erita valaistus yksityist järj tien rak liitt Kanavoin	6,3 km 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1,0 km 2,3 km 0,7 km 2 kpl	I N-10/7 kp II N-8/7 kp	32300	rs	tlk k	rs	0	ss	R 88
569 6	Mt 137/02 Tammiston eteläinen eritasoliittymä Vantaa	ko 00 Sts	TPO 83-89 063	eritasoliitt tien rak risteyssilta kev liik väylä kev liik erita	1 kpl 3,0 km 2 kpl 2,0 km 3 kpl	I N-10/7 kp 3,5/3,0 kp	15500	trs	tlk k 0	ss			R 88
569 3	Mt 137/03 Tammisto - Valkoisen- lähteentie Vantaa	ko 00 Sts	TPO 83-89 107	tien rak kev liik väylä risteyssilta eritasoliitt valaistus tien rak	2,5 km 12,0 km 19 kpl 2 kpl 2,5 km 3,4 km	Ma kp 3,5/3,0 kp II N-8/7 kp	130000		tlk k 0	trs			R 88
596	Vt 1/10-11 Vt 1:n parantaminen Lohjanharjulla Vihti, Lohjan kunta		TPO 83-89 146	ös/kp-tien par kev liik väylä liittymän par kev liik erita liik tury järj lisäk rak	2,9 km 0,2 km 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1,2 km	I N-10/7 kp 3,5/3,0 kp	3300	trs	tlk k 0				uusi R 88
962 11	Pt 11589 Fallbackan pt Tuusula	Stie-2416 26.11.81 ko 00 kun Up	TPO 83-89 180	tien rak kev liik väylä tien rak	4,0 km 4,0 km 0,4 km	III N-7 kp 3,5/3,0 kp I N-10/7 kp	7900		tlk k 0				uusi R 88

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84-19_86_

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja	
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
939 11	Pt-11287/01 Perälän pt:n siirto Kirkkonummi	kun 00 Up	TPO 83-89 260	tien rak	0,5 km	III N-7 kp	1300						tlk k 0	R 88
911 18	Vt 3/112 Tervämäki - Hyyppärä jkp Hyvinkää	Stie-1507 21.7.81 ko 00 kun Up	TPO 83-89 285	liittymän par valaistus kev liik väylä yksityist järj kev liik erita kev liik silta	1 kpl 3,0 km 4,5 km 0,2 km 2 kpl 3 kpl	3,5/3,0 kp	3200		tlk k 0					R 88
601	Mt 103/01-03 Tammisaari - Björnsby Pohja, Tammisaari.		TPO 83-89 029	soratien par	14,5 km	III-N-7 kp	20500					tlk		R 89
555	Pt 11605/01 Nuppulinna rt:n eritaso Tuusula		TPO 83-89 038	tien rak kev liik väylä rautat eritaso	0,7 km 0,2 km 1 kpl	III N-7 kp 3,5/3,0 kp	8200 6800 va					tlk k 0		uusi R 89
690 49	Mt Karjaan läntinen ohitus Karjaa, Pohja	ko 00 Up	TPO 83-89 054	tien rak kev liik väylä kev liik erita rautat eritaso yksityist järj	2,8 km 1,7 km 3 kpl 3 kpl 2,1 km	I;N-10/7 kp 3,5/3,0 kp	20900		trs			tlk k 0		ennen 690/49 yl.suunn. tekeillä R 89
656	Mt 152/01-02 Jokivarsi - Nikkila Vantaa, Sipoo		TPO 83-89 147	ös/kp-tien par	5,0 km	II N-8/7 kp	12000		trs			tlk k 0		uusi R 89
613	Kt 51/02 Lauttasaari - Karhusaari Espoo, Helsinki	Ps-313 2.4.79	TPO 83-89 178	lisäk rak sillan par sillan rak kev liik erita	2,0 km 1 kpl 1 kpl 1 kpl	M ₀ kp	25000		trs			tlk k 0		R 89
575	Mt 1732/01 Käkikoski - Porlammin keskusta Lapinjärvi		PTS 021	tien rak	2,7 km	III N-7 kp	3000		trs			tlk k 0		uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84-19_86

 HANKELUETTELO 19___19___

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO___/___19___

 Kustannustaso
 Tr-ind.145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Määrä				19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
552	Mt 137/03 Valkoisenlähteentie - Ruotsinkylä Vantaa, Tuusula		PTS 045	tien rak 6,5 km risteyssilta 7 kpl eritasoliitt 2 kpl kev liik väylä 3,0 km kev liik erita 1 kpl valaistus 6,5 km yksityist järj 0,9 km tien rak 2,6 km	Mo kp 3,5/3,0 kp II N-8/7 kp	64800			tlk		k	0	
624	Mt 134/01 Mt 133/01 Polari - Haavisto Karkkila		PTS 149	tien rak 3,5 km ös/kp-tien par 2,4 km kev liik väylä 2,8 km liittymän par 4 kpl soratien par 1,1 km	II N-8/7 kp I-9/7 kp 3,5/3,0 kp	9000	tlk	k	0				
617	Mt 1251 Nummen tiejärjestelyt Nummi-Pusula		PTS 183			8000					tr	k	0
569 4	Kt 50/07 Mt 140/04 Mt 1373/01 Pt 11575/01 Tikkurila - Hakunila ja Tikkurilan eritaso Vantaa, Helsinki	Stie-1003 16.3.80 ko 00 Sts	PTS 060	tien rak 7,7 km risteyssilta 9 kpl eritasoliitt 4 kpl liikennevalot 6 kpl kev liik väylä 7,8 km kev liik erita 6 kpl rautat eritaso 1 kpl valaistus 16,5 km tien rak 1,0 km kev liik erita 3 kpl	4-k kp 3,5/3,0 kp I N-10/7 kp	167700 1450000	tlk	0					
574	Mt 149/01 Nikkilän tiejärjestelyt Sipoo		PTS 153			11700					tr		pss tehty
690 72	Mt 137/04-05 Mt 145/01 Hyrylän eritaso Tuusula	T-6515 20.2.72	PTS 157	tien rak 1,8 km tien rak 0,7 km risteyssilta 2 kpl eritasoliitt 1 kpl kev liik väylä 2,6 km kev liik erita 7 kpl valaistus 2,5 km yksityist järj 2,7 km	4-k kp 14,0/11,0 kp 3,5/3,0 kp	22400		k	0				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84-19_86

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja	
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
608	Kt 51/08-09 Mt 119/01 Pt 11269 Kirkkonummen eritaso Kirkkonummi	ko 00 Up	PTS 150	eritasoliitt	1 kpl		20000			trs	tlk	k 0	uusi	
662	Vt 3/104-109 Pt 11455/03 Keimola - Noppo Vantaa, Nurmijärvi, Hyvinkää	ko 11 Up ko 15 Sss	PTS 167	tien rak sillan rak risteyssilta eritasoliitt yksityist järj tien rak tien rak	23,0 km 1 kpl 24 kpl 1 kpl 4,0 km 3,0 km 1,5 km	I-11/7 kp III N-7 kp II N-8/7 kp	165000				trs	tlk	k 0	
581	Mt Porvoon itäinen ohikulkutie Porvoo, Porvoon mlk		PTS 112	tien rak	6,0 km		20000					trs	uusi	
582	Mt 155/04 Espoo - Gäddrag Porvoon mlk		PTS 047	soratien par	5,0 km	III N-7 ös	4000			trs	tlk	k 0	uusi	
690 2	Pt 11505 Jäniksenlinnan pt Tuusula		PTS 044	tien rak	1,4 km	II N-8/7 kp		ts	tlk			0		
918 11	Vt 1 Pt 11335 Tuomarilan eritaso Espoo	Stie-907 22.2.78 kun 00 Up	PTS 144	eritasoliitt ös/kp-tien par	1 kpl 1,6 km	II N-8/7 kp	17400							
927 14	Pt 11568 par. välillä Valkoisen- lähteentie - Koivukylän- väylä Vantaa	Stie-2006 5.4.80 kun 00 Up	TPO 83-89 747	tien rak kev liik väykä risteyssilta	2,0 km 2,0 km 1 kpl	II N-8/7 kp 3,5/3,0 kp	6500			trs	tlk	k 0		
918 18	Pt 11331 Stensvikin pt (Nöykkiön väylä) Espoo	177/Ps-17 14.4.80 kun 00 Up	TPO 83-89 740	tien rak kev liik väylä kev liik silta	2,5 km 2,5 km 4 kpl	II N-8/7 kp 3,5/3,0 kp	18500							

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84-19_86_

 HANKELUETTELO 19___19___

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
918 14	Pt 11365 Vanha Lahnuksentie väli Lahnuksen koulu - mt 120 Espoo jkp	Stie-899 1.4.81 kun 00 Up	TPO 83-89 738	kev liik väylä	1,0 km	3,5/3,0 kp	700						
918 15	Pt 11337 Kunnarlantie väli Kt 50 - Oittaantie jkp Espoo	Stie-899 1.4.81 kun 00 Up	TPO 83-89 766	kev liik väylä	2,1 km	3,5/3,0 kp	1700						
939 10	Mt 119 Kirkkonummi - Obbnäs Kirkkonummi	Stie-1327 11.4.80 ko 00 kun Up	TPO 83-89 751	tien rak		II N-8/7 kp							
942 12	Mt 107 Lohja - Sammatti Karstun koulun kohdalla Lohjan kunta	Stie-1617 12.8.81 kun 00 Up	TPO 83-89 752	ös/kp-tien par	0,5 km	I N-10/7 kp							
942 13	Pt 11119 Vappulan pt jkp välillä Tynninharjuntie - Vappu- lan koulu Lohjan kunta	Stie-1617 12.8.81 kun 00 Up	TPO 83-89 745	kev liik väylä		3,5/3,0 kp							
946 13	Mt 130 Klaukkalan jkp välillä Kiikkäistentie - Lahnuks- entie Nurmijärvi	Stie-2288 12.11.81 kun 00 Up	TPO 83-89 754	kev liik väylä	1,4 km	3,5/3,0 kp	1000 500 vo	kr	k				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku

Laati Isomäki/Javanainen

Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986

HANKELUETTELO 19__ 19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___ / ___ 19__

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakauppa					Lisätietoja	
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>													
522	Parainen-Karuna Parainen, Sauvo		-	tien rak lossin rak	10,0 km 1 kpl		25000		tv s					
523	Perniö-Toija Perniö, Kisko		-	tien rak	5,0 km		17000		tv s					
521	Lehmänkurruntie Taivassalo, Uusikaupunki		-	tien rak	8,0 km		30000		tv s					
526	Mynämäki-Pyhä Mynämäki, Mietoinen		TPO 83-89 02060	tien rak	9,0 km		10000			tv s				
524	Virttaa-Pyhäjoki ja Virttaa-Yläne-Hinnerjoki- Lappi		-	tien rak	80,0 km		130000				tv s			
528	Vt 1 Tammissilta-Turku		-	tien suunt. par.	5,0 km		8000			tv s				
533	Paraisten keskusta Parainen		-	kev.liik.järj. tien rak	2,0 km		7000		tv s					
537	Salon kaupunkiseutu Salo		-	tien rak	3,0 km		18000		tv s					
540	Liedon keskusta Lieto		-	tien rak alikulun rak	7,0 km 2 kpl		18000			tv s				
542	Kokemäen keskusta Kokemäki		-	tien rak	7,0 km		18000			tv s				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati Isomäki/Javanainen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986

HANKELUETTELO 19 19

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja	
								1983	1984	1985	1986	1987		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
532	Vt 8 Raisio-Mynämäki Raisio			tien rak eritasoliitt	20,0 km 3 kpl		50000		tv	k				
531	Kokemäen seudullisten teiden tieverkkoselvi- tys		-	tien rak sillan rak eritason rak	4,0 km 1 kpl 1 kpl		30000		tv	k				
542	Kokemäen keskusta, Kokemäki Ikaalisten keskusta ja Kilvakkala, Ikaalinen			tien rak	7,0 km		18000		tv					

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati Riihihuhta
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>3. Yleissuunnitelmat</u>												
536	Vt 8 Raisio-Marjamäki Raisio	S-33 22.6.76 Ko 00 Tp	TPO 83-89 02056	tien rak "	2,5 km 1,5 "	Mo kp I N-10/7 kp	16200		ys	k			(konsultti) Rak.aika 87-88 Sts, Sss, Rmt
544	Kt 40 Kausela-Raisio Turku, Raisio	Ko 00 Tp	-	II ajorad.rak liittymäjärj.	10,0 km	2x9/7 kp	20000		ys	k			Sts, Sss, Rmt (konsultti)
532	Turku-Paimio mol Turku, Paimio, Piikkiö		TPO 83-89 02065	tien rak	25,0 km	I N-12,5/7	150000		ys	k			Rak.aika 89-92 TVH
547	Mt 224 Auran ohikulkutie Aura		TPO 83-89 02042	tien rak	5,0 km	II N-8/7	15000		ys	k			Rak.aika 87-89 Sts, Sss, Rmt
531	Mt 180 Kirjala-Poikluoma Kaarina		-	tien rak	5,0 km	I N-10/7	30000			ys	k		
545	Mt 189 Kirveenrauman silta Rymättylä	Sss 15	TPO 83-89 02413	sillan rak tien rak	1 kpl 2,0 km	III N-7	15000		ys	k			R 89-90

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati Laivo
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 19 86

 HANKELUETTELO 19 ___ 19 ___

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___ / ___ 19 ___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
543	Mt 276 Inkulan silta Viljakkala	Ko 00 Tp Sss 15 Rmt 13	-	sillan rak	1 kpl	III N-7 ÖS	10000		ys	k			(konsultti)
<u>Vehviläinen:</u>													
541	Vt 8 Pori-Söörmarkku Noormarkku	Ko 00 Tp	-	II-ajoradan rak	5,0 km 2 kpl	I N 2x10/7	18000		ys	k			Sts
	Vt 2 Pori-Nakkila Pori, Ulvila, Nakkila	Ko 00 Tp	-	yt-järj.	12,0 km	liittymäjärj.	15000		ys	k			konsultti Sts

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati I. Riihihuhta
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
607 02	Tie- ja rakennussuun- telmat Mt 189 Turku-Naantali välillä Luolala-Raisio- lahti	T-461 6.2.75 Ko 15 Sss	TPO 83-89 02049	Tien rak 3,8 km liittymien kanav 3 kpl risteyssilta 1 kpl		I N-10/7	15000	trs	tlk k	rs spa		ss	R 85-89
603 03	Kt 40, mt 189, 188 Liikenneturvallisuus- järjestelyt, Raisio Kt 40 Raisio-Allastie	Pst-JR-73 12.7.83 Ko 15 Sss	TPO 83-89 02005	kanavointi 2 kpl kev.liik.väylä 2,0 km kev.liik.s. 1 kpl alikulku 1 kpl	3,0		4500	trs	tlk k spa ss tlk k				R 84-85 (erotettu erilliseksi hankkeeksi Ruonin osuus)
02 01	Mt 189 Lietsalan liittymä Mt 189 Raision as - Muuntajanmäki	Pst-JR-72 12.7.83		liittymän par 1,5 km kev.liik.väylä 1,0 km		II-8/7		trs	tlk k trs				
607 01	Mt 189 Turku-Naantali välillä Saksila- Kuparivuori	Pst-JR-91 22.8.79 Ko 15 Sss	TPO 83-89 02049	tien rak. 2,0 km vesistösil.rak. 2 kpl kanavointi 1 kpl		I N-10/7	10000		rs				R 85-89 Rmt Sts

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati I. Riihihuhta
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84_-19_86_

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakauppa					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	1984	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
603	Kt 40, mt 189, mt 188 Liikenneturv.järj. Raisio, Naantali, Turku	Ko 15 Sss	TPO 83-89 02031	liik.turv.järj.	10,0 km	-	4000				tlk k	R	R 87-89
606	Vt 8 Raisio-Marjamäki Raisio	S-33 22.3.76 Ko 15 Sss	TPO 83-89 02056	tien rak kev.liik.väylä suuntauksen par eritason rak	2,0 km 1,0 " 1,0 " 1 kpl	Mo I N-10/7	16200				trs	tlk k	R R 87-88 Rmt Sts
607 01	Mt 189 Turku-Naantali välillä Kuparivuori- Luolala	Pst-JR-91 22.8.79 Ko 16 Tp Ko 15 Sss	TPO 83-89 02049	tunnelin rak rautatien ylik.s.1 kpl risteyssilta 1 kpl tien rak		I N-10/7	25000			spa	rs ss		R 85-89 16 = tunnelis. Rmt Sts
545	Mt 189 Kirveenrauman s. Rymättylä	Pst-JR-89 23.8.83 Ko 15 Sss	TPO 83-89 02413	tien rak sillan rak	2,0 km 1 kpl	III N-7	15000					trs k spa VEO ss	R 89-90
672	Mt 1801 Galtby-Korpoström Korppoo	Pst-JR-105 21.9.82	TPO 83-89 02018	ÖS-tien par tien rak	5,0 km 5,0 km	III N-7 ÖS III N-6 ÖS	6000	trs		tlk k		R	R 86-87
608 08	Vt 10 Yt ja yleisten teiden liittymien par. välillä Lieto-Tarvasjoen raja Lieto		TPO 83-89 02047	Kp-tien par	3,0 km	I-9	6300		rs			R	- painumien korjaus R 84
600	Mt 224 Mynämäki - Aura Aura, Mynämäki, Vahto Turku, Nousiainen	TVS	TPO 83-89 02042	tien rak	32,0 km	II N-8/7 Kp	43000				tlk k	R	R 87-89

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati I. RiihihuhtaPäiväys 15.10.1983 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶ HANKELUETTELO 19__19__ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__

Kustannustaso

Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
673	Mt 183 Söderlångvik-Kasnäs Dragsfjärd	Pst-JR-88 12.11.81	TPO 83-89 02016	ÖS-tien par	14,0 km	III N-6 ÖS	6500	trs	tlk k		R		R 86-87
674 01	Mt 1835 Kemiö-Angelniemi Halikko	Pst-JR-49 14.4.82	TPO 83-89 02675	rakenteen par	7,0 km	III-6,5 ÖS	4800	trs	tlk k	R			R 85-88 Kunnossapidon rp- hanke Halikon kunnan osuus
671 01 02	Mt 184 Melkkilä-Toiija Perniö, Kisko	Pst-JR-142 21.12.82	TPO 83-89 02904	rakenteen par	15,0 km	III-6,5 ÖS	4900	trs	tlk k R				R 84-85 Kunnossapidon rp- hanke VR, turvalaitteet
678 15	Mt 1873 Suomusjärvi-Makkaroja Suomusjärvi		TPO 83-89 02682	Sr-tien par	7,0 km	III N-6 ÖS	2000		tlk k	R			R 86-88 Kunnossapidon rp- hanke
674 00	Mt 1835 Kemiö-Angelniemi Kemiö	Pst-JR-49 14.4.82	TPO 83-89 02024	rakenteen par sillan par	14,0 km 1 kpl	III-6,5 ÖS	9700			trs	tlk k		R 88-89 Trotbyn silta
678 16	Mt 1812 Pyhäloukas-Sauvo Sauvo		TPO 83-89 02660	Sr-tien par	10,3 km	III N-6 ÖS	2800			trs	tlk k		R 89-91 Kunnossapidon rp- hanke
678 02	Mt 180 Nauvo-Pärnäinen Nauvo	Pst-JR-111 20.10.80 Ko 15 Sss	TPO 83-89 02010	ÖS-tien par sillan par	12,0 km 1 kpl	III N-7	7000		trs	spa ss	tlk k	R	R 87-88

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati I. Riihihuhta
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₄-19₈₆
 HANKELUETTELO 19₋₋₋19₋₋₋
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / ₋₋₋19₋₋₋

24.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluakataulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
609 02	Mt 1821 Satavan silta Turku	Ko 15 Sss	TPO 83-89 02407	sillan rak	1 kpl	III N-7	10800					tlk k	R 88
											trs		
											spa ss		
608 14	Mt 180 Vt 1-Kuusistonsalmi Kaarina		TPO 83-89 02043	tien rak kev.liik.väylä alikulun rak	1,5 km 1,5 " 1 kpl	I N-10/7	3600					trs	tlk R 89
												spa ss	
666	Vt 1 Ohituskaistat Paimio, Halikko, Muurla, Kiikala		TPO 83-89 02036	lisäkaistan rak	6,6 km		6000		tlk k		R		R 86
									trs				

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati J. Soini
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

 HANKELUETTELO 19 19

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
669 23	Mt 195 Mynämäki-Vehmaa rak.par. + jk+pp-tie Mynämäki		TPO 83-89 02277	ös-tien par kev.liik.väylä	4,0 km 1,0 km	III N-6 ös 3,0	2200			tlk k trs	R		R 86
558 00	Mt 193 Merimaskun lossi sillak- si Merimasku	Pst-JR-51 29.4.82 Sss 15	TPO 83-89 02431	sillan rak	1 kpl	II N-8/7ös	9200			tlk k trs spa VEO ss	R		R 87-88
557 00	Mt 202 Mynämäki-Yläne Mynämäki, Yläne		TPO 83-89 02023 02666	tien par "-	13,0 km 11,0 "	III-7 ös	8600 4800	trs	spa	tlk k ss	R		R 86-87 Yläneen osuus tehdään kp:n rp-hankkeena v. 85-87 Siltojen lev. 2 kpl
558 01	Mt 193 Askainen-Mietoinen Askainen, Mietoinen	Pst-JR-51 29.4.82	TPO 83-89 02805	tien par	6,9 km	III-7 ös	2300	trs	tlk k R				R 84-86
650 01	Mt 2021 Tarvainen-Hinnerjoki Mynämäki, Eura		TPO 83-89 02807 02823	tien par	18,0 km	III N-7 ös	4830		trs	tlk k	R		R 87 R 86-89 Kp:n hanke
656	Mt 213 Loimaa-Alastaro Loimaa, Alastaro	Pst-JR-72 11.6.79 Kö 15 Sss	TPO 83-89 02016	tien rak sillan par	24,0 km 2 kpl	II N-8/7 kp	24000			ts trs spa VEO ss		R	R 87-89

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati M. Vehviläinen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 19 86
 HANKELUETTELO 19 ___ 19 ___
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___ / ___ 19 ___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
629	Vt 2, vt 8, mt 265 Ulasoori-Tiilimäki Pori	Ys 79	TPO 83-89 02183	tien rak "- eritason rak sillan rak alikulun rak	4,2 km 1,2 " 7 kpl 2 kpl 1 kpl	I N-2x9,25/ 7 Kp	27000			tlk k		R	R 87-89 Sts Sss
644	Mt 2442, 2443, 2444 Vt 2 Friitalan keskusta Ulvila		TPO 83-89 02001	kev.liik.väylää kev.liik.silta sillan par	1,5 km 1 kpl	3,0	4000		tlk k R trs spa ss				R 85-86
633	Mt 2451 Arantilan silta Nakkila		TPO 83-89 02406	sillan par	1 kpl	II-8/7 kp	4200			tlk k ts spa ss		R	R 87
636	Vt 2, mt 217, 2451 Nakkilan eritaso	Ys 81	TPO 83-89 02046	eritason rak	1 kpl	I N-10/7 kp II N-8/7 kp	9650			tlk k trs spa ss			R 88-89
641 01	Pt 12871 Lattomeri-Isomäki Pori		TPO 83-89 02756	tien par	6,6 km	II N-8/7 ös	2400			tlk k R trs spa ss			R 86-88 Kp:n hanke
621	Pt 12877 Friitalan-Lattomerén pt Ulvila		TPO 83-89 02257	kev.liik.väylää	2,0 km	3,0	2200			tlk k trs			R 88-89
637	Lampaluoto-Ahlainen Ahlainen Pori		-	tien rak	6,5 km	II N-8/7 ös	55000				ts rs spa		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati M. Vehviläinen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tiesosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
627	Mt 2172, 2173 Panelian-Eurakosken tiejärj. Kiukainen		TPO 83-89 02020	tien rak sillan par	6,0 km 2 kpl	II N-8/7 ös	10000		trs	tlk k		R	R 87-88
645	Mt 660 Träskvik-Merikarvia Merikarvia		TPO 83-89 02002	rakenteen par	16,5 km	III/7 ös	10000		spa	VEO ss			R 88-89
642	Kt 42 Rauma-Lappi TL Rauma, Rauman mlk, Lappi TL		TPO 83-89 02038	tien par	20,0 km	I-9/7 kp	9400		trs	tlk k		R	R 87-88
642 10	Kt 42 Liikenneturvallisuus- järjestelyt Rauma, Rauman mlk.		TPO 83-89 02063	alikulun rak kev.liik.väylää tien rak liittymän par	1 kpl 4,2 km 0,9 km 2 kpl		3300		trs	tlk k		R	R 87-88
646	Vt 8, mt 2052 Rauma E Rauma		TPO 83-89 02022	eritason rak kev.liik.väylää	1 kpl 3,3 km		21000				tlk k		R 88-89
646 01	Vt 8 Liikenneturvallisuus- järjestelyt Rauma		TPO 83-89 02062	kev.liik.väylää alikulun rak	3,1 km 2 kpl	3,0	3300				tlk k		R 89
643	Mt 211/02-03 Pyhäjoki-Löytäne Säkylä		TPO 83-89 02048	tien rak	5,0 km	III N/7 ös	7600				tlk		R 89

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati P. Laivo
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴ - 19⁸⁶

HANKELUETTELO 19__ 19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___ / ___ 19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
587	Mt 258 Kiikka-Kiikoinen Kiikoinen, Äetsä	Stie-846 26.2.80 Sss 15	TPO 83-89 02007	tien rak sillan rak alikulku	30,0 km 2 kpl 1 kpl	III N-7 ÖS	33600		tlk k		R		R 86 sis. mt 2583 Leikkuu- Vinkkilä
576	Mt 258 Lavia-Kiikoinen Lavia, Kiikoinen		TPO 83-89 02041	tien rak	18,0 km	III N-7 ÖS	18400			trs		tlk k	R 88
580	Mt 2742 Parkanon aseman mt Parkano		-	tien rak rautatien eritaso	4,0 km 1 kpl	III N-7	5000		tk			tlk k	R? tk = kuvaus
575	Pt 13077 Suodenniemi-Kilvakkala Suodenniemi, Ikaalinen	Pst-JR-134 13.2.82	TPO 83-89 02021	rakenteen par	25,0 km	III N-6	15000		trs			tlk k	R 86
571	Mt 2611 Mansoniemi-Raivala Ikaalinen	-	TPO 83-89 02039	rakenteen par	15,0 km	III N-6	7600			trs		tlk k	R 87
577	Mt 2771 Hirvilähti-Kyrölähti Viljakkala, Kuru	-	TPO 83-89 02061	rakenteen par	18,0 km	III N-6	5500		tk	trs		tlk k	R 88 tk = tiekuvaus
572	Vt 3 Hämeenkyrön turvallisuus- järjestelyt Hämeenkyrö		TPO 83-89 02044	kanavointi liittymän par alikulku turv. järj.	1 kpl 1 " 1 "		8000					tlk k	R 88 Osan suunnittelee konsultti

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati P. Laivo
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluakataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
596	Mt 2501 Kiurala-Karkku Vammala	Pst-JR-46 7.4.81	TPO 83-89 02028	rakenteen par	8,0 km	6,5 m	6000		tlk k trs				R 88
592	Vehkakorven pt Äetsä		-	tien rak	4,5 km	III N-6	3500		trs	tlk k	R		R 86
594	Mt 231 Punkalaidun-Kanteenmaa (Alastaro) Punkalaidun		TPO 83-89 02029	tien par	12,0 km	III N-7	7000			tk	trs	tlk k spa	R 89 tk = tiekuvaus
590	Vt 2 Huittisten keskustan turv.järj.paketti Shellin eritasol. + Korkeakosken pt:n alik. Huittinen		TPO 83-89 02037	eritasoliittymä alikulun rak	1 kpl 1 kpl		6000			trs	tlk k	spa ss	R 89
591	Kt 41 Huittisten keskusta (pt:iden yhdist. + Vesiniityntien liitt.)			tien rak. liittymän par							trs	tlk k	R 89
596 02	Vt 3 Parkanon keskusta Parkano			kev.liik.väylää kev.liik.silta alikulku eritasoliittymän täyd.	3,2 km 1 kpl 2 kpl		6000				trs	tlk spa	R 89

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>												
-	Salpakankaan tieverkkosel- vitys, Hollola	ko 00 Tv kun						tvS					
-	Janakkalan tieverkkoselvi- vitys, Janakkala	ko 00 Tv kun						tvS					
-	Nastolan tieverkkoselvitys Nastola	ko 00 Tv kun						tvS					
-	Lahden liikennetutkimus Lahti	ko 00 Tv kun						tvS					
-	Lahden liikennesuunnitelma Lahti	ko 00 Tv kun							tvS				
-	Valkeakosken tieverkkosel- vitys, Valkeakoski	ko 00 Tv kun								tvS			
-	Toijalan tieverkkoselvitys Toijala	ko 00 Tv kun								tvS			
-	Nokian tieverkkoselvitys Nokia	ko 00 Tv kun									tvS		
520	Asemanseudun tieverkkosel- vitys, Urjala	ko 00 Hp kun							tvS				
521	Ylöjärven tieverkkoselvi- tys, Ylöjärvi	ko 00 Hp kun								tvS			
522	Lempäälän tieverkkoselvi- tys, Lempäälä	ko 00 Hp kun									tvS		
523	Asikkalan tieverkkoselvitys Asikkala	ko 00 Hp kun									tvS		Uusi
524	Lammin tieverkkoselvitys Lammi	ko 00 Hp kun									tvS		Uusi
-	Tampereen liikennetutkimus ja -suunnitelma Tampere	ko 00 Tv un								tvS			

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19___19___

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
525	Mt Valkeakoski - Paino - Myt- täälä Valkeakoski, Pälkäne	- ko 00 Tv	-						trv	k	ts	tlk	Uusi
526	Mt Kylmäkoski - Viiala - Toijala Kylmäkoski, Viiala, Toijala	- ko 00 Tv	TPO 85-89 04155						trv	k	trv	tlk	Uusi. R88
<u>2. Pääsuuntaselvitykset</u>													
530	Mol Hämeenlinna - Kulju H:linna, Hattula, Kalvola, Valkeakoski, Toijala, Viiala, Lempäälä	- Sts/Tv 00	kaavoitus	tien rak	60,0 km	Mol			psg	k			Suunnittelu ollut kes- keytyksissä -76 alk.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati I. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

 HANKELUETTELO 19-19

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>3. Yleissuunnitelmat</u>												
555	Mt Jokioinen - Forssa Jokioinen, Forssa	- ko 00 Hp	THYKS	tien rak	4,0 km	-	-		ys	k			R 89
531	Mt 349 03-04 Killinkosken tiejärjes- telyt Virrat	-	kaavoi- tus	tien rak kev liik väylä	4,5 km 2,0 km	IIN-8/7 kp	7300		ys	k			
552	Mt 2812, 228 Ypäjän tiejärjestelyt	- ko 00 Hp	kaavoi- tus	tien rak sillan rak	3,0 km 1 kpl	IN kp	-		ys	k			
550	Mt 3481 01 Syvinkisalmen silta Ruovesi	-	TPO 85-89 04415	tien rak	3,8 km	IIIN-7 Ös	11900		ys	k		ts, HK	Lossin korvaaminen sillalla. R88
553	Mt 337 01-05 Kuru - Ruovesi Kuru, Ruovesi	- ko 00 Hp	TPO 85-89 04165	tien rak	21,0 km	IIIN-7 Ös	48700		ps				R
534	Vt 3 Upr - Hämeenlinna Riihimäki, Janakkala, Hämeenlinna	ko 00 Sts	THYKS	tien rak	40,0 km	Mol kp	240000		yst	k			yleissuunn. tarkistus
533	Mt Lakalaiva - Alasjärvi Tampere	- ko 00 Hp	THYKS	tien rak	9,5 km	Mol kp	95000			ys	k		-"-
554	Mt Virala - Turenki Janakkala	- ko 00 Hp	-	tien rak eritasoliitt	4,0 km 1 kpl	kp					ys		
557	Mt 340 Ruutanan kohdalla Kangasala	ko 00 Hp	TPO 85-89 04169	tien rak kev liik väylä	1,5 km 2,3 km					ys	k		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84_-19_86_

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
556	Mt Hattula - Hauho Hattula, Hauho	- ko 00 Hp	THYKS	tien par	22,0 km	IIIN-7 Ös	21000		ys	k			
541	Vt 9 Orivesi - Kspr Parantamistoimenpiteet Orivesi, Längelmäki	211-217 - ko 00 Hp	THYKS	-	36,3 km	-	-		ys	k			uusi
542	Mt 2813, 2814 Humppilan taajaman tiejärjestelyt Humppila	- ko 00 Hp	kaavoitus	tien rak kev liik väylä		-	-		ys	k			uusi
543	Vt 12 Lahden eteläinen ohikulkutie Hollola, Lahti, Nastola	-	kaavoitus	tien rak	13 km	Mol	13000				ys		uusi
544	Vt 12 Nastola - Uusikylä Nastola	-	THYKS	tien rak		Mol					ys	k	Yleissuunnitelman tarkistus
545	Vt 10 Mt 290 Hämeenlinnan jpr Hämeenlinna	- ko 00 Hp kun	TPO 85-89 04174 THYKS	kev liik väylä			3200		ys	k			R uusi
546	Pt Sääksjärvi-Hervanta Lempäälä, Tampere	-	THYKS	tien rak	6,0 km	IIN-8/7 kp	11800		ys	k	ys	kk	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri HämeLaati I. JokinenPäiväys 15.10.1983 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴ - 19⁸⁶ HANKELUETTELO 19__ 19__ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___ / ___ 19__

Kustannustaso

Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>4. Tie- ja rakennussuun- nitelmät</u>												
598	Mt 6031 Halli - KSpr Kuorevesi	04 Ps- 6.4.1982	TPO 85-89 04141	tien rak	6,1 km	IIIN-7	6400	trs	tlk		R		
628	Mt 250 Siuro - Nokia Nokia	07 Ps- 16.6.1981	TPO 85-89 04137	tien rak kev liik väylä	5,0 km 5,0 km	IIN-8/7	kp 8600	rs		R			
601	Mt 310 Savo - Rekiälä Kangasala	06-07 Ps- 11.5.1981	TPO 85-89 04153	soratien par kev liik väylä	9,1 km 1,6 km	IIIN-7	ös } 24500	trs	tlk	rs		R	
604	Mt 310 Paino - Savo Kangasala, Valkeakoski	04-05 -	TPO 85-89 04153	soratien par	15,0 km	IIIN-7		ös }	trs	tlk			
605	Mt 340 Ruutanan kohdalla Kangasala	03 - kun 00 Hp	TPO 85-89 04169	tien rak kev liik väylä	1,5 km 2,3 km	IIIN-7	kp 7500		trs	tlk	k	R88 Osa TPO:n hanketta Kangasalan kev liik järjestelyt	
629	Mt 250 Karkku - Siuro Nokia	07 -	kp:n varatyö	tien rak	7,0 km	IIIN-7	ös 5700	trs					
641	Kt 66 Mustajärvi - Visuvesi Ruovesi	10-11 -	TPO 85-89 04057	tien rak	9,3 km	IIN-8/7	kp 9100	trs	tlk		R		

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
616	Pt 14087 Koiskalan pt Nastola, Lahti 01	-	kp:n varatyö	tien rak	2,5 km	IIIN-6,5 Ös							
622	Mt 3222 Tuulos - Holja Tuulos, Hauho, Luopioinen 01-05	Ps-1348 22.9.1983	kp:n varatyö	soratien par	23,5 km	III-7 Ös							
626	Mt 2954 Herralan alikulku ja tiejärjestelyt Hollola 03	Ps-1429 3.11.1982	TPO 85-89 04143	tien rak	2,5 km	IIIN-7 kp	5700						R
585	Mt 312 Villähde - Nastola I Nastola	-	TPO 85-89 04164	kev liik väylä kp-tien par	3,1 km 0,6 km	2jk+pp IIN-8/7 kp	3200						R
591 10	Mt 280 Lanki - Somerniemi Somero 05-07	Stie-2385 11.8.1978	TPO 85-89 04054	Ös-tien par	11,1 km	IIN-8/7							R
591 11	Mt 280 Somerniemi - Lamminummi Somero 07-09	Stie-2385 11.8.1978	TPO 85-89 04054	Ös-tien par	14,3 km	IIN-8/7 kp	29200						
591 12	Mt 280 Lamminummi - Pikku Joensuu Somero 10	Stie-2385 11.8.1978	TPO 85-89 04054	tien rak kev liik väylä kev liik erita	4,5 km 1,5 km 2 kpl	IIN-8/7 kp 3,5/3,0 kp							
590	Mt 2813 Minkiö-Huhti Jokiainen, Humppila	-	TPO 85-89 04133	soratien par	11,0 km	IIIN-7 ös	9100						R

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__19__
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja	
								1983	1984	1985	1986	1987		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
595 10	Mt 302, Pt 13781 Sorkkala - Säijänmaa Pirkkala, Lempäälä	Tv-112 8.3.1983	TPO 85-89 04146	tien rak	3,4 km	IIN-8/7 kp	18400	trs	tlk		R		Varuskunnan alueen kohdalla	
595 11	Mt 302 Ruuholta - Kuokkala Lempäälä	Tv-112 8.3.1983	TPO 85-89 04158	soratien par kev liik väylä	5,1 km 1,3 km	IIIN-7 3,5/3,0 kp		trs	tlk					
595 12	Pt 13782 Säijänmaa - Ruuhola Lempäälä	Tv-112 8.3.1983	TPO 85-89 04158	soratien par	8,3 km	IIIN-7 Ös		trs, tlk						
584	Mt 2844 Perähuhta - Saviniemi Urjala, Tammela	-	TPO 85-89 04159	soratien par	24,4 km	IIIN-7 Ös	22400		trs	tlk	trs	tlk	R	
640	Mt 317 Lovo - Viitaila Lammi, Koski, Asikkala	Ps-31.5.82	TPO 85-89 04134	tien rak kev liik väylä	22,1 km 5,0 km	IIIN-7 3,5/3,0 kp	28200	trs, tlk				R		
683 20	Mt 314 Käkisalmen silta Asikkala	S-9 14.3.1977 15 Sss	TPO 85-89 04412	sillan par tien rak	1 kpl 0,8 km	IIIN-7 Ös	5000		vro	trs	tlk		R	KHO on kumonnut VEO:n päätöksen
683 10	Pt 14173 Kellosalmen silta Padasjoki	- 15 Sss	TPO 85-89 04413	sillan rak tien rak	1 kpl 1,0 km	IIIN-6 (IIIN-4) Ös	4000	VED tlk		k			R	spa lähetetty TVH:lle
581	Vt 12 Alasjärvi - Suorama Tampere, Kangasala	- ko 00 Hp ko 15 Sss	TPO 85-89 04132	tien rak eritasoliitt rautat eritaso	8,4 km 2 kpl 1 kpl	IN-10,5/ 7,5 kp	53000	tlk	k		R			
627	Kt 66 Herranen - Vpr Virrat	Ps-653 28.6.1978	TPO 85-89 04075	tien rak	17,2 km	IIN-8/7 kp	27441	rs						

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati I. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴ - 19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__ 19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajataulu					Lisätietoja	
									1983	1984	1985	1986	1987		
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
597 10	Mt 346 Kotala - Mantila Vilppula	01-03	Ps/7.9.81	TPO 85-89 04147	soratien par	17,1 km	IIIN-7	Ös	36650	rs		R		Stie-675/12.4.83	
597 11	Mt 346 Kotala - Mantila Vilppula, Virrat	04-07	Ps/7.9.81	TPO 85-89 04147	soratien par	18,6 km	IIIN-7	Ös		ts	tk				
664 61	Pt 14371 Äijännevan pt Virrat	02-03	-	kp:n varatyö	soratien par	11,0 km	IIIN-7	Ös	5200	trs					
660 25	Mt 2855 Viisari - Renko Hämeenlinna, Hattula		-	kp:n varatyö	soratien par	11,6 km	IIN-7/6 IIIN-7	kp Ös	4600		trs		tk		
620	Mt 310 Valkeakoski - Taavetin- lahti Valkeakoski	01-02	Tv- 17.2.1978 Ps-1079 25.10.1977	TPO 85-89 04153	tien rak kev liik erita	1,5 km 1 kpl	IIN-8/7	kp	2150		tk		R		
639	Mt 3053 Katinen - Rahkoila Hämeenlinna, Hattula	01-02	Tv- 22.12.1980 Ps-1159 27.10.1980	TPO 85-89 04034	soratien par tien rak	5,0 km 2,0 km	IIN-8/7	kp	9900	trs		R			
596	Mt 2871 Ahoinen - Topeno Renko	03	Ps-1085 17.9.1981	TPO 85-89 04144	tien rak	2,0 km	IIIN-6,5	Ös	9700	trs			R	Loput 7 km varatyö- kohteena Hanke nro 660/21	
603	Mt 130 Upr - Loppi Loppi	08-11	Ps- 21.9.1981 ko 00 Hp (päätie)	TPO 85-89 04139	Ös-tien par tien rak Ös-tien par tien rak soratien par	11,0 km 7,8 km 4,0 km 1,2 km 4,8 km	IIN-8/7 IIN-8/7 IIN-7/6 IIN-7/6 IIIN-6	kp kp kp kp Ös	24900		trs		tk	R	Sisältää maantiet 134 ja 136, joiden suunnit- telu omana työnä.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84-19_86

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja	
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
577	Mt 335 Kuru - Virrat Kuru, Virrat	01-09	-	TPO 85-89 04149	tien rak	45,0 km	IIIN-7 Ös	41600	trs	trs	tlk	rs		
574	Mt Kolho - Haapamäki Vilppula	- ko 00 Hp	-	TPO 85-89 04116	tien rak	7,7 km	IIIN-7 Ös	5000	rs	tlk	rs		R	
575	Mt 289, 290 Ryhtylän tiejärjestelyt Hausjärvi, Janakkala.	Ps-897 30.8.1978	3.8.1981 (rp-hanke)	TPO 85-89 04136	Ös-tien par sillan par	7,0 km 1 kpl	IIIN-7 Ös	13000	tlk	rs		R		
637	Mt Riihimäki - Hyvinkää Riihimäki, Hyvinkää	Stie-1229 25.5.1981 ko 00 Hp	-	TPO 85-89 04115	tien rak kev liik väylä	8,0 km 8,0 km	IIN-8/7 3,0/2,5 kp	19300	trs	tlk			R	
623	Mt 337 Kuru - Ruovesi Kuru, Ruovesi	01-05	-	TPO 85-89 04165	tien rak	27,0 km	IIIN-7,0/Ös	48700		trs	tlk	rs		R
611	Mt 301 Lamminperä - Kurala Vesilahti	-	-	TPO 85-89 04162	tien rak	14,0 km	IIIN-7 Ös	13800	rs	rs	tlk			R
571	Mt 316 Lahti - Hollola Hollola	02, 03	T-63 4.1.1974	TPO 85-89 04135	soratien par tien rak	8,0 km 1,5 km	IIIN-7 kp	10300	rs		R			Käynyt tlk:n poikki- leikkauksella IIN-8/7 kp Lähetetty uudelleen tlk
683 06	V 12 Salpakangas - Lahti Hollola, Lahti	22	Stie-3014 12.9.1979 ko 00 Hp	TPO 85-89 04171	liit kanavoin liikennevalot kev liik väylä rinnakkaiskatuja	4 kpl 4 kpl 1 km		8600		trs		R		I vaiheen pienehköt tienparannustoimen- piteet

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri HämeLaati J. JokinenPäiväys 15.10.1983 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶ HANKELUETTELO 19__19__ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
625	Mt 3051 Parolan alikulku ja tiejärj. Hattula	- 15 VR	TPO 85-89 04142	rautat eritaso tien rak	1 kpl 3,5 km	IIN-8/7 kp	9300		trs	tlk			R88
624	Mt 3481 Syvinkisalmen silta Ruovesi	-	TPO 85-89 04415	tien rak	3,8 km	IIIN-7,0 Ös	11900	yg	k	ts	tlk		R88
588	Mt 290 Uittamon silta Hausjärvi, Janakkala	05 Ps-1429 3.11.1982 Sss 15	TPO 85-89 04414	sillan rak	1 kpl	IIIN-7 Ös	3500	trs	rs		R		
633	Mt 289 Tervakoski - Turkhauta Janakkala, Hausjärvi	Ps-1429 3.11.1982	TPO 85-89 04136	Ös-tien par	6,5 km	IIIN-7 Ös	7500	trs		R			
561	Mt 304, 307, Pt 13941 Valkeakosken jpr Valkeakoski	Stie-98 12.1.1981 ko/kun 00 Hp	TPO 85-89 04152	kev liik väylä	16,0 km	3,0/2,5 kp	7000		k	k	k		R Ensimmäinen vaihe n. 9 km
564	Mt 2895 Riihimäki - Hikiä Riihimäki, Hausjärvi	-	TPO 85-89 04157	soratien par katua	7,6 km 1,0 km	IIIN-7 Ös	11300		trs		tlk		R88
660 21	Mt 2871 Ahoinen - Topeno Renko, Loppi	Ps-1085 17.9.1981	kp:n varatyö	soratien par	7,0 km	IIIN-6,5 Ös	4600	trs	tlk		R		Ahoisten päässä jatkona 2 km tien parantamisena Hanke nro 596
660 22	Mt 286, 2853 Iittala - Kuurila - Sillan- taka Kalvola, Valkeakoski	Ps- 5.10.1981	kp:n varatyö	soratien par	9,0 km	IIN-7/6 kp	4600	trs	tlk	tlk			Ensin Kalvolan kunnan alueella oleva osuus
660 23	Mt 2873 Vähikkälä - Launonen Janakkala, Loppi	-	kp:n varatyö	soratien par	6,5 km	IIIN-7 Ös	2900		trs		tlk		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986
 HANKELUETTELO 19 19
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja	
								1983	1984	1985	1986	1987		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
660 24	Mt 2872 Oinaala - Kokkila Renko, Janakkala	Ps- 29.10.1981	kp:n varatyö	soratien par	12,4 km	IIIN-7 Ös	6500		trs					
559 13	Mt 2804 Haapaniemi - Pellilä Jokioinen	Stie-2837 8.9.1977 kun 00 Hp	-	kev liik väylä	2,6 km	3,5/3,0 kp	1700			ts				
559 16	Mt 290, 292, 2901, 2893 Janakkalan kev.liik.järj. Janakkala	Stie-1781 15.5.1979 kun 00 Hp	TPO 85-89 köntät	kev liik väylä	4,0 km	3,0/2,5 kp	2400		trs					
559 17	Mt 3051, 3052 Varuskunta - Parola Hattula	Stie-2955 1.8.1979 kun 00 Hp	TPO 85-89 köntät	kev liik väylä	3,0 km	3,0/2,5 kp	1950		trs					
559 18	Mt 2874, 2875 Tervakosken kev.liik.järj. Janakkala	Stie-167 19.1.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä	2,0 km	3,0/2,5 kp	1300		trs					
559 19	Pt Kelhä - Leppäkoski Janakkala	Stie-859 25.3.1981 ko/kun Hp 15 Sss 15 VR	-	tien rak sillan rak rautat eritaso	2,7 km 1 kpl 1 kpl	IIIN-7 Ös	7000			ts				
550 20	Pt 13621, 13627 Lopen jk+pp tiet Loppi	Stie-1176 12.5.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä	2,4 km	3,0/2,5 kp	970		trs					
559 21	Pt 13670 Iittalan aseman pt:n kevyen liikenteen väylä Kalvola	Stie-1234 26.5.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä	1,2 km	3,0/2,5 kp	400		trs					

TVH 723830

Suunnitelma kahdessa osassa

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati I. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986

 HANKELUETTELO 19__ 19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___ / ___ 19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
559 22	Mt 3413 Rautatie - Vanhainkoti Juupajoki	Stie-101 21.4.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä 1,3 km		-	350						Suunnitelma valmis
559 23	Pt 14362 Asema - Tapiola Virrat	Stie-787 20.2.1980 kun 00 Hp	-	kev liik väylä 1,1 km		-	350						Suunnitelma valmis
606	Mt 3041 Lempäälä - Rantoo Lempäälä	-	TPO 85-89 04154	tien rak 13,4 km			10600		ys	k		trs	R 89
559 24	Mt 3191 Terveyskeskus - Untula Lammi	Stie 1652 21.8.1981 kun 00 Hp	TPO 85-89 köntät	kev liik väylä 0,5 km			250	trs					
614	Mt 349 Virrat - Ähtäri Virrat	-	TPO 85-89 04177	Ös-tien par 17,0 km	IIN-8/7	Ös	23800				trs		R 88
631	Mt 302 Pirkkala - Lempäälä Lempäälä, Pirkkala	Ps- 6.4.1982	vara- työ- ohjelma	soratien par 15,0 km	IIIN-6,5	sop	5400	trs	tlk				
619	Mt 293 Kivelä - Lammi Hausjärvi, Kärkölä, Lammi	-	TPO 85-89 04167	soratien par 27,0 km	IIIN-7	Ös	27000			trs		tlk	R 88
613	Mt 3134 Salajoki - Ruuhijärvi Nastola	-	kunnos- sapidon varatyö	soratien par 7,0 km soratien par 1,5 km	IIIN-7 III-6,5		6000		ts	tlk			
560	Mt 304 Konhovuolteen silta Valkeakoski	01/02 Tv-28.3.83 ko 00 Hp Sss 15	TPO 85-89 04416	sillan rak 1 kpl tien rak 0,3 km	IIN-8/7	kp	5400	trs	tlk				R

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati I. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴ - 19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19___19___
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
602	Pt 13553 Ruokosuon pt Jokioinen	ko 00 Hp	TPO 85-89 04166	tien rak	1,5 km	IIN-8/7 Ab	3500		ts	tlk			R
559 26	Kangasalan as pt Kangasala	ko 00 kun	-	tien rak	4,0 km	IIIN-7 Ös	4900	ts	rs	tlk			
608	Vt 4 Yksityisten teiden järjestely välillä Paimela - KS piirin raja Asikkala, Padasjoki	-	-	ytj	50 km	-	-				ytj		
615	Mt 340, 3402 Mäntyveräjä-Pikonlinna Kangasala	- ko 00 kun	TPO 85-89 köntät	kev liik väylä					trs	tlk, k			Uusi
672	Pt 14011 Isoniemen paikallistie Sahalahti	- ko 00 Hp	TPO 85-89 köntät	kev liik väylä 1,0 km			600	trs	tlk, k	o			Uusi
618	Vt 3 114-133 Liikenneturvallisuusjärjes- telyt Riihimäki, Janakkala, Hämeenlinna, Hattula, Kal- vola, Valkeakoski, Lempäälä	- ko 00 HP	TPO 85-89 04151	useita pieniä paran- nuskohteita		IN-10/7 kp	14600		rs	ts	tlk	R	Uusi Osa Upr - Valkeakoski omana työnä
619	Mt 3073 01-03 Tykölä - Vermasvuori Valkeakoski, Hattula	-	THYKS	soratien par	14,4 km	IIIN-7 Ös	10100			korjaus		ts	Uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986
 HANKELUETTELO 19 19
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
621	Mt 330, 300 Ylöjärven ohikulkutie Ylöjärvi	-	kaavoitus	tien rak kaavateiden järj	8,0 km 4,0 km	IIN-8/7 kp	21000						Uusi
634	Kt 58, mt 347 Mustalahden eritasoliittymä Mänttä	-		eritasoliitt	1 kpl				ys	ts			Uusi
635	Mt 338 Aitovuori - Teisko Tampere	04-06	TPO 85-89 04178	kp-tien par			18600				trs	tlk	R 89 Uusi
636	Mt 282 Tammela - Myllykylä Tammela	-	TPO 85-89 04176	ös-tien par	4,0 km	IIIN-7 Ös	4000				trs	tlk	R 88 Uusi
638	Mt Jokioinen - Forssa Jokioinen, Forssa	-	TPO 85-89 04179	tien rak	4,0 km							trs	R 89 Uusi
643	V12 Nastola I - Nastola II Nastola	-	TPO 85-89 köntät	kev liik väylä		3,5/3,0 kp	1060					trs	Uusi
-	Vt 5 Kymijärvi - Vierumäki Lahti, Nastola	- ko 00 Sts	TPO 85-89 04138	tien rak eritasoliitt sillan rak	16,5 km 3 kpl 26 kpl	-			ts			rs	Tie- ja rakennus- suunnitelman tarkis- tus.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m i
 Laati M. Reunanen
 Päiväys 7.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986

HANKELUETTELO 19 19

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

44.

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
506	1. Tieverkkosuunnitelmat Imatran liikennesuunnitelma, Imatra	KO/kaup./ TVH		Liikennesuunnitelma 1 kpl								Ko/TVH	
	2. Luumäen liikennejärjestelyt	Ko/kunta/ piiri		Liikennesuunnitelma								Ko/kunta/piiri	
	3. Yleissuunnitelmat												
531	J. Aholainen : Mt 371 Husula-Liikkala, Vehkalahti, Anjalankoski	Kyp		Tien par. 16 km									
672	P. Eskelinen Vt 13 Kauria-Mpr, 114 Suomenniemi		kaav	Tien rak. 3,5 km	IN-10/7 kp							uusi	
542	J. Hämäläinen : Vt 6, 12 214 - 215 Selkäharjun liittymä, Lappeenranta			Eritasoliitt. 1 kpl Liittymän par. 2 kpl Tien rak. 3,0 km Tien rak. 1,5 km	IN-10/7 kp II-8/7 kp	10 000							
539	Mt 3754 Taavetin aseman tiejärj. Luumäki			Tien rak. 1,5 km Kev.liik.väylä 1,5 km Rautat.eritaso 1 kpl Valaistus 1,5 km	II-8/7 kp 3,5/3,0 kp	2 500						Sss Sts	
537	Mt 389 Vainikkalan ratapihan kohta, Lappeenranta	17.9.1982 neuv.TVL/ kaup.	TP0 82 - 87 05075	Rautat.eritaso 1 kpl Tien rak. 0,4 km Kev.liik.väylä 0,4 km	IIIN-7 kp 3,5/3,0 kp	3 900							
	Vt. 6 Lappeenranta - Joutseno, Joutseno		TP0 83 - 88	Liik.turv.järj.		2 000						Sts	
543	K. Viljakainen : Vt 15 11 Jokelan palvelukeskus- alueen kohta, Valkeala	Ko 00 Kyp Kun	kaav	Eritasolitt. 1 kpl								"uusi" aluevaraus kaavoitusta varten Sts	

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m i
 Laati J. Aholainen
 Päiväys 7.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Sts- 554	4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat Vt 7 Poitsila-Hamina, Syväsatamantie, Hamina, Vehkalahti	T-1055 23.2.1972 Ko 00 Sts	TPO 84-89 05030	tien rak. kev.liik.eritaso	1 km 1 kpl	IN-10/7 kp	3000	trs	tlk k O R				
514 05	Mt 3754, pt 14738 Taavetin jk+pp-tiet, Luumäki	Stie-1547 18.5.1976 Ko 00 Kyp	TPO 84-89 05255	kev.liik.väylä liittymän par.	2,5 km 2 kpl	3,5/3,0 kp	1500	tlk k O			R		
602	Mt 3573 Korkeakosken silta, Kotka	Ys-4.1981 Ko 00 Kyp Sss 15	TPO 84-89 05059	sillan par. tien rak. kev.liik.väylä	1 kpl 0,4 km 0,4 km	IIN-8/7 kp 3,5/3,0 kp	2800	k O R					
600	Pt 14630 Mussalon pt, Kotka	kons.sop. 19.8.1981 Ko 00 Kyp Sss 15	TPO 84-89 05111	kev.liik.väylä liitt.kanavoin sillan par. kev.liik.erita	5,4 km 2 kpl 2 kpl 1 kpl	3,5/3,0 kp	7300	tlk k O R				sis. kunnan osuus	
604	Pt 14632 Helilän silta, Kotka	Stie-866 27.3.1981 kunta 00 Kyp Ko 15 Kyp	TPO 84-89 05407	tien rak. kev.liik.väylä sillan rak.	0,5 km 0,5 km 1 kpl	IIN-8/7 kp 4,25/3,75 kp	3000	trs	tlkk O R				
514	Vt 6 Sienimäen kohta, Imatra	kons.sop. 12.10.1981 ko 00 Kyp	TPO 84-89 05007	tien rak. kev.liik.silta	0,6 km 1 kpl	IN-10/7 kp	3000	tlk rs R				sis. kunnan osuus	
572	Mt 3571, 3573 Karhula-Korkeakoski, Kotka	nro 15/78 84-89 05059	TPO 84-89 05059	kev.liik.väylä tien rak.	1,3 km 0,8 km	3,5/3,0 kp IIN-8/7 kp	1400	trs	tlk k O R				
573	Mt 3572 Kierikkalan kohta, Kotka	nro 15/78 84-89 05059	TPO 84-89 05059	kev.liik.väylä	1,0 km	3,5/3,0 kp	600	trs	tlk k O R				
664	Pt 14865 Sivatin pt, Vehkalahti	7.2.1980 Kyp/kunta	TPO 84-89 05085	soratien par.	6,3 km	III-6,5 ös	3600	trs	tlk k O		R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m i
 Laati J. Aholainen
 Päiväys 7.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

HANKELUETTELO 19 19

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkauk- s päälyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
665	Pt 14679 Vehkajärven pt, Vehkalahti	7.2.1980 Kyp/kunta	TPO 84-89 05002	soratien par. 7,5 km		III-6,5 ös	4000	trs	tlk	0	R		
669	Pt 14528 Pyhtään keskusta, Pyhtää	Kyp Sss 15	TPO 84-89 05258	kev.liik.väylä 2,7 km kev.liik.silta 1 kpl liitt. par. 1 kpl tien rak. 1,5 km		3,5/3,0 kp IIIN-7 ös	2900	trs	tlk	k	0		rak. v.89 Sts, Sss
622	Pt 14880 Jäppilänniemien pt, Imatra	Kyp	TPO 84-89 05118	soratien par. 11,9 km		IIIN-7 ös	3300		trs	tlk	k	0	rak. v. 88
591	Pt 14635 Petäjäsuo-Kyminlinna, Kotka	Kyp	TPO 84-89 05257	kev.liik.väylä 3,5 km kev.liik.silta 1 kpl sillan par. 1 kpl		3,5/3,0 kp	4200		trs	tlk	k	0	rak. v. 88 Sss
671 01	Kt 61 Myllykylän kohta, Vehkalahti	Kyp	TPO 84-89 05241	kev.liik.väylä 0,5 km yks.teiden järj.1,0 km kev.liik.silta 1 kpl		3,5/3,0 kp	1500	trs	tlk	k	0	R	
671 02	Pt 14675 Kannusjärven pt, Vehkalahti	Kyp	TPO 84-89 05242	kev.liik.väylä 0,5 km kev.liik.silta 1 kpl liitt. par. 1 kpl		3,5/3,0 kp	1400		trs	tlk	k	0	
Sts -	Vt 7 Otsola-Karhunkangas, Kotka, Vehkalahti	Ko 00 Sts	THYKS	tien rak. 6 km		Mol	40000	ys.tark.		k	trs	tlk	
603	Pt 14632 Kyminlinnan ja Kyminsuun- tien liittymät, Kotka	Stie-866 27.3.1981 Ko 00 Kyp Sss 15	TPO 84-89 05015	liitt. par. 1 kpl kev.liik.väylä 0,5 km kev.liik.silta 1 kpl tien rak. 1,0 km		3,5/3,0 kp 6,5/4,5 kp	4750	trs	tlk	k	0		Sts

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m iLaati P. EskelinenPäiväys 4.10.1983 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986 HANKELUETTELO 19__19__ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso

Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	1986	1987	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat												
578	Vt 12 29 Sitikkala-Jokue, Iitti	Stie-2096 16.6.1980	TPO84-89 05070	tien rak 4,0 km nousukaist. rak. 0,8 km sillan par. 1 kpl		IN-10/7 kp	7400	tlk	k		R		
582	Vt 6 312-321 Imatra-Parikkala, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala		TPO 83-88 05085	tien rak. 11,3 km kp-tien par. 36,7 km liitt. kanavoin 9 kpl kev.liik.väylä 3,4 km kev.liik.erita 1 kpl liik.turv.järj. 22 km liitt. par. 16 kpl		IN-10/7 kp IN-10/7 kp 3,0/2,5 kp	35000	ts	tlk	k	R		ts kolmessa osassa
631	Vt 13 106-107 Savitaipaleen kohta, Savitaipale	Kyp/kunta 2.3.1981	TPO84-85 05105	kp-tien par. 1 km kev.liik.erita 1 kpl		IIN-8/7 kp	3000	trs	tlk	k	R		
574	Mt 405 Särkisalmi-Melkonieni, Parikkala		TPO84-89 05114	soratien par 15 km		III-7 ös	6000	trs	tlk	k	R		
566	Vt 6 323-324, vt 14 25 mt 405 06 Särkisalmen liittymät, Parikkala		TPO84-89 05081	kev.liik.väylä 0,3 km kev.liik.erita 1 kpl tien rak. 0,1 km liitt.kanavoin 1 kpl liitt.val 1 kpl		3,0/2,5 kp III-7 kp IIN-10/7 kp	1900	tlk	k		R		Lohikontin alik. käytävä
668	Pt 14721 01 Yläpihjalan pt, Virolahti	Kyp 13.10.1981	TPO84-89 kp:n varatyö	soratien par. 5,2 km		III-7 ös	2200	trs	tlk	k	R		varatyö
672 01	Pt Äitsaari-Härskiänsaari, Ruokolahti	Ps 31.8.81 Ko OO kun	TPO84-89 05103	tien rak. 2,0 km sillan rak. 1 kpl		IIIN-7 ös	5700	tlk	k		R		
624	Pt 14916 Sarajärven pt, Rautjärvi, Ruokolahti		TPO84-89 05084	tien rak. 4,2 km soratien par. 4,2 km		IIIN-7 ös	7000	trs	tlk	k			R89
672 02	Pt 14807 01, 02 Merenlahden pt, Lappeenranta, Taipalsaari	Kyp 13.10.1981	TPO84-89 05121	soratien par. 9,0 km		III-7 ös	5000	trs	tlk	k			R89

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m i
 Laati P. Eskelinen
 Päiväys 4.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986

 HANKELUETTELO 19__ 19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___ / ___ 19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
555 02	Mt 3751 01-03 Savero-Hirvelä, Anjalankoski	Kyp 13.10.1981	TPO84-89 05006	soratien par. tien rak.	9,0 km 3,0 km	III-7 Ös			trs	tlk k			R89
590	Mt 392 Nuijamaan rajanyli- tyspaikka, Nuijamaa		rajajär- jestelyt	tien rak. risteyssilta kev.liik.erita	2,1 km 1 kpl 1 kpl	IIN-8/7 kp	3000			trs			piirin rahoituksen ulkopuolelta
666	Pt 14784 01, 02 Mantereen pt, Taipalsaari	Kyp 13.10.1981	TPO84-89 kp:n varatyö	soratien par.	10 km	III-7 Ös	3200			trs	tlk k		varatyö
559	Mt 377 01-04 Tuohikotti-Hepokivi Valkeala, Savitaipale		TPO84-89 kp:n varatyö	soratien par.	21 km	III-7 Ös				trs	tlk k		varatyö
561	Mt 401 05 Akonpohja-Saari kko, Saari			soratien par. liittymän par.	8,6 km 2 kpl	III-7 Ös		trs	tlk k				
621	Vt 13 101-106 Selkäharju-Savitaipale, Lappeenranta, Lemi, Savitaipale			tien rak. liitt. par. yksityistiejärj. tien rak.	1,0 km 3 kpl 0,5 km 0,2 km	10/7 kp IIIN-7 Ös		trs	tlk k				
628	Vt 13 114 Punkka-Mpr, Suomenniemi			kp.tien par.		8/7 kp					trs	tlk k	
629	Mt 4061 Kärinki-Hörkkälä, Ruokolahti			soratien par.	6 km	III-7 Ös				trs	tlk k		
577	Kt 62 15 Käyhkään kanavan kohta, Ruokolahti			kp.tien par.		8/7 kp					trs	tlk	
630	Vt 13 104 Huttulan kohta, Lemi			kp.tien par.	5 km	8/7 kp				trs	tlk k		
673 01	P. Huusari : VE 12 Tillolan kohta Iitti	Ps-Jr 16.3.1981	TPO 84 - 89 05113	tien rak.	3,1 km	IN-10/7 kp	6 000		tlk k				R
								trs					

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m e n
 Laati J. Hämäläinen
 Päiväys 5.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	1984	1985	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat</u>												
563 01	Pt 14840 01 Ahvenlammen pt välillä Vt 6 - Paloaukeantie Joutseno	S-33 22.3.1976	TPO 82 - 87 05109	kev.liik.väylä kev.liik. erita	1,8 km 2 kpl	3,5/3,0	2 300	trs	tlk	R			
563 02	Vt 6 Puusementintie - Karsturannan pt Joutseno		TPO 82 - 87 05109 kp vara- työ	Kp-tien par	2,0 km	12,5/7,5 kp	430	trs					R. 85 tai myöh.
563 03	Vt 6 305 Puusementintien liittymä Joutseno	S-33 22.3.1976	TPO 82 - 87 05109	eritasoliitt. tien rak lisäk.rak	1 kpl 0,5 km 0,2 km	IN-10/7 kp	2 900	trs	tlk k	R			Sss Sts
563 04	Pt 14852 Saimaantie - Karsturannan th Joutseno	Kyp 25.1.82	TPO 82 - 87	tien rak kev.liik.väylä	2,0 km 3,5 km	II-8/7 kp 3,5/3,0 kp	3 600	trs	tlk k	R			
583	Mt 387 08 - 11 Vaalimaa - Husu Virolahti, Miehikkälä, Ylämaa	26.8.1980 Ps-877	TPO 82 - 87 05078	k-tien par	18,0 km	II-8/7 kp	17 299	0		R			Vahvistettu III-83
585	Mt 359 Korian keskusta Elimäki	T-1055 23.2.1982	TPO 82 - 87 0571	tien rak kev.liik.väylä rautat.eritaso risteyssilta	3,5 km 2,0 km 1 kpl 1 kpl	II-8/7 kp 3,0/2,5 kp	17 000	trs	tlk k		R		suunn. tarkist. Sss Sts
586	Mt 359 Ummeljoen kohta Anjalankoski	T-1055 23.2.1972	TPO 82 - 87	ÖS-tien par tien rak kev.liik.väylä	1,0 km 3,5 km 1,0 km	II-8/7 kp II-8/7 kp 3,0/2,5 kp	5 700	trs	tlk k				
626	Vt 6 Lappeenranta - Joutseno Lappeenranta, Joutseno		TPO 82 - 87	liik.turv.järj.			25 000			trs	tlk k		R 88

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m e n
 Laati J. Hämäläinen
 Päiväys 5.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986
 HANKELUETTELO 19__19__
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

50.

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
594	Vt 6 Karhunkangas - Summa Vehkalahti, Kotka		TPO 82 - 87	liittymän par kev.liik.väylä	1 kpl 3,7 km	IN-10/7 3,5/3,0 kp	1 360	trs	tlk	k			
631	Pt 14736 Pitkäkoski - Miehikkälä Miehikkälä		TPO 83 - 88	soratien par	8,1 km	III-7 ÖS	4 000		trs	tlk	k		R. 89
632	Mt 3543 Muhniemi - Ummeljoki Anjalankoski			tien rak	8,0 km	III-7 ÖS	4 300			trs	tlk	k	R. 89
623	Mt 356 Itä-Vastila - Muhniemi Anjalankoski		TPO 83 - 88 05116	tien par	10,0 km	III-7 ÖS	5 000		trs	tlk	k		R. 88
625	Mt 389 Vainikkalan tiejärj. Lappeenranta		TPO 83 - 88 05075	kp-tien par soratien par rautatien erit.	0,4 km 1,0 km 1 kpl	II-8/7 kp III-7 ÖS	3 900			trs	tlk	k	R. 88
553	Pt 14616 Jyrään pt Valkeala		TPO 83 - 88 05101	soratien par	4,5 km	II-8/7 kp 6 ÖS	2 400	trs	tlk	k			
674	Pt 14817, mt 390, pt 14822, mt 392 Lappeenranta			rautatien eritasot	4 kpl		4 000						VR suunnittelee ja rakentaa (Mustolansataman rata)
662	Mt 408 Kuivinsaari - Taipalsaari kko Taipalsaari		TPO 83 - 88 05248	kev.liik.väylä kev.liik.erita kev.liik.silta	5,3 km 2 kpl 1 kpl		4 500	trs	tlk	k			R. 89

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m i
 Laati K. Viljakainen
 Päiväys 4.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

 Kustannustaso
 Tr-ind.

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja	
				Nimi	Määrä			19 83	1984	1985	19 86	19 87		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
560	4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat Vt 15 07-08, mt 373 01 Tornionmäen kohta, Kouvola, Valkeala	T-2490 28.9.66 Sts 11 Ko 15 Sss	TPO 83-89 05 050	kp-tien par. 2,5 km eritasoliitt. 3 kpl kev.liik.väylä 1,8 km kev.liik.erita 2 kpl valaistus 2,9 km	3-4-k/kp IN-10/7/kp N-2jk+2pp/kp	27600						rks	vahv. 20.7.1977 ositt. toteutettu v. 77-78 ja 81-82 loppu toteutetaan v. 89- Tehontien risteys- silta, Tornionmäen risteyssilta, Tornionmäen alikul- kukäytävä	
562	Mt 3772 Metso-Pasi, Valkeala	Kyp 18.6.82		soratien par. 3,0 km ös-tien par. 3,9 km	IIIN-7 ös	3600		tlk	k				varatyökohta	
580	Mt 173 mt 3602 Kausalan keskusta, Iitti	Tv nro 1/81 8.7.81 VR 15 Sss	TPO 83-89 05076	tien rak. 5,8 km soratien par. 1,3 km kev.liik.väylä 1,2 km rautat.eritaso 1 kpl valaistus 1,3 km	II-8/7 - IIIN-7 ös, kpv IIIN-7 ös 3,5/3,0 kp	12400 Vo 101000	tlk	k	Ko			R	Sts, Rmt Kansanmäen alikulku- silta Huhmarmäen alikulku- käytävä	
568	Mt 369 mt 368 Selänpään kylän kohta, Valkeala	Tv nro 1/83 6.1.83 VR 15 Sss Ko 15 Sss	TPO 83-89 05106	tien rak. 6,3 km soratien par. 1,0 km rautat.eritaso 2 kpl yksityistiejärj. 1,0 km	IIIN-7 ös IIIN-7 ös	9800		tr	Ko	tlk	k		O	Tv, Stie R88 Juutinmäen ylikulku- silta, Selänpään alikulkusilta
678	Pt 14594 mt 370 Kymintehtaan pt Kuusankoski	Ko 00 Sts Ko 15 VR Sss	TPO 83-89 05073	tien rak. 1,0 km kp-tien par. 1,9 km silta rummuksi 1 kpl kev.liik.väylä 2,6 km rautat.eritaso 2 kpl valaistus 2,9 km	II-8/7 IN-10/7 kp 3,5/3,0 kp	10800	k						ss	vahv. 3.12.1982 Sts-hanke 559 Myrkkyojan putki. Kuusaanlammen ali- kulkusilta Ahlmannintien ali- kulkusilta
598	Pt 14613 mt 3593 Myllykosken sisääntulotie Anjalankoski	Tv nro 1/83 6.1.83 VR 15 Sss	TPO 83-89 05065	tien rak. 4,0 km rautat.eritaso 2 kpl kev.liik.väylä 2,7 km kev.liik.erita 1 kpl	II-8/7 kp 3,5/3,0 kp	14000 Vo 12000		tr	tlk	k			R	Viaalalan alikulkusilta, Myllykosken paperi- tehtaan raiteen ali- kulkusilta, Rautakor- ven alikulukäytävä Sts, Rmt

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m i
 Laati K. Viljakainen
 Päiväys 4.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986
 HANKELUETTELO 19 19
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- narvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja		
				Nimi	Määrä			19 83	1984	1985	1986	1987			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13		
551	Vt 6 205-206 Kaipiainen-Taavetti, Anjalankoski, Luumäki	Tv nro 5/79 12.3.79	TPO 83-89 05083	tien rak. 1,0 km tien levent. 19,0 km yksityist.järj. 20,0 km		IN-10/7 kp	9000		tlk	k			R		
588	Mt 369 01-03 Kokkomäki-Selänpää Jaala, Valkeala	Kyp 14.2.82 Ko 15 Sss	TPO 83-89 05003	soratien par. 8,0 km sillan rak. 2 kpl		III-7 ös	7700		tr		tlk	k		Rmt R89 Myllönsilta Puolakansilta	
627	Kt 60 Heparo-Voikkaa, Kuusankoski, Valkeala	Ko 00 Sts Sss	TPO 83-89 05072	tien rak. 8,1 km tien rak. 2,0 km tien rak. 2,2 km sillan rak. 1 kpl risteyssilta 3 kpl eritasoliitt. 2 kpl kev.liik.erita 2 kpl rautat.eritaso 2 kpl valaistus yksityist.järj. km		IN-10,5/7,5kp IN-10/7 kp II-7/6 kp ös II-8/7	50000					VEO	tlk	R89 suunn.tarkist. ennen toteutusta	
633	Mt Lappakoskentie Kuusankoski, Valkeala	Ko 00 Sts Sss		tien rak. 3,1 km tien rak. 0,3 km sillan rak. 1 kpl kev.liik.väylä 2,3 km kev.liik.erita 2 kpl rautat.eritaso 3 kpl valaistus yksityist.järj.3,1 km		II-8/7 kp III-7 kp	18000						tr	ss	suunn. tarkist.
554	Kt 60 01-02 Voikkaan silta ja tiejärjestelyt, Kuusankoski	Tv-551 15.9.83 Ko 00 Kyp Ko 15 Sss	TPO 83-89 05406	tien rak. 1,5 km sillan rak. 1 kpl kev.liik.erita 1 kpl kev.liik.väylä 0,8 km		II-8/7 kp	13500 Vo 9000		VEO					R	Voikkaan silta Kymenrannan ali- kulkukäytävä Sts, Rmt
564	Mt 360 01-03 Mt 3601 03, mt 3602 01 Sääskjärvi-Mustila, Elimäki, Iitti	Kyp-Jr 17.9.82	TPO 83-89 kp:n varatyö	tien rak. 3,1 km soratien par. 12,6 km putkisillan rak. 1 kpl		IIIN-6,5 ös	6300		tr	tlk	k				Kolisevan putkisilta
556	Mt 375 01 Kaipiainen-Saittara, Anjalankoski			soratien par. 14,5 km		III-7 ös	7700						tr		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m i
 Laati K. Viljakainen
 Päiväys 4.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₄-19₈₆

HANKELUETTELO 19___19___

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

53.

Kustannustaso
Tr-ind.

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
					Nimi	Määrä			19 83	1984	1985	1986	1987	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
567	Vt 6 pt 14645 mt 3751 Utin kohta Valkeala	202-203 01 01	Kyp 14.2.83	TPO 83-89 05232	liitt.kanavoin tien rak. kev.liik.väylä kev.liik.erita yksityist.järj.	2 kpl 0,5 km 2,6 km 3 kpl 1,2 km	III-7 ös 3,5/3,0 kp	3500		Ko tlk trs ss		k O	R	Sts Utin alikulkukäytävä Kuivalan alikulku- käytävä Varuskunnan alikul- kukäytävä
589	Vt 6 Taavetti-Haimila, Luumäki	210		TPO 83-89 05115	tien levent. liitt.par. yksityistiejärj. valaistus	4,5 km 3 kpl 2,0 km 2,0 km	I-10/7 kp	3300		Ko tlk trs		k O	R	Sts
678	Pt 14569 Jaalan keskusta, Jaala	01		TPO 83-89 05261	tien rak. kev.liik.väylä	0,2 km 2,3 km	IIIN-7 kp 3,5/3,0 kp	1300		Ko trs		tlk		R89 Sts
634	Mt 416 Huhdasjärvi-piirin raja, Jaala	11-14			soratien par.	16 km	III-7 ös	8000				trs tlk k		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m i
 Laati M. Reunanen
 Päiväys 7.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

HANKELUETTELO 19 19

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaupat					Lisätietoja
								19 83	1984	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
605	4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat Mt 4081 01 Luukkaansalmen silta tiejärjestelyineen, Lappeenranta J. Aholainen :	LOSI Ko 00 Kyp Ko 15 Sss	TPO 83-88 05410	Sillanrak. Tien rak.	1 kpl 2,3 km	II8/7 + 2 jk+2 pp	33000	ts	tl s VEO	rs		R	
576	Mt 3953 Meltola - valtak. raja, Imatra	10.4.1981 Kyp/jr	TPO 84-89 05226	Soratien par.	5,2 km	III-6,5 ös	2 500	tlk	k 0 R				
677 19	Mt 3872, Pt 14811 Simolan aseman tiejärj., Lappeenranta	22.1.1981 Kyp/kaup.	TPO 84-89 05252	Rautat. eritaso Tien rak.	1 kpl 1,2 km	IIIN-7 ös	5 000	trs	tlk k R	0 R			Sis. VR:n osuuden
593	Vt 7 U piirin raja-Heinlahti, Pyhtää	Kyp	TPO 84-89 05117	Liitt. par. Yksityis.tiejärj. Kev.liik.väylä Kev.liik.alik.	8 kpl 20,0 km 5,0 km 2 kpl	3,5/3,0 Kp	4 500	trs	tlk k 0			R	Sts

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli
 Laati H. Heinikainen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 Nimetyt hankkeet
 HANKELUETTELO 19__19__
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

55.

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja	
								1983	1984	1985	1986	1987		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>1. Tieverkko-suunnitelmat</u>													
	Savonlinnan keskusta, Savonlinna	Tv kun							tv					
	<u>3. Yleissuunnitelmat</u>													
535	Vt 5 143-145 Joroinen - Varkaus Joroinen	T-1120 10.3.71		Kp-tien par	12,0 km	I-10/7 kp							k	
536	Vt 5 114-117 Koskenmylly - Kuortti Heinolan mlk, Pertunmaa	T-1639 5.4.74		Kp-tien par	17,7 km	I-10/7 kp							k	
538	Vt 14 Aholampi - Hernemäki Savonlinna	Stie-170 1.2.82		Kp-tien par Sillan rak	2,0 km 1 kpl	10/7 kp	40000							Syväväylän siirtoon liittyvä selvitys
	<u>4. Tie- ja rakennussuunnitelmat</u>													
578	Vt 5 Pitkäjärvi - Kinnari Mikkelin kaup.	Sts 11	TPO 83-89 06041	Valaistus Liik.valot	9,4 km 2 kpl									Sts suunnittelee vain liikennevalot
640	Pt 15203 01 Potkusalmen silta Punkaharju	Stie-170 1.2.82	TMAE-84	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1,0 km	III-6 ös	4200	k						Lautan korvaaminen Stie-119/17.1.83 Valitus KH0:ssa
642	Mt 416 07-08 Virransalmen silta Mäntyharju	Stie-170 1.2.82	TMAE-84	Sillan rak Tien rak	1 kpl 2,0 km	III-6,5 ös	5300							Stie-557/15.3.83 Valitus KH0:ssa

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli
 Laati H. Heinikainen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶

Nimetyt hankkeet

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
654	Mikkelin kaupunkiin joh- tavat päätiet, Vt 5, Muutossuunnitelma plv:llä 104+83 - 122+00	Stie-1000 16.3.83	TPO 83-89 06063	Tien rak Tien rak	0,6 km 1,4 km	II-8/7 kp I-10/7 kp	2200	tlk k o trs		R			
598	Mt 471 02-05 Hannolanpelto-Enonkoski Enonkoski, Savonlinna	T-461 6.2.75	TPO 83-89 06031	Ös-tien par	21,5 km	II-7/6 ös	11700		k o		R		
582	Pt 15390 Laukunkangas Enonkoski ja Savonlinna	Tv-141 16.2.83	TPO 83-89 06086	Tien rak	4,82 km	III-7 ös	3000	tlk k o trs		R			
583	Pt 15358 Pihlajaniemi-Kesamonsaari Savonlinna	Tv-111 7.2.83	TPO 83-89 06085	Tien rak	4,8 km	III-6 sop	3000	tlk k o trs			R		
626	Mt 437 01-02 Linkola-Kolkonpää Sulkava, Rantasalmi	P-1515 21.5.80	TPO 83-89 06087	Sr-tien par Tien rak	9,0 km 1,7 km	III-6,5 ös	3700	tlk k o			R		
613	Mt 314 05-07 Hpr - Virtaa Sysmä	P-157 11.6.79	TPO 83-89 06034	Tien rak Ös-tien par	8,0 km 8,4 km	III-7 ös	16000	tlk k o trs			R		
586	Mt 434 04-05 Sairalanmäki - Kaskii Sulkava	T-1639 5.4.74	TPO 83-89 06024	Tien rak Sr-tien par	4,0 km 4,8 km	III-6,5 ös	7700	tlk k o			R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli
 Laati H. Heinikainen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 Nimetyt hankkeet
 HANKELUETTELO 19__19__
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / __19__

57.

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	1984	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
606	Pt Korvenkylä Mäntyharju	T-1639 5.4.74	TPO 83-89 06070	Tien rak	10,3 km	III-6 ös	3000		tlk k o		R		
638	Mt 470 06 Tappuvirta-Viljolahti Kangaslampi	P-1448 21.5.81	TPO 83-89 06078	Sr-tien par tien rak	2,4 km 2,1 km	III-6,5 ös	4300		tlk k o		R		
631	Mt 453 07-08 Tihusniemi - Kupr Jäppilä, Joroinen	Stie-846 26.2.80	TPO 83-89 06073	Ös-tien par Tien rak	7,8 km 2,0 km	III-6,5 ös	4800		tlk k o		R		
689	Pt 15097, 15210 03,03 Väisälänsaaren silta Hirvensalmi	Stie-170 1.2.82	TPO 83-89 06407	Sillan rak Tien rak	1 kpl 0,9 km	III-5,5 sr	5000		VEO k o ss		R		
622	Vt 5 123-126 Hietanen - Tikkala Mikkelin mlk	Stie-1000 13.6.83	TPO 83-89 06063	Tien rak Eritasoliittymä Risteyssilta	12,0 km 1 kpl 1 kpl	I-10/7 kp	28000		trs	tlk k o		R	
632	Mt 4784 01-02 Tollero - Kypärälahti Heinävesi	Stie-846 26.2.88	TPO 83-89 06075	Ös-tien par	11,4 km	III-6 ös	4500		trs	tlk k o		R	
620	Mt 465 05-06 Karhila - Paltala Rantasalmi	P-4411 17.12.79	TPO 83-89 06088	Sr-tien par tien rak	5,5 km 0,5 km	III-6,5 ös	3700		k o		R		
636	Mt 426, 428 01-03,03 Pertunmaa - Toivola Pertunmaa, Mäntyharju	P-2023 21.7.81	TPO 83-89 06076	Ös-tien par Tien rak	6,0 km 10,0 km	III-7,0 ös	13000		trs	tlk k o		R	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli
 Laati H. Heinikainen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 Nimetyt hankkeet
 HANKELUETTELO 19⁸⁴-19⁸⁵
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸⁴

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630	Mt 450 03-06 Vaalijala - Kupr Pieksämäen mlk	Stie-846 26.2.80	TPO 83-89 06074	Ös-tien par Tien rak	13,0km 1,0km	III-7 ös	5000		tlk k o			R	
679	Vt 5 121-122 Niemistönmäen kohdalla Hirvensalmi	Stie-846 26.2.80	TPO 83-89 06081	Tien rak Sillan rak	2,0km 1 kpl	II-8/7 kp	2400		tlk k o			R	
641	Pt 15179 ym 01 Sulkavan keskusta Sulkava	Stie-170 1.2.82	TPO 83-89 06082	Ös-tien par " " Kev.liik.väylä	1,5km 1,1km 1,5km	III-7 kp III-9/7 kp	2900	trs	tlk k o			R	
625	Pt 15178 01 Hakovirran silta Sulkava	Stie-846 26.2.80	TPO 83-89 06414	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1,0km	III-6 ös	4800		tlk VEO ss			R	Lautan korvaaminen
651	Pt 15409 05 Vaaluvirran silta Heinävesi	Stie-341 7.2.83	TPO 83-89 06420	Sillan rak Tien rak	1 kpl 0,7km	III-6 ös	6400	trs	VEC tlk k o ss			R	Lautan korvaaminen
637	Mt 479 01 Punkasalmi-Enanniemen ptl Punkaharju	S-12 26.1.81	TPO 83-89 06083	Tien rak	5,1km	II-7/6 kp	3800	trs	tlk k o			R	
655	Mt 4474 01-06 Porsaskoski-Haukivuori Haukivuori, Pieksämäen mlk	Stie-341 7.2.83	TPO 83-89 06089	Sr-tien par Tien rak	28 km 3 km	III-6,5 ös	14000		tlkk o trs			R	
645	Mt 4591 01-04 Kalvitsa-Narila Juva, Mikkelin mlk Haukivuori	Stie-170 1.2.82	TPO 83-89 06084	Sr-tien par Tien rak	20,0km 2,2km	III-6,5 ös	15000	trs	tlk k o			R 88	"Turvetie"

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli
 Laati H. Heinikainen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶

Nimetyt hankkeet

HANKELUETTELO 19___19___

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
650	Pt 15409 03-04 Hyväsalmen silta Heinävesi, Enonkoski	Stie-170 1.2.82	TPO 83-89 06421	Sillan rak	1 kpl	III-6 ös	3200		VEO	tlk o			R 88 Lautan korvaaminen
				Tien rak	1,0 km			trs		ss			
584	Mt 414 04-05 Kauppi-Sonnenan Heinolan mlk	Stie-846 26.2.80	TPO 83-89 06101	Sr-tien par	6,6 km	III-6,5 ös	3500	tlk	k o				R 88
				Tien rak	2,6 km								
653	Pt 15156 02-03 Koikkala - Levänomainen Juva	Stie-341 7.2.83	TPO 83-89 06103	Sr-tien par	9 km	III-6 ös	3900				trs		R 88
600	Vt 13/15 Kattilansilta - Rinnekatu Mikkelin kaup, ja mlk	P-1745 11.6.80 Sts 11,lvos Sss 15	TPO 83-89 06102	Tien rak	1,7 km	2 x 9/7 kp	10500		tlk k o				R 88 Konsultointitarve Sts 12
				Sillan rak	4 kpl			trs		lvos,vals			
643	Mt 467 01-02 Lammasmäki - Osikonmäki Rantasalmi	Stie-170 1.2.82	TPO 83-89 06104	Ös-tien par	6,0 km	III-6,5 ös	3600		tlk k o				R 88
				Tien rak	0,4 km								
656	Vt 13 Karikko - Siekkilä Mikkelin kaup.	Stie-341 7.2.83	TPO 83-89 06106	Tien rak	2,1 km	I-10/7 kp	4000					trs	R 88 70-luvulla aloitetun suunnittelutyön jat- kaminen
				Eritasoliitt	1 kpl								
				Siltoja	2 kpl								
580	Vt 5 Härkälänkylä - Myllykylä Heinolan mlk	T-572 1.2.73	TPO 83-89 06069	Tien rak	7,5 km	Mo kp	100000						R 89, Ko/TVH Rks valmis Ts vahvistettavana
581	Vt 5 Myllykylä - Heinolankylä Heinolan kaup. ja mlk	T-1138 25.2.72	ko 00 Sts	Tien rak	12 km	Mo, mol kp	195000						Rs valmis, Tähti- niemen sillan rs tekemättä, ts ollut tlk:ssa
				Kev.liik.väylä	4,2 km								

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli
 Laati H. Heinikainen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶

Nimetyt hankkeet

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	1984	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
633	Mt 533 Tihusniemi - Kupr Jäppilä	01 Stie-846 26.2.80	Kunnostus	Ös-tien par	7,1 km	III-6,5 ös	1500		ko				Piiri hyväksyy Pk 85
639	Mt 4712 Simanala - Kinnaraho Kerimäki, Enonkoski	01-03 Stie-170 1.2.82	Kunnostus	Sr-tien par Tien rak	9,2 km 9,0 km	III-6,5 ös	7500		trs			tlk k o	Pr R.86?, Pk maksaa
644	Mt 434 Juva - Summalan ptl Juva	01-02 Stie-170 1.2.82	THYKS	Ös-tien par Tien rak	12,0 km 1,5 km	II-8/7 kp	11000		trs				
646	Mt 431 K-Spr - Suonsalmi Hirvensalmi	07-09 Stie-170 1.2.82	THYKS	Sr-tien par Tien rak.	9,0 km 1,7 km	III-6,5 ös	7000			trs			
652	Mt 4321 Puntala - Parkkila Ristiina, Mikkelin mlk	01-03 Stie-341 7.2.83	THYKS	Sr-tien par Tien rak	12,8 km 2,0 km	III-6 ös	7500				trs		
	Mt 459 Vehmaa-Virtasalmen raja Juva	01-04	Kunnostus	Ös-tien par	20,1 km	III-7 ös	3200		rs				R 84
654	Pt 15415 Lapinlahti - Rönkönvaara, Savonranta	01		Sr-tien par	8,6 km	III-6 ös	3500			tlk ko			Työllisyyskohde

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07

Laati T. Hulkko

Päiväys 14.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₄-19₈₆

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>												
	Lieksan tieverkkoselvitys Lieksa	Ko 00 Tv Kun											
	Ilomantsin tieverkkosel- vitys Ilomantsi	Ko 00 Pkp Kun											
	Mt Herajoki - Koli												
	Joensuun liikenneselvitys Joensuu	Ko 00 Tv Kun											

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07
 Laati T. Hulkko
 Päiväys 14.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84_-19_86_

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

62.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Palkki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	1986	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
567	4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat Pt 15781 01-03 Kuorevaaran pt Polvijärvi		TPO 83-89 07073	Soratien par	17,1 km	III N-7 ös	6000		tlk k,0 trs				R 88 Tiesuunnitelman täydentäminen
551	Vt 17 24-25 Ylämyllyn ohitus Liperi, Joensuu		TPO 83-89 07052	Tien rak	4,2 km	I N-10/7 kp	14600		rks 0		R		Rakennussuunn. tarkist. Myös muutossuunnitelma mahdollinen
584	Mt 508 04-05 Piispa - Kupr Juuka	8.9.1980	TPO 83-89 07053	Soratien par	11,5 km	III 6,5 ös	8400	trs	tlk k,0		R		
585	Pt 15715 01 Lehmo - Ristisaari Kontiolahti	2.2.1982	TPO 83-89 07041	Soratien par Kev liik väylä	4,6 km 1,6 km	III 6,5 ös	3000	tlk k,0 trs		R			
590	Mt 494 09-10 Kiihtelysvaara - Heinävaara Kiihtelysvaara	13.4.1981	TPO 83-89 07038	Soratien par	9,6 km	III N-7 ös	6000	tlk k,0 trs		R			
603	Pt 15828 02-03 Paalasmaan silta, L-11 Juuka	ko 15 Sss	TPO 83-89 07403	Sillan rak	1 kpl	III N-6,0 ös	4000	trs ss	VPO tlk k,0		R		
591	Mt 504 11 Martonvaara - Järvikylä Polvijärvi		TPO 83-89 07039	Ös-tien par	6,6 km	III N-7 ös	4300	trs	tlk k,0		R		
592	Mt 573 02-03 Kalaton - Kupr Outokumpu	8.6.1981	TPO 83-89 07036	Soratien par	9,5 km	III N-7 ös	8100	trs	tlk k,0		R		

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07
 Laati T. Hulkko
 Päiväys 14.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴ - 19⁸⁶

HANKELUETTELO 19___19___

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
594	Mt 4961 01 Öllölä - Hoilola Tuupovaara	16.6.1982	TPO 83-89 07048	Soratien par	5,4 km	III 6,5 ös	3900	trs	tlk k 0			R	
596	Mt 5284 01-03 Valtimo - Sivakkajoki Valtimo	19.3.1982	TPO 83-89 07044	Soratien par	12,3 km	III N-7 ös	5400	trs	tlk k 0		R		
597	Mt 512 05-07 Eno - Sarvinki Eno	7.6.1983	TPO 83-89 07045	Soratien par Kev liik väylä	13,5 km 1,8 km	III N-7 ös	7500	trs	tlk k 0			R	
598	Mt 524 06-07 Nurmijärvi - Savijärvi Lieksa	13.4.1981	TPO 83-89 07055	Soratien par	15,9 km	III 6,5 ös	8300	trs	tlk k 0			R	
602	Mt 5031 01-02 Käsämän silta Liperi	7.6.1983 ko 15 Sss	TPO 83-89 07404	Sillan rak	1 kpl	III N-7 ös	5200	trs	VED	tlk k 0		R	
606	Mt 5031 01-03 Käsämä - Sotkuma Liperi, Polvijärvi	7.6.1983	TPO 83-89 07046	Soratien par	13,6 km	III 6,5 ös	8000	trs	tlk k 0			R	
607	Mt 500 02-04 Värtsilä - Varpasalmi Värtsilä	16.6.1982	TPO 83-89 07056	Soratien par	8,8 km	III 6,5 ös	4800	trs	tlk k 0			R	
608	Mt 500 05-06 Varpasalmi - Hoilola Tuupovaara, Värtsilä	16.6.1982	TPO 83-89 07056	Soratien par	12,0 km	III 6,5 ös	6500	trs	tlk k 0			R	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07
 Laati T. Hulkko
 Päiväys 14.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

 HANKELUETTELO 19 19

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

64.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
610	Mt 491 08 Mt 492 03 Kiihtelysvaaran keskus- tan tiejärjestelyt Kiihtelysvaara	13.4.1981	TPO 83-89 07057	Ös-tien par Kev liik väylä Liittymän par	3,5 km 3,4 km 1 kpl	III N-7 ös	4100	trs	tlk k 0		R		
611	Mt 5142 01-03 Uimaharju - Palojoki Eno	26.9.1983	TPO 83-89 07059	Soratien par	14,1 km	III N-7 ös	7500		trs	tlk k 0			R 88
612	Mt 5142 04-05 Palojoki - Luhtapohja Eno	26.9.1983	TPO 83-89 07061	Soratien par	11,0 km	III N-7 ös	7100			trs	tlk k 0		R 89
613	Mt 488 02-04 Kitee - Korkeakangas Kitee	8.6.1981	TPO 82-88 07049	Ös-tien par	9,7 km	III N-7 ös	7100	trs	tlk k 0		R		
614	Mt 5284 03-06 Sivakkajoki - Sivakka Valtimo, Nurmes	19.3.1982	TPO 82-88 07044	Soratien par	9,0 km	III N-7 ös	5500	trs	tlk k 0		R		
615	Mt 512 03-04 Sarvinki - Pirttivaara Eno	7.6.1983	TPO 83-89 07045	Soratien par	7,0 km	III 6,5 ös	4000		trs	tlk k 0		R	Rajaus muutt.
616	Mt 512 01-03 Pirttivaara - Kovero Eno, Tuupovaara	7.6.1983	TPO 83-89 07047	Soratien par	13,2 km	III 6,5 ös	8400		trs	tlk k 0			R 88 Rajaus muutt.
619	Mt 524 08-09 Savijärvi - Kapr Lieksa	13.4.1981	TPO 83-89 07055	Soratien par	11,7 km	III 6,5 ös	6300		trs	tlk k 0		R	
638	Pt 15505 01-03 Kesälahti - Kypr Kesälahti		THYKS	Soratien par	13,0 km	III 6,5 ös	7000					trs	Uusi

TVH 723830

188304904R-12/2455

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07
 Laati T. Hulkko
 Päiväys 14.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
620	Pt 15717 01-02 Kulho - Kuurna Kontiolahti		TPO 83-89 07062	Soratien par	7,0 km	III 6,5 ös	4500						R
621	Pt 15625 01-02 Tuupovaara - Huosiovaara Tuupovaara		TPO 83-89 07063	Soratien par	8,5 km	III 6,5 ös	5100						R 89
631	Mt 504 07 Pt 15783 01 Polvijärven keskusta Polvijärvi	24.8.1983	TPO 83-89 07073	Ös-tien par Kev liik väylä	4,0 km 5,0 km	III N-7 ös	3000						R 89
622	Mt 5261 02-04 Kylänlahti - Mätäsvaara Lieksa		TPO 83-89 07067	Soratien par	13,0 km	III 6,5 ös	6500						R 88
623	Mt 5053 01-04 Romppala - Ahveninen Eno, Kontiolahti		TPO 83-89 07066	Soratien par	20,0 km	III 6,5 ös	11900						R 88
624	Mt 5285 01-03 Valtimo - Lotma Valtimo		TPO 83-89 07075	Soratien par	17,5 km	III 6,5 ös	10000						R 89
625	Mt 5044 01-03 Martonvaara - Polvela Juuka, Polvijärvi		TPO 83-89 07068	Soratien par	18,9 km	III 6,5 ös	12100						R 88
626	Pt 15847 01 Lamminkylä - Märäjälähti Lieksa		THYKS	Soratien par Kev liik väylä	5,0 km 1,0 km	III N-6 ös	2600						
627	Pt 15555 01-02 Ihalansalmen silta Rääkkylä	ko 15 Sss	TPO 83-89 07405	Sillan rak	1 kpl	III N-6 ös	4300						R

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07
 Laati T. Hulkko
 Päiväys 14.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

HANKELUETTELO 19 19

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
628	Pt 15720 Kontiolahden keskusta Kontiolahti	24.8.1983	TPO 83-89 07072	Ös-tien par Kev liik väylä	5,1 km 6,4 km	III 6,5 Ös	5100	trs	tlk k 0			R	
629	Mt 496 05-07 Öllölä - Tuupovaara Tuupovaara		TPO 83-89 07065	Ös-tien par	14,4 km	III N-7 Ös	9700		trs	tlk k 0		R 88	
630	Mt 520 01-03 Lylyvaara - Hiiskoski Ilomantsi		TPO 83-89 07076	Soratien par	17,0 km	III 6,5 Ös	9700			trs	tlk k 0	R 89	
632	Pt 15507 01-02 Piikkeensalmen silta	ko 15 Sss	TPO 83-89 07406	Sillan rak	1 kpl	III N-6 Ös	5400	trs	tlk VEQ k 0	ss		R	
633	Mt 4845 01 Pt 15690 01 Niittylahden tiejärjestelyt	ko 15 Sss	TPO 83-89	Soratien par		III N-6 Ös	3000		trs	tlk k 0	ss	R	Aikaisemmin pieneh- kö hanke
634	Pt 15729 01-02 Varparanta - Venejoki Kontiolahti		TPO 83-89 07077	Soratien par	10,4 km	III N-6,0 Ös	4600			trs	tlk 0	R 89 Uusi	
635	Pt 15729 03-04 Venejoki - Romppala Kontiolahti		TPO 83-89 07077	Soratien par	8,8 km	III N-6,0 Ös	3900				trs	tlk k 0	R 89 Uusi
636	Mt 5071 01-03 Kelvä - Vuonilahti Liekka		THYKS	Soratien par	12,0 km	III 6,5 Ös	7500				trs		Uusi
637	Pt 15796 01-02 Kinahmo:pt Polvijärvi		THYKS	Soratien par	8,0 km	III 6,5 Ös	5000		trs	tlk k 0			Uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio
 Laati Suunn.ins./PM
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>3. Yleissuunnitelmat</u>												
535	Vt 5 Vuorela-Siilinjärvi Siilinjärvi	203-206 ko 00 Kup, Sts ko 15 Sss	TPO 83-89 08100	Tien rak.	14,5 km	Mol	121000	k					
537	Vt 5 Iisalmen ohitus Iisalmi	217-219 ko 00 Kup	Kaavoitus	Tien rak. Sillan rak.	8,0 km 1 kpl	8/7 kp	20000	ys					
531	Mt 5646 Akkalansalmen silta Lapinlahti	02-03 16.1.1978 Ko 15 Sss	S-2 THYKS	Ös/Kp-tien par. Sillan rak.	1,3 km 1 kpl		13600	k ys					Suunnittelun jatkaminen siirretty toistaiseksi
534	Vt 5 Hiltulanlahti-Pitkälähti Kuopio	159-161 13.12.1982 Ko 00 Kup, Sts Ko 15 Sss	Stie-2081 THYKS	Tien rak.	3,8 km	Mol	43000	ys k					
536	Kt 75 Siilinjärven keskusta Siilinjärvi	01 Ko 00 Kup, Sts Ko 15 Sss	TPO 83-89 08100	Lisäk. rak.	1,5 km		7000	ys k					
538	Vt 5 Vehmasmäki-Hiltulanlahti Kuopio	158-159 13.12.1982	Stie-2081					ys					Nykyisen tien ja uuden linjan vertailuselvitys

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio
 Laati Suunn.ins./PM
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84_-19_86_
 HANKELUETTELO 19___19___
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
613	4.Tie- ja rakennussuunnitelmat Mt 5822 01-03 Matalalahti-Paisua Iisalmi, Sonkajärvi	TVH 3/80 22.8.1980	TPO 83-89 08046	Soratien par.	19,0 km	5,5/6 ös	9350	tlk+k 0		R			
644	Mt 5862 01-05 Poromäki-Jyrkkä Sonkajärvi	TVH 1/81 8.7.1981	TPO 83-89 08049	Soratien par.	25,4 km	3,5/6 ös	14600	trs 0		R			Tiesuunnitelma vahvis- tettu Rakennussuunnitelma kesken.
590	Mt 5542 01 Lamperila-Särkinen Kuopio	Piirin jr. 10.1.1980	TPO 83-89 osa 08080	Soratien par.	7,7 km	5,5/6 ös	3700	tlk+k 0		R			
640	Mt 572 01 Tuusniemen keskusta Tuusniemi	TVH 3/80 22.8.1980 ko 11, 15	TPO 83-89 08288	Kp-tien par. Kev.liik.väylä Kev.liik.erita	1,0 km 0,9 km 1 kpl	9/7 kp 3,0/2,5 kp	1300	tlk+k 0 trs ss vals	R				
632	Mt 5611 01-02 Mt 5633 04 Rutana-Kiulumäki Kiuruvesi, Iisalmi	Piirin jr. 13.3.1981	TPO 83-89 08055	Soratien par. Ös/Kp.tien par.	10,7 km 2,5 km	7/6,5 ös	7800	trs 0		R			Tiesuunnitelma vahvistet- tu. Rakennussuunnitelma aloittamatta.
627	Mt 551 15 Vesannon keskusta Vesanto	Piirin jr. 25.1.1982 ko 11	TPO 83-89 08083	Ös-tien par. Kev.liik.väylä	1,7 km 1,3 km	10/7 kp 8/7 kp 3,0/2,5 kp	3500	tlk+k 0 trs vals rks			R		
575	Mt 580 04 Mt 582 13 Mt 586 16 Rautavaaran keskusta, Rauta- vaara	S-9 14.3.1977	TPO 83-89 08132	Ös-tien par. Kev.liik.väylä	2,8 km 4,0 km	8/7 kp 7/6,5 Ös 3,0/2,5 kp	3600	tlk+k 0 trs vals		R			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio
 Laati Suunn.ins./PM
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19⁻⁻⁻19⁻⁻⁻
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ---/---19⁻⁻⁻

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
623	Mt 560 Jylhä-Saarela Pielavesi	01-03 TVH 3/80 22.8.1980	TPO 83-89 08061	Soratien par.	21,6 km	6,5/6 ös	8700		trs 0		R		Tiesuunnitelma vahvistet- tu. Rakennussuunnitelma aloittamatta.
592	Pt 16275 Monni-Vesijärvi Siilinjärvi	01 Piirin jr. 10.4.1981	TPO 83-89 08122	Soratien par.	8,4 km	7/6,5 ös	5000	tlk+k	0		R		
615	Mt 506 Luikonlahti-Sivakkavaara Kaavi	08-09 TVH 1/81 8.7.1981	TPO 83-89 osa 08026	Soratien par.	9,4 km	7/6,5 ös	7000	tlk+k	0		R		
602	Mt 5863 Sonkajärvi-Sonkakoski Sonkajärvi	01 Piirin jr. 25.2.1983	TPO 83-89 08348	Soratien par.	6,3 km	7/6,5 ös	1700		rks 0		R		Uusi
637	Mt 5701 Lastukoski-Venäänaho Nilsia, Juankoski	01-03 TVH 1/81 8.7.1981	TPO 83-89 08068	Soratien par.	13,1 km	6,5/6 ös	7100	tlk+k	0		R		
635	Mt 560 Saarela-Keski-Pohjanmaan pr Pielavesi, Keitele	04-08 TVH 1/81 8.7.1981	TPO 83-89 08064	Soratien par.	16,6 km	6,5/6 ös	6600		trs 0		R		Tiesuunnitelma vahvistet- tu. Rakennussuunnitelma aloittamatta.
646	Mt 564 Vianta-Lammaspohja Maaninka, Lapinlahti Iisalmi	01-06 TVH 1/81 8.7.1981	TPO 83-89 08052	Soratien par.	28,6 km	6,5/6 ös	14700		trs 0		R		Tiesuunnitelma vahvistet- tu. Rakennussuunnitelma aloittamatta.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio
 Laati Suunn.ins./PM
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_84-19_86_

HANKELUETTELO 19___19___

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
									19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
598	Vt 5 Kuvansi-Varkaus Varkaus	146 Piirin jr. 9.6.1983 ko 11	TPO 83-89 08313	Kev.liik.väylä Sillan rak. Kev.liik.erita	3,6 km 1 kpl 2 kpl	3,0/2,5 kp	2400		tlk+k 0 trs ss vals	R				
618	Mt 5761 Mt 5762 Pajulahti-Valkeinen Nilsia	01-03 04 25.1.1982	Piirin jr. TPO 83-89 08072	Soratien par. Sillan par.	15,3 km 1 kpl	5,5/6 ös	7700		tlk+k 0 trs ss		R		Loutteisen silta	
594	Pt 16035 Mt 552 Pt 16034 Keiteleen keskusta, Keitele	01-02 04 14.5.1982 ko 8, 11	Piirin jr. TPO 83-89 08131	Ös-tien par. Kev.liik.väylä	1,8 km 3,0 km	1,0/7 kp 8/7 kp 3,0/2,5 kp	4800		tlk+k 0 trs vals rks	R				
642	Mt 5822 Paisua-Juminen Sonkajärvi, Varpaisjärvi	03-07 22.8.1980	TVH 3/80 TPO 83-89 08047	Soratien par. Sillan par.	19,2 km 2 kpl	6,5/6 ös	7900		tlk+k 0 ss		R		Luotosenpuron silta Mustanpuron silta	
625	Mt 536 Konnuslahti-Räsälä Leppävirta, Vehmersalmi	02-05 8.7.1981	TVH 1/81 TPO 83-89 08076	Soratien par.	22,2 km	6,5/6 ös	14500		tlk+k 0 trs		R			
631	Mt 591 Vieremä-Ryhälänmäki Vieremä, Sonkajärvi Iisalmi	01-03 25.1.1982	Piirin jr. TPO 83-89 08054	Soratien par. Sillan par. Sillan rak.	18,0 km 2 kpl 1 kpl	6,5/6 ös 8/7 ös	13200		tlk+k 0 trs ss		R		Kauppilanjoen silta Hepopuron silta Vuorisenoen silta	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio
 Laati Suurn.ins./PM
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
553	Mt 659 Ahveninen-Keski-Suomen pr. Vesanto	06 25.1.1982	Piirin jr. TPO 83-89 08126	Soratien par.	5,5 km	6,5/6 ös	3600		tlk+k 0			R	
								trs					
554	Mt 5511 Hännilä-Harinkaanlahden laituri Vesanto	01-02 25.1.1982	Piirin jr. TPO 83-89 08127	Soratien par.	8,9 km	6 sr	4200		tlk+k 0			R	
								trs					
633	Mt 5613 Laukkala-Hautakylä Pielavesi, Kiuruvesi	03-07 15.3.1982	Piirin jr. TPO 82-89 08059	Soratien par.	26,8 km	5,5/6 ös	18000		tlk+k 0			R	
								trs					
619	Mt 576 Pyykangas-Koivumäki Siilinjärvi	01-03 25.1.1982	Piirin jr. TPO 83-89 08065	Tien rak.	13,4 km	7/6,5 ös	11300		tlk+k 0			R	
								trs					
636	Pt 16349 Syvärintää-Palonurmi Varpaisjärvi, Nilsia	01-05 25.2.1983	Piirin jr. TPO 83-89 08066	Soratien par. Sillan par.	27,3 km 1 kpl	6 sr	5400		tlk+k 0			R	Sompsankosken silta
								trs	ss				
589	Vt 5 Vuorela-Siilinjärvi Siilinjärvi	203-206 11.8.1985 ko 11 Sts	T-3618 TPO 83-89 08088	Ös/Kp-tien par. Kev.liik.väylä Kev.liik.erita	4,1 km 4,1 km 5 kpl	10/7 kp 3,0/2,5 kp	8500	tlk+k		0	R		
									t vals ss				
638	Mt 508 Viitaniemi-Pohjois-Karjalan pr Juankoski	06-07 25.1.1982	Piirin jr. TPO 83-89 08073	Tien rak.	13,6 km	5,5/6 ös	11300		tlk+k 0			R	
								trs					

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio
 Laati Suunn.ins./PM
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986

HANKELUETTELO 19 19

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	1986	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
639	Mt 573 04 Maarianvaara-Pohjois-Karja- lan pr Kaavi	Piirin jr. 25.1.1982	TPO 83-89 08074	Tien rak.	10,0 km	8/6,5 ös 7/6,5 ös	8200			tlk+k 0	R		
								trs					
629	Mt 548 01-07 Peltola-Etelälahti Suonenjoki, Karttula	Piirin jr. 25.2.1983	TPO 83-89 08004	Ös/kp-tien par.	30,8 km	7/6,5 ös	14600			tlk+k 0	R		
								trs					
630	Mt 5641 01-05 Pukara-Pörsänmäki Pielavesi, Iisalmi	Piirin jr. 25.2.1983	TPO 83-89 08053	Soratien par.	22,6 km	6,5/6 ös	10800			tlk+k 0	R		
								trs					
551	Mt 576 03-06 Koivumäki-Varpaisjärvi Siilinjärvi, Varpaisjärvi	Piirin jr. 25.2.1983	TPO 83-89 08121	Ös-tien par.	17,6 km	7/6,5 ös	10500			tlk+k 0	R		
								trs					
552	Mt 578 02-04 Palonurmi-Harsukangas Nilsinä, Rautavaara	Piirin jr. 25.2.1983	TPO 83-89 08123	Soratien par.	15,7 km	6,5/6 ös	7250			tlk+k 0	R 88		
								trs					
597	Kt 69 17-18 Toholampi-Koskelo Rautalampi, Suonenjoki	TVH 4/83 24.8.1983	TPO 83-89 08104	Tien rak.	9,0 km	8/7 kp	14100			tlk+k 0	R 88		
								trs					
586	Mt 573 08-10 Kaavi-Luikonlahti Kaavi	Piirin jr. 8.6.1979 25.2.1983 ko 11, 15	TPO 83-89 08124	Tien rak. Kev.liik.väylä Yksityist.järj.	13,4 km 2,0 km 13,4 km	7/6,5 ös 3,0/2,5 kp	14100			tlk+k 0	R		
								trs		ss vals			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio
 Laati Suurn.ins./PM
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

HANKELUETTELO 19 19

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

73.

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
									19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
595	Mt 561	10-12	Piirin jr. 25.2.1983	TPO 83-89 08133	Ös-tien par.	12,8 km	7/6,5 ös	5800				tlk+k 0	R 88	
	Kiuruvesi-Ruutana Kiuruvesi									trs				
555	Mt 542	03-09	Piirin jr. 25.2.1983	TPO 83-89 08125	Tien rak.	31,0 km	8/6 ös 6,5/6 ös	22700				tlk+k 0	R 88	
	Mikkelin pr.-Pajunmäki Tuusniemi									trs				
620	Vt 5	160-161	Stie-2081 13.12.1982	THYKS	Tien rak.	3,7 km	Mol	45000				tlk+k 0	R 89 jälkeen	
	Pitkälähti-Jynkkä Kuopio		ko OOKup,Sts, Sss							trs				
											ss			
647	Vt 5	203-206		TPO 83-89 08100	Tien rak.	14,5 km	Mol	107000				tlk+k 0	R 88	
	Vuorela-Siilinjärvi Siilinjärvi		ko OOKup,Sts ko 15 Sss							trs		rvl		
604	Mt 546	01-07		TPO 83-89 08137	Soratien par.	32,0 km	6,5/6 ös	19600				tlk+k 0	Uusi R 88	
	Vaajasalmi-Tervo Rautalampi, Tervo									trs				
605	Mt 531	01-04		TPO 83-89 08136	Soratien par.	20,0 km	7/6,5 ös	14000				tlk+k 0	Uusi R 88	
	Salminen-Palokangas Suonenjoki, Leppävirta									trs	ss			
606	Mt 657	08		TPO 83-89 08138	Soratien par.	17,4 km	6,5/6 ös	10000				tlk+k 0	Uusi R 89	
	Mt 5602	01-02								trs				
	Tossavanlahti-Petäjämäki Keitele													

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09 Keski-Suomi

Laati

Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶ HANKELUETTELO 1919 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / / 19

75.

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>3. YLEISSUUNNITELMAT</u>												
543	Vt 9 Lievestuoreen kohdalla Laukaa			Kaavatiejärj.	2 km	useita			ys, k				
536	Mt 604 Konilannotko - Rekola Jämsänkoski			Tiejärjestelyt	2 km				ys, k				
545	Vt 9, kt 59 Vaajakoski - Leppälähti Jääskelä - Kanavuori Jyväskylän mlk			Tiejärjestelyt	7 km	11/7,5 14,5/7,5 8/7			ys		k		
544	Vt 4 Laahajoki - Puuppolan pt Jyväskylän mlk			Tiejärjestelyt	4 km	10/7 8/7			ys		k		
537	Vt 4 Jämsän liitt. - Korpi- lahden kr. Jämsä	ko OO KSp		Tiejärjestelyt	16 km	10/7				ys		k	
532	Mt 637, 642 Kuusankosken silta Laukaa			Tien rak.	1 km		15000		ys		k		
				Sillan rak.	1 kpl								

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09 Keski-Suomi

Laati U. K.

Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶ HANKELUETTELO 19___19___ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>4. TIE- JA RAKENNUS- SUUNNITELMAT</u>												
582	Vt 4 221-223 Arvaja-Jämsä, Jämsä	P-803/Ps- 326/24.3.80	TPO 83-89 09089	Tien rak. Kp-tien par. Sillan par.	7,7 km 6,7 " 1 kpl	I N-10/7 kp	20000	trs		tlk, k	0	Kuruojan silta R 1989	
608	Vt 13 206 Sara-ahon etl.-Hieta- lahti, Saarijärvi	ko 00 KSp	TPO 83- 89 pien. liik. turv.työt	Kev.liik.väylä Kev.liik.erita.	1,5 km 1 kpl		1700	tlk, k	0	R			
579	Mt 759 22 Keiteleporhan pys.tie- Keiteleporha, Viitasaari		TPO 83- 89 09050	Ös-tien par. Tien rak.	3,1 km 1,3 "	III N-7 ös	2300	trs	tlk, k	0	R		
614	Mt 604 03-04 Rekola-Vihatti, Jämsänkoski		TPO 83- 89 09033	Ös-tien par. Tien rak. Kev.liik.väylä	6,0 " 1,0 " 1,0 "	III N-7 ös	4700		tlk, k	0	R		
573	Mt 610 05-07 Putkilahti-Pappinen, Korpilahti, Luhanka, Joutsa		TPO 83- 89 09071	Ös-tien par. Soratie par. Tien rak.	12,5 " 3,1 " 1,4 "	III N-7 ös	13200	trs	tlk, k	0	R	Osa hanketta 09071	
550	Pt 16943, 16944 01, 01 Kinnulan keskusta, Kinnula		TPO 83-89 09052	Tien rak. Ös-tien par. Sillan rak. Kev.liik.väylä Valaistus	0,4 " 3,4 " 1 kpl 3,8 km 3,8 "	III N-7 kp	3600		tlk, k	0		R 1988	
610	Vt 4 234 Hevossalo-Keljonkangas, Muurame, Jyväskylä		TPO 83-89 09028	Tien rak. Kp-tien par. Risteyssilta Kev.liik.väylä Kev.liik.erita. Yksityist.järj.	2,5 " 1,2 " 1 kpl 1,6 km 1 kpl 1,0 km	III N-7 ös I N-10/7kp	8400	trs	tlk, k	0	R		
592	Mt 6541 01 Saarensalmen silta, Kinnula	ko 15 Sss	TPO 83- 89 09407	Sillan rak. Tien rak.	1 kpl 0,3 km	III N-7 ös	4900	VEO tlk, k		0	R		
580	Kt 69 10-12 Konnevesi-Kivisalmi, Konnevesi		TPO 83-89 09022	Ös-tien par. Tien rak.	10,5 km 4,5 "	III N-7 ös	13500	ts	tlk, k	0	R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09 Keski-Suomi

Laati Urho

Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶ HANKELUETTELO 19___19___ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

77.

Kustannustaso
Tr-ind.

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkauk- s päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
595	Mt 634 12-13 Karstula-Humppi, Karstula		TPO 83- 89 09057	Tien rak. 3,1 km Ös-tien par. 1,3 " Sillan rak. 1 kpl	III N-7 ös	7500	tlk, k, 0				R		
611	Vt 4 - Mattilanniemi-Lohikosken- tie, Jyväskylä	ko 00 Sts	TPO 83- 89 09035	Tien rak. 4,0 km Eritasoliitt. 3 kpl Rautat.erita. 3 " Liitt.kanav. 3 " Risteyssilta 2 " Kev.liik.erita. 3 "	I N-10/7 kp	180000	VEO tlk, k, ss,				R		
581 10	Mt 760 15-16 Alvajärvi-Pihtipudas, Pihtipudas		TPO 83- 89 09051	Ös-tien par. 10,5 km Tien rak. 1,8 "	III N-7 ös	8000	trs, tlk, k, 0				R		
591	Pt 16729 01 Kantolansalmen silta, Laukaa	ko 15 Sss	TPO 83-89 09402	Sillan rak. 1 kpl Tien rak. 1,3 km Soratien par. 0,1 "	III N-7 ös	8300	trs, tlk, k, 0 spa, ss,	VEO			R		
600	Mt 642 01-02 Kuusa-Kaura-aho, Laukaa, Suolahti		TPO 83- 89 09029	Soratien par. 10,0 km Tien rak. 1,0 "	III N-7 ös	4200	trs, tlk, k, 0				R		
612	Mt 618 02-03 Toivakka-Ruuhimäki, Toivakka		TPO 83- 89 09009	Soratien par. 6,5 km Tien rak. 6,2 " Sillan rak. 2 kpl	III N-7 ös	11900	trs, tlk, k, 0 spa,				R	Salmen silta Huikonsalmen silta	
594	Mt 624 02-06 Petäjavesi-Multia, Petäjavesi, Multia		TPO 83- 89 09023	Soratien par. 21,0 km Tien rak. 3,5 "	III N-7 ös	25000	trs, tlk, k, 0				R		
599	Mt 645 05-07 Sumiainen-Matilanvirta, Sumiainen		TPO 83- 89 09055	Soratien par. 8,5 " Tien rak. 3,0 "	III N-7 ös	8900	tlk, k, 0 ts, rs,				R		
602	Mt 613 13-14 Rutalahti-Viisarimäki, Toivakka, Leivonmäki		TPO 83- 89 09038	Soratien par. 5,2 km Tien rak. 2,5 "	III N-7 ös	6500	trs, tlk, k, 0				R		
603	Mt 607 01 Riitamaa-Kuusanmäki, Korpilahti		TPO 83- 89 09072	Soratien par. 4,8 " Tien rak. 0,9 "	III N-7 ös	3300	trs, tlk, k, 0				R	R 1988	
618	Mt 625 01-02 Kintaus-Ylä-Kintaus, Petäjavesi		TPO 83- 89 09060	Soratien par. 8,0 " Tien rak. 1,9 "	III N-7 ös	6500	trs, tlk, k, 0				R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09 Keski-Suomi
 Laati 15.10.1983
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986
 HANKELUETTELO 19 19
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

78.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
619	Mt 651 06-11 Riihipelto-Kumpu, Saarijärvi, Viitasaari, Kannonkoski		TPO 83- 89 09039	Soratien par. Tien rak.	13,2 km 3,5 "	III N-7 ös	10600			tlk, k ts, rs	0	R	
581 11	Mt 760 11-14 K-P piirin raja-Alva- järvi, Pihtipudas		TPO 83- 89 09076	Ös-tien par. Tien rak.	13,9 " 3,8 "	III N-7 ös	10800			tlk, k ts, rs	0	R	
630	Mt 6007 01-02 Petäisjärvi-Koipikangas, Keuruu		TPO 83- 89 kp:n rp-työ	Soratien par.	9,8 "	III N-6 ös	2800		trs	tlk, k	0	R	
625	Mt 6161 01-02 Leivonmäki-Mieskonmäki, Leivonmäki, Joutsa		TPO 83- 89 09077	Soratien par. Tien rak.	6,7 " 2,0 "	III N-7 ös	5400	trs	rs	tlk, k	0		R 1988
649	Vt 4 229 Korpilahden etäl.liitt. kohd, Korpilahti	ko 00 KSp		Risteyssilta Liitt. kanavoin.1 "	1 kpl 1 "		1270	trs	rs	tlk, k	0		Uusi
635	Mt 6592, 6591 01, 01 Kymönkoski-Kärnä, Kymönlaituri-Kymönkoski, Viitasaari		TPO 83- 89 kp:n rp-työ	Tien rak. Soratien par.	1,0 km 5,7 "	III N-6,5ös	3500	trs	rs	tlk, k	0	R	Uusi
638	Mt 6501 02-04 Patama-Häkkilä, Saarijärvi			Tien rak. Soratien par.	3,0 km 6,5 "	III N-7 ös	2200			tlk, k ts, rs	0		Uusi
637	Vt 4, pt 16979 216, 01 Karklahden liitt.- Pappila, Kokonniementie- Liikekeskus, Kuhmoinen	ko 00 KSp	TPO 83- 89 09034	Soratien par. Sillan rak. Kev.liik.väylä Kev.liik.erita	0,7 " 1 kpl 2,2 km 2 kpl	III N-7 Kp	3900		trs	tlk, k	0		Uusi R 1988
640	Mt 6411 03 Venekoski-Piippaharju, Hankasalmi			Soratien par.	5,5 km	III N-6,5ös	3000		trs	tlk, k	0		Uusi
626	Pt 16721 01-02 Haarala-Siltala, Laukaa		TPO 83- 89 09078	Soratien par. Tien rak.	8,0 " 2,0 "	III N-7 ös	6500		trs	tlk, k	0	R	

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09 Keski-Suomi
 Laati [Signature]
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
628	Mt 659 07-11 Kuopion pr.-Kymönkoski, Viitasaari		TPO 83- 89 09079	Soratien par. 18,5 " Tien rak. 7,0 "	III N-7 ös	20000		trs	tlk	k	0	R 1988	
647	Pt 16711 01 Hiekkapohjan pt:n liitt. Makkarajoki, Jyväskylän mlk		TPO 83- 89 09031	Tien rak. 0,6 km Soratien par. 3,0 " Kev.liik.väylä 1,5 "	III N-7 ös	2900		trs	tlk	k	0	R Uusi	
645	Mt 604 06-08 Koskenpää-Keuruun kr., Jämsänkoski		TPO 83- 89 09041	Tien rak. 3,5 " Soratien par. 13,0 "	III N-7 ös	11000			ts	rs	0	Uusi R 1989	
639	Mt 6412 01 Hankamäki-Nälkämäki, Hankasalmi			Ös-tien par. 6,0 "	III N-6,5ös	2150		trs	tlk	k	0	Uusi	
648	Mt 6361 01-02 Kalmari-Koski, Karstula, Saarijärvi		TPO 83- 89 09037	Tien rak. 2,0 " Soratien par. 8,9 "	III N-7 ös	7500			trs	tlk	k	0 Uusi R 1989	
641	Mt 636 01-02 Pylkönmäen keskusta, Pylkönmäki		TPO 83- 89 09049	Tien rak. 1,0 km Soratien par. 1,2 " Kev.liik.väylä 1,5 "	III N-7 ös	2800			trs	tlk	k	0 Uusi R 1989	
642	Mt 6544 01 Huopana-Keihärinkoski, Viitasaari		TPO 83- 89 09040	Tien rak. 2,1 km Soratien par. 5,1 "	III N-7 ös	5000			trs	tlk	k	0 Uusi R 1989	
629	Mt 607 02-06 Kuusanmäki-Kaunikkikangas, Muurame, Korpilahti, Petäjävesi			Soratien par. 22,2 " Tien rak. 6,8 "	III N-6,5ös	24 000			trs	tlk	k		
577	Mt 637 07-09 Kuusa-Taukolampi, Laukaa, Konnevesi		TPO 83- 89 09082	Soratien par. 10,0 " Tien rak. 2,8 "	III N-7 ös	10 000			trs	tlk	k	0 R 1988	
632	Mt 6483 01-03 Kannonhaara-Kallio Karstula, Kannonkoski			Soratien par. 12,1 km	III N-7 ös	8 000		trs	tlk	k	0		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasan

Laati

Päiväys

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶ HANKELUETTELO 19__19__ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

80.

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluakataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>Liikenneturvallisuus-</u> suunnitelmat Ähtärin liikenneturval- lisuussuunnitelma Varaudutaan lisäksi yhden kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen vuoden 1984 aikana. <u>Toimenpidetarkastelut</u> Kt 67 20-30 Kurikka - Nurmo Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Nurmo Kt 67 03-11 Perälä - Äystö Teuva Kt 67 11-14 Äystö - Ikkela Teuva, Kauhajoki		ko00Vp TVH ko00Vp									suunnitelma laaditaan samanaikaisesti hank- keen 627 kanssa.	

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati A. Korhonen
 Päiväys 15.10.1983

- TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₄-19₈₆
 HANKELUETTELO 19___19___
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

81.

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Tieverkko/liikenne- suunnitelmat												
	Ilmajoen keskustan lii- kennesuunnitelma, Ilmajoki	Vp ko 00 kun							TVS			sis.liik.turv.suun- nitelmaan	
	Koivulahden liikenne- suunnitelma, Mustasaari	Vp ko 00 kun							TVS				
	Lapväärtin keskustan tieverkkoselitys Kristiinankaupunki												
	Karvia - Kristiinan- kaupunki											TVS	
	Suomenseläntie				ko 00TV							TVS	
	Tottesund - Särkimo											TVS	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati A. Korhonen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19___19___
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajataulu					Lisätietoja	
								1983	1984	1985	1986	1987		
1	2	3	4	5				8	9	10	11	12	13	
520	<u>1. Tieverkkosuunnitelma</u> Mt Myrgrund - Maalahti tieverkkosuunnitelma, Vaasa, Maalahti	ko 00 Vp	kaav											
523	Kt 64 Seinäjoen pohj.sis.tulo, Seinäjoki	ko 00 Tv	kaav											uusi tieverkko/ liikenneselvitys
530	<u>2. Pääsuuntaselvitykset</u> Mt 705 01-05 Alavus - Töysä, Alavus, Töysä	S-12/ 26.1.81		Tien rak. 16,0 km		II-8/7 kp	28000							
534	<u>3. Yleissuunnitelmat</u> Vt 3 Laihian ohikulkutie, Laihia		kaav	Tien rak. 6,0 km		II-8/7 kp	13000							
535	Kt 64 06 Seinäjoki-Heikkilänkylä, Seinäjoki		kaav	tien rak. 4,0 km kev.liik.väylä 2,0 km rautatien eritaso		I N-10/7 kp 3,5/3,0 kp	7200							
539	301-303 Vaasa - Sepänkylä, Vaasa, Mustasaari	ko 00 Vp	kaav	tien rak. 7,0 km		I N-10/7 kp	36000							kaupunki laatii tark. suunnitelman lausunn. antovaiheessa
536	Mt 724 Kokkolantie-Palosaarentie Vaasa	ko 00 Sts	kaav	tien rak. 2,1 km eritasoliitt. 1 kpl		I N-10/7 kp	10000							Yhdystien jatke
533	Mt 724 05-06 Raippaluodon lossin korvaaminen sillalla, Mustasaari	ko 00 Sss	TYKS	sillan rak. 1 kpl										
531	Mt 7494 02 Leppäluoto-Furuholmen Piētarsaari, Luoto	4.10.82	turv	kp-tien par. 3,0 km kev.liik.väylä 3,0 km		N2 jk+pp								
539	Vt 3 233 Postitien eritasoliitt. Kurikka			eritasoliitt. 1 kpl tien rak. 0,7 km										uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati A. Korhonen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
569	4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat Mt 741 04-07 Lassfolk-Pännäinen, Pietarsaaren mlk	Stie-627 12.2.79	TPO 83-89 10148	Ös-tien par. 11,9 km 2,0 km 1,2 km	III N-7 Ös II-9/6,5 Ös II N-7+2jk+ pp Ös	10700		tk	k			R	
577	Mt 729 01-02 721 01 Vöyrin kesk.tiet	1.3.82	TPO 83 -89	Ös/Kp-tien par. 3,1 km kev.liik.väylä 3,1 km kev.liik.alik. 1 kpl	II N-7,5/7kp 2jk+pp kp	4700		tk	k		R		
602	Mt 664 05-09 Isojoki - Dagsmark Isojoki, Karijoki, Kristiinankaupunki		TPO 83 -89	Ös-tien par. 20,0 km	III-7 Ös	12500				tk, k	tk, k		suunnitellaan kahdessa osassa R 88
650	Mt 664 Isojoen kesk.kohdalla, Isojoki	24.1.83 ko 00 Vp	TPO 83 -89 10153	Ös-tien par. 3,6 km kev.liik.väylä 4,4 km	II-7,5/7,0kp 2jk+pp					tk, k			uusi, sisältynyt aik. al.hankkeeseen 602 R 88
613	Mt 663 06-08 Karijoki - Päntäne Karijoki, Kauhajoki	S-12/26.1. 81	TPO 83 -89 10166	soratien par. 13,5 km	II N-7/6 Ös	8700		tk, k			R		
617	Mt 6761 02 Finby - Näsby(Vassbro) Närpiö	23.2.81	TPO 83 -89 10180	tien rak. 1,3 km kp-tien par. 0,2 km kev.liik.väylä 1,5 km	II N-8/7 Kp II N-8/7 Kp N 2jk+pp	4700		tk	k			P	
610	Kt 64 03 Munan sillan kohdalla Nurmo, Ylistaro	23.3.81 Ko 15 Sss	TPO 83 -89 10152	kp-tien par. sillan rak. 1 kpl	II N-8/7 kp	7700			tk, k			R	
616	Mt 694 11-12 Peräseinäjoen kesk.tiet Peräseinäjoki	23.3.81	TPO 83 -89 10165	Ös-tien par. 2,0 km kev.liik.väylä 3,0 km	II-8/7 kp 2jk+pp kp	3500			tk, k			R	
566	Vt 8 333-403 Kirkkolehto-Piispanmäki Kokkola	Stie-2109 22.10.81 ko 00 Sts	TPO 83 -89 10170	tien rak. 4,5 km eritasoliitt. 1 kpl kev.liik.väylä 4,5 km kev.liik.erit. 7 kpl risteyssilta 1 kpl	10/7 kp	50000		tk, k				R	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati A. Korhonen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴ - 19⁸⁶

HANKELUETTELO 19__ 19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / __ 19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
615	Mt 669 06-08 Kauhajärvi - Tpr Kauhajoki	23.3.81	TPO 83 -89 10181	soratien par.	12,0 km	II 8/7	10000					R	
606	Mt 670 06-08 Vöyrinkangas-Rahikka Kauhajoki	23.3.81	TPO 83 -89 10145	soratien par.	8,5 km	II 8/7 ös	3300					R	nimi muuttunut
608	Mt 684 01-06 Teuva - Jurva Teuva, Jurva	23.3.81	TPO 83 -89 10147	ös-tien par.	25,6 km	III N-7 ös	16200					R	
605	Mt 717 03-08 Höstvesi - Vähäkyrö Vaasa, Mustasaari, Vähäkyrö		TPO 83 -89 10038	ös-tien par.	17,3 km	II-8/7 kp II-9/7 kp II-10/7 kp	24000						suunn.vahv. muutossuunn. rak.suunn.tark.
552	Mt 717 01-03 Vaasa - Höstvesi Vaasa	kun 00 Vp	TPO 83 -89 10039	tien rak.	2,7 km	I-10/7 kp II-8/7 kp	19000						kaupunki laatii muutossuunnitelman tlk:n aikana
570	Mt 7252 01-03 Koivulahti - Petsmo Mustasaari	27.9.82	TYKS	Sr-tien par.	10,0 km	III-7/ös	3600						
564	Pt 17647 01 Mt 6871 01-02 Laihian kesk.tiet, Laihia		TPO 83 -89 10144	ös/kp-tien par.	2,4 km	III-7,5 kp 2x2,75 kp	4900						
591	Kt 67 22-24 Tuiskula - Seinäjoki Ilmajoki, Seinäjoki	18.3.80	turv	yksit.tiejärj.	23,2 km		820						
595	Mt 687 01-05 Kylänpää - Pyörni Jurva, Laihia	29.8.1983	TPO 83 -89 10171	soratien par.	22,2 km	III-7 ös	15900						R 89
596	Mt 700 02 Ilmajoki kk - Vätkkilä Ilmajoki	26.2.81	TPO 83 -89 10177	ös-tien par.	2,9 km	II-8/7 kp 3.5/3.0 kp	5300						
599	Mt 6991 05-06 Vasunmäki - Mikkilä Kuortane	26.2.81	työll.	soratien par.	11,7 km	III-7 ös	8400						

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati A. Korhonen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja	
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
604	Mt 733 Kauhavan kesk.mt Kauhava	01-03 ko 00 kun, Vp	TPO 83 -89 10118	Ös/kp-tien par. kev.liik.väylä	4,5 km 4,5 km	II-8/7 2jk+pp	kp kp 10000						R	
555	Mt 690 Mieto - Kurikka Kurikka	02 S-21/ 26.1.81	TPO 83 -89 10167	Ös-tien par. kev.liik.väylä	5,5 km 5,5 km	II-8/7 2jk+pp	kp 4500						R	
561	Mt 6961 Koura - Putula Nurmo, Alavus	01-03 9.12.82	TPO 83 -89 10169	soratien par. "	10,0 km 9,0 km	II-8/7 III-7	Ös Ös 13000						R	
672	Mt Kurikan sis.tulotie Kurikka	243/S-74/ 18.1.79	TPO 83 -89 10136	tien rak. kev.liik.väylä sillan rak.	1,2 km 1 kpl	II-8/7 2jk+pp	kp 12000							Ys hyv.
607	Pt 17393 Palonkylä-Pojanluoma Ilmajoki	01 3.5.82	TPO 83 -89 100	soratien par.	10,0 km	III-7	Ös 8000							R 89 nimi muuttunut
612	Mt 7002 Västilä - Huikkula Ilmajoki	01 3.5.82	TPO 83 -89 10164	tien rak.	2,0km	III-7	Ös 4500							R 88 suunn.kahd.osassa
576	Mt 7276 Mt 727 Ytterjeppo-Uusikaarlepyy Uudenkaarlepyyn sis.tulot. Uusikaarlepyy	01-02 03 Stie 10.7.80	TPO 83 -89 10111 10138	Ös-tien par. kev.liik.väylä sillan rak.	10,8 km 0,8 km 1 kpl	II-8/7	kp 18300							
622	Vt 3 Tuiskula - Laihia Kurikka, Ilmajoki	235-239 9.3.81	turv	yksit.tiejärj.	19,4 km									
611	Pt 17657 Isonkyrön kesk,pt Isokyrö	29.3.82	TPO 83 -89 10103	soratien par. Kp/Ös-tien par. kev.liik.väylä	2,8 km 4,9 km 4,7 km	III N-7 II 7/6	Ös kp 9400							
586	Vt 16 Pelmaa - Kylänpää Ylistaro	07-08	turv	yksit.tiejärj. kev.liik.väylä	5,7 km 4,4 km	N-yhd. 2jk+pp kp	2500							
623	Mt 714 Hoisko - Levijoki Alajärvi	01 24.1.83	TPO 83 -89 10157	soratien par.	7,5 km	II-7/6	Ös 5000						R	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati A. Korhonen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴ - 19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__ 19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___ / ___ 19__

86.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja	
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
624	Pt 17898 Evijärven kesk.tiet Evijärvi	4.10.82	TYKS	Ös-tien par. kev.liik.väylä sillan par.	6,8 km 3,5 km 1 kpl	III-7 2jk+pp	Ös kp	6000						
568	Kauhavan länt.yhdystie Kauhava		TPO 83 -89 10174	tien rak.	6,5 km	II-8/7	Ös	11300						
554	Mt 739 01 Jepuan aseman alikulku Uusikaarlepyy	29.3.82	kaav	Ös-tien par. rautatien alik.	0,7 km 1 kpl	II-8/7	kp	3700						
557	Mt 708 06-07 Suokonmäki-Vironperä Alajärvi, Lehtimäki	4.10.82	TPO 83 -89 10178	Ös-tien par.	13,5 km	III-7	Ös	5500						R 88
558	Mt 714 07-11 Iironranta - Saarinen, Soini	4.7.83	työll	soratien par.	23,5 km	III-7	sop	15000						
632	Mt 723 03-04 Mt 7232 Lehmäjoki - Kosola Isokyrö, Ylihärmä		TPO 83 -89 10155	soratien par. "	19,0 km 1,0 km	III N-7 II-9/6,5	Ös Ös	9500						R 88
571	Kt 67 28 Itikan liitt.kohd. Seinäjäki	ko -00 Sts	TPO 83-89 10185	eritasoliitt.	1 kpl			12000						R 89 Ys valmis
625	Pt 17281 01-02 Ähtäri - Rasinmäki Ähtäri	4.10.82	työll	soratien par.	9,3 km	III-	Ös	3700						
626	Mt 7091 01-02 Inha - Niemisvesi Ähtäri	4.10.82	työll	soratien par.	8,4 km	III-7	Ös	3800						
627	Pt Ähtäri sis.tulotie Ähtäri	ko 00 Vp	kaav	tien rak. tien par. kev.liik.väylä	1,7 km 1,0 km 2,7 km	II-8/7 II-8/7 2jk+pp	kp kp kp	4400						
628	Vt 3 227 Rajalan eritasoliitt. Jalasjärvi	ko 00 Vp	TPO 83-89 10074	eritasoliitt. tien rak. kev.liik.väylä	1 kpl 2,6 km 1,2 km	II-8/7 2jk+pp	kp	8000						nimi muuttunut R 89

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri VaasaLaati A. KorhonenPäiväys 15.10.1983 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶ HANKELUETTELO 19__19__ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

87.

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajataulu					Lisätietoja	
								19 83	1984	1985	1986	1987		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
567	Mt 7035 01 Nurmo - Kiikku Nurmo		TPO 83-89 10156	soratien par. 5,0 km	III-7	ös	3300	Tr	H/K, K				R	
574	Mt 672 09-10 Taivalmaa - Peräseinäjoki Peräseinäjoki, Jalasjärvi	4.10.82	TPO 83-89 10179	ös-tien par. 9,0 km kev.liik.väylä 1,0 km sillan par. 2 kpl	II-8/7	kp	10000	Tr	VED H/K, K				R	
578	Mt 669 01-02 Kasari - Rahikka Kauhajoki	22.9.82	TPO 83-89 10175	ös-tien par. 8,1 km kev.liik.väylä 2,6 km	II-8/7	kp	3800	Tr	H/K, K				R	
579	Mt 748 02-04 Kruunupyy - Alaveteli Kruunupyy		TPO 83-89 10183	ös-tien par. 14,0 km	III-7/6	ös	8000							hanke siirt. TPO:ssa
580	Mt 678 01-04 Långskat - Dalback Maalahti	24.1.83	TPO 83-89 10184	soratien par. 12,0 km ös-tien par. 10,0 km kev.liik.väylä 2,0 km	II-7/6 II-8/7	ös kp	20000						H/K, K	R 88 (Dahlback - Nyby) suunn.us.osassa
581	Mt 7263 04 Särkimo - Österö Maksamaa	22.8.83		soratien par. 10,0 km	III-7	ös	6500						Tr	
584	Pt 17960 Söderpärasin pt Kruunupyy	ko 00 Vp		tien rak. 2,0 km rautatien erit. 1 kpl	III-7/6	ös	2700	Tr	H/K, K					
	Pt 17732 01 Mt 6741 02 Sundomin kesk.tiet Vaasa	Stie-3330 29.10.80 kun 00 Vp	TPO 83-89 10399	ös-tien par. 0,3 km sillan par. 1 kpl kev.liik.väylä 3,1 km	III-7	ös	2200	Tr	H/K, K					
536	Vt 8 302 Kotirannan eritasoliitt. Vaasa	ko 00 Sts	TPO 83-89	eritasoliitt. 1 kpl kp-tien par. 1,7 km kp-tien rak. 0,5 km	2x9/7 I-10/7	kp kp	15000	Tr	H/K, K				R	
585	Mt 700 03-06 Ilmajoki - Ylistaro Ilmajoki, Ylistaro	27.9.82	TPO 83-89 10177	soratien par. 21,3 km	III-7	ös	16200						H/K, K	R

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri VaasaLaati A. KorhonenPäiväys 15.10.1983 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶ HANKELUETTELO 19__19__ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
680 14	Vt 16 Paakkarin silta Ylistaro 07	ko 15 Vp	TPO 83-89 10405	sillan par.	1 kpl		5400						R 88
633	Mt 7231 Lehmäjoki - Kaurajärvi Isokyrö, Vöyri 01-02		TPO 83-89 10080	soratien par.	7,5 km	III-7	ös	12000					R 89 uusi
651	Mt 665 Tiukka - Perälä Kristiinankaupunki, Karijoki, Teuva 01-04		TPO 83-89 10076	soratien par.	20,0 km	III-7	ös	15000					R 89 uusi
634	Pt 17609 Ylistaron kesk.pt.par. Ylistaro 01	1.2.82	TPO 83-89 10159	Kp-tien par. sr-tien par. kev.liik.väylä	2,4 km 0,4 km 2,4 km	III-7 II-9/6,5	kp kp kp	3800					R 88 uusi
630	Vt 16 Pihlajakangas - Alakylä Alajärvi 19-21			kev.liik.väylä liittymän par.	5,9 km 2 kpl	N-yhd.	2jk+pp	3000					uusi
600	Vt 3 Pada - Vanha Satama Mustasaari, Vaasa 249-250		TPO 83-89 10179	tien rak. " " yksit.tiejärj. kev.liik.väylä	5,9 km 0,4 km 1,3 km 7,6 km 6,0 km	2x9/7 2x11/7 9,5/7	kp kp kp	20000					suunn.tark. uusi
609	Pt 17467 Nurmo - Teppo Nurmo 01			sr-tien par. kev.liik.väylä	1,5 km 1,5 km	III-7 2jk+pp	ös	2500					uusi
621	Kt 67 Penttilä - Itikka Nurmo			kev.liik.väylä	5,0 km	2jk+pp		2500					uusi
629	Mt 694 Kalakoski - Hpr Peräseinäjoki		TYKS	tien par.	14,0 km	III-7	ös	11000					uusi
652	Vt 8 Koivulahden kohd. Mustasaari	ko 00 Vp	TPO 83-89 10075	tien rak.		I-10/7	kp	5000					R 89 uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri VaasaLaati A. KorhonenPäiväys 15.10.1983 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶ HANKELUETTELO 19__19__ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO /__19__Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
653	Mt 7174 Koivulahti - Veikkaala Mustasaari		TYKS	sr-tien par.	9,5 km	III-7 ös	7500					trs	uusi
654	Mt 670 Nummijärvi - Tpr Kauhajoki		TYKS	sr-tien par.	10,0 km	III-7 ös	7500					tr	uusi
655	Mt 690 Kauhajoki - Mieto Kauhajoki, Kurikka			ös-tien par.	13,0 km	III-7 ös	10000					tr	uusi
583	Mt 6921 Koskue - Ylivalli Jalasjärvi	5.9.83	työll	sr-tien par.	10,0 km	III-7 ös	5500		tr				uusi
656	Mt 7071 02-03 Rantatöysä-Kätkänjoki Alavus		TPO 83-89 10182	sr-tien par.	7,2 km	III-7 ös	5400					tr	uusi R 88
657	Mt 705 02-03 Alavus - Töysä Alavus, Töysä		TPO 83-89 10073	ös-tien par.	10,0 km	II-8/7 ös	15000					tr	uusi R 89
658	Mt 673 12-14 Molpe - Maalahti Maalahti		TYKS	ös-tien par.		II-8/7 III-7 kp ös	5100						uusi
614	Mt 735 03 Pelkola-Kortesjärvi Kortesjärvi	29.3.82	TPO 83-89 10173	ös-tien par.	4,0 km	III N-7 ös	4400						

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa
 Laati Heikki Tähtelä
 Päiväys 14.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₄ - 19₈₆
 HANKELUETTELO 19__ 19__
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja	
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>													
	Nivalan tieverkkoselvitys Nivala	ko 00 Tv kun							ts	tlk	rs	R		
	Haapajärven tieverkkoselvitys Haapajärvi	ko 00 KPP kun								ts	tlk	rs	R	
	Kalajoen tieverkkoselvitys Kalajoki	ko 00 Tv kun							ts	tlk	rs	R		
	Kannuksen tieverkkoselvitys Kannus	ko 00 Tv kun								ts	tlk	rs	R	
	Himangan tieverkkoselvitys Himanka	ko 00 Tv kun									ts	tlk	rs	
	<u>4. Tie- ja rakennus-</u> <u>suunnitelmat</u>													
	Martti Toppi :													
630	Mt 652 Möttönen-Keski-Suomen p.r. Perho		TPO 83-89	soratien par.	14,3 km	IIIN-7,0 ös	8500	ts	ts	tlk	rs	R		
641	Mt 772 Kannus-Märsylä Kannus		- " -	soratien par.	5,74 km	IIIN-6,5 ös	3800	ts	ts	tlk	rs	R		
643	Mt 752 Perho-Salamajärvi Perho		- " -	soratien par.	20,5 km	IIIN-7,0 ös	12500			ts	ts	tlk	rs	R-86
656	Mt 658 Elämäjärvi-Haapajärvi välillä Hautaperä-Lahikka, Haapajärvi	12.12.83		tien rak. sillan rak. (24m) 1 kpl	4,5 km	IIN-8/7 kab	4700			ts	tlk	k		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa
 Laati Urho Savela
 Päiväys 14.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₄-19₈₆
 HANKELUETTELO 19__19__
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tiesosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
626	Mt 7593 03-06 välillä Haarala-Sykaräinen Toholampi	Jr 14.10.1980	TPO 83-89 11079	soratien par. tien rak. soratien par.	0,32 km 0,41 " 4,0 " 16,34 " 0,90 "	IN-10/7 ös IIN-8/7 ös IIIN-7 ös IIIN-7 ös IIIN-6,5 ös	19200	tlk k rs			R		
638	Mt 778 06-08 välillä Alavieska-Nieme- länkylä Ylivieska, Alavieska	Jr 16.11.1981	TPO 83-89 11080	ös-tien par.	11,01 km	IIIN-7 ös	5818	trs tlk k			R		
623/ 01	Mt 790 Pyhäjoki-Vihanti välillä Pyhäjoki-Keskikylä Pyhäjoki		TPO 83-89 11087	soratien par.	7,5 km 9,0 "	IIIN-7 ös IIIN-6,5 ös	9470	trs	tlk k			R	
623/ 02	Mt 790 04-06 Pyhäjoki-Vihanti välillä Keskikylä-Oulun p.r. Pyhäjoki		TPO 83-89 11087	soratien par.	15,5 km	IIIN-6,5 ös	8230		trs tlk k			R	
618/ 02	Mt 796 03-05 Koste-Kokkovouri välillä Oulaisten kaupungin raja -Kokkovouri Haapavesi		TPO 83-89 11083	ös-tien par.	12,8 km	IIIN-7 ös	6400	trs	tlk k			R	
Raimo Louet :													
634	Mt 7682 Oksava-Parkkila Haapajärvi		TPO 83-89 11086	soratien par.	9,9 km	IIIN-7 ös	6200		tlk k				R-89
639	Mt 560 Pyhäsalmi-Haapemäki Pyhäjärvi		TPO 83-89 11003	soratien par. sillan par.	21,05 km 3 kpl	IIIN-7 ös	13500		trs		trs	tlk k	R-89
642	Kt 87 Kuusenmäki-Kuopion p.r. Pyhäjärvi		TPO 83-89 11010	ös-tien par.	5,6 km	IIN-8/7 kp	3300			trs	tlk k		R-89
619	Kt 85 Puusaari-Oulun p.r. Kärsämäki		TPO 83-89 11089	ös-tien par. sillan par.	14,7 km 1 kpl	IIN-8/7 kp	10600		trs		tlk k		R-88

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-PohjanmaaLaati Harri VerronenPäiväys 14.10.1983 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶ HANKELUETTELO 19⁻⁻⁻19⁻⁻⁻ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ⁻⁻⁻/₋₋₋19⁻⁻⁻Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
671	Pt 18083 Etelänkylä Kalajoki	Iv 14 14.12.1979	TPO 83-89 11077	Ös-tien par. kev.liik.väylä liitt.kanav. kev.liik.erot.	1,1 km 0,4 " 3,1 " 1 kpl 1 "	IIN-8/7 kp IIIN-7 ös 3,0/2,5 kepä	3400	tlk	k	o	R		Ojalan silta Holmantien alik.käyt. Siltasuunn. hyväksy- tään piirissä
610	Mt 7781 Kalajoki-Markkinapaikka Kalajoki	S-9 14.3.1977	TPO 83-89 11068	Ös/kp-tien par. kev.liik.väylä risteyssilta liitt.kanav. al.käyt.	0,4 km 0,7 " 1,0 " 1,1 " 1 kpl 1 " 2 "	IN-10/7 kp IIN-8/7 kp IIIN-7 kp 3,0/2,5 kp	3790	tlk	k	o	R		Sisältää risteyssillan rakentamisen valtatie nro 8 alitse ja rist. kanavoinnin sekä Levi- äntanhuon alikulukäy- tävän leventämisen ja Markkinatien alik. rak.
652	Pt 18342 Pirttiranta-Kotila Nivala		TPO 83-89 11073	tien rak. kev.liik.tie tievalaistus	1,2 km 6,0 " 0,42 " 1,5 "	IIN-8/7 kp IIIN-7 ös 4/3,5	6550	tlk	k			R	
621	Mt 793 Karvoskylä-Maliskylä Nivala		TPO 83-89 11084	soratien par.	13,6 km 2,8 "	IIIN-7 ös IN-10/7 ös	11000	trs	tlk	k	o		R
629	<u>Heikki Vierimaa :</u> Mt 751, 744, 7501 Vaasan pr.-Sillanpää Veteli		TPO 83-89	tien par. kev.liik.tie	15,6 km 0,8 "	IIIN-7 ös N-yhd. 2jk+pp	9000	tlk	k				R
627	Mt 755 välillä Känsäkangas-Viitasalo Kaustinen, Ullava, Kälviä		-"-	ös-tien par. tien rak.	10,0 km 5,0 km	IIIN-7 ös IIN-8/7 ös	12000		tlk				R
627	Mt 755 välillä Viitasalo-Toholampi Kälviä, Toholampi		-"-	ös-tien par.	14,0 km	IIIN-7 ös	11000		tlk				R-88
640	Mt 7551 välillä Jämsä-Ahomäki Toholampi		-"-	soratien par.	7,5 km	IIIN-7 ös	4800	trs	tlk	k			R-88
631	Mt 759 Tiilikkala-Määttälä Toholampi		-"-	ös-tien par.	12,0 km	IIN-8/7 ös	6000		trs	tlk	k		R-88
637	Mt 755 välillä Haarala-Sievi Toholampi, Sievi		THYKS	ös-tien par.	10,2 km	IIIN-7 ös	6000				tlk	k	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12
 Laati J. Timonen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 84-19 89
 HANKELUETTELO 19 -19
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

93.

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>												
	Rantsila - Temmes Jokivarsialueen tie- verkkoselvitys Rantsila, Temmes, Liminka									tyv			
	Siikajoki - Revonlahti Jokivarsialueen tieyhteyden pääsuuntaselvitys Siikajoki, Revonlahti										tyv		
	Kestilän tieverkkoselvitys Kestilä	ko 00 Op/kun							tyv				
	Pulkkila - Kestilä tieverkkoselvitys Pulkkila, Kestilä	ko 00 Op/kun							tyv				
	Pattijoen tieverkkoselvitys Pattijoki	ko 00 Op/kun							tyv				
	<u>3. Yleissuunnitelmat</u>												
533	vt 4 Haaransilta - Kempele Liminka, Kempele	ko 00 Op/kun		kp-tien par	10,4km	NI 10/7	kp			ys			
534 10	vt 4 parantamisen välillä Haaransilta - K-Ppr toimenpideselvitys Liminka, Temmes, Rantsila, Pulkkila, Piippola	ko 00 Op/kun								ys			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12
 Laati J. Timonen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1989

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

94.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
534 11	vt 22 parantamisen välillä Oulu - Kapri toimenpideselvitys Oulu, Muhos, Utajärvi	ko 00 Op/kun									ys		
534 12	vt 8 parantamisen välillä Liminka -K-Ppr toimenpideselvitys Pattijoki, Raahel	ko 00 Op/kun									ys		
535	Haukiputaan liikennetur- vallisuusselvitys Haukipudas								ys				
<u>4. Tie- ja rakennussuunnitelmat</u>													
555 10	vt 4 Temmes - Haaransilta Temmes, Liminka	ko 00 Op	TP084-89 12020	kp-tien par	20,0 km	IN-10/7 kp	18150				ts	tlk k rs	uusi R 89
555 11	vt 4 Isokangas - Temmes Rantsila, Liminka, Temmes		TP084-89 12020	kp-tien par	17,0 km	IN-10/7 kp	17000				trs	tlk	uusi R 89
556 10	kt 88 Pulkkila - Launonen Pulkkila		TP084-89 12058	ös-tien par	5,1 km	IIIN-7,0 ös	4300				trs	tlk k ⁰	uusi R 88
556 11	kt 88, mt 799 Pulkkilan kk Pulkkila		TP084-89 12058	kev liik väylä kev liik erita valaistus	2,7 km 1 kpl 0,9 km	2 jk+pp kp	2200				trs	tlk k ⁰	uusi R 88
559	pt 18642 Utajärven kk Utajärvi	ko 00 Op/kun	THYKS	tien par kev liik väylä kev liik erita kev liik silta	1,3 km 1,7 km 1 kpl 1 kpl	III-7,0 ös jk+pp kp	2200				trs	tlk k ⁰	

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12
 Laati J. Timonen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1989

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakauppa					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
560	vt 4 364-366 Kempele - Kiviniemi Kempele, Oulu	ko 00 Op/ Sss 15	TP084-89 12044	tien rak tien rak eritasoliitt kev liik erita	8,6km 9,1km 2 kpl 9 kpl	Mol IN-10/7 - kp IIN-7/6 ös	78 000	ts	tlk	k	rs	0	
562	pt 18709 Isko - Alakylä Oulu	Stie-2467/ 15.7.1980 ko 00 kun/ Op	TP084-89 12063	kev liik väylä kev liik erita liitt kanavoin	2,0 km 4 kpl 2 kpl	3,5 Ab	5000	trs	tlk	k	0	R	
563	mt 862 01-02 Särkivaara - Virkkunen Taivalkoski, Pudasjärvi		TP084-89 12077	tien rak	11,0km	IIIN-6,5 ös	8500	trs	tlk	k	0		R 88
565	vt 20, pt 18777 Kurenalan taaj. kohdalla Pudasjärvi	Pjr1.11.82 ko 00 Op Sss 15	TP084-89 12082	ös-tien par kev liik erita kev liik väylä eritasoliitt	0,5 km 1 kpl 1,0 km 1 kpl	IN-10/7 kp 2 jk+pp kp	7700	trs	tlk	k	0	R	
566	pt 18827 Iso-Syöte Pudasjärvi	Pjr 2.5.83	TP084-89 12083	sr-tien par tien rak	5,0 km 2,0 km	IIIN-7/6,5 ös	4200	trs	tlk	k	0	R	
567	vt 5, pt 18857 Kuusamo kk Kuusamo		THYKS	kev liik väylä kev liik erita valaistus	3,0 km 1 kpl 3,0 km	3,0/2,5 kp	2000					tlk, k 0	
574 10	mt 851, osa I 03,04 Ii - Yli-Ii Yli-Ii	Pjr 8.12.82	TPO 84-89 12066	ös-tien par	12,0 km	IIIN-7 ös	6900	trs	tlk	k	0	R	
574 11	mt 851 osa II 02,03 Ii - Yli-Ii Ii, Yli-Ii			ös-tien par	9,5 km	IIIN-7/6,5	5500	trs	tlk	k	0		uusi
575 10	mt 807 02 Savalloja - Ruukin kunnan raja Rantsila	Tv18.10.82	TP084-89 12021	ös-tien par	9,3 km	IIIN-6,5 ös	5900	ts	tlk	k	0	rs	R

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12

Laati J. Timonen

Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁹ HANKELUETTELO 19___19___ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	1984	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
575 12	mt 807 01 Rantsila - Savaloja Rantsila		TP085-89 12021	ös-tien par	6,1 km	IIN-8/7- ös IIN-7/6	3800			tlk, k ⁰ trs	R		
575 11	mt 807 04,05 Ruukin kunnan raja - Paavola Ruukki	Tv18.10.82	TP084-89 12021	ös-tien par	10,8 km	IIIN-6,5 ös	6800			tlk, k ⁰ trs	R		
604	mt 813 07-09 Karinkanta - Lumijoki Siikajoki, Lumijoki	Tv18.10.82	TP084-89 12076	soratien par	14,4 km	IIIN-7 ös	6500			tlk, k ⁰ trs	R	Korpivainionojan silta	
616	pt 18693 Sangin silta Oulu	Sss 15	TP084-89 12084	sillan rak soratien par	1 kpl 1,5 km	IIIN-7,0 ös	7800			VEO, tlk, k ⁰ trs, spa, ss	R 89		
618	pt 18718 Huttukylän silta Kiiminki	Tv24.8.83 Sss 15	TP084-89 12079	sillan rak soratien par	1 kpl 1,0 km	IIIN-6,0 ös	2900			VEO, tlk, k ⁰ trs, spa, ss	R		
620 10	mt 8331 01,02 Sanginsuu - Loppula Oulu	Tv6.1.83	TP084-89 12051	soratien par	12,0 km	IIIN-6,5 ös	5900	ts		tlk, k, rs	R		
620 11	mt 8331 Loppula - Sanginjoki Oulu, Muhos, Oulunsalo	Pjr27.11.82	TP084-89 12051	soratien par	11,6 km	IIIN-6,5 ös	5000		ts	tlk, k, rs	R		
623	mt 867 Mäkelä - Säynäjä Kuusamo			soratien par	12,0 km	IIIN-6,5 ös	5500			tlk, k ⁰ trs		poistettu TPO:sta	
633	mt 848 02-04 Taipaleenkylä - Kiiminki	Tv10/79 2.8.79	THYKS	ös-tien par yksityist järj	11,3 km 11,3 km	IIIN-7,0 ös	2700	ts		tlk, k ⁰ rs			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12
 Laati J. Timonen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1989
 HANKELUETTELO 19 19
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja		
								1983	1984	1985	1986	1987			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13		
635	mt 8121 03,04 Relletti - Tuomioja Ruukki	Tv 3/80 22.8.80	TP084-89 12038	soratien par sillan par silta rummuksi	10,6 km 1 kpl 1 kpl	IIIN-6,0 ös	7100	ts	tlk	k	0	rs	R	Vuolunojan silta	
637	vt 4 405-407 Kello - Keiska Haukipudas	ko 00 Sts 15 Sss	TP084-89 12085	tien rak tien rak rautat eritaso sillan rak kev liik erita	12,1km Mol 7,8 km 10/7 1 kpl 4 kpl 10 kpl	kp kp	92000			trs		tlk	k	R 89	
644 10	mt 824 05-07 Kolmikanta - Pihlajanranta Tyrnävä, Kestilä		TP084-89 12064	soratien par	12,5 km	IIIN-6,0 ös	7700			trs		tlk	k	0	R 89
645	mt 827 01-03 Punttala - Rauhionoja Tyrnävä	Pjr 26.10.81	TP084-89 12048	ös-tien par sillan par	15,0 km 2 kpl	IIIN-7 ös	10000	ts	tlk	k	0	rs	R	Leppiojan silta Rauhionojan silta	
646	pt 18741 01 Keiska - Varepudas Haukipudas	Pjr 1.11.82	TP084-89 12270	ös-tien par kev liik väylä yksityist järj valaistus rautat turval.	6,0 km 5,0 km 3,0 km 5,0 km 1 kpl	IIIN-7,0 kp	5500		trs		tlk	k	0	R	
647	pt 18732 Takalo Kiiminki	Pjr 30.3.81	TP084-89 12273	sr-tien par	4,5 km	IIIN-6,0 ös	2100	trs	tlk	k	0		R		
648	mt 836 Ylivuotto - Piltokangas Ylikiiminki		työllis. kohde	soratien par	15,0 km	III-6,5 ös	6900	osa II trs	tlk	k					
649	pt 18757 02 Jurvakainen Yli-Ii		kp:n varatyö	soratien par	5,0 km	IIIN-6,0 ös	2700			trs		tlk	k	0	välillä Jakkuranta - Martimon silta

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12
 Laati J. Timonen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁹
 HANKELUETTELO 19___19___

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja	
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
650	mt 8481, pt 19872, mt 848 Haukipudas - Asemakylä Haukipudas	Tv 18.10.82	TP084-89 12060	ös-tien par rautat eritaso	1,3 km 1 kpl	II-7/5,5 kp	2860							
651	pt 18754, pt 18756 01 Iin kk:n kohdalla Ii	Tv 6.1.83 ko 00 Op	TP084-89 12047	soratien par kev liik väylä valaistus	2,2 km 3,6 km 2,2 km	IIN-7/6 kp 2 jk+pp kp	3400							
653	vt 20 Laanila - Raitotie Oulu	Pjr 1.8.83 ko 12 kun/Op	TP084-89 12002	liitt kanavoin kev liik erita valaistus	1 kpl 2 kpl 0,1 km		3400 vo 2550							Korvensuoranpuiston alikäytävä Sammalkujan alikäyt.
654	mt 8361 Hetekylä - Kaitaoja Pudasjärvi	Pjr 7.6.82	TP084-89 12022	soratien par	10,0 km	IIIN-6,0 ös	5100							
656 10	mt 790 K-Ppr - Vihanti Vihanti, Pattijoki	Tv 8.7.81	TP084-89 12074	sr-/kp-tien par	10,5 km	III-6,5 ös	4200							R 88
656 11	pt 18543 Ojanneva - Kokonmaa Vihanti, Pattijoki	Pjr 4.5.81	TP084-89 12074	soratien par	3,7 km	III-6,5 ös	1500							R
657	pt 18564 Kerälänkylä Rantsila	01,02 Tv 6.1.83	TP084-89 12087	soratien par	13,0 km	IIIN-6 ös	6500							R 88
660	mt 801 Leskelä - Tuomaala Piippola	01,02 Tv 4/80 17.12.80	TP084-89 12088	ös-tien par sillan par	7,6 km 1 kpl	IIN-7 ös	4300							R 89 Ruonasenojan silta

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12
 Laati J. Timonen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19__-19__

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
661	pt 18577, pt 1856 Rantsila	01 Pjr12.9.83	TP084-89 12255	ös-tien par kev liik väylä valaistus liittymän par	1,0km 2,0km 1,5km 1 kpl	IIIN-6 kp	2300		tlk k ⁰ trs		R		
662 10	pt 18510, pt 18508 Pyhäntä kk Pyhäntä	Tv24.8.83	TP084-89 12055	soratien par kev liik väylä kev liik erita	1,2 km 2,0km	IIIN-7 IIIN-6 ös	3600		tlk k ⁰ trs		R		
662 11	vt 19 Pyhäntä kk Pyhäntä	Tv24.8.83	TP084-89 12055	kev liik erita	1,0km	2 jk+pp kp	800		tlk k ⁰ trs ss			uusi	
665	mt 813 Siikajoki - Karinkanta Siikajoki	05,06 Tv18.10.82	TP084-89 12062	soratien par	10,1km	IIIN-7/6 ös	4000		tlk k ⁰ trs		R	Turpeenojan silta	
672	pt 18580 Lapaluoto Raahel	01 Tv 6.1.83	TP084-89 12272	kev liik väylä ös-tien par	2,5 km 3,3 km	IIN-7 ös	2400		tlk k ⁰ trs		R		
675	mt 950 Sompansaara - Lapr Kuusamo	01-06 Pjr27.10.80	TP084-89 12052	soratien par	24,2 km	IIIN-7 ös	10100	tlk k ⁰		rs	R		
680	kt 78 Törrönkangas - Ala-Livo Pudasjärvi	01-03 Pjr30.11.82	TP084-89 12080	ös-tien par	11,5km	III-7 ös	8800	ts	tlk k ⁰		R		
591	vt 20 Pudasjärvi - Korentokangas Pudasjärvi	18-20	TP084-89 12078	ös-tien par	12,1km	IN-10/7	13100		tlk k ⁰ trs		R	uusi	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 Kainuu

Laati H Tuhkanen

Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
521	1. Tieverkko-suunnitelmat Ämmänsaaren tieverkkoselvitys, Suomussalmi	ko 00 Knp Kun											
522	Vaalan keskustan liikennesuunnitelma	ko 00 Knp Kun		kev liik väylä valaistus liitt kanavoin									
523	Kuhmon keskustan liikenne- suunnitelma	ko 00 TVH Knp Kun		kev liik väylä valaistus liitt kanavoin									
531	3. Yleissuunnitelmat Vt 22 024-032 Petäjälähti-Kajaani Paltamo, Kajaani												
556	4. Tie- ja rakennussuunnitelmat Vt 5 317-318 Mt 891 01 Pt 19219 01 Hyrnsalmen kk:n kohdalla Hyrnsalmi		TPO 83-89 13070	ös/kp-tien par kev liik väylä	5,8 km 1,4 km	I N-10/7 Kp II-8/7 Ab	9071.	tlk k j 0 trs R					
559	Vt 22 029 Heinijoen silta-Paltamo Paltamo	3065/Ps-571 3.9.1980	TPO 83-89 13080	tien rak kev liik väylä valaistus sillan rak	5,2 km 0,6 km 1 kpl	I N-10/7 Kp II 8/7 Kp	8962	tlk k j 0 trs R				R	
563 01	Kt 85 45 Kytökoski-Otanmäki Vuolijoki		TPO 83-89	tien rak sillan rak	5,4 km 1 kpl	II-8/7 ös	7500	tlk k j 0 trs R					
563 02	Kt 85 44-45 Oupr-Kytökoski Vuolijoki		TPO 83-89 13067	ös/kp-tien par	12,0 km	II-8/7	9500	tlk k j 0 trs R				R	
565	Mt 891 02 Pt 19229 01 Hyrnsalmi-Kangaskylä Hyrnsalmi		TPO 83-89 13019	ös/kp-tien par kev liik väylä sillan par	2,5 km 0,7 km 1 kpl	I N-10/7 Kp ös	3644	tlk k j 0 trs R				R	
571	Pt 19053 Hannusranta Kajaani	01-02 3448/Ps-693 9.10.1981	THYKS kp:n vara- työ	soratien par	12,3 km	III N-6 ös III-6,5 ös	10047	tlk k j 0 trs R					

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 Kainuu
 Laati H Tuhkanen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
586	Mt 9161 02-03 Kiannanniemi-Linnansalmi Suomussalmi		kp:n varatyö	soratien par	6,9 km	III-6,5 ös	3538	trs	tlk k 0				
564	Kt 78 111 Leipivaara-Honkavaara Puolanka	Ps-849 14.12.1981	TPO 83-89 13085	ös/kp-tien par	5,3 km	II-8/7 ös	5400	trs	tlk k 0			R 89	
585	Mt 901 02-04 Vihtamo-Kontiomäki Sotkamo, Paltamo	Ps-880 19.9.1983	TPO 83-89 13046	soratien par	17,0 km	III-6,5 III N-7 ös	11900	trs	tlk k 0			R 90	
560	Mt 879 07-09 Vuolijoen kr-Latokangas Vaala		TPO 83-89 13027	ös-tien par	17,6 km	III N-7 ös	14600	trs	tlk k 0			R 88	
570	Pt 19033 01-03 Vuottolahti - Vuoreslahti Vuolijoki, Kajaani	Ps-871 19.9.1983	THYKS	soratien par	22,8 km	III N-6 ös Sr	10962	trs	tlk k 0				
588	Mt 877 01-04 Vuolijoki-Kupr Vuolijoki	14.2.1983	THYKS	soratien par	19,7 km	III-6,5 ös	12963	trs	tlk k 0				
584	Pt 19049 01 Sokajärvi Kajaani	1026/Ps-212 17.3.1981	TPO 83-89 13025	soratien par tien rak	2,9 km 2,3 km	III-6 II N-8/7 ös Ab	3538	trs	tlk k 0			R	
587	Mt 819 06-07 Oupr-Teerikaarto Vuolijoki	2.8.1982	THYKS	soratien par	10,0 km	II N-6,5 ös	7066	trs	tlk k 0				
591	Mt 873 01-04 Talvivaara-Komula Sotkamo	Ps-872 19.9.1983		soratien par	18,0 km	III-6 Sr	8000	trs	tlk k 0				
589	Mt 882 01-03 Kainuanmäki-Melalahti Paltamo		THYKS	soratien par	14,3 km	III-6,5 ös	7575	trs	tlk k 0				
590	Mt 882 04-05 Kaivanto-Kainuanmäki Vaala, Paltamo		THYKS	soratien par	13,0 km	III-6,5 ös	8657		trs	tlk k 0			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 Kainuu
 Laati H Tuhkanen
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴ - 19⁸⁶
 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
572	Vt 5 301 Koivukosken silta-Komila Kajaani	Stie-105 19.1.1982	TP0 83-89 13024	kev liik väylä valaistus liitt kanavoin kev liik erita	3,1 km 1,7 km 3 kpl 3 kpl	N-yhd. 2jk+pp Kp	3787				tlk k 0R		
594	Mt 8714 01-03 Lehtovaara-Lahnasjärvi Kajaani			soratien par	19,0 km	III-6,5	Ös	9000			tlk k 0		
557	Mt 8714 04-05 Lahnasjärvi-Viinämäki Kajaani			soratien par	16,0 km	III-6	Sr	6400			tlk k 0		uusi
595	Mt 871 01-02 Pirttimäki-Lehtovaara Kajaani			soratien par	13,0 km	III-6,5	Ös	5500			tlk k 0		
596	Mt 9002 01-04 Leväjoki-Alajärvi Sotkamo			soratien par	17,0 km	III-6,5	Ös	10200			tlk k 0		
598	Mt 5284 09-08 P-K pr-Kivivaara Kuhmo			soratien par	14,6 km	III-6,5	Ös	6500			tlk k 0		uusi
597	Pt 19051 01-02 Kuurna Kajaani			soratien par	7,0 km	III-6,5	Ös	3246			tlk k 0		
578	Mt 883 03 Lapinsalmen sillan kohdalla Vaala		THYKS	sillan rak tien rak	1 kpl 1,0 km	III-6,5	Ös	4361			tlk k 0		
599	Pt 19171 01 Nimisenkangas Sotkamo		THYKS	soratien par	5,6 km	III-6,5	Ös	2400			tlk k 0		uusi
600	Pt 19170 01-02 Hämeenkylä Sotkamo		THYKS	soratien par	8,8 km	III-6,5	Ös	4000			tlk k 0		uusi
576	Mt 897 01-03 Vääkiö-Alajärvi Suomussalmi		TP0 83-89 13026	ös-tien par	15,1 km	III N-7	Ös	7500			tlk k 0	R	

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 Kainuu
 Laati H Tuukkanen
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusrarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
									19 83	19 84	19 85	19 86	19 87	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
575	Mt 897 Leväkoski-Vääkiö Suomussalmi	04-05		TPO 83-89 13028	ös-tien par	15,1 km	III N-7 ös	7500					tlk k 0	R 90
561	Kt 76 Mt 903 Sotkamon keskustan tiejärjestelyt Sotkamo	01-02 09		TPO 83-89 13042	kp-tien par ös-tien par tien rak kev liik väylä valaistus kev liik erit liitt kanav	3,8 km 1,0 km 8,8 km 4,0 km 5 kpl 4 kpl	II-8/7 Kp III N-6 ös N-2 jk+pp kor yhd. 2 jk+pp erill 3,5 m	10400					tlk k OR	
592	Mt 907 Niva-Hyrnsalmen kr Kuhmo	07-11			soratien par	29,3 km	III-6,5 ös	11700					tlk k 0	
593	Mt 907 Kuhmon kr-Moisio Kuhmo	12-14			soratien par	18,3 km	III-6,5 ös	7300					trs	
583	Pt 19043 Murtomäki Kajaani	01			soratien par	9,0 km	III-6 Sr	4000					tlk k 0	uusi
580 04	Pt 19045 Kivimäki Kajaani	01			soratien par	3,0 km	III N-7 ös	2320	trs		tlk k 0			
601	Mt 907 Akonlahti-Sylväjä Kuhmo	01-02		THYKS	kev liik väylä	3,4 km	N 2jk+2pp	1200					tlk k 0	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986
 HANKELUETTELO 19__ 19__
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
520	1. TIEVERKKOSUUNNITELMAT Vt 4 440 - 448 Koivu - Rovaniemi Tervola, Rovaniemen mik	KO 00 Lp			40 km								
	Keminmaan tieverkko- ja liikennesuunnitelma, Keminmaa	KO 00 Tv											
	Saarenkylän tieverkko- suunnitelma, Rovaniemen mik	KO 00 Lp											
531	3. YLEISSUUNNITELMAT Vt 21 Tornion ohikulkutie Tornio	Tv-547 16.10.79		Tien rak.	5,0 km						ys		
538	Kittilän kk:n liikenne- suunnitelma Kittilä	KO 00 Lp											
539	Sodankylän kk:n liikennesuunnitelma Sodankylä	KO 00 Lp											

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984.-1986...

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
636	4. TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT Vt 4 561 - 564 Inari - Hyljelähti+ Juutuanjoen silta, Inari		TPO 83-89 14007 14437	Tien rak. Sillan rak.	16,5 km 1 kpl	III N-7 öS	21 500	k			R		
588	Mt. 958 09 - 12 Leppäjärvi - Norjan raja, Enontekiö		TPO 83-89 14179	ös-tien par.	16,9 km	III N-7 öS	8 000	k			R		
652	Mt. 965 18 - 17 Hanhikangas - Särkelä Salla		TPO 83-89 14114	Soratien par.	11,7 km	III N-6,5 öS	11 900	k			R		
686	Mt. 936 10 Lohinivan silta Rovaniemen mlk		TPO 83-89 14410	Sillan rak. Soratien par.	1 kpl 1,1 km	III N-6 öS	7 200	k	veo		R		
681	Pt. 19889 Kersilön silta Sodankylä		TPO 83-89 14407	Sillan rak. Soratien par.	1 kpl 2,5 km	III N-6	4 400	tlk	k		R		
625	Mt. 955 05 - 07 Nilivaara - Kiistala Kittilä		TPO 83-89 14171	Soratien par.	17,6 km	III N-6,5 öS	15 000	tlk	k		R		
590	Vt. 5 401 Särkikangas - Kemijärven keskusta, Kemijärvi	Stie 4341/ 28.12.77	TPO 83-89 14129	Lisäk. rak. Kev. liik. väylä Sillan rak.	2,3 km 2,0 km 2 kpl	2 x 9/7 kp	22 000	tlk	k		R		
620	Mt. 924 05 - 07 Alaniemi - Tainiemi Simo		TPO 83-89 14177	ös-tien par. Sillan par.	14,9 km 1 kpl	III N-7 öS	12 315	k			R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸⁴-19⁸⁶

HANKELUETTELO 19__19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO /__19__

Kustannustaso
Tr-ind.145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
571	Pt. 19515 Lautiosaari - Elijärvi Keminaa	K0 00 Lp	TPO 83-89 14026	Tien rak.	5,0 km	III N-6,5 öS	2 943	tlk trs	k		R		
624 10	Mt. 858 Kuha - Paljakka Ranua	01 - 02	TPO 83-89 14147	Soratien par.	15,7 km	III N-6,5 öS	7 441	trs	tlk		R		
638	Mt. 930, 932 Aavasaksa - Koivistonpää, Ylitornio	01 - 02,01	TPO 83-89 14032	ös-tien par. Kev. liik. väylä	12,0 km 2,0 km	III N-6,5 öS III N-7 öS	9 100	trs	tlk k		R		
684	Muonion silta Muonio		TPO 83-89 14402	Sillan rak.	1 kpl	III N-7	6 000	tlk	veo		R		
604	Nellimö - Paatsjoki Paatsjoen silta Inari		TPO 83-89 14174	Tien rak. Sillan rak.	2,0 km 1 kpl		5 300	tlk	veo		R		
656	Mt. Rauhala - Kutuniiva Kittilä		TPO 83-89 14112	Tien rak.	10,6 km	III N-6,5 öS	7 000	trs	tlk		R		
575	Mt. 944 Kemijärven keskustan kohta- Ruopsan th. Kemijärvi	15 - 13	TPO 83-89 14175	ös-tien par. Kev. liik. väylä	12,5 km 0,2 km	III N-7 Kp	3 800	k			R		
611	Pt. 19526 Raumon pt. Tornio	01	TPO 83-89 14170	Tien rak. Rautatien eritaso Sillan rak.	1,5 km 1 kpl 2 kpl	I N-10/7 Kp III N-7 öS	6 600	trs	tlk k		R		
685	Pt. 19801 Kairalan silta Pelkosenniemi		TPO 83-89 14403	Sillan rak. Soratien par.	1 kpl 2,0 km	III N-6 öS	6 060	trs	tlk k	veo SS	R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986 ..

HANKELUETTELO 19 19

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
Tr-ind.145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
637	Vt. 4 564 - 566 Hyljelahti - Kaamanen Inari		TPO 83-89 14035	Tien rak.	16,5 km	III N-7 öS	16 480	trs	tlk	k		R	
631	Vt. 4 517 - 518 Vuojärvi - Lismanaavan th. Sodankylä		TPO 83-89 14056	ös-tien par.	13,8 km	II N-8/7kp	10 600	trs	tlk	k		R	
581 10	Mt. 924 Ruonakoski - Nuupas+ Paiskion silta Ranua		TPO 83-89 14138	ös-tien par. Sillan rak.	14,0 km 1 kpl	III N-7 öS	10 300	trs	tlk			R	
682	Mt. 920 Kraaselin silta Kemi			Sillan par.	1 kpl		5 900		tlk	ss		R	Län. TVH:lle siltasuunnitelman laatimiseksi
657	Kt. 78 223 - 224 Rovaniemen sis.tulo+ silta Rovaniemi		TPO 83-89 14071	Tien rak. Sillan rak. Rautat. eritaso	2,2 km 1 kpl 1 kpl	I N-10/7kp II N-7	50 000	trs	tlk	ss		R	Ed. ys:n hyv. Kemijoen silta
600	Mt. 970 12 - 15 Keneskoski - Mantojärvi Utsjoki		TPO 83-89 14003 14060	ös-tien par.	21,2 km	III N-7 öS	18 580	trs	tlk	k		R	Kaksi TPO:n hanketta
572	Pt. 19580 01 - 02 Karunki - Palovaara Tornio		TPO 83-89 14062	Soratien par.	12,0 km	III N-6 öS	2 380	trs	tlk			R	
624 11	Mt. 858 03 - 04 Paljakka - Oulun lr Ranua		TPO 83-89 14160	Soratien par.	12,0 km	III N-6,5 öS	7 200	trs	tlk			R	
626	Mt. 9584 03 - 05 Pallasjärvi - Raattama Kittilä		TPO 83-89 14006	Soratien par.	11,0 km	III N-6,5 öS	6 550		tlk	trs		R	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986

 HANKELUETTELO 19__19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

108.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630	Mt. 9621, pt. 19796 01 - 02 Vuostimo - Pyhätunturi- Puhajärvi, Kemijärvi, Pelkosenniemi		TPO 83-89 14186	Soratien par.	22,0 km	III N-6,5 ös	14 330	k					R
614 10	Mt. 9241 01 - 03 Simo - Jokikylä Simo	Piirin jr 1.6.1981	TPO 83-89 14176	Soratien par.	13,0 km	III N-6,5 ös	8 600	k					R
615	Pt. Leton kalasatama Tornio		TPO 83-89 14019	Tien rak.	3,5 km	III N-6 ös	1 882	tlk	k				R
613	Pt. 19573 01 - 02 Tervola - Lehmikumpu Tervola		TPO 83-89 14014	Soratien par.	11,2 km	III N-6,5 ös	3 530	trs	tlk	k			R
610	Pt. 19546 01 Koroiskylä - Maula Kemimäe		TPO 83-89 14108	Soratien par.	4,5 km	III N-6 ös	2 500	trs	tlk				R
651 10	Vt. 21 130 - 132 Pello - Orajärvi Pello		TPO 83-89 14070	ös-tien par.	13,9 km	II N-8/7 kp	13 070	trs	tlk	k			R
579	Vt. 4 519 - 523 Lismanaavan th. - Sodankylä Sodankylä		TPO 83-89 14077	ös-tien par.	23,0 km	II N-8/7 kp	9 740	trs	tlk				R
629	Vt. 21 210 - 211 Palojoensuu - Kuttanen Enontekiö		TPO 83-89 14033	ös-tien par.	17,2 km	III N-7 ös	10 470	trs	tlk				R
644	Kt. 79, pt. 19740 Vt. 4 - kaupunginraja- Ylikylä Rovaniemi, Rovaniemen mlk	Stie-170 1.2.1982		Kev. liik. väylä Liittymän par.	3,9 km 1 kpl	2 jk+pp kp	2 800	trs	tlk		R		

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1985

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984--1986--

HANKELUETTELO 19 19

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
617 10	Mt. 967 01 - 03 Sodankylä - Siurunmaa Sodankylä	Piirin Jr 1.6.1981	TPO 83-89 14018	ös-tien par.	13,1 km	III N-6,5 öS	9 000	tlk	k				R 88
566	Vt. 4 Paattion-eritasoliittymä Kemi	KO 00 Lp	TPO 83-89 14068	Tien rak.	1,2 km	I:I N-6,5 Kp	2 380	trs	tlk	k			R 88
592	Mt. 965 16 - 13 Särkelä - Savukosken kr. Salla		TPO 83-89 14117	Sotatien par.	20,4 km	I:I N-6,5 öS	10 330	trs	tlk				R 88
578 11	Mt. 965 Sillankorva - Sallan kr. Savukoski		TPO 83-89 14051	Soratien par.	11,5 km	I:I N-6,5 öS	8 000	trs	tlk				R 88
581 11	Mt. 924 Hosio - Ruonakoski Ranua		TPO 83-89 14056	ös-tien par.	9,4 km	I:I N-7 öS	10 800		trs	tlk			R 88
628	Mt. 923 07 - 09 Lehmikumpu - Koivu Tervola	Piirin Jr 1.6.1981	TPO 83-89 14063	Soratien par.	14,1 km	I:I N-6,5 öS	5 890		trs	tlk	k		R 88
650	Mt. 924 07 - 12 Taininiemi - Hosio Simo, Ranua		TPO 83-89 14015	Tien rak. tai Sillan rak.	24,2 km 16,0 km 1 kpl	I:II N-7 öS	17 470	trs	tlk	k			R 89
578 10	Mt. 965 09 - 10 Kemihaaran silta - Sillan- korva Savukoski		TPO 83-89 14118	Soratien par.	12,6 km	III N-6,5 öS	8 820	trs	tlk	k			R 89
584	Po 50001 01 - 04 Pyhäjärvi - Luosto Pelkosenniemi, Sodankylä		TPO 83-89 14065	Soratien par.	18,0 km	III N-6,0 öS	10 100	trs	tlk	k			R 89

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986

HANKELUETTELO 19 19

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind.145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
606	Mt. 9271 Arpela - Sihtuuna Tornio 01 - 04		TPO 83-89 14084	Soratien par.	22,0 km	III N-6,5 OS	10 000	trs	tlk				R 89
617 11	Mt. 967 Siurunmaa - Kelujärvi Sodankylä 03 - 04	Piirin jr 1.6.1981	TPO 83-89 14078	OS-tien par.	9,3 km	III N-6,5 OS	6 110			trs	tlk		R 89
640	Mt. 9621 Pyhäjärven mt. Pelkosenniemi 04		TPO 83-89 14037	Soratien par.	21,0 km	III N-6,5 OS	4 710			trs	tlk		R 89
666	Pt. 19673 Koutuksen pt. Pello 01 - 04		TPO 83-89 14046	Soratien par.	28,0 km	III N-6 OS	4 110			trs	tlk		R 89
589	Pt. 19568 Ylipaakkolan pt. Tervola		TPO 83-89 14055	Soratien par.	8,0 km	III N-6 OS	3 000						
576	Pt. 19871 Kihlangin pt. Muonio 01 - 02		TPO 83-89 14030	Soratien par.	13,4 km	III N-6 OS	2 945	trs	tlk				
643	Pt. 19636 Aittamaa - Tolppi pt. Ylitornio 01 - 02		TPO 83-89 14005	Soratien par.	10,9 km	III N-6 OS	5 820	trs	tlk	k			
642	Pt. 19637, 19639 Juoksenki - Saunavaara Juoksenki - Kantomaanpää Pello, Ylitornio 03 - 04		TPO 83-89 14004	Soratien par.	7,9 km	III N-6 OS	4 370	trs	tlk	k			
599	Mt. 9561 Kongäs - Harhimaa Kittilä 01 - 03		TPO 83-89 14116	Soratien par.	17,8 km	III N-6,5 OS	12 360	trs	tlk	k			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986

HANKELUETTELO 19__ 19__

VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___ / ___ 19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
653	Mt. 961 05 - 08 Javaruksen mt. Kemijärvi		TPO 83-89 14009	Soratien par.	21,3 km	III N-6,5 öS	19 800	trs	tlk	k.			
608	Mt. 936 08 - 10 Taapajärvi - Lohiniva Kolari, Rovaniemen mlk		TPO 83-89 14105	Soratien par.	11,2 km	III N-6,5 öS	6 000	trs	tlk				
586	Pt. 19870 Savukosken silta Savukoski		TPO 83-89 14406	Sillan rak. Soratien par.	1 kpl 1,5 km	III N-6	6 500	trs	veo SS	tlk			
602 10	Po. 50023 Jäniskoski - Lauttajärvi Inari		TPO 83-89 14127	Soratien par.	12,0 km	III N-6,5 öS	10 000	trs	tlk	k.			
646	Vt. 21 Kilpisjärven kylän kohta Enontekiö		TPO 83-89 14079	öS-tien par. Kev.liik. väylä Pysäköintial.		III N-7 öS	3 000		trs	tlk			
591	Po. 50010 05 - 06 Ketomella - Peltovuoma Enontekiö		TPO 83-89 14089	Soratien par.	14,8 km	III N-6,5 öS	7 000		trs	tlk			
568	Po. 50010 Ketomellan silta Enontekiö		TPO 83-89 14409	Sillan rak.	1 kpl		7 000		trs	tlk			
614 11	Mt. 9241 03 - 05 Jokikylä - Alanieniemi Simo	Piirin Jr 1.6.1981	TPO 83-89 14180	Soratien par.	10,7 km	III N-6,5 öS	10 800		trs	tlk			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984 - 1986

 HANKELUETTELO 19__ 19__

 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___ / ___ 19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1983	1984	1985	1986	1987	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
602 11	Po. 50023 Lauttajärvi - Norjan raja Inari		THYKS TPO 83-89 14157	Soratien par.	11,4 km	III N-6,5 öS	10 000						
									trs	tlk			
595	Vt. 4 534 - 537 Peurasuvahto - Lohijoki Sodankylä		TPO 83-89 14043	ös-tien par.	18,0 km	II N-8/7 Kp	16 000						
									trs	tlk			
639	Mt. 970 10 - 11 Kuktsjoki - Keneskoski Utsjoki		TPO 83-89 14164	ös-tien par.	16,0 km	III N-7 öS	11 700						
									trs	tlk			
587	Vt. 21 157 - 156 Muonio - Kangosjoki Muonio		TPO 83-89 14124	ös-tien par.		III N-7 öS							Uusi Routavauriot ja painumat
									trs	tlk			
661	Pt. 19526 Kyläjoki - Yliraumo Tornio			ös-tien par. Kev.liik.väylä Sillan rak.	5,0 km 1,0 km 1 kpl	III N-7 öS	10 000						Uusi
									trs	tlk			
635	Mt. 944 Ruopsan th. - Lautasalmi Kemijärvi		TPO 83-89 14106	ös-tien par.	14,0 km	III N-7,0 öS	7 000						
										trs	tlk		
622 10	Mt. 935 08 - 09 Rattosjärvi - Marrasjärvi Rovaniemen mik		TPO 83-89 14178	Soratien par.	14,8 km	III N-6,5 öS	9 230						
										trs	tlk		
580	Mt. 941 11 - 12 Ranuan kr. - Kuumakangas, Posio		TPO 83-89 14132	ös-tien par.	10,1 km	III N-7 öS							Uusi
										trs	tlk		
583 10	Vt. 21 227 - 229 Iitto - Saarikoski Enontekiö		THYKS	ös-tien par.	9,4 km	III N-7 öS	10 000						
										trs	tlk		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986
 HANKELUETTELO 19__19__
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind.145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja		
								1983	1984	1985	1986	1987			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
621 10	Vt. 4 568 - 570 Kaamanen -Aksujärvi Inari			ös-tien par.	17,1 km	III N-7 ös	8 000						trs	tlk	Uusi
665 10	Vt. 5 420 - 417 Sodankylä - Orajärven pt:n liitt. Sodankylä			ös-tien par.	20,4 km	II N-8/7 Kp	15 000						trs	tlk	Uusi
670 10	Vt. 5 403 - 406 Tahmo - Tapionniemi Kemijärvi			ös-tien par.	20,1 km	II N-8/7 Kp	11 000						trs	tlk	Uusi
648	Mt. 970 08 - 09 Inarin kr. - Kuktsjoki, Utsjoki		THYKS	ös-tien par.	14,7 km	III N-7 ös	11 000						trs	tlk	Uusi
619	Mt. 9643 Isokylä - Pähkakumpu Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla		TPO 83-89 14107	Soratien par.	42,0 km	II N-6,5 ös	11 700						trs	tlk	
633	Pt. 19540, 19567 01 - 03, 01 Liakka - Könölä pt. Könölään pt. Tornio		TPO 83-89 14038	Soratien par.	29,7 km	III N-6 ös	5 060						trs	tlk	
597	Mt. 964 06 - 10 Pähkakumpu - Mattilanmäki Salla		TPO 83-89 83 - 89 14139	Soratien par.	32,4 km	III N-6,5 ös	14 000						trs	tlk	
577	Mt. 952 01 - 03 Meltaus - Osma Rovaniemen mik		TPO 83-89 14054	Soratien par.	16,0 km	III N-6,5 ös	8 240						trs	tlk	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1983

 TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1984-1986
 HANKELUETTELO 19 19
 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

114.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 145

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja		
								1983	1984	1985	1986	1987			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
634	Mt. 970 04 - 07 Palomaa - Säytsjärvi Inari		THYKS	ös-tien par.	15,0 km	III N-7/6 ös	19 100						trs	tlk	
596	Pt. 19891. Veskonien pt. Inari			Soratien par.	11,1 km	III N-6 ös	3 200						trs	tlk	
651 11	Vt. 21 132 - 133 Orajärvi - Olosjoki Pello		TPO 83-89 14131	ös-tien par.	12,2 km	Ii N-8/7 Kp	12 500						trs	tlk	
647	Mt. 953 09 - 11 Jeesiö - Vaalajärvi Sodankylä			ös-tien rak.	14,4 km	III N-7 ös	11 000						trs	tlk	Uusi
667	Kt. 81 04 - 07 Oikarainen - Tennilä Rovaniemen mlk			ös-tien par.	29,8 km	III N-7 ös	10 000						trs	tlk	Uusi
594	Kt. 78 212 - 211 Ranua - Kirveslampi Ranua			ös-tien par.	17,5 km	III N-7 ös	8 000						trs	tlk	Uusi
561	Mt. 941 04 - 05 Kuha - Kumpuvaara Ranua			ös-tien par.	14,2 km	III N-7 ös	5 000						trs	tlk	Uusi
638 20	Mt 932 02 - 03 Koivistonpää - Kanto- maanpää Ylitornio			ös-tien par.	8,5 km	III N-7 ös	5500							tlk	
													trs		


TVH 723830



Taajamien asukasluku
Population of cities and towns


Suhteellinen väestötiheys
Relative population density

0-25 000
25 000-100 000
100 000-250 000
250 000-500 000
500 000-1 000 000
1 000 000-2 500 000
2 500 000-5 000 000
5 000 000-10 000 000
10 000 000-20 000 000
20 000 000-30 000 000
30 000 000-40 000 000
40 000 000-50 000 000
50 000 000-60 000 000
60 000 000-70 000 000
70 000 000-80 000 000
80 000 000-90 000 000
90 000 000-100 000 000



**TIENSUUNNITTELUOHJELMA
VUOSINA 1984-1986**

- ++++ Pääsuunnitelma
- Yleissuunnitelma
- Tie- ja rak.suunnitelma
- 567 Suunnittelun hankenumero
- 06 Suunnitteluhankkeen vastuoluenumero



TVH Suunnitteluosasto I.-84