

KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN

Projekti: 503527 Hirvihaaran jkpp
 Laskelma: Mt 1456 väli Kuntomajantien liittymä - Sepänmäki
 Työnumero: 503527
 Hankkeen tyyppi: Investointi
 Dokumentin luoja: Kari Lehto
 Vastuuhenkilö: Kari Lehto
 Viimeinen muokkaaja: Kari Lehto
 Raportoija: Kari Lehto
 Asiakas: Destia Oy
 Asiakkaan projektipäällikkö: Elisa Huotari
 Aluekerron: 1
 Kustannusindeksi: **105,04 (2015=100)**
 Päivämäärä: **4.3.2020**

Koko hanke yhteensä: 435 561 €

Suodatus: J3A
Hankeosat ja muut kustannukset

Tunniste	Hankeosa tai muu kustannus	Toimenpide	Yks.	Määrä	Yks. hinta	Yhteensä
J3A					0 €	378 666 €
211.231	Erotusalue	U	m	880	82,70	72 779 €
211.2411	Jalkakäytävä / pyörätie [m] väylän yhteydessä plv 680-840	U	m	160	239,93	38 389 €
211.2411	Jalkakäytävä / pyörätie [m] väylän yhteydessä plv 1040-1090	U	m	50	278,60	13 930 €
211.2421	Jalkakäytävä ja pyörätie [m] erillinen plv 0-680	U	m	680	188,47	128 159 €
211.2421	Jalkakäytävä ja pyörätie [m] erillinen plv 840-1040	U	m	200	201,67	40 334 €
211.251	Vierialue	U	m	1 090	8,74	9 522 €
225.1	Saarekkeellinen suoja-alue	U	kpl	1	1 271,67	1 272 €
441.1	Tievalaistus	U	m	1 090	68,15	74 280 €
100-900	Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä					378 666 €

Laskelman tilaajatehtävät

5600	Suunnittelutehtävät					28 400 €
5700	Rakennuttamis- ja omistajatehtävät					28 495 €
Tilaajatehtävät yhteensä					15, %	56 895 €

100-5700	Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä					435 561 €
Koko hanke yhteensä		(Alv. 0%)				435 561 €
		(Alv. 24%)				104 500 €
Koko hanke yhteensä		(Alv. 24%)				540 100 €