

UKJ 2014 ->

Ari Ahlqvist

Kehittämispäällikkö

Asiantuntijaseminaari 13.2.2014

Rahoitushakemus OKM:lle

- Kansalliskirjasto haki uuden kirjastojärjestelmän (UKJ) toteutushankkeen vaiheen 1 rahoittamiseksi vuosittaista erityisrahoitusta 1 195 020€/vuosi vuosille 2014 – 2016
- Kehittämispäällikkö + 9 tietojärjestelmäasiantuntijaa

UKJ tiekartta 2014 – 2018

2014

2015

2016

2017

2018

- Palveluväylän valinta ja pystytys
- Autentikointi, käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta
- Metatietovarannon rakentaminen ja integrointi palveluväylään
- Kuvailutyökalun perustoiminnot
- Quali OLE:n sovittaminen UKJ:n tarpeisiin alkaa: hankinta, aineistojen käytön hallinta

- Kuvailutyökalun lisätoiminnot
- Replikointirajapinta
- Tunnisterekisterin ja Onkin integrointi
- Asterin toteutus
- Asiakasrekisterin toteutus
- Hankinnan perustoiminnot
- Aineiston käytön hallinnan perustoiminnot
- Poimintarajapinta Finnaan

- Varasto- ja nidetietokantojen toteutus
- Hankinnan toimintojen täydentäminen
- Aineiston käytön hallinnan toimintojen täydentäminen
- ERM:n toteutus alkaa
- Asiakasrajapinnat Finnaan
- Ulkoisten rajapintojen toteutus alkaa
- Väestötietojärjestelmän integrointi

- Rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin
- Hankinnan toimintojen viimeistely
- Käytön hallinnan toimintojen viimeistely
- ERM:n viimeistely
- Finna-rajapintojen viimeistely
- Ulkoisten järjestelmien integrointi alkaa

- Ulkoisten järjestelmien integrointi jatkuu
- Ylläpito ja jatkokehitys



Käyttöönnotot

Artikkelitietovaranto Arto



Melinda, ensimmäiset Voyager-kirjastot



Voyager-kirjastojen käyttöönnotot



Yleisten ja erikoiskirjastojen käyttöönnotot alkavat



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

2014

2015

2016



2017



2018

Alephista luovutaan Voyagerista luovutaan

UKJ:n resurssit 2014

- Rahoitusta myönnettiin vain vähän
- 2014 suunnitelmien lähtökohdaksi otettu UKJ-projektiryhmän kokoonpano 1 + 2
 - Kirjastojen asiantuntijaryhmät edelleen mukana
- Quali OLE:n kehityskumppaniksi ei voida liittyä tänä vuonna
 - Kehityskumppanuus maksullista
 - Jatkorahoitus vielä auki
 - Velvollisuus osallistua koodaamiseen
 - Osallistuminen päätöksentekoon

Kustannustenjako- ja hallintomallia suunnitteleva työryhmä

- Ari Muhonen, kirjastonjohtaja, Jyväskylän yliopiston kirjasto, puheenjohtaja
- Esko Ala-Peijari, IT-pääsihteeri, AAPA
- Markku Heinäsenaho, tietojärjestelmäpäällikkö, Kansalliskirjasto, KVP
- Kristiina Hormia-Poutanen, kirjastoverkkopalveluiden johtaja, Kansalliskirjasto, KVP
- Sinikka Luokkanen, tietopalvelupäällikkö, HAMK
- Riitta Lähdemäki, kirjastonjohtaja, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
- Kauko Maskulainen, kirjastokoordinaattori, HUMAK
- Elisa Paavilainen, tietopalvelupäällikkö, SYKE
- Rebekka Pilppula, kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja, Joensuun seutukirjasto
- Matti Sarmela, johtava suunnittelija, Kirjastot.fi
- Teemu Seesto, IT-pääsihteeri, FUCIO
- Eila Vainikka, kirjastonhoitaja, Kuntaliitto


Työryhmän aikataulu

- Kirjastojen kehysorganisaatioiden budjettien laatiminen vuodelle 2015 asettaa kehykset
- Tavoitteena malli huhtikuun loppuun mennessä, viimeistään toukokuun puolivälissä
- Pienryhmä kokoaa parhaillaan konsortiomalleja

UKJ-projektiryhmän 2014 painopisteet

- Quali OLE:n ja vaatimusmäärittelyn vertailu
- Käyttöönoton vähimmäisvaatimusten määrittely
- Hallinto- ja rahoitusmallin laadintaan osallistuminen
- Quali OLEen tutustuminen syvemmin
- Metatietovarannon rakentamisen aloittaminen
- Palveluväylämallien hyödyntämissuunnitelmien tarkentaminen
- Tiekartan tarkentaminen

Toteuttamisen vaiheistus kuvana



UKJ-toteutushankkeen perusteita

- Tietojärjestelmien avoimuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
 - Rda-kuvailustandardin käyttöönotto ja hyödyntäminen
- Kirjastojen yhteistoiminnan edut
 - Yhteinen asiakasrekisteri ja aineiston yhteiskäyttöisyys
 - Kirjastojen aineistohankintoihin liittyvä yhteistyö
- Elektronisten aineistojen ja kokoelmien hallinta painetun rinnalla
- Avoin lähdekoodi
- Järjestelmiä uusittava joka tapauksessa tulevina vuosina

Kiitos!

Ari Ahlqvist
ari.ahlqvist@helsinki.fi