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ESIPUHE 

Tuloskeskustelujen tausta-aineisto sisältää tiehallituksen tekemän analyysin 
piirien toiminta- ja taloussuunnitelmista vuosilta 1992-95. Aineisto on tarkoi-
tettu johdon tueksi piirien tuloskeskusteluihin. Koska suunnitelmat ovat 
vasta sopimisvaiheessa tulee kaikki kritiikki ottaa rakentavasti. Löytäkään 
johto tästä aineistosta tukensa, niinkuin piirikin perusteensa. 

Tätä aineistoa ei pidä jakaa tielaitoksen ulkopuolelle. 



YLEISTÄ 



TI EHALLITUS 
Esikunta 
Meriläinen 	 1.11.1991 

VUOSI 1992 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 
LYHYESTI 

Tieliikenteen kehitysnäkymät 

Liikenne vähenee 2-3 % vuonna 1992. Vuosina 1993-95 se kasvaa jälleen 
4-5 % vuodessa. 

Lflkenneturvallisuus 

Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu n. 4400 vuonna 1992 ja n. 4000 
vuonna 1995, jos tielaitos onnistuu tavoitteissaan. Perustienpidolla poiste-
taan vuonna 1992 n. 35 heva-onnettomuutta ja kehittämisellä n. 15, eli 
yhteensä 50. 

Ympäristö 

Tielaitoksen ympäristöpolitiikka kehittämisohjelmineen valmistuvat vuonna 
1992. Ympäristövaikutusten arviointimenettely otetaan käyttöön. Kolmessa 
piirissä laaditaan pohjavesien suojauksen toteuttam isohjelma. 

Tiestön kunto 

Yli 20 mm uria ei ole. Tiestön pintakunto heikkenee yli 500 km:llä, eikä 
myöskään kantavuuspuutteita voida poistaa. 

Sidotun pääoman tuotto - SPOT 

Tielaitos oppii käyttämään tulos- ja taselaskelmia toiminnassaan. Sidotulle 
pääomalle pyritään saamaan 5 %:n tuotto. 

Tuotannon taloudellisuus 

Tielaitos pyrkii nostamaan 1 % tuotannon taloudellisuutensa 1,5 %:iin 
vuodessa. 

Yleiskustannukset 

Yleiskustannusten määrää vähennetään, mutta varovasti. Uusia keinoja 
kaivataan. Yleiskustannusten uusi ryhmittely aiheutti piir&ssä pienehköjä 
muutoksia ja suurempia tiehallituksessa. 



Organisaation kehittäminen 

Organisaatiota u udistetaan ripeästi kaikilla tasoilla. Piirit keskittyvät yhteis-
toiminnan löytymiseen. Tiehallitus tuotannon tilaamiseen sekä uuteen 
palvelurooliin. 

Tieverkon kehittäminen 

Tieverkkoa kehitetään TTS-kaudella vuosittain 2000 Mmk:lla. Vuosina 
1992-95 alkavilla noin 6,5 Mrdmk:n investoinneilla saavutetaan noin 11 
Mrdmk:n liikennetaloudelliset säästöt 20 vuoden tarkasteluaikana. Muutos-
suunnitelmalla haetaan rahoitustason kasvua aina 2400 Mmk:aan vuonna 
1996. 

Perustienpidon rahoitus 

Perustienpidossa pysytään TTS-kaudella 4000 Mmk:n tuntumassa. Liiken-
netu rvallisuuteen satsataan entistä enemmän tiestön kunnon kustann uksel-
la. 

Perustienpidon toimenpiteet 

Liikenneturvallisuuden parantaminen näkyy, mutta ei vielä kovin selvästi. 
Ovatko toimenpidevalinnat vielä auki? Soratiet saavat vakaasti aiemman 
rahoituksensa - äljysorateiltä on leikattu. 

Talonrakennukset 

Taloja tehdään enemmän, kuin rahoitus antaisi myöten. Lainaa otetaan 
perustienpidosta. Tukikohtien rakentaminen on vilkasta. 

Henkilöstö 

Henkilöstön vähentämissuunnitelmissa pysytään, vuosi 1992 on vaikein. 
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KORJAUSEHDOTUKSET SUUNNITELMIIN 

Seuraavassa on listattuna ne asiat, joihin olisi syytä tehdä korjauksia. 
Tämän julkaisun yksityiskohtaisissa osissa on lisäksi muita kommentteja, 
jotka piirien tulisi ottaa huomioon viimeistellessään suunnitelmaansa. 

Kaikki piirit 

* Kaikille tulostavoitteille paino ja pisteytys! 
* Liikenneturvallisuus: vähenemätavoitetta kiristettävä. Kehittäm ishankkei-

den vaikutukset sovitaan hankkeittain. 
* Tiestön kunto: saavutetaanko tavoite? Laitostasoinen rakennetavoite 

puuttuu seitsemältä piiriltä. 
* SPOT-%:ssa pyritään piiritasolla yli 5 %:n. 
* Tuotannon taloudellisuus: tavoite kiristetään 1,5 %:iin. 
* Yleiskustannukset: nykyisiä tavoitteita tulisi kiristää ja lisäksi tavoitearvot 

tulee korjata -3 %:n palkkaratkaisun mukaisiksi. Yleiskustannukset ovat 
piireissä nousseet yhteensä 20 Mmk kesän ohjeistuksen myötä, tavoit-
teet tarkistettava. Tiehallituksen yleiskustann ukset myös tarkistettava. 
Tiehallituksen tavoite on -25 % vuoteen 1995. 

* Organisaation kehittäminen: kaikille piireille tulostavoite yhteistoiminnasta 
* Tieverkon kehittäminen: vuonna 1993 alkavaksi on esitetty neljä todella 

suurta hanketta, onko siinä liian monta? 
* Rahoituslaskelman on täsmättävä! Talomomentti on edelleen oltava erik-

seen. Saldot kirjattava oikein. 
* Piirien on varauduttava siihen, että talonrakennukset ovat omalla 

momentillaan vielä 1993. Mitä talonrakennuksia silloin tehtäisiin? 
* Maanlunastukset ovat nousseet budjetista yli 100 Mmk. 
* Nettobudjetointi saattaa muuttaa vuotta 1993! 

Uusimaa 

* Liikenneturvallisu us: pisteytykset puuttuvat 
* Tuotannon taloudellisuus: mittariksi laitostason 3-vuotinen mittari 
* Tuotannon taloudellisuus: onko varaa kiristää? 
* Yleiskustannukset: on mandollista kiristää tavoitetta? 



Turku 

* Liikenneturvallisuus: vähenemätavoitetta kiristettävä (piiri kritisoi tavoitet-
ta) 

* Liikennetu rvallisu us: onnettom u usmäärätavoitetta kiristettävä 
* Tiestön kunto: tavoitteen pitäisi koskea koko verkkoa, ei vain mitattua 
* Tuotannon taloudellisuus: voiko tavoitetta kiristää? 
* Tuotannon taloudellisuus: pisteytys tarkistettava 
* Yleiskustannukset: voiko tavoitetta kiristää? 
* Talon rakennukset: paljon talon rakennuksia 

Häme 

* Ympäristö: YyA puuttuu 
* Tiestön kunto: rakennetavoite poikkeaa laitostavoitteesta 
* Yleiskustannukset: onko tavoite liian tiukka? 
* Rahoituslaskelma: talot eri momentille 
* Talonrakennukset: paljon talonrakennuksia 

Kymi 

* Liikennetu rvallisu us: vähenem ätavoitetta ja pisteytystä kiristettävä 
* Liikenneturvallisuus: voiko rahoitusta kasvattaa? 
* Ympäristö: YVA puuttuu 
* Tiestön kunto: pintatavoitteen arvo puuttuu 
* Rahoituslaskelma: perustienpidossaltaloissa kehysylitys 
* Talonrakennukset: paljon talonrakennuksia 

Mikkeli 

* Tuottavuus ja taloudellisuus: painot erikseen 
* Tuotannon taloudellisuus: onko varaa kiristää? 
* Yleiskustannukset: %-tavoite tulisi muuttaa markkamääräiseksi 

Pohjois-Karjala 

* Organisaation kehittäminen: yhteistoimintatavoite puuttuu 
* ATK-tavoite: onko paino liian suuri? 
* Rahoituslaskelma: talomomentti erilleen 
* Talonrakennukset: paljon talonrakennuksia 

Kuopio 

* Liikenneturvallisu us: vähenemätavoitetta kiristettävä 
* Liikenneturvallisuus: voiko rahoitusta lisätä? 
* Tiestön kunto: pitäisikö pintatavoitteen kohdistua koko tieverkolle, ei vain 

mitatulle? 
* Tuotannon taloudellisuus: onko varaa kiristää? 
* Organisaation kehittäminen: yhteistoimintatavoite puuttuu 
* Rahoituslaskelma: talomomentti erilleen 
* Talon rakennukset: paljon talon rakennuksia 



Keski-Suomi 

* Liikenneturvallisu us: vähenemätavoitetta kiristettävä 
* Ympäristö: YVA puuttuu? 
* Tiestön kunto: tarvitaanko rakennetavoite? 
* Tuotannon taloudellisuus: pisteytys tarkistettava 
* Yleiskustannukset: voiko tavoitetta kiristää? 

Vaasa 

* Liikennetu rvallisu us: vähenemätavoitetta kiristettävä 
* Ympäristö: YyA puuttuu 
* Tiestön kunto: pinnaltaan huonoja teitä on paljon, tarvitaanko tavoite? 
* Rahoituslaskelma: perustienpidossa/taloissa kehysylitys 
* Talonrakennukset: paljon talon rakennuksia 

Keski-Pohjanmaa 

Liikenneturvallisuus: vähenemätavoite puuttuu 
Ympäristö: YVA puuttuu 
Organisaation kehittäminen: yhteistoimintatavoite puuttuu 

Oulu 

* Liikenneturvallisuus: vähenemän pisteytystä tiukennettava 
* Tiestön kunto: tarvitaanko rakennetavoite? 
* Tiestön kunto: toteutuuko pintakunnon tavoite? Pinnaltaan huonoja teitä 

on paljon 
* Tuottavuus ja taloudellisuus: painot erikseen 
* Tuotannon taloudellisuus: onko varaa kiristää? 
* Tuotannon taloudellisuus: pisteytys tarkistettava 
* Yleiskustannukset: tavoitetta kiristettävä 
* Organisaation kehittäminen: yhteistoimintatavoite puuttuu 

Kainuu 

* Liikenneturvallisuus: vähenemätavoite puuttuu (piiri kritisoi tavoitetta) 
* Ympäristö: YVA puuttuu? 
* Tuotannon taloudellisuus: pisteet puuttuvat 
* Yleiskustannukset: tavoite tarkistettava 
* Uudet tieyhteydet: kehittämishankkeisiin liittyviä tavoitteita ei piireillä saisi 

olla 

Lappi 

* Tiestön kunto: rahaa vähennetty peruskorjauksista, toteutuuko tavoite? 
* Yleiskustann u kset: tavoite tarkistettava 
* Rahoituslaskelma: ovatko kaikki talonrakennukset työllisyysrahoin 
* Rahoituslaskelma: vuosi 1992 ei täsmää 
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Tiehallitus/tutkiniuskeskus 	 Muistio 
Veijo Kokkarinen 	 31.10.1991 

TIELIIKENTEEN KEHITYSNÄKYMÄT 1991 - 1995 

Suomen taloudeifinen kasvu on ollut 1990-luvun alussa selvästi odotettua heikompaa, ja sen en-
nustetaan jatkuvan keskipitkällä aikavälillä heikompana kuin tiehallituksen liikenne-ennusteissa 
(Liikenne- ja autokantaennuste 1989 - 2010) oletettiin. Tästa syystä vuoden 1995 ennustetta on 
tarkistettu tässä 5 prosenttia alaspäin. Tässä vaiheessa ei ole kuitenkaan syytä muuttaa vuoden 
2010 lukuja. Taloudellisen laman takia liikenteen kasvu ajoittuu myöhempään ajankohtaan. 
Liikenteen kasvu on ollut 1990-luvun alussa selvästi ennustettua pienempää. Kulutuskysynnän 
raju leikkaaminen Tupo-ratkaisulla aiheuttanee sen, että liikenne vähenee vuonna 1992. Talous-
kasvun arvioidaan elpyvän jälleen vuosina 1993 - 1995. Myös Liikenteen kasvu nopeutuu tuol-
loin, mutta ei saavuta ennustettua tasoa vuoteen 1995 mennessä, vaan muutama vuosi tämän 
jälkeen. 
Tässä liikenteen kehitysnäkymätarkastelussa ei ole otettu huomioon mandollisten liikennepo-
liittisten toimenpiteiden vaikutusta liikenteen kehitykseeen. 

Liikenteen kehitys 1990-luvun alussa 
Liikenteen kehitykselle vallinneissa suotuisissa olosuhteissa 1980-luvun loppupuoliskolla ta-
pahtui muutos 1990-luvulle tultaessa. Pitkään jatkunut taloudellinen noususuhdanne taittui vuo-
den 1990 aikana ja kääntyi jyrkkään laskuun vuonna 1991. 
Bnittokansantuote kasvoi vain 0,4 prosenttia vuonna 1990, ja tämäkin johtui ennätyssuuresta 
sadosta. Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot kasvoivat vielä 1.3 prosenttia ja kulutus 
0.5 prosenttia. Liikennemenot pienenivät noin 5 prosentia. 
VM arvioi vuonna 1991 bruttokansantuotteen pienenevän 5.5 prosenttia ja yksityisen kulutuksen 
3 - 4 prosenttia. Kotitalouksien liikenteeseen käyttämien kulutusmenojen arvioidaan vähenevän 
peräti 10 prosenttia tänä vuonna. 
Liikenne kasvoi vielä vuonna 1990 lähes 3 prosenttia, mutta tänä vuonna liikennemäärä jäänee 
ennalleen. Vaikka kotitalouksien liikennemenot ovat supistuneet selvästi molempina vuosina, 
rahaa on riittänyt polttoaineen hankintaan, mikä on estänyt liikenteen pienenemisen. Menojen 
karsinta kohdistuu ensisijaisesti uusien autojen hankintaan. Tähän tarkoitukseen käytettiin 
vuonna 199023 prosettia vähemmän varoja kuin edellisenä vuotena ja tänä vuonna käytettäneen 
peräti noin 35 prosenttia vähemmän rahaa autojen hankintaan kuin viime vuonna. 
Vuonna 1990 liikenne ja autokanta olivat vielä hiukan ennustettua suurempia. Ne poikkesivat 
ennustetusta seuraavasti (+ = toteutunut ennustettua suurempi): 

Liikenne 	 + 0.8 
Autokanta 	 + 1.5 
Henkilöautokanta 	+ 0.0 

Vuonna 1991 liikenne lienee noin 3.5 prosenttia ennustettua pienempää, jos liikenne pysyy tänä 
vuonna ennallaan. 



Liikenteen ja olennaisimpien liikenteen kehitykseen vaikuttavien tekijöiden kasvuluvut vuosilta 
1985 - 1991 on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 1: 

Taulukfco 1: Liikenteen ja liikenteen kasvuun vaikurtavien tekijöiden kehitys vuosina 1985 - 
1991 (muutos, %/v)' 

1985 	1986 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 

BKT 3,3 2,1 4,0 5,4 5,2 0,4 - 5,5 
Kotitalouksien tulot 2,5 1,7 5,8 1,8 6,5 1,3 - 1,0 
Yksityinen kulutus 3,2 4,1 5,7 5,0 3,9 0,5 -3,5 
Liikennemenot 6,7 -1,4 7,3 8,4 3,4 - 4,8 - 10,0 
- yks. kulkuv.,hank. 15,1 5,3 10,3 17,3 2,5 - 22,9 - 35,0 
-yks. kulkuv. käyttö 3,1 -5,2 4,0 6,3 7,5 6,0 0,0 
-muu liikenne 3,1 1,3 5,7 5,7 6,0 9,3 -2,0 

Liikennesuorite 	 5,0 	4,1 	6,1 	7,1 	6,2 	2,6 	0,0 

Vuoden 1990 luvut ennakkutietoja 
Vuoden 1991 luvut ovat VMn ja TK:n arvioita 

Taloudellisen kehityksen näkymät vuosina 1992 - 1995 
Suomen taloudellisen kehityksen näkymät ovat kulumassa olevan vuoden aikana synkentyneet 
jatkuvasti. Vielä heinäkuussa OECD ennusti Suomelle tälle vuodelle vain 2.4 prosentin bnjtto-
kansantuotteen laskua ja yhden prosentin laskua yksityiseen kulutukseen. OECD:n vastaavat lu-
vut vuodelle 1992 olivat BKT:lle kasvua 0.9 prosenttia ja kulutukseile 1.0 prosenttia. Valtiova-
ram ministeriö arvioi (28.10.91) BKT:n pienenevän tänä vuonna 5.5 prosenttia ja yksityisen 
kulutuksen 3.5 prosenttia. 
OECD:n Suomi-katsauksessa on erityisen huomion kohteena maan kilpailupolitiikka. Kilpailu- 
pohdiskelun lähtökohtanan on Suomen huippukorkea hintataso, mikä on kaikkein korkein 
OECD:n alueella. Hintatason korkeuteen OECD pitää tärkeimpänä syynä kilpailun puutetta. 
Hyvänä esimerkkinä kilpailun puutteesta OECD pitää ns. fuusiokontrollia, jota ei sisälly nykyi-
seen kilpailulainsäädäntöön eikä sitä ole ehdotettu myöskään lain uudistamistyözyhmän mietin-
nössä. Fuusiokonirollin tarkoituksena on antaa viranomaisille mandollisuus estää yritysten fuu-
sio, mikäli katsotaan, että syntyvä suuryritys saattaisi haitata kilpailua. Lisäksi OECD mainitsee 
joidenkin tuoteryhmien tuonnin elintarvikesektorilla olevan kokonaan kielletyn. 

Valtiovarainministeriön arvio Suomen taloudellisesta kehityksestä 1992 - 1995 
Valtionvaramministeriö on taikistanut keskipitkän aikavälin talousennusteitaan tulopoliittisen 
sopimuksen solmimisen jälkeen. Tuporatkaisu vähentää erityisesti kulutuskysyntää, jolta osin 
talousennusteita on jouduttu tarkistamaan alaspäin. VM:n ennusteen mukaan BKT kääntyy hie-
noiseen nousuun jo ensi vuonna, mutta yksityinen kulutus jää vielä 1 - 2 prosenttia miinuksen 
puolelle. Talous elpyy kunnolla vasta vuosina 1993- 1995, jolloin BKT kasvaisi noin 3 prosenttia 
vuodessa. Yksityisen kulutuksen kehitys jäisi kuitenkin 1 -2 prosenttiin. Liikenteen kehityksen 
kannalta keskeisimmät talouskehitysluvut vuosina 1991 - 1995 ovat YM:n ennusteen mukaan 
seuraavat: 

Kasvu, %/vuosi 

	

BKT 	Yks, kulutus 
1991 -5,5 -3,5 
1992 0,5 -2,0 
1993 3,25 1,25 
1994 3,25 2,0 
1995 2,5 2,0 



Suomen talouskasvun heikkouteen on osaltaan vaikuttanut Neuvostoliiton kaupan romahtami-
nen. Lisäksi taloudellinen lama on vallinnut myös joissakin Suomen tärkeissä vientimaissa 
(Ruotsi, Englanti). Ainoastaan Saksan vienti on vetänyt. Talouskasvu on kuitenkin Suomen 
viennin päämarkkina-alueilla Länsi-Euroopassa elpyinässä, ja lienee noin 2,5 prosenttia vuo-
dessa keskipitkällä aikavälillä. 
Suomen talouskasvu jää tavanomaista pienemmäksi 1990-luvun alkupuoliskolla. Tähän on syynä 
ensiksikin nopesti kasvanut ulkomainen nettovelka, joka noussee tänä vuonna YM:n arvion mii-
kaan 155 miljardiin markkaan (n. 30 % BKT:sta). Lopullinen velan määrä selvinnee vasta ns. 
säästölakien käsittelyn jälkeen. Velan hoitokulut vievät jo merkittävän osan tuloista. Toinen 
keskipitkän ajan kehitystä heikentävä tekijä on tärkeimpiä kilpaiijamaita selvästi korkeampi 
kustannus- ja hintataso. 
Taloudellinen taantuma ja palkkojen pienentäminen tuovat valtion ja kuntien kassoihin enna-
koitua vähemmän verotuloja, mikä osaltaan lisää lainanottoa ulkomailta. Työttömyysaste on 
noussut Suomen ennätyslukemiin, noin 10 prosenttiin, eikä työttömyys vähene ainakaan vielä 
ensi vuonna. 
Vaihtotaseen alijäämä on hiukan pienentynyt tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Vaje on tänä 
vuonna yM:n arvion mukaan 23,7 miljardia markkaa eli noin 4,6 prosenttia bruttokansantuot-
teesta. Yli puolet vaihtotaseen vajeesta on ulkomaisten lainojen hoitomenoja. Suomen korkea 
korkotaso vaikeuttaa vaihtotaseen paranemista, vaikka kauppatase onkin muuttunut positiivi-
seksi. 

Liikenteen kehitys 1992 - 1995 
Liikenteen kasvu on kiinteässä yhteydessä taloudelliseen kehitykseen. Tavaraliikenteen määrä 
riippuu suoranaisesti tuoteuujen tavaroiden ja palvelujen määrästä ja niiden toimittamisesta asi-
akkaffle ja kuluttajille. 
Myös henkilöautoliikenne reagoi herkästi taloudelliseen kehitykseen ja sen mandollistamaan 
ostovoiman muutoksiin. Näyttä siltä, että suotuisien taloudellisten suhdanteiden vallitessa lii-
kenteeseen käytetään keskimääräistä kulutusta enemmän varoja, ja vastaavasti huonompien 
suhdanteiden vaffitessa liikenteestä ollaan valmiita tinkimään. 
Erityisen herkkä suhdannevaihteluille on uusien autojen hankinta. Tänä vuonna ensirekiste-
röintimäärätjäänevät noin puoleen kanden vuoden takaisesta luvusta. Auto on Suomessa reaall-
seen tulotasoon verrattuna sen verran kallis hyödyke, että sen hankinta ajoitetaan usein hyvään 
taloudelliseen tilanteeseen. 
Talous- ja tulokehitys vaikuttaa myös auton käyttöön. Niin Suomessa kuin monissa muissakin 
maissa liikenne kasvoi 1980-luvun loppupuolella autokantaa nopeammin, eli autokohtainen ajo-
suorite suureni. Auton käyttö ei kuitenkaan vaihtele niin paljon kuin autojen hankinta. Polttoai-
netta on Ölyalan keskusliiton mukaan myös tänä vuonna kulutettu saman verran kuin viime 
vuonna, ja liikenteen maaräpysynee lähes ennallaan, vaikka muu kulutus keskimäärin vähenee- 
km kolme neljä prosenttia. 
Vuonna 1992 uusien autojen hankinta on vähäistä ja korkeintaan tämän vuoden tasolla. Tämä 
merkitsee sitä, että jo kolmantena vuotena peräkkäin ensirekisteröinnit vähenevät. Saattaa olla 
niin, että ensimmäistä kertaa Suomen oloissa autokanta pienenee vuonna 1992. Autokannan 
pieneneminenja vanheneminen aiheuttaa sen, että myös liikenne vähenee vuonna 1992 ehkäpä 2 
- 3 prosenttia. 
Talouden on ennustettu elpyvän kunnolla vuonna 1993. Tällöin myös liikenteen kasvu nopeutuu. 
Auton hankinnassa syntyneet patoutumat puretaan. Uusia autoja hankitaan taas vähintään yhtä 
paljon kuin 1980-luvun lopussa, eli lähemmäs 200 000 autoa vuodessa. Vuosina 1993 - 1995 
liikenne kasvanee jälleen 4-5 prosettia vuodessa. Vaikka liikenteen kasvu nopeutuukin kuluvan 
vuosikymmenen puoleen väliin mennessä, se jäänee kuitenkin noin 5 prosenttia tiehallituksen 
ennusteen mukaista kasvua pienemmäksi. Alla olevassa asetelmassa on verrattu tiehallituksen 
ennusteen mukaista liikenteen kasvua ja nyt tarkistettua ennustetta: 

ii.] 



Liikenteen kasvu vuosina 1991 - 1995 

tiehallituksen ennuste 	 17 % 
tarkistettu ennuste 	 12 % 

Tiehallituksen alkuperäisen ennusteen perustana on 2,5 prosentin kulutuksen kasvu koko en-
nusteperiodilla. Ennustejakson alussa, vuosina 1989 - 1995, liikennemenojen oletettiin kuitenkin 
kasvavan 3,5 prosenttia vuodessa. Valtiovarainministeriön uusien ennusteiden mukainen yksi-
tyisen kulutuksen kasvuarvio on ennusteessa käytettyä selvästi pienempi, joten myös liikentee-
seen jää käytettäväksi vähemmän varoja. 
Ennusteen tarkistusmenettelyssä ei ole otettu huomioon mandollisten liikenne- ym. -poliittisten 
toimenpiteiden vaikutusta. Matkavero voi jonkin verran lisätä kotimaan matkailua ja liikennettä. 
Henkilöauton verotuksen painopisteen siirtäminen auton hankinnasta sen käyttöön lisännee ai-
nakin autokantaa, mutta ei välttämättä liikennesuoritetta. (Asiasta on meneillään kyselytutki-
mus). Ympäristöveroilla voi olla vaikutusta ajosuoritteeseen. Samoin, jos talouskehitys poikkeaa 
olennaisesti ennustetusta, myös liikenne kehittyy toisella tavalla. 
Alkuperäisen ennusteen ja tarkistetun ennusteen mukainen liikenteen kasvu on esitetty myös 
kuvassa 2. 

Indeksi 

BKT 
250 	 .. 	....................................................................................... 

Kulutus 	 / 	\ 

	

LUkennem. 	 1 

200 	 ---....... ........-.- -----------------------------------------._t\........ 
Lilkennesuortti 

:: 	

- 

/ . 	. __________ __________ __________ ____ 

1970 	 1975 	 1980 	 1985 	 1990 
LAhteet TK, T1H 	 TIEH - Tulidmuskeslws 1991 

Kuva 1: BKT:n, yksityisen kulutuksen, liikennemenojen, auton hankintamenojen, auton käyt-
tömenojenja liikennesuoritteen kehitys vuosina 1970 - 1991 
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Liikennesuorite. milj. autokm 
40000 

Enusla 1989- 2010 

35000 

30000 
/ 	1Ennuste 1990'- 1998 

25000 

20000 

15000 LH . 
1975 	1980 	1985 	1990 	1995 	2000 	2005 	2010 

TIEH -TutIdmuskskus 1991 

Kuva 2: Tieliikenreen kehitys vuosina 1975 - 1990 sekä ennusteet vuosille 1991 - 1998 ja 
vuosille 1989 - 2010 

Käytetty kirjallisuus: 

OECD: OECD Economic Outlook 49, July 1991 
Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, syyskuu 1991 



TAVO ITTE ISTO 



TIELAITOKSEN TAVOITTEISTO 1992 

PAINO 
YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET 	 45 

Ljikenteen sujuvuus 	 - 
Liikenneturvallisuus 	 20 
Ympäristö 	 5 
Tiestön kunto 	 20 

TOIMIN NALLISET TAVOITTEET 	 35 

Tuottavuus ja taloudellisuus 

- Sidotun pääoman tuotto 	 15 
- Tuotannon taloudellisuus 	 10 
- Yleiskustannukset 	 10 

TUKITAVOITTEET 	 5 

Organisaation kehittäminen 	 5 

MUUT TAVOITTEET 	 15 
100 
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LIIKENTEEN SUJUVUUS 
aitos 	 Ruuhkautuminen 

TULOS- 
TAVOITE 	1992 - 

PÄÄMÄÄRÄ 1995 RUUHKAUTUVIEN PÄÄTEIDEN MÄÄRÄ ALLE 1200 KM. 

VISIO 	- 	RUUHKAUTUVIEN PÄÄTEIDEN MÄÄRÄ EI KASVA VUODEN 
1990 TASOSTA 

- 	RUUHKAT EIVÄT HAITTAA EUNKEINOELÄMÄN KUUETUK- 
SIA. 

TILA 	1989 RUUHKAUTIJVAT PÄÄTIET 1000 KM 
1990 RUUHKAUTUVAT PÄÄT1ET 1100 KM 

ENNUSTE 
1995 ILMAN TOIMENPITEITÄ RUUHKAUTUVAT PÄÄTIET 1700 KM 

MITTARIT 	 RUUHKAUTUVIKSI PÄÄTEIKSI MÄÄRITELLÄÄN UIKENNE- 
MÄÄRÄN PERUSTEELLA 100. HUIPPUTUNNIN MUKAAN 
PALVELUTASOLUOKKIIN (HCM) E TAI F KUULUVAT TIET 

PÄÄMÄÄRÄ is 
TrS-KAUDELLA 1992-95 KÄYNNISSÄOLEVIEN KEHITTÄMIS-
HANKKEIDEN RUUHKIA POISTAVAN VAIKUTUKSEN ON 
ARVIOITU OLEVAN 500 KM JA SE ON LASKETW VUODELLE 
1995. 

Tiehallitus/Kehittämiskeskus/P.Velhonoja 
10.9.1991 
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aitos 	LIIKENN ETU RVALLISUUS 

TULOS- 
TAVOITE 	1992 YLEISTEN TEIDEN HENKILÖVAHINKO-ONNETr0MUUKSIEN 

MÄÄRÄ ON ALLE 4450. T1ELAITOKSEN TOIMIN VÄHENNE- 
TÄÄN AINAKIN 50 HENKILÖVAHINKO-0NNETr0MUUTTA. 
YHTEISTYÖTÄ POUISIN KANSSA TEHOSTETAAN UIKEN- 
TEEN OHJAUKSESSA JA VALVONNASSA. 

PÄÄMÄÄRÄ 1995 YLEISTEN TEIDEN HENKILÖVAHINKO-ONNETrOMUUKSIEN 
MÄÄRÄ ON ALLE 4000 JA UIKENNEKUOLEMIEN MÄÄRÄ ON 
ALLE 400. 

VISIO 	 PARLAMENTAARINEN LIIKENNEKOMITEA: 
VUONNA 2000 LIIKENNEKUOLEMIEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 
PUOLET VUODEN 1989 MÄÄRÄSTÄ. 

TILA 	 HENKILÖ VAHINKO- 
ONNETTOMUUKSIA 	KUOLLEITA 

1988 	4784 	 455 
1989 	4831 	 514 
1990 	o 	 432 
1991 	4628 (10 VUODEN TRENDIENNUSTE) 

M ITTAR IT 	UIKENNETURVALUSUUSTYÖSSÄ PYRITÄÄN ENSISIJAISES- 
TI KUOLLEIDEN MÄÄRÄN VÄHENTÄMISEEN. TAVOITE 
ASi i IAAN HENKILÖVAHINKO-ONNEUOMUUKSIEN 
MÄÄRÄN VÄHENTÄMISELLE. SAAVUTTAMISTA SEURATAAN 
T1ELAITOKSEN TOIMIEN VAIKUTUSTEN AVULLA. VAIKU-
TUSARVIOT TEHDÄÄN TUTKIMUSTULOKSIIN PERUSTUVIEN 
OHJEIDEN MUKAAN. 

T1ELAITOKSEN TOIMIEN OLETETAAN MUODOSTAVAN 
PUÖLET YLEISTEN TEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTU-
MISVAIKUTUKSESTA. TIELAITOKSEN TOIMIIN LASKETAAN 
YMPÄRISTÖN MUUTTAMINEN, KUNNOSSAPITO JA NOPEUK-
SIEN SÄÄTELYTOIMET LUKUUNOTTAMATTA MAHDOLLISIA 
MUUTOKSIA TALVINOPEUSRAJOITUKSEN YLEISESSÄ 
LAAJUUDESSA. VAIKUTUKSIA MÄÄRI 1 t:TrÄESSÄ OTETAAN 
HUOMIOON VAIN EDELTÄNEESTÄ VUODESTA TAPAHTU-
NEET MUUTOKSET. 

YHTE ISTYO 	UIKENNEMINISTERIÖ, POUISI, KUNNAT, UIKENN ETURVA, 
KAAVOITUSVIRANOMAISET, UIKENNEVAKUUTUSYHDISTYS 

TiehallitusiTutkimuskeskus/H. Peltola 
25.10.1991 
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itos 	 YM PÄR ISTÖ 

TULOS- 
TAVOITE 	1992 TIELAITOKSEN YMPÄRISTÖPOU11IKKA KEHITrÄMISOHJEL- 

MINEEN ON HYVÄKSYTFY. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINT1MENIi i tLY ON OTETTU KÄYTTÖÖN. PIIRIKOH-
TAINEN YMPÄRISTÖN T1LASELVI1YS JA TIENPIDON OHJEL-
MIEN VAIKUTUSTEN SELVITYS KÄYNNISTYVÄT. PIIRIKOH-
TAISIA POHJAVEDEN SUOJAUKSEN TOTEUTTAMISOHJEL-
MIA ON LAADITTU. 

PÄÄMÄÄRÄ 1995 UIKENTEEN MELUHAFrTOJA VÄHENNETÄÄN /ESIM. 0000i 
TIENVARREN ASUKKAAN OSALTA. HAITALUSIA PAKOKAA-
SUPITOISUUKSIA VÄHENNETÄÄN IESIM. 5000/ ASUKKAAN 
OSALTA. ERI KULKUMUOTOJEN YHTEISTEN SEUDULUSTEN 
SUUNNITELMIEN LAADINTA ON KÄYNNISSÄ SUURILLA 
KAUPUNKISEUDUILLA. 

VISIO 	- 	TIELAITOS OTTANUT OMASSA TOIMINNASSAAN VASTUUN 
YMPÄRISTÖN SÄILYMISESTÄ JA HOIDOSTA 

- 	TIEUIKENTEESTÄ EI AIHEUDU KOHTUUTTOMIA HAITTOJA 

TILA 	- 	PAIKALUSIA ONGELMIA 
- 	YLEINEN HUOLESTUNEISUUS YMPÄRISTÖN TILASTA 
- 	LIIKENTEEN ROOLIT EPÄSELVÄT 

MITTARIT 	1992 OHJEIDEN JA OHJELMIEN VALMISTUMINEN 

1993- OHJELMIEN TOTEUTUMINEN, TOIMENPITEIDEN 
MAARA 

YHTEISTYÖ 	YMPÄRISTÖHALLINTO, LÄÄNINHALLITUKSET, 
SEUTUKAAVALIITOT, KUNNAT JA YHTEISÖT 

Tiehallitus/Kehittämiskeskus/A.Jansson 
10.9.1991 



TIESTÖN KUNTO 

iI 

TULOS- 
TAVOITE 	1992 PINNALTAAN HUONOKUNTOISTEN PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN MÄÄRÄ 

ON KORKEINTAAN 6950 KM SITEN, ETTA KESTOPAALLYSTEISILLA 
PÄÄTEILLÄ EI OLE YU 20 MM:N URASYVYYKSIÄ. 

RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISTEN PÄÄLLYST1TYJEN TEIDEN 
MÄÄRÄ ON KORKEINTAAN 6200 KM. 

PÄÄMÄÄRÄ 1995 PÄÄLLYSHtTYJEN TEIDEN PINTAKUNTO SÄILYYYUODEN_1990  TASOL- 
LA JA RAKENTEELTAAN HUONOKUNTOISTEN PAALLYS i t i i YJEN 
TEIDEN MÄÄRÄ ON KORKEINTAAN 6000 KM. 

VISIO PÄÄLLY 	t1 iYEN TEIDEN PIN1AKUNTO JA RAKENTEEWNEN KUNTO 
PIDETAAN SILLA TASOLLA, ETTA UIKENTEELLE EI AIHEUDU KOHTUU- 
TONTA HAuTAA JA YLLÄPITOTOIMINTA ON TALOUDELUSTA. 

TILA HUONOKUNTOISET TIET (MITA111J 50-60%) 

PINTA 	KANTAVUUS 
1990 6650KM 	6215KM 
1991 XXXXKM 	)000(KM 

HUONOKUNTOISTEN TEIDEN MÄÄRÄ (KM) MITATUSTA TIEPITIJUDESTA 

1990 	URAT EPÄ- 	VAU- EPT+ 	KANTA- 

	

TAS. 	RIOT VAUR. 	VUUS 

KESTOP. 10 	688 	647 	100 	2670 
KEVYTP. - 	1871 	4104 	580 	3545 

YHT. 	10 	2579 	4751 	680 	6215 

MITTARIT 	URASYVYYDET MITATAAN PÄÄLLYSTYSKAUDEN LOPUSSA PALVELUTA- 
SOMI1TARILLA JA 100 M:N KESKIARVONA SAATAVAN URASYVYYDEN 
RAJA-ARVONA ON 20 MM. KOKO MAASSA YKSrnÄISTEN RAJA- 
ARVOJEN YLITYSTEN SUMMA SAA OLLA KORKEINTAAN 15 KM. 

EPÄTASAISUUS MITATAAN PALVELUTASOMITARILLA JA 100 M:N 
KESKIARVONA LASKETUN IRI-TUNNUSLUVUN RAJA-ARVONA ON 3,5 
MM/M. 

VAURIOT MITATAAN VAURIOINVENTOINTILAITFEELLA JA YKSflTÄISISTÄ 
VAURIOISTA LASKETUN VAURIOSUM MAN RAJA-ARVONA ON PÄÄTEILLÄ 
30 M2/100 M JA MUILLA TEILLÄ 60 M 2/100 M. 

PINNAN HUONOKUNTOISUUS MÄÄRITETÄÄN EPÄTASAISUUDEN JA/TAI 
VAURIOIDEN PERUSTEELLA SEKÄ KESTOPÄÄLLYSTEISILLÄ PÄÄTEILLÄ 
MYÖS URASYVYYDEN PERUSTEELLA. 

KANTAVUUS MITATAAN PUDOTUSPAINOLAITEELLA JA KANTAVUUS- 
PUUTE MÄÄRITETÄÄN MITA11JN JA TAVOITEKANTAVUUDEN SUHTEEN 
MUKAAN (70 %) 

Tiehallitus/Tuotannon ohjaus/J.Mustonen 
ITuotannon kehittämispalvelutfP.Virtala 	31.10.1991 



TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS 
Tielaitos 	 Sidotun pääoman tuotto 

TULOS- 
TAVOITE 	1992 VALMIUS OTrAATULOSYKSIKKÖTASOLLA LIIKETALOUDEN 

TUNNUSLUVUT (TULOSLASKELMA JA TASE) KESKEISIKSI 
TOIMINNAN TUOTrAVUUTTA JA TALOUDELUSUUTA OHJAA- 
VIKSI JA MITTAAVIKSI VÄUNEIKSI. 

VUOSIEN 1990,1991 JA 1992 TULOSLASKELMA JA TASE 
ANALYSOITU KORKEALUOKKAISEST1 JA TEHTY VUOSIA 1993 
JA 1994 KOSKEVAT JOHTOPÄÄTÖKSET. (PAINO 10) 

T1ELAITOKSEN TOIMINTAAN SIDOTUN PÄÄOMAN T1JOTTOTA-
VOITE ON 5 %. (PAINO 5) 

TILA 	 VALMIUS OTTAA TULOSPALKKIOTASOLLA LIIKETALOUDEN 
TUNNUSLUVUT KESKEISIKSI TOIMINNAN TUOTAVUUTrA JA 
TALOUDELUSUU1TA OHJAAVIKSI JA MITTAAVIKSI VÄLINEIK-
SI ON VÄHÄINEN. 

1 SPOT% TIUKAUDEN SPO:N JALOSTUS-
JÄÄMÄ% 	KIERTO ARVO(MK) 

1992 TAVI >5 % 	>4,0-5,0 % 	1,0-1,2 
1990 	6,1 % 	6,2 % 	0,98 	203 000 

MITTARIT 	PIIRI-INSINÖÖRIEN JA JOHTAJIEN ARVIO (SKAALA 1-5) 
SPOT% 
TIUKAUDEN JAAMA 
SPO:N KIERTO 
JALOSTUSARVO 

Tiehaflitus/Esikunta/R.Leskinen 

25.10.1991 
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TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS 

itos 
	 Tuotannon taloudellisuus 

TULOS- 
TAVOITE 	1992 TUOTANNON TALOUOEWSUUS PARANEE 1 % 

TILA 	 RAK KP 	RAK+KP 

87-89/88-90 4.0 % 
88-90/89-91 	1.9% 	-1.4% 	0.6% (ARVIO) 
89-91/90-92 	 1.0 % (rAy.) 

MITTARIT 	TAUKKO LASKETTUNA KOLMEN VUODEN UUKUVANA 
KESKIARVONA PAINOTrAMALLA RAKENTAMINEN JA 
KUNNOSSAPITO YHTEEN TARKASTELUSSA MUKANA 
OLEVIEN L1TEROIDEN KUSTANNUSOSUUKSIEN SUHTEEL- 
LA. 

RAKENTAMINEN : (VANHAT U1TERAT) 
1122,1311,1312,1321,1322,1331,1334,1411,1421 ,1 431, 
1511,1521,1531,1610,1620,1632,1633,1721,1724,1728, 
1811,1812,1821,1861,1866,1910,1940 (SABLUUNA) 

KUNNOSSAPITO: (UUDET LITTERAT) 
9110,9120,9130,9320,9330,9360,9370,9430,9460,9470, 
9510,9610,9620 (SABLUUNA) 

VERTAILUTIETOINA KÄYTETÄÄN VUOSIEN 1989-91 SUMMA- 
TIETOJA (KUSTANNUKSET JA SUORITEET) JA TARKASTE-
LUTIETOINA VUOSIEN 1990-92 SUMMATIETOJA. 

TiehaIIitusTuotannon ohjaus/LAsplund 

14.10.1991 
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TUOTTAVUUS JA TALOUDELLISUUS 

itos 
	 Yleiskustannukset 

TULOS- 
TAVOITE 	1992 TIELAITOKSEN YLEISKUSTANNUKSET OVAT KORKEINTAAN 

558 MMK. 

PÄÄMÄÄRÄ 1995 YLEISKUSTANNUKSET VÄHENEVÄT SUUNNFrELMAKAUDEL-
LA 1992-1995 10% VUODEN 1991 TASOSTA 

VISIO 	 T1ELAITOKSEN ORGANISAATiOTA KEHITETÄÄN TAVOIT- 
TEENA ORGANISAATION SUPISTAMINEN KAIKILLA TASOIL- 
LA PIIRIHAWNTO MUKAANLUKIEN 

TILA 	 - YLEISKUSTANNUKSET 	YHTEISKUST. SUMMA 
KAYVIN _________________________________ 
HINNOIN 	TR-IND.138 TR-IND.138 

1990 539 MMK 	572 MMK 	459 MMK 	1031 MMK 
1991 568MMK(rAvorrE) 576MMK 	XXXMMK 	)OOXMMK 

M ITTAR IT 	YLEISKUSTANNUKSET 
TANNUSINDEKSILLÄ KORJATTUNA 

YLEIS- JA YHTEISKUSTANNUSTEN SUMMA 

YHTEISTYÖ 

TiehallitusiTalous- ja tietotuki/L Ali-Mattila 

24.9.1991 
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itos 	
ORGANISAATION KEHITTÄMINEN 

TAUSTA 	JOHTOKUNNAN PÄÄTÖS 7.10.1991. 

TULOS- 
TAVOITE 1992 KESKUSHAWNNON RAKENNEMUUTOS TOTEUTETAAN JOHTO-

KUNNAN PÄÄTÖKSEN MUKAISESTi VUODEN LOPPUUN MENNES-
SÄ. UUSI ORGANISAATIOSUUNNITELMA VALMIINA TOTEUTETrA-
VAKSI 1.6.1992 MENNESSÄ. MUUTOKSEN VAATiMAT SÄÄDÖSEH-
DOTUKSET VALMISTELLAAN JOHTOKUNNALLE MAAUSKUUSSA 
1992. 

PÄÄTÖS YHTEISTOIMINTA-ALUEISTA TEHDÄÄN 31.12.1991 
MENNESSÄ. SUUNNITELMA PIIRIEN YHDISTÄMISESTÄ TEHDÄÄN 
15.3.1992 MENNESSÄ. 

T1EVERKON KEHITrÄMISHANKKEISSA SIIRRYTÄÄN PROJEKT1OR-
GANISAATIOIHIN, JOTKA OVAT PIIRIN RAJOISTA RIIPPUMATTO-
MIA. 

ORGANISAATION KEHITTÄMISEN JA TALOUDEWSTEN TAVOIT-
TEIDEN TOTEUTTAMISESSA NOUDATETAAN LAITOKSEN HENKI-
LÖSTÖPOLITIIKKAA, JOSSA VAKINAISEN HENKILÖSTÖN VÄHENE-
MINEN TAPAHTUU LUONNOWSEN POISTUMAN KAUTTA JA 
KEHETTÄMISTOIMENPITEET TOTEUTETAAN YHTEISTOIMINNASSA 
HENKILÖSTÖN KANSSA. 

PÄÄMÄÄRÄ 	VÄHENTÄÄ YLEISKUSTANNUKSIA JA KIINTEITÄ KULUJA 
HAWNTO-, OHJAUS- JA TUKITOIMINNOISSA. SUUNNATA 
RESURSSEJA VARSINAISEEN T1ENPITOON. KEVENTÄÄ JA SUPIS-
TAA ORGANISAATIOTA, LUODA EDELLYTYKSIÄ DELEGOINNILLE. 

TTS-TAVOITTEET TIEHALLITUS ORGANISOIDAAN ESIKUNTA- JA TUKIYKSIKÖISTÄ 
MUODOSTUVAKSI LAITOKSEN KESKUSHAWNNOKSI. TAMA 
TOTEUTETAAN SIIRTÄMÄLLÄ ASIANTUNTIJA- JA PALVELUTOIMIN-
TA LAITOKSEN ERILLISIKSI TOIMINNALUSIKSI TULOSYKSIKÖIKSI. 
TULOSYKSIKÖT TULISI SAADA TOIMIVIKSI VUODEN 1994 
LOPPUUN MENNESSÄ. VÄHENNETÄÄN NÄIN UUDISTETUN 
KESKUSHAWNNON JA TOIMINNALLISTEN TULOSYKSIKÖIDEN 
KUSTANNUSOSUUS TIELAITOKSEN KUSTANNUKSISTA 4 %:STA 3 
%:IIN. 

ALUEHALUNNOSSA SIIRRYTÄÄN NYKYISTÄ ALUEEWSESTI 
SUUREMPIIN TULOSYKSIKÖIHIN. TAVOI1TEESEEN EDETÄÄN 
ASTEITTAIN 1990-LUVULLA. ALENNETAAN TIEPIIRIEN YLEISKUS-
TANNUKSIA REAAUSESTI 5-15 % TAVOITFEENA ERITYISESTI 
HAWNTO- JA TIJKITOIMINTOJEN KIINTEIDEN KUSTANNUSTEN 
ALENTAMINEN. 

TIEVERKON KEHITTÄMISHANKKEISSA SUUNNITTELU- JA TOTEUT-
TAMISVAIHEINEEN SIIRRYTÄÄN PROJEKTIORGANISAA11OIHIN. NE 
OVAT TULOSVASTUUWSIA, MÄÄRÄAIKAISIA, PIIRIRAJOISTA RIIP-
PUMATTOMIA YKSIKÖITÄ. 

Tiehallitus/Hallinto-osasto/J.Hirvelä 
E.Karjaluoto 

?5.1 0.1991 



TAVOITTEISTON ANALYYSI 



T1ELAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1992-95 
	

1.1 1.1991 

Tulostavoist&den painot vuonna 1992 
TIEI-I/E 

Tulosalue YH1tISKUNNAWSET VAIKIJRJKSET TOIMINNAUJSET TAVOflTEET rUKITAV. MULlE TAVOLTTEET 

Avainiulosalue 

Piiri 

liikenteen 

suluwus 

liikenne- 

turvallisuus 

Ympäristö Tiestön 

kunto 

Sidotun 

pääoman 

tuotto, 

SPOT 

Tuotannon 

taloudellisuus 

Yleis- 

kustan- 

nukset 

Organisaatior 

kehittäminen 

Suunni- 

telma- 

valmius 

Kustan- 

nusarvi-

oiden 

pysyve 

Muut Tulosolue Yhleensa 

Uusimaa - 209 59 259 109 209 109 59 5°i - - - 1 oo 
Turku - 209 59 209 109 159 109 59 59 ________ 109 Tuotannon laatu 1009 

Härne - 209 59 209 159 159 5° 59 59 - 109 Tuotannon laatu 1009 

Kymi - 209 109 109 119 149 109 59 SOi  ________ 159 Hoitotaso + tuotannon laatu 1009 

Mikkeli - - 209 109 209 209 ________ 1 5C 59 109 - - 1009 

Pohjois-Karjala - 209 109 209 159 109 159 - - 109 ATK:n hyväksikäyttö 1009 

Kuopio - 209 103 209 109 159 15 - - - 109 Henkilöstön hyvinvointi 1009 

Keski-Suomi - 159 59 259 109 159 109 109i 5°, - 59 Kunnossapitokustannukset 1009 

Vaasa - 209 59 209 59 259 109 59 5°, - 5° Tuotannon laatu 1009 

Keski-Pohjanmaa - 209 59 209 209 159 109 - - 109 Tuotannon laatu/tiestön kunto 1009 

Oulu - 209 109 259 259 _________ 109 • 5°, ________ 59 TIE 2010:n laatiminen 1009 

Kainuu - 209 109 209 109 109 159 1091 59 - - Päämäärä: Uudet tieyhteydet 1009 

Lappi - 2091 89 20? 159 1091 1091 59 5°i - 79 Matkailua palvelevat tiet 1009 

Tiehallitus X X X X - X X X - - X TIE 2010:n toteuttaminen X 

Tielaitos - 2091 59 209 1591 1091 1091 59 - - 1591 - 1009 

HUOMI 	 X = Tulostavoite on vuonna 1992, painoa ei ole vielä mööritetty. 

Keski-Pohjanmaa: SPOT-%:n painoarvo 5%. 

1') 
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TTS 1992-95/ LIIKENNETURVALUSUUS 

YLEISTÄ 

Koko tielaitoksen tavoitteessa on turvallisuudella asetettu 20 prosentin 
painoarvo. Tiepiirien turvallisuustavoitteen painot ovat myös 20 % lukuunot-
tamatta Keski-Suomen tiepiiriä, joka on ehdottanut turvallisuustavoitteen 
painoksi 15 %. Keski-Suomessa painotetaan keskimääräistä enemmän ties-
tön kuntoa, paino 25 % kun se laitostavoitteessa on 20 %. 

OSATAVOITEET 

Toiminta- ja täloussuunnitteluohjeessa asetettiin turvallisuudelle kolme 
osatavoitetta, onnettomuuksien vähentäminen tielaitoksen toimin, katto 
onnettomuuksien enimmäismäärälle ja yhteistyö poliisin kanssa. 

Onnettomuuksien vähentäminen on asetettu tavoitteeksi kaikissa muissa 
tiepiireissä paitsi Keski-Pohjanmaan tiepiirissä. Vähenemätavoite on asetet-
tu ohjeita pienemmäksi tai pisteytystä tulisi tarkistaa: Turun, Hämeen, 
Kymen, Kuopion, Keski-Suomen, Vaasan, Oulun, ja Kainuun tiepiireissä. 
Kun tiepiirien perustienpidolle asettamat vähenemätavoitteet lasketaan 
yhteen, saadaan vaikutukseksi 34,5 henkilövahinko-onnettomuutta. Tämä 
vähennys ei kuitenkaan riitä, koska tielaitoksen tulostavoite on poistaa 50 
henkilövahinko-onnettomuutta. 
Kehittämishankkeiden vaikutukset on myös arvioitu. Ohjelmakaudella aIka-
vien kehittämishankkeiden on laskettu vähentävän 67 henkilövahinko-
onnettomuutta. Vuotta kohden karkeasti laskien tulisi 17 henkilövahinko-
onnettomuutta. Mikäli kehittämisen vaikutukset otetaan huomioon, tavoite 
tullaan saavuttamaan. 

Onnettomuusmäärän katto on asetettu tavoitteeksi kaikissa piireissä. 
Vähenemätavoitteen kireys eri piirien välillä vaihtelee. Oikeudenmukaisen 
tavoitteen asettaminen eri piireille on vaikeata. Arvioiden mukaan kuitenkin 
kiristetty onnettomuusmäärän katto 4450 henkilövahinko-onnettomuutta 
tultaneen auttamaan. 

Yhteistyö poliisin kanssa on asetettu tavoitteeksi kaikissa muissa piireis-
sä paitsi Hämeen ja Oulun tiepiireissä. Hämeen piiri on todennut, että 
yhteistyö poliisin kanssa on jo nyt niin hyvin hoidettu, ettei sitä ole mielekäs-
tä asettaa tulostavoitteeksi. 

Turvallisuuden osatavoitteiden keskinäistä painotusta eivät ole ilmoittaneet 
Pohjois-Karjalan, Kuopion ja Oulun tiepiirit. Tämä voitaneen tulkita siten, 
että kaikkien osatehtävien paino on yhtä suuri. Tosin Oulun tiepiiri on esittä-
nyt arviointiperusteet vain onnettomuuskaton arvioinnille, vaikka onnetto-
muuksien vähentäminen on esitetty tavoitteeksi. Ovatko arviointiperusteet 
jääneet pois epähuomiossa? 

Osatavoitteiden painot ilmoittaneet piirit ovat joko pitäneet kaikkia osatavoit-
teita likimain yhtä tärkeinä (Kymi, Mikkeli) tai pitäneet onnettomuusmäärän 
katto tavoitetta tärkeimpänä ja useimmin yhteistyötä vähiten tärkeänä 
osatavoitteena. 



Määrällisten turvallisuustavoitteiden kireys piireittäin. 

ONNETTOMUUSMÄÄ- 
RÄN KATTO 

	

TIEH 	PIIRI 	PIIRI 

	

3p. 	3p. 	5p.(%) 

ONNETTOMUUKSIEN 
VÄHENEMÄTAVOITE 

	

TIEH 	PIIRI 	PIIRI 

	

3p. 	3p. 	5p.(%) 

UUSIMAA 800 700 - 7.5 7.5 - 

TURKU 715 735 -8,8% 10.]. 4 +50% 
HÄME 555 575 -5,2% 6.1 5.5 +18% 
KYMI 280 280 -3,5% 3 2 +20% 
MIKKELI 225 230 -8,6% 2.3 2.3 +22% 
POHJOIS-KARJALA 185 175 - 2.3 2.3 - 

KUOPIO 225 230 -8,6% 2.1 1.2 +20% 
KESKI-SUOMI 285 290 -6,8% 3.1 2 - 

VAASA 420 435 -19,5% 5.6 3 +20% 
KESKI-POHJANMAA 170 175 -13,7% 2.4 - 

OULU 240 231 -4,7% 2.2 2.2 - 

KAINUU 100 90 -11,1% 1 0.3 - 

LAPPI 250 260 - 2.2 2.2 - 

YHTEENSÄ 4450 4406 49.9 34.5 

*) PIIRI 5p.(%) -sarake tarkoitta, kuinka monta prosenttia on 3 pisteen tavoitteen onnetto-
muusinärään verratuna parannettava tulosta, jotta piiri saisi 5 pistettä. Jos 3 pisteen 
suoritus on esitetty vaihteluvälinä, muutosprosentti on laskettu tavoitteeksi ilmoitetusta 
onnettomuus luvusta. 

1-Iuoin: 	- TIEH tarkoittaa tiehallituksessa tehtyä ehdotusta, joka on laadittu perustuen vuosien 1986- 
90 onnettoxnuusrnääriin ja tavoitteeseen tasoittaa piirien välisiä turvallisuuseroja. Ehdotus 
laadittiin alunperin 4 600 henkilövahinko-onnettomuudelle, mutta tavoitetta on parin viime 
vuoden hyvän turvallisuuskehityksen vuoksi liikenneministeriössä kiristetty. 
- Keski-Pohjanmaa ei ole esittänyt arviota eikä tavoitetta vähennettävien henkilövahinko-
onnettomuuksien määrä lie. 
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KUVA 1. 
Henki lövahinko-onnettomuuks i en 

0 	määrä vuosina 86-90, ennuste 
vuodelle 91 ja piirin ehdottama 
tavoite vuodelle 1992. 
Tavoitepylväässä oleva viiva ja 
luku osoittaa 4450 onnettomuuden 
katon jaettuna piirien turval- 
lisuuserojen tasoittuniista 
painottaen. 
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TIEH/Skk 
AJa 

TIEHALLITUKSEN JA TIEPIIRIEN 
YMPÄRISTÖTAVOITTEET 1992 

KÄSfl-rELYMUISTIO 23.10.91 

Tiehallituksen ja tiepiirien esitykset ympäristötavoitteiksi 1992 toteuttavat 
pääosin hyvin tielaitokselle asetettuja tavoitteita. 

Muutamissa kohdin olisi syytä lisätä tai täsmentää tavoiteasettelua. Näistä 
on seuraavassa esitetty mandollinen täsmentämistapa. 

Eräät tavoitteet on asetettu niin laajoiksi, että niiden toteuttaminen voi 
muodostua suhteettoman vaikeaksi. Osin ne vaativat tielaitoksen perustie-
tämyksen (eli ympäristön tutkimuksen ja kehittämisen) lisäystä ennen 
käytäntöön ottoa. Myös näiden kohdalla on seuraavassa esitetty mandolli-
sia täsmennyksiä. 

Lähempiä tarkasteluja on esitetty taustamuistiossa. 

TIELAITOKSEN tavoite 1992 on suurin piirtein: 
a.Tielaitoksen ympäristöpolitiikka kehittämisohjelmineen on valmistunut. 
b.Ympäristö vaikutusten arviointimenettely on otettu käyttöön. 
c.Piirikohtainen ympäristön tilaselvitys ja 
d.tienpidon ohjelmien vaikutusten selvitys käynnistyvät. 
e.Piirikohtaisia pohja veden suoja uksen toteuttamisohjelmia on laadittu. 

aja d koskevat tiehallitusta 
b ja c koskevat tiepiirejä sekä osin tiehallitusta (b/Skk,Sts;c/Skk) 
e tarkoittaa että jpf}ut piirit ovat laatineet ao. ohjelmia. 

Turun, Kymen ja Mikkelin piiri ovat esittäneet saavansa ohjelmat valmiiksi. 

Lisäksi on esitetty toivomus, että selvitetään voidaanko tavoitteisiin sisällyt-
tää konkreettisia ympäristön laatua parantavia toimia. Tällaisen tavoitteen 
esittävät Pohjois-Karjalan piiri, Kymen piiri ja Kainuun piiri suolauksen osal-
ta, Kuopion piiri kanden tarkemmin määrittelemättömän toimen osalta. 

Tiehallitus ja Lapin tiepiiri esittävät omana tavoitteenaan maankäytön suun-
nittelun ja liikennesuunnittelun yhteensovittamista koskevia kehittelyjä. 
Lapin piirillä on myös muita omia tavoitteita, mutta niitä saattaa olla syytä 
siirtää piirin toimialojen tasolle. Omia tavoitteita esittävät myös Turun piiri 
(virtausaukot, ympäristönhoidon periaatteet), Mikkelin piiri (piirin ympäristö-
politiikan toteuttaminen), Kuopion piiri (levähdysalueet, ehkä toimialatason 
tavoite), Keski-Pohjanmaan piiri (ym päristöpolitiikan laadinta) sekä Kainuun 
piiri (levähdysalueiden ja tmp-tukikohtien selvitys, mandollisesti toimalata-
son tavoite). 
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Uudenmaan ja Hämeen piirin strategianäkemykset ovat merkillepantavia: 
"Kestävän kehityksen toteuttaminen piirissä on tutkittu ja toimenpiteet aloi-
tettu. "(U) 
"Uusissa investointikohteissa toteutetaan ympäristöä säästäviä toimenpitei-
tä ja ratkaisuja. Olemassa olevan tiestön ja sen liikenteen haittavaikutuksia 
poistetaan selvitysten edellyttämällä ja rahoituksen mandollistamalla taval-
la."(H) 

Mikkelin piirin vuoden 1995 päämäärä on myös syytä tuoda esiin: 
'Hankkeiden ympäristövaikutukset määritetään luotettavasti. Ympäristövai-
kutusten huomioiminen (*) vaikuttaa riittävällä painoarvolla hankkeiden 
ratkaisuihin. Uikenneympäristön haittoja vähennetään tilaselvityksen pohjal-
ta." 

Ympäristön painoarvoksi on suositeltu 5%. Pääosassa piirejä on tämä arvo, 
muutamassa 8... 10%. 

Mittareista merkille pantavia ovat Keski-Suomen tiepiirin esitys ympäristöyh-
teistyöryhmän arvioinnista ja Oulun piirin täsmällinen mittari. Muutoin mitta-
nt ovat vielä melko yleisluonteisia tai perustuvat oman johtoryhmän arvioon. 

(*) sanasta "huomioiminen" on piiri-ins. Varmavuo kuitenkin esittänyt, että 
olisi ennemmin aika "ottaa huomioon". 

Tiehallitus 

Tavoitteen voisi täsmentää muotoon: 

Tielaitoksen ym päristöpolitiikka kehittämisohjelmineen valmistuu. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely otetaan käyttöön. 
Ympäristön tilaselvityksen laadintamenettely määritetään. 
Tienpidon ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista valmistuu esiselvitys. 
Uikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamisen tutkimus- ja 
kehittämisohjelma laaditaan. 

Esitettyyn verrattuna tässä on 
- jätetty pois melu- ja päästöhaittojen hinnoittelu (kuulunee S-osaston tavoit-
teeksi) 
- täsmennetty ympäristön tilaselvityksen vaihetta ja lauserakennetta 
- poistettu tiedottamistavoite, joka ei kuulune tiehallituksen tavoitetasolle, 
ehkä asianomaiselle toimialalle 
- täsmennetty suunnittelun yhteensovittamisen vaihetta. 

Tässä muodossa tavoite toteuttaa tielaitoksen tavoitteen omalta osaltaan. 

Uudenmaan tiepiiri 

1992 OK. Tässä on myös hinnoittelu ja viherrakentaminen mukana. 
Suunnitelmiin perustuva viherrakentamistavoite kuuluisi ehkä toimialatasol-
te? Silloin tavoitteen muotona voisi olla: 

30 



Selvityksiä ja tutkimuksia jatketaan liikenneym päristön tilaselvityksen 
aikaansaamiseksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettely sekä melu- ja 
päästöhaittojen hinnoittelu on otettu käyttöön tiensuunnittelussa. 

1995 mandollinen sekaannus, tässä on mainittu ympäristöyhteistyön 
käynnistäminen (tehty 1991) ja ympäristövaikutusten arvioinnin käyttöön 
otto (tavoite 1992). 

Turun tiepiiri 

1992 OK, paitsi että 
- on syytä jättää tienpidon ohjelmavaikutusten tarkastelu piiritasolla sivuun 
siksi kunnes laitostason tarkastelu on edennyt 
- piirin tavoite ympäristön tilaselvityksen vaiheesta voi olla liian kova 

Mandollinen muoto: 

Piirin ympäristön nykytilaselvitys on käynnistynyt. Ym päristövaikutusten 
arviointimenettely on käytössä. Pohjaveden suojauksen ja virtausaukkojen 
toteuttamisohjelma 1? tässä puuttunee sana! on laadittu. Piirin ympäristön- 
hoidon periaatteet on tarkistettu. 

1995 on mandollista, ettei vielä 1995 olla valmiita meluhaitan torjunnan 
määrätavoitteiden asettamiseen. 

Hämeen tiepiiri 

1992 OK, mutta selvityksiä voi olla vaikea saada vuoden loppuun 
mennessä kokonaan valmiiksi. Piirin tavoitteeseen on syytä kirjata ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyä koskeva tavoite. 

Mandollinen muoto: 

Liikenneympäristön tilaa koskevat melun ja pohjavesien selvitykset tehdään 
valmiiksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettely otetaan käyttöön. 

Kymen tiepiiri 

1992 tavoite rajoittuu pohjavesiasiaan. Olisi ehkä syytä laajentaa seuraa-
vasti: 

Ympäristön tilaselvitys on käynnistetty. Pohjavesien suolaantumistilanne on 
analysoitu ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Ym päristövaikutusten arviointime-
nettely on otettu käyttöön. 

1995 samoin ehkä tarve laajentaa. 
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Mikkelin tiepiiri 

1992 Tienpidon ohjelmavaikutuksia koskeva tavoite on ennenaikainen, 
ottaen huomioon oleva tietämys ja laitoksen tavoite. Ympäristökoulutusoh-
jelman toteuttaminen saattaisi kuulua ennemmin ao toimialalle? 

Mandollinen muoto: 

Toteutetaan laadittua ympäristöpolitiikkaa /voiko tämän vielä konkretisoida/ 
ja toimitaan liikenneympäristön tilan selvittämiseksi melun ja pohjaveden 
osalta. Kehitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Laaditaan 
piirin pohja-veden suojauksen toteuttamisohjelma osaksi TTS-ohjel maa. 

1995 Ok 

Pohjois-Karjalan tiepiiri 

1992 ok 

1995 ok 

Kuopion tiepiiri 

1992 Tilaselvitystä ei ole syytä rajata kovin tarkkaan. Levähdysalueiden 
kunnostaminen kuuluu mandollisesti toimialan tasolle. lstutukset eivät ole 
sellainen ympäristön laatua parantava toimi, joka vaatisi piiritason tavoit-
teen. 

Tavoitteen muoto voisi olla: 

Liilkenteen ympäristöhaittojen nykytilaselvitys valmistuu melun ja pohjave-
sien osalta. Kaikkiin tie- ja esisuunnnitelmiin sisällytetään hankkeen luon-
teen mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Toteutetaan kaksi tieympäris-
töä näkyvästi parantavaa kohdetta. 

1995 tarkentunee aikanaan. 

Keski-Suomen tiepiiri 

1992 Sisältyykö tavoitteeseen ympäristövaikutusten arviointimenettely? 

Mandollinen tarkennus: 

Ympäristövai kutusten arviointi menettely otettu käyttöön. Jokaisen merkittä-
vän suunnitteluhankkeen ympäristöselvitysten kattavuus käsitellään ylt-
ryhmässä. Piirikohtaisen pohjavesien suojausohjelman ja meluntorjuntaoh-
jelman laatiminen käynnistyy. 
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Vaasan tiepiin 

1992 Ympäristövaikutusten arviointimenettely on syytä lisätä, esim 
muodossa 

Jatketaan ympäristön nykytilaa koskevien selvitysten laatimista: 
1... 
2... 
3... 
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on otettu käyttöön. 

1995 ok 

Keski-Pohjanmaan tiepiiri 

1992 Koulutus kuuluisi ehkä ennemmin toimialan tavoitteeseen. 
Olisi syytä täsmentää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja tilaselvi-
tyksen suhteen, esim muotoon 

Piirin ympäristöpolitiikka on määritelty. Ympäristön tilan selvitys on käynnis-
tynyt ja selvityksen hyödyntäminen on aloitettu. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettely on otettu käyttöön. 

1995 ok 

Oulun tiepiiri 

1992 Ok 

1995 ok 

Kainuun tiepiiri 

1992 tavoite on laaja, ja voisi ehkä harkita sen kohtien 2 ja 4 siirtämistä 
toimialan tasolle? Kohtaan 1 olisi tarpeen täsmentää ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn rooli, esim muotoon 

1 .Aloitetaan tieympäristön tilaselvitys. Ympäristövaikutusten arviointimenet-
tely otetaan käyttöön. Ympäristöyhteistyöryhmän toiminta on vakiintunut. 

2.(ent.3).Tiesuolan käyttöä vähennetään talvikaudella 91-92 20% edellises-
tä talvi-kaudesta /miten paljon tämä riippuu säästä?/ja jatketaan tiesuolan 
vaikutusten seurantaa. 
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Lapin tiepiiri 

1992 tavoite on hyvin laaja. Osia voi olla tarpeen siirttää toimialatasolle, 
jotteivät painopisteet hajaantuisi liikaa. Tieym päristön kehittämisohjelman 
laadinnasta ei ainakaan vielä ole tarkoitus antaa ohjetta, eikä tienpidon 
ohjelmien vaikutuksia arvioida piirin tasolla. 

Olisiko seuraava muoto mandollinen? 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on otettu käyttöön. 
Ympäristön tilaselvitys käynnistyy. 
Aloitetaan pohjavesien suojelun toteuttamisohjelman laadinta. 
Tienvarren viheralueiden hoidossa hydynnetään luonnonkasvistoa ja 
otetaan eläinten elinmandollisuudet huomioon. (*) 
Maankäyttö- ja liikennesuunnitel mien yhteensovittamista kehitetään kestä-
vän kehityksen päämääriin nojautuen. 

(*) tämä voisi myös olla toimialatavoite. Muiksi toimialatavoitteiksi tulisi 
tällöin näistä 

- 	taajama-alueiden viheralueiden hoitosuunnitelmat 
- 	tieympäristösuunnitelmat tie- ja rakennussuunnitelmissa 

1995 ok 
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TTS 1 992JYMPÄRISTÖ 
AJa/24.1 0.1991 

TIEL—TULOSTAVOITE 1992 KOHDISTUU flEH U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L 

A)YMPÄRISTÖPOLI11IKKA TIEH X - 
- ft 

B)YyA— MENETtELY PIIRIT (OSIN TIEH) X X X ? ? X X X ? ? X X 
C) YMPÄRISTÖN TILA PIIRIT (OSIN TIEH) X X X X ? X X X X X f X X X 
0) TIENPIDON OHJELMIEN VAIKUTUKSET TIEH X ii - - 

E) POHJAVEDEN SUOJAUSOHJELMA PIIRIT (OSIN) - - X - X X - 
- - 

1 TURHNENNENAIKAINEN 
? PUUTTUU 
(?) SANONTA TULKINNALLINEN 

CA) 
(J1 



T 1 EH/To 
JMu 1.11.1991 

TTS 1992-95: TIESTÖN KUNTO -TAVOITTEEN ANALYYSI 

YLEISTÄ: TulosohjausseminaariSSa 1.10.1991 sovittiin, että vuoden 
1992 tilanne tarkistetaan kaikkien siihen asti 
kertyneiden mittausten perusteella eikä ainoastaan niistä 
teistä, jotka olivat tarkastelussa 1.1.1991 tilannetta 
laskettaessa. 

Tavoitteen kireystason arviointi on melko hankalaa 
piirien vaihtelevien esitystapojen perusteella. 

PINTA: 	Pintakuntotavoite 	on 	kaikilla 	piireillä. 	Kymiä 
lukuunottamatta piirit ovat esittäneet lukuarvion 
huonokuntoisten teiden kilometrimääristä. 

URAT: 	tJratavoite on kaikilla piireillä. Kireimmillään yli 20 mm 
syvyisiä uria ei sallita lainkaan, löysimmillään niitä 
sallitaan 3-4 km. 

RAKENNE: Rakennetta koskeva tavoite vaihtelee melkoisesti 
piireittäin. Kilometrimääräinen tavoite on vain viidellä 
piirillä. Nykymuotoista kantavuutta kohtaan tunnetaan 
epäluottamusta useissa piireissä, ja korvaavina 
indikaattoreina on käytetty vaurioinventoinnin tulosta 
(vauriosuinma m2/lOOm) tai osatulosta (verkkohalkeainien 
määrä m2/lOOm). 

Toisaalta kantavuustiedon käyttöä vaikeuttaa se, että 
vaikka tierekisterissä on mittaustieto joka ei edes ole 
vanhentunut, toteutumaa ei kyetä laskemaan. Ongelma 
ilmenee varsinkin Turun ja Hämeen piirien aineistoissa. 

Tarkasteltaessa huonokuntoisten teiden määrää (sekä 
vaurio- että kantavuusongelmia yli maan keskiarvon) 
tulosohjausseminaarin 1.10.1991 ja tierekisteriajojen 
aineistosta havaitaan, että ainakin Keski-Suomen ja Oulun 
piirien tulisi harkita kantavuustavoitteen pitämistä 
mukana tavoitteistossa. 

KORJAUS/MtJUTOSEHDOTTJKSET: 

UUSIMAA - 

TURKU 	Uran osalta päämäärä 1995 ja tila puuttuvat. 

On sovittava rakenteeltaan huonokuntoisten teiden 
määrästä ja siitä, mitä verkkoa tavoite koskee: nyt 
mitattua vai koko verkkoa. 
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37 
HÄME 	Tulostavoitteiden raportointi 	on 	tehtävä myös 

laitostavoitteiden mukaisena: 	rakennetavoite 1992, 
päämäärä 1995. 

KYMI 	Tulostavoitteiden raportointi 	on 	tehtävä myös 
laitostavoitteiden mukaisena: rakennetavoite 1992. 

MIKKELI 	Tulostavoitteiden raportointi 	on 	tehtävä myös 
laitostavoitteiden mukaisena: 	rakennetila 	ja 	-tavoite 
1992. 

POHJOIS-KARJALA 

Tulostavoitteiden 	raportointi 	on 	tehtävä 	myös 
laitostavoitteiden mukaisena: rakennetavoite 1992, unen 
tila. 

KUOPIO Tulostavoitteiden 	raportointi 	on 	tehtävä 	myös 
laitostavoitteiden mukaisena: rakennetavoite 1992, 
päämäärä 1995, rakenteen tila. 

KESKI -SUOMI 

Kantavuudelle kannattaisi asettaa tavoite, sillä piirissä 
on huonokuntoisia teitä 19.8 % päällystepituudesta (maan 
keskiarvo on noin 12 %). Tulostavoitteiden raportointi on 
tehtävä myös laitostavoitteiden mukaisena: rakennetavoite 
1992. 

VAASA 	Tulostavoitteiden 	raportointi 	on 	tehtävä 	myös 
laitostavoitteiden mukaisena: 	rakennetavoite 1992, 
päämäärät 1995, unen ja rakenteen tila. 

KESKI -POHJANMAA 

OULU 	Rakenteeltaan huonokuntoisia teitä on piirin alueella yli 
500 km (15.8 % päällystepituudesta), joten rakennetta 
koskeva tavoite olisi paikallaan. Tulostavoitteiden 
raportointi on tehtävä myös laitostavoitteiden mukaisena: 
rakennetavoite 1992, päämäärät 1995, rakenteen tila. 

KAINUU - 

LAPPI 	Uratavoite (0 km yli 20 mm uria) on ristiriidassa 
pisteytyksen kanssa: tavoitteen pitää olla kolmen pisteen 
eikä viiden pisteen kohdalla. 

TIEH 	- 



TIEHTr0 
JMu 1.11.1991 

TTS 1992-95 TIESTÖN KUNTO 

TIESTÖN KUNTOTAVOITE 1992 _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ 
PINTA URAT YLI 20 MM RAKENNE PAINO YHTEENSÄ % MUUT TAVOITTEET PAINO KAIKKIAAN % 

PIIRI KM 	PAINO % KM 	PAINO % KM 	PAINO % KM 	PAINO % 

UUSIMAA 700 5.0 1 15.0 850 5.0 25.0 25.0 
TURKU 920 8.0 2 4.0 670 8.0 20.0 20.0 
HÄME 170 40 4 80 120 290 80 200 
KYMI 50 3 50 100 150 250 
MIKKELI 550 1 200 200 
POHJOIS-KARJALA 405 1 20 0 20 0 
KUOPIO 338 100 3 10C 200 200 
KESKI-SUOMI 230 125 1 125 250 250 
VAASA 1670 15 0 1 5 0 20 0 20 0 
KESKI-POHJANMAA 205 7.5 1 5.0 500 7.5 20.0 10.0 30.0 
OULU 1011 0 200 200 
KAINUU 450 8.0 1 4.0 400 8.0 20.0 20.0 
LAPPI 950 ________ 1 ________ 770 ________ 20.0 ________ ________ 20.0 

YHTEENSÄ/K-A 7599 8.3 20 7.6 3190 7.1 19.4 290 11.0 21.9 

TIEL TAVOITE 6950 ________ 0 ________ 6200 ________ 20.0 ________ ________ __________________ 

PIIRI KOHTAISET TIESTÖN KUNTOTAVOITTEET, JOTKA POIKKEAVAT LAITOSTASON TAVOITE ISTA 

UUSIMAA: 	URAUTUNEISUUDESSA HUOMIOIDAAN LISÄKSi OHJEARVOJA YLITTÄVÄT RAJA-ARVOT 13...18 MM. 
HÄME: 	 KEVYTPÄÄLLYSTEIDEN KUNTOARVO PYSYY VUODEN 1988 TASOLLA. 

PÄÄLLYSftI JYJEN TEIDEN VERKKOHALKEAMIEN MÄÄRÄ ON ENINTÄÄN 7% PÄÄLLYSTETYN TIEVERKON PITUUDESTA 1992 LOPUSSA. 
KYMI: 	 SORATEIDEN KESÄ- JATALVIHOITOTASO PIDETÄÄN KORKEALLA TASOLLA. 

RAKENNUSKOHTEET: KORKEINTAAN 15 % MITATUISTA PISTEISTÄ ON EHDOTTOMAN KANTAVUUSRAJAN ALAPUOLELLA. 
MIKKELI: 	TIESTÖN KANTAVUUSPUUTEASIAT SELVITETÄÄN JA HUOMIOIDAAN 1993 OHJELMISSA. 
KUOPIO: 	PÄÄLLYSTYSTYÖTVILKKAILLA TEILLÄ (KVL>3000) TEHDAAN ENNEN KESÄKUUN LOPPUA. 
KESKI-SUOMI: 	TEHDÄÄN SELVITYS ALEMMAN LUOKAN TIESTÖN KEHI1TÄMISTARPEISTA JA KEHITTÄMISEN VAIKUTUKSISTA. 
KESKI -POHJANMAA: VALMISTUVIEN KOHTEIDEN KANTAVUUSNALMISTUVIEN KOHTEIDEN TASAISUUS. 
KAINUU: 	KOKO PMLLYSTEVERKKO SAADAAN MITATUKSI PALVELUTASOMITTAUSAUTOLLA. 



TI EH/To 
JMu 1.11.1991 

TTS 1992-95 TIESTÖN KUNTO 

TIESTÖN KUNTOTAVOITE 1 992/TOTEUTUMA 1990 ________________________ ________________________ 
PÄALL. PINTAKUNNOLTAAN HUONOT URAT YLI 20 MM RAKENTEELTAAN HUONOT 

PIIRI PITUUS 1992 	1990 OSUUS 1992 1990 	ERO 1992 1990 	OSUUS 
________________ KM KM 	KM TIEPIT. % KM KM 	KM KM KM 	TIEPIT. % 
UUSIMAA 3824 700 407 11 1 1 0 850 827 22 
TURKU 6342 920 880 14 2 2 0 670 670 11 
HÄM E 4262 170 149 4 4 2 —2 421 10 
KYMI 2370 170 7 3 0 —3 147 6 
MIKKEU 2925 550 530 18 1 0 —1 265 9 
POHJOIS—KARJALA 2549 405 493 19 1 1 0 109 4 
KUOPIO 2849 338 458 16 3 0 —3 303 11 
KESKI—SUOMI 2459 230 280 11 1 0 —1 690 28 
VAASA 4439 1670 1040 23 1 1 0 588 13 
KESKI—POHJANMAA 2415 205 274 11 1 0 —1 500 526 22 
OULU 3489 1011 1011 29 0 1 1 597 17 
KAINUU 2655 450 443 17 1 3 2 400 449 17 
LAPPI 5839 950 914 16 1 0 —1 770 843 14 

YHTEENSÄ/K—A 46417 7599 7049 15 20 11 —9 3190 6435 14 

TIEL TAVOITE ________ 6950 _______ _______ 0 _______ _______ 6200 _______ _______ 
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Esikunta 
API 

Ehdotus SPOT-tavoitteen suunnittelu- 
ja seurantaprosessiksi 

SPOT:n tulkinta tielaitoksen tulostavoitteena 

SPOT on yritystalouden tunnusluku, joka kuvaa yhdessä koko pääoman 
tuottoprosentin (ROI) ohella yrityksen kannattavuutta. Yritykset asettavat 
näiden tunnuslukujen tavoitteen suuremmaksi kuin rahan hinta. 

Tielaitos ei ole voittoa tavoitteleva yksikkö, mutta voi silti mitata sisäistä 
tulostaan SPOT-arvolla. Tunnusluvun tavoitearvo on asetettava tasolle, 
joka on yhdessä tilikauden jäämän kanssa riittävä kattamaan tienpitovuo-
teen sisältyvät sää- ja muut riskit, uusinvestoinnit, tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan, tulospalkkiot ym. Näin SPOT on tielaitoksen tuottomittarina tulkitta-
va 1) pääoman käytön tehostumisen mittariksi samalla kun 2) se kertoo 
tielaitoksen sisäisen kannattavuuden tasosta eli missä määrässä tilikauden 
ylijäämää on käytettävissä laitoksen sisäisiin riski- ja kehittämistarpeisiin. 

Ehdotus SPOT:n suunnittelu ja seurantatavoitteeksi 

Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta tiepiirien SPOT%-tavoite oli laitosta-
voitteen mukainen. Laitoksen tulostavoitteeksi ehdotettu SPOT:n 0,5 %-yk-
sikön nosto ei ollut onnistunut. Kun tavoitteeksi asetetaan, että tilikauden 
jäämällä tulisi kattaa vähintään tuotannolliset uusinvestoinnit, tutkimus- ja 
kehittämistoiminta, sää- ja muut riskit ja tulospalkkiot, tulisi tilikauden 
jäämä%:n olla vähintään noin 5 %:n luokkaa. SPO:n kiertonopeustavoit-
teeksi voidaan vuoden 1990 laskelmien perusteella asettaa 1,0 - 1,2. Näillä 
perusteilla tielaitoksen tulisi tavoitella vuonna 1992 vähintää 5 %:n SPOT%. 
Piirien SPOT%:t vuodelta 1990 ovat 2,0 - 11,5 % ja tielaitoksen noin 6 %. 
Vuosina 1991 ja 1992 on mandollista päästä keskimäärin yhtä hyvään 
tulokseen. Näillä perusteilla tielaitoksen tulisi tavoitella vuonna 1992 vähin-
tää 5 %:n SPOT%:a. 

Yllä esitettyyn ja laitoksen liiketaloudellisten valmiuksien kohottamistavoit-
teeseen viitaten ehdotetaan: 

1. Tiepiirit suunnittelevat vuoden 1992 SPOT-tulostavoitteensa tuloskes-
kusteluissa sovittavaan tavoitteiston/rahoituslaskelman palautuspäivään 
mennessä. Tulossuunnitteen lähtökohtana tulisi käyttää vuoden 1990 tulos- 
ja taselaskelmaa ja SPOT%:n tavoitetasona vähintään SPOT% > 5. 
Tärkeämpää kuin SPOT% > 5 kuitenkin on, että tiepiirillä on vuoden 1990 
tulos- ja taselaskelman pohjalta tehty tulossuunnite vuodelle 1992 (= tulos- 



ja taselaskelma eli tuotto- ja kuluarviot, arviot omaisuuserien muutoksista, 
tavoitteet SPOT%:lIe, tilikauden jäämälle ja SPO:n kiertonopeudelle). Tulos- 
keskusteluissa piiri-insinööreiltä odotetaan keskustelun pohjaksi ajatuksia ja 
johtopäätöksiä piirinsä vuoden 1990 tuloksesta ja taseesta ja mihin tasoon 
piirin tulisi SPOT%-tavoitteensa asettaa ja miten se voisi sen saavuttaa. 

2. Ensi vuoden ensimmäisessä väliraportoinnissa tiepiirit esittävät vuoden 
1991 tulos- ja taselaskelma-analyysin ja johtopäätökset koskien vuoden 
1992 tulossuunnitetta. 

3. Toisessa väliraportissa syksyllä tiepiirit raportoivat SPOT%-ennusteen 
lisäksi, miten tulos- ja taselaskentakäytäntöä on voitu viedä tulosyksikköta-
solle ja millaisia kokemuksia siitä on saatu. 

4. Loppuraportissa esitetään vuosien 1990, 1991 ja 1992 tuloslaskelmat ja 
taseet analyyseineen sekä niiden perusteella tehdyt vuosia 1993 ja 1994 
koskevat johtopäätökset. 
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29.10 91/LMA 

PHRIEN V. 1992 TA VOIITEET / 
TUOTANNON TALOUDELLISUUS 

YLEISTÄ 
L4hes kaikilla piireillä tavoite vastaa laitostason tavoitetta suuruudeltaan ja mittariltaan. 
Kunnossapidon osalta on enemmän poikkeamia. Eniten laitostavoitteesta poikkeavat U- ja 
KS-piirien mitrarit. Pieniä tarkennuksia kaivataan vielä painotukseen tavoitteen sisällä sekä 
selkeyttä ja lisää kireyttä pisteylyksessä. 

Piirien tavoitteiden roteutwna takaisi laitostavoitteen 1 %:n toteutwnisen, mutta jos tavoi-
tetta kiristetään olisi se oikeudenmukaisinta vaatia kaikilta piireiltä, sillä kolmen vuoden 
liukuinan köyttö mittarissa poistaa suurimmat vääiyydet piirien esim. hankevalikoimien ja 
poikkeuksellisten vuosien aiheuttamista heilahteluista taloudellisuuden kehityksessä. 

UUSIMAA 
- Tavoite laitostavoitetta alhaisempi rakentamisen osalta. Piirin lähtötaso keskimääräistä 

kalliimpi, olisiko tavoitteessa kiristämisen varaa? 
- Laitostavoitteesta poikkeava mittari, ei kolmen vuoden liukuva, miksei? 
- Mittari esitetty epämääräisesti, vaatisi tarkennusta. 
- Tavoitteella laitosta suurempi paino, mutta miten painotetaan rak ja kp yhteen, kun 

niille on esitetty yhteinen paino (= 20). 

TURKU 
- Tavoite ja mittari vastaavat laitostason tavoitetta. 
- Pisteytys turhan varovainen, etenkin 4 ja 5. Voisi vähän kiristää ainakin yläpään 

tavoitetta, kun lähtötasokin on alle keskimääräisen. 

HAME 
- Tavoite rakentamisen osalta laitostasoa kireämpi. 
- Mittari vastaa rakentamisen osalta laitostasoa, mutta entä kunnossapito? 
- Painot selvät, pisteytys ok. 

KYMI 
- Tavoite vastaa suuruudeltaan laitostavoitetta. 
- Mittari rakenta,nisen osalta vastaa laitostasoa, mutta kunnossapidolla on lisäksi oma 

mitrari (ok), mutta onko kp:n talikolla tarkoitettu laitostason vastaavaa kolmen vuoden 
liukuvaa? 

- Painot selvät, pisteylys ok. 
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MIKKELI 
- Tavoitteen suuruus rakentamisen osalta laitostosoa pienempi. Mistä tulee 0.3 % :n 

tavoite, onko budjetit testattu? 
- Mittari vastaa rakentamisen osalta laitostavoitetta, mutta kunnossapidolla on lisäksi oma 

mittari (ok). 
- Kp:n omalle mkltiek.m-mittarille ei ole esitetty pisteylystä. 
- Miten rakentamisen yksi ja kunnossapidon kaksi eri mittaria painotetaan yhteen, kun 

tavoitteen paino 20 % sisältää lisäksi vielä kulu- ja pääomalaskelmatavoitteenkin. 
Pisteytyksen sanamuoto voisi olla myös selkeämmin määritelty. 

POHJOIS-KARJALA 
- Tavoite ja mittari vastaavat laitostavoitetta. 
- Pisteytys epälooginen 0 ja 1 p. 

KUOPIO 
- Tavoite suuruudeltaan laitostasoa pienempi, olisiko varaa kiristää? 
- Mittari vastaa laitostavoitetta 
- Paino ja pisteytys ok. 

KEKSI-SUOMI 
- Tavoite "tuotannon taloudellisuudelle" tarkoittanee rakenta,nista. Tavoitteen suuruus 

sama mutta mittari poikkeaa laitostavoitteesta, vai mitä on tarkoitettu? Paino ja pistey-
lys ok. 

- Kunnossapidon tavoitteessa kaksi eri mittaria, joista kumpikaan ei vastaa laitostavoitet- 
ta. Pisteytys on esitetty vain toiselle mittarille. Entä kuinka ne painotetaan yhteen? 

VAASA 
- Tavoite vastaa suuruudeltaan ja mittariltaan laitostavoitetta. 
- Voisiko tavoite olla jopa korkeampi? Tavoitteeseen ilmeisesti luotetaan, sillä sille on 

annettu 25 %:n paino. 
- Pisteylys ok. 

KESKI-POHJANMAA 
- Tavoite vastaa suuruudeltaan ja mittariltaan laitostavoitetta. 
- Paino ja pisteytys ok. 

OULU 
- Tavoite vastaa suuruudeltaan ja mittariltaan laitostavoitetta. Olisiko piirin mandollista 

kiristää tavoitetta? 
- Miten painot jakautuvat, koska ilmoitettu 25 % sisältänee myös SPOT-tavoitteen. 
- Pisteytys ilmaistu epäselvästi. Pisteytys on myös melko löysä. 

KAINUU 
- Tavoite vastaa suuruudeltaan ja mittariltaan laitostavoitetta. 
- Pisteytys puuttuu. 

LAPPI 
- Tavoite vastaa suuruudeltaan ja mittariltaan laitostavoitetta. 
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PIIRIEN V. 1992 TAVOITTEET/TUOTANNON TALOUDELLISUUS 

PIIRI MITTARI PAINO PISTEYTYS (LAUKEAMISRAJA) _______ ______ 
______ SAM/ ERI X/100 0 1 2 3 4 5 

U 
_____ 

rak 
kp 

? 20? 
________ _________ ________ ________ ________ ________ ________ 

T OK 15 <0 0 0.5 1 1.1 > 1.5 

H rak 
____ kp 

10(R) 
5 (KP) 

<0 
<0 

0.5 
0.5 

1 
0.75 

1.5 
1 

2.25 
1.5 

>3 
>2 

Ky rak 
____ kp 

7(R) 
7 (KP) 

<-2 
<0 

-2 
0 

0 
0.5 

1 
1 

2 
1.3 

>3 
>1.5 

M rak 
kp kp 

? 20? 
___ 

<-1.7 
<-1 

-1.7 
-1 

-0.7 
0 

0.3 
1 

1.3 
2 

>2.3 
>3 

PK OK 10 <-4 -4 -2 1 2 4 

Ku OK 15 <-2 -2 -1 0 2 >4 

KS rak? 
kp? kp 

? 10+10 
? 

<0 
<-2 

0 
-2 

0.5 
0 

1 
2 

1.5 
4 

>2 
>6 

V OK 25 <0 0 0.5 1 2.5 >4 

KP OK 15 <-0.5 -0.5 0.5 1.0 1.6 >3.0 

0 OK 
___ ___ 

25? 
______ 

<0.5 
_______ 

0.5 
______ 

1 
<1 

1 
______ 

1.5 
1 

>1.5 
______ 

Kn OK 10 PISTEET UUTTUU 

L OK 10 <0.5 0.5 1 1.5 2 3 

TIEL ____ ____ - 10 _______ PISTEET UUTTUU _______ _______ ______ 



31 .1O.91/LMA 

PIIRIEN V. 1992 TAVOITTEET /TUOTANNON TALOUDELLISUUS 

PIIRI TOT. 88-90/89-91 LÄHTÖTASO (89-91) TAVOITE-%_(89-91/90-92) 
_____ R KP R KP R KP YHT 

U 

T 

H 

Ky 

M 

PK 

Ku 

KS 

V 

KP 

0 

Kn 

L 

1.9 

3.0 

1.7 

1.4 

-1.2 

0.5 

1.5 

4.9 

3.6 

9.1 

-3.7 

-0.8 

2.1 

-7.3 

-0.4 

-6.1 

-0.7 

-5.2 

-0.1 

-0.2 

-2.0 

-1.6 

0.6 

-0.9 

-3.8 

1.7 

95 

92 

104 

99 

98 

105 

109 

100 

96 

127 

91 

99 

104 

72 

92 

103 

96 

106 

116 

100 

89 

100 

109 

103 

109 

100 

0 1 

1 

1.5 1 (1.3) 

1 1 (1) 

0.3 1 ? 

1 

0 

1 2&1 ? 

1 

1 

1 

1 

TIEL 1.9 -1.4 ________ _________ _______ _______ 1 

LÄHTÖTASO: 	Laskettu v.89-91 keskiarvo (v.91 8kk tiedot) 
> 100 piiri koko maata halvempi 
< 100 piiri koko maata kalliimpi 
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30.1 0.91/LMA 

TUOTANNON TALOUDELLISUUS 

fIlIl 

ARVIO(8KK) 	TAVOITE 
85-87/86-88 86-88/87-89 87-89/88-90 88-90/89-91 89-91/90-92 

U -5.6 0.7 3.8 1.9 0 
T -1.0 2.9 0.8 3.0 1 
H 1.1 1.9 3.2 1.7 1.5 
Ky -2.7 1.5 3.2 1.4 1 
M 3.3 1.8 -2.4 -1.2 0.3 
PK -0.3 1.3 -2.9 0.5 1 
Ku 0.9 6.4 9.0 1.5 0 
KS -0.9 2.5 9.8 4.9 1 
V -0.6 0.8 1.4 3.6 1 
KP 1.3 6.9 4.8 9.1 1 
0 1.6 -3.9 0.0 -3.7 1 
KN -4.1 3.9 3.4 -0.8 0 
L 0.0 2.3 6.3 2.1 1 
YHT -1 1.8 4 1.9 1 

KUNNOSSAPITO 

ARVIO(8KK) 	TAVOITE 
85-87186-88 86-88/87-89 87-89/88-90 88-90/89-91 89-91/90-92 

U -7.3 1 
T -0.4 1 
H -6.1 1 
Ky -0.7 1 
M -5.2 1 
PK -0.1 1 
Ku -0.2 0 
KS -2.0 1.5 
V -1.6 1 
KP 0.6 1 
0 -0.9 1 
KN -3.8 0 
L 1.7 1 
YHT -1.4 1 



1.11.1991 
Htt 
LAN 

YLEISKUSTANNUKSET PIIRIEN TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMISSA 1992-1995 

YLEISTÄ: 

Piirien esittämien yleiskustannusten mukaan vuoden 1992 loppuun mennessä 
saavutetaan yleiskustannuksissa 0.5 milj.markan säästö verrattuna vuoden 
1991 ennustettuun toteutumaan verrattuna. Tiehallitus mukaan otettuna säästö 
on 3.5 milj, markkaa. 

Tämä merkitsee, että vuodelle 1992 asetettua tavoitetta 558 Mmk:n yleis- 
kustannustasosta ei saavuteta, 

Toiminta- ja taloussuunnitelmaesitysten perusteella yleiskustannukset 
ovat vuonna 591,5 Mmk, joista piirien osuus on 429 Mmk ja tiehallituksen 
162,5 Mmk. 

(Tiehallituksesta otettu mukaan vuonna 1991 yleiskustannuksiin mukaanotettu 
osuus. Vuoden 1992 suunnitelmissa koko tiehallitus on laskettu yleiskustan-
nuksiksi, mikä nostaa luvun 677,5 Mmk:aan.) 

Samaten kts-tavoite jää saavuttamatta. Tavoitteena oleva 10 prosentin 
yleiskustannusten leikkaus jää puolitiehen. Suunnitelmilla päästään 5 %:n 
yleiskustanusten laskuun. 

Piirikohtaisia yleiskustannuksia tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota 
seuraaviin tekijöihin: 

1. Piirit ovat edenneet yleiskustannusten leikkauspyrkimyksissään 
hieman eri tandissa. Jotkut piirit ovat kiinnittäneet asiaan 
huomiota jo useiden vuosien ajan. Toisissa asia on tullut 
vahvasti päiväjärjestykseen vasta vasta myöhemmin. 

2. Pienen piirin on mitä ilmeisimmin vaikeampaa leikata yleiskustan-
nuksia kuin suuren. 

Nämä tekijät huomioonottaenkin vaikuttaa siltä, että on vaihtelu 
piirien asettainien tavoiteiden kesken on liian suurta. 

Hämeen piiri näyttää asettaneen itselleen erittäin, ehkä liian tiukan 
tavoitteen. Toisessa ääripäässä näyttäisivät olevan Kainuu ja Lappi. 
Kuopion ja Mikkelin saattaa olla myös tarvetta tarkistaa tavoittensa 
tasoa. 

Onnitumisen pisteytyksen tasoittainista on syytä harkita. 
Sopiva vaihteluväli olisi ehkä seuraavanlainen 
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5 p 	vähenemä > 6 	% 
4 p 6 % < vähenemä < 3.75 % 
3 p 3.75 %< vähenemä < 2.5 % 
2 p 2.5 % < vähenemä < 1.25 % 
1 p 1.25 % < vähenemä < 0 % 
0 p yleiskustannukset kasvavat 

Erikseen perustelemalla pieni piiri tai sellainen piiri, joka jo 
vuosia on kohdistanut huomiota yleiskustannusten karsimiseen voisi 
saada täydet viisi pistettä alemmalla tasolla. 
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ORGANISAATION KEHI1TÄMINEN 
aitos 	 TIEPIIRIT 

TAVOITE 	1992 YHTEISTOIMINTA-ALUEILLA (TUKI- JA ERITYISOSAAMINEN, 
PAATOS ALUEISTA 31.12.1991 MENNESSA) TEHTY SUUNNI- 
TELMA KÄYTÄNNÖN YHTEISTOIMINTAHAN KKEISTA. SUUN-
NITELMA SISÄLTÄÄ MM. TOTEUTUKSEN AIKATAULUN JA 
LASKELMAN VUOSI1TAIN KERTYVISTÄ KUSTANNUSSÄÄS- 
TÖISTÄ. 

MITTAUS 	3 P EM.SUUNNITELMATEHTY 

4 P SUUNNITELMA TEHTY JA SEN PERUSTEELLA KOITUU 
KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ VUOSIEN 1992 JA 1993 AIKANA 
VÄHINTÄÄN 1 % PIIRIN KOKONAISKUSTANNUKSISTA 

5 P SUUNNITELMA TEHTY, SÄÄSTÄTAVOITE KUTEN EDELLÄ JA 
MERKIrrÄVÄ YHTEISTYÖHANKKEEN TOTEUTTAMINEN 
ALOITETFU 

PAINO 	 KOKO ORGANISAATIOTAVOI1TEEN PAINO N. 10 % JA EM. 
TAVOI1TEEN OSUUS VÄHINTÄÄN 5 %. 

Usätietoja 
Hallinto-osasto/E.Karjaluoto 

25.10.1991 



KEH ITTÄM ISHAN KKEET 



TIEVERKON KEHI7TÄMINEN 

1. Esitetään johtokunnan päätettäväks4 että tielaitoksen toiminta- ja taloussuunni-
telma 1992-95 hyväksytään kehittämishankkeiden osalta liitteen 1 mukaisena. 

2. Esitetään johtokunnan päätettäväks4 että tiehallitus laatu kehittämishankkeiden 
muutossuunnitelman liitteen 2 pohjalta siten, että tieverkon kehittämisen rahoi-
tustaso nousee asteittain 2400 Mmk.aan vuonna 1996. 



TIEHALLITUS 
	

MUISTIO 
Esikunta 	 31.10.1991 
Tapani Määttä 

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1992-95 

Rahoitustaso 

Valtioneuvosto antoi helmikuussa 1991 TTS-kautta koskevat raamit. Nyt käsilä 
oleva ohjelma on laadittu siten, että vuosi 1992 on TMAE-92:n mukainen ja 
vuodet 1993-95 ovat kevään 'TTS-kehysten mukaiset koijattuna kustannustason 
muutoksella. 

Muutokset 

Keväällä 1991 laadittu tieverkon kehittämisen TTS on saatettu ajantasalle tekemäl-
lä lähinnä seuraavat muutokset: 

- Vuoden 1992 muutokset TMAE-käsittelyssä 
- Kustannustasomuutos (Tr-ind 141--> 138) 
- Käynnissä olevien töiden suhdarme-etu ja sen vaikutus kustannusarvioihin 

ja jatkorahoitukseen 
- Uusien hankkeiden kustannusarvioiden muutokset. 

Osa muutoksista on kirjattu piireile osoitetun toiminta- ja taloussuunnitteluohjeen 
2/199 1 hankekohtaiseen ohjelmaan. 

Nyt esitettävässä ohjelmassa on lisäksi mandollisuuksien mukaan huomioitu tiepii-
tien kannanotto em. suunnitteluohjeessa esitettyyn ohjelmaan. Erityisesti huomiota 
on kiinnitetty hankkeiden optimaaliseen ajoitukseen. Kevään ehdotukseen verrattu-
na uusia hankkeita ei ole lisätty, mutta Pasilanväylä on poistettu. Budjettiratkaisus-
ta johtuen hankekohtaisia aloitusvuosia on muutettu. 

Hankekohtainen TTS-ohjelmaehdotus on liitteessä 1. 

Vaikutukset 

Ohjelman vaikutukset ovat jokseenkin samat kuin kevään esityksessä. Vuosina 
1992-95 käynnistettävillä 6,5 mrd mk:n kehittämisinvestoinneilla saavutetaan noin 
11 mrd mk:n liikemietaloudelliset säästöt investointien 20 vuoden käyttöiän aikana. 
Ruuhkautuneita teitä on noin 500 km vähemmän kuin ilman toimenpiteitä. Lisäksi 
ohjelmalla saavutetaan vajaan 70 henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden 
vähenemä. 
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MUUTOSSUUNNITELMALUONNOS 1993-9 6 

Rahoitustaso 

Muutossuunnitelmassa (MTS) tieverkon kehittämisen rahoitusta esitetään nostet-
tavaksi asteittain noin 2400 Mmk:n vuositasolle. Tällöin rahoitustaso vastaa jok-
seenkin tieverkon kehittämisen tämän hetkistä tarvetta. Samalla Tie-2010 ohjelmaa 
voidaan toteuttaa kohtuullisesti. TTS-ohjelmaan verrattuna esitetään seuraavaa 
tasokorjausta (Mmk): 

Vuosi 
	

1992 	1993 	1994 	1995 	1996 

TTS 	 1909 	2025 	2000 	2000 
MTS 	 1909 	2100 	2200 	2300 	2400 

Muutos 	 + 75 	+200 	+300 

Kevään muutossuunnitelmaan verrattuna nyt esitettävä rahoitustaso on vuositasolla 
noin 200 Mmk alhaisempi. 

Priorisointi 

Muutossuunnitelmassa esitetään hankkeiden alustava priorisointi ja se toimii 
lähtökohtana laadittaessa vuosia 1993-96 koskevaa ohjelmaa keväällä 1992. Pääkri-
teerit hankkeiden priorisoinnissa ovat: 

- liikennetaloudellinen kannattavuus 
- liikenneturvallisuus 
- vaikutus liikenteen sujuvuuteen 
- aiemmat päätökset (mm. TTS) 
- Tie-2010 ja erityispääverkko 
- Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan toimenpideohjelma. 

Jatkotoimenpiteet 

Muutossuunnitelma on luonnosasteella. Pohjana on tiehallituksen (syksyn 1991) 
ehdotus TTS:ksi. Siihen on lisätty tiepiirien ehdotus hankkeiden uudelleen ajoi-
tuksista ja uusista kohteista. Lisäksi on esitetty tiehallituksen hankkeisiln liittyvä 
alustava kommentti ja kanta aloitusvuoden suhteen. Muutossuunnitelman vaikutuk-
sia ei ole voitu analysoida puutteellisten tietojen takia. 

Tiehallitus panostaa hankekohtaisen priorisoinnin tieto/taitotason kehittämiseen 
samalla kun se ottaa siitä aiempaa suuremman vastuun. Tiehaifitus kokoaa muu-
tossuunnitelman lopulliseen muotoonsa yhteistyössä tiepiirien kanssa. Samalla 
selkiinnytetään kehittämis- ja perustienpitokohteiden välistä rajankäyntiä. Tavoit-
teena on saada työ valmiiksi kuluvan vuoden aikana. 

Hankekohtainen piirien esityksen mukainen muutossuunnitelmaluonnos on liittees-
sä 2. 
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KEHITrÄMISHANKKEIDEN HALLINTA 

Suunnitelmavalmius 

Suunnitelmavalmius ei ole laitostason tulostavoite. Siitä huolimatta jatkossa edelly-
tetään, että kaildsta TTS-ohjelmaan otettavista kehittämishankkeista on olemassa 
toimenpidepäatös. 

Tiehallituksella ei tällä hetkellä ole nopeasti saatavilla tietoa suunnitelmaval-
miudesta hankekohtaisesti, ennenkuin uusittu SUTO-järjestelmä on käytettävissä. 
Suunnitelmavalmiustieto tullaan sen vuoksi pyytämään erikseen tiepiireiltä. 

Kustannusarviot 

Tielaitoksen päämääränä on ollut, että kehittämishankkeiden kustannusarviot 
pysyvät reaalisesti ennallaan. Ne on voitava arvioida riittävän tarkasti jo esisuunnit-
teluvailieessa. Asia on edelleen ajankohtainen, vaikka siitä ei ole laitostason 
tavoitetta vuodelle 1992. 

TFS-kaudella käynnissä olevien kehittämishankkeiden kustannusarviot ovat laske-
neet reaalisesti. Kustannusarvioiden lasku (yhteensä noin 140 Mmk) hyödynnetään 
toteuttamalla hankkeet paremmin optimiajassa. 

Merkittävimmät kustannusarvioiden muutokset on liitteessä 3. 
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Liite 1 

TIEH/E/TJS 31.10.1991 

TIEVERKON KEHITTÄMINEN 
	 1TS 1992 - 95 

Vuoden 1992 kustannustaso 
Tr-ind. 138 

PIIRIEN ESITYKSET (17.10.1991) HUOMIOITU 

Keskeneräiset hankkeet 

P1 TIe Hankkeen nimi 

1 VT3 VANTAANKOSKJ-KEIMOLA 
1 VT3 KEIMOLA - KARHUNKORPI 
1 VT3 KARHUNKORPI-HPR 
1 VT3 HIRVIHAUDAN LII1T(MÄ 
1 'VT 7 LOVIISAN OHITUS 
1 KT 51 KIRKKONUMMEN KOHDALLA 
2 VT 1 PAIMIO-TURKU MO 
2 VT 2 NAKKILAN ETL 
2 VT8 RAUMAEERITASO 
2 KT 40 RAISIONLAHT1-KAUSELA JA LENT.A 
4 VT 3 MO UPR-HÄMEENLINNA 
4 VT3 LTJH-LINNA-LEMPÄÄLÄ 
4 VT 3 RAUTAHARKON ERITASOLIITTYMÄ 
4 VT 9 LAKALAIVA-ALASJÄRVI 
4 VT12 HÄLVÄLÄ-SORAMÄKI 
5 VT7 UPR-HEINLAHT1 
5 VT7 OTSOLA-SUMMA 
5 KT6O HEPARO-VOIKKM 
6 VT5 VIERUMÄKI-MYLLYKYLÄ 
6 VT 5 MYLLYKYLÄ-HEINOLANKy'LÄ 
6 KT 59 ORAVANKIVENSALMEN SILTA 
7 VT17 NOLJAKANETL 
8 VT5 VUORELA-SIILINJÄRV1 
8 VT 5 PITKÄLAHTI -JYNKKÄ 
8 KT 69 KIVISALMI-RAUTALAMPI 
9 VT4 PUKKINIITTY-PUMPERI 
9 KT69 KUUSAN SILTA 

10 VT3 HELSINGBY-PITKÄMÄKI 
10 KT64 MUNAKAN SILLAN KOHTA 
10 KT67 RINTALANMÄKI-ITIKKA 
12 VT4 KELLO-RÄINÄNPERÄ 
13 VT18 MÄKRÖ-SUDENSUU 
13 KT76 SOTKAMON KESKUSTAN LJ II 
14 VT4 ROVANIEMI-SAARENKYLÄ 
14 KT 78 ROVANIEMEN SISÄÄNTULOT1E + SILTA 
14 MT 970 SYYSJOKI-PETSIKKO 
14 MT 970 KAAMANEN-SYYSJOKI 

PÄÄTIET YHTEENSÄ 

Kust.arv. Käytetty 1992 1993 1994 1995 

262,0 257,7 4,3 
287,4 261,7 14,0 11,7 
334,6 249,7 63,0 2,9 19,0 

36,4 34,4 2,0 
65,4 62,4 3,0 
99,6 94,3 5,3 

1075,6 87,2 154,0 250,0 250,0 220,0 
30,2 20,1 10,1 
53,0 18,0 23,0 12,0 

419,7 148,7 105,0 105,0 45,0 16,0 
541,0 399,5 91,5 * 50,0 

13,1 12,0 1,0 
74,9 39,9 25,0 * 10,0 

398,1 75,3 115,0 * 115,0 92,8 
56,6 5,1 31,0 20,5 
37,0 22,0 15,0 

337,0 23,0 81,0 108,0 95,0 30,0 
104,0 99,1 4,9 * 
73,7 56,7 6,0 11,0 

409,0 159,0 111,7 	* 106,0 26,0 5,0 
24,5 8,5 16,0 * 
31,9 7,4 16,0 8,5 

272,0 216,2 53,0 2,8 
100,7 89,7 11,0 
26,0 15,0 11,0 
99,0 72,7 24,0 2,3 
24,4 16,4 6,5 * 1,5 

199,9 22,3 57,0 70,0 50,6 
28,4 20,8 1,0 3,0 3,7 
68,9 46,1 21,0 1,5 

243,2 101,2 71,0 67,0 4,0 
18,4 18,1 0,3 
20,5 7,9 10,7 * 1,9 

135,0 33,5 27,3 31,3 24,5 12,0 
116,2 112,7 3,5 
25,9 25,6 0,3 
17,0 16,7 0,4 

6160,2 2956,6 1183 999,2 616,1 283 

*) sisältää vuodelta 1991 siirtyviä saldoja 
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P1 lie Hankkeen nimi Kust.arv. Käytetty 1992 1993 1994 1995 

1 KT5O T1KKURILA-HAKUNILA + ERITASO 358,8 181,8 85,0 68,0 8,3 
1 KT51 HAUKILAHTI-HELSINGINKAUP.RAJA 200,9 19,0 51,0 70,0 45,0 12,0 

PÄKAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 559,7 200,8 136 138 45 20,3 

1 MT 113 SOLVIK-SIUNTIO 24,9 0,9 2,0 21,0 1,0 
1 MT 137 TAMMISTO-VALKOISENLÄHTEENT1E 152,9 143,1 9,8 
1 MT137 VALKOISENLÄHTEENTIE-HYRYLÄ 419,3 70,3 90,0 116,0 112,0 17,0 
1 MT 152 MAANT1EKYLÄ-KORSO 45,2 43,5 1,7 
1 MT 154 KUGGSUNDIN SILTA 32,1 7,1 24,0 1,0 
1 MT 1404 JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN 36,0 0,2 10,0 20,0 5,8 
2 MT216 PANELIA-EURAKOSKI 16,0 11,0 5,0 
2 MT2133 LOIMAA-ALASTARO-VIRTTAA 58,6 34,6 13,0 11,0 
2 PT 13004 LAMPALUOTO-AHLAINEN 64,0 31,0 22,0 11,0 
4 MT293 KIVE[Ä-LAMMI 33,0 1,0 13,0 15,0 4,0 
4 MT338 AITOVUORI-TEISKO 55,3 51,0 4,2 
4 MT 349 VIRRAT - VPR 54,0 0,0 12,5 * 28,0 13,5 
4 PT 13785 SÄÄKSJÄRVI-HERVANTA 36,5 5,7 22,0 8,8 
8 MT 542 MIKKEUN PR.-PAJUMÄKI 39,0 10,3 19,0 * 97 
9 MT 624 PETÄJÄ VESI-MULT1A 69,6 27,3 28,0 14,0 0,3 
9 MT6375 VEHNIÄ-ROKKASUO 24,3 16,6 2,0 3,7 

10 MT349 HPR-ÄHTÄRI 34,7 7,7 21,0 6,0 
10 MT 664 ISOJOEN KESK. JA ISOJOKI-OAGSMARK 34,6 24,6 10,0 
11 MT798 HAAPAVEDENT1EJÄRJESTELYT 28,1 6,1 22,0 
12 PT 18693 SANGIN SILTA 14,0 5,0 9,0 
14 MT 939 YLLÄSJÄRVI-RUOTTAMA 42,4 33,9 8,0 0,5 
14 MT 940 ÄKÄSLOMPOLON KYLÄN KOHTA 21,0 20,8 0,2 
14 PT 19798 SUVANNON SILTA 22,9 22,6 0,3 
14 P0 50023 JÄNISKOSKI-NORJAN RAJA 31,3 18,4 6,6 6,0 0,3 

MUUTTIETYHTEENSA 	 1389,7 	592,7 	345,5 	281,5 	136,9 	17 

KESKENERÄISET HANKKEET YHTEENSÄ 
	

8109,6 3750,1 	1664,5 	1418,7 	798,0 	320,3 

*) sisältää vuodelta 1991 siirtyviä saidoja 
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1992 alkavat hankkeet 

Pi lie Hankkeen nimi Kust.arv. Käytetty 1992 1993 1994 1995 

2 VT2 HUITT1STEN KOHDALLA 18,6 4,9 13,7 
4 VT12 NASTOLA-UUSIKYLÄ 111,0 9,0 * 27,0 50,0 25,0 
5 VT6 TAAVETIN KOHTA 22,0 4,0 18,0 
6 VT5 HEINOLAP-LUSI 193,0 5,0 31,0 87,0 59,0 

10 VT3 TPR-JALASJÄRVI 79,2 8,0 * 32,6 34,5 4,1 
12 VT4 LINNANMAA-KELLO 65,0 10,0 30,0 25,0 
14 MT970 UTSJOEN SILTA 39,6 3,1 10,0 26,5 

PÄÄ11ETYHTEENSÄ 528,4 3,1 50,9 178,8 196,5 88,1 

PÄÄKAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 0 0 0 0 0 

1 MT 104 RANTARADAN TIEJÄRJESTELYT (Uusimaa) 52,0 2,0 8,0 * 42,0 
4 MT3024 LEMPÄÄLÄN TAAJAMAJÄRJESTELYT 19,0 8,0 * 11,0 
7 MT 5053 ROMPPALA - AHVENINEN 30,4 2,0 3,0 13,4 12,0 
9 PT 16563 JÄMSÄ-KAIPOLA 21,8 7,7 * 10,0 4,1 

14 MT9521 ROVANIEMEN LENTOAS.SISÄÄNTULOTIE 15,5 7,3 8,1 0,1 

MUUTT1ETYHTEENSÄ 138,7 4,0 34,0 84,5 16,2 0,0 

VUONNA1992ALKAVATYHTEENSÄ 667,1 7,1 84,9 263,3 212,7 88,1 

*) sisältää vuodelta 1991 siirtyviä saidoja 

1993 alkavat hankkeet 

P1 Tie Hankkeen nimi Kust.arv. Käytetty 1992 1993 1994 1995 

2 MT224 RANTARADAN TIEJÄRJESTELYT (Turun os.) 59,0 11,0 14,0 34,0 
2 VT3 TAMPERE-HAMEENKYRO (Turun osuus) 26,5 5,0 13,0 8,5 
4 VT3 HAMEENLINNA-KULJU 1150,0 30,0 120,0 159,0 
5 VT 6 MANSIKKALA (IMATRA) - KAUKOPÄÄ 298,0 (aikaisemmin v.1994) 9,0 69,0 90,0 
8 VT5 HILTIJLANLAH11-PITKALAHTI 121,2 26,0 44,0 35,0 
9 VT4 ÄÄNEKOSKI-K-P PR. 66,4 10,0 21,0 27,0 

10 KT66 ALAV'JDEN LIITTYMÄ 26,1 10,2 15,9 
13 VT 18 JUURIKKALAHTI-EEVALA 31,0 2,0 18,0 11,0 

PÄÄT1ETYHTEENSÄ 1778,2 103,2 314,9 364,5 

1 MT 102 KEHÄII (1 RAKVAIHE) 594,0 21,0 160,0 160,0 

PÄÄKAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 594,0 21,0 160,0 160,0 

4 MT2804 JOKIOINEN-FORSSA 46,0 9,0 22,0 15,0 
10 MT663 KAUHAJOENKESKUSTA 42,3 2,0 16,0 9,0 
13 KT76 KUHMON KESKUSTAN LJ 24,0 3,0 13,0 8,0 
14 MT9422 SUUTARINKORVAN SILTA 30,0 10,0 19,0 1,0 

MUUT11ETYHTEENSÄ 142,3 24,0 70,0 33,0 

VUONNA 1993ALKAVATYHTEENSÄ 2514,5 148,2 544,9 557,5 
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1994 alkavat hankkeet 

P1 	Tie 	Hankkeen nimi 	 Kust.arv. Käytetty 	1992 	1993 	1994 	1995 

1 VT1 LOHJA-SALO (Uudenmaan osuus) 121,4 13,0 51,0 
4 VT3 TAMPERE-HÄMEENKYRÖ (Hämeen osuus) 114,0 20,0 51,0 
5 VT6 UT1N KOHTA 21,0 4,0 17,0 
6 KT 62 PUUMALANSALMEN SILTA 79,0 12,0 40,0 
8 VT5 IISALMEN OHIKULKUT1E 169,7 26,0 60,0 

10 VT8 SEPÄNKYLÄNOHIKULKU11E 130,0 11,2 41,8 
10 KT67 SILTALANLIITTYMÄ(ILMAJOKI) 23,7 10,2 13,5 
11 VT 4 KÄRSÄMÄEN OHITUST1E+TIEJÄRJEST. 44,0 20,0 24,0 
12 VT4 KIVINIEMI-LAANILA 178,1 16,0 60,0 
14 VT21 SIEPPIJÄRVEN KYLÄN KOHTA 13,2 6,1 7,1 

PÄÄ11ETYHTEENSÄ 894,1 138,5 365,4 

1 KT 50 KEHÄ III, MUURALA-VANHAKARTANO 225,0 (aikaisemmin v.1995) 	 30,0 85,0 
1 MT 101 KEHÄ I/MT 137 ERITASOUITT. PARANTAM. 133,0 15,0 53,0 
1 MT 1385 HKI-VANTAAN LENTOASEMANT1E 211,4 (aikaisemmin v.1993) 	 25,0 88,0 

PÄÄKAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 569,4 70 226 

2 MT234 PAIMIONT1EJÄRJESTELYT 17,2 4,9 12,3 
4 MT3481 SYVINKISALMEN SILTA 16,0 5,0 11,0 
9 MT637 LOHIKOSKI-SEPPÄLÄNKANGAS 90,3 2,0 40,0 

MUUTT1ETYHTEENSÄ 123,5 11,9 63,3 

VUONNA 1994 ALKAVAT YHTEENSÄ 1587,0 220,4 654,7 

1995 alkavat hankkeet 

P1 Tie Hankkeen nimi Kust.arv. Käytetty 	1992 	1993 	1994 1995 

1 VT6 KOSKENKYLÄ-KOUVOLA (Uudenmaan os.) 62,0 17,0 
1 KT5I KIVENLAHTJ-KIRKKONUMMI 286,0 20,0 
2 VT8 HYVELÄ-SÖÖRMARKKU 162,4 10,8 
2 VT8 RAISIO-MARJAMÄKI 75,5 16,0 
4 KT45 LAKALAIVA-KALKKU 396,0 21,0 
8 VT5 VEHMASMÄKI-HILTULANLAH11 200,5 21,0 

10 KT64 SEINÄJOEN POHJ. OHIKULKUJAJÄRJ. 169,6 10,6 
12 VT2O HINTTA(OULU)-KORVENKYLÄ 124,4 21,0 

PÄÄT1ETYHTEENSÄ 1476,4 137,4 

1 MT118 KILO-V1HERLAAKSO 107,4 27,0 

PÄÄKAUPUNKISEUTU YHTEENSÄ 107,4 27,0 

9 MT61O KÄRKISTENSALMEN SILTA 90,0 10,0 
10 MT 724 KOTIRANTA (VAASA)-PALOSMRI 36,7 6,1 
10 MT749 YKSPIHLAJA-PIISPANMÄKI 31,3 14,2 

MUUTTIETYHTEENSÄ 158,0 30,3 

VUONNA 1995 ALKAVAT YHTEENSÄ 1741,8 194,7 

Huom. PASILANVÄYLÄ 1509,0 siirretty ohjelmakauden ulkopuolelle piirin esityksestä 



Päätiet yhteensä 
Pääkaupunkiseutu yhteensä 
Muut tiet yhteensä 

Kust.arv. Käytetty 1992 

10837 2960 1234 
1831 201 136 
1952 597 380 

1993 1994 1995 

1281 1266 1238 
159 275 433 
390 235 144 

Kust.arv. 	Käytetty 1992 1993 1994 1995 

Keskeneräiset hankkeet yhteensä 8110 	3750 1665 1419 798 320 
l992alkavathankkeetyhteensä 667 	7 85 263 213 88 
1993 alkavat hankkeet yhteensä 2515 148 545 558 
1994 alkavat hankkeet yhteensä 1587 220 655 
1995 alkavat hankkeet yhteensä 1742 195 
Suunnittelu 280 300 300 300 
Vieraat työt ja muut momentit —65 —73 —52 —81 
Laskennauiset erät —10 —10 —10 —10 
Saldot edelliseltä vuodelta —45 
KEHITTÄMISEN RAHOITUSTARVE YHTEENSÄ 1909 2047 2014 2024 

Kehittämisen kehys (VN) 1909 2026 2001 2006 



Liite 2 

1.11.91 	M(JJTOSSIJJNWITELMAEHDOTUS 

Kust. 	 TIEH:N KOMMENTIT 	ALustava 

Pi Tie 	Hanke 	 arvio H/K Ru%95 Orsi. TTS Muutos Komentti 	ehdotus 

Tiepiirin esittamaaLoitusvuosi: 	1993 

9 637 LOHIKOSKI-SEPPÄLÄNKANGAS 4K 90,3 2,4 49 6,6 1994 AIK 1993 

12 4 KIVINIEMI-LAANILA NOL-'MO 149,0 1,7 24 0,5 1994 AIK Kust. arvio 7? 1993 

9 13 SUOJOEN SILLAN KOHTA 19,0 1,5 0 0,8 UUSI Perustienpitoon ' 1999 

6 62 PUUMALANSALMEN SILTA 79,0 1.3 0 0,2 1994 AtK 1993 

14 924 TAININIEMI-HOSIO RAK 19,5 1,3 0 UUSI Myöhennetään 1995 

8 5 IISALMEN OHIKULKUTIE 169,7 1,1 5,0 1994 AIK 1993 

9 637 KUJSA-TANKOLAI4PI 27,4 0,9 0 0,0 UUSI Perustienpitoon 7 1999 

6 5 TIILIKKALA-HIETANEN 77,0 0,8 36 0,5 UUSI Myöhennetään 1995 

11 4 KÄRSÄIIÄEN OHIKULKU JA TIEJÄRJ. 44,0 0,8 2 1,2 1994 AtK Nyöherwietään 1994 

14 79 KAUKOSEN KYLÄN KOHTA+SILTA 27,4 0,8 0 UUSI Perustienpitoon 7 1999 

1 132 KLAUKKALAN TURV.JÄRJ. 44,4 0,5 0 1,5 UUSI 1993 

10 VINPELIN KALKICITIEN RAK 14,7 0,5 0 0,0 UUSI 7?? 1993 

14 4 LOHIJOKI-VUOTSO 30,2 0,1 0 UUSI Perustienpitoon 7 1999 

7 18 JUUKA-ARONSALM! 47,9 0,0 0 0,3 UUSI Perustienpitoon 7 1999 

14 21 KILPISJÄRVI-NORJAN RAJA 27,4 0,0 0 UUSI Perustienpitoon . 1999 

Tiepiirin esittamaatoitusvuosi: 	1994 

10 724 KOTIRANTA (VAASA)-PALOSAARI RAK 36,7 2,1 30 0,6 1995 AIK 1994 

12 20 HINTTA (OULU)-KORVENKYLÄ 4K 126,0 1,7 32 3,6 1995 AIK 1994 

11 8 KALAJOEN ERITASO JA TIEJÄRJ. 19,3 1,4 5 1,0 UUSI 1994 

5 389 VAINIKKALAN RT-ERITASOJÄRJESTELY 14,0 1,2 0 0,0 UUSI Kust. arvioraja 7? 1994 

9 610 KÄRKISTENSALMEN SILTA 90,0 1,1 0 0,0 1995 AIK EriUisrahoitus?? 9999 

1 2 NUMMELAN ERITASO JA TIEJÄRJ. 36,7 0,9 1,0 UUSI Myöhennetaan 1995 

10 8 LALBYN ERITASO 25,5 0,9 0 0,6 UUSI Myöhennetaän 1996 

10 749 YKSPIHLAJA-PIISPANMÄKI 31,3 0,8 0 1,0 1995 AIK Perustienpitoon 7 1999 

7 17 VIINIJÄRVI-HONKALAIIPI 31,9 0,7 0 0,9 UUSI Perustienpitoon 7 1999 

14 4 VUOTSO-ISO-OJANPALO 32,8 0,1 0 UUSI Perustienpitoon ? 1999 

14 968 AKUJÄRVI-KOLMOSJOKI 42,4 0,1 0 UUSI Perustienpitoon 7 1999 

7 17 OHTAANSALMEN SILTA 27,4 0,0 0 0,0 UUSI Myöhennetään 7? 1995 

7 17 YLÄMYLLY-SIILAINEN P40 210,0 0 0,9 UUSI Myöhennetään 1996 

14 9211 TORNIO-RUOTSIN RAJA 55,8 22 UUSI Myöhennetäan 1995 
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1.11.91 	 tUJTOSSIJJNNITELMAEHDOTUS 

Kust. TIEH:N KOMMENTIT Atustava 
Pi Tie 	Hanke arvio H/K Ru%95 Onn. TTS 	Muutos Koninentti ehdotus 

Tiepiirin esittamaaLoitusvuosi: 	1995 

10 724 RAIPPALU000N SILTA 104,7 2,7 0 I.*JSI 1995 
10 717 HUUTONIEMI (VAASA)-HÖSTVESI 40,7 2,1 40 1,4 UUSI 1995 

1 2 KARKKILAN ERITASO JA TIEJÄRJ. 46,7 1,9 54 1,1 UUSI 1995 
9 16729 KANTOLANSALMEN SILTA 20,0 1,5 0 0,0 UUSI 1995 

11 86 	JLAISTEN ERITASO 13,2 1,2 2 0,8 UUSI 1995 
7 6 HAAVANPÄ.Ä-NIITTYLAHTI 19,8 1,1 2 2,2 UUSI Perustienpitoon ? 1999 

10 17284 ÄHTÄRIN POHJ SIS.TULOTIE RAK 21,3 1,1 0 0,7 UUSI 1995 
6 5 LUSI-KUORTTI 101,0 1,0 21 0,6 UUSI Myöhennetaän 1996 

14 968 KOLMOSJOKI-RAJAJOOSEPPI 22,6 1,0 0 UUSI Perustienpitoon ? 1999 
9 4 L0HIKOSKI-VEHNIÄ NO 377,4 0,9 34 -1,5 UUSI Nyöhetetään 1996 
1 53 HANKO-SKOGBY 77,5 0,7 0 UUSI Myöhennetäan 1996 

14 4 SODANKYLÄN KK:N KOHTA 76,1 0,6 0 1,9 UUSI 1995 
14 21 PEERA-KILPISJÄRVI 32,5 0,0 0 UUSI Perustienpitoøn ? 1999 

1 PÄÄKAUP.SEUDUN MELUNTORJUNTA 82,2 0 UUSI 1995 
1 53 LOHJAN TIEJÄRJESTELYT 27,0 37 UUSI Ohjetmakauden uLkopu 1997 
8 537 VEHMERSALMEN SILTA 39,0 0 0,0 UUSI Myöhennetäan 1996 

14 924 HOSIO-RUONAKOSKI 14,2 0 UUSI Ohjetmakauden uLkopu 1997 

Tiepiirin esittamaaLoitusvuosi: 	1996 

1 1 PASILANVÄYLÄ RAK 1509,0 1,7 UUSI Erittisrahoituksetla 9999 
4 330 YLÖJÄRVI-KYRÖsILAHTI RAK 71,0 1,7 22 2,6 UUSI 1996 
5 15 KOTKANSAARI-KYMINLINNA ERITASOT 85,0 1,7 0 0,9 UUSI 1996 
5 6 LAPPEENRANNAN LÄNT. ERITASOT 87,0 1,6 5 3,0 UUSI 1996 
6 14 SAVONLINNAN OHIKULKUTIE 638,6 1,5 28 13,0 UUSI 1996 

10 718 VAHÄICYRÖ-VÖYRI 18,3 1,4 0 0.1 UUSI 1996 
4 4 HOLMA (LAHTI)-LEPISTÖNMÄKI 4K 89,0 1,3 41 2,7 UUSI 1996 
4 13819 RIIHIMÄKI-HIKIÄ 22,3 1,3 0 0,2 UUSI 1996 
2 252 VAMMALAN OHIKULKUTIE 87,2 1,2 3,1 UUSI 1996 
5 359 UMMELJOEN OHITUS 23,5 1,2 0 1,2 UUSI 1996 
4 2 LIESJÄRVI-HUMPPILA 94,0 1,1 3 3,6 UUSI Perustienpitoon ? 1999 

12 4 KEMPELE-KIVINIEMI MOL->M0 106,0 1,1 0 0,0 UUSI 1996 
5 14594 KYMINTEHTAAN RT-ERITASOT 15,0 1,0 0 0,2 UUSI 11 1996 

10 TIUKKA-KRISTIINANKAUPUNKI RAK 18.3 1,0 0 0.2 UUSI 1996 
9 4 MUURAMEN ERITASO 25,0 0,5 0 0,5 UUSI 1996 

14 21 KEMI-TORNIO NO 497,0 0,4 11 7,0 UUSI OhjeLmakauden utkopu 1997 
2 180 VT 1-KIJJSISTONSALNI RAK 14,9 -1,0 41 -0,1 UUSI 1996 
1 50 VANTAANKOSKI-TIKKURILA 4K->MO 734.1 14 23,0 tAiSI Ohjetmakauden utkopu 1997 
5 6 UPR-KORIAN TH 70,0 0 UUSI 1996 
8 5 LAPINLAHDEN KOHTA 26,5 0 UUSI Ohjetmakauden uLkopu 1997 

12 20 KIERTOTIE (OULU) RAK 40,0 UUSI Ohjetmakauden uLkopu 1997 
14 21 PALOJOENSUU-KUTTANEN 29,9 0 UUSI Perustienpitoon ? 1999 
14 924 ALANIEMI-TAININIEMI 14,3 0 UUSI Perustienpitoon ? 1999 



Liite 3 

KEHrTTÄMISHANKKEIDEN KUSTANNUSARVIOIDEN MUUTOKSET 

(verrattu kevään 1991 TFS-esitykseen ja huomioitu vain yli 3 Mmk:n muutokset) 

Pi Hanke Hankkeen nimi Uusi Muutos 
K-axvio keväästä 
(Mmk) (Mmk) 

1 101 KEIMOLA - KARHUNKORPI 287,4 - 17 
1 103 KARHUNKORPI-HPR 334,6 - 18 
1 105 LOHJANHARJU-MUURLA 121,4 - 13 
1 111 KEHÄ I/MT 137 ERITASOLIITFYMÄN PAR. 133,0 + 12 
1 120 KILO-VIHERLAAKSO 107,4 + 5 
1 127 PASILAN VÄYLÄ 1509,0 - 13 
1 19 MUUIRALA-VANHAKARTANO 225,0 + 42 
1 32 POLARIN ERITASO JA MUUT LHK.TURVJÄRJ 46,7 + 5 
1 54 TIKKURIIA-HAKUNUA + ERITASO 358,8 + 10 
1 70 KEHÄ II (1 RAK.VAIHE) 594,0 - 164 
1 73 TAMMISTO-VALKOISENLÄ.HTEENTIE 152,9 - 14 
1 75 LENTOASEMANTIE 211,4 + 41 
4 410 MO UPR-HÄMEENLINNA 541,0 - 43 
4 680 SÄÄKSJÄRVI-HERVANTA 36,5 - 5 
4 730 LAKALAIVA-ALASJÄRVI 398,1 - 11 
4 770 HÄLVÄLÄ-SORAMÄKI 56,6 - 14 
5 350 MANSIKKAL&-KAUKOPÄÄ 298,0 + 8 
6 114 MYLLYKYLÄ-HEINOLANKYLk 409,0 - 6 
8 8240 VEHMERSALMEN SILTA 39,0 + 6 
8 8284 VUORELA-SULINJÄRVI 272,0 - 17 
8 8301 HILTULANLAHTI-P1TKÄLAHTI 121,2 + 16 
9 261 JÄMSÄ.KAIPOLA 21,8 + 4 
9 401 KÄRKISTENSALMEN SILTA 90,0 + 26 
10 105 SEPÄNKYLÄN OHIKULKUTIE 130,0 + 8 
10 185 RINTALANMÄKI-ITIKKA 68,9 - 4 
10 25 KIIKKU-KIVISTÖNTIE JA KT 67:N LIIT1'YMÄ 169,6 + 28 
10 33 KAUHAJOEN KESKUSTA 42,3 + 10 
11 90 KÄRSÄMÄEN OH1TUSTIE+TIEJÄRJEST. 44,0 + 9 
12 11.5 LINNANMAA-KELLO 65,0 + 5 
12 17 ICJVIJ1fl-1A&J4W 4L 149,0 - 28 
12 85 KELLO-RÄINÄNPERÄ 243,2 - 28 
14 127 JÄNISKOSKI-NORJAN RAJA 31,3 + 6 
14 413 UTSJOEN SILTA 39,6 + 4 
14 99 ROVANIEMI-SAARENKYLÄ 135,0 - 17 
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TIEHALLITUS 
Esikunta 
Meriläinen 	 31.10.1991 

RAHOITUS JA TOIMENPITEET 

Tiepiirien ja tiehallituksen rahoituslaskelmat on laskettu yhteen koko maan 
rahoituslaskelmaksi 1991-95. Rahoituslaskelman muutokset verrattuna 
tielaitoksen TTS-ehdotukseen vuosille 1992-95 on etsitty. Lisäksi on pyritty 
analysoimaan sitä toimintalinjaa, mikä syntyy piirien toimenpiteiden summa-
na. 

1. 	TTS 1992-95 RAHOITUSLASKELMA 

Kustannukset 

Koko maan yleishallinnon kustannukset (yleiskustannukset) ovat vuosilla 
1991 ja 1992 yli 30 Mmk suuremmat, kuin tielaitoksen TTS-ehdotuksessa. 
Ne kuitenkin pienenevät siten, että piirien ehdotus on 20 Mmk vähemmän 
vuonna 1995. Vähenemä vuodesta 1991 vuoteen 1992 on vajaan prosentin 
ja vuoteen 1995 n. 11 %. Vertailukelpoisuutta heikentää kesällä uusittu 
yleiskustann usten määrittely, mikä ryhm ittelee kustannukset yleiskustan-
nuksia kasvattavasti. 

Hoitoon piirit käyttävät rahaa vuosittain 1 % edellistä vuotta enemmän, eli 
hoitotaso on suunnilleen sama koko kauden. TTS-ehdotukseen verrattuna 
ovat piirit tehneet 4,5 %:n tasokorotuksen, josta kertyy 174 Mmk:n lisäys 
kaudelle 1992-95. Tämä saattaa johtua siitä, että piirit ovat itse jakaneet 
yhteiskustannuksia enemmän hoitoon, kuin tiehallitus TTS-ehdotusta 
laatiessaan. 

Kunnostuksen määrä pysyy ennallaan, eli TTS:n kasvu on leikattu pois. 
Vuosien 1992-95 kasvua on leikattu n. 618 Mmk. 

Peruskorjausten määrää on vähennetty 72 Mmk TTS:stä vuosilta 
1992-95. Vuoden 1991 taso saadaan kiinni taas 1995. 

Liikenneympäristän parantamista on lisätty yhteensä 460 Mmk TTS:n 
vuosille 1992-95. Tavoite on hyvin otettu huomioon tasokorotuksena. 

Perustienpidon suunnittelua on vähennetty n. 190 Mmk TTS:n kaudella 
1992-95. Suunnittelun kustannukset kääntyvät näin laskuun. 

Kehittämishankkeiden kustannukset tulevat hankkeista ja suunnittelusta. 
Kustannukset korjataan vastaamaan hankelistoja ja tiehallituksessa tehtyjä 
tarkennuksia. 

Poistot ovat huomattavasti pienemmät, kuin käyttäomaisuusinvestoinnit. 
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Talonrakennusten kustannukset ovat ylimitoitetut ainakin nykyisen talonra-
kennusmomentin puitteissa. Osasyynä lienee se, että kehykset annettiin 
yhdessä perustienpidon kanssa. Talon rakennuksiin on käytetty talo-, 
työllisyys- ja perustienpidon mom entteja. Jos talon rakenn usmomentille 
myönnetään 36 Mmk vuodessa, käyttävät piirit perustienpidon rahaa n. 64 
Mmk talonrakennuksiin kaudella 1992-95. 

Lauttahankinnat vastaavat kehyksiä. 

Sisäisen laskutuksen ostetut ja myydyt palvelut eivät täsmää. Vuoteen 
1995 mennessä tielaitoksen siällä myydään 7 Mmk:lla palveluja, mitä 
kukaan ei osta. 

Rahoitus 

Perustienpidon kehyksessä on pysytty, mutta talorahoja ei kaikissa piireis-
sä ole kirjattu talomomentille vaan virheellisesti perustienpitoon. 

Rahoitus kohdassa piirit eivät aivan tarkasti ole pysyneet kehyksissä. Talo- 
rahaa on esitetty vähemmän, kuin TTS-ehdotuksessa ollut 35 Mmk:n 
ukehysN .  Taloja on rahoitettu perustienpidon momentilta, koska kehysjaossa 
on annettu talonrakennukset sisältävä Nperustienpidonu  kehys. 

Kehittämismomentille on vuodelle 1992 kirjattu muutakin kuin myönnetty-
jä rahoja. Tämä tarkoittanee sitä, että osa saldoista kirjataan suoraan 
myönnetyksi. Rahoituslaskelman ohjeiden mukaisesti nämä saidot on 

vietävä saldoriville. 

Ulkopuolisille tehtäviä töitä ei ole vielä sovittu kehittämishankkeiden osal-
ta, ja näin summa ei vastaa hankkeiden arvioituja ulkopuolisten rahoituso-
su uksia. 

Maa-alueiden hankintaan ja tielain mukaisiin korvauksiin esitetään 120 
Mmk:n korotusta TMAE 1992:een verrattuna! 

Saldot eivät vastaa todellisia vapaita saidoja. Ilmeisesti piirit ovat kirjanneet 
vuodelle 1991 saidoja, jotka eivät ole todellisia saldoja, koska niitä ei oteta 
käyttöön vuonna 1992. Toisaalta taas vuonna 1992 ei ilmeisesti näytetä 
kaikkia saldoja, koska myönnetyn määrärahan summat ovat suurempia, 
kuin budjetin vastaavat luvut. Tämä antaa olettaa, että piirit siirtävät vuodel-
ta 1991 rahaa vuodelle 1992 näyttämättä sitä saidona. Työohjelman käsitte-
ly on kesken, mikä vaikeuttaa saldojen käsittelyä. 

Rahoituslaskelmat eivät kaikissa piireissä täsmää rahoituksen ja rahoitus- 
tarpeen osalta. Saidot ovat myös monella epäselvästi esitettyinä. Osa 
piireistä käyttää lisäksi jotakin Nsopivaahl  riviä rahoituslaskelman loppusum-
man tasaamiseen. 

Keskusteltavat asiat: 
- 	Yleiskustannusten uusi taso 

Maanlunastusten nousu v. 1992 
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2. VUOSI 1992 RAHOITUSLASKELMAN MUKAAN 

Kehittämisen saidot ovat joko 41 Mmk (hankkeet) tai 60 Mmk (rahoituslas-
kelma). Maanlunastusten kasvu on erittäin suuri, +120 Mmk budjetin 
jälkeen. Perustienpidossa käytetään rahaa sekä talonrakennuksiin (9 Mmk), 
että johonkin muuhun (17 Mmk), mitä ei ole rahoituslaskelmiin kirjattu. 

3. PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 
1992-95 

Perustienpidon toim intalinja jää puutteelliseksi, koska kaikkia rahoitusiaskel-
massa olevia hankkeiden kustannuksia ei ole ryhmitelty suunnitelmavaras-
ton toimenpiteille. Tästä aiheutuu vajaan 100 Mmk:n poisjäänti toimenpiteit-
täisestä tulostuksesta. 

Liikenneympäristön parantamisen hankevalintaa ei ole ilmeisesti vielä tehty 
valmiiksi. Rahoituslaskelmasta löytyy kasvua, mutta suunnitelmavarastossa 
ei ole vastaavasti enempää hankkeita. Liikenneturvallisuustoimenpiteitä on 
löydettävissä aiempaa enemmän lähinnä liittym ien parantamisesta. Kevyen 
liikenteen järjestelyt saavat myös osansa kasvusta. 

Sorateiden peruskorjausten suuri määrä herättää huomiota. Sorateihin 
peruskorjauksiin käytetään enemmän rahaa kuin öljysorateihin. 

Kestopäällysteteitä korjataan keskimäärin 2200 km vuodessa, öljysorateitä 
2600 km ja sorateitä 260 km perustienpidon varoin. (Myös kehittämishank-
keissa tehdään tien pinnan ja rakenteen korjauksia.) 
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ITS 1992-95 RAHOITUSLASKELMA 
TR-INDEKSI=138 

PIIRI: KOKO MAA 
PÄIVÄYS: 1.11.1991 

TMA TMAE SUMMA 
KUSTANNUKSET(Mmk) 1991 1992 1993 1994 1995 1991-95 

YLEISHAWNNON KUSTANNUKSET 681.0 677.5 648.7 627.6 606.2 3241.0 

PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 
* HOITO 1007.2 1013.4 1022.2 1026.8 1031 .4 5100.9 
* KUNNOST1JS 1265.8 1211.6 1228.3 1242.8 1236.3 6184.8 
* PERUSKORJAUKSET 724.1 533.3 571.1 611.0 704.1 3143.6 
* UIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 365.2 406.5 425.2 489.2 425.5 2091.5 
*HANKEKOHTAW4ENSUUNNI77LU 222.1 189.5 184.1 182.2 181.4 959.3 

TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN 1250.9 1258.1 1293.7 1232.6 1209.9 6245.2 
* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN 96.0 147.7 226.6 169.7 43.9 683.9 
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN 408.8 393.4 437.2 417.0 647.7 2304.1 
* HANKEKOHTAIJEN SUUNNITTELU 268.7 262.8 292.3 293.8 293.9 1411.5 

MAA-ALUEET JA KORVAUKSET 219.4 317.4 247.2 256.5 263.5 1304.0 
MAKSUWNEN PALVELUTOIMINTA 13.1 14.9 14.9 15.4 15.4 73.5 
TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 6522.3 6426.0 6591.4 6544.4 6659.1 32743.2 
LASKENNAWSET VÄHENNYSERÄT 275.8 270.7 271.0 273.2 274.3 1365.0 

* POISTOT(-) 162.9 160.9 161.6 163.1 164.1 812.7 
* KOROT (-) 90.9 90.1 90.3 91.0 91.6 453.7 
* RAKENNUSHALLITUKSEN VUOKRAT (-) 22.1 19.7 19.1 19.1 18.6 98.6 

TIENPIDON MENOT 6246.5 61 55.3 6320.4 6271.2 6384.8 31378.2 
JAKSOTETTAVAT KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT 239.0 229.3 262.8 260.9 269.3 1261 .3 

* RAKENNUKSET 37.6 47.6 75.2 60.7 61.3 282.4 
* LAUTAT 9.9 35.0 34.0 47.0 53.0 178.9 
* MUU KALUSTO 191.5 146.7 153.6 153.2 155.0 800.0 

TIENPIDON RAHOITUSTARVE 6485.5 6384.6 6583.2 6532.2 6654.1 32639.6 
SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-) 5.3 8.0 8.3 8.3 8.3 38.2 
SISÄISET PALVELUT, MYYDYT (+) 3.6 9.1 11.5 13.5 15.6 53.3 
TOIMINNAN RAHOITUSTARVE 6483.8 6385.7 6586.4 6537.4 6661.4 32654.7 

R A H 0 I T U 5 (Mmk) 

31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO 3986.3 3805.0 3977,4 4015.9 4053.0 19837,6 
31 .24.74 TALONRAKENNUKSET 14.8 30.3 40.3 41.8 33.0 160.3 
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN 1926.7 1929.7 2118.7 2064.5 2130.0 10169.6 
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT 89.9 86.0 91.1 68.6 87.0 422.4 

* .1 MAKSUWNEN PALVELUTOIMINTA (ULKOINEN) 11.6 13.5 13.6 14.1 14.2 66.8 
* .2 MUUT ULKOPUOUSILLETEHTÄVÄTTYÖT, PTP. 28.5 21.2 15.1 18.1 8.6 91.4 

49.8 51.4 62.5 36.4 64.2 264.2 
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL MUK. KORV. 219.4 317.4 247.2 256.5 263.5 1304.0 
25.50.77 1YÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 25.1 
34.06.77 SIJOITIJSMENOT TYÖ WSYYDEN TURVAAMISEKSI 110.8 115.1 99.1 75.1 82.4 482.5 
MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS 6353.0 6288.5 6578.7 6527.3 6653.9 32401 .4 
31.24.21/SALDO EDELUSELTÄ VUODELTA (+) 126.8 51.3 0.0 0.0 0.0 178.1 
31.24.74/SALDO EDELLISELTÄ VUODELTA (+) 11.7 1.5 1.5 0.0 0.0 14.7 
31.24.77/SALDO EDEWSELTÄ VUODELTA (+) 117.3 44.4 5.5 0.0 1.8 169.0 
31.24.21/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-) 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 60.6 
31.24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-) 12.0 1.5 0.0 0.0 0.0 13.5 
31 .247'7/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-) 47.9 5.5 0.0 1.8 0.8 56.0 
TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ 6488.3 6378.7 6585.7 6525.5 6654.9 32633.1 
SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA) -1.7 1.1 3.2 5.2 7.3 15.1 
TOIMINNAN RAHOITUS 6486.6 6379.8 6588.9 6530.7 6662.2 32648.2 



TtS 1992-95 RAHOITUSLASKELMA 

PIIRIEN ESITYKSET YHTEENSÄ - I..AITOKSEN ESITYS 	 TR-INDEKSI=138 

PIIRI: TIELAITOS 
PÄIVÄYS: 1710I991 

TMAE SUMMA 

KUSTAN N U KS ET(Mmk) 1992 1993 1994 1995 1992-95 

YLEISHALIJNNON KUSTANNUKSET 37.5 11.7 -4.4 -20.8 24.0 

PERUST1ENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 

* HOITO 54.4 482 37.8 33.4 173.7 
* KIiNNOSTUS -82.4 -166.7 -176.2 -192.7 -618.1 
* PERUSKORJAIJKSET -73.7 -35.9 -20.0 58.0 -71.5 

123.5 822 1512 102.5 459.3 
* HANKEKOHTAINEN SUUNNIUELU -34.5 -50.9 -52.8 -53.6 -191.8 

TIEVERKON KEHITTÄMISEN TOIUENPIDEKUSTANNUKSET 
* PMTEIDEN KEHITTÄMINEN 51.1 104.7 18.6 49.9 224.3 

* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHITrÄMINEN 11.7 -8.4 -65.3 -352.1 -414.1 
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN 26.4 502 74.0 388.7 539.3 
*HANKEKOHTAINENSUUNNITrELU -172 -1.7 -02 -0.1 -192 

MAA-ALUEET JA KORVAUKSET 119.4 242 33.5 40.5 217.6 

MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA -10.2 -0.2 0.3 0.3 -9.6 

TIENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 206.0 57.4 -3.6 54.1 313.9 

LASKENNALUSET VÄHENNYSERÄT -9.3 -13.0 -10.8 -14.7 -47.8 

* POISTOT (-) 0.0 

• KOROT (-) 0.0 
* RAKENNUSHAWTUKSEN VUOKRAT (-) 0.0 

TIENPIDON MENOT 215.3 70.4 7.2 68.8 361.8 

JAKSOTE1TAVAT KÄYUÖOMAISUUSINVESTOINNIT -2.7 9.8 6.9 15.3 29.3 
* RAKENNUKSET 0.0 

• LAUTAT 0.0 

• MUU KALUSTO 0.0 

TIENPIDON RAHOITUSTARVE 212.6 802 14.2 84.1 391.1 

SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-) 8.0 8.3 8.3 8.3 32.9 

SISÄISET PALVELUT. MYVDYT(+) 9.1 11.5 13.5 15.6 49.7 

TOIMINNAN RAHOITUSTARVE 213.7 83.4 19.4 91.4 407.9 

R A H 0 1 T U S (Mmk) 

31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO 0.0 -37.6 -41.1 -52.0 -130.7 

3124.74 TALONRAKENNUKSET 1.3 5.3 6.8 -2.0 11.4 

31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN 21.7 92.6 63.5 124.0 301.8 

31.24.78 ULKOPUOUSII.LE TEHTÄVÄT TYÖT -14.0 -6.9 -29.5 -11.1 -61.4 
* .1 MAKSUWNEN PALVELLJTOIMINTA (ULKOINEN) 0.0 
* .2 MUUT ULKOPUOUSILLE TEHTÄVÄT TYÖT. PTP. 0.0 
* 2 MUUT ULKOPUOUSILLE TEHTÄVÄT TYÖT. KEH. 0.0 

3124.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIEL MUK. KORV. 119.4 24.2 33.5 40.5 217.6 

25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

34.06.77 SIJOITUSMENOT TYÖ WSYYDEN TURVAAMISEKSI 15.1 1.1 -22.9 -15.6 -22.3 

MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS 143.5 78.7 10.3 83.8 316.4 

312421/SALDO EDELUSELTÄ VUODELTA (+) 51.3 0.0 0.0 0.0 51.3 

31 .24.74/SALDO EDELUSELTÄ VUODELTA (+) 1.5 1.5 0.0 0.0 3.0 

31.24.77/SALDO EDELUSELTÄ VUODELTA (+) 44.4 5.5 0.0 1.8 51.7 

31.2421/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

31 .24.74/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-) 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 

3124.77/SALDO SEURAAVALLE VUODELLE (-) 5.5 0.0 1.8 0.8 8.1 

TIENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ 233.7 85.7 8.5 84.8 412.8 

SISÄINEN LASKUTUS (NEITOSUMMA) 1.1 32 5.2 7.3 16.8 
TOIMINNAN RAHOITUS 234.8 88.9 13.7 92.1 429.6 

75 

USÄ11ErOJA: NN 



VUOSI 1992 RAHOITUSLASKELMAN MUKAAN 

TMAE - 92 

RAHOITUS MOMENTEflTAIN 
Vuoden 	992 kustannustasossa (fr-ind 138) 

TMA TIELAITOS TMAE TIEPIIRIT EROIUS 
1991 1992 1992 1992 

PERUSTIENPITO 4013 4065 3805 3856 51 
TALONRAKENNUKSET 14 36 29 30 1 
KEHITTÄMINEN 1942 222 109 1969 60 
VIERAAT TYÖT 103 100 100 75 -25 
MAANLUNASTUKSET 200 228 198 317 119 

RAHOITUS YHTEENSÄ 6272 6551 6041 6247 206 

TMAE - 92 

PERUSTIENPITO 
Vuoden 1992 kustonnustasossa (tr-ind. 138) 

TM TIELAJTOS TMAE TIEPIIRIT EROIUS 
1991 1992 1992 1992 

UUSIMAA 443 445 419 419 0 
TURKU 499 545 502 502 0 
HÄME 377 371 351 366 15 
KYMI 221 225 210 210 0 
MIKKEU 247 250 233 237 4 
POHJOIS-KARJALA 196 200 185 186 1 
KUOPIO 237 238 223 222 -1 
KESKI-SUOMI 263 261 253 258 5 
VAASA 357 360 336 355 19 
KESKI-POHJANMAA 170 165 156 156 8 
OULU 257 255 243 243 0 
KAINUU 170 170 155 155 0 
LAPPI 324 325 306 306 0 
T1EHAI.LI1US 252 255 233 241 8 

YHTEENSÄ 4013 4065 3805 3856 51 

TMAE - 92 

PERUSTIENPITO 
Vuoden 1992 kustannustasossa (tr-ind. 138) 

TWA TIELAJTOS TMAE TIEPIIRF1 EROIUS 
1991 1992 1992 1992 

HAUJNTO 587 585 570 623 53 
HOITO 973 985 959 1013 54 
KUNNOSTUS 1308 1360 1294 1212 -82 
PERUSKORJAUKSET 721 620 607 534 -73 
UIKENNEYMPÄRISTÖN PARANT. 309 405 283 408 125 
TIE- JA SILTASUUNNn1ELU 232 240 224 190 -35 
TUTKIMUS- JA KEHI1TÄMISTOIM. 74 70 70 55 -15 
KALUSTOHANKINNAT 201 207 203 182 -21 
TALONRAKENNUKSET 	2) . 	 0 	. 0 0 . 	 9 9 
LASK. VÄJ-IENNYSERÄT -253 -280 -280 -261 19 
MUUT MOMENTIT -139 -127 -125 -125 0 
KORJAUSERÄ 	 3) 0 0. 0 17 17 

RAHOITUSTARVE 4013 4065 3805 3856 51 

1) Kehittämisen saldot ovat hankkeista laskien 40 Mmk jo rahoituslaskelmasta loskien 60 Mmk. 	 TIEH/ESIKUNTA 31.10.1991 
2) ruepiirit käyttävät perustienpidon rahoitusta talonrakennuksiin. 
3) Perustienpito ei täsmää rohoituksen ja rahoitustarpeen osalta. Maksullista palvelutoimintaa tehdään perustienpidosta 1,4 Mmk 
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TFS 1992-95 

RAHOITUSLASKELMAVERTAILU i92 	 TR-INDEXSI= 138 

11EPIIRIT JA TIEI-IAUJ1US YHTEENSÄ SIVUI/2 
PÄIVÄYS: 1.11.1991 

KUSTANNUKSET(Mmk) 	 U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 

YLEISHALUNNON KUSTANNUKSEI 49.0 48.0 42.5 28.0 31.0 21.7 30.8 31.3 

PERUS11ENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSEI 
* HOITO 112.6 159.8 89.4 66.2 67.8 59.4 61.1 56.7 

* KUNNOSTUS 147.5 159.6 1486 562 842 69.3 76.1 80.8 
* PERUSKORJAIJKSET 302 31.9 49.5 27.7 25.9 13.5 32.2 50.1 

UIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 66.2 61.1 30.1 23.0 33.7 25.0 22.3 44.0 

*IJftN)(ffpJNENJIflflIJ 22.8 23.4 18.3 13.0 6.5 11.4 10.4 10.7 

I1EVERKON KEHI1TÄMISEN TOIMENPIOEKUSTANNUKSE 
• PÄÄTEIDB%I KEHI1TÄMINEN 82.3 297.0 272.5 104.9 138.7 16.0 75.0 24.0 

* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHI1TÄMINEN 129.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
* MUIDEN TEIDEN KEHI1TÄMINEN 136.0 40.0 59.7 0.0 0.0 3.0 160 44.2 

* NANKEKOHTAINEN suurrrau 85.0 300 41.3 16.7 13.0 3.1 8.0 11.9 

MAA-AUJEET JA KORVAUKSET 123.0 40.0 35.0 17.0 15.0 6.0 11.7 7.2 

MAKSUWNEN PALVELUTOIMINTA 0.0 0.4 0.3 0.3 0.9 0.2 0.6 1.0 

11ENPIDON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 984.4 8892 787.2 353.0 416.8 228.6 344.1 361.9 

LASKENIIALIJSEFVÄHENNYSERÄT 28$ 31.0 27.9 16.0 17.0 14.9 17.4 19.8 
* POISTOT(-) 15.5 20.0 18.7 10.0 10.6 11.3 10.7 12.4 
* KOROT (-) 10.7 11.0 92 6.0 5.3 3.3 6.7 6.4 

RAKENNUSHALIJTUKSENVUOKRAT(-) 2.7 0.0 0.0 0.0 1.1 0.3 0.0 1.0 

TIENPIDON MENOT 955.5 8582 759.3 337.0 399.6 213.7 326.7 342.1 

JAKSOTEITAVAT KÄYITÖOMAISUUSINVESTOINNIT 20.8 75.7 17.7 12.4 8.5 13.1 9.4 9.3 
* RAKENNUKSET 0.0 22.5 45 2.4 0.0 5.1 2.0 0.0 

* LAUTAT 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 

* MUU KAWSTO 20.8 182 132 10.0 8.5 8.0 7.4 9.3 

11ENPIOON RAHOITUSTARVE 976.3 933.9 777.0 349.4 408.1 226.8 336.1 351.4 

SISÄISET PALVELUT, OSTETUT (-) 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 12 0.0 0.0 

SISÄISET PALVELUT, MYYDYT (+) 0.0 0.0 0.5 0.3 0.9 0.0 0.0 0.3 

TOIMINNAN RAHOITUSTARVE 976.3 933.9 776.5 348.7 405.0 225.6 336.1 351.7 

R A H 01 T U 5 (Mmk) 

3124.21 YlEISTEN TEIDEN PERUSTIEI9PITO 419.0 502.0 351.0 210.0 233.0 185.0 223.0 253.0 

31.24.74TALONRAKENNUKSET 0.0 22.5 1.7 0.5 0.0 0.0 2.0 0.0 

31.24.77T1EVERKON KEHI1TÄ&IINEN 412.5 3639 343.5 117.3 141.8 17.0 94.0 71.9 

3124.78 ULKOPUOUS1LLE TEHTÄVÄT TYÖT 168 5.5 11.3 4.6 3.8 7.2 6.1 9.7 

* .1 MAKSUWNEN PALVELUTOIMINTA (ULKOINEN) 0.0 0.4 0.3 0.3 0.9 02 0.6 1.0 

* 2MUUTULKOPUOULLETEHTÄVÄTTYÖT, FTP. 1.3 2.0 1.0 0.0 1.7 1.9 0.5 4.7 

* 2MUUTULKOPUOULLETEHTÄVÄTTYÖT. KEN. 15.5 3.1 10.0 4.3 1.2 5.1 5.0 4.0 

3124.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA11EL MUK. KOIN. 123.0 40.0 35.0 17.0 15.0 6.0 11.7 7.2 

25.50.77 1YÖS1IRTOLOILLE JÄRJESTE1TÄVÄT TYÖT 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

34.06.77 SUOrwSMENOTTYÖWSYYOEN TURVAAMISEKSI 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 10.8 0.0 0.0 

MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS 976.3 933.9 742.5 349.4 395.6 226.0 336.8 341.8 

312421/SALDOEDELUSELTÄVUODELTA(+) 0.0 0.0 15.0 0.0 3.8 0.8 -0.7 5.4 

3124.74/SALDO EDELUSELTÄ VUODELTA (+) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3124.77/SALDO EDELliSELTÄ VUODELTA (+) 0.0 0.0 19.5 00 8.7 0.0 0.0 9.7 

31.24.21/SALDOSEURMVALLEVUODELLE(-) 0.0 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3124.74/SALDOSEURMVALLEVUODELLE(-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3124.77/SALDOSEURMVALLEVUODELLE(-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 

T1ENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ 	 . 976.3 933.9 777.0 349.4 408.1 226.8 336.1 351.4 

SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA) 0.0 0.0 -0.5 -0.7 -3.1 -1.2 0.0 0.3 
TOIMINNAN RAHOITUS 976.3 933$ 776.5 348.7 405.0 225.6 336.1 351.7 



iis i-s 
RAHOITUSLASKELMAVERTAILU 1992 
TIEPIIIIIT JA 11EIIALIJTUS YHTEENSÄ SIVU V2 
PÄIvÄYS: 1.11.1991 	 -- 

KUSTANNUKSET(Mmk) 	 V 	KP 	0 	Kn 	 L 	11EH 	YHT. 

YLEISUALUNNON KUSTANNUKSET 41.1 17.5 30.7 202 39.2 248.5 677.5 

PERUS11ENPIDON TOIMENPIDEIQJSTANNUKSET 
* HOITO 74.0 39.4 77.7 41.6 107.7 0.0 1013.4 

* KUNNOSTUS 100.3 46.5 68.0 50.3 124.3 0.0 1211.6 
* PERUSKOPJAUKSET 682 40.3 62.7 45.3 55.8 0.0 533.3 

• UIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 53.3 11.5 15.5 112 9.6 0.0 406.5 

• HANKEKOHTAINEN SUUM8ITELU 23.5 72 183 8.0 16.0 0.0 189.5 

TIEVERKON KEHI1TÄMISEN TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN 88.0 22.0 81.0 18.7 38.0 0.0 1258.1 

* PÄÄKAUPUNKISEUDUN KEHI1TÄMINEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 147.7 

MUIDENTEIDENKEHITTÄMINEN 31.5 0.0 9.0 8.4 45.6 0.0 393.4 

* HANKEKOHTAINEN SUUNNFELU 18.5 3.2 14.0 12 16.9 0.0 262.8 

MAA-ALIJEETJA KORVAUKSET 25.0 8.5 15.0 3.0 11.0 0.0 317.4 

MAKSUWNEN PALVEWTOIMINTA 2.5 2.5 1.2 0.5 1.0 3.5 14.9 

11ENPIDON KUSTANNUKSETYHTEENSÄ 525.9 198.6 393.1 208.4 465.1 270.0 6426.0 

LASKENNALLISETVÄHENNYSERÄT 18.5 13.4 18.4 11.5 25.0 11.0 270.7 
* POISTOT (-) 9.3 7.5 11.6 7.0 14.8 1.5 160.9 

* KOROT (-) 6.5 5.4 6.8 3.6 8.7 0.5 90.1 

'RAKENNUSHALLiTUKSEN VUOKRAT (-) 2.7 0.5 0.0 0.9 1.5 9.0 19.7 

11ENPIDON MENOT 507.4 1852 374.7 196.9 4.40.1 259.0 6155.3 

JAKSOTEITAVAT KÄY1TÖOUAISUUSINVESTOINNIT 15.0 7.0 9.0 7.0 18.4 6.0 229.3 
* RAKENNUKSET 1.0 0.0 1.1 0.0 6.5 2.5 47.6 

* LAUTAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 
* MUU KAWSTO 14.0 7.0 7.9 7.0 -- 11.9 3.5 146.7 

11ENPIDON RAHOITUSTARVE 522.4 1922 383.7 203.9 458.5 265.0 6384.6 

SISÄJSET PALVELUT, OSTETUT (-) 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 8.0 

SISÄISET PALVELUT, MA'D'vT (+) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 9.1 

TOIMINNAN RAHOITUSTARVE 5224 1922 383.0 203.9 458.5 272.0 6385.7 

RAHOITUS(Mmk) 

312421 YWST 	IEIDEN PERUST1ENPITO 336.0 156.0 243.0 155.0 306.0 233.0 3805.0 

3124.74TALONRAKENNUKSET 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 2.5 30.3 

3124.77 11EVERKON KEHIUÄJAINEN 133.5 252 104.0 9.9 77.2 18.0 1929.7 

3124.78 ULXOPUOUSILLETEHTÄVÄT1YÖT 5.4 2.5 6.6 2.1 1.0 3.5 86.0 

* .1 MAKSUWNEN PALVELUTOIMINTA (ULKOINEN) 2.5 1.1 12 0.5 1.0 3.5 13.5 
*2MUUTULKOPUOULLETEHTÄVÄTV,ÖT.PTP. 2.9 1.4 2.4 1.4 0.0 0.0 212 

•2MUUTULKOPjJOULLETEHTÄVÄT1YÖTKEH 0.0 0.0 3.0 0.2 0.0 0.0 51.4 

31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA T1EL MUK. KORV. 25.0 8.5 15.0 3.0 11.0 0.0 317.4 

25.50.77 TYÖSLiRTOLOILLE JÄRJESTEITÄVÄT1YÖT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 

34.06.77 SIJOITUSMENOTTYÖWSWDEN TURVAAMISEKSI 0.0 0.0 14.0 31.8 56.5 0.0 115.1 

MYÖNNETTÄVÄ RAHOITUS 499.9 1922 383.7 201.8 451.7 2570 6288.5 

3124.21/SALDOEDELUSELTÄVUODELTA(+) 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 51.3 

31.24.74/SALDOEDELUSELTÄVUODELTA(+) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 

31.24.77/SALDO EDELUSELTÄ VUODELTA (+) 4.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 44.4 

31.24.21/SALDOSEURMVALLEVUODELLE(-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3124.74/SALDOSEURMVALLEVUODELLE(-) 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 

31.24.77/SALDOSEURMVALLEVUODELLE(-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 

T1ENPIDON RAHOITUS YHTEENSÄ 523.4 1922 3837 203.8 451.7 265.0 6378.7 

SISÄINEN LASKUTUS (NETTOSUMMA) 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.0 7.0 1.1 

TOIMINNAN RAHOI11JS 523.4 1922 383.0 203.8 451.7 272.0 6379.8 



79 KOKO MAA TR-IND.138 
TTS 1992-95 PERUSTIENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET 

SUMMA 
1991 1992 1993 1994 1995 1991 -95 

HOITO 
TALVIHOITO 566.6 572.6 578.0 581.4 585.4 2884.0 
LIIKCHJ. &PALV. 173.7 172.8 173.9 175.0 175.5 870.9 
VIHERTYÖT&PUHT. 94.0 94.9 96.1 96.1 97.1 478.2 
LAUTAT 172.9 173.3 174.1 174.4 173.5 868.2 

1007.2 1013.6 1022.1 1026.9 1031.5 5101.3 

KUNNOSTUS 
KP KUNNOSSAPITO 486.5 455.6 481.8 496.1 499.6 241 9.6 
ÖS KUNNOSSAPITO 380.5 381.9 379.7 381.5 382.3 1905.9 
SRKUNNOSSAPITO 326.1 310.4 301.0 300.1 297.5 1535.1 
SILLAT 66.1 63.8 66.1 65.1 66.3 327.4 

1259.2 1211.7 1228.6 1242.8 1245.7 6188.0 

SORAT1E 
SRT1EN RP 20.7 28.6 17.6 12.7 28.9 108.4 
SAT1EN RP+PÄÄL 114.2 63.9 85.1 117.1 129.4 509.7 
SRTIEN RP+SOP 24.0 18.2 18.7 22.9 26.2 110.0 

158.9 110.7 121.3 152.7 184.5 728.0 

ÖuvsoRrnET 
ÖST1ENKEVRP 22.7 14.9 20.4 35.7 22.3 116.0 
ÖSTIEN RP 125.1 106.7 122.7 88.0 86.7 529.2 
ÖST1EN RP ^ LEV 59.3 46.5 54.3 49.4 69.4 278.9 

207.1 168.1 197.4 173.1 178.4 924.1 

KESTOPÄÄL11EI 
KPTIEN KEV RP 5.9 3.2 4.0 2.6 4.7 20.4 
KFT1EN RP 32.8 19.1 12.5 24.0 16.7 105.2 
KFT1ENRP+LEV 21.3 5.6 6.7 30.4 33.4 97.5 

60.1 27.9 23.2 57.1 549 223.1 

SILLAT 
SILLAN PARANT 11.0 12.4 23.8 29.5 39.2 115.9 
SILLAN UUSIMIN 62.5 48.3 54.1 37.2 56.8 258.9 

73.5 60.7 77.8 66.7 96.1 374.8 
PERUSKOP.JAUS- 
TOIMENPITEET YHT. 2766.0 2592.7 2670.4 2719.3 2791.0 13539.3 



I,] SUMMA 
1991 1992 1993 1994 1995 1991-95 

KAPAS. US 
2KAIS->4KAIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
USÄKAIST. AAI< 4.9 3.0 0.9 0.0 0.1 9.0 
MO-T1EN RAK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MOL->MO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
MOL-TIEN RAK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.9 3.0 0.9 0.0 0.1 9.0 

SUUNT.PAR + LEV 
KPT1EN LEVENT. 19,3 29.7 23.0 20.9 14.4 107.3 
KPTIEN SP 37.5 27.7 24.5 12.5 8.9 111.1 
SRTIENSP+PÄÄL 41.1 21.2 16.9 16.8 17.7 113.8 
ÖST1EN LEVENT. 2.4 0.0 0.0 0.6 0.0 3.0 
ÖST1EN SP 26.5 27.0 45.9 64.0 57.2 220.6 

126.8 105.6 110.3 114.9 98.2 555.7 

TURVAWSUUSJ. 
ERITASOL RAK 4.9 0.1 10.6 15.2 14.0 44.6 
ERITASOLTÄYD 0.0 2.7 3.7 3.0 3.7 13.1 
OHITUSKAISTRAK 0.5 8.5 12.4 10.7 3.0 35.1 
RAUTAT ERITASO 11.5 6.9 3.9 9.8 5.0 37.0 
RAUTATRISTPAR 3.2 3.9 2.2 4.1 5.6 19.0 
RISTEYSSII..TA 0.0 3.0 5.3 42 0.6 13.1 
TASOUrrT PARAN 38.9 45.6 55.0 48.5 49.8 237.8 
TIEKOHDAN PAR 6.2 5.1 15.9 15.0 13.7 56.0 
I1EVALAISTUS 24.3 21.9 17.6 19.2 15.7 98.6 
YKSTIEN JÄRJ 3.7 4.5 8.3 4.8 9.6 30.9 

93.0 102.4 134.9 134.5 120.7 585.4 

OHIKULKUTIE 
OHIKULKUTIE 0.7 1.3 8.3 0.0 8.2 18.5 

0.7 1.3 8.3 0.0 8.2 18.5 

KEV.UIKJÄRJ. 
KEV UIK ERITA 26.7 46.5 43.4 47.4 39.9 203.9 
KEV UIK VÄYLÄ 104.0 136.4 138.2 186.7 154.0 719.4 

130.7 182.9 181.6 234.2 194.0 923.3 

OHJAUS JA PALV 
ERIKOISKUU 2.5 2.2 2.2 1.7 1.7 10.3 
HAITYMP.VAIK 0.0 1.3 1.3 2.0 3.0 7.7 
LEVAHD/P't'S RAK 0.1 0.0 0.3 12 0.3 1.9 
OPASTUS+PALVELU 11.1 6.2 7.0 2.1 2.5 28.8 

13.8 9.7 10.8 7.0 7.4 48.7 

UUSIEN YHT RAK 
LAUT.KORV.SILL 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
T1ELAITURIT 0.2 4.3 2.1 0.0 0.0 6.6 
UUSI liE 11.8 6.7 5.1 8.1 9.9 41.6 

12.4 11.0 7.2 8.1 9.9 48.6 
LIIK.YMP.PAR. 
TOIMENPITEETYHT. 382.2 415.8 454.0 498.6 438.5 2189.2 

PERUSKORJ. + 
UIKYMP.PAR. YHT. 3148.2 3008.6 3124.4 3217.9 3229.4 15728.5 



KOKO MM 
rrs 1992-95 PERUST1ENPIDON TOIMENPIDEKUSTANNUKSET PÄLLYSTErYYPEnTÄN 

SUMMA 
1991 1992 1993 1994 1995 1991-95 

KESTOPÄÄLLYSTET1ET 603.3 540.9 552.5 586.6 577.8 2861.0 
OLJYSORAT1ET 616.5 577.1 623.0 619.3 617.8 3053.6 
SORATIET 526.2 442.2 439.2 469.6 499.7 2376.9 
SILLAT 139.6 124.5 143.9 131.8 -162.4 702.2 

YHTEENSA 1885.5 1684.7 1758.6 1807.2 1857.7 8993.7 

81 



KOKO MAA 
TTS 1992-95 PERUSTIENPIDON TOIMENPIDESUORITTEET (X,X KM/Y KPL) 

1991 1992 1993 1994 1995 SUMMA 
1991-95 

HOITO EI SUORITET1ETOJA 
TALVIHOITO EI SUORITE11ETOJA 
UIK.OHJ.&PALV. EI SUORITET1ETOJA 
VIHERTYÖT & PUHT. EI SUO RITETIETOJA 
LAUTAT EI SUO RITETIETOJA 

KUNNOSTUS 
KP KUNNOSSAPITO 2141.0 2034.0 2088.0 2122.0 2127.0 10512.0 
ÖS KUNNOSSAPITO 2363.0 2380.0 2297.0 2341.0 2372.0 11753.0 
SR KUNNOSSAPITO EI SUORITE11ETOJA 
SILLAT EI SUORITETIETOJA 

4504.0 4414.0 4385.0 4463.0 4499.0 22265.0 

SORATIET 
SRT1EN RP 68.5 65.9 29.7 20.9 48.3 233.2 
SRTIEN RP+PÄÄL 167.1 92.3 112.6 159.7 140.2 671.9 
SRTIEN RP+SOP 65.8 47.2 45.6 54.7 59.1 272.4 

301.4 205.4 187.9 235.3 247.6 1177.6 

ÖLJYSORATIET 
ÖSTIEN KEV RP 76.1 50.4 77.5 119.1 64.2 387.4 
ÖSTIEN RP 158.2 141.4 152.6 118.3 107.9 678.4 
ÖSTIEN RP+LEV 45.5 34.3 43.6 35.1 63.8 222.4 

279.8 226.2 273.7 272.5 235.9 1288.1 

KESTO PÄÄLTIET 
KPTIEN KEV RP 12.8 4.2 4.5 4.7 5.9 32.2 
KPTIEN RP 21.8 16.7 13.4 27.8 17.9 97.5 
KPTIEN RP+LEV 14.3 3.4 5.1 22.1 27.5 72.5 

49.0 24.3 23.0 54.6 51.3 202.2 

SILLAT 
SILLAN PARANT 16 16 25 28 36 121 
SILLAN UUSIMIN 50 45 40 34 37 206 

66 61 65 62 73 327 



KAPAS. LIS 
2 KAIS->4 KAIS 
LISÄKAIST. RAK 
MO-T1EN RAK 
MOL- >MO 
MOL-TIEN RAK 

SUUNT.PAR + LEV 
KPTIEN LEVENT. 
KPTIENSP 
SRTIEN SP+PÄÄL 
ÖSTIEN LEVENT.. 
ÖST1EN SP 

1991 1992 1993 

0.0 0.0 0.0 
8.4 4.4 0.3 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 

8.4 4.4 0.3 

19.7 38.2 37.2 
13.9 12.9 11.8 
38.1 20.8 16.1 

1.2 0.0 0.0 
15.4 17.2 32.0 

88.4 89.1 97.0 

1 0 4 
0 2 1 

0.4 5.8 9.5 
2 3 0 
5 8 5 
0 1 0 

60 73 72 
9.9 11.8 36.4 

116.2 88.9 101.6 
30.1 25.8 29.6 

0.1 0.6 2.5 

31 40 38 
123.9 146.0 156.4 

EI SUORITETIETOJA 
EI SUORITET1ETOJA 

3 0 1 
EI SUORITETIETOJA 

0 0 0 
1 5 3 

23.6 10.6 8.8 

SUMMA 
1994 1995 1991-95 

0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 13.1 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 13.1 

43.2 9.4 147.7 
7.4 4.0 50.0 

15.0 12.2 102.2 
2.1 0.0 3.3 

44.5 36.2 145.3 

112.2 61.9 448.5 

3 5 13 
1 1 5 

10.0 0.9 26.6 
2 1 8 
7 5 30 
3 0 4 

83 76 364 
9.3 9.9 77.3 

85.8 52.9 445.4 
13.3 25.9 124.8 

0.0 3.7 6.9 

55 47 211 
201.1 162.2 789.7 

	

3 	2 	9 

	

0 	0 	0 

	

0 	0 	9 

	

10.1 	11.8 	65.0 

TURVALLISUUSJ. 
ERITASOL RAK 
ERITASOLTÄYD 
OHITUSKAISTRAK 
RAUTAT ERITASO 
RAUTATRIST PAR 
RISTEYSSILTA 
TASOUIU PARAN 
T1EKOHDAN PAR 
TIEVALAISTUS 
YKST1EN JÄRJ 

OHIKULKUTIET 
OHIKULKUTIE 

KEV. UIK.JARJ. 
KEV UIK ERITA 
KEV LIIK VÄYLÄ 

OHJAUS JA PALV 
ERIKOISKULJ 
HAITYMP. VAIK 
LEVÄH D/PVS RAK 
OPASTIJS+ PALVELU 

UUSIEN YHT RAK 
LAUT.KORV.SILL 
TIELAITURIT 
UUSI TIE 



KOKO MAA 
TTS 1992-95 PERUST1ENPIDON TOIMENPIDESUORITTEET PÄÄLLYSTETYYPEITTÄIN 

SUMMA 
1991 1992 1993 	1994 1995 1991-95 

KESTOPÄÄLLYSTETIET 2223.6 2109.4 2160.0 	2227.2 2191.8 10911.9 
ÖLJYSORATIET 2659.4 2623.4 2602.7 	2660.2 2644.1 13189.8 
SORATIET 339.5 226.2 204.0 	250.3 259.8 1279.7 
SILLAT 66 61 65 	62 73 327 

HOIDOSTA JA KUNNOSTUKSESTA ON SUORITTEITA VAIN KP- JA ÖS-TEIDEN 
UUSIMISESTA 



ERILLISSUUNNITELMAT 



29/10/91 

PIIRIEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMIEN (TTS-KIERROS 92-95) YHDISTELMÄ 1992 - 1995 *): 

Oman henkilöstön lukumäärä 

PIIRI 

EDELLINEN,KEVÄÄI- 
LÄTEH1Y ARVIO 
1992 HENK YHT. 	) 

1992 
_______ _______ _______ 

1995 
_______ _______ _______ 

MUUTOS YHTEENSÄ _______________ 

1992 EDELL.ARVIOSTA 1992-1995 	_______ 

PERUS.TP KEHITrÄM. YHTEENSÄ PERIJS.TP KEHrrFÄM. YHTEENSÄ LKM _______ LKM _______ 

U 1143 846 282 1128 812 279 1091 -15 -1.3% -37 -3.3% 
T 1317 1150 163 1313 1139 120 1259 -4 -0.3% -54 -4.1°A 
H 897 715 131 846 684 123 807 -51 -5.7°,4 -39 -4.6ii 
KY 611 537 88 625 507 95 602 14 2.3% -23 -3.7°4 
M 694 641 39 680 618 34 652 -14 -2.0% -28 -4.1% 
P-K 511 497 43 540 486 10 496 29 5.7% -44 -8.1% 
KU 710 551 93 644 524 69 593 -66 _9.3c^ -51 _79q4 
K-S 697 641 46 687 611 46 657 -10 _1.4c^ -30 -4.4 
V 952 774 181 955 747 174 921 3 0.3% -34 -3.6% 
K-P 424 400 23 423 381 12 393 -1 -0.2% -30 -7.1% 
0 682 620 64 684 591 58 649 2 0.3 ^ -35 -5.1°4 
KN 460 440 17 457 415 26 441 -3 -0.7% -16 -3.5°i 
L 909 713 136 849 695 118 813 -60 -6.6% -36 -4.2°A 
TIEH 576 561 0 561 542 0 542 -15 -2.6% -19 -3.4% 

YHT. 10583 9086 1306 10392 8752 1164 9916 -191 -1.8% -476 -4.6°4 

TMAE 92:N MUKAINEN TASO 	 1 	10500 	 9916 1 	 1 	-584 1 	-5.6%I 

*) Taulukossa on pelkästään summattu piirien vastukset, eikä otettu kantaa piirikohtaisiin vähennysarvioihin. 
**) TMAE-92:n laadintaa varten keväällä 1991 tehty tiedustelu. 	 Markku Helisevä, TIEH/He, p.1542461 



TALONRAKENNUKSET, TOIMENPIDEOHJELMA 1992-1995 
PIIRIEN ESITYKSET, Rki=105 

1000 mk 

Piiri 	Hankkeen nimi 	 Karv. 	Aik. 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää TyÖiI.rah. 

U Sipoo/Tuusula ptk rak. 10200 5100 5100 
U Hyvinkään ptk rak. 10200 5100 	5100 
U Karjaan ptk peruskorj. 3020 3020 
U Vihdin ptk peruskorj. 3020 3020 
U Loviisan ptk peruskorj. 3020 
T Turun konekorjaamo 34600 6900 22000 5700 
T Kankaanpään hoitoal. ptk 10600 500 8600 1500 
T Huittisten hoitoal. ptk 10500 5700 4800 
T Laltilan hoitoaLptk 10300 3700 6600 
T Rauman hoitoal. ptk 10300 3400 	6900 
T Noormarkun hoitoal. ptk 6100 6100 
T Hämeenkyrön hoitoal. ptk 9600 9600 
H Hämeen piirin maatutkimuslab. 2700 1000 1700 
H Lammin hoitoal. pesuhaili 	n rak. 700 700 
H Virtain ptk saneeraus 4400 2000 2400 
H Padasjoeri ptk saneeraus 2000 2000 
H Pirkkalan ptk rak. 10000 2000 8000 
H Hämeen piirin johtokeskus 3000 3000 

Ky Kymen piirin johtokeskus 7000 1250 500 1800 2500 
Ky Anjalan stk suoiav. 750 600 150 
Ky Anjaian stk:n konesuoja 1000 500 500 
Ky Ylämaan stk:n hiekkahaili 500 500 
Ky Savitaipaleen stk:n suoiavarasto 750 750 
Ky Kymen piirin korjaamon VSS 450 450 
Ky Simpeleen tmp:n suolavarasto 750 750 
Ky Jaaian stk:n tsto- ja sos.tilarak. 500 500 
Ky Imatran ptk:n rak. 10000 5000 5000 
Ky Miehikkälän stk:n hiekkavarasto 500 500 
M Punkaharjun ptk:n sos.tiiat 1000 1000 X 

M Kangasniemen pik rak. 9000 900 	8100 

- 



1000mk 

Piiri 	Hankkeen nimi 	 K.arv. 	Mk. 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää TyÖil.rah. 

M Ristiinan stk:n peruskorj. 3000 3000 

M Pieksämäen ptk:n VSS 450 450 

PK Kiteen ptk ja HS-var. 8600 6300 
PK Nurmeksen tmp peruskorj. 3500 1500 	2000 x 

PK Viinijärven tmp rak. 8300 300 3000 4500 500 x 

PK Lieksan ptk peruskor). 5500 500 2000 3000 x 

PK Poivijärven stk:n peruskorj. 2000 2000 x 

Ku Iisalmen ptk ja HS-var. 13000 1000 	2000 10000 

Ku LapiniandenstkjaHS-Var. 11000 500 10500 x 

KS Suolanden ptk rak. 9500 500 5000 4000 

V Seinäjoen toimitalo rak. 6800 3000 3800 

V Närpiön ptk rak. 8000 500 2200 5300 

V Kokkolan ptk rak. 9000 9000 

V Jalasjärven ptk rak. 5000 5000 

V Ähtärin ptk rak. 8000 8000 x 

V Evi järven ptk rak. 8000 8000 x 

KP Sievin stk:n rak. 1650 150 1500 

KP Kalajoen ptk rak. 5000 2000 3000 

O Kempeleen ptk:n suolavar. 1400 1400 

o Oulun TIEP:n KV ja Iab. 5000 2000 3000 

O Kuusamon tmp:n tston san. 1100 1100 

O Oulun ptk:n suolavar. 1500 1400 

O Taivalkosken ptk peruskorj. 1300 1300 

O Rantsilan ptk peruskorj. 1400 1400 

Kn Puolangan ptk peruskorj. 7000 1000 6000 x 

Kn Hyrynsaimen ptk:n HS-var. 1200 1200 

Kn Sotkamon ptk:n HS-var. 1200 1200 

Kn Vaalan ptk peruskorj. 7000 7000 X 

L Kemijärven ptk rak. 8500 4000 4500 x 

L Kaaresuvannon stk rak, ja HS.var. 4200 2500 1700 x 

L Vanttauskosken stk rak. ja Hs-var. 3900 2200 1700 X 

L Kaamasen ja Hetan stk:n HS-var 1600 800 800 x 

L Lapin tiepiirin johtokeskus 3500 1000 2500 

Tiehallitus - 
- 	 2500 3500 5000 5000 10000 



1000 mk 

Piiri 	Hankkeen nimi 	 K.arv. 	Aik. 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää TyÖII.rah. 

Mom. 31.24.74 Yhteensä 

Mom. 34.06.77 Yhteensä 

Mom. 31 .24.21 Yhteensä 

Talonrakennukset yhteensä 

ptk - päätukikohta 
stk - sivutuklkohta 
HS hiekka- Ja suotavarasto 

263060 17700 32900 58000 48720 47420 77950 

79500 	1500 	8800 11500 10500 11700 35500 

- 	- 	5500 	5700 	1480 	2180 	- 

342560 19200 47200 75200 60700 61300 113450 



TALONRAKENNUKSET, TOIMENPIDEOHJELMA 1992-1995 
OHJELMA 36 Mmk/v, Rki=105 

1000mk 

Piiri 	Hankkeen nimi 
	

K.arv. 	Aik. 	1992 	1993 	1994 	1995 	Jää TyÖiI.rah. 

U 	Sipoo/Tuusula ptk rak. 
U 	Hyvinkään ptk rak. 
U 	Karjaan ptk peruskorj. 
U 	Vihdin ptk peruskorj. 
U 	Loviisan ptk peruskorj. 
T 	Turun konekorjaamo 
T 	Kankaanpään hoitoal. ptk 
T 	Huittisten hoitoal. ptk 
T 	Laitilan hoitoal.ptk 
T 	Rauman hoitoal. ptk 
T 	Noormarkun hoitoal. ptk 
T 	Hämeenkyrön hoitoal. ptk 
H 	Hämeen piirin maatutkimuslab. 
H 	Virtain ptk saneeraus 
H 	Padasjoen ptk saneeraus 
H 	Pirkkalan ptk rak. 
H 	Hämeen piirin Johtokeskus 
Ky 	Kymen piirin johtokskus 
Ky 	Imatran ptk:n rak. 
Ky 	Miehikkälän stk:n hiekkavarasto 
M 	Punkaharjun ptk:n sos.tilat 
M 	Kangasniemen ptk rak. 
M 	Ristiinan stk:n peruskorj. 
M 	Pieksämäen ptk:n VSS 
PK 	Kiteen ptk ja HS-var. 
PK 	Nurmeksen tmp peruskorj. 
PK 	Viinijärven tmp rak. 
PK 	Lieksan ptk peruskorj. 
PK 	Polvijärven stk:n peruskorj. 
Ku 	Iisalmen ptk ja HS-var. 

10200 5100 5100 
10200 1200 9000 
3020 3020 
3020 3020 
3020 3020 

31200 6900 22000 2300 
10600 500 4800 5300 
10500 6700 3800 
10300 6100 4200 
10300 10300 
6100 6100 
9600 9600 

11300 1000 1700 8600 
4400 2000 2400 
2000 2000 

10000 10000 
3000 3000 
7000 1000 500 5500 

10000 5000 5000 
500 500 

1000 1000 
9000 900 8100 
3000 3000 
450 450 

8600 6300 
3500 2000 
8300 300 3000 4500 500 
5500 500 2000 3000 
2000 2000 

11000 1000 2000 8000 

x 

x 
x 
x 
x 



1000 mk 

Piiri Hankkeen nimi K.arv. Aik. 	1992 1993 1994 1995 Jää TyÖfl.rah. 

Ku LapinlandenstkjaHS-var. 11000 500 10500 x 
KS Suolanden ptk rak. 9400 500 5000 3900 
V Seinäjoen tolmitalo rak. 6800 3000 3800 
V Närpiön ptk rak. 8000 500 2200 5300 
V Kokkolan ptk rak. 9000 9000 
V Jalasjärven ptk rak. 5000 5000 
V Ähtärin ptk rak. 8000 4000 x 
V Evijärven ptk rak. 8000 8000 x 

KP Sievin stk:n rak. 1650 150 1500 
KP Kalajoen ptk rak. 5000 5000 
O Kempeleen ptk:n suolavar. 1400 \  1400 
O Oulun TIEP:n KV ja lab. 5000 2000 3000 
O Oulun ptk:n suolavar. 1400 1400 
O Talvalkosken ptk peruskorj. 1300 1300 
O Rantsilan ptk peruskorj. 1400 1400 
Kn Puolangan ptk peruskorj. 7000 1000 6000 x 
Kn Hyrynsalmen ptk:n HS-var. 1200 1200 
Kn Sotkamon ptk:n HS-var. 1200 1200 
Kn Vaalan ptk peruskorj. 7000 7000 x 
L Kemljärven ptk rak. 8500 4000 4500 x 
L Kaaresuvannon stk rak. ja HS.var. 4200 2500 1700 x 
L Vanttauskosken stk rak. ja Hs-var. 3900 2200 1700 x 
L Kaamasen ja Hetan stk:n HS-var 1600 800 800 x 
L Lapin tiepiirin johtokeskus 3500 1000 2500 

Tiehallitus 2500 3500 5000 5000 10000 

Mom.31.24.74Yhteensä 259560 16850 	29200 36000 36000 36000 129210 

Mom.34.06.77 79500 0 	8800 11500 10500 11700 31500 

Talonrakennukset yhteensä 339060 16850 	38000 47500 46500 47700 160710 

ptk - päätukikohta 
stk - sivutukikohta 
HS - hiekka- ja suolavarasto 



Vaftion painatuskeskus 
Pasilan VALTIMO 

Helsinki 1991 
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