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1.	 	 PERUSKORJAUSHANKE

1.1	 Johdanto

Kansalliskirjaston rakennus on yksi Helsingin rakastetuimmista 

rakennuksista. Vuodesta 1845 rakennus on tarjonnut sivistys-

tä kaikille niille rohkeille, jotka ovat tiedon temppelin ovista 

rohjenneet sisään.  Vuodesta 1893 eteenpäin, kun pohjoissali 

avattiin yleiseksi lukusaliksi ja saliin asennettiin sähkövalaistus, 

ei tiedonjanoisten enää tarvinnut kiirehtiä varaamaan yleisön 

lukuhuoneena toimineen eteishuoneen ainoita ikkunapaikko-

ja. 1970-luvun laajojen muutostoimien jälkeen myös kirjaston 

salit käsikirjastokokoelmineen ovat olleet kaikille avoimia, tie-

toa, sivistystä ja tutkimusta tukevia, kauniita ja levollisia tiloja. 

Vuosien 2013-2015 aikana toteutettu laaja, C. L. Engelin kirjas-

ton päärakennukseen keskittyvä peruskorjaus pyrki vaalimaan 

tätä kokonaisuutta: yhteiskuntamme historiaa, rakennetun ym-

päristön kauneutta ja tiedon helppoa saavutettavuutta.  Näi-

den arvojen yhteensovittaminen ja keskinäinen arvottaminen 

ei aina ole ristiriidatonta, sillä eri käyttäjäryhmät kokevat raken-

nuksen omien, usein varsin erilaistenkin tarpeidensa kautta. 

Luonnollisena muutostöitä rajoittavana tekijänä on lähes aina 

rajallinen budjetti, mikä arvokkaan rakennuksen kohdalla on 

useinkin rakennushistoriaa säilyttävä ilmiö. Kirjaston kohdalla 

budjetti on luonnollisesti ollut osatekijä muutostöiden laajuut-

ta määriteltäessä, mutta painavampana kriteerinä on kuitenkin 

ollut kirjastorakennuksen historiallisten, rakennustaiteellisten ja 

kulttuurihistoriallisten piirteiden vaaliminen. Näiden kahden 

muutoksia määrittävän tekijän, rahan ja arvojen, puitteissa on 

pyritty löytämään ratkaisuja, joilla Kansalliskirjasto pystyisi par-

haalla mahdollisella tavalla toimimaan vanhassa rakennuksessa 

ja palvelemaan kansalaisia ja tutkijoita muuttuvassa maailmas-

samme. 

2016
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1.2	 Dokumentoinnista

Tämä dokumentointi on tehty Helsingin yliopiston tila- ja kiin-

teistökeskuksen toimeksiantona Kansalliskirjaston peruskorjauk-

sen 2013 - 2015 aikana. Raportti on viimeistelty työmaan val-

mistumisen jälkeen. Vuosien 2010-2012 aikana tehty Engelin 

osan julkisivujen kunnostus on dokumentoitu aiemmin kahteen 

erillisraporttiin (Liite 5).

Rakennusta ja sen peruskorjausta dokumentoitiin prosessin aika-

na eri näkökulmista ja eri tahojen toimesta poikkeuksellisen run-

saasti. Kaikki konservointitehtäviä tehneet urakoitsijat velvoitettiin 

tekemään omasta työstään dokumentointiraportti. Tämän koko 

hanketta käsittelevän raportin tehtävänä on toimia esittelynä yk-

sityiskohtaisille dokumentoinneille ja toisaalta analyyttisenä avai-

mena prosessin kokonaisuuden ymmärtämiseen. Viereisen sivun 

taulukkoon on koottu keskeiset dokumentointikokonaisuudet 

siten kuin ne työmaan valmistuessa sovittiin. Kaikki kokonaisuu-

det eivät toteutuneet sovitusti ja osan loppusijoituspaikka oli vielä 

tätä tehtäessä epävarma. Allekirjoittaneen rooli hankkeessa oli 

kahtalainen: toisaalta vastata tästä laajasta dokumentointitehtä-

västä, toisaalta toimia konservointikoordinaattorin tehtävässä. Jäl-

kimmäisessä roolissa tehtäväni oli tarjota rakennushistorian tun-

temusta hankkeen hyödyksi, ohjeistaa konservaattoreita oman 

työnsä dokumentoinnissa ja yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa 

ohjata konservointitöiden sisältöä ja rajallisten resurssien suun-

taamista. 

Kirjastorakennuksen peruskorjauksen toteutus voidaan jakaa kar-

keasti kolmeen ryhmään: pääkerrosten arvokkaat tilat, kellariker-

roksen yleisöä ja henkilökuntaa palvelevat tilat sekä tekniset tilat. 

Tämä dokumentointi painottuu kirjastorakennuksen arvokkaisiin 

huonetiloihin ja erityisesti niihin työkokonaisuuksiin, jotka puut-

tuvat rakennuksen vanhempiin rakennekerroksiin. Palvelevia tilo-

ja käsitellään kevyemmin ja tekniset järjestelmät vain maininnoin.

RAPORTIN KUVA- JA PI IRUSTUSM ATERIA ALI

Työmaata kuvattiin lähes viikoittain sekä yleisesti että erityisesti 

konservointikierrosten aikana. Valokuvamateriaali on pääsääntöi-

sesti Kati Winterhalterin  / Okulus Oy (KW) tai Matias Mäenpään 

/ Okulus Oy (MM) työmaan aikana ottamaa. Arkkitehti Arno de 

la Chapellen kuvia on käytetty jonkin verran, lähinnä tilanteesta 

ennen peruskorjausta ja valmiista rakennuksesta. Käytetty piirus-

tusmateriaali on pääsääntöisesti poimittu hankkeen loppudoku-

mentaatiosta, lähinnä arkkitehdin (LPR-arkkitehdit Oy, päivätty 

30.10.2015) ja rakennesuunnittelijan (Ideastructura Oy) aineis-

toa. 

Pentti Pietarila, Ulla Setälä, Arja Sorri ja Linda Liljeström vertailevat UV-kuvan ja 
luonnonvalokuvan tarjoamaa tietoa eteläsalin Luonnontiede-lunetin vaurioista.

Kupolin halkeamakartoituksen ja konservoinnin tarpeisiin Arno de la Chapelle ku-
vasi kupolipinnan korkearesoluutiolla. Työmaata varten tulostettiin vaalennetut 
”kartat”, joihin voitiin tehdä huomioita ja dokumentointia. 

Anni Hassi / Ukri Oy keräsi halkeamakorjauksen yhteydessä laastin ja kipsin frag-
mentteja. Kappaleet talletettiin kirjaston ullakoille sekä Museovirastoon. 
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DOKUMENTAATIOKOKONAISUUDET  (LOKAKUU 2015)

KOKONAISUUS Erikoispiirteet / keskeinen materiaali Materiaalin tuot-
taja:

Muoto Koostaja Säilytys

”Loppudokumentaatio” •	luettelot ja piirustukset

•	selostukset, laskelmat ja muut 
tekstit

•	huonekortit, toimintakaaviot 

•	kokousmuistiot

•	tietomalli jne.

suunnittelijat:
 ARK, RAK, SÄH, 
LVI, GEO, PALO, 
AV

Ensisijaisesti sähköi-
nen,  piirustukset 
sekä dwg että pdf-
tulostetaan harkittu 
osuus

NCC Projektipankki 2-3 
vuotta (takuuaika), 
osa siirretään TILA/
Hankearkistoon (ke-
hitteillä)

Huoltokirja •	yleistiedot

•	paikantamispiirustukset, materi-
aaliluettelot

•	teknisten järjestelmien ja laittei-
den käyttö- ja huolto-ohjeistus

suunnittelijat ja 
urakoitsijat

Sähköinen Granlund Granlund / Huoltokir-
jan ylläpitäjä

Urakoitsijoiden luovu-
tusasiakirjat

•	luovutuskansiot urakoitsijat Mappeja ja digitaa-
lista aineistoa

NCC TILA / Hankearkisto

Konservoinnin ym. 
erityisurakoiden doku-
mentointiraportit

•	kuvitettuja raportteja urakoitsijat Sähköinen  - tuloste-
taan valikoidusti

Okulus / 
KW

kootaan Projektipank-
kiin -> tulostetaan 
tarpeen mukaan
Kansalliskirjasto, Vir-
ka-arkisto /
TILAn Hankearkisto / 
MVn arkisto

Restaurointiraportti •	pääsuunnittelijan laatima tiivis 
kooste hankkeen keskeisistä ko-
konaisuuksista, restauroinnin ja 
suunnittelun näkökulma

LPR Sähköinen LPR / Pau-
no

Museovirasto / TILA 

Työmaadokumentointi
= tämä raportti

•	peruskorjauksen perusteet, 
koostettua tietoa ja avain muu-
hun, tarkempaan dokumentoin-
tiin

•	sisältää runsaasti kuva-aineistoa

Okulus Sähköinen, tuloste-
taan valikoidusti

Okulus /
KW

Kansalliskirjasto, Vir-
ka-arkisto /
TILAn Hankearkisto / 
MVn arkisto 

Valokuva-dokumen-
tointi

•	salien konservoitavien pintojen 
korkearesoluutioinen doku-
mentointi

•	UV-valossa tehty korkearesoluu-
tiokuvaus

Arno de la Cha-
pelle

digitaalinen, kansio-
rakenteessa

de la Cha-
pelle

Kansalliskirjasto, Vir-
ka-arkisto /
TILAn Hankearkisto / 

•	työmaan dokumentointikuvaus Okulus: Kati 
Winterhalter / 
Matias Mäenpää

digitaalinen, kansio-
rakenteessa

Okulus/KW

•	konservointiurakoista syntynyt 
kuvamateriaali

OSK Kollaasi, 
OSK Rotunda, 
kuustie&sorri, tmi 
Oksanen

digitaalinen kansio-
rakenteessa

Okulus/KW

Fragmentit •	työmaan aikana kerättyjä frag-
mentteja puretuista rakenteista

•	konservointiurakoiden aikana 
kerättyjä fragmentteja ja doku-
mentointiasiakirjoja

kuustie&sorri, 
Ukri Oy, NCC 
ym.

rakennusosia, mate-
riaali/pintanäytteitä 
ja suuria dokumen-
tointiin käytettyjä 
valokuvatulosteita ja 
muita papereita

kuustie&-
sorri, NCC

Museovirastoon toi-
mitettu konservoinnin 
näytteet ja dokumen-
tit; 
rakennuksen ullakoil-
le (kupoli, Rotunda ja 
päärakennus) ja kella-
riin (koillinen nurkka) 
kerätty purettuja kap-
paleita
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TILOJEN, VAIHEIDEN JA RAKENNUSOSIEN NIMET

Tilojen numeroinnissa käytettiin edelleen Arkkitehtitoimisto 

LPR:n 1990-luvun lopulla laatimaa tilanumerointia, jossa Enge-

lin päärakennuksen tilojen numerot alkavat R-kirjaimella. 

Työmaan aikana tilojen ja rakennusosien nimet saivat osittain 

käyttäjän nimityksistä poikkeavan nimistön, yksiselitteisyyden 

ja helppouden takia. 

Suurien salien nimityksissä on ollut vaihtelua eri aikoina, ohei-

seenpohjapiirustuksiin on kirjattu vakiintuneita nimityksiä. 

Unioninkadun puoleisista, pienemmistä huonetiloista käytet-

tiin lyhyesti nimitystä ”Engelin huoneet”, tai täsmällisemmin 

eteistilat (eteisaulan ja palautusaula), kirjastonhoitajan tilat 

(sihteerin huone ja ylikirjastonhoitajan huone) sekä Monre-

pos-huoneet (Monrepos-sali ja Monrepos-huone).

POHJOISSALI
= tutkijasali
= mikrofilmisali

ETELÄSALI
= yleinen 
lukusali

R116
KUPOLISALI

R115R123

VAATEAULA

NÄYTTELYITLAT

NÄYTTELYTILAT

PUKU-
HUONE M

PUKU-
HUONE N

WC

AG
RI

CO
LA

ROTUNDAN KAHVILA

R119
PALAUTUSAULA

R118
ETEISAULA

R122
PÄÄPORRAS 
(C)
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R316
KUPOLISALI

R318
ETELÄ-
SALI

R317
POHJOIS- 
SALI

YLÄOSA
KUPOLISALI

YLÄOSA
ETELÄ-
SALI

YLÄOSA
POHJOIS- 
SALI

Kirjaston keskeisiin peruskorjausvaiheisiin viitataan raportissa 

moneen kertaan. Näistä vaiheista käytetään lyhyyden vuoksi 

yleensä valmistumisajankohtaa tai niihin viitataan suunnitte-

lijan nimellä. 

R315
YLIKIRJASTONHOITAJAN 
HUONE

R314
SIHTEERIN
HUONE

R313
PÄÄPORRAS (C)

R515
MONREPOSHUONE

R514
MONREPOS-
SALI

1833-40		 suunnitteluajankohta, C. L. Engel

1837 - 1845	 rakennusvaihe, C. L. Engel, Jean Wik

1879-81 		 peruskorjaus, Frans A. Sjöström

1904-07		 laajennus, Rotunda, Gustaf Nyström

1954-57		 peruskorjaus, Aarne Ervi

1977-1985	 peruskorjaus, Olof Hansson 

1998-2000	 peruskorjaus, Rotunda, Ola Laiho / LPR 

R513
PÄÄPORRAS (C)
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1.3	 Hankkeen valmistelu 			

	 ja rahoitus

PERUSKOR JAUKSESTA PERUSKOR JAUKSEEN

Kansalliskirjaston päärakennuksessa suuria peruskorjauksia on 

tehty 1880-luvun alussa, 1950-luvulla sekä 1970-80 -lukujen 

taitteessa.  Kirjaston peruskorjausten väli korreloi yleisesti tyy-

pilliseksi muodostuneeseen noin 30 vuoden käyttöikään, eri-

tyisesti ilmanvaihdon ja sähkötekniikan osalta. 2015 peruskor-

jauksen juuret ja lähtöasetelma juonsivat 1990-luvun lopulla 

toteutetusta Fabianian ja Rotundan peruskorjauksesta, jossa oli 

tehty päätös kirjaston peruskorjauksen vaiheistamisesta siten, 

että päärakennuksen restaurointityö tehtäisiin omana hankkee-

naan. Päärakennuksen edellisen peruskorjauksen, lähes kym-

menelle vuodelle (1976 – 1985) jakaantuneen uudistavan jak-

son yhteydessä rakennuksen talotekniikka uusittiin jokseenkin 

kattavasti, kellarissa tehtiin muutoksia, salien kattomaalauksia 

kunnostettiin ja eteisen kalusteita uusittiin. Nyt valmistuneen 

suuren peruskorjauksen keskeiset tavoitteet olivat pitkälti sa-

mantapaiset kuin edellisenkin korjaustyön: talotekniikan uu-

distaminen, asiakaspalvelun parantaminen sekä konservoiva 

pintojen läpikäynti. Suhteellisen uutena mausteena kiinteistö-

jen ylläpidossa on tietotekniikan mahdollistama, jatkuvasti ke-

hittyvä, automatisoitu tai digitaalisesti ohjattu toiminnallisuus, 

erityisesti valaistuksen, käyttöseurannan, kulunvalvonnan, tur-

vallisuuden ja olosuhteiden osalta. Näihin järjestelmiin, ohjel-

miin ja laitteisiin liittyy myös jatkuva uudistaminen ja ylläpito. 

Tämä uudehko osa-alue nivoutui elimelliseksi osaksi kokonai-

suuden suunnittelua.

HANKKEEN RA JAUS

Peruskorjaushanke rajattiin käsittämään lähinnä nk. Engelin 

osa, eli vanha kirjastorakennus. Rotundassa, joka oli läpikäy-

nyt peruskorjauksen vuosien 1998 - 2000 aikana, varauduttiin 

tekemään muutostöitä vain kellarikerroksessa ja 1. kerroksessa. 

Tosin talotekniikan tarpeiden epäiltiin ulottuvan myös Rotun-

dan muihin kerroksiin ja välillisesti myös ikkunarakenteisiin. 

Suunnitteluohjelmassa 27.5.2011 (Indepro / Antero Hönö) 

peruskorjattavan rakennusosan kokonaispinta-alaksi laskettiin 

Elokuu 2013, kirjahyllyt ovat tyhjät, vanha neulahuopamatto kuprulla ja 
pylväiden tyvet tahraiset.
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Tunnelmia elokuussa 2013, kupolisalista kohti eteläsalia.

6600 brm2. Lisäksi hankkeeseen sisällytettiin kirjaston teras-

simaiset piha-alueet sekä valurauta-aidat luonnonkivisine pe-

rusmuureineen. Päärakennuksen julkisivujen vaiheittainen 

kunnostus toteutettiin erillishankkeena vuosien 2010 ja 2012 

välillä. Rotundan julkisivujen kunnostus toteutui osana perus-

korjausurakkaa kesällä 2014.

Suunnitteluohjelmassa tavoitteeksi kirjattiin Rotundan pitämi-

nen kirjastokäytössä koko työmaan ajan.  Tästä tavoitteesta jou-

duttiin kuitenkin luopumaan suunnittelun edetessä.

HANKKEEN K ÄYNNISTYMINEN

Nyt toteutuneen, uusimman peruskorjauksen valmistelu käyn-

nistyi vuoden 2010 loppupuolella käyttäjän ja viranomaisten 

kanssa käydyillä keskusteluilla. 23.12.2010 HILMA-palveluun 

jätettiin ilmoitus hankkeen suunnittelun käynnistämisestä. 

Hankkeesta kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan neu-

vottelumenettelyyn arkkitehtisuunnittelijan kokoaman valmiin 

suunnitteluryhmän kanssa. Kilpailuun ilmoittautui kymmenen 

ryhmää, joista kolme valittiin jatkoneuvotteluihin. Ryhmään 

tuli valintavaiheessa esittää tavanomaiset erikoissuunnitteli-

jat (rakenne-, LVI- sekä sähkösuunnittelija).  Lisäksi arkkiteh-

tisuunnittelusta vastaavan toimiston tuli esittää asiantuntijat 

konservointi-, sisustus-, akustiikka- ja pihasuunnitteluun oman 

toimiston väestä tai alikonsultilta. Yliarkkitehti Eija Vuori totesi 

menettelystä seuraavaa: ”Valintaprosessin laatukriteerejä olivat 

mm. tarjottavat resurssit, avainhenkilöiden kokemus vastaavista 

hankkeista (arvorakennusten korjaus, korjauskohteet yleensä, 

kirjastorakennukset) ja tietomallinnus. Pääsuunnittelijan refe-

renssit painoivat enemmän kuin varahenkilön. Ryhmät arvioitiin 

ja pisteytettiin suunnittelualoittain.”  Suunnittelun jo käynnistyt-

tyä suunnitteluryhmään kytkettiin myös palotekninen asiantun-

tija sekä AV-suunnittelusta vastaava taho. Pohjarakennesuun-

nittelu kytkettiin rakennesuunnittelun alikonsultiksi. 

Suunnitteluohjelmassa tuotiin esiin vaihtoehtoisten ratkaisu-

mallien tutkiminen hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheessa.  

Erityisesti selvitettiin hissien ja esteettömien reittien toteutta-

misvaihtoehtoja sekä kellarin toimintojen uudelleenjärjestelyä. 
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1.4	 Hankkeen osapuolet

KANSALLISKIRJASTO KÄYTTÄJÄNÄ KANSALLISKIRJASTOSSA

Kansalliskirjasto on Helsingin yliopiston erillislaitos ja se jat-

kaa yliopiston pääkirjastosta vuonna 2006 eriytettyä tehtävää 

kansallisen julkaisuperinnön tallettamisesta, ylläpidosta ja saa-

tavuudesta. Keskeinen osa toimintaa liittyy kansallisen kirjas-

totoimen kehittämiseen ja kansallisen tutkimuskentän palve-

lemiseen. Kansalliskirjasto on kirjastokorttelissa vuokralaisena. 

Kansalliskirjaston puolelta peruskorjaushankkeen ohjauksesta 

vastasi kehitysjohtaja Dorrit Gustafsson. Hankkeen alkaessa 

kirjastokäyttäjän ja kirjastorakennuksen välinen suhde määri-

teltiin seuraavasti.

VISIO

Kansalliskirjasto on digitaalisessa ympäristössä toimiva huma-

nistinen tietokeskus ja perinteikäs, inspiroiva kulttuurinen tila. 

Tieteellisenä tutkimuskirjastona se tarjoaa tutkijoille ajanmu-

kaiset työskentelyolosuhteet elävässä ja helppokäyttöisessä 

kirjastorakennuksessa sen historiaa kunnioittaen. Laajojen pai-

nettujen kokoelmien lisäksi kirjasto tarjoaa portin monipuo-

lisiin elektronisiin aineistoihin. Kirjaston mediateekissa tutki-

jat ja suuri yleisö voivat tutustua Kansallisen äänitearkiston ja 

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston elektronisiin palveluihin. 

Elektroniset vapaakappaleet ja kirjaston digitaaliset kokoelmat 

tarjoavat asiakkaille kurkistuskulman menneeseen ja nykyiseen 

aikaan. Kirjasto on elävä esimerkki julkaisutoiminnan ja ihmisten 

ilmaisutapojen monisatavuotisesta muutoksesta. Satoja vuosia 

vanhojen käsikirjoitusten rinnalla asiakkaat tutkivat kolmannen 

vuosituhannen julkaisutuotantoa. Asiantuntemuksella valittu 

ajankohtainen tieteellinen tutkimuskirjallisuus tukee tiedeyhtei-

sön tavoitteita. Kokoelmatarjonta, lukusalit ja tutkijatilat mah-

dollistavat yksittäisten tutkijoiden ja tutkijaryhmien keskittyneen 

työskentelyn. Laadukas tutkimusympäristö lisää tieteen inno-

vaatioita ja tehokkuutta. Tutkimuksen ja opetuksen pienryhmiä 

ja kirjastovierailijoita varten kirjastossa on muunneltava, nyky-

aikainen multimediatila opastuksiin ja ryhmätyöskentelyyn. Eri 

puolilla rakennusta – mutta erityisesti Kupolisalissa ja Monre-

pos-salissa - on audiovisuaalisia välineitä näyttelyitä ja kokoel-

maesittelyjä varten.

Kirjasto on Suomen merkittävimpiä kulttuurirakennuksia. Se 

esittelee eurooppalaista kirja- ja oppihistoriaa ja luo ulkomaisille 

vieraille Suomi-kuvaa. C. L. Engel suunnitteli rakennuksen kirjas-

toksi oman aikakautensa ihanteiden mukaisesti. Korjaustöiden 

jälkeen rakennus kunnioittaa alkuperäistä henkeä ja mahdollis-

taa 2010-luvun kirjasto- ja tietopalvelut. 

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT OMISTA JANA

Vuonna 2005 kirjastokiinteistön omistus siirtyi Senaatti-kiinteis-

töiltä Helsingin yliopiston rahastoille (HYR), joka vuokraa kiin-

teistöä Kansalliskirjastolle. Yliopiston Sijoitustoimikunta käsitte-
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lee HYR:n investointiohjelman ja yliopiston hallitus vahvistaa 

sen. Tila- ja kiinteistökeskus on investointiohjelman toimeen-

panon suunnittelija ja toteuttaja. 

HELSINGIN YLIOPISTON TIL A- JA KI INTEISTÖKESKUS 

(TIL A ) 

Kirjaston peruskorjauksen tilaajana toimivat Helsingin yliopis-

ton Tila- ja kiinteistökeskus rakennuttajan ominaisuudessa ja 

Kansalliskirjasto käyttäjän ominaisuudessa.  Hankkeen ohjaus 

oli pääsääntöisesti kiinteistöjohtaja Teppo Salmikiven (TILA) ja 

yliarkkitehti Eija Vuoren (TILA) käsissä. Hankkeen jälkeen Eija 

Vuori totesi yliopiston rakennuttamisen periaatteista: ”Hyvään 

lopputulokseen päästään, kun rakennuksia peruskorjataan nii-

den ominaislaatu huomioon ottaen. Myös uudet rakennukset 

suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne edustavat tämän päi-

vän hyvää rakentamista ja arkkitehtuuria. Yliopisto on pitkään 

tehnyt yhteistyötä museoviraston kanssa; linjauksista ja tulevista 

hankkeista keskustellaan vuosittaisissa yhteistyöpalavereissa.” 

Ulkopuolisena rakennuttajakonsulttina toimi Indepro Oy:n 

rakennusinsinööri Antero Hönö, alkuvaiheessa hankkeeseen 

osallistui myös tekniikan tohtori Matti Kruus (Indepro). Alle-

kirjoittaneen tehtävä konservointikoordinaattorina toteutui In-

depron alikonsulttina.

VIRANOM AISVALVONTA

Kansalliskirjaston ainutlaatuisesta rakennus- ja kulttuurihistori-

allisesta arvosta sekä rakennusta koskevista suojelupäätöksistä 

johtuen Museoviraston rooli hankkeessa muodostui verraten 

mittavaksi. Virasto osallistui hankkeeseen rakennussuojelun 

ja restauroinnin asiantuntijana ja suojelun toteutumista val-

vovana valtion viranomaisena. Suunnitteluvaiheesta lähtien 

viranomaisvalvonnan keskeisenä menetelmänä hankkeessa 

oli kaikkia osapuolia tyydyttävien periaatteiden ja niihin poh-

jautuneiden suunnitteluratkaisujen tavoittelu yhteistyössä. Ku-

vaavaa prosessille onkin, että Museoviraston arkkitehti Pekka 

Lehtinen oli läsnä lähes kaikissa suunnittelukokouksissa (19 

kokousta välillä 28.9.2011 – 28.11.2013) ja osallistui työmaan 

aikana säännöllisesti torstaikierroille. Myös konservaattori Ulla 

Setälä osallistui alkuvaiheen suunnittelukokouksiin aktiivisesti 

ja vaikutti työmaan aikana konservointiratkaisujen tekemiseen 

viikoittaisten konservointikiertojen yhteydessä. Etäämpää Kan-

salliskirjaston hanketta seurasi ja ohjasi Museoviraston laajempi 

asiantuntijajoukkue, johon kuuluivat edellä mainittujen lisäksi 

Jarkko Sinisalo, Elisa Heikkilä sekä alkuvaiheessa Sirkkaliisa Jet-

sonen. 

Helsingin Rakennusvalvontaviraston aloituskokous 19.12.2014. Pöydän ympärillä 
Petteri Kronqvist, Niko Lipponen, Eija Vuori, Antero Hönö, Pekka Lehtinen, (Pauno 
Narjus), Aimo Nousiainen, Timo Valpola, Pentti Aho sekä Matti Huotarinen.

Kupolisalin kapiteelin konservointimallin katselmus 7.11.2013. Vasemmalta Ville 
Lukkarinen, Pauno Narjus, Tiitta Itkonen ja konservattori Hanna Rotonen, edessä 
Ulla Setälä ja Pentti Pietarila.

Eteläräystäällä pohditaan räystään tuulettuvaa ratkaisua. Vasemmalta Pentti Pietari-
la, Veikko Nupponen, Pekka Lehtinen ja Matti Huotarinen.
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Rakennuslupahakemus jätettiin 30.5.2013 ja lupa myönnet-

tiin 8.10.2013. Rakennuslupaprosessin yhteydessä Raken-

nusvalvontaviraston Kaupunkikuvaneuvottelukunta otti kan-

taa hankkeen tavoitteisiin ja esitettyyn suunnitteluratkaisuun. 

Rakennusaikaisten toimenpiteiden muutoslupa myönnettiin 

28.10.2015. Rotundan julkisivujen kunnostuksen toimenpi-

delupahakemus jätettiin 18.6.2014 ja työ saatiin käynnistää 

suunnitelman perusteella. Kaupunkikuvaneuvottelukunta vie-

raili työmaalla tarkastelemassa värimalleja. Lupa käytännössä 

vahvistettiin vasta työn jo valmistuttua, lopullisten värien mu-

kaisesti 2.2.2016. Rakennusteknisten töiden valvonnasta vas-

tasi ensin Aimo Nousiainen ja sitten Kirsi Rontu. Hyväksytty 

loppukatselmus suoritettiin kirjastossa 29.10.2015. 

SUUNNITTELURYHM Ä

Pääsuunnittelusta vastannut turkulainen arkkitehtitoimisto 

LPR-arkkitehdit Oy arkkitehti Pauno Narjuksen johdolla kokosi 

suunnitteluryhmän jo suunnittelu-urakan neuvottelumenet-

telyä varten. Sama toimisto oli vastannut vuosien 1995-2001 

aikana toteutetusta Fabianian ja Rotundan peruskorjauksesta,  

arkkitehti Ola Laihon johdolla. Suunnittelutehtävän ohjautumi-

nen jälleen LPR:lle ei ollut lähtökohta, vaan neuvottelumenet-

telyyn ilmoittautuneista suunnitteluryhmistä valittiin kokonais-

taloudellisesti parhaaksi arvioitu työryhmä.

PROJEKTIN JOHTOURAKOITSI JA

Hanke päätettiin toteuttaa tavoitehintaisena projektinjohtou-

rakkana. Urakkamuodossa pääurakoitsijan tehtävänä on hank-

keen edetessä ja ratkaisujen täsmentyessä löytää osakokonai-

suuksille oikeat toteutustavat ja niille oikeat hinnat ja tekijät. 

Restaurointikohteessa projektinjohtourakointi oli luonteva 

koska työmaaorganisaation joustavuus mahdollisti myös tutki-

muksen ja askel askeleelta etenemisen. Toisaalta oli huomioita-

va, että aikataulu- ja kustannusvarauksiin oli laskettava joustoa 

runsaiden katselmusten takia. 

Pääurakoitsijaksi valittiin NCC rakennus Oy. Vastaavana mes-

tarina toimi Matti Huotarinen, työpäällikkönä Guy Eklund ja 

projektikoordinaattorina Timo Valpola. Pääurakoitsija las-

kutti omasta toiminnastaan toteutuneiden tuntien ja kulujen 

mukaisesti ja hankkeen valmistuessa urakoitsijalle maksettiin 

kiinteä palkkio. Projektinjohtourakan aloituskokous pidettiin 

23.8.2013 alustavasti urakoitsijaksi valitun NCC Rakennus 

Oy:n kanssa. Tällöin jouduttiin toteamaan, että hankkeen alus-

tava kustannusarvio ylitti budjetin, joten NCC:tä pyydettiin 

laatimaan täsmentävä kustannusarvio, jonka perusteella tehtäi-

siin lopullinen päätös hankkeen käynnistämisestä ja sisällöstä. 

Tämän raportin lopussa on luettelo hankkeen muista urakoit-

sijoista (Liite 3).
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Arkkitehtisuunnittelu: LPR-arkkitehdit Oy
Pääsuunnittelu Pauno Narjus

Projekti- ja työmaa-arkkitehti Tiitta Itkonen

Projekti- ja työmaa-arkkitehti Hannu Tenho

Projektiarkkitehti Richard Alaskewicz

Kalustesuunnittelu Philip Kronqvist

Sisustussuunnittelu Assi Sandelin

Rakennesuunnittelu: Ideastructura Oy
Vastaava rakennesuunnittelija Pentti Aho

Rakennesuunnittelija Veikko Nupponen

Erikoisasiantuntija Jukka Huttunen

Konservointisuunnittelu:Tmi Petapi
Konservoinnin asiantuntija Pentti Pietarila

LVIA-suunnittelu: Ins. tsto Leo Maaskola Oy
Vastaava LVIA - suunnittelija Henrik Finne

Ilmanvaihtosuunnittelu Niko Lipponen

Rakennusautomaatiosuunnittelu Asko Saarinen

Sähkösuunnittelu: Ins. tsto Olof Granlund Oy
Vastaava sähkösuunnittelija Topi Volama

Projektipäällikkö Matti Alakylmänen

Varahenkilö Sanna Forsman

AV – järjestelmät Arttu Harjula

Tele- ja turvajärjestelmät Markku Leskinen

Laadunvarmistaja Matti Urjo

Geo-suunnittelu: Sito Oy (ensin Fundatec)
Vastaava pohjarakennesuunnittelija Petteri Kronqvist

 Erikoisasiantuntija Aku Varsamäki

Pihasuunnittelu: Maisemasuunnittelu Hemgård
Maisema-arkkitehti Gretel Hemgård

Akustiikkasuunnittelu: Akukon Oy
Akustikko Henrik Möller

Palokonsultti: L2 Paloturvallisuus Oy
Palokonsultti Niko Kauranen

Turvallisuusasiantuntija Timo Hakokorpi

Rakennushistorian asiantuntemus Okulus Oy
Tutkija Kati Winterhalter

Valvonta
Rakennustekniset työt Timo Mustonen

Sähkötyöt Timo Meskanen

LVIA-työt Pertti Tonteri

Konservointityöt Kati Winterhalter 

Vasemmalla sivulla kupolisalin valaistusratkaisujen pohdintaa. Vasem-
malta Timo Valpola (NCC), Matti Huotarinen (NCC), Petteri Heinänen 
(NCC), Tiitta Itkonen (LPR), Pauno Narjus (LPR) sekä Antero Hönö (In-
depro).

Pekka Lehtinen, Pentti Pietarila ja Ola Kukkasniemi (Wooden Oy).

Pentti Aho ja Anni Hassi ( Ukri Oy).

Matti Huotarinen, Timo Mustonen, Pekka Lehtinen ja Pauno Narjus.

Pentti Aho ja Hannu Tenho.
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1.5	 Peruskorjauksen lähtökohdat 

HANKKEEN TAVOITTEET K ÄYTTÄ JÄN JA RAKENNUTTA JAN NÄKÖKULM ASTA

Esteettömyyden parantaminen

•	 hissiyhteyksien tutkiminen Engelin päärakennuksen puo-

lella kellarista Monrepos-saliiin

•	 esteettömän sisäänkäynnin ratkaiseminen aiempaa pa-

remmin

Käyttöturvallisuuden parantaminen

•	 paloturvallisuuden parantaminen

•	 kuulutusjärjestelmä myös Engelin puolelle

•	 kulunvalvonnan ja aineiston turvallisuuden tehostaminen 

uusin turvaportein ja eteisaulassa kulun hidastein, turva-

kameroin

Käytettävyyden parantaminen

•	 uuden teknologian tuominen kirjastotoimen käyttöön; 

sähköisen aineistotilauksen tarpeet ja palautusautomaatti 

(eteistilojen yhteyteen)

•	 Rotundan asiakaspalvelupisteen keventäminen

•	 eteis-, wc- ja naulakkotilojen parantaminen

Suunnitteluohjelmassa hankkeen tavoitteista todettiin seuraa-

vasti: ”Pääperiaatteena on parantaa rakennuksen käytettävyyttä 

ja teknisiä ominaisuuksia siten, että sen rakennushistoriallinen 

arvo säilyy eikä rakennukseen väkisin lisätä siihen sopimatonta 

tekniikkaa.” 

Hankkeen tavoitteiden määrittelemiseksi käyttäjä laati syksyllä 

2010 kehitysvisioon pohjautuvan, suunnittelua ohjaavan asia-

kirjan, jossa yleisesti kuvailtiin kirjastorakennuksen tulevaisuu-

den tarpeita. Tästä koostettiin suunnitteluohjelmaa varten kes-

keiset tavoitteet tiivistetysti. 

Talotekniikka ja olosuhteet

•	 talotekniikan kattava uusiminen 

•	 parannusta toivottiin erityisesti ilmanvaihtoon ja lämpö-

tilan ja ilmankosteuden hallitsemiseen Engelin puolella, 

mutta myös Rotundassa

2013
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•	 pitkäaikaisesti kirjastossa toimivien tutkijoiden palvelemi-

nen 

•	 kirjaston turistivierailujen huomioiminen ratkaisuissa; ku-

polisali on osa näyttelytoimintaa

•	 kupolisalin käyttö yleisötilaisuuksia ja näyttelytoimintaa 

varten edellyttää kehittynyttä AV- ja datatekniikkaa

•	 eteläsali on tutkijoiden ja muiden asiakkaiden käytössä 

oleva lukusali; 8 kpl nimettyjä pitkäaikaisia tutkijapaikko-

ja, 64 kpl lyhytaikaisia lukupaikkoja; datayhteydet tutki-

joille

•	 pohjoissali tarjoaa kirjaston verkkoarkiston aineistoa tut-

kijoille; palvelu edellyttää laajan laitteistovalikoiman ja 

hyvät datayhteydet

•	 Monrepos-salin käytön kehittäminen: tutkija- ja asiakasti-

lana ja ryhmien käytössä

•	 kellarikerroksen näyttelytilojen olosuhteiden parantami-

nen

ARVORAKENNUSTA YLL ÄPITÄVÄ KOR JAUSTYÖ

Helsingin yliopiston Tila- ja kiinteistökeskus ja sen historialli-

set edeltäjät on vastannut laajan ja arvokkaan kiinteistökannan 

rakennuttamisesta ja ylläpitämisestä aina 1820-luvulta alkaen. 

Pitkäjänteinen kiinteistönhoito perustuu säännölliseen huol-

totyöhön, ja Kansalliskirjaston kohdalla katsottiin, että raken-

nus edellytti kattavaa läpikäyntiä edellisen, 1980-luvun alussa 

valmistuneen peruskorjauksen jälkeen. Yliopisto on kiinteis-

tönomistajana tänä päivänä poikkeuksellinen, koska vanhalla 

rakennuskannalla nähdään olevan taloudellisesta voitontavoit-

telusta itsenäinen, kulttuurinen itseisarvo.  

RAKENNUSSUOJELU

Kirjastorakennus suojeltiin valtioneuvoston päätöksellä 

18.9.1980 valtion omistamien rakennusten suojelusta anne-

tun asetuksen (278/1965, sittemmin 480/1985) nojalla. Päätös 

kohdentui koko rakennukseen eikä siihen sisältynyt erityisiä 

suojelumääräyksiä. Valtio luovutti 14.12.2005 yliopiston pää-

rakennuksen, kirjastorakennuksen ja Fabiania-rakennuksen 

Helsingin yliopiston rahastojen omistukseen. Tämän vuoksi 

ympäristöministeriö vahvisti 25.1.2008 näille kolmelle vuonna 

1980 asetuksella suojellulle rakennukselle yhteisesti seuraavat, 

vuoden 1980 suojelupäätöstä täydentävät, silloisen rakennus-

suojelulain (60/1985) mukaiset suojelumääräykset: 

1. Rakennuksia piha-alueineen tulee käyttää ja hoitaa siten, että 

niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.

2. Rakennusten ulkoarkkitehtuuri tulee säilyttää.

3. Rakennusten sisätilat tulee säilyttää. Muutokset ovat mah-

dollisia ja ne tulee toteuttaa sisätilojen historiallisia ja arkkiteh-

tonisia ominaispiirteitä vaalien. (Päärakennuksen ja) kirjasto-

rakennuksen salitilojen ja muiden päätilojen suojeluun tulee 

kiinnittää erityistä huomiota.

4. Rakennusten korjauksissa ja muutoksissa on kuultava Museo-

virastoa. Virasto voi myöntää vähäisiä poikkeamia suojelumää-

räyksistä.

Voimassa olevassa asemakaavassa kirjastorakennuksen suojelu 

on osoitettu merkinnöillä sr (suojeltava rakennus) ja sk (valtion 

omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten 

suojelusta annetun asetuksen mukaan suojeltava rakennus).  

Lisäksi terassialueita kiertävä aita on suojeltu, samoin muisto-

merkit (Aleksanteri I:n rintakuva jalustoineen) ja lisäksi puut on 

suojeltu merkinnällä sp (suojeltava tai istutettava puurivi).

HANKKEEN NIMEÄ MINEN

Hankkeessa käytetty käsitteistö ja sen täsmällisyys on osa ra-

kennussuojelullista näkökulmaa. Ensimmäisissä suunnittelu-

kokouksissa hankkeen nimestä keskusteltiin periaatetasolla ja 

esillä oli vaihtoehtoina Kansalliskirjaston peruskorjaus, Kansal-

liskirjaston restaurointi ja Kansalliskirjaston konservointi. Kes-

kustelun jälkeen rakennuttaja päätyi kannattamaan selkeää 

nimeä: Kansalliskirjaston peruskorjaus. Konservointi koettiin 

merkitykseltään liian suppeaksi ja liian huonosti tunnetuksi. 

Restaurointi-sanan käytöstä todettiin, että urakkahinnoilla on 

taipumus olla korkeampia, mikäli hankkeen nimessä käytetään 

sanaa restaurointi peruskorjauksen sijaan. 

Hankkeen sisällä termi konservointi tuli tarkoittamaan käy-

tännössä niitä urakkakokonaisuuksia, joissa pääasiallisena 

suorittajana oli konservaattori. Museovirasto pyrki hankkeen 

aikana vakiinnuttamaan termin rakennuskonservointi käyt-

töä tarkoittamaan kaikkia niitä laajojakin toimenpiteitä, joilla 

rakennuksen arvojen säilymistä edistetään, kuten esimerkiksi 

perustusten tukemista, olosuhteiden parempaa hallittavuutta ja 

seurantaa sekä holvirakenteiden korjaamista.  
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SUOJELUM Ä ÄRÄYSTEN TULKINTA JA 			 

RAKENNUSSUOJELUN OH JAUS PROSESSIN AIK ANA

Vuonna 2008 vahvistetut suojelumääräykset ovat selkeät mutta 

lyhytsanaiset ja niiden tulkinta edellytti erityisesti suunnittelu-

prosessin alkuvaiheessa rakennussuojeluviranomaisten kanssa 

käytyjä keskusteluja. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa 

Jarkko Sinisalo toi painokkaasti esiin, että suojelumääräykset 

eivät kiellä muutoksia, mutta niiden toteuttamisen tavasta tulee 

käydä keskustelut suojeluviranomaisen kanssa. 

Hankkeen aikana määräyksille saatiin konkreettisia tulkintoja. 

Sellaisia muutoksia, jotka liittyivät suoraan kirjaston toimintaan 

ja käyttäjän tarpeisiin pidettiin perusteltuina ja niille pyrittiin 

löytämään laadukkaat, omaa estetiikkaa noudattavat, mutta 

alkuperäiselle arkkitehtuurille alisteiset ratkaisut. Puhtaasti es-

teettisiin tai arkkitehtonisiin muutosehdotuksiin suhtauduttiin 

varauksella ja jopa kielteisesti. Rakennuksen historiallista ker-

roksellisuutta pidettiin vaalittavana arvona, kun taas arkkiteh-

tonisen alkuperäisyyden perusteella tehtävät muutokset eivät 

saaneet kannatusta. 

Ensimmäisen suunnittelukokouksen jälkeen pääsuunnittelija 

laati tila- ja rakennusosakohtaisen esityksen peruskorjauksen 

restaurointitavoitteista (alustava laadittu 12.12.2011) ja esit-

teli hanketta museoviranomaisille 21.12.2011. Tämän jälkeen 

virastossa käytiin läpi vielä yhteinen periaatekeskustelu, jon-

ka tuloksena laadittiin muistiomuotoinen ohjeistus ”Kansal-

liskirjaston rakennussuojelu korjaushankkeessa”  (liitteenä 1).  

Muistiossa pääsuunnittelijan roolia korostettiin ja edellytettiin 

että pääsuunnittelija esittää hankkeen restaurointiperiaatteet 

Museoviraston hyväksyttäviksi ja sen jälkeen suunnitteluratkai-

suja arvioidaan periaatteiden kautta. Toisaalta muistiossa tuo-

tiin esiin kaksi keskeistä suojelullista lähtökohtaa. Ensinnäkin 

rakennus on suojelun kohteena kokonaisuudessaan, kaikkine 

ajallisine kerrostumineen. Aiempien muutosten poistaminen 

tai palauttaminen ”aiempaan asuun” ei kuulu suojelun tavoit-

teisiin. Toisaalta todettiin, että peruskorjauksen ratkaisujen 

tulee olla pitkäjänteisesti rakennuksen ja sen piirteiden säily-

miseen tähtääviä. Tähän pitkäjänteiseen huoltoon liittyy myös 

velvoite tutkia ja dokumentoida rakennusta ja koko peruskor-

jausprosessia.  Prosessin tulee olla kauttaaltaan hallittu. Lisäksi 

muistiossa esitettiin seuraavanalaisia yleisiä reunaehtoja ja toi-

mintatapoja. 

Eteisaulan 1980-luvun väriasu oli lähtökohtaisesti vaalittava tilanne, mutta suunnitte-
luprosessin yhteydessä päädyttiiin pyrkimään 1880-luvun väriasun tarjoamaan esiku-
vaan. 2013

Kupolisalin käyttö ensisijaisesti kirjastosalina haluttiin turvata. Jatkuva näyttelytoiminta 
siirrettiin kellarin tiloihin ja kaikkea kiinteää kalustusta pyrittiin välttämään. 2011
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•	 Toiminnalliset muutokset
Rakennuksen toiminta kirjastona turvataan. Käyttö ja toiminnan 
muutokset sovitetaan rakennukseen niin ettei päätiloissa jou-
duta tekemään muutoksia. Kirjastokäytön, arkkitehtuurin ja ko-
koelmien kannalta välttämättömissä muutoksissa vaalitaan ra-
kennukseen arkkitehtuuria, rakenteita, materiaaleja ja teoksia.

Kellaritilat ovat peruskorjauksessa ensisijaisesti päätilojen käy-
tön ja säilymisen kannalta välttämättömien muutosten käytet-
tävissä. Päätilojen tai rakennuksen rungon kustannuksella ei 
voida tehdä muiden tilojen (kuten toimisto tai näyttelytilojen) 
käytettävyyden, varustelun tms parannuksia.

•	 Talotekniikan korjaus
Taloteknisten järjestelmien tarve, luonne, mitoitus ja toteu-
tustapa sovitetaan arkkitehtuuriin ja säilyttämistavoitteeseen. 
Tavoiteltavien muutosten toteutettavuus tutkitaan suojelun 
tavoitteiden kannalta ja vaihtoehtoisia ratkaisutapoja harkiten 
(sijoittelu, mitoitus, toteutustapa).

Asennusreittejä ei upoteta historiallisiin rakenteisiin. Asennuk-
siin hyödynnetään jo olemassa olevia asennusreittejä ja aiem-
pien korjausten muutosalueita. Tarvittavat uudet järjestelmät 
toteutetaan niin, että niiden tulevaisuudessa tarvitsemat huol-
to-, korjaus- ja uusimistoimet on toteutettavissa rakennusta va-
hingoittamatta.

•	 Korjaustarve
Ehjää ei korjata. Ehjiin kokonaisuuksiin ei kajota, eikä niitä esim. 
pureta työmaan ajaksi. Säilyminen varmistetaan työmaaolosuh-
teiden määrätietoisella hallinnalla ja tarvittavin perusteellisin 
suojauksin.

Korjattavissa olevaa ei uusita. Korjaustarve ja –tapa arvioidaan 
kohteittain yksilöidysti. Korjauksessa käytetään kohteeseen kuu-
luvia materiaaleja ja työtapoja.

Säilyneitä historiallisia pintamateriaaleja ja –käsittelyjä ei peite-
tä. Ensisijaisesti sovelletaan minimitoimenpiteen periaatetta.
konservointikohteet

Konservoinnin kohteet (rakennus/ rakenne /mikä tahansa säi-
lytettävä osakokonaisuus) eritellään restaurointitavoitteissa. 
Kohteen alkuperä, ominaisuudet ja nykytila tunnetaan ja ym-
märretään ennen kuin sitä koskevia suunnitteluratkaisuja teh-
dään. Toimenpiteet ratkaistaan kunkin osan todellisen tutkitun 
tarpeen mukaisesti.

Tietoa kohteesta kootaan ja dokumentoidaan koko hankkeen 
ajan (lähtötilanne, suunnittelu, toimenpiteet, korjauksen tulos, 
seuranta).

Määritetään ja luodaan kohteen pysyvän säilymisen edellytyk-
set: ylläpito- ja hoitosuunnitelma. Kussakin konservointikoh-
teessa ja -toimenpiteessä käytetään sen vaatimuksiin erikoistu-
nutta konservointiammattitaitoa.

2012
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Kansalliskirjaston poikkeuksellisesta arvostuksesta kertoo sekin, 

että myös Helsingin Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuva-

neuvottelukunta katsoi tarpeelliseksi ottaa kantaa hankkeen 

tilallisiin suunnitteluratkaisuihin. KNK tutustui suunnitelmaan 

L2-vaiheessa ja arkkitehti Narjus esitteli hanketta paikan päällä 

6.3.2013. KNK:n lausunto maaliskuussa 2013 otti kantaa mm. 

kellaritilojen laajaan uudelleenjärjestelyyn ja palautusaulaan 

suunniteltuun hissiin. 28.5.2013 päivätyissä lupasuunnitel-

missa hissi onkin jäänyt kokonaan pois ja kellarin louhintatoi-

menpiteitä on vähennetty lähes puoleen. Lisäksi korostettiin 

kupolisalin luonnetta ennen kaikkea kirjastosalina, ei kokoon-

tumistilana ja muistutettiin, että rakennus on suojeltu kaikkine 

ajallisine kerrostumineen.  

KNK:n lausunnossa todettiin myös: ”Neuvottelukunta pahoitte-

lee, ettei Museovirasto ole vielä virallisesti lausunut hankkeesta 

ja kiirehtii lausunnon saamista.” Museoviraston arkkitehti Pek-

ka Lehtisen läsnäolo suunnittelukokouksissa mahdollisti sen, 

että Museoviraston ensimmäinen varsinainen lausunto kirjoi-

tettiin vasta rakennuslupasuunnitelmista. Prosessista voi tode-

ta, että Lehtisen osallistuminen kokouksiin toisaalta vauhditti 

suunnittelun etenemistä ja johdatteli periaatteita kohti raken-

nussuojelullisesti harkittuja suuntia. Toisaalta joissain tilanteissa 

viranomaisen läsnäolo suunnittelussa vähensi ratkaisujen lä-

pitutkimista, sillä suunnitteluratkaisua ei välttämättä tarvinnut 

enää ”myydä” kenellekään erikseen. Museoviraston tehtävä 

hankkeessa oli nimenomaan suojelutavoitteiden tulkinta. Sel-

laisetkin ratkaisut, joita Museovirasto ei lähtökohtaisesti ollut 

halukas kannattamaan, oli hyväksytettävä suojeluvastuun kan-

tavalla viranomaisella. Rakennuslupaa varten laaditun Mu-

seoviraston lausunnon keskeinen sisältö koostuu seuraavista 

aiheista (Liite 2):

Yleiset ohjeet

•	 ohjeet ja kehotukset koskien hankkeen esikuvallisuutta, 

työmaan ja sen olosuhteiden tarkkaa suunnittelua, suun-

nittelun ja valvonnan välistä tiivistä yhteistyötä, konser-

vointikokonaisuuksien mallitöitä ja toteutuksia, 

•	 hankkeen dokumentointia ja viranomaisvalvonnan käy-

täntöjä koskevat ohjeet

Hankkeen laajat tavoitteet

•	 etusijalla ovat salien säilyminen kirjastokäytössä ja sisään-

käynnin säilyminen Unioninkadulla, muutostarpeet tulee 

ratkaista muiden tilojen avulla 

•	 kaikkien toimenpiteiden tulee tähdätä rakennuksen ja sen 

historiallisten arvojen säilymisen edistämiseen: pintojen 

konservointi, rakenteiden korjaus, olosuhteiden hallitse-

minen

Keskikesän lämmin valo 2013. Kupolisalin asu on pääsääntöisesti Sjöströmin vuoden 
1880 muutostöiden mukainen. Vain 1950-luvun mahonkipintaiset radiaattorisuo-
jat, lapinmarmorilattia sekä basisten valkoisina loistavat pistorasiat ovat nuorempia 
kerrostumia.
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Rajoitukset ja kielteiset kannanotot

•	 rakennuksen väriasu on ratkaistu aiemmissa muutosvai-

heissa; siihen ei ole tarvetta nyt puuttua 

•	 kupolisalin käyttö monitoimitilana ei ole toivottava

•	 pysyvät uudet rakenteet kupolisalissa minimiin

•	 näyttelyvitriinit kirjahyllyissä eivät ole toivottuja

Ohjaavat kommentit

•	 talotekniikka pyritään ratkaisemaan entisiä reittejä hyö-

dyntäen

•	 pääsisäänkäyntiä ei saada esteettömäksi, sisäpihan reitti 

on perusteltu

•	 muutokset, joiden etenemisessä oltava todella harkitsevia: 

naulakkotilat kellariin, perusmuurin uudet käytävälävistyk-

set kellarissa, 

•	 tarkentavat suunnitelmat esiteltävä MV:lle: pyöröovi pää-

sisäänkäyntiin, palvelupiste eteisaulassa, palautusauto-

maatin detaljointi, eteisaulan tekniikkareitit, keskiakselin 

uudet ovet vain mikäli käyttäjällä tarve

Muita huomioita

•	 päätysalien uusien lattiarakenteiden detaljointi on vaativa

•	 patterit tulee tarkastaa – uusinta vain jos tarpeen

•	 kirjahyllyjen kunnostustavat tarkennettava

•	 olosuhteet työmaan aikana

Hankkeen edetessä näiden keskustelujen ja asiakirjojen peri-

aatteet kulkivat mukana suunnittelutyössä, mutta varsinaista 

restaurointitavoitteiden ja tehtyjen ratkaisujen analyyttistä ja 

vaikutuksia arvioivaa asiakirjaa ei pääsuunnittelijan toimesta 

koostettu. Konservoinnin mallitöiden käynnistyttyä loppuvuo-

desta 2013 perustettiin nk. konservoinnin ohjausryhmä (sit-

temmin restauroinnin ohjausryhmä), jonka kokousten yhtey-

dessä periaatteista ja tavoitteista keskusteltiin. Ohjausryhmään 

kuuluivat arkkitehti- ja konservointisuunnittelijat sekä käyttä-

jän, rakennuttajan ja museoviranomaisten edustajat. 

Pääsuunnittelija muokkasi eteenpäin aiemmin laadittua tavoi-

tetekstiä, mutta tavoitteiden kirjallisessa määrittelyssä ongel-

maksi muodostui yleisten tavoitteiden suhde tila- tai rakennus-

osakohtaisiin suunnitteluratkaisuihin. Oli selvästi havaittavissa, 

että tietyillä osa-alueilla näkemykselliset suunnitteluratkaisut oli 

tehty jo ennen periaatteiden linjausta tai niistä huolimatta joko 

käytännöllisin, esteettisin tai intuitiivisin perustein. Ohjaus-

ryhmässä käyty, monia näkemyksiä esiin tuonut keskustelu on 

kirjattu kokousmuistioihin. Kuvaavaa prosessille on esimerkiksi 

”Engelin alkuperäisarkkitehtuurin palauttaminen” keskiakselin 

oviaukkojen avaamisen periaatekeskustelussa. Vaikka suojelun 

lähtökohdissa todettiin varsin yksiselitteisesti, että aiempaan 

asuun palauttaminen ei ole rakennuksen suojelutavoitteiden 

Eteisaulan ja kupolisalin välisen oven vetimen yläpuolinen alue, jonka kuluneet pintakäsit-
telyt kertovat monen vaiheen korjauksista ja loputtomista työnnöistä. Kuinka säilytetään 
ajan kulumisen tunne, kun vaurioituneita pintoja korjataan tai konservoidaan?

Kupolisalin keskilehterillä, katse kohti pohjoissalia. Näkymän päätteenä 1880 avattu 
kapea oviaukko, joka peruskorjauksen yhteydessä suljettiin. 2013

Kaikkien ratkaisujen tulee perustua tunnettuun tietoon. sorri&kuustie laati laajan 
väritutkimuksen kevättalvella 2013.



24 Kansalliskirjasto 2013 - 2015  työmaadokumentointi  Okulus oy

mukaista, oli nimenomaan arkkitehtuurin alkuperäisen in-

tention palauttaminen keskeisenä argumenttina oviaukkojen 

avaamiselle. Näiden periaatteellisten keskustelujen aikana 

suunnittelutyö oli edennyt jo pitkälle ja kävi ilmeiseksi, että 

pääsuunnittelijan ratkaisukeskeinen, konkreettinen näkökul-

ma teki yleisiin periaatteisiin palaavan tavoitetekstin laatimisen  

hänen toimestaan epäluontevaksi. Myös todettiin, että ohjaus-

ryhmässä käydyt keskustelut kuvasivat kiinnostavalla tavalla 

restauroinnin laajempaa näkemystä, joten tavoitteet päädyttiin 

kirjaamaan ohjausryhmän yhteistyönä. Professori Ville Lukka-

rinen muotoili käytyjen arvokeskustelujen keskeisen sisällön 

”Kansalliskirjaston restaurointitavoitteet” -asiakirjaksi kevätkau-

della 2014, josta seuraavassa ote:

”Restauroinnin tavoitteet
Kansalliskirjaston restauroinnin päätavoitteena on suojella ja 
vaalia kirjastorakennuksen arkkitehtonista kokonaisuutta Carl 
Ludvig Engelin alun perin suunnittelemasta tilaosuudesta liik-
keelle lähtien. Tämä tarkoittaa toisaalta Engelin taiteellisen 
intention ja rakennuksen alkuperäisen arkkitehtonisen integri-
teetin vaalimista, toisaalta jo tehtyjen korjaus- ja muutostöiden 
luoman historiallisen kerroksellisuuden vaalimista. Historialli-
seen kerroksellisuuteen kuuluu keskeisenä osana puolessatoista 
vuosisadassa syntynyt materiaalinen patina ja sitä kautta synty-
nyt salien oma erityinen atmosfääri. Sen on kulunut aika muo-
vannut, ja se koetaan korvaamattomaksi arvoksi sinänsä. Näin 
ollen erityistä huomiota kiinnitetäänkin kaikinpuolisen ylikun-
nostamisen välttämiseen.

Engelin tilaosuudesta liikkeelle lähteminen tarkoittaa myös sitä, 
että sekä restaurointihankkeeseen että laajempaan peruskorja-
ushankkeeseen kuuluvien tilojen restaurointi- ja muu toimen-
pidekäsittely suhteutetaan harkitusti Engelin tiloihin. Jo itse En-
gelin päärakennuksen tilat jakaantuvat restauroinnin kannalta 
kahteen luokkaan: (1) kolmeen pääsaliin, joissa tähän mennes-
sä tehdyt muutostyöt ovat alistuneet salien monumentaalisen 
arkkitehtuurin säestäjiksi, sekä (2) Unioninkadun puoleisiin 
pienempiin, arkisempiin huonetiloihin, joille eri aikoina tehdyt 
muutokset ovat antaneet kullekin oman luonteensa. Näin ollen:
•	 Konservointitoimenpiteet ja peruskorjaus mielletään yh-

teisenä kokonaisuutena, johon kuuluvat kolme pääsalia, 
Unioninkadun puolen tilat sekä Rotunda. 

•	 Tiloissa tehdään muutostöitä käyttäjän tarpeista lähtien, 
mutta kuitenkin Museoviraston ilmaiseman periaatteen 
mukaisesti itse arkkitehtuurin vaaliminen on tässäkin etu-
sijaista. 

•	 Kolme pääsalia käsitetään pääkonservointikohteiksi. Niissä 
periaatteena on hienovarainen konservointi ja kunnostus.

•	 Unioninkadun puolen tilat (ja Rotunda) ovat kohteita, jois-
sa on tehty radikaalimpia muutoksia, joten em. konser-
vointiratkaisu ei ole mahdollinen. Konservoinnin tavoitteet 
riippuvat kunkin tilan korjaustarpeesta, kuitenkin siten, että 
ne muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Jos tilan pin-
takäsittelyt joudutaan joka tapauksessa uusimaan, aiempi-

en kerrosten esiinotto ja rekonstruktio ovat mahdollisia.”

Eteläsalin katon koealuetta varten tehty teline syyskuussa 2013.

Arja Sorri ja Pentti Pietarila tarkastelevat koepuhdistusta.
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2013
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1.6	 Suunnitteluprosessi

HANKE-  JA LUONNOSSUUNNITTELUVAIHEET

Arkkitehdit LPR:n laatima hankesuunnitelma valmistui 

21.3.2012.  Hankesuunnitelmaan kirjattiin peruskorjauksen 

lähtökohtia ja tavoitteita. Hakesuunnitelma ei sisältänyt toimin-

nallisia ratkaisuja tai kellarin uudelleenjärjestelyn mahdollisia 

asetelmia. 

L1-vaiheen luonnokset esiteltiin 27.9.2012.  Erityisen haas-

tavia kokonaisuuksia olivat eteistilojen uudelleenjärjestelyt ja 

liikuntaesteisten reitit, sekä sisäänkäynnin että rakennuksen 

kerroksissa liikkumisen osalta. Käyttäjän tavoitteena oli saa-

da hissiyhteys eteistiloista sekä Monrepos-saliin että kellariin, 

mutta toimivaa, rakennushistorialliset arvot huomioon ottavaa 

ratkaisua ei löytynyt. Hissin vaihtoehtoisiksi sijoituspaikoiksi 

tutkittiin mm. palautusaulan luoteisnurkkaa ja pääporrashuo-

neen kookasta keskipilaria, mikä olisi tarkoittanut tiilirakenteen 

osittaista korvaamista betonirakenteella. L2-vaiheen ratkaisussa  

hissiyhteys kellariin oli sijoitettu palautusaulaan, mutta Mon-

repos-salin hissistä oli luovuttu. Ylikirjastonhoitajan huoneen 

läpäisevä hissi olisi pirstonut kolme historiallisesti arvokasta 

ja tasapainoista tilaa. Lisäksi todettiin, että kahden poistumis-

reitin saaminen Monrepos-saliin olisi ollut hyvin hankalaa, 

joten sen aktiivista kokoontumistilakäyttöä ei tule kannustaa.  

L2-vaiheessa kellarissa esitettiin otettavan käyttöön pohjoissalin 

itäpään alapuolinen ryömintätila (RK150) vaateaulaksi ja ete-

läsalin alapuoli osaksi näyttelytilaa (RK157). Suunnittelun ede-

tessä vanhan rakennuksen eteistilat (huoneet R118 ja R119 ja 

C-porras) todettiin epäsopiviksi uusien raskaiden rakennemuu-

tosten tekemiselle ja eteistiloihin liittyvästä hissistä luovuttiin 

kokonaan. Kellarien osalta päädyttiin eteläsalin itäpään alapuo-

li työstämään vaateaulaksi ja pohjoissalin alapuoli jättämään 

toistaiseksi koskemattomaksi. Fabianian esteettömän kulkuyh-

teyden parantamiseksi päädyttiin muuttamaan Rotundan kah-

vilatilasta laskeutuva, porrasnostimella varustettu porrassyöksy 

hissiyhteydeksi. Suunnittelua ohjasivat tässä vaiheessa paitsi ra-

kennushistorialliset ja esteettömyyskysymykset, myös kirjaston 

toimintaan liittyvä asiakasvirtojen ohjaus, käyttöturvallisuus ja 

toiminnan logistiikka. Kokonaisuus tuli ratkaista siten, että kel-

larin näyttelytilassa saattoi vierailla ilman, että siirtyi kirjaston 

kulunvalvonta-alueelle. Kaikkien asiakkaiden tuli lähtökohtai-

sesti saapua yhdestä ovesta ja sisäänkäynnin kirjaston kulunval-

vonta-alueelle tuli tapahtua vahtimestarin valvomana. 

Marraskuussa 2013 arkkitehdit Tiitta Itkonen ja Pauno Narjus sekä Museoviraston 
intendentti Ulla Setälä tarkastelemassa kupolisalin ja eteläsalin välisen vanhan 
aukon uudelleen avaamisen tuottamaa vaikutelmaa. Tyhjentynyt kirjasto mah-
dollisti monenlaisten tutkimusten tekemisen suunnittelun tarpeisiin.

Käyttäjän puolelta suunnittelua ohjasi Kansalliskirjaston kehitysjohtaja Dorrit 
Gustafsson. Värien ja materiaalien valintaa tehtiin vähitellen, suunnitelmien tar-
kentuessa. Tässä lattiamateriaalien valintaa helmikuussa 2015.
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L1-vaiheen kellarin tilakaavio toukokuulta 2012, jossa lähes kaikki kellarin tilat on 
esitetty käyttöönotettaviksi; hissiyhteys kellariin on ratkaistu palautusaulan koh-
dalle, koilliskellaria on syvennetty vaateaulaksi ja kaakkoiskellari on otettu osittain 
näyttelykäyttöön. LPR-arkkitehdit 15.5.2012.

L2-vaiheen kellarisuunnitelma. 25.1.2013 LPR-arkkitehdit.
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Arkkitehtipiirustusten urakkasarja on päivätty 6.5.2013. Yllä-

mainituista, lähinnä eteistiloihin ja kellarijärjestelyihin liittyvistä 

vaihtoehdoista päädyttiin lopulta toteuttamaan mahdollisim-

man vähän vanhoihin rakenteisiin puuttuva, mutta toiminnalle 

”riittävä” ratkaisu, sekä taloudellisista että rakennushistorialli-

sista syistä. Rakennuslupahakemus jätettiin 30.5.2013 ja lupa 

sai lainvoiman 8.10.2013.

Tilallisesti ja toiminnallisesti peruskorjaus toteutui pitkälti lupa-

piirustussarjan mukaisesti. Vähäisiä teknisiä muutoksia tehtiin 

talotekniikan reitteihin ja tiloihin.

POIKKEUKSIA SÄ ÄNNÖKSISTÄ

Hankkeen lupahakemuksen poikkeusluettelo kuvaa rakennuk-

sen ominaisluonnetta. Pauno Narjuksen kokoama rakennuslu-

van liite 28.5.2013:

”Monrepos-sali 
Salin käyttö kokoontumistilana noin 40 hengen ryhmille. Salista 
on vain yksi poistumisreitti. Toisen reitin muodostaminen ei ole 
mahdollista ilman rakennushistoriallisesti arvokkaiden raken-
teiden muuttamista. Tilan käyttötarkoitus ei muutu. Tila säilyy 
esteellisenä.

Vanha pääporras ja eteisaula 
Engelin osan pääporrashuone ei poistu suoraan ulos. Poistu-
minen ohjataan eteisaulan kautta, jossa on vahtimestarin tiski. 
Infotiskin palokuorma pidetään pienenä. Aulassa on aina hen-
kilökuntaa kirjaston aukioloaikana. Tuulikaapin ovet koostuvat 
kapeasta pyöröovesta ja kahdesta n 900mm saranaovesta.

Ovirakenteet 
Osastoivien ovien rakenteet ja paloluokat poikkeavat nykyisen
normiston vaatimuksista. Ovirakenteet on toteutettu raken-
nuksen eri rakennus- ja peruskorjausvaiheissa. Mm. 1990-lu-
vun palo-ovissa on käytetty palolaseja, mutta profiilit eivät ole 
paloprofiileja. Auki pidettävät palo-ovet pyritään täydentämään 
sulkeutumaan automaattisesti.

Kapeita oviaukkoja 
Osassa poistumisteitä on oviaukkoja, jonka vapaa leveys on 
noin 700 mm. Pariovet ovat yleensä jaettu keskeltä, joten ak-
tiiviovilehden aukkoleveys on myös vähemmän kuin 850 mm. 
Pariovien ”vasikkalehti” varustetaan automaattisalvalla, jolloin 
parioven koko leveys tulee käyttöön aktiiviovilehteä käytettäes-
sä. Matalia oviaukkoja Kellarikerroksessa K01 on vanhoja holvi-
rakenteita, joissa oviaukot ovat alle 2100mm korkuisia.

Esteettömyys 
Osa rakennuksesta jää esteelliseksi. Alueet on näytetty
esteettömyyskaavioissa (liite 2).

Lukusalien kaiteet 
Kirjastosalin parvien kaiteet eivät täytä nykyisiä kaidemääräyk-
siä. Vanhoissa koristelluissa puukaiteissa on ylisuuria aukkoja. 
Kaidetta on hankala muuttaa rakennussuojelullisin perustein.
Ikkunoiden edessä olevien pöytien alla ei ole kaidetta lainkaan. 
Näihin paikkoihin asennetaan uudet lämpöpatterit, jotka toi-
mivat samalla kaiteina.” (Lämpöpatterit keskilehtereille eivät 
toteutuneet lainkaan.)

Pääporrashuone (C) oli ja on edelleen ainoa reitti Monrepos-tiloihin ja ullakolle. 
Se on  myös pääreitti ylikirjastonhoitajan tiloihin.

Käynti eteistiloista kellariin oli aiemmin asiakaskäytössä kuljettaessa näyttelytiloi-
hin ja wc-tiloihin. Peruskorjauksen jälkeen portaan käyttö on lisääntynyt huomat-
tavasti, kun kaikki asiakkaat jättävät ulkovaatteet 
ja mahdolliset laukut kellarin naulakkotiloihin.
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Lupahakemuksen kellarisuunnitelma. 28.5.2013 Pauno Narjus / LPR-arkkitehdit.

Lupahakemuksen 1. kerroksen suunnitelma. 28.5.2013 Pauno Narjus / LPR-arkkitehdit.
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SUUNNITTELUN TYÖVÄLINEET

Työmaan valmistelu käynnistyi syksyllä 2013, mutta rakennus 

luovutettiin urakoitsijalle työmaaksi vasta vuodenvaihteessa.  

Toteutussuunnittelu käynnistyi vasta luvan myöntämisen ja 

budjetin vahvistumisen jälkeen, joten toteutussuunnittelu ete-

ni rinnan työmaan etenemisen kanssa, koko hankkeen ajan. 

Valitussa urakkamallissa haasteena on toteutussuunnittelun ja 

toteutuksen oikea synkronointi.  Jos suunnittelu kulkee riittä-

västi ja sopivasti hankkeen toteutuksen edellä, ei ”turhaa”, en-

nenaikaista suunnittelutyötä tehdä. Toisaalta suunnittelun tulee 

ennakoida tarpeet ja urakoitsijan tulee osaltaan ohjata suunnit-

telua kohti kulloinkin ajankohtaisia tarpeita. Keskeisenä työka-

luna oli pääurakoitsijan laatimat aikataulukaaviot sekä niiden 

perusteella ajantasaisina pidetyt suunnitelma- ja tietotarvelistat, 

joita käytiin läpi viikoittaisten suunnittelupalaverien yhteydes-

sä. Hankkeen päättyessä suunnitelma- ja tietotarvelistaan oli 

kirjautunut yli 250 erilaista asiakokonaisuutta, joita ratkottiin 

työmaan aikana. Listalla oli sekä suuria kokonaisuuksia kuten 

14) reikä- ja roilo suunnitelmat, 16) hyllyjenkunnostussuun-

nitelmat tai 23) vesikaton uusimisen suunnitelmat, että pieniä 

tarpeita kuten 31) hevoskastanjan oksien lyhentäminen, 37) 

parakkien verhous tai 52) hissien väritys. 

Kaikki suunnittelun piirustusaineisto laadittiin dwg-yhteen-

sopivina tiedostoina, mutta projektipankkiin kaikki aineisto 

tallennettiin myös pdf-muotoon. Jo hankkeen valmistelusta 

lähtien suunnitteluun sidottiin tietomallipohjainen työskentely. 

Tietomallityöskentelyä haluttiin hyödyntää erityisesti ”edullisen 

suunnitteluratkaisun etsinnässä, tilojen visualisoinnissa, talotek-

niikan reittien etsimisessä, luonnossuunnitelmien tulostuksessa, 

toteutussuunnittelussa suunnitelmapaketeittain ja lähtötietona 

rakennusliikkeen työsuunnittelua varten.”  Käytännössä tieto-

mallista saatiin suurimmat hyödyt nimenomaan talotekniikan 

reittien tutkimisessa, mutta myös arkkitehtisuunnittelun visuali-

soinnissa hyödynnettiin tietomallia jonkin verran. LVI-insinöö-

ri Niko Lipponen totesi, että 3D-malli oli ehdottoman tärkeä 

työväline, erityisesti ullakon konehuoneiden ja ilmanvaihdon 

uusien reittien sekä kellarin kanaalisuunnittelun mahdollista-

miseksi. 

TOTEUTUSSUUNNITTELU

Hankkeen toteutussuunnittelu eteni toteutuksen kanssa saman-

aikaisesti urakkamuodolle tyypilliseen tapaan. Kansalliskirjas-

ton rakennuksen ainutkertaisuus ja poikkeuksellisuus tarkoitti 

väistämättä hyvin yksityiskohtaista ja huolellista suunnittelua 

– ja siis täsmällisiä suunnitteluasiakirjoja. Lukemattomien, ko-

kouksissa ja työmaalla sovittujen pienien yksityiskohtien viemi-

Konservointitöiden laajuuden kartoittamiseksi LPR laati leikkauspiirustuksiin alue-
rajaukset. Yllä ote AR-104-334 leikkaus  4-4 konservointi. LPR-arkkitehdit Oy.

Yllä varhainen, rakennuslupamateriaaliin liittyvä havainnekuva kellariin lou-
hittavan naulakkotilan tunnelmasta. 3D-visualisointia käytettiin tarvittaessa, 
illustraatioita laadittiin keskeisistä muutostöistä. 28.5.2013 LPR-arkkitehdit Oy. 

Tietomallista tehty ote, jossa esiin on poimittu ainoastaan sähköasennusten ele-
mentit. Katselukulma sama kuin viereisen sivun kuvassa.
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Kellarikerroksen kulkualuekaavio eri  käyttäjäryhmien 
toimintojen ja lukitustarpeiden hahmottamiseksi. 
25.1.2013 LPR-arkkitehdit.

Tietomallista tehty ote Unionkadun puolelta, jossa näkymään on poimittu LVIS sekä 
portaat paikantamisen helpottamiseksi.
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nen myös suunnitteluasiakirjoihin työllisti kaikkia suunnittelijoita 

odotettua enemmän. Suunnittelun läsnäoloa työmaan aikana ku-

vastaa sekin, että nopeimmin etenevän jakson aikana arkkitehti-

toimistolta oli työmaa-arkkitehti jatkuvasti läsnä työmaalla, ensin 

arkkitehti Hannu Tenho, työmaan loppuvaiheessa arkkitehti Tiitta 

Itkonen.

AIK ATAULU

Hankkeen alussa rakennusvaiheen aikatauluksi arvioitiin noin 

14 kuukautta tammikuusta 2013 helmikuuhun 2014. Aikatau-

lu viivästyi kaikissa vaiheissa hiukan. Luonnosvaiheiden jälkeen 

tarkentunut kustannusarvio osoittautui odotettua korkeammaksi, 

joten aloituspäätös lykkääntyi myös rahoituksen varmistamisen 

takia. Kirjasto muutti pois rakennuksesta toukokuussa 2013. En-

simmäisiä konservointiurakoiden mallitöitä tehtiin jo helmikuussa 

2013, mutta laajemmin syksyllä 2013. Eri syistä johtuen työmaan 

aloitusta lykättiin lopulta lähes vuosi siten, että rakennus luovu-

tettiin NCC:lle työmaaksi vasta 29.11.2013 ja työmaa käynnistyi 

kunnolla vuoden 2014 alussa. Rakennus oli pääurakoitsijan hal-

lussa työmaana lokakuuhun 2015, joten lopullinen urakka-aika 

oli noin 20 kk. Järjestelmien testaukset ja säädöt sekä kirjaston 

takaisinmuutto tehtiin todella tehokkaasti siten, että Kansalliskir-

jasto saattoi avata ovensa luvatusti 1.3.2016. 

Valitulle urakkamuodolle tyypillisesti toteutussuunnittelu tapahtui pääsääntöi-
sesti työmaan aikana, ja suunnittelupalaverejä pidettiin tarpeen mukaan,  käy-
tännössä viikottain. Arkkitehti Hannu Tenho palaverissa IV-suunnittelija Henrik 
Finnen ja arkkitehti Pauno Narjuksen (selin) kanssa.

NCC Rakennus Oy Yleisaikataulu v5 Kansalliskirjaston peruskorjaus
Vastuuhenkilö: Timo Valpola 6.5.2015 Suunnittelija: Timo Valpola

Suunnittelutila
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Alla Timo Valpolan (NCC) laatima ja ylläpitämä vektorimallinen aikataulukooste, 
johon on pyritty sijoittamaan kaikki keskeiset työsuoritukset. Malli antaa karkean 
mielikuvan päällekkäisistä työsuorituksista ja alueista ja ajanjaksoista, jolloin työ-
maalla tapahtui erityisen paljon. Kellarin ja salien hyvin täydet sarakkeet kuvaavat 
osuvasti työn painottumista. 
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1.7	 Tutkimukset ja mallityöt

HANKETTA EDELTÄVIÄ SELVITYKSIÄ

Hankkeeseen liittyvä tutkimustyö käynnistyi jo vuoden 2011 

aikana. Riittävän lähtötiedon keräämiseksi tehtiin lukuisia suu-

ria ja pieniä tutkimuksia, joista seuraavassa keskeiset:

•	 Haitta-ainekartoitus (WSP 19.4.2011) 

•	 Rakennushistoriaselvitys (Okulus Oy 22.9.2011), 

•	 Päärakennuksen lehterien ja kirjahyllyjen tutkimus (Oku-

lus 23.1.2012)

•	 Eteläpäädyn perustus- ja pohjatutkimus (Fundatec Oy / 

Petteri Kronqvist 6.3.2012) 

•	 Maanvastaisten rakenteiden kuntotutkimus (Ideastructura 

/ Jukka Huttunen ja Veikko Nupponen 14.1.2013). 

•	 Yleispiirteinen väritutkimus (sorri&kuustie 2/3 - 2013)

Kirjaston vapauduttua tutkimuskäyttöön toukokuussa 2013, 

pystyttiin tiloissa tekemään myös tarpeellisia rakenneavauksia.

L ASERKEIL AUS, PISTEPILVI JA TIETOM ALLI

Rakennuksen laserkeilaus toteutettiin jo loppuvuodesta 2011 

Finnmap Oy:n toimesta, Leican laitteilla. Keilauksessa kullekin 

pisteelle tallennettiin väriarvo, ja lisäksi tilat valokuvattiin keila-

uksen yhteydessä. Keilauksen perusteella Finnmap Oy laati pis-

tepilvitiedostojen perusteella 3D-tietomallin arkkitehtitoimiston 

ohjeistuksen mukaisesti vaakaviipaleina. Finnmapin asiantuntijan 

Ulla Karjalaisen mukaan tietomalli rakennettiin geometrisesti yk-

sinkertaistettuna, jotta seiniä voitiin muokata ja määritellä tavan-

omaisilla CAD-työkaluilla, ja jotta tiedosto pysyisi kooltaan kä-

siteltävänä. Tietomalli tehtiin eri suunnittelijatahojen yhteistyötä 

helpottamaan ja talotekniikan reittien tarkastelua varten. Nk. tör-

mäystarkastelu tehtiin Solibri-ohjelman avulla. Arkkitehtisuunnit-

telu tehtiin pääsääntöisesti 2D-työnä, mutta myös 3D-suunnitte-

lua käytettiin jonkin verran. Arkkitehtitoimisto muokkasi ja jalosti 

Finnmapin laatimaa lähtökohtamallia koko suunnitteluprosessin 

ajan ja erikoissuunnittelijat lisäsivät siihen omat osa-alueensa.

Ulla Karjalainen totesi, että tietomallin käyttö kehittyy koko ajan 

ja erityisesti peruskorjauskohteissa käytännöt ovat muutospro-

sessissa.  Omana havaintonaan hän totesi, että mitä nuorempi 

pääsuunnittelija on, sitä yksinkertaisempaa mallia yleensä pyyde-

tään, sillä malli hahmotetaan tekniseksi työvälineeksi, rakennuk-

sen abstraktioksi, ei niinkään arkkitehtuuria illustroivaksi kuvaksi. 

CAD-työskentelyyn tottuneet toivovat kevyttä ja yksinkertaista-

vaa mallia, sillä mallin nopeus on merkittävä osa sujuvaa suun-

nittelua.

Ote Finnmapin laatimasta raakamallista marraskuulta 2013. 
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DOKUMENTOIVA VALOKUVAUS JA UV-KUVAUS 

Maaliskuussa 2012 Arno de la Chapelle otti ensimmäiset do-

kumentoivat valokuvasarjat kirjastosta, joka oli vielä käytössä. 

Kuvaus keskittyi toisaalta salien kattojen ja muiden pintojen 

dokumentointikuvaukseen, toisaalta kirjaston tunnelmien tal-

lentamiseen ennen kirjaston pois muuttoa. 

Kattojen konservointityötä suunniteltaessa kävi ilmeiseksi, että 

kattojen UV-valossa tehtävä kuvaus voisi antaa nopeasti omak-

suttavaa lisätietoa kattojen korjausvaiheista. de la Chapelle teki 

katoista toisen kuvauskierroksen 11-12.2.2013, jonka yhtey-

dessä hän otti katoista identtiset kuvat UV-valolla ja päivänva-

lolampulla. Konservoinnin dokumentoimisen välineeksi päätet-

tiin lopulta ottaa korkearesoluutioiset projektiokuvat katoista, 

holvin kannan korkeudella olevalta työtasolta. de la Chapelle 

teki kuvauksen tynnyriholvin keskipisteestä, säteittäin ja kais-

toina. Näistä yhdistettiin kunkin katon koristemaalauksen kat-

tava projektiovalokuva. Myös ikkunoiden poikkiholveista, ku-

polisalin sylinteristä ja kupolin pallopinnasta pyrittiin ottamaan 

mahdollisimman projektiomuotoiset kuvat. 

Tehdyt projektiokuvaukset osoittautuivat hyvin käyttökelpoisik-

si tarkkojen huomioiden tekemiseksi, sekä halkeamakorjauksia 

että pintojen konservointia varten. Konservaattoreille tulos-

tettiin suurikokoiset, tarpeen mukaan vaalennetut ”lakanat”, 

joihin kirjattiin vauriohuomioita, halkeamia ja tehtyjä korjaus-

toimenpiteitä. Katot kuvattiin vielä konservointityön päätyttyä 

uudestaan telinetasolta, projektiomuotoisesti.

Kevään 2016 aikana de la Chapelle dokumentoi myös valmiin 

kirjaston tunnelmakuvin. Kuvat ovat toistaiseksi nähtävänä de 

la Chapellen omilla nettisivuilla 

http://kansalliskirjasto.kuvat.fi/.

Kattojen UV-kuvaukset paljastivat alkuperäisestä 1880-luvun koriste-
maalauspinnasta poikkeavia, uudempia maalikerroksia.

Oikealla sivulla otteita dokumentointikartoituksista. de la Chapel-
len kuvaamat, puhdistamattomista pinnoista otetut projektiot on 
tulostettu suurikokoisina paperille, jotta työmaalla on voitu tehdä 
havaintoja ja merkintöjä täsmällisesti. Metodista keskusteltiin eri te-
kijöiden kesken ja pohdittiin suoraan tiedostoon tehtävää havainto-
jen merkintää tablettikoneella. Konservaattorit olivat kuitenkin varsin 
yksimielisiä siitä, että paperit ovat edelleen työmaalla kätevämpiä. 
Paperidokumentit lopulta skannattiiin ja niistä koostettiin monita-
soisia tiedostoja. Ylinnä kupolipinnan halkeamat ja kopoalueet (sor-
ri&kuustie) keskellä ikkunavyöhyke (Ukri Oy) ja alinna sylinterin alue 
(Ukri Oy)lounaan ja lännen sektorilta. Paperidokumentit luovutettiin 
Museovirastoon, tiedostomuotoiset skannaukset Kansalliskirjaston 
virka-arkistoon ja TILA:n hankearkistoon.
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1.8	 Konservoinnin mallityöt ja konservointiurakoitsijoiden valinta

Konservointitöiden laajuuden kartoittamiseksi LPR laati leikkauspiirustuksiin aluerajaukset. Yllä ote 
AR-104-339 leikkaus  9-9 konservointi. 6.5.2013 LPR-arkkitehdit Oy.

Valtaosa peruskorjauksen ratkaisuista hyväksyttiin mallityös-

kentelyn kautta, niin pintojen, kalusteiden kuin tekniikan reit-

tien ja asennustenkin osalta. Oman erityisen kokonaisuuden 

muodostivat konservointitöiksi rajattu, vanhoihin pintoihin 

puuttuvat työsuoritukset. Konservointitöiden karkea rajaus oli 

tehty arkkitehtitoimiston toimesta jo urakkapiirustusvaiheessa. 

Rajaus tarkentui työn edetessä. Näille työsuorituksille luon-

teenomaista oli jatkuva harkinnan, tutkimustiedon ja myös 

arvokeskustelun tarve - mikä on tarpeeksi, mikä voidaan jät-

tää tekemättä ja millä keinoilla arvokkaiden tilojen ikä säilyy 

pinnoissa aistittavissa. Mallitöiden käynnistyessä lokakuussa 

2013 aloitettiin säännölliset työmaakierrokset torstaisin. Kun 

työmaa oli kunnolla käynnistynyt huhtikuussa 2014, eriytettiin 

konservoinnin asiat keskiviikkokierroille. Konservointikiertojen 

osallistujat olivat arkkitehti Tiitta Itkonen, konservointisuunnit-

telija Pentti Pietarila, Museoviraston edustajana yleensä Ulla 

Setälä, satunnaisesti Elisa Heikkilä, konservointikoordinaatto-

rin muodossa Kati Winterhalter sekä aina kunkin työvaiheen 

mukaan asianomaisen urakoitsijan vastuullinen tekijä ja usein 

myös muita työntekijöitä.

Konservointiurakoiden ensimmäisiä mallitöitä tehtiin kirjaston 

vielä ollessa toiminnassa, jo keväällä 2013. Lainisalo interiors 

Oy:n tekemät ensimmäiset, työtapoja selvittelevät mallit oh-

jeistettiin vain väljästi. Pyydetyt mallit toteutettiin taitavan kä-

sityöperinteen mukaisesti. Kipsimarmoripylväisiin ja lehterikai-

teisiin tehtyjen puhdistus- ja virkistysmallien tarkastelu osoitti 

kuitenkin, että vanhojen pintojen ylityöstöä tulee välttää. Tässä 

vaiheessa kokeiltu kipsimarmorin pinnan hiominen ja kiillot-

taminen vahaamalla todettiin vääräksi lähtökohdaksi, koska 

alkuperäinen työstö ja materiaalisuus olisi menetetty. Tämän 

ensimmäisen, liian uudistavan mallityön seurauksena autenttis-

ten pintojen käsittelyssä päädyttiin selvästi herkempään ja ajan 

patinaa säilyttävään linjaukseen.

Kun kirjastotoimi oli poistunut rakennuksesta, voitiin aloittaa 

johdonmukaiset mallityöt keskeisten konservointiurakoiden 

työtavoista. Mallitöiden tekijöiksi kutsuttiin taitaviksi tiedetty-

jä konservaattoreita ja konservointiyrityksiä. Lähtökohtana pi-

dettiin monen eri urakoitsijan kanssa yhteistyössä toimimista 

yhden pääurakoitsijan sijaan. Näin hankkeeseen saatiin mu-
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Urakoitsija Työ 

kuustie&sorri •	 Salien kattojen konservointi
•	 Falkmanin lunetit (oletett. freskot)
•	 pääportaan pintojen puhdistus/kon-

servointi + retusointi
•	 ylälehtreiden umpikaiteiden pinto-

jen puhdistus ja retusointi
•	 laaja väritutkimus 2013
•	 väritutkimuksia, esiinottoja

Osuuskunta Kollaasi •	 Salien palkistot
•	 Salien kipsikapiteelit
•	 keskilehterin kaiteen konservointi 

(yhdessä K. Oksasen kanssa)
•	 Basikset, eteläsalin basisten kuulto-

maalaus
•	 keskilehterin alapuolisen puupalkin 

kuultokäsittely ES ja PS
•	 Lehterien alakatot, retusointi
•	 väritutkimuksia, esiinottoja

Osuuskunta Rotunda •	 Kipsimarmoripylväät 
•	 Basikset, pinnan retusointi, sävytys
•	 pieniä rakennetutkimuksia

Tmi Tony Lidman •	 Basikset, puupaikkakorjaus
•	 Lehterirakenteiden halkeamien puu-

paikkakorjaukset

Vanalinna Ehitus •	 kirjahyllyjen kunnostus; rungon kor-
jaaminen ja mahonkiviilupintojen 
kunnostus, sellakkauksen konser-
vointi

Puusepänliike 
Wooden Oy

•	 Kirjahyllyjen levyt; korjaus ja mahon-
kiviiluetureunojen osittainen uusimi-
nen

•	 irtohuonekalujen restaurointia
•	 1980-luvun viilupintaisten työtaso-

jen kunnostamista
•	 (UUSI - kirjahyllytukien tuotekehitte-

ly ja valmistus)

Tmi Kimmo Oksanen •	 Keskilehterin kaiteet
•	 sisäovien restaurointia / konservoin-

tia

Koristemaalaamo 
Ocra

•	 eteisaulan ja palautusaulan re-
konstruktiomaalaukset

MTW Oy •	 erikoismaalaustyöt, sis. mm. pää-
ovien ootraus, eteispylväiden kuul-
tomaalaus

Rakennusentisöinti-
liike Ukri Oy

•	 holvausten halkeamakorjaus: kiilaus, 
injektointi, laastitus ja korjausrappa-
us

Consart / Olli Poijärvi •	 Magnus Enckellin Kulta-aika teoksen 
konservointi (HY / TILA erillistyönä)

kaan myös pienempiä ja nuorempia konservointialan yrityk-

siä, joissa tiedettiin olevan hyvä ammattitaito, mutta suuren 

hankkeen johtamiseen riittämättömät resurssit. Lisäksi voitiin 

varmistua siitä, että työn ohjaus tapahtuisi suoraan työn te-

kijän kanssa. Urakoitsijat olivat velvollisia hyväksyttämään 

työntekijänsä. Kaikilta tekijöiltä edellytettiin alan koulutusta.

Ensimmäisessä vaiheessa, talvikaudella 2013-2014, mallityöt 

pyydettiin seuraavista kokonaisuuksista:

•	 eteläsalin katon konservointi (sorri&kuustie)

•	 kipsimarmoripylväiden konservointi (OSK Rotunda)

•	 kapiteelien ja palkistojen konservointi (OSK Kollaasi)

•	 kirjahyllyjen rungon purku- ja korjausmalli (Wooden Oy)

•	 basisten ja lehterilattioiden puukorjaus (Toni Lidman)

•	 lehterikaiteiden konservointi (OSK Kollaasi + T:mi Kim-

mo Oksanen)

Työhön kuului erilaisten soveltuvien työtapojen tutkiminen, 

mallialueen toteutus ja mallityön dokumentointi. Mallitöiden 

perusteella valittiin myös kunkin konservointikokonaisuuden 

suorittajat. Kirjahyllyjen osalta urakka jaettiin lopulta kahteen 

siten, että Wooden Oy tuli tekemään kirjahyllylevyjen kun-

nostuksen verstastyönä ja hyllyrunkojen kunnostuksen teki-

jäksi valikoitui eestiläinen Vanalinna Ehitus Oü tarjouskilpai-

lun perusteella. Osa töistä pyydettiin kiinteillä hinnoilla, osa 

tuntihintaisina ja osa tuntikehykseen perustuvina. Työmaan 

edetessä samoilta tekijöiltä pyydettiin tarjouksia tai tuntike-

hysarvioita myös muista pienemmistä työkokonaisuuksista 

taitojen ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Viereises-

sä taulukossa tärkeimmät konservoinnin viikkokiertojen puit-

teissa ohjatut työkokonaisuudet.

Konservointi- ja restaurointitöiden urakoitsijat. Nämä työsuoritukset liittyivät kon-
servoinnin viikkokiertojen ohjauksen piiriin. 
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2.	 VANHAT RAKENTEET

Peruskorjaustyömaan aikana paljastuneet rakenteet ja jäljet toivat tarkentuvaa tietoa rakennuksen 

alkuperäisestä rakenteesta ja rakennuksessa eri vuosikymmenien aikana tapahtuneista vaurioista ja 

muutostöistä. Seuraavassa aihetta käsitellään rakennetyyppikohtaisesti. Kirjastorakennus edustaa läh-

tökohtaisesti oman aikakautensa, 1830 – 1840-luvun taitteen tyypillistä rakennustekniikkaa, jossa 

rakennusmateriaalit ovat lukumäärältään vähäiset. Luonnonkivi, kalkkilaasti, punatiili ja käsityöka-

luilla muotoiltu puu olivat rakennuksen pääraaka-aineet. Metalleista käytössä olivat sepän tekemät 

teräskiinnikkeet- ja siteet sekä musta rautapelti. Uuneissa on lisäksi käytetty savilaastia ja kaakeleita. 

Pintakäsittelyiden variaatio on ollut öljymaali, liimamaali, kalkkimaali ja sellakkaus. Tämä harvojen 

materiaalien paletti on moninkertaistunut noin 180 vuoden aikana, ja erityisesti viimeisen viidenkym-

menen vuoden aikana.

Sihteerin huoneen lattiasta löytyneitä kahden ikäisiä nauloja: oletettavasti 1840-luvun 
kookkaampia, kannasta litistettyjä, sepän takomia nauloja ja 1880-luvun hiukan pienem-
piä leikattuja nauloja.

Viereinen sivu: Monrepos-salin lattiasta poistettiin täytteet. 1880-luvun lattiarakentees-
ta paljastui vetotankorakenne, sihteerin huoneen katon kaunis tiiliholvaus sekä erinäi-
nen määrä pieniä materiaalikappaleita: tapetin riekaleita, kaakeliuunin sirpaleita ja maa-
lipinnan fragmentteja rappauksen kappaleista.
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Vahtimestarin asuinhuoneet
käyttöön 1840-luvulla

Uunihuoneet ja käytävät käyttöön 1840-luvulla

Rotundan alakerta, 
käyttöön 1906

Naulakko,
käyttöön 2015

WC, käyttöön 
2015

WC, 
käyttöön 
1950-l

WC, käyttöön 1950-l

Kahvila käyttöön 1950-lMiesten 
pukuhuone 
1970-l

Naisten 
pukuhuone, 
ym.  1970-l

Tekinen tila, 
käyttöön 2015

Kellaritilojen väliset tiilikehystetyt aukot lienevät alkuperäisiä, katon holvi taas on 
peräisin 1880-luvun vaihteen alapohjan korjaustöistä.

Engelin kellaripiirustus noin 1836, jossa näkyvät 
myös alkuperäiset kalorifeeriuunien sijainnit. Näis-
tä tiloista käytetään tässä nimeä ”uunihuoneet”. 
Piirustukseen on kirjattu kellaritilojen käyttöön-
oton vaiheita, alun perin kylmät kellarit tummen-
nettu (Okulus). Originaali KKVA.

2.1	 Perustukset ja alapohja

Rakennus on suurelta osin perustettu kalliolle, mutta paikoin 

kalliopainanteisiin on jätetty luonnollisia maakerroksia, savea 

tai moreenia, luonnonkivisen perustusladelman alle. Kellarin 

käyttämättömissä ryömintätiloissa, lähinnä itäisissä kellariti-

loissa, näkyvä kalliopinta on ollut luonnonkalliota, paikoin si-

lopintaista. Perustusladelma on alun perin koottu kookkaista 

lohkareista nk. kylmämuurina, ilman muurauslaastia, kivi kiven 

varassa. Ladelmien sisäpintojen saumoja on tiivistetty jälkeen-

päin joko kalkki- tai savilaastilla. Luonnonkiviladelma ulottuu 

pääsääntöisesti pääkerroksen lattiarakenteen alalaitaan. Ulko-

muurin ikkunoiden ja kellaritilojen välisten aukkojen lähialueet 

ja kehykset on oletettavasti jo alun perin toteutettu tiilestä.

Alun perin kellaritiloista on otettu käyttöön vain lounainen 

nurkka vahtimestarin asunnoksi, pohjois- ja eteläsalin keski-

osat ja nykyinen Agricola-sali uunihuoneina, sekä näitä tiloja 

yhdistävät kellarikäytävät. Näissä tiloissa seinät on oletettavasti 

tiilimuurattu suoriksi jo alun perin. Kellarin alkuperäisten uu-

nien sijainnista ei ole muuta tietoa kuin Engelin suunnitelmat, 

mutta esimerkiksi eteläisen uunihuoneen lattiaa purettaessa 

piirustukseen kirjatun uunin kohdalta löytyi maanvarainen tii-

liladelma. Kylminä alustiloina olleiden tilojen kiviladelmaseinät 

ovat olleet lohkarepintaisia, ilman tasoittavia muuraus- tai rap-

pauskerroksia. 

/  2.1. Perustukset ja alapohja
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Vastaava kohta julkisivun puolella, jossa näkyy portaiden ja sokkelikivien liittyminen 
ladelmaan. 

Lounaisnurkalla kallio sukeltaa alas ja uloin nurkka on perustettu maa-ainesten 
varaan. Sokkeliharkkojen alapuolista lohkareladelmaa suojaava rappaus on ole-
tettavasti alkuperäisen ratkaisun mukainen, koska silloisen vahtimestarin asunnon 
ikkunat tulevat varsin alas. 

Eteisaulan alapuolinen kellari RK152. Tällä kohdalla kalliopinta on suhteellisen kor-
kealla, luonnonkivilohkareista ladottu perustus on tehty kalliolle ja ryömintätilan 
korkeus on noin 1,5 metriä. 

Koilliskellarin RK150 kulkuaukko tilaan RK124 (alunperin kalorifeeriuunin huone, 
nykyisin miesten sosiaalitila). Aukko on oletettavasti alkuperäistä 1840-luvun raken-
netta, 1880-luvun holvit ovat selvästi siistimpää muuraustyötä.
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Vielä vuoden 1969 piirustussarjassa kellarin pohjoinen puo-

lisko oli kokonaan varastotiloja, myös entinen pohjoisen puo-

leinen uunihuone. Eteläisessä puoliskossa 1950-luvun töiden 

yhteydessä seinien epätasaisia pintoja suoristettiin verhomuu-

rauksilla, näyttelytilassa RK144 ja wc-tiloissa RK142 ja RK162. 

1970-80-luvun töissä luoteisnurkan kellarihuoneesta tehtiin 

naisten sosiaalitila RK 123 ja seinät suoristettiin kahi-tiilestä 

tehdyllä verhomuurauksella. 

2014-2015 tehtyjen avausten perusteella voitiin, todeta, että 

seuraavilla alueilla perustusladelman ja kalliopinnan välissä on 

ollut maa-ainesta:

•	 pohjoisen ulkomuurin keskialue ja RK 123 ja RK124 vä-

linen muuri: laajempi kalliopainannealue (2015 tälle 

alueelle tehtiin ulkopuolinen  manttelointi)

•	 Unioninkadun ulkomuuri, keskirisaliitin pohjoispuolella 

pieni alue (2015 ei toimenpiteitä)

•	 eteläjulkisivun länsinurkka (2015 koko eteläseinustan vie-

rusta avattiin, itäiseen osaan valettiin pintavesiä ohjaava 

vietto, länsiosa mantteloitiin ulkopuolelta)

•	 kellarikäytävä RK139, pieni tila RK142 sekä tekninen tila 

Rk146: keskellä rakennusta oleva kalliopainanteen alue 

(2015 perustusladelman alle tehtiin betoniperustusta kal-

lioon saakka lamellivalutekniikalla)

Kellarin vanhoja rakenteita ja niihin puuttuvia töitä käydään 

läpi tilakohtaisesti kohdassa 3.1. Koilliskellarin RK150 itäseinä, kohti kellaritila RK151. Kallio painuu paikalli-
sesti syvemmälle ja perustusaldelman alle on jätetty maa-aineksia. Tähän 
kohtaan ei peruskorjauksen 2015 aikana koskettu

/  2.1. Perustukset ja alapohja
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Kellarin pohjapiirustus. Alueet, joissa havaittiin perustusladelman alapuolisia maa-ai-
neskerroksia on merkitty vihreällä. Originaali LPR-arkkitehdit, muokkaus Okulus.

Kellarin pohjapiirustus 1969. Koko pohjoispuoli on vielä varastokäytössä. Eteläinen uunihuone otettiin kahvilakäyt-
töön 1950-luvulla ja sitä palvelevaa keittiötä muokattiin ilmeisesti 1960-luvulla, samalla vahtimestarin asuntoa pie-
nennettiin. Pohjalla A. Ervin piirustus 1952, muutokset Helsingin yliopiston Kiinteistökeskus 1969. Originaali TILA. 
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Osa kellarin tiilipilareista ja tiiliseinistä ulottuu alapohjassa niin syvälle, että ne nos-
tavat kosteutta ylös kapillaarisesti. Käytävällä RK122 kosteus nosti myös suoloja kui-
vuvan tiilipilarin pintaan.

Pohjoisjulkisivun perustuksen vierusta avattiin kokonaan kosteuden lähteen sel-
vittämiseksi. Keskialueella kallio sukeltaa syvälle ja painannetta tai kallion ruhjei-
ta myöten vesi valuu kellariin, kirjaston alle. 

Perustusladelmaa pohjoisjulkisivun avauksen kohdalla. Punainen merkkiviiva 
osoittaa kellarin lattiapinnan tasoa. 

2.2	 Kosteusongelmat kellarissa

Jo ensimmäisten käyttövuosien aikana todettiin, että kirjasto-

saleihin, erityisesti pohjoissaliin, nousee kosteutta, joka oleelli-

sesti huonontaa kirjaston olosuhteita. 1880-luvun suurissa kor-

jaustöissä uusittiin salien lahonneet lattiarakenteet kokonaan. 

Kosteuden lähdettä on eri aikoina pyritty löytämään, mutta en-

nen viimeistä peruskorjausta kellarissa oli edelleen useita aluei-

ta, joissa seinämuurit olivat huomattavan kosteita. 1880-luvun 

korjaustyön yhteydessä saleihin sijoitettiin vesikiertoiset pyl-

väsradiaattorit, jotka 1935 korvattiin peruskorjaukseen saakka 

käytössä olleilla Högforsin Teho-radiaattoreilla. Verkko liitet-

tiin Porthaniassa olevaan lämpökeskukseen vasta 1950-luvun 

muutostöiden yhteydessä. Lämmityslaitteiden kehittyessä kel-

larista nousevan kosteuden haitat rajoittuivat lähinnä kellariin 

ja kellariportaaseen sekä kosteiden seinien pintakäsittelyiden 

vaurioitumiseen. Kirjastosaleissa kosteus ei ole ollut suoranai-

nen ongelma. Kun rakennuksen kellarikerrosta nyt käsiteltiin 

varsin kattavasti ja kellaria otettiin aiempaa laajemmin käyt-

töön, päätettiin kosteusongelmaan pyrkiä löytämään toimivat 

ratkaisut. Näistä tarkemmin kellaritilojen huonekohtaisessa lä-

pikäynnissä, kohdassa 3.1.

/  2.2 Kosteusongelmat kellarissa
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Pohjakuvana ote raportista Ideastructura: Tutkimusselostus, Maanvastaisten rakenteiden kosteustekninen kuntotutkimus, mittaustulokset 
14.1.2013. Mittauskarttaan on lisätty punaisin korostuksin voimakkaasti kosteat alueet. Vihreät alueet osoittavat alueet, joissa peruskor-
jauksen yhteydessä todettiin maa-aineskerroksia kallion ja perustusladelman välissä. Muokkaukset Okulus /KW. 

Kallionpainanteissa perustusladelman alle jätetyt savi- tai moreenikerrokset olivat 
luonnollisesti kosteita avattaessa. Kuvassa tekniikkakuilun alaosaa, tila RK146. Pe-
ruskorjauksen 2015 aikana perustuksen alareunaa vahvistettiin betonilamelloinnilla. 

Tilan RK124 alapohja avattiin kokonaan kosteuden lähteen selvittämiseksi. 
Kuva MM.
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Rotundan ja päärakennuksen eteläsiessä nivelkohdassa sijaitsee vanhan porrashuo-
neen syöksyjen holvattuja rakenteita: alkuperäinen kaksoisholvi ja näiden yläpuo-
lella oletettavasti Rotundan aikainen kevennyskaari. Tila on nykyään tekninen tika 
RK146.

Eteläsalin lattian tiiliholvauksessa näkyvät huoneen poikki kulkevat, kalansuomu-
ladonnalla toteutetut kapeat holvit, näiden väleissä täyttömuurausta. Rakenne on 
pääsääntöisesti Sjöströmin 1880-luvun korjaustyön aikaista, keskialueella osittain 
1840-luvun alkuperäistä rakennetta.

2.3	 Kellarin ja salien välinen 		

	 lattiarakenne

Rakennuksen suurien salien lattiat ovat alun perin olleet puu-

rakenteiset ja lattiapinta kellertävän ruskeaksi öljymaalattua 

kuusilankkua. Aikalaisselostukset 1880-luvun korjaus- ja muu-

tostöistä kertovat, että lattiarakenteet olivat 40 vuoden aika-

na lahonneet korjauskelvottomiksi ja puurakenteesta haluttiin 

eroon myös paloturvallisuuden parantamiseksi. Kellarikerrok-

sen välipohjarakenne toteutettiin tällöin matalana tiiliholvina, 

jonka yläpinta tasattiin tasoitusmuurauksella ja laastikerrok-

sella. Holvauksen muuraustavassa on vaihtelua. Osa holveista 

on todennäköisesti peräisin ensimmäisestä vaiheesta – lähinnä 

uunihuoneissa, eli päätysalien keskiosat, keskikäytävä ja Agri-

cola-sali. 1880-luvun holvauksissa tynnyriholvin leveys hiukan 

vaihtelee. Vahtimestarin huoneistossa on käytetty kapeaa, rata-

kiskojen varaan tehtyä kappaholvausta. 

2014-2015 aikana tehtyjen töiden yhteydessä tämä 1880-lu-

vun korvaava lattiarakenne purettiin yläpuolelta tiiliholviin 

saakka, joten rakennetta saattoi tarkastella yläpuolelta.  
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1880 tehty muurastyö on selkeää ja säännönmukaista.

Koilliskellarin ehjä silokallio. Kellarissa on jonkin verran rakennusaikaista ja 1880 
luvun rakennustyön kiviaineista jäännösmateriaalia - tiilta ja pientä kivilohkaretta. 

Koilliskellari, pohjoissalin itäpään alla. 1880-luvun holvauksessa näkyy leveähkön ja 
harvan muottilaudoituksen jäljet. Lautaa vasten laasti on painunut litteäksi, raossa 
laastiin on jäänyt roikkuviia rippeitä. 

Keskialueen tiilipilarit kantavat ainoastaan tiiliholvausta ja yläpuolista massalattiaa. 
Reunapilarit kantavat myös salien kipsimarmorikuoriset pylväät.

Keskialueen pilarien yläosat on muurattu siten, että kaaripalkkien kannat saavat 
viiston vastapinnan, pilarin vahvuus on 1½ tiiltä kanttiinsa.

Kipsimarmoripylväiden alla olevat pilarit ovat kellaritasolla 2 kiven vahvuisia.
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mahdollisesti vanhempaa rakennetta; 
noin 1838-39 tehtyä, alkuperäistä tiiliholvausta

oletettavasti F. A. Sjöströmin aikaista rakennetta; 
1880 - 1881 tiiliholvausta

Rotundan rakentamiseen liittyvät välipohja-
rakenteet; tiiltä, terästä ja betonia

Peruskorjaus 2014-2015; betonivaluin tuetut 
perustusladelmien lävistykset

Aarne Ervin aikainen muutostyö, 1954 - 57; 
oletettavasti betonipalkit

Kellarikerroksen kattorakenteet

?

•	 Saleja kiertää kapea tynnyriholvaus (1880), 
pohjoissalissa kalansuomuoladonnalla, ete-
läsalissa suoralla limityksellä. Poikkeuksena 
on entisen vahtimestarin asunnon huoneet 
eteläsalin länsipäässä, jossa väliseinät ovat 
tarjonneet kannatuksen ratakiskoin toteu-
tetuille kappaholveille (1880). Huonetilas-
sa RK145 pylväsvälin mukainen holvaus.
(1840/1880?)   

•	 Molemissa saleissa itäpäiden holvaus on 
säännönmukaista, pylväsvälien leyvistä, ka-
lansuomuladottua tynnyriholvausta (1880). 
Näillä alueilla kellaritilat ovat olleet matalat, 
joten tilojen hyötykäyttöä ei ole 1880 nähty 
todennäköisenä.

•	 Keskiakselin kohta on molemmissa saleissa 
poikkeavan leveä, noudattaen kellarin uu-
nihuoneiden alkuperäistä leveyttä.

•	 Pohjoissalissa holvauksen laki on hiukan 
korkeammalla kuin salin muut holvilaet, 
mutta muuraustekniikka on muutoin sa-
mankaltainen (1840 tai 1880?). 

•	 Eteläsalissa (uunihuoneen kohta) puolen 
kiven holvaus on tehty suoralla limityksellä. 
Pylväslinjoilla on 1½ kiven, pylväitä kantava 
vyökaaripalkki. (1840 tai 1880?)

•	 Pohjoissalin länsipäässä holvaus on tehty 
kahden pylväsvälin levyiseksi, joten kellariin 
on saatu vapaammat huonetilat. 

? ajoitus epävarma  

Päätysalien lattioiden tiiliholvien yläpuolelta näkyvät muurauskuviot. 

Havainnot on tehty 2014-2015, kun lattian asfalttimassa ja tasaava täytelaasti (1880)poistettiin ja lattioihin tehtiin tammilankkulattia. 
Rasteroimaton alue on täytemuurausta. Holvaustapojen kirjavuus tarkoittanee sitä, että holvaukset eivät ole kaikki samanikäisiä, vaan 
1880 on täydennetty alkuperäistä holvausta kattamaan kaikki tilat.  Kaaviot Okulus/ MM.

LÄNSILÄNSI

ITÄITÄ

POHJOISSALI ETELÄSALI

? ajoitus epävarma  
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kappaholvit

?  

A 
B 

C 

D 
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Viereisen kuvan vyökaaren yläpinta eteläsalissa. Tiilinen vyökaari kantaa pylväät ja siis 
koko lehterin tältä alueelta. 

D Kaakkoiskellarin, nykyisen naulakkotilan Rk157 holavausta ja kalliopohjaa ennen 
peruskorjausta 2014-2015 ja tilan syventämistä.

Viereisen kuvan holvi yläpuolelta, pohjoissalissa. Kuvassa näkyy keskiakselin leveän hol-
vin laki ja pylväiden linjassa vyökaaren muurausta. Holvin muodossa on epäjatkuvuutta 
- onko holvin laki muurattu 1880 uudestaan matalampana ja sen seurauksena kellaritilan 
alakatto on rapattu umpeen?

A. Nykyinen näyttelytila RK144,  alun perin uunihuone, 1950-luvulta kirjaston kahvi-
la. Laakea, suoralla limityksellä tehty tynnyriholvi on oletettavasti alkuperäistä hol-
vausta. Holvauksen vyökaaret ovat yläpuolella olevan eteläsalin pylväiden linjassa.

B. Nykyinen miesten sosiaalitila RK124, alunperin pohjoinen uunihuone. 
Rappaamalla ylitasoitettu laakea tiiliholvi.

C Vahtimestarin asunnon, nykyisen näyttelyhuoneen RK147 kappaholvia.
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Työmaan aikana kirjahyllyn jalustasta löytynyt, tukiklossina käytetty lankunkap-
pale on oletettavasti ollut alkuperäistä puulattiaa. Lankku on kuusta ja pintakäsit-
telynä on ohut okransävyinen öljymaalaus.  

Pylväiden väleissä asfalttimassalattiassa oli neliömäisiä, betonivalulla täytettyjä 
alueita. Valokset on tehty noin 1935, kun vuoden 1880 pylväsradiaattorit poistettiin 
ja saleihin asennettiin Teho-radiaattorit.

Tiiliholvin päältä purettu laastikerros vaihteli paksuudeltaan, tyypillisesti 100 -150 
mm.  Asfalttimassan vahvuus vaihteli välillä 10 -20 mm. 

ALKUPERÄINEN PUUL ATTIA

Alkuperäisestä puulattiasta ei salien permantotasoilla ollut säi-

lynyt jälkiä, mutta kirjahyllyjen tukirakenteesta löytyi muutamia 

vanhoja lattialankun kappaleita, joiden voidaan olettaa olleen 

alkuperäistä salin lattiaa. Löytynyt lankku on kooltaan noin 50 

x 205 mm, kyljet ja yläpinta oletettavasti käsin höylätyt, ala-

pinta karkeasti höylätty tai mahdollisesti kirveellä veistämällä 

suoristettu. Puulaji tunnistettiin kuuseksi (analyysi 11.12.2013 Mikko 

Bonsdorff/Okulus).  Lehtereiden lattiat ovat säilyneet alkuperäisinä 

ja vastaavat materiaaliltaan ja työstöltään tätä kappaletta. 

ASFALTTIM ASSAL ATTIAT

Vuonna 1880 tehdyn kellarin tiiliholvauksen päälle on holvi-

kantojen alueilla täytetty muurauksen painanteita ”täyttömuu-

rauksella”, jolla holvirakenteen yläpinta on saatu karkeasti sa-

maan tasoon. Tämän päälle on levitetty noin 10-15 cm korkea, 

karkeaa soraa sisältävä laastitäyttö. Lattiaa purettaessa 2015 

jouduttiin toteamaan, että laastin sitominen on ollut epätasais-

ta. Paikoin massasta oli tullut hyvinkin lujaa ja muuraukseen 

tiukasti sitoutunutta, paikoin massa oli jäänyt hauraaksi. Täyt-

tölaastin päälle valettu asfalttimassa oli noin 10 -15 mm paksu. 

Asfalttimassan pintakäsittelystä ei nyt tehtyjen töiden yhtey-

dessä tullut varmuutta. Tiedetään kuitenkin, että 1900-luvun 

alkupuolella kirjastosaleissa on käytetty lino- tai korkkimattoja. 

Päätysalien lattioiden uusin rakennekerros oli 1980 korjausten 

yhteydessä pinnaksi valittu 25 x 25 cm kvartsivinyylilaatta.

Asfalttilattian massallisuudesta johtuen siihen oli vuosikymme-

nien varrella tallentunut erilaisten muutosvaiheiden jälkiä, jotka 

tulivat esille, kun kvartsivinyylilaatat purettiin ja asbestipitoinen 

kiinnitysliima jyrsittiin massan pinnasta. Valokuvissa esiintyvä 

pinnan ruutumainen halkeamaverkosto seuraa kvartsivinyyli-

laatan saumoja ja kertoo siis jonkinlaisesta massaan kohdistu-

neesta liikkeestä. 1880 pylväsradiaattoreiden sijainnit olivat tal-

lentuneet neliömäisinä betonipaikkauksina, kun vuonna 1935 

näiden tilalle tuotiin omilla jaloillaan lattialla seisovat Teho-ra-

diaattorit. Myös 1950-luvun sähkövetojen sijainnit tulivat esiin 

lattiaan tehtyinä, betonilla täytettyinä roiloina. Asfalttimassa on 

1880 valettu kirjahyllysokkeleihin kiinni ja kipsimarmoripylväi-

den jalustojen alle. Massan pinnankorko vaihteli, pohjoissalissa 

vaihteluväli oli jopa 6-7 cm, eteläsalissa muutamia senttejä. 

Kaikkien kolmen pääsalin lattiarakenne on tiettävästi uusit-

tu samalla periaatteella vuonna 1880. Päätysaleissa rakenne 

on säilynyt 2015 peruskorjaukseen, mutta kupolisalissa pinta 

muutettiin Ervin toimesta lapinmarmorilaataksi.
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51Kansalliskirjasto 2013 - 2015  työmaadokumentointi  Okulus oy

Asfalttimassalattian alkuperäistä pintakäsittelyä ei ollut mahdollista luotettavasti 
todeta. 1980-l kvartsivinyylilaatat oli kiinnitetty asbestipitoisella liimalla, joten lat-
tialaatan purku tehtiin asbestipurkuna, alipaineistetussa purkusuojassa. Massaan 
oli piirtynyt hiushalkeamaverkko, joka noudatti kvartsivinyylilaatan jakoa. 

Koepurkualue eteläsalissa. Tiililadelma on toiminut kirjahyllyn perustuksena. Oletettavasti kaikki kir-
jahyllyt ovat olleet alunperin puulattian päällä ja 1880  ne on siirretty tiiliholvin varaan. 

Kaikki irrotettu pinta säkitettiin asbestipurkumääräysten edellyttämällä tavalla 
asbestipitoiseksi jätteeksi. Purkuosaston ilmanposto tehtii kevein muovikanavin. 
Asfalttimassa analysoitiin VOC- ja erityisesti kreosoottipitoisuuden selvittämiseksi, 
mutta vanhasta massasta ei löytynyt haitallisia määriä haihtuvia yhdisteitä. 
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Tiiliholvin pinta on tasattu laastimassalla, sen päälle on levitetty asfaltti-
massa. Nämä rakennekerrokset löytyvät myös basisten ja päätysalien por-
rasnousujen alta. 

Basisten rakenteen tutkimiseksi avattiin eteläsalin kaakkoisnurkan kahden 
pylvään jalustat. Kaikki asfalttimassa poistettiin. Uusi, basista kantava rakenne 
tehtiin savilaastimuurauksella ja puukorokkeella. Uuden rakenteen sisäpuolella 
näkyy vuoden 1880 rakenne: koholle tehty tiilijalusta ja sen päällä painoa ja-

kava teräslevy, jonka päällä pylvään ytimen puurunko. Uusi tiiliperustus tehtiin vain 
näihin kahteen koepylvääseen, muita basiksia ei avattu ja vanha valumassa basiksen 
alla tuettiin verkotetulla kipsilaastilla. 

KIPSIM ARMORIPYLVÄIDEN PERUSTUSRAKENNE 1880

Puurakenteisten pylväiden alkuperäistä kannatusta ei tunneta 

tarkasti, mutta asiakirjojen perusteella voidaan olettaa, että 

puupylväät ovat olleet puisen lattiarakenteen varassa. 1880-lu-

vun korjaustöiden yhteydessä puurakenne jouduttiin purka-

maan ja tilalle muurattiin tiilinen perusta. Uusi tiiliholvaus on 

tehty lehteripylväiden määrittelemällä jaolla siten, että kunkin 

puupylvään alla on tiilipilari. Pylväiden väliaikainen kannatus 

oli aikalaiskuvauksen (Uusi Suometar 4.8.1880 Kirje Helsingistä) mukaan 

haastava: ”Nämä pilarit – jotka ovat puusta, rapatulla ja sitte 

kauniin marmorin värisiksi polertulla kivikuorella – täytyi vipu-

värkillä kannattaa siksi kun vanha vasa niitten alta oli saatu pois 

otetuksi ja uusi sen sijaan asetetuksi, jossa toimessa tietysti täytyi 

käyttää suurinta varovaisuutta, jottei tuo rappaus ja hieno pole-

raus millään tavoin vahingoittuisi.” 

Nyt tehtyjen malli- ja tutkimustöiden yhteydessä kahden pyl-

vään (eteläsali pylväät 9 ja 10) basis avattiin ja jalustarakenne 

tutkittiin. Kellarista nousevat tiilijalustat on muurattu noin tiilen 

verran koholle lattiaholvauksen tasatusta yläpinnasta. Jalustan 

mitat ovat 1½ x 1½ kiveä, eli vajaa 40 x 40 cm. Muurauksen 

päällä on noin 28 x 28 cm teräslevy, jonka päällä puupylväs 

seisoo.  Pelkkaamalla neliömäiseksi veistetyn pystyhirren ala-

päähän on sahattu noin 20 cm korkea lovi, jonka vahvuus on 

noin kolmannes hirrestä. Tämä ”olka” liittynee vuoden 1880 

pylväiden väliaikaiseen kannatukseen. Lovi on täytetty karkeal-

la klossilla. 
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Eteläsalin lehterin päätyportaan hoikka pystytuki: puupylvään alalaidassa näkyy as-
falttimassan valukorko tummana rajana. 1880 holvaustyön yhteydessä kaikki pysty-
puurakenteet on jouduttu tukemaan väliaikaisesti ja tässä tapauksessa runkopuun 
uuden perustuksen korko on täsmätty kahden kiilamaisen puukappaleen avulla.

Asfalttimassa ja laasti ulottuvat myös päätyportaiden rakenteiden alle, joten myös 
portaiden alaosa on ollut purettuna 1880.

Pylvään rakennekerrokset: neliöparru, pyöreää muotoa hakevat muotoillut 
soirot, laakeroiva kuitukerros, liisteet, karkea kipsimuoto ja kipsimarmorikuori, 
pylväiden alaosassa kalkkilaasti ja marmorointi. Kuvassa näkyy myös väliaikaisen 
kannatuksen ”olka”. 

Vuoden 1880 asfalttimassavalu löytyi kaikkialta kipsimarmori-

pylväiden puisten plinttikappaleiden ja päätysalien lehteripor-

taiden alta. Asfalttimassa on valettu karkeasti samaan tasoon 

teräslevyn kanssa. Pylväiden alaosiin liittyvän työn seurauksena 

alaosien kipsimarmorikuori on vaurioitunut ja kaikkien pylväi-

den alareunat on tehty uudestaan rappaamalla ja pinnan mar-

morointi on tehty öljymaalauksella silotetun rappauksen päälle. 

mänty / kuusi

koivu / vaalea kova 
puu

mahongin tapainen 
tumma kova puu

kalkkipohjainen laasti

kipsipohjainen laasti

uusi tammi

Pylvään rakenne ytimestä:

- pystyhirsi, veistetty 
- pyöreää muotoa rakenta-
vat vaakaklossit (rakennet-
ta ei ole nähty kokonaan)
- karkeasti ulkopinnalta 
pyöristetyt pystysoirot
- laakeroiva kuitukerros
- ristiin naulattu tikutus, 
tai liisteet
- karkea kipsimassa
- puleerattu kipsimarmori

Tiiliholvi

Kellarin tiilipilari

Verkotettu kipsilaasti 2015, jolla 
vanha, pylvään basiksen alle 
jätetty asfaltimassalattian täyttö-
laasti on sidottu.

Tammilattia 2015Asfalttimassalattia 
1880

1000 mm

asfaltti

Parrun kyljessä on kolo, 
joka oletettavasti on toi-
minut väliaikaistuennan 
”olkana”.
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Eteläsalin pylvään 9 basis ja plintti. Rakenne purkautui kahdeksi puolikkaaksi, jotka 
on liitetty toisiinsa tapituksin. 

Pienet puuklossit liittyvät kuperien torus-osien ja koverien scotia-osien 
yhteen liittämiseen. 

Basis ja plintti-osio irrotettuna pylvään alaosan vieressä. 

PUISEN BASIKSEN JA PLINTIN RAKENNE

Basis ja plintti ovat 1844 maalausasiakirjan mukaan olleet pet-

sattua puuta ja voidaan olettaa, että nykyiset kappaleet ovat 

alkuperäiset. Liitokset on tehty liimaamalla ja tapittamalla, 

mahdolliset naulat lienevät myöhempiä korjauksia. Kupolisalin 

basis-rakenne poikkeaa muista. Sivusaleissa basiksen profiilio-

sio on koottu viidestä päällekkäisestä osasta, kun kupolisalissa 

basis koostuu pystysuuntaisista kappaleista.  Eteläsalin tarkem-

min tutkittu basis on tehty koivusta. Kupolisalin basiksen ra-

kennetta ei avattu, joten sen ikää tai alkuperäisyyttä ei erikseen 

arvioitu.

Basiksen alla olevassa plintissä on kulmaliitoksin tehty kehä, 

jota on vahvistettu kehän sisällä olevilla kulmakappaleilla. 

Plintti on viilutettu sivusaleissa mahonkiviilulla ja kupolisalissa 

koivuviilulla.

/  2.3 Kellarin ja salien välinen lattiarakenne



55Kansalliskirjasto 2013 - 2015  työmaadokumentointi  Okulus oy

Ylempi torus on tehty kahdesta kappaleesta, kovera scotia yhdestä ja alempi torus 
kahdesta tai kolmesta kappaleesta. Basiksen puulajeja ei analysoitu, mutta pinta-
tarkastelulla arvioituna torukset ovat tummempaa jalopuuta (mahonki?), scotia on 
koivua ja kiinnityksen pienet apuklossit koivua ja mäntyä. 

Pohjoissalin basis, jota ei ole missään vaiheessa peittomaalattu; scotian kuluva pin-
takäsittely paljastaa toruksista poikkeavan puumateriaalin: torukset ovat punasä-
vyistä jalopuuta, scotia ilmeisesti sävytettyä koivua.

Kupolisalin vaaleammat basikset, rakenne koostuu pystyjaksoista.  

Eteläsalin plintti peruskorjauksen alkuvaiheessa: noin puolessa plinteistä oli 1950-luvun 
asennuksena tehty pistorasia, joita oli 1980-luvulla päivitetty.
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Peruskorjauksen 2015 aikana päätysalien kirjahyllyjä jouduttiin nostamaan paikoil-
taan erityisesti ylälehtereillä ja lattiatasolla. Lattiatasolla hyllyt oli tuettu tiililadel-
man ja paikoitellen lankunpalojen varaan. 

Perustusladelmaa eteläsalin ulkoseinällä.

KIR JAHYLLYJEN TI ILINEN JALUSTA

Oletettavasti 1880, kun puulattiat alusrakenteineen on pu-

rettu, on kaikki kirjahyllyt jouduttu nostamaan seinistä irti lat-

tiarakenteen uusimiseksi. Kirjahyllyt ovat varsin kookkaita ja 

hankalia siirtää, ja voidaan siis epäillä, että lattiarakenteita on 

uusittu vaiheittain, jotta hyllyt ovat voineet säilyä saleissa. Kos-

ka asfalttimassalattia ei ulotu kirjahyllyjen alle, on hyllyt selvästi 

nostettu takaisin seinän vierelle ennen massalattian tekemistä. 

Tämä selittänee osin epämääräiset, pääosin tiilien varaan teh-

dyt kirjahyllyperustukset. 
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Kirjahyllyt on 1880 korjauksen yhteydessä perustettu tiililadelmalle ennen täyttö-
laastin ja asfalttimassan valamista. Kuvassa laastitäyttö ja asfalttimassa purettu.

Kuvassa pohjoissalin nurkka: salia kiertävän kapean holvin nurkka ja hyllyjen alle 
ulottuva tasausmuuraus. Laastitäyttö ja asfalttimassa on purettu pois.

Kuvassa näkyy hyvin 1880-luvun töiden vaiheistus: välipohjan muuraustyön jälkeen 
kirjahyllyille on tehty tiiliset perustat, sen jälkeen keskilattialle on levitetty tasaava 
laastimassa ja lopulta asfalttikerros.
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2.4	 Perusmuurit

MUURAUSTYÖSTÄ YLEISESTI

Alkuperäisen muuraustyön ja 1880 tehtyjen korjausten ja li-

säysten muuraustyön välillä on yleisesti ottaen havaittavissa 

selvä laadullinen ero. Asiakirjojen perusteella tiedetään, että 

alkuperäinen urakkahinta painettiin hyvin alas varsinaisen tar-

jouskilpailun jälkeisellä neuvottelulla, ja jälkipolvet ovatkin eri 

vaiheissa päätyneet epäilemään, että alkuperäinen rakennus-

työ ei ollut laadullisesti priimaa. Nyt tehdyt havainnot osin tu-

kevat tätä käsitystä. Töiden yhteydessä avattujen satunnaisten 

muurien sisältä löytyi paikoin hyvinkin epämääräistä ladontaa 

ja puutteita laastissa. Sen sijaan Sjöströmin johdolla 1879-1880 

toteutetut muuraustyöt vaikuttavat tehdyn täsmällisesti ja huo-

lellisesti. Todettakoon, että myös alkuperäisessä muuraustyös-

sä, erityisesti vaativampien holvausten osalta on alueita, jotka 

ovat täsmällistä ja tarkkaa työtä. 

Käytetyn tiilen koko vaihtelee, mutta esiin tulleissa alkuperäi-

sissä seinämuureissa tuli pääsääntöisesti esiin kookasta, noin 30 

x 15 x 8 cm kokoista tiiltä. Samaan aikaan ainakin salien suu-

rissa holveissa on käytetty selvästi pienempää tiiltä: noin 26,5 

x 13 x 6,5 cm. Ilmeisesti holvien muurauksessa pienempi tiili 

on tarjonnut toisaalta näppärämmän rakennusmateriaalin, toi-

saalta hoikemman ja siis kevyemmän rakenteen. 1880 tehtyjen 

kellariholvien tiilikoko on taas ollut hiukan kookkaampi, noin 

27,5-28 x 13,5 x 7 cm.

Koilliskellarin väliseinäkkeen tiilimuurausta, oletettavasti 1840-luvun rakennetta. 
Tiilien polttoasteessa on laaja kirjo, vaaleimmissa tiilissä näkyy vähäistä vauriota.

Alla ullakkoportaan tiilipintoja, todennäköisesti myös 1840-luvun muuraustyötä.

/  2.4 Perusmuurit
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Kuva otettu eteläisen ullakon seinämuurista, jossa tiilet ovat paljaana. Kuvassa 
näkyvät kookkaat seinätiilet ovat noin 30 x 15 x 8 cm.  Suurien holvien tiilet ovat 
kooltaan selvästi pienempiä:  noin 26,5 x 13 x 6,5 cm. 1880 tehtyjen kellariholvien 
tiilikoko on taas ollut hiukan kookkaampi, noin 27,5-28 x 13,5 x 7 cm.

Kellarikerroksen (harmaa) ja ensimmäisen kerroksen seinämuurien ja pystyrakenteiden kohdistuminen laserkeilaukseen pe-
rustuvien uusien piirustusten perusteella. Pohjat Arkkitehdit- LPR, muokkaus Okulus.
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Rotundan rakentamiseen liittyvä terässide, joka kulkee kupolisalin rotundan puo-
leisen seinän kahden pilasterin pinnassa, koko seinän korkeudelta, ja on nähtävissä 
kaikilla kolmella lehterillä. Teräsrakenteen muurin sisäisiä yksityiskohtia ei tunneta. 
Kuvassa näkyvät korkeat I-palkit osuvat Rotundan paksuihin poikkimuureihin.

Laserkeilaukseen perustuva pohjapiirus-
tus salien lattiatasolta. LPR-arkkitehdit 
2015, muokkaus Okulus 2016.

PERUSMUURIT- PERM ANTOTASO

Ulkoseinien ja välimuurien vahvuus vaihtelee varsin suuresti 

riippuen seinän merkityksestä tiiliholvien kantamisessa. Vah-

vimpia seinärakenteita ovat päätysalien pitkät, holvien sivusy-

säystä vastaanottavat ulkoseinät (muurauksen vahvuus pilaste-

rien kohdalla yli 165 cm) ja kupolisalin pitkät seinät (pilasterien 

kohdalla yli 145 cm). Hoikimmat alkuperäiset väliseinät ovat 

Unioninkadun puoleisten tilojen väliseiniä, joiden vahvuus on 

rappauksineen noin 50 cm, eli oletettavasti 1½ kiven seiniä.
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Eteläsalin pohjoisseinää, kupolisaliin johtavan oven länsipuolelta, kirjahyllyn koepu-
run yhteydessä. Salien seinämuurien sisäpuoliset pilasterit sijaitsevat ikkuna- ja ovi-
aukkojen molemmin puolin. Pilasterit ulkonevat seinäpinnasta hiukan vaihtelevasti, 
yleisesti vajaan 15 cm verran.

Kupolisalin pitkän seinän kirjahyllyihin upotetut pilasterit liittyvät holvatun katon 
vyökaariin.

1950-luvulla toteutetun uuden porrashuoneen välitasanteelle tässä yhteydessä 
rouhittu sähkökeskus paljastaa Engelin aikaisen, kupolisalista pihan puolen saliin 
johtaneen oven umpeenmuurauksen.

Pilasterit päättyvät kattoholvin kantaan ja tukevat sen uloketta.
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Eteläsalin ylälehteriltä pääportaaseen johtava, jo aiemmin hyllyjen taakse jätetty 
ja umpeen muurattu oviaukko tuli esiin. Aukkosmyygin pinnan heleä keltainen on 
oletettavasti ollut porrashuoneen värimaailmaa. Umpeenmuurattu ovisyvennys on 
edelleen kirjahyllyjen takana piilossa.

Laserkeilaukseen perustuva pohjapiirustus 
ylälehterin tasolta. Muutama päätysalien 
pitkien sisäseinien pilastereista on jäänyt kei-
lauksesta pois. LPR-arkkitehdit 2015, muok-
kaus Okulus 2016.

PERUSMUURIT – LEHTERITASOT

Kolmen salin väliset aukot paljastavat salien välisten muurien 

paksuuden. Peruskorjauksen yhteydessä tehtyjen havaintojen 

perusteella vaikuttaa siltä, että seinämuurien perusvahvuus py-

syy samana salien koko korkeuden, aina holvikantoihin saakka. 

Seinäsyvyyttä kasvattavat pilasterit jatkuvat kattolistaan saakka 

ja sen kautta osallistuvat merkittävässä määrin tynnyriholvin 

kantarakenteen muodostumiseen. 

Lehterien lattiatasot eivät vastaa Unioninkadun puoleisten 

huoneiden lattiatasoja, joten yhteydet saleista pääporrashuo-

neeseen ja ylikirjastonhoitajan huoneisiin sisältävät seinämuu-

rin kohdalla muutamia askelmia. 

A

B

C

/  2.4 Perusmuurit



63Kansalliskirjasto 2013 - 2015  työmaadokumentointi  Okulus oy

A. Eteläsalin ylälehterin eteläinen ikkunaseinä, kun kirjahyllyt on nostettu sivuun 
konservointitason rakenteiden kiinnittämistä varten. Seinäpinnasta ulkonevat pilas-
terit ja kattolistamainen uloke, joka toimii tynnyriholvin kantana. Punaiset teräskan-
nakkeet ovat väliaikisen konservointitason kannatuspisteet.

C. Kupolisalista kohti eteläsalia. Kuva on otettu työmaan alkuvaiheessa, kun kirja-
hyllyt nostettiin sivuun keskiakselin aukon kohdalta ja 1980-luvun kahi-tiilestä tehty 
1/2 kiven palomuuraus purettiin aukosta. 

B. Kupolisalin Rotundan puoleisen pitkän seinän nurkissa lehteritasoilla on Rotun-
dan rakentamisen yhteydessä umpeen muuratut oviaukot, jotka ovat johtaneet 
pieniin porrashuoneisiin. Umpeenmuurauksen vieressä oletettavasti vanhempi, 
viimeistään 1950-luvun sähköreitin roilo.



64 Vanhat rakenteet

Perusmuurin yläosan ja räystään vanha rakenne. Kattotuolit kiinnittyvät muurin si-
säreunan jalasorteen. Vesikattorakenteen alin aluslauta on sijainnut rapatun kantin 
yläpuolella. Räystään nokkaan, muuratun rakenteen ja aluskatteen väliin on tiilestä 
ja laastista täkätty tiivis täyte. Räystäs ei siis ole ollut tuulettuva, muutamaa erillistä 
avattua kanavaa lukuunottamatta. 

Pohjoissalin länsiseinän yläreuna. Muurin sisällä oli tyhjää onkaloa, joka viittaa jon-
kinlaiseen kuorimuuraukseen, mahdollisesti salin alkuperäisen tynnyriholvauksen 
yhteydessä tehty. 1880 tätä kuorimuurausta on muutamin paikoin korjattu.

Eteläsalin ullakolla, oletettavasti 1880, tehty muutostyö: jalashirsi on ilmeisesti kat-
kaistu paikalla tehtyjen muurauskorjausten takia.

Eteläisen ullakon ja Rotundan ullakon välistä uudempaa, talotekniikkaa varten lä-
vistettyä seinämuuria.

PERUSMUURIT ULL AKKOLL A

Ullakolla sisäpuoliset seinämuurit nousevat julkisivujen kanssa 

samaan tasoon. 1840-luvun muurausjäljen epätasalaatuisuus 

ja 1880 tehdyt muurauskorjaukset näkyvät ullakolla. Erityisesti 

päätysalien lyhyiden seinien ja tynnyriholvauksen liitosalueilla 

näkyy korjausmuurauksia. Kattotuolit kiinnittyvät pitkillä seinil-

lä jalasorteen, joka on upotettu tiilimuurin sisäreunan syven-

nykseen. Julkisivun puolella ylin tiilivarvi on viistetty noudatta-

maan kattokulmaa. 
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Puretun muurin muuraustyö oli hyvin epämääräistä, sekä limityksen että laastituk-
sen osalta. Vasemmassa reunassa oleva, kuorimuurauksen kaltainen rakenne saat-
taa liittyä viereisen porrashuoneen holvimuuraukseen, joka on purettu oletettavasti 
1980-luvulla.

Eteläisen ilmanvaihtokonehuoneen ja tekniikkakuilun välistä purettiin pala vanhaa 
perusmuuria kupolisalin lounaisnurkan yläpuolelta. Muurin sisällä  kulki muutama  
viisto hormi.

Paikoin tiilien välit olivat täysin vailla laastia. 
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Pohjapiirustus, laikkaustaso salien yläosasta, osittain ullakon 
puolella. LPR / muokkaus Okulus. 

Pohjapiirustus, ullakko. LPR / muokkaus Okulus. 
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Eteläsali kattopinta konservoinnin valmistuttua. Tynnyriholveja keventävät poikkiholvit ovat julkisivu-
puolella ikkuna-aukkoja, rungon puolella umpiseinään päättyviä syvennykisä. Poikkiholvit ovat laajan 
tynnyriholvin sivusysäystä vähentävä rakenne.

2.5	 Holvatut rakenteet

PÄ ÄTYSALIEN TYNNYRIHOLVIT

Kirjaston komean salisarjan tynnyriholvatut alakatot ovat suo-

malaisittain kookkaat ja siten rakennetyyppinsä harvinaisia 

edustajia. Poikkeuksellisiksi holvit tekevät salien keskinäinen, 

toisiaan tukeva järjestely ja alkuperäisen rakenteen keveys. 

Engel on sijoittanut salit siten, että päätysalit ja keskirisaliitin 

pienemmät tilat muodostavat kupolisalin raskaalle holvaukselle 

tukirakenteen. Päätysalien suurien tynnyriholvien osalta Engel 

on päätynyt ratkaisuun, jossa holvien tuottamaa vaakasuuntais-

ta, ulospäin työntävää kantavoimaa kompensoi ainoastaan ul-

koseinien paksuus. Kantavoimaa on tosin pyritty vähentämään 

pienillä poikkiholveilla ja tekemällä holvit mahdollisimman ke-

veiksi. Päätysalien holvien lakialueet (noin kolmannes holvin 

kaaren mitasta) ovat vain ”puolen kiven” paksuisia, siis noin 13 

cm ja holvien muurauksessa on käytetty pientä tiiltä. Neljä ”yh-

den kiven” tiilikaaripalkkia, tai vyökaarta, vahvistaa tätä keveää 

Pohjoissalin pohjoisseinän keskimmäinen poikkiholvi

/  2.5 Holvatut rakenteet
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Tynnyriholvit on muurattu vasta perusseinämuurien valmistumisen ja oletettavasti myös vesikaton valmistumisen 
jälkeen. Ullakolla näkyvissä oleva holvilaki on ½ kiven kuori, sivualueet ja laen ylittävät vyökaaret ovat yhden kiven 
vahvuisia. Holvin kylkiä tukevien täyttömuurausten rakennetta ei tunneta

Eteläsalin leikkaus itäpäädystä itään (kohti Tuomikirkkoa). Tynnyriholvin 
ohuen tiilikuoren rakennetta ei ole esitetty, katso alla. LPR-arkkitehdit.

Eteläsali leikkaus keskiakselista itään.  Poikkiholvien rakenne erottuu, mutta poikki-
holvien välisen täyttö- tai painomuurauksen rakennetta ei tutkittu. LPR-arkkitehdit.

?
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Päätysalien holveja vahvistavat tiilikaaripalkit ovat yhden kiven vahvuisia ja 
kahden kiven levyisiä, noin 27 x 55 cm.

Yhden kiven vahvuiset tiilikaaripalkit, tai vyökaaret,  jaksottavat päätysalien 
holvausten yläpintaa.

rakennetta. Muutoin tynnyriholvit ja niiden poikkiholvit ovat 

”yhden kiven” holvauksia.

Engelin suunnitelmien mukaisesti holvit toteutettiin alun perin 

ilman vetotankoja, siis pelkästään tiileen ja laastiin perustuvi-

na rakenteina. Päätysaleissa tynnyriholvien jänneväli on reilut 

10,5 metriä, holvin kantaseinä pituudeltaan noin 26,5 metriä. 

Vertailuna mainittakoon vuonna 1817 valmistunut Turun Aka-

temiatalon juhlasali, jonka vetotankoa vailla toteutettu jänne-

väli on myös noin 10,5 metriä, mutta salin molemmin puolin 

on sivusysäystä vastaanottavat nk. kontreforit, eli ulkopuoliset 

muuratut tukikaaret. 

Keveästä laesta ja poikkiholveista huolimatta päätysalien tynny-

riholvit osoittautuivat rakenteeltaan uskalletuiksi. Viimeistään 

vuonna 1877  rakenteen vaurioitumiseen kiinnitettiin huo-

miota. Tällöin yliopiston rehtori tilasi asiantuntijoilta lausunnon 

siitä johtuivatko havaitut halkeamat katualueella käynnissä ol-

leista räjäytystöistä (Talousosaston pöytäkirja 7.2.1877, HYA). Kirjaston 

ulospäin kaarevaksi työntynyt eteläseinä kertoo edelleen, kuin-
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Poikkiholvien ullakonpuoleinen pinta. Rakenteen kunnon 
selvittämiseksi pinnan vanhaa slammausta/laastitusta 
avattiin. Yläpinnassa näkyy ainoastaan tiilen päätyjä, 
joten holvi on kauttaaltaan muurattu pystytiilistä, holvin 
vahvuus siis ”yksi kivi”, noin 26 -27 cm. 

Pohjoissalin yläpuolinen ullakko, kuvan oikealla puolella 
eteläisen pitkän seinän umpipäätteiset poikkiholvit, va-
semmalla puolella näkyvät tynnyriholvin kiven vahvuiset 
tiilikaaripalkit. Pitkän seinän suuntainen kynte paljastaa 
lakialueen kevennetyn rakenteen: lakialueella puolen ki-
ven rakenne, holvin sivuilla yhden kiven kuori. Poikkipää-
tyjen holvipinnoissa näkyy peruskorjausken yhteydessä 
levitettyä  tiivistyslaastia. 
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Oikealla Anni Hassin / Ukri Oy laatima koostekartta 
kattoholvien korjatuista halkeamista. 

Eteläsalin itäpääty, kaakkoisnurkka. Päätyseinän tiilien 
koko ja sävy sekä tiilivarvien hiukan poikkeava linjaus 
paljastaa eri ikäiset muuraukset. Oletettavasti tynny-
riholvin lakialueen liittyminen ulkoseinämuuriin on 
tehty uudestaan 1880 korjausten  yhteydessä. Mah-
dollisesti myös holvikantojen päällä olevaa painomuu-
rausta ja holvikaaren suuntaista tukimuurausta on 
täydennetty 1880.

ka tynnyriholvi on pyrkinyt leviämään. 1879-1880 tehdyissä 

laajoissa peruskorjaustöissä päätysalien tynnyriholvit tuettiin 

vyökaarien kohdilta vetotangoin (neljä molemmissa saleissa). 

Vetotangot lävistävät muurit ja ne päättyvät julkisivuilla kook-

kaisiin, kierteellä kiristettyihin ristiankkureihin (latan pituus 

noin 60 cm), jotka on upotettu muuraukseen ja peitetty rap-

pauksella (Winterhalter: Eteläjulkisivun kunnostuksen työmaadokumentointi 

6.4.2011).  Molempien salien kahden keskimmäisen vetotangon 

sisäpäät sijoittuvat laserkeilaukseen perustuvien piirustusten  

mukaan kupolisalin päätylunettien kehyksen alueelle. Muut 

päät sijoittuvat pienempien tilojen muuripintoihin, eikä niitä 

tullut esille 2015 peruskorjauksen yhteydessä. 1880 korjaus-

töiden yhteydessä molempien päätysalien kattopinnat ylimaa-

lattiin kattavasti, ja halkeama-alueilla tehtiin paikkarappausta. 

Ullakoilla, erityisesti eteläsalin päällä, työhön on liittynyt myös 

varsin laajoja korjausmuurauksia.  

Kun peruskorjaus käynnistyi, oli tiedossa, että julkisivutöiden 

yhteydessä muurirakenteesta oli muutamin paikoin löytynyt 

suurempia halkeamia, lähinnä eteläsalin päätyseinien yläosis-

ta. Lisäksi tynnyriholvien kattopinnassa todettiin varsin tiheä 

mustan pölyn osoittama hiushalkeamaverkosto. Rakenteellisia 

halkeamavaurioita ei päätysalien osalta ollut tiedossa. 

/  2.5 Holvatut rakenteet
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Yllä eteläsalin itäpäädyn yläpuolinen ullakko. Koillisnurkassa päätyseinässä 
on selkeä korjausmuurauksen murtolinja. Oikealla olevassa kuvassa holvi-
kaaren suuntaista, rakenteellisesti epämääräistä muurausta, joka poikkeaa 
alkuperäisen muuraustyön jäljestä. 

Oikealla eteläsalin eteläseinän läntisen poikkiholvin ja seinämuurin liitos. 
Seinän suuntainen tukimuuraus on tehty hiukan pienemmällä tiilellä kuin 
seinämuuri. Kyseessä on oletettavasti 1880-luvun korjaus, jolla eteläseinän 
ulospäin pullistumisen aiheuttamia halkeamia on korjattu.

Eteläsalin ullakkon länsipää, lounaisnurkka. Urakoitsija Seppo Kokkonen / 
Ukri Oy, rakennesuunnittelija Pentti Aho sekä Ukrin Kauri Luostarinen tar-
kastelevat halkeamia. 
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KUPOLISALIN HOLVIT

Kupolisali on hiukan päätysaleja lyhyempi ja leveämpi, sisätilal-

taan noin 11 m x 19,5 metriä. Kupolin sylinterin sisähalkaisija 

on salin leveyden mukainen, noin 11 metriä. 

Geometrialtaan holvaus noudattaa ympyrän kaaria, niin kupo-

lin, kuin tynnyriholvienkin osalta. Kupolisalin holvisto koostuu 

etelä- ja pohjoispäiden lyhyistä tynnyriholveista sekä niiden ja 

pitkien seinien varaan muuratusta sylinteristä sekä sen päälle 

holvatusta, pallopintaa lähestyvästä kupolista. Holviston moni-

muotoisuus syntyy neliömuodon päälle toteutetusta pyöreäs-

tä muodosta. Kupolin sylinteri lepää neljän kaaren ja näiden 

väliin jäävien neljän kolmiomaisen sovitusalueen, nk. penden-

tiivin päällä. Eteläinen ja pohjoinen kaari ovat tynnyriholveja 

rajaavat ja kantavat tiilikaaripalkit. Idän ja lännen kaaret ovat 

umpimuuriin muurattuja ja siihen tukeutuvia nk. kevennys-

kaaria.  Peruskorjausta 2015 varten tehty laserkeilaus paljastaa 

kupolisalin tynnyriholvissa varsin suuria vinouksia, jotka toden-

näköisesti johtuvat muuraustyölle ominaisesta laskeutumisesta. 

Engelin tiedetään viivyttäneen kesälle 1838 aikataulutettua 

Marraskuu 2013. Matalalla oleva keskipäivän aurinko valaisee lähinnä kupolin 
sylinterin koristemaalauksia. 

Elokuu 2013. Kesäaamun valo tulee ylempää ja lankeaa alemmaksi. Kesäkuussa valo 
osuu alas pylväspintoihin saakka.
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Päällekkäin skaalatut 1. laserkeilaukseen perustuva leikkaus vuodelta 2015 viivapiirustuksena 
(LPR Arkkitehdit) sekä 2. ote Engelin suunnitelmasta 1830-luvun lopulta (sävykäs laveeraus). En-
gelin leikkausta on hiukan venytetty korkeussuunnassa, jotta toteutuneet korkeustasot täsmäävät. 
Kupolin ullakon rakenne vastaa Engelin suunnitelmaa. Keilaukseen perustuva leikkaus paljastaa 
tynnyriholvia kantavien tiilikaaripalkkien laskeutumisen, noin 10 ...15 cm.

Tynnyriholvin laki las-
kee keilauksen mukaan 
muutaman metrin mat-
kalla 10 -15 cm.

Kupolin muuraus ullakon puolelta. Kupolin laella oleva sylinterimäinen piippu on ollut tulihor-
mikäytössä, mutta tulihormikäytön päättymisen ajankohta ei ole tiedossa. 
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Vasemmalla: pohjoisen tynnyriholvin yläpuolinen holvipinta 
puhdistuksen jälkeen. Holvipinnassa näkyy vain tiilenpäitä, eli 
koko holvi on ladottu muottia vasten kohtisuoraan ladotuista 
pystytiilistä.

Alla: holvin alareunassa holvivahvuus kasvaa ½ tiilellä näkyvillä 
olevalla osalla. Vaakapintaan päättyvän täyttömuurauksen alle 
jäävää holvivahvuutta ei tunneta. 

Alinna: salin yli kulkevan tiilikaaripalkin näkyvä osuus o n 2½ 
kiveä, holvin peittämä osuus lisäksi 1 kivi, siis yhteensä 3½ ki-
ven tiilikaaripalkki.

kupolin muuraamista talvikauden yli kesälle 1839, jotta muu-

rit saavuttaisivat tarpeellisen lujuuden (Jörgensen, s.138). Kupolin 

asettuminen näin kahden erilaisen muuraustyypin varaan, toi-

saalta kiinteän umpimuurin, toisaalta laskeutuvien tiilikaarien 

varaan, näkyy kupoliholvauksen halkeamalinjoissa. 

Tynnyriholveja ja kupolia kantavat tiilikaaripalkit ovat kirjaston 

dimensioiltaan suurimmat tiilikaaripalkit. Ullakon puolelta ne 

voidaan todeta 3½ kiven vahvuisiksi. Tynnyriholvaus itsessään 

on päätysalien holveja paksumpi, laeltaankin yhden kiven vah-

vuinen. Ullakon puolelta tarkasteltuna holvipinnassa näkyy ai-

noastaan tiilen päitä, eli holvi on kauttaaltaan ladottu ympyrän 

kaarta seuraavaa muottia vasten kohtisuorassa olevista tiilistä.
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Eteläisen tynnyriholvin yläpinta pe-
ruskorjaukseen liittyvän tiivistyslaas-
tituksen jälkeen. Uusi vaalea laasti-
pinta piirtää holvimuodon helposti 
hahmotettavaksi.

Pohjoisen tynnyriholvin ylä-
pinta vanhan ilmanvaihtoko-
nehuoneen purun jälkeen. 
Holvauksen pinnassa on ollut 
hiukan epämääräinen vanha 
laastituskerros. Kattotuolin 
suuntainen rakennehylly uu-
dempine pintalaastituksineen 
on liittynyt vanhan ilmanvah-
tokonehuoneen rakenteisiin.
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KUPOLIN SYLINTERI

Kupolin sylinterin muuraus on lähes metrin vahvuinen. Kupo-

lipinnan alareunan holvaus on lävistetty kahdeksalla pienellä 

poikkiholvilla, jotka samalla muodostavat lunetti-ikkunat ja 

tarjoavat kupolin ylävalon. Itse holvikuori on yhden kiven vah-

vuinen, noin 27…30 cm. Kupolin ullakolla holvikuoren ja julki-

sivupinnan väliin jäävä alue on täyttömuurattu. Julkisivumuurin 

ja täyttömuurauksen massa toimii osaltaan kupoliholvauksen 

kantavoimaa vastustavana painomuurauksena. Sylinterin sito-

miseksi muurauksessa on neljä muuriin upotettua kevennys-

kaarta. Kupolin nuppi on alun perin ollut savupiippu, joten 

sylinterin muuraukseen on upotettu hormeja.
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Kevennyskaarien tiilet ovat pääsääntöisesti muotoilemattomia; tässä kaaren kan-
taan on asetettu muutama kiilan mallinen kivi.

Sylinteriosan muurissa on muutamia hormeja, joista osa on ollut  tulihormeja. 

Sylinterimuurauksen sisäpinnan rappausavauksen kohdalla tuli esiin tiilimuurauk-
sen sauma, joka kovasti vaikuttaa kevennyskaaren kannalta.

Pyöreän sylinterin muurausta ullakolla: kevennyskaarien kanta sijaitsee 4-5 varvia 
tynnyriholvien laen yläpuolella.  
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KUPOLISYLINTERIN YL ÄOSAN MUURAUS JA RAPPAUS

Kirjaston ylin julkisivupinta, kupolirakenteeseen liittyvän sy-

linterin muurattu rakenne on alun perin ollut rapattu. Julkisi-

vupinta ikkuna- ja vaakalistoineen on kuitenkin pellitetty en-

simmäisen kerran mahdollisesti  jo vuonna 1848, asiakirjojen 

mukaan öljymaalatulla rautapellillä (HYA, Vuosikorjaukset 1848). 

Viimeistään vuonna 1880 seinien pellitys on uusittu ja sen jäl-

keen uudestaan vuonna 1995 sekä nyt 2014. Kun pellitys nyt 

purettiin, päästiin vanhoja pintoja ja rakenteita tarkastelemaan 

vapaasti. Alkuperäiset listaprofiloinnit ja sävyt tutkittiin (kuustie&-

sorri: Kupolin julkisivun väritystutkimus 13.6.2014 sekä Ikkunoiden väritutkimus). 

Pellityksestä päätettiin nyt luopua, joten vanhat haurastuneet 

rappaukset pudotettiin pääsääntöisesti ja muurauksen työtapa 

oli tarkasteltavissa. 

Rakenteesta löytyi varsin runsaasti rappauksen ja muurauksen 

vaurioita sekä vanhoja halkeamia. Ikkuna-aukkojen holvaus oli 

varsin säännönmukaista, mutta vain osassa aukoista kaarimuu-

rauksen ulkokehä oli muotoiltu ulkonemaan listarappauksen 

profiloinnin mukaisesti. Ylälistassa muuraus oli ulotettu nor-

maaliin tapaan, täyttämään rapatun profiilin 

Pellityksen purun jälkeen sylinterin pinnasssa oli esillä hyvin varhaisia 
kalkkauskerroksia. kuustie&sorrin tutkimuksen mukaan kalkkausker-
roksia oli jopa seitsemän; maalauskertojen lukumäärä ehkä 3 - 5.

Sylinteriosan sileän pinnan muurauksessa side- ja juoksuvarvit vuorot-
televat varsin säännönmukaisesti.
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Ylälistan profiili oli pellityksen alla suhteellisen ehjä.

Kupolirakenteen halkeamalinjojen ympäriltä purettin haurastunutta laastia.

Perusmuurauksen halkeamakorjauksen yhteydessä haurastuneita ja auenneita sau-
moja tyhjennettiin ja saumattiin uudestaan.

Ylälistan muurauksen ulotus profiililistan rakenteena.
 
Ylälistan alla oli säilynyt kaistale aiempaa, mahdollisesti 1880-luvun pellitystä.
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Ikkunakehysten holvauksen ulkoreunassa tiilinen muotoonmuuraus oli säilynyt vain 
osassa kehyksistä. Paikoin vaikutti siltä, että muuraus on ollut rappauslistan sablo-
nin vetämisen tiellä ja sitä on hakattu pois. Vasemmalla ehjä, terävään ulkoprofiilin 
päättyvä muotomuuraus, yllä vajaa.

Profiilin maalipinnoista löytyi väritutkimuksessa kolme luotettavaa maalausker-
rosta, joista ensimmäinen ja kolmas olivat valkoisia, keskimmäinen keltainen. 
Sekä ylälistan että ikkunalistan profilointi oli säilynyt terävänä ja siis uskottavasti 
jäljennettävänä.
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Ote kuustie&sorri Oy:n väritutkimuksesta, mistä käy ilmi kupolin moninainen värihistoria. HUOM! Illustraatiot ovat suuntaa-an-
tavia. Varhaisimpien vaiheiden monilukuisuus viittaa siihen, että kupolin seinien pellitys on toteutunut vasta 1880. Vuoden 1848 
vuosikorjauskertomuksen maininta: ”Cupolväggens rappning reparerad och beklädd med oljemålad jernplåt.” viitannee seinien 
rappaukseen ja katon pelittämiseen, ei seinien pellittämiseen. Tulosteen värit ovat osittain harhaanjohtavia - ensimmäinen hyvin 
vaalea sävy 0505-Y30R on pikemminkin vaalea, punertavan keltainen kuin vaaleapunainen. 



82 Vanhat rakenteet

1866: Oletettavasti alkuperäiset ikkunat; kuvan perusteella vaikuttaa siltä, että  
alkuperäiset ikkunat ovat koostuneet pienistä ikkunaruuduista. Ainakin sisäpuo-
lella ikkunoissa on myös vaakajaot. Kuva Eugen Hoffers HKM.

1907: Kupoli on kokonaan pellitetty noin 1880 Karlskronan sinkityllä pellillä. Ku-
polin ikkunoissa ei enää vakavälijakoja; ikkunoissa selvästi nykyisen kaltainen 
kolmijakoinen taitteisuus.

1930-luvun alkua: Kupolin kaikki pinnat hyvin tummat, ikkunoiden välijaot 
vaaleahkot.

Viereisen sivun kuvat:
1 Kupoli-ikkunoiden sisäpuolella ikkunapenkki on ollut pääl-
lystetty harmaalla kumimatolla (ehkä 1950-luvun rakenne). 
Alunperin  kondenssivesi on ohjattu valumaan pellitettyä 
ikkunapenkkiä pitkin koko kehää kiertävään, peltiseen kui-
vatuskouruun. 

2 Tammisen ikkunapuitteen ulkopuolinen värihistoria: oi-
keassa reunassa 1880 tumma, ohut käsittely.

3 1880-luvun tamminen ikkuna. Taitteiden kohdalla on me-
tallivahvikkeet ylä- ja alaliitoksissa. Hoikat pystypienat ovat 
ulkopuolelta terästä.

4 Sisäpuolisen puitteen yläreunan liitos.

5 Ulkopuitteen alapuu oli pahoin vaurioitunut; taitteiden 
liitoksissa on pitkät messinkiset, molempien puitteiden läpi 
menevät pultit, pituus noin 17 cm.

6 1880-luvun tammiset ikkunapuitteet ovat dimensioiltaan 
huomattavan herkkiä ja vahvoja, detaljoinniltaan tarkkaan 
harkittuja.

KUPOLIN IKKUNAT

Kupolin ikkunat ovat ulkopuolelta kuusijakoiset, kolmeen ta-

hoon taitteiset. Sisä- ja ulkopokat noudattavat samaa välipui-

tejakoa.

Suuren peruskorjauksen yhteydessä 1880 kupoli-ikkunat uu-

sittiin. Talousjaoston protokollassa 28.4.1880 on maininta 

kupoli-ikkunoiden uusimisen vaihtoehdoista; tällöin oltiin läh-

tökohtaisesti valitsemassa Insinööri Berggrenin suunnittelemat 

tammiset ikkunat. Nykyisten ikkunoiden pohjoispuolen yksilöt 

ovat tammisia, samoin kaikki sisäikkunat. Tehdyn väritutkimuk-

sen perusteella (kuustie&sorri) voitiin todeta, että ulkopuolen 

vanhimmat värikerrostumat ovat varsin tummat - mikä viittaa 

nimenomaan 1800-luvun lopulle tyypilliseen käsittelyyn. Po-

kien erikoiset helat ja metalliset pystypienat viittaavat osaltaan 

harkittujen suunnitelmien perusteella toteutettuihin ikkunoi-

hin, ei puusepänverstaan vakiotuotantoon. Voidaan olettaa, 

että säilyneet tammiset ulkoikkunat ja sisäpuolen lakatut tam-

mi-ikkunat ovat 1880 muutostöiden ikkunoita. 

Eteläreunalla osa ulkopuitteista on oletettavasti uusittu 1995 

tehtyjen kattotöiden yhteydessä mäntypuisiksi. 

Vuosien varrella ikkunoiden väri on johdonmukaisesti vaalentu-

nut jokaisen huoltomaalauksen yhteydessä. Ensimmäisessä vai-

heessa tammipuun käsittely on ollut varsin ohut, kuullottava, ja 

oletettavasti sisä- ja ulkopuolella identtinen. Vuosikymmenien 

aikana ulkopuolista huoltomaalausta on tehty säännöllisesti ja 

kuultomaalaus on peittynyt ensin tumman ruskean maalin alle, 

sitten beigen, vaalean harmaan ja lopulta valkoisen sävyn alle. 
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KUPOLIN HOLVAUS JA ”PAINOMUURAUS”

Kupolipinnan holvaus on tehty kauttaaltaan yhden kiven vah-

vuisena, periaatteessa pallopinnan muotoisena holvina. Holvin 

kannassa pinnan lävistää kahdeksan puolipyöreää poikkiholvia, 

joten pallopinnan alakehä muodostuu näiden aukkojen kaaris-

ta. Peruskorjauksen 2015 yhteydessä kävi ilmi, että kaariauk-

kojen holvaus on ollut alunperin varsin epämääräinen, tai sitä 

on 1880 jouduttu ”korjaamaan” epämääräisesti. Ulkojulkisivun 

ikkuna-aukkojen säännöllisen tiilikaaren ja sisäpinnan kaariau-

kon välinen holvi on laeltaan vaakasuora, mutta ikkunapenk-

ki on varsin voimakkaasti viistottu. Ikkunoiden holvien päältä 

nouseva julkisivumuuri on toteutettu umpinaisena, siten että 

palloholvin pintaa vasten on tehty painomuurausta sidekivin, 

eli muuriin nähden poikittaisin tiilin.  

Periaatemalleja kupolin 
muurauksesta. Yllä kuva kar-
keasta 3D-mallista, oikealla 
pistepilven päälle tehty hal-
keamakartoitus. Okulus Oy / 
Mikko Bonsdorff

Kupolin pintaa pitkin muu-
ratut hormit ja kupolipinta 
ovat slammattuja, keskipis-
teen ympärille muurattu 
savupiippu on edelleen tiili-
pintainen. 
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Kupolin pintaa ullakon puolelta. Hormit ovat itsenäinen, kupolipinnan päällä lepää-
vä rakenne. 

Eniten avattu kupolin ikkunaholvaus: holvauksen kaarirakenne on muuraukseltaan varsin 
epämääräinen ja holvipinnan poikittaiset kivet tulevat aivan aukon lakeen saakka. 

Kupolin rakenne vastaa Engelin laveerausta varsin tarkkaan, tosin pallopintaa pitkin 
nousevia hormeja ei ole kuvassa esitetty. 

Kupolin yläpinnassa näkyvät tiilen päät paljastavat holvin paksuuden: 1 kivi eli noin 28 cm. 

Kupolipinnan ja julkisivumuurin väliin jäävä muuraus koostuu poikittaisista kivistä, nk. sidekiviä.
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KUPOLISALIN MUURAUSTA TUKEVAT 

TERÄSRAKENTEET 1880

1880 peruskorjauksen yhteydessä myös kupolisalin holveja 

tuettiin teräsrakentein. Tynnyriholvien korkeat tiilikaaripalkit 

sidottiin vetotangoin ja kupolin sylinterin kantaan asetettiin 

lattamainen teräspanta, jolla estettiin sylinterin ja siten myös 

kupoliholvin leviäminen. Näihin korjaustoimenpiteisiin liittyen 

on tehty varsin laajoja rappauskorjauksia ja täydellinen pinto-

jen ylimaalaus. Varsinaisia muurauskorjauksia on tehty jonkin 

verran ja holvialueen pahimpiin halkeamalinjoihin on tehty 

muurauksen kiristämistä puukiiloilla.

Peruskorjauksen 2015 käynnistyessä kupolisalin osalta ei ollut 

tiedossa merkittäviä rakenteellisia halkeamia. Kupolin holvipin-

nan hiushalkeamaverkostoon oli kiinnitetty huomiota ja todet-

tu sen tutkimustarve, mutta holvien tai muurauksen rakenteel-

liseen korjaamiseen tarvetta ei tunnettu.

Vetotankojen keskellä on kiristysvantti ja tanko on kannateltu holvin 
yläpuolisesta kattotuolista.

Molemmissa päätysaleissa on neljä vetotankoa, jotka sijaitsevat holvia 
vahvistavien vyökaarien, tai tiilikaaripalkkien, linjoissa. 

Kupolisalin ja pohjoissalin (keltainen viiva) keilaukseen perustuvat leikkaukset 
päällekkäin. 1880-luvun rautarakenteet merkitty punaisella. Pohjoissalin vetotan-
got sijaitsevat hiukan ylempänä kuin kupolisalin. Kupolia kiertävä kehä katkoviival-
la.Kupolisalin pohjoisen tynnyriholvin laessa, tiilikaaripalkin alalaidassa oli lisäksi 
havaittavissa vaaakasuuntainen teräsrakenne, jonka ikää tai kokonaisrakennetta ei 
pystytty toteamaan (lyhyt pisteviiva). Voidaan epäillä, että kyseessä on alkuperäi-
seen rakenteeseen liittyvä terässide, joka ulottuu seinästä seinään.

Kupolisalissa on kaksi vetotankoa, päätysaleissa neljä. 
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Pellityksen alla suojassa säilyneitä alkuperäisen rappauksen kerrostumia, tiilisen 
listan alla vuoden 1880 teräsvanne.

1880 lisätty teräslatta sijaitsee heti lunetti-ikkunoiden alapuolella. Muurauksen päälle kiinnitetyt laudat liittynevät 
1880-luvun pellityksen kiinnittämiseen. Alkuperäinen vesikattopinta on noussut kupolisylinterin muurauksen vajaa 
puolimetriä; korko erottuu rappauksen alareunana.

Teräsvanne koostuu neljästä latasta, jotka on sidottu toisiinsa kiilaavin 
liitoksin. 
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”PIKKUHUONEIDEN” HOLVIEN TERÄSPIL ARIT 1880

Unioninkadun puolelle, keskirisaliittiin sijoittuvat pienet huo-

neet  kolmessa kerroksessa muodostavat omansalaisen raken-

teellisen kokonaisuuden. Peruskorjauksen aikana välipohjara-

kenteiden iäksi voitiin vahvistaa Sjöströmin vaihe 1880. Kuten 

kellarilattioiden yhteydessä todettiin, eteisaulan kalkkikivilaatat 

voivat olla alkuperäiset, sillä holvistoa kantavat tiilipylväät vai-

kuttavat holvistoa vanhemmalta, siis alkuperäiseltä rakenteelta.  

Eteisaulan ja kirjastonhoitajan huoneen sekä Monrepos-tilo-

jen välipohjarakenteet pylväineen ovat kokonaan 1880-luvun 

rakennetta. Engelin alkuperäisen välipohjan oletetaan olleen 

puurakenteinen, alapinnaltaan tikkurapattu. Eteisaulassa ja sih-

teerin huoneessa on neljä, palautusaulassa ja ylikirjastonhoita-

jan huoneessa kussakin yksi teräsrunkoinen pylväs. Rakennetta 

selvitettiin koeporauksella, jonka perusteella voitiin todeta, että 

rapatun kuoren sisällä on tiilimuurausta, ytimessä terästä. Te-

räsrungon profiilia ei selvitetty. Pylväiden ja seinien varaan to-

teutetut holvaukset ovat vahvuudeltaan puolen kiven holveja, 

siis noin 15 cm vahvuisia. Eteisaulan kalkkikivilaattaa lukuun 

ottamatta huoneissa on tiiliholvista itsenäinen, puupalkkien va-

raan tehty puulattia. 1. ja 3. kerroksen huoneiden arkkitehtuuri 

ja värimaailma ovat kokonaan Sjöströmin muodonantoa. 

1880-luvun rakenteet: punainen - tiiliholvi, sininen - rappauksen/muu-
rauksen sisäpuolella teräsrakenne. 

1880-luvun teräsrakenteet turkoosilla: välipohjien sisäinen vetotankojär-
jestelmä. Vetotankojen muuriin upotettuja päitä havaittiin julkisivutöiden 
yhteydessä (RHS s. 41).  Sisäpuolisista rakenteista tuli esille pohjoissalin 
puolella kirjahyllyn takana oleva kookas muuriankkuri (valokuva viereinen 
sivu). 

Vetotangot

1880-luvun rakenteet: välipohjien sisäinen vetotankojärjestelmä, vetotanko-
jen sisäpuolisiin seiniin upotettuja päitä ei tutkittu johdonmukaisesti. 

5 krs., Monrepos-tilat.

3 krs., Ylikirjastonhoitajan ja sihteerin huoneet
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Julkisivutöiden yhteydessä havaitut muuriankkurit.

Pohjoissalissa keskilehterillä kirjahyllyn 281 takana oleva muuriankkuri.

Pikkuhuoneiden vetotangot liittyvät teräspylväiden asemoimiseen. Yläkappaleen 
kierteiden avulla teräspylväät on voitu asettaa täsmällisessti ja vaakatangoilla ne 
on ankkuroitu tiilimuuriin.

Monrepos-salissa tankojen järjestelmä oli vapaasti tarkasteltavissa lattiatäytteen 
vaihtamisen takia. 
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PIKKUHUONEIDEN HOLVIMUODOT

Pikkuhuoneiden holvaaminen vuonna 1880 liittyy todennäköises-

ti paremman paloturvallisuuden tavoitteluun. Pienipiirteinen hol-

vaus ja siihen liittyvien pylväiden kertaustyyliset kapiteelit ovatkin 

oman aikansa muodonantoa, joka selvästi poikkeaa Engelin ajan 

ratkaisuista. 1880 muutostöihin liittyvässä selonteossa todetaan, että 

myös porrashuoneen lepotasojen katot holvataan (Sjöström & Decker 

20.10.1879, Talousosaston protokollan liite, HYA). 

 

Eteistilat 1. krs: 1880-luvun pienipiirteiset holvaukset.

Pääporrashuoneen välitasanteiden holvaukset ovat asiakirjojen perusteella myös 1880-luvulta 
ja edustavatkin ”pikkuhuoneiden” samanikäisten holvausten kanssa samaa muotokieltä.

Pääporrashuoneen kattojen koristemaalausaiheet ovat 1880-luvulta, mutta 
uudelleenmaalausta on tehty ainakin kahdesti. Seinissä kerroksia oli enem-
män, mutta varhaisimmat kerrokset olivat fragmentaarisia. 
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Ylikirjastonhoitajan ja sihteerin huoneet 3. krs: 1880-luvun holvaukset.

Eteistilat 1. krs: 1880-luvun pienipiirteiset holvaukset.

Monrepos-tilat, 5. krs: yläpuoliset holvaukset ovat 1840-luvun alkuperäistä rakennetta. Julkisivun suunnassa, itäseinässä olevat syvennykset kertovat raken-
nusaikaisesta suunnitteluvaiheesta, jolloin 5. kerroksen tiloihin harkittiin ikkunoita. Näistä luovuttiin, koska julkisivun levollisuutta pidettiin tärkeämpänä.

Eteisaulan sivulaivojen holvaukset ovat korkeat, leikkausmuotona lähes puolipyöreät - palautusaulan ja 
sihteerin huoneen holvien kaaret ovat matalammat, leikkautuvat kaarisegmenteiksi.
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Puulattian alapuolinen tiiliholvaus, kalansuomuladonta.

Palautusaulan lattia on ollut ilmeisesti aina maalattu lankkulattia. Lattiaa on jou-
duttu kunnostamaan ja huoltomaalaamaan raskaan kulutuksen takia.

Puulattian täyte oli peräisin 1880-luvulta.

PIKKUHUONEIDEN TI ILIHOLVIEN MUURAUS 

JA PUINEN L ATTIARAKENNE

Alkuperäisiä puulattioita ei tiettävästi ole säilynyt lainkaan, 

vaan kirjaston olemassaolevat puulattiat ovat peräisin Sjöströ-

min muutostöistä. Puisia lattiarakenteita on säilynyt viidessä 

huoneessa: R119 palautusaula, R314 sihteerin huone, R315 

kirjastonhoitajan huone sekä molemmat Monrepos-huoneet 

R514 ja R515.  Näistä vanhoja lattialankkuja oli säilynyt vain 

palautusaulassa ja sihteerin huoneessa. Näissä lattioissa oli viit-

teitä kahden ikäisiin nauloihin, ja voidaankin epäillä, että alku-

peräisiä lattialankkuja on käytetty uudestaan. 

Palautusaula: Lattialankut ovat alapinnaltaan kirveellä veistet-

tyjä, ponttaamattomia ja toisiinsa käsinveistetyin tapein liitetty-

jä. Täytepohja sisälsi mm. vanhemman rappauksen maalattuja 

fragmentteja, oletettavasti siis täytepohja ei ole alkuperäinen, 

vaan vuodelta 1880. Lankkulattiaa kannattavat puuvasat on 

aseteltu suoraan holvin päälle, tiili- ja puukappalein kiilamalla. 

Lankut ja lattiaa kehystävä boordilauta sitovat vasat yhteen.

Sihteerinhuone: Rakenne oli muutoin hyvin saman tapai-

nen kuin palautusaulan, mutta lattialauta oli maalaamaton.  

1880-luvun pintana on ollut asfalttimassa, joka on valettu lank-

kujen päälle, jonkinlaista voimapaperia vasten. Laudoitus on 

oletettavasti 1880-luvulta, vasat mahdollisesesti alkuperäiset. 

Täytteestä seulottiin fragmentteja, jotka kertovat 1880-luvun 

korjaustöiden laajuudesta. Fragmenttien tutkimusraportti 14.5.2014: 

KK_TUTK_Kollaaasi_R314_sihteeri_lattiatäyte_20140514.pdf

Ylikirjastonhoitajan huone: Huoneen lattiaan oli asennettu uu-

dempi parketti vanhan lautalattian ja rakennevanerin päälle. 

Näiden alla lattiarakenne vastaa sihteerin huoneen lattiaa. Ole-

tettavasti myös täällä on 1880-luvulla ollut asfalttimassalattia. 

Lattian avauksen yhteydessä seinän vierien alaosissa tuli esille 

1840-luvun heleän vihreää seinämaalia. 

Lattian fragmenttien tutkimusraportti 26.6.2014: KK_TUTK_Kollaasi_R315_ylikirj-

hoitaj_lattiatäyte_20140626.pdf

P A L A U T U S A U L A
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Kirjastonhoitajan huoneen alapuolinen holvaus, puukiiloin paikalleen tuetut puuvasat ja 
pylvään jalustarakenne 1880-luvulta.

Sihteerin huoneen lattialauta oli maalaamatonta, koska 1880 lankkujen päälle on 
levitetty asfalttimassa lattiapinnaksi. Viimeinen käyttöpinta oli 1980-luvun linoleum.

Lattialaudoista ja -vasoista nypittiin kahden ikäisiä nauloja: pienemmät ovat oletet-
tavasti 1880-l leikattuja nauloja, suuremmat 1840-l taottuja nauloja. 

S I H T E E R I N H U O N E K I R J A S T O N H O I T A J A N H U O N E

Kirjastonhoitajan huoneen vanhan lattialankun päälle liimattu vaneri istui tiukasti 
lankuissa kiinni. Lankun alla oleva rakenne vastaa sihteerin huoneen lattiaa. 

1880-luvun lattiarakenne (tiiliholvi + puurakenne) nousee alkuperäistä lattiapintaa 
ylemmäksi. Heleä vaalea vihreä on vuotta 1880 edeltävää värikerrostumaa.  

Lattiatäytteen vaihtamisen yhteydessä poimittiin talteen täytteeseen pudonneita 
fragmentteja; mm. aiempaa rappausta kerrostumineen ja keramiikan kappaleita.
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MONREPOS-TILOJEN L ATTIAT

Monrepos-salin lattian maalattu pintalauta osoittautui suhteel-

lisen nuoreksi ja hyvin ohueksi, noin 15 mm:n laudaksi.  Tä-

män alta paljastui harvakseltaan ladottu vanhempi lankkulattia. 

Tilan kattoikkuna on jonain aikaisempana vuosikymmenenä 

selvästi vuotanut ja aiheuttanut puurakenteille lahovaurioita. 

Voidaan epäillä, että ennen vuoden 1935 radiaattoreita tilan 

lämmitys on ollut varsin vaillinaista ja epätasaista. Puurakenne 

ja täyte vastasivat alempien kerroksien lattiarakenteita, joten 

voidaan olettaa, että lattiarakenne on pääsääntöisesti 1880-lu-

vulta, pintalauta saattoi olla peräisin 1900-luvun alkupuoliskol-

ta, koska lautojen kiinnitykssä on käytetty ns. leikattuja nauloja.

Ote asiakirjasta Ideastructura: F02 Rakennetyypit, VP5, 
tilat R514 ja R515

Monrepos-salin pintalauta oli ohut, sen alla vanhempi lattialankku. Vanhemman, harvaan ladotun lattialankun leveys oli noin 23...25 cm.

Näkymä Monerpos-huoneesta kohti Monrepos-salia. Vanhemmassa lankus-
sa esiintyi lahovaurioita ja muutamia paikkakohtia.

/  2.5 Holvatut rakenteet
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Vanha lattialankku oli  vahvuudeltaan noin 50 mm ( ”2 tuuman lankku”), uudempi, aina-
kin kertaalleen ylihiottu pintalauta (ehkä 1920...1950-luvulta) vain noin 15 mm.

Vanhempi maalattu lattialauta irrotettuna, laudat ovat pontit-
tomia, puutapeilla toisiinsa liitettyä.

Monrepos-salin lattia avattuna; 1880 holvauksen huiput näkyvät kehämäisenä limi-
tyksenä, vasat ovat mahdollisesti alkuperäisen rakenteen uudelleenkäyttöä.

M O N R E P O S - S A L I M O N R E P O S - H U O N E

Monrepos-huoneen lattia ennen vanhojen täytteiden pois imemistä. Keskellä näkyy 
alapuolisen (ylikirjastonhoitajan huoneen) teräspylvään yläpää.

Monrepos-huoneen vanhat täytteet on poistettu.

Kuvassa näkyy vanhan, paikoin lahovaurioituneiden vasojen rakenteellisia korjauk-
sia.  Vetotangot on maalattu vaaleanharmaalla ruostesuojamaalilla. 
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Eteläisellä lappeella olevat kaksi kookasta piippua purettiin uuden ilmanvaihto-
konehuoneen takia. Näiden ikää ei varmuudella voitu todeta. Ylempänä olevassa 
piipussa oli kuusi hormia, joista ainakin kahdessa oli selviä palokaasujen jättämiä 
nokijälkiä.

2.6	 Tiilimuureihin liittyviä rakenteita

PI IPUT JA HORMIT

Vanhoja, vesikaton lävistäviä tiilisiä piippuja oli ennen perus-

korjausta kaksi, molemmat etelälappeella, lounaisen sisäjiirin 

taitteen vieressä. Toinen piipuista oli 6-horminen tiilipiippu, 

jossa osasta hormeista oli jälkiä tulihormikäytöstä – mahdol-

lisesti ainakin osittain alkuperäinen tai 1880-luvun rakenne. 

Matalampi tiilipiippu on ollut ilmanvaihdon poistoreitti. Piipun 

ikää ei selvitetty. Näiden piippujen yläosat purettiin ilmanvaih-

tokoneen ja uuden ilmanvaihtopiipun tieltä. 

Kupolin päällä oleva ”nuppi” on myös muurattu rakenne ja toi-

minut alun perin mitä ilmeisimmin savuhormina, sillä kanavien 

seinämät olivat selvästi nokiset. Aiemman uudelleenpellityksen 

yhteydessä nupin seinämät on päällystetty vanerilla, mahdolli-

sesta rappauspinnasta ei ole tietoa. Käytöstä poistetun piipun 

päälle on laitettu matala peltihattu. Muuratun rakenteen ylä-

reunan profiililista on muotoiltu puusta, joko alkuperäisenä tai 

1880 vaiheen ratkaisuna. 

Vanhempi tiilipiippu, jossa ainakin osa hormeista on aikoinaan ollut savuhor-
meja. Betoninen yläkranssi oli tiilimuurausta nuorempaa rakennetta.

Matalamman piipun ikä ei ole tiedossa, viimeksi käytetty ilmanvaihdon pois-
tohormina. 

/  2.6 Tiilimuureihin liittyviä rakenteita
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Kupolin nupin pellitys vuodelta 1995 lähes purettuna. Vanerivuoraus lienee 
samalta ajalta. 

Kupolin nupin pinnan pellitys ja matala peltihattu. Hormit ovat olleet avoimia, 
mutta niiden lähtöpisteitä ei tunneta.

Nupissa on kuusi hormia.

Nupin ylin profiili on puinen.Nupin muuraus ullakkotilassa. Rakennesuunnittelija Pentti Aho ja Ukri Oy:n 
Herkki Hade tarkastelevat rakennetta. Kupolipinnassa uusi laastikäsittely.
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K ATTOIKKUNAT

Unioninkadun itälappeella on kolme, alkuperäiseen suunni-

telmaan kuulunutta kattoikkunalyhtyä, jotka antavat valon vii-

dennen kerroksen Monrepos-tiloihin ja pääportaan ylimpään 

kerrokseen. Ikkunoiden hahmo näkyy jo vuoden 1866 valo-

kuvassa, jokseenkin samanlaisina kuin nykyään. Niiden raken-

netta on kuitenkin useampaan kertaan muokattu ja säänkes-

tävyyttä parannettu. Viime vaiheessa lasilyhdyssä oli käytetty 

kaksinkertaista lasitusta, joista ulompi, rautalankalasi muodosti 

peltilistojen kanssa tiiviin, hattumaisen ulkokuoren. 

Kattoikkunat ovat muurattuja, kattoholvien varaan toteutettuja 

sylintereitä. Niiden ulkopinta on ollut laudoitettu pellityksen 

kiinnitysalustaksi. Porrashuoneen päällä oleva kattoikkunan 

muurattu sylinteri on vajaa, koska porrashuoneen seinä katkai-

see kattoholvin. Sylinterin ylempi puolisko on kokonaan puu-

rakenteinen. 

Alapuolelta tarkasteltuna ikkunoiden huomiota herättävä piirre 

on säteittäisten pienojen keskelle muotoiltu puinen ”muna”.

1866 noin 1907

Ennen peruskorjauksen käynnistymistä. 
Alla Monrepos-salin kattolyhdyn rakenteiden avausta. Lautavuorausta on edelli-
sen korjaustyön yhteydessä sidottu teräsreikäpannalla.

Monrepos-huoneen kattoikkuna sisältä. Sylinterin hiukan epämääräinen muoto  
piirtyy vastavalossa.

/  2.6 Tiilimuureihin liittyviä rakenteita
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Monrepos-huoneen kattoikkuna sisältä; Ola Hanssonin kattovalaisin 1980-luvulta.

Työmaan aikana sylinteirn sisäpuolen rapattua pintaa korjattiin, tiilimuuraus nä-
kyy tartuntarappauskerroksen alta. 
Alla 

Pääporrashuoneen kattolyhyt, jossa seinämuuri katkaisee sylinterin.

Porrashuoneen lyhty ullakon puolelta: muurattu sylinteri rajautuu muurattuun 
seinään ja sen ulkopuolelle jäävä rakenne on kokonaan puuta.
Kirvesmiehen jalan kohdalla näkyy puinen rakenne.
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2.7	 Puurakenteet: salien lehterit

Engelin kirjasto koostuu ensisijaisesti kantavista tiilirakenteista 

ja ala-, väli- ja yläpohjien vaakapuurakenteista.  Oman poik-

keuksellisen ja kiinnostavan kokonaisuutensa muodostavat 

kolmen suuren salin lehterirakenteet, jotka ovat kokonaan 

puurakenteiset kiviaineksisista pintamateriaaleista huolimatta: 

kipsimarmorikuoren sisällä on puupylväs ja raskaat palkistot 

ovat tikkurapattuja, lankuista rakennettuja koteloita. Lehteri-

rakenne on kuvailtu tarkemmin Okulus Oy:n tutkimuksessa 

”Päärakennuksen lehterien ja kirjahyllyjen rakennehistoriaselvi-

tys” vuodelta 2012. Seuraavassa esitellään lyhyesti peruskor-

jauksen yhteydessä esille tulleita, aiemmin huonosti tunnettuja 

rakenteen piirteitä. Rakenteen osia on käsitelty myös seuraavis-

sa peruskorjauksen konservointiraporteissa:

•	 palkisto: OSK Kollaasi: Kupolisalin palkistojen konser-
vointityöt 28.7.2014 (KK_DOK_Kollaasi_KS_palkis-
to_20150924.pdf)

•	 kapiteelit: OSK Kollaasi: Pohjoissalin kapiteelienkonser-
vointityöt 5.11.2015 (KK_DOK_Kollaasi_PS_kapitee-
lit_20151105.pdf)

•	 alakatot: OSK Kollaasi: Salien kasettikattojen puhdistus ja 
retusointi, lisäys 4.11.2015 (KK_DOK_Kollaasi_Kasettika-
tot_lisäys_20151104.pdf)

•	 lehterilattiat: Tony Lidman: Lehterilattian malli 28.10.2013  
(KK_DOK_lidman_lehterilattia_MALLI_20131028.pdf)

•	 keskilehterin kaiteet: Lehterien kaiteiden ja porraskai-
teiden konservointityöt (KK_DOK_Kollaasi_kaiteet.pdf 
11.1.2016)

•	 pylväät: OSK Rotunda: Scagliola-pylväiden paikkauskoe 
nro 2 sekä injektointikokeen raportointi (KK_DOK_Rotun-
da_scagl_paikkaus_Injekt_2MALLI_20140604.pdf)

•	 kirjahyllyt: Vanalinna ehitus: Hyllyrunkojen kunnostus (KK_
DOK_Vanalinna_ehitus_kirjahyllyt.pdf

Kuva raportista ”Päärakennuksen lehterien ja kirjahylly-
jen rakennehistoriaselvitys” Okulus 2012, jossa kokonais-
rakenne on esitelty. 

A. Pystyparru
B. Ylälehterin vaakaparru
C. Arkkitraavin ontto rakenne
D. Keskilehterin kehäpalkit
E. Poikittaispalkit molemmilla lehtereillä

/  2.7 Puurakenteet: salien lehterit
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Lehterirakenteen kantavat palkit on muurattu suoraan mukaan tiilimuuriin ja palkin kylki 
on rapattu yli. 

Kirjahyllyjen yläpuolelle on 1950-luvun töiden yhteydessä lisätty vaaleaksi 
maalattu peitelauta, jonka takana vedettiin sähköjä. Siihen saakka kirjahylly-
jen yläpuoliset alueet ovat olleet avoinna, joten puukatto on ollut kokonaan 
maalattu. Maalaamaton klossi on peitelaudan kiinnittämistä varten. 

Keskiakselin aukkojen oletettavasti vuonna 1880 umpeen laitetut ja 1980-l umpeen-
muuratut pinnat paljastivat Sjöströmiä edeltäneen hyvin yksinkertaisen värimaail-
man. 

klossi 

1950-l peitelauta

1950-luvulla peitelistan taakse on paikoitellen jäänyt myös katon kasetointeja. 

L E H T E R I T :  K A S E T T I K A T O T
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Mattojen irrottaminen paljasti leveän lankkulaudoituksen, jossa oli varsin runsaasti 
kuivumiskutistumisen tuottamia rakoja. Kuvassa korjausmalli

Kaikki lehterilattiat olivat kauttaaltaan  ohuella, liimakiinnitetyllä  neulahuopama-
tolla päällystettyjä.

Kirjahyllyn alla olevaa 
pintaa,jossa ainoastaan 
ensimmäinen pintakä-
sittely, hyvin ohut lasee-
raava öljymaali tai ver-
nissaus

Keskiakselin aukon kohta; pinnassa siis 
1880-luvulla peitetty käsittely

Uudemmat matot pois
tettu; pinnassa öljy-
maali 1880/1950, jonka 
päällä liimajäänteitä

1950 / 1980-l neulahuopamatto

Salien välisen keskiakseliaukon kohdalla lattialaudat ja kattolaudat ovat ristik-
käin, lehtereillä muutoin samanasuuntaisesti, kapean lehterin suuntaisesti.

LEHTERIT: LATTIAT

Keskiakselin aukon avaamisen  yhteydessä paljastuneita kerrostumia. 

/  2.7 Puurakenteet: salien lehterit



103Kansalliskirjasto 2013 - 2015  työmaadokumentointi  Okulus oy

Kirjahyllyjen alta paljastunut ensimmäinen ohut käsittely oli hiukan punertava 
sävyltään. Kuvassa näkyvä mallikapula oli uusien lattioiden vaihtoehtona esi-
telty ammoniakilla tummennettu savutammi.

Kalkkihiekkatiilimuuraus oli 1980-luvun palomuuraus.

Vasemmalla puolella keskiakselin aukon sisällä ollutta vanhaa pintaa, oikealla  
maton alla ollutta pintaa, liimanpoiston jälkeen.



104 Vanhat rakenteet

Pohjoissalin itäpään porrasnousun nurkassa olevan pylvään ja keskilehterin lattian 
liitoksessa oli suurempi vaurioalue. Porrasnousun vieressä oleva kohta on satun-
naisten kolhujen kohteena. Tikutuksen takana näkyy kuitukerros. Karkean rakenne-
kipsin paksuus vaihtelee, pinnan kipsimarmori, tai scagliola, on varsin ohut.

Pylväiden sisällä on runkona pystyhirsi, sen ympärillä muotoon veistettyjä soiroja, 
sitten laakeroiva kuitukerros ja tikutus. Karkea muoto on rakennettu harmaalla kip-
sillä, pinnan läipvärjätty kuori on vain muutamia millejä. Tämän pylvään alapäässä 
näkyy tuoreempaa valkoista paikkauskipsiä, muutoin alaosat noin 10 - 15 cm kor-
keudelta ovat kauttaaltaan kalkkilaastia 1880-luvun peruskorjauksesta. 

Pylvään tyvien laastipaikkausten häivytykset on tehty 1880 öljymaalein marmo-
roimalla. Vuosikymmenien saatossa maalauksia on retusoitu useampaan ker-
taan. Pohjoissalin voimakkaammat värit edesauttavat retusointien huomaamat-
tomuutta. Kupolisalin vaaleiden pylviden maalauksissa oli selvästi kellastumaa.

Kapiteelin ja pylvään välinen puolipyöreä astragaali-profiili on tehty yksi-
värisestä kipsimarmoista kaikissa saleissa. Pohjoissalin pylväiden sävynä on 
murrettu valkoinen ja sitä kirkastava indigonsininen. Orgaaninen kasviväriai-
ne on vuosikymmenien mittaan vaalentunut valon puolella, varjon puolella 
marmoroinnin juonteet ovat paremmin näkyvissä..

L E H T E R I T :  S C A G L I O L A P Y L V Ä Ä T

/  2.7 Puurakenteet: salien lehterit
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Puurakenteeseen liittyvä ohut kipsikuori on monin paikoin halkeillut. Halkea-
mat kertovat siis puurakenteen liitosten elämisestä, eivät varsinaisesta raken-
teellisesta ongelmasta. Toisaalta kipsimarmorikuorien halkeamien liike kertoo 
lahjomattomasti rakennuksen jatkuvasta elämisestä kosteuden ja lämpötilo-
jen muutosten mukana. 

UV-valo paljasti yhdellä silmäyksellä eri-ikäiset tyvien paikkamaalaukset. Vihertävän 
valkoinen fluyoresenssi viitannee sinkin läsnäoloon maalikerroksessa ja oletettavas-
ti uudemmasta maalikerroksesta. 

Kuvassa oikealla eteläsalin päätyportaan vaakapalkin liittyminen kipsimarmoripin-
taan. Liitoksissa on ollut alunperin liikettä tai rakenteisiin on jouduttu tekemään 
muutoksia kipsimarmoikuoren työstämisen jälkeen. Vastaava kipsimarmorin paik-
kaus löytyy molempien päätysalien kaikissa vastaavissa kohdissa. Vaikkakin taita-
vasti toteutettuja, on paikka-alueiden juonteisuus erilaista ja massat osin eri värisiä 
kuin alkuperäinen materiaali.

Pylväiden kipsimarmoripinnat on toteutettu ennen kaiteiden asennusta. Kai-
derakenteet eivät lävistä kipsikuorta missään, vaan kaiderakenne on kiinnitet-
ty  kiilaamalla tarkkaan muotoiltu kansilauta tiukasti pylväiden väliin. Kuvassa 
irrotetun kaiteen taakse 175 vuoden aikana kertynyt pinttynyt lika. 
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Kapiteelit ovat sisältä onttoja, niiden keskellä kulkee pystyhirsi. Nämä hirret ovat  
osa koko lehterin primäärirakennetta. 

Kukin kapiteeli koostuu noin 40:stä erikseen valetusta kipsivaloksesta, jotka 
kiinnittyvät pystyhirteen löytyihin kookkaisiin nauloihin  ja toisiinsa. Kapitee-
lin kokoaminen on tehty kipsillä.

L E H T E R I T :  K A P I T E E L I T

Pystyhirrestä palkin ulkoreunaan noin 10 cm, hirren vahvuus vajaa 20 cm. Pohjoissali: kapiteelissa violettiin murrettu vaalea sävy.

Eteläsali: kapiteelissa neutraali vaalea.

Kupolisali: kapiteeleissa kaksisävyinen, kultaan vivahtava, voimakas okra

/  2.7 Puurakenteet: salien lehterit
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Otteita OSK Kollaasin väritutkimuksesta 7.11.2013 (KK_VÄRI_Kollaasi_ES_KS_PS_kapiteelit_palkistot_20131107.pdf). 
HUOM! Mikroskooppikuvissa satunnaisesti esiintyvät siniset pilkut eivät kuulu näytteeseen, vaan ovat jääneet näytteen pintaan  hionnasta.

Eteläsalin kapiteelissa alimmaisena valkoinen, sävyttämätön liimamaali, sen päällä fragmentaarinen likaviiva. Nykyisessä pin-
nassa kaksi sävyä, ulkonevilla alueilla, ”huippuvalon” kohdissa hiukan tummempi sävy.

Myös kupolisalin kapiteelissa alimmaisena on valkoinen, sävyttämätön liimamaali. Tutkimuksen perusteella voidaan vahvasti 
epäillä, että Engelin väriskaala on ollut selvästi nykyistä niukempi: kaikki kapiteelit ovat olleet hyvin vaaleat ja palkistojenkin 
sävymaailma nykyistä vaaleampi. Nykyinen polykromia, etenkin kupolisalissa, on Sjöströmin tulkintaa 1880-luvulta.
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Palkistot ovat tikkurapattuja lautakoteloita. Pääsääntöisesti rappaukset ovat alkupe-
räisiä, palkistojen alapinnoissa ja sisälaidoissa oli uudempia, oletettavasti 1980-lu-
vun maalikerroksia. 

Palkiston pinnoissa esiintyy jonkin verran halkeamia, pääsääntöisesti palkis-
ton suuntaisia, pitkittäisiä halkeamia, mikä kertoo puurakenteen liikkeistä. 

L E H T E R I T :  P A L K I S T O T

Pohjoissali: puhdistuksen koealue.

Eteläsali: koko palkisto on vaalean neutraali, profiilien kipsikoristeissa käytetty hiu-
kan sävykkäämpää liimamaalia. 

Kupolisali: palkisto on vahva punainen Avatulla kohdalla (kupolisali, etelseinä) tikutus oli varsin harva, suorakulmainen 
ja liisteet oli taivutettu kulman ympäri. Rappauskuori osoittautui paikoitellen 
hyvin ohueksi. 

/  2.7 Puurakenteet: salien lehterit
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Otteita OSK Kollaasin väritutkimuksesta 7.11.2013 (KK_VÄRI_Kollaasi_ES_
KS_PS_kapiteelit_palkistot_20131107.pdf). Kupolisalin palkiston  vahva 

värimaailma on peräisin vuodelta 1880, mutta sitä on jonkin verran retusoitu 
ainakin 1950-luvun korjausten yhteydessä. 
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Keskilehterin koristeleikatut puukaiteet ovat oleellinen osa salien interiööriä, ne 
ovat sisustuksen pienipiirteisimmät osat ja toimivat suuressa salissa havainnon mit-
takaavallisina avaimina.

Runko on pääasiallisesti havupuuta, tärkeimmät pinnat on viilutettu mahonkia 
vaaleammalla jalopuulla (bailloinella toxisperma, afrikkalainen päärynäpuu). Myös 
koristeleikatut medaljonkien pohjat ja lehdykät ovat samaa puuta. Pysty- ja vaaka-
välipuut ovat petsattua koivua. 

L E H T E R I T :  K E S K I L E H T E R I N  K A I T E E T

Kaiteet muodostuvat kehäelementeistä, jotka on kiinnitetty tapittamalla lehterin 
etureunan peitelautaan. Peitelauta taas kiinnittyy kantavaan palkkiin nauloin. Kaide 
lukittuu paikoilleen tarkkaan, pylväiden välin mukaisesti muotoillun käsijohdelau-
dan avulla.  Kaide ei kiinnity lainkaan kipsimarmoripintaan.

/  2.7 Puurakenteet: salien lehterit
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Kaidekehän liitoksissa olevien medaljonkien messinkikoristeet ovat prässäämällä tehdyt. Medaljonkeja on yhteensä viit-
tä eri mallia. Näistä kolmea esiintyy päätysaleissa, pääsääntöisesti siten, että kutakin mallia on yksi pylväsvälissä. Kupoli-
salissa on kaksi mallia, joista toista esiintyy vain keskiakselien kohdalla. 

Kaikki puupinnat ovat perinteiseen tapaan lakattuja alkoholiliukoisella lakalla, pinnat ovat pääsääntöisesti sellakalla käsi-
teltyjä, mutta paikoin lakka tarjoaa UV-valossa sellakan hartsille vieraita, vihreitä fluoresensseja, kun sellakan fluoresens-
si on oranssinen. UV-kuvien tumma sinivioletti sävy kertoo lakkaamattomasta pinnasta. Lehdykät ja medaljonkien pohjat 
on koristeleikattu yhdestä puusta, paikoin esiintyy halkeilua. 
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Hyllyrungon päässä karkeaa kirvestyöstön jälkeä.

Sisäpinnaltaan rungon kappaleet on höylätty sileiksi. Kaikki pinnat on pintakäsitelty 
ohuesti, mahdollisesti vaaleaksi pigmentöidyllä vernissalla. Pintakäsittelyä ei tutkit-
tu tarkemmin. Hyllynkannattajien hammaslistat ovat koivua, listojen kiinnistys run-
gon pystykappaleeseen ilmeisesti vain liimalla.  Taustalevyn auenneita rakoja on eri 
aikoina tilkitty mm. kankaalla ja tapetilla.

Kirjahyllyjen runko koostuu mäntylankusta, jonka taustapinta on käsisahauksen tai 
kirvesveiston jäljiltä karkea. 

Laatikkomainen hyllyrunko  on etureunastaan ja lyhyiltä sivuiltaan mahonkiviilute-
tun sokkelikappaleen varassa, takareuna on tuettu satunnaisella puutavaralla, per-
mantotasolla tiilenkappaleilla.  

L E H T E R I T :  K I R J A H Y L L Y R U N G O T
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Ylälehterin kirjahyllyjen päällä kulkeva ilmanvaihtokanavisto on peräisin 1980-lu-
vulta. Ola Hanssonin johdolla kaikkien ikkunoiden ja oviaukkojen yli tehtiin uudet 
ylälistakappaleet, joiden taakse imanvaihtokanava piilotettiin. Tähän saakka hyllyköt 
olivat muodostaneet itsenäisiä, ikkunoihin päättyviä kokonaisuuksia. Pikkukuvissa 
ikkunanreunaan jäänyt maalijälki todistaa 1950-luvun paikkamaalauksesta. Oikealla 
ankkurirauta, jolla kirjahyllyt on aikoinaan sidottu seinämuuriin. 

Salien nurkissa hylllyrunkojen väliin on jätetty tila ilmanvaihdon kanavistoa varten. 

Keskiakselin oviaukon avaamisen yhteydessä muutamaa kupolisalin keski- ja ylälehterin 
hylllyrunkoa lyhennettiin; yllä ylälevyn poistettuja kappaleita.

Yksi hyllyrunko avattiin tutkimustarkoituksessa liitoksistaan kokonaan. Taustalevy on alu-
perin ollut eläinliimalla yhteen liimattu levy, joka on periaatteessa päässyt liikkumaan 
pystykappaleiden urissa. Laskennallisesti, normaalin kosteusvaihtelun puitteissa, 250cm 
korkean liimalevyn kutistumis-laajenemisliike on muutamia senttejä. Lähes kaikissa taus-
talevyissä oli auenneita liimasaumoja. Keskellä levyä oleva alumiininen pystytuki paljas-
taa hyllyrungon haasteen - pitkän hyllyvälin takia hyllylevyissä on esiintynyt taipumaa.
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Nurkkien uudemmat levypinnat ovat 1980-luvun ilmanvaihtokanaviston upottami-
sen yhteydessä tehtyjä peitelevyjä. Sorvatusta viilusta tehdyt levypinnat ovat sel-
västi tummempia kuin vanhat.

Hyllylevyjen etureunoissa oli ainakin kolmen ikäistä viilutusta. Pahimmin irtoileva, 
alkuperäistä tummempi viilu oli oletettavasti nuorempaa, ehkä 1950-luvun korjaus-
ta, osa viilupinnoista taas oli huomattavan hyvin kiinni.

Hyllyrunkojen näkyvät päätylevyt on viilutettu. Ikkunan vieressä olevan hyllypäädyn 
mahonkipinta on vaalentunut auringon paahteessa, paitsi ylälistan piilossa ollut 
alue. Hyllyjen mahonkipinnoissa oli tarjolla koko skaala näiden ääripäiden väliltä. 

Erityisesti kupolisalissa mahonkiviilutetuissa yläfriiseissä oli levollisen koristeellista, 
hyvin kaunista, leikattua mahonkiviilua. Hyllyrunkoyksiköt on sidottu toisiinsa  ma-
honkiviilutetuilla pystypeitelistoilla. 

L E H T E R I T :  K I R J A H Y L L Y J E N  M A H O N K I P I N N A T
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Kahdesta kappaleesta liimattu ylälista. Pystypinnat on viilutettuja, kapea vaa-
ka-alapinta on maalattu punasävyiseksi. Alkuperäinen sellakkaus on monin 
paikoin säilynyt. Lisätietoa lakkatutkimuksesta: KK_TUTK_Kollaasi_kirjahyl-
ly_lakka_20131107.pdf.

Sokkelikappale on viilutettu molemmilta näkyviltä tahoiltaan, samoin hylly-
rungon alalevyn etupinta niiltä osin, jotka eivät jää pystypeitelistan taakse. 
Mahongin käyttö on ollut hyvin säästeliästä ja harkittua. 

Rotundan rakentamisen yhteydessä kupolisalin länsiseinään upotettiin terässiteet, 
jotka koteloitiin kirjahyllyn sisään. Leveämpi ja hiukan vaaleampi pystypeitelista on 
siis peräisin noin vuodelta 1906. 

Maalattuja numerokylttejä on muutamasta eri vaiheesta, vanhimmat on tehty  läk-
kipellille, uudemmat sinkitylle pellille, kuvassa vanhinta mallia.

Numerokylttien takana mahonki on säilynyt selvästi tummempana. 
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2.8 Yläpohja ja vesikatto

K ATTOTUOLIT 

Engelin osan kattotuolit ovat säilyneet pitkälti alkuperäisen kal-

taisina, vaikkakin 1880-luvun korjaustöissä niitäkin on ilmeises-

ti paikoitellen modifioitu. Rotundan rakentamisen yhteydessä 

1904-1906 on läntistä reunaa muokattu uudestaan.

Rakenteen kokonaisuus on varsin hyvin tarkasteltavissa raken-

nesuunnittelijan käsittelemässä tietomallissa, tiedostossa ullak-

ko.ifc. Tietomalli perustuu ullakolla tehtyyn laserkeilaukseen ja 

on yksinkertaistettu malli. Kattotuoleista ei tehty tässä yhtey-

dessä johdonmukaista ajoitustutkimusta. 

Ideastructuran muokkaama ullakon rakenteen tietomallin projektio-ote. (ullakko.ifc)

Eteläsalin yli menevä kattotuoli (itäpääty). Kattotuolin alapaarre koostuu kahdesta, toisiinsa hammastetusta 
parrusta. Alapaarteen ansasrakenne on sidottu läpipulttauksin. Kuvan kattotuolissa keskimmäinen pystykappa-
le on teräksinen vetotanko, todennäköisesti 1880-luvun muutos alkuperäiseen rakenteeseen.

/  2.8. Yläpohja ja vesikatto
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Kupolisalin ja eteläsalin välisen muurin kohdalla oleva pystyparru, vesikaton kannattajien  
kirjavuus viittaa varhaisempiin muutos- tai korjaustöihin. 

Pohjoissalin yläpuolisen ullakon kattotuolien harjalla kulkeva vaakaparru. 

Ideastructurassa muokattu ullakkorakenteen tietomalli, perspektiivinen näkymä. 
(ullakko.ifc)
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Kattotuolien hammastukset ovat paikoin pysyneet niin tiukasti paikoillaan, että ra-
kennetta ei havaitse kuin paneutuvalla tarkastelulla. 

Salin lyhyen päädyn puolella kattovasat kiinnityvät jalasorteen. Kuvan vasemmas-
sa ylälreunassanäkyvän parrun kolot kertovat ullakolla käytetyn myös kierrätettyä 
rakennusmateriaalia.

Kattotuolien päät lepäävät muurien päällä. Kuvassa lahovaurion paikkakorjausta.

Nurkkien vaakaparrut menevät muurin sisään. Etenkin eteläsalissa liitoksissa oli jäl-
kiä myöhemmistä muurauskorjauksista. 

Eteläsalin itäpääty: salin nurkissa lyhyet muuriin upotetut diagonaalihirret kantavat  
ulkoseinän suuntaista vaakaparrua, jonka varassa kattovasojen kontit lepäävät.  

Osa eteläsalin kattotuolien ”keskisauvoista” on toteutettu hirrestä ja taotusta latta-
raudasta. Osassa on pyörötanko. Voidaan olettaa, että lattaraudat ovat 1840-luvun 
rakennetta, kierteytetyt vetotangot taas 1880-luvun rakennetta. 

/  2.8. Yläpohja ja vesikatto
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Yllä: kupolin eteläpuolella oleva, kupolisalin ylittävä kattotuoli. Kattotuoli korostettu 
sinisellä rakennemalliin. (Ideastructura: ullakko.ifc)

Alla: vastaava kattotuoli kupolin pohjoispuolella.
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Luoteisen lappeen vanha laudoitus.

Seinämuurin yläpinnan ja kattolaudoituksen väliin jäänyt kapeneva rako on aikoi-
naan sullottu julkisivupinnan puolelta tiiviiksi laastilla ja tiilenkappaleilla.

PÄ Ä M ASSAN VESIK ATTO

Vesikaton alusrakenteen laudoituksessa oli hyvinkin eri-ikäisiä 

lautoja, osa huomattavan iäkästäkin. Kirjaston alkuperäinen 

kattomateriaali on tiettävästi ollut maalattu musta pelti, mutta 

jo 1880-luvulla materiaaliksi on valittu sinkitty arkkipelti (24 

x 72 tuumaa = noin 60 x 180cm), jota tilattiin Karlskronasta. 

Sinkityn pellin valmistus oli Ruotsissa alkanut vuonna 1873 ja 

oli siis suomalaisessa rakentamisessa vielä uutuustuote. Voi-

daan epäillä, että suuri osa aluslaudoituksesta on peräisin tästä 

vaiheesta. Engelin rakennuksen pääkaton viimeisin, nyt uusittu 

pellitys oli tehty 1990-luvun puolivälissä.
Kesällä 2014 purettu peltikatto oli peräisin 1990-luvun puolivälistä, mutta räystäs-
pellitys aluspelteineen oli uusittu 2010-2012 korjaustöiden aikana. 

Etelälappeen kirjavaa aluslaudoitusta. 

/  2.8. Yläpohja ja vesikatto
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Eteläisen räystään purettua rakennetta ennen irtoroskan siivoamista. Räystäitä purettiin raken-
teen muuttamiseksi paremmin tuulettuvaksi, jotta ullakon lämpötila talvisin saadaan pysymään 
viileämpänä ja näin vältettäisiin jääpaanteiden muodostuminen. 

Myös räystään aluslaudoitus on ollut hyvin tiivis, laudoituksessa näkyvät poikittaiset 
sovitukset räystään T-rautoja varten.

Ullakkotilasta löytyi vanhoja, eri-ikäisiä ja kokoisia T-rautoja, joilla räystäspelti on 
kiinnitetty ja jäykistetty.

Pohjoisräystäs vuodelta 2011. Pohjoisräystäällä T-rautoja oli käytössä vielä pienellä 
alueella. 

Eteläräystään vanha kapea tuuletuskotelo. Räystään alkuperäinen rakenne on ilmei-
sesti ollut aivan tiivis. Jonkin varhaisemman muutoksen yhteydessä päätyihin on 
tehty muutama peltinen kanava ilman virtausta varten.



122 Vanhat rakenteet

KUPOLIN VESIK ATON PUURAKENTEET

Kupolin kattorakenteet ovat oletettavasti varsin koskemattomat 

ja noudattavat siis 1840-luvun toteutusta. Varsinainen vesikat-

torakenne koostuu seuraavista osista:

1 Puinen, muotoon veistetty kahden parrun vahvuinen, kupo-

lin räystään korosta nouseva suuri alakehä; tappiliitokset

2 Puinen muotoon veistetty, kupolin nupin ympäri sijoittuva 

pieni yläkehä: tappiliitokset

3 Näihin kiinnittyvät, kahdesta paksusta lankusta naulaamalla 

kootut kattopinnan kaaren mukaiset kaarivasat, 44 kpl

4 Kaarivasoihin naulaamalla kiinnitetyt, kaareviksi veistetyt 

aluslaudat

5 Vesikaton muotoiluun liittyvät lisäksi räystään porrastuksen 

kotelorakenteet.

Kupolin käsimittaukseen perustuva rakenneperiaate - 
pohja ja leikkaus. Okulus / MM

1

2
4

3

1

2

4

3

5
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KUPOLIN ALUSL AUDOITUS JA PELTIK ATTO 1880

Jo vuonna 1994, kun päärakennuksen peltikatto on viimeksi 

uusittu, suunniteltiin myös kupolin pyöreän peltikaton uusi-

mista. Tällöin päädyttiin kuitenkin säilyttämään pallopintaisen 

osan vuoden 1880 sinkitty pellitys. Peruskorjauksessa 2015 

myös kupolin pellitys uusittiin kattavasti. 

Pallopinnan pellityksessä oli runsaasti pintaruostetta, lukuisat maalikerrokset 
tekivät uudelleenmaalauksesta huonon vaihtoehdon. Pystysaumat kohosaumo-
ja, vaakasaumat hakasaumoja. 

Pellin maalikerrokset
1880
0 sinkitty rautapelti
1900...1930-l?
pohjm. mahd. lyijymönjä
1 tumma kiilteinen kerros
1950-l?
pohjm. punainen ruosteensuoja
2 lämmin vihreä sävy
1972/77
pohjam. tumma harmaa
3 viileä vihreä
1995
pohjam. vaalea harmaa
4 makea viileä sinivihreä, pinta jo 
vaalentunut

Aluskate koostui tiiviisti asetelluista ja muotoon veistetyistä, varsin pienistä, 
ylöspäin lyhenevistä lankun kappaleista. 
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Pellin kääntöpuoli oli suhteellisen hyvässä kunnossa. Kiinnityksenä on peltisui-
kale, joka kiertyy saumaan.

Räystään porrastuksen pellitys on peräisin 1990-luvun puolivälistä.

Myös kupolin räystäsrakenne on ollut hyvin tiivis. Kupolin pellityksestä säästettiin fragmenttipala , joka sijoitettiin kupolin ullakolle.

Työaikaisessa kulkuaukossa näkyy puurakenteen alaosa: alakehä ja kaarivasa. Aluslaudoituksen kiinnitysnaulat olivat kannaltaan epäsäännöllisiä ja nelitahoisia, se-
pän takomia nauloja. 
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3.	 KIRJASTON RESTAUROINTI 	
	 JA PERUSKORJAUS 2013-2015
Seuraavassa käydään läpi kirjastorakennuksen peruskorjauksen keskeiset työsuoritukset kellarista ul-

lakolle, pääsääntöisesti tiloittain tai tilaryhmittäin. Kellari muodostaa oman, varsin raskaiden työsuori-

tusten kokonaisuutensa. 

Kellarin ratkaisuja leimaa talotekniikan sijoittaminen lattiakanaaleihin ja kosteusongelmien haltuunot-

to. Uusien tilojen osalta kallion irrottaminen oli työsuorituksena aikaa vievä ja  haastava. Pääkerroksen 

tiloja käsitellään neljässä ryhmässä: suuret salit, Unioninkadun puoleiset, nk. ”pikkuhuoneet”, Engelin 

pääporrashuone sekä Rotundan tilat. Ullakon ja vesikattojen työt käsitellään omana kokonaisuutena. 

Rotundan julkisivutyöt ja valurauta-aidan kunnostus olivat varsin itsenäisiä työkokonaisuuksia.  Vii-

meisenä käydään läpi talotekniikan perusratkaisut ja keskeisiä reittejä.

Konservointiurakoiden osalta tämä selostus toimii lyhyenä yhteenvetona ja työn yksityiskohtainen 

dokumentointi löytyy erillisistä, urakoitsijoiden laatimista raporteista.
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Betonilamellein varmistetut perustusladelmat. Pohjapiirustukseen merkit-
ty vihreällä alueet, joissa lamellointia tehtiin ennakoitujen alueiden lisäksi. 
Kaksi otetta rakennepiirustuksesta RAKF152, Ideastructura 7.8.2014 Pentti 
Aho /Veikko Nupponen. 

3.1	 Huonekohtaiset työt kellarissa

Kellaritilojen suurimmat työsuoritukset liittyivät toisaalta talo-

tekniikan edellyttämien aiempaa suurempien reittien toteutta-

miseen (lattiakanaalit ja tekniikkakuilu), toisaalta uusien yleisö-

tilojen toteuttamiseen (RK152 naulakko- ja RK160 WC-tilat). 

Näyttelyhuoneisto (RK144 ja RK147-8) pysyi kooltaan aiem-

paa vastaavana, mutta sen olosuhteiden hallittavuutta pyrittiin 

parantamaan lisäämällä tilaan kostutusmahdollisuus. Miesten 

(RK124) ja naisten sosiaalitilat (RK123) säilyivät pääsääntöisesti 

ennallaan, vaikkakin miesten sosiaalitilassa alapohjarakenteet 

avattiin osin peruskallioon saakka. Agricola-sali (RK138) lyheni 

itäpäästään käytävänleveyden verran ja sen varustamisessa on 

pyritty pieneen ja monipuoliseen yleisötilaan. Rotundan puo-

lella suurimmat rakenteelliset muutokset liittyvät sisäänkäynti-

käytävään, johon järjesteltiin 1. kerrokseen nostava hissi sekä 

INVA-WC. Kahvilatilassa tehtiin vähäisiä muutoksia.

Kellarin rakenteita ei tunnettu tarkasti ennen töiden käynnis-

tymistä, vaan hankkeen alkuvaiheessa kellariin tehtiin raken-

neavauksia, erityisesti kellarikosteuden syyn tai alkulähteen sel-

vittämiseksi. Avauksien perusteella kävi ilmeiseksi, että kellarin 

alapohjassa on varsin runsaasti suorastaan märkiä alueita. Työn 

edetessä perustusladelmien vieruksia avattiin ja paikoin löytyi 

alueita, joissa perustusladelman ja peruskallion väliin oli jätetty 

maa-aineskerrostumia. 

Agricola-salin pohjoisseinälle tehty tutkimusavaus. Tutkimusavaukset ovat tunne-
tusti vain suuntaa-antavia ja harvoin antavat laajaa ymmärrystä maanvaraisista 
rakenteista.
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koskematon kalliopohjainen ryömintätila, varastokäyttöä 
(RK169 on kallion päälle rakennettu tekninen tila)

alapohjarakenteet purettu ja uusittu 2014-2015

alapohjarakenteet purettu ja kalliota louhittu, perustusla-
delman manttelointia tarpeen mukaan 2014-2015

alapohjarakenteet purettu, tilaan asennettu pumppaamo 
perusveden poistamiseksi 2014-2015

alueita, joissa perustusladelman alla havaittiin 2014-2015 
maa-aineksia

2014-2015 tehtyjen avausten perusteella voitiin, todeta, että 

seuraavilla alueilla perustusladelman ja kalliopinnan välissä on 

ollut maa-ainesta:

•	 pohjoisen ulkomuurin keskialue ja RK 123 ja RK124 väli-

nen muuri: laajempi kalliopainannealue (2014-2015 tälle 

alueelle tehtiin ulkopuolinen  manttelointi)

•	 Unioninkadun ulkomuuri, keskirisaliitin pohjoispuolella 

pieni alue (2014 -2015 ei toimenpiteitä)

•	 eteläjulkisivun länsinurkka (2014-2015 ei toimenpiteitä)

•	 kellarikäytävä RK139, pieni tila RK142 sekä tekninen tila 

Rk146: keskellä rakennusta oleva kalliopainanteen alue 

(2014-2015 perustusladelman alle tehtiin betoniperustus-

ta kallioon saakka lamellivalutekniikalla)

?

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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A. Nurkkahuone, RK148, lattian tason madaltamiseksi vanhan rakenteen päältä 
kuorittiin pois kaikki uudemmat kerrostumat. Vanhana alapohjarakenteena ollut 
tiiliholvi säästettiin. Huoneen yli viistosti tehtiin kapea ura tekniikan upottamiseksi. 

C. RK147,  puolen kiven holvaus, rakennevahvuus laella noin 13 cm, holvin kannassa 
holvin yläpuolinen tasausmuuraus on noin 20 cm korkea. 

B. RK148. Holvaus muodostaa huoneen kokoisen laakean tynnyriholvin. Alapinnassa 
näkyy muottia vasten kovettuneen laastin muuodot.
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Kellarin lounaisnurkassa, jossa kalliopinta on kaikkein syvim-

mällä, on vanhojen piirustusten perusteella ollut kirjaston vah-

timestareiden asuinhuoneita. Näiden tilojen lattiat ovat oletet-

tavasti jo alun perin olleet tiiliholvattuja. Huoneissa RK148 ja 

RK147 (tila alun perin jakautunut asuinhuoneeseen ja käytä-

vään) uudempien tasoitusvalukerrosten ja Toja-levyeristeen 

alta löytyi alimpana rakenteena huoneen kokoinen laakea, 

kalansuomuladonnalla tehty tynnyriholvaus. Huoneen RK147 

käytäväosuus on oletettavasti ollut alun perin maanvarainen. 

Näissä tiloissa seinäpinnat ikkunasyvennyksineen ovat olleet 

alusta alkaen tiilellä suoraksi muurattuja. Seinien rappausker-

rostumien ikää ei ole tutkittu, puisissa ikkunapenkeissä maali-

kerrokset olivat huomattavan paksuja.

Käytävän alueelta löytyi myös uudempaa (oletettavasti 1950-l) 

kahi-tiilestä ja hoikasta betonivalusta tehtyä kanaalirakennetta. 

Nämä uudemmat rakenteet purettiin pois lähes vanhaan pe-

rustustasoon saakka.

Uusi lattiarakenne tehtiin käytävän osalta edelleen maanvarai-

sena (AP01 = salaojasepeli, 150 mm levyeriste, 100 mm beto-

nilaatta, tiililaatta), muutoin tiloissa RK147 ja RK148 uusi tiili-

laattalattia tehtiin ohuen tasoitevalun päälle, vanhojen holvien 

varaan (AP04). Holvien alapuoliset tilat täytettiin kevytsoralla.

RK148 JA RK147

NÄYTTELYHUONEET

KÄYTTÖ 1840: ASUINHUONEITA JA KÄYTÄVÄ
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RK148

RK147

A ja B 

C 

D 

E 

D. Hoikilla betonivaluilla ja kalkkihiekkatiilillä tehtyjä, lattian alapuolisia kanavara-
kenteita, oletettavasti 1950-luvun muutostöistä, jolloin vahtimestarin asuntoa muo-
kattiin. Käytävästä tuli osa eteistä ja makuuhuonetta.

E. Käytävän alueen rakenteet purettiin nyt kokonaan.

Ote kellarin pohjapiirustuksesta C. L. Engel, 1830-luvun loppu. KKV Ote kellarin pohjapiirustuksesta Aarne Ervi, 1952/1969. HY TILA

Näyttelyhuoneiston lattioiden vanhoja, pieniä tasoeroja pyrittiin poistamaan ja sen 
takia tilojen RK147 ja 148 lattioita laskemaan. Vanhat tiiliholvatut lattiarakenteet es-
tivät lattian laskemisen riittävän paljon, joten tilasta RK144 tilaan RK147 jäi tasoeroa 
noin 15 cm, mikä hoidettiin käytäväalueen luiskaamisella. 

Koko Engelin osan kellarin lattiamateriaaliksi valittiin kosteutta pidättämätön mate-
riaali, tiililaatta, joka pintakäsiteltiin ainoastaan vernissaamalla.

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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RK144 Näyttelytilan nurkkaan tehtiin koeavaus ennen varsinaisen työmaan alkua. 
Lattian laatoituksessa näkyy 1950-luvun historiatietoinen viittaus varhasimman ka-
lorifeeriuunin pohjaan. 

RK144 Eteläpää: tiilinen kaarirakenne on todennäköisesti liittynyt lämmityslaittee-
seen tai ilmanvaihdon kanavaan.

RK144 Tilan eteläpään vanhat lattiarakenteet: ratakiskojen päältä on jo purettu pois 
ohut valu; rakenne oletettavasti 1880-luvun muutoksista. 
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RK144

RK147 RK148

Alun perin uunihuoneena toimineen tilan lattiarakenne pu-

rettiin peruskorjauksen yhteydessä kokonaan. 1950-luvun tii-

lilaatan ja tasausvalun alta paljastui kaksi eri rakennetyyppiä: 

pohjoisosassa lattia oli maanvarainen, eteläosassa ratakiskojen 

kannattelema. Kiskojen alapuolelta, tilan lounaisnurkassa oli 

matala, yhden kiven levyinen (vain 25 cm tiili) tiilinen, kaaren 

muotoinen seinäke. Rakenteen sisäpuolella oli molemmissa 

seinissä tiilimuuraukseen tehty kanava. Kaaren rajaama tila 

nurkassa on mahdollisesti toiminut ilmakanavana tai kam-

miona. Voidaan epäillä, että tiilirakenne liittyy alkuperäisiin 

ratkaisuihin, ratakiskokannatus taas on peräisin 1880-luvun 

muutostöistä. 

Tilan eteläpään kaikki vanhat alapohjarakenteet purettiin kal-

lioon saakka ja kallion harjanteita tasattiin. Tilan pohjoisella 

puoliskolla oli vanhaa tiiliperustuksen tai tiilipermannon jään-

nettä, oletettavasti liittyen ensimmäiseen lämmitysuuniin. Ala-

pohjan tasoa alennettiin ja tilan pohjoisseinälle tehtiin kapea 

tekniikkakanaali. Kanaalin viereisen pohjoisseinän perustuksia 

jouduttiin tukemaan betonilamelloinnilla. Uusi lattiarakenne 

toteutettiin maanvaraisena betonilaattana(AP01 = salaojase-

peli, 150 mm levyeriste, 100 mm betonilaatta, tiililaatta).

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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RK144 Ratakiskot tukeutuivat tilan puolivälissä olleseeen matalaan poi-
kittaiseen tiilirakenteeseen.

Ratakisko rakenteen alla oli rikkonaista kalliopintaa.

Tilan pohjoispään lyhyelle seinälle tehtiin perustusladelman lamellivalu-
tuentaa kapeaa tekniikkareittiä varten.

Uuden maanvaraisen lattiarakenteen radonputkisto on asennettu, sepelin levi-
tys käynnissä. Radonputkistoon liittyy koneellinen poisto.

Valun pohjalevynä käytettiin 50 mm Styfoam 300-levyä, sen alla 100 
mm EPS100-levyä. 

Lattiavalun valmistelua; valuverkko kohotettuna keskelle 100 mm:n valua.

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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Agricola-sali kohti kellaria RK152 ennen peruskorjauksen käynnistymistä. 

Kallion louhiminen jokseenkin valmis. Kuva MM

Lattian vanhat pintarakenteet purettu kallioperään saakka. Kuva MM
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RK138
RK136 RK139

RK152

RK169

Engelin kellaripiirustuksen mukaan nykyisessä Agricola-salissa 

on alun perin sijainnut kaksi suurta lämmitysuunia, yksi kum-

massakin päässä. Huoneen itäpään piirustukseen merkitty hor-

mi oli rakenteessa edelleen tallella, mutta uunin perustuksia 

ei purkutyössä tullut esille. Kalliopinta on itäpäässä ollut varsin 

lähellä, joten voidaan olettaa, että 1880 töiden yhteydessä, 

kun uunit on purettu, on itäpään uunin tiilirakenne poistettu 

kokonaan. Länsipään uunisijainnin alta, kalliopinnan päältä 

löytyi tiilirakenteen jäänteitä. Kalliopinnan päällä oli havaitta-

vissa noin muutaman neliön alueella kaksi tasaavaa tiilivarvia, 

jotka nyt purettiin pääsääntöisesti pois tekniikkakanaalin syven-

nystarpeen takia. Näiden tiililöydösten ja hormien perusteella 

vaikuttaa siltä, että lämmitysuunit ovat alun perin sijainneet 

kellarissa Engelin piirustuksen osoittamissa paikoissa.
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Rotundan ja vanhan päärakennuksen rajapinnan betonirakenteisia kanaaleita, jotka oletet-
tavasti liittyivät vuonna 1935 tehtyyn lämmitysjärjestelmän muutokseen. Kirjastorakennus 
liitettiin tällöin Porthanian lämmityskeskukseen ja rakennukseen asennettiin vesikiertoiset 
radiaattorit, korvaamaan Rotundan alkuperäinen ilmalämmitysjärjestelmä ja päärakennuk-
sen 1880-luvun pylväsradiaattorit. 

Lämmitysuunin hormin sisäpinta.Agricola-sali kohti kellaria RK152. Nurkassa näkyvä hormi on oletettavasti liittynyt 
varhasimpaan lämmitysuuniin.

Agricola-salin tekniikkakanaalin syventämisen yhteydessä tilan luoteisnur-
kassa tuli esiin tiilimuurausta, joka oletettavasti on liittynyt varhaisimman 
lämmitysuunin rakenteisiin. 

Oletetun lämmitysuuni tiilimuurausta. 

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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Agricola-salin ja kellaritilan välisen oviaukon alueella kalliota irrotettiin yli 
metrin syvyydeltä pientä pumppaamoa varten.  

Ote rakennepiirustuksesta F141 Ideastructura / Nupponen 26.1.2015.

Esiporausten jälkeen kalliota irrotettiin hydraulikiilalla. 

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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Agricola-salin kaakkoisnurkan perustusladelman tukemista lamellivaluin. Oikealla 
valmista uutta rakennetta, ulkonurkan alta vanhaa rakennetta purettu. Kuva MM

Agricolasali kohti tekniikkakellaria. Tekniikkakanaalin raudoitus käynnissä.

Lamellivalut tehtiin pala kerrallaan, siten että kuorma siirtyi vanhalta raken-
teelta uudelle vähittäin. Kuva MM

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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Agricola salin alapuolisen teknisen kanaalin rakenteiden vaiheita: sala-
ojamatto ja lattian raudoitus.

Seiniein raudoituksen viimeistelyä lattiavalun jälkeen.

UUDET RAKENTEET AGRICOLA-SALISSA 

JA KANAALIKÄYTÄVILLÄ

Agricola-salin perustusladelmia vahvistettiin lamellivaluin en-

nen kallion louhimista. Pintarakenteiden poiston jälkeen pal-

jastunut kalliomuoto oli keskellä tilaa harjanteinen, harjanteen 

eteläpuolelle kerääntyi vettä. Kalliota louhittiin räjäyttämät-

tömin menetelmin, etanadynamiitilla ja hydraulikiilauksella, 

viimeistelyä tehtiin timanttisahaamalla. Kalliota poistettiin ka-

naalin alueella tasolle +10,40 / +10,17, kun lattian uusi kor-

ko tuli olemaan noin +12 (vanha noin +12,15), harjanteen 

kohdalla kalliota louhittiin noin 1,5 metrin syvyydeltä. Louhitut 

kalliopinnat betonoitiin. Kellarin kosteuden hallitsemiseksi ka-

naalikaivantoihin mahdollisesti kerääntyvä vesi johdettiin kohti 

Agricola-salin itäpäähän tehtyä pientä pumppaamosyvennystä, 

jonka lattiataso määriteltiin korkoon noin +9,6.

Kanaalirakenne toteutettiin kallioon ankkuroituna, paikalla 

tehtynä betonivaluna. Betonoidut kalliopinnat vuorattiin En-

kadrain salaojamatolla, jota vasten kanaalivalu tehtiin. Kanaali-

pintojen vedeneristys tehtiin epoksipohjustuksella (Mastertop P 

621) ja polyuretaanipinnoitteella (Conipur M 800). 

Seinien rappauksia uusittiin noin 1metrin korkeudelle Weberin 

san 954 suolankeräyslaastilla. 

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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Valujen valmistuttua betonipinnat pohjustettiin epoksituotteella... ...ja vesieristettiin polyuretaanipinnoitteella.

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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Kellaritila peruskorjauksen käynnistyessä. Kallionirrotustyö käynnistymässä, alla kellaritila siivottuna, lattiaan tehty betonointi 
pintavesien johtamiseksi pumppaamoon.
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RK152

RK169

pumppaamo

Agricola-salista itään sijaitseva pieni, eteisaulan alapuolella sijaitseva 

kellaritila oli aiemmin vähäisessä varastokäytössä ja heti holvin alla 

kulki patteriputkiston ja sähkövetojen reittejä. Kallio oli paikoin esillä 

ja tilassa oli oletettavasti kahden eri rakennusvaiheen jätekappaleita, 

siis 1840- ja 1880-luvun jäljiltä. Kalliota muotoiltiin hiukan, irtokap-

paleet siivottiin pois ja tiilipylväiden väliseen painanteeseen tehtiin 

muotoileva betonivalu. Viereisiin kellaritiloihin johtavat aukot muu-

rattiin umpeen kevytbetoniharkoilla.

Tilasta päädyttiin erottamaan pieni tekniikkatila, lähinnä eteisaulan 

tuulikaapin ilmanvaihtokonetta varten. 

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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Pienen, teknisen tilan pohjoisseinän vanhaan rakenteeseen sovitettu uusi 
harkkomuuraus, yläpuolisessä holvissa näkyy eteistilaan johtava läpivienti.

Pienen teknisen tilan eteläseinä ja holvin läpivienti eteisen tuulikaapin il-
manvaihtoa varten.

Yllä pieni pumppaamo työmaa-aikaisine asennuksineen, alla pumppaamon 
kohta valmiine rakenteineen. 

Kellaritilan neljä tiilipilaria on  muurattu eri laastilla kuin kattoholvit ja ne 
vaikuttavat pinttyneemmiltä kuin holvit. Onko mahdollista, että tiilipilarit 
ovat olleet jo osa Engelin rakennetta, mutta holvit olisivat 1880-luvulta. 
Tämä tarkoittaisi, että eteisaulan kalkkikivet ovat Sjöströmin vaiheesta tai 
että ne on tällöin ladottu uudestaan. Alla olevassa kuvassa kahden eri-ikäi-
sen punatiilityön rajapinta on selvä. Kahitiilimuuraus on peruskorjauksen 
2015 väliseinää.

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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Käytävällä RK122 tiilipilari nosti kosteutta alapohjasta.

Uusi alapohjarakenne työn alla. Kuva MM

Lattian vanhat pintarakenteet purettu. Kuva MM
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RK138
RK136 RK139

RK
12

2

Käytävätilat RK136 ja RK139 ovat olleet käytössä käytävinä kir-

jaston käyttöön otosta alkaen. Lattiat ovat olleet maanvaraisia. 

Käytävän RK136 lattiassa, kuten Agricola-salissa oli 1980-luvun 

pieni klinkkerilaatta, käytävässä RK139 taas 1950-luvun suu-

rempi tiililaatta. Kaikki aiemmat alapohjarakenteet purettiin, 

pääsääntöisesti perustustasoon saakka. Käytävän RK139 alueel-

la kalliotaso oli jonkin verran alempana ja perustusladelmien 

ja kallion väliin oli jätetty maa-aineskerros, lähinnä moreenia. 

Käytävässä RK136 ilmeni vettä keräävä kalliopainanne, joka 

johti laajempiin tutkimuksiin huoneessa RK124.
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Käytävä RK136 ennen peruskorjauksen käynnistymistä.

Käytävän uuden lattiavalun raudoittaminen käynnissä. 

Pintarakenteiden purun jälkeen käytävän alla olevaan 
kalliopainanteeseen kerääntyi vettä.

Käytävä RK136: betonilamelloinnin muottituet.

Tekniikkakuilun asennukset käynnissä. Lattian pintavalun raudoitus näkyy kui-
lun molemmin puolin. 

Lamellointityö valmis ja pohjan kalliopintaa on muotoiltu kallistavaksi valuksi.
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RK124

Alun perin tilassa on oletettavasti ollut yksi kirjaston neljästä kalo-

rifeerilämmitysuunista. 1880-luvun radiaattoreihin liittyvän läm-

mitysuunin tai pannuhuoneen sijainnista ei ole täsmällistä tietoa, 

1910-luvun piirustussarjassa keskuslämmitysuuni on merkitty vas-

tavalmistuneen Rotundan ja vanhan rakennuksen liitoskohtaan. 

RK124 on kirjattu varastotilaksi aina Ola Hanssonin 1970-80-lu-

vun muutoksiin saakka, jolloin seiniin tehtiin verhomuuraus, lat-

tiarakennetta uusittiin ja lattiaan sijoitettiin tekniikkareitti. Nyt 

uudempia rakennekerroksia purettiin sekä seinistä että lattiasta. 

Suunnitelmien mukaan peruskorjauksessa ei ollut tarkoitus teh-

dä merkittäviä rakenteellisia töitä, mutta kellariin valuvan veden 

paikantamiseksi tilan lattiarakenteet päätettiin lopulta purkaa 

kokonaan. Pohjoisseinän alta, kalliohalkeamaa pitkin tuleva vesi 

kerääntyi tilan keskellä olevaan kalliopainanteeseen, josta se valui 

edelleen käytävälle RK136. Tilan kohdalla kallio sukeltaa varsin 

syvälle ja tilan läntisen seinän perustusladelma on maa-ainesten 

varassa. Veden reittien selvittämiseksi ja hallitsemiseksi myös poh-

joisseinän ulkopuoli avattiin koko matkalta, mutta keskialueella 

kaivantoa ei voitu ulottaa syvällä olevaan kallioon saakka. Ulko-

puolelle päädyttiin tekemään perustusladelman manttelointi ja 

ulkopuolinen vesi-eristys, mutta veden lähde tulee tämän alapuo-

lelta huonetilaan. Kosteuden hallitsemiseksi tilan keskelle tehtiin 

pieni pumppaamo, jolla vettä estetään leviämästä laajemmalle 

kellaritiloihin. Pumppaamon pohjalaatan korko tehtiin tasoon 

+10,50. Uusi alapohjarakenne pintalaattoineen tehtiin maanva-

raisena salaojasepelin varaan. Seinien alaosien rappaus uusittiin 

suolankeräyslaastilla (weber san 954).

Miesten sosiaalitila ennen  peruskorjauksen käynnistymistä. Oikealla ovi kellariin.

Vanhan valun alla ollut hiekkatäyttö imettiin pois suurtehoimurin avulla. Perustusladelman, kallion ja tiilimuurauksen rajapinta ei ollut suoraviivainen, 
vaan paikoitellen tiilimuuraus laskeutui selvästi lattiatason alapuolelle.

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa

RK124

MIESTEN SOSIAALITILA

UUNIHUONE 1840, VARASTO 1880, SOSIAALITILA 1980(?)



145Kansalliskirjasto 2013 - 2015  työmaadokumentointi  Okulus oy

Kaivutyön yhteydessä tilan keskellä olevista maa-aineksista löytyi mustaa, oletet-
tavasti öljy- tai kivihiilipohjaista ainetta, jonka alkuperästä ei tullut varmuutta. Aine 
kerättiin pois mahdollisuuksien mukaan.  Kaivantoa syvennettiiin pientä pumppaa-
moa varten.

Pumppaamo varten tehty pieni betonihuone sijaitsee jokseenkin keskellä huo-
netta, lattian alla.

Miesten sosiaalitila palautui pitkälti samanlaiseksi kuin ennen perus-
korjausta. Pitkien seinien verhomuuraukset purettiin.

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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Tilan länsiseinällä on oletettavasti 1980-luvulla tehty verhomuuraus. Vasemman-
puoleisesta ovesta tehtiin teknsien tilan käyttöovi, oikeanpuoleinen muurattiin 
umpeen.   
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RK123

RK131

RK123 peruskorjauksen käynnistyessä, lattiat suojattu vanerein. Uusien lävistysten sovitusmuurauksia tehtiin sekä uusilla punasavi- että kahitiilillä.

Ulkoseinän suuntaisten pylväiden alaosia rapattiin suolankeräyslaastilla perustuk-
sista nousevan kosteuden haihtumisen sallimiseksi. 

Naisten sosiaalitilassa tehtiin vain vähäisiä toimenpiteitä, lähin-

nä talotekniikkaan liittyviä läpivientejä. Toinen tilaan RK131 

johtavista ovista muurattiin umpeen. Pinnat ovat pääsääntöi-

sesti vanhoja, seiniin tehtiin huoltomaalaus.  Tilaa RK131 sy-

vennettiin tila talotekniikkatilaksi, joka palvelee mm. Rotundan 

talotekniikan reittinä.

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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RK131 ennen töiden käynnistymistä. Tilan keskellä oleva betoninen alapohja liittyy 
alemman kellarikerroksen ja kirjavaraston käytäväyhteyksiin. Tämän valun taso otet-
tiin tavoitteeksi myös tilan muissa lattioissa.

Kallionirrotusta: timanttiporattuja reikiä lohkottiin hydraulikiilan avulla.

Seinein alaosian betonilujituksia, kallion pinnan alentaminen on jokseenkin valmis. 

Seinein alaosien betonimantteloinnin valumuotit odottavat valua.

Paksun vanhan muurin läpivientejä Rotundan puolelle.
 

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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Porrashuoneen kellarinousun tiiliseinä on alapäästään yhteydessä maakosteuteen, 
joten tiiviit maalit ovat jatkuvasti irronneet rappauksesta. Alaosan rappaus uusittiin-
suolankeräyslaastilla.
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RK140

Porrashuoneen kellarikäytävä ennen peruskorjauksen käynnistymistä. 
Palo-ovi sijaitsi lähempänä porrasnousua.

Porrasaskelmien kivilaatu on kuviollisempaa ja punasävyisempää kuin porrashuo-
neen muut, tasaisemman harmaat lattia- ja porraskivet.

Riittävän rappausvahvuuden saamiseksi uusitun alueen rappaus erottuu ympäri-
vää pintaa korkeampana.

Huonetila on muodoltaan oletettavasti alkuperäistä vastaava. 

1950-luvun töiden rakenteisiin puuttuvaa laajuutta ei selvitetty 

tarkemmin. Toiseksi alimman porrasaskelman etupinnan koe-

porauksessa saatu materiaalilieriö oli hyvin kovaa mineraalis-

ta valumassaa, mahdollisesti esimerkiksi 1950-luvun betonia. 

Kellarikäytävän lattiarakenteista purettiin vain 1950-luvun 

klinkkerilaatta ja korvattiin se uudella tiililaatalla. Käytävän ja 

porrasnousun alaosan seinien rappauksia uusittiin metrin kor-

keudelta suolankeräyslaastilla. 

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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Porrasrakenteen irrottamiseksi maakosteudesta harkittiin askelikivien irrottamista 
ja uuden rakenteen tekemistä. Koeirrotuksessa kävi ilmeiseksi, että kivet ovat ra-
kenteessa (rakenteen ikä ei tiedossa) erittäin hyvin kiinni ja niiden irrottaminen ai-
heuttaisi väistämättä vaurioita. 

Myös kellarin porraskäytävän seinien rappaukset pudotettiin ja rapattiin uudestaan 
suolankeräyslaastilla noin metrin korkeudelta. 

Kalkkikiven kellastunut sävy kostuneilla alueilla voi viitata raudan läsnäoloon.

Maanvaraisten portaiden taustarakenteesta huokuu kosteutta.

Portaan otsapinnat maalattiin huokoisella silikaattimaalilla, joka paljastaa kosteu-
den läsnäolon eikä estä kosteutta haihtumasta. 
 

/   3.1 Huonekohtaiset työt kellarissa
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RK137 käytävä

Käytävää varten tehtyjen uusien aukkojen korot ja korkeudet. Ote AR 
1232-001/ Arkkitehdit LPR.

RK159 WC
RK138
Agricola-sali

3.2	 Kellarin uusi tilasarja

Kellarin käyttämättömien alustatilojen hyödyntämistä tutkittiin 

hankkeen alusta lähtien ja kellaritöiden laajuus oli ensimmäi-

sessä vaiheessa toteutunutta laajempi. Matalien kellaritilojen 

syventäminen käytettäviksi tiloiksi todettiin kalliiksi, riskialttiiksi 

ja rakennussuojelunäkökulmasta vähemmän toivottavaksi. Lo-

pulta tiloja otettiin käyttöön vain välttämätön määrä. Kellariin 

tehtiin kolme kokonaan uutta tilaa, jotka muodostavat keske-

nään uuden, vanhoihin tiloihin lomittuvan tilasarjan. Uusien 

tilojen tekemiseksi matalien alustatilojen kalliopohjaa syven-

nettiin ja vanhoihin perusmuureihin tehtiin yhteensä viisi uutta 

oviaukkoa. Kaikki kallioon ja perustusladelmiin puuttuvat työ-

suoritukset tehtiin räjähtämättömin menetelmin. Sekä uudessa 

naulakkotilassa että WC-tilassa olevat pääsalien kipsimarmori-

pylväiden tiiliset perustuspilarit todettiin ehdottomasti varjel-

taviksi ja tilojen käyttöönotto edellytti pylväiden säilyttämistä. 

Museoviraston lupaan liittyvässä lausunnossa edellytettiin eri-

tyistä harkintaa kellarissa tehtävien louhintatöiden toteutuk-

sessa, mutta pidettiin ryömintätilan käyttöönottoa mahdolli-

sena. Rakennesuunnittelijoiden muotoilema idea peruskallion 

leikkaamisesta pylväiden jalustoiksi oli monen mielestä varsin 

kiinnostava ja rakennussuojelunäkökohdista huolimatta haas-

tavaan työhön päätettiin ryhtyä.

Tiilipylväiden ja kalliopinnan välissä, osana 1880-luvun raken-

netta on kivilohkareita, joilla luonnonkallion viettävää pintaa on 

tasattu. Nämä tyvet olivat ulkonäöltään epämääräisen kokoisia 

ja muotoisia, niiden laastitus oli paikoin vajaata ja rakenteen 

lujuus vaikeasti arvioitaessa, joten tiilipylväiden lohkareista teh-

dyt tyvet betonoitiin ennen kallion sahausta. Sahauksen jälkeen 

lohkareet, betonointi ja kallio näkyvät pylväissä kiinnostavina 

pintoina ja kertovat osaltaan työtavan vaiheista. 

Pylväiden näkyviin jäävät pinnat sahattiin vaijerisahauksella. 

Sahauslinjojen väliin jääviä alueita lohkottiin etanadynamiitilla 

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Uusi  vaateaula lähes valmiina. Kuvan etummaisin kivipylväs osoittautui kalliolaa-
dultaan huonoksi, joten pylväs mantteloitiin teräslevyjen sisään.

ja hydraulikiilauksella tai timanttisahaamalla suurilla laikoilla. 

Kalliota irrotettiin siis varsin pieninä paloina, varovasti etenevä-

nä käsityönä. Kaikki irrotettu kivi siirrettiin kellarista ulos lihas-

käyttöisillä kottikärryillä tai kauko-ohjattavilla minimaansiirto-

vaunuilla. Pylväiden esiin leikkaamiseksi tehtiin yleensä ensin 

karkeasahaus ulompaa ja sen jälkeen tarkempi linjaus pylvään 

lopullisen muodon ja koon mukaan.

Kallion laatu vaihteli, paikoin pylväiden alla oli halkeamia ja 

ruhjeita. Pylväitä lujitettiin ristiin sijoitetuilla kuumasinkityillä 

terästangoilla. Muutamien pylväiden alla oleva kallio joudut-

tiin toteamaan laadultaan riittämättömäksi. Wc-tilassa päädyt-

tiin kahden pylvään alle tekemään työaikainen teräskannatus. 

Murtunut kallio poistettiin ja tiilipilarien alle valettiin betoni-

perustukset. Vaateaulassa yhden tiilipilarin kallioperustus pää-

dyttiin mantteloimaan teräslevyin suuren halkeamalinjan takia. 

Kallion ja vanhojen rakenteiden näkyviin jäävissä pinnoissa sal-

littiin pintoihin jäävät työtapojen jäljet, työstöstä kertovina yksityis-

kohtina ja materiaalin tuntua vahvistavina piirteinä. Vaijerisahatuissa 

pylväspinnoissa näkyvät vaijerin piirtämät kaarevat sahausjäljet ja 

pylväiden kokonaismuodon hienoinen epämääräisyys. Lujitustan-

kojen päät näkyvät leikkauspinnoissa ja paikoin on jäljellä timant-

Ketju- eli vaijerisahauksessa käytetty ketjuterä.

tiporattujen halkaisureikien 

pohjia. 

Kallionirrotuksen sahaus- ja 

porausvaiheisiin liittyi aina 

veden käyttö tai paikallinen 

pölynpoisto. Pölyävien ja 

kosteutta tuottavien töiden 

takia kellari pyrittiin pitä-

mään kirjaston arvokkaista 

päätiloista erillisenä työalu-

eena. 
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RK157

Uusi naulakkotila on korostettu pohjapiirustukseen sinisellä, violetilla poimittu esiin 
nyt tehdyt uudet perusmuurin lävistykset. 

1880 toteutetut tiilipylväät; oikealle lähtee tiilikaaripalkki viereiseen 
pylvääseen, vasemmalla kapea koko salin kiertävä tynnyriholvi, jossa  
käytetty suoraa limitystä. 

Tiilirakenne kestää monenlaista muokkausta. 1880-luvun tiilikaaripalkkiin on tehty 
läpivienti, oletettavasti 1970-80-luvulla. 
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RK137 käytävä

Eri-ikäisiä rakenteita: alkuperäinen kivimuuri ja sen päältä nouseva suo-
ra seinämuuraus, 1880 tehty kapea tynnyriholvi ja pilasteri, 1970-80-lu-
vun taitteesta putkilävistys ja tiilikaaripalkkiin liittyvä betonivalu. 

Kirjastorakennuksen kaakkoinen kellaritila oli peruskorjauk-

seen saakka käyttämätöntä alapohjatilaa, jonka käyttöön ot-

tamista pohdittiin tarkkaan. Eteistilojen järjestelyjen takia asi-

akkaiden vaatenaulakoille oli saatava tilaa kellarikerroksesta 

ja kyseinen kellari todettiin tutkielmien perusteella parhaaksi 

vaihtoehdoksi. 

Tiilipilareiden lisäksi kellaritilassa on myös oletettavasti saman 

ikäinen tiilimuurin pätkä, joka sijaitsee tilan itäseinällä, ete-

läsalin itäpään pylväslinjan ja porrasnousun alapuolella, kor-

keimman kalliokoron kohdalla. Ilmeisesti tiilimuuri on ollut 

ahtaaseen tilaan helpommin toteutettava ratkaisu kuin muualla 

käytetty tiilikaaripalkki. Tämä tiilimuuri kantaa molemmin puo-

lin olevat kapeat tynnyriholvit, joten sen purkaminen ei tullut 

kyseeseen. 

Kellaritila oli matala, suurelta osin ryömintäkorkuinen.

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Naulakkotilan rakenteet. Peruskalliosta leikattuja 
kivipilareita lujitettiin ristiinsijoitetuilla, kallioon 
juotetuilla kuumasinkityillä teräksillä. Lattiara-
kenne on salaojasepeliin varaan tehty teräsbeto-
nilaatta ja ulkoseiniä vasten kalliopinta ja perus-
tusladelman alaosa on betonimantteloitu.  Ote 
rakennuspiirustuksesta F142, IdeaStructura / Veik-
ko Nupponen.

Kakkoisnurkan kellaritila RK157 ennen peruskorjauksen käynnistymistä. Puuraken-
ne liittyy varhaisiin sähkövetoihin, ei tiilinmuuraukseen.

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Näyttelytilan ja uuden naulakon välinen uusi leveä oviaukko puhkaistiin vanhaan 
perusmuuriin. Näyttelytilan puoleinen punatiilinen oikaisumuuraus on varhai-
nen, mahdollisesti alkuperäistä rakennetta, mutta uloin verhomuuraus nuorem-
paa, viimeistään 1950-luvun rakennetta.

Uuden aukon yläpintaan on valettu betonipalkki. Kuva MM.

Vaateaulan esiin louhiminen oli kellarin suuritöisimpiä yksit-

täisiä kokonaisuuksia. Koko tilan kalliopohja louhittiin tasoon 

+11,37, tilan lopullinen lattiakorko noudattaa ympäröivien ti-

lojen korkoa, noin +12. Koskemattoman luonnonkallion korko 

näkyy edelleen pylväiden luonnonkivisenä tyvenä. Käytännös-

sä kalliota on poistettu enimmillään lähes kahden ja puolen 

metrin syvyydeltä, toisaalta lounaisnurkassa on ollut alueita, 

joissa louhimisen tarve on ollut lähempänä puolta metriä. Kal-

lion irrotus käynnistyi valmistelevilla töillä heti työmaan alussa, 

tammikuussa 2014 ja se saatiin päätökseen tammikuussa 2015. 

Karkeasti muotoon louhittu kalliopinta betonoitiin kallistuksin 

(1:100), lattialaatta tehtiin salaojasepelin varaan. Lattiapintana 

käytettiin huokoista tiililaattaa, joka kyllästettiin vernissalla en-

nen asennusta ja jälkeen saumauksen. 

Tiilirakenne suojattiin huolella työn käynnistyessä. Suojauksia jouduttiin jonkin 
verran purkamaan työn edetessä.
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Näyttelytilasta kohti uutta vaatehuonetta, uuden leveän oviaukon kylkien beto-
nointi käynnissä.

Vanhaa perustusladelmaa tuettiin uuden oviaukon ympärillä.

/   3.2  Kellarin uusi tilasarja
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Tiilimuurauksen ja kalliopinnan väliset kiviladelmat betonoitiin raken-
teen yhtenäistämiseksi ja vaijerisahauksen mahdollistamiseksi.

1880 toteutetut tiilipylväät on muurattu kallion varaan, mutta useim-
missä pylväissä epätasaiselle kalliopinnalle oli tehty ensin karkeasti vaa-
kasuuntainen lohkokiviladelma.

Vaijerisahatun kivipilarin yläosassa näkyy betonoitu kiviladelma; tiilira-
kenne on harmaan solumuovin takana suojassa. 

Vaijerisahauslaite käynnisssä. Sahauksen vesijäähdytys kostutti kellarin 
huoneilmaa merkittävästi. 

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Kalliota lohkottiin ja kiilattiin irti sahauslinjojen mukaisesti.

Sahattujen kivipilarien alaosissa näkyvät vaakaurat kertovat sahauksen työta-
vasta: vaijerin reitti tehtiin sahattavan linjaan ensin timanttiporauksin.
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Pylvään alaosan viimeistelyä kookkaalla timanttilaikalla, koneena hyd-
raulinen, käsikäyttöinen kulmasaha.

Kallion irrottaminen oli hyvin käsityövaltaista työtä, käsityökaluja myöten. 

Kalliosta leikatut suorat pinnat paljastivat luonnonkiven kauniin 
juonteisuuden.

Lohkaisureikien porausta, poravarren tyvessä on paikallinen pölynpoistosuulake, 
mutta kuten kuvasta näkyy, tämä oli työmaan pölyä tuottavia vaiheita. 
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Kallion irrotus vaateaulassa on jokseenkin tehty. 16.2.2015 / MM.

Kallionirrotuksen kuukausia kestäneen työn jälkeen vaateaulan vaiheet etenivät joutuisasti. 23.3.2015 / MM.

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Irrotettavaan kallioon ”etenadynamiittia” varten tehtyjä reikiä.Ketju- eli vaijerisahaus käynnissä. Leikatussa kalliopinnassa näkyy luji-
tusterästen päät. 

Pylväs, jonka alla oleva kallio oli ruhjeinen ja päädyttiin mantteloimaan. Betonivahvistetut oviaukot rapattiin ja hierrettiin karkeaksi. 

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Vaateaula vielä työmaavalaistuksessa ja ilman vaatelokerikkoja. Pylväiden kolmiosainen rakenne näkyy selvästi: peruskalliosta sa-
hattu alaosa, betonoinnilla sidottu ja vaijerisahattu kiviladelma keskellä sekä tiilimuurattu yläosa. 8.10.2015 

Lattialaatan valu käynnistymässä. 16.3.2015 / MM.

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Agricola-salin itäpäästä kohti uutta WC-tilaa. Uuden aukon kyljet on 
betonivahvistettu. Kuva MM.
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RK137

Uusi käytävätila on korostettu pohjapiirustukseen sinisellä, violetilla poimittu esiin 
nyt tehdyt uudet perusmuurin lävistykset. 

Käytävän pää uuden WC-tilan kohdalla ennen peruskorjauksen käynnis-
tymistä. Muurissa on laserkeilauksen kiintopiste.

Porrashuoneen pohjoispuolelle tulevan uuden aukon ketjusahaus käyn-
nissä. Kuva MM.

Porrashuoneen pohjoispuolelle syntyvän uuden aukon yläpalkissa näkyy 
kaksivaiheinen valu betonin sävyerona. Kuva MM.

Agricola-saliM WC 

ent. 
naisten 
WC

N WC 

Kellarikerrokseen avattiin uusi etelä-pohjoissuuntainen käytä-

vä, joka yhdistää uuden naulakkotilan ja uuden yleisö WC:n. 

Käytävän puhkaisemisessa merkittävin työosuus oli vanhojen 

perustusladelmien lävistäminen. Aukot toteutettiin vaiheittain, 

siten että uuden aukonpuolikkaan yläpalkki valettiin valmiiksi 

ennen kuin toinen puolikas avattiin. Työreikien poraamisessa 

käytettiin timanttiporausta, aukon sahaamisessa vaijerisahausta 

timanttivaijerilla. Lävistyksessä tuli esiin eri aikakausien verho-

muuraukset, Agricola-salissa punatiilellä, naistenhuoneessa ka-

hi-tiilellä tehdyt. Käytäväseinäksi muuttuneen naistenhuoneen 

takaseinän verhomuuraus poistettiin ja perustusladelman epä-

tasainen luonnonkivipinta puhdistettiin ja jätettiin esille. 

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Aukot avattiin kahdessa vaiheessa. Kipsimarmoripylväiden läheisyys ja 
vaurioherkkyys tiedostettiin kaikkia rakennemuutoksia tehtäessä. Ote 
rakennuspiirustuksesta F149, IdeaStructura / Veikko Nupponen.

Kupolisalin kipsi-
marmoripylväs

Osa luonnonkivisen ladelman kivistä jäi sahatessa ilman kannatusta, joten ladel-
man kohdalle jäi ”aukkoja”, jotka betonoitiin täyteen. Kuva MM.

Vanhasta naisten huoneesta RK162 kohti Agricolasalia RK138 tehtävän aukon 1. 
vaihe on sahattu. Kuva MM.

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Perusmuurin lävistys Agricola-salista kohti entistä naistenhuonetta. Tiilimuurissa 
vaikuttaa olevan kaksi eri ikäistä muurausvaihetta, oletett. alkuperäinen ja 1880.

Uusi  käytävätila on hahmottumassa. Ensimmäinen tila on Agricola-sali, tulevassa 
WC-tilassa näkyy pylväiden kannatuksen työaikainen teräsrakenne.

Käytävä päättyy WC-tilaan, seinien alaosien mantteloinnin raudoitus on valmis. 
Kalliota vasten näkyy musta salaojamatto. Oviaukossa näkyy osittainen, lohkareita 
sitova betonivalu.

Uusien oviaukkojen ja näkyviin jäävien perustusladelmien ala-

osat vahvistettiin teräsbetonivaluin. WC-tiloja lukuun ottamatta 

uusien kellaritilojen lattiapintana käytettiin ruotsalaista tiililaat-

taa (Hörns tegelbruk 290 x 290 mm). Lattialaattojen eloisuus 

syntyy saven polton epätasalaatuisuudesta ja vernissakäsittelyn 

jossain määrin epätasaisesta imeytyvyydestä. Käytäväalueella 

uudet betonipinnat rapattiin karkealla hierrolla ja maalattiin 

kosteutta läpäisevin maalein. Kellaritilojen seinät maalattiin 

pääsääntöisesti Keimin Mycal-Top tuotesarjan maaleilla. 

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Oviaukon rappaus vielä tekemättä, tiililaatta odottaa saumausta. Entisen naistenhuoneen kohdalla ollut verhomuuraus (1950-luvulta) poistettiin ja pe-
rustusladelma jätettiin näkyviin. Ladelman kivien välit täytettiin hydraulisella kalkkilaas-
tilla. Alareuna vahvistettiiin betonivalulla.

Entisen naistenhuoneen takaseinä pienine keraamisine laattoineen; käytävän lävis-
tykset on tehty jo molempiin suuntiin. Kuvassa näkyvä tiilikaaripalkki kantaa ylä-
puolisen kupolisalin pylväät.

Verhomuurauksen purku paljasti alaosaltaan saumaamattoman, luonnonkiviloh-
kareista tehdyn perusmuurin. Lattian rajassa näkyvä, piellä sivelty tiilimuuraus on 
todennäköisesti 1880-luvun ratkaisuja, sillä tilassa on  vuodesta 1880 1910-luvulle 
ollut osa matalapaineisen höyrylämmitysjärjestelmän uuneja tai kanavia. 

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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RK160

Uusi yleisö WC on korostettu pohjapiirustukseen sinisellä, violetilla poimittu esiin 
nyt tehdyt uudet perusmuurin lävistykset. 

Kellarin tiilipilari, joka on kupolisalin pohjoisseinän idästä laskien toisen pylvään 
perusta. 1880-luvun tiilityö on täsmällistä ja tarkoituksenmukaista. Tiili sävyltään 
suhteellisen tummaa.

Oviaukon muuraus on oletettavasti alkuperäistä noin vuoden 1840 rakennetta. Tii-
len sävy on selvästi vaaleampaa kuin 1880-luvun muurauksen tiili.

Agricola-sali

RK137 Käytävä

RK159

Pieni, tähän asti varastokäytössä ollut kellarihuone otettiin käyt-

töön uutena yleisö-WC:nä. Tilaa jouduttiin syventämään kallio-

ta irrottamalla. Tilan kalliopinta oli ylimmillään lähellä korkoa 

+13. Kalliota irrotettiin tasoon +11,37. Tilan länsiseinällä on 

käytävälle RK136 aukeava ovi. Oviyhteyden takia kalliopintaa 

oli madallettu jo aiemmin ja ovelle oli valettu betoniporras (ole-

tettavasti 1980-luvulla). Tiilestä muurattu oviaukko on ilmeises-

ti jo paljon vanhempaa, mahdollisesti alkuperäistä rakennetta. 

Peruskorjauksessa ovi jäi käyttämättömäksi ja palo-osastoinnin 

takia oviaukko muurattiin punatiilellä sisäpuolelta umpeen. 

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Kellarihuone ennen peruskorjauksen alkua. Huone sijaitsee kupolisalin koillisnurkan alla. 1880-luvun tynnyriholvauksen 
alapinnan laastin pusertuminen rakennusaikaisia muottilautoja vasten kertoo muuraustyön työtavoista. 

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Oviaukko ennen peruskorjausta. 

Betonivalettu porras purettiin. Raudoituksessa käytetty harja-
teräs viittaa 1970-80-luvun muutostöihin.

Vanha aukko muurattiin umpeen ja seinänä alaosaan tehtiin betonimanttelointi.

Uusi muuraus rapattiin yli. Läpiviennin raskas neliöteräsputki on ilmanvaihtokanava. 

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Tulevan käytävän RK137 linjassa otettu kuva. 

Perusmuurin uuden aukon ensimmäinen työvaihe: vaijerin reittiä varten ti-
manttiporatut lävistykset ja vaijerisauhauksen leikkauslinjat. Kuva MM.

Aukon ensimmäisen puolikkaan kyljen tukivalu. Perustusladelman saumoja täytet-
tiin uretaanivaahdolla tiiviin valualtaan varmistamiseksi.

Vasemmalla WC-tilan kaksi väliaikaisesti teräsrakenteella tuettua tiilipylvästä, joiden 
alaosat jouduttiin tekemään betonivaluna. Oikealla olevaa perustusladelmaa tuet-
tiin betonimantteloinnilla. 

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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TIlan pohjoisseinän kolmen pylvään jalustat pystyttiin leikkamaan luonnonkalliosta. Ketjusa-
hauksen ensimmäiset linjat näkyvät.

Kalliojalustat leikattiin näkyviin jääviltä osin ketjusahauksella, lattiatason alle jäävät osat leikat-
tiin timanttilaikkaisella, hydraulisella käsisahalla. Kuva MM.

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Keskimmäisen pylvään kalliopinnan päällä näkyvät pilarin perustusta varten asetellyt lohkareet, 
jotka sidottiin toisiinsa betonoimalla ja terästapituksella. Vasemmanpuoleisen pylvään kallioja-
lustassa näkyy sahaukselle tyypillinen leikkausviivan vähäinen kaareutuminen.

WC-tilojen väliseinät tehtiin teräsrakenteisina. Vanhat lohkareperustukset, muottipintaiset hol-
vaukset, uudet muottivaneribetonit ja sahatut kalliopinnat jätettiin käyttöpinnoiksi.

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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1. Käytävän RK137 myötäisten pylväiden alapuolinen kallio osoittautui  
rikkonaiseksi. Kuva MM.

2. Pylväälle tehtiin väliaikainen teräsrakenne. Pystyt porattiin lopullisen 
kalliolouhinnan tavoitetason alapuolelle. Kuva MM.

Pylväiden jatkaminen alaspäin. Ote piirustuksesta RAK F150 Ideastructura Oy 
/ Veikko Nupponen / Pentti Aho 7.10.2014. .

3. Kallio irrotettiin varovasti rakenteen ympäriltä. Kuva MM.

4. Pylväiden uudet jalustat valettiin rakennebetonista. Kuva MM.

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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Yleisö-WC-tilojen vanhat pinnat on jätetty mahdollisimman vähille käsittelyille. Luonnonkiviloh-
kareiden ladelmien saumoja täydennettiin hydraulisella kalkkilaastilla ja tiilipinnat puhdistettiin 
ja käsiteltiin pölynsidonta-aineella. Uudet materiaalit pyrkivät olemaan materiaalinsa värisiä ja 
oloisia. Betonin pölynsidonta ei muuta sen ulkonäköä, teräsrakenteet ovat kuumavalssattua, jau-
hepolttolakattua terästä, ja ovat pinnaltaan metallisen eloisia, sävyltään hyvin tummia.

/   3.2 Kellarin uusi tilasarja
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RK134

Eteiskäytävän ja entisen kabinettitilan välinen uusi oviaukko on avattu. 
Rotundan seinät ovat kahden kiven tiilimuureja. 

Uuden WC-tilan väliseinärakenteena käytettiin siporex-harkkoa. 

RK165

Ote rakennepiirustuksesta, kellarikerros / G. Nyström 1906. HYM 1990-luvun lopun Rotundan muutostöiden yhteydessä kahvilatilasta erotettiin yksi sektori 
kabinetiksi lasiovin. Tämä tila otettiin nyt hissin ja uuden esteettömän WC:n käyttöön. 

3.3	 Uudet tilat Rotundan puolella

 

Rotundan sisäänkäynti suunniteltiin erityisesti liikuntarajoitteis-

ten palvelemiseksi, joten sisäänkäynnin yhteyteen tuli sijoittaa 

WC- ja naulakkotilat. Eteiskäytävän seinään puhkaistiin kaksi 

uutta oviaukkoa kahvilan suuntaan: WC-tiloille ja hissille. Sei-

nien tiilirakenteeseen aukot tehtiin ensisijaisesti tilatarpeen 

mukaan.  Uusi oviaukko sijoittui epäkeskeisesti suhteessa van-

haan tiilikaaripalkkiin, joten aukon yläreuna suoristettiin beto-

nivalulla. Uudet väliseinät tehtiin siporex-harkoilla.

/   3.3 Uudet tilat Rotundan puolella
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WC:n mitoitussyistä uusi oviaukko päädyttiin sijoittamaan epäkesksei-
sesti suhteessa vanhaan tiilikaaripalkkiin. 

Tämän seurauksena aukon ylityksen vahvistamista pidettiin tarpeellisena ja kaaripäättei-
sen aukon sijaan eteiskäytävän suuntaan aukko esiintyy suorapäätteisenä. 

WC:n eteistilaan sijoitettiin muutama vaatelokero alaoven käyttäjiä pal-
velemaan. 

Ohutrapattu uusi harkkoseinä kahvilan puolelta.

/   3.3 Uudet tilat Rotundan puolella
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Käytäväseinän suuntainen perustus: oletettavasti kalliopintaaan perustettu tiilipilari 
ja pilarilta toiselle muurattu tiilikaaripalkki.   
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Tynnyriholvin laella holvivahvuus on vain puoli kiveä, päällä ohut valu.

Seinälinjan kohdalla perusmuurin levikettä kavennettiin hissikuilua varten 
noin 70 cm leveydeltä. 

RK164

Eteiskäytävän yhteyteen tehtiin yhden kerrosvälin hissi. Vanhaa 

rakennetta jouduttiin seinän lisäksi purkamaan sekä alapohjas-

ta että välipohjasta. Rotundan rakenne ylemmissä kerroksissa 

on tunnetusti oman aikansa teräs- ja betonirakentamisen ko-

keilevaa hybridirakennetta, mutta kellarikerros osoittautui pe-

rinteiseksi tiilirakenteeksi holveineen. Rakennuksen säteittäi-

sesti sijaitsevat kantavat linjat on perustettu tiilipilareille. 

Kellarikäytävä ennen peruskorjauksen käynnistymistä, syyskuu 2013.

/   3.3 Uudet tilat Rotundan puolella
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Puretun tiiliholvin sisäkulmassa voi nähdä teräspilarin levymäisen  
jalustarakenteen.

Eteiskäytävän seinälinjan muurausta, kevennyskaari oheni kohtaamaan tynnyriholvin 

Alapohjan hiekkatäytöstä löytyneitä Rotundan rakennusaikaisia, vaurioituneita, tai 
muuten maahan pudonneita niittejä, joilla rautarakenne on koottu.

Alapohjan puretut rakennekerrokset: maanvarainen ohut valu, hiekkatäyttö, 
ISORA-eristelevy, uudempi valu ja muovimatto.

Eteisenkäytävän seinälinjan kahden kiven muurausta; limitys vaihtelee. 

/   3.3 Uudet tilat Rotundan puolella
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RK164

Nyt tehdyn alapohjan lävistyksen kohdalla eteiskäytävän seinä-

linjan alla havaittiin pilarilta toiselle menevä tiilikaaripalkki. Sei-

nälinjan alapuolella kulkevaa leveää perusmuuria kavennettiin 

hissikuilun kohdalla noin 70 cm. Alapohjan lattialaatta koostui 

vanhemmasta, vaihtelevan paksuisesta (max 10 cm) suoraan 

hiekkatäytön varaan tehdystä betonivalusta (ehkä 1906) sekä 

sen päälle, hiekkakerroksen ja eristeen päälle tehdystä uudem-

masta valulaatasta (1990-luku). Välipohja on rakenteeltaan tiili-

holvi, jonka yläpinta on tasausmuurattu, lattiapintana ohut be-

tonivalu. Muodoltaan viuhkamaisesti aukeavan tynnyriholvin 

laella holvin vahvuus on vain puoli kiveä. Välipohja-avauksessa 

paljastui myös ylemmän kerroksen teräspylvään levymäisen ja-

lan rakenne.

Uuden hissin kuilu tehtiin vanhaan rakenteeseen sidottuna, 

vahvasti raudoitettuna betonirakenteena. 

Raudoitustyö käynnissä kellaritasolla,Ote rakennepiirustuksesta F147 Ideastructura /  Nupponen 7.4.2014.

/   3.3 Uudet tilat Rotundan puolella
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Sileää puhtaaksivalettua betoniseinää Rotundan 1. krs.
Uusi liikuntaesteisten uloskäynti Rotundan 1. kerroksesta.

Rotundan pohjakerros; hissikuilun betonirungon raudoitus.

Rotundan 1. kerros; hissikuilun betonirungon valumuotti.
Rotundan 1. kerroksen lainausaula kalustettuna 2016.

/   3.3 Uudet tilat Rotundan puolella

Rotundan pohjakerros; raaka betoniseinä kellarikerroksessa, kahvilan suuntaan.
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Porrasnostin ja portaan alaosa on purettu ja kallion irrottaminen on 
käynnistymässä.
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Kaksoisporras ennen peruskorjauksen alkua. Vasemmalla porrasnostin, 
jonka käyttö oli hyvin vähäistä.

Ote rakennuspiirustuksesta RAK F145, Hissi 2. 3.6.2014 Ideastructura / Veikko Nup-
ponen / Pentti Aho.

RK166

Rotundan 1999 valmistuneen peruskorjauksen yhteydessä Ro-

tundan kellarikerrokseen toteutettiin aiempaa suurempi kahvila 

ja kahvilasalin kautta porrasyhteys kellariin ja sieltä Fabianiaan. 

Yhteys toteutettiin kaksoisportaana, joista toisessa syöksyssä oli 

porrasnostin liikuntarajoitteisten käyttöön. Nostimen toiminta 

oli epäkäytännöllinen ja sen käyttö viime vuosina olematonta. 

Paremman käytettävyyden takia nostin päätettiin nyt korvata 

porraskuiluun sijoitettavalla yhden kerrosvälin hissillä. Porras-

kuilun yläosa jätettiin uuden rakenteen sisään, alaosaa syven-

nettiin hissikuilua varten. 

/   3.3 Uudet tilat Rotundan puolella

RK166

UUSI HISSI 3
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Uusi hissiyhteys kellarikerroksesta Rotundan pohjakerrokseen, kahvilatilaan.

Kuilu on syvennetty, kalliota vasten tehtävä uuden valun raudoitus erottuu tum-
maa salaojamattoa vasten.

Vanhaa porrassöyksyä syvennettiin hissikuilua varten. Portaiden yläpää jäi raken-
teen sisään.

Ote rakennuspiirustuksesta RAK F145, Hissi 2. 3.6.2014 Ideastructura / Veikko Nup-
ponen / Pentti Aho.

/   3.3 Uudet tilat Rotundan puolella
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3.4 Suurien salien restaurointi

Rakennussuojelullisesta näkökulmasta kolmen kirjastosalin restaurointi oli hankkeen 

keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia. Restaurointia käytetään yleiskäsitteenä, jolla viitataan 

rakennuksen sellaiseen kunnostamiseen, jossa kaikkia ratkaisuja ohjaa historian tunte-

mus, kuluneen ajan arvostus sekä olemassa olevan rakennuksen syvällinen ymmärtämi-

nen. Kansalliskirjaston peruskorjauksessa käytettiin laajaa työtapojen valikoimaa tyypil-

lisen uudisrakentamisen keinoista esinekonservoinnin hitaisiin ja herkkiin metodeihin. 

Saleissa tehdyt työkokonaisuudet voi jakaa kolmeen kategoriaan: rakenteelliset muutos- 

ja korjaustyöt, joita oli varsin vähän, pintoihin ja rakennusosiin keskittyvät konservoin-

tiurakat sekä talotekniikkaan liittyvät asennustyöt. Konservointityöt jaettiin useammalle 

eri urakoitsijalle ja urakoiden etenemistä seurattiin varsin kiinteästi, niin taloudellisesti 

kuin sisällöllisestikin. Suunnittelijoiden, viranomaisten ja toteuttajien välinen yhteistyö 

pidettiin viikkokiertojen avulla kiinteänä läpi työmaan. Näiden ratkaisujen kautta salien 

konservointitöissä esiin tulevat kysymykset ja haasteet voitiin käsitellä vähittäin.

Konservointi tarkoittaa sananmukaisesti säilyttämistä tai säilömistä. Keskeisimpinä työta-

poina ovat puhdistaminen, vaalittavan pinnan tai rakenteen alkuperäisen, irtoavan tai 

vaurioituneen materiaalin kiinnittäminen sekä säilymisen mahdollistavien olosuhteiden

turvaaminen. Konservoinnissa johtavana periaatteena pidetään mahdollisimman vä-

häisiä toimenpiteitä, minimi-interventiota, jotta alkuperäisyys säilyisi. Salien holvausten 

osalta säilymisen olosuhteiden parantaminen johti merkittäviin halkeamakorjaustöihin.

Retusointi tarkoittaa uudelleen koskettamista, viimeistelemistä. Retusoinnilla tarkoite-

taan kuluneen tai vaurioituneen kohdan täydentämistä alkuperäisen kaltaisin ja mikäli 

mahdollista, poistettavin materiaalein ja työtavoin. Arvokkaimmiksi luokitelluissa koh-

teissa retusointia käytetään vain tarkan harkinnan jälkeen; tilanteissa, joissa esteettistä 

kokonaisvaikutelmaa pidetään tärkeämpänä kuin autenttisuutta ja historiallista todistus-

voimaisuutta.

Rekonstruktio tarkoittaa uudelleen rakentamista tai uudelleen toteuttamista. Työtapaa 

käytetään silloin, kun kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta kokonaisuudesta puuttuu jokin 

tunnettu elementti, jonka merkitys on oleellinen. Rekonstruktio edellyttää aina varsin 

täsmällistä tietoa kadonneesta tai vaurioituneesta pinnasta tai rakenteesta. Mikäli re-

konstruktio edellyttäisi merkittävässä määrin arvailua, tai rekonstruktiota ei pystyttäisi 

tekemään alkuperäiselle toteutukselle uskollisesti, suositaan yleisesti uuden tulkinnan 

tekemistä. Saleissa rekonstruktio työtapana tuli esiin lähinnä kattopintojen vaurioaluei-

den korjauksissa. 

Mm. näitä termejä käytettiin viikkokiertojen aikana toistuvasti, kun pohdittiin kunkin 

työkokonaisuuden oikeaa sisältöä. Seuraavassa konservointityökokonaisuudet on käyty 

läpi lyhyesti. Laajempi dokumentointi löytyy kunkin kohdalla erikseen mainituista ra-

porteista.



184 Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015 /   3.4 Suurien salien restaurointi

HOLVIKATTOJEN HALKEAMAKORJAUS JA TIIVISTÄMINEN

Urakoitsija: Rakennusentisöintiliike Ukri Oy, osin Liehunen Oy
Raportti: KK_DOK_Ukri_Hassi_halkeamat_20151204.pdf

Kattoholveissa oli useita alueita, joissa havaittiin rakenteen läpi 

kulkevia, erityyppisiä halkeamia. Vanhojen vaurioiden laajuus 

paljastui kun holvien eristekerrosta ryhdyttiin ullakon puolella 

poistamaan.  Voidaan epäillä, että halkeamat ovat pääsään-

töisesti syntyneet pian rakennustyön jälkeen, tai ennen vuotta 

1880 ja vetotankoja. 

Päätysaleissa päätyjulkisivut eivät ole tarjonneet riittävää vas-

tavoimaa holvien työntövoimalle ja holvit ovat päässeet las-

keutumaan. Ympyräkaarta noudattavaan suureen holviin ei 

ole syntynyt vaikeita halkeamia, mutta sen ja sitä ympäröivien 

muiden rakenteiden välisiin liitoksiin kylläkin. Laskeutuva hol-

vi on aiheuttanut myös molempien salien päätyihin levittävää 

voimaa, mikä näkyy pystysuuntaisina, päätyikkunoiden akse-

leissa olevina halkeamina.  Kupolisalissa vaurioita on aiheutta-

nut kupolirakenteen asettuminen itä- ja länsiseinillä paksujen, 

liikkumattomien perusmuurien varaan, pohjois- ja eteläseinillä 

tynnyriholvin reunoissa olevien laskeutuvien tiilikaaripalkkien 

varaan. Lisäksi kupolin palloholvi on itsessään lähtenyt leviä-

mään. 

Halkeilutyypit ja niiden korjaus 

Päätysaleissa olevat pistoholvit, tai poikkiholvit, liittyvät sekä 

pystyseiniin että tynnyriholviin. Kun laaja tynnyriholvi on muu-

raustyön jälkeen painunut, ovat pistoholvit liikkuneet vähem-

män ja näiden saumaan on syntynyt rakenteen repeämää, siis 

selkeitä halkeamia. Havaittujen murroslinjojen tiilisaumat avat-

tiin pala kerrallaan. Avatut halkeamat sullottiin täyteen laastia. 

Suurimmissa halkeamissa sullomista tehtiin molemmista suun-

nista - sekä ullakolta että salin suunnasta. Pintaa koputtamalla 

Eteläsalin katon 2. holvin keskipeili 23.3.2012, ennen puhdistusta. Katossa oli ha-
vaittavissa laajalti hiushalkeamaverkostoa, joka osin noudattelee holvin tiilimuu-
rauksen saumoja. 

Puhdistuksen myötä katon kokonaisilme vaaleni, mutta erityisesti hiushalkeamat 
”katosivat”, kun halkeamiin kertyneet pöly- ja nokihiukkaset pyyhittiin siveltimillä 
imurin kitaan.
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kartoitettiin laastin kiinteys ja kopo. Tarvittaessa laastipintaa 

kiinnitettiin alustaansa ruuvaamalla ja injektoimalla. Pistohol-

vien korjauksessa injektointia tehtiin varsin vähän. 

Ohuet päätysalien tynnyriholvit ovat pääsääntöisesti ehjät, 

muutamaa diagonaalihalkeamaa lukuun ottamatta. Yläpuolel-

ta holvipinnassa ei voitu havaita merkittäviä halkeamia, mutta 

maalatuilla alakattopinnoilla oli ennen puhdistustyötä havait-

tavissa hiushalkeamaverkostoa, joka osin seuraili muurauksen 

saumoja. Kun pinta puhdistettiin, halkeamaverkosto muuttui 

näkymättömäksi. Ohuen holvirakenteen halkeamat olivat il-

man läpivirtauksen reittejä ja näin ollen halkeamat keräsivät 

ilmasta pienhiukkaset, ja toimivat tavallaan ilmansuodattimina. 

Suodatinvaikutuksen vähentämiseksi holvien yläpuoliset pinnat 

päädyttiin kauttaaltaan peittämään diffuusioavoimella aluska-

tekankaalla (Monaperm 1000). Ennen aluskatteen levittämistä 

selkeät halkeama-alueet laastittiin suoraan vanhaan, puhdis-

tettuun tiili- tai laastipintaan kuitupitoisella, diffuusioavoimella 

laastilla (Sto Level Classic).

Kaikissa holvikorjauksissa käytössä olevat laastimassat olivat: 

Weber 109: KKh 10/90/500 3 mm hydraulinen kalkkilaasti

- pohjustus ja tartunta

Weber 148: KKh 40/60/500 3 mm, hydraulinen kalkkilaasti

- täyttölaasti

Weber 152: KKh 40/60/500 1 mm hydraulinen kalkkilaasti

- pintahiertolaasti

Fescon KS 50/50/600 3 mm kalkkisementtilaasti

- täyttölaasti kupolin alueella

Sto Classic Level kuitulaasti, diffuusioavoin kuitulaasti 

- holvien halkeama-alueiden pinnan tiivistämiseen

Keim Ledan TC 1 plus injektointilaasti, hydraulinen kalkki

- käsin- ja pumppuinjektointiin

Ensimmäinen pistoholvin koeavaus. Rakennerepeämän kohdalta laastisauma 
avattiin kokonaan, jotta uudelle laastille saataisiin hyvä tartunta. Halkea-
ma-alueella näkyy vanhaa korjauslaastia, oletettavasti 1880-luvulta, mutta 
mahdollisesti myös 1950-luvun töistä. 

Yllä korjattu halkeama, sauma hierretty tasaiseksi korjauslaastilla.

Alla halkeama-alue on ylilaastittu Sto Classic level-kuitulaastilla.Monaperm 1000 aluskatekangas huolellisesti saumattuna holvin päällä.
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Päätysalien laajimmat ja työläimmät halkeama-alueet olivat 

tynnyriholvin ja päätyseinän liitoksessa sekä päätyseinien kes-

kiakselin pystylinjoissa, joissa rakenne on ikkuna-aukkojen ta-

kia heikoin. Näitä alueita oli selvästi korjattu aiemmin. 1880-lu-

vulla holvin ja seinän liitokseen on tehty muurauskorjaustakin 

varsin laajasti, mutta rakennetta ei ole korjattu läpi muurin, 

vaan muurin sisään on jäänyt suurehkoja halkeamaonkaloita. 

Työn aikana heräsi epäilys, että näiden alueiden alkuperäisessä 

muuraustyössä muurien sisään on voinut jäädä vajaasti laasti-

tettuja alueita. Päätyjen kattolistoissa on paikoin hyvin paksuja 

1880-luvun kasvatuksia, joissa ei ole ollut rakenteellista tartun-

taa. Kattolistaa uusittiin muutamin kohdin ja listalle tehtiin me-

kaaninen tartunta ruuvein ja verkoin. 

Päätyihin tehtiin runsaasti injektointia. Halkeamalinjoihin upo-

tettiin injektointisuuttimet, joita myöten halkeamalinjaa ryh-

dyttiin täyttämään alhaalta ylöspäin. Paikoitellen massa karkasi 

halkeamalinjaa pitkin näkymättömiin tai ilmestyi ennakoimat-

tomasti jostain sivusta.  Halkeamakorjauksen ja pintojen kon-

servoinnin sisältö dokumentoitiin samoihin valokuviin ja tiedot 

yhdistettiin monikerroksisiksi psd-tiedostoiksi.

Eteläsalin länsipääty ennen töiden käynnistymistä. UV-kuva antaa yhdellä silmäyksellä hyvän käsityksen vaihtelevista maalityy-
peistä. UV-kuvien tulkinta on kuitenkin aina suhteellista, ja pinnassa voi olla useitakin korjausvaiheita, jotka eivät erotu UV-va-
lossa lainkaan, tai ainakaan selvästi.

Alla Arno de la Chapellen koostaman psd-tiedoston ote. Konservaattorit kirjasivat huomiot ja suoritetut työt suuriin paperi-
printteihin, jotka skannaattiin ja värilliset huomiot ”irrotettiin” tiedoston erillisiksi kerroksiksi. Tässä tiedostoon otettu näkyviin 
ainoastaan rappauskorjaukset.
Kuvaus Arno de la Chapelle.

ETELÄSALI
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Halkeaman täyttö ja rappauskorjaus valmiit, pintakäsittelyä tutkitaan. Eteläsali, länsipääty.
Eteläsalin länsipäädyn pahimmat halkeamalinjat avattuina, tilannetta arvioimassa Museo-
viraston yli-intendentti Ulla Setälä. 

Eteläsalin länsipään avattua halkeamaa on paikattu ainakin muutamaan 
kertaan aiemmin.



188 Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015 /   3.4 Suurien salien restaurointi

ETELÄSALI

Eteläsalin tynnyriholvin diagonaalirepeämä itäisessä päässä.Herkki Hade täyttämässä eteläsalin itäisen ikkunan pistoholvin halkeamaa salin 
puolelta. 
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Ukri Oy:n (Anni Hassi) kirjaamat halkeamakorjaukset punaisella ja löysän kopon alueet violetin tummilla sävyillä. 
Vaalea violetti viittaa pinnaltaan ehjään kopoon. Kooste Arno de la Chapelle. 
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Ote Ukri Oy:n halkeamadokumentoinnista (Anni Hassi). 

POHJOISSALI

Pohjoissalin itäpäädyn kattolistaa poistettiin huonon tartunnan takia. Rappauskas-
vatus oli suurimmillaan lähes kymmenen senttiä. 

Pohjoissalin itäpääty: kuvan oikealla puolella näkyvä diagonaalihalkeama on raken-
nuksen keskiosan puolella, siis kiinteämmän rakenteen puolella. 
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Ukri Oy:n (Anni Hassi) kirjaamat halkeamakorjaukset punaisella ja löysän kopon alueet violetin tummilla sävyillä. 
Vaalea violetti viittaa pinnaltaan ehjään kopoon. Kooste Arno de la Chapelle. 
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Päätyjen halkeamiin liittyvät myös holvipintojen päätyjen dia-

gonaalihalkeamat, jotka pyrittiin sullomaan täyteen laastia sekä 

yläpuolelta että alapuolelta. Halkeamat ovat syntyneet holvin 

laskeutuessa ja etääntyessä kohti päätyjulkisivuja. Samantapaisia 

halkeamia korjattiin myös muutaman pistoholvin alapuolelta.

Kupolisalissa halkeamalinjat olivat hiukan erilaisia. Tynnyriholvin 

päätyjen ja vastaisten seinämuurien välissä oli salin molemmissa 

päissä selkeä repeytymä, joka avattiin ja sullottiin täyteen laastia. 

Tynnyriholvin lakialueella oli kauttaaltaan havaittavissa hiukan 

suurempaa hiushalkeilua. Tynnyriholvin lakialue laastittiin koko-

naan kuitulaastilla. Myös kupolisalin päätyseinissä oli keskiakselis-

sa halkeamia, mutta selvästi vähemmän, koska kupolisalissa holvi 

ei ole paksujen vastamuurien ansiosta päässyt leviämään kuten 

pohjois- ja eteläsaleissa. 

Eteläsalin länsipää, salin luoteinen nurkka halkema-
korjauksen ja pintalaastituksen jälkeen´.

Eteläsalin itäpää, salin koillinen nurkka halkemakorjauksen ja pintalaas-
tituksen jälkeen. Alla vastaava kohta salin puolella.

Kupolisalin tynnyriholvin eteläpään alue: hiushalkeilu ei  seuraa tiilien 
saumoja, vaan muodostaa diagonaalia verkostoa. Kuva ADLC.
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Konservaattori Anni Hassin (Ukri Oy) laatima yleiskartta halkeamista ja niiden suun-
nista suurien holvien osalta.

Herkki Hade avaamassa kupolisalin eteläreunan repeämälinjaa.
Kupolisalin tynnyriholvit käytiin kauttaaltaan läpi. Pinta puhdistettiin, halkeamia  
avattiin ja sullottiin täyteen laastia. Pinta tasoitettiin täyttölaastilla (kuvassa harmaa, 
hydraulinen kalkkilaasti). Lakialueet laastittiin kokonaan yli kuvassa valkoisena näky-
vällä kuitulaastilla.  
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Kupoli on rakenteena hyvin erilainen kuin tynnyriholvit, ja 

halkeamat luonnollisesti seuraavat kupolirakenteelle ominai-

sia voimaviivoja. Kupoli on toisaalta laskeutunut ja avautunut, 

toisaalta kupolin sylinteriin on kohdistunut murtavia diagonaa-

livoimia, kun sylinterin kanta on tehty epätasaisesti laskeutu-

van perustan varaan. Kun rakenne vuonna 1880 jäykistettiin 

paikoilleen, oli kupolin pallopinnan holvaukseen oletettavasti 

ehtinyt muodostua jo säteittäisiä, alaspäin laajenevia halkea-

mia. Kupolipinnan alaosan pistoholvien etureunan kaarissa on 

ilmeisesti tapahtunut avautumista ja kupolin sylinteriin, pen-

dentiivien yläpuolelle on ilmestynyt pystysuuntaista halkeilua. 

Peruskorjauksen 2015 aikana tehdyissä avauksissa voitiin tode-

ta, että rappauspinnoissa esiintyvät halkeamat olivat lähes ka-

tegorisesti muurauksen halkeamia vähäisempiä. Oletettavasti 

1880 kupolin sisäpuolisia rappauksia on halkeamien kohdilla 

uusittu suhteellisen laajastikin, mutta halkeamia ei ole määrä-

tietoisesti sullottu täyteen laastia. Paikoitellen suurimmista hal-

keamista löytyi vanhoja puukiiloja, joilla rakennetta on pyritty 

stabiloimaan. 

Peruskorjauksen 2015 yhteydessä kupolin rakenteelliset hal-

keamat pyrittiin käymään läpi riittävän laajasti, jotta mahdolli-

set tulevaisuuden louhintatyöt eivät aiheuta etenevää vauriota 

kupolinkaan rakenteissa. Lisäksi kupolia vahvistettiin ikkunata-

son yläpuolelle asetetulla kaksoishiilikuitupannalla ja ikkunoi-

den pistoholveja tuettiin epoksimassaan injektoiduilla hiilikui-

tunipuilla.

Kupolin rakenteen korjaamiseen liittyivät seuraavat keskeiset 

vaiheet:

•	 kupolin palloholvin ja sylinterin sisäpintojen sivellinpuh-

distus

•	 kupolin palloholvin yläpinnan läpikäynti: halkeamien ava-

us jakso kerrallaan ja laastitäyttö; injektointia vähäisessä 

määrin; kontrolli sisäpuolelta

•	 kupolin pistoholvien pahimpien halkeamien avaus, kiilaus 

klinkkerilaatoilla, minimiavausten avulla harkittua injek-

tointia; avohalkeamien sullonta laastilla, hienolaastin hier-

to vanhan pinnan kanssa lähes tasaan

•	 kupolin sisäpinnan laajempien kopojen kiinnittäminen 

uusilla ”ruuvitateilla”

•	 ikkunoiden pistoholvien sisäkaarien hiilikuitukannatus: 

asennusreiän poraus, kuitujen kiinnitys epoksi-injektoin-

nin avulla

•	 kupolin ulkoseinien halkeamien avaus varsin kattavasti, 

koska rappaus uusittiin kokonaan, kiilaus klinkkerilaatoil-

la, laastitäyttö, saumausviimeistely

•	 hiilikuitulatat: pohjarappaus pinnan tasaamiseksi, hiilikui-

tunauhan paikalleen liimaaminen

•	 julkisivupinnan uudelleenrappaus

Kupolipinnan halkeamaverkosto muuttui lähes näky-
mättömäksi sivellinpuhdistuksessa.

Itäisen ikkunan kaaresta avattiin eniten rappausta. Ukri Oyn Kauri Luostarinen ja Anni 
Hassi. Alla: rappauspinnan työstäminen vanhaan pintaan tehtiin hyvin pienin työvälinein. 



195Kansalliskirjasto 2013 - 2015  työmaadokumentointi  Okulus oy/   3.4 Suurien salien restaurointi

Laajimmille kopoalueille tehtiin laastikuoren ruuvikiin-
nitystä siten, että muuraukseen propatun uuden ruuvin 
ympärille tehtiin ulospäin levenevä laastikartio. Kopokar-
toitusta täydennettiin työn edetessä ja ruuvivahvistuksia 
tehtiin, kun pinta tunnettiin riittävän hyvin. Kuvassa oi-
kealla kartoituksen työaikainen versio.

Yllä kartoitus kupolin rakenteellisista ja krjatuista halkea-
mista Ukri/ Anni Hassi. Pinkki kuvaa uudelleen rapattuja 
alueita. Siniset pisteet kuvaavat ruuvikiinnityksia, ”ruuvi-
tatteja”.
HUOM! Kartoitukseen on jäänyt jostain syystä kirjaamat-
ta itäikkunan yläpuolella oleva uudelleenrappausalue. 
(vrt. seuraavan sivun panoraama)
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LÄNSI POHJOINEN ITÄ ETELÄ

KIINTEÄ SEINÄ
LÄNSI 
(ROTUNDA)

TIILIKAARIPALKKI
POHJOINEN
(POHJOISSALI)

Rakennesuunnittelija Pentti Aho päätyi ratkaisemaan ikkunoi-

den pistoholvien epämääräisen muurauksen tuennan hiilikui-

tupunoksella. Pistoholvien etureunojen limitys oli pahimmin 

halkeilleiden ikkunoiden kohdalla vailla kunnollista, säännön-

mukaista kaariholvia.  Syvennysten alapinnasta porattiin 60-

100 cm pitkät asennusreiät, joihin sijoitettiin hiilikuitunauhaa, 

joka ankkuroitiin epoksi-injektoinnilla. Kuitujen alapäät levi-

tettiin kaaren alapintaan ja vahvistettiin hiilikuitupunoksella. 

Punoksia injektoitiin yhteensä 12 kappaletta, pahimmin vauri-

oituneeseen koilliseen holviin 4kpl, itään, kaakkoon ja lounaa-

seen 2 kpl, länteen ja pohjoiseen 1 kpl.

Pentti Aho tarkastelemassa hiilikuitunauhojen asennusreikien paikkoja. 

Yllä Ukri Oyn ( Anni Hassi) laatima toteutuneiden rappauskorjausten kartoitus. Hoikat pinkit viivat kertovat hiilikuitunauhojen asennuspaikat. 
Alla valokuvadokumentointiin tehty halkeamaviivojen vahvistus. Illustraatio antaa hyvän käsityksen kupolissa tapahtuneiden liikkeiden suunnista. 
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LÄNSI POHJOINEN ITÄ ETELÄ

KIINTEÄ SEINÄ
ITÄ
(PÄÄSISÄÄNKÄYNTI)

TIILIKAARIPALKKI
POHJOINEN
(POHJOISSALI)

TIILIKAARIPALKKI
ETELÄ
(ETELÄSALI)
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Kupolin julkisivupintaa: lounaisen ikkunan kehyslistaa.

Vaurioituneimmat muurialueet korjattiin uudelleenmuurauksin; ennen  muuraus-
työtä vanhat pinnat puhdistettiin irtoavista laastijäämistä ja kostutettiin maltillisesti.

KUPOLIN ULKOPUOLINEN HALKEA M AKOR JAUS

Kupolin julkisivussa oli myös huomattavan paljon halkeamia, 

syvimmät jopa noin 50 cm syvyisiä. Anni Hassi kuvaa työtä do-

kumentointiraportissa seuraavasti:

”Halkeamat avattiin mekaanisesti taltoilla, vasaroilla ja osit-

tain piikkaamalla. Sauma imuroitiin, kostutettiin ja sullottiin 

(KS 50/50/600 Fescon). Isoimpiin halkeamiin laitettiin kiiloja. 

Ikkunoiden kaariholvausten kiilaamiseen käytettiin rst-laattoja, 

jotta niihin saatiin tiukempi kiilaus. Vesikaton alapuolella on 

yksi isompi halkeama, joka työstettiin kuten edellä. Rotundan 

puolella seinät on rapattu (lounas-luode). Niissä on paljon hius-

halkeamia, mutta avauksia ei tehty.  Liehunen oy vaihtoi rapau-

tuneet tiilet ehjiin vanhoihin tiiliin. Rautapannan alapuolella oli 

vähemmän isoja halkeamia.”

Itäisen ikkunan yläpuolella oli kohta, jossa räystään rapattu profiililista oli selvästi ra-
pautunut, muurauksessa oli leveähkö halkeama ja pehmentynyttä laastia kaivettiin 
pois jopa kahden tiilen syvyydeltyä.
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”Halkeamat on yleisesti avattu noin tiilen syvyyteen, paikoin 
600 mm asti.”
musta viiva = halkeama
pinkki = vanhan rappauksen fragmentti
vihreä = vaihdettuja tiiliä

Eteläisen ikkunan yläpuolella mmurauskorjaus käynnissä.

Eteläikkunan länsipuolen laaja muurausvaurio.
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Hiilikuitupantojen asennus on juuri valmistunut.

Liimausalustan rappaus tehtiin ohjurilistaa myöten, vatupassia avuksi käyttäen, jot-
ta pinnassa olisi mahdollisimman vähän vääntymää. 

KUPOLIN HI ILIKUITUPANTOJEN ASENNUS

Kupolin rakenteen stabiloimiseksi päädyttiin edelleen kehit-

tämään Sjöströmin 1880 tekemää ratkaisua. Sylinterin tyveä 

kiertävä teräslatta on onnistuneesti pysäyttänyt alkaneen muo-

donmuutoksen, mutta teräksen lämpölaajeneminen on huo-

mattavaa ja muurissa on selvästi jonkin verran jatkuvaa liikettä. 

2015 töiden yhteydessä kupolin ikkunavyöhykkeen yläpuolel-

le, suoraan rapattuun tiilimuuriin kiinnitettiin kolme hiilikuitu-

pantaa epoksihartsiliimalla. Kukin panta koostuu kuudesta hiili-

kuitunauhasta. Nauhojen saumat on liimattu limiin noin 40 cm 

matkalta. Rakenteen toimiminen edellyttää nauhojen tasaista 

kiinnittymistä tasaisen vedon vastaanottamiseksi. Teräviä tait-

teita tai kulmia ei rakenne kestä. Ideastructuran suunnitelmassa  

F417 alustaa ja liimausta kuvataan seuraavasti:

”Hiilikuituvanteiden liimausalusta tehdään samoilla KS- laas-

teilla ja samaa rappaustyömenettelyä käyttäen kuin varsinainen 

rappaustyö.

Rappausverkotus tulee hiilikuitunauhan päälle tulevaan rappa-

uskerrokseen. ...

Hiilikuitunauhojen liimausalustan pitää olla koko pituudeltaan 

ulospäin kaareutuva. Ennen pohjien tekoa alustan kaareuma 

ja siinä olevat poikkeamat selvitetään langalla. Selkeät muusta 

pinnasta ulos tulevat tiilipäät tasataan muun pinnan tasoon, si-

ten ettei pohjan tasaus kasva liikaa ulospäin, kasvattaen samalla 

varsinaisen rappauskerroksen paksuutta. Langan avulla myös 

määritellään täytön paksuutta kussakin kohdassa. Työ voi edetä 

myös siten että kynsien heiton jälkeen tehdään esitäyttö ja sen 

kuivuttua hienommalla laastilla pintatäyttö. Lopputuloksen kel-

vollisuus mitataan aina langalla.” 

Hiilikuitunauhojen asemointi ja saumojen sijainnit mitattuna asennustyön jälkeen. Okulus Oy / Matias Mäenpää.
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Hiilikuitupantojen liimauspinta tasattiin laastilla ja pantojen päälle liimattiin karhen-
tavaa hiekkaa rappauksen tartunnan parantamiseksi. Ikkunalistojen kaariprofiilit 
menevät hiilikuitupantojen yli.

Hiilikuitupannat liimattiin limitykseen

Asennustyö käynnissä.
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HOLVIK ATTOJEN KORISTEM A AL AUKSET

urakoitsija: kuustie&sorri Oy

raportit: 
•	 KK_DOK_kuustiesorri_eteläsalin_katto_20150603.pdf
•	 KK_DOK_kuustiesorri_kupolisalin_katto_20150618.pdf
•	 KK_DOK_kuustiesorri_pohjoissalin_katto_20150618.pdf

Kattopintojen konservointi oli työmäärältään konservointiurakoi-

den laajin kokonaisuus. Työ käynnistyi eteläsalissa, josta urakoits-

ja siirtyi vähitellen pohjoissali. Kupolisalissa tehtiin puhdistustöitä, 

jotta halkeamakorjausta voitiin ryhtyä tekemään. Kuustie&sorri 

vastasi kaikkien kolmen salin kaikista kattopinnoista, päätyseinis-

tä, kattolistoista sekä Severin Falkmanin lunettimaalausten konser-

vointitöistä. Erittäin monisäikeisistä työkokonaisuuksista on laadittu 

erinomaiset raportit. 

Kattojen liimamaalatut pinnat olivat yleisesti suhteellisen hyvä-

kuntoiset mutta huomattavan likaiset. Nykyinen koristemaalaus-

kerros on peräisin 1880 muutoksista. 2015 tehtyjen havaintojen 

perusteella voitiin todeta, että kattojen sävyt poikkeavat selvästi 

1840-luvun alkuperäisestä väriasusta. 1880-luvun pinnat ovat 

pääsääntöisesti edelleen olemassa, mutta ylimaalausta on varsin 

runsaasti. Paikoitellen on laajempia korjauksia ja pohjasävyjen yli-

maalauksia, ainakin vuosilta 1955-57 ja vuosilta 1977-78, jolloin 

on tehty edellinen kattava konservointityö. Tällöin mm. pohjois-

salissa tehtiin varsin laajoja ylimaalauksia. Lisäksi viime vuosikym-

meninä on tehty erinäisiä paikkakorjauksia, jotka on siis jouduttu 

sävyttämään puhdistamattoman pinnan mukaan. Konservointityön 

yleisenä ohjenuorana pidettiin sitä, että eri-ikäiset korjaukset saivat 

jäädä, mikäli ne olivat teknisesti kunnossa eivätkä häirinneet ko-

konaisuutta. Uusimmat paikkakorjauksina tehdyt, likaisen pinnan 

mukaan sävytetyt korjaukset edellyttivät poistamista tai vaaleam-

maksi retusoimista. 

Työ käynnistyi sivellinpuhdistuksella, ensin pehmeällä, sitten kar-

keammalla siveltimellä suoraan imuriin, tai tarvittaessa sienipuh-

distuksella. Puhdistustyön jälkeen tehty vauriokartoitus johdatti 

kussakin salissa käytettäviin työtapoihin, sillä jokaisessa salissa maa-

likerrostumat ja vauriomekanismit poikkesivat hiukan toisistaan. 

Erityisesti päätyseinissä ja kupolissa tehdyt laajahkot halkeamakor-

jaustyöt kasvattivat työmäärää arvioidusta. Suurien dokumentointi-

karttojen moninaiset kirjaukset paljastavat työn pienipiirteisyyden. 

Jokainen kohta on käyty harkinnalla läpi. Retusoinnissa pyrittiin 

käyttämään joko kerroksia poistavia menetelmiä tai kalvoa muo-

dostamattomia pastellikyniä ja irtopastelleja, tarvittaessa heikkojen 

tai laihojen liimasideaineiden kanssa. 

Koristepintojen rekonstruktioon ryhdyttiin vain muutamassa koh-

dassa. Näistä suurimmat pohjoissalin länsipäädyssä, eteläsalin kaak-

koisnurkassa ja halkeamakorjauksen aiheuttamilla uusinta-alueilla. 

Kattojen konservoinnista vastasi kuustie&sorri Oy, vastuullisena työnjoh-
tajana konservaattori Arja Sorri (oikealla) ja työtä ohjannut konservaattori 
Heli Ketomäki (vasemmalla). 

Ennen puhdistusta halkeamaverkosto näkyi pinnassa selvästi. Halkeamat noudat-
televat osittain tiiliholvin limitystä.
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Kuvaote kuustie&sorrin eteläsalin katon raportista: ” Vyökaari 1; rajaukset. 
Alimmaisena 1880-luvun maalauskerros koristeineen ja reunojen ylimaala-
uksen rajoitukset kahteen kertaan.” Vaikka katot näyttävät yhtenäisen ehjiltä 
koristekokonaisuuksilta, ovat ne varsin pitkän maalaus- ja kunnostushistorian 
tulosta. Haasteita tuottavat eri-ikäiset maalauskerrokset, joiden välissä esiin-
tyy erilaisia eriste- ja pohjustuskerroksia. 

Eteläsalin itäisen pistoholvin ikkunasyvennyksen kattopinnassa olevan 
halkeamavaurion viereen tehtiin pieni, ensimmäisen maalauskerrok-
sen esiinotto. 1840-luvun sävyistä paljastui varsin heleä vihreä koris-
temaalauskerros. Halkeaman ja esiinoton ympäristössä näkyy likaisen 
pinnan kosketuksesta syntyneitä ”puhdistumia”, jotka kertovat kuinka 
runsaasti pinnassa oli irtolikaa. 

Kattopinnat konservoitiin koko salin kattavilta telineiltä. Holvien kannan tasolle tehtiin tiivis vane-
ritaso, jonka päälle varsinaiset työtasot tehtiin. Eteläsalin työ käynnistyi koepuhdistuksella itäisen 
pistoholvin kohdalle, holvinlakeen. Koepuhdistus näkyy kuvassa huomattavan vaaleana ja selvära-
jaisena alueena.
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ETELÄSALIN KATTO

Eteläsalin katon suuren holvipinnan retusointikartta. 
Ote Eteläsalin katon ”koostetiedostosta”, johon Arno de la Chapelle on kerännyt sekä 
kuustie&sorrin että Ukri Oy:n töihin liittyvät kartoitukset. 

Retusointi Junf Funor-liimalla + 
irtopastellit + liidut ja kynät

Retusointi irtopastellein + 
liidut ja kynät

Retusointi liimamaalilla, 
eläinliima

Retusointi kerroksia 
poistamalla

Sekatekniikka, myös re-
konstruktiomaalausta
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Kuvaote kuustie&sorrin eteläsalin katon raportista: ” Kaavio vyöhykkeistä 8-11. Kaavioon on merkitty laajojen, yksivä-
risten kenttien ylimaalaukset.” Kaiken konservoivan työn lähtökohtana on kohteen ja sen kerrostumien tunteminen. Ka-
tosta tehtiin monenlaisia kartoituksia, osa kattavina, osa vain periaatteellisina osakaavioina. Tämä osakartoitus näyttää 
havainnollisesti, kuinka eri vuosikymmenet ovat päätyneet mieluummin ylimaalaamaan kuin puhdistamaan vaaleita 
taustasävyjä. Grisaille-maalaukset ovat toisaalta pitkälti edelleen koskemattomia.

Kuvaote kuustie&sorrin eteläsalin katon raportista: ” Koristemaalaus on toteutettu 
1880-luvun vaaleanpunaiselle pohjalle. Sininen nuoli osoittaa 1880-luvun koristetta. 
Oranssi nuoli kertoo 1957 ylimaalaukset. 

Kuvaote kuustie&sorrin eteläsalin katon raportis-
ta: ” Lähikuva jossa erotettavissa 1880 tumman 
ruskea varjoväri sekä 1957 punertavammaksi 
muutettu varjoväri. ”
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POHJOISSALIN KAT TO

Pohjoissalin katon suuren holvipinnan retusointikartta. 
Ote Pohjoissalin katon ”koostetiedostosta”, johon Arno de la Chapelle on kerännyt sekä 
kuustie&sorrin että Ukri Oy:n töihin liittyvät kartoitukset. 

Retusointi Junf Funor-liimalla + 
irtopastellit + liidut ja kynät

Retusointi irtopastellein + 
liidut ja kynät

Retusointi liimamaalilla, 
eläinliima

Retusointi kerroksia 
poistamalla

Sekatekniikka, myös re-
konstruktiomaalausta
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Kuvaote kuustie&sorrin pohjoissalin katon raportista: ” Länsipäätyseinän lateksi- ja 
pintavahvistuskangasalueet: Pintavahvistuskangas poistettiin halkeamakorjausten 
yhteydessä (Ukri Oy). Pintavahvistuskangas ulottui myös katon puolelle 7 – 10 cm:n 
leveydeltä. ”

Länsipääty on kärsinyt vesivaurioista useaan otteeseen, kun Rotundan ja pää-
rakennuksen välinen sisäjiiri on vuotanut tai valuttanut kevättalven jääpaantei-
den sulavesiä sisänurkan kautta seinäpintaan.

Linda Liljeström irrottamassa länsipäädystä lateksikerrosta.

Rekonstruktiomaalausten oikeaa sivellinjälkeä ja väriskaalaa haettiin levylle 
tehdylle rappaukselle. Tässä samalla levyllä eteläsalin akantus ja pohjoissalin 
ruusuke.

Pohjoissalin ensimmäisestä väriasusta tuli 
satunnaisesti esiin pieniä fragmentteja, 
joissa esiintyi erilaisia keltaisen ja punerta-
van sävyjä, osin hyvinkin voimakkaita.

Pohjoissalin läntisin vyökaari, jossa myös 
oli vesivaurion ja uudempien korjausten 
aiheuttamaa epämääräisyyttä. 

Kuvaote kuustie&sorrin pohjoissalin katon raportista: ” Retusointikartta, län-
sipäätyseinä. Länsipääty ylimaalattiin laajalti vaurioituneelta alueelta, päädyn 
oikeaan reunaan jätettiin fragmentti 1970-luvun lateksia. Kuvassa näkyvä Se-
verin Falkmanin Teologia- aiheinen lunetti (1880) on ollut M. Enckellin teoksen 
”Kulta-aika” takana vuodesta 1904.
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Kupolisalin kupolin ja sylinteriosan seinäpinnan retusointikartat.
Otttet ”koostetiedostosta”, joihon Arno de la Chapelle on kerännyt sekä kuustie&sorrin 
että Ukri Oy:n töihin liittyvät kartoitukset. 

Retusointi Junf Funor-liimalla + 
irtopastellit + liidut ja kynät

Retusointi irtopastellein + 
liidut ja kynät

Retusointi liimamaalilla, 
eläinliima

Retusointi kerroksia 
poistamalla

KUPOLISALIN KATTO
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Kupolin pinnan konservointi lähes valmis. Uusi, toistaiseksi maalaamaton peltikatto 
heittää kupolin pintaan kuaniita valokorostuksia.

Kupolin kalottialueen lakea ennen peruskorjauksen käynnistymistä. Hiushal-
keamaverkosto on vahvasti näkyvissä. Kalottialue suurelta osin 1880-luvun 
pintaa, jonkin verran 1950-luvun korjauksia (N. S. = oletettavasti Niilo Suihko 
on signeerannut korjauksen vuodelle 1957).

Ajatuksella tehty puhdistus on konservointityön keskeisiä työtapoja. Työssä täytyy 
koko ajan olla mukana herkällä kädellä, sillä eri maaliainekerrokset likaantuvat ja 
puhdistuvat eri tavoin. 

Pendentiivikolmioiden alueella, yksilöllisten lintuaiheiden maalausker-
roksissa oli poikkeuksellisen paljon epäselviä korjauskerrostumia.

Sylinteriosan punaisissa kentissä oli taustassa uudempaa puna-
sävyistä ylimaalausta, joka oli pinnaltaan haalistunut. Intensiivi-
nen väri saatiin esiin kuluttamalla pintaa.

Kuvaote kuustie&sorrin kupolisalin katon raportista s.10: ” Kuvassa erotetta-
vissa sabloonalla toteutettuja pystysuuntaisia ”palkistoja”, joiden päälle on li-
sätty punaruskeaa varjostusta.”  Koristeaihe on peräisin tynnyriholvia kantavan 
tiilikaaripalkin alapinnasta. 
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Peruskorjausta edeltävä kuva. Kupolisalin yläosan kaikki pinnat olivat huo-
mattavan likaisia, erityisesti Rotundan vastainen seinä. Falkmanin grisail-
le-maalaukset upposivat harmauteen.

Falkmanin lunettimaalauksia on toisinaan mainittu freskoiksi, mutta 
maalaustekniikka on liimamaali. Falkmanin autenttista sivellinjäkeä on 
jäljellä enää suhteellisen vähän. Kupolisalin läntisen lunetin, ”Runouden”, 
hahmoissa on suhteellisen paljon herkkää ja luontevaa siveltimen jälkeä. 
Seuraavilla sivuilla muutama vertailuote UV-valon paljastamista ilmeisistä 
ylimaalauksista. 

LUNETTIM A AL AUKSET: SEVERIN FALKM AN

urakoitsija: kuustie&sorri Oy

raportti: KK_DOK_kuustiesorri_Falkmanin_lunetit.pdf

Kirjaston suuren korjaustyön yhteydessä 1880 kuvataiteilija Seve-

rin Falkman maalasi suuriin saleihin yhteensä kahdeksan allego-

rista maalausta. Näistä seitsemän on edelleen esillä. Falkmanin 

kädenjälki on kuitenkin useimmissa teoksissa peittynyt uudem-

pien korjausten alle. Pohjoissalin länsipäädyn ”Teologia” peitettiin 

vuonna 1904 Magnus Enckellin teoksella Kulta-aika. 

Konservointiraportin johdannossa 2015 todettiin seuraavaa:

”Lunettimaalaukset, ainakin nykyasussaan, on maalattu liima-

maaleilla. Niissä on myös melko paljon uudempia retusointeja ja 

päällemaalauksia, 1880-luvun pintaa on vain vähäisissä määrin 

näkyvissä. Lunettimaalauksia on restauroitu ainakin 1955-56 ku-

vataiteilija Oskari Niemen johdolla ja oletettavasti myöhemminkin.

Lunettimaalausten konservointityöt käsittivät kuivapuhdistuksen, 

laasti-injektoinnit ja retusoinnin. Puhdistus suoritettiin pehmeällä 

vuohenkarvasiveltimellä pölynimuria apuna käyttäen. Tarvittaessa 

tehtiin toisen vaiheen puhdistus hieman karkeammalla siveltimellä 

ja pölynimurilla. Pinttyneimmät valokohdat kirkastettiin pyyheku-

milla.

Lunettimaalaukset ovat laasti- ja maalipinnoiltaan pääasiallisesti 

hyväkuntoiset. Laasti-injektointeja suoritettiin kupolisalissa oi-

keustiede ja runous –lunettimaalauksiin, eteläsalissa molempiin 

lunetteihin (luonnontieteet ja historia) ja pohjoissalissa lääketiede 

–lunettimaalaukseen. Injektointiin käytettiin Ledan TA1 –injektoin-

timassaa. Retusoinnit suoritettiin samoilla menetelmillä ja materi-

aaleilla kuin salien holvikattojen ja päätyseinien liimamaalipinnat”

Yllä ote kuustie&sorrin raportista: esimerkki kupolisalin itäluentin 
puhdistusrajasta. 

Viereisellä sivulla kuusite&sorrin raportista kooste lunettien vaurio-
kartoituksesta. Raportissa on erikseen kuvasarja lunettien retusoin-
tien työtavoista. 
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Itäpääty: Luonnontiede

Länsipääty:Historia

KUPOLISALI ETEL ÄSALI

Pohjoispääty: Oikeustiede

Itäpääty: Filosofia

Eteläpääty: Kielitiede

Länsipääty: Runous

POH JOISSALI

Itäpääty: Lääketiede

Länsipääty: Teologia

Halkeama Irtoamassa 
oleva maali-
pinta tai laasti

Kosteusvaurio Puuttuva 
maalipinta

Laastin kopo Ledan-valuma

VAURIOK ARTOITUKSET
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Vertailuote pohjoissalin länsipään ”Teologia” -teoksen pinnoista UV-valossa ja päivänvalos-
sa. Teos on ollut peitettynä vuodesta 1904. Kuvat Arno de la Chapelle. 

Keskushahmon kasvojen ja kaula-alueen huippuvalon korostusviivoitus on todennäköisesti 
Falkmanin kädenjälkeä. Muiden hahmojen kasvot on ylimaalattu myöhemmässä vaiheessa.  
Biblia-kirjan yli kulkeva halkeamalinjan ylimaalaus antaa osviittaa kirkkaimman fluoresens-
sin siveltimenvetojen eriaikaisuudesta. 
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Vertailuote kupolisalin länsipään ”Runous” -teoksen pinnoista UV-valossa ja päivänvalossa. 
Kuvat Arno de la Chapelle. 

Teos on säilynyt varsin ehjänä eikä alueella ole merkkejä kosteusvaurioista. Pienet, kirk-
kaasti fluoresoivat korjauspaikat ovat varsin onnistuneita ja kokonaisuus on levollinen. 

Teoksissa on uudempaa tummem-
paa punertavan ruskeaa retusointia, 
joka esiintyy UV-kuvassa punasiner-
tävänä poikkeamana.
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M AGNUS ENCKELLIN ”KULTA-AIK A”

urakoitsija: Consart Oy 

raportti: KK_DOK_Consart_Enckell_Kulta_aika_20150615.pdf

Pohjoissalin länsipäädyssä sijaitseva Magnus Enckellin, vuonna 

1904 signeerattu teos on pellavakankaalle tehty öljymaalaus, joka 

on kiinnitetty puoliympyrän muotoiseen kiilakehykseen. Konser-

vointiraportissa aiemmista vaiheista todetaan seuraavaa: ”Teoksen 

varhaisemmista konservointi- ja restaurointivaiheista ei tiedetä ko-

vin paljoa. Vuosina 1955-57 tehdyn kirjaston peruskorjauksen yh-

teydessä teosta tiedetään korjatun Kansallismuseon konservaatto-

rin Oskari Niemen johdolla. Mitään kirjallisia selostuksia aiempien 

konservointien toimenpiteistä ei kuitenkaan ole löytynyt.

Teoksessa itsessään on havaittavissa jälkiä aiemmista toimenpiteis-

tä: vanhoja, tummuneita korjailumaalauksia, vanhoja paikkalappu-

ja, merkkejä osittaisesta uudelleen pingotuksesta sekä pieniä muu-

toksia ja korjauksia kiilakehyksen rakenteessa. Teoksen kiinnitys 

lunettiin on todennäköisesti uusittu 1955-57 aikana.”

Teoksen konservointi tehtiin konservointitasolla, siten että kiilake-

hys irrotettiin paikaltaan. Maalaus puhdistettiin kolmivaiheisesti: 

irtolian kuivapuhdistus siveltimellä, kiinteämmän lian puhdistus 

2% triammoniumstitraatilla deionisoidussa vedessä sekä rasvaisen 

tai vahamaisen kerrostuman poistaminen ensin polaarisilla liuot-

timilla (etanoli ja isopropanoli) sitten emäksisellä Vulpex-saip-

Enckellin ”Kulta-aika”-teos on toteutettu ohuella maalilla. Consartin raportissa to-
detaan: ”Maalauskangas on pohjustettu vain liimasivelyllä, varsinainen pohjustus-
kerros puuttuu kokonaan. Ensimmäiset maalisivelyt ovatkin imeytyneet kankaan 
läpi ja maalaus näkyy lähes kokonaisuudessaan peilikuvana kankaan taustalla.”
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pualiuoksella.  Kankaan pingotusta päästettiin epätasaisesti kiris-

tävistä kohdista. Kiilakehystä vahvistettiin ja vääntyneitä liitoksia 

tasoitettiin. Kankaan alareuna pingotettiin kokonaan uudestaan. 

Kapeiden pingotusvarojen takia kangasta jatkettiin paikallisesti. 

Kankaan taakse tehtiin suojakangastus, eli taustapuolen irtovuo-

raus, polyesterikankaasta.

Yhteenvetona Consartin raportissa todettiin:

”Konservointi onnistui suunnitellusti. Maalipinnan likaisuus ja en-

nen kaikkea lian pinttyneisyys tulivat kuitenkin yllätyksenä. Pintaan 

jäi kankaan tekstuurin ja maalipinnan impastojen kuoppiin jonkin 

verran vahamaista likaa. Teoksen yleisilme raikastui joka tapaukses-

sa aivan oleellisesti ja alkuperäiset värit pääsevät jälleen esiin. Kon-

servoinnin viimeisteli akvarelleilla tehty restaurointimaalaus, jolla 

vaalennettiin vanhoja, tummuneita korjailumaalauksia ja peitettiin 

maalipinnan hankautumia ja naarmuja.

Kankaan pingotus saatiin korjattua asialliseksi uusimalla pingotus 

osittain kaarevan osan alueella ja kokonaan alareunan osalta. Kiila-

kehykseen maalauskankaan taakse kiinnitetty polyesterikankainen 

”loose lining” estää jatkossa kiilakehyksen tukipuiden aiheuttamien 

deformaatioiden syntymisen, vaikka kankaan pingotus ilman kos-

teuden vaihteluiden mukana löystyisikin, ja suojaa teoksen taustaa 

likaantumiselta. 

Teoksen konservointiin kului kolmelta konservaattorilta yhteensä 

525 työtuntia.”

Consartin rapotissa todetaan: ”Teoksen taustaa tarkastellessa havaitsee, että erityi-
sesti ensimmäisenä maalatut vaaleat maalikerrokset ovat olleet varsin juoksevia, ja 
imeytyneet siten kankaan läpi. ”
Alla työstä vastannut konservaattori Oli Poijärvi osoittaa kontrollialueeksi jätettyä 
puhdistamatonta neliötä. 
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KIPSIM ARMORI- ELI SC AGLIOL APYLVÄ ÄT

urakoitsija: OSK Rotunda 

raportti: KK_DOK_Rotunda_scagliola_20151126.pdf 

sekä mallitöiden dokumentointeja:

•	 KK_DOK_Rotunda_scagl_halkeama_puhdistusMAL-

LI_20140320.pdf

•	 KK_DOK_Rotunda_scagl_paikkaus_Injekt_2MAL-

LI_20140604.pdf

•	 KK_DOK_Rotunda_scagl_paikkausMALLI_20131219.pdf

•	 KK_DOK_Rotunda_scagl_puhdistuskoeMAL-

LI_20130912.pdf

Salien kipsimarmori- tai scagliolapylväät ovat oleellinen osa 

salien arkkitehtuuria, saleja määrittävää värimaailmaa ja detal-

jointia. Pylväiden kunnostaminen käynnistyi ensin käsityöläis-

periaattein (Lainisalo Interior Oy), mutta mallitöiden jälkeen 

todettiin, että työ tulee toteuttaa minimitoimenpitein, konser-

voivin menetelmin. Konservointityö käynnistyi varsin laajoilla 

mallityökokonaisuuksilla. Pylväiden konservoinnin keskeiset 

haasteet ja piirteet olivat :

1. Pintojen hellävarainen puhdistus, pinnoissa oli pinttynyttä 

likaa ja vanhoja tahroja, pesuvesien valumia; alkuperäisen kiil-

lon palauttaminen lian alta

2. Pinnan vauriot ja kipsikuoren halkeamat: pienehköjä murtu-

mia ja puutteita, joillain alueilla halkeamia liittyen lehtereiden 

puurakenteeseen; lämpö- ja kosteusvaihteluille herkän puura-

kenteen ominaisuuksia ei voida muuttaa

3. Muutamia suurempia puutteita, joihin haettiin paikkauskei-

noa alkuperäisin materiaalein; kipsimarmorimassan työtavat 

eivät ole Suomessa kovin hyvin tunnettuja

4. Tyvialueiden öljymaalattujen retusointien korjaus, puhdistus 

ja paikkaus; keskustelua oikeasta työtavasta

Pohjoissalin itäpäässä pylvään 23 lehterin lattiatasolla olevan vaurion kipsimarmo-
rikorjaus. Ylinnä: Vaurion laajuus päätyportaan nurkalla. Kipsimarmorikuoren sisällä 
näkyvät liisteet ja laakeroiva kuitukerros.
Yllä: Uusi pohjan kipsikerros paineltuna paikalleen, pinnassa tartuntaa varten kar-
hennus.
Alla: Pinnan läpivärjätty kipsimarmorimassa painettuna; vanha pinta on suojattu 
”tarttumattomalla” teipillä. Korjausmassa tehtiin lähtökohtaisesti yksivärisenä.
Oikealla: Paikka-alue valmiina. Uuden ja vanhan kipsimarmorin rajapintaan sai jää-
dä kapea rako, joka täytettiin helpommin kiillottuvalla ja pehmeämmällä Modos-
tuc-massalla.



219Kansalliskirjasto 2013 - 2015  työmaadokumentointi  Okulus oy/   3.4 Suurien salien restaurointi

Raportissa todettiin puhdistuksesta yleisesti seuraavaa:

”Pylväiden pinnassa on runsaasti vuosikymmenien aikana kerty-

nyttä likaa. Pääosin nokea ja käsien kosketuksesta pintaa jäänyt 

rasvaa, johon lika on pinttynyt. Pinnassa näkyy useita alueita, 

joita on selvästi yritetty puhdistaa pyyhkimällä pintaa kostealla 

liinalla. Pinta on laikukas ja likaisimmat alueet ovat kohdissa, 

joihin ei normaalilla työskentelykorkeudella ja perussiivouksella 

yllä puhdistamaan.

Kokeiden pohjalta puhdistuksessa päädyttiin käyttämään Mar-

seillen saippuan ja tärpätin seosta. Pinnat puhdistettiin vanulla 

ja saippuaseoksella, kunnes vanu jäi puhtaaksi. Saippuajäämät 

poistettiin pinnasta puhdistuksen jälkeen tärpättiin kostutetulla 

kuituliinalla. Tämän jälkeen pinta kuivattiin puhtaalla kuitulii-

nalla.

Pinttyneitä tahroja, naarmujen ja vaurioiden sisään imeytynyt-

tä likaa ja valumajälkiä puhdistettiin entsyymillä (syljellä) kos-

tutetuilla vanupuikoilla. Pylväiden pinnassa olleita maalitahroja 

poistettiin sekä mekaanisesti, että lehterien alaosissa paikoin 

maalinpoistoaineella. Maalinpoistoaine poistettiin pinnasta 

ensin mekaanisesti kirurginveitsellä ja sen jälkeen huuhdeltiin 

tärpätillä. Maalinpoistoon käytettiin myös mietoja (5 % ja 10 %) 

ammoniakki-vesi –liuoksia.”

Pintojen vaurioiden korjaamisessa pyrittiin toimimaan minimi-

toimenpitein. Pienet vauriot puhdistettiin vanhoista kiteistä ja 

vain mikäli vaurio oli silmiinpistävä, paikattiin kolot pehmeällä, 

läpivärjätyllä Modostuc massalla. Modostuc on helposti akva-

rellein edelleen sävytettävä ja kiillottuva pehmeä konservointiin 

tarkoitettu tasoitemassa. Muutamiin suurempiin puutekohtiin 

tehtiin alkuperäisen työtavan mukaisesti läpivärjättyä liimakip-

simassaa, jolla rakennettiin uusi kuori. Raportissa todetaan seu-

raavaa: ”Scagliolamassan kerrospaksuuden ollessa yhtenäinen 

korjattavalla alueella tapahtuu kovettuminen yhtäaikaisesti ja 

jatkotyöstämisen ajoittaminen on paremmin hallittavissa.

Eläinliimalla kostutettaessa alustan pinta ei kuiva yhtä nopeas-

ti kuin vedellä kostutettaessa ja scagliolapinnan ja täyttökipsin 

väliin tulee luontainen liima-aines, joka sulautuu osaksi scag-

liolamassaan. Emulsiovaahto ja tärpättipuhdistus ennen paik-

kaustyötä tuntuu suojaavan scagliolapintaa, eikä alkuperäinen 

pinta ime niin helposti pinnalle paikkaustyön yhteydessä jou-

tuvaa kosteutta. Hionnan rajaaminen paikatun alueen reunoilla 

on kärsivällisyyttä ja tarkkuutta vaativaa. Vaarana on, että vanhat 

scagliolapinnat vaurioituvat ja menettävät kiillon paikkauksia 

hiottaessa. Paikkauksia tehtäessä tulee huomioida, että liima-ai-

nes on riittävän lämmin, jotta sen vahvuus pysyy yhtenäisenä.” 

Kupolisalin vaaleissa pylväissä esiintyi erityisen hankalia tahroja, sekä tummia valumia että 
kipsiin imeytyneitä kellastumia. Näistä raportissa todettiin seuraavaa:  ”Kupolisalin vaaleis-
sa pylväissä oli joitain voimakkaita valumajälkiä (tummia), joita on aikaisemmin yritetty 
poistaa todennäköisesti hiomalla. Tästä aiheutuen lika on päässyt imeytymään kipsin si-
sään, eikä sen puhdistaminen enää onnistunut ilman voimakkaampia korjaustoimenpitei-
tä. Lisäksi pinnoilla oli jonkin verran keltaisia läikkiä, joiden oletettiin olevan imeytynyttä 
vernissaa maalitahroista. Valumia päätettiin häivyttää akryyliväreillä kevyellä tratezzolla. 
Tämä onnistui niin hyvin, että retusointia kokeiltiin myös kellastuneille tahroille. Konser-
vointikierroilla päätettiin retusoida kaikki katselukorkeudella olevat häiritsevät valumat ja 
kellastumat.” Alla kuvaote raportista, kupolisalin pylväs 28.

Alla: Puhdistuksella aikaan saatu pintojen kiilto oli herkkä ja vivahteikas.Kuvassa pylväs 16, 
jossa aiemman kunnostustyön yhteydessä on tummaa valumajälkeä yritetty puhdistaa hi-
omalla ja pinnassa on naarmuja ja himmemtymää.
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Halkeama-alueilla ja irtonaisten kipsimarmorikappaleiden alu-

eilla, etenkin kosketuskorkeudella, tehtiin vähäisessä määrin 

kiinnittävää ja tukevaa liimausinjektointia. Halkeaman ympä-

ristöä injektoitiin ensin pelkällä luuliimaliuoksella tartunnan 

varmistamiseksi, sitten liimakipsiseoksella. Injektointeja tehtiin 

lähinnä kupolisalissa (alaosassa nrot 1, 2, 6, 7, 23 ja 28, lehteri-

tasolla nrot 1, 13 ja 16), pohjoissalissa muutama (alaosa pylväis-

sä 14 ja 22), eteläsalissa ei lainkaan. Raportissa todettiin: ”Injek-

toinnin suurimpana haasteena oli kosteuden lisäyksestä johtuvien 

tummentumien välttäminen. Injektoinnissa pylvään kopokohtaan 

porattiin 3,5 mm reikä HSS -kovametalliterällä, poraus tehtiin 

scagliolapintaan terää käsin pyörittäen. Reiästä kostutettiin kuo-

ren ja täyttökipsin välinen kopoalue tärpätillä ja annettiin tärpä-

tin haihtua vähintään kuusi tuntia. Tärpättikostutuksella saatiin 

kopoalueiden irtonaisia likapartikkeleja siirrettyä scagliolan ja 

harmaan täyttökipsin välistä. Liuottimen haihduttua pintaan ei 

jäänyt huomattavia tummentumia. Liuottimen haihduttua reiäs-

tä injektoitiin ensin 12,5 prosentin vahvuista hyvin juoksevaa 

luuliimaa pieninä määriä. Seuraavalla injektoinnilla liiman vah-

vuutta nostettiin 25 prosenttiin. Tämän jälkeen kopoalueeseen 

injektoitiin ensin 12,5% luuliimasta tehtyä juoksevaa liimakipsiä 

ja viimeiseksi vielä 25%:n luuliimasta valmistettua kipsiliuosta. 

Kipsinä injektoinnissa käytettiin Telko Oy:n Supraduro -kipsiä.”

Ylinnä kupolisalin pylvään 23 vaikea halkeama-alue, jossa monta halkeamaa ja ohut kipsi-
kuori, vasemmalla reunalla lisäksi kipsiin imeytynyt kellastuma.

Yllä kupolisalin pylväs 6, injektointireiän ympäristöä tuettu pannoilla ennen injektointia.

Oikealla ylhäällä: osassa halkeamia oli selkeitä kyntteitä, tai taoseroja. Mikäli alue oli kiin-
teä, täytettiin halkeama hyvin niukasti Modostucilla. On oletettavaa, että tällaiset halkea-
ma-alueet tulevat vastaisuudessakin liikkumaan lehterien puurakenteiden kostesuselämi-
sen mukana. 

Oikealla: pylväässä nro 3 oli irtonainen halkeama-alue, johon injektoitiin juoksevaa kipsiä, 
injektointireiät täytettiin liimakipsillä.
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OSK Rotundan vuonna 2009-2010 vauriokartoituksen yhteydessä tehty pylväiden numerointi. Tätä numerointia on käytetty 
myös mm. kapiteelien, basisten ja lehterikaiteiden yksilöinnissä.

Yllä vasemmalla: koekappaleita kipsimarmorimassan sävytyksestä ja kuvioinnista. Koekap-
paleiden myötä kupolisalin valkoisen pohjasävyn ”tummuus” konkretisoitui. Näin vaaleita 
massoja ei käytetty lainkaan. Ja toisaalta paikka-alueet päädyttiin tekemään lähtökohtai-
sesti yksivärisistä massoista. Kiillotusvaiheessa massaan tulee luontaisesti sävyvaihtelua.

Vasemmalla: Modostucin ominaisuuksiin kuuluu helppo kiillottuvuus, mutta teräslastasta 
irtoaa mustaa värjääntymää.

Yllä: hiushalkeamia injektoitiin mikäli halkeaman ympärillä oli selvästi irtonaisia alueita: 
pienet 3 mm reiät kertovat injektoinnista tai sen kokeiluista. Aina injektointi ei onnistunut 
toivotusti. 
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Eteläsalissa esimerkki pienen vaurion Modostuc-paikkauksesta ja akvarellisävytyksestä.

Kipsimarmorin ja lehterirakenteen liitoskohta oli monin paikoin hyvin tahrainen ja epämääräinen.

Liitosaluetta puhdistettiin ja täydennettiin. Monin paikoin vanhoja retusointeja on tehty öljypitoisin maalein, joista on jäänyt kellastumia. 
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Ote OSK Rotundan korjausra-
portista: Kupolisalin pylvään nro 
18 juuren korjauksen työvaihe-
kuvia. Pylvään tyvi oli aiemmin 
korjattu kalkkisementtilaastilla. 
”Kupolisalin pylväiden alaosat 
retusoitiin laseeraamalla vaa-
leammaksi taiteilijatason ak-
ryyliväreillä (PimAcryl, Finest 
Artists´ Acryl) tapauskohtaisesti 
siten, että alaosa istuisi parem-
min puhdistetun pylvään yleisil-
meeseen.”

Oma suuri kokonaisuutensa oli pylväiden tyvien laastipaikkojen 

korjaaminen ja öljymaalattujen alueiden puhdistaminen, vaa-

leaksi retusointi ja paikkamaalaus. Raportissa todettiin: ”Lähes 

jokaiseen pylvääseen on tehty joitakin halkeamien paikkaustöitä 

pylväiden alaosan kipsipinnoissa. Pylväiden juurien kunnostuk-

sessa sekä kiinnitettiin vanhoja kipsillä tehtyjä paikkauksia että 

täydennettiin profiileja kokonaisuudessaan. Osin vaurioituneissa 

juurialueissa oli vanhoja (mahd.1950- luvulla) laastilla korjattuja 

profiileja, joiden kiinnittäminen ei ollut mahdollista eikä järke-

vää. Näissä laastilla tehdyissä profiilien korjauksissa oli puiseen 

basisosaan lyöty tartuntanauloja ja basikseen kohdistuneet liik-

keet ja puun eläminen oli rikkonut profiilin.

Profiilin ja basiksen väliin jätettiin 1mm:n rako. Paikkaustyössä 

käytettiin 10%:n eläinliimalla vahvistettua kipsiseosta. ...

Pylväiden alaosia on korjattu aikaisemmin useaan otteeseen. 

Kipsi- ja sementtikorjausten päälle on maalattu 2-3 maalaustyö-

nä toteutettu paikkausta. Puhdistuksen jälkeen pylväiden ala-

osien aikaisemmat maalauspaikat jäivät huomattavan tummana 

näkyviin. Pohjois- ja eteläsalin pylväissä alaosia pyrittiin vaalen-

tamaan puhdistamalla ne kauttaaltaan laimennetulla ammonia-

killa (10%). Tämä auttoi huomattavasti monissa alaosissa, mutta 

pinta jäi mattaiseksi. Pintaa koitettiin kiillottaa karnaubavahan ja 

mehiläisvahan seoksella, sekä mikrokristallivahalla. Molemmat 

toimivat hyvin. Vahaukseen valittiin mikrokristallivaha. Ennen 

vahausta alaosat kuitenkin paikkamaalattiin taiteilijatason ak-

ryylimaaleilla.

Kupolisalin pylväiden juuret jäivät puhdistuksen jälkeen näkyviin 

erittäin tummina. Vaalennusta kokeiltiin ohuesti laseeraamalla 

sekä Nanogripillä, että akryyleillä. Koska akryyleillä retusoitua 

pintaa ei tarvinnut vahata kiillon tasaamiseksi, valittiin akryylivä-

rit alaosien retusointiin ja laseeraukseen. Pinnan väritys ja kiilto 

retusoitiin maalaamalla.”
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PYLVÄIDEN JALUSTAT

urakoitsijat: 

puupalakorjaukset: Tmi Toni Lidman

pinnan konservointi: OSK Rotunda, kuustie&sorri

eteläsalin uusi laseeraus: OSK Kollaasi

raportit:

•	 KK_DOK_Lidman_basikset_20151104.pdf 

•	 KK_DOK_Rotunda_Basis_rakenne_sävytysMAL-

LI_20140320.pdf

•	 KK_DOK_Rotunda_basisten halkeamat_20140306.pdf

•	 KK_DOK_kuustiesorri_lisätyöt_20151030.pdf

•	 KK_DOK_Kollaasi_ES_basikset_pintakäsittely_20151105.pdf

kuva 2013 plintti - rakenne toimenpiteet 2013-15 basis - rakenne toimenpiteet 2013-15 kuva 2015

ETELÄSALI viilutettua mäntyä (koivu/jalopuuviilu?), var-
hainen pintakäsittely tummahko laseeraus 
/ sävyllinen lakkaus, maalattu vaaleaksi vii-
meistään 1950-luvulla

1950-luvun (+1980-l) pistorasiat poistettu; rasia-
reiät paikkakorjattu massiivikoivulla, pyöreät 
paikat; viilukorjauksia koivuviilulla, plinttiä kas-
vatettiin alaspäin 10 pylvään kohdalla; peittävä 
pohjamaalaus ja laseeraus alkuperäisen tumman 
laseerauksen esikuvan mukaisesti, pintalakkaus Le 
Tonkinois

kuperat profiilikappaleet ma-
hongin väristä jalopuuta (puula-
jia ei tutkittu); kovera keskiosa il-
meisesti vaaleampaa lehtipuuta; 
rakenne koostuu vaaka-suun-
taisista, limiin liitetyistä osista; 
varhaisin pintakäsittely tumma 
laseeraus, maalattu vaaleaksi 
viimeistään 1950-luvulla, sävy 
ennen peruskorjausta 2013 vaa-
leampi kuin plintti

kuivumiskutistumishalkeamia ja 
puutteita tehtiin tarpeen mukaan 
viilusta ja massiivikoivusta; peit-
tävä pohjamaalaus ja laseeraus 
alkuperäisen sävyllisen lakkauk-
sen esikuvan mukaisesti

Kuva: Eteläsalin jalustojen ilme 
muuttui kokonaan, kun vaalean 
harmaat jalustat käsiteltiin ma-
hongin värisellä, puunmukailua 
muistuttavalla kuultomaalauksel-
la.

KUPOLISALI viilutettua mäntyä (koivuviilu?),öljylakattu, 
mahdollisesti kevyesti sävytetty

1950-luvun (+1980-l) pistorasiat poistettu; rasia-
reiät paikkakorjattu massiivikoivulla, pyöreät pai-
kat; viilukorjauksia koivuviilulla; pinnan retusointi 
ja suojalakkaus kokonaan Le Tonkinois

basis koostuu yhteenliimatuis-
ta pystysektoreista (rakennetta 
ei avattu kokonaan - ikä ei ole 
tiedossa); puulaji vaaleahko leh-
tipuu, jossa koivulle vieraita ke-
hämäisiä värjääntymiä (puulajia 
ei tutkittu)

rakenteessa olevia pystyhalkea-
mia paikattiin profiilin mukaan 
leiaktuin pystykappalein, tois-
puoleinen liimaus; paikkojen 
sävytys, muiden pintojen kevyt 
retusointi ja tarpeen mukaan 
paikkalakkaus

Kuva: sähkörasiakorjaus erottuu 
pyöreänä paikkana, retusointi ja 
tasaava lakkaus

POHJOISSALI viilutettua mäntyä (tumma jalopuuviilu); 
lakkauskerroksia, varhaisiin mahdollisesti 
sävytetty

1950-luvun (+1980-l) pistorasiat poistettu;  rasia-
reiät paikkakorjattu massiiviseetrillä (mahonkia 
vaikeasti saatavilla), pyöreät paikat; viilukorjauksia 
mahonkiviilulla; plinttiä kasvatettiin alaspäin 20 
pylvään kohdalla; pinnan retusointi ja suojalakkaus 
kokonaan Le Tonkinois

rakenne kuten eteläsalissa, ko-
verat profiilit ilmeisesti koivua, 
muuten punertavaa jalopuuta; 
useampia kerroksia lakkaa + 
mahdollisesti sävytys

kuivumiskutistumishalkeamia ja 
puutteita korjattiin tarpeen mu-
kaan mahongista (varsin vähäis-
tä); retusoiva paikkausten ja vau-
rioiden värjäys ja paikkalakkaus

Kuva: plintin kasvattaminen alas-
päin on tehty, retusoiva pintakä-
sittely puuttuu

Sähkörasioiden paikkakorjauksessa tutkittiin ensin suorakaiteen muotoista viilupaikkaa, 
mutta pädyttiin lopulta pyöreisiin, poistettujen rasioiden kokoisiin paikkapaloihin. 
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kuva 2013 plintti - rakenne toimenpiteet 2013-15 basis - rakenne toimenpiteet 2013-15 kuva 2015

ETELÄSALI viilutettua mäntyä (koivu/jalopuuviilu?), var-
hainen pintakäsittely tummahko laseeraus 
/ sävyllinen lakkaus, maalattu vaaleaksi vii-
meistään 1950-luvulla

1950-luvun (+1980-l) pistorasiat poistettu; rasia-
reiät paikkakorjattu massiivikoivulla, pyöreät 
paikat; viilukorjauksia koivuviilulla, plinttiä kas-
vatettiin alaspäin 10 pylvään kohdalla; peittävä 
pohjamaalaus ja laseeraus alkuperäisen tumman 
laseerauksen esikuvan mukaisesti, pintalakkaus Le 
Tonkinois

kuperat profiilikappaleet ma-
hongin väristä jalopuuta (puula-
jia ei tutkittu); kovera keskiosa il-
meisesti vaaleampaa lehtipuuta; 
rakenne koostuu vaaka-suun-
taisista, limiin liitetyistä osista; 
varhaisin pintakäsittely tumma 
laseeraus, maalattu vaaleaksi 
viimeistään 1950-luvulla, sävy 
ennen peruskorjausta 2013 vaa-
leampi kuin plintti

kuivumiskutistumishalkeamia ja 
puutteita tehtiin tarpeen mukaan 
viilusta ja massiivikoivusta; peit-
tävä pohjamaalaus ja laseeraus 
alkuperäisen sävyllisen lakkauk-
sen esikuvan mukaisesti

Kuva: Eteläsalin jalustojen ilme 
muuttui kokonaan, kun vaalean 
harmaat jalustat käsiteltiin ma-
hongin värisellä, puunmukailua 
muistuttavalla kuultomaalauksel-
la.

KUPOLISALI viilutettua mäntyä (koivuviilu?),öljylakattu, 
mahdollisesti kevyesti sävytetty

1950-luvun (+1980-l) pistorasiat poistettu; rasia-
reiät paikkakorjattu massiivikoivulla, pyöreät pai-
kat; viilukorjauksia koivuviilulla; pinnan retusointi 
ja suojalakkaus kokonaan Le Tonkinois

basis koostuu yhteenliimatuis-
ta pystysektoreista (rakennetta 
ei avattu kokonaan - ikä ei ole 
tiedossa); puulaji vaaleahko leh-
tipuu, jossa koivulle vieraita ke-
hämäisiä värjääntymiä (puulajia 
ei tutkittu)

rakenteessa olevia pystyhalkea-
mia paikattiin profiilin mukaan 
leiaktuin pystykappalein, tois-
puoleinen liimaus; paikkojen 
sävytys, muiden pintojen kevyt 
retusointi ja tarpeen mukaan 
paikkalakkaus

Kuva: sähkörasiakorjaus erottuu 
pyöreänä paikkana, retusointi ja 
tasaava lakkaus

POHJOISSALI viilutettua mäntyä (tumma jalopuuviilu); 
lakkauskerroksia, varhaisiin mahdollisesti 
sävytetty

1950-luvun (+1980-l) pistorasiat poistettu;  rasia-
reiät paikkakorjattu massiiviseetrillä (mahonkia 
vaikeasti saatavilla), pyöreät paikat; viilukorjauksia 
mahonkiviilulla; plinttiä kasvatettiin alaspäin 20 
pylvään kohdalla; pinnan retusointi ja suojalakkaus 
kokonaan Le Tonkinois

rakenne kuten eteläsalissa, ko-
verat profiilit ilmeisesti koivua, 
muuten punertavaa jalopuuta; 
useampia kerroksia lakkaa + 
mahdollisesti sävytys

kuivumiskutistumishalkeamia ja 
puutteita korjattiin tarpeen mu-
kaan mahongista (varsin vähäis-
tä); retusoiva paikkausten ja vau-
rioiden värjäys ja paikkalakkaus

Kuva: plintin kasvattaminen alas-
päin on tehty, retusoiva pintakä-
sittely puuttuu

Kolmen salin pylväiden jalustat ovat puiset ja koostuvat kah-

desta osiosta: neliömäisestä plintistä ja pyöreästä, profiloidusta 

basiksesta. Puumateriaalissa ja tekotavassa on pientä variaa-

tiota. Peruskorjauksen 2015 jalustojen suurin korjaustyö liittyi 

1950-1980-luvulla plintteihin asennettujen sähkörasioiden 

purkamiseen ja paikkakorjaamiseen sekä päätysalien lattioiden 

uusimiseen aiheuttamiin muutostöihin. Lisäksi jalustoihin teh-

tiin vähäistä viilukorjausta ja pintojen retusointilakkausta. Ainoa 

selkeä muutostyö aiempaan verrattuna oli eteläsalin jalustojen 

vaalean harmaan peittomaalauksen korvaaminen alkuperäistä 

sävytettyä lakkausta muistuttavalla, ootrauksen kaltaisella kuul-

tomaalauksella.

Eteläsalin kaakkoisnurkan pylvääseen tehty 1) vanhan pinnan esiinotto, 
2) vanha vaalean harmaa sävy sekä 3) uusi pohjamaalin sävy

1

2

3
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K APITEELIT

urakoitsija: OSK Kollaasi 

raportit:

•	 KK_DOK_Kollaasi_ES_KS_PS_puhdistus_kapiteelit_palkisto-

MALLI_20131112.pdf

•	 KK_DOK_Kollaasi_ES_kapiteelit_20151105.pdf

•	 KK_DOK_Kollaasi_KS_kapiteelit_20140930

•	 KK_DOK_Kollaasi_PS_kapiteelit_20151105

Kolmen salin kapiteelit ovat muodonannoltaan identtiset, mut-

ta niiden värihistoria ja nykyiset sävyt ovat yksilölliset. Kapitee-

lien maalaus on kaikissa saleissa kaksisävyinen, muotoa koros-

tava. Kupolislaissa sävyero on suurin. 

Kapiteelien konservoinnissa keskeiset tehtävät olivat 

1. pintojen puhdistaminen sivellinpuhdistuksella, tarpeen mu-

kaan sienellä

2. pölyyntyneen / liituuntuneen maalipinnan sitominen

3. häiritsevien vaurioiden ja puutteiden täydentäminen 

4. maalipinnan vaurioiden retusointi liimamaalein

Kuten kaikissa konservointiurakoissa, työtehtävän tavoitteena 

oli korjata vauriot, mutta samalla säilyttää pintojen elävä pa-

tina. Esimerkkinä eteläsalin raportissa todetaan: ”Retusoinnin 

lähtökohtina olivat korjauksien siistiminen ja häiritsevien koh-

tien peittäminen, eli pinnasta poikkeavien kohtien retusointi. 

Haasteen retusointiin toi pintojen sävyjen vaihtelu, pinnan ku-

luneisuus ja pinttynyt lika. Retusointia varten sekoitettiin jauhe-

pigmenteistä ja vedestä ns. pastasekoite sekä pohjan valkoiselle 

maalille että huippukohtien tummemmalle harmaalle maalille. 

Pigmenttisekoitus yhdistettiin eläinliimaan, jolloin saatiin valmis-

ta maalia, joka oli n. 2-4% liimausvahvuudeltaan.

• Pohjan valkoiseen sekoitettiin kuivapigmentteinä liitua ja hie-

man vihreää umbraa. Joissain, vaaleimmissa kohdissa käytettiin 

maalissa pelkkää liitua.

• Huippukohtien harmaaseen sekoitettiin kuivapigmentteinä 

liitua, vihreää umbraa ja kultaokraa.”

Kupolisalissa maalipinnan vaurioita oli varsin runsaasti. Kapitee-

lien voimakas kaksisävyisyys edellytti olemassa olevan rennon 

ja rohkean sivellinjäljen omaksumisen myös retusointipaikkoi-

hin, mikä työtapana taas oli haastava pieniin korjauskohtiin. 

Kupolisalissa aiempien korjausten sävyissä oli varsin laajaakin 

vaihtelua ja paikoin päädyttiin korjaamaan aiempien retusoin-

tien sävyjä, jotta kokonaisuus saatiin ehjäksi. 

Eteläsalin kapiteelien konservointiraportissa todetaan: ”Miltei kaikki pinnat oli-
vat pölyisiä ja tummuneita, maali liituuntui paikoitellen voimakkaasti. Hyvin use-
assa kapiteelissa oli vanhempia kipsien korjauskohtia ja korvattuja kipsiosia, osa 
maalattuja, osa ei. Valkoiset kipsikorjaukset eivät erottuneet selkeästi  valkoisek-
si maalatuista pinnoista. Korjaukset olivat lähinnä lehterin puolella, jossa kipsit 
joutuvat kovemmalle rasitukselle kuin salin puolella. ... Liituuntuva maalipinta 
kiinnitettiin kapiteelien lehterinpuoleisilta sivuilta 2 % sampiliimalla kertaalleen.”

Kupolisalin kapiteelien konservointiraportissa todetaan: ”Huomattavan huo-
nossa kunnossa maalipinnat olivat kapiteeleissa nro. 19 ja 20. joissa maalipinta 
hilseili voimakkaasti kauttaaltaan. Kapiteelit nro 7-20 sijaitsevat salin länsisei-
nustalla ja näissä on huomattavan paljon maalin irtoamaa kun taas kapiteeleissa 
nro. 1-6 ja 21-28 ei juurikaan tarvittu maalinkiinnitystä.  Silminnähden hilseilevä 
maalipinta kiinnitettiin 0,5% JunFunori:lla kertaalleen. Mikäli kiinnityksen jälkeen 
vielä huomattiin hilseilevää maalipintaa, tehtiin kiinnitys toistamiseen.”

Pohjoissalin kapiteelien konservointiraportissa todetaan: ”Maalaus on tehty nä-
ennäisesti kahdella eri sävyllä, alla violettiin vivahtava, vaalean punertava väri 
ja huippukohdissa tummempi, ruskea korostussävy. Miltei kaikki pinnat olivat 
pölyisiä ja tummuneita, maali liituuntui paikoitellen voimakkaasti. Hyvin useas-
sa kapiteelissa on vanhempia kipsien korjauskohtia ja korvattuja kipsiosia, osa 
maalattuja, osa ei. Korjauksia on sekä lehterin, että salin puolella. ... Liituuntuva 
maalipinta kiinnitettiin kapiteelien lehterinpuoleisilla sivuilla 2 % sampiliimalla 
kertaalleen.” 
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Kuvaote raportista: puhdistusraja eteläsalissa salin puolella.Pieniä puutteita tehtiin paikkakorjauksina. Korjaukset tehtiin ensisijaisesti 
valoksina, ei vapaan käden korjauksina. 

Kuvaotteita raporteista. Maalipinnan kiinnitystä tehtiin 2% sampiliimaliuoksella. Kiinnistystä tehtiin etelä- ja pohjoissaliin, kapiteelien lehterinpuo-
leisille, kosketuskorkeudella oleville alueille. 
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PALKISTOT

urakoitsija: OSK Kollaasi 

raportit:

•	 KK_DOK_Kollaasi_ES_KS_PS_puhdistus_kapiteelit_palkisto-

MALLI_20131112.pdf

•	 KK_DOK_Kollaasi_ES_palkisto_20151104.pdf

•	 KK_DOK_Kollaasi_KS_palkisto_20150924

•	 KK_DOK_Kollaasi_PS_palkistot_20151104

Salien palkistot ovat osa lehtereiden puurakennetta, joten kon-

servoitavat rapatut pinnat ovat nk. tikkurappausta. Pinnoissa 

esiintyi muutamilla alueilla runsaastikin hiushalkeamia, jotka 

kertovat puurakenteelle luonteenomaisesta liikkeestä. Lisäksi 

esiintyi muutamia suurempia rappauskuoren irtoamia ja hal-

keamia, joita avattiin tarpeen mukaan, laastipaikattiin ja injek-

toitiin tartunnan varmistamiseksi taustan liisteristikkoon. Ennen 

konservointia palkistojen pinnoista tehtiin väritutkimus. Salien 

puolella pinnat ovat edelleen liimamaalila, värikerroksia on 

muutama. Palkiston alapinta ja lehterin puoli on maalattu him-

meällä akrylaattidispersiomaalilla (oletett.1970-l).

Urakan keskeiset työtehtävät olivat:

1. Pintojen puhdistus sivellinpuhdistuksella, suorat pinnat pai-

neltiin lisäksi ”nokisienellä” (Alron)

2. Irtoavien ja puuttuvien osien kiinnitys ja täydennys; suhteel-

lisen vähäisiä vaurioita

3. Halkeamien kartoitus ja suurien halkeamien injektointi Le-

dan TB1-massalla (vain muutamia) tai retusointi liimaliitukitillä; 

kupolisalissa ja pohjoissalissa muutama pitkä vaakasuuntainen 

halkeama edellytti tuettua injektointia

4. Maalipinnan vaurioiden retusointi; jonkin verran karkean, 

moneen kertaan korjatun pinnan siistimistä; liimamaalia kor-

jattiin liimamaalilla tai kuivapastelleilla; palkiston ala- ja sisä-

pintojen akrylaattipintoja paikkamaalattiin tarpeen mukaan 

Tikkurilan Harmony-maalilla

5. Puurakenteen ja rappauskuoren näkyvien liikuntasaumojen 

siistiminen

Kuvaotteita pohjoissalin palkiston raportista. Yllä punaisella on merkitty urakkaan 
sisältyneet konservoitavat pinnat

Puhdistuksen vaalentavalla vaikutuksella on varsin suuri merkitys koko tilan 
kokemiseen.
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Kollaasin Hanna Rotonen tekemässä väritutkimusta kupolisalin palkistoon. Kupolisalin ylin, kipsivaloksin toteutettu profiili. Alapuolinen halkeama on tyypillinen  
vaakasuuntainen halkeama.

Pohjoissali: vanhojen, tässä poistettujen valaisimien taakse oli jäänyt liima-
maalattuja, oletettavasti 1880-l pintoja. 

Pohjoissali: palkiston alapinnassa esiintyviä palkistonsuuntaisia halkeamia oli eri-
tyisesti ikkunaseinällä. Teknisesti halkeamien korjaaminen edellyttäisi laajahkoja 
avauksia ja autenttisen  pinnan menettämistä. Halkeamat aiheuttavat lähinnä 
esteettisiä haittoja, erityisesti päiväsaikaan ikkunoiden sivuvalo piirtää halkeamat 
esiin vahvasti. Halkeamia täytettiin ja retusoitiin.

Pohjoissali: halkeamia esiintyy erityisesti kapiteelien reunojen kohdilla. Tässä palkis-
ton pystypinnan  uudemman liimamaalin (oletett. 1950-l?) alta on tullut esiin varhai-
sempi (1880-l?), vahvempi sävy. 

Uudet valaisimet valaisevat myös palkiston sisäpintaa varsin voimakkaasti. Rapatun, 
maalatun pinnan rosoisuus tulee esiin. Kuvassa erottuu myös kupolisalin eteläreu-
nan fragmenttialueiksi jätetyt vanhemmat liimamaalipinnat. Oikean valaisimen alla 
puhdistettu liimamaali, vasemman valaisimen alla liimamaalikenttä on peitetty suo-
japaperilla ja ylimaalattu.
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ETELÄSALI

KUPOLISALI

POHJOISSALI
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Ote eteläsalin raportista. Eteläsalissa rappauskuori on eslvästi ehjempi kuin 
kahdessa muussa salissa.
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Ote kupolisalin raportista. Samassa kuvassa on esitetty palkiston kaikki kolme sivua. 
Vain suurimmat halkeamat injektoitiin. Pääsääntöisesti tehtiin halkeaman täyttämis-
tä kitillä ja pinnan retusointia.
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Ote pohjoissalin raportista. Pohjoissalissa rappauskuoren pysty-ja viistohalkeilua on 
varsin runsaasti.
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KESKILEHTERIN K AITEET

urakoitsija: työyhteenliittymä OSK Kollaasi & konservaattori 

Kimmo Oksanen

raportit:

•	 KK_DOK_Oksanen_lehterikaiteetMALLI_20140604

•	 KK_DOK_Kollaasi_kaiteet.pdf

Lehterikaiteiden työmaasta vastasi konservaattori Kimmo Ok-

sanen. Urakasta Oksanen vastasi yhteistyössä OSK Kollaasin 

kanssa. Työ käsitti sekä koristeleikatut lehterikaiteet että pää-

tysalien päätyportaiden kaiteet.

Konservointityön keskeiset työtehtävät olivat:

1. Kaidepintojen puhdistus ja ”virkistys” kiillon maltillisella nos-

tamisella, keinoina ensisijaisesti lian poisto, toissijaisesti sella-

kan lisääminen; tehtävää vaikeutti aiempien vaiheiden vahapi-

toiset kiillotus- tai hoitoaineet

2. Häiritsevien viiluvaurioiden korjaaminen, koloja ja iskemiä 

paikattiin vain häiritsevissä kohdissa; kulumien ja patinan säi-

lyttäminen oli osa tehtävää

3. Puuttuvien koristeosien täydentäminen uusilla kopioilla

4. Auenneiden liitosten korjaaminen

5. Kaiderakenteen vahvistaminen: kaidepuun kiinnityksen var-

mistaminen, kaidekehikon kiinnitys lattiaan sekä oviaukkojen 

kohdilla liitosten ”sitkistäminen” messinkilyötekoristeiden alle 

kiinnitetyillä messinkikiekoilla

Kaidepuut ovat olleet hyvin likaisia ja monin paikoin kuluneita ja vaurioitu-
neita. Näiden käsittelyssä pyrittiin siihen, että kuluneiden vuosikymmenien 
jäljet ovat edelleen aistittavissa. Vasemmalla ylinnä puhdistuskokeita, kes-
kellä lialla täyttyneitä koloja, alinna aiemman korjauskerran liian tummaksi 
muuttunut paikkaus. 

Kaiteisiin ei pyritty palauttamaan alkuperäistä virheetöntä sellakkakiiltoa, 
vaan pintojen kuluneisuus ja vaihtelevuus on osa kirjaston iän ja ajan tun-
tua.
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Alkuperäiset messinkiruusukkeet ovat metallilyötteitä ja varsin ohuita. Nyt tehdyt 
puuttuvia täydentävät yksilöt on tehty valuinka, ja ovat selvästi raskaampia ja hiu-
kan pienempiä, valutekniikasta johtuen. Uusi valos on vasemmalla.

Korvaavat lehtiaiheet tehtiin koivusta veistämällä, kappaleet sävytettiin vanhojen 
lehtien mukaisesti ja sellakattiin.

Oviaukkojen kohdalla liitoksia vahvistettiin messinkikoristeen alle kiinnitetyillä 
messinkilevyillä.

Päätyportaiden kaiteet ovat koivua keskilehterillä, ylälehterillä maalattua mäntyä, 

Rakennetta vahvistavia toimia: liitosten uudelleen liimausta, alla aunneen liitoksen 
terästuki ja kaidekehien kiinnitys lattiaan.
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LEHTEREIDEN AL AK ATOT

urakoitsija: OSK Kollaasi

raportti: 

•	 KK_DOK_Kollaasi_Kasettikatot_20140707.pdf 

•	 KK_DOK_Kollaasi_Kasettikatot_lisäys_20151104

Lähtötilanteesta todettiin seuraavaa: ” Katot ovat likaantuneet var-

sinkin lamppujen ympäristöstä. Myös maalin hilseily on suurinta 

näillä alueilla. Katoissa on neljä maalauskerrosta, joista vanhem-

mat ovat öljymaalipintoja. Nykyinen pinta on akryylidispersiomaa-

li.” Katot kuivapuhdistettiin ensin sivellinpuhdistuksena imurin 

kanssa, sen jälkeen pinta pestiin niukalla vedellä, pehmeällä sie-

nellä Minirisk-liuoksella. Hilseilevää maalia jouduttiin poistamaan 

paikoitellen, reunat hiottiin mataliksi. Retusointimaalaus tehtiin 

Tikkurilan puolihimmeällä Empire-alkydimaalilla, jota edelleen 

himmennettiin Otex-tartuntapohjamaalilla (noin 1:1). Sekä kiil-

toasteissa että sävyissä oli paikallista vaihtelua, joten käytännössä 

retusointia jouduttiin tekemään paikalla sekoittaen. Perusväripoh-

jiin sekoitettiin taiteilijaöljyvärejä tarpeen mukaan.

Urakan yhteydessä tuli esiin joitain vanhempia maalikerroksia, 

jotka eivät ole yhdenmukaisia kuustie&sorrin väritutkimuksen 

kanssa. Näistä on mainittu erikseen raporttien yhteydessä. 

Keskilehteriä kantavan reunapalkin alapinnan sävyä tutkittiin tässä 

yhteydessä ja valkoisten maalien alta  löytyi puunmukailun kal-

tainen kuultomaalaus. Palkkien alapintoihin tehtiin uusi kuulto-

maalaus löytyneen pinnan mukaisesti. Ulkolaidan tumma viiva 

jätettiin pois.

ETELÄSALI

KUPOLISALI

POHJOISSALI

Keskilehterin reunapalkin alalaidan puunmukailun esiinotto.

Rekonstruktion malli; toteutuksesta jätettiin ulkolaidan varjoviiva kokonaan pois.
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Retusoinnissa käytetyt alakattojen sävyt saleittain.
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LEHTEREIDEN L ATTIAT

urakoitsijat: 

mallialueTmi Toni Lidman

valtaosa urakasta NCC/ liimanpoiston aliurakoitsija

puuosakorjaukset puuseppä Hannele Mäkimartti

raportti:

•	 KK_DOK_lidman_lehterilattia_MALLI_20131028.pdf

Työ tehtiin pitkälti Lidmanin tekemän mallityön mukaisesti. 

Lehtereiden vanhat neulahuopamatot poistettiin, liima liotet-

tiin irti (Lidmanilla Sinol, lopullinen ”Limbort”) ja lattiat puh-

distettiin vanhalle öljymaalipinnalle. Puuvauriot ja suurimmat 

lankkujen väliset raot ”tikutettiin” ja liimattiin toispuoleisesti. 

Lattiat maalattiin Uulan puolikiiltävällä puulattiamaalilla. Vä-

rin valinnassa lattioiden liiman alta paljastunut, oletettavasti 

1880-luvulta juontanut, mahdollisesti 1950-luvulla maalattu 

sävy toimi esikuvana uudelle sävylle. Referenssinä käytettiin 

myös vanhempaa, oletettavasti 1840-luvulta juontanutta lan-

kunkappaletta. 

Öljymaalin pinta todettiin kauniiksi, mutta viikkokiertojen yh-

teydessä todettiin, että suojaava lakkauskerros on perusteltua 

kohtalaisen kulutuksen takia. Lakkauksessa tutkittiin kahta eri 

lakkatyyppiä: Le Tonkinois kiinanpuuöljyyn perustuva luon-

nonhartsilakka sekä moderni Unica Super uretaanialkydilak-

ka. Suojauslakkauksessa päädyttiin tekemään lakkaus kahdesti 

Unica Super-lakalla, ensin kiiltävällä, sitten puolikiiltävällä. 

Korjaustikutuksen toispuoleinen liimaus käynnissä.

Paikoin vanha neulahuopamatto irtosi repimällä, alta paljastui varsin paksu, ta-
soitemainen liimakerros, joka pehmitettiin ”Limbort”-tuotteella.
Lattiakorjauksen mallialue ”tikutuksen” työtavasta. Leveiden lautavälienkittaus 
on todettu pidemmän päälle toimimattomaksi, kapeiden liisteiden, ”tikkkujen” 
toispuoleisella liimauksella päästään kohtalaisen hyvään lopputulokseen.

Vanha harmaanbeige neulahuopamatto.
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Eteläsalin lounaisnurkassa oli muutaman neliön alueella sitkeänkovaa tasoite-
massaa maton alla.

Liimanpoiston alta paljastui paikoitellen varsin hyvin säilyneitä maalipintoja. 

Lankkulattioiden ollessa paljaana oli lehterirakenteiden puinen luonne helpommin 
ymmärrettävissä.

Kauniisti elävät lehterialttiat valmiiksimaalattuina; kävelyalueet peitettiin matoilla 
kulutuksen minimoimiseksi ja askeläänen vähentämiseksi.
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KIR JAHYLLYRUNGOT 

urakoitsija: Vanalinna ehitus Oü

raportti: 

•	 KK_DOK_Vanalinna_ehitus_kirjahyllyt.pdf

•	 KK_DOK_Wooden_hyllypurku_lakkausMAL-

LI_20131127.pdf

Kirjahyllyjen mallityöstä vastasi Wooden Oy. Mallitöiden perus-

teella urakka jaettiin kahteen siten, että hyllylevyjen kunnostus 

erotettiin runkojen kunnostuksesta. Hyllyrungot kunnostettiin 

työmaalla, hyllylevyt verstaalla (Wooden Oy). Päätysalien ylä-

lehtereillä kaikki rungot nostettiin paikoiltaan konservointita-

son kannakkeiden asentamiseksi seinämuureihin. Tämän seu-

rauksena kaappien asemointi paikoilleen ja seinämuureihin 

kiinnittäminen tehtiin uudestaan. Myös lattiatasoilla valtaosaa 

hyllyrungoista siirrettiin, kun taas keskilehtereillä suuri osa hyl-

lyistä kunnostettiin paikoillaan.

Hyllyrunkokunnostuksen yksi keskeinen piirre oli vanhan ma-

hongin vaalentumien ja patinan sopiva säilyttäminen. Vahvassa 

auringossa pinnat olivat ”palaneet” hyvin vaaleiksi, lähes koi-

vun sävyiseksi. Suojaisilla alueilla mahonki oli edelleen pu-

nertavan tummaa. Hyllynumerokylttien takana lakattu puu oli 

syvän punertavaa. Tavoitteena oli sallia paahtuneiden alueiden 

säilyä vaaleina, mutta paikoin pinttymät edellyttivät määrä-

tietoisempaa, kuluttaa puhdistusta, minkä seurauksena puun 

tummempi sävy nousi esiin.

Hyllyrunkojen kunnostuksen osa-alueet olivat seuraavat:

1. Viilupintojen kunnostaminen, viiluvaurioiden korjaaminen, 

puhdistaminen ja lakkauksen virkistäminen

•	 työssä pyrittiin käyttämään ensisijaisesti perinteisiä mate-

riaaleja

•	 pienten kolojen ja vaurioiden kittaamisessa tutkittiin erilai-

sia puukittejä; toimivimmaksi osoittautui lopulta Cascolin 

Teak- tasoite

•	 puhdistamisessa lähtökohtana oli välttää kaikkea hiontaa, 

mutta pinttyneimmillä alueilla lika oli imeytynyt puuai-

nekseen, joten pelkkä liuotinpuhdistus ei riittänyt, vaan 

paikoin urakoitsija teki kevyttä hiontaa; tämän seurauk-

sena puun punertava sävy tuli uudestaan esiin vaaleaksi 

paahtuneen pinnan alta

•	 lakkauksen virkistämisessä käytettiin ohutta sellakkalientä; 

sävyjä pyrittiin tasaamaan erisävyisillä sellakoilla, petsejä 

pyrittiin välttämään

•	 lakkauksen kiiltoasteessa ei pyritty korkeakiiltoiseen pu-

leeraukseen, vaan maltilliseen, vanhojen pintojen vauriota 

ja karheus huomioivaan kiiltoon

Hyllyrungot ovat rakenteeltaan yksinkertaisia kehiä, taustalevy on kiin-
ni sivulevyjen urissa.

Päätysalien ikkunoiden eteen oli aiemmin lisätty ikkunapenkkiin 
ulottuvat kirjahyllyt. Alla eteläseinän alkuperäinen hyllypääty, jonka 
alaosaa ikkunanedushylly on varjostanut. Rajapintaan oli kerääntynyt 
likaa. Matalat hyllyt poistettiin nyt kokonaan. Pääty puhdistettiin ja re-
tusoitiin eri sävyisillä sellakoilla tasaisemman sävyiseksi.
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Sokkelilistoissa oli hyvin paljon vaurioita ja kulumaa sekä vanhojen lattiava-
hojen jäänteitä. Kuvassa viilukorjauksen ja kittauksen mallipaikka työn alla. 

Viilukorjauksen paikkapalojen sovittelu. Kertaalleen lakatun viilun käyttäminen osoit-
tautui hyväksi työtavaksi oikean sävyisen viilun löytämiseksi. Tässä lakkaamaton viilu.

Peukalonkynttä pienemmät vauriot kitattiin; tässä sävy liian kellanruskea. 
Alla kittipaletti, jonka avulla pyrittiin löytämään oikean sävyinen kitti eri paikkoihin.

Yllä uusia pieniä viilukorjauksia. 
Alla vanhempia viilukorjauksia ja keskellä sellakalla tehty vanha kolon kittipaikkaus.



242 Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015 /   3.4 Suurien salien restaurointi

2. Sokkeleiden kunnostaminen; lattiavahojen poistaminen ja 

vaurioiden korjaus

•	 sokkelilaudoissa oli monin paikoin hyvinkin paksuja vaha-

kerrostumia, joita siklattiin pois 

•	 myös viiluvaurioita oli varsin laajalti; pinnat puhdistettiin, 

lakattiin kertaalleen, viiluvauriot korjattiin oikeaan sävyyn 

ja lopulta ylilakattiin useampaan kertaan kohtuulliseen 

kiiltoon

•	 hyllyrunkojen uudelleenasemoinnin yhteydessä tehtiin 

paikoin uusia, piiloon jääviä sokkelikappaleita

3. Kaappien pohjalevyt; välitukien poistaminen, kolojen ja vau-

rioiden täyttäminen, pintojen puhdistus ja retusointi

•	 runkojen mäntypuisiin alalevyihin upottamalla kiinnitetyt 

välituet poistettiin, upotusurat täytettiin puulla ja retusoi-

tiin vanhaan sävyyn

Vahajäämien poistamisen ja korjausten, kittausten ja  lakkausten jälkeen myös 
sokkelikappaleiden mahonkipinta saatiin jälleen ehjän ja terveen näköiseksi.

Kaikki irrotettavat mahonkilistat kunnostettiin Rotundan alakertaan tehdyssä pö-
lyttömäksi suojatussa verstashuoneessa.

Hyllylevyjä kantavat kapulat kerättiin ja korjattiin tarpeen mukaan.

Taustalevyissä oli muutamin paikoin ylipaperointeja ja ylimaalauksia. Irtoilevat pois-
tettiin, siistit jätettiin paikalleen.

Alla vasemmalla uudet kiinnikkeet, joilla hyllyt ankkuroitiin seinään yläreunastaan, 
oikealla vanhat, muuriin isketyt kiinnikkeet.
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4. Sisäpintojen puhdistus, korjaus ja tarpeen mukaan retusointi

•	 runkojen mäntyiset sisäpinnat olivat vanhalta pintakäsit-

telyltään varsin kirjavat - paikoin hyvin tummat, etenkin 

alalevyt, paikoin taas varsin vaaleat ja kirjavat

•	 paikoin taustalevyjen rakoilevia pintoja on tiivistetty ta-

petoinneilla tai kangastuksilla; näitä poistettiin mikäli ne 

olivat epäsiistejä, osin jätettiin paikoilleen ja retusoitiin 

levollisiksi

5. Runkojen taustalevyjen kunnostaminen ja levyjen vapaan 

liikkeen varmistaminen

•	 yhteen liimatun taustalevyn kuivumiskutistumisliike vuo-

den kierron aikana on korkeimpien hyllyrunkojen kohdal-

la muutamia senttejä; tämä näkyy siinä, että lähes kaikissa 

taustalevyissä oli rakoja tai levy oli alkuperäisestä mitas-

taan kutistunut niin paljon, että ylälaitaan jäi rako

•	 auenneet taustalevyt pyrittiin liimaamaan uudestaan eh-

jiksi levyiksi 

Rakojen täyttämiseksi kokeiltiin paikallista täytekapulaa, mutta päädyttiin laskemaan kaikki 
levyn osat alas, liimaamaan ne yhteen ja lisäämään ylös peitelista.

Taustalevy pääsee liikkumaan uuden vanerista tehdyn peitelistan takana vapaasti.
Kunnostetut hyllyrungot ryhdikkäinä, hyllylevytkin on saatu paikoilleen, mutta sähköasen-
nukset ovat vielä käynnissä. Uudet hyllytuet asetettiin paikalleen vasta kirjojen kanssa.

Violetin sävyiset, eloksoidusta alumiinista valmistetut, taustalevyyn kiinnitetyt hyl-
lytuet ovat toisaalta pitäneet taustalevyn suorana, toisaalta estäneet levyä elämästä 
luontaisesti. Kiinteät pystytuet poistettiin ja hyllyjen keskelle suunniteltiin irtotuet. 
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•	 levyjen vapaa liike pystysuunnassa pyrittiin takaamaan; 

levyt asemoitiin rungon takaosan uriin, joita tarvittaessa 

korjattiin tai vahvistettiin

•	 lisäksi rungon yläreunaan, sisäpuolelle kiinnitettiin ohut, 

noin 50 mm korkea vanerilista, jonka takana taustalevy 

saa vapaasti liikkua

6. Muutaman hyllyrungon lyhentäminen

•	 keskiakselin ovien avaamisen seurauksena kupolisalin mo-

lemmissa lyhyissä päissä kaksi hyllyrunkoa vaihtoi paikkaa 

ja kahta runkoa lyhennettiin

7. Uusia hyllyosia tehtiin tarpeen mukaan

•	 mahonkiviilupintaista sokkelilistaa (yhteensä noin 8 met-

riä) 

•	 mahonkiviilupintaista ylälistaa (yhteensä noin 5 metriä) 

•	 pohjoissalissa ylälehterin kaakkoiskulmassa yksi uusi runko

Kaikki irtoavat mahonkiviilutetut listat irrotettiin, numeroitiin ja kunnostet-
tiin verstashuoneessa. 

Eteläsalin katon konservointi on valmistunut, konservointitaso on purettu ja 
hyllyjen kunnostaminen on käynnistymässä. Taustalevyjen raot näkyvät ja 
keskiakselin ovea ei ole vielä avattu. Mahonkilistojen puuttuessa hyllyrun-
kojen karu yksinkertaisuus on paljastettu.
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Hyllyrunkojen ja listojen kaikki vanhat läpiviennit pyrittiin hyödyntämään niin, että 
uusia reikiä ei kalusteisiin tarvitsisi tehdä.

Eteläsalissa hyllyrungot on nostettu seinästä irti ja konservointitason kannakkeet 
on pultattu seinään. Työmaan jälkeen kannakkeet irrotettiin ja talletettiin eteläsalin 
ylälehterin koillisnurkassa olevaan, pääporrashuoneeseen johtaneeseen ovisyven-
nykseen. 

Hyllyrunkourakkaan kuuluivat kaikki runkoihin kiinteästi kuuluvat osat, siis myös 1980-lu-
vun ilmanvaihtoreittien rakentamisen yhteydessä kiinteiksi muutetut hyllylevyt, joiden etu-
reunat olivat paikoin hyvin huonokuntoiset ja edellyttivät uudet viilureunat.

Irrallisina kunnostetut peitelistat olivat suojassa verstaassa kunnes työmaan karkeat työt 
oli suoritettu.
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KIR JAHYLLYLEV YT

urakoitsija: Wooden Oy

raportti: 

•	 KK_DOK_Wooden_hyllypurku_lakkausMAL-

LI_20131127.pdf

•	 KK_DOK_Wooden_hyllylevyt_20151118.pdf

Kolmen salin 1770 hyllylevyä jaettiin kolmeen luokkaan hyl-

lylevyn etureunan kunnon maan: 

•	 A: hyväkuntoinen viilu ja lakka; viilun liimaus oli jokseen-

kin ehjä, pinnassa jotain kovempaa lakkaa, mahdollisesti 

selluloosalakkaa: puhdistus ja virkistyslakkaus sellakalla 

tulloamalla (noin 1250 jm)

•	 B: uusittava mahonkireunalista; lohkeileva, ohut viilu, 

jonka liimaus hapertunut; uusittiin 3-kertaisella, ristiin la-

minoidulla honduras-mahonkiviilulla; laminointi tehtiin 

Woodenin verstaalla, lakkaus täyteen tehtiin kokonaan 

sellakalla, ensin telalla, sitten tullolla (noin 1444 jm)

•	 C: lohkeilevien viilujen uudelleen liimaus ja paikkaus van-

halla viilulla; kupolisalin ylälehterin hyllyissä oli noin 100 

hyllylevyä, jotka päätettiin kunnostaa; vanhan viilun uusi 

liimaus Titebondin nahkaliimalla; vanhan lakan poisto, 

uusi lakkaus maltillisesti sellakalla  (noin 140 jm)

Etureunojen mahonkiviilujen kunnostamisen ohella tehtiin 

seuraavat työt:

- hyllyjen litterointi ja siirto verstaalle

- hyllypintojen niukkavetinen ja mieto pesu

- hyllylevyjen päiden halkeamien korjaus lamello-tekniikalla, 

vanerilapuilla

- vanhojen, poistettujen hyllytukien urien siistiminen, paikkaus 

ja retusointi

- Wooden Oy valmisti ja osallistui uusien hyllylevyjen irtotu-

kien kehittelyyn

Ylhäältä alaspäin:
2x A-tyyppi: kunnostettu vanha
1x B-tyyppi: uusittu viilu
koskematon C-tyyppi
kunnostettu, kevyesti lakalla ”taytetty” C-tyyppi
liimattu ja hiottu C-tyyppi
liimattu, ei vielä hiottu C-tyyppi
koskematon C-tyyppi 

Lakkauksessa käytettiin eri sävyisiä sellakkoja sävyerojen tasaamiseksi. Kuvaote Woodenin raportista: uusien viilu-
reunojen pohjalakkausta telalla.
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Poistetun pystytuen uusi paikkaus, 
alla retusoituna. 

Uusien mahonkietureunojen lakkauksen sävymalleja. 
Alla käynti verstaalla: vertailua paikan päällä kunnostettavan pystylistan ja vestaalla tehty-
jen hyllyreunojen sävyn ja kiillon välillä.

Päiden halkeilua pysäytettiin liimamaalla päihin vanerilaput. Uusien mahonkireunojen kiilto nousi varsin korkeaksi, ja tuoreen mahongin punainen sävy 
on huomattavan vahva, mutta aikaa myöten erot tulevat tasaantumaan. 
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3.5 Salien uudet ratkaisut

PÄ ÄTYSALIEN L ATTIAT

Päätysalien asfalttimassalattiat vuodelta 1880 ehtivät olla usean 

erilaisen pinnoitteen perusrakenteena. Alunperin massalattia 

on oletettavasti ollut maalattu, vuosisadan vaihteessa linoleum-

maton, 1950-luvulla neulahuopamaton ja 1980-luvulta kvart-

sivinyylilaatoituksen peittämä. Peruskorjauksessa 2015 pää-

dyttiin päätysalien lattiat toteuttamaan alkuperäisen ratkaisun 

esikuvan mukaisesti puusta. Ratkaisusta käytiin periaatteellista 

keskustelua, koska oli ilmeistä, että hiukan epätasaisen, kirja-

hyllyjen ja pylväiden perustasoa seurailevan valetun asfaltti-

massalattian purku ja uuden levymäisen puulattian rakentami-

nen tarkoittaisi varsin laajoja kerrannaisvaikutuksia ja vanhan, 

sellaisenaan toimivan rakenteen purkua. 

Muutosta perusteltiin kahdella näkökulmalla. Päätysalien 

kvartsivinyylipinnat koettiin käyttäjän taholta vanhentuneiksi 

ja kuluneiksi ja saleille toivottiin arvokkaampaa lattiapintaa. 

Suunnittelun edetessä kävi ilmeiseksi, että lattiarakenteen 

muuttaminen mahdollistaisi salien käytölle välttämättömien 

sähköreittien sijoittamisen uuteen rakenteeseen. Lattiapinnat 

todettiin ainoaksi mahdolliseksi reitiksi. Puurakenne mahdol-

listi sähköreittien varsin vapaan kuljettamisen koolauskerrok-

sessa. Asfalttimassan alla oleva laastitäyttö oli paikoin kovaa ja 

kantavaa, paikoin huonommin sitoutunutta. Tekniikkakanaa-

lien upottaminen tähän epätasalaatuiseen täyttöön todettiin 

vaikeaksi ja suuren kaapelimäärän takia huonoksi ratkaisuksi. 

Puurakennetta pidettiin vedettömänä ratkaisuna uusia valu-

massoja parempana. (Ohjausryhmän kokous 12.12.2013)

Lattioiden uusimisesta käytiin varsin pitkät keskustelut. Uudet 

puulattiat eivät olleet palauttava ratkaisu, vaan tilanteena täy-

sin uusi. Uusi puulattia lepää kokonaisuudessaan 1800-luvun 

tiiliholviston varassa. Uudet rakenteet pyrittiin sovittamaan ole-

massa olevaan mahdollisimman vähän vanhempiin rakenteisiin 

puuttuen.

Lattian pintamateriaalia pohdittaessa harkittiin alkuperäisen 

lattian mukaista kuusi- tai mäntylankkua, mutta lattioiden ku-

lutuskestävyyden takia Kansalliskirjasto käyttäjänä päätyi kan-

nattamaan tammea. Museoviranomaiset suosittelivat peitto-

maalattua puulattiaa, jotta lattiapinnat olisivat mahdollisimman 

neutraalissa suhteessa arkkitehtuurin alkuperäisten materiaali-

en hierarkiaan. mutta käyttäjä esitti toivomuksenaan tammen 

puumateriaalin näkymisen. Lopullinen pintakäsittely toteutet-

tiin Osmo Colorin öljyvahoilla. Erikoissävytetyn käsittelyn pääl-

le levitettiin kaksi kerrosta kirkasta lattiaöljyvahaa.

1880 toteutetun asfalttimassalattian paljastunut tiililattia oli pääsääntoisesti saman 
ikäistä, osin alkuperäistä, 1840-luvun rakennetta. Massallisen kerroksen paksuus 
vaihteli pääsääntöisesti 10 - 15 cm välillä. Museoviraston Pekka Lehtinen totesi: 
”Vanhan lattiapinnoitteen korvaaminen uudella rakenteella, johon tarvittava säh-
kövarustus mahtuu, ei ollut helppo suunnittelutehtävä.” Haastava oli myös lattian 
toteutus, joka tehtiin tiiviinä kirvesmiehen ja sähköasentajan yhteistyönä. 

/   3.5  Salien uudet ratkaisut
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Vanhan täyttölaastin poistamisessa käytettiin piikkauskonetta. Paikoin täyttölaasti on ollut alapuoliseen tiiliholviin vahvasti sitoutunut, ja piikkauk-
sessa on syntynyt iskemiä tiilipintaan. Paikoin holvauksen muuraukseen on syntynyt 
pientä halkeilua.

Koolausvara jäi paikoin todella vähäiseksi ja koolausta jouduttiin edelleen ohenta-
maan sähköputkia varten. Alla lattia-asennuksen käsityökaluja; lankkujen päät si-
dottiin levymäisin ”Lamello”-liitoksin.

Koolaus ruuvattin harvakseltaan kiinni holviin. Tavoitteena oli tehdä kiinnityskohdat tii-
lisaumoihin, mutta käytännössä myös tiiliin jouduttiin poraamaan.
Koolausten välit täytettiin levymäisellä kuitueristeellä askeläänten vähentämiseksi.
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Tammilankut tilattiin ensin suomalaiselta toimittajalta, mutta raaka-aine ei vastan-
nut pyydettyä mitoiltaan eikä laadultaan.  Tämän jälkeen tammi tilattiin tanskalai-
selta toimittajalta (Dinesen) ja dimensioksi valittiin 30 x 180 mm. Lankun pituus 
vaihteli.

Koolaus istutettiin tiukasti kiinni alapuolisen holvin epätasaiseen pintaan koroke-
puin ja kiiloin. Vanhassa lattiassa oli ”aaltoilua” ja kallistuksia, pohjoissalissa kor-
koeroa oli  yli 5 cm, eteläsalissa vähemmän. Suunnitteluvaiheessa keskusteltiin uu-
den lattian vähäisestä muotoilusta vanhaa rakennetta seuraamaan, mutta lopulta 
uuden lattian koolaus asennettiin vaakasuoraan.

Tammilattian asennusta eteläsalissa. Pääsääntöisesti lattia asettui pylväiden plint-
tien alapuolella niin, että liittymä lattian välillä on eleetön varjorako. Pienellä 
alueella lattia nousi plinttien yläpuolelle ja liitossovitus tehtiin tummaksi patinoi-
dulla messinkisellä peitekulmalistalla, samaan tapaan kuin kirjahyllyjen sokkelilau-
tojen liitokset.
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Asennusluukkujen messinkikehykset jäivät asennuksessa hiukan korkeiksi. Luu-
kut hiottiin tasoon käsikoneella. Lattia hiottiin myös kauttaaltaan kahdesti, koska 
lattioiden ensimmäinen pintakäsittely epäonnistui ja pinta jouduttiin puhdista-
maan hiomalla. 

Lattioiden koolaus ja sähkövetojen mahduttaminen matalien koolausten lomaan 
vaati  kärsivällisyyttä ja tarkkuutta.
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Lattioiden pintakäsittelyn oikean sävyn 
löytämiseksi tehtiin lukuisia malleja eri 
vaiheissa. Sävyn tuli sointua kirjahylly-
jen mahonkiin, basisten kuultomaala-
uksiin sekä lehtereiden maalattuihin 
lattioihin.

Alla vasemmalla: eteläsalin tammilattia 
ennen pintakäsittelyjä.

Alla pohjoissalin lattia vielä hiukan pin-
takäsittelyn jäljiltä kostean kiiltävänä. 
Kuivuttuaan kiilto selvästi sammui.

Oikealla salien lattian uusi rakenne. Pin-
talaudan lopullinen dimensio oli kuvas-
ta poiketen 30 x 180 mm. Ote RAK F02, 
Ideastructura Oy 26.1.2015
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KESKIAKSELIN AUKKOJEN AVA A MINEN

Kolmen kirjastosalin välisten keskiakselin aukkojen avaaminen 

herätti ehkäpä laajimman periaatekeskustelun. Engelin teke-

mässä laveeratussa leikkauspiirustuksessa salien väliset aukot 

ovat avoinna kaikissa kolmessa kerroksessa, mutta vuodes-

ta 1880 keski- ja ylälehterien aukot on suljettu ja käynti on 

avattu nurkkiin, kapein, kaaripäätteisin ovin. Kun arkkitehti G. 

Nyström suunnitteli Rotundaa 1900-1906, pohti hän selvästi 

myös aukkojen uudelleen avaamista. Eri vaiheiden leikkaus-

tutkielmissa esiintyvät kaikki vaihtoehdot; vanhimmassa kaikki 

kolme keskiovea on avoinna, seuraavassa vain ylälehterin ovet 

ovat edelleen suljetut, mutta toteutuneessa ratkaisussa on kes-

ki- ja ylälehterin aukot pidetty suljettuina. 

Hankkeen käynnistyessä 2013 suunnitelmiin oli kirjattu salien 

välisten oviaukkojen avaaminen uudestaan. Arkkitehti Narjus 

perusteli avaamista salien alkuperäisen arkkitehtuurin palaut-

tamisella. Hän totesi, että kolmeen saliin perustuvan, vaikut-

tavan tilasarjan avaaminen jälleen koettavaksi olisi itsessään 

riittävä peruste. Hankkeen edetessä ovien avaamisesta keskus-

teltiin useaan otteeseen. Museoviranomaiset pitivät lähtökoh-

tana olemassa olevan tilanteen säilyttämistä ja siis Sjöströmin 

tekemien, vakiintuneiden ratkaisujen suojelemista. Olemassa 

olevien tilanteiden vaaliminen perustuu osaltaa siihen, että 

jokainen tehty muutos aiheuttaa aina kerrannaisvaikutuksia, 

jotka vähentävät vanhan rakenteen autenttisuutta. Aukkojen 

avaaminen ei myöskään tarkoittanut jonkin aikaisemman vai-

heen palauttamista uudempia rakenteita poistaen, sillä salien 

väliin tarvittiin palo-osastoivat, automatisoidut ovet - aukkojen 

avaaminen tarkoittaisi joka tapauksessa uuden tilanteen suun-

nittelemista. Suojelutavoitteet huomioiden Ohjausryhmän ko-

kouksessa 6.2.2014 tehtiin päätös, että oviaukkoja ei avata. 

Museovirasto totesi, että alkuperäistä arkkitehtuuria palautta-

vaa muutostyötä ei kannateta koska käyttäjä (Kansalliskirjasto) 

ei näe sitä käytön kannalta tarpeelisena.

Suunnittelutyön edetessä arkkitehti päätyi tuomaan asian 

uudestaan käsittelyyn, sillä 1880-luvun kapeiden, kaaripäät-

teisten kulkuaukkojen suojaamiseen automatisoiduilla ovilla 

ei löytynyt toimivaa ratkaisua. Esitetyissä ehdotuksissa ahtaat 

kulkureitit olisivat kaventuneet entisestään tai automatisoitu 

ovirakenne olisi muodostanut uuden, vieraan elementin pää-

tysalien lehtereille. Käytettävissä olevaa tilaa rajoittivat toisaalta 

vanhan aukon kaaripäätteisyys, mikä vaikeutti aukeavan, pa-

lotiiviin oven toteutusta, toisaalta aukkojen molemmin puolin 

olevat kirjahyllyt sekä päätysaleissa seinien pilasterit vaikeut-

tivat seinäpintaan tulevien ratkaisujen löytymistä. Aukkojen 
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Eteläsalin seinien 1840-luvulta juontava vihreä tuli esiin suurina pintoina kun kirjahyl-
lyrunkoja siirrettiin paikoiltaan. Vuonna 1880 salien alkuperäiset tunnusomaiset sävyt, 
pohjoisen keltainen, kupolisalin valkoinen ja eteläsalin vihreä,  peitettiin.
Eteläsalista (vihreä) kupolisaliin johtavan aukon sivupinta. PInnassa on muutama hyvin 
vaalea liimamaalikerros, vaaleaan alueeseen on tehty puhdistus ja kiinnitysmalli.

Aukot ovat olleet lähes koskemattomat vuodesta 1880, peruskorjauksessa 1970-80-lu-
vulla aukkoihin tehtiin kuitenkin kahi-tiilestä puolen kiven palomuuri, joka nyt purettiin.
Pohjoissalin keltainen sävy: vaaleampi sävy on rakennusaikainen, ennen kirjahyllyjen 
rakentamista tehty pinta (noin 1840...1841), Lämpimämpi sävy on oletettavasti vuoden 
1844 huoltomaalauksen sävy, tai myöhempi huoltomaalaus.
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leventämistä ei myöskään pidetty mahdollisena ratkaisuna. 

Käyttäjä totesi tällöin, että uudet rakenteet eivät saa vaikeuttaa 

tilan käytettävyyttä, ja että sivukulkujen kaventaminen uusin 

rakentein ei tule kyseeseen. Hankalan tilanteen ratkaisuna ark-

kitehti palautti keskiovet keskusteluun. Leveään alkuperäiseen 

oviaukkoon voitiin automatisoitu oviratkaisu toteuttaa luonte-

vammin ja historiallisiin rakenteisiin mahdollisimman vähän 

puuttuen. Päätösprosessissa oleelliseksi näkökulmaksi kuoriu-

tui lopulta siis rakennuksen käyttöön liittyvä, perusteltu tarve. 

Oviaukot päätettiin avata siirtämällä kirjahyllyt keskiakselista 

syrjään. Näin samalla suljettiin 1880-luvun neljä kapeaa ovi-

aukkoa.

Keskiovien uudelleen avaaminen tuotti erinäisen määrän erik-

seen harkittavia yksityiskohtia, joista seuraavassa keskeisimmät:

•	 kirjahyllyjen modifiointi: kupolisalissa kahta hyllyrunkoa 

lyhennettiin ja päätysaleissa hyllyriveihin tarvittiin uudet 

leveät välipystylistat

•	 1880-luvulla peitettyjen, autenttisten lattia- ja seinäpinto-

jen viimeistely: puulattiat kunnostettiin, seinäpintoihin tuli 

varsin paljon korjausten ja asennustöiden aiheuttamaa, 

autenttisen liimamaalatun pinnan mukaisesti tehtyä re-

konstruktiota

•	 palo-osastoinnin toteuttaminen: palo-ovien karmien 

upottaminen rakenteeseen, erityisesti puurakenteisiin vä-

lipohjiin, siten että osastoiva rakenne on yhtenäinen

•	 leveiden aukkojen ylittävien sähkövetojen kotelointi, kes-

kilehterillä edellytti uuden kotelorakenteen

•	 uusien automatisoitujen ja palo-osastoivien ovien muodo-

nanto

•	 poistumistieopasteiden visuaalinen vaikutus 

•	 automatisoidun oven koneiston kotelo ja käyttökytkimien 

sovittaminen kirjahyllyihin ja autenttisiin pintoihin

Keskilehterin peilikehyksinen alakatto kupolisalissa, 
eteläsalin suuntaan, purkutöiden jälkeen. Ovismyy-
geissä näkyvä, pölyä kerännyt halkeamaverkosto viit-
taisi siihen, että smyygeissä, lähellä aukkoa, kulkee 
vanhoja hormeja, Engelin pohjapiirustusten mukai-
sesti. Peittoon jääneiden kattojen yksivärisyys oli ensi-
näkemältä hiukan yllättävä, koska kattojen peilikentät 
on totuttu näkemään kolmivärisinä. Kattojen nykyinen 
väritys liittyykin siis Sjöströmin 1880-luvun värikoko-
naisuuteen, ja edustaa 1800-luvun lopun polykromaat-
tista tulkintaa klassismista.

Uudet automatisoidut ovet on asennettu, palo-oven 
karmi upotettu vanhaan lattiarakenteeseen palo-osas-
toivin detaljein. Lattiassa näkyvät vaaleamman keltai-
set tahra-alueet ovat syntyneet 1980-luvun muuraus-
työn myötä: emäksinen laasti on vaalentanut vanhan 
lattiamaalin tummanruskeaa sävyä. 

Automatisoidun oven koneisto ja ovaiaukon ylittävät 
kaapelimassat piilotettiin uusien koteloiden taakse.
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Vanhat, kupolisalin nurkissa sijainnneet kaarevapäätteiset oviaukot suljettiin palo-osas-
toivin rakentein. Syvennyksiin jätettiin talteen rakennusaikaisia fragmentteja ja vanhat , 
teräspeltiset palo-ovet (1880...1910?) jäivät paikoilleen.

Kupolisalin pophjoispääty luonnonvalossa ennen peruskorjausta: Sjöströmin ratkaisussa 
päätyseinät ovat yhtenäiset. Kupolisalin intensiteetissa on jotain salaperäistä.

Arkkitehti TIitta Itkonen arvioimassa palo-oven kynnyksen lattiasovitusta vanhaan puu-
lattiaan.
Kupolisalin eteläpääty 2015. Engeliläiinen ajatus salien liittymisestä toisiinsa on saanut 
uuden tulkinnan. Keskilehtereiden koristeellisten kaiteiden ja rakenteellisesti hoikkien 
lehterilattioiden näkyminen vastavalossa tuo esiin lehtereiden laiturimaisen olemuksen. 
Läpinäkyvyys tilasta toiseen paljastaa salien keskinäiset suhteet.
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MUUT UUDET KERROSTUM AT

Peruskorjaustavoitteiden mukaisesti salien käytettävyyttä pa-

rannettiin ja talotekniikkaa uusittiin. Näiden muutosten näky-

vät piirteet pyrittiin toteuttamaan salien arkkitehtuuria häiritse-

mättömin keinoin. Esimerkiksi uusista pöydistä Pauno Narjus 

totesi: ”Pöytien pelkistetyssä muotoilussa tavoiteltiin ajatto-

muutta, joka alistuu muotokieleltään ja väritykseltään tilojen 

arkkitehtuuriin.” (Kansalliskirjasto - huomioita ajasta, pinnasta ja tilasta 2016)

Näkyvimmät uuden kerrostuman elementit ovat:

•	 uudet radiaattorit ja radiaattoripellit

•	 uudet valaisimet, lehterivalaisimet ja yleisvalaistus 

•	 matalien kirjahyllyjen purku

•	 uudet tutkijapöydät valaisimineen

•	 kirjahyllyihin upotettu tekniikka

•	 kirjahyllyjen välituet

Vanhat radiaattorit olivat mahdollisesti osin peräisin 
vuodelta 1935, mutta Arne Ervin peruskorjauksen 
yhteydessä 1954-57 radiaattoreiden määrää ja kokoa 
kasvatettiin ja ne suojattiin teak-pintaisin koteloin. Ko-
teloiden levymateriaalissa käytettiin asbestia.

Radiaattorit uusittiin nyt kattavasti ja suojakotelot teh-
tiin reikäpellistä paremman lämmönluovutuksen ta-
kaamiseksi. Laskutasona toimivan kannen pinta tehtiin 
tumman harmaasta kumimatosta. Reikäpellin apila-
kuvio on aiemmin esiintynyt kirjaston saleissa ikkuna-
penkkien kapeina reikäpeltinauhoina, ikkunoiden alla 
olevien radiaattoreiden lämmön vapaan virtaamisen 
mahdollistamiseksi. Kapeat vanhat pellit kunnostet-
tiin. Pohjoissalissa ikkunapenkit laseerattiin puunväri-
seksi tai maalikerrokset poistettiin ja penkit retusoitiin 
1880-luvun esikuvaa noudatellen.

RADIAATTORIT
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VALAISIMET

Valaistusmallikatselmus: kaksi etummaista valaisinta on vanhoja 1950-luvun säle-
pintaisia loisteputkia, kolme taaempana olevaa uusia. Suurimmat erot ovat valon 
suunta ja laatu sekä valaisimen koko. Vanhojen valaisinten eduksi saattoi todeta 
vähäisemmän häikäisyn ja pehmeämmän valon.

Uudet valaisimet ovat selvästi aiempia pienemmät ja sirommat, kapiteelien kärkiin syntyvät 
heittovarjot hiukan häiritsevät. Valojen häikäisy oviaukkojen kohdalla koettiin ongelmaksi 
ja muutamiin valaisimiin kokeiltiin häikäisyä vähentäviä kalvoja. Kuvan pienet kohdevalaisi-
met on tarkoitettu vain esiintymistilanteisiin.

Yllä eteisaulan kehävalaisin (LED)

Alla Hanssonin vanha valaisin modifioituna: vartta on lyhennetty ja kupu on kään-
netty ylöspäin, messinkiosat patinoitu. 

Päätysalien umpipäätteisiin pistoholveihin lisättiin pienitehoiset, säädettävät valot (LED).

Monrepos- salin kehävalaisin (LED) kattoikkunan alapuolella.
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IKKUNASYVENYKSET TUTKIJAPÖYDÄT

Päätysalien ikkunoiden eteen lisättiin matalat kirjahyllyt 1900-luvun alkupuolen 
ahtaina vuosina.

Hyllyt poistettiin, syvennykset kunnostettiin ja syvennyksen eteen asennettiin vaa-
leaksi maalattu apilareikäpelti. Pohjoissalissa ikkunapenkit laseerattiin, etelässa 
maalattiin vaaleiksi.

Aarne Ervin suunnittelemat teak-pintaiset, putkijalkakalusteet poistettiin. Osa otet-
tiin uusiokäyttöön kirjaston kellaritiloissa.

Pöytien mallikappale tarkastelussa. Pöytiin suunniteltiin sekä sähkö- että datakaa-
peloinnit ja kiinteät valaisinasennukset. Uusien kalusteiden valittu linja noudattaa 
vahvasti oman aikamme estetiikkaa: tumma ja eleetön on kontrastinen kirjaston 
vanhojen pintojen lämpimälle materiaalisuudelle. 
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KIRJAHYLLYJEN UUSIA PI IRTEITÄ

Kirjahyllyjen yläpuoliset tekniset järjestelmät uusittiin kattavasti: ilmanvaihdon, 
sähkövetojen ja valaistuksen kaikki rakenteet ja asennukset uusittiin.

Kirjahyllyihin upotettiin valaistuksen kytkimet ja kaiutinjärjestelmä. Uuden kerros-
tuman väri oli johdonmukaisesti tumma harmaa.

Ilmanvaihdon 1980-luvulla tehdyt reitit ovat edelleen käytössä, laitteet ja kana-
vat uusittiin. Hyllyjen päällä kulkee tärkeä sähkösennusten reitti.
Sähkökalusteissa käytettiin tummaa harmaata kalustesarjaa.

Ovien avauspainikkeiden ulkoasussa ei ollut juuri valinnan varaa.
Uudet ilmanvaihtoelimet sovitettiin vanhoihin paikkoihin. Säleiköt tehtiin hiukan aiempaa 
suuremmiksi siten, että säleikkö täyttää koko hyllyvälin, eikä etupintaan tule mahonkipin-
taista levyä.
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3.6	 Pikkuhuoneiden restaurointi

ETEISTILOJEN RESTAUROINTIM A AL AUS

Kun eteistiloissa sijainneet naulakkopalvelut siirrettiin pääsään-

töisesti kellarikerrokseen, muuttui eteistilojen olemus väljem-

mäksi. Eteistiloissa, siis eteisaulassa R118 ja palautusaulassa 

R119, käyttöön liittyviä muutoksia olivat palautusautomaatin 

sijoittaminen entiseen naulakkotilaan (R119), vahtimestarin 

työpisteen uudistaminen sekä tuulikaapin uusiminen pyörö-

oveksi. Uudessa järjestyksessä henkilökulku kellariin on kas-

vanut huomattavasti, koska lähes kaikki kirjastoon saapuvat 

käyttävät kellarin naulakkoa. Kaikki uusiin kalusteisiin liittyvät 

ratkaisut on pyritty tekemään kiinteisiin pintoihin puuttumat-

tomina. Poikkeuksena voi pitää pyöröoven tuulikaapin ilman-

vaihdon edellyttämiä kellarilattian lävistyksiä.

Museoviraston ohjauksen lähtökohta oli olemassa olevien, 

siis 1980-luvun pintojen ja sävyjen säilyttäminen. Lausunnos-

sa 19.7.2013 todettiin: ”Suojelun tavoitteena ei ole kohteen 

palauttaminen alkuperäiseen tai muuhunkaan tietyn aikatason 

tilaan. Esimerkiksi tilojen väritys on ratkaistu jo edellisessä pe-

ruskorjauksessa, silloisen restaurointinäkemyksen mukaisesti 

eikä ratkaisua ole aihetta muuttaa.” Erityisesti eteisaulan koh-

dalla hanssonilainen, oletettavasti varhaisemman värikerroksen 

vaaleammaksi tulkittu sävy koettiin kuitenkin perusteettomaksi 

ja vanhentuneeksi. Kun väritutkimusten ja esiinottojen tarjo-

aman tiedon myötä tilojen 1880-lukulainen monivärisyys tuli 

tunnetuksi, heräsi ajatus pyrkiä luomaan tilaan uudestaan voi-

makkaampi värimaailma. Ensin keskusteltiin tilan 1880-luvun 

pintojen esiinottamisesta kokonaisuudessaan, mutta työn kus-

tannukset olisivat olleet liian suuret. Koska tilan arkkitehtuuri 

neljine pylväineen ja holvattuine kattoineen on peräisin juuri 

vuodelta 1880, pidettiin myös rekonstruoivaa ratkaisua teo-

reettisesti mahdollisena, edellyttäen, että aikakauden sävyjen 

tutkimus tarjoaa luotettavan lähtökohdan rekonstruktiolle. Sei-

niin ja kattopintaan tehtiin suuret esiinotot, joiden perusteel-

la uudelleentoteutusta ryhdyttiin suunnittelemaan. Esiinottoja 

tehtiin sekä OSK Kollaasin että kuustie&sorrin toimesta.

Kykenevän tekijän löytämiseksi kutsuttiin neljä koristemaalaus-

liikettä osallistumaan sävyjen tulkintaan tarjouskilpailun kautta. 

Eteistilojen seinä- ja kattopintojen rekonstruoinnin hintatar-

jouksen lisäksi tekijöitä pyydettiin tulkitsemaan eteisaulan sävyt 

ja koristekuviot esiinottojen perusteella irtolevyille. Värien tul-

kinta ja sävyjen hienosäätäminen toimivaksi ja eläväksi koko-

naisuudeksi tuotti neljä varsin erilaista kokonaisuutta, erilaisin 

maaliainein toteutettuna. Näitä arvioitiin konservointikierron 

muistiossa 11.2.2015 seuraavasti:   
Eteisaulan esiinotetut alueet: kattopinta, pylväs ja kapiteeli sekä seinäpinta.

/   3.6  Pikkuhuoneiden restaurointi



263Kansalliskirjasto 2013 - 2015  työmaadokumentointi  Okulus oy

malli 69: hyvä kädenjälki, hiukan makea väriskaala, mutta kui-

tenkin ehjä, katon sävyissä paljon säädettävää, uskottavuus suh-

teessa esiinottoon varsin hyvä, maalina käytetty Uulan moder-

nia emulsiomaalia, pinta hiukan tylsä

malli 7: maalipinnassa erilaisia struktuureita, eri kiiltoasteet eivät 

oikein toimi (oliko ajateltu toimimaan yhdessä), töpötetty pu-

nainen irtoaa kokonaisuudesta imelänä; sävyharmonia ei oikein 

löytynyt, uskottavuus suhteessa esiinottoon kohtalainen, käsiala 

sinänsä varsin hyvä, mutta tulkinnassa kyseenalaistettavaa

malli 3: maalausjälki selvästi suttuinen, toisaalta seinämalli tehty 

öljymaalilla, joka haastavampi; sabloonakuviot maalattu jostain 

syystä käsin ja sävy hyvin intensiivinen (?); katon valkoinen liian 

leikkaava, muutoin väriskaala herkkä ja toimiva

malli 6: maalaus teknisesti moitteeton, mutta hengetön; vii-

vapaksuuksissa ja väreissä omaa tulkintaa, joka osin tekee ko-

konaisuuden raskaaksi, osin liian kontrastiseksi; seinälevyn 

pystyjakoon valittu ”oma” vihertävän harmaa sävy (?), joka ei 

mitenkään liity katon vastaavaan sävyyn

Keskustelujen ja tarjoushinnan perusteella tekijäksi valikoitui 

tarjoaja mallinumerolla 69, joka oli Koristemaalaamo Ocra Oy, 

vastaavana tekijänä Tuija Salin. 

6 7 69 3

PAL AUTUSAUL AN REKONSTRUKTIOM A AL AUS

Työ käynnistyi palautusaulan maalaamisella, koska tilan sä-

vyt olivat helpommat, koristeaiheet yksinkertaisemmat ja tila 

pienempi. Rekonstruktiomaalaustyön tarkat vaiheet käyvät 

ilmi konservointikiertojen muistioista alkaen 4.3.2015 aina 

elokuulle saakka. Rekonstruktiotyön lähtökohdiksi oli kirjattu 

perinteisten maaliaineiden käyttö, katossa liimamaali, seinissä 

ensisijaisesti öljytempera tai mahdollisesti öljymaali. Myös Uu-

lan uudempi, vesiliukoinen öljyemulsiomaali Into todettiin sei-

näpinnoissa mahdolliseksi urakoitsijan ehdotuksesta. Palautus-

aulan hilseilevään kattoon tehtiin huolellinen pohjatyö - kaikki 

irtonainen rapsittiin irti ja kyntteet ylitasoitettiin. Pohjamaalina 

käytettiin Otex-alkydimaalia. Ennen katon sävyjen säätämistä 

oli tavoitteena saada myös seinien vanha vihertävä sävy pii-

loon uuden seinäsävyn mukaisella pohjamaalilla. Seinien poh-

jamaalina käytettiin vesiohenteista Luja-yleispohjamaalia, joka 

sävytettiin tulevan harmaan mukaisesti. Katon liimamaalaus 

eteni hyvin ja sävyjen muodostama pehmeä kokonaisuus on-

nistui kaikkia tyydyttäen.

Työn edetessä seinien pintamaaliin urakoitsija joutui totea-

maan, että Intolla tehdyt pinnat jäivät läikikkäiksi ja epätasai-

siksi, sivellintekniikasta ja sivelynopeudesta riippumatta. Käsin 
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sekoitettuun ja hiukan arvaamattomaan munatemperaan ura-

koitsija ei ollut halukas ryhtymään seinien suurien pinta-alo-

jen osalta, vaan esitti käytettäväksi täysin himmeää Eurodecor 

akrylaattimaalia kenttiin ja kehyksiin puolihimmeää lateksia. 

Aikataulupaineiden takia suurien kenttien moderni maali hy-

väksyttiin, mutta kaikki kehykset ja viivaukset tuli toteuttaa so-

vitusti raaka-aineista sekoitetulla munatemperalla, jossa vahvis-

tuksena dammarhartsia vernissaan sekoitettuna.

Täyshimmeä akrylaattipinta todettiin sinällään kauniiksi, mutta 

tasalaatuisena ja tasasävyisenä hengettömäksi. Temperalla to-

teutetut, peittoasteeltaan eläväiset kehykset tuovat hiukan hen-

keä kokonaisuuteen, vaikka koristemaalarit kokivat kehysvärin 

suorastaan epäonnistuneeksi, koska siveltimen jälkeä ei pysty-

nyt hallitsemaan. Palautusaulan seinien maalauksessa konkreti-

soitui yhteisten tavoitteiden määrittelyn välttämättömyys, mut-

ta myös erilaisten laatukäsitysten vaikea yhteensovittaminen. 

Yhteistyö ammattitaitoisten, erittäin taitavien ja kokeneiden 

koristemaalareiden ja työtä ohjaavan työryhmän välillä oli po-

sitiivista ja eteenpäin vievää, mutta käsitys lopullisen pinnan ta-

salaatuisuudesta oli erilainen. Maalarin ammattitaitoa mitataan 

pinnan virheettömyydellä, mutta perinteisten maalien epätasa-

laatuisuus tuottaa eloisuuden, joka tekee pinnasta kiinnostavan 

ja inhimillisen. 

Palautusaulan sävyt koettiin kokonaisuutena onnistuneeksi ja 

levolliseksi. 

 

Katosta poistettu irtoava vanha pintakerros.

Harmaa tasoite on paikoitellen kattavaa. Telineella koristemaalari Tuija Salin.

Katossa on pohjamaalina työmaalla sävytetty Otex, pohjamaalaus tehty kak-
sivärisenä.

Koristemaalaamo Ocran tekemät sävyjen dokumentointikortit pal-
jastavat kuinka pienillä sävyeroilla pintojen harmonia syntyy.
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Valmis kattopinta, seinissä vasta perussävy. Tilan pohjoisseinän fragmentti. Katon sävyjen tulkitseminen oli suhteellisen selvää, 
seinäpinnassa uudemmat maalikerrokset olivat muuttaneet sävyä voimakkaammin.

Viivausten ja sablonimaalauskorosteiden merkitys katon kokonaisvaikutuksessa on 
hyvin merkittävä. Perussävyjen pehmeys ja vähäiset sävyerot heräävät henkiin te-
rävien aksenttien ansiosta. 

Tilan ainoan pylvään kapiteelissa ensimmäiseksi kerrokseksi tuli esiin vahva puna-
ruskea puumainen, hiukan läpikuultava, mahdollisesti patinoitu kerros. 

Sävyjen yhteensovittaminen ja lopullinen säätö eteni vähitellen, kun vanhat sävyt saatiin 
piiloon ja uusia sävyjä saatiin paikalleen. Hyvistä esiinotoista huolimatta jokaista sävyä 
tarkasteltiin myös osana uutta, istuvaa värikokonaisuutta.
Kapiteelin pintakäsittelyn puumaisuus toi kiinnostavan kontrastin tilan materiaalisuu-
teen, sen sijaan kapiteelin yläpuolisen laatan väritutkimus ei tarjonnut selkeää vastausta 
alkuperäisestä sävystä ja sävy sovitettiin seinän yläreunan kehykseen.
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oletettavasti 1880-luku, 
tumma ootraus

oletettavasti 1840-luku, pu-
nertava ootraus/kivimukailu

Yllä: Ikkunapenkkien värikerrostumissa on ilmeisesti tallella tilan 
koko värihistoria. Väriportaan teki kuustie&sorri osana laajaa vä-
ritutkimusta 2013.

Vasemmalla: Ylinnä mikroskooppikuva pylvään pinnan kerrostu-
mista: paksujen kittikerrosten päällä on punaruskea maalikerros 
(varhaisin kuultomaalaus, puunmukailu); toinen nuoli osoittaa 
vihreän kerrostuman; näiden päällä vaaleita sävyjä. Pylvään vih-
reä kerros liittyy oletettavasti 1900-luvun alun kerrostumaan, jol-
loin seinät olivat keltaiset, katto ilmeisesti hyvin vaalea ja seinän 
yläosaa kiersi vihreä laakerilehtigirlandi tms. (kuva vasemmalla 
alla). Pylvään ensimmäinen pintakäsittely, puunmukailu, on kiin-
nostava ristiriita pylvään teräksiseen rakenneytimeen.

Alla: Pohjoissaliin johtavan oven kehyslistoissa on myös lukuisia 
värikerroksia. Kuvassa alinna vanhin, todennäköisesti 1840-luvun 
vaalean harmaat sävyt; tummat ootratut lienevät 1800-luvun lo-
pulta. 

MUIDEN RAKENNUSOSIEN VÄREISTÄ
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Palautusaulan lattia
Lattialaudat irrotettiin, vanhat täytteet poistettiin terveysriskien takia. Vanha täyte korvat-
tiin puhdistetulla hiekalla ja vaimennusvillalevyllä. Vanhojen lattialautojen kunnostamises-
sa käytettiin runsaasti paikkapalakorjausta. Vanhoja naulanreikiä ja uudet ruuvinupotus-
kolot peitettiin puutapittamalla. Ylihionta tehtiin kevyesti, joten lattian kuluneisuus näkyy 
uuden maalin alta.

PALAUTUSAULAN LATTIA
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Palautusaula 2013, Ola Hanssonin (1970 -  1980-lukujen taite) suunnittelema asu.

Alla ja oikealla palautusaula 2016, kuvat ADLC
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ETEISAUL AN REKONSTRUKTIOM A AL AUS

Eteisaulan osalta työt käynnistyivät limittäin palautushuoneen 

rekonstruktion kanssa. Katon liimamaalauksen sävyjen säätä-

misen haasteena oli uuden rekonstruktion mukauttaminen 

suuren esiinoton selvästi tummentuneisiin ja kellastuneisiin sä-

vyihin. Sävyt tuli valita siten, että autenttinen kellastunut pinta 

ei saanut näyttää likaiselta ja toisaalta tavoitteena oli kuitenkin 

tehdä rekonstruktiota alkuperäisen sävymaailman mukaan. 

Sävymaailma, johon katon osalta nyt päädyttiin, on todennä-

köisesti hiukan sävykkäämpi kuin alkuperäinen. Vuosien myötä 

esiinoton kellastuneisuus saattaa vaalentua ja katon ”oikean” 

sävymaailman vaaleutta voi arvioida uudestaan.

Seinien sävymaailma osoittautui hankalimmaksi. Käytetyssä 

väriskaalassa päävärit ovat valööriltään, siis tummuudeltaan 

keskenään lähellä toisiaan, mutta kulööriltään, tai sävyltään, 

kontrastisia, jopa ”riitasointuisia” ja väri-intensiteetiltään osin 

pehmeitä, osin voimakkaita. Myös maalarit kokivat sävyjen 

valmistamisen hankalaksi, koska kokonaisuutta ei päässyt nä-

kemään laajalti, vaan esiinottojen tarjoaman kapean kurkis-

tusluukun kautta nähtyjen sävyjen tuottamaan harmoniaan oli 

vain luotettava. 

Seinät ja kattopinnat yhdistävä kellanruskea sävy osoittautui 

vaikeasti tulkittavaksi. Pylväslinjoissa olevat seinien pilasteri-

maiset pystykentät jatkuvat kattopintojen vyökaarien keskisä-

vyksi. Kokonaisuuden kannalta voi epäillä, että tämä pylväät, 

seinät ja kattopinnat yhdistävä aihe on alunperin noudattanut 

jokseenkin samaa tai yhdistävää väriskaalaa ja siihen pyrittiin 

myös nyt. Esiinottojen tarjoamat sävyt olivat  kuitenkin osin 

ristiriitaisia. Seinissä esiinotettu sävy oli varsin kellakka, mutta 

jalkalistan alla valolta suojassa säilynyt osa vihjasi vähemmän 

keltaisen laseerauksen läsnäoloon. Mikäli laseeraus on tehty jol-

lain valoherkällä pigmentillä, on muuntuminen hyvinkin mah-

dollinen. Kattopinnassa liimamaalilla toteutettu sävy on selvästi 

vähemmän kellertävä kuin seinässä. Pylvään kuultomaalauksen 

sävy taas oli seinää vähemmän keltainen - toisaalta pylvään öl-

jymaalatun pinnan pimeyden aiheuttamaa kellastuman määrää 

oli vaikea arvioida. Toinen erityisen hanakala sävy oli seinien 

viileän punainen, lähes violettinen kehysväri. Esiinoton alueella 

sävy oli selvästi kulunut ja pohjan osittain esiintullut sävy, sa-

moin kuin pintaan jääneet uudemmat kittijäänteet vaikuttivat 

kokonaisvaikutelmaan merkittävästi. 

Eteisaulan katto tehtiin Otex-pohjamaalilla ja liimamaaleilla 

kuten palautusaulakin. Seinien osalta päädyttiin perussävyksi 

valitsemaan työmaalla sävytetty teollinen tempera, Sax Tem-

pera, kaikki kehysvärit ja koristeet tehtiin itsesekoitetuilla mu-

natemperoilla. 

Maalinpoistoa 1880-luvun koristemalatun kerroksen päältä. Seinien 1880-luvun 
pintakäsittely on ollut oletettavasti hiukan kiiltävä, joko öljyinen tempera tai puhdas 
öljymaali. 

Yllä esiinotettua, liimamaalattua, mutta uudempien kerrosten kyllästyttämää ja tummen-
tamaa kattopintaa.
Alla seinän alaosan esiinotettua, kulunutta maalipintaa ja jalkalistan alta paljastunutta, 
koskematonta maalipintaa. Erityisesti kehysalueiden intensiivinen viileä punainen on 
esiinotossa kulunut. Kellertävä ruskea sävy on ilmeisesti ollut koko seinäpinnan pohjamaali.
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Pohjoisseinän oven viereisen alueen rekonstruoitua pintaa ja jalkalistan alla 
koskemattomana säilynyttä pintaa. Pilasteriaiheen kohdalla jalkalistan alla on 
nähtävissä punertavan ruskeaa kuultavaa sävyä.

Esiinottoalueet länsiseinällä, kupolisaliin johtavan oven oikealla puolella. Valkoi-
sina näkyvät lacuna-alueet, siis puuttuvat kohdat, retusoitiin rekonstruktiomaa-
lausurakan jälkeen häviämään pintaan. 

Vasemmalla pylvään varren sävyn keltaisuus-punaisuus-asteikon määrittelyä 
NCS- viuhkan avulla.

Immi Vaartio / Ocra Oy kattoalueen sävymallien parissa. Kaikki pinnat pyrittiin 
vähintään pohjamaalaamaan ennen lopullisten sävyjen valintaa joko suhteel-
lisen neutraaleiksi tai lopullista sävyä muistuttaviksi. Poikkeuksena pylväiden 
varsin, jossa kuuultomaalauksen pohjasävy yleensäkin poikkeaa lopullisesta vai-
kutelmasta, mutta eteisessä pylväiden pohjasävy maalattiinlähtökohtaisesti liian 
vahvaksi. Kapiteelien osalta maalikerroksia minimoitiin, jotta kapiteelin koriste-
muotoja ei pehmennetä maalikerroksilla.

Nämä lukuisat epävarmuustekijät ja henkilökohtaiset miel-

tymykset ja värikäsitykset huomioiden työryhmän yhteistyö 

johti varsin pitkällisen prosessin kautta lopulta suhteellisen le-

volliseen ja esiinottoihin rinnastettuna varsin uskottavaan väri-

maailmaan. Erityisesti prosessi ja lopputulos paljastavat kuinka 

rikkaita variaatiomahdollisuuksia laajoilla väriskaaloilla työs-

kentely voi tuottaa.
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Eteistilojen rekonstruktioita ohjattiin viikkottaisilla konservointikierroksella, jossa 
urakoitsijoiden kanssa sävyjä ja pintoja pohtivat arkkitehti Tiitta Itkonen, konser-
vaattori Pentti Pietarila, Museoviraston intendentti Ulla Setälä ja konservointikoor-
dinaattorina toiminut tämän raportin tekijä, arkkitehti Kati Winterhalter. 

Alla ruskeiden pilasteriaiheiden varjo- ja valoviivat näkyvät jalkalistan alla säilyneel-
lä alueella. Ocra Oyn:n viivaus ja sablonijälki oli yleisesti kaunista ja terävää.

Kattolistan, tai vaakajakolistan, sävyn hakemista; oikealta ensin vaaleahko poh-
jamaali, sitten esiinotetua pintaa, suoraan listaan vedetty punertava malli ja 
levylle tehty ruskeampi malli.

Immi Vaartio esittelee katon sävykokonaisuutta mallilevyn avulla.

Koristemaalaamo Ocran tekemät lopullisilla sävyillä toteutetut väridokumentointikortit. 
Tämän aukeaman kuvien sävyvaihtelu paljastaa aulan värien muuntelevan ja valonläh-
teestä riippuvaisen  luonteen. 
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Eteisaulan seinien ja katon sävyt ovat jokseenkin valmiit, pylväissä vasta pohjamaali. Katon osalta näkyy kuinka uusi väriskaala pyrkii olemaan esiinoton 
kellastuneita sävyjä vaaleampi, seinissä taas esiinottojen sävyt ovat selvästi kuluneita ja uusi pinta on vahvempi.

Eteisaula hiukan ennen käyttöönottoa keväällä 2016. Värimaailman pieniä epätasaisuuksia ovat pilastereiden ja ehkä myös pylväiden liika kellakkuus ja 
kapiteelien päällä olevien katelaattojen vaaleus. Katelaattojen sävy on tosiasiallisesti sama kuin vaakalista, mutta sen sijainnin ja valon suunnan takia 
sävy olisi voinut olla selvästi tummempi.
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YLIKIR JASTONHOITA JAN JA SIHTEERIN HUONEET

Kolmannen kerroksen huoneet Unioninkadun puolella kun-

nostettiin vakiintuneeseen käyttöön. Keskeiset työsuoritukset 

liittyivät talotekniikan uusimiseen, lattiatäytteiden vaihtami-

seen ja pintojen kunnostamiseen. 

Näiden kahden huoneen polykromaattiset koristemaalauk-

set vuodelta 1880 ovat varsin kauniit ja kyseisen koristeasun 

palauttamista harkittiin. Kustannus- ja aikataulusyistä tiloihin 

päädyttiin kuitenkin tekemään yksivärinen maalauskäsittely. 

Esiinottoja laajennettiin siten, että niiden kautta pystyy muo-

dostamaan mielikuvan 1880-luvun väriasusta.  

Molempien tilojen lattiat avattiin ja vanhat lattiatäytteet pää-

dyttiin korvaamaan hiekalla kuten 1. kerroksessakin. Vaikka 

rakennuksessa ei ole kärsitty sisätilaongelmista, totesi raken-

nuttaja perustelluksi poistaa vanhat orgaaniset täytteet kaikista 

välipohjista, terveysriskien minimoimiseksi. Sihteerin huonees-

sa lattialautana käytettiin vanhaa asfalttimassalattian alla ollut-

ta leveää aluslankkua. Lattiat maalattiin Betolux-lattiamaalilla, 

sävy NCS 7010-Y70R. Ensimmäisen maalinlevityksen jäljiltä 

lattiaan jäi ”appelsiinikuori”-pintaa, siis levitystelan jättämää 

nyppyisyyttä, joka hiottiin ja ylimaalattiin. 

Esiinotto retusoimattomana. Sinisten ja ruskeiden liitto, terästettynä punaisella vai-
kuttaa hyvin kauniilta kokonaisuudelta. Ehkä jokin toinen aika löytää rahoituksen 
tämän uudelle toteutukselle tai vanhojen pintojen esiinkaivamiselle. 

Alla seinän alaosan esiinotto pilasterin kohdalla. Esiinotot kuustie&sorri.

Sihteerin huone 2013, ennen peruskorjauksen käynnistymistä. 

Uusittuun lattiarakenteeseen sijoitettiin sähkövetoja palvelemaan sekä 
3. kerroksen tiloja että alapuolisia eteistiloja.
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Vasemmalla sihteerinhuoneen pylvään basis, sen alla lähikuva basiksen irronneesta kappa-
leesta. Basis, kuten sihteerinhuoneen lattia, on vuonna 1880 tehty asfalttimassasta. Mas-
san pinnassa uudempi marmorointimaalaus. 

Vanhat lattiatäytteet seulottiin satunnaisotannalla ja konservaattorit keräsivät kiinnostavia 
fragmentteja, jotka kertovat työtavoista ja 1880 puretuista rakenteista, mm. uuneista. Frag-
mentit talletettiin vanerilaatikoihin, jotka sijoitettiin lattiarakenteisiin.

Oleelliset muutokset tilan ulkonaköön syntyvät seinien sävyn rajauksesta ”kitaan”, eli hol-
vipintaan saakka, mikä korostaa holvien kaarevia muotoja, sekä pylväiden lämpimästä, pui-
sesta sävystä. Kapiteelien pronssauksen sävyä istutettiin paremmin sopivaksi ja maalatun 
puulattian sävy valittiin tummasta, lämpimästä skaalasta.
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YLIKIRJASTONHOITAJAN HUONE

Tila vuonna 2012, ennen peruskorjauksen käynnistymistä.

Ovilevyt ja helat ovat oletettavasti alkuperäisiä, pintakäsittelyt useaan kertaan uusittuja.

Pylvään basiksen vanhinta 1880 luvun kerrostumaa oli hankala tavoittaa varmuudella, ny-
kyisen pinnan alla mahdollisesti kaksi aiempaa marmorointia ja yksivärisiä kerroksia. 

Tilan vanhin 1840-luvun väritys tuli esiin koskemattomana lattian avauksen yhteydessä.

Seinän kerrostumat; vasemmalla uudempien, öljypitoisten maalien vahvasti kellastama 
varhaisin vihreä, joka alla olevassa kuvassa esiintyy koskemattomana. 

Katon koristemaalauskerros vuodelta 1880 on jokseenkin 
identtinen alapuolisen tilan, palautusaulan kanssa.
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Pylvään marmorointi ylimaalattiiin, mutta kapiteelin pronssaus säästettiin. Yläpuolella nä-
kyy katon kunnostamiseen liittyvää tasoitustyötä.

Sihteerin huone ja ylikirjstonhoitajan huone muodostavat ehjän, toisiaan tukevan kokonai-
suuden. Nyt tehdyt värivalinnat eivät perustu mihinkään yhteen vanhempaan esikuvaan.
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MONREPOS- HUONEET

Myös viidennen kerroksen huoneissa poistettiin lattioiden 

vanhat täytteet. Monrepos-salin lattialaudat olivat hyvin huo-

nokuntoiset ja ne uusittiin, mutta Monrepos-huoneen lattia 

ladottiin uudestaan. Kattoikkunoiden rakenne kunnostettiin 

vesikaton puolelta, rautalankalasit vaihdettiin lämpöelementti-

laseihin. Kattoikkunoiden syvennysten rapattua sisäpintaa paik-

karapattiin. Maalina käytettiin hengittävää, täysmattaa Capasi-

lan silikaattimaalia. Sävynä käytettiin tilojen entisen kaltaista, 

murretun vaaleaa sävyä, Oxidschwarz 34S 5. 

Seiniä kiertävät 1980-luvulta peräisin olevat Ola Hanssonin 

kirjakaapit kunnostettiin kevein toimenpitein, lähinnä lakkavir-

kistyksellä. 

Tila vuonna 2012, ennen peruskorjauksen käynnistymistä.

Monrepos-salin lattiassa oli varsin laajoja lahovaurioita.

Vanhoja lattiavasoja vahvistettiin tarpeen mukaan. Torstaisten rakennusteknisten työmaakiertojen yhteydessä pohdittiin rakenteellisia ja ra-
kennussuojeluun liittyviä kysymyksiä. Tutustumista 1880 vetotankojärjestelmään.
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Kirjakaapeissa säilytettävä Monreposn kartanosta deponoitu kirjakokoelma on ainutlaatui-
sen arvokas. Tilan lämmitys tapahtuu ulkoseinien vieressä ja siis aivan kirjahyllyjen takana 
olevien radiaattorien avulla. Suurien lämpötilavaihtelujen välttämiseksi kirjakaappien taus-
talevyyn kiinnitettiin alumiinipintainen, tyhjiöeristelevy.

Monrepos-huoneen vaikuttava kattoikkuna kunnostettuna, kirkkain lasein ja silein syven-
nyspinnoin.

Vanalinna ehitus Oû teki kirjakaapeille kevyen lakkavirkistyksen ja paikoin 
vaurioiden retusointia.

Tila valmiina, odottamassa kirjakokoelman palauttamista kaappeihin.
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3.7	 Muutokset Rotundassa

Lähtökohtaisesti peruskorjauksen työalue rajattiin Engelin suunnit-

telemaan päärakennukseen, sillä Rotundaa oli peruskorjattu katta-

vasti vuosien 1995-2001 aikana. Suunnitelmien tarkentuessa kävi 

ilmeiseksi, että työalue laajentuisi kellarikerrokseen liittyviin tiloihin 

myös Rotundan puolella. Suurimmat työt liittyivät esteettömän si-

säänkäynnin hissiyhteyteen kellarista Rotundan palvelutasolle sekä 

kellaritasolta Fabianian alikulkuyhteyden hissiin. Myös talotekniikan 

kanaalityöt laajenivat Rotundan puolelle. 

Tässä yhteydessä myös kahvilan toimintaympäristöä päätettiin pa-

rantaa. Kahvilan keittiön laitekantaa uusittiin ja lattiamateriaali vaih-

dettiin valuepoksiksi. Kahvilan kalustus säilyi ennallaan, mutta oleel-

lisena parannuksena aiempaan asiakaskokemukseen on kattopinnan 

akustisen vaimennuspinnan tuoma äänimaailman rauhoittuminen. 

Rotundan palvelutason toiminta järjesteltiin uudestaan ja sen myötä 

kalustus kaipasi uusimista. LPR:n kymmenen vuotta vanha ratkaisu 

asiakaspalvelun sijoittamisesta parvien alle haluttiin uudistaa. Ratkai-

suksi valikoitui Ola Hanssonin 1980-luuvn kalusteelle lähes identti-

nen ratkaisu. Asiakaspalvelutiski sijoitettiin jälleen korkean lasikattoi-

sen tilan keskelle. Parvien alle suunniteltiin asiakkaille tarkoitettuja 

oleskeluryhmiä, joita rajaavat matalat kirjahyllyt. Lattian linoleum-

matto uusittiin. Parvilla muutamia uudempia kirjahyllyjä lyhennettiin 

esteettömän liikkumisen helpottamiseksi.

Peruskorjauksen tavoitteisiin kirjattu Rotundan lämpöolosuhteiden 

parantaminen osoittautui varsin työlääksi kysymykseksi. Nyt tehdyt 

toimenpiteet tuskin riittävät olosuhteiden täsmälliseen hallintaan, 

mutta pyrkivät parantamaan olosuhteita riittävästi. Rotundaan tuotiin 

maltillinen määrä kaukokylmän jäähdytystä. 1. ja 2. kerros sekä la-

sikattoinen ullakko varustettiin puhallinkonvektoreilla. Rakennustek-

nisenä parannuksena päädyttiin ulkovaipan eristyskyvyn parantami-

seen, siis Rotundan ikkunoiden vanhoihin teräskarmeihin päädyttiin 

toinen laseista vaihtamaan lämpöelementiksi. Ensin tutkittiin mah-

dollisuutta vaihtaa ikkunoiden ulkolasit, mikä olisi ollut lämpötekni-

sesti ensisijainen vaihtoehto. Julkisivupinnan eläväiset rautalankalasit 

ovat kuitenkin hyvin oleellinen osa rakennuksen ulkoarkkitehtuuria, 

eikä lämpölasielementtiä voida luotettavasti toteuttaa rautalankala-

sein tai edes struktuuripintaisella lasilla. Tämä johti eteenpäin rat-

kaisuun, jossa kaikki sisälasit uusittiin, vaikka rakenne todettiinkin 

teknisesti hiukan riskialttiiksi. Teoriassa lasien väli saattaa nyt lämme-

tä aiempaa enemmän ja lämpötilan muutokset puolestaan saattavat 

aiheuttaa rautalankalasien halkeilua. Tämä riski tiedostettiin, mutta 

ratkaisu koettiin kuitenkin parhaaksi mahdolliseksi. Alkuperäisten 

teräskarmien falssi on niin syvä, että lasielementti voitiin siihen si-

joittaa ilman erikoistoimenpiteitä. Tosin saranoiden, painikkeiden ja 

muiden helojen kohdalla siistin pinnan tekeminen elastisella kitillä 

oli varsin haastavaa.

Palvelutiski suunniteltiin uudestaan ja sijoitettiin keskelle lasikattoista tilaa. 

Toinen alikäytävään johtaneista porrassyöksyistä korvattiin henkilöhissillä.

Rakennuksen poikki itä-länsisuuntaisesti kulkeva tekniikkakanaali ulot-
tuu Rotundan puolelle. 
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Kahvilan akustiinen kattopinnoitus tehtiin kotimaisella Lumir Spray-massalla. Akustinen massa seurailee katon pintoja, katon rapattua holvimuotoa noudattaen. 
Massa on hiukan seinäpintoja vaaleampaa. 

Rotundan ikkunat kun vanhat lasit on poistettu. Kuvassa näkyy vielä vanha 
radiaattori; kaikki radiaattorit uusittiin.

Asennettuja lämpölasielementtejä. Asennusmassaa on varsin leveälti ja sen siisti 
työstäminen ei kaikin paikoin onnistunut. Kuvassa näkyy uusi puhallinkonvektori, joka 
tarjoaa Rotundaan jäähdytystä.
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3.8	 Talotekniikka

Tässä raportissa talotekniikan järjestelmiä sivutaan hyvin ke-

vyesti, sillä järjestelmät ovat rakennuksen kannalta todennä-

köisesti suhteellisen lyhytikäisiä. Hiukan tarkemmin paneudu-

taan niihin vanhoihin rakenteisiin, joiden kautta talotekniikka 

rakennukseen jaetaan. 

ILM ANVAIHTO JA ILM ANKOSTEUS

Talotekniikan kattava uusiminen oli itsestään selvä lähtökohta, 

mutta uusien järjestelmien tavoitetasoja haettiin suunnittelu-

työn käynnistyttyä. Arvokkaiden tilojen osalta ilmanvaihdon 

olemassa olevat reitit ja kanavakoot otettiin uudistettavan jär-

jestelmän lähtökohdaksi. Nykynormien ohjeellista ilman vaih-

tumisen nopeutta 2 l/s/m2 ei lähdetty tavoittelemaan, vaan 

vanhan järjestelmän laskennallista noin 1,7 l/s/m2 pidettiin 

riittävänä. Erityisesti salien kohdalla suuret volyymit toimivat 

myös kompensoivana piirteenä. Kellarissa ilmanvaihdon ilma-

määrät noudattavat normien mukaisia, käyttötarkoituksesta 

riippuvia arvoja, esimerkiksi yleisö WC:ssä 30 l/s/istuin ja ko-

koontumistilana käytettävässä Agricolasalissa 4 l/s/m2. Näin 

ollen ilmanvaihdon kokonaismäärät rakennuksessa kasvoivat 

merkittävästi. Tämä näkyy erityisesti ullakon uusissa konehuo-

neissa. Aiemman pohjoissalin ullakolla olleen yhden väljähkön 

konehuoneen sijaan on nyt myös eteläsalin ullakon päällä ko-

nehuone, molemmat hyvin täyteen suunniteltuja. Vanha, ka-

pea porrashuone oli jo 1980-luvulla otettu talotekniikan reitik-

si, mutta kanavien, putkien ja sähköjohtojen määrä on kuilussa 

vähintään kaksinkertaistunut.

Ilmanvaihto säädettiin lähtökohtaisesti tasapaineiseksi, siis ei 

yli- eikä alipaineiseksi.  Poikkeuksena tähän on kellarin lattian 

alapuolisten kanaalien ilmanvaihto, joka todennäköisen maa-

kosteuden takia säädettiin alipaineiseksi, jotta kellarin huoneti-

loihin ei sitä kautta tule hallitsemattomasti kosteutta.

Ilmanvaihtoon liitettävä ilmankostutus rajattiin jo hankkeen 

alussa pois, kellarin pientä näyttelyhuoneistoa lukuun ottamat-

ta. Ilmankostutuksen mukanaan tuomat riskit on todettu liian 

kuivaa huoneilmaa suuremmaksi ongelmaksi. Rakennuskon-

servoinnin näkökulmasta talvikauden kuiva ilma on kuitenkin 

todellinen rasitus erityisesti vanhoille puurakenteille, kuten kir-

jahyllyt ja lehterirakenteet. Kaikkein kuivimpien jaksojen tasaa-

miseksi Insinööritoimisto Maaskolasta päädyttiin ehdottamaan 

pyörivää lämmönsiirrintä, joka siirtää paitsi lämmön myös osan 

poistoilman kosteudesta takaisin tuloilmaan. Valmistajan mu-

kaan siirtimen roottorin hygroskooppinen pinnoitus tehostaa 

kosteuden kiinnittymistä lämmönsiirtimen pintaan. 

ERistetyt ilmanvaihtokanavat muodostavat tiukkaan pakattuja solmuja 
ullakkotilaan. 

Eteläisen ullakon ilmanvaihtokonehuoeen sovitus oli varsin tiukka: 
ovien korkeus on noin 120 cm. 

Uusia kanavia varten tehtiin seinien lävistyksiä timanttiporauksella. Rotundan poh-
joisreunan, uuden tekniikkakuilun ympäristöön reikiä tehtiin useita.
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Kellarin näyttelyhuoneistossa kostutusta pidettiin kuitenkin tar-

peellisena herkimmän näyttelyaineiston saamiseksi esille. Huo-

neiston kosteus sovittiin säädettäväksi noin RH 30%. Työmaan 

valmistuttua tammikuussa 2016 parin kireämmän pakkaspäi-

vän aikana kellarin näyttelytilan kaksilasisen ikkunan alalaitaan 

ehti kerääntyä muutaman sentin vahvuinen jää. Vanhanaikaiset 

ikkunat ovat syvän ikkuna-aukon ulkopinnassa, joten sisem-

mänkin ruudun kylmä lasipinta toimi ”kosteudenkerääjänä”. 

Kun kostutus kytkettiin pois, päästiin ”kosteusongelmasta” 

eroon. 

Konservointitasojen työmaa-aikaisella kostutuksella pyrittiin 

konservaattoreille ja työn alla oleville pinnoille ja rakenteille 

takaamaan tasaiset olosuhteet. Talvikauden 2014-2015 aikana  

kupolissa ilmankosteus oli lähellä RH 40%. Kun kupolin lunet-

ti-ikkunoiden uudet sisäpuoliset lämpölasielementit rupesivat 

olemaan paikoillaan ja ulkopuolinen lämpötila laski selvästi 

pakkasen puolelle, saatiin kupolissa kosteuden tiivistymistä 

lunetti-ikkunoiden ulkolasien sisäpintoihin. Työmaan päätyttyä 

lunetti-ikkunoiden mahdollista kosteutta ei tarkasteltu johdon-

mukaisesti. (Kappale perustuu haastattelukeskusteluun Niko Lipposen kanssa 

huhtikuussa 2016.)

Kellarin näyttelyhuoneiston ikkunaa tammikuussa 2016 kovien 
pakkasten aikaan, kun huoneilman kostutus oli käytössä. Pakk-
kasella kostutus säädettiin melkein nollaan ja kuivuminen alkoi 
heti, totesi HY:n Tila- ja kiinteistökeskuksen projektipäällikkö 
Jussi Tuomola. 

Kuva: Jussi Tuomola

Rotundan ja pohjoissalin rajapinnassa olevaa kuilu laajennettiin ja seiniin 
ja välipohjiin tehtiin uusia läpivientejä

Kuilussa kulkee ennenkaikkea ilmaa ja vettä.

Kuilun siistiksi koteloitu julkisivu.
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6.5.2013

2 KLUUVI 28 4
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UNIONINKATU 36

00014 HELSINGIN YLIOPISTO

TYÖPIIRUSTUS

 

Pauno Narjus pauno.narjus@ark-lpr.fi

1111

 

KANSALLISKIRJASTON

Tasokoordinaatisto
Korkeusjärjestelmä: N2000

LOPPUDOKUMENTTI  30.10.2015

Ote LVI-suunnitelmasta G1_1071. Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy 
/ Niko Lipponen. 

Ilmanvaihtokonehuoneiden mahduttaminen ullakoille edellytti tark-
kaa suunnittelua. Vanhojen rakenteiden huomioimiseksi ullakkoti-
loista tehtiin 3D-malli, joka perustui keilaukseen ja vanhat rakenteet 
olivat siis todenmukaisilla paikoillaan. 

Ote arkkitehdin leikkauksesta ARK 104-109, leikkaus 9-9. LPR-arkkitehdit Oy.
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Ote Järjestelmäkuvauksesta ; Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy / Niko Lipponen
Ilmanvaihtolaitteet
Rakennukseen on asennettu uudet koneelliset ilmanvaihtojärjestelmät. Koneet on asen-
nettu ullakolle kahteen uuteen konehuoneiseen. Konehuoneisiin on asennettu neljä 
ilmanvaihtokonetta, kaksi Engelin osaa ja kaksi Rotundaa varten. Kellarissa on lisäksi 
kaksi ilmanvaihtokonetta, toinen sosiaalitiloja ja toinen näyttely- ja aulatiloja varten.

Rakennusta palvelevissa koteloiduissa tuloilmakoneissa on seuraavat toiminnot:
-tuloilman soudatus
-lämmöntalteenotto (roottori / levylämmönsiirrin)
-lämmitys
Lisäksi ullakolla olevissa koneissa on jäähdytys.

Rotundan keittiöllä, hisseillä, porrashuoneilla, WC:eillä ja alapohjan tuuletuksilla on 
omat erillispoistot. Lisäksi ullakon tuuletus on järjestetty koneellisesti erillisellä raitisil-
mapuhaltimella. 

Kellarin näyttelytiloja palvelemaan on asennettu vakioilmastointikone. Vakioilmastointi-
kone on varustettu lämmityksellä, jäähdytyksellä ja kostutuksella.

Ilmanvaihtokojeet on mitoitettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ja 
soveltuvin osin sisäilmaluokitus S2 mukaisilla ilmavirroilla huomioiden rakennuksen 
rakennushistorialliset suojelutavoitteet. 

Ulkoilma ilmavaihtokoneille otetaan Engelin osan pohjoissalin seinässä olevasta ny-
kyisestä säleiköstä sekä eteläsalin katolle rakennetusta uudesta piipusta. Jäteilman 
ulospuhallus on toteutettu pohjoissalin nykyisestä piipusta sekä eteläsalin katolle ra-
kennetusta uudesta piipusta. 

Uudet koneellisen ilmanvaihdon kanavat ovat standardin mukaisia, pääosin pyöreitä 
kierresaumakanavia

Pääsisäänkäynnin yhteyteen on sijoitettu painike, josta saadaan pysäytettyä kaikki 
rakennuksen yleisilmanvaihtokojeet.

Pohjoisullakon ilmanvaihtokonehuone  toukokuussa 2016. Eteläullakon ilmanvaihtokonehuone, vielä viimeistelyä vailla lokakuussa 2015.
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L Ä M MITYS

Kirjastosalien ja Rotundan lämpötiloihin toivottiin parempaa 

hallittavuutta. Kesäisin Rotundassa oli mitattu jopa 40 asteen 

lämpötiloja, talven pakkaspäivinä päätysaleissa vaatimattomia 

16 -17 asteen lämpötiloja. Kirjaston rakennuksen ja aineiston 

kannalta talven matalahkot lämpötilat ovat suotuisia, koska 

ilman suhteellinen kosteus pysyisi vielä kohtuullisena. Raken-

nuksen käytön kannalta oli kuitenkin välttämätöntä nostaa sa-

lien lämmitystehoa ja toisaalta edesauttaa Rotundan pysymistä 

viileänä kesän paahteella. 

Kirjastorakennuksen lämmitys tapahtuu vesikiertoisesti Portha-

niassa sijaitsevan kaukolämmön jakokeskuksen kautta. 1930- 

ja 1950-luvun vesikiertoisten pattereiden tehon laskennallinen 

tarkastelu paljasti, että saleissa + 20 asteen lämpötilan ylläpi-

täminen kovilla pakkasilla edellytti lämmitystehon nostamista 

yli 10%:lla. Kaikki vesikiertoiset patterit uusittiin, mutta niiden 

dimensioita ei juurikaan voitu kasvattaa kokonaisuuden kärsi-

mättä. Lämmitystehon nostamiseksi tutkittiin erilaisia vaihto-

ehtoja uusien pattereiden sijoituspaikoiksi. Keskilehtereiden 

ikkunoiden eteen sovitettiin pattereita, mutta paikka todettiin 

sopimattomaksi sekä historiallisin että esteettisin perustein. 

Uudet patteripaikat löytyivät lopulta päätysalien ylälehtereiden 

ikkunasyvennyksistä (3 kpl / sali) sekä permantotasolla pääty-

portaiden alta (4 kpl / sali).

Lattiatasolla pattereiden päälle haluttiin aiemman ratkaisun 

mukaisesti pöytätasot seisomakorkeudelle kirjojen selailua var-

ten. Uudet patterit maalattiin tumman harmaaksi, lukutasojen 

alle jääväksi ”varjon väriksi”. Suojakotelon kylkien reikäpeltiä 

ei pidetty esteettisesti välttämättömänä, mutta pattereiden kor-

kean pintalämpötilan (jopa + 70…75 astetta) takia suojapelti 

todettiin tarpeelliseksi. Kussakin patterissa on patterikohtainen 

termostaatti ja lämpötila-anturi. Pattereiden putkireiteissä py-

rittiin pääsääntöisesti hyödyntämään aiempia reittiratkaisuja, 

mutta kellarin tiiliholvin jouduttiin tekemään jonkin verran uu-

siakin lävistyksiä putkireittejä varten. 

Myös Rotundassa vanhat, oletettavasti 1930-luvun patterit pää-

dyttiin uusimaan vuotoriskien takia. Kesäkausien kuumuutta 

vähentämään Rotundan lämmön eristystä parannettiin uusi-

malla ikkunoiden sisäpuoliset lasiruudut lämpölasielementeil-

lä, alinta kerrosta lukuun ottamatta. Lisäksi Rotundan 1., 2. ja 

ylimpään kerrokseen toteutettiin jäähdytyksellä varustetut pu-

hallinkonvektorit. 

1950-luvun suojakotelot olivat itsenäisesti seisovia rakenteita. Radiaat-
toreiden lukumäärää on 1950-luvulla nostettu.

Keskilehterin ikkunan eteen sovitettiin uutta radiaattoria, mutta todettiin 
sen olevan ilmeeltään turhan raskas.

Rotundasta poistettuja hiukan kaarevia radiaattoreita. 
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Ylälehtereiden uudet  radiaattorit edellyttivät pienet lävistykset lehterirakenteisiin.
Kellarin suuntaan pyrittiin hyödyntämään vanhoja läpivientejä, mutta joitain jou-
duttiin tekemään uudestaan.

Päätysaleissa radiaattoreiden suojakotelot ruuvattiin lattiaan kiinni, kupolisalissa kiinnitys 
Lapinmarmorilaattoihin tehtiin kiviliimalla.
Puulattian läpivientien tammiset lukittuvat peitekaulukset löytyivät virolaiselta toimitta-
jalta.
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Ullakolta purettiin pois myös ilmeisesti 1935 patterijärjestelmään liittyvä paisunta-
säiliön suojahuone, joka oli rakennettu rapatuista, 50 x 50 cm toja-levytyyppisistä 
sementtipuukuitulevyistä.

Alla ullakko töiden käynnistyessä 7.1.2014.

TALOTEKNIIK AN VA ATIM A TIL A

Uusi talotekniikka vaati enemmän asennustiloja kuin aiempi, 

joten sille oli löydettävä uusia sijoituksia. Vanhat pystykuilut 

hyödynnettiin kokonaan. Eteläsalin ja Rotundan nurkassa ole-

va iso, jo aiemmin tekniikan käytössä ollut kuilu tyhjennettiin 

kokonaan vanhoista kanavista ja täytettiin tarkkaan suunni-

telluilla uusilla. Kuilun kapasiteetti käytettiin kokonaan, eikä 

kuiluun enää mahtunut pysyviä huoltotasoja, joten huoltoluuk-

kujen määrä ja koko harkittiin tarkoin. Rotundan ja pohjois-

salin rajapinnassa olevaa pystynousujen kohtaa laajennettiin, 

kanavakoot kasvoivat ja välipohjia jouduttiin purkamaan lisää. 

Pohjoisullakon vanha ilmanvaihtokonehuone purettiin, eteläi-

seltä ullakolta purettiin pois vanhempia rakenteita. Molemmilta 

puolilta jouduttiin lisäksi purkamaan pieniä alueita vesikattoa.

Pääsaleissa talotekniikalle ei juurikaan ollut tarjolla uutta tilaa. 

Ilmanvaihto toteutettiin lähes kokonaan 1980-luvun kanaviston 

sijainteja noudattaen. Sähköä ja automatiikkaa varten joudut-

tiin ratkaisemaan jonkin verran uusia reittejä, näistä merkittävin 

ratkaisu oli aiemmin kuvaillut, päätysalien uusiin puulattioihin 

upotetut reitit. Kaapelointia sijoitettiin kirjahyllyjen päälle ja 

taakse aiempaa enemmän.
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PAISUNTASÄILIÖHUONE

PURETTU TIILIPIIPPU

Sama kohta 14.4.2014, kun kupolislain tynnyriholvin eteläpääty on tiivistetty ja mm. 
paisuntsäiliön suojahuone on purettu.

Ote ullakon pohjasta Ola Hanssonin vaiheesta 1979. TILA

Pohjoisen lappeen puolelta sisäjiirissä purettiin vanhoja rakenteita ja kattoraken-
teita kunnostettiin. 
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KUILUN ALAOSA
Tekniikkakuilu täyttyi vähitellen. Pystyvedot tehtiin varhaisessa vaiheessa, kun kui-
lun päät olivat vielä käytettävissä. Kuilun alaosa, tilan RK121 ja RK 146 välinen vanha 
väliseinä purettiin ja vanhoja holvia jouduttiin hiukan muotoilemaan.

Alla vanhan väliseinän alaosa jäljellä - lopulta vanha väliseinä päädyttiin purkamaan 
kokonaan ja muuraamaan alapohjan syventämisen jälkeen uudestaan. 

TIlojen RK146 ja RK121 alapohjan kalliota syvennettiin ja perustusladelmia tuettiin 
betonilamellirakenteella. 

TALOTEKNIIKK AKUILU

Rotundan ja vanhan päärakennuksen rajapinnassa oleva, ku-

polisalin ja eteläsalin ”kainaloon” jäävä, Engelin kirjastossa 

porrashuoneena ollut pystysuuntainen tila on ilmeisesti ollut 

jokseenkin vailla käyttöä Rotundan rakentamisesta alkaen. Vii-

meistään Ola Hanssonin 1970 - 1980-luvun muutosvaiheesta 

lähtien tilaa on käytetty talotekniikan väylänä ja alkuperäiset 

porrasrakenteet on purettu. Vastaavanlainen porrashuone si-

jaitsi alun perin myös kupolisalin pohjoispäässä, mutta se muo-

kattiin osaksi hissiporrashuonetta 1950-luvulla. 

2015 peruskorjauksessa vanhasta eteläisestä porrashuoneesta 

tehtiin talotekniikan tärkein pystyreitti. Rakenteellisia muok-

kauksia läpivientien ja uusien reittien toteuttamiseksi tehtiin 

kellarissa, mutta erityisesti ullakolla. 

Kellarissa tilojen RK146 ja RK121 välinen uudempi (1980-l?) 

väliseinä purettiin, molempien tilojen perusladelmaa tuettiin 

betonivaluin ja vanhan oviaukon tiiliholvia purettiin hiukan ka-

navien sovittamiseksi. Tilojen välille muurattiin uusi seinä.
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KUILUN YLÄOSA
Kuilun yläpäästä purettiin pois vanha, puolen kiven holvi, pieni alue muuria ja savu-
piipun yläosa (näkyy yläkuvan  vasemmassa laidassa). 

Vanhojen kattotuolien rakenteita muokattiin vähäisessä määrin kuilun ja ilmanvaih-
tokonehuoneen kohdalla. Kuvassa kuilun kohdalla oleva kattotuoli, jonka kannatus 
siirrettiin uusille rakenteille.

Kalkkikiven kellastunut sävy kostuneilla alueilla voi viitata raudan läsnäoloon.

Rotundan eteläisen sisänurkan yläpuolinen tynnyriholvaus (1906), kuvan etualalla 
kuilun purettu holvaus (oletett. 1840). Alla Rotundan ullakon vanhojen, purettujen 
IV-kanavien läpiviennit. Samoja reitteja käytettiin nyt uusienkanavien läpivienneissä.  
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Pohjoiseinälllä näkyy eri ikäisiä tiilirakenteita ja niiden teknniikkareittejä varten teh-
tyjä lävistyksiä. 
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KANSALLISKIRJASTON

Tasokoordinaatisto:
Korkeusjärjestelmä: N2000

LOPPUDOKUMENTTI  30.10.2015

Kaksoisholvikaari on oletettavasti alkuperäistä 1840-l rakennetta, siis-
timpi kevennyskaari liittyy Rotundan rakentamiseeen noin 1906. Kuilun 
huolto-oven puhkaisemisessa kyseinen kaari katkaistiin.

LÄNSI = kohti 
Rotundan 
porrasta

KU
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SA
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N
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POHJOINEN

Kuilun huolto-ovi on puhkaistu Rotundan porrashuoneen lepotasolle. Alinna näkyy 
vanhempi tiilikaaripalkki, oven alaosan kohdalla  uudempi (1906) kevennyskaari.

Agricola-
sali

RK139

RK121

RK146

Näyttely-
tilat

RK146
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1

ETELÄINEN TEKNIIKKAKUILU, RK146 
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Kupolisalin lattiatasolla oviaukko vanhaan porrashuoneeseen näkyy vielä 1900-lu-
vun alkupuolen dokumentointipiirustuksessa. Tilan käyttöä ei tunneta. Viimeistään  
1950-luvulla myös tämä aukko on muurattu umpeen.
 
Porrashuonekäytön aikaisia maalipintoja, oletettavasti 1880-luvulta. 

Pohjakuvana ote tekniikkakuilun dokumentointipiirustuksesta 
20.3.2014 LPR / Hannu Tenho, korostukset Okulus / KW.

ROTUNDA

KU
PO

LI
SA

LI

RO
TU

N
DA

ETELÄ = kohti 
eteläsalia

ITÄ = kohti Ku-
polislaia

Tekniikkakuilu on alun perin ollut kupolisalin ja pihan puolen huoneiden välinen 
porrashuone, joka on muurattu umpeen 1906, kun Rotunda valmistui. Ylemmillä 
tasoilla salin puoleinen aukko on muurattu kokonaan umpeen salin puolelta, kuilun 
puolella aukon kaareva osa on jostain syystä jätetty avoimeksi, muuraus on saman-
aikaista kuin lattiatason salin puoleinen muuraus..

Alkuperäisen porrashuoneen välipohjien holvauksista on jäljellä seinäpintojen rap-
pauksissa näkyvät, holvinkantojen jäljet.

RK146

RK
12

1

RK
12

1

/   3.8  Talotekniikka



294 Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015

6-horminen vanha tiilipiippu purettiin.

Rotundan ja päärakennuksen liitokseen jäävä alue, jossa sisätaitteen alueella teh-
tiin rakenteellisia muutoksia eteläisen ilmanvaihtokonehuoneen ja tekniikkakuilun 
kanavien ja piippujen sovittamiseksi.

Ullakolla vanhoja tiilirakenteita purettiin enemmän. Vanhan 

porraskuilun yläpohjan holvi, pieni alue tiilimuuria ja katon 

sisätaitteessa olleet piiput purettiin vesikaton yläpuolelta ja ul-

lakkotilasta. Toinen piipuista oli 6-horminen tiilipiippu, jossa 

osasta hormeista oli jälkiä tulihormikäytöstä – oletettavasti siis 

ainakin osittain alkuperäinen rakenne. Pienempi oli ilmanvaih-

don 3-horminen piippu. Ilmanvaihtokonehuoneen länsipäästä 

ja uusien ilmanvaihtopiippujen kohdalta purettiin myös vähäi-

nen määrä puista kattorakennetta katon sisätaitteen alueelta.

Vesikatolla kuiluun liittyvä ilmanvaihdon kanavisto näkyy kah-

tena uutena piippuna: ilmanvaihdon uusi sisäänottosäleikkö 

sijoitettiin Rotundan muuria vasten, poistoilmakanavien ulos-

puhallus taas sijaitsee vanhojen purettujen piippujen kohdalla.
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LOPPUDOKUMENTTI  30.10.2015

Ote AR 104-103, leikkaus 3-3. Eteläisen ilmanvaihtokoneen länsipäätä varten jou-
duttiin kupolisalin yläpuolista länsiseinää purkamaan pieni alue. 

/   3.8  Talotekniikka



296 Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015

KUILU

U
U

SI
IV

-S
IS

ÄÄ
N

U
U

SI
IV

-P
O

IS
TO

1

3
4

5

2

1

3 4

ULLAKON VANHOJA RAKENTEITA
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Eteläinen ilmanvaihtokonehuone muotoutuu.

Uusi ilmanvaihdon poistopiippu tehtiin puurakenteisena. 
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RK146 tekniikkatila lähes valmiina. 
Alla vesikaton uudet piiput, kuvan oikeassa laidassa uusi poisto, sen va-
semmalla puolella näkyy raitisilman sisäänottosäleikkö.

Kuilun RK121 uusia asennuksia, joiden välistä pilkistävät vanhat, kupolisa-
lin porrashuoneen umpeenmuuratut oviaukot.
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3.9	 Vesikatot

Kirjastorakennuksen kaikki vesikatot uusittiin tai kunnostettiin, 

lukuun ottamatta Rotundan lasikatteen aluetta, joka todettiin 

varsin hyväkuntoiseksi, ja LPR:n edellisen vaiheen aikana kun-

nostetuksi.

Päärakennuksen peruskaton pellitetty alue uusittiin, aluslau-

doituksen kunto tarkistettiin. Räystäille tehtiin uusi tuulettuva 

detaljointi, jotta ullakon lämpötila talvikaudella pysyisi viileäm-

pänä ja jääpaanteiden syntyminen räystäille vähenisi. Kirjaston 

katolta on kautta vuosikymmenien päätynyt valuvesiä suurien 

salien päätyihin, etenkin Rotundan puolen sisäjiireistä. Uusi 

pellitys toteutettiin kumisella aluskatteella ja pellin ja kumin 

väliin sijoitetulla veden poistumisen sallivalla aluskatteella. Ve-

sikattoon liittyen myös Unioninkadun puoleiset kolme kattoik-

kunaa kunnostettiin.

Myös kupolin vanha, sinkkipeltinen katto uusittiin kumialuskat-

teisella peltikatteella. Tuulettumisen varmistamiseksi kupolin 

kattoon toteutettiin vastaava ”salaojituskerros” kuin peruskat-

topinnalle. Vanha puinen alusrakenne oli pääsääntöisesti hy-

vässä kunnossa, mutta peltikattoa purettaessa oli havaittavissa 

vähäistä kosteutta katon alaosissa, räystään läheisyydessä. Por-

rastetulla alueella uuden tuulettuvan rakenteen alle tehtiin uusi 

laudan vahvuinen alusrakenne. Kupolin peltikaton maalaus so-

vittiin tehtäväksi vasta vuonna 2017.

Ote räystään rakenneratkaisusta 
F421, Ideastructura Oy.

Rakennesuunnittelija Veikko Nupponen, valvoja Timo Mustonen, vastaava mestari 
Matti Huotarinen sekä Museoviraston arkkitehti Pekka Lehtinen pohtimassa räys-
täsrakenteen paremman tuulettumisen ratkaisuja.

Räystään uudessa rakenteessa pelti ulottuu muutaman sentin aiempaa pidemmälle 
rapatun profiilin yli. Räystäsalueen rakenne toteutettiin vesivanerista, muutoin ka-
ton aluslaudoitus on suurelta osalta edelleen vanhaa lankkus.

Uusi kattopellitys noudattaa vanhan rakennuksen muotoa. Eteläsjulkisivun vanha 
pullistuminen näkyy myhös uuden peltikaton kaareutuvana profiilina.

Padotuskorkeus
Klöber Permo sec SK aluskate (paksuus noin 8 mm),
aluskate toimii vettä johtavana kerroksena, erottaa EPDM-
kumikatteen ja pellin toisistaan

Karkeapintainen EPDM-kumikate (Värnamo EPDM 1,2 mm),
saumat limitetään vähintään 100 mm ja tiivistetään
vesitiiviiksi Värnamo Skarvband-butyylinauhalla

Röystäspelti ulotetaan yhtenäisenä padotuskorkeuden
yläpuolelle (lappeen suunnassa vähintään 300 mm),
kaikki jatkokset ja levennykset tehdään tiivistysaineella
käsiteltyinä kaksinkertaisina hakasaumoina

Kiinnitysliuskat k400, kiinnitetään kourupuuhun

Rst-latasta 3...4x40 taivutetut kiinnikeet k600 lämmityskaapeleiden kiinnitystä
varten, kiinnitys rst-ruuveilla 5x40, porareikiin pursotetaan tiivistysmassaa
ennen ruuvin asennusta. Rts-latassa reiät lämmityskaapeleiden nippu-
siteillä tehtävää kiinnitystä varten.

Kestopuu 125x125 halkaistu kulmittain,
kiinnitys rst-ruuveilla vanerilevyyn

>150

>150

Rappauskorjauksen oikaisu

Tehdasmaalatusta reikäpellistä (t=1...2 mm) taivutettu
tuuletusprofiili, reikäkoko 3...5 mm ja reikäala vähintään 20 %,
kiinnitys ruuveilla kattokannattajiin taustan rakenteisiin. Huom!
pellitys on asennettava ja muotoiltava siten, että se ei ohjaa
vettä rappauspintoja kohti

Alus- / tuulenohjainpelti. Pellin jatkokset
tiivistysmassalla tiivistettyjä limiliitoksia. Pellin etureuna
taivutetaan tippanokaksi reikäpellin päälle. Pellin alapinta
maalataan väriltään ruskeaksi (sävy vanhojen
ruodelautojen mukaan) ennen sen asennusta.

Väriltään musta liukuestekuvioitu filmipintainen vaneri 18 mm,
esim. WISA Hexa-Grip, leveys noin 1200 mm. Levyjen jatkokset
korokelaudan kohdalla ja kiinnitys rst-ruuveilla. HUOM! Kohdissa,
joissa ruodelaudoitusta puretaan muiden syiden takia
laajemmalti, ulotetaan myös vanerilevy- ja sen alapuolinen
aluspellitys kourupellin ja varsinaisen rivipellin välisen
hakasauman yläpuolelle

Aluskatteet ulotetaan tippanokaksi

50x100 tukipuut vanhojen kattokannattajien väleissä korokelautojen
kiinnitystä varten, ruuvikiinnitys rst-ruuveilla. Harkinnan mukaan
tukipuina voidaan hyödyntää myös vanhoja purettuja ruodelautoja.

Räystäspellin yläreuna

Vanhojen ruodelautojen kiinnityksen
varmistus tarvittaessa rst-ruuveilla

Vanhan ruodelaudan reunaa höylätään tarvittaessa siten,
että saumakohdalle ei jää tasoeroa

Lämmityskaapeleiden kiinnikkeet muotoillaan
siten, että kourun pohjalle jää avoin vesiuoma

Huom! Räystäältä purettavat vanhat ruodelaudat
hyödynnetään käyttökelpoisilta osin muiden kohtien
lahovaurioiden korjauksissa ja paikkauksissa.

VK1

Ruuvien kohdilla pellin ja puun välissä tiivistyksenä
Värnamo Skarvband-butyylikuminauhan palanen

Tuuletusväli / vesivanerikaista b=250 mm

Kiilat b=50

50

60
Vanerikaist b=250

Tiivistysnauha rikäpelin alla

Vesivaneri 15 mm

60

50

RÄYSTÄSRAKENTEIDEN YKSITYISKOHDAT, PERIAATEPIIRUSTUS
1:5

1:2

TYÖOHJEITA:
Katteen alustana on pääosin vanha ruodelaudoitus. Alusta puhdistetaan harjaamalla ja
tarpeettomat naulat, vanhat klammerit tms. poistetaan ja vanhojen ruodelautojen naulausta lisätään
1 rst ruuvi/ruode ennen uuden pellin asennusta. Ruodelaudoitusta uusitaan lähinnä ainoastaan
lahovaurioituneilta osin ja sekä räystäillä. Jiirit, harja, ylösnostokohdat ja piipunjuuret täydennetään
korjattavilla kohdilla tarvittaessa umpilaudoitukseksi mitoiltaan vanhan paksuisilla tai muualta
puretuilla laudoilla. Pääperiaatteena on, että umpilaudoituksen on ulotuttava vähintään 0,5 m:n
etäisyydelle läpiviennistä tms. liitoskohdasta.

Ennen peltikatteen asennusta sen aluskatteeksi asennetaan 1,2 mm paksu karkeapintainen Värnamo
EPDM-kumikermi (Trelleborg tai Oy Deltahansa Ab). Kumikermin jatkokset ja levennykset tehdään
tiivissaumatyönä käyttäen tiivistyksessä itseliimautuvaa 60 mm leveää Värnamo
Skarvband-butyylitiivistysnauhaa. Vaihtoehtoisesti tiivistyksessä voidaan käyttää myös 50 mm leveää
Henkel Terostat-81 butyylikuminauhaa. Liimauksen onnistuminen varmistetaan puristamalla liimattuja
kermejä butyylinauhan kohdalta esim. pienellä maalaustelalla. Kumikermin päälle asennettaan lisäksi
vesihöyryä läpäise aluskate (esim. Klöber Permo sec SK), joka ulotetaan räystäälle asti. Aluskatteen
tarkoituksena on toimia varavedeneristeenä ja räystäsalueilla lisäksi erotuskerroksena pellin ja
kumikermin välillä estäen veden kerääntymistä ja samalla korroosiota. Aluskatteen jatkokset
limitetään siinä olevan limityskaistan verran ja liitos tiivistetään aluskatteessa valmiiksi olevalla
butyylikumikaistalla. Yläreunastaan aluskate kiinnitetään huopanauloilla, jotka toimivat lähinnä
työnaikaisen kiinnityksenä.

Teräslevykate tehdään sileästä kuumasinkitystä, 0,6 mm paksusta, konesaumaukseen soveltuvasta
teräslevystä, joka täyttää tuotestandardin SFS-EN 10327 vaatimukset. Peltilaatuna käytetään peltiä
Dx52D+Z tai pehmeämpää ns. peltisepänlaatua (esim. Ruukki Dx56 tai Janla Oy:n PLX). Levyn
molemminpuolisen sinkkikerroksen nimellispaksuuden tulee olla yhteensä vähintään 350 g/m².
Saumat harjalta räystäälle ovat kaksinkertaisia pystysaumoja RT 85-10862 kuvan 9 mukaisia
konesaumoja. Räystään suuntaiset saumat ovat kaksinkertaisia hakasaumoja RT 85-10862 kuvan 11
mukaan. Hakasauman ja pystysauman liitoskohdassa leikkausta ei saa tehdä siten, että saumatiivistys
heikkenee. Osa saumoihin menevästä levystä leikataan pois, jotta saumasta ei tule liian paksua.
Kaikissa saumoissa käytetään saumatiivistystä. Tiivistysaineena käytetään butyylikumipohjaista
kittipistoolilla levitettävää Abratex M82 saumatiivistettä (Oy Lindab Ab). Tiivistysainetta on levitettävä
niin runsaasti, että osa tiivistysaineesta pursuaa ulos saumaamisen yhteydessä. Pysty- ja
hakasaumojen risteyskohtia tehtäessä tiivistysainetta pursotetaan useassa eri vaiheessa siten, että eri
taitosten kaikki piiloon jäävät pinnat on käsitelty tiivistysaineella.

Pystysaumojen kiinnikkeinä käytetään tehdasvalmisteisia rst-pellistä (A2) valmistettuja M45 kiinteitä
kiinnikkeitä (SFS Intec Oy), jotka kiinnitetään SPT-S-4,3x45 rst-ruuveilla (SFS Intec Oy). Vaihtoehtoisesti
on mahdollista käyttää myös vastaavia Bjarnes-kiinnikkeitä (Bjarnes System AB). Kohdissa, joissa
tehdasvalmisteisen kiinnikkeen käyttäminen ei ole mahdollista sen mittojen tai muodon takia,
käytetään pellistä leikattuja kiinnitysliuskoja. Kiinnitysliuskat tehdään samanlaatuisesta pellistä kuin itse
kate. Niiden leveys on kattoon kiinnitettävältä osaltaan vähintään 25 mm ja niiden kiinnitykseen
käytetään kuumasinkittyjä IWF-T-5,0x45 ruuveja tai SPT-S-4,3x45 rst-ruuveja (SFS Intec Oy). Kiinnikkeitä
tulee olla kattolappeiden keskialueella vähintään 450 mm:n välein ja pellin räystään puoleisilla osilla
1,5 m:n matkalla vähintään 300 mm:n välein. Nurkka-alueilla kiinnitysväli on enintään 250 mm. Edellä
mainitut kaikki kiinnitysliuskat ovat kiinteitä liuskoja.

Tuuletusviemärien juuret, antenniputkien juuret, alipainetuulettimet, kaapeliläpiviennit ym. oheisten
rakenneyksityiskohtapiirustusten mukaan. Uusien kattoluukkujen pellitys ja rakenne RT 85-10862 kuvan
54 mukaan. Syöksytorvet ja suppilot uusitaan mitoiltaan ja malliltaan vanhaa vastaavina.
Katolle asennetaan katon huoltoon liittyvät varusteet. Kattosillat ja -tikkaat tehdään RT 85-10708
mukaan. Malli esim. Lindab NBR. Uusien kattosiltojen ja -tikkaiden, talotikkaiden ja muiden
kattovarusteiden sekä niiden kiinnikkeiden kaikki teräsosat ovat pulveripolttomaalatut (väri
arkkitehdin ohjeiden mukaan). Kattosiltojen  ja -tikkaiden sijainnit on esitetty arkkitehdin
kattopiirustuksessa.Kattosiltojen ja tikkaiden kiinnitys katteen pystysaumoihin Lindab FST
konesaumakiinnikkeellä. Katteeseen ei saa tehdä yhtään katteen lävistävää kiinnitystä. Kattosiltaan
kytketään jatkuva turvakisko ja kaikki turvakiskon osat varustetaan omalla liukulaitteella (rst).

Kaikki räystäskourut ja syöksytorvet varustetaan sähkölämmityskaapeleilla. Kaapelin tyyppi, mitoitus ja
ohjausjärjestelmä sähkösuunnittelijan ohjeiden mukaan (kourujen ja syöksytorvien lämmityksen ohjaus
erikseen). Katteen läpäiseviä ruuvi- tms. kiinnikkeitä ei saa käyttää missään kohdin. Suppiloissa kaapeli
asennettaan siten, että kaapeli kiertää vähintään 2 kierrosta suppilon reunoilla.

Kate maalataan uusituilta osin ruosteenestopohjamalilla ja alkydisideaineisella peltikattomaalilla.
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Eteläisimmän kattoikkunan vanha rakenne purkutyön alla. Keskimmäisen kattoikkunan puurakenteet uusittiin suurelta osin.

Työmaan paloturvallisuus oli yksi työtapoja ohjannut muuttuja. Perinteisen mootto-
risahan sijaan käytettiin sähköistä ketjusahaa.
Eteläisin kattoikkuna oli rakenteiltaan paremmassa kunnossa, ja vanha puurakenne 
säilyi pääsääntöisesti. 

Kattoikkunoiden kauluspellitys koottiin ensin rengasmaiseksi aihioksi.

Keskimmäisen kattoikkunan uudet rakenteet; kolmiomaiset lämpölasielementit 
puuttuvat vielä.
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Kaikki vanha pellitys purettiin pois kupolista. Kattopinta oli 1880-luvun sinkittyä pel-
tiä, seinäpellit 1990-luvulta.

Vanhoista pelleistä säästettiin peltifragmentit, jotka sijoitettiin kupolin ullakolle.

KUPOLIN VESIKATTO

/   3.9  Vesikatot

Kupolin räystäsrakennetta korotettiin uudella lautarakenteella vanhan puuraken-
teen tuulettumisen varmistamiseksi. 

Vanha ukkosenjohdatin uusittiin.
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Räystäsrakenteen kasvattamisesta huolimatta kupolin muoto ja näkyvät detaljit py-
rittiin säilyttämään aiemman mallin mukaisin. 

Myös kupolin kumisen aluskatteen päälle levitettiin kosteuden siirtymisen salliva 
harva kuitumatto, Klöber Permo sec SK.

Sekä kupoli että koko peltikatto jätettiin vaille maalauskäsittelyä vuodeksi 
tai kahdeksi.
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Rotundan kate koostuu kolmesta alueesta: lasikate, sitä kiertävä 

lähes tasakattoinen kattohuovan alue sekä räystästä kiertävä noin 

metrin levyinen pellitetty kaista. Lasikatteen alue kunnostettiin 

LPR:n vuosituhannen vaihteen töiden yhteydessä ja siihen ei nyt 

koskettu lainkaan. Tasakattoisen bitumihuovan päällä oli vähäi-

nen määrä karkeaa soraa. Tutkimuksissa kävi ilmi, että kattohuo-

paa on lisätty useamman kerran vanhojen päälle ja paksuimmil-

laan huopakerrokset olivat usean sentin paksuisia. Epätasainen 

ja epäluotettava kerrostunut huopa päätettiin uusia. Peltikaista 

ja syöksytorvet olivat kuparia, oletettavasti peräisin 1950-luvun 

kunnostuksesta. Räystäspelti todettiin myös kunnostuskypsäksi. 

Räystään rakennetta muutettiin siten, että pellin kiinnityspintana 

toimineet laudat korvattiin laastituksella ja vesivanerilla. Alkupe-

räiset syöksyt ovat lävistäneet Rotundan julkisivun leveän vaa-

kalistan, ja vanhat, julkisivupinnan sisään jäävät rakenteet olivat 

osittain jäljellä. Tasakaton alueen ullakon tuuletuksen paranta-

miseksi myös Rotundan räystäästä tehtiin tuulettuva. Räystään 

materiaaliksi valittiin sinkitty teräspelti. Vanhat kupariset syöksy-

torvet kunnostettiin julkisivutöiden yhteydessä.

Kattopiirustus ARK 103-582 osa 2, LPR-arkkitehdit Oy.
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KANSALLISKIRJASTON

Tasokoordinaatisto:
Korkeusjärjestelmä: N2000

ROTUNDAN VESIKATTO

Oletettavasti 1950-luvulta peräisin oleva kuparinen räystäsreuna. Suurimaljaiset kupariset syöksytorvet saivat jäädä. 

Bitumihuopapintainen alue ennen peruskorjausta, sorastus oli epämääräi-
nen  ja se oli suurelta osalta vaeltanut reuna-alueille. 

Lasikatteen pintarakenteet olivat peräisin LPR:n edellisestä korjausvaihees-
ta, noin 15 vuoden takaa.
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Puretun kuparin alta löytyi jäänteitä varhaisemmasta, mahdollisesti alkuperäises-
tä, sinkitystä rautapellistä. Varhaisinta tasakattoalueen pintamateriaalia, Raken-
taja-lehden aikalaisartikkelin (nro X / 1907) mukaan ”tervattu pahvi, jonka päällä 
puusementtimassalla voideltu paperikerros”, ei ollut havaittavissa. 

Bitumihuopakerroksia irrotettiin paloittelemalla. Kuvassa kirveen kohdalla 
kuparikatteen aikaista aluslautaa. 

Kuparikatteen ja lautakerroksen alta palajstui alkuperäisen räystäsrakenteen 
kiinnityspuiden painaumat betonvalun (vanha betoni) pinnassa.

Paksujen kerrosten paloittelua. 1950-luvun räystäsrakenteen kerrokset: aluslaudoitus, kuparinen aluspelti, 
jalkarännin pelti ja peltien päälle liimattu kattohuopa. 
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ROTUNDAN VESIKATTO
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ROTUNDAN RÄYSTÄS 1:5
LASIKATON/ PELTIKATON LIITTYMÄ 1:5
KATTOIKKUNA HOLKKA 1:5

RAK 1037
4.8.2014 Pentti Aho

JMa F422

Rotundan räystäs, vanha rakenne 1:5

Rotundan räystäs, uusi rakenne 1:5

Rotundan lasikaton/peltikaton liittymän
vanha rakenneperiaate 1:5

Kattopellityksen ylösnosto Rotundan
lasikaton liittymässä 1:5

Rotundan kattoikkuna holkka,
uusi rakenne 1:5

Rotundan kattoikkuna holkka
vanha rakenne, arvio 1:5

Rotundan räystäsrakenne RAK F422, Ideastructura Oy. 

Rakennesuunnittelija Pentti aho ja peltikatot urakoineen Knoobus Oy:n vastaava pelti-
mies tarkastelevat uuden räystäsrakenteen mallia. 
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Vanhan, seinän sisäisen syöksytorven kohta, uuden räystään alapintaan tuli 
pienireikäinen teräslevy. 

Bitumihuovan liittyminen lasikattorakenteeseen uusittiin myös.

Pellityksen alapuolista alushuopaa kiinnitetään.

Valmis kattomaailma syksyisen viileän yön jäljiltä.

Valmistuvaa räystäsrakennetta, jalkakouru työn alla.

/   3.9  Vesikatot
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3.10 Kupolin julkisivut

Kupolin julkisivut ovat alun perin olleet rapattuja, mutta rap-

paus on suojattu pellillä mahdollisesti jo vuodesta 1848. Ym-

märrettävästi 1840-luvun heikot lämmitysjärjestelmät eivät 

ole kyenneet pitämään kupolin muurattua rakennetta talvi-

kaudella riittävän lämpimänä, joten kostean, kylmän ja säälle 

alttiin rakenteen rappaus on ollut todella kovalla rasituksella. 

Rakennesuunnittelija Pentti Ahon aloitteesta käynnistyi aja-

tus kupolin saattamisesta uudelleen rapattuun asuun. Peltien 

koepurku paljasti, että vanhat rappausdetaljit olivat säilyneet 

varsin hyvin ja rappaus oli siis mahdollista toteuttaa uudestaan 

luotettavan malli mukaan. Ideastructuran DI Jukka Huttunen 

selvitti kupolin rakennusfysikaalista toimintaa ja totesi lausun-

nossaan (Kupolin massiivitiiliseinän kosteustekninen käyttäytyminen 6.6.2014) 

seuraavasti: ”Massiivisen ja samalla suuren kosteuskapasiteetin 

omaavan tiilirakenteisen ulkoseinän tapauksessa rakennuksen 

sisäpuolisilla kosteusolosuhteilla ei ole juurikaan vaikutusta 

rakenteen kosteustekniseen käyttäytymiseen vaan lähes kaikki 

kosteusrasitus on peräisin viistosaderasituksesta. ... Tavallaan 

”sadetakkina” toimineen pellityksen poistumisen myötä raken-

teen vikasietoisuuden voidaan kuitenkin katsoa ainakin osittain 

hieman heikentyvän. Korjaustöissä ja niissä käytettävien mate-

riaalien valinnassa on tämän kompensoimiseksi syytä kiinnittää 

erityistä huomioita julkisivussa käytettävien rappauslaastien 

säänkestävyyteen sekä valumavesien hallinnan kannalta kriitti-

siin pellityksiin ja muihin yksityiskohtiin. Käytännössä modernit, 

vedenimukykyä vähentäviä ja muita ominaisuuksia parantavia 

lisäaineita sisältävät kalkkisementtilaastit ovat osoittautuneet 

kestävämmiksi runsaasti säärasitetuilla julkisivupinnoilla verrat-

tuna esimerkiksi puhtaisiin kalkkilaasteihin. Käytettävistä mate-

riaaleista riippumatta jatkossa on joka tapauksessa kiinnitettävä 

erityistä huomioita kupolin julkisivupintojen säännölliseen tar-

kastukseen sekä ajoissa tehtäviin paikkarappauskorjauksiin, jotta 

myös sisäpintojen vauriot onnistutaan välttämään.”

Kupoli kesällä 2012, keskustelua kupolin katon sävystä. Kupolin seinien pellitys 
on vuodelta 1995.
Purettujen peltien alta löytyi oletettavasti alkuperäinen rappaus maaleineen.

/   3.10  Kupolin julkisivut
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Ikkunoiden kehyslistojen profilointi oli monin paikoin säilynyt terävänä.
Pellitys on pyrkinyt noudattamaan rapattuja piirteitä. Paikoin pellin takana oli ai-
empia rappauspaikkauksia.

Kupolin tyvessä oli pellitystä varten tehty karkea koolaus.

Rappauksen tartunta varmistettiin mekaanisella kiinnityksellä: rappausverkko 19 x 19 mm.

Peruspinta rapattiin lopulliseen korkoon saakka ja vetokelkan ohjurilauta ja sablonin profiili 
valmistettiin ennenkuin ylälistan vanhat rappaukset pudotettiin. Näin voitiin uuden listan 
korko ja ulkonema asettaa vanhan listan mukaiseksi.

/   3.10  Kupolin julkisivut
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Uusi rappaus tehtiin rappausverkon varaan valkosementillä 

vahvistetulla Hyvinkään Betonin märkäkalkkilaastilla alla ole-

van taulukon mukaisesti. Täyttö- ja pintalaastiin lisättiin teh-

taalla lisäksi 3 mm:n muovisia mikrokuituja 0,8 kg/m3. Suun-

nitelmien mukaan ikkunakehyslistoissa tuli käyttää suurempaa 

sementtilisäystä, koska ikkunakehyksiä ei pellitetty. 

Kupolin julkisivut maalattiin Keim Purkristalat - täysmineraali-

sella silikaattimaalilla. Urakoitsija Liehunen Oy vastasi sävyjen 

sekoittamisesta pääjulkisivujen mukaisiksi. 

Ikkunakehyslistojen profiili on kahteen suuntaan kaareva, eikä säännöllisen puo-
liympyrän muotoinen, joten tavanomaisen yhden pisteen harppimainen luotta ei 
toiminut. Kehysten alapinta rapattiin tukevasti kaarevien muottilautojen avulla ja 
sen jälkeen lista vedettiin ”vapaalla” kädellä, siten että sablonin alareuna tukeutui 
valmiiseen alapintaan. 
Osassa ikkunakehyksiä tiilimuuraus  ei muodostanut listalle tartuntarakennetta, jo-
ten tartunta tehtiin rst-kiinnikkein.
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Yllä kehyslistat ovat valmiit, sileiden pintojen pintahierto käynnissä.

Keim Purkistallat muodostaa jonkin verran kalkkimaalia tasaisemman pin-
nan, mutta kestää säärasitusta kalkkimaali paremmin.

Kupolin tyviosan vanha rappaus kunnostettiin. Pystypaikkaukset kertovat vanhan 
pellityksen kiinnittämiseen käytetyistä laudoista, jotka tässä yhteydessä myös pois-
tettiin.

/   3.10  Kupolin julkisivut
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3.11	Rotundan julkisivu

urakoitsija: Liehunen Oy / Hannu ja Matti Liehunen 

Rotundan julkisivu poikkeaa Engelin päärakennuksen julkisi-

vusta monin tavoin. Gustaf Nuströmin suunnittelema, 1906 

valmistunut Rotunda edustaa oman aikansa uutta arkkiteh-

tuuria, vaikkakin Engelin klassismiin hienovireisesti sovitettua 

ja materiaaleiltaan kokeilevaa rakentamista. Julkisivun raken-

teiden ja arkkitehtonisen taustan ymmärtämiseksi ja kunnos-

tuksen tavoitteiden määrittämiseksi Rotundan julkisivusta laa-

dittiin laaja-alainen kuntokartoitus keväällä 2014. (Okulus Oy: 

Rotundan julkisivututkimus 2014) Raportissa todettiin yhteenvetona 

seuraavaa:

”Rotundan rapattu julkisivu on luonteeltaan hyvin pienipiirtei-

nen ja alkuperäisissä laastinkäsittelytavoissa on varsin suurta 

variaatiota. Laastimassoissa olevat suuret koostumus- ja kovuus-

vaihtelut edellyttävät eri työtapojen tunnistamisen ja oikeiden 

kunnostusmenetelmien valinnan. Rapatut peruspinnat ovat 

suurelta osin hyvässä kunnossa eivätkä vaadi laajaa uusintaa tai 

korjausta. Toisaalta pieniä paikkakorjauspisteitä on runsaasti, 

näissä haasteena on uuden roiskerappauksen struktuurin saami-

nen vanhaa vastaavaksi. Julkisivun suurimmat tekniset haasteet 

liittyvät julkisivun erilaisiin teräsosiin, jotka ruostuessaan aiheut-

tavat ongelmia. Näistä peruslähtökohdista johtuen Rotundan 

julkisivujen kunnostaminen vaatii varsin laajan paletin erilaisia 

ratkaisumalleja ja toimintatapoja. Yhdistävänä periaatteena tu-

lee kuitenkin pitää seuraavia:

1. Kaiken alkuperäisen kunnokkaan materiaalin säilyttäminen; 

erityisesti kaikki alkuperäinen roiskerappaus.

2. Rappauspintojen kalkkaaminen: vähintään roiskerapatut pe-

ruspinnat, jotka tällä hetkellä ovat kalkkimaalia.

3. Betonikoristeiden maalaus olemassa olevien, kiinteiden ker-

rostumien päälle, jotta koristeita ei jouduta kuluttamaan uutta 

pintakäsittelyä varten; maalityyppinä silikaattisideaineinen maa-

li tai ruostuvin raudoituksin vahvistetut betonivalokset mahdol-

lisesti silikonhartsiemulsiomaalein.

4. Julkisivun vedenohjaus tulee toteuttaa nykyistä harkitummin: 

lähes kaikissa vaakapellin ja rappauksen liitoksissa on vaurioita.

5. Julkisivun erilaisten rautojen ruostesuojaus tulee suorittaa 

erityisellä huolella, jotta ruostumisen aiheuttamaa rappauksen 

vaurioitumista voidaan hidastaa mahdollisimman paljon.

6. Julkisivun muusat teksteineen ja tunnuksineen kunnostetaan 

konservaattorityönä.

Rotundan kelta-valkoinen asu ja päärakennuksen uusi vaaleampi väriasu. 2013

Yksi keskeisitä julkisivukoristeiden vaurioiden syistä on alkuperäiseen rakenteeseen 
liittyvät betonivalosten ruostuvat tukiteräkset.
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Rotundan kelta-valkoinen asu ennen päärakennuksen julkisivujen kunnostamista ja 
vaaleampaa keltaista perussävyä. 2011

Rotundan julkisivujen tutkimukseen 2014 tehty illustraatiokuva valkoisesta Rotun-
dasta.

Julkisivututkimukseen liittyvä mikroskooppikuva; kaikissa kattavissa näytteissä en-
simmäinen pintakäsittely oli paksuhko valkoinen kalkkaus, jonka päällä oli vahva 
likakerros.
Alla Rotundan julkisivujen erilaisia vauriotyypejä, jotka liittyvät ruostuvaan rautaan 
tai pinnan kulumiseen

Raapetutkimus teräsikkunan karmista, jossa alimmat kerrokset olivat punainen 
ruostesuojamaali, sitten valkoinen öljymaali, jonka päällä mikroskooppikuvissa ha-
vaittavissa jälleen varsin vahva lika. Valkoisen päällä 5-7 erilaista harmaata maali-
kerrosta.
Alkuperäinen roiskerappaus on heitetty lähes kaikkien pintojen päälle, pystypilas-
tereita lukuunottamatta. 
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7. Rotundan värityksen esikuvaksi otetaan tutkimusten perus-

teella hahmotettavissa oleva, Nyströmin arkkitehtuuria ja Enge-

lin päärakennuksen erillisyyttä esiin tuova kalkinvalkoinen asu.

Sävy tulee sovittaa päärakennuksen pehmeisiin sävyihin.”

Julkisivun laasteissa oli laaja variaatio erilaisia koostumuksia. 

Kaikki karkea roiskerappaus on lihavaa täyskalkkilaaastia. Lis-

toissa ja ulkonevissa osissa täyskalkkilaastin alla täyttölaastissa 

on käytetty sementtilisäyksiä. Koristeaiheista osa on puhtaasta 

sementtilaastista tehtyjä valoksia, osa kalkkisementtilaastista 

tehtyjä valoksia, lyöntikoristeita tai käsin muotoiltuja aiheita.  

Valoksina toteutettujen koristeiden sisällä on erilaisia tukirauto-

ja, joiden ruostuminen on julkisivun suurimpia haasteita. 

Seuraavassa julkisivutyön vaiheet hyvin kootusti:

Muottien otto ja uudet koristevalokset

Kaikista koristeaiheista otettiin paikan päällä silikonimuotit uu-

sien valosten tekemiseksi. Muottiotoksissa oli paikoin jäljellä 

koristevalokseen kuulumatonta roisketta, jotka siivottiin muo-

dosta pois ennen mallin tekemistä. Muottityöstä ja uusien ko-

risteiden valamisesta vastasi Entisöinti Ahtene Oy / Peter Back-

man. Silikonimuotit on talletettu kirjaston koilliseen kellariin.

SIlikonimuottien ottamista  suoraan julkisivupinnasta. Entisöinti Athene Oy.

Erilaisia puhalluspuhdistuksessa kokeiltuja puhallusaineita: valkoinen jauhe soo-
daa, musta masuunikuonaa, ruskea pähkinänkuorta. 
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Puhdistus ja purku

Rotundan pinnat puhdistettiin pääsääntöisesti soodapuhalluk-

sella. Muusaveistokset puhdistettiin käsin (OSK Rotunda Tee-

mu Kajaste). Puhalletut pinnat imuroitiin ja vesipestiin. Kaikki 

irtoavat julkisivuosat irrotettiin, pääsääntöisesti irtoavat osat 

uusittiin.

Teräsosien suojaus

Teräsosien suojauksissa käytettiin kahta eri työtapaa. Suuret ra-

kenneraudat suojattiin Bettonin Armarep-tuotteilla (valkoinen 

käyttötarkoitus vanha laasti esikuvana käytetty laasti

betonimassa koristevaloksiin vanha tiivis betoni 4mm Fesconin ”Speden patsasmassa” 

paikkakorjausbetoni, plastisesti 
työstettävä

muusien vanha sementtilaasti S 100/300, max 
rae 3 mm

Fesconin valumaton täyttölaasti VTL

kalkkisementtilaasti listojen ja 
peruspintojen täyttörappauk-
seen

vanhat laastit tukimusten perusteella esim. KS 
80/20/600 tai KS 70/30/400

Fesconin KS 50/50

kalkkisementtilaasti rasitetuille 
alueille ja koristevaloksiin

vanhat laastit tutkimusten perusteella esim. KS 
30/70/300

Fesconin KS 50/50, ja KS 80/20
basiksissa käytetty Keimin Universalputz-laastia

sileiden pintojen pintalaasti, K 100/300 rae pieni, noin 0,3 mm Fesconin KS 80/20, täyttö 3mm, pinta 0,6 mm

roiskerapattujen karkeiden pin-
tojen kalkkilaasti

K100/200 taiK 100/300, karkea kivi, esim. 3...5 
mm

Fesconin KS 70/30 / Weberin hydauliset kalkkilaasti
HYB K 100/200 kalkkilaasti, johon lisätty valkosement-
tiä ; yhden käsin muotoillun uurnan korjauksessa käy-
tetty Weberin hydraulisia kalkkilaasteja

pintakerros). Pienet, koristeisiin liittyvät raudat pääsääntöises-

ti ruotsalaisella, vernissaan perustuvalla Isotrol-tuoteperheellä 

(musta tai väritön pintakerros). 

Korjauslaastit

Suunnitteluvaiheessa (Muistio KW 16.5.2014) todettiin eri-

laisten laastien tarve. Esikuvana käytettiin laastitutkimuksissa 

määritettyjen vanhojen laastien koostumuksia. Oheiseen tau-

lukkoon on kerätty lähtökohdat ja työmaalla käyttöön otetut 

laastit.

Julkisivun kartoitus, korjatut/uusitut alueet punaisella Liehunen Oy / Matti Liehunen.
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R O T U N D A ,  V A U R I O T Y Y P P E J Ä

Ylimmän vaakalistan alapuolinen meander-koristevalos oli koko eteläreunan 
alueella kärsinyt ruostuvista terästuista, joten valoksista uusittiin lähes puolet.

Irtoavia konsoleita kiinnitettiin uudestaan.

Basikseen tehty puhalluspuhdistuskokeita soodalla.

Attikan alueella oli paikoin takorautaisia kookkaita nauloja, jotka oletettavasti 
ovat olleet laastin tartuntaa varten, mutta ovat ruostuessaan aiheuttaneet laastin 
irtoamista.  Naulat poistettiin.

Vanhasta betonista tehty valos, jonka pinnassa lihavaa täyskalkkilaastia.

Ikkunan yläpuolinen betonivalos irronnut; paikalle tehtiin uusi valos.
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Soodapuhalluksella puhdistettu seppele; paikoin kuultaa harmaampi, uudempi 
paikkakorjaus.

Kapea halkeama paljastaa koristeaiheiden levymäiset valokset, jotka on rapattu 
piiloon. Ruusukkeen keskellä ruostuvaa rautaa oleva kiinnike.

Eri-ikäisiä kerrostumia; roiskepintoja on eri aikoina korjattu uusilla roiskerappaus-
kerroksilla. Keskellä näkyvä kolmiomainen harmaa alue on alkuperäistä, vahvasti 
likaantunutta roiskepintaa.

Teemu Kajaste tekemässä käsinpuhdistusta muusaveistokselle.

Vanha betoni oli suurelta osin hyvässä kunnossa, ulkonevis-
sa osissa jonkin verran kulumaa.

R O T U N D A , P U H D I S T U S T A  J A  P I N T A A
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Valukappaleiden pintaa ei ryhdytty karhentamaan pinnan hidastimella, vaan be-
tonivalut tehtiin sileäpintaisina. 

Meanderin koebetonivalos, jossa muottipintaan on sivelty hidastinta ja pintase-
mentti on pesty pois.

Meanderin päälle heitettävän roiskerappauksen malleja, vertailua 
vanhaan pintaan.

Meanderin ja laakerinlehväkimpun kipsiset mallivalokset, joissa 
muoto on puhdas. Lopulliset valokset tehtiin betonista.

R O T U N D A ,  K O R J A U S T A P O J A

Kiinnittämiseen ja kittaamiseen käytettiin Fesconin KVL kiviliimaa. Mekaaninen 
kiinnitys tehtiin ruuveilla.

Uusien kappaleiden asennus noudattaa alkuperäisen julkisivun rakenteen ideaa sii-
nä, että kaikki kappaleiden erilaiset kiinnitystavat ja pinnan vaihtelut jäävät lopulta 
roiskerappauksen alle.
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Ohut roiskerappaus peittää taakseen epätasaisuudet.

Roiskeen kivikoko ja viskositeetti eivät täysin vastaa vanhan pinnan roisketta, 
mutta kalkattuna lievä karvaisuus katoaa ja uudet pinnat uppoavat varsin hyvin.

Paikkakorjausta plastisella korjausbetonilla.

Ikkunan 1 vasemmalla puolella oleva suoraan seinään käsin muotoiltu liekkikoris-
te toteutettiin uudestaan Weberin hydraulisella kalkkilaastilla.

Basiksen pintaan tehtiin uusi pintarappaus Keimin Universalputz-laastilla.
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R O T U N D A ,  T E R Ä S P A L K K I E N  S U O J A U S

Rotundan ikkunan ylityspalkin ruostesuojaus tehty (Bettonin Armarep), seuraa-
vaksi tartuntarappaus. Rappausverkkoja käytettiiin tarpeen mukaan. Palkin etu-
pintaan, teräksen päälle, jouduttiin laastia kasvattamaan enimmillään noin 4-5 
cm, käytössä oli Fesconin KS 50/50 laasti.

Vasemmalla ikkuna 5 attikan ikkunan yläpuolinen teräspalkin rappaus toteutet-
tiiin valamalla.

/   3.11  Rotundan julkisivut

Alla ikkunan ylittävä teräspalkki on ruostesuojattu, oikealla tilanne 
ennen peruskorjausta. 
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Historia-muusan öljylampun liekistä oli jäljellä epämääräinen kimpale, joka puh-
distustyön yhteydessä irtosi; koska liekin alkuperäistä muotoa ei tunneta, todet-
tiin, että pelkän tapin paikalleen jättäminen on parempi vaihtoehto kuin muodon 
arvaaminen 
Alla muusa puhdistustyön ja pinnan tasoituksen jälkeen.

R O T U N D A ,  M U U S A T

Historia-muusan yläpinnoissa oli jonkin verran kulumaa. Näille alueille levitettiin 
uutena pintana, uhrikerroksena, ”Concretal Feinspachtel”- betonikorjausmassaa.

Astronomia muusa puhdistuksen ja päähineen paikkakorjauksen jälkeen. Irti loh-
jenneen palan paikkaamisen tartuntana käytettiin muutamaan rst-tappia.
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Walter Runebergin muusaveistokset

Julkisivun muusia käsiteltiin konservoivin metodein, sillä veis-

tokset ovat ainutkertaisia teoksia, eivät kopioitavia koristei-

ta. Veistosten valumassa on vanhaa betonia, joka on säilynyt 

huomattavan hyväkuntoisena. Työstä vastasi OSK Rotunda / 

Teemu Kajaste. Työstä on tehty tarkempi konservointiraportti 

KK_DOK_Rotunda_muusat_20150318.pdf.

Pintakäsittelyt

Kalkkimaalin tarttuminen vanhoihin puhdistettuihin pintoihin 

vaikutti hyvin lupaavalta, alueille, joissa aiemmat maaliker-

rokset ovat olleet muuta kuin kalkkia. Lopulta varsin suuri osa 

rapatuista pinnoista käsiteltiin kalkkaamalla, koska urakoitsijal-

la oli tarjota pitkään muhitettua korkealaatuista kalkkitahnaa 

raaka-aineeksi. 

Pinnat, joissa ei ollut kalkkimaalin edellyttämää huokoista 

imua käsiteltiin Keimin silikaattimaalituotteilla oheisen kaavion 

jaon mukaisesti. Rotundan valkoinen perussävy määriteltiin 

urakoitsijan laatimien, noin 1 m2 kokoisten mallilevyjen avul-

la. Levyt nostettiin telinetasoille, jotta niitä voitiin tarkastella 

päärakennukseen rinnastuvina. Mallien lähtökohdaksi otettiin 

päärakennuksen listojen vaalea, jota lähdettiin vaalentamaan. 

Päärakennuksen sävyssä on 0,7% terra-pigmenttiä, Rotundan 

sävyssä 0,3% sekä lisäksi 0,1 % okraa. Silikaattimaalien sävytys 

tilattiin Keimin tehtaalta valitun kalkkimaalimallin mukaisesti. 

Tehtaalta saapuneet sävyt osoittautuivat selvästi liian keltaisiksi 

ja maalarimestari Matti Liehunen joutui tarkistussävyttämään 

kaikki maalit, valkoista sävyttämätöntä maalia lisäämällä. 

Ikkunoiden edellinen pintakäsittely oli tehty 1990-luvun lopun 

töiden yhteydessä. Uusi pintakäsittely toteutettiin Tikkurilan 

uusintamaalausohjeen TP21 mukaisesti. 

•	 pinnalta haurastuneet maalipinnat hiotaan kevyesti

•	 maalattavat pinnat pestään

•	 vauriokohdat hiotaan metallipuhtaaksi

•	 vauriokohdat pohjamaaltaan kertaalleen Temazinc 99:llä

•	 vauriokohdat maalataan kertaalleen Temacoat GPL-S Pri-

merilla

•	 pintamaalaus kahteen kertaan Temadur 50:llä

Samaa käsittely-yhdistelmää käytettiin julkisivujen muihinkin 

teräsosiin, sävynä vaalea harmaa NCS S 1502-Y.
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rakennusosa maalityyppi sävy

kaikki rapatut pinnat vaakalistan yläpuo-
lella

puhdas mineraalinen silikaatti-
maali 
Keim Purkristallat

tehtaan erikoissävytys, numerolla 876 
310, vaalennettu työmaalla noin 30% sä-
vyttämättömällä

peruspinnat vaakalistan alapuolella; sileät 
pilasterit, roiskerapatut, osa koristeista

kalkkaus, kalkkitahna valmistettu 
noin 2 vuotta muhitettua SL90t 
”teollisuushienokalkista”

hyvin vaalea; sävytys 
keltaokra 0,1 %, luonnonterra 0,3%
(lähellä NCS 0502-Y tai 0603-Y20R, hiukan 
vähemmän keltainen)

konsolit Keim Granital tehtaan erikoissävytys, numerolla 876 
310, vaalennettu työmaalla noin 25% sä-
vyttämättömällä

muusaveistokset ja niiden lähiympäristö Keim Concretal W tehtaan erikoissävytys, numerolla 876 
310, vaalennettu työmaalla noin 50% sä-
vyttämättömällä

basikset Keim Granital 50/50 sävyjä 9552 ja 9533 (lähinnä sävyä 
NCS 1502-Y50R, mutta vähän vaaleampi ja 
vähemmän punainen, noin ”1302-Y20R”)

teräsikkunat ja pellit Temadur 50 NCS S 1502-Y

kalkkimaali

silikaattimaali 
Keim Purkristallat

silikaattimaali
Keim Concretal W

silikaattimaali 
Keim Granital

/   3.11  Rotundan julkisivut



324 Restaurointi ja peruskorjaus 2013-2015 /   3.11  Rotundan julkisivut

Konsoleita uusittiin muutama; näiden osalta uutta roiskerappausta ei heitetty. Muusien maalauksessa ilmeni muutamassa kohdassa hilseilyä heti maalauksen 
jälkeen. Kohdat paikkakorjattiin.

Uusi seppelevalos.
Alla Rotundan uusi valkoinen asu.

W. Runebergin veistoksille tehdyt toimenpiteet olivat varsin vähäisiä ja niiden-
kunto voitiin todeta hyväksi.
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3.12 Aidan kunnostus

urakoitsija: TP-Steel / Juha-Pekka Torniainen

dokumentointi: KK_DOK_TP_steel_valurauta-aita.pdf

Kirjastokorttelin itäpuolta kiertävä vanha rauta-aita kunnostet-

tiin kattavasti. Lähes kaikki aitajaksot ja suuri osa kiviin kiin-

nitetyistä tolpista irrotettiin ja kuljetettiin verstaalle kunnos-

tettaviksi. Pihan pohjoisella puoliskolla myös valurauta-aidan 

alapuolella oleva kivinen perustus ladottiin uudestaan. 

Kaikki kappaleet puhdistettiin teräsharjaamalla. Valurauta-ai-

taan tehtiin lukuisia erilaajuisia hitsauskorjauksia. Korjaukset 

tehtiin Reptec Cast 2,5 mm valurautahitsauspuikoilla. Vanhoja 

mekaanisia korjauksia avattiin tarvittaessa ja korjattiin hitsaa-

malla. Mikäli vanha korjaus oli edelleen teknisesti toimiva, sai 

se olla edelleen. 

Uusia valoksia tehtiin kaikista muista kappaleista paitsi paksuis-

ta aitatolpista. Mallikoneistus J. Mattsson Oy teki uusista valuo-

sista tiedostot 3 D Solid Works ohjelmistolla ja keernalaatikot 

(valulaatikot) on valmistettu niiden mukaisesti. Leijonantassun 

mallin veisti kuvanveistäjä Jaana Heikkinen / Entisöinti Athene. 

Kaikki uudet valokset on valmistanut Riihimäen muottivalu Oy. 

Uusia valukappaleita tehtiin yhteensä seuraavasti:

• isot kärkiruusukkeet, 7 kpl

• pienet kärkiruusukkeet, 63 kpl

• pienat, 119 kpl

• paarteet, 4 x 700 mm

• leijonantassut, 24 kpl

Aidan uuden suojaavan pintakäsittelyn löytämisessä käytiin 

varsin pitkä prosessi. Tehtyjen havaintojen mukaan vaikutti to-

dennäköiseltä, että alkuperäinen pintakäsittely on ollut jonkin-

lainen tervakäsittely. Tavoitteena oli löytää keino aidan uuteen 

tervaukseen, mutta oikean  lämpötilan löytäminen tervan kiin-

nittymiseksi, mutta ei pois palamiseksi osoittautui jokseenkin 

mahdottomaksi tehtäväksi. Tervaus tuotti hyvin epätasaista jäl-

keä - paikoin pinta jäi kiiltävän tahmaiseksi ja paikoin taas terva 

paloi kokonaan pois matan mustaksi. Loppusuoralla päädyttiin 

aidat pintakäsittelemään vernissapohjaisella Isotrol-merkkisel-

lä, ruostesuojaukseen tarkoitetulla tuotteella. Isotroliin lisättiin 

Tikkurilan nk. mattausainetta, jolla käsittelyn kiiltoastetta pys-

tyttiin laskemaan maltilliseksi. Tervakäsiteltyä aitaa jäi Kirkko-

kadun puolelle muutaman jakson verran, mutta hyvin pian oli 

havaittavissa, että tehty tervaus ei ollut onnistunut ruostesuo-

jauksessa. 

Urakoitsijan dokumentoinnissa on ansiokkaasti kirjattu kuhun-

kin aitaväliin tehdyt toimenpiteet.

Pohjoinen, Kirkkokadun puoleinen muuri oli painunut, kuva 2013.

Aitalinjaan oli vuosien saatossa syntynyt mutkia ja jännitteitä.

Eteläisen pihan aita seisoo harkkokivista tehdyn korkean muurin päällä.
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Aita on aikoinaan koottu johdonmukaisesti pala kerrallaan, siten, että suuret 
tolpat on juotettu kovettuvalla massalla (ilmeisesti rikkimassaa) kiinni muuriki-
viin. Näin aitapaarteet on lukittu  tolppien koloihin. Vuosien saatossa muutamat 
paarteet olivat liikkuneet tolpan kannakerei’istä ulos. Paarteita ei ollut kiinnitetty 
tolppiin, vaan ne pääsivät vapaasti liikkumaan.
Alaosissa oli moni paikoin pintaruostetta, ja paikoin oli selvää materiaalin syö-
pymää; pääsääntöisesti aita on kuitenkin varsin hyvin vastustanut säätä ilman 
varsinaisia pintakäsittelyjä.

Aitatolppien väleissä on lystikkäitä tassuja kannattelemassa pitkiä aitapaarteita.

Yleisilme aidasta oli varsin hyvä, mutta näin hyväkuntoisia jaksoja oli lopulta var-
sin vähän. 
Juha-Pekka Torniainen ja Pentti Pietarila pohtivat aidalle tehtäviä toimepiteitä.
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Keernamuotteja.

Myös aidan alkuperäiset pienat ovat valurautaa, mutta joukossa oli useita 
uudempia putkipienoja, jotka nyt korvattiin uusilla valurautapienoilla.

Vanhoissa kärkiruusukkeissa esiintyi ainakin kahta eri muotoa. Uusien kappaleiden 
esikuvaksi otettiin muodoltaan orgaanisempi kappale. 

Valurauta on suhteellisen haurasta ja herkkää murtumaan. Vanhan teräksen massa 
on epätasalaatuista ja hauraampia kohtia esiintyy satunnaisesti.

Aidan tolpan suuri kärkiruusuke ja vasemmalla siitä tehty 3D-tu-
lostettu muovimalli.

/   3.12  Aidan kunnostus



329Kansalliskirjasto 2013 - 2015  työmaadokumentointi  Okulus oy

Vastatervattuihin aidan osiin tuli varsin pian pintaruostetta.
Kirkkokadun kivimuurin uudelleen latomisessa käytettiin laastina Fesco-
nin KS 50/50/600 rappauslaastia. 

Aidanosia kuumennettiin, jotta terva saataisiin tarttumaan teräkseen. Tässä yh-
teydessä koloista nousi tervan hajua ja paikoin esiin tuli vanhaa (mahdollisesti 
rikkipitoista) kiinnitysmassaa, joka hehkui kirkkaankeltaisena.

Pienien kappaleiden kuumatervaaminen onnistui kohtalaisen hyvin.

Uusi ladonta pyrkii noudattamaan täsmälleen vanhaa; kiilakivien paikat ovat 
saattaneet muuttua.
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Tervakäsittelyä täydennetiin toiveikkaana vielä työmaalla, mutta 
modernin vernissapohjaisen ruostesuojakäsittelyn ylivertaisuus oli 
ilmeistä ja tervakäsiteltyjä aidanvälejä jäi vain Kirkkokadulle kah-
den aitajakson verran.

Pintaruosteen aktiivisuus oli osassa aitaosia selvästi nopeampaa  kuin toisissa 
- syynä joko tervauksen tai valuraudan laatu.

Kivet on palautettu paikoilleen ja aita suoraksi. Osa tassuista istui kivessä tiukasti, eikä niitä irrotettu väkisin. Uu-
sia tassuja valettiin 24 kpl. 
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Urakoitsija oli huolellisesti pistehitsannut kaikki paarteet kiinni aitatolppiin, 
toisin kuin oli sovittu. Tässä vielä näkyy kiiltävä kittaus. Teräksen lämpölaajene-
minen saattaisi aiheuttaa pitkällä, kiinni hitsatulla aitasuoralla jännitteitä. Alku-
peräisessä ratkaisussa ylä- ja alapaarteet ovat saaneet vapaasti liikkua tolppien 
rei’issä laajenemisen mukaisesti. Urakoitsijaa pyydettiin avaamaan hitsaukset.

Vanhat vinotuet palautettiin paikalleen. 

Aitatolppien kiinnitys uusittiin kiinteästä juotoksesta kierretangoiksi. Kärkiruusukkeet on saatu jälleen ryhdikkäisiin riveihin. Muodon vaihtelu takaa pienen 
eloisuuden. Kaikkien ruusukkeiden kiinnitys uusittiin.
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Museovirasto (Elisa Heikkilä, Pekka Lehtinen, Ulla Setälä, Jarkko Sinisalo)

MUISTIO 5.1.2012
KANSALLISKIRJASTON RAKENNUSSUOJELU KORJAUSHANKKEESSA

Suojelumääräykset
Kansalliskirjaston rakennusta koskee ympäristöministeriön vuonna 2008 vahvistama suojelupäätös, jossa annetaan 
seuraavat suojelumääräykset (yhteiset yliopiston päärakennukselle, kirjastolle, Fabiania-rakennukselle): 

Rakennuksia piha-alueineen tulee käyttää ja hoitaa siten, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.

Rakennusten ulkoarkkitehtuuri tulee säilyttää.

Rakennusten sisätilat tulee säilyttää. Muutokset ovat mahdollisia, ja ne tulee toteuttaa sisätilojen histo-
riallisia ja arkkitehtonisia ominaispiirteitä vaalien. Päärakennuksen ja kirjastorakennuksen salitilojen ja 
muiden päätilojen suojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Rakennusten korjauksissa on kuultava Museovirastoa. Virasto voi myöntää vähäisiä poikkeamia suoje-
lumääräyksistä.

Museoviraston osallistuminen
Kansalliskirjaston peruskorjaushankkeessa Museovirasto valvoo ympäristöministeriön vahvistaman suojelupäätök-
sen toteutumista, toimii rakennusperinnön ja rakennussuojelun asiantuntijana sekä seuraa yleisellä tasolla erityistä 
kulttuuriperintökohdetta koskevaa hanketta.

Kun tarvittavat lähtötiedot on kerätty, pääsuunnittelija esittää hankkeen restaurointiperiaatteet Museoviraston hy-
väksyttäväksi.

Yhteistyössä Museoviraston kanssa pääsuunnittelija huolehtii, että suunnitteluratkaisut ja niiden toteutus vastaavat 
sovittuja restaurointiperiaatteita ja ovat suojelun kannalta tarkoituksenmukaisia.

Pääsuunnittelija pitää Museoviraston ajan tasalla hankkeen etenemisestä ja sopii viraston tarvittavista lausuntome-
nettelyistä.

Suojelukohde peruskorjauskohteena
Peruskorjaus koskee ensisijaisesti kirjastorakennuksen, 1840-luvulla valmistunutta osaa.

Kansalliskirjaston rakennus on käyttöön otostaan 1845 lähtien toiminut yliopiston kirjastona, ja sen suojassa säilyte-
tään arvokasta osaa kirjaston kokoelmista. Rakennus on 1880-luvulta lähtien käynyt läpi 4-5 suurempaa korjaus- ja 
muutosvaihetta sekä lukuisia pienempiä korjauksia, joissa on huolehdittu alusta alkaen arvokkaaksi tunnistetun 
rakennuksen ja arkkitehtuurin säilymisestä. Rakennuksesta tehty rakennushistorian selvitys (Okulus Oy 2011) kar-
toittaa kohteen historian ja nykytilan. Selvitys antaa omalta osaltaan hyvät edellytykset peruskorjaushankkeen 
suunnitteluun.

Rakennus on suojelun kohde kokonaisuudessaan ja nykymuodossaan, sellaisena kuin se tähänastisten rakennus-, 
käyttö- ja muutosvaiheidensa jälkeen on. Rakennuksen vaalittavat piirteet ulottuvat ilmiasusta tiloihin, rakenteisiin, 
rakennusmateriaaleihin ja pintakäsittelyihin sekä täydentäviin osiin poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti ja kattavas-
ti. Suojelun tavoitteisiin ei kuulu esimerkiksi aiempien muutosten poistaminen tai palauttaminen. Myös muutos-
vaiheiden tuottamiin osiin kohdistuvat toimenpiteet käsitellään rakennussuojelukysymyksinä. 

Peruskorjaushankeen on luotava pysyvät edellytykset rakennuksen historiallisten piirteiden säilymiselle ja kirjasto-
rakennuksena edelleen toimimiselle. Suojelun kannalta hankkeen olennaiset tavoitealueet ovat:
- rakennusta koskevan tiedon kartuttaminen – rakennushistoriaselvitys ja täydentävät erityisalojen tutkimukset
- hallittu ja dokumentoitu restaurointiprosessi
- suojelun tavoitteet pitkällä aikavälillä turvaavat ylläpidon rakenteet

Peruskorjauksen suunnittelu ja restauroinnin tavoitteet
Kansalliskirjaston peruskorjaus on restaurointihanke, ts. tavoitteena on rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon 
säilyttäminen. Restaurointihanke voi sisältää sekä konservoivia että sellaisia uudisrakentamiseen rinnastettavia toi-
menpiteitä, jotka tukevat säilyttämistavoitteen toteutumista suojelupäätöstä vastaavasti.

LIITE 1	 Museoviraston muistio ”Kansalliskirjaston rakennussuojelu korjaushankkeessa”
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Restaurointihankkeen suunnittelu ja toteutus perustuvat parhaaseen mahdolliseen saatavilla olevaan tietoon. 
(rakennusmittaukset, rakenne-, kunto- yms. tutkimukset, talotekniikan mittaukset, rakennushistoriatieto, suoje-
lun tavoitteet, pinta- ja materiaalitutkimukset, käyttäjän tavoitteet jne). Rakennuksen tutkimuksella ja hankkeen 
dokumentoinnilla hanke lisää tietoa rakennuksesta myös tulevaa hoitoa ja korjausten suunnittelua varten.

Toteutuksen hallinta on restaurointisuunnittelun tärkeä osa-alue. (työmaan olosuhteet, työmaan vaikutusten ra-
joittaminen, suojaukset, vaiheistus, työmaa-aikainen suunnittelu, tutkimus, valvonta ja ohjaus, dokumentointi.)
Pääsuunnittelijan tulee yhteistyössä Museoviraston kanssa määrittää restauroinnin periaatteet säilyttämistavoit-
teen toteuttamiseksi. Restaurointiperiaatteissa on ratkaistava niin toiminnallisiin tarpeisiin perustuvat muutos-
mahdollisuudet, teknisten korjausten suunnitteluperusteet ja pääratkaisulinjat kuin tunnistettava konservointi-
kohteet.

toiminnalliset muutokset
Rakennuksen toiminta kirjastona turvataan. Käyttö ja toiminnan muutokset sovitetaan rakennukseen 
niin ettei päätiloissa jouduta tekemään muutoksia. Kirjastokäytön, arkkitehtuurin ja kokoelmien kan-
nalta välttämättömissä muutoksissa vaalitaan rakennukseen arkkitehtuuria, rakenteita, materiaaleja 
ja teoksia.

Kellaritilat ovat peruskorjauksessa ensisijaisesti päätilojen käytön ja säilymisen kannalta välttämättö-
mien muutosten käytettävissä.

Päätilojen tai rakennuksen rungon kustannuksella ei voida tehdä muiden tilojen (kuten toimistotai 
näyttelytilojen) käytettävyyden, varustelun tms parannuksia. 

talotekniikan korjaus
Taloteknisten järjestelmien tarve, luonne, mitoitus ja toteutustapa sovitetaan arkkitehtuuriin ja säilyt-
tämistavoitteeseen. Tavoiteltavien muutosten toteutettavuus tutkitaan suojelun tavoitteiden kannalta 
ja vaihtoehtoisia ratkaisutapoja harkiten (sijoittelu, mitoitus, toteutustapa).

Asennusreittejä ei upoteta historiallisiin rakenteisiin. Asennuksiin hyödynnetään jo olemassa
olevia asennusreittejä ja aiempien korjausten muutosalueita.

Tarvittavat uudet järjestelmät toteutetaan niin, että niiden tulevaisuudessa tarvitsemat huolto-,
korjaus- ja uusimistoimet on toteutettavissa rakennusta vahingoittamatta.

korjaustarve
Ehjää ei korjata. Ehjiin kokonaisuuksiin ei kajota, eikä niitä esim. pureta työmaan ajaksi. Säilyminen 
varmistetaan työmaaolosuhteiden määrätietoisella hallinnalla ja tarvittavin perusteellisin suojauksin.

Korjattavissa olevaa ei uusita. Korjaustarve ja –tapa arvioidaan kohteittain yksilöidysti. Korjauksessa 
käytetään kohteeseen kuuluvia materiaaleja ja työtapoja.

Säilyneitä historiallisia pintamateriaaleja ja –käsittelyjä ei peitetä. Ensisijaisesti sovelletaan minimitoi-
menpiteen periaatetta.

konservointikohteet
Konservoinnin kohteet (rakennus/ rakenne /mikä tahansa säilytettävä osakokonaisuus) eritellään
restaurointitavoitteissa.

Kohteen alkuperä, ominaisuudet ja nykytila tunnetaan ja ymmärretään ennen kuin sitä koskevia 
suunnitteluratkaisuja tehdään. Toimenpiteet ratkaistaan kunkin osan todellisen tutkitun tarpeen mu-
kaisesti.

Tietoa kohteesta kootaan ja dokumentoidaan koko hankkeen ajan (lähtötilanne, suunnittelu, toimen-
piteet, korjauksen tulos, seuranta).

Määritetään ja luodaan kohteen pysyvän säilymisen edellytykset: ylläpito- ja hoitosuunnitelma. Kus-
sakin konservointikohteessa ja -toimenpiteessä käytetään sen vaatimuksiin erikoistunutta konservoin-
tiammattitaitoa.
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LIITE 2	 Museoviraston lausunto rakennuslupaa varten
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LIITE 3	 Urakoitsijat

MUUT URAKOITSIJAT

Putkiurakoitsia: Consti Talotekniikka Oy
IV-urakoitsija: Consti Talotekniikka Oy
Sähkö-urakoitsija: Aro-Systems Oy
Automaatio-urakoitsija: Arealtec Oy
Purkutyöt:Etelän Rakennus Oy
Louhinta: Metson Murskaus Oy
Suojaustyöt, työmaa: Agnemi Rakennus Oy
Suojaustyöt, työmaa: Marred Oy
Suojaustyöt, työmaa: Meemar Oy
Suojaustyöt, työmaa: Horn Afrik Työvoimapalvelu Oy
Sääsuoja,utelineitä: Cramo Finland Oy
Parakit, kulunvalvonta pyöröportti: Ramirent Finland Oy
Ullakon tiiliholvin kunnostus: Ukri Oy
Piirivartiointi: G4S Security Services Oy
Työnaikaiset paloilmaisimet: 4Safe Oy
Kulunvalvonta / ajoportti: Spectron Oy
Suurtehoimurointi ja puhallus:Anpe Oy
Opasteet: Haarnio Oy
Salien kattojen konservointi: Kuustie&Sorri Oy
Pilarien konservointi: OSK Rotunda
Palkistot, kapiteelit, lehterien alapinnat: OSK Kollaasi 
Basisten kunnostus: Tmi Tony Lidman
Kirjahyllylevyjen kunnostus: Puusepänliike Wooden Oy 
Lattian maton ja liiman poisto: MRK Rakennus Oy
Vesikattotyöt: Toode AS
Valurauta-aidan kunnostus, metallityöt: TP-Steel Oy
Katon vedeneristystyöt: Vestoppi Oy
Puulattiat, puusepän työt: AH-Muottityö Oy
Taidekonservointi: Consart Oy 
Timanttiporaus ja -sahaus: Gles Oy
Julkisivukunnostus: Liehunen Oy

Lattiapinnoitteet: Uretek-Elastomer Oy
Kivimuurin kunnostus, tiililattian as.: IKJ-Rakennus Oy
Yleiskaapelointi: DT-Systems Oy
Raudoitteet: Neliraudoitus Oy
Puuikkunoiden kunnostus: AMM Mõisaehitus Oü
Lastitukset: KYKY Lasi Oy
Palokatkotyöt: Suomen Palosuojaus Oy
Hissi 2: Hissipörssi Yhtiöt Oy
Hissi 3: KONE Hissit Oy
Kirjahyllyrunkojen kunnostus: Vanalinna Ehitus Oü
Maalaustyöt: Maalaamo MTW Oy
Rekonstruktiomaalaus: Koristemaalaamo Ocra Oy
Ikkunoiden UV-kalvojen asennus: Suomen Teippitalo Oy
Kattoturvatuotteiden asennus: Icopal Katto Oy
Laatoitustyöt: Margmest OÜ
Vihertyöt: Nasto-Polar Rakennuspalvelut Oy
Akustiikkapinnoitteen asennus: Decocoat Oy
Hormien kunnostus: Esko Aaltonen Eskon Oy
Puuovien palotiivistys: Hämeen Tiiviste
Katon vedeneristystyöt: Kattotutka Oy
Rotundan katos ja patterisuojien asennus: Lahtinen & Kumpp. 
Oy
Kupolin hiilikuidun injektoinnit: Liimakon Oy
Kahvilan alakattopinnoitus: Lumir Oy
Salien lattiahionnat: Parketti-Huolto Viitasaari Ky
Teräslasiovet ja lasiseinät: Metek Alumiinium Oü
Massalattiat: Suomen Massalattiat Oy
WC:n teräsväliseinät ja portaan kaide: Teräsrakenne Toivonen Oy
Lukkourakka: Turvaykköset Oy
Rakennussiivous ja loppusiivous: Tähti-Siivous Oy
Mattotyöt: Uudenmaan PR-Lattiat Oy

PROJEKTINJOHTOURAKOITSIJA: NCC RAKENNUS OY

Työpäällikkö			   Guy Eklund	
Työmaapäällikkö			   Matti Huotarinen
Projektikoordinaattori		  Timo Valpola	
Aluevastaava			   Juhani Sulkakoski	
Aluevastaava			   Keijo Hakala	
Aluevastaava			   Reino Vilén	
Talotekniikkakoordinaattori		  Jukka Isotalo	
Hankintainsinööri			   Heikki Kumpula	
Työmaainsinööri			   Minna Reipakka	
Työmaainsinööri			   Desiree Saarikivi	
Konservoinnin aluevastaava		  Taina Laeslehto	
Konservoinnin aluevastaava		  Tero Tauren	
Työmaainsinööri 			   Juho-Petteri Heinänen
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LIITE 4	 Kansalliskirjaston restaurointitavoitteet

KANSALLISKIRJASTON RESTAUROINTITAVOITTEET 

– YLEISTÄ 

Lähtökohta

Kansalliskirjaston restaurointihanke on osa kirjaston peruskorjaushanketta. Peruskorjaushanke koskee 1845 
valmistunutta Carl Ludvig Engelin suunnittelemaa päärakennusta ja myöhemmin eri vaiheissa laajennettuja 
kellaritiloja. Osittain se koskee myös 1907 valmistunutta, alun perin kirjavarastoksi tehtyä lisärakennusta, 
ns. Rotundaa. Sisätilojen restaurointihanke kohdistuu Engelin suunnittelemaan tilaosuuteen (josta osa on 
purettu Rotundan rakentamisen tieltä n. 1900). 

Intendentti Carl Ludvig Engel oli tehnyt suunnitelmia kirjastorakennusta varten vuodesta 1833 lähtien. Hän 
itse kuoli 1840 ja rakennustöitä valvoi sen jälkeen hänen itsensä kouluttama Intendentinkonttorin arkkitehti 
Jean Wiik. Rakennusta pidetään yhtenä Engelin arvostetuimmista kohteista, ja mitä ilmeisimmin se on hänen 
rakennuksistaan parhaiten alkuperäisessä asussa säilynyt (siitä huolimatta, että osa siitä on purettu kirjava-
rastolaajennuksen alta). Rakennuksen sisätiloja on jossain määrin korjattu, muutettu ja maalattu useassa 
eri vaiheessa. Tällöin on kaikesta päätellen kuitenkin ollut pyrkimyksenä Engelin arkkitehtuurin kunnioi-
tus: Frans Anatolius Sjöströmin peruskorjauksessa sisäpintojen polykromaattisen maalauksen perusjäsentely, 
vaikkakaan ei väri- ja detaljimaailma, noudattaa Engelin omaa suunnitelmaa; Gustaf Nyströmin Rotunda, 
vaikkakin tunkeutuu väkivaltaisesti osaksi Engelin rakennusta, pyrkii huomioimaan ”sitä leimaavan eheyden 
(helgjutenhet) tunteen”, kuten Nyström itse asian ilmaisi.

Suojelumääräykset

Rakennus siirtyi pois valtion omistuksesta 2005. Valtion omistusaikana rakennus oli suojeltu valtioneuvoston 
päätöksellä (1980), ja rakennukselle vahvistettiin rakennussuojelulain mukaiset suojelumääräykset 2008. 
Niistä tässä yhteydessä keskeisin on: ”Rakennusten sisätilat tulee säilyttää. Muutokset ovat mahdollisia ja 
ne tulee toteuttaa sisätilojen historiallisia ja arkkitehtonisia arvoja vaalien.” Vuonna 1988 vahvistetussa ase-
makaavassa rakennus on suojeltu yleisin sr- ja sk-merkinnöin. Puitteita täsmentää Museoviraston 19.7.2013 
antama peruskorjaushankkeen rakennusluvan myöntöön liittyvä lausunto, jossa annettu ohjeistus on hyvin-
kin yksityiskohtainen. Yliarkkitehti Pekka Lehtinen on myöhemmin tiivistänyt Museoviraston näkemyksen 
seuraavasti (15.4.2014):

Museoviraston näkemys Kansalliskirjaston suojelun tavoitteista perustuu toisaalta rakennuksen arkkitehtuuri- 
ja kulttuurihistoriallisen arvon osatekijöiden sekä rakennushistorian tuntemukseen, toisaalta suojelupäätök-
siin ja -määräyksiin, viraston kokemuksiin rakennuksen aiempien korjausten seurannasta sekä rakennuksen 
käyttötapaan ja konkreettiseen koostumukseen eli sen säilyneisyyteen. Kansalliskirjastoa on tarkoituksen-
mukaista tarkastella kokonaisuutena ilman suojelun kohdentumisen erittelyä. Sitä koskevat ratkaisut on aina 
syytä tutkia rakennussuojelu- ja restaurointikysymyksinä riippumatta suunnitellusta toimenpiteestä tai sen 
kohdentumisesta.

Rakennussuojelun soveltaminen peruskorjaushankkeeseen edellyttää pyrkimystä kohteen tuntemuksen li-
säämiseen sekä kohteen kaikinpuoliseen säästämiseen. Kirjastorakennuksen arkkitehtuuri- ja kulttuurihisto-
riallista arvoa vähentämättä voidaan tehdä vain sellaisia korjauksia ja muutoksia, jotka edistävät rakennuksen 
käyttöä kirjastona tai sen fyysistä säilymistä. Toimenpiteet tulee ratkaista historiallista rakennusta, sen arkki-
tehtuuria, rakenteita ja materiaaleja parhaiten säilyttävällä tavalla.

Lausunnossa 17.3.2013 on lisäksi otettu esiin tiettyjä konkreettisia kysymyksiä:

•	 Kirjastosalien käyttö edelleenkin kirjastosaleina ja Unioninkadun sisäänkäynnin säilyttäminen tulee olla 
etusijalla tilojen käytön ja mahdollisten muutostöiden suunnittelussa.

•	 Rakenteiden, materiaalien ja pintojen säilymistä on edistettävä myös  tilojen käyttöä ohjaavilla järjes-
telyillä.

•	 Museoviraston edustaja on kutsuttava konservointityön työmaakatselmuksiin, ja suunnitelmamuutokset 
on hyväksytettävä Museovirastolla.
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Lausunnossa mainitaan muutostyöt, kunhan muutokset tiloissa (esim. pintarakenteiden poisto, värityksen 
muutto) ”ratkaistaan harkiten ja suojelukysymyksenä”. Suurimpana yksittäisenä esimerkkinä on lukusalien 
suunniteltu lattiarakenteen uusiminen puiseksi, jota lausunnossa ei vastusteta, kunhan itse työ tapahtuu 
tiettyjen ehtojen vallitessa. Myös kupolisalin ja lukusalien parvien välisten oviaukkojen palauttaminen En-
gelin aikaiseen asuun on lausunnon mukaan mahdollinen, jos se on kirjaston toiminnalle tarpeellinen, ja se 
voidaan toteuttaa ilman seinän ja hyllyjen rakenteellisia muutoksia.

Restauroinnin tavoitteet

Kansalliskirjaston restauroinnin päätavoitteena on suojella ja vaalia kirjastorakennuksen arkkitehtonista ko-
konaisuutta Carl Ludvig Engelin alun perin suunnittelemasta tilaosuudesta liikkeelle lähtien. Tämä tarkoittaa 
toisaalta Engelin taiteellisen intention ja rakennuksen alkuperäisen arkkitehtonisen integriteetin vaalimista, 
toisaalta jo tehtyjen korjaus- ja muutostöiden luoman historiallisen kerroksellisuuden vaalimista. Histo-
rialliseen kerroksellisuuteen kuuluu keskeisenä osana puolessatoista vuosisadassa syntynyt materiaalinen 
patina ja sitä kautta syntynyt salien oma erityinen atmosfääri. Sen on kulunut aika muovannut, ja se koetaan 
korvaamattomaksi arvoksi sinänsä. Näin ollen erityistä huomiota kiinnitetäänkin kaikinpuolisen ylikunnos-
tamisen välttämiseen.

Engelin tilaosuudesta liikkeelle lähteminen tarkoittaa myös sitä, että sekä restaurointihankkeeseen että laa-
jempaan peruskorjaushankkeeseen kuuluvien tilojen restaurointi- ja muu toimenpidekäsittely suhteutetaan 
harkitusti Engelin tiloihin. Jo itse Engelin päärakennuksen tilat jakaantuvat restauroinnin kannalta kahteen 
luokkaan: (1) kolmeen pääsaliin, joissa tähän mennessä tehdyt muutostyöt ovat alistuneet salien monumen-
taalisen arkkitehtuurin säestäjiksi, sekä (2) Unioninkadun puoleisiin pienempiin, arkisempiin huonetiloihin, 
joille eri aikoina tehdyt muutokset ovat antaneet kullekin oman luonteensa. Näin ollen:
-	 Konservointitoimenpiteet ja peruskorjaus mielletään yhteisenä kokonaisuutena, johon kuuluvat 
kolme pääsalia, Unioninkadun puolen tilat sekä Rotunda. 
-	 Tiloissa tehdään muutostöitä käyttäjän tarpeista lähtien, mutta kuitenkin Museoviraston ilmaise-
man periaatteen mukaisesti itse arkkitehtuurin vaaliminen on tässäkin etusijaista. 
-	 Kolme pääsalia käsitetään pääkonservointikohteiksi. Niissä periaatteena on hienovarainen konser-
vointi ja kunnostus.
-	 Unioninkadun puolen tilat (ja Rotunda) ovat kohteita, joissa on tehty radikaalimpia muutoksia, jo-
ten em. konservointiratkaisu ei ole mahdollinen. Konservoinnin tavoitteet riippuvat kunkin tilan korjaustar-
peesta, kuitenkin siten, että ne muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Jos tilan pintakäsittelyt joudutaan 
joka tapauksessa uusimaan, aiempien kerrosten esiinotto ja rekonstruktio ovat mahdollisia.

Uudet ratkaisut 

Rakennuksen kellaritiloihin tehdään käyttöä palvelevia muutoksia ja ullakkotiloja hyödynnetään taloteknii-
kan tarpeisiin. Kaikki talotekniikka uusitaan pääsääntöisesti vanhoja reittejä hyödyntäen. Peruskorjaukseen 
liittyy myös kalusteiden uusintaa. Restaurointiprojekti on tietoinen siitä, että muutokset ja uudet tekniset 
ratkaisut tulevat väistämättä luomaan jälleen uuden oman kerroksensa rakennuksen arkkitehtoniseen il-
meeseen, ja näin ollen uudisosien luonteeseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Teknisten uudisosien 
tulee sopeutua ympäröiviin rakennusosiin alisteisella tavalla. 

Huomioitavaa

Monet yksityiskohdat tulevat väistämättä ratkaistaviksi vasta työn edetessä. Ratkaisuja lähestytään tässä esi-
tettyjen tavoiteperiaatteiden pohjalta. Rakennussuojelullinen pyrkimys yhtäältä Engelin arkkitehtonisten 
intentioiden vaalimiseen ja toisaalta tilojen eri korjausvaiheissa muodostuneen kerroksellisen tilanteen vaa-
limiseen aiheuttaa väistämättä ristiriitatilanteita eri restaurointinäkemysten välillä. Ristiriitaiset näkemykset 
pyritään sovittamaan hyvässä hengessä ohjausryhmän eri asiantuntijatahojen kokouksissa.

Tekstin on koostanut Helsingin yliopiston taidehistorian professori, tri Ville Lukkarinen. Tekstin sisältö on 
muokattu Restauroinnin ohjausryhmän keskustelujen pohjalta talvikaudella 2013-2014.
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LIITE 5	 Luettelo konservointiurakoiden dokumentoinneista 

KONSERVOINTITÖIHIN LI ITTY VÄT TUTKIMUS- JA DOKUMENTOINTIRAPORTIT 

2014-2015

KK_DOK_Consart_Enckell_Kulta_aika_20150615.pdf

KK_DOK_Kollaasi_ES_basikset_pintakäsittely_20151105.pdf

KK_DOK_Kollaasi_ES_kapiteelit_20151105.pdf

KK_DOK_Kollaasi_ES_KS_PS_puhdistus_kapiteelit_palkistoMALLI_20131112.pdf

KK_DOK_Kollaasi_ES_palkisto_20151104.pdf

KK_DOK_Kollaasi_kaiteet.pdf

KK_DOK_Kollaasi_Kasettikatot_20140707.pdf

KK_DOK_Kollaasi_Kasettikatot_lisäys_20151104.pdf

KK_DOK_Kollaasi_KS_kapiteelit_20140930.pdf

KK_DOK_Kollaasi_KS_palkisto_20150924.pdf

KK_DOK_Kollaasi_PS_kapiteelit_20151105.pdf

KK_DOK_Kollaasi_PS_palkistot_20151104.pdf

KK_DOK_kuustiesorri_eteläsalin_katto_20150603.pdf

KK_DOK_kuustiesorri_Falkmanin_lunetit.pdf

KK_DOK_kuustiesorri_kupolisalin_katto_20150618.pdf

KK_DOK_kuustiesorri_lisätyät_20151030.pdf

KK_DOK_kuustiesorri_pohjoissalin_katto_20150618.pdf

KK_DOK_Lainisalo_lehterikaiteetMALLI_ 201306.pdf

KK_DOK_Lainisalo_pylväätMALLI_20130424.pdf

KK_DOK_Lidman_basikset_20151104.pdf

KK_DOK_lidman_basisten_ja_lehtereiden_puukorjausMALLI_20140204.docx

KK_DOK_lidman_lehterilattia_MALLI_20131028.pdf

KK_DOK_ocra_eteistilojen rekonstr pinnat_20150928.pdf

KK_DOK_Oksanen_lehterikaiteetMALLI_20140604.doc

KK_DOK_Oksanen_mahonkiovet.doc

KK_DOK_Oksanen_porrassyäksyjen alapinnat_20151102.doc

KK_DOK_Rotunda_basisten halkeamat_20140306.pdf

KK_DOK_Rotunda_Basis_rakenne_sävytysMALLI_20140320.pdf

KK_DOK_Rotunda_ErikoismaalausMALLI_20140320.pdf

KK_DOK_Rotunda_scagliola_20151126.pdf

KK_DOK_Rotunda_scagl_halkeama_puhdistusMALLI_20140320.pdf

KK_DOK_Rotunda_scagl_paikkausMALLI_20131219.pdf

KK_DOK_Rotunda_scagl_paikkaus_Injekt_2MALLI_20140604.pdf

KK_DOK_Rotunda_scagl_puhdistuskoeMALLI_20130912.pdf

KK_DOK_Ukri_Hassi_halkeamat_20151204.pdf

KK_DOK_Vanalinna_ehitus_kirjahyllyt.pdf

KK_DOK_Wooden_Hyllykaaviot.pdf
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KK_DOK_Wooden_hyllylevyt_20151118.pdf

KK_DOK_Wooden_hyllypurku_lakkausMALLI_20131127.pdf

KK_ROT_DOK_Rotunda_Runebergin_veistokset_20140427.pdf

KK_ROT_TUTK_julkisivututkimus_20140424.pdf

KK_TUTK_Kollaaasi_R314_sihteeri_lattiatäyte_20140514.pdf

KK_TUTK_Kollaasi_kirjahylly_lakka_20131107.pdf

KK_TUTK_Kollaasi_R315_ylikirjhoitaj_lattiatäyte_20140626.pdf

KK_TUTK_Kollaasi_tapettinäyte_20151104.pdf

KK_TUTK_okulus_eteläsali_lattialankku_20131211.pdf

KK_TUTK_Okulus_KS_kupoli_halkeamatutk_3D_20140520.pdf

KK_TUTK_Okulus_kupoli_halkeamatutkielma_20140520.pdf

KK_TUTK_Rotunda_pylväiden_rakenne_20140604.pdf

KK_TUTK_timonen_puuntunnistus_kaide_kirjahylly_20140304.pdf

KK_VÄRI_Kollaasi_ES_KS_PS_kapiteelit_palkistot_20131107.pdf

KK_VÄRI_Kollaasi_kuilu_20140604.pdf

KK_VÄRI_Kollaasi_kupoli_js_ikkuna_20140425.jpg

KK_VÄRI_Kollaasi_Monrepos_lattiat_värijatäyte_20140304.pdf

KK_VÄRI_Kollaasi_PS palkiston sävy_20140530.pdf

KK_VÄRI_Kollaasi_R118_eteisen koristemaalauskerros_20140502.pdf

KK_VÄRI_Kollaasi_R118_täydennys_20140606.pdf

KK_VÄRI_Kollaasi_R119_kattojen ja seinien esiinotto_20141015.pdf

KK_VÄRI_kuustiesorri_alkuaineanalyysit_30042014.pdf

KK_VÄRI_kuustiesorri_ES_länsipääty_VIS_spektrit_20140804.pdf

KK_VÄRI_kuustiesorri_kupoli_js_20140613.pdf

KK_VÄRI_kuustiesorri_laaja_2013.pdf

KK_VÄRI_kuustiesorri_PS_katto_turkoosi_20141218.pdf

KK_VÄRI_kuustiesorri_PS_länsipääty_VIS_spektrit_20140910.pdf

KK_VÄRI_kuustiesorri_R118_R119_plintit_20150604.docx

KK_VÄRI_kuustiesorri_R119_katto_20150407.docx

KK_VÄRI_Rotunda_eteläsalin lehterin oviaukko_20140930.pdf

Varhaisempia raportteja

KK2010_DOK_Rotunda_scagliolapylväät.pdf (pylväiden kuntokartoitus 2010, OSK Rotunda)

KK_ejs_DOK_Okulus_20110406.pdf (Engelin eteläjulkisivun kunnostuksen dokumentointi)

KK_js_DOK2_Okulus _20131115.pdf (Engelin itä-, pohjois- ja länsijulkisivujen kunnostuksen dokumentointi)
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LIITE 6	 Selvitys konservointiin liittyvästä ohjauksesta

Peruskorjauksen työmaiden aikana konservoitiin liittyviä 

kysymksiä käsiteltiin kolmella eri tasolla. Työmaan alkuvai-

heessa, alkaen syksystä 2013, pidettiin työkohtaisia mallikat-

selmuksia, joiden perusteella määriteltiin toivottuja ja mah-

dollisia työtapoja sekä teoreettisia ja laadullisia tavoitteita. 

Joulukussa 2013 tuli tarpeelliseksi muodostaa restauroinnin 

ohjausryhmä, joka käsitteli laajempia kysymyksiä periaateta-

solla. Ryhmä tapasi noin kerran kuukaudessa, yhteensä 15 

kertaa. Viimeinen kokous pidettiin kesäkuussa 2015. Kokous-

muistioissa käsiteltiin periaatekysymyksiä, kuten päätysalien 

uutta lattiamateriaalia, keskiakselin oviaukkojen avaamista, 

Rotundan valkoiseksi maalaamista ja eteistilojen rekonstruk-

tiomaalausten tekotapoja ja tavoitteita.

Koko työmaan ajan, alkaen lokakuusta 2013, tehtiin viikottai-

sia konservointikiertoja. Ensin kierrot olivat torstaisin ja kier-

roilla käsiteltiin tarpeen mukaan myös muita kuin varsinaisesti 

konservointikysymyksiä. Kun työmaa perustettiin vuoden 

2014 alusta ja pääurakoitsija siirtyi vastaamaan rakennuksesta 

työmöaakäytäntöjen mukaan, varsinaiset työmaakierrokset ja 

konservointikierrokset erotettiin eri päiville. Viikottaisia kon-

servointikiertoja tehtiin työmaan aikana lähes 80, viimeinen 

kierto 21.10.2015. Konservointikiertojen muistioihin on py-

ritty tallentamaan perusteluja valituille työtavoille ja työn ra-

jauksille. Ohessa esimerkinomaisesti satunnainen konservoin-

tikierron muistio.
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LIITE 7	 LPR:n pohjapiirustukset ja kolme leikkausta
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LPR: Pohjat: kellari ja 1. krs
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LPR: Pohjat: 2. ja 3. krs.
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