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Tiivistelmä 
Riihimäen liikennepaikka on merkittävä risteysasema, jossa sekä henkilöliikenteellä 
että tavaraliikenteellä on tärkeä rooli. Riihimäki toimii kauko- ja lähiliikenteessä 
pysähdyspaikkana ja lähiliikenteessä myös pääteasemana. Liikennepaikalla on 
henkilöratapihan lisäksi kaksi laajaa tavararatapihaa, muita pienempiä Väylän rai-
teistokokonaisuuksia sekä yksityisraiteistoja. Riihimäen henkilöratapihalla on to-
teutettu viime vuosina merkittäviä kehittämistoimenpiteitä. Työn tavoitteena on 
päivittää tilannekuva Riihimäen liikennepaikan nykyisestä toiminnallisuudesta sekä 
mahdollisista tulevaisuuden tarpeista. Työn tarkoituksena on selvittää, miten väli-
tyskykyä parannetaan henkilö- ja tavaraliikenteessä ja samalla turvataan kaluston 
säilytys-mahdollisuudet. Lisäksi työssä tarkastellaan nykyisen raakapuun kuor-
mausalueen siirtomahdollisuuksia muualle Riihimäen liikennepaikalle tai sen lähei-
syyteen. Tavoitteiden toteutumiseksi työssä kootaan ja laaditaan Riihimäen liiken-
nepaikan perusparannus- ja kehittämistoimenpiteet tunnistettujen liikenteellisten 
tarpeiden perusteella. 

Henkilöliikennettä liikennöidään Riihimäeltä Helsingin, Tampereen ja Lahden suun-
tiin. Kaukoliikennettä on tällä hetkellä vain pääradalla ja lähiliikennettä liikennöi-
dään Helsingin ja Lahden suuntiin. Matkustajamäärät olivat selvässä kasvussa koko 
Helsinki–Tampere-välillä vuoteen 2019 asti. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia 
romahdutti matkustajamäärät niin kauko- kuin lähi-junaliikenteessä. Tavaraliiken-
teessä Riihimäen liikennepaikalle saapuvista ja sieltä lähtevistä junista suuren osan 
muodostavat raakapuukuljetukset. Lisäksi Riihimäen läpi liikennöi asiakas- ja run-
kojunia sekä transitokuljetuksia Vainikkalan ja Koverharin sataman välillä. Lisäksi 
Riihimäen liikennepaikan sisällä tehdään vaihtotöitä Riihimäelle saapuvan ja sieltä 
lähtevän liikenteen osalta. Vaihtotöitä tehdään Vuosaaren, Sköldvikin tai Hangon 
suuntaan lähteville junille. Myös raakapuutoimintaan liittyy merkittävä määrä vaih-
totöitä. 

Henkilöliikenteeseen ennustetaan kasvua erityisesti Riihimäeltä Helsingin ja Tam-
pereen suuntiin niin kauko- kuin lähiliikenteeseen. Lahden suunnan liikenteen en-
nustetaan pysyvät samalla tasolla nykytilanteeseen nähden. Tavaraliikenteen 
osalta kuljetus- sekä junamääriin ennustetaan pääosin laskua Riihimäen seudulla 
vuosille 2030 ja 2050.  

Tarkastelualueena toimiva Riihimäen liikennepaikka koostuu neljästä osasta: Riihi-
mäki Arolampi, Riihimäki tavara, Riihimäki lajittelu sekä Riihimäki asema. Riihimäki 
Arolampi on pääraiteen raiteenvaihtopaikka muiden liikennepaikan osien eteläpuo-
lella. Riihimäki tavara toimii pääosin Riihimäen liikennepaikalle saapuvien ja sieltä 
lähtevien junien pääteasemana. Sieltä on myös yhteys pääradan alittavan raideyh-
teyden kautta toisella puolella sijaitsevalle raaka-puukuormauspaikalle Raasuliin, 
minkä vuoksi Riihimäki tavarassa tehdään runsaasti vaihtotöitä. Riihimäki lajittelun 
raiteet toimivat junien lajittelu- ja lähtöraiteina sekä vaunujen seisontaraiteina. Rii-
himäki aseman raiteet toimivat henkilöliikenteen laituriraiteina, henkilöliikenteen 
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kaluston seisontaraiteina, tavaraliikenteen läpiajoraiteina sekä vetureiden seison-
taraiteina. Aseman raiteistolta erkanee raideyhteys radanpidon raiteille (Vuorela), 
henkilö-liikenteen seisontaraiteille (asettelu) sekä varikon yksityisraiteille. Riihi-
mäen aseman pohjoispuolella sijaitsee kolmioraide sekä Sammaliston liikenne-
paikka, jolta erkanee raideyhteys yksityisessä omistuksessa olevalle koilliselle teol-
lisuusraiteelle.  

Lähdeaineiston sekä työn aikana laadittujen sidosryhmähaastattelujen perusteella 
Riihimäen liikennepaikan eri osille on tunnistettu erilaisia ongelmia ja puutteita ny-
kytilanteessa sekä määritetty näiden perusteella toimenpide-ehdotuksia.  Erityi-
sesti päällysrakenteen kunnon osalta Riihimäen liikenne-paikan eri osilla on puut-
teita. Riihimäki lajittelussa sekä asettelun ja Vuorelan raiteistoilla päällysrakenteen 
uusiminen on tarpeen noin 10 vuoden sisällä. Myös turvalaitteiden osalta on uusi-
mistarvetta erityisesti asetinlaitteen osalta, minkä uusimisen yhteydessä on mah-
dollista toteuttaa myös muita turvalaitemuutoksia.  

Liikenteellisesti nykytilanteen keskeiset ongelmat Riihimäellä liittyvät tavaraliiken-
teen käyttämien raiteiden pituuksiin. Jo nykytilanteessa raidepituudet hankaloitta-
vat pitkien junien liikennöintiä. Raiteiden pidentämismahdollisuuksia on tutkittu 
sekä Riihimäki tavarassa että lajittelussa. Riihimäki tavarassa nykyisiä raiteita on 
mahdollista pidentää siten, että suunnitellussa tilanteessa yli 750 metrin pituisia 
raiteita on useampia. Riihimäki lajittelussa on ensisijaisesti tutkittu vaihtoehtoa, 
missä ratapihalle rakennetaan nykyisten raiteiden lisäksi uusia pidempiä raiteita. 
Raiteiden lisääminen on kuitenkin haastavaa, koska se aiheuttaisi nykyisten raitei-
den purkamista eikä uusien raiteiden pituuksissa olisi merkittävää eroa nykytilan-
teeseen nähden. Näin ollen on päädytty esittämään Riihimäki tavaran raiteiden 
pidentämistä sekä mahdollisia lyhyempiä lisäraiteita Riihimäki lajitteluun, mikä 
osaltaan korostaa jatkossa enemmän lajittelun roolia kaluston säilytyksessä. Riihi-
mäki aseman alueella on tehty Pasila–Riihimäki-hankkeen yhteydessä merkittäviä 
muutostöitä. Joitakin puutteita on kuitenkin nykytilanteessakin havaittu esimerkiksi 
henkilöliikenteen kaluston huoltotoimintoihin sekä liikennöintiin liittyen.  

Työn aikana esille tulleiden perusparannus- ja kehittämistarpeiden perusteella on 
laadittu kolme vaihtoehtoista toimenpidekokonaisuutta Riihimäen liikennepaikan 
kehittämiseksi. Toimenpidekokonaisuuden Ve 0+ toimenpiteet koostuvat Pasila–
Riihimäki-hankkeessa suunnitelluista ja suunniteltavista toimenpiteistä sekä liiken-
nepaikan eri osien perusparannustoimenpiteistä, joilla turvataan alueen liikenteel-
linen toimivuus nykytilanteen mukaisena myös tulevaisuudessa. Toimenpidekoko-
naisuus Ve 1 sisältää kokonaisuuden Ve 0+ mukaiset toimenpiteet ja lisäksi Riihi-
mäki tavaraan esitetään raiteiden pidentämistä. Kokonaisuuteen kuuluu myös tur-
valaitemuutoksia tavaran ja laskumäen alueella. Kehittämistoimenpiteiden avulla 
parannetaan liikennöinnin toimintamahdollisuuksia erityisesti pitkien junien liiken-
nöinnissä. Toimenpidekokonaisuuden Ve 2 toimenpiteet sisältävät Ve 0+ ja Ve 1 
toimenpiteiden lisäksi Riihimäki lajittelun kehittämisen lyhyemmillä lisäraiteilla. 

Laadittujen toimenpidekokonaisuuksien avulla Riihimäen liikennepaikkaa kehite-
tään palvelemaan nykyistä paremmin liikenteellisiä tarpeita. Riihimäen asemalla jo 
tehdyt muutokset sekä suunnitteilla olevat Pasila–Riihimäki-hankkeen toimenpiteet 
palvelevat henkilöliikennettä myös valtakunnallisen liikenne-ennusteen mukaisessa 
tilanteessa. Riihimäki on nykyisin ja myös tulevaisuudessa keskeinen tavaraliiken-
teen solmukohta, jolloin myös tavaraliikenteen näkökulma on tärkeää ottaa huo-
mioon kehittämistoimenpiteiden määrittämisessä. 
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Marko Nyby, Martta Viljanen, Maija Vehkalahti: Uppdatering av användnings-
beskrivningen av Riihimäki trafikplats. Trafikledsverket. Helsingfors 2022. Trafikleds-
verkets publikationer 42/2022. 42 sidor och 7 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-
317-979-0. 

Sammanfattning 

Riihimäki trafikplats är en betydande knutpunkt, där både passagerartrafiken och 
godstrafiken spelar en viktig roll. Riihimäki fungerar som stopplats för fjärr- och 
lokaltrafiken och också som ändstation i lokaltrafiken. Förutom personbangården 
har trafikplatsen två stora godsbangårdar, andra mindre ledspårshelheter och pri-
vata spår. Betydande utvecklingsåtgärder har vidtagits på Riihimäkis personban-
gård under de senaste åren. Målet med arbetet är att uppdatera lägesbilden av 
den nuvarande funktionen på Riihimäki trafikplats och eventuella framtida behov. 
Målet med arbetet är att ta reda på hur förmedlingskapaciteten inom person- och 
godstrafiken kan förbättras och samtidigt trygga förvaringsmöjligheterna för ma-
terielen. Dessutom utreds i arbetet möjligheterna att flytta det nuvarande last-
ningsområdet för rundvirke till ett annat ställe på Riihimäki trafikplats eller till dess 
närhet. För att uppnå målen görs en sammanställning av moderniserings- och ut-
vecklingsåtgärder för Riihimäki trafikplats, vilka identifierats utifrån de trafikmäss-
iga behoven. 

Persontrafik idkas från Riihimäki i riktningarna Helsingfors, Tammerfors och Lahtis. 
För närvarande finns det bara fjärrtrafik på huvudbanan och lokaltrafik idkas i rikt-
ningarna Helsingfors och Lahtis. Passagerarvolymen var på klar uppgång på hela 
Helsingfors–Tammerfors-avsnittet fram till 2019. Coronapandemin, som började 
2020, fick passagerarantalet att rasa i både fjärr- och närtågstrafiken. I godstrafi-
ken består en stor del av de tåg som ankommer till och avgår från Riihimäki tra-
fikplats av rundvirkestransporter. Dessutom trafikerar kund- och stamtåg och tran-
sitotransporter mellan Vainikkala och Koverhar hamn genom Riihimäki. Därtill ut-
förs växlingsarbeten innanför Riihimäki trafikplats för trafik som anländer till och 
avgår från Riihimäki. Växlingsarbeten utförs för tåg som avgår i riktning mot Nord-
sjö, Sköldvik eller Hangö. Också rundvirkesverksamheten är förknippad med en 
stor mängd växlingsarbeten. 

Passagerartrafiken väntas öka särskilt från Riihimäki i riktningarna Helsingfors och 
Tammerfors för både fjärrtrafik och lokaltrafik. Trafiken mot Lahtis förutspås ligga 
kvar på samma nivå som i dagsläget. När det gäller godstransporter beräknas an-
talet transporter och tåg i huvudsak minska i Riihimäkiregionen åren 2030 och 
2050.  

Riihimäki trafikplats, som fungerar som granskningsområde, består av fyra delar: 
Riihimäki Arolampi, Riihimäki gods, Riihimäki sortering och Riihimäki station. Rii-
himäki Arolampi är huvudspårets banväxlingsplats söder om övriga delar av trafik-
platsen. Riihimäki gods fungerar i huvudsak som ändstation för tåg som ankommer 
till och avgår från Riihimäki trafikplats. Därifrån finns det också en spårförbindelse 
som går under huvudbanan till lastningsplatsen för rundvirke Raasuli på andra 
sidan, varför en stor mängd växlingsarbeten är nödvändiga vid Riihimäki gods. 
Riihimäkis sorteringsspår fungerar som sorterings- och avgångsspår för tåg och 
som stallspår för vagnar. Spåren på Riihimäki station fungerar som plattformsspår 
för persontrafiken, stallspår för persontrafikmaterielen, genomkörningsspår för 
godstrafiken och stallspår för loken. Från stationens spårsystem förgrenar sig en 
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spårförbindelse till banhållningsspåren (Vuorela), stallspåret för persontrafik (upp-
sättning) och privatspåren till depån. Norr om Riihimäki station finns ett triangel-
spår och Sammalisto trafikplats, varifrån en spårförbindelse till det nordöstra indu-
strispåret i privat ägo förgrenar sig.  

Utifrån källmaterialet och intervjuerna med intressegrupper under arbetet har olika 
problem identifierats för Riihimäki trafikplats, liksom också brister i den nuvarande 
situationen och utifrån dessa har åtgärdsförslag tagits fram.  I synnerhet när det 
gäller beläggningskonstruktionens skick finns det brister på olika delar av trafik-
platsen. Det är nödvändigt att förnya beläggningskonstruktionen vid Riihimäki sor-
tering och uppsättning och spåren i Vuorela inom ungefär 10 år. Det finns också 
ett behov att förnya säkerhetsanordningarna, i synnerhet vad gäller ställverket, då 
det också är möjligt att genomföra andra ändringar av säkerhetsanordningar på 
samma gång.  

Trafikmässigt anknyter de centrala problemen i nuläget till längderna på de spår 
som godstrafiken använder. Redan i nuläget försvårar banlängderna trafikeringen 
med långa tåg. Möjligheterna att förlänga spåren har undersökts både i Riihimäki 
gods och sortering. I Riihimäki gods är det möjligt att förlänga de befintliga spåren 
på så sätt att det i den planerade situationen finns flera spår som är över 750 
meter långa. När det gäller Riihimäki sortering har man främst undersökt möjlig-
heten att bygga nya längre spår utöver de befintliga spåren på bangården. Det är 
dock en utmaning att lägga till spår, eftersom det kräver att de nuvarande spåren 
demonteras och det finns inga betydande skillnader i spårlängderna jämfört med 
den nuvarande situationen. Följaktligen har man beslutat att föreslå en förlängning 
av spåren vid Riihimäki gods och eventuella kortare extra spår vid Riihimäki sorte-
ring, vilket för sin del i fortsättningen ytterligare betonar sorteringens roll i förva-
ringen av materiel. I området kring Riihimäki station har betydande ändringsar-
beten gjorts i samband med Böle–Riihimäki-projektet. Vissa brister har dock upp-
täckts också i fråga om den nuvarande situationen, till exempel i anknytning till 
underhållsfunktionerna för persontrafikens materiel och trafikeringen med denna.  

Utifrån de modernisering- och utvecklingsbehov som kommit fram under arbetet 
har tre alternativa åtgärdshelheter tagits fram för att utveckla Riihimäki trafikplats. 
Åtgärderna i åtgärdshelheten Alt 0+ utgörs av de åtgärder som planerats och pla-
neras i Böle–Riihimäki-projektet och moderniseringsåtgärderna för trafikplatsens 
olika delar, vilka tryggar en fungerande trafik i området enligt den nuvarande nivån 
också i framtiden. Åtgärdshelhet Alt 1 innehåller åtgärder enligt helheten Alt 0+ 
och därtill föreslås en förlängning av spår i Riihimäki gods. Helheten omfattar också 
ändringar i säkerhetsanordningarna i gods- och rangerområdet. Med utvecklings-
åtgärderna förbättras funktionsmöjligheterna för trafikeringen i synnerhet för tra-
fikeringen med långa tåg. Förutom åtgärderna Alt 0+ och Alt 1 omfattar åtgärderna 
i åtgärdshelheten Alt 2 utveckling av Riihimäki sortering på kortare extra spår. 

Med hjälp av de sammanställda åtgärdshelheterna utvecklas Riihimäki trafikplats 
för att bättre än nu tillgodose trafikbehoven. De ändringar som redan gjorts vid 
Riihimäki station och de planerade åtgärderna i Böle–Riihimäki-projektet tjänar 
också fjärrtrafiken i en situation enligt den nationella trafikprognosen. Riihimäki är 
för närvarande och också i framtiden en central knutpunkt för godstrafik, varvid 
också godstrafikaspekten är viktig att beakta när utvecklingsåtgärderna fastställs. 
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Marko Nyby, Martta Viljanen, Maija Vehkalahti: Update of the study on the use 
of the Riihimäki station. Finnish Transport Infrastructure Agency Helsinki 2022. Publi-
cations of the FTIA 42/2022. 42 pages and 7 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-
317-979-0. 

Abstract 

The Riihimäki station is a significant junction station, where both passenger traffic 
and freight transport play an important role. Riihimäki serves as a halting point for 
long-distance and local transport, and also as a terminus in local traffic. In addition 
to the passenger railway yard, the station has two extensive freight railway yards, 
other smaller Finnish Transport Infrastructure Agency track systems and private 
track systems. Significant development measures have been undertaken in the 
Riihimäki passenger railway yard in recent years. The aim of the study is to update 
the situational picture of the current functionality of the Riihimäki station and of 
potential future needs. The purpose of the study is to find out how to improve the 
capacity in passenger and freight transport, while safeguarding the storage possi-
bilities for rolling stock. In addition, the study examines the transfer possibilities of 
the current timber loading area to another location at or near the Riihimäki station. 
In order to achieve the objectives, the study will gather and define the basic alter-
ation and development measures for the Riihimäki station on the basis of identified 
traffic needs. 

Passenger transport is operated from Riihimäki in the directions of Helsinki, Tam-
pere and Lahti. There is currently long-distance transport only on the main line 
and local traffic is operated in the directions of Helsinki and Lahti. The number of 
passengers was clearly growing throughout the Helsinki–Tampere line section until 
2019. The coronavirus pandemic, which began in 2020, caused passenger num-
bers to plummet in both long-distance and commuter train traffic. In freight traffic, 
a large part of the trains arriving at and departing from the Riihimäki station con-
sists of timber transports. In addition, customer and trunk trains and transit ser-
vices between Vainikkala and the Koverhar Harbour operate through Riihimäki. 
Shunting is also carried out within the Riihimäki station for traffic arriving in and 
departing from Riihimäki. Shunting will be carried out for trains departing in the 
direction of Vuosaari, Sköldvik or Hanko. There is also a significant amount of 
shunting associated with timber operations. 

Passenger transport is forecast to grow especially from Riihimäki in the directions 
of Helsinki and Tampere for both long-distance and local transport. Traffic in the 
direction of Lahti is predicted to remain at the same level as in the current situation. 
In terms of freight transport, the amount of transport and the number of trains is 
mainly projected to decrease in the Riihimäki region for 2030 and 2050.  

The Riihimäki station, which is the area under review, consists of four parts: 
Riihimäki Arolampi, Riihimäki freight, Riihimäki sorting and Riihimäki station. South 
of the other parts of the station, Riihimäki Arolampi is the main track’s location for 
changing tracks. Riihimäki freight mainly serves as the terminus for trains arriving 
at and departing from the Riihimäki station. There is also a connection to Raasuli, 
a timber loading site located on the other side, via a rail connection under the main 
track, which is why a lot of shunting is performed at Riihimäki freight. Riihimäki 
sorting tracks serve as sorting and departure tracks for trains and as storage tracks 
for wagons. Riihimäki station’s tracks serve as platform tracks for passenger 
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transport, storage tracks for passenger transport rolling stock, drive-through tracks 
for freight traffic and storage tracks for locomotives. From the station’s track sys-
tem, there is a rail connection branching to the maintenance tracks (Vuorela), the 
storage tracks of passenger transport (placement) and the private tracks of the 
depot. To the north of the Riihimäki station there is a triangle track and a station 
in Sammalisto, from where a rail connection branches to the privately-owned 
northeastern industrial tracks.  

Based on the source material and the stakeholder interviews conducted during the 
study, different problems and deficiencies have been identified for different parts 
of the Riihimäki station in the current situation, and these have been used for 
determining proposals for measures. Especially with regard to the condition of the 
surface structure, there are deficiencies in different parts of the Riihimäki station. 
In Riihimäki sorting and in the placement and Vuorela track systems, it will be 
necessary to renew the surface structure within approximately 10 years. There is 
also a need for renewal of safety equipment, in particular with regard to the inter-
locking, in connection which it is also possible to make other modifications to the 
safety equipment.  

In terms of traffic, the main problems in the current situation in Riihimäki are 
associated with the lengths of the tracks used by freight transport. Even in the 
current situation, track lengths make it difficult to operate long trains. The possi-
bilities for extending the tracks have been examined for both Riihimäki freight and 
sorting. In Riihimäki freight, it is possible to extend the existing tracks so that in 
the planned situation, there are several tracks of more than 750 metres in length. 
For Riihimäki sorting, the option primarily explored is building new longer tracks in 
addition to the existing tracks in the railway yard. However, adding tracks is chal-
lenging because it would require existing tracks to be dismantled, and there would 
not be a significant difference in the lengths of the new tracks compared to the 
current situation. It has therefore been decided to propose an extension of the 
tracks on the Riihimäki freight part and possible shorter additional tracks to be 
built for Riihimäki sorting. This would partly place greater emphasis on the role of 
sorting in the storage of rolling stock in the future. Significant modifications have 
been carried out in the Riihimäki station area in connection with the Pasila–
Riihimäki project. However, even in the current situation, some deficiencies have 
been observed, for example, in relation to the maintenance functions and traffic 
operation of passenger transport rolling stock.  

Based on the alteration and development needs that have been identified during 
the study, three alternative measures have been drawn up for the development of 
the Riihimäki station. The measures in measure package Ve 0+ consist of 
measures planned and to be planned in the Pasila–Riihimäki project, as well as 
alteration measures for the various parts of the station. These combined will en-
sure the functionality of traffic in the area in line with the current situation also in 
the future. Measure package Ve 1 includes the measures proposed in measure 
package Ve 0+, as well as the proposed extension of tracks for Riihimäki freight. 
The package also includes changes in safety equipment in the areas of freight and 
the incline for train sorting. The development measures will improve the opera-
tional possibilities for transport, in particular for the operation of long trains. In 
addition to Ve 0+ and Ve 1 measures, the measures in measure package Ve 2 
include the development of Riihimäki sorting on shorter additional tracks. 
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With the help of the measures drawn up, Riihimäki station will be developed to 
better serve traffic needs. The changes already made at Riihimäki station and the 
planned measures in the Pasila–Riihimäki project will also serve passenger 
transport in the situation as predicted by the national traffic forecast. Riihimäki is 
and will continue to be a key hub for freight transport, which means that it is also 
important to take the freight transport perspective into account when defining de-
velopment measures. 
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Esipuhe 
Riihimäen liikennepaikalle on laadittu edellinen käyttöselvitys vuonna 2017. Tämän 
jälkeen Riihimäellä on toteutettu merkittäviä hankkeita, kuten Riihimäen kolmio-
raide sekä Pasila–Riihimäki-hankkeen 1. vaiheen työt. Muutoksista johtuen Riihi-
mäen liikennepaikan nykyinen raiteiston käyttö ja toiminnallisuus sekä mahdolliset 
tulevaisuuden kehitystarpeet on nähty tarpeelliseksi päivittää. 

Selvityksen tilaaja on Väylävirasto, missä työn ohjauksesta on vastannut Kaisa 
Kauhanen. Työn aikana on haastateltu Väyläviraston asiantuntijoita, Riihimäen 
kaupunkia, liikenteenohjausta sekä useita liikennöitsijöitä. Selvitys on laadittu 
Sweco Oy:ssä, jossa projektipäällikkönä toimi työn alkuvaiheessa Marko Nyby. Pro-
jektin loppuvaiheessa projektista vastasi Martta Viljanen. Lisäksi konsultin työryh-
mään kuuluivat Maija Vehkalahti, Milja Heikkilä, Hannu Matilainen ja Mikko Mylly-
mäki. 

Helsingissä syyskuussa 2022 

Väylävirasto 
Radan suunnittelu 
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1 Johdanto 
Riihimäki on pääradan merkittävä risteysasema, joka toimii sekä kaukoliikenteen 
pysähdyspaikkana että lähiliikenteen pääteasemana. Myös ohikulkevan kaukolii-
kenteen määrä on suuri. Liikennepaikalla on henkilöratapihan lisäksi kaksi laajaa 
tavararatapihaa, eri tarkoituksiin käytettäviä Väylän raiteistoja sekä yksityisraiteis-
toja. Riihimäen henkilöratapihalla on toteutettu viime vuosina merkittäviä kehittä-
mistoimenpiteitä.  

Jo tehtyjen, käynnissä olevien ja suunnitteilla olevien kehittämishankkeiden perus-
teella on nähty tarpeelliseksi päivittää kokonaiskuva Riihimäen liikennepaikan toi-
minnallisuudesta ja liikenteellisistä kehittämistarpeista.   

1.1  Työn tausta ja tavoitteet 
Edellinen Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys on valmistunut 2017. Tämän sel-
vityksen tarkoitus on päivittää Riihimäen liikennepaikan eri osien nykytila ja käyttö 
kolmioraiteen käyttöönoton sekä Pasila–Riihimäki-hankkeen 1.vaiheessa toteutet-
tujen henkilöratapihan muutosten jälkeen. 

Työn tarkoituksena on selvittää, miten 

• välityskykyä parannetaan henkilö- ja tavaraliikenteessä 
• raakapuukuormausverkon toiminta varmistetaan sekä 
• kaluston säilytysmahdollisuudet turvataan. 

 
Tavoitteiden toteutumiseksi työssä kootaan ja laaditaan Riihimäen liikennepaikan 
perusparannus- ja kehittämistoimenpiteet tunnistettujen liikenteellisten tarpeiden 
perusteella sekä jaetaan ne ”ensin” ja ”myöhemmin” toteutettaviin. Lisäksi työssä 
tarkastellaan raakapuun nykyisen kuormausalueen siirtomahdollisuuksia muualle 
Riihimäen liikennepaikalle tai sen läheisyyteen. 

1.2  Tarkastelualue 

Tarkastelualueena työssä on koko Riihimäen liikennepaikka sisältäen sen kaikki 
osat: Riihimäki Arolampi, Riihimäki tavara, Riihimäki lajittelu sekä Riihimäki asema. 
Nämä liikennepaikan osat jakautuvat edelleen pienempiin kokonaisuuksiin, joiden 
toiminnallisuutta on tarkasteltu erikseen. Tällaisia kohteita ovat Vuorela ja asettelu 
Riihimäki aseman läheisyydessä sekä VR-Yhtymän yksityisraiteistot Raasuli ja va-
rikko. Lisäksi Riihimäen kolmioraide, Sammalisto ja koillinen teollisuusraide ovat 
mukana tarkasteluissa.  

Tarkastelualue ja työtä varten laadittu karttalehtijako esitetään seuraavalla sivulla. 
Kartta esitetään suurempana liitteessä 1 ja nykytilan raiteistokaavio liitteessä 2. 
Tässä työssä laaditut toimenpidetaulukot ja toimenpidekartat esitetään raportin 
liitteissä 3a, 3b ja 4.  
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Kuva 1. Tarkastelualue sekä karttalehtijako.  
1.3  Sidosryhmäyhteistyö 

Keskeisenä lähtötietona työssä on käytetty eri sidosryhmille tehtyjä haastatteluja, 
missä on käyty läpi eri näkökulmista Riihimäen liikennepaikan eri osia.  
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Haastatteluissa on käyty läpi alueella toimivien liikennöitsijöiden, liikenteenohjauk-
sen, radan kunnossapitäjän sekä rataisännöitsijän näkemykset alueen kehittämi-
sestä. Lisäksi Väylävirastosta ja Riihimäen kaupungilta on haastateltu useita hen-
kilöitä liittyen muihin käynnissä oleviin Riihimäen liikennepaikkaan liittyviin hank-
keisiin.   

Haastatteluiden avulla on pyritty tunnistamaan kattavasti Riihimäen liikennepaik-
kaa koskevat ongelmat ja puutteet sekä näihin kohdistuvat kehitystarpeet. Haas-
tatteluissa esille nousseet ongelmat ja kehitystarpeet on esitetty kootusti kohdassa 
4.2. Työn aikana on tehty yhteensä 14 haastattelua eri sidosryhmille. Sidosryhminä 
työssä ovat olleet mukana: 

• Väylävirasto 
o Väylien suunnittelu-, Väylien käyttö-, Väylien käyttöpalvelut-, Liikenne 

ja Maankäyttö- ja Projektien toteutus -yksiköt 
o Kunnossapito-yksikkö sekä rataisännöitsijä 

• Fintraffic Oy 
• Riihimäen kaupunki 
• tavara- ja henkilöliikenteen rautatieyritykset. 
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2 Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 
Ennen työtä sekä työn aikana on tunnistettu seuraavat tarkastelualueeseen liitty-
vät hankkeet, selvitykset ja suunnitelmat, joita hyödynnetään tämän työn lähtö-
tietoina (suluissa lähdeluettelossa käytetty lähdeviite julkiseen aineistoon): 
 

• Pasila–Riihimäki-radan välityskyvyn parantaminen -hanke, vaiheet 1–3,  
Väylävirasto, 2010– (Väylävirasto 2021a) 

• Hanko–Hyvinkää-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen (Väy-
lävirasto 2021b) 

• Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys (Liikennevirasto 2017a) 
• Tarvemuistio Riihimäki asema, tavara ja lajittelu, luonnos 3/2021 (Väylä-

virasto 2021c) 
• Tämän selvityksen kanssa samaan aikaan käynnissä ollut raakapuun kuor-

mauspaikkojen sijaintiselvitys Karjaan ja Hämeenlinnan välillä (Väylävi-
rasto 2021d) 

• Riihimäen veturitallien toimintojen siirtäminen (Riihimäen kaupunki 2020) 
• Valtakunnalliset liikenne-ennusteet (Liikennevirasto 2018a)  
• Ratapihojen kehityskuva ja verkollinen rooli (Väylävirasto 2019a) 
• Riihimäki–Tampere-rataosan tarveselvitys (Liikennevirasto 2018b)   
• Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon päivitys (Liikennevirasto 

2018c)  
• Etelä-Suomen radanpidon raiteiden tarveselvitys (Liikennevirasto 2011)  
• Junaliikenteen kaluston huolto- ja seisontaraidetarpeet sekä radan kun-

nossapidon aluetarpeet (Liikennevirasto 2017b). 
 

2.1  Työn kannalta keskeisimmät suunnitelmat ja 
selvitykset 

Alla olevat selvitykset kohdistuvat erityisesti Riihimäen liikennepaikkaan. Lisäksi 
niissä esitetyt toimenpiteet ovat olleet tämän työn lähtökohtana ja toimenpiteiden 
sisältöä on tarkemmin tutkittu tämän työn yhteydessä.  

2.1.1  Pasila–Riihimäki-radan välityskyvyn parantaminen (Väy-
lävirasto 2021a) 

Pasila-Riihimäki-radan välityskyvyn parantaminen toteutetaan kolmessa vaiheessa. 
Alla on nostettu esiin erityisesti Riihimäkeen liittyviä toimenpiteitä sekä keskeisim-
mät toimenpiteet muualta.  

Ensimmäinen vaihe, jonka toimenpiteet kohdistuvat Ainolan ja Purolan välille sekä 
Riihimäen asema-alueelle, on rakentamisen osalta käynnistynyt vuonna 2016. Ai-
nolan ja Purolan välille on jo valmistunut neliraiteinen osuus, jossa tavara- ja hen-
kilöliikenne (sekä kauko- ja lähiliikenne) voivat kulkea omilla raiteillaan.  Riihimäen 
asema-alueen osalta vaiheen 1 töihin kuuluvat mittavat vaihde- ja raiteistomuu-
tokset, joilla nopeutetaan ja selkeytetään junien kulkua. Lisäksi liikennepaikan ase-
tinlaitetta laajennetaan sekä perusparannetaan ja turvalaitteita uusitaan. Vaihee-
seen 1 kuuluvat myös mm. Riihimäen asemalaiturien korotukset, laiturikatosten 
peruskorjaus sekä kulkuyhteyksien parantaminen. Riihimäen asema-alueen työt 
valmistuvat vuoden 2021 aikana.  
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Toisessa vaiheessa toteutetaan lisäraiteita siten, että Keravan ja Jokelan välille 
muodostuu noin 20 kilometrin pituinen neliraiteinen osuus. Lisäksi toinen vaihe 
sisältää tavaraliikenteelle tarkoitetun lisäraiteen Hyvinkään ja Riihimäen välille. 2. 
vaiheen ratasuunnitelma on jo hyväksytty vuonna 2019 rataosuudelta Kytömaa–
Ainola, ja rataosuuden Ainola-Riihimäki ratasuunnitelma on hyväksytty kesäkuussa 
2021 (Väylävirasto 2021e), ja 2. vaihe on saanut rahoituksen valtion 4. lisätalous-
arviossa 2020 (VM 2021).  

Kolmannessa vaiheessa rakennetaan lisäraiteet Jokelasta Riihimäelle siten, että 
neliraiteinen osuus ulottuu Riihimäen asemalle saakka. Lisäksi tavaraliikenteelle 
toteutetaan neljän raiteen ylittävä ylikulkusilta Arolammin ja Hyvinkään välille. Kol-
mannen vaiheen ratasuunnittelu on käynnissä ja ratasuunnitelmien odotetaan val-
mistuvan alkuvuodesta 2022, minkä jälkeen suunnitelmat siirtyvät hallinnolliseen 
käsittelyyn. 

2.1.2  Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys (Liikennevirasto 
2017a) 

Vuonna 2017 laaditussa selvityksessä on kuvattu liikennepaikan nykytilanteen toi-
minnallisuus sekä havaitut ongelmat ja kehitystarpeet. Keskeisimmät ongelmat liit-
tyvät Riihimäki Tavaran liian lyhyisiin raidepituuksiin. Tämän raiteiston kapasiteetti 
on myös ajoittain täyskäytössä. Riihimäki Lajittelun osalta on tunnistettu ylimää-
räistä raidekapasiteettia. 

Kehitystarpeiden perusteella on laadittu toimenpide-ehdotuksena neljä eri toimen-
pidekokonaisuutta (Ve 1 – Ve 4). Vaihtoehdoista kaksi ensimmäistä liittyvät Pasila-
Riihimäki-hankkeen 1. vaiheen rakentamisenaikaisiin järjestelyihin. Ve 1 ja Ve 2 
sisältävät vaihtoehtoiset ohikulkutieratkaisut pääraiteen toimenpiteiden toteutta-
misen ajaksi. Vaihtoehdossa Ve 1 ohikulkuraide toteutetaan Tavaran ja Lajittelun 
kautta, kun taas vaihtoehdossa Ve 2 uusi ohikulkuraide toteutettaisiin pääraiteen 
viereen. 

Vaihtoehto Ve 3 sisältää Riihimäki Tavaran raiteiden pidentämisen, eteläpään vaih-
dekujan yksinkertaistamisen sekä uuden ohikulkuraiteen. Vaihtoehdossa Ve 4 on 
esitetty muutoksia Riihimäki Lajitteluun, joilla mahdollistettaisiin raakapuutermi-
naalin siirtäminen Lajittelun itäreunalle. Tämä edellyttäisi joidenkin Lajittelun rai-
teiden purkamista. Työssä on tunnistettu raiteiden pidentämistarve myös Riihimäki 
lajitteluun, mutta geometriahaasteiden vuoksi esitettävää ratkaisua ei ole löytynyt. 

Vaihtoehdon Ve 2 todettiin olevan liikenteenhoidon kannalta paras ratkaisu, ja se 
on myös toteutettu Tavaran eteläpään sekä Lajittelun pohjoispään vaihdekujan 
osalta. Toimenpide lisää ratakapasiteettia Riihimäen kohdalla, mahdollistaa päära-
dan kehittämisen myöhemmin neliraiteiseksi ja on hyödynnettävissä myös raken-
tamishankkeen valmistumisen jälkeen.  

2.1.3  Tarvemuistio Riihimäki asema, tavara ja lajittelu (Väylä-
virasto 2021c) 

Vuosina 2020–2021 laaditussa tarvemuistiossa on tarkasteltu Riihimäen liikenne-
paikan eri osien infrastruktuurin nykytilan kuntoa ja sen perusteella muodostettu 
näkemys peruskorjaustarpeista eri tekniikkalajit huomioiden. Peruskorjaustoimen-
piteille on laadittu kustannusarviot sekä esitetty toteutuksen aikataulu.  
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Tarvemuistiossa on luonnosteltu myös kehittämistoimenpiteitä, joista tässä työssä 
on tutkittu raakapuun kuormausalueen sijoittamismahdollisuuksia koillisen teolli-
suusraiteen varteen erillisessä tarkastelussa. 

2.1.4  Riihimäen veturitallien toimintojen siirtäminen (Riihi-
mäen kaupunki 2020) 

Vuonna 2020 laaditussa selvityksessä on tutkittu veturitallien toiminnoille ja tank-
kauspaikalle neljää vaihtoehtoista uutta sijaintia. Selvityksessä on arvioitu vaihto-
ehtoja erityisesti saavutettavuuden ja sujuvuuden näkökulmasta. Vaihtoehtoisten 
sijaintien arvioinnissa painotus on ollut tankkauspaikan sekä veturien seisontarai-
teiden vaihtoehtoisen sijainnin löytämisessä. Miehistön sosiaalitilojen siirtämisestä 
ei ole tehty tarkempaa arviota. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Ve 1 tankkauspaikka olisi siirretty kolmioraiteelle ra-
danpidon varastoalueen eli Vuorelan läheisyyteen. Vaihtoehdossa haasteita aiheut-
tavat mm. henkilökunnan kulkureitit asemalle sekä tieverkon parannustarpeet. Li-
säksi Vuorelan alueen nykyisille toiminnoille pitäisi löytää korvaava sijainti. 

Vaihtoehdossa Ve 2 toiminnot sijoitettaisiin Riihimäki lajittelun länsireunalle. Rai-
teiden laajentamismahdollisuuksien vuoksi alue olisi mahdollinen, mutta haasteita 
aiheuttavat erityisesti alueen hulevesien hallinnan ja toimivien tieyhteyksien jär-
jestäminen ratapiha-alueen keskelle. 

Vaihtoehdossa Ve 3 tutkittiin veturitallien toimintojen ja tankkauspaikan siirtämistä 
Riihimäki lajittelun itäreunalle. Kevyet ajoneuvot voivat hyödyntää jo nykyisiä kul-
kuyhteyksiä ja tilaa on nykytilanteessa riittävästi. Riihimäen asemalta katsottuna 
alue sijaitsee kuitenkin varsin kaukana. Myös tieyhteyksiä olisi parannettava, jos 
raskaan liikenteen määrä lisääntyisi merkittävästi.  

Vaihtoehdossa Ve 4 uusi tankkauspaikka sijaitsisi Riihimäki tavaran itäreunalla. Sel-
vityksessä on tunnistettu riittävä tila tarpeeseen nähden ja kohtalaisen hyvät kul-
kuyhteydet. Haasteet ovat samantyyppisiä kuin Ve 3:ssa: alue sijaitsee vielä kau-
empana asemasta, ja tieyhteydet kaipaisivat parantamista. Vaihtoehdossa riskinä 
on myös VAK-ratapihan läheisyys. 

Selvityksessä ei esitetty varsinaista toimenpide-ehdotusta eikä toimintojen siirrosta 
ole tehty päätöksiä.  

2.2  Muut Riihimäkeen liittyvät selvitykset 

Alla olevat selvitykset ovat valtakunnallisia tai alueellisia selvityksiä, joissa Riihimä-
keä on sivuttu tai Riihimäkeen kohdistuvaa toimenpide-ehdotusta ei ole kuvattu 
tarkasti.  

2.2.1  Valtakunnalliset liikenne-ennusteet  

Laadittu rautateiden henkilöliikenteen ennuste sisältää matkustajamääräennusteet 
valtakunnalliselle kaukojunaliikenteelle ja Helsingin seudun lähijunaliikenteelle. 
Kaukojunaliikenteen ennuste on laadittu EMME-ohjelmistossa toimivalla valtakun-
nallisella liikenne-ennustemallilla, joka kuvaa ensisijaisesti pitkiä valtakunnallisia 
matkoja. Malli on kalibroitu v. 2017 toteutuneella kysynnällä. Perusskenaariossa 



Väyläviraston julkaisuja 42/2022 9 
 

 

lähijunaliikennettä on vain Helsingin seudulla. Lähijunaliikennettä on tarkasteltu 
Helsingistä Siuntioon, Riihimäelle ja Lahteen (Liikennevirasto 2018a). 

Rataverkon tavaraliikenne-ennuste muodostuu tonniennusteista (kuljetetut netto-
tonnit tavararyhmittäin) ja rataverkon kuormitusennusteesta (kuljetetut nettoton-
nit). Tonniennusteet on laadittu erikseen kotimaan tavaraliikenteelle ja transitolii-
kenteelle (Liikennevirasto 2018a). 

Liikenne-ennusteet esitetään Riihimäen osalta jäljempänä luvussa 3. 

2.2.2  Riihimäki–Tampere-rataosan tarveselvitys  

Tarveselvityksen tavoitteena oli muodostaa näkemys Riihimäki–Tampere-rataosan 
keskeisimmistä kehittämistoimenpiteistä vuoteen 2040 saakka. Työssä on muo-
dostettu mahdollinen etenemispolku, jonka 1.vaiheena ovat uudet tavaraliikenteen 
ohituspaikat Leteensuo, Turenki, Lempäälä ja Kuurila, 2. vaiheena kolmas raide 
välille Riihimäki–Toijala ja 3. vaiheena kolmas raide välille Toijala–Tampere (Lii-
kennevirasto 2018b). 

Työssä ei sinänsä ole arvioitu Riihimäen liikennepaikan kehittämistarpeita, koska 
sen aikataulutarkastelut alkavat Riihimäen pohjoispuolelta. 

2.2.3  Hanko–Hyvinkää-radan sähköistys ja tasoristeyksien pa-
rantaminen  

Hankkeessa parannetaan tavaraliikenteen kustannustehokkuutta sähköistämällä 
Hyvinkää–Karjaa–Hanko-rata sekä liikenneturvallisuutta tasoristeysjärjestelyin. 
Sähköistyksen valmistuttua Hangon suunnan kokojunakuljetukset eivät enää vaadi 
veturin vaihtoa Riihimäellä. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuosina 2020–
2024 (Väylävirasto 2021b). 

2.2.4  Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon päivitys 

Riihimäen raakapuun kuormauspaikka on esitetty valtakunnallisessa kuormaus-
paikkaverkon tavoitetilassa vuonna 2018 ja sille on esitetty korvausinvestointeja 
toimenpidekorissa III (2024–2027). Nykyinen kuormauspaikka Raasulissa on VR-
Yhtymän omistama. Vuonna 2018 nähtiin Janakkalan uuden kuormauspaikan mah-
dollisesti toteutuessa, ettei Riihimäen kuormauspaikkaa välttämättä tarvita (Liiken-
nevirasto 2018c). 

Kokonaisuutta on tarkasteltu myös keväällä 2022 valmistuneessa valtakunnalli-
sessa Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon tilanne ja tulevaisuuskuva -
selvityksessä (Väylävirasto 2022). Tämänhetkisen näkemyksen mukaan Riihimäellä 
tai sen lähellä tulisi olla kuormauspaikka. Riihimäen nykyiselle raakapuun kuor-
mausalueelle esitetään ensisijaisesti korvaavana vaihtoehtona koilliselle teollisuus-
raiteelle sijoittuvaa kuormauspaikkaa. Raakapuun kuormausalueen sijoittumisesta 
koilliselle teollisuusraiteelle on laadittu erillinen tarkastelu tämän työn yhteydessä. 

2.2.5  Ratapihojen kehityskuva ja verkollinen rooli 

Henkilöliikenteen osalta Riihimäki voidaan määritellä vaihtoasemaksi pääradan ja 
Riihimäki–Lahti-radan kauko- ja taajamaliikenteen junien välillä. Tavaraliiken-
teessä Riihimäki on määritelty alueelliseksi järjestelyratapihaksi. Tällainen ratapiha 
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palvelee melko suppeaa asiakaskuntaa, jonka kuljetustarve voi kuitenkin olla mer-
kittävä. Riihimäki on myös VAK-ratapiha. Siellä säilytetään myös vaunukalustoa ja 
se toimii merkittävänä radanpidon tukikohtana (Väylävirasto 2019a). 

Työn mukaan Riihimäki on eräs niistä ratapihoista, joilla on tunnistettu tarve ny-
kyistä suuremmalle liikenteenhoitoon liittyvälle seisontaraidekapasiteetille erityi-
sesti transitoliikenteen kasvun vuoksi. Selvityksessä on esitetty Riihimäelle lisään-
tyviä vaunukaluston säilytystarpeita samoin kuin Pieksämäellä ja Seinäjoella. Myös 
pitkien raiteiden tarve on lisääntymässä samalla kun vaihtotyöpalvelun tarve vä-
henee (Väylävirasto 2019a). 

Riihimäki Tavarassa on tunnistettu tarve pidemmille raiteille, jotka palvelisivat tran-
sitoliikennettä ja Vuosaaren sataman kuljetuksia. Lisäksi on tunnistettu tarve suu-
remmalle VAK-seisontaraidekapasiteetille. Työssä on myös esitetty Riihimäki Tava-
ran ja Lajittelun raiteiden yhdistämisen tutkimista ja todettu, ettei Riihimäen tava-
raratapihojen liikenteenohjausta ole liitetty kauko-ohjaukseen (Väylävirasto 
2019a). 

2.2.6  Raakapuuterminaalien sijaintiselvitys Karjaa–Hämeen-
linna-välille 

Työssä on selvitetty uusia, verkollisesti toimivia raakapuun kuormauspaikkavaihto-
ehtoja ja niiden yhdistelmiä Karjaan ja Hämeenlinnan välille (Väylävirasto 2021d). 
Selvityksessä ei tutkittu Riihimäen kuormauspaikkaa tai sen sijaintia, mutta verkol-
lisesta näkökulmasta Riihimäellä tai lähialueella tulee edellä kuvatun mukaisesti 
olla raakapuun kuormauspaikka.  

2.2.7  Etelä-Suomen radanpidon raiteiden tarveselvitys  

Selvityksen tavoitteiksi asetettiin radanpidon raide- ja aluetarpeiden määrittäminen 
tarkastelualueella huomioiden mm. liikennemäärien kasvuennusteet, maankäytön 
tiivistyminen, radanpidon toimintaympäristön muutokset ja uusien ratahankkeiden 
vaikutus. Työssä kartoitettiin radanpidon nykytilaa ja tarpeita (Liikennevirasto 
2011). 

Riihimäen osalta työssä todettiin, että Kolmioraiteen rakentamisen yhteydessä tu-
lisi tarkastella radanpidon raiteiden kehittämistä Vuorelan alueella. Lisäksi radan-
pitoon sopivia raiteita ja alueita voisi Kolmioraiteen myötä mahdollisesti vapautua 
nykyisin tavaraliikenteen käytössä olevilta raiteilta riippuen tavaraliikenteen toimin-
tamalleista ja liikenteen kehittymisestä (Liikennevirasto 2011). 

2.2.8  Junaliikenteen kaluston huolto- ja seisontaraidetarpeet 
sekä radan kunnossapidon aluetarpeet 

Työssä tarkasteltiin kahta eri aihealuetta; junaliikenteen huolto- ja seisontaraide-
tarpeita sekä radan kunnossapidon ja radan rakentamisen raidetarpeita rataosilla 
Helsinki–Riihimäki, Helsinki–Karjaa sekä Helsinki–Lahti (Liikennevirasto 2017b). 

Lähiliikenteen kalustotarpeen tarkastelua varten laaditussa aikataulu- ja linjastora-
kenteessa on oletettu, että aamun ensimmäiset lähdöt Helsingistä ovat samalla 
kaluston siirtoja Keravan ja Riihimäen ensimmäisiä lähtöjä varten. Tämän takia 
Keravalla ja Riihimäellä on vähän kalustoa säilytyksessä. Säilytystarpeen osalta 
vaihtoehdoissa on lähdetty siitä, että Riihimäen ja Lahden nykyisillä ratapihoilla on 
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tilaa kaluston säilytykseen ja päivittäishuoltoon. Riihimäen osalta tämä tarkoittaisi 
10 tai 22 junarungon säilytystä aamuliikennettä varten vuonna 2040 (Liikennevi-
rasto 2017b). 

Radan kunnossapitoraiteistojen suhteen todettiin, että Riihimäen Vuorelan alueen 
tulisi jatkossakin radan kunnossapidon ja rakentamishankkeiden käytössä siten, 
että tulevaisuudessa olisi myös laajennusmahdollisuus tavararatapihalle (Liikenne-
virasto 2017b). 
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3 Liikenteen kehitys sekä 
toimintaympäristön muutoksia 

3.1  Nykyliikenne 

3.1.1  Henkilöliikenne 

Henkilöliikenteen nykytilanteen junamääränä on tässä selvityksessä käytetty vuo-
den 2019 loppuvuoden tilannetta. Vuoden 2020 alkupuolella junatarjontaa on su-
pistettu koronapandemian myötä eivätkä junamäärät ole vielä keväällä 2021 pa-
lautuneet vuoden 2019 tasolle. 

Henkilöliikennettä liikennöidään Riihimäeltä Helsingin, Tampereen ja Lahden suun-
tiin. Kaukoliikennettä on tällä hetkellä vain pääradalla. Riihimäellä pysähtyy tyypil-
lisesti yksi kaukojuna tunnissa. Riihimäen ohittavat junat eivät pääsääntöisesti py-
sähdy Tampereen ja Tikkurilan välillä. Kaukoliikenteessä käytetään pääosin Pen-
dolino- sekä IC-kalustoa, lisäksi joissakin yöjunissa pikajunakalustoa.  

Lähiliikennettä liikennöidään Helsingin ja Lahden suuntiin. Osa Helsingin suunnan 
lähijunista jatkaa Tampereen suuntaan. Lähiliikenne Helsingin ja Tampereen suun-
tiin hoidetaan pääosin matalalattiakalustolla (Sm4) ja Lahden suuntaan korkealat-
tiakalustolla (Sm2). Riihimäeltä Helsingin suuntaan on pääosin kaksi lähijunavuo-
roa tunnissa, Tampereen suunnan lähijunien vuoroväli on 1–3 h ja Lahden suun-
nan noin 1 h.  

Henkilöliikenteen nykyliikenteen liikennemäärät vuorokaudessa suunnittain on esi-
tetty taulukossa 1. Taulukossa on esitetty henkilöliikenteen keskimääräinen vuoro-
kausikohtainen junamäärä vuonna 2019. Vuorokausitasolla junamäärissä on päi-
väkohtaista vaihtelua, joten yksittäisiä päiviä tarkasteltaessa junamäärä voi poiketa 
taulukossa esitetystä.  

Taulukko 1. Henkilöliikenteen nykyliikenteen liikennemäärät suunnittain 
(junaa/vrk, vuoden 2019 keskiarvo). 

 Helsingin  
suunta 

Tampereen  
suunta 

Lahden 
suunta 

Pendolino 18 18 - 
IC 40 40 - 
Pikajuna 2 2 - 
Lähijuna 86 18 32 
Henkilöjunat  
yhteensä 146 78 32 

 
Matkamäärien kehitys yhteysväleillä Helsinki–Tampere sekä Riihimäki–Lahti vuo-
sina 1995–2020 on esitetty kuvissa 2 ja 3. Oikoradan käyttöönotto vuonna 2006 
näkyy molemmissa kuvaajissa selvänä muutoksena, kun Helsingistä Lahden kautta 
kulkenut henkilöliikenne siirtyi uudelle reitille. Myös vuonna 2020 alkanut korona-
pandemia näkyy selvästi matkustajamäärän muutoksena erityisesti kaukoliiken-
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teessä, jonka matkustajamäärät ovat lähes puolittuneet vuoden 2020 aikana vuo-
teen 2019 verrattuna. Ennen pandemiaa matkustajamäärissä on ollut selvää kas-
vua Helsingin ja Tampereen välisillä rataosuuksilla. 

 

Kuva 2. Henkilöliikenteen matkamäärät Riihimäki–Lahti, v. 1995–2020 [1 000 
matkaa] (Lahelma 2015; Rautatietilastot 2016–2018; Väylävirasto 2020; 2021f). 

 

Kuva 3. Henkilöliikenteen matkamäärät Helsinki–Tampere, v. 1995–2020 [1 000 
matkaa] (Lahelma 2015; Rautatietilastot 2016–2018; Väylävirasto 2020; 2021f). 
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3.1.2  Tavaraliikenne 

Myös tavaraliikenteen osalta nykytilanteen junamääränä on käytetty vuoden 2019 
keskimääräistä vuorokausikohtaista junamäärää. Pandemia ei ole merkittävästi 
vaikuttanut tavaraliikenteen junamääriin. Päiväkohtaisissa junamäärissä on tava-
raliikenteelle ominaiseen tapaan merkittävääkin vaihtelua.  

Tavaraliikenteen nykytilanteen junamäärät suunnittain on esitetty taulukossa 2. 
Taulukko kuvaa keskimääräistä vuorokausittaista kokonaisjunamäärää Riihimäen 
liikennepaikan ulkopuolella eikä se ota kantaa junien kulkureitteihin. Näin ollen 
sama juna voi olla taulukossa useamman suunnan luvussa mukana. Taulukossa on 
esitetty myös kolmioraiteen junamäärä, vaikka nämäkin junat ovat mukana sekä 
Lahden- että Tampereen-suunnan junamäärissä. Vuonna 2019 kuljetetut netto-
tonnit on esitetty kuvassa 4.  

Taulukko 2. Tavaraliikenteen nykyliikenteen liikennemäärät suunnittain 
(junaa/vrk, vuoden 2019 keskiarvo). 

 Helsingin 
suunta 

Tampereen 
suunta 

Lahden 
suunta Kolmioraide 

Tavarajunat 15 21 14 7 

 

Kuva 4. Tavaraliikenteen kuljetusvirrat Etelä-Suomessa 2019 [1 000 tonnia] 
(Väylävirasto 2021f). 

Riihimäen liikennepaikalle saapuvista ja sieltä lähtevistä junista suuren osan muo-
dostavat raakapuukuljetukset. Lisäksi Riihimäen läpi liikennöi asiakas- ja runkoju-
nia sekä transitokuljetuksia Vainikkalan ja Koverharin sataman välillä. Kokonaisuu-
dessaan Riihimäen liikennepaikalle saapuu tai sieltä lähtee hieman yli 20 junaa/vrk. 
Lisäksi liikennepaikan läpi kulkee yli 10 junaa päivittäin joko etelä-pohjois-, itä-
pohjois- tai itä-eteläsuunnassa. Osa läpikulkevista junista kulkee liikennepaikan eri 
osien läpi esimerkiksi miehistövaihdon vuoksi.  

Taulukossa 3 on esitetty vuorokausikohtaisen junamäärän jakautuminen Riihimäen 
liikennepaikan sisällä keskiviikkona 7.4.2021. Tarkastelupäivän junamäärä poik-
keaa taulukon 2 mukaisesta vuoden 2019 keskimääräisestä tavaraliikenteen mää-
rästä.  
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Taulukko 3. Tavaraliikenteen vuorokautisen junamäärän jakautuminen 
liikennepaikan eri osille. 

 
Helsingin 
suunta 

Tampereen 
suunta 

Lahden 
suunta Yhteensä  

Riihimäen ohittavat 
Etelä-pohjoinen 
(pääraide) 5 5 - 5 
Itä-etelä 
(pääraide) 1 - 1 1 
Itä-pohjoinen 
(kolmioraide) - 7 7 7 
Tavaran ja lajitte-
lun kautta 6 7 3 8 
Riihimäeltä lähtevät/saapuvat 
tavaraan/tavarasta 5 4 6 15 
lajitteluun/lajitte-
lusta 2 1 3 6 
Yhteensä  19 24 20 42 

 
Vuorokausitasolla liikenne jakautuu melko tasaisesti päivä- ja yöajalle. Tarkastelu-
päivänä Riihimäen ohittaa pääraidetta etelä-pohjoissuunnassa 5 junaa, itä-etelä-
suunnassa 1 juna ja lisäksi kolmioraidetta itä-pohjoissuunnassa 7 junaa. Lisäksi 
Riihimäen liikennepaikan ohittaa tavaran ja lajittelun kautta tarkastelupäivänä 8 
junaa jakautuen eri suuntiin taulukon mukaisesti.  

Ohittavien junien lisäksi tarkastelupäivänä Riihimäeltä lähtee ja sinne saapuu junia 
taulukon mukaisesti. Eniten junia saapuu ja myös lähtee Riihimäki tavarasta. Ko-
konaisuudessaan tarkastelupäivänä Riihimäen liikennepaikalla liikennöi eri suuntiin 
42 tavarajunaa. Suunnittain tarkasteltuna (Helsinki, Tampere, Lahti) tavarajunien 
määrä on ollut tarkastelupäivänä hieman suurempi kuin vuoden 2019 vuorokausi-
kohtainen junamäärä keskimäärin (taulukko 2). 

Lisäksi Riihimäen liikennepaikan sisällä tehdään vaihtotöitä Riihimäelle saapuvan 
ja sieltä lähtevän liikenteen osalta. Vaihtotöitä tehdään Tampereen ja Kouvolan 
suunnista saapuville junille, joista syntyy vaunuryhmiä Vuosaaren, Sköldvikin tai 
Hangon suuntaan. Myös raakapuutoimintaan liittyy merkittävä määrä vaihtotöitä, 
koska raakapuuvaunut viedään Raasuliin pienemmissä ryhmissä. 

3.2  Ennusteliikenne 

3.2.1  Henkilöliikenne 

Riihimäen matkustajamäärien ennustetaan valtakunnallisessa liikenne-ennus-
teessa (Liikennevirasto 2018c) kasvavan sekä Helsingin, Tampereen että Lahden 
suuntiin. Erityisesti Helsinki–Tampere-välille ennustetaan merkittävää kysynnän 
kasvua. Myös junamäärätarjonnan ennustetaan näin ollen kasvavan Helsinki–Tam-
pere-välillä.  

Taulukossa 4 on esitetty matkamäärä- ja junamääräennuste vuosille 2030 ja 2050. 
Junamäärät sisältävät Riihimäen alueella sekä kauko- että lähiliikenteen. 
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Taulukko 4. Matkamäärä- ja junamääräennuste [1 000 matkaa], [junaa/vrk] 
vuosille 2030 ja 2050 (Liikennevirasto 2018c). 

 Helsingin suunta Tampereen suunta Lahden suunta 

 
Matka-  
määrä 

Juna- 
määrä 

Matka- 
määrä 

Juna- 
määrä 

Matka- 
määrä 

Juna- 
määrä 

Nykytilanne 
2019 5090 146 5085 78 125 32  
Ennuste 
2030 5970 179 6105 85 150 32 

 
 

Ennuste 
2050 6560 203 6710 93 150 32 

 
 

 
Liikennöitsijän näkemyksen mukaan erityisesti Helsinki–Riihimäki-välin lähiliiken-
teessä tarvittaisiin jo lähitulevaisuudessa kolmas tunnittainen juna. Pidemmällä ai-
kavälillä myös neljäs tunnittainen juna on nähty kysynnän puolesta mahdollisena. 
Liikenteen merkittävä lisääminen vaatii kuitenkin infrastruktuurin kehittämistoi-
menpiteitä ennen junatarjonnan kasvattamista. 

3.2.2  Tavaraliikenne 

Valtakunnallisen liikenne-ennusteen (Liikennevirasto 2018c) mukaan tavaraliiken-
teen kuljetusvirtojen ennustetaan pääosin pienenevän Riihimäen alueella vuoteen 
2030 mennessä ja edelleen vuoteen 2050 mennessä. Siten myös junamääriin en-
nustetaan laskua nykytilanteeseen verrattuna. Helsingin suunnan kuljetusvirtaen-
nusteen tietojen saatavuus on osittain puutteellinen, mutta junamääräennusteessa 
ei ole esitetty suurta muutosta nykytilanteeseen verrattuna.  

Kolmioraiteen ennustettuun juna- tai kuljetusmäärään valtakunnallinen liikenne-
ennuste ei ota suoraan kantaa. Koska kolmioraide palvelee Itä-Pohjoissuuntaista 
liikennettä, mihin ennustetaan laskua nykytilanteeseen nähden, on oletettavaa, 
että myös kolmioraiteen käyttö mahdollisesti pienenee tulevaisuudessa. Jo nykyti-
lanteessa vuorokausikohtainen junamäärä kuitenkin vaihtelee, joten yksittäisen 
vuorokauden suurin mahdollinen junamäärä pysyy todennäköisesti nykyisellä ta-
solla tai hieman laskee nykyisestä. Ennustetut tonni- ja junamäärät esitetään tau-
lukossa 5. 

Taulukko 5. Tonnimäärä- ja junamääräennuste [1 000 tonnia], [junaa/vrk] 
vuosille 2030 ja 2050 (Liikennevirasto 2018c). 

 Helsingin suunta Tampereen suunta Lahden suunta 

 
Tonni- 
määrä 

Juna- 
määrä 

Tonni- 
määrä 

Juna- 
määrä 

Tonni- 
määrä 

Juna- 
määrä 

Nykytilanne 
2019 2193 15 4086 21 3111 14  
Ennuste 
2030 n. 2200 16 3620 16 2270 10 

 

 
Ennuste 
2050 n. 2200 16 3350 16 2120 10 

 

 

Tavaraliikenne-ennusteeseen liittyy epävarmuuksia erityisesti transitoliikenteen 
osalta sekä Hyvinkää–Hanko-rataosan sähköistyksen vaikutusten osalta (mm. Han-
gon sataman mahdollinen lisäliikenne). Lisäksi valtakunnalliseen raakapuutermi-
naaliverkostoon liittyvän kuormauspaikan sijoittuminen sekä hakekuljetusten 
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määrä ja tarve tulevaisuudessa ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan Riihimäen 
liikennepaikan tavaraliikenteen liikennemääriin tulevaisuudessa. 

3.3  Monitoimijaympäristöön liittyviä muutoksia 

3.3.1  Ratapihasopimukset, ratapihan palvelujen käyttö ja ka-
pasiteetin jako 

Nykytilanteessa ratapihan monitoimijaympäristössä ratapihan haltija tekee kaik-
kien toimijoiden kanssa ratapihasopimuksen koskien ratapihan raiteiston käyttöä 
sekä liikennöintiä liikennepaikalla (Väylävirasto 2019b). 

Jo nykytilanteessa Riihimäen liikennepaikalla toimii useampia liikennöitsijöitä, jol-
loin monitoimijaympäristössä sovellettavat toimintamallit ovat tarpeellisia. Nykyis-
ten toimijoiden volyymit ja osittain myös toimintatavat kuitenkin eroavat toisistaan, 
mikä osaltaan vaikuttaa sekä nykyiseen toimintatapaan että monitoimijaympäris-
tön palvelutarpeen kehittymiseen. Monitoimijaympäristössä ei ole vielä toimittu Rii-
himäen liikennepaikalla kovinkaan pitkään, joten toimintamallit ovat vasta kehitty-
mässä. 

Haastattelujen perusteella nykyinen toimintamalli ei vielä palvele kaikkia toimijoita 
parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi kapasiteetinhallintaa sekä ratapihan 
palveluihin pääsyä tulisi edelleen kehittää monitoimijaympäristöä paremmin palve-
levaksi. Uusi kapasiteetinhallintajärjestelmä SAAGA on tätä kirjoitettaessa ollut pi-
lottikäytössä ja käyttöönoton jatkosuunnittelu on käynnissä. SAAGAn odotetaan 
omalta osaltaan vastaavan monitoimijaympäristön haasteisiin. Uuden järjestelmän 
keskeisenä tavoitteena on raidekapasiteetin tasapuolinen jakaminen eri toimijoille 
(Väylävirasto 2019b). 
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4 Riihimäen liikennepaikka 
Riihimäen liikennepaikka koostuu neljästä liikennepaikan osasta: Riihimäki Aro-
lampi, Riihimäki tavara, Riihimäki lajittelu ja Riihimäki asema. Riihimäen aseman 
pohjoispuolella sijaitsee Riihimäen kolmioraide. Koko Riihimäen liikennepaikan 
kartta on esitetty liitteessä 1 ja raiteistokaavio liitteessä 2. 

4.1  Nykytilan kuvaus 

4.1.1  Riihimäki Arolampi 

Riihimäki Arolampi on pääraiteen raiteenvaihtopaikka muiden liikennepaikan osien 
eteläpuolella. Arolammelta alkaa kolmiraiteinen rataosuus, jonka itäisin raide joh-
taa Riihimäki tavaralle. 

4.1.2  Riihimäki tavara ja Raasuli 

Riihimäki tavara toimii pääosin Riihimäen liikennepaikalle saapuvien ja sieltä läh-
tevien junien pääteasemana. Lisäksi liikennepaikan osalla tehdään pääradan toi-
sella puolella Raasulissa sijaitsevan VR-Yhtymän raakapuukuormauspaikan sekä 
Väyläviraston alueella sijaitsevan hakeraiteen vaihtotöitä. 

Riihimäki tavaran kohdalla on 10 sivuraidetta, jotka ovat sähköistettyjä junakulku-
tieraiteita. Sekä itä- että länsireunalla on Riihimäki tavaran ohittava raide lajitte-
luun ja edelleen asemalle. Raiteiston pisin hyötypituus on 705 metriä.  

Riihimäki tavaralta on yhteys Raasuliin pääradan alittavan raideyhteyden kautta. 
Raasulista Parooninmäen teollisuusalueelle on ollut raideyhteys, mikä on katkennut 
tasoristeyksen poiston myötä vuonna 2016. Kyseiselle raideyhteydelle on edelleen 
varaus yleiskaavassa. Mikäli teollisuusalueen raideyhteydelle tulevaisuudessa to-
detaan tarvetta, yhteys on mahdollista palauttaa rakentamalla tasoristeys uudel-
leen vanhalle paikalleen. 

Päällysrakenne ja tekniset järjestelmät ovat pääosin elinkaarensa loppupuolella ja 
niihin liittyvät kehitystarpeet on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.2. 

4.1.3  Riihimäki lajittelu 

Riihimäki lajittelun raiteet toimivat junien lajittelu- ja lähtöraiteina sekä vaunujen 
seisontaraiteina. 

Riihimäki Lajittelussa on 23 sivuraidetta, joista 5 on kokonaan sähköistetty, 16 
osittain sähköistetty ja kaksi on sähköistämätöntä. Lisäksi Riihimäki lajittelun ohit-
taa pääradan puolella yksi sähköistetty junakulkutieraide. Sivuraiteiden pisin hyö-
typituus on 719 metriä ja pisin käyttöpituus 789 metriä. Raiteella R055 sijaitseva 
vaunuvaaka ei ole käytössä. 

Päällysrakenne ja tekniset järjestelmät ovat pääosin elinkaarensa loppupuolella ja 
niihin liittyvät kehitystarpeet on kuvattu tarkemmin kohdassa 4.2. 
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4.1.4  Riihimäki asema 

Riihimäki aseman raiteet toimivat henkilöliikenteen laituriraiteina, henkilöliikenteen 
kaluston seisontaraiteina, tavaraliikenteen läpiajoraiteina sekä vetureiden seison-
taraiteina.  

Aseman raiteistolta erkanee raideyhteys radanpidon raiteille (Vuorela), henkilölii-
kenteen seisontaraiteille (asettelu) sekä VR-yhtymän yksityisraiteille (varikko). Rii-
himäki asemalta jatkuu pohjoiseen Sammaliston liikennepaikalle kolmas pääraide, 
jolta erkanee Sammalistossa raideyhteys Riihimäen kaupungin omistamalle yksi-
tyisraiteelle. Riihimäki asemalla päärata haarautuu myös Lahden suuntaan. Lahden 
ja Tampereen suunnat yhdistävä kolmioraide on osa aseman liikenteenohjausalu-
etta. 

Riihimäki asemalla on kuusi henkilöliikenteen laituriraidetta, joista yksi on raken-
nettu tilapäiseen käyttöön aseman alueen rakennustöiden ajaksi. Lisäksi asemalla 
on kaksi läpiajoraidetta sekä raiteita henkilöliikenteen ja vetureiden seisotukselle. 
Pisin hyötypituus on 684 metriä. Niistä raiteista, joiden vieressä on matkustajalai-
turi, pisin hyötypituus on 476 metriä.  

Raiteen 001 vieressä on korkea reunalaituri, jonka pituus on 472 metriä, raiteiden 
004 ja 005 välissä on korkea välilaituri, jonka pituus on 446/443 metriä ja raiteiden 
007 ja 008 välissä on korkea välilaituri, jonka pituus on 300 metriä. Lisäksi raiteen 
011 vieressä on reunalaituri, jonka pituus on 80 metriä. Laitureille kuljetaan aliku-
lun kautta. 

Matkustajalaiturit sekä radan päällysrakenne ja tekniset järjestelmät on junakulku-
tieraiteiden osalta pääosin uusittu Pasila–Riihimäki-hankkeen 1. vaiheessa. 

4.2  Havaitut ongelmat ja kehitystarpeet sekä 
toimenpide-ehdotukset 

Tässä luvussa kuvataan Riihimäen liikennepaikan eri osilla työn yhteydessä esille 
nousseet ongelmat ja kehitystarpeet sekä niiden perusteella määritetyt toimen-
pide-ehdotukset. Kunkin liikennepaikan osan yhteydessä esitetään taulukko, johon 
on koostettu kaikki työn aikana arvioidut toimenpiteet. Taulukko kokonaisuudes-
saan on raportin liitteenä 3.  

Toimenpidetaulukoissa on kuvattu esille nousseet haasteet ja kehitystarpeet sekä 
niitä vastaavat toimenpide-ehdotukset. Taulukossa on kuvattu perusteluineen, esi-
tetäänkö toimenpidettä jatkosuunnitteluun (vihreä tai oranssi väri). Joitakin yksit-
täisiä toimenpiteitä on tarkasteltu erikseen raportin liitteissä ja nämä on merkitty 
keltaisella. Keskeisimmät valitut ja valitsematta jätetyt toimenpiteet perustellaan 
tarkemmin myös tekstissä.  

Taulukoissa on kuvattu myös toimenpiteen kustannusarvio, mikäli se on määritetty 
tämän työn yhteydessä tai tieto on saatavilla aiemmista selvityksistä. Kustannus-
arvioiden indeksitaso on samalla päivitetty. Toimenpidetaulukossa on myös ku-
vattu, onko kyseessä perusparannus- vai kehittämisluonteinen toimenpide.  
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4.2.1  Riihimäki tavara ja Raasuli 

Päällysrakenne 

Riihimäki tavaran raiteiden kuntoluokka on osittain hyvä, mutta osittain myös vält-
tävä. Tarvemuistion mukaan kiskot ovat pääosin kierrätettyä 54E1- tai K43 -kiskoa, 
pölkyt ovat puisia ja tukikerros lähes kaikilla raiteilla soraa. Tarvemuistiossa on 
esitetty tavaran raiteille perusparannusta 10 vuoden kuluessa. Ratapihan käytet-
tävyyttä parantaisi myös jätkänpolkujen kunnostus (Väylävirasto 2021c). 

Tavaran vaihteet ovat tarvemuistion mukaan pääosin YV54-tyyppiä eikä niissä ole 
tunnistettu uusimistarvetta pois lukien Raasulin 1960-luvulta peräisin olevat vaih-
teet, jotka on suunniteltu vaihdettavaksi vuoden 2021 aikana (Väylävirasto 2021c). 

Sähkörata- ja turvalaitetekniikka 

Sähköistyksen osalta tarvemuistiossa ei ole tunnistettu korjaustarpeita Riihimäki 
tavaraan tai Raasuliin. Riihimäen liikennepaikalla on käytössä kaksi asetinlaitetta: 
asetinlaite 1 sekä asetinlaite 4. Näistä jälkimmäisellä ohjataan paikallisesti Riihi-
mäen tavararatapihoja ml. Riihimäki tavara ja sieltä tehtävät vaihtotyöt Raasuliin. 
Lisäksi laskumäen alueella Riihimäki tavaran ja lajittelun välissä on käytössä erilli-
nen relelaitos, jolla ohjataan laskumäen alueen liikennettä. Asetinlaite 4 on vuo-
delta 1968 ja sen uusimista on esitetty tarvemuistiossa. Samalla asetinlaite 4 on 
mahdollista liittää ESKO-kauko-ohjaukseen ja yhdistää laskumäen relelaitos sa-
maan asetinlaitteeseen. Turvalaitemuutosten yhteydessä voidaan tutkia laskumä-
keen liittyneiden pikakääntölaitteiden ym. laitteistojen korvaaminen (haastattelut 
sekä Väylävirasto 2021c). 

Lisäksi turvalaitteiden uusimisen yhteydessä tulisi lisätä kulkuteitä, opastimia sekä 
junien kulunvalvonta (JKV) tuleville junakulkutieraiteille (haastattelut sekä Väylä-
virasto 2021c). 

Haastattelujen perusteella Riihimäki tavaran raiteilta R082–R089 pohjoiseen lähte-
vien tavarajunien lähtöluvan antaminen on vaikeaa, koska näiltä raiteilta puuttuu 
pääopastin. Liikkeelle lähdetään ensin vaihtotyönä ja vasta myöhemmin junana. 
Asiaa tulisi tarkastella turvalaitemuutosten yhteydessä. Myös sähköradalle on kai-
vattu uutta sähkönsyöttöerotinta, jotta Riihimäki tavaran sähköt saataisiin pidettyä 
käytössä lajittelun huoltotöiden aikana. Nykytilanteessa sekä tavaran että lajittelun 
sähkönsyöttö on aseman suunnasta. 

Liikenteellinen toimivuus 

Liikenteellisesti Riihimäki tavaran keskeiset puutteet nykytilanteessa liittyvät raide-
pituuksiin. Nykytilanteessa pisin hyötypituus Riihimäki tavaran raiteistolla on hie-
man yli 700 metriä. Jo nykytilanteessa Riihimäki tavaraan liikennöidään ajoittain 
tätä pidempiä junia, mikä aiheuttaa ylimääräisiä vaihtotöitä. Pitkien raiteiden va-
paana olo on myös huomioitava vaihtotöiden suunnittelussa, jotta vaihtotyöt eivät 
varaa turhaan pitkiä raiteita vaan ne ovat junaliikenteen käytössä. Nykyisten rai-
teiden pidentäminen ratapihan eteläpäässä vastaa pitkien raiteiden tarpeeseen ja 
mahdollistaa pidempien junien liikennöinnin. Nykyisten transitojunien lisäksi po-
tentiaalisia pitkiä tavarajunia ovat mm. Vuosaaren-konttijunat, VAK-junat sekä 
Hangon satamaan suuntautuva liikenne. Suunnitellussa ratkaisussa Riihimäki tava-
ran raiteiston pisin hyötypituus on 796 metriä ja yli 750 metrin raiteita on neljä tai 
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viisi kappaletta. Riihimäki tavaran raiteistomuutokset on esitetty tarkemmin liit-
teessä 5. 

Haastatteluissa on myös esitetty arvio tavaran ja lajittelun välisen vaihdekujan ke-
hittämistarpeesta. Tavaran ja lajittelun korkeusero on noin kolme metriä, mikä ra-
joittaa alueen kehittämistä. Esimerkiksi lajittelun raidepituuksien pidentämistä on 
kuitenkin hyvä tutkia laskumäkeen liittyvien turvalaite- ja vaihdemuutosten yhtey-
dessä. 

Raasulin osalta mahdolliset tulevaisuuden muutostarpeet liittyvät Pasila–Riihimäki-
hankkeessa tehtäviin toimenpiteisiin. Näin ollen tarvittavien toimenpiteiden esittä-
minen ei ole ajankohtaista tämän työn yhteydessä.  

Toimenpide-ehdotukset 

Riihimäki tavaran, laskumäen sekä Raasulin alueen kehitystarpeiden pohjalta laa-
dittu toimenpidelistaus on esitetty taulukossa 6. Taulukossa on esitetty kaikki tä-
män selvityksen yhteydessä esille nousseet kehitystarpeet sekä toimenpide-ehdo-
tukset. 
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Taulukko 6. Riihimäki tavaran, laskumäen ja Raasulin tutkitut toimenpiteet. 

 

4.2.2  Riihimäki lajittelu 

Päällysrakenne 

Tarvemuistion mukaan Riihimäki lajittelun raiteet ovat huonokuntoisia, mutta so-
pivat kaluston seisottamiseen. Raiteet R030–R056 ovat raiteiden keskikohdilta so-
ratukikerroksella ja puupölkyillä. Kiskot ovat 1950- ja 60-luvuilta. Raiteita esitetään 
uusittavaksi noin 10 vuoden päästä. (Väylävirasto 2021c) 

Sähkörata- ja turvalaitetekniikka 

Tarvemuistiossa Riihimäki lajittelussa esitetään uusittavaksi kolme kallistunutta 
sähkörataportaalia. Tarvemuistiossa esitetyt turvalaitetekniikan kehitystarpeet 
koskevat erityisesti asetinlaite 4:ää, johon esitetyt toimenpiteet on kuvattu edellä 

 = esitetään toimenpiteenä
 = erillistarkastelu, raportin liitteessä
 = ei esitetä

Lkp 
osa

Havaittu tarve 
tai ongelma

Toimenpide Perustelut Laji

Tavara
Liikennöinti: Pitkien tavarajunien 
liikennöinnin helpottaminen

Raiteiden pidentäminen 
etelään, mahdollisuus 
lisäraiteeseen. Neljä raidetta hp 
>750 m, lisäraide hp >750 m ja 
R092 hp >1150 m

Pitkien tavarajunien liikennöinnin 
helpottamisen lisäksi muiden ratapihojen 
kuormituksen vähentäminen.

Keh

Liikennöinti: Pitkien tavarajunien 
liikennöinnin helpottaminen

Tavara-lajittelu -vaihdekujan 
kehittäminen 

Samalla laskumäkeen liittyneiden 
pikakääntölaitteiden ym. laitteistojen 
korvaaminen. Tutkittavaksi 
turvalaitemuutosten yhteydessä

Keh

Turvalaitteet: ASTL 4 ja sen 
rakennus iäkkäitä. ASTL 4 ei 
yhdistetty kauko-ohjaukseen.

ASTL 4:n uusiminen ja/tai 
liittäminen kauko-ohjaukseen

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio 
lähtökohtana

Keh

Turvalaitteet: Lähtöluvan 
antaminen pohjoiseen vaikeaa 
joiltakin raiteilta: liikkeelle ensin 
vaihtotyönä ja sitten vasta 
junana

Opastinvarustuksen 
parantaminen R082-R089

Tavarasta lähtee tavarajunia myös 
pohjoiseen. Tutkittavaksi tavaran 
pidentämisen ja muiden 
turvalaitemuutosten yhteydessä

Keh

Sähkörata: kunnossapidon 
helpottaminen

Lisätään Arolammin-suuntaan 
sähkönsyöttöerotin 

Nykyisin sähkönsyöttö tavaraan ja 
lajitteluun aseman suunnasta; 
huoltotöiden aikana sekä tavara että 
lajittelu virrattomia

Keh

Päällysrakenne: kunto, tavara ja 
Raasulin-raide

Päällysrakenteen uusiminen, 
samalla jätkänpolut 

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio 
lähtökohtana

Pp

Turvalaitteet, sähkörata, 
vahvavirta: järjestelmien kunto

Muu turvalaitteiden, 
sähköradan ja vahvavirran 
perusparannus

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio 
lähtökohtana

Pp

Liikennöinti: Pitkien tavarajunien 
liikennöinnin helpottaminen

Tavaran ja lajittelun 
yhdistäminen

Ratapihoilla merkittävä korkeusero,  
yhdistämisessä vaikeaa päästä RATOn 
vaatimaan pituuskaltevuuteen.

Keh

Liikennöinti: Vaihtotyöveturien 
liikkuminen tavara / lajittelu  
varikko koettu haastavaksi 

VR:n varikkotoimintojen (mm. 
tankkaus) siirtäminen tavaran 
tai lajittelun läheisyyteen

Synergiaetujen väheneminen, 
rakentamiskustannukset, tilantarve. 
Tankkauspaikan siirtämismahdolli-
suuksista laadittu erillinen selvitys. 

Keh

Lasku-
mäki

Turvalaitteet: ASTL 
toiminnallisesti tarpeeton, ASTL 
4:stä eroava teknologia, iäkäs

Laskumäen ASTL:n 
yhdistäminen ASTL 4:ään 

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio 
lähtökohtana

Keh

Raasuli Koko alue: käyttö jatkossa
Hakeraiteen jatkokäytön 
tarkastelu

Toimenpide tarkastellaan osana Pasila-
Riihimäki -hanketta.

Pp 
tai Keh

Koko alue: käyttö jatkossa

Kuormausmahdollisuuksien 
tarkastelu, jos 
raakapuutoiminta siirtyy 
muualle

Toimenpide tarkastellaan osana Pasila-
Riihimäki -hanketta.

Pp 
tai Keh

Riihimäki tavara
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tavaran yhteydessä. Asetinlaite 1 ohjaa mm. aseman ratapihaa ja lajittelun poh-
joispään vaihteita, ja sitä on jo laajennettu Pasila–Riihimäki-hankkeen 1. vaiheen 
yhteydessä. Asetinlaite 1:een on esitetty alkuperäisen varamuuttajakoneen kor-
vaamista UPS:llä (Väylävirasto 2021c). 

Suuri osa Riihimäki lajittelun raiteista on sähköistetty vain osittain. Raiteiden säh-
köistystä ei ole tarkemmin selvitetty tämän työn yhteydessä, mutta sähköistyksen 
ja myös turvalaitteiden lisäämisen vaikutukset liikennöintiin on tunnistettu. Raitei-
den sähköistys- ja turvalaitemuutokset tulee selvittää tarkemmin seuraavassa 
suunnitteluvaiheessa. 

Liikenne 

Riihimäki lajittelun raidepituudet eivät mahdollista nykytilanteessa pitkien junien 
liikennöintiä. Pisin hyötypituus on hieman yli 700 metriä ja pisin käyttöpituus noin 
840 metriä. Suurin osa raiteista on vain osittain sähköistettyjä, mikä hankaloittaa 
raiteiden käyttöä. Tämän työn yhteydessä on selvitetty mahdollisuutta lisätä pi-
dempiä raiteita ratapihan itäreunalle. Tarkasteluissa on kuitenkin todettu, että rai-
teiden lisääminen ei vaihdeyhteystarpeen vuoksi olisi mahdollista ilman nykyisen 
raidemäärän vähentämistä. Näin ollen raidemäärään ei tulisi muutosta, eikä tar-
kasteltua ratkaisua esitetä jatkosuunnitteluun. 

Lisäksi Riihimäki lajittelun pääasiallinen rooli ei jatkossa olisi toimia junien lähtö- ja 
määräasemana, vaan pikemminkin vaunukaluston lyhyt- ja pidempiaikaisen säily-
tyksen paikkana, koska lajittelu sopii tähän tarkoitukseen Riihimäen ratapihoista 
parhaiten. Tämän vuoksi Riihimäki lajittelun länsireunalle esitetään lyhyitä lisärai-
teita, jolloin lajittelun nykyiset pidemmät raiteet vapautuvat tarvittaessa muuhun 
käyttöön. Lisäraiteille on tehtävissä tilaa nykyisten raiteiden sekä läpiajoraiteen 
R080 väliin siirtämällä läpiajoraide lähemmäksi päärataa. 

Toimenpide-ehdotukset 

Riihimäki lajittelun kehitystarpeiden pohjalta laadittu toimenpidelistaus on esitetty 
taulukossa 7. Taulukossa on esitetty kaikki tämän selvityksen yhteydessä esille 
nousseet kehitystarpeet ja toimenpide-ehdotukset. 

Taulukko 7. Riihimäki lajittelun tutkitut toimenpiteet. 

 
 

 = esitetään toimenpiteenä
 = erillistarkastelu, raportin liitteessä
 = ei esitetä

Lkp 
osa

Havaittu tarve 
tai ongelma

Toimenpide Perustelut Laji

Liikennöinti: Vaunukaluston 
säilytystarve

Länsireunan lyhyet lisäraiteet 
sekä läpiajoraiteen R080 siirto

Uudet raiteet kaluston säilytykseen  
pidempiä raiteita vapautuu muuhun 
käyttöön. 

Keh

Turvalaitteet, sähkörata: 
järjestelmien kunto

Turvalaitteiden ja sähköradan 
perusparannus sis. ASTL 1

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio 
lähtökohtana

Pp

Päällysrakenne: kunto Päällysrakenteen uusiminen
Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio 
lähtökohtana

Pp

Liikennöinti: Pitkien tavarajunien 
liikennöinnin helpottaminen

Itäreunan lisäraiteet
Lisäraiteita tutkittu tässä selvityksessä. Ei 
mahdollista ilman nykyisen raiteiston 
muuttamista, eikä raidemäärä muuttuisi. 

Keh

Riihimäki lajittelu
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4.2.3  Riihimäki Asema 

Päällysrakenne 

Henkilöratapihan ratarakenteet on uusittu viime vuosina Pasila–Riihimäki-hank-
keen 1. vaiheessa. Näin ollen perusparannustarpeita henkilöratapihan päällysra-
kenteessa ei ole havaittu tämän työn aikana. Raiteiden R007 ja R005 pohjois-
päässä olevien raideristeysten on todettu olevan elinkaarensa loppupäässä ja ne 
tulisi uusia. Samassa yhteydessä on järkevää uusia raideristeyksissä kiinni olevat 
puupölkkyvaihteet. Erityisesti varikon veturiliikennettä palveleva R349 on huono-
kuntoinen, joten raiteelle esitetään perusparannusta (Väylävirasto 2021c). 

Asettelussa päällysrakenne on huonokuntoinen, joten rakenteita esitetään uusitta-
vaksi noin 10 vuoden päästä. Myös Vuorelan päällysrakenteen kunto on heikko ja 
se esitetään uusittavaksi noin 5 vuoden päästä (Väylävirasto 2021c). Lisäksi rai-
teelta R062 puuttuu henkilöliikenteen kuljettajien rungosta toiseen siirtymistä pal-
veleva jätkänpolku. 

Sähkörata- ja turvalaitetekniikka 

Henkilöratapihan tekniset järjestelmät on uusittu viime vuosina Pasila–Riihimäki-
hankkeen 1. vaiheen yhteydessä. Tämän vuoksi henkilöratapihan sähkörata- tai 
turvalaitetekniikassa ei ole havaittu perusparannustarpeita tämän työn aikana. 

Vuorelassa valaistus ei täytä nykypäivän vaatimuksia ja valaistuksen uusimista esi-
tetään mahdollisimman pian. Samalla myös asettelun valaistusta tulisi tarkastella 
(Väylävirasto 2021c). 

Liikenne 

Lähiliikennekaluston huollot tehdään Ilmalan varikolla, mutta myös huoltojen välillä 
kalustoa joudutaan ajamaan Ilmalaan esimerkiksi vesitystä ja WC:n tyhjennyksiä 
varten. Lähiliikenteen kalustoa myös säilytetään Riihimäellä yön yli, joten olisi jär-
kevää, jos kaikki käyttövalmiushuollon toimenpiteet pystyttäisiin tekemään samalla 
eikä kalustoa olisi tarpeen ajaa Ilmalaan pelkästään näiden toimenpiteiden vuoksi. 
Käyttövalmiushuoltotoiminnot olisi mahdollista sijoittaa tässä työssä tehdyn selvi-
tyksen mukaan raiteiden R010b ja R011b väliin. Tätä palvelee myös R011b:n ja 
R010b:n parannettava valaistus, joka valaisee myös raidevälin. Valaistus ehkäisee 
työtapaturmia ja ilkivaltaa. 

Asettelun nykyinen raiteisto on suunniteltu palvelemaan myös veturivetoista lähi-
liikennettä, jota Riihimäellä ei enää ole. Raiteisto ei kaikilta osin palvele nykyistä 
tai tulevaa lähiliikenteen Sm-kalustoa. Raiteiston mahdolliset muutokset tulee 
suunnitella ja toteuttaa vastaamaan nykyisen kaluston tarpeita esimerkiksi asette-
lun perusparannuksen yhteydessä. 

Selvityksen aikana on todettu, että ristikkäiset kulkutiet sitovat kapasiteettia Riihi-
mäen pohjoispäässä. Eräs keino olisi helpottaa henkilöliikenteen siirtymiä raiteelta 
R005 raiteelle R007 poistamalla asettelun raiteensulku, jolloin vaihtotyöliike olisi 
nopeampi kuin raiteen R062:n kautta. Raiteensulun poistomahdollisuus on tarkis-
tettu tässä työssä ja asiantuntijanäkemyksen perusteella raiteensulku on turvalli-
suussyistä edelleen tarpeen. Asettelun raiteistomuutos voisi tosin mahdollistaa uu-
den turvavaihteen, jolloin raiteensulkuakin voitaisiin tarkastella uudelleen. Toisena 
ratkaisuna on tarkasteltu raideristeysalueen uudelleensuunnittelumahdollisuuksia. 
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Raideristeysten vaihdekuja palvelee Lahden-suunnan ja pääradan lisäksi asettelua 
ja Vuorelaa. Alue on hyvin ahdas, ja siellä on jo nykyisin risteysvaihteita. Myös 
ylikulkusillan tukipilarit sekä sähköradan rakenteet rajoittavat alueen suunnittelua. 
Aluetta tulisi tarkastella kokonaisuutena ennen lopullista päätöstä raideristeysten 
uusimisesta. 

Toimenpide-ehdotukset 

Riihimäki aseman kehitystarpeiden pohjalta laadittu toimenpidelistaus on esitetty 
taulukossa 8. Taulukossa on esitetty kaikki tämän selvityksen yhteydessä esille 
nousseet kehitystarpeet ja toimenpide-ehdotukset. Sammalistoon tai kolmioraitee-
seen liittyen tässä työssä ei ole noussut esille perusparannus- tai kehittämistar-
peita.  
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Taulukko 8. Riihimäki aseman, asettelun ja Vuorelan tutkitut toimenpiteet. 

 

 = esitetään toimenpiteenä
 = erillistarkastelu, raportin liitteessä
 = ei esitetä

Lkp 
osa

Havaittu tarve 
tai ongelma

Toimenpide Perustelut Laji

Asema
Liikennöinti: Sm-kaluston 
käyntitarve Ilmalassa (vesitys, 
WC-tyhjennys)

Henkilöliikenteen fasiliteetit 
raideväliin R010b / R011b

Etenkin Sm4-kalustolle syntyy huoltojen 
välillä käyntitarve Ilmalassa.

Keh

Päällysrakenne: Raideristeykset 
(R005:n ja R007:n pohjoispäät) 
elinkaarensa loppupäässä

Raideristeysten vaihto 
Samalla järkevää vaihtaa raide-
risteyksissä kiinni olevat 
puupölkkyvaihteet

Pp

Päällysrakenne: R349 K30-
kiskoa, huonokuntoinen

R349 perusparantaminen
Raide palvelee erityisesti varikon-
veturiliikennettä. 

Pp

Liikennöinti: R011: laituri ja raide 
liian lyhyt uudelle 
lähijunakalustolle

R011 pysyvään käyttöön ja 
laiturin pidennys, R010 
junakulkutieraiteeksi

Tutkitaan erikseen. Lyhentäisi raiteita 
R010, R010b ja R011b

Keh

Liikennöinti: Sujuva lähtö 
Helsinkiin myös raiteelta R008 
lähijunaliikenteen lisääntyessä

Uusi raideyhteys pääradan 
läntisin raide (Hki)  R008

Ratkaisu riippuu Pasila-Riihimäki -
hankkeen toteutuksesta. Pääradan 
geometria hankaloittaa toteutusta. 

Keh

Liikennöinti: Sujuva lähtö 
Helsinkiin myös raiteelta R011 
lähijunaliikenteen lisääntyessä

Uusi raideyhteys pääradan 
läntisin raide (Hki)  R011

R008-toimenpiteiden lisäksi merkittäviä 
muutoksia juuri uusittuun aseman 
eteläiseen vaihdekujaan.

Keh

Liikennöinti: Vaihtotyöveturien 
liikkuminen tavara / lajittelu  
varikko koettu haastavaksi 

Tankkauspisteen ja 
varikkotoimintojen siirtäminen 
pois nykyisestä sijainnista

Tankkauspaikan siirtämismahdolli-
suuksista laadittu erillinen selvitys. 

Keh

Liikennöinti: Liikenteenhoidon 
mahdollisuuksien parantaminen

Laituriraiteilla R001 - R008 tulee 
olla mahdollista a) kahden 
suunnan lähdöt ja b) varatulle 
raiteelle ajo.

Turvalaitteen käyttöohjeen (pvm 
1.9.2020) mukaan näille raiteille on jo 
mahdollista varmistaa varatun raiteen 
junakulkutiet molemmista suunnista.

Keh

Liikennöinti: Liikenteenhoidon 
muut haasteet

Opastimien näkyvyys tietyillä 
raiteilla huono

Aseman ratapihan ja alikulkujen 
muutostyöt jo valmiita, raiteistoa vaikea 
muuttaa.

Keh

Liikennöinti: Ristikkäiset 
kulkutiet asemalaiturien 
pohjoispään raideristeyksissä

Ratapihan pohjoispään 
uudelleensuunnittelu

Alue haastava: raiteet Lahteen, 
asetteluun, Vuorelaan ja pääradalle 
samassa vaihdekujassa, jo nyt KRV-
risteysvaihteita, lisäksi YKS:n tukipilarit 

Keh

Liikennöinti: Läpikulkuraiteiden 
vähyys

Ratapihan uudelleensuunnittelu
Ratapihan muutosmahdollisuudet 
rajallisia, läpikulkuraiteiden käyttö 
helpottuu Psl-Ri 1.vaiheen valmistuessa.

Keh

Muu: Yhteystarve (jk+pp), 
entisen varuskunta-alueen 
eteläosa  asema

Eritasoratkaisu Lahden-radan 
kanssa. 

Ohjeellinen yhteystarve yleiskaavassa. Keh

Asettelu

Liikennöinti: Raiteisto ei 
täydellisesti palvele Sm-
kalustoa (aiemmin pääosin 
Eil+Sr1)

Raiteiston uudelleen-suunnittelu 
uudemman Sm-kaluston 
tarpeita vastaavaksi. 
Fasiliteetit?

Raiteistomallia hyvä tutkia ennen 
perusparannusta.

Keh

Henkilökunta: Sm-rungot 
käännetään R062:lla, kuljettajilla 
tarve siirtyä runkojen välillä. 

Jätkänpolun parannus, raide 
R062 

Työturvallisuuden parantaminen Pp

Päällysrakenne, vahvavirta: 
kunto

Huonokuntoisten ja vanhojen 
rakenteiden uusiminen, mm. 
päällysrakenne ja valaistus

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio 
lähtökohtana

Pp

Liikennöinti: Vaihtotyöliike R005 
 R007 sujuvammaksi 
(nykyisin R062:n kautta)

Asettelun raiteensulun poisto 

Asettelussa jatkossakin kaluston 
säilytystä  turvallisinta säilyttää 
raiteensulku. Raiteensulun poisto 
turvavaihteen avulla hyvä tutkia, jos 
asetteluun tehdään muutoksia. 

Keh

Henkilökunta: Uusi kulkuyhteys 
asetteluun (matkustajaliikenteen 
kuljettajat)

Arvioitu yhteyttä Peltosaaren 
(Kauppakadun) YKS:n kautta

Alastulokohta haastava: alhaalla ahdas 
raideristeysalue sekä paljon radan 
rakenteita.  Kauppakadun ylitystarve 
sillan päällä.

Keh

Vuorela Päällysrakenne: kunto Päällysrakenteen uusiminen
Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio 
lähtökohtana

Pp

Valaistus: ei riittävä
Valaistuksen parantaminen 
(samalla asetteluun)

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio 
lähtökohtana

Pp

Riihimäki asema
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4.3  Raakapuun kuormaus Riihimäellä 

4.3.1  Lähtökohdat 

Raakapuuterminaaleihin liittyvissä selvityksissä on todettu, että verkollisesta näkö-
kulmasta Riihimäellä tai sen lähellä tulisi olla raakapuun kuormauspaikka. Tämä 
kokonaisuus tarkastellaan valtakunnallisessa selvityksessä.  

Vuonna 2021 Riihimäen raakapuukuormauksen volyymi oli noin 397 000 m3. Viime 
vuosina volyymi on vaihdellut 270 000 – 370 000 m3 vuodessa eli noin 
250 000 – 340 000 t. 2010-luvulla raakapuukuormauksen määrä Riihimäellä on ol-
lut pääosin kasvussa (Väylävirasto 2021d; 2022).  

Nykyinen kuormausalue Raasulissa sijaitsee VR-Yhtymän yksityisraiteistolla. Lii-
kennöitsijä näkee raakapuun kuormaustoiminnon tärkeänä, mutta nykyinen alue 
ei ole liikennöinnin kannalta optimaalinen, koska alueelle ei voida liikennöidä ko-
kojunilla ja kuormajunille on jyrkkä nousu. Alueelle on kuitenkin hyvät tieyhteydet 
varsinkin etelästä. 

Mahdollisen uuden kuormausalueen tavoitteena on kuormauspituus 650 m 
(27 vaunua). Tällaisen alueen karkea tilantarve on noin 1 000 * 80 metriä. Kuor-
mausalueiden suunnittelusta on laadittu uusi ohje (Väylävirasto 2021g). 

4.3.2  Sijaintivaihtoehdot 

Nykyinen sijainti Raasulissa  

Raasuli sijaitsee pääradan länsipuolella, ja sinne liikennöidään Riihimäki tavaran 
pohjoispäästä, pääradan alittavan raiteen R082a kautta. Raakapuukuormauksen 
lisäksi Raasulissa kuormataan myös haketta Väyläviraston raiteella.  

Alueen asemakaava on käsitelty huhtikuussa 2021. Tämänhetkisen käsityksen pe-
rusteella raakapuun kuormaus jatkuu alueella ainakin lähivuodet. Riihimäen yleis-
kaavassa on myös varaus Raasulista läntiselle teollisuusalueelle johtavalle raiteelle. 
Tällä hetkellä raideyhteyttä ei ole, koska Arolammintien yli johtava tasoristeys on 
purettu.  

Raakapuu- ja hakekuormauksen mahdollisesti siirtyessä toiseen sijaintiin liikennöit-
sijä näkee alueella potentiaalia myös muihin käyttötarkoituksiin. Päätykuormaus-
mahdollisuuden säilyttäminen on nähty tärkeänä.  

Pasila–Riihimäki-hankkeen 3.vaiheen yhteydessä Riihimäestä etelään rakennettai-
siin pääradalle neljä raidetta. Raasulin yhteyttä palvelevaan siltarakenteeseen sekä 
itse raiteeseen on tässä yhteydessä kaavailtu merkittäviä muutoksia. Tämä koko-
naisuus ratkaistaan Pasila–Riihimäki-hankkeen 3.vaiheen ratasuunnitelman ja ra-
kentamissuunnitelman yhteydessä.  

Riihimäki lajittelun itäreuna 

Aiemmissa selvityksissä on esitetty kuormausalueen sijoittamista Riihimäki lajitte-
lun itäreunaan. Tässä selvityksessä sijaintia ja sen vaatimia raiteistoratkaisuja on 
tutkittu tarkemmin. Alueella on leveyssuunnassa todennäköisesti riittävä tila (huo-
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mioiden myös tarvittava varoetäisyys sähköistettyyn raiteeseen), mutta pituus-
suunnassa alueelle on vaikea sijoittaa kuormaustoiminnan kannalta riittävän pitkiä 
raiteita. 

Lähimmät asuinrakennukset lajittelun pohjoisreunassa ovat alle 100 metrin päässä 
tutkitusta kuormausalueesta. Juuri asutus on keskeisin haaste kuormauspaikan si-
joittamisessa tähän. Kuormaustoiminnasta syntyy iskevää melua, jota on vaikea 
torjua. Lisäksi ajoneuvoyhdistelmien aiheuttamat päästövaikutukset kohdistuisivat 
liiaksi olemassa olevaan asutukseen.  

Lajitteluun sijoittuvaan kuormausalueeseen liittyy merkittävä tieyhteyksien paran-
tamistarve. Ajoyhteys olisi järjestettävä useiden kilometrien päästä etelästä, koska 
alueen pohjoispuolella on tiheä omakotitalovaltainen asuinalue. Myös lajittelun 
pohjoispäässä pääradan ylittävä Patastenmäentien ylikulkusilta on painorajoitettu 
50 tonniin, joten se tulisi kunnostaa tai uusia.  

Rautatieliikenteen osalta lajitteluun sijoittuvan raiteiston vaihtotyöt olisi tehtävä 
etelään, koska pohjoiseen aukeavalla raiteistolla raakapuuvaunut olisi vedettävä 
henkilöratapihalle saakka. Tämä aiheuttaisi viiveitä vaihtotyöhön ja mahdollisesti 
häiriöitä pääradan liikenteeseen.  

Koillinen teollisuusraide 

Koillinen teollisuusraide on Sammalistosta erkaneva, Riihimäen kaupungin omis-
tama yksityisraide, joka päättyy Fortumin jätteenkäsittelylaitokselle. Raiteella ei 
tällä hetkellä ole käyttöä. Sen kunnosta ja korjauskustannuksista on laadittu arvio 
sekä toimenpide-esitys (Riihimäen kaupunki 2018).  

Tarvemuistiossa (Väylävirasto 2021c) nostettiin esiin ajatus koillisen teollisuusrai-
teen varteen sijoittuvasta kuormausalueesta. Alue on asemakaavassa osa teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Raakapuun kuormausalue edellyttäisi 
asemakaavan muuttamista.  

Kuormausalueen raiteistoa, toteutettavuutta tai liikennöintiä on selvitetty tarkem-
min erillisessä selvityksessä. Tarkempi tilantarpeen sekä toimintojen määrittely 
vaatii edelleen jatkoselvitystä. 

Muu sijainti Riihimäen liikennepaikan ulkopuolella 

Valtakunnallisessa kuormauspaikkaselvityksessä ja Karjaa–Hämeenlinna-välin raa-
kapuun kuormauspaikkojen sijaintiselvityksessä on tutkittu myös muita sijainteja.  

4.3.3  Yhteenveto 

Edellä kuvatun mukaisesti Riihimäellä tai sen lähellä tulisi verkollisesta näkökul-
masta olla raakapuun kuormauspaikka. Tämänhetkisen käsityksen perusteella 
kuormaus jatkuu Raasulissa ainakin lähivuodet. Tässä selvityksessä on tutkittu la-
jittelun itäreunaan sijoittuvaa kuormausaluetta, ja havaittu tämä sijoitus hyvin 
haastavaksi. Koillisen teollisuusraiteen kuormausaluevaihtoehtoa on selvitetty tar-
kemmin erillisselvityksessä. 
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5 Toimenpidekokonaisuudet 
Työn aikana esille tulleet ja tässä selvityksessä valitut toimenpiteet on jaettu kol-
meen eri kokonaisuuteen. Toimenpiteet sekä toimenpidekokonaisuuksien peruste-
lut on esitetty seuraavassa ja niille on laadittu kustannusarviot (MAKU 130, 
2015=100). Vaihtoehtoihin liittyvät toimenpiteet esitetään etelästä pohjoiseen seu-
raavissa taulukoissa sekä karttaotteissa.  

Vaihtoehdoissa esitetyt toimenpiteet eivät pääosin ole toisistaan riippuvaisia, joten 
ne on mahdollista toteuttaa pienemmissä osissa vaiheittain. Mahdolliset poikkeuk-
set ja suositukset on kuvattu vaihtoehtojen yhteydessä.  

5.1  Toimenpidekokonaisuus Ve 0+ 

Toimenpidekokonaisuuden Ve 0+ toimenpiteet koostuvat Pasila–Riihimäki-hank-
keessa suunnitelluista ja suunniteltavista toimenpiteistä, tarvemuistiossa esite-
tyistä perusparannustoimenpiteistä sekä tämän selvityksen yhteydessä esille tul-
leista pienemmistä kehittämis- ja perusparannustoimenpiteistä.  

Lähtökohtana kokonaisuuden Ve 0+ toimenpiteiden määrittämisessä lähtökohtana 
on ollut jo suunnittelussa olevat toimenpiteet sekä nykytilanteen mukaisen toimin-
nan varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet.  

Taulukko 9. Pasila–Riihimäki-hankkeen toimenpiteet sekä kokonaisuuden Ve 0+ 
toimenpiteet Riihimäki tavarassa ja lajittelussa.  

Alue Kartalla Toimenpide M€ 
Riihimäen eteläpuoliset toimenpiteet, Raasuli (Psl-Ri 2. ja 3. vaihe) 

Kyt-Ri,  
Hy-Ri - 

Neljä henkilöliikenteen raidetta Kytömaa–Riihimäki, erillinen 
tavaraliikenteen raide Hyvinkää–Riihimäki sekä tavaraliiken-
teen risteyssilta (Monni) 

Psl-Ri  
-hanke 

Raasuli - Hakeraiteen jatkokäytön tarkastelu (osana Psl–Ri-hanketta) Psl-Ri  
-hanke 

  - Kuormausmahdollisuuksien tarkastelu, jos raakapuutoi-
minta siirtyy muualle Psl–Ri-hankkeen seurauksena 

osana myöh. 
suunnittelua 

Lkp  
osa Kartalla Toimenpide M€ 

Riihimäki tavara 
  0+A Päällysrakenteen uusiminen, samalla jätkänpolut  8,6 

  0+B Muu turvalaitteiden, sähköradan ja vahvavirran peruspa-
rannus 0,1 

Riihimäki lajittelu 
  0+A Päällysrakenteen uusiminen 9,7 
  0+B Turvalaitteiden ja sähköradan perusparannus ml. ASTL 1 2,2 
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Taulukko 10. Kokonaisuuden Ve 0+ toimenpiteet Riihimäki asemalla.  

Lkp  
osa Kartalla Toimenpide M€ 

Riihimäki asema 
Asema 0+C Henkilöliikenteen fasiliteetit raideväliin R010b/R011b 0,4 
  0+D Raideristeysten vaihto  2,5 
  0+E R349 perusparantaminen 0,1 

  0+F R011 pysyvään käyttöön ja laiturin pidennys, R010 juna-
kulkutieraiteeksi (erillistarkastelu) 

erillinen 
kust. arvio 

  0+G Jätkänpolun parannus, raide R062  < 0,1 

Asettelu 0+H Raiteiston uudelleensuunnittelu uudemman Sm-kaluston 
tarpeita vastaavaksi. Fasiliteetit? 

osana myöh. 
suunnittelua 

  0+H Huonokuntoisten ja vanhojen rakenteiden uusiminen, 
mm. päällysrakenne ja valaistus 1,4 

Vuorela 0+H Päällysrakenteen uusiminen 0,6 
  0+H Valaistuksen parantaminen (samalla asetteluun) 0,3 

 
Kokonaisuuden Ve 0+ kustannusarvio on tässä selvityksessä esitettävien toimen-
piteiden osalta yhteensä noin 26 M€. Kokonaiskustannukset riippuvat Pasila–Riihi-
mäki-hankkeessa sekä Riihimäen liikennepaikan jatkosuunnittelussa esitettävistä 
suunnitteluratkaisuista. 

Asetinlaite 1:een on tehty merkittäviä muutoksia jo Pasila–Riihimäki-hankkeen 1. 
vaiheessa, ja Ve 0+:n muutokset kyseiseen asetinlaitteeseen ovat aiempaan näh-
den vähäisiä. Asetinlaitteen 4 muutokset ovat merkittäviä ja ne on luontevaa suun-
nitella tarkemmin ja toteuttaa muiden Riihimäki tavara- ja lajittelu-ratapihojen 
muutosten yhteydessä. Tämän vuoksi nämä asetinlaitemuutokset on sijoitettu seu-
raavaa kokonaisuuteen Ve 1.  
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Kuva 5. Ve 0+ -toimenpiteet Riihimäki tavarassa. 
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Kuva 6. Ve 0+ -toimenpiteet Riihimäki lajittelussa. 
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Kuva 7. Ve 0+ -toimenpiteet Riihimäki asemalla. 
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5.2  Toimenpidekokonaisuus Ve 1 
Toimenpidekokonaisuuden Ve 1 toimenpiteet sisältävät kokonaisuuden Ve 0+ toi-
menpiteiden lisäksi Riihimäki tavaran raiteiden pidennyksen etelään sekä Riihimäki 
tavaran ja lajittelun turvalaitteiden ja sähköradan kehittämistä.  

Riihimäki tavaran raiteiden pidentäminen siten, että hyötypituudeltaan yli 750-met-
risiä raiteita saadaan nykyistä enemmän, on nähty yhdeksi keskeisimmistä kehit-
tämistarpeista aiemmissa selvityksissä ja myös tämän työn aikana. Tämän vuoksi 
raiteiden pidentäminen on valittu kokonaisuuden Ve 1 toimenpiteisiin. Riihimäki 
tavaran turvalaite- ja sähköratamuutosten tavoitteena on toimintavarmuuden ja 
sujuvuuden parantaminen. 

Toimenpidekokonaisuuden Ve 1 toimenpiteistä raiteiston ja turvalaitteiden muu-
tostyöt on järkevää toteuttaa yhtä aikaa. Jos kehittäminen ja Ve 0+:n yhteydessä 
kuvattu raiteiden perusparannus toteutetaan osittain yhtäaikaisesti, toteutus tulee 
suunnitella siten, että raidekapasiteettia on tarpeisiin nähden aina riittävästi.  

Toimenpidekokonaisuuden Ve 1 mukaiset toimenpiteet muodostuvat Ve 0+ mu-
kaisista toimenpiteistä sekä alla olevassa taulukossa olevista toimenpiteistä. Riihi-
mäki tavaran raiteiden pidentämisen sekä asetinlaite 4 uusimisen kustannusarvio 
on noin 20 M€. Kokonaiskustannukset riippuvat jatkosuunnittelussa valittavista 
suunnitteluratkaisuista.  

Taulukko 11. Toimenpidekokonaisuuden Ve 1 toimenpiteet. 

Lkp  
osa Kartalla Toimenpide M€ 

Riihimäki tavara 

Tavara 1A 
Raiteiden pidentäminen etelään, mahdol-
lisuus lisäraiteeseen. Neljä raidetta hp 
> 750 m, lisäraide hp > 750 m ja R092 
hp > 1150 m 

12,4 

  1B Opastinvarustuksen parantaminen R082-
R089 

osana myöh. 
suunnittelua 

  1C 
ASTL 4:n uusiminen ja/tai liittäminen 
kauko-ohjaukseen. Mahdollisesti uusi ra-
kennus. 

8,0 

  1D Tavara-lajittelu-vaihdekujan kehittäminen  osana myöh. 
suunnittelua 

  1E Lisätään Arolammin-suuntaan sähkön-
syöttöerotin  

osana myöh. 
suunnittelua 

Lasku- 
mäki 1C Laskumäen ASTL:n yhdistäminen ASTL 

4:ään  
osana ASTL 
4-muutos-
töitä 
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Kuva 8. Ve 1 -toimenpiteet Riihimäki tavarassa. 
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Kuva 9. Ve 1 -toimenpiteet Riihimäen laskumäessä sekä lajittelussa. 
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5.3  Toimenpidekokonaisuus Ve 2 
Toimenpidekokonaisuuden Ve 2 toimenpiteet sisältävät Ve 0+ ja Ve 1 toimenpide-
kokonaisuudet sekä Riihimäki lajittelun lisäraiteet ratapihan länsipuolelle pääradan 
ja ratapihan väliin. Riihimäki lajittelun lisäraiteiden tarkoituksena on vapauttaa ra-
tapihan pidempiä raiteita pitkien junien käyttöön ja siirtää kaluston säilytystä lyhy-
emmille raiteille. Uusien raiteiden hyötypituus on noin 250 metriä. 

Toimenpidekokonaisuuden Ve 2 mukaiset toimenpiteet muodostuvat Ve 0+ ja Ve 
1 mukaisista toimenpiteistä sekä alla olevassa taulukossa esitetyistä toimenpi-
teistä. Kokonaiskustannukset riippuvat jatkosuunnittelussa esitettävistä suunnitte-
luratkaisuista. 

Taulukko 12. Toimenpidekokonaisuuden Ve 2 toimenpiteet Riihimäki lajittelussa. 

Lkp  
osa Kartalla Toimenpide M€ 

Riihimäki lajittelu 

  2A Länsireunan lyhyet lisäraiteet sekä läpiajoraiteen 
R080 siirto 5,1 
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Kuva 10. Ve 2 -toimenpiteet Riihimäen laskumäessä sekä lajittelussa. 
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5.4  Yhteenveto kehittämistoimenpiteistä 
Aiempien selvitysten sekä työn aikana esille tulleiden perusparannus- ja kehittä-
mistarpeiden perusteella on laadittu kolme vaihtoehtoista toimenpidekokonai-
suutta Riihimäen liikennepaikan kehittämiseksi. Toimenpidekokonaisuuden Ve 0+ 
toimenpiteet koostuvat Pasila–Riihimäki-hankkeessa suunnitelluista ja suunnitelta-
vista toimenpiteistä sekä liikennepaikan eri osien perusparannustoimenpiteistä, 
joilla turvataan alueen liikenteellinen toimivuus nykytilanteen mukaisena myös tu-
levaisuudessa. Toimenpidekokonaisuuteen Ve 0+ on myös valittu pienempiä ke-
hittämistoimenpiteitä erityisesti Riihimäki aseman alueelta vastaamaan lähijunalii-
kenteen kasvun aiheuttamiin haasteisiin. Toimenpidekokonaisuuden Ve 0+ toi-
menpiteet on mahdollista toteuttaa vaiheittain ja toisistaan riippumatta. Peruspa-
rannustoimenpiteiden toteutuksen vaiheistuksessa tulee ottaa huomioon myös lii-
kennepaikan eri alueiden liikennemäärät sekä käyttötarve, jotta toimenpiteet koh-
distuvat ensisijaisesti vilkkaimmin liikennöidyille liikennepaikan osille. 

Toimenpidekokonaisuuden Ve 1 toimenpiteiden lähtökohtana on kokonaisuuden 
Ve 0+ mukaiset toimenpiteet, minkä lisäksi Riihimäki tavaraan esitetään raiteiden 
pidentämistä. Kokonaisuuteen kuuluu myös turvalaitemuutoksia tavaran ja lasku-
mäen alueella sekä sähköradan yksittäinen kehittämistoimenpide. Kehittämistoi-
menpiteiden avulla parannetaan liikennöinnin toimintamahdollisuuksia erityisesti 
pitkien junien liikennöinnissä. Jo nykytilanteessa Riihimäen liikennepaikalla liiken-
nöidään pidempiä junia kuin raidepituudet mahdollistavat, ja nykyisten transitoju-
nien lisäksi potentiaalisiksi pitkiksi tavarajuniksi on tunnistettu mm. Vuosaaren-
konttijunat, VAK-junat sekä Hangon satamaan suuntautuva liikenne. Toimenpi-
teistä Riihimäki tavaran raiteiston ja turvalaitteiden muutostyöt on järkevää toteut-
taa yhtä aikaa. Jos kehittäminen ja Ve 0+:n yhteydessä kuvattu raiteiden perus-
parannus toteutetaan etenkin tavararatapihan osalta osittain yhtäaikaisesti, toteu-
tuksen vaiheistus tulee suunnitella siten, että raidekapasiteettia on tarpeisiin näh-
den aina riittävästi. 

Toimenpidekokonaisuuden Ve 2 toimenpiteet sisältävät Ve 0+ ja Ve 1 -toimenpi-
teiden lisäksi Riihimäki lajittelun kehittämisen lyhyemmillä lisäraiteilla. Riihimäki ta-
varan raiteiden pidennyksen jälkeen Riihimäki lajittelu palvelisi aiemmissa selvityk-
sissä kuvattujen tarpeiden mukaisesti erityisesti sekä liikenteenhoitoon liittyviä sei-
sontaraidetarpeita että vaunukaluston säilytyspaikkana. Lyhyetkin lisäraiteet mah-
dollistavat lajittelun pitkien raiteiden jäämisen pidempien vaunuryhmien ja junien 
käyttöön ja pidempiaikainen kaluston säilytys voidaan ohjata lyhyemmille raiteille. 
Tämän työn yhteydessä on tutkittu aseman raiteen R011 muutosmahdollisuutta 
(liite 7) sekä laadittu erillisselvitys, jossa on tutkittu raakapuukuormauspaikan 
mahdollista sijaintia koillisella teollisuusraiteella. Toimenpidekokonaisuuden Ve 2 
kehittämistoimenpiteet on mahdollista toteuttaa toisista toimenpiteistä riippu-
matta. Aiempien selvitysten perusteella Riihimäellä tai sen lähellä tulisi verkolli-
sesta näkökulmasta olla raakapuun kuormauspaikka.  

Tässä työssä esitetyistä toimenpiteistä esitetään jatkosuunnitteluun sekä sisällön 
tarkentamisen että työvaiheistuksen osalta ensisijaisesti toimenpidekokonaisuuden 
Ve 1 mukaisia toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteutus voidaan ohjelmoida etenkin 
pienempien ja muista riippumattomien toimenpiteiden osalta jo lähivuosille.  
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6 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 
Tämän työn lähtökohtana on ollut selvittää Riihimäen liikennepaikan eri osien ny-
kytila ja käyttö kolmioraiteen käyttöönoton sekä Pasila–Riihimäki-hankkeen 1.vai-
heessa toteutettujen henkilöratapihan muutosten jälkeen. Tavoitteena on ollut sel-
vittää, miten liikennepaikan välityskykyä parannetaan henkilö- ja tavaraliiken-
teessä sekä miten henkilö- ja tavaraliikenteen sekä radanpidon kaluston säilytys-
mahdollisuudet turvataan. Raakapuukuormausverkon toiminnan varmistamiseksi 
on Riihimäen osalta tarkasteltu nykyisen kuormausalueen siirtomahdollisuuksia 
muualle Riihimäen liikennepaikalle tai sen läheisyyteen.  

Työn aikana tehtyjen sidosryhmähaastattelujen perusteella Riihimäen liikennepaik-
kaa on tulevaisuudessa tarpeen kehittää palvelemaan nykyistä paremmin liiken-
teellisiä tarpeita. Riihimäen asemalla jo tehdyt muutokset sekä suunnitteilla olevat 
Pasila–Riihimäki-hankkeen toimenpiteet palvelevat henkilöliikennettä myös valta-
kunnallisen liikenne-ennusteen mukaisessa tilanteessa. Riihimäki on nykyisin ja 
myös tulevaisuudessa keskeinen tavaraliikenteen solmukohta, jolloin myös tavara-
liikenteen näkökulma on tärkeää ottaa huomioon kehittämistoimenpiteiden mää-
rittämisessä. Riihimäen tavararatapihoille kohdistuvat toimenpiteet palvelevat en-
sisijaisesti tavaraliikenteen tarpeita. Henkilöliikenteen ja radanpidon säilytysraiteita 
sekä toimintoja kehitetään lähtökohtaisesti nykyisissä sijainneissa. 

Riihimäen liikennepaikalla infrastruktuuri on monin paikoin elinkaarensa päässä. 
Näin ollen Riihimäen liikennepaikan eri osille on määritetty perusparannustoimen-
piteitä sekä päällysrakenteelle, turvalaitteille että sähköradan rakenteille. Peruspa-
rannustarve on Riihimäen liikennepaikalla kokonaisuutena hyvin laaja, joten toi-
menpiteiden jatkosuunnittelussa tulee tehdä tarkempi arviointi toimenpiteiden to-
teutusjärjestyksestä perustuen liikenteellisiin tarpeisiin ja toimenpiteiden avulla 
saavutettaviin hyötyihin. 

Esitettyihin tavoitteisiin on pyritty vastaamaan laatimalla kolme toimenpidekoko-
naisuutta Ve 0+, Ve 1 ja Ve 2. Näistä jatkosuunnitteluun sekä sisällön tarkentami-
sen että työvaiheistuksen osalta esitetään Ve 1:n mukaista kokonaisuutta, joka 
sisältää Ve 0+:n mukaiset perusparannustoimenpiteet sekä Riihimäki tavaran ke-
hittämistoimenpiteitä. Riihimäki tavaran kehittämistoimenpiteet ja erityisesti raitei-
den pidentäminen on todettu työn aikana yhdeksi keskeisimmäksi tavaraliikenteen 
toimintaedellytyksiä parantavaksi toimenpiteeksi. Pienemmät ja muista riippumat-
tomat toimenpiteet voidaan ohjelmoida toteutettavaksi jo lähivuosina. Muilta osin 
esitettävä toimenpidekokonaisuus vaatii edelleen jatkotarkasteluja. Raakapuun 
kuormauksen osalta työn yhteydessä on tarkasteltu nykyiselle raakapuuterminaa-
lille vaihtoehtoista sijaintia Riihimäen liikennepaikalle, mikä on kuitenkin havaittu 
haasteelliseksi esimerkiksi ympäristösyistä johtuen. Lisäksi työn yhteydessä on laa-
dittu erillinen selvitys raakapuun kuormauspaikan sijoittamisesta Riihimäelle koilli-
selle teollisuusraiteelle. 
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E881

E882

EoE873

E081

/ K43

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ K43

/ K43

/ 60E1

/ 60E1

/ 60E1

/ 60E1

/ 60E1

/ 54E1

kp 87 m

hp 656 m

hp 653 m

hp 648 m

hp 655 m

hp 705 m

hp 705 m

hp 662 m

hp 621 m

hp 878 m

hp 997 m

hp 1164 m

Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
081 918 m
082 651 m
083 692 m
084 735 m
085 735 m
086 685 m
087 678 m
088 683 m
089 686 m
092 1027 m
873 1204 m

pp pp

pp

pp

pp

Väyläviraston julkaisuja 42/2022 Liite 2 / 1 (5)



"ASEMA"

"ASEMA"

"MÄKI"

RAASULI

RAASULI

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

041

028

042

043

044

045

046

051

052

053

054

055

056

YKS

RS

Vaaka

138

Junatoimisto

030b

08
0

08
2a

080

VR-Yhtymä Oy

801

802
RRS

205

204

203

190

191

19
8

19
9

Sn10

liikennepaikan osa
RIIHIMÄKI LAJITTELU (Rila)

Pääraide
Sivuraide

Kukin rataverkon haltija vastaa
raiteistonsa tietojen oikeellisuudesta.

Väyläv:n
raja

009b

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

RIIHIMÄKI (Rii)

4021-030-518-Ä-2/5
01.12.04  M. Anttonen
03.12.04  K. Ojanperä

17.01.2005
M. Maijala

24.01.2005
M. Nummelin

Ä

Poistettu vaihteet V514, V516, V901, V902 ja V905. Lisätty vaihteet
V420 ja V422. Käyttöpituus raiteilla 063, 064, 807 ja 808. Raiteet 001 ja
006 pääraiteiksi. 13.10.20 PH 18.10.20 ST

807

808

Ä

378 m

327 m

331 m

334 m

334 m

338 m

273 m

319 m

426 m

377 m

354 m

324 m

294 m

259 m

232 m

206 m

37
 m6 m

15
 m15

 m

5,7

km 70
km 69

4,8

4,6

5,2

4,6

4,6

4,8

5,3

4,5

4,8

4,6

5,4

4,9

4,9

7,5

4,5

4,5

4,5

5,4

4,8

5,4

4,8

6,1

km 70+068

V261
V262

V258

V257

V264

V252V254

V251

V253 V201

V204

V205

V232

V210

V219

V220

V227

V228

V229

V230

V209
V217

V218

V216 V226

V208 V215
V225

V213
V224

V109

V233

V101
V103V114V115V116V117V118V119V120 V134

V104

V105

V108

V106

V113

V112

V107

V111

V110

V121

V135

V435
V005

V433

V431
V427

V402 V403
V404

V405

V407

V408

V410

Lukittu poikkeavalle
V410

V429V437

V439

V419

V421V443

V441

V449
V447

V445 V423

Vaihteet (VR-Yhtymä Oy)
V405. YV43-300-1:9,514-V yks
V407. YV43-300-1:9,514-V yks
V408. YV43-300-1:9,514-V yks
V410. YV43-300-1:9,514-V yks

51

52

52

52

52

52

58

58

58

58

51

51

56

01

02

53

53

53

54

54

54

54

59

59

59

59

59

59

57

57

57

57

55

55

55

55

59
59

59

57

57

57

57

53

53

5353

15

06

01

02

01

02

11 1156

05 04

03

16

km
 69+111

km
 69+820

Up089

Up088

Up087

Up086

Up085

Up084

Up083

Up082

Ue028

Ue029

Ue030

Ue031

Ue032

Ue033

Ue034

Ue035

Ue036

Ue037

Ue038

Up0
28

Up0
29

Up030

Up0
31Up0

32

Up033

Up034

Up035

Up036

Up037

Up038

Up041

Up0
42

Up0
43

Up0
44

Up0
45

Up0
46

Up0
51

Up0
52

Up0
53

Up0
54

Up055

Up056 Ue55L
Ue55k

Ue42k

Ue3
6k

Ue33k

T011b

T010b

Up092

Up0
80

Ue82a

Ue080

Ue85k

Ue42a

Up30b

Ue30a
Up30a

Up92k

Ue92k

Ue55a

Ue30b

Ue33a

O090

O080

T801

T802

O081

T009b

O807

O808

P080

P801

P802

P090

P811

P812

E08
0

E801

E802

P081

E009

/ 54E1

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ 54E1

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ 5
4E

1
/ K

43

/ 54E1

/ 60E1

/ 60E1

54E1

/ K43

/ K
43

/ K
43

/ K
43

/ K
43

/ K
43

/ K43

/ K43

/ 60E1

/ 60E1

hp 646 m

hp 647 m

hp 719 m

kp 679 m

kp 681 m

kp 685 m

kp 668 m

kp 672 m

kp 659 m

kp 639 m

kp 678 m

kp 681 m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

kp 725 m

kp 839 m

kp 789 m

kp 764 m

kp 783 m

kp 742 m

kp 707 m

kp 629 m

kp 602 m

108 m

kp 427 m

kp 444 m

m

17
5 m

hp 887 m

kp 600 m

kp 48 m

kp 242 m

kp 255 m

kp 181 m

kp
 18

7 m

kp
 20

9 m

kp 257 m

Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
028 676 m
029 677 m
030 749 m
080 927 m

kp
 68

4 m

kp 85 m

kp 197 m

kp 211 m

pp

pp
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K 300 m

K 472 m

K 446 m

1

4

5

7

8

K 80 m11

K 443 m
"ASEMA"

VARIKKO

VUORELA

ASETTELU

"ASEMA"

"ASEMA"

341

YKS

001

002

003

004

005

006

007

009

YKS

349

358

359

360

361

362

RS

366
367

368
369

370

044 064

063

062

YKS

306

307

310

23 m 20 m

VR-Yhtymä Oy

liikennepaikan osa
RIIHIMÄKI ASEMA (Ri)

010

Pääraide
Sivuraide

Kukin rataverkon haltija vastaa
raiteistonsa tietojen oikeellisuudesta.

V
uorelan tunneli

75 m
060

059

06
1

365

371

058

057

011

Väyläv:n
raja

011b

010b / 54E1/ 54E1

009 / 54E1

009b

008

006b

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

RIIHIMÄKI (Rii)

4021-030-518-Ä-3/5
01.12.04  M. Anttonen
03.12.04  K. Ojanperä

17.01.2005
M. Maijala

24.01.2005
M. Nummelin

Ä

Poistettu vaihteet V514, V516, V901, V902 ja V905. Lisätty vaihteet
V420 ja V422. Käyttöpituus raiteilla 063, 064, 807 ja 808. Raiteet 001 ja
006 pääraiteiksi. 13.10.20 PH 18.10.20 ST

346

345

317

Ä

Ä

Ä

km 71+410

km 71+410

km
 72+098182 m

5,5
4,5

4,6
7,2

37
 m

km 72

km 72

km 71

4,8

4,5

4,5

4,4

13,1

4,5

4,4

13,1

km
 72+504km

 7
1+

82
4

km
 72

5,1

V134
V435

V005
V433

V431
V427

V432

V416

V414
V412

V550

V556V558

V560

V430

V548

V544
V542

V546

V576

V540 V541

V524

V526

V528

V522 V520

V518

V422

V420

V570 V572

V574

V185

V424

V580

V582

V578

V193 V192
V194

V191

V442/440

V446

V593

V595

V594

V429V437

V439

V426 V428

V417

V419

V421

V411

V448
V444

V443

V441

V447

V445 V418V423

V425

V413

V415 21

23

21

23

15

06

19

06 14

13

33

07

19

19

33

10

30

17
17

17

17

17

40

40

30

25

30

25

40

17

19

11

18

18

09
09

09

07

07

08

04

04

04 12

12 12

14

13

04 24

16

T349

T002

T371

T358

T359

T360

T361

T011b

T010b

T366

T367
T368

T369

T370

T044

T365

O044

T062

T063

T064

O064

O063

O062

O001

O002

O004

O005

O006

O007

O008

O009

O010

T001

T004

T005

T006

T007

O090

O310

O307

O
306

T010

O010b

O011b

T061

O365

O371

O011
T011

T009b

T008

T006b

O345

O346

O317

07

808 O003

T003

P090

E003

E004

P004

P003

P007

P005

P006

E005

E006

E007

P002

P001

E001

SpII

SpIII

P009

P008

SpI

P060

P058

E060

E058

EoP058

E057

EoP057

P011

E009

E008

E002

Sp456

Sp454

Sp450

Sp452

/ 60E1

/ 60E1

/ 60E1

/ 60E1

/ 60E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ 54E1

/ 60E1 / 60E1

/ 60E1

/ 60E1

54E1

/ K30

/ K43/ K43/ K43/ K43
/ K43

/ K
43

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 60E1

60E1

60
E1

/ 60E1

/ 60E1

/ 60E1

/ 60E1

/ 54E1

/ 54E1

54E1

54E1

54E1

kp 188 m

kp 221 m

kp 224 m

kp 166 m

kp 140 m

hp 303 m

hp 391 m

hp 469 m

hp 481 m

kp 124 m

kp 196 m

kp 600 m

kp 230 m

kp 233 m kp 305 m

kp 328 m

kp 363 m

kp 94 m

kp 106 m

kp 72 m

kp 72 m

kp 108 m

kp 115 m
Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
001 499 m
002 511 m
003 509 m
004 506 m
005 421 m
006 333 m
006+
006b 386 m
007 333 m
008 439 m
009 628 m
009+
009b 714 m
011 104 m
057 1420 m
058 759 m
060 770 m
060+
059 841 m
060+
061 935 m

hp 740 m
←

 hp (060+059) 801 m
hp (060+061) 895 m

 →

kp 300 m

kp 340 m

hp 729 m

hp 1380 m

kp 468 m

kp 497 m

kp 353 m

hp 74 m

kp 461 mkp 461 m

hp 598 m

hp (009+009b) 684 m →

kp 85 m

hp 409 m

hp 303 m

kp 51 m hp (006+006b) 356 m →

kp 106 m

kp 58 m

kp 58 m

hp 479 m

hp 476 m

Lp

Lp

Pö

Lp
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"ASEMA"

VARIKKO

VUORELA

ASETTELU

EKOKEM

"SAMMALISTO"RII–SAM

RII–KEK

SAM–
RY

"ASEMA"

"ASEMA"

349

358

359

360

361

362

366

367
368

369

370

044 064

063

062

AKS

YKS

VR-Yhtymä Oy

km 74+487
liikennepaikka

SAMMALISTO (Sam)

Ryttylä
(Ry)

Kekomäki
(Kek)

Pääraide
Sivuraide

AKS

Väyläv:n
raja

031

Riihimäen
kaupunki

Kukin rataverkon haltija vastaa
raiteistonsa tietojen oikeellisuudesta.

V
uorelan tunneli

75 m
060

059

06
1

365

371

058

057

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

RIIHIMÄKI (Rii)

4021-030-518-Ä-3/5
01.12.04  M. Anttonen
03.12.04  K. Ojanperä

17.01.2005
M. Maijala

24.01.2005
M. Nummelin

Ä

Poistettu vaihteet V514, V516, V901, V902 ja V905. Lisätty vaihteet
V420 ja V422. Käyttöpituus raiteilla 063, 064, 807 ja 808. Raiteet 001 ja
006 pääraiteiksi. 13.10.20 PH 18.10.20 ST

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

RIIHIMÄKI (Rii)

4021-030-518-Ä-4/5
01.12.04  M. Anttonen
03.12.04  K. Ojanperä

17.01.2005
M. Maijala

24.01.2005
M. Nummelin

Ä

Poistettu vaihteet V514, V516, V901, V902 ja V905. Lisätty vaihteet
V420 ja V422. Käyttöpituus raiteilla 063, 064, 807 ja 808. Raiteet 001 ja
006 pääraiteiksi. 13.10.20 PH 18.10.20 ST

Ä
Ä

km
 72+098

km
 74+288

km
 74+686

182 m

5,5
4,5

4,6
7,2

km
 73+504

km 72
km 73 km 74 km 75

km
 72+1018

km 73
km

 73+269
km 74

km
 72+504km

 7
1+

82
4

km
 73+543

km
 73+639

km
 72

V416

V414

V548

V544
V542

V546

V576

V540 V541

V524

V526

V528

V522 V520

V518

V422

V420

V570 V572

V574

V185

V021 V022

V024
V026

V023
V025

V027

V580

V582

V578

V193 V192
V194

V191

V593

V592

V595

V594

V591

V590

V418

0121

23

21

23

30

17
17

17
17

17

40

40

30

25

30
40

30

25

40

17

12

12 12

14

13

04 24

km
 74+060

km
 72+875

km
 75+055

km
 74+029

T349

T371

T358

T359

T360

T361

T366

T367
T368

T369

T370

T044

T365

O044

T062

T063

T064

O064

O063

O062 T031
T702

O039

O059

T061

O365

O371

SpII

SpIII

EoP037

EoP038

EoP039

P037
P038

P039

E704

E703

E702

E043

E044

E073

E074

SpI

EoE704

EoE703

EoE702

EoP073

EoP074

P060

P058

E060

E058

EoP058

E057

EoP057

P057

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ K43

/ 60E1 / 60E1

/ 60E1

/ 60E1

/ K30

60E1

60E1

60E1

/ K43/ K43/ K43/ K43

/ K43

/ K43

/ 60E1

60E1

60
E1

/ 60E1

/ 60E1

/ 60E1

/ 60E1

kp 188 m

kp 221 m

kp 224 m

kp 166 m

kp 140 m

kp 196 m

kp 230 m

kp 233 m kp 305 m

kp 328 m

kp 363 m

kp 94 m

kp 106 m

hp 740 m
←

 hp (060+059) 801 m
hp (060+061) 895 m

 →

kp 300 m

kp 340 m

hp 729 m

hp 1380 m

kp 468 m

kp 497 m

kp 353 m

Lp

Lp

Lp
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Kukin rataverkon haltija vastaa
raiteistonsa tietojen oikeellisuudesta.

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

RIIHIMÄKI (Rii)

4021-030-518-Ä-5/5
01.12.04  M. Anttonen
03.12.04  K. Ojanperä

17.01.2005
M. Maijala

24.01.2005
M. Nummelin

Ä

Poistettu vaihteet V514, V516, V901, V902 ja V905. Lisätty vaihteet
V420 ja V422. Käyttöpituus raiteilla 063, 064, 807 ja 808. Raiteet 001 ja
006 pääraiteiksi. 13.10.20 PH 18.10.20 ST

Ä

Ä

Raiteiden suurimmat
pituuskaltevuudet
001 2 ‰ Í
002 2 ‰ Í
003 2 ‰ Í
004 2 ‰ Í
005 2 ‰ Í
006 2 ‰ Í
007 2 ‰ Í
008 2 ‰ Í
009 2 ‰ Í
010 1 ‰ \
010b 2 ‰ Í
011 2 ‰ /
011b 2 ‰ Í
028 0 ‰ —
029 7 ‰ Í
030 2 ‰ \
031 2 ‰ \
032 2 ‰ \
033 2 ‰ \
034 2 ‰ \
035 2 ‰ \
036 2 ‰ \
037 2 ‰ \
038 2 ‰ \
041 1 ‰ Í
042 1 ‰ Í
043 1 ‰ Í
044 1 ‰ Í
045 1 ‰ Í
046 1 ‰ Í
051 2 ‰ Í
052 2 ‰ Í
053 2 ‰ Í
054 2 ‰ Í
055 2 ‰ \
056 2 ‰ \
081 2 ‰ Í
082 2 ‰ Í
083 1 ‰ Í
084 2 ‰ Í
085 3 ‰ Í
086 2 ‰ Í
087 3 ‰ Í
088 3 ‰ Í
088a 2 ‰ /
089 2 ‰ /
138 3 ‰ Í
317 1 ‰ /
349 4 ‰ /
345 1 ‰ /
346 1 ‰ /
358 2 ‰ /
359 0 ‰ —
360 1 ‰ /
361 2 ‰ /
362 4 ‰ /
366 3 ‰ Í
367 3 ‰ Í
368 3 ‰ Í
369 3 ‰ Í
370 3 ‰ Í

Vaihteet
V005. YV54-200N-1:9-O
V021. YV60-900-1:18-O
V022. YV60-900-1:18-V
V023. YV60-900-1:18-O
V024. YV60-900-1:18-V
V025. YV60-300-1:9-O
V026. YV60-900-1:18-V
V027. YV54-200N-1:9-V
V101. YV54-200N-1:9-V
V103. YV54-200N-1:9-V
V104. YV54-200N-1:9-V
V105. YV54-200N-1:9-V
V106. YV54-200N-1:9-V
V107. YV54-200N-1:9-V
V108. YV54-200N-1:9-V
V109. YV54-200N-1:9-O
V110. YV54-200N-1:9-V
V111. YV54-200-1:9-V
V112. YV54-200N-1:9-O
V113. YV54-200N-1:9-O
V114. YV54-200N-1:9-V
V115. YV54-200N-1:9-V
V116. YV54-200-1:9-V
V117. YV54-200-1:9-V
V118. YV54-200-1:9-V
V119. YV54-200-1:9-V
V120. YV54-200-1:9-V
V121. YV54-200N-1:9-O
V134. YV54-200N-1:9-V
V135. YV60-300-1:9-V
V185. YV43-300-1:7-O
V191. YV54-200N-1:9-V
V192. YV54-200N-1:9-V
V193. YV54-200N-1:9-V
V194. YV54-200N-1:9-V
V201. YV54-200N-1:9-O
V204. TYV54-225-1:6,46
V205. KRV54-200-1:9
V208. YV54-200N-1:9-O
V209. YV54-200N-1:9-V
V210. KRV54-200-1:9
V213. YV54-200N-1:9-O
V215. YV54-200N-1:9-O
V216. YV54-200N-1:9-V
V217. YV54-200-1:9-O
V218. YV54-200N-1:9-V
V219. YV54-200-1:9-V
V220. YV54-200-1:9-O
V224. YV54-200N-1:9-V
V225. YV54-200N-1:9-V
V226. YV54-200-1:9-O
V227. YV54-200-1:9-O
V228. YV54-200-1:9-O
V229. YV54-200-1:9-V

V230. YV54-200-1:9-V
V232. YV54-200N-1:9-O
V233. YV54-200-1:9-V
V251. KRV54-200-1:9
V252. YV54-200N-1:9-V
V253. KRV54-200-1:9
V254. KRV54-200-1:9
V257. YV54-200N-1:9-V
V258. YV54-200-1:9-O
V261. YV54-200N-1:9-V
V262. YV54-200N-1:9-O
V264. KRV54-200-1:9
V301. YV60-300-1:9-O
V303. YV60-300-1:9-O
V304. YV54-200N-1:9-V
V305. YV54-200N-1:9-V
V306. KRV54-200-1:9
V307. KRV54-200-1:9
V309. YV54-200N-1:9-V
V310. YV54-200N-1:9-O
V311. YV54-200N-1:9-O
V312. YV54-200N-1:9-O
V402. YV43-300-1:9,514-V
V403. YV43-300-1:9,514-V
V404. YV43-300-1:9,514-O
V411. YV60-500-1:14-V
V412. YV54-200N-1:9-O
V413. YV60-500-1:14-O
V414. YV60-500-1:14-O
V415. YV60-500-1:14-V
V416. YV60-500-1:14-O
V417. YV60-500-1:14-O
V418. YV60-500-1:14-V
V419. YV60-500-1:11,1-V
V420. YV60-500-1:14-V
V421. YV60-500-1:11,1-V
V422. YV60-500-1:14-V
V423. YV60-500-1:14-O
V424. YV54-200N-1:9-V
V425. YV60-500-1:14-V
V426. YV54-200N-1:9-O
V427. YV60-500-1:14-O
V428. YV54-200N-1:9-V
V429. YV60-300-1:9-V
V430. KRV54-200-1:9
V431. KRV54-200-1:9
V432. KRV54-200-1:9
V433. KRV54-200-1:9
V435. YV54-200N-1:9-V
V437. YV60-500-1:14-V
V439. YV60-500-1:14-V
V441. YV60-500-1:11,1-O
V442/440. KV54-200N-1:9-O
V443. YV60-500-1:11,1-O

V444. YV54-200N-1:9-O
V445. YV60-500-1:14-O
V446. YV54-200N-1:9-V
V447. YV60-500-1:14-O
V448. YV54-200N-1:9-V
V449. YV60-500-1:14-V
V518. YV60-300P-1:9-O
V520. YV60-300P-1:9-O
V522. YV60-300P-1:9-V
V524. YV60-300P-1:9-V
V526. YV60-300P-1:9-O
V528. YV60-300P-1:9-O
V540. YV54-200N-1:9-O
V541. YV54-200N-1:9-O
V542. KRV54-200-1:9
V544. YV54-200N-1:9-O
V546. YV54-200-1:9-V
V548. YV54-200N-1:9-O
V550. YV54-200N-1:9-V
V556. YV54-200N-1:9-V
V558. YV54-200N-1:9-O
V560. YV54-200N-1:9-V
V570. YV54-200-1:9-O
V572. YV43-300-1:9,514-O
V574 YV43-205-1:9,514-O
V576. YV54-200-1:9-O
V578. YV54-200N-1:9-O
V580. YV54-200-1:9-O
V582. YV54-200-1:9-O
V590. YV60-500-1:14-O
V591. YV60-500-1:14-O
V592. YV60-500-1:14-O
V593. YV60-500-1:11,1-V
V594. YV60-300-1:9-V
V595. YV60-300-1:9-V
V801. YV60-900-1:18-V
V802. YV60-900-1:18-V
V803. YV60-900-1:18-O
V804. YV60-900-1:18-O
V805. YV60-900-1:18-O
V806. YV60-300-1:9-V
Rr9254. SRR54-2x1:9-4,8
Rr9307. SRR54-2x1:9-4,8
Rr9546. SRR54-2x1:9-4,8
Rr9556. SRR54-2x1:9-4,8

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Arp, Rit, Rila)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
028 35 35 35 20
029 35 35 35 20
030 35 35 35 —
030a 35 35 35 20
030b 35 35 35 20
031 35 35 35 —
032 35 35 35 —
033 35 35 35 —
034 35 35 35 —
035 35 35 35 —
036 35 35 35 —
037 35 35 35 —
038 35 35 35 —
041 35 35 35 —
042 35 35 35 —
043 35 35 35 —
044 35 35 35 —
045 35 35 35 —
046 35 35 35 —
051 35 35 35 —
052 35 35 35 —
053 35 35 35 —
054 35 35 35 —
055 35 35 35 —
056 35 35 35 —
080 35 35 35 20
081 60 60 60 —
082 35 35 35 —
082a 20 20 20 —
083 35 35 35 20
084 35 35 35 20
085 35 35 35 20
086 35 35 35 20
086b 35 35 35 20
087 35 35 35 20
088 35 35 35 20
088a 35 35 35 —
089 35 35 35 20
092 35 35 35 20
138 20 20 20 —
190 — — — —
191 20 20 20 —
198 20 20 20 —
199 20 20 20 —
203 20 20 20 —
204 20 20 20 —
205 20 20 20 —
801 200 120 100 100
802 200 120 100 100
811 200 120 100 100
812 200 120 100 100
871 200 120 100 100
872 200 120 100 100
873 80 80 80 60

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h) (Ri, Sam)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
001 60 60 60 60
002 60 60 60 60
003 60 60 60 60
004 60 60 60 60
005 60 60 60 60
006 35 35 35 20
006b 35 35 35 20
007 35 35 35 20
008 60 60 60 60
009 35 35 35 20
009b 35 35 35 20
010 35 35 35 20
010b 35 35 35 20
011 35 35 35 —
011b 35 35 35 —
044 200 120 100 100
057 140 120 100 —
058 140 120 100 —
059 50 50 50 —
060 50 50 50 —
061 50 50 50 —
062 120 120 100 100
063 200 120 100 100
064 200 120 100 100
306 35 35 35 —
307 35 35 35 —
310 35 35 35 —
317 35 35 35 —
341 35 35 35 —
345 35 35 35 —
346 35 35 35 —
349 20 20 20 —
358 35 35 35 —
359 35 35 35 —
360 35 35 35 —
361 35 35 35 —
362 35 35 35 —
365 70 70 70 —
366 35 35 35 —
367 35 35 35 —
368 35 35 35 —
369 35 35 35 —
370 35 35 35 —
371 70 70 70 —
807 60 60 60 60
808 60 60 60 60
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Riihimäen liikennepaikan kaikki tutkitut toimenpiteet etelästä pohjoiseen

 = esitetään toimenpiteenä
 = erillistarkastelu, raportin liitteessä
 = ei esitetä

Lkp
osa

Havaittu tarve
tai ongelma

Toimenpide Perustelut Laji

Tavara
Liikennöinti: Pitkien tavarajunien
liikennöinnin helpottaminen

Raiteiden pidentäminen etelään,
mahdollisuus lisäraiteeseen.
Neljä raidetta hp >750 m,
lisäraide hp >750 m ja R092 hp
>1150 m

Pitkien tavarajunien liikennöinnin
helpottamisen lisäksi muiden ratapihojen
kuormituksen vähentäminen.

Keh

Liikennöinti: Pitkien tavarajunien
liikennöinnin helpottaminen

Tavara-lajittelu -vaihdekujan
kehittäminen

Samalla laskumäkeen liittyneiden
pikakääntölaitteiden ym. laitteistojen
korvaaminen. Tutkittavaksi
turvalaitemuutosten yhteydessä

Keh

Turvalaitteet: ASTL 4 ja sen
rakennus iäkkäitä. ASTL 4 ei
yhdistetty kauko-ohjaukseen.

ASTL 4:n uusiminen ja/tai
liittäminen kauko-ohjaukseen

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio
lähtökohtana

Keh

Turvalaitteet: Lähtöluvan
antaminen pohjoiseen vaikeaa
joiltakin raiteilta: liikkeelle ensin
vaihtotyönä ja sitten vasta junana

Opastinvarustuksen
parantaminen R082-R089

Tavarasta lähtee tavarajunia myös
pohjoiseen. Tutkittavaksi tavaran
pidentämisen ja muiden
turvalaitemuutosten yhteydessä

Keh

Sähkörata: kunnossapidon
helpottaminen

Lisätään Arolammin-suuntaan
sähkönsyöttöerotin

Nykyisin sähkönsyöttö tavaraan ja
lajitteluun aseman suunnasta; huoltotöiden
aikana sekä tavara että lajittelu virrattomia

Keh

Päällysrakenne: kunto, tavara ja
Raasulin-raide

Päällysrakenteen uusiminen,
samalla jätkänpolut

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio
lähtökohtana

Pp

Turvalaitteet, sähkörata,
vahvavirta: järjestelmien kunto

Muu turvalaitteiden, sähköradan
ja vahvavirran perusparannus

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio
lähtökohtana

Pp

Liikennöinti: Pitkien tavarajunien
liikennöinnin helpottaminen

Tavaran ja lajittelun yhdistäminen
Ratapihoilla merkittävä korkeusero,
yhdistämisessä vaikeaa päästä RATOn
vaatimaan pituuskaltevuuteen.

Keh

Liikennöinti: Vaihtotyöveturien
liikkuminen tavara / lajitteluó 
varikko koettu haastavaksi

VR:n varikkotoimintojen (mm.
tankkaus) siirtäminen tavaran tai
lajittelun läheisyyteen

Synergiaetujen väheneminen,
rakentamiskustannukset, tilantarve.
Tankkauspaikan siirtämismahdolli-suuksista
laadittu erillinen selvitys.

Keh

Lasku-
mäki

Turvalaitteet: ASTL toiminnallisesti
tarpeeton, ASTL 4:stä eroava
teknologia, iäkäs

Laskumäen ASTL:n yhdistäminen
ASTL 4:ään

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio
lähtökohtana

Keh

Raasuli Koko alue: käyttö jatkossa
Hakeraiteen jatkokäytön
tarkastelu

Toimenpide tarkastellaan osana Pasila-
Riihimäki -hanketta.

Pp
tai Keh

Koko alue: käyttö jatkossa
Kuormausmahdollisuuksien
tarkastelu, jos raakapuutoiminta
siirtyy muualle

Toimenpide tarkastellaan osana Pasila-
Riihimäki -hanketta.

Pp
tai Keh

Lkp
osa

Havaittu tarve
tai ongelma

Toimenpide Perustelut Laji

Liikennöinti: Vaunukaluston
säilytystarve

Länsireunan lyhyet lisäraiteet
sekä läpiajoraiteen R080 siirto

Uudet raiteet kaluston säilytykseenð 
pidempiä raiteita vapautuu muuhun
käyttöön.

Keh

Turvalaitteet, sähkörata:
järjestelmien kunto

Turvalaitteiden ja sähköradan
perusparannus sis. ASTL 1

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio
lähtökohtana

Pp

Päällysrakenne: kunto Päällysrakenteen uusiminen
Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio
lähtökohtana

Pp

Liikennöinti: Pitkien tavarajunien
liikennöinnin helpottaminen

Itäreunan lisäraiteet
Lisäraiteita tutkittu tässä selvityksessä. Ei
mahdollista ilman nykyisen raiteiston
muuttamista, eikä raidemäärä muuttuisi.

Keh

Lkp
osa

Havaittu tarve
tai ongelma

Toimenpide Perustelut Laji

Asema
Liikennöinti: Sm-kaluston
käyntitarve Ilmalassa (vesitys, WC-
tyhjennys)

Henkilöliikenteen fasiliteetit
raideväliin R010b / R011b

Etenkin Sm4-kalustolle syntyy huoltojen
välillä käyntitarve Ilmalassa.

Keh

Päällysrakenne: Raideristeykset
(R005:n ja R007:n pohjoispäät)
elinkaarensa loppupäässä

Raideristeysten vaihto
Samalla järkevää vaihtaa raide-risteyksissä
kiinni olevat puupölkkyvaihteet

Pp

Päällysrakenne: R349 K30-kiskoa,
huonokuntoinen

R349 perusparantaminen
Raide palvelee erityisesti varikon-
veturiliikennettä.

Pp

Riihimäki tavara

Riihimäki lajittelu

Riihimäki asema

Väyläviraston julkaisuja 42/2022 Liite 3a / 1 (2)



Liikennöinti: R011: laituri ja raide
liian lyhyt uudelle
lähijunakalustolle

R011 pysyvään käyttöön ja
laiturin pidennys, R010
junakulkutieraiteeksi

Tutkitaan erikseen. Lyhentäisi raiteita R010,
R010b ja R011b

Keh

Liikennöinti: Sujuva lähtö
Helsinkiin myös raiteelta R008
lähijunaliikenteen lisääntyessä

Uusi raideyhteys pääradan
läntisin raide (Hki)ó R008

Ratkaisu riippuu Pasila-Riihimäki -hankkeen
toteutuksesta. Pääradan geometria
hankaloittaa toteutusta.

Keh

Liikennöinti: Sujuva lähtö
Helsinkiin myös raiteelta R011
lähijunaliikenteen lisääntyessä

Uusi raideyhteys pääradan
läntisin raide (Hki)ó R011

R008-toimenpiteiden lisäksi merkittäviä
muutoksia juuri uusittuun aseman
eteläiseen vaihdekujaan.

Keh

Liikennöinti: Vaihtotyöveturien
liikkuminen tavara / lajitteluó 
varikko koettu haastavaksi

Tankkauspisteen ja
varikkotoimintojen siirtäminen
pois nykyisestä sijainnista

Tankkauspaikan siirtämismahdolli-suuksista
laadittu erillinen selvitys.

Keh

Liikennöinti: Liikenteenhoidon
mahdollisuuksien parantaminen

Laituriraiteilla R001 - R008 tulee
olla mahdollista a) kahden
suunnan lähdöt ja b) varatulle
raiteelle ajo.

Turvalaitteen käyttöohjeen (pvm 1.9.2020)
mukaan näille raiteille on jo mahdollista
varmistaa varatun raiteen junakulkutiet
molemmista suunnista.

Keh

Liikennöinti: Liikenteenhoidon
muut haasteet

Opastimien näkyvyys tietyillä
raiteilla huono

Aseman ratapihan ja alikulkujen muutostyöt
jo valmiita, raiteistoa vaikea muuttaa.

Keh

Liikennöinti: Ristikkäiset kulkutiet
asemalaiturien pohjoispään
raideristeyksissä

Ratapihan pohjoispään
uudelleensuunnittelu

Alue haastava: raiteet Lahteen, asetteluun,
Vuorelaan ja pääradalle samassa
vaihdekujassa, jo nyt KRV-risteysvaihteita,
lisäksi YKS:n tukipilarit

Keh

Liikennöinti: Läpikulkuraiteiden
vähyys

Ratapihan uudelleensuunnittelu
Ratapihan muutosmahdollisuudet rajallisia,
läpikulkuraiteiden käyttö helpottuu Psl-Ri
1.vaiheen valmistuessa.

Keh

Muu: Yhteystarve (jk+pp), entisen
varuskunta-alueen eteläosaó 
asema

Eritasoratkaisu Lahden-radan
kanssa.

Ohjeellinen yhteystarve yleiskaavassa. Keh

Asettelu
Liikennöinti: Raiteisto ei
täydellisesti palvele Sm-kalustoa
(aiemmin pääosin Eil+Sr1)

Raiteiston uudelleen-suunnittelu
uudemman Sm-kaluston tarpeita
vastaavaksi. Fasiliteetit?

Raiteistomallia hyvä tutkia ennen
perusparannusta.

Keh

Henkilökunta: Sm-rungot
käännetään R062:lla, kuljettajilla
tarve siirtyä runkojen välillä.

Jätkänpolun parannus, raide
R062

Työturvallisuuden parantaminen Pp

Päällysrakenne, vahvavirta: kunto
Huonokuntoisten ja vanhojen
rakenteiden uusiminen, mm.
päällysrakenne ja valaistus

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio
lähtökohtana

Pp

Liikennöinti: Vaihtotyöliike R005
ó R007 sujuvammaksi (nykyisin
R062:n kautta)

Asettelun raiteensulun poisto

Asettelussa jatkossakin kaluston säilytystä
ð turvallisinta säilyttää raiteensulku.
Raiteensulun poisto turvavaihteen avulla
hyvä tutkia, jos asetteluun tehdään
muutoksia.

Keh

Henkilökunta: Uusi kulkuyhteys
asetteluun (matkustajaliikenteen
kuljettajat)

Arvioitu yhteyttä Peltosaaren
(Kauppakadun) YKS:n kautta

Alastulokohta haastava: alhaalla ahdas
raideristeysalue sekä paljon radan
rakenteita.  Kauppakadun ylitystarve sillan
päällä.

Keh

Vuorela Päällysrakenne: kunto Päällysrakenteen uusiminen
Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio
lähtökohtana

Pp

Valaistus: ei riittävä
Valaistuksen parantaminen
(samalla asetteluun)

Toteutus / jatkosuunnittelu, tarvemuistio
lähtökohtana

Pp

Kolmioraide ei toimenpiteitä

Lkp
osa

Havaittu tarve
tai ongelma

Toimenpide Perustelut Laji

Sammalisto ei toimenpiteitä
Koill.
teoll.
raide

Raakapuun kuormausalue:
vaihtoehtoisten sijaintien
selvittäminen

Teollisuusraiteen varren
raakapuukuormauspaikan
tutkiminen

Tuottaa tietoa valtakunnalliselle
selvitykselle

Keh

Koill.
teoll.
raide

Raakapuun kuormausalue:
Mahdollinen raiteen
kunnostustarve

Teollisuusraiteen kunnostaminen
tarvittavin osin

Raiteen kunto ei ole riittävä Keh

Sammalisto ja koillinen teollisuusraide
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Riihimäen liikennepaikalle esitettävät toimenpiteet 
etelästä pohjoiseen

Alue
Kar-
talla

Toimenpide M€

Kyt-Ri,
Hy-Ri

-
Neljä henkilöliikenteen raidetta Kytömaa-Riihimäki,
erillinen tavaraliikenteen raide Hyvinkää-Riihimäki sekä
tavaraliikenteen risteyssilta (Monni)

Psl-Ri -
hanke

Raasuli -
Hakeraiteen jatkokäytön tarkastelu (osana Psl-Ri -
hanketta)

Psl-Ri -
hanke

-
Kuormausmahdollisuuksien tarkastelu, jos
raakapuutoiminta siirtyy muualle Psl-Ri -hankkeen
seurauksena

osana
myöh.

suunnit-
telua

Lkp
osa

Kar-
talla

Toimenpide M€

0+A Päällysrakenteen uusiminen, samalla jätkänpolut 8,6

0+B
Muu turvalaitteiden, sähköradan ja vahvavirran
perusparannus

0,1

1A
Raiteiden pidentäminen etelään, mahdollisuus
lisäraiteeseen. Neljä raidetta hp >750 m, lisäraide hp >750
m ja R092 hp >1150 m

12,4

1B Opastinvarustuksen parantaminen R082-R089

osana
myöh.

suunnit-
telua

1C
ASTL 4:n uusiminen ja/tai liittäminen kauko-ohjaukseen.
Mahdollisesti uusi rakennus.

8,0

1D Tavara-lajittelu -vaihdekujan kehittäminen

osana
myöh.

suunnit-
telua

1E Lisätään Arolammin-suuntaan sähkönsyöttöerotin

osana
myöh.

suunnit-
telua

Lasku-
mäki

1C Laskumäen ASTL:n yhdistäminen ASTL 4:ään

osana
ASTL 4-
muutos-

töitä

Riihimäen eteläpuoliset toimenpiteet, Raasuli (Psl-Ri 2. ja 3. vaihe)

Riihimäki tavara
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Lkp
osa

Kar-
talla

Toimenpide M€

0+A Päällysrakenteen uusiminen 9,7

0+B Turvalaitteiden ja sähköradan perusparannus ml. ASTL 1 2,2

2A
Länsireunan lyhyet lisäraiteet sekä läpiajoraiteen R080
siirto

5,1

Lkp
osa

Kar-
talla

Toimenpide M€

Asema 0+C Henkilöliikenteen fasiliteetit raideväliin R010b / R011b 0,4
0+D Raideristeysten vaihto 2,5
0+E R349 perusparantaminen 0,1

0+F
R011 pysyvään käyttöön ja laiturin pidennys, R010
junakulkutieraiteeksi (erillistarkastelu)

erillinen
kust.
arvio

0+G Jätkänpolun parannus, raide R062 < 0,1

Asettelu 0+H
Raiteiston uudelleensuunnittelu uudemman Sm-kaluston
tarpeita vastaavaksi. Fasiliteetit?

osana
myöh.

suunnit-
telua

0+H
Huonokuntoisten ja vanhojen rakenteiden uusiminen, mm.
päällysrakenne ja valaistus

1,4

Vuorela 0+H Päällysrakenteen uusiminen 0,6
0+H Valaistuksen parantaminen (samalla asetteluun) 0,3

Riihimäki asema

Riihimäki lajittelu

Väyläviraston julkaisuja 42/2022 Liite 3b / 2 (2)



PVM.    KARTTA

TARK.                    SUHDE

SUUNN.                                  KORK.

P

E
TR
S
-T
M
35
FI
N

19.10.2021

Rata-alue

Toimenpide, sellaisenaan

 

Opastin

Vaihde

Linjaraide

Raasuli

Tavara

Merkinnät

Sisältää Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjan/maastokarttasarjan/ortokuva 10/2021 aineistoa

2
MNy

LTa, MHe

Ve 2, Toimenpidekartta 2
Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys

Toimenpide, jatkosuunnittelu
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PVM.                                         KARTTA

TARK.                                        SUHDE

SUUNN.                                     KORK.

P

E
TR
S
-T
M
35
FI
N

19.10.2021

Rata-alue

Toimenpide, sellaisenaan

 

Vaihde

Linjaraide

Asema

Lajittelu

Raasuli

Tavara

Merkinnät

Sisältää Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjan/maastokarttasarjan/ortokuva 10/2021 aineistoa

3
MNy

LTa, MHe

Ve 2, Toimenpidekartta 3
Riihimäen liikennepaikan käyttöselvitys

Toimenpide, jatkosuunnittelu
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PVM.                                         KARTTA

TARK.                                        SUHDE

SUUNN.                                     KORK.

P

E
TR
S
-T
M
35
FI
N

19.10.2021

Rata-alue

Toimenpide, sellaisenaan

 

 

Vaihde

Kolmioraide

Vuorela

Asettelu

Varikko

Asema

Raasuli

Merkinnät

Sisältää Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjan/maastokarttasarjan/ortokuva 10/2021 aineistoa

4
MNy

LTa, MHe
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1 Työn taustaa 
Riihimäen liikennepaikalla raiteella R011 sijaitsee 80 metrin pituinen matkustaja-
laituri, joka on rakennettu aseman seudulla toteutettujen muutostöiden ajaksi. Lai-
turiraide on kuitenkin liikennöinnissä todettu hyödylliseksi ja Riihimäen käyttösel-
vityksen päivityksen yhteydessä pidetyissä sidosryhmähaastatteluissa on noussut 
esille toive laituriraiteen säilyttämisestä myös tulevaisuudessa ja sen kehittämi-
sestä palvelemaan paremmin myös tulevaa lähiliikenteen kalustoa. Nykytilanteessa 
ja erityisesti tulevaisuudessa laituriraiteen käyttöä rajoittaa laiturin nykyinen pi-
tuus. 

Raiteeseen R011 kohdistuvien ehdotettujen toimenpiteiden tavoitteena on piden-
tää laituri 120-metriseksi, jolloin myös uuden, tulevaisuudessa käytössä olevan lä-
hiliikennekaluston on mahdollista hyödyntää laituria. 

2 Raiteeseen R011 ehdotetut 
toimenpiteet 

Raiteen R011 tarkasteluissa on tutkittu kahta vaihtoehtoista ratkaisua: raiteen 
R011 jatkaminen pussiraiteeksi sekä raiteen R011 jatkaminen raiteeseen R011b. 

2.1 Raiteen R011 jatkaminen pussiraiteeksi 
Vaihtoehdossa on tarkasteltu ratkaisua, missä nykyistä raidetta jatketaan noin 70 
metriä etelään. Samalla yhteys raiteelta R011 raiteelle R010 sekä vaihde V426 pu-
retaan ja raide R011 muuttuu pussiraiteeksi. Raidemuutoksen myötä laituria voi-
daan pidentää noin 40 metriä, jolloin sen pituudeksi saadaan 120 metriä. 

 

Kuva 1. Raiteen R011 jatkaminen pussiraiteeksi. 

2.2 Raiteen R011 jatkaminen raiteeseen R011b 
Vaihtoehdossa on tarkasteltu raiteen R011 jatkamista etelään siten, että se yhdis-
tyy raiteeseen R011b. Näiltä raiteilta raideyhteydet raiteelle R010 sekä vaihteet 
V424 ja V426 puretaan ja korvataan uudella raideristeyksellä. Raideristeys sijoittuu 
tarkastellussa vaihtoehdossa alikulkutunnelin päälle, mitä myös joudutaan jatka-
maan nykyisestä toimenpiteiden toteuttamiseksi. Alikulkutunnelin sijainnista joh-
tuen myös tässä vaihtoehdossa laituria on mahdollista pidentää noin 40 metriä, 
jolloin sen pituudeksi saadaan noin 120 metriä. 
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Kuva 2. Raiteen R011 jatkaminen raiteeseen R011b. 

3 Jatkotarkastelut 
Tarkasteluiden perusteella jatkotarkasteluun esitetään ensimmäistä tarkasteltua 
vaihtoehtoa, missä raidetta R011 jatketaan pussiraiteeksi. Toisessa tarkastellussa 
vaihtoehdossa tarvittavat muutokset ovat huomattavasti suurempia ja lisäksi ali-
kulkutunneliin on juuri tehty toimenpiteitä Riihimäen aseman alueen muutostöiden 
yhteydessä, jolloin alikulkutunneliin kohdistuvia toimenpiteitä ei ole järkevää tässä 
vaiheessa tehdä. 

Jatkotarkasteluun valitun ratkaisun karkea kustannusarvio on noin 250 000 € 
(MAKU-indeksi 130, 2015=100) sisältäen: 

• nykyisen raiteen jatkamisen (noin 70 metriä) 
• laiturin jatkamisen (noin 40 metriä) 
• purettavan vaihteen ja raideyhteyden (noin 100 metriä) 
• turvalaitemuutokset. 

 
Kustannusarvio ei sisällä arviota tarvittavista sähköratamuutoksista. Muiltakin osin 
kustannusarviota tulee tarkentaa suunnittelun edetessä. 
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