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1 Johdanto

Pohjois-Satakunnan alueellisessa vesihuollon kehittämissuun-
nitelmassa selvitetään Kankaanpään kaupungin sekä Honka-
joen, Jämijärven, Karvian, Lavian, Merikarvian, Pomarkun ja 
Siikaisten kuntien vesihuollon alueelliset ratkaisuvaihtoehdot 
niin, että vedenhankinta sekä jätevesien käsittely voidaan jär-
jestää parhaalla mahdollisella tavalla. Aiempi Pohjois-Sata-
kunnan alueen vesihuollon yleisselvitys on vuodelta 2004. 

Suunnittelutyö on jaettu kolmeen osaraporttiin. Ensimmäi-
nen osaraportti käsittää perusselvitykset, ennusteet ja tavoit-
teet sekä suunnitteluperusteet, toisessa osaraportissa vertaillaan 
suunnitteluvaihtoehtoja ja kolmannessa osaraportissa esitetään 
yleissuunnitelma valitulle suunnitelmaratkaisulle. Tämä tiivis-
telmä on koostettu edellä mainituista osaraporteista.

Suunnittelutyön ohjaamisesta vastaa ohjausryhmä, jonka ko-
koonpano on seuraava:

•	Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
•	Minna Nummelin, Varsinais-Suomen ELY-keskus
•	Anne Nummela, Satakuntaliitto
•	Jaakko Kallioniemi, Honkajoen ja Karvian kunnat
•	Pentti Virtanen, Jämijärven kunta
•	Olli Kahilaluoma, Palojoen Vesiosuuskunta
•	Kauko Alarotu, Jämijärven Vesiosuuskunta
•	Kalevi Salmijärvi, Kankaanpään kaupunki
•	Marja Vaajasaari, Kankaanpään kaupunki
•	Jorma Järvensivu, Lavian kunta
•	Tapio Peltoniemi, Lavian kunta
•	Veikko Kallio, Merikarvian kunta
•	Jouni Koskinen, Pomarkun kunta
•	Anne Järvenranta, Siikaisten kunta

Suunnittelutyö on tehty AIRIX Ympäristö Oy:n Turun ja 
Tampereen toimistoilla.  Suunnitelman laadintaan ovat osal-
listuneet projektivastaavana DI, SNIL Reijo Haronen, pää-
suunnittelijana ja koordinaattorina DI Antti Ryynänen ja suun-
nittelijana ins. AMK Maiju Hannuksela.

Kuva: Minna Nummelin
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2.1. Suunnittelualue

Suunnittelualueena on Kankaanpään kaupunki sekä Honka-
joen, Jämijärven, Karvian, Lavian, Merikarvian, Pomarkun ja 
Siikaisten kunnat. 

2.2. Väestömäärä ja väestöennuste

Suunnittelualueella asui 27 853 asukasta vuoden 2011 lopus-
sa. Pohjois-Satakunnan seudun väestökehitystä on leimannut 
muuttotappio. 1980-luvun tasosta seutu on menettänyt noin 
7 000 henkeä.

Väestöennusteena on käytetty Tilastokeskuksen vuonna 
2012 laatimaa ennustetta. Ennusteen mukaan suunnittelu- 
alueen väestömäärä on laskeva. Vuonna 2035 väestömäärän 
ennustetaan olevan noin 24 000 asukasta. Laskua vuoden 2011 
väestömäärästä on 3 800 asukasta (14 %). Väestöennuste on 
esitetty seuraavassa taulukossa.

2 Perustiedot

Taulukko 2.1 Suunnittelualueen väestöennuste vuodelle 2035 
(Tilastokeskus).

 Kunta 2011 2020 2030 2035
Honkajoki       1 848      1 652         1 545           1 501   

Jämijärvi       2 003      1 815         1 713           1 680   

Kankaan-
pää

    12 078    11 385       10 952         10 760   

Karvia       2 559      2 356         2 199           2 141   

Lavia       1 945      1 726         1 657           1 638   

Merikarvia       3 304      3 015         2 832           2 770   

Pomarkku       2 415      2 270         2 165           2 131   

Siikainen       1 661      1 526         1 449           1 418   

Yhteensä 27 813 25 745 24 512 24 039

2.3. Vesistöt

Suunnittelualue sijoittuu Karvianjoen vesistöalueeseen lukuun 
ottamatta Jämijärveä, joka kuuluu Kokemäenjoen vesistö- 
alueeseen. Suunnittelualueen merialueet kuuluvat Eteläisen 
Selkämeren alueeseen.

Karvianjoen vesistöalue on hydrologialtaan monimuotoi-
nen. Vesistöalueella on toteutettu erittäin laajoja vesistöjärjes-
telyitä. Niiden tavoitteina ovat olleet maatalousmaiden kuivat-
taminen, uuden peltoalan saaminen sekä tulvasuojelu. Suurin 
osa vesistöalueen joista ja puroista on perattu. Lähes kaikki-
en järvien pinnankorkeutta on laskettu ja kymmeniä kuivattu. 
Suurin osa vesistöalueen pinta-alasta on metsää ja varsinkin 
pohjoisosissa soiden määrä on suuri (jopa 30 - 50 %). Pellot 
ovat keskittyneet vesistöjen varsille. Alueen runsas turvetuo-
tanto näkyy vesien laadussa ja osaan järvistä on kerääntynyt 
paljon kiintoainesta. Vesistöaluetta kuormittavat merkittävästi 
maatalous, metsätalous ja turvetuotanto. Vesistöalueen järvien 
ja jokien tila on pääosin välttävä tai tyydyttävä.

Kokemäenjoen vesistöalueeseen kuuluvan Jämijärven 
kuormitusta hallitsee hajakuormitus. Pistekuormituksen vai-
kutus on nykyisin niin vähäistä, ettei pistekuormituksen vähe-
neminen tuo merkittävää parannusta veden laatuun. 

Selkämereen kohdistuvasta kuormituksesta melko suuren 
osan arvellaan tulevan pintavesivirtojen mukana Saaristome-
reltä. Suurin osa mereen kohdistuvasta kuormituksesta on ha-
jakuormitusta, josta maatalouden osuus on suurin. Muita haja-
kuormituslähteitä ovat haja- ja loma-asutus sekä metsätalous. 
Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedet vaikuttavat erityisesti 
asutuskeskusten lähivesien tilaan.
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2.4. Pohjavesialueet

Suunnittelualueella on yhteensä 30 luokiteltua pohjavesialuet-
ta, joilla muodostuu yhteensä arviolta 103 000 m3 vettä vuo-
rokaudessa. Alueen tärkein pohjavesialue on Hämeenkankaan 
pohjavesialue, jonka antoisuus on 25 000 m3/d. Pääsijaintikun-
nan mukaan suunnittelualueella sijaitsevat pohjavesialueet on 
esitetty liitteessä 1. Viereisessä taulukossa on esitetty yhteen-
veto suunnittelualueen pohjavesialueista.

Taulukko 2.2 Yhteenveto suunnittelualueella sijaitsevista luoki-
telluista pohjavesialueista.

Luokka Kpl Kokonais-
pinta-ala 
(km2)

Muodos-
tumis-
pinta-ala 
(km2)

 Pohjaveden 
määrä (m3/d) 

I 21 142 109     85 000   

II 9 31 22     18 000   

Yhteensä 30 173 131  103 000   

Kuva: Maria Mäkinen
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3.1.Vedenhankinta ja -jakelu

Suunnittelualueen vedenhankinta perustuu pohjavedenottoon. 
Kuntien vesihuoltolaitosten lisäksi alueen vedenhankinnasta ja 
-jakelusta vastaavat useat vesiosuuskunnat. Jämijärven kunnas-
sa vedenhankinnasta ja -jakelusta vastaavat osuuskunnat. 

Alueella on yhteensä 44 pohjavedenottamoa, joista on lupa 
ottaa vettä yhteensä noin 11 000 m3/d. Lisäksi alueella sijaitsee 
useita pieniä osuuskuntien ja vesiyhtymien ottamoita, joiden 
käyttö ei ole luvanvaraista. Ottamoista pumpattiin vettä vuon-
na 2008 yhteensä noin 6 700 m3/d. Ottamot on esitetty liittees-
sä 2. Suunnittelualueen vesiosuuskuntien ja -yhtymien tiedot 
on esitetty liitteessä 3.

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto suunnittelu-
alueen liittyjämääristä ja vedenkulutuksesta. Kuntakohtaiset 
tiedot on esitetty liitteessä 5. 

3 Vesihuollon nykytila

Taulukko 3.1. Suunnittelualueen vesihuoltolaitosten vedenkulu-
tus ja vesijohtoverkoston liittyjämäärät vuonna 2011.

Liittyjät
Asukasluku 12/2011 27 853 as

Liittyjämäärä kunnan vh-laitos 19 206 as
69 %

Liittyjämäärä kaikki yhteensä 25 498 as
92 %

Vedenkulutus
Verkostoon pumpattu 5 659 m3/d

Laskutettu vesimäärä 4 710 m3/d

Ominaiskulutus 271 l/as d

Laskuttamaton vesimäärä 434 m/3/d
8 %

3.2. Jätevesien viemäröinti ja 
käsittely

Suunnittelualueen jätevedenpuhdistuksesta vastaavat kuntien 
jätevedenpuhdistamot. Siikaisten kunnan jätevedet johdetaan 
Merikarvian jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi, mutta 
muissa kunnissa on omat puhdistamot. Tiedot suunnittelu- 
alueen jätevedenpuhdistamoista on esitetty liitteessä 4. 

Suunnittelualueen viemäriverkostoihin on liittynyt keski-
määrin 46 % asukkaista. Seuraavassa taulukossa on esitetty 
suunnittelualueen jätevesimäärät ja viemäriverkostojen liitty-
jämäärät vuonna 2011. Kuntakohtaiset tiedot on esitetty liit-
teessä 5. 

 

Taulukko 3.2. Suunnittelualueen kunnallisten vesihuoltolaitosten 
jätevesimäärä ja viemäriverkoston liittyneet vuonna 2011.

Liittyjät
Asukasluku 12/2011 27 853 as

Liittyjämäärä 12 758 as
46 %

Jätevesimäärä
Jätevesimäärä 5 030 m3/d

Laskutettu jätevesimäärä 2 863 m3/d

Jätevesimäärä / asukas 394 l/as d

Laskuttamaton jätevesimäärä 2 166 m3/d
43 %
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3.3. Puhdistamolietteiden 
käsittely

Suunnittelualueella muodostuu vuodessa puhdistamolietettä 
yhteensä noin 4 200 m3. Suurimmalta puhdistamolta eli Kan-
kaanpään jätevedenpuhdistamolta kuivattua lietettä syntyi 
vuoden 2011 aikana noin 2 300 m3. 

Honkajoen, Kankaanpään ja Merikarvian jätevedenpuhdis-
tamoilla lietteet käsiteltiin kompostoimalla. Jämijärvi ja La-
via aloittivat vuoden 2013 alussa ylijäämälietteen kuljetuksen 
VamBio Oy:n biokaasulaitokselle Vampulaan. Karvian jäte-
vedenpuhdistamon ylijäämäliete kuljetetaan Lakeuden Etappi 
Oy:n biokaasulaitokselle Ilmajoelle. 

Pomarkun jätevedenpuhdistamon liete kuljetetaan tiivistet-
tynä Porin Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle. 

Viereisessä taulukossa on esitetty suunnittelualueen liete-
määrät vuonna 2011.

Kuva: Minna Nummelin

Taulukko 3.3 Suunnittelualueen kunnallisten vesihuoltolaitosten 
lietteiden käsittely vuodelta 2011.

Kunta m3/d Jatkokäsittely
Honkajoki 360 Kompostointi

Jämijärvi 360 Biokaasulaitos (VamBio, 
Vampula)

Kankaanpää 2 254 Kompostointi 

Karvia 132 Biokaasulaitos (Lakeuden 
Etappi, Ilmajoki)

Lavia 255 Biokaasulaitos (VamBio, 
Vampula)

Merikarvia 361 Kompostointi

Pomarkku* 1 300 (460) Porin Luotsinmäen jvp

Yhteensä 4 182  

*) Kuiva-ainepitoisuus 7 %, suluissa ilmoitettu määrä kuiva-
ainepitoisuudeksi 20 % muutettuna.
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4.1. Vedenhankinta ja -jakelu 

4.1.1. Liittyjämääräennuste 

Suunnittelualueen vesijohtoverkoston liittymisasteen ennus-
tetaan olevan 98 % vuonna 2035. Vesijohtoverkoston liitty-
jämäärässä on huomioitu kuntien vesilaitosten lisäksi vesi-
osuuskuntiin ja -yhtymiin sekä Kankaanpäässä Niinisalon 
varuskunnan alueella liittyneiden asukkaiden määrä. Vesijoh-
toverkoston liittymisaste on jo korkea suurimmassa osassa 
kuntia, joten liittymisaste nousee tulevaisuudessa maltillisesti. 
Liittyjämäärä tulee sen sijaan tulevaisuudessa laskemaan kai-
kissa kunnissa laskevan väestönkehityksen takia yhteensä noin 
1 900 asukkaalla (7 %). Vesijohtoverkoston liittyjämääräen-
nuste on esitetty alla olevassa taulukossa.

4	 Vesihuollon ennusteet

Taulukko 4.1. Ennuste vesijohtoverkostoon liittyneiden asukkaiden määrästä vuoteen 2035.

Kunta
 

2011 vok
 

2020
 

2030
 

2035
 

määrä osuus aste, % määrä aste, % määrä aste, % määrä aste, %
Honkajoki         1 546   179 84 1 500 91 1 500 97 1 500 99

Jämijärvi         1 980   1 980 99 1 800 99 1 700 99 1 700 99 

Kankaanpää      11 426   1 220 95 11 300 99 10 800 99 10 700 99 

Karvia         2 455   1 800 96 2 300 99 2 200 99 2 100 99 

Lavia         1 930   1 060 99 1 700 99 1 600 99 1 600 99 

Merikarvia         2 910   - 88 2 900 96 2 800 99 2 700 99

Pomarkku         2 000   - 83 2 000 88 2 000 92 2 000 94 

Siikainen         1 251   53 75 1 300 85 1 300 90 1 300 92 

Yhteensä      25 498   6 292 92 24 800 96 23 900 98 23 600 98 

Vuoden 2011 liittyjämäärään on laskettu mukaan kunnan vesihuoltolaitoksen ja osuuskuntien liittyjät. Osuuskuntien ja Niinisalon varus-
kunnan (vok) osuus kokonaismäärästä on esitetty erikseen. Merikarvian tiedot ovat vuodelta 2000 ja ovat osittain arvioitu. Osuuskun-
tien tiedot vaihtelevat vuosilta 2003 - 2011.

4.1.2. Vedenkulutusennuste 

Vedenkulutusennuste on muodostettu liittyjämääräennusteen 
ja ominaisvedenkulutusennusteen perusteella. Ennusteen mu-
kaan vuonna 2035 vesihuoltolaitosten verkostoon pumpataan 
vettä 6 560 m3/d. Kokonaisvedenkulutus tulee kasvamaan hie-
man vuoteen 2020 mennessä mutta vuonna 2035 kokonais-
vedenkulutus tulee olemaan n. 3 % nykyistä vähäisempää. 
Käytännössä vedenkulutuksessa ei tule tapahtumaan suuria 
muutoksia. Vedenkulutusennuste on esitetty taulukossa 4.2.  
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Taulukko 4.2. Vedenkulutusennuste vuoteen 2035. Taulukossa esitetty verkostoon pumpattu kokonaisvesimäärä (m3/d) huomioiden 
kuntien vesihuoltolaitosten lisäksi vesiosuuskunnat ja -yhtymät.

Kunta
 

Kunnan 
vh-laitoksen 
osuus, m3/d

2011 
yhteensä, m3/d

2020 
yhteensä, m3/d

2030
yhteensä, m3/d

2035
yhteensä, m3/d

Honkajoki 950 1 070 1 370 1 370 1 370

Jämijärvi 0                530 * 480 450 450

Kankaanpää 2 461 2 760 2 710 2 590 2 570

Karvia 125 470 440 420 400

Lavia 168 370 320 300 300

Merikarvia            816**           820 ** 810 780 760

Pomarkku 426 520 510 510 510

Siikainen 184 190 200 200 200

Yhteensä 5 130 6 730 6 840 6 620 6 560

* Jämijärven tieto perustuu kahden suurimman osuuskunnan tietoihin.
** Merikarvian tieto perustuu vuoden 2009 tietoihin. 

4.2. Jätevedenkäsittely

4.2.1. Liittyjämääräennuste 

Viemäriverkoston ennustetaan laajenevan voimakkaasti haja-
asutusalueelle tulevaisuudessa. Haja-asutusta koskevan jäte-
vesiasetuksen määräaika on vuoden 2016 maaliskuussa. Ase-
tus vauhdittaa laajenemista.  Liittyjämääriä ennustettaessa on 
otettu huomioon Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajen-

tamisalueet ja priorisointi -selvityksessä esitetyt I-luokan mah-
dolliset viemäröintialueet. Uusien haja-asutuksen liittyjien 
määrä on jaettu porrastetusti vuosille 2020 - 2035. Ennuste on 
laadittu ns. maksimin mukaisesti olettaen, että kaikki mainitut 
viemäröintiverkoston laajentumisalueet toteutuvat.

Ennusteen mukaan vuonna 2035 viemäriverkoston liittyjä-
määrä suunnittelualueella on 17 000 asukasta ja liittymisaste 
71 %. Lisäystä nykytilanteesta tulee n. 4 250 asukasta (33 %). 
Seuraavassa taulukossa on esitetty liittyjämääräennuste.

Taulukko 4.3. Viemäriverkoston liittyjämääräennuste vuoteen 2035.

Kunta
 

2011
 

2020
 

2030
 

2035
 

määrä, as aste, % määrä, as aste, % määrä, as aste, % määrä, as aste, %
Honkajoki 732 40 1 000 61 1 200 78 1 300 87 

Jämijärvi 720 36 900 50 1 000 58 1 200 71 

Kankaanpää 6 492 54 6 900 61 7 000 64 7 300 68 

Karvia 595 23 1 000 42 1 200 55 1 500 70 

Lavia 903 46 1 100 64 1 200 72 1 300 79 

Merikarvia      1 238 *            37 * 1 600 53 1 800 64 2 000 72 

Pomarkku 1 623 67 1 800 79 1 800 83 2 000 94 

Siikainen 456 27 400 26 400 28 400 28 

Yhteensä 12 758 46 14 700 57 15 600 64 17 000 71 

* Merikarvian tieto on vuodelta 2009.
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4.2.2. Jätevesimääräennuste 

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostoihin tuleva jätevesimää-
räennuste on muodostettu viemäriverkoston liittyjämääräen-
nusteen ja ominaisjätevesimäärän perusteella. Ominaisjäteve-
simääränä käytetään nykyisten liittyjien osalta vuosien 2007 
- 2011 vuorokausikeskiarvojen keskiarvoa ja uusien liittyjien 
osalta 200 l/as vuorokaudessa. 

Jätevesimäärä tulee olemaan vuonna 2035 noin 5 900 m3/d. 
Määrä kasvaa nykyisestä n. 545 m3/d (10 %). Kasvu johtuu 
liittyjämäärän kasvusta. Jätevesimääräennuste on esitetty seu-
raavassa taulukossa. 

Taulukko 4.4. Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen jätevesimääräennuste vuoteen 2035. Ennuste vuosille 2020-2035 on pohjautuu 
vuosien 2007 - 2011 vuorokausikeskiarvojen keskiarvoon.

Kunta  2007 - 2011 ka.1) 2007 - 2011 max2) 2020 2030 2035
Honkajoki 406 463 400 500 500

Jämijärvi 190 277 200 200 300

Kankaanpää 3 104 4 040 3 100 3 000 3 000

Karvia 327 399 400 400 500

Lavia 237 280 300 300 300

Merikarvia 503 653 600 600 600

Pomarkku 412 520 400 400 500

Siikainen 176 201 200 200 200

Yhteensä 5 355 6 833 5 600 5 600 5 900

1) Vuosien 2007 - 2011 vuorokausikeskiarvojen keskiarvo.
2) Vuosien 2007 - 2011 suurin vuorokausikeskiarvo.

Kuva: Minna Nummelin
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Vesihuollon kehittämissuunnitelman keskeisenä tarkoituksena 
on tutkia kaikki mielekkäät vaihtoehdot parhaimman ja koko-
naistaloudellisimman ratkaisun löytämiseksi suunnittelualueen 
vedenhankinnan ja jätevesihuollon kehittämiseksi siten, että 
varmistetaan edellytykset myös suunnittelualueen maankäytön 
ja elinkeinojen kehittymiselle.

Vesihuoltosuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon seu-
raavat tavoitteet vuodelle 2035.

5.1. Vedenhankinta

Suunnittelualueen vedenhankinta perustuu alueella sijaitsevien 
pohjavesivarojen hyödyntämiseen olemassa olevilta ja uusilta 
rakennettavilta vedenottamoilta. Vesihuoltolaitokset vastaavat 
toiminta-alueillaan veden hankinnasta ja jakelusta.

Vesilaitoksen tulisi pystyä toimittamaan vettä vähintään 
120 l/as/d poikkeustilanteessa, jolloin päävesilähde on pois 
käytöstä. Varaveden saanti tulisi perustua eri pohjavesialueella 
sijaitsevaan vedenottamoon tai varavesiyhteyteen.

Lounais-Suomen ympäristökeskus on laatinut Lounais-
Suomen vesihuollon kehittämisstrategian vuoteen 2020, jossa 
keskeisenä tavoitteena on kiinnittää huomiota epätasaisesti ja-
kaantuneiden pohjavesien määrän ja laadun turvaamiseen sekä 
vedenhankinnan kannalta tärkeiden pintavesien suojaamiseen. 

5 Vesihuollon tavoitteet ja 
painopisteet

Muita keskeisiä strategioita ovat:

•	Pohjaveden käytön edistäminen ja pohjavesialueiden suo-
jeleminen

•	Vedenkäsittelyn kehitystoiminta
•	Vuotovesimäärien vähentäminen (laskuttamaton vesimäärä 

alle 10 %) ja verkostojen kunnossapidon huomioiminen
•	Liittymisaste vesijohtoverkostoon Lounais-Suomen alueella 

yli 95 %
•	Kunnan ja laitoksen roolien selkiyttäminen
•	Kuntien välisen ja alueellisen yhteistyön lisääminen
•	Laitosten yhteistoiminnan kehittäminen ja valvonta.

5.2. Jätevesien ja lietteiden 
käsittely

Suunnittelualueen jätevesien käsittelyn tavoitteena on opti-
moida jätevedenpuhdistamoiden yksikkökoko huomioimalla 
puhdistamoiden aiheuttama vesistökuormitus sekä toiminnan 
taloudellisuus. Puhdistamot ja niiden mahdolliset saneerauk-
set toteutetaan niin, että puhdistamoissa päästään lupaehtoihin 
myös tulevaisuudessa.

Uudet alueet pyritään viemäröimään olemassa oleviin puh-
distamoihin tai rakennettaviin siirtoviemäreihin. Viemäriver-
kostojen kunnosta pidetään huolta siten, että vuotovesien mää-
rää pystytään vähentämään.

Puhdistamolietteiden käsittelyyn, jalostukseen ja loppusi-
joitukseen pyritään löytämään suunnitelmassa kestäviä ja ta-
loudellisia ratkaisuja siten, että uuden lannoitelainsäädännön 
mukaiset vaatimukset voidaan jatkossa täyttää. Tavoitteena on 
lietteiden hyötykäytön maksimoiminen.
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Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisstrategian vuoteen 
2020 tavoitteena jätevedenkäsittelyn osalta on mm.

•	Liittymisaste viemäriverkostoon Lounais-Suomen alueella 
yli 90 %.

•	Kaikkien taajamatyyppisten alueiden saattaminen keskite-
tyn viemäröinnin piiriin.

•	Jätevedenkäsittelyn tehostaminen kansallisten vesiensuoje-
lun suuntaviivojen mukaisesti.

•	Viemäriverkon vuotovesien vähentäminen (laskuttama-
ton alle 30 %) sekä ylivuotojen ja ohitusten ehkäiseminen  
(0 %). 

5.3. Vesihuoltoyhteistyö

Suunnittelualueen vesilaitosten välistä yhteistoimintaa ja 
yhteistyömuotoja kehitetään. Vedenjakelu hoidetaan talou-
dellisesti optimaalisen kokoisissa yksiköissä ja jätevedet kä-
sitellään suurissa ja tehokkaissa yksiköissä, jos se on talou-
dellisesti kannattavaa. Vesilaitosten talousveden määrä ja laatu 
turvataan rakentamalla kuntien välisiä siirtovesijohtoja sekä 
yhdistämällä verkostoja.

5.4. Vesihuollon talous

Vesihuollossa tulee pyrkiä siihen, että toiminta rahoitetaan ve-
sihuollosta kerättävillä maksuilla. Vesihuoltolaitoksen kirjan-
pito tulee olla eriytetty kunnan kirjanpidossa tai kirjanpidosta.

Suunnitelmassa huomioidaan mm. seuraavat Lounais-Suomen 
vesihuollon kehittämisstrategiassa vuoteen 2020 esitetyt talou-
delliset tavoitteet:
•	Omistajien tuottotavoitteiden kohtuullistaminen.
•	Kustannusvastaavuuteen perustuva tariffipolitiikka.

5.5. Ympäristönsuojelu

Jätevesihuollon tavoitteena on ehkäistä yhdyskuntien ja haja-asu-
tuksen jätevesistä asutukselle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja. 

Viemäröinnissä pyritään laajentamaan verkostoa alueille, 
joilla se on vesihuoltolain mukaisesti tarpeen. Verkostoja py-
ritään laajentamaan mahdollisuuksien mukaan haja-asutusalu-
eille, jolloin edistetään haja-asutuksen jätevesiasetuksen toi-
meenpanoa ja ehkäistään haja-asutuksen vesistökuormitusta. 
Siirtoviemärit pyritään suunnittelemaan siten, että niihin voi-
daan liittää mahdollisimman paljon haja-asutuksen kyliä ja 
kiinteistöjä. Suunnittelussa ja mitoituksessa otetaan kuitenkin 
huomioon asutuksen kehitysennusteet, viipymät putkissa sekä 
haju- ja muut haitat.

Viemäriverkostoja pidetään kunnossa ja erillisviemäröintiä 
edistetään. Varmistetaan, ettei jätevesistä aiheudu missään olo-
suhteissa haittaa ympäristölle tai omaisuudelle.

Jätevesien puhdistuksen tavoitteet tulevat valtakunnallisista 
vesihuollon suuntaviivoista ja niiden mukaan annetuista lai-
tosten ympäristöluvista. 

Kuva: Minna Nummelin
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6.1. Vedenhankinnan 
vaihtoehdot

Suunnitelmavaihtoehtojen muodostamisen yhteydessä ei löy-
tynyt keskenään kilpailevia ratkaisuvaihtoehtoja vedenhan-
kinnan järjestämiseksi. Suunnittelualueen vedenhankinnan 
kapasiteetti on riittävä suunnitteluajanjakson loppuun. Omat 
vedenottamot riittävät tulevaisuuden vedentarpeeseen kaikis-
sa suunnittelualueen kunnissa, paitsi Honkajoella, jossa teolli-
suus saattaa jatkossa kasvattaa vedenkäyttöä. Pääpainopiste on 
vedenhankinnan varmuuden lisäämisessä. Hankkeet voidaan 
toteuttaa toisistaan riippumatta. 

Honkajoen kunnan sekä Siikaisten ja Merikarvian kuntien 
osalta myös normaaliolojen vedenhankinnassa on kaksi vaih-
toehtoa: lisävedenhankinta uuden pohjavedenottamon raken-
tamisen avulla tai veden ostaminen ja kapasiteettivarauksen 
lisääminen Kankaanpäästä.

6 Suunnitelmavaihtoehdot

6.1.1. Honkajoen vedenhankinnan 
vaihtoehdot

Honkajoen vedenhankinnan ongelmana on ajoittain ollut ny-
kyistä kapasiteettia suurempi vedentarve. Honkajoen teolli-
suuden vedentarpeen ennustetaan tulevaisuudessa lisäänty-
vän. Honkajoen kunnan osalta vertailtaviksi vaihtoehdoiksi 
muodostuu vedenhankinta uudelta pohjavedenottamolta tai 
veden oston aloittaminen Kankaanpään kaupungin vesihuol-
tolaitokselta. Kankaanpän veden käyttöönotto ei vaadi vesi-
johdon rakentamista, vaan yhteys on jo valmiina. Honkajoen 
vedenhankinnan vaihtoehtojen kustannusvertailu on esitetty 
seuraavassa taulukossa. Mitä enemmän vettä tullaan uudelta 
ottamolta ottamaan, sitä kannattavampaa oman ottamon käyttö 
on verrattuna ostoveteen.

Taulukko 6.1. Honkajoen vedenhankinnan vaihtoehtojen kustannusvertailu (ALV 0 %). 

Hanke Rakentamiskustannus,
€

Käyttökustannus, 
€/a

Kokonaisvuosi-
kustannus 5 %, €/a

VE1 Honkajoen uusi vedenottamo
(vedenotto 500 m3/d)

400 000 35 000 70 000
(0,38 €/m3)

Vedenotto < 320 m3/d > 0,51 €/m3

Vedenotto > 320 m3/d < 0,51 €/m3

VE2 Veden ostaminen Kankaanpäästä 0,51 €/m3
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6.1.2. Merikarvian ja Siikaisten 
vedenhankinnan vaihtoehdot

Merikarvian ja Siikaisten kuntien osalta vertailtaviksi vaih-
toehdoiksi muodostuu vedenhankinta Siikaisten uudelta poh-
javedenottamolta tai veden oston lisääminen Kankaanpään 
kaupungin vesihuoltolaitokselta. Merikarvian ja Siikaisten 
vedenhankinnan vaihtoehtojen kustannusvertailut on esitet-
ty seuraavissa taulukoissa. Kapasiteettivarauksen lisääminen 
Kankaanpäästä ei vaadi uuden vesijohdon rakentamista, vaan 
riittävä yhteys on jo valmiina.

Taulukko 6.2. Merikarvian vedenhankinnan vaihtoehtojen kus-
tannusvertailu (ALV 0 %).

 Hanke Rakenta-
miskus-
tannus, €

Käyttö-
kustan-
nus, €/a

Kokonais-
vuosikus-
tannus 
5 %, €/a

VE1 Siikaisten uusi 
vedenottamo 

400 000 37 000 70 000
(0,38 €/m3)

VE2 Veden oston 
lisääminen 
Kankaan-
päästä

  0,20 €/m3

Taulukko 6.3. Siikaisten vedenhankinnan vaihtoehtojen kustan-
nusvertailu (ALV 0 %). 

Hanke Rakenta-
miskus-
tannus, €

Käyttöku-
sannus, 
€/a

Kokonais-
vuosikus-
tannus 
5 %, €/a

VE1 Siikaisten uusi 
vedenottamo 

100 000 9 000 20 000
(0,42 €/m3)

VE2 Veden oston 
lisääminen 
Kankaanpääs-
tä

  0,20 €/m3

6.2. Jätevedenkäsittelyn 
vaihtoehdot
Jätevedenkäsittelyn suunnitelmavaihtoehtoja vertailtiin niiden 
kuntien osalta, joilla on vielä käytössä oma jätevedenpuhdis-
tamo. Ratkaistavaksi tulee, jatketaanko puhdistamotoimintaa 
vai keskitetäänkö alueen jätevedenkäsittelyä rakentamalla siir-
toviemäreitä.

6.2.1. Honkajoen jätevedenkäsittelyn 
vaihtoehdot

Honkajoen kunnan osalta vertailtaviksi vaihtoehdoiksi muodos-
tuu jätevedenpuhdistamon saneeraaminen sekä puhdistamon 
lakkauttaminen ja siirtoviemärin rakentaminen Kankaanpäähän 
Honkajoen jätevesille tai myös huomioiden Karvian jätevedet. 
Kustannusvertailu on esitetty taulukossa 6.4. 

Taulukko 6.4. Honkajoen jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen 
kustannusvertailu (ALV 0 %).

Hanke Rakenta-
miskus-
tannus, €

Käyttö-
kustan-
nus, €/a

Kokonais-
vuosikus-
tannus 
5 %, €/a

VE0+ Honkajoen 
jäteveden-
puhdistamon 
saneeraus

400 000 140 000
(0,92 €/m3)

170 000
(1,14 €/m3)

VE1 Honkajoki-
Kankaanpää 
-siirtoviemäri

2 100 000 90 000
(0,70 €/me)

210 000
(1,40 €/m3)

VE2 Honkajoki-
Kankaanpää 
-siirtoviemäri 
sis. Karvian 
jätevedet

1 800 000 100 000
(0,70 €/3/m)

210 000
(1,40 €/m3/)

Honkajoki-Kankaanpää -siirtoviemärilinjan varteen sijoit-
tuu runsaasti asutusta, yhteensä noin 350 kiinteistöä. Mikä-
li Honkajoen puolella sijaitseva haja-asutus viemäröitäisiin 
Honkajoen jätevedenpuhdistamolle ja Kankaanpään vastaa-
vasti Kankaanpään puhdistamolle, muodostuisi haja-asutuk-
sen runkolinjojen kustannukseksi yhteensä noin 1,1 milj. €. 
Kustannus ei sisällä kyläverkostojen ja kiinteistölinjojen ra-
kentamisen kustannusta. Honkajoki-Kankaanpää -siirtoviemä-
rin rakentamiskustannus on noin 2,5 milj. € eli noin 1,4 milj. 
€ kalliimpi kuin edellä esitettyjen haja-asutuksen runkoviemä-
rien rakentaminen. 

6.2.2. Jämijärven jätevedenkäsittelyn 
vaihtoehdot

Jämijärven kunnan osalta vertailtaviksi vaihtoehdoiksi muo-
dostuu jätevedenpuhdistamon saneeraaminen sekä puhdis-
tamon lakkauttaminen ja siirtoviemärin rakentaminen Kan-
kaanpäähän. Siirtoviemäri mahdollistaisi noin 135 kiinteistön 
liittämisen keskitetyn viemäröinnin piiriin. Seuraavassa taulu-
kossa on esitetty vaihtoehtoehtojen kustannusvertailu. 

 
Taulukko 6.5. Jämijärven jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen 
kustannusvertailu (ALV 0 %).

Hanke Rakenta-
miskus-
tannus, €

Käyttö-
kustan-
nus, €/a

Kokonais-
vuosikus-
tannus 
5 %, €/a

VE0+ Jämijärven 
jäteveden-
puhdistamon 
saneeraus

500 000 110 000
(1,11 €/m3)

150 000
(1,47 €/m3)

VE1 Jämijärvi-
Kankaanpää 
-siirtoviemäri

2 500 000 70 000
(0,70 €/m3)

220 000
(2,15 €/m3)
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6.2.3.	K arvian jätevedenkäsittelyn 
vaihtoehdot

Karvian kunnan osalta vertailtaviksi vaihtoehdoiksi muodos-
tuu Karvian jätevedenpuhdistamon saneeraaminen sekä puh-
distamon lakkauttaminen ja siirtoviemärin rakentaminen Hon-
kajoen jätevedenpuhdistamolle ja edelleen Kankaanpäähän 
asti. Siirtoviemäri mahdollistaisi 115 kiinteistön liittämisen 
keskitetyn viemäröinnin piiriin. Seuraavassa taulukossa on 
esitetty vaihtoehtoehtojen kustannusvertailu.

Taulukko 6.6. Karvian jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen kustan-
nusvertailu (ALV 0 %).

Hanke Rakenta-
miskus-
tannus, €

Käyttö-
kustan-
nus, €/a

Kokonais-
vuosikus-
tannus 
5 %, €/a

VE0+ Karvian 
jäteveden-
puhdistamon 
saneeraus

400 000 70 000
(0,56 €/m3)

100 000
(0,81 €/m3)

VE1
 

Karvia-Honka-
joki -siirtovie-
märi 
 ( +Honkajoki-
Kankaanpää 
-siirtoviemäri)

4 300 000
 

180 000
(0,70 €/m3)

420 000
(3,38 €/m3)

6.2.4.	L avian jätevedenkäsittelyn 
vaihtoehdot

Lavian kunnan osalta vertailtaviksi vaihtoehdoiksi muodostuu 
kunnan jätevedenpuhdistamon saneeraaminen sekä puhdista-
mon lakkauttaminen ja siirtoviemärin rakentaminen Kiikoi-
siin, Kullaalle, Kankaanpäähän tai Suodenniemeen. Taulukos-
sa 6.7. on esitetty vaihtoehtojen kustannusvertailu.

Vaihtoehdossa 1 Lavian jätevedet johdettaisiin siirtoviemä-
rillä Kiikoisiin ja siitä edelleen Kiikoinen-Kiikka -siirtoviemä-
riin. Siirtoviemärin mitoitusta tulisi tarkistaa, jotta myös Lavi-
an jätevedet voitaisiin johtaa edelleen Huittisiin käsiteltäväksi. 
Lavian tulee myös osallistua Kiikoinen-Kiikka ja Kiikka-Huit-
tinen -siirtolinjojen kustannuksiin, joita tässä kustannusvertai-
lussa ei ole huomioitu.

Vaihtoehdossa 2 Lavian jätevedet johdettaisiin Kullaan 
kautta Ulvilaan. Putken pienuuden takia vaihtoehto ei ole kan-
nattava.

Vaihtoehdossa 3 Lavian jätevedet johdettaisiin Kankaan-
päähän. 

Vaihtoehdossa 4 Lavian jätevedet johdettaisiin Suodennie-
men kautta Mouhijärvelle. Putken riittämättömän kapasiteetin 
takia vaihtoehto ei ole kannattava.

Siirtoviemäri Laviasta naapurikuntaan mahdollistaisi 25 - 
150 kiinteistön liittämisen viemäriin.

Taulukko 6.7. Lavian jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen kustan-
nusvertailu (ALV 0 %). 

Hanke Rakenta-
miskus-
tannus, €

Käyttökus-
tannus, €/a

Kokonais-
vuosikus-
tannus 
5 %, €/a

VE0+ Lavian 
jäteveden-
puhdistamon 
saneeraus

300 000 90 000
(0,97 €/m3)

110 000
(1,12 €/m3)

VE1 Lavia-
Kiikoinen 
-siirtoviemäri

1 500 000 70 000
(0,70 €/m3)

160 000
(1,62 €/m3)

VE2 Lavia-Kullaa 
-siirtoviemäri

2 600 000 80 000
(0,70 €/m3)

220 000
(2,23 €/m3)

VE3 Lavia-
Kankaanpää 
-siirtoviemäri

2 200 000 70 000
(0,70 €/m3)

200 000
(2,03 €/m3)

VE4 Lavia-
Suodenniemi 
-siirtoviemäri

1 000 000 70 000
(0,70 €/m3)

120 000
(1,22 €/m3)

6.2.5. Pomarkun jätevedenkäsittelyn 
vaihtoehdot

Pomarkun kunnan osalta vertailtaviksi vaihtoehdoiksi muo-
dostuu kunnan jätevedenpuhdistamon saneeraaminen sekä 
puhdistamon lakkauttaminen ja siirtoviemärin rakentaminen 
Noormarkkuun tai Kankaanpäähän. Pomarkun jätevedenkä-
sittelyn vaihtoehtojen kustannusvertailu on esitetty taulukossa 
6.8.

Noormarkku-Pori -siirtoviemärin välityskyky on liian pie-
ni sekä Noormarkun että Pomarkun jätevesille.  Pomarkun ja 
Noormarkun vuotovesiä tulee vähentää, jotta jätevesien johta-
minen Poriin on mahdollista.

Kankaanpään jätevedenpuhdistamon sekä viemäriverkos-
ton kapasiteetti on nykyisellään riittävä Pomarkun jätevesien 
vastaanottamiselle.

Siirtoviemäri Pomarkusta Noormarkkuun ei tulisi juurikaan 
palvelemaan haja-asutusalueiden viemäröintiä. Kankaanpään 
suuntaan tehtävä viemäri mahdollistaisi noin 300 kiinteistön 
liittämisen viemäriin.
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6.3. Lietteenkäsittelyn 
vaihtoehdot

Suunnitelmassa on tarkasteltu lähialueiden kaupallisia olemas-
sa olevia tai suunnitteilla olevia puhdistamolietteen vastaan-
otto- ja käsittelylaitoksia. Lähialueilla on useita toiminnassa 
tai suunnitteilla olevia biokaasulaitoksia, joihin lietteen toimit-
taminen on varteenotettava vaihtoehto. 

Kaikille kunnille, Pomarkkua lukuun ottamatta, edullisin 
vaihtoehto olisi käsitellä lietteet Honkajoelle suunnitellussa 
biokaasulaitoksessa olettaen, että käsittelyn hinta on sama kuin 
saman yrityksen nykyisellä biokaasulaitoksella Vampulassa. Po-
markulle edullisin vaihtoehto on jatkaa lietteenkäsittelyä Poris-
sa. Taulukossa 6.9. on esitetty yhdensuuntainen kuljetusmatka 
lietteenkäsittelypaikoille sekä käsittelyn vuosikustannukset.

Porin Veden Luotsinmäen keskuspuhdistamo ottaa vastaan 
märkää lietettä (tiivistettyä, kuiva-ainepitoisuus 7 %), josta 
maksetaan sakokaivolietteen vastaanottomaksu. Lietteenkäsit-
telyn kokonaiskustannus Pomarkulle Porissa on vuoden 2011 
lietemäärälle laskettuna n. 17 000 €/vuodessa. Vuonna 2012 
Pomarkun lietteenkäsittelykustannus on ollut 14 300 €.

 

Taulukko 6.9. Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen kustannusvertailu (ALV 0 %).

 
Kunta

Liete 
(t/a)

Honkajoki Vampula Ilmajoki Forssa
Kuljetus-
matka 
(km)

Käsittely-
kustan-
nus (€/a)

Kuljetus-
matka 
(km)

Käsitte-
lykustan-
nus (€/a)

Kuljetus-
matka 
(km)

Käsittely-
kustannus 
(€/a)

Kuljetus-
matka (km)

 Käsittely-
kustan-
nus (€/a)

Honkajoki 360 2 17 000 120 30 000 100 38 000 180 44 000

Jämijärvi 360 45 22 000 120 30 000 120 40 000 165 42 000

Kankaanpää 2 254 30 122 000 95 166 000 130 225 000 155 254 000

Karvia 132 25 7 000 140 12 000 75 17 000 195 17 000

Lavia 255 55 16 000 70 17 000 160 33 000 125 27 000

Merikarvia 361 55 23 000 130 31 000 140 43 000 185 44 000

Pomarkku* 460 50 38 000 105 46 000 150 64 000 160 63 000

Taulukko 6.8. Pomarkun jätevedenkäsittelyn vaihtoehtojen kus-
tannusvertailu (ALV 0 %). 

Hanke Rakenta-
miskus-
tannus, €

Käyttö-
kustan-
nus, €/a

Kokonais-
vuosikus-
tannus 
5 %, €/a

VE0a Pomarkun 
jäteveden-
puhdistamon 
saneeraus

400 000 90 000
(0,59 €/m3)

120 000
(0,82 €/m3)

VE0b Pomarkun 
jäteveden-
puhdistamon 
saneeraus ja 
kapasiteetin 
lisäys

900 000 90 000 
(0,59 €/m3)

160 000
( 1,10 €/m3)

VE1 Pomarkku-
Noormarkku 
-siirtoviemäri

1 800 000 100 000
(0,70 €/m3)

210 000
(1,44 €/m3)

VE2 Pomarkku-
Kankaanpää 
-siirtoviemäri

2 600 000 90 000
(0,70 €/m3)

240 000
(1,64 €/m3)

* Pomarkussa ei tällä hetkellä ole käytössä lietteen kuivausta. Laitteisto on kuitenkin olemassa laitoksella. Lietteenkäsittelyn kokonais-
kustannuksiin on lisätty Pomarkun osalta lietteenkuivauksen arvioitu kustannus 10 000 €/a.
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7.1. Vedenhankinnan 
kehittämishankkeet

Suunnittelualueen kuntien vedenhankinta tulee myös jatkossa 
perustumaan kokonaan tai osittain kuntien omiin vedenotta-
moihin. Lisäksi Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitos vas-
taa suurelta osin suunnittelualueen vedenhankinnasta toimit-
tamalla vettä naapurikuntien käyttöön. 

Suunnittelualueella nykyisin käytössä olevista ja suunnit-
teilla olevista vedenottamoista on mahdollista saada riittävä 
vesimäärä myös vuoden 2035 ennusteen mukaisessa tilan-
teessa. Vedenottamot riittävät tulevaisuuden vedentarpeeseen 
kaikissa suunnittelualueen kunnissa, paitsi Honkajoella. Pai-
nopiste alueen suunnitelmavaihtoehdoissa on vedenhankinnan 
varmuuden lisääminen rakentamalla yhdysvesijohtoja nykyis-
ten ottamoiden välille.

Yhteenveto vedenhankinnan toteutettavista kehittämis-
hankkeista on esitetty taulukossa 7.1. Hankkeet on esitetty tar-
kemmin liitteessä 7 sekä liitekartalla 107. 

Rakennettavien yhdysvesijohtojen pituus Kankaanpää-
Soukonlähde -yhdysvesijohto mukaan lukien on yhteensä noin 
20 km. Uudet vedenottamot lisäävät vedenhankinnan kapasi-
teettia 3 000 - 3 500 m3/d.  

7 Vesihuollon suunnitelma- 
ratkaisu

Taulukko 7.1. Vedenhankinnan kehittämishankkeet.

Hanke Qkesk 
(m3/d)

VJ Ø 
(mm)

VJ pituus 
(m)

Honkajoki 
Honkajoen uusi vedenottamo 
(tai)
Veden ostaminen Kankaan-
päästä

500

Jämijärvi
Kankaanpää-Soukonlähde 
-yhdysvesijohto
(mahdollisen siirtoviemärin 
yhteydessä)

160 8 500

Soukonlähde-Kierikka-
Mielahti -yhdysvesijohto

160 5 300

Kankaanpää
Kankaanpään uusi vedenot-
tamo

3 000

Karvia
Ämmälä-Pohjakangas 
-yhdysvesijohto
Saarenpää-Sarvela-Ylisenpää 
-yhdysvesijohto

110
160

1 500
1 400

Pomarkku
Pomarkku-Siikainen 
-yhdysvesijohto

110 3 500

Siikainen/Merikarvia 
Veden oston lisääminen 
Kankaanpäästä
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7.2. Jätevedenkäsittelyn 
kehittämishankkeet 

Suunnittelualueen jätevedenkäsittelystä vastaa tällä hetkellä 
kuntien omat vesihuoltolaitosten jätevedenpuhdistamot. Ai-
noastaan Siikaisten kunnan jätevedet johdetaan siirtoviemä-
rillä Merikarvialle käsiteltäväksi. Tulevaisuudessa tilanne jä-
tevedenkäsittelyn osalta pysyy samankaltaisena. Ainoastaan 
Lavian jätevedenpuhdistamo suunnitellaan lakkautettavan 
ja jätevesien käsittely siirretään Kiikoisten kautta Huittisten 
jätevedenpuhdistamolle. Jämijärven ja Pomarkun osalta jäte-
vedenkäsittelyä jatketaan toistaiseksi omilla puhdistamoilla, 
mutta jätevedenkäsittelyn siirtämistä Kankaanpäähän pidetään 
vaihtoehtona pidemmällä aikajänteellä. Koko suunnittelu-
aluetta koskeva toimenpide on viemäriverkostojen saneeraa-
minen, jota tulee tehdä järjestelmällisesti vuotovesien vähen-
tämiseksi.

Yhteenveto jätevedenkäsittelyn kehittämishankkeista on 
esitetty taulukossa 7.2. Hankkeet on esitetty tarkemmin liit-
teessä 8 sekä liitekartalla 108. 

Ensisijaisesti rakennettavia siirtoviemäreitä on ainoastaan 
Lavia-Kiikoinen -siirtoviemäri, jonka pituus on n. 18 km. 
Myöhemmässä vaiheessa siirtoviemäreitä rakennetaan mah-
dollisesti 47 km. 

7.3. Lietteenkäsittelyn 
kehittämishankkeet

Lietteenkäsittelyn ensisijainen vaihtoehto on keskittää puh-
distamolietteiden jatkokäsittely Honkajoelle suunnitellulle 
biokaasulaitokselle. Pomarkun lietteiden käsittelyä jatketaan 
toimittamalla kuivaamaton liete Porin Veden Luotsinmäen jä-
tevedenpuhdistamolle.  

Honkajoen uusi biokaasulaitos on suunnitteluvaiheessa ja 
sen ympäristölupaprosessi on käynnissä. Biokaasulaitokselle 
haetaan lupaa myös puhdistamolietteiden käsittelyyn. 

7.4. Viemäriverkostojen 
vuotovesien vähentäminen

Uusien viemäreiden sekä jätevedenpuhdistamoiden saneeraa-
misen lisäksi kiinnitetään erityishuomiota kaikissa suunnitte-
lualueen kunnissa viemäriverkostojen saneeraukseen. Kuntien 
viemäriverkostoissa vuotovesimäärät ovat suuria varsinkin lu-
mien sulaessa sekä rankimpien sateiden aikaan, jolloin aiheu-
tuu jäteveden ohijuoksutuksia vesistöihin. Vuotovesien vähen-
täminen vähentää maksimivirtaamia jätevedenpuhdistamoilla 
ja edesauttaa puhdistustavoitteisiin pääsemistä. Lisäksi vuoto-
vesien vähentäminen säästää jäteveden siirtämiseen ja käsitte-
lyyn tarvittavaa energiaa sekä kustannuksia. Vuotovesien vä-
hentäminen parantaisi jätevedenpuhdistustuloksia ja säästäisi 
puhdistamokapasiteettia sekä mahdollistaisi siirtoviemäreiden 
rakentamisen pienemmälle vesimäärälle tulevaisuudessa.

Hanke Qkesk 
(m3/d) 

Qmax 
(m3/h) 

 Ø 
(mm) 

 Pituus 
(m) 

Honkajoki 
Honkajoen jätevedenpuhdis-
tamon saneeraus
(AVL 7 100, Qkesk=
2 000m3/d)

410

Jämijärvi
Jämijärven jätevedenpuh-
distamon saneeraus
(AVL 1 200, Qkesk= 575 m3/d)
Jämijärvi-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

280

280

66 225 22 800

Kankaanpää
Kankaanpään jäteveden-
puhdistamon saneeraus 
(AVL 5 300, Qkesk=
12 500m3/d)

2 740

Karvia
Karvian jätevedenpuhdista-
mon saneeraus 
(AVL 4 600, Qkesk= 600m3/d)

340

Lavia
Lavia-Kiikoinen 
-siirtoviemäri

270 39 160 17 900

Merikarvia
Merikarvian jätevedenpuh-
distamon saneeraus 
(AVL 1 700, Qkesk=
1 400 m3/d)

860

Pomarkku
Pomarkun jätevedenpuhdis-
tamon saneeraus 
ja kapasiteetin lisäys (AVL 
1 000, Qkesk= 350 m3/d)
Pomarkku-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

400

400

85 250 24 000

Verkostojen saneeraus

Taulukko 7.2. Jätevedenkäsittelyn kehittämishankkeet.

Vuotovesiselvityksien ja verkostosaneerausohjelman laati-
minen esimerkiksi kuntien toteuttamana yhteistyöhankkeena 
edesauttaisi yhteisten tavoitteiden muodostamista ja niiden to-
teuttamista.

7.5. Haja-asutuksen lietteiden 
vastaanoton kehittäminen

Lietteiden vastaanoton kehittäminen koskee erityisesti niitä 
kuntia, joissa jätevedet johdetaan toisessa kunnassa sijaitse-
valle puhdistamolle. Omien puhdistamoiden lakkauttamisen 
yhteydessä lietteiden kuljetusmatkat pitenevät. Tämä lisää 
kustannuksia ja asiakkaalta perittävää hintaa, eikä ole kestä-
vän kehityksen periaatteiden mukaista. 

Suunnittelualueella tulisi kehittää haja-asutuksen jäteve-
silietteiden vastaanottoverkostoa. Kehittämistyö tulisi tehdä 
kuntien yhteistyössä. Tavoitteena tulisi olla kuljetusmatkojen 
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lyhentäminen, vastaanottopaikkojen lisääminen sekä liettei-
den käsittely ja energiasisällön hyödyntäminen paikallisesti.  
Erityisesti paikallinen käsittely olisi tavoiteltavaa, jolloin väl-
tyttäisiin lietteiden pitkiltä siirtomatkoilta viemäriä pitkin tai 
pitkiltä kuljetuksilta.

7.6. Yhteistoiminta 
erityistilanteissa 

Vesihuoltolain uudistus on käynnissä. Uudistuksen yhtenä ta-
voitteena on, että vesihuollon erityistilanteisiin varaudutaan 
jatkossa entistäkin paremmin. Vesihuollon erityistilanteita var-
ten suunnittelualueen vesihuoltolaitoksien tulisi kehittää yh-
teistoimintaa varautumisessa. Kuntien olisi hyödyllistä ensin 
kartoittaa ja sopia yhteistyömahdollisuuksista. Varteenotetta-
via yhteistoimintamahdollisuuksia olisi esim. varavoimalait-
teiden ja desinfiointivalmiuden järjestäminen yhteisesti. Yh-
teistyöstä sopimisen jälkeen vesihuoltolaitokset voivat alkaa 
laatia omia varautumissuunnitelmiaan.  

7.7. Seudullinen yhteistyö

Seudullinen yhteistyö ainakin Sastamalan ja Huittisten kanssa 
tulee ajankohtaiseksi kehittämishankkeita valmistellessa.  Sas-
tamalan Vesi olisi kiinnostunut hankkimaan vettä Kankaan-
päästä. Jos Lavia-Kiikoinen -siirtoviemäri rakennetaan, voi-
daan samaan yhteyteen rakentaa uusi halkaisijaltaan suurempi 
vesijohto. Lisävedenhankinnalla on vaikutusta myös Lavian 
verkostoon. Sastamalan Veden, Kankaanpään ja Lavian yh-
teistyö asian tiimoilta tulisi käynnistää mahdollisimman pian.  

Karvian alueella sijaitseville pohjavesialueille on Lakeuden 
Vesi hakenut pohjavedenottolupaa. Vesi johdettaisiin Seinä- 
joen suuntaan. Karvian kunnan vedenhankinnan turvaamises-
sa olisi mahdollista hyödyntää tulevia ottamoita. 

Kuva: Petri Riikonen
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Johtolinjojen rakentamiskustannusten laskennassa käytetään 
suunnittelijan ylläpitämää yksikköhinnastoa, joka pohjautuu 
toteutuneisiin hankkeisiin. Laitosten kustannuslaskenta perus-
tuu toteutuneisiin kohteisiin. Kaikki esitetyt kustannukset ovat 
arvonlisäverottomia (ALV 0 %). 

8.1. Vedenhankinta 

Vedenottamoiden ja vesijohtojen yksityiskohtaiset tiedot sekä 
rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset on esitetty 
liitteessä 6. 

8.1.1. Rakentamiskustannukset 

Vedenhankinnan kehittämishankkeiden rakentamiskustannuk-
set on esitetty taulukossa 8.1. 

Vedenhankinnan kaikkien hankkeiden yhteenlasketut ra-
kentamiskustannukset ovat n. 2,4 M€. Uusien johtolinjojen 
osuus on n. 1,1 M€ ja laitosten ja muiden hankkeiden osuus 
n. 1,3 M€. 

8.1.2. Hankkeiden kustannusjako

Hankkeille on tehty alustavat kustannusjaot kuntien kesken. 
Myös osuuskunnille tulee kustannusosuus heitä koskevis-
ta hankkeista, vaikka kustannusjako on esitetty kuntatasolla. 
Kustannusjako ei ole lopullinen, vaan alustava ehdotus hanke-
neuvottelujen pohjaksi.

8 Kehittämishankkeiden 
kustannukset ja kustannusjako

Taulukko 8.1. Vedenhankinnan kehittämishankkeiden rakenta-
miskustannukset (ALV 0 %).

Hanke Rakentamiskus-
tannukset (€)

Honkajoki 
Honkajoen uusi vedenottamo tai
Veden ostaminen Kankaanpäästä

400 000
 

Jämijärvi 
Kankaanpää-Soukonlähde -yhdysvesi-
johto (mahdollisen siirtoviemärin yhtey-
dessä)
Soukonlähde-Kierikka-Mielahti -yhdys-
vesijohto

200 000

500 000

Kankaanpää 
Kankaanpään uusi vedenottamo 900 000

Karvia
Ämmälä-Pohjakangas -yhdysvesijohto
Saarenpää-Sarvela-Ylisenpää -yhdys-
vesijohto

100 000
100 000

Pomarkku 
Pomarkku-Siikainen -yhdysvesijohto 200 000

Siikainen/Merikarvia 
Veden oston lisääminen Kankaanpäästä  
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Taulukko 8.2. Vedenhankinnan hankkeiden toteutuksen osallistujakunnat.

 
Hanke

Kustannusosuus %
Honka-
joki

Jämi-
järvi

Kankaan-
pää

Karvia Lavia Meri-
karvia

Pomark-
ku

Siikai-
nen

Pori Sasta-
mala

Honkajoki 
Honkajoen uusi vedenot-
tamo
Veden ostaminen Kan-
kaanpäästä

100
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jämijärvi 
Kankaanpää-Soukonläh-
de) -yhdysvesijohto

 90 10        

Soukonlähde-Kierikka-
Mielahti -yhdysvesijohto

 100         

Kankaanpää
Kankaanpään uusi ve-
denottamo

  73  6 5 7 5 1 3

Karvia 
Ämmälä-Pohjakangas 
-yhdysvesijohto

   100       

Saarenpää-Sarvela-Yli-
senpää -yhdysvesijohto

   100       

Pomarkku           
Pomarkku-Siikainen 
-yhdysvesijohto

      70 30   

Siikainen/Merikarvia  
Veden oston lisääminen 
Kankaanpäästä

          

8.2. Jätevedenkäsittely
Jätevedenpuhdistamoiden ja siirtoviemäreiden yksityiskohtai-
set tiedot sekä rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitokustannuk-
set on esitetty liitteessä 7. 

8.2.1. Rakentamiskustannukset

Jätevedenkäsittelyn hankkeiden rakentamiskustannukset on 
esitetty taulukossa 8.3. 

Jätevedenkäsittelyn ensisijaisten hankkeiden yhteenlaske-
tut rakennuskustannukset ovat n. 4,8 M€. Uusien siirtoviemä-
reiden osuus (Lavia) on n. 1,7 M€ ja jätevedenpuhdistamoiden 
saneerauksen osuus n. 3,1 M€. Myöhemmässä vaiheessa siir-
toviemäreitä rakennettaisiin 6,1 M€ (Jämijärvi ja Pomarkku).

8.2.2. Hankkeiden kustannusjako

Hankkeille on tehty alustavat kustannusjaot kuntien kesken. 
Kustannusjako ei ole lopullinen, vaan alustava ehdotus hanke-
neuvottelujen pohjaksi.

Kuva: Minna Nummelin
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Taulukko 8.3 .Jätevedenkäsittelyn hankkeiden rakennuskustan-
nukset (ALV 0 %).

Hanke Rakentamiskus-
tannukset (€)

Honkajoki 
Honkajoen jätevedenpuhdistamon 
saneeraus 

400 000

Jämijärvi 
Jämijärven jätevedenpuhdistamon 
saneeraus 
Jämijärvi-Kankaanpää -siirtoviemäri

500 000

2 800 000

Kankaanpää 
Kankaanpään jätevedenpuhdistamon 
saneeraus 

450 000

Karvia 

Karvian jätevedenpuhdistamon saneeraus 350 000

Lavia 
Lavia-Kiikoinen -siirtoviemäri 1 700 000

Merikarvia 
Merikarvian jätevedenpuhdistamon 
saneeraus 

450 000

Pomarkku 
Pomarkun jätevedenpuhdistamon 
saneeraus ja kapasiteetin lisäys
Pomarkku-Kankaanpää -siirtoviemäri

900 000

3 300 000

Taulukko 8.4. Jätevedenkäsittelyn hankkeiden toteutuksen osallistujakunnat

 
Hanke

Kustannusosuus %
Honka-
joki

Jämi-
järvi

Kankaan-
pää

Karvia Lavia Meri-
karvia

Pomark-
ku

Siikai-
nen

Sasta-
mala

Honkajoki
Honkajoen jätevedenpuhdista-
mon saneeraus

100

Jämijärvi
Jämijärven jätevedenpuhdista-
mon saneeraus
Jämijärvi-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

100

90 10

Kankaanpää
Kankaanpään jätevedenpuhdista-
mon saneeraus

100

Karvia
Karvian jätevedenpuhdistamon 
saneeraus

100

Lavia
Lavia-Kiikoinen -siirtoviemäri 90 10

Merikarvia
Merikarvian jätevedenpuhdista-
mon saneeraus

75 25

Pomarkku
Pomarkun jätevedenpuhdistamon 
saneeraus ja kapasiteetin lisäys
Pomarkku-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

20

100

80

Kuva: Minna Nummelin
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8.3. Lietteenkäsittely

Honkajoen uuden biokaasulaitoksen lietteen käsittelykustan-
nus perustuu saman yrityksen nykyisen Vampulan laitoksen 
käsittelykustannukseen. Käsittelykustannus on alustava ar-
vio lietteenkäsittelylle kyseisessä laitoksessa ja määrittyy tar-
kemmin asiakaskohtaisesti lietteen laadusta ja toimitettavasta 
määrästä riippuen. Kaikki esitetyt kustannukset ovat arvon-
lisäverottomia (ALV 0 %). Lietteenkäsittelyn kustannukset on 
esitetty taulukossa 8.5.

Taulukko 8.5. Lietteenkäsittelyn kustannukset vuoden 2011 lietemäärille laskettuna uudella Honkajoen 
biokaasulaitoksella (ALV 0 %).

 
 
Kunta

 
Liete           
(t/a)

Honkajoki 
Käsittely-
maksu, €/t 

Käsittely-
kustannus, 
€/a

Kuljetus-
matka, km

Kuljetus, 
€/km

Kuljetus-
kustannus, 
€/a

Yhteensä, 
€/a

Yhteensä, 
€/t

Honkajoki 360 45 16 200 2 3 200 17 000 47

Jämijärvi 360 45 16 200 45 3 4 900 22 000 61

Kankaanpää 2 254 45 101 400 30 3 20 300 122 000 54

Karvia 132 45 5 900 25 3 1 000 7 000 53

Lavia 255 45 11 500 55 3 4 200 16 000 63

Merikarvia 361 45 16 200 55 3 6 000 23 000 64

Pomarkun lietteet toimitetaan jatkossakin Poriin Luotsin-
mäen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Lietteenkäsitte-
lyn kokonaiskustannus Pomarkulle Porissa on vuoden 2011 
lietemäärälle laskettuna n. 17 000 €/vuodessa, mikä on vä-
hemmän, kuin jos lietteet kuljetettaisiin Honkajoen laitoksel-
le. Vuonna 2012 Pomarkun lietteenkäsittelykustannus on ollut 
14 300 €.

Kuva: Minna Nummelin
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9.1 Ympäristövaikutukset 

Suunnittelualueen jätevedenkäsittely tulee hankkeiden toteut-
tamisen jälkeenkin keskittymään pääasiassa kuntien omille 
puhdistamoille. Ensivaiheessa ainoastaan Lavian jätevedet 
johdetaan suurempaan käsittely-yksikköön Huittisten puhdis-
tamolle. Myöhemmin saatetaan jätevedenkäsittelyä keskittää 
Kankaanpään jätevedenpuhdistamolle Jämijärveltä ja Pomar-
kusta. Keskitettäessä käsittely suurempiin yksiköihin jäteve-
denkäsittelyn toimintavarmuus paranee ja mahdollisiin häi-
riötilanteisiin ja kuormitusvaihteluihin pystytään varautumaan 
paremmin ja reagoimaan nopeammin. 

Siirtoviemäreiden rakentamisen jälkeen voidaan lakkauttaa 
ainakin Lavian jäteveden puhdistamo ja myöhemmässä vai-
heessa mahdollisesti myös Jämijärven ja Pomarkun jäteve-
denpuhdistamoiden toiminta. Vesistökuormitukset poistuvat 
kaikkien näiden puhdistamoiden alueilta. Puhdistamoiden lii-
kenne sekä melu- ja hajuhaitat loppuvat. Puhdistamolietteitä 
ei myöskään tarvitse enää kuljettaa pois puhdistamoilta. Sen 
sijaan haja-asutuksen lietteiden kuljetusmatkat saattavat pi-
dentyä lietteen vastaanottopaikkojen vähentyessä.

Suunnitelmaratkaisun kehittämishankkeiden vaikutukset 
vesistökuormitukseen on esitetty seuraavan sivun kuvissa. Ve-
sistökuormitus vähenee BOD7:n, fosforin ja typen osalta ver-
rattuna nykytilanteeseen. Suhteessa eniten saadaan vähennet-
tyä typen kuormitusta (n. 15 %). 

Kuormitus vähenee Karvianjoen vesistöalueella, kun Lavi-
an jätevedet johdetaan Huittisten puhdistamolle ja kuormitus 
siirtyy Kokemäenjoen vesistöalueelle. Jämijärven kuormitus 
taas siirtyy Kokemäenjoen vesistöalueelta Karvianjoen vesis-
töalueelle, kun jätevedet johdetaan Kankaanpäähän. Pomar-
kun jätevesien käsittely siirtyy Kankaanpään puhdistamolle, 
mutta kuormitus säilyy edelleen Karvianjoen vesistöalueella. 
Siirtämällä käsittely suurempiin yksiköihin Huittisiin ja Kan-
kaanpäähän, jätevedenkäsittely tehostuu ja vesistökuormitus 
näin ollen pienenee. Merikarvian jätevedenpuhdistamosta 

9 Kehittämishankkeiden 
vaikutukset

aiheutuva kuormitus Eteläisen Selkämereen säilyy samana, 
koska puhdistamon toiminta säilyy ennallaan. Koko suunnit-
telualueen vesistökuormitus kohdistuu lopulta Selkämereen, 
jolloin Selkämeren kokonaiskuormitus vähenee. Seuraavan 
sivun kaavioissa Eteläisen Selkämeren osalta on esitetty vain 
Merikarvian puhdistamon aiheuttama kuormitus, koska puh-
distetut jätevedet johdetaan suoraan mereen.

Lisäksi siirtoviemäreiden rakentamisen myötä voidaan liit-
tää haja-asutusta keskitetyn jätevedenkäsittelyn piiriin, mikä 
vähentää vesistöjen hajakuormitusta. Siirtoviemäreiden rin-
nalle voidaan tarvittaessa sijoittaa myös yhdysvesijohdot pa-
rantamaan kuntien vedenhankinnan varmuutta.  

9.2 Haja-asutuksen viemäröinti 

Uusien siirtoviemäreiden toteuttamisen myötä saadaan liitet-
tyä keskitetyn viemäröinnin piiriin myös linjojen varren haja-
asutusta. Seuraavan sivun taulukossa on esitetty suunnitellut 
siirtoviemärit ja viemäröitävissä oleva kiinteistömäärä. 

Kaikkien siirtoviemäreiden toteuduttua saadaan viemäriin 
liitettyä n. 535 kiinteistöä. Käytännössä ainoastaan Lavia-Kii-
koinen väliltä on mahdollista saattaa haja-asutusta viemäröinnin 
piiriin. Muut siirtoviemärit on aikataulutettu niin pitkälle tule-
vaisuuteen, että kiinteistöillä on oltava kiinteistökohtaiset jäte-
vesijärjestelmät. Liitekartalla 108 on esitetty mahdollisia siirto-
viemäreiden varrelta viemäröitäviä kyliä ja asutuskeskittymiä.
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Taulukko 9.1. Siirtoviemäreiden varrelta viemäröitävissä oleva 
haja-asutus.

Siirtoviemäri Viemäriin liitettävät kiinteistöt 
(kpl)

Jämijärvi-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

135

Lavia-Kiikoinen -siirtoviemäri 100

Pomarkku-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

300

Kuva 1. Puhdistamoiden  BOD7 -kuormitus vesistöihin nykytilanteessa ja kehittä-
mishankkeiden jälkeen.
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Kehittämishankkeiden toteuttamiselle on laadittu toteutusaika-
taulu. Aikataulu on alustava ehdotus ja siten tavoitteellinen. 

10.1. Toteutusaikataulu 

Vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn hankkeiden toteutta-
misen aikataulu on esitetty seuraavan sivun taulukoissa. 

Jätevedenpuhdistamoiden saneerausta aikatauluttaa pit-
kälti puhdistamoiden nykyisten ympäristölupamääräysten 
tarkistaminen ja tiukentuvat lupamääräykset. Verkostojen jär-
jestelmällinen saneeraus vuotovesien vähentämiseksi koskee 
kaikkia suunnittelualueen kuntia ja saneeraustarve koko suun-
nitteluajanjaksoa.

10.2. Hankkeiden valmistelu 

Hankkeiden valmistelun toteutus tulee aloittaa ajoissa. Suun-
nitteluun, lupien saamiseen, valtion avustusten hakemiseen ja 
kilpailuttamiseen tulee varata riittävästi aikaa. Tarvittavien lu-
pien käsittelyajat vaihtelevat puolesta vuodesta useisiin vuo-
siin. Lavia-Kiikoinen -siirtoviemärihankkeen valmistelu tulee 
aloittaa välittömästi, jotta Lavian jätevesien johtaminen voi-
daan ottaa huomioon Kiikoisten ja Huittisten välisten siirtolin-
jojen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Uusien vedenottamoiden toteuttamiseen tulee hakea ve-
silain mukainen lupa vedenottoon. Luvan myöntää Etelä-
Suomen aluehallintoviranomainen. Hankesuunnitelmassa on 
esitettävä ne tiedot, jotka ovat tarpeen arvioitaessa hankkeen 
oikeellisuuden edellytyksiä, hankkeen vaikutuksia luonnon-
oloihin ja vesistön käyttöön sekä arvioitaessa hankkeen aihe-
uttamia vahinkoja ja haittoja. Suunnitelmaan on liitettävä tila-, 

10 Kehittämishankkeiden 
toteuttaminen

omistaja- ja henkilökohtainen vahinkoarvio. Hakemukseen on 
liitettävä lyhyt yhteenveto hankkeesta ja sen vaikutuksista. 

Jätevedenpuhdistamoissa (AVL>100) tarvitaan ympäris-
tölupa olemassa olevan toiminnan muuttamiselle ja uuden 
toiminnan aloittamiselle. Luvassa määrätään jätevedenkäsit-
telyn puhdistusteho ja ne vaatimukset, jotka puhdistamon tu-
lee täyttää, jotta se saa jatkaa toimintaansa. Luvan myöntää 
aluehallintoviranomainen. Hakemus ympäristölupamääräys-
ten tarkistamiseksi tulee jättää ympäristöluvassa ilmoitettuun 
määräaikaan mennessä.

Vesihuoltolinjoissa vaaditaan vesilain mukaista lupaa, jos 
linja rakennetaan vesistöön. Luvan myöntää aluehallintoviran-
omainen. 

10.3. Avustusmahdollisuudet

Valtio voi tukea vesihuollon rakentamista myöntämällä siihen 
harkinnanvaraista vesihuoltoavustusta tai sijoittamalla hank-
keen vesihuoltotyöksi. 

Valtion vesihuoltoavustukset

Kunnat, vesihuoltolaitokset ja erilaiset vesiyhtymät voivat 
saada avustusta valtiolta. Avustuksen suuruus on nykyisellään 
noin 20 % toteutuneista kokonaiskustannuksista. 

Kyseisellä alueella avustukset myöntää Varsinais-Suomen 
ELY-keskus ympäristöministeriön sekä maa- ja metsäta-
lousministeriön niiden käyttöön osoittamista määrärahoista. 
Ympäristöministeriön momentilta myönnetyt avustukset on 
tarkoitettu yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden toteut-
tamiseen eli vesiensuojelua palvelevaan viemäröintiin ja jä-
teveden käsittelyyn. Maa- ja metsätalousministeriön momen-
tilta myönnetyt avustukset on tarkoitettu vedenhankinnan ja 
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Taulukko 10.1 Vedenhankinnan hankkeiden toteutusaikataulut.

 Hanke 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-
2025

2025-
2030

2030-
2035

Honkajoki 
Honkajoen uusi vedenottamo           

Veden ostaminen Kankaan-
päästä

          

Jämijärvi 
Kankaanpää-Soukonlähde 
-yhdysvesijohto

          

Soukonlähde-Kierikka-
Mielahti -yhdysvesijohto

          

Kankaanpää 

Kankaanpään uusi vedenot-
tamo

          

Karvia 

Ämmälä-Pohjakangas 
-yhdysvesijohto

          

Saarenpää-Sarvela-Ylisenpää 
-yhdysvesijohto

          

Pomarkku 

Pomarkku-Siikainen 
-yhdysvesijohto

          

Siikainen/Merikarvia 

Veden oston lisääminen 
Kankaanpäästä

          

Taulukko 10.2. Jätevedenkäsittelyn hankkeiden toteutusaikataulut.

 Hanke 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-
2025

2025-
2030

2030-
2035

Honkajoki 
Honkajoen jätevedenpuhdis-
tamon saneeraus

         

Jämijärvi 
Jämijärven jätevedenpuhdis-
tamon  saneeraus

          

Jämijärvi-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

          

Kankaanpää 

Kankaanpään jätevedenpuh-
distamon saneeraus

          

Karvia 

Karvian jätevedenpuhdista-
mon saneeraus

          

Lavia 

Lavia-Kiikoinen -siirtoviemäri           

Merikarvia           

Merikarvian jätevedenpuhdis-
tamon saneeraus

          

Pomarkku
Pomarkun jätevedenpuhdista-
mon saneeraus ja kapasitee-
tin lisäys

Pomarkku-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

Verkostojen saneeraus
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-jakelun sekä viemäröinnin kehittämiseen. Viemärihanketta 
voidaan tukea MMM:n varoilla, jos viemärin yhteydessä ra-
kennetaan vesijohto tai alueelle on aiemmin rakennettu vesi-
johto valtion tuella.

Valtion vesihuoltotyöt

Valtion vesihuoltotyöt koskevat laajavaikutteisten vesijohto- 
ja viemärilinjojen rakentamista. Hankkeet ovat yleensä mit-
tavia, monesti kuntien tai taajama-alueiden välisten vesijohto- 
ja viemärilinjojen rakennustöitä. Valtion tuen osuus on noin 
30-40 % kokonaiskustannuksista. Aloitteen hankkeen aloitta-
misesta tekee kunta tai kunnat alueelliselle ELY-keskukselle. 
ELY-keskus priorisoi hankkeet ja tekee esityksen valtion bud-
jettiin nimettävistä hankkeista maa- ja metsätalousministeriöl-
le ja ympäristöministeriölle. 

10.4. Suunnittelun eteneminen 

Kehittämissuunnitelma sisältää hankkeiden mitoitusperus-
teet ja tekniset perusratkaisut sekä alustavat kustannusarviot. 
Suunnitelmassa esitetyt hankkeet toimivat pohjana kuntien vä-
lisille neuvotteluille sekä kuntien ja vesihuoltolaitosten omien 

suunnitelmien (esim. kunnan vesihuollon kehittämissuunnitel-
ma) laatimiselle.

Hankkeiden toteutusta varten tulee hankkeista laatia hanke-
kohtaiset yleissuunnitelmat, jotka sisältävät vedenottamoiden, 
vesijohtolinjojen, siirtoviemäreiden ja jätevedenpuhdistamoi-
den saneerauksen yleissuunnitelmat sekä tarkennetut mitoitus-
tarkastelut, kustannusarviot ja aikataulut. Samalla selvitetään 
kunnallisen päätöksenteon eteneminen, hankkeiden rahoitus ja 
kustannusten jako. Hankesuunnitelmiin sisällytetään selvitys 
hankkeiden ympäristövaikutuksista. Hankesuunnitelmia käy-
tetään myös haettaessa rahoitusta valtiolta.

Hankkeiden käynnistyessä hankekohtaisten yleissuunnitel-
mien pohjalta laaditaan yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat. 

Yleissuunnitelmaa laadittaessa on oletettu suunnittelu- 
alueen vesihuoltolaitosten jatkossakin toimivan erillisinä lai-
toksina. Mahdollinen alueen yhteinen vesihuoltolaitos tullee 
kuitenkin toteutuessaan muuttamaan hankkeiden toteuttamista 
ja aikataulua. 

Kuva: Minna Nummelin
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11.1. Lausuntojen pyytäminen 

Suunnittelun valmistuttua kehittämissuunnitelmasta pyydettiin 
syksyllä 2013 lausunnot kunnilta, jotka sijaitsevat suunnittelu-
alueella tai sen vieressä sekä kunnilta, joiden vaikutusalueelle 
on suunnitelmassa esitetty toteutettavia toimenpiteitä tai joihin 
toteutettavat toimenpiteet voivat vaikuttaa. Lisäksi lausunnot 
pyydettiin Satakuntaliitolta ja Pirkanmaan liitolta, Pirkanmaan 
ELY-keskukselta sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liike-
laitoskuntayhtymältä. Yhteensä lausunnot pyydettiin 22 tahol-
ta, joista lausunnon antoi 12 tahoa.

11.2. Yhteenveto lausunnoista 

Huittisten lausunnossa todettiin, että kehittämissuunnitelmas-
sa esitettyä Lavian jätevesien johtamista Huittisten Puhdista-
mo Oy:n jätevedenpuhdistamolle ei ole tarkasteltu riittävästi 
taloudelliselta kannalta. 

Lavian osalta todettiin, että hanke siirtoviemärin rakenta-
miseksi Laviasta Kiikoisiin on aloitettu.

Pirkanmaan ELY-keskus piti tärkeänä, että Lavian jäteve-
sien johtamisratkaisun osalta asiasta neuvotellaan Huittisten 
Puhdistamo Oy:n kanssa. ELY-keskus yhdessä Pirkanmaan 
liiton kanssa totesi, että alkamassa olevan Pirkanmaan alueen 
vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen yhteydessä 
on tarpeen käsitellä myös ylimaakunnalliset vesihuollon yh-
teistyö- ja kehittämistarpeet. 

11 Kehittämissuunnitelmasta 
saadut lausunnot

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos-kuntayhtymä 
piti Pomarkun ja Siikaisten välisen yhdysvesijohdon rakenta-
mista erityisen tärkeänä erityistilanteisiin varautumisen kan-
nalta. Lisäksi kuntayhtymä esitti useita tarpeita jätevedenkä-
sittelyn keskittämisen, hulevesisuunnittelun ja haja-asutuksen 
viemäröinnin osalta.  

Muilla lausunnon antaneilla (7 kpl) ei ollut suunnitelmasta 
huomautettavaa.

11.3. Työryhmän vastine 
lausunnoista

Suunnittelua ohjannut työryhmä katsoo, että annetut lausunnot 
tukevat poikkeuksetta esitettyä suunnitelmaratkaisua ja toteaa 
näin ollen suunnitelman tulleen hyväksytyksi. 

Lavian jätevesien johtamisen osalta työryhmä toteaa, että 
Lavia on lausuntonsa mukaisesti lähtenyt viemään eteenpäin 
hankkeen valmistelua. Hankkeesta on jo valmistunut yleis-
suunnitelma, jossa käsitellään sekä rakennettavan siirtovie-
märin kustannuksia että Kiikoisista Huittisiin johtamisen ja 
jätevedenkäsittelyn kustannuksia sekä järjestelytarpeita ja to-
teutusedellytyksiä. Hankkeen toteutukseen liittyvät neuvotte-
lut alkavat tammikuussa 2014. Huittisten lausunnossa ilmoite-
tut kustannukset ja hinta-arviot ovat pitkälti sopimusasioita ja 
tulevat käsittelyyn hankkeen jatkovalmistelussa.
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Työryhmä pitää erittäin tärkeänä, että Pirkanmaan alueen 
vesihuollon kehittämissuunnitelmaa laadittaessa selvitetään 
myös ylikunnalliset vesihuollon järjestämismahdollisuudet ja 
sekä kunnat, Satakuntaliitto että Varsinais-Suomen ELY-kes-
kus ovat valmiita osallistumaan tarvittaessa suunnitelman laa-
dintaan näiltä osin.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitos kuntayhtymän 
esittämiin kommentteihin työryhmä toteaa seuraavaa:

•	Jätevedenpuhdistuksen keskittämisessä ratkaisee myös ta-
loudelliset tekijät, joita on arvioitu suunnitelmassa ja niiden 
perusteella ei ole perusteltua koota jätevesiä enää pitempi-
en matkojen päästä yhteen. Näissä tapauksissa myös haja-
asutuksen jätevesien kokoaminen erillisellä viemärillä tulee 
kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi.

•	Hulevesisuunnittelu ei sisälly alueelliseen vesihuollon ke-
hittämissuunnittelun suunnittelutehtävään. Vesihuoltolain 
muutoksen jälkeen hulevedet tulevat näillä näkymin kuulu-
maan kokonaisuudessaan maakäyttö- ja rakennuslain piiriin, 
jossa erikseen säädetään hulevesisuunnittelusta.

•	Alueellisessa vesihuollon kehittämissuunnittelussa ei ole 
esitetty yksityiskohtaisia viemäröintialueita tai viemäriver-
kostojen saneerausohjelmia vaan ne tulee esittää kunnan 
vesihuollon kehittämissuunnitelmissa. Tätä ajatellen haja-
asutuksen viemäröintialueista on laadittu Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen toimesta erillinen Lounais-Suomen viemä-
röinti - Laajentamisalueet ja priorisointi -selvitys, jossa on 
esitetty totutuskelpoisia viemäröintialueita kunnittain.

Kuva: Minna Nummelin
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Nimi Numero Luokka Kokonaispinta-ala 
(km2)

Muodostumis-
alueen pinta-ala 
(km2)

Arvio muodostu-
van pohjaveden 
määrästä (m3/d)

Honkajoki
Honkolanmäki 209901 I 0,58 0,18  400   

Laineskangas 209910 I 2,82 1,07  800   

Palokangas 209906 I 5,78 3,62  2 500   

Pukara 209909 I 3,3 1,54  1 600   

Heiskanmäki 209907 II 0,45 0,26  200   

Pieksunkangas 209908 II 4,98 3,13  2 000   

Jämijärvi
Hämeenkangas 218154 I 39 33,29  25 000   

Syrjäsenkangas 218101 I 2 1,26  600   

Lauttakangas 218152 II 1,7 0,74  1 650   

Kankaanpää
Hietaharjunkangas 221413 I 26,23 22,47  17 000   

Hämeenkangas-
Niinisalo

221403 I 20,93 17,21  15 000   

Kromunneva 221410 I 0,39 0,24  120   

Koukunkylä 221411 I 0,62 0,46  240   

Pietarinlähde 221412 I 0,58 0,36  180   

Hirvikangas 221402 II 8,06 6,25  4 600   

Pohjankangas 221405 II 11,2 9,09  7 000   

Venesjärvi 221401 II 1,3 0,74  890   

Karvia
Kantinkangas 223004 I 7,61 5,55  4 800   

Kauraharjunkangas 223005 I 11,87 9,36  6 000   

Pitkäniemenkangas 223003 I 0,66 0,46  200   

Pohjankangas-
Elliharju

223051 I 12,55 8,34  6 750   

Lavia
Heinijärvi 241351 I 0,89 0,22  1 100   

Merikarvia
Kuvaskangas 248401 I 3,16 1,99  1 300   

Paulakangas 248402 I 0,54 0,22  180   

Pomarkku
Keltonlähde 260801 I 0,18  220   

Tornirinne 260802 I  50   

Siikainen
Marjamäenkangas 274702 I 2,05 1,13  800   

Kivikangas 274703 II 0,54 0,36  250   

Lavaksenharju 274751 II 2,59 1,43  1 000   

Tallikangas 274701 II 0,45 0,24  150   

Yhteensä
21 kpl I 142 109 85 000

9 kpl II 31 22 18 000

Yhteensä 30 kpl 173 131 103 000

LIITE 1 

Suunnittelualueella sijaitsevat pohjavesialueet
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LIITE 2/1  (2/2)

Suunnittelualueella sijaitsevat vedenottamot
Kunta Kunta / Laitos Ottamo Lupa Ottolupa (m3/d) Käyttö 2011 

(m3/d)
Käsittely

Honkajoki Honkajoen kunta Honko L-S VEO 1977 500 418 Alkalointi (lipeä)

Honkajoen kunta Ojala L-S VEO 1983 500 532 Kalkkikivisuodatin, UV-
desinfiointi

Latikan vok Latikka - - 99 Ei käsittelyä

Pukaran vok Pukara - - - Ei käsittelyä

Jämijärvi Jämijärven vok Soukonlähde L-S VEO 1991 480 200 Ei käsittelyä

Palojoen vok Palojoki L-S VEO 1965 525 370 Ei käsittelyä

Jussinperän vok Jussinperä - - 5(4 Ei käsittelyä

Jyllin vok Jylli - - - Ei käsittelyä

Kierikan vy Kierikka - - 33(2 Ei käsittelyä

Mielahden vok Mielahti - - 51 Ei käsittelyä

Pajulahden vy Pajulahti - - 4(4 Ei käsittelyä

Pirttikylän vok Pirttikylä - - 4(4 Ei käsittelyä

Rajakorven vok Rajakorpi - - 17(4 Ei käsittelyä

Ruupanperän 
vok 

Ruupanperä 
(Ikaalinen)

- - 17(4 Ei käsittelyä

Vihun vok Vihu - - 41 Ei käsittelyä

Kankaan-
pää

Kankaanpään 
kaupunki

Uudentalonlähde L-S VEO 1979  4 000    2 458   Alkalointi

Kankaanpään 
kaupunki

Viidentien risteys L-S VEO 1989  3 000    1 489   Alkalointi

Jokivarren vok Äijänojanlähde - - 56(3 Ei käsittelyä

Koukunkylän vok Koukunkylä - - 15 Ei käsittelyä

Pietarinlähteen 
vok

Pietarinlähde - - Ei käsittelyä

Puolustusminis-
teriö

Varuskunta - - - Suljettu v.2002

Puolustusminis-
teriö

MTV-asema - - - Ei käytössä

Santaskylän vok Santaskylä - - 6 Ei käsittelyä

Santaskylän 
Ylisenpään vy

Santaskylä-Yli-
senpään kaivo

- - Ei käsittelyä

Vihteljärven vy Vihteljärvi - - Ei käsittelyä

Vihunsaaren vy Vihunsaari - - Ei käsittelyä

Karvia Karvian kunta Pohjankangas L-S VEO 1978 500 200 Alkalointi (kalkkikivi), UV-
desinfiointi

Kantin vok Kantti - - Ei käsittelyä

Karhusaaren vok Karhusaari - - Ei käsittelyä

Karvian pohjois-
pään vok

Saarenpää 
(Kauhajoki)

- - 201(1 Ei käsittelyä

Korpikylän vok Korpikylä - - 9 Ei käsittelyä

Mattilankylän 
vok

Mattilankylä - - 19 Ei käsittelyä

Sarvelan vok Sarvela - - 13 Ei käsittelyä

Sarvela-Ylisen-
pään vok

Sarvela-Ylisen-
pää

- - Ei käsittelyä

Ämmälän vok Ämmälä - - Ei käsittelyä

Lavia Lavian kunta Heinijärvi (vara-
ottamo)

L-S VEO 1968 430 0 Ei käsittelyä

Merikar-
via

Merikarvian 
kunta

Kuvaskangas L-S VEO 1967 500 52(2 Hiekkasuodatus

Merikarvian 
kunta

Paulakangas - - - Ei käytössä
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(1 Käyttö vuonna 2008
(2 Käyttö vuonna 2009
(3 Käyttö vuonna 2010
(2 Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa (2012) esitetty arvio käytöstä

LIITE 2/2

Pomarkku Pomarkun kunta Keltonlähde 
(varaottamo)

- - 14 Alkalointi (lipeä), UV-
käsittely

Pomarkun kunta Elementtitehdas 
(varaottamo)

- - - Ei käsittelyä

Pomarkun kunta Tornirinne 
(varaottamo)

- - - Ei käsittelyä

Siikainen Siikaisten kunta Kernikanta I L-S VEO 1984 650 464 Tallikankaalla

Siikaisten kunta Kernikanta II - - 104 Tallikankaalla

Siikaisten kunta Tallikangas - - - Alkalointi (lipeä)

Kunta Kunta / Laitos Ottamo Lupa Ottolupa (m3/d) Käyttö 2011 
(m3/d)

Käsittely
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LIITE 3

Suunnittelualueella toimivat vesiosuuskunnat ja -yhtymät

Kunta Vesiosuuskunta/-yhtymä Vedenhankinta Liittyneet asukkaat (v. 2011)
Honkajoki Jyllin vy Ostaa kunnan vh-laitokselta 11 *

Katkon vy Oma ottamo 18 *

Latikan vok Oma ottamo 120 *

Lylyn vok Oma ottamo Kauhajoella Osittain kauhajoella *

Pukaran vok Oma ottamo 30 *

Jämijärvi Jussinperän vok Oma ottamo 20

Jämijärven vok Oma ottamo 950

Kierikan vy Oma ottamo 70

Mielahden vy Oma ottamo 250

Pajulahden vy Oma ottamo 15

Palojoen vok Oma ottamo 1255

Pirttikylän vok Oma ottamo 15

Rajakorven vok Oma ottamo 80

Ruupanperän vok Oma ottamo 80

Vihun vok Oma ottamo 185

Kankaanpää Jokivarren vok Oma ottamo 150

Koukunkylän vok Oma ottamo 60

Pietarinlähteen vok Oma ottamo 46

Santaskylän vok Oma ottamo 77

Santaskylän Ylisenpään vy Oma ottamo

Vihteljärven vok Oma ottamo 31*

Vihusaaren vy Oma ottamo 33

Karvia Alakantin vy Oma ottamo 24*

Jokimaan vok Oma ottamo 30*

Kantin vok Oma ottamo 27

Karhusaaren vok Oma ottamo 100

Karvian Pohjoisenpään vok Oma ottamo (Kauhajoki) 900

Kauhaluoman vy Oma ottamo 19*

Korpikylän vok Oma ottamo 48

Mattilankylän vok Oma ottamo 65

Nummenperä Oma ottamo 10*

Partakylän vok Oma ottamo 13*

Sarvelan vok Oma ottamo 48

Sarvelan Ylisenpään vok Oma ottamo 205**

Suomijärven alueen vok Ostaa kunnan vh-laitokselta 167

Urhoperä Oma ottamo 8*

Ämmälän vok Oma ottamo 47*

* Vuonna 2003
** Vuonna 2010

Lavia Alus-Niemenkylän vok Ostaa kunnan vh-laitokselta 170

Eteläisen Lavian vok Ostaa kunnan vh-laitokselta 172**

Heinolankulman vok Ostaa kunnan vh-laitokselta 27**

Lounaisen Lavian vok Ostaa kunnan vh-laitokselta 228

Läntisen Lavian vok Ostaa kunnan vh-laitokselta 536

Pesinmaan vok Ostaa kunnan vh-laitokselta 10

Pomarkku Pikku-Valkjärven vok Ostaa kunnalta 125 *

Siikainen Lahdenjärven vok Ostaa kunnalta 53 **
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LIITE 4/1 (4/2)

Jäteveden-
puhdistamo

Ympäristölupa Lupaehdot
Lupa saatu Lupaehdot 

tarkistettava
BOD7-ATU Pkok CODCr Kiintoaine Nkok ja NH4-N

Honkajoki
Honkajoen 
kunnan jäte-
vedenpuhdis-
tamo

Lounais-Suo-
men ympä-
ristökeskus 
8.9.2006

31.12.2015 
mennessä

≤ 15 mg/l  
≥ 90 %

≤ 0,5mg/l   
≥ 90 %

≤ 100mg/l  
≥ 80%

≤ 20 mg/l  
≥ 90 %

Nitrifiointiteho 
≥ 65 %

Jämijärvi
Jämijärven 
kunnan jäte-
vedenpuhdis-
tamo

Lounais-Suo-
men ympä-
ristökeskus 
16.12.2005

31.12.2015 
mennessä

≤ 15 mg/l 
≥ 90 %

≤ 0,5mg/l  
≥ 90 % 

≤ 125mg/l 
≥ 75%

≤ 35 mg/l  
≥ 90 %

Nitrifiointiteho 
≥ 85 %

Kankaanpää
Kankaanpään 
kaupungin 
keskusjäte-
vedenpuhdis-
tamo

Länsi-Suo-
men ympäris-
tölupavirasto 
13.11.2003, 
15.10.2007

Tarkistusha-
kemus vireillä

≤ 10 mg/l 
≥ 95%

≤ 0,3 mg/l
≥ 95%

≤ 60mg/l 
≥ 90%

≤ 15 mg/l  
≥ 95 %

Nkok ≥ 70 %

Venesjärven 
jätevedenpuh-
distamo

Lounais-Suo-
men ympäris-
tökeskuksen 
asettamat 
käsittelyvaati-
mukset 

≤ 15 mg/l  
≥ 85 %

≤ 1mg/l  
≥90 % 

- - -

Hakonniemen 
jätevedenpuh-
distamo

Tampereen 
vesi- ja ym-
päristöpiirin 
hyväksymä 
tarkkailuoh-
jelma

- - - - -

Karvia
Karvian 
kunnan jäte-
vedenpuhdis-
tamo

Lounais-Suo-
men ympä-
ristökeskus 
16.12.2005

31.12.2015 
mennessä

≤ 15 mg/l  
≥ 90 %

≤ 0,5mg/l  
≥ 90 %

≤ 125mg/l 
≥ 75%

≤ 35 mg/l  
≥ 90 %

Nitrifiointiteho 
≥ 85 %

Lavia
Lavian kunnan 
jätevedenpuh-
distamo

Etelä-Suomen 
AVI 25.1.2012

31.12.2021 
mennessä

≤ 15 mg/l 
≥ 90%

≤ 0,5mg/l  
≥ 90 % 

≤ 125mg/l 
≥ 75%

≤ 35 mg/l  
≥ 90 %

-

Merikarvia
Merikarvian 
kunnan jäte-
vedenpuhdis-
tamo

Lounais-Suo-
men ympä-
ristökeskus 
21.2.2008

31.12.2013 
mennessä

≤ 10 mg/l 
≥ 95%

≤ 0,3mg/l  
≥ 95 %  

≤ 60mg/l 
≥ 90%

≤ 15 mg/l 
≥ 95 %

Nkok ≥ 50 %

Pomarkku
Pomarkun 
kunnan jäte-
vedenpuhdis-
tamo

Etelä-Suomen 
AVI 2.12.2010, 
lupaehdot 
kiristyvät v. 
2015

31.12.2020 
mennessä

≤ 15 mg/l
 ≥ 90% 
(≤ 15 mg/l 
≥ 93%)

≤ 0,6 mg/l 
≥ 90% 
(≤ 0,5 mg/l 
≥ 93%)

≤ 125 mg/l 
≥ 75% 
(≤ 100 mg/l 
≥ 80%)

≤ 35 mg/l 
≥ 90% 
(≤ 20 mg/l 
≥ 90%)

-

Suunnittelualueen jätevedenpuhdistamot
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Jätevedenpuh-
distamo

Mitoitus Kuormitus (v. 2011) Käsittelyprosessi 
q 
(m3/h)

Q 
(m3/d)

AVL BOD7-
kuor-
ma 
(kg/d)

P 
(kg/d)

N (kg/d) Q (m3/d) BOD7-
kuorma 
(kg/d)

P (kg/d) Nkok 
(kg/d)

Honkajoki
Honkajoen kunnan 
jätevedenpuhdis-
tamo

85 - - 500 - - 412 170 2,8 16 Biologis-kemiallinen 
aktiivilietelaitos 
(rengaskanava), 
rinnakkaissaostus 
(saostuskemikaali 
ferrosulfaatti)

Jämijärvi
Jämijärven kunnan 
jätevedenpuhdis-
tamo

45 575 1200 220 13,6 26 277 50 2,1 12 Biologis-kemiallinen 
rinnakkaissaostuslai-
tos (saostuskemikaali 
ei käytössä)

Kankaanpää
Kankaanpään kau-
pungin keskusjäte-
veden-puhdistamo

390 5300 12500 1120 - - 2740 720 32 150 Biologis-kemiallinen 
aktiivilietelaitos 

Venesjärven jäte-
vedenpuhdistamo

5 30 - 8,4 - - 4,2 0,66 0,037 0,27 Biologinen rinnak-
kaissaostuslaitos 
(saostuskemikaali 
ferrisulfaatti PIX-105) 
ja pH:n säätö kalkilla

Hakonniemen jäte-
vedenpuhdistamo

- - - - - - 4,3 - - - UPO Vesimies -puh-
distamo

Karvia
Karvian kunnan 
jätevedenpuhdis-
tamo

53 600 - 324 - - 333 26 1,5 9,3 Biologis-kemiallinen 
aktiivilietelaitos, 
rinnakkaissaostus 
(saostuskemikaali 
ferrosulfaatti)

Lavia
Lavian kunnan 
jätevedenpuhdis-
tamo

18 440 900 76 - - 270 85 3,1 17 Bilogis-kemiallinen 
aktiivilietelaitos

Merikarvia
Merikarvian kun-
nan jätevedenpuh-
distamo

84 1400 - - - - 854 120 5,1 32 Biologis-kemiallinen 
aktiivilietelaitos

Pomarkku
Pomarkun kunnan 
jätevedenpuhdis-
tamo

40 350 1000 110 - - 392 62 2,6 16 Biologis-kemiallinen 
aktiivilietelaitos, jos-
sa rinnakkaissaos-
tuslaitos (saostuske-
mikaali ferrosulfaatti) 

LIITE 4/2
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LIITE 5

Yk-
sik-
kö

Honkajoki Jämijärvi Kankaan-
pää

Karvia Lavia Merikar-
via**

Pomarkku Siikainen Yhteen-
sä

VEDENHANKINTA JA -JAKELU
Liittyjät
Asukasluku 
12/2011

as 1 848 2 003 12 078 2 599 1 945 3 304 2 415 1 661 27 853

Liittyjämäärä kun-
nan vh-laitos

as 1 367 - 10 206 655 870 2 910 2 000 1 198 19 206

Liittymis-% kun-
nan vh-laitos

% 74 % - 85 % 25 % 45 % 88 % 83 % 72 % 69 %

Liittyjämäärä 
kaikki yht.

as 1 546 1 980 11 426 2 455 1 930 2 910 2 000 1 251 25 498

Liittymis-% kaikki 
yht.

% 84 % 99 % 95 % 96 % 99 % 88 % 83 % 75 % 92 %

Vedenkulutus
Verkostoon pum-
pattu

m3/d 950 529* 2 461 125 168 816 426 184 5 659

Laskutettu vesi m3/d 923 - 2 367 112 163 732 260 153 4 710

Ominaiskulutus l/as d 695 267* 241 191 193 280 258 154 271

Laskuttamaton m3/d 27 - 94 13 5 84 180 31 434

Laskuttamaton % 3 % - 4 % 10 % 3 % 10 % 41 % 17 % 8 %

JÄTEVEDEN VIEMÄRÖINTI JA KÄSITTELY
Liittyjät
Asukasluku 
12/2011

as 1 848 2 003 12 078 2 599 1 945 3 304 2 415 1 661 27 853

Liittyjämäärä as 732 720 6 492 595 903 1 238 1 623 456 12 758

Liittymis-% % 40 % 36 % 54 % 23 % 46 % 37 % 67 % 27 % 46 %

Jätevesimäärä
Jätevesimäärä m3/d 411 277 2 748 333 269 397 392 201 5 030

Laskutettu jäte-
vesi

m3/d 180 120 1 684 150 121 304 228 77 2 863

Jätevesimäärä/
asukas

l/as d 562 385 423 560 298 321 242 442 394

Laskuttamaton m3/d 232 158 1 064 183 149 93 164 124 2 166

Laskuttamaton % 56 % 57 % 39 % 55 % 55 % 23 % 42 % 62 % 43 %

Suunnittelualueen kuntien vesihuolto vuonna 2011

* Sisältää tiedot Jämijärven ja Palojoen vesiosuuskuntien osalta.
** Tiedot v. 2009
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LIITE 6/1 (6/3)

Vedenhankinnan hankeluettelo

Hanke Qkesk 
(m3/d)

VJ Ø 
(mm)

VJ 
pituus 
(m)

Putkilin-
jat (€/m) 

Putkilin-
jat (€) 

Rakennuk-
set (€)

Koneis-
tot (€)

Yhteen-
sä (€)

Käyttökus-
tannukset 
(€/a)

Honkajoki
Honkajoen uusi vedenottamo 500 260 000 140 000 400 000 35 000

Veden ostaminen Kankaanpäästä 0 0

Jämijärvi
Kankaanpää-Soukonlähde -yhdys-
vesijohto

160 8 500 25 210 000 200 000 1 000

Soukonlähde-Kierikka-Mielahti 
-yhdysvesijohto

160 5 300 90 480 000 500 000 2 000

Kankaanpää
Kankaanpään uusi vedenottamo 3 000 590 000 320 000 900 000 60 000

Karvia
Ämmälä-Pohjakangas -yhdysve-
sijohto

110 1500 60 90 000 100 000 1 000

Saarenpää-Sarvela-Ylisenpää 
-yhdysvesijohto

160 1 400 90 130 000 100 000 1 000

Pomarkku
Pomarkku-Siikainen -yhdysvesi-
johto

110 3 500 60 210 000 200 000 1 000

Siikainen/Merikarvia
Veden oston lisääminen Kankaan-
päästä

Mitoitus ja rakentamiskustannukset

Hanke Rakentamisen vuosikustannus Kokonaisvuosikustannus
4 % 5 % 6 % 4 % 5 % 6 %

Honkajoki
Honkajoen uusi ve-
denottamo

28 000 30 000 33 000 60 000 70 000 70 000

Veden ostaminen Kan-
kaanpäästä

Jämijärvi
Kankaanpää-Soukon-
lähde -yhdysvesijohto

10 000 12 000 13 000 10 000 10 000 10 000

Soukonlähde-Kierikka-
Mielahti 
-yhdysvesijohto

22 000 26 000 30 000 20 000 30 000 30 000

Kankaanpää
Kankaanpään uusi 
vedenottamo

63 000 69 000 76 000 120 000 130 000 140 000

Karvia
Ämmälä-Pohjakangas 
-yhdysvesijohto

4 000 5 000 6 000 10 000 10 000 10 000

Saarenpää-Sarvela-Yli-
senpää -yhdysvesijohto

6 000 7 000 8 000 10 000 10 000 10 000

Pomarkku
Pomarkku-Siikainen 
-yhdysvesijohto

10 000 12 000 13 000 10 000 13 000 10 000

Siikainen/Merikarvia
Veden oston lisäämi-
nen Kankaanpäästä

Kokonaisvuosikustannus

VJ koko €/m Vesistö 
€/m

VJ 110 60 55

VJ 160 90 80

VJ 200 105 95

VJ 225 115 105

VJ 250 130 120

VJ 315 150 135

VJ 2x315 540

Kustannuslaskentaperusteet

VJ koko €/m
VJ 160 25

Materiaalin hinta



39

Hanke Kustannusosuus %
Honka-
joki

Jämi-
järvi

Kan-
kaan-
pää

Kar-
via

La-
via

Meri-
karvia

Po-
markku

Sii-
kai-
nen

Pori Sas-
ta-
mala

Honkajoki
Honkajoen uusi vedenottamo 100

Veden ostaminen Kankaanpäästä

Jämijärvi
Kankaanpää-Soukonlähde -yhdysvesijohto 90 10

Soukonlähde-Kierikka-Mielahti -yhdysvesijohto 100

Kankaanpää
Kankaanpään uusi vedenottamo 73 6 5 7 5 1 3

Karvia
Ämmälä-Pohjakangas -yhdysvesijohto 100

Saarenpää-Sarvela-Ylisenpää -yhdysvesijohto 100

Pomarkku
Pomarkku-Siikainen -yhdysvesijohto 70 30

Siikainen/Merikarvia
Veden oston lisääminen Kankaanpäästä

Kustannusjakoprosentit

Hanke Rakentamiskustannukset [€]
Honka-
joki

Jämi-
järvi

Kan-
kaanpää

Karvia Lavia Meri-
karvia

Po-
markku

Siikai-
nen

Pori Sasta-
mala

Honkajoki
Honkajoen uusi vedenottamo 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veden ostaminen Kankaanpäästä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jämijärvi
Kankaanpää-Soukonlähde 
-yhdysvesijohto

0 200 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0

Soukonlähde-Kierikka-Mielahti 
-yhdysvesijohto

0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kankaanpää
Kankaanpään uusi vedenottamo 0 0 700 000 0 50 000 50 000 60 000 50 000 10 000 30 000

Karvia
Ämmälä-Pohjakangas 
-yhdysvesijohto

0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0

Saarenpää-Sarvela-Ylisenpää 
-yhdysvesijohto

0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0

Pomarkku
Pomarkku-Siikainen 
-yhdysvesijohto

0 0 0 0 0 0 140 000 60 000 0 0

Siikainen/Merikarvia
Veden oston lisääminen 
Kankaanpäästä

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rakentamiskustannusjako

LIITE 6/2
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Käyttökustannusjako

Hanke Honka-
joki

Jämi-
järvi

Kan-
kaan-
pää

Karvia Lavia Meri-
karvia

Po-
markku

Siikai-
nen

Pori Sasta-
mala

Honkajoki
Honkajoen uusi vedenottamo 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veden ostaminen Kankaanpäästä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jämijärvi
Kankaanpää-Soukonlähde 
-yhdys-vesijohto

0 1 000 100 0 0 0 0 0 0 0

Soukonlähde-Kierikka-Mielahti 
-yhdysvesijohto

0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kankaanpää
Kankaanpään uusi vedenottamo 0 0 60 000 0 0 0 0 0 0 0

Karvia
Ämmälä-Pohjakangas -yhdysvesijohto 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0

Saarenpää-Sarvela-Ylisenpää 
-yhdysvesijohto

0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0

Pomarkku
Pomarkku-Siikainen -yhdysvesijohto 0 0 0 0 0 0 1 000 300 0 0

Siikainen/Merikarvia
Veden oston lisääminen Kankaan-
päästä

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LIITE 6/3

Hanke Honka-
joki

Jämi-
järvi

Kan-
kaanpää

Karvia Lavia Meri-
karvia

Po-
mark-
ku

Siikai-
nen

Pori Sasta-
mala

Honkajoki
Honkajoen uusi vedenottamo 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veden ostaminen Kankaanpäästä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jämijärvi
Kankaanpää-Soukonlähde 
-yhdys-vesijohto

0 10 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0

Soukonlähde-Kierikka-Mielahti 
-yhdysvesijohto

0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kankaanpää
Kankaanpään uusi vedenottamo* 0 0 110 000 0 4 000 3 000 5 000 3 000 1 000 2 000

Karvia
Ämmälä-Pohjakangas 
-yhdysvesijohto

0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0

Saarenpää-Sarvela-Ylisenpää 
-yhdysvesijohto

0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0

Pomarkku
Pomarkku-Siikainen -yhdysvesijohto 0 0 0 0 0 0 10 000 4 000 0 0

Siikainen/Merikarvia
Veden oston lisääminen Kankaan-
päästä

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kokonaisvuosikustannusjako

* Kankaanpään kokonaisvuosikustannus koostuu rakentamisen vuosikustannuksesta ja käyttökustannuksesta. Muilla huomioitu osuus raken-
tamisen vuosikustannuksesta.
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LIITE 7/1 (7/5)

Jätevesihuollon hankeluettelo

 Hanke Qkesk 
(m3/d) 

Qmax 
(m3/h) 

 Ø 
(mm) 

Pituus 
(m) 

Pump-
paa-
mot 
(kpl) 

Putki-
linjat 
(€/m) 

Pump-
paa-
mot 
(€/kpl)

Putki-
linjat                                                                
(€) 

Honkajoki
Honkajoen jätevedenpuhdistamon saneeraus 
(AVL 7 100, Qkesk=2 000m3/d)

410

Jämijärvi
Jämijärven jätevedenpuhdistamon saneeraus 
(AVL 1 200, Qkesk=575 m3/d)

280

Jämijärvi-Kankaanpää -siirtoviemäri 280 66 225 22 800 6 115 35 000 2 620 000

Kankaanpää
Kankaanpään jätevedenpuhdistamon saneeraus 
(AVL 5 300, Qkesk=12 500m3/d)

2 740

Karvia
Karvian jätevedenpuhdistamon saneeraus 
(AVL 4 600, Qkesk=600m3/d)

340

Lavia
Lavia-Kiikoinen -siirtoviemäri 270 39 160 17 900 4 90 30 000 1 610 000

Merikarvia
Merikarvian jätevedenpuhdistamon saneeraus 
(AVL 1 700, Qkesk=1 400 m3/d)

860

Pomarkku
Pomarkun jätevedenpuhdistamon saneeraus ja kapa-
siteetin lisäys

400

Pomarkku-Kankaanpää -siirtoviemäri 400 85 250 24 000 5 130 35 000 3 120 000

Mitoitus ja rakentamiskustannukset

 Hanke Raken-
nukset (€) 

Pump-
paamot 
/ ko-
neistot 
(€) 

Yhteensä 
(€) 

Siirto-
linjan 
käyt-
tö-
kus-
tan-
nus 
(€/a) 

Jäte-
veden 
käsitte-
lykus-
tannus 
(€/m3)

Jäteve-
den-kä-
sittely 
(€/a) 

Käyttö-
kustan-
nukset 
(€/a) 

Honkajoki
Honkajoen jätevedenpuhdistamon saneeraus 
(AVL 7 100, Qkesk=2 000m3/d)

260 000 140 000 400 000 0 0,92 140 000 140 000

Jämijärvi
Jämijärven jätevedenpuhdistamon saneeraus 
(AVL 1 200, Qkesk=575 m3/d)

330 000 180 000 500 000 0 1,11 110 000 110 000

Jämijärvi-Kankaanpää -siirtoviemäri 210 000 2 800 000 10 000 0,70 70 000 80 000

Kankaanpää
Kankaanpään jätevedenpuhdistamon saneeraus 
(AVL 5 300, Qkesk=12 500m3/d)

290 000 160 000 450 000 0 0,50 500 000 500 000

Karvia
Karvian jätevedenpuhdistamon saneeraus 
(AVL 4 600, Qkesk=600m3/d)

230 000 120 000 350 000 0 0,56 70 000 70 000

Lavia
Lavia-Kiikoinen -siirtoviemäri 120 000 1 700 000 6 000 0,70 70 000 80 000

Merikarvia
Merikarvian jätevedenpuhdistamon saneeraus 
(AVL 1 700, Qkesk=1 400 m3/d)

290 000 160 000 450 000 0 0,48 150 000 150 000

Pomarkku
Pomarkun jätevedenpuhdistamon saneeraus ja 
kapasiteetin lisäys

590 000 320 000 900 000 0 0,59 90 000 90 000

Pomarkku-Kankaanpää -siirtoviemäri 180 000 3 300 000 12 000 0,70 100 000 110 000
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LIITE 7/2

 Hanke Rakentamisen vuosikustannus Kokonaisvuosikustannus
4 % 5 % 6 % 4 % 5 % 6 %

Honkajoki
Honkajoen jätevedenpuhdistamon saneeraus 28 000 30 000 33 000 170 000 170 000 170 000

Jämijärvi
Jämijärven jätevedenpuhdistamon saneeraus 35 000 39 000 43 000 150 000 150 000 150 000

Jämijärvi-Kankaanpää -siirtoviemäri 140 000 160 000 190 000 220 000 240 000 270 000

Kankaanpää
Kankaanpään jätevedenpuhdistamon saneeraus 31 000 34 000 38 000 530 000 530 000 540 000

Karvia
Karvian jätevedenpuhdistamon saneeraus 24 000 27 000 29 000 90 000 100 000 100 000

Lavia
Lavia-Kiikoinen -siirtoviemäri 90 000 100 000 110 000 170 000 180 000 190 000

Merikarvia
Merikarvian jätevedenpuhdistamon saneeraus 31 000 34 000 38 000 180 000 180 000 190 000

Pomarkku
Pomarkun jätevedenpuhdistamon saneeraus ja kapasi-
teetin lisäys

63 000 69 000 76 000 150 000 160 000 170 000

Pomarkku-Kankaanpää -siirtoviemäri 160 000 190 000 220 000 270 000 300 000 330 000

Kokonaisvuosikustannus

PV koko €/m Vesistö €/m Pumppaamo €/kpl
110 70 65 25 000

160 90 80 30 000

180 95 85 30 000

200 110 100 30 000

225 115 105 35 000

250 130 120 35 000

280 145 130 45 000

315 155 145 50 000

355 160 150 65 000

Kustannuslaskentaperusteet

PV koko sis.Ø mm l/s m3/h m3/d
110 96,8 5,2 19 445

140 123,4 8,2 30 708

160 141 11 39 944

180 158,6 14 50 1195

200 176,2 17 61 1475

225 198,2 22 78 1866

250 220,2 27 96 2303

280 246,8 33 121 2893

315 277,6 42 153 3661

355 312,8 54 194 4648

Mitoitus
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Hanke Kustannusosuus %
Honka-
joki

Jämi-
järvi

Kan-
kaan-
pää

Karvia Lavia Meri-
karvia

Po-
mark-
ku

Siikai-
nen

Sasta-
mala

Honkajoki
Honkajoen jätevedenpuhdistamon 
saneeraus

100

Jämijärvi
Jämijärven jätevedenpuhdistamon 
saneeraus

100

Jämijärvi-Kankaanpää -siirtoviemäri 90 10

Kankaanpää
Kankaanpään jätevedenpuhdistamon 
saneeraus

100

Karvia
Karvian jätevedenpuhdistamon saneeraus 100

Lavia
Lavia-Kiikoinen -siirtoviemäri 90 10

Merikarvia
Merikarvian jätevedenpuhdistamon 
saneeraus

75 25

Pomarkku
Pomarkun jätevedenpuhdistamon 
saneeraus ja kapasiteetin lisäys

100

Pomarkku-Kankaanpää -siirtoviemäri 20 80

Kustannusjakoprosentit

LIITE 7/3

Hanke Honka-
joki

Jämijärvi Kan-
kaanpää

Karvia Lavia Meri-
karvia

Pomark-
ku

Siikainen Sasta-
mala

Honkajoki
Honkajoen jäteveden-
puhdistamon saneeraus

400 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Jämijärvi
Jämijärven jäteveden-
puhdistamon saneeraus

0 500 000 0 0 0 0 0 0 0

Jämijärvi-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

0 2 500 000 300 000 0 0 0 0 0 0

Kankaanpää
Kankaanpään jäte-
vedenpuhdistamon 
saneeraus

0 0 500 000 0 0 0 0 0 0

Karvia
Karvian jätevedenpuh-
distamon saneeraus

0 0 0 400 000 0 0 0 0 0

Lavia
Lavia-Kiikoinen 
-siirtoviemäri

0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 200 000

Merikarvia
Merikarvian jäteveden-
puhdistamon saneeraus

0 0 0 0 0 300 000 0 100 000 0

Pomarkku
Pomarkun jäteveden-
puhdistamon saneeraus 
ja kapasiteetin lisäys

0 0 0 0 0 0 900 000 0 0

Pomarkku-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

0 0 700 000 0 0 0 2 600 000 0 0

Rakentamiskustannusjako
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Hanke Honka-
joki

Jämi-
järvi

Kan-
kaanpää

Karvia Lavia Merikar-
via

Pomark-
ku

Siikainen Sastamala

Honkajoki
Honkajoen jäteveden-
puhdistamon sanee-
raus

140 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Jämijärvi
Jämijärven jäteveden-
puhdistamon sanee-
raus

0 110 000 0 0 0 0 0 0 0

Jämijärvi-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

0 70 000 10 000 0 0 0 0 0 0

Kankaanpää
Kankaanpään jäte-
vedenpuhdistamon 
saneeraus

0 0 500 000 0 0 0 0 0 0

Karvia
Karvian jätevedenpuh-
distamon saneeraus

0 0 0 70 000 0 0 0 0 0

Lavia
Lavia-Kiikoinen -siirto-
viemäri

0 0 0 0 70 000 0 0 0 10 000

Merikarvia
Merikarvian jäteveden-
puhdistamon sanee-
raus

0 0 0 0 0 110 000 0 40 000 0

Pomarkku
Pomarkun jäteveden-
puhdistamon saneera-
us ja kapasiteetin lisäys

0 0 0 0 0 0 90 000 0 0

Pomarkku-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

0 0 20 000 0 0 0 90 000 0 0

Käyttökustannusjako
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Hanke Honka-
joki

Jämi-
järvi

Kankaan-
pää

Karvia Lavia Merikar-
via

Pomark-
ku

Siikai-
nen

Sasta-
mala

Honkajoki
Honkajoen jätevedenpuh-
distamon saneeraus

170 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Jämijärvi 0

Jämijärven jätevedenpuh-
distamon saneeraus

0 150 000 0 0 0 0 0 0 0

Jämijärvi-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

0 220 000 20 000 0 0 0 0 0 0

Kankaanpää 0

Kankaanpään jäteveden-
puhdistamon saneeraus

0 0 530 000 0 0 0 0 0 0

Karvia 0

Karvian jätevedenpuhdis-
tamon saneeraus

0 0 0 100 000 0 0 0 0 0

Lavia
Lavia-Kiikoinen 
-siirtoviemäri

0 0 0 0 160 000 0 0 0 20 000

Merikarvia
Merikarvian jätevedenpuh-
distamon saneeraus

0 0 0 0 0 140 000 0 50 000 0

Pomarkku
Pomarkun jätevedenpuh-
distamon saneeraus ja 
kapasiteetin lisäys

0 0 0 0 0 0 160 000 0 0

Pomarkku-Kankaanpää 
-siirtoviemäri

0 0 60 000 0 0 0 240 000 0 0

LIITE 7/5

Kokonaisvuosikustannusjako
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