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Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö on 2.6.2009 tehnyt Liikennevirastoa koskevan päätök­
sen, jonka mukaisesti viraston päätoimipaikka on sijoitettu Helsinkiin. Päätöksessä 
on asetettu virastolle alueellistamista koskevia tavoitteita, joiden mukaan Liikenne- 
viraston tulee sijoittaa Lappeenrantaan 40 henkilötyövuotta vuoden 2013 loppuun 
mennessä ja 90 henkilötyövuotta vuoden 2015 loppuun mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Liikenneviraston tulossopimukseen ta­
voitteen, jonka mukaisesti

• tuottavuusohjelman tavoitteena on vähentää Liikenneviraston henkilötyöpanok­
sen määrää yhdistettyjen virastojen (Tiehallinto, Ratahallintokeskus, Merenkulku­
laitos) vuoden 2006 lähtötasoon verrattuna 551 henkilötyövuodella vuoteen 2015 
mennessä. Näin ollen Liikenneviraston henkilötyöpanos on 608 henkilötyövuotta 
vuoden 2015 lopussa.

• tuottavuusohjelma ja alueellistaminen tulee toteuttaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa 
noudattaen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia tukikeinoja laajasti 
hyödyntäen.

Liikennevirasto toteuttaa alueellistamispäätöksen ja tuottavuustavoitteen samanai­
kaisesti niin, että vuoden 2015 lopussa Lappeenrannan toimipisteen kokonaishenkilö- 
työpanos on 135 henkilötyövuotta. Näistä 110 henkilötyövuotta ovat uusia alueellis­
tettavia tehtäviä. Lappeenrannan lisäksi noin 100 viraston muuta henkilöä tekee työ­
tään muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

Liikenneviraston toimintojen osittainen siirtäminen Lappeenrantaan tuottavuusta­
voitteen mukaisella tavalla on erittäin haasteellinen ja suuri muutos. Tarvitaan alueel- 
listamissuunnitelma, joka sisältää yhtenäiset periaatteet alueellistamisen käytännön 
toteutukseen.

Suunnitelman tarkoituksena on antaa jokaiselle tarvittavaa tietoa omaa siirtymistä 
koskevan päätöksenteon pohjaksi.

Suunnitelmaa täydennetään kesään 2010 mennessä seuraavilla osilla:
• Lappeenrantaan sijoitettavat tehtävät osastoittain
• alueellistamisen vaiheistettu toimeenpanosuunnitelma

Alueellistamissuunnitelman valmistelun yhteydessä laaditaan lisäksi:
• Liikenneviraston henkilöstösuunnitelma -2015
• 1. vaiheen toteutukseen liittyvät projektisuunnitelmat
• esitys Liikenneviraston organisaation ja toimintamallin kehittämiseksi

Alueellistamissuunnitelmaa täsmennetään tarvittaessa. Toimeenpanosuunnitelma 
tarkennetaan keväällä 2011. Alueellistamissuunnitelmaa on käsitelty kevään 2010 
aikana yhdessä henkilöstön kanssa.

Helsingissä 3.5.2010

Pääjohtaja Juhani Tervala
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1 Alueellistamisen periaatteet ja 
pelisäännöt (03/2010)

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma sisältää yleisiä periaatteita ja liikennevi- 
raston omia pelisääntöjä, jotka luovat perustan viraston alueellistamisen toteuttami­
selle.

1.1 Yleiset periaatteet

• Lähtökohtana on pyrkiä turvaamaan palvelussuhteiden jatkuvuus alueellis- 
tamisprosessissa (valtioneuvoston periaatepäätös)

• Vastuu alueellistamisen käytännön toteuttamisesta on liikennevirastolla ja si­
tä ohjaavalla ministeriöllä (LVM)

• Liikennevirastolla on työnantajana ministeriötä laajempi velvollisuus tukea 
henkilöstön sijoittumista virastossa muihin tehtäviin

• Ministeriöllä on velvollisuus tukea henkilöstön sijoittumista omalla hallin­
nonalallaan

• Myös työntekijältä edellytetään valmiutta muutokseen ja aktiivisuutta sekä 
valmiutta mahdollisiin uusiin tehtäviin

• Liikennevirasto noudattaa alueellistamisprosessissa hyvää henkilöstöpoli­
tiikkaa

Tämän lisäksi Liikennevirastossa on laadittu pelisäännöt, joissa on kuvattu tarkem­
min toimintatapoja alueellistamisen käytännön toteuttamiseen.

1.2 Liikenneviraston pelisäännöt

• Teemme Lappeenrannasta merkittävän osan Liikennevirastoa perustamalla 
ja/tai siirtämällä sinne pääsääntöisesti kehittyviä tehtäviä, jotka tukevat alu­
een nykyisiä vahvuuksia. Näiden tehtävien lisäksi sijoitamme Lappeenrantaan 
myös muita tehtäviä.

• Alueellistamisen toteutuksessa käytetään laajasti eri keinoja siitä aiheutuvien 
haittojen minimoimiseksi ja henkilöstön pysyvyyden turvaamiseksi. Tuemme 
aktiivisesti Lappeenrantaan vapaaehtoisesti siirtyviä ja hyödynnämme eläköi- 
tymisen ja muun poistuman aiheuttaman rekrytointivaran alueellistamiseen 
tuottavuustavoitteet huomioon ottaen. Tämä tarkoittaa tiukan rekrytointiku- 
rin noudattamista kaikilla osastoilla.

• Luomme myös toimintatapoja, joilla vapautuvia virkoja täytetään sisäisillä 
tehtäväjärjestelyillä ja siirroilla sekä soveltuvalla koulutuksella, kunnes va­
pautuu virkoja, jotka voidaan siirtää Lappeenrantaan. Tämä ns. työtoriajattelu 
on myös keino sijoittaa alueellistamisen alaisia henkilöitä vapautuviin tehtä-
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viin. Keino edellyttää osastoilla seuraaja-ajattelua ja myös nykyisten toimin­
tatapojen kriittistä arviointia ja vaihtoehtoisten toimintatapojen miettimistä.

• Kytkemme henkilöstösuunnittelun kiinteästi alueellistamisen tarpeisiin. Ak­
tiivisella henkilöstösuunnittelulla ja siinä sovituilla toimenpiteillä (mm. rekry­
toinnit) varmistamme alueellistamisen suunnitelmallisen etenemisen ja 
osaamisen varmistamisen alueellistamisprosessin aikana. Tämä tarkoittaa 
määrällisen henkilöstösuunnittelun ohella myös laadullisen henkilöstösuun­
nittelun ml. osaamistarvekartoituksen laatimista.

• Pidämme henkilöstön mukana alueellistamisen valmistelu- ja toteutusvai­
heessa käsittelemällä alueellistamista säännöllisesti osastojen ja viraston yh­
teistyötoimikunnissa ja järjestämällä henkilöstötilaisuuksia. Tiedotamme 
alueellistamisprosessista avoimesti, aktiivisesti ja säännöllisesti. Pidämme 
henkilöstön tietoisena alueellistamisen eri vaiheista, aikataulusta ja käytän­
nön toimenpiteistä koko prosessin ajan.

• Tiedotamme alueellistettavista tehtävistä henkilöstölle viimeistään vuotta 
ennen kuin tehtävä siirtyy Lappeenrantaan. Jokaista henkilöä kohdellaan alu­
eellistamisprosessin aikana myös yksilönä. Tämä toteutetaan henkilökohtais­
ten muutoskeskustelujen käymisellä esimiehen kanssa ja vaihtoehtojen, aika­
taulujen jne läpikäymisellä. Yksilölliseen tapaamiseen ja käytännön asioihin 
on Liikennevirastossa käytössä myös henkilöstökoordinaattori Armi Kerman. 
Varmistamme, että alueellistamisprosessi vaihtoehtoineen ja aikatauluineen 
on henkilöstölle selkeä.

• Tuemme siirtyvää henkilöstöämme aktiivisesti VM:n linjaamilla tukimuodoilla 
ja periaatteilla. Tuissa otetaan aina huomioon muutokseen liittyvät yksilölli­
set lähtökohdat. Otamme käyttöön mm. joustavia työaikoja ja etätyöperiaat- 
teita siirtymäkauden aikana (ks.1.3). Varmistamme myös, että saamme käyt­
töön Lappeenrannan kaupungin tarjoamia palveluja siirtymisen tueksi.

• Tuemme ei- siirtyvää henkilöstöä kartoittamalla heille aktiivisesti eri sijoit- 
tumisvaihtoehtoja sekä parantamalla sijoittumisvalmiutta erityisesti viraston 
sisällä, mutta myös laajemmin valtionhallintoon. Käytämme ennakoivaa hen­
kilöstösuunnittelua hyväksemme suuntaamalla täydennys- ja jatkokoulutus- 
tarpeita tärkeille osaamisalueille. Käytämme aktiivisesti myös Heli- 
järjestelmää, eri työnhakupalveluja sekä virkasiirtoja turvataksemme henki­
löstömme työllistymisen. Panostamme myös työmarkkinakelpoisuuden pa­
rantamiseen tarjoamalla siihen liittyviä palveluja.

• Järjestämme henkilöstölle ja esimiehille koulutusta muutokseen ja sen käy­
tännön toteuttamiseen. Tuemme esimiehiä muutoksessa keskustelutilaisuuk­
silla ja henkilöstökoordinaattorin palveluilla.

• Teemme alueellistamisprosessin aikana tiivistä yhteistyötä mm. ministeriöi­
den, Valtiokonttorin ja työvoimapalveluja tarjoavien tahojen kanssa. Teemme 
yhteistyötä myös muiden virastojen kanssa hyvien käytäntöjen ja menettely­
tapojen luomisessa ja prosessin aikana.



7

1.3 Alueellistamisen aikataulu ja 
perusteet

Alueellistaminen toteutetaan vaiheittain. Toiminnallisesti ja henkilöstöpoliittisesti 
helpoimmat tehtäväkokonaisuudet siirretään Lappeenrantaan ensin. Vaiheistuksessa 
otetaan huomioon lisäksi toimitiloihin liittyvät uudis- ja korjausrakentamistarpeet 
sekä niiden ajoittuminen.

Taulukko 1. Tavoite Lappeenrantaan vuosittain sijoitettavien uusien tehtävien vo­
lyymiksi

Vuosi 2 0 10 -2 0 11 2012 2013 2014 2015
Htv 15 15 10 35 35

Aikataulu täsmennetään tehtäväkokonaisuuksittain syksyyn 2010 mennessä laaditta­
vaan toimeenpanosuunnitelmaan. Sitä tarkistetaan tarvittaessa.

Vuodet 2010 -  2015 ovat alueellistamisessa ns. siirtymäkautta, johon liittyvät tässä 
suunnitelmassa mainitut siirtymäkauden tukitoimenpiteet. Yksittäisiä henkilöitä ja 
tehtäviä koskevat siirtymäkaudet voivat käytännössä poiketa tästä yleisestä siirtymä­
kaudesta (ks. 3.3. Aikataulukaavio). Tapauskohtaiset siirtymäkaudet ja niiden vaiku­
tukset mm. alueellistamisen tukitoimenpiteisiin käsitellään muutoskeskusteluissa. 
Alueellistamisprosessi henkilöstön kannalta

Alueellistamisprosessi voi olla henkilön ja esimiehen kannalta vaikea ja raskas. Alu­
eellistamiseen liittyvät järjestelyt ja hallinnolliset päätökset vievät aikaa ja ne täytyy 
tehdä huolella. Prosessiin liittyvät

muutoskeskustelut, henkilöstötilaisuudet, tuet, määräajat, siirtymisajat ja muut peri­
aatteet tulee valmistella huolella. Hyvään työnantajapolitiikkaan kuuluu, että alueel­
listamisen edetessä prosessi ja siihen liittyvät menettelytavat ovat kaikkien tiedossa.
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Alueellistaminen prosessina

1.4 Toimitilat

Väylävirastot ovat perinteisesti toimineet vuokratiloissa, mikä mahdollistaa omia tilo­
ja joustavammin ja taloudellisemmin tilojen laajuuden muuttamisen henkilöstömää­
rän mukaan. Kunnostettavia vuokratiloja voidaan helpommin täyttää asteittain. Toi­
mitilaratkaisu tehdään niin, että vältetään turhia vuokrakustannuksia. Vuokratiloja 
otetaan siis käyttöön tarpeen mukaisesti. Kokonaisuudessaan toimitilaa tarvitaan n. 
3 000 neliömetriä.

Taulukko 2. Lappeenrannan arvioitu uusien huonetilojen tarve vuosittain htv- 
lisäysten mukaisesti, m2

Vuosi -2011 2012 2013 2014 2015
m2 375 375 250 875 875

Kun tilojen vuokra koko kaudella on vähintään 5 M€, tulee vuokrauslupa saada Lii­
kenne- ja viestintäministeriöltä Valtioneuvoston raha-asiain valiokunnan lausunnon 
jälkeen. Tähän voi kulua 1-2 kk. Tilojen suunnitteluun ja toteutukseen tule lisäksi va­
rata vähintään noin 10 - 15 kk valittavan vaihtoehdon mukaan. Valtion voimassa ole­
van toimitilastrategian (VM 16.11.2005) mukaan toimitilat tulee suunnitella siten, että 
tilaa on enintään 25 brutto-m2/henkilö.
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Syksyllä 2009 tehdyissä selvityksissä on ollut lähtökohtana koota Lappeenrantaan 
sijoittuvat Liikenneviraston työntekijät yhteen toimipisteeseen lukuun ottamatta me­
renkulun VTS -keskusta, joka sijaitsee Mälkiän sululle aiemmin rakennetussa raken­
nuksessa.

Uusi toimitila voi olla jo olemassa oleva rakennus tai uudisrakennus. Edellinen vaih­
toehto tulee tällä hetkellä noin 20 %  halvemmaksi. Erikoistilat, kuten arkisto, joudu­
taan rakentamaan joka tapauksessa uudisrakennuksena. Suurin osa tarvittavista ti­
loista on tavallista toimistotilaa. Valtion tiloja vuokraava Senaatti-kiinteistöt on il­
moittanut, ettei sillä ole valmiita tiloja tarjottavana Lappeenrannassa. Senaatti- 
kiinteistöt voivat hyvin toimia jatkossa Liikenneviraston Lappeenrannan toimitilojen 
tilanhankintakonsulttina.

Senaatti voi tarjoutua ns. välivuokraajaksi ja vuokrata tilat edelleen Liikennevirastolle 
tai sitten ostaa ko. kiinteistön ja vuokrata sen edelleen Liikennevirastolla tai vain aut­
taa vuokrasopimuksen syntymisessä Liikenneviraston ja vuokranantajan välillä. Väli- 
vuokraus ei aina ole kustannusmielessä houkuttelevin vaihtoehto.

Senaatti-kiinteistöillä on valmiit rutiinit vuokrausluvan saamiseksi ja se toimii nykyi­
sin hyvin asiakaslähtöisesti ja sillä on hyvä tuntuma vallitsevasta hintatasosta.

Kiinteistön ostaminen Senaatille voi tulla kysymykseen, jos tilantarve on pitkäaikai­
nen tai tila vaatii suurehkoja muutosinvestointeja.

Käytössä olevat vaihtoehdot pitää tarkastaa toimitilojen valintahetkellä ja samalla 
päättää kohde, että suunnittelu ja toteuttaminen voidaan viedä läpi hallitusti. Päätös 
toimitilasta tehdään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Lappeenrantaan sijoitet­
tavat tehtäväkokonaisuudet on päätetty ja tiedetään niiden vaatimukset toimitiloille.

Toimitilavaihtoehdot käsitellään myös viraston YT:ssä, jolloin henkilöstöllä on mah­
dollisuus lausua niistä mielipiteensä. Valintakriteereinä voivat olla esim. hinta, sijain­
ti ja sopivuus. Lopulta kysymys on johdon valinnasta, jonka se tekee henkilöstöä kuul­
tuaan.

Toimitilapäätöksen yhteydessä selvitetään, mitä tehdään Liikenneviraston omista­
malle Mustolan kiinteistölle, jossa työtään tekevät nykyiset liikennevirastolaiset sekä 
Saimaan kanavan hoitokunta.

1.5 Alueellistamisen kustannukset

Alueellistamisen kustannuksiksi lasketaan selvitystyön tekemiseen liittyvät kustan­
nukset, uuden yksikön/toimipisteen perustamiseen liittyvät siirtymävaiheen kustan­
nukset sekä sen toimintaan liittyvät jatkuvaluonteiset menot.

Kustannusarvio vuosille 2010-2015 laaditaan toimeenpanosuunnitelmaan, kun tiede­
tään alueellistettavat tehtävät ja niiden aikataulu. Kustannusarvio tarkentuu edelleen 
toimitilaratkaisun sekä toimeenpanosuunnitelmassa tunnistettujen projektien myötä.
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Alueellistamisen merkittävimmät kustannuserät ovat

• toiminnan turvaamiseen, osaamisen siirtoon ja muuhun perehdytykseen tar­
vittavat päällekkäiset henkilöstöresurssit siirtymäkaudella

• osaamishävikki ja kokemusvuosien menetys

• Lappeenrantaan siirtyvän henkilöstön tukitoimenpiteistä (muutot, tutustu­
mismatkat yms.) aiheutuvat kustannukset

• korvaavan työn etsintään, urasuunnittelupalveluihin, koulutukseen ja rekry- 
tointipalveluihin liittyvät kustannukset tukitoimenpiteistä niille henkilöille, 
jotka eivät siirry tehtäviensä mukana Lappeenrantaan

• lisääntyvät matkakustannukset

• Lappeenrannan toimitilakulut

• tietotekniikkakulut Lappeenrannan toimipisteessä sekä lisääntyvät kustan­
nukset tiedonkulun ja yhteistyön varmistamiseen toimipisteiden välillä sekä 
etätyön ja liikkuvan työn tukeen.

Selvitystyöhön ja alueellistamisen 1. vaiheen toteuttamiseen varataan alustavasti 
500 000 euroa vuodelle 2010. Varaus koostuu

• vaiheen projekteista, kuten Liikennekeskuksen toimipisteen perustamisesta

• toimitilasuunnittelusta ja -menoista sekä muista hankinnoista

• 1. vaiheen siirtotoimenpiteistä, kuten henkilöstön siirtymiseen liittyvistä tuki­
toimenpiteistä

• henkilöstökyselyistä, painatuskuluista, matkustamisesta ja kokousta rjoiluis- 
ta.

Alueellistamiseen liittyvät viranhaltijoiden palkkakustannukset eivät sisälly em. kus­
tannusarvioon, vaan ne budjetoidaan ja niitä seurataan erikseen. Kustannusten seu­
rannassa noudatetaan valtiovarainministeriöltä saatavia ohjeita.

Alueellistamisesta syntyvät lisääntyvät toimintamenot budjetoidaan siirtymäkauden 
ajan esikuntayksikölle. Osa alueellistamisen menoista kohdistetaan väylänpitoon, 
kuten Liikennekeskuksen toimipisteen perustamismenot.

Esikuntayksikköön budjetoidut menot tulee kirjata maksueränumerolle M1010. Kus­
tannuspaikka on 11000 Esikunta. Alueellistamiseen liittyvien osto- ja matkalaskujen 
hyväksyjä on Timo Hiltunen.

Tapauskohtaisesti sovittavia muuttoon liittyviä kustannuksia voivat olla esimerkiksi 
(ks. luku 3 alueellistamisen tukitoimenpiteet) seuraavia:

• Muuttoraha (Personec F, veronalainen)

• Korvaus asunnon hallintakustannuksista (Personec F, veronalainen)

• Muuttoyrityksen ja muuttolaatikoiden ostolaskut (Rondo), henkilö voi itse ti­
lata muuttoyrityksen palvelut, mutta laskutusosoitteeksi tulee antaa viraston 
osoite.
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• Tutustumismatkojen matkakorvaukset sekä muuttomatkojen päivärahat ja 
matkakorvaukset (M2), M2:ssa tulee henkilöiden oletustiliöintiä muuttaa 
mainittujen matkojen yhteydessä. Ennen matkalaskujen tekoa on otettava 
yhteyttä viraston M2 yhdyshenkilö Liisa Heikkiseen käyttöoikeusmuutoksia 
varten.

• Sovitun väliaikaisasunnon vuokralaskut (Rondo), vuokra voidaan maksaa 
enintään 6 kuukaudelta. Jos virasto maksaa väliaikaisasunnon vuokran, syn­
tyy siitä henkilölle verotettava luontaisetu. Asuntoetuuspäätös tehdään hen­
kilöstöhallinnossa ja toimitetaan palkanlaskentaan. Asuntoedun verotettava 
arvo määrittyy asunnon koon, sijainnin, iän ja rakenteen perusteella. Tar­
kemmat laskentaohjeet löytyvät verohallinnon internet-sivuilta.

1.6 Tietohallinto, tietopalvelut ja 
-järjestelmät

Lappeenrannan yksikölle /  toimipisteelle järjestetään samat tiedonhallinnalliset pal­
velut kuin muulle virastolle. Asiantuntijapalvelut hankitaan ostopalveluina. Nykyisten 
palveluntuottajien palvelut ulotetaan Lappeenrannan toimipisteelle/yksikölle. Viras- 
totasoista yhteistyötä Valtion IT-palvelukeskuksen kanssa tiivistetään asteittain.

Tietohallintopalveluiden toteutus projektoidaan kesällä 2010. Projektisuunnitelmassa 
sekä toimitilaratkaisussa otetaan huomioon alueellistettavien toimintojen tietotekni­
set vaatimukset. Ne määritetään kesään 2010 mennessä.

Lappeenrannan yksikössä otetaan käyttöön työasemakohtaiset videoneuvottelulait­
teet. Myös neuvottelutiloihin tulee videoyhteydet. Lisäksi otetaan käyttöön etätyötä ja 
hajautettua työtä tukevia ratkaisuja.

Lappeenrantaan sijoittuvien toimintojen käyttämien tietojärjestelmien sekä niiden 
tuottamien tietopalveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä sovitaan vuosittain osana 
viraston toiminnan suunnittelua ja tuloskeskusteluita sekä keskitetyn tiedonhallinnan 
kehittämisohjelman puitteissa.

1.7 Henkilöstö- ja taloushallinto

Lappeenrannan yksikön /  toimipisteen operatiiviset henkilöstö- ja taloushallintopal- 
velut ostetaan valtiokonttorin Palkeet-yksiköstä osana viraston muuta palvelusopi­
musta.

Hallinto-osasto määrittelee ja ohjeistaa keskitetysti viraston yleiset talous- ja henki­
löstöhallinnon linjaukset, menettelyt ja käytännöt. Tässä suunnitelmassa erikseen 
mainittuja siirtymäkauden tukia lukuun ottamatta Lappeenrannan yksikössä /  toimi­
pisteessä noudatetaan samoja henkilöstöpoliittisia linjauksia ja käytäntöjä sekä pal­
velussuhteiden ehtoja kuin muualla virastossa.

Lappeenrantaan sijoittuvat henkilöt jatkavat pääsääntöisesti nykyisissä tehtävissään. 
Niiltä osin, kun tehtävänkuvauksia on tarpeen muuttaa, tehdään se hyvissä ajoin en­
nen siirtoa, jotta yksilölliseen päätöksentekoon on hyvät valmiudet.
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1.8 Hallintopalvelut

Lappeenrannan yksikölle /  toimipisteelle hankitaan ostopalveluna seuraavat yleishal- 
lintopalvelut:

• siivous

• aulapalvelu

• kulunvalvonta ja avainhoito

• videovalvonta

• kiinteistönhoito ja ulkoalueiden hoito

• jätehuolto

• WC-paperit, saippuat ja käsipyyhkeet

Em. palveluiden lisäksi toimitilaratkaisun yhteydessä sovitaan huonetiloista ja huo­
nekaluista, toimistotarvikkeista, sisäverkosta ja langattomasta vierailijaverkosta sekä 
pysäköintitiloista, kahvipalveluista, kokoustarjoiluista ja lounasruokailusta.

Hallintopalveluita koskevat linjaukset määritetään keskitetysti ja niitä koskevat kehit­
tämistoimenpiteet sovitaan vuosittain osana toiminnan suunnittelua ja tuloskeskus- 
teluita.

1.9 Viestintä ja vuorovaikutus

Alueellistaminen pyritään toteuttamaan hallitusti niin, että alueellistamisesta huoli­
matta Liikennevirasto ja sen henkilöstö pystyvät hoitamaan tehtävänsä. Alueellista­
misen tilanteesta välitetään ajantasaista tietoa, jotta eri kohderyhmät ovat tietoisia 
alueellistamisen tilanteesta ja tulevista vaiheista.

Viestinnän tavoitteina on:

• täyttää henkilöstön tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen tarpeita

• tukea alueellistamisen toteuttamista

• edesauttaa viraston toimintojen ylläpitämistä alueellistamisen aikana

• tukea viraston sidosryhmäsuhteiden ylläpitoa.

Viestinnän periaatteina ovat:

• avoimuus

• ajankohtaisuus

• vuorovaikutus

• samanaikaisuus

• säännöllisyys
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Alueellistamiseen liittyvät ratkaisut niihin vaikuttavine seikkoineen kerrotaan avoi­
mesti ja tuoreeltaan. Viestintä tukee vuorovaikutusta ja keskustelua valmistelu- ja 
toimeenpanovaiheissa. Sisällöltään viestintä on tasapuolista ja asioista kerrotaan eri 
kohderyhmille yhtäaikaisesti. Henkilöstöä koskevista alueellistamisratkaisuista kerro­
taan kuitenkin aina ensin viraston sisäisessä viestinnässä ennen ulkoisen viestinnän 
toimenpiteitä.

Sisäisessä viestinnässä otetaan huomioon sekä Lappeenrantaan sijoittuva henkilöstö, 
että ne, jotka eivät siirry uuteen toimipaikkaan tehtävien siirtyessä. Viestinnän sisäl­
löissä pyritään ottamaan huomioon eri tilanteissa olevan henkilöstön toiveet ja tie­
dontarpeet. Henkilökohtaisten, kunkin elämäntilanteeseen liittyvien ratkaisujen te­
kemisessä viestinnän tehtävänä on tarjota yksilölliselle päätöksenteolle mahdolli­
simman hyvät tiedolliset valmiudet.

Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua oman työnsä suunnitteluun ja vaikuttaa pää­
tösten tekoon seuraavilla tavoilla:

• ottamalla yhteyttä alueellistamisen selvitysmies Seppo Toivoseen

• henkilöstökyselyissä ja -tilaisuuksissa

• muutoskeskusteluissa

• osasto- /  yksikköpalavereissa

• YT-toimikunnan ja järjestöjen kautta

• Väylä-keskustelupalstalla (myös nimettömänä)

Asiakkaille, toimeksiantajille ja sidosryhmille kohdistettavassa ulkoisessa viestinnäs­
sä keskeistä on luottamuksen säilyttäminen Liikenneviraston toimintojen jatkuvuu­
teen. Alueellistamiseen liittyy kohdealueella positiivisia odotuksia, joilla on myös vi­
raston yhteisökuvaan myönteisiä ja vahvistavia vaikutuksia. Viraston toimintaan alu­
eella kohdistuva mielenkiinto otetaan yhtenä näkökulmana huomioon ulkoisessa 
viestinnässä.

Toimeenpanosuunnitelmaan laaditaan kuvaus vuorovaikutuksesta toimeksiantajien, 
sidosryhmien ja viraston sisäisten verkostojen kanssa.
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2 Alueellistamisen toteutus­
suunnitelma osastoittain 
(06/2010)

2.1 Yleistä

Visiona on, että Lappeenrannasta tulee toiminnallisesti vahva ja vaikuttava liiken­
nealan klusteri. Sen perustana ovat organisaatioiden nykyiset osaamisalueet ja kehi­
tyspotentiaalina älykkään liikenteen palvelut.

Liikennevirasto sijoittaa Lappeenrantaan hyviä työpaikkoja. Toiminnallisia syner­
giaetuja pyritään vahvistamaan alueellistamalla yhtenäisiä tehtäväkokonaisuuksia ja 
samantyyppisiä tehtäviä kaikista osastoista.

Lisäksi Lappeenrantaan siirtyvät kaikki vapaaehtoiset muista tehtäväkokonaisuuksis­
ta. Lappeenrannassa työtään jatkavat siellä jo sijaitsevat toiminnot.

Päätös Lappeenrantaan sijoitettavista tehtävistä sekä toteutusaikataulusta tehtävä- 
kokonaisuuksittain tehdään kesään 2010 mennessä. Toimeenpano tehdään hyvää 
henkilöstöpolitiikkaa noudattaen niin, että mahdolliset toiminnalliset, henkilöstöpo­
liittiset ja taloudelliset riskit ja haitalliset vaikutukset voidaan hallita.

Ennen päätöksentekoa on käyty tiivis keskustelu osastoittain, vastuualueittain ja yk­
siköittäin alueellistettavista tehtävistä ja etenkin alueellistamisen toiminnallisista 
vaikutuksista. Lisäksi toteutetaan henkilöstökysely, laaditaan Liikenneviraston henki­
löstösuunnitelma -2015 osastoittain ja käynnistetään muutoskeskustelut.

Alueellistettavia tehtäviä käsitellään säännöllisesti viraston ja osastojen YT-kokouk- 
sissa sekä henkilöstötilaisuuksissa kaikilla organisaatiotasoilla. Lisäksi panostetaan 
esimiesten valmiuksiin selviytyä alueellistamiseen liittyvistä haastavista muutostilan­
teista.

2.2 Alueellistaminen ja 
tuottavuustavoitteet

Taulukko 3. Liikenne- ja  viestintäministeriön asettamat henkilötyövuosikehykset L ii- 
kennevirastolle, ko. vuoden lopussa

Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Htv 689 654 643 629 616 608

Valtiohallinnon tuottavuusohjelma asettaa tiukkoja reunaehtoja Liikennevirastolle ja 
alueellistamisen toteuttamiselle. Viraston henkilöstövoimavarat vähenevät yli 13 %  
vuoden 2010 lähtötasosta, joka on 702 henkilötyövuotta.
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Taulukko 4. Tuottavuustavoitteen ja  alueellistamisen vaikutus Liikenneviraston toi­
mipisteiden henkilöstövoimavaroihin

PK-seutu Lranta Muut
Htv 2010 551 31 120
Htv 2015 369 135 104
muutos -182 104 -16
muutos% -33 % 335 % -13 %

Liikenneviraston tulee siis samanaikaisesti alueellistamisen kanssa tehostaa toimin­
taansa niin, että henkilöstön kokonaismäärä pienentyy tuottavuustavoitteen mukai­
sesti. Tämä tarkoittaa sitä, että muualla kuin Lappeenrannassa sijaitsevissa toimipis­
teissä on vuonna 2015 käytettävissä n. 200 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuoden 
2010 alussa, jolloin virasto aloitti toimintansa.

Vuosina 2010-2015 Liikenneviraston henkilötyöpanoksesta poistuu eläköitymisen 
myötä arviolta n. 165 henkilötyövuotta. Tuottavuustavoitteeseen ja alueellistamiseen 
liittyviä henkilöstöpoliittisia ongelmia voidaan lievittää hyvällä henkilöstösuunnitte­
lulla ja uusien toimintamallien käyttöönotolla niin, että eläköityvien tilalle tehdään 
vain kaikkein välttämättömimmät korvausrekrytoinnit.

Tuottavuustavoitteen ja poistuman muodostama rekrytointivara tulee kohdentaa lä­
hes täysin rekrytointeihin Lappeenrantaan. Tämän lisäksi alueellistamisen toteutta­
misessa pitää onnistua luomaan sellaiset olosuhteet, että muissa toimipisteissä työ­
tään tekeviä siirtyy merkittävissä määrin Lappeenrantaan.

Alueellistamisen toteutuskeinoina ovat näin ollen ensisijaisuusjärjestyksessä:

1. Nykyisten henkilöiden vapaaehtoiset siirtymiset Lappeenrantaan

2. Korvausrekrytoinnit Lappeenrantaan niissä tapauksissa, joissa henkilö ei siirry 
tehtäviensä mukana Lappeenrantaan, vaan vaihtaa eläköitymisen myötä avautu­
viin tehtäviin muissa toimipisteissä

3. Uusrekrytoinnit Lappeenrantaan

4. Korvausrekrytoinnit Lappeenrantaan Liikennevirastosta poistuville henkilöille.

2.3 Alueellistamisen vaikutukset

Alueellistamisen toiminnalliset vaikutukset ovat kielteisiä, koska Liikenneviraston 
tärkeimmät yhteistyökumppanit sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla, eikä tehtä­
vien hoitoon tarvittavaa erityisosaamista ole helppo synnyttää Lappeenrantaan. Näin 
suuren toimintokokonaisuuden alueellistaminen voi pahimmillaan aiheuttaa vaikeuk­
sia asiakkaille ja liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Taloudelliset vaikutukset ovat myös kielteisiä, koska vain osa nykyhenkilöstöstä siir­
tyy Lappeenrantaan ja tarvittava osaaminen on hankittava rekrytoimalla paikkakun­
nalle uudet henkilöt. Heidän perehdyttämisensä edellyttää nykyisten osaajien anta­
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maa koulutusta ja työnopastusta, mikä merkitsee kaksinkertaista henkilöstöä tehtä­
väalueella siirtymäkauden aikana.

Lappeenrannan toimipisteen perustamiseen ja henkilöstön sekä heidän perheidensä 
muuttoon liittyvät kustannukset ovat huomattavat, huolimatta Lappeenrannan pää­
kaupunkiseutua keskimäärin hieman alhaisemmista toimitila-, asumis- ja elinkustan­
nuksista. Kertaluonteisten kustannuserien lisäksi alueellistamisesta aiheutuu jatku- 
valuonteisia kustannuksia, kuten matkustuskustannusten merkittävä kasvu.

Alueellistamisen henkilöstövaikutukset ovat selvästi negatiivisia ja heijastuvat koko 
viraston työtyytyväisyyteen ja työnantajaimagoon. Siirtyviä tehtäviä tekevien henki­
löiden työmotivaatio heikkenee ainakin joksikin aikaa, heistä osa siirtyy muiden työn­
antajien palvelukseen ja heidän motiivinsa kouluttaa ja opastaa rekrytoitavia uusia 
henkilöitä tuskin on kovin korkealla tasolla. Osaamishävikki ja kokemusvuosien me­
netys ovat suuria riskejä.

Alueellistamisella on myönteisiä vaikutuksia alueelle verotulojen kasvun ja taloudelli­
sen aktiivisuuden lisääntymisen kautta. Liikenneviraston ydintehtäviin perustuvalla 
liikennealan klusterilla on merkittävää kehityspotentiaalia. Välilliset vaikutukset alu­
eella voivat olla huomattavat.

2.4 Päätös Lappeenrantaan 
sijoitettavista työpaikoista

1. Liikennevirastosta sijoitetaan Lappeenrantaan liikenteen ja väylänpidon tietopalve­
lu-, asiakirjahallinto-, arkistopalvelu- ja tilastoi ntitehtäviä sekä tukitehtäviä, vähin­
tään 50-53 htv:

• väylä- ja tilatiedot, 32 htv

• tieliikennekeskuksen 5. toimipiste, 6 htv

• piirustusarkiston ostopalvelut, 4 -7  htv (riippuu palveluntuottajasta)

• hallintopalvelut, 8 htv (mm. talous-, henkilöstö-, tieto-, viestintä- ja yleishal- 
lintoasiantuntija/-assistentit, informaatikko ja kirjaaja/arkistoija, hyödyntäen 
mm. yhteistyötä valtion IT-palvelukeskuksen kanssa).

2. Merkittävä osa alueellistamispäätöksen mukaisista työpaikoista toteutetaan liiken­
nealan vahvaa ja vaikuttavaa klusteria tavoitellen sijoittamalla Lappeenrantaan pää­
osa kaikista uus- ja korvausrekrytoinneista kaikista osastoista, enintään 55 htv. 
Uus- ja korvausrekrytointien alueellistamisessa painotetaan mm. älykkään liikenteen 
ja sähköisen asioinnin T&K- ja kv-tehtäviin sekä väylänpidon teknisiin järjestelmiin ja 
liikenteen hallintaan liittyviä rekrytointeja.

3. Lisäksi Lappeenrantaan sijoitetaan mahdollisia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ot­
tamatta kaikki vapaaehtoiset siirtyjät kaikista osastoista ja tehtävistä, arviolta 5­
25 htv.

Jos alueellistamispäätös ja tuottavuustavoite eivät näillä toimenpiteillä näytä täytty­
vän, tekee Liikennevirasto vuoden 2012 aikana uusia päätöksiä tarvittavien lisätyö­
paikkojen siirtämisestä Lappeenrantaan.
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2.5 Järjestelyt toimialoittain

2.5.1 Alueellistamispäätöksessä nimetyt tehtävät

Toimiala 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yht.

Liikennejärjestelmä 6 3 4 1 2 1 17

Investointi -

Kunnossapito 2 4 2 3 2 2 15

Liikenteenhallinta 6 6

Hallinto 1 3 1 1 5 - 7* 1
12 -
15*

Yhteensä 9 10 7 11 9 -11* 4
48 -
53*

^Ostopalvelut 4 -7  htv, riippuu palveluntuottajasta sekä siitä, laajennetaanko piirus- 
tusarkiston ostopalvelu kaikkiin väyliin.

2.5.2 Alueellistamispäätöksen mukaiset rekrytoinnit ja 
vapaaehtoiset siirtyjät

Alueellistamispäätöksessä nimettyjen tehtävien lisäksi Lappeenrantaan sijoitetaan 
vuosien 2010-2015 aikana noin 80 htv:tä.

Tämä toteutetaan uus- ja korvausrekrytoineilla, sekä sijoittamalla vapaaehtoiset siir­
tyjät Lappeenrannan toimipisteeseen. Määrät ja rekrytointikohteet toimialoittain sovi­
taan henkilöstösuunnittelun yhteydessä vuosittain.
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2.6 Lappeenrannan organisaatio ja 
toimintamalli osana 
Liikennevirastoa

Liikenneviraston organisaation ja toimintamallin kehittämistä koskeva selvitystyö 
valmistuu 31.12.2010. Selvitysmies Raimo Tapion ensimmäinen esitys uudeksi orga­
nisaatiorakenteeksi annetaan kesällä 2010. Se sisältää myös esityksen Lappeenran­
nan yksikön organisaatiorakenteesta ja toimintamallista. Niistä pyritään tekemään 
mahdollisimman selkeät:

• asiantuntemuksen lisäksi myös vastuuta ja valtuuksia alueellistetaan

• viraston strateginen ohjaus pidetään Helsingissä
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3 Alueellistamisen tukitoimen­
piteet (03/2010)

3.1 Siirryn Lappeenrantaan

Lappeenrantaan siirtyjät ovat oikeutettuja Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuk­
sen mukaisiin korvauksiin, jotka lueteltu alempana. Korvaukset on mainittu virka- ja 
työehtojen liitteessä 1.

3.1.1 VES:n mukaiset tuet 

Tutustumismatkat Lappeenrantaan

Työntekijälle ja yhdelle hänen perheenjäsenelleen suoritetaan matkakustannusten 
korvaus enintään kuudesta matkasta, yhteensä enintään 9 matkavuorokaudelta, joko 
nykyiseltä sijoituspaikkakunnalta Lappeenrantaan tehdystä matkasta tai kahden siir­
toa seuraavan vuoden aikana Lappeenrannasta alkuperäiselle sijoituspaikkakunnalle 
tehdystä matkasta.

Virkavapaus valmisteluihin

Työntekijälle voidaan myöntää enintään 3 vuorokauden mittainen palkallinen virka­
vapaus Lappeenrantaan siirtymiseen liittyviin valmistelutoimenpiteisiin.

Muuttokustannukset

Muuttokustannuksina korvataan työntekijän ja hänen perheenjäsentensä matkusta- 
miskustannukset muuttomatkalta, sekä tavanomaisen koti-irtaimiston kuljetuksesta 
aiheutuneet välttämättömät, kohtuulliset ja kuljetukseen välittömästi liittyvät kus­
tannukset

Muuttokustannuksiin kuuluu myös päiväraha työntekijälle muuttoon käytetyltä ajalta. 

Muuttoraha

Muuttorahaa virkamiehelle maksetaan korvauksena muista tarpeellisista muutosta 
aiheutuvista kustannuksista. Muuttoraha määräytyy muuttavien henkilöiden luku­
määrän mukaan.

Muuttoraha on sidottu indeksiin ja on vuoden 2010 aikana 1009,13 €  jos muuttavia 
henkilöitä on vain yksi. Jos muuttavia henkilöitä on kaksi, niin muuttorahan suuruus 
on 1345,50 €  ja jos muuttavia henkilöitä on kolme tai enemmän niin muuttorahan 
suuruus on 1681,88 €.

Majoittumiskorvaus

Majoittumiskorvausta maksetaan jos muutto Lappeenrantaan on hyväksyttävän syyn 
takia tapahtunut ennen varsinaista siirtymisajankohtaa tai varsinaisen siirtymisajan- 
kohdan jälkeen. Korvausta maksetaan muuttoajankohdan ja varsinaisen siirty-
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misajankohdan väliseltä ajalta niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tilapäisestä 
asumisesta uudella tai alkuperäisellä sijoituspaikkakunnalla.

Hyväksyttäviä syitä luetellaan soveltamisohjeissa tarkemmin. Ensi sijassa hyväksyt­
tävä syy tarkoittaa vaikeutta asunnon hankkimisessa Lappeenrannassa. Hyväksyttä­
viä syitä ovat myös lasten koulunkäyntiin liittyvät syyt (lukuvuoden alkaminen tai 
päättyminen) sekä puolison työpaikasta tai opiskelusta johtuvat syyt.

Majoittumiskorvauksia maksetaan korkeintaan kuuden kuukauden ajalta. Jos hyväk­
syttävä syy liittyy vaikeuteen asunnon hankkimiseen, voidaan myöntää myös työssä- 
olopäivistä 30 %  päivärahaa ja matkakustannusten korvausta kerran viikossa per­
heensä asuinpaikkakunnalle.

Majoittumiskorvausta ei makseta jos työntekijälle tarjotaan valtion toimesta tyydyt­
tävä asunto.

Korvaus toisen asunnon hallintakustannuksista

Työntekijälle, joka on ostanut tai vuokrannut asunnon uudelta paikkakunnalta ennen 
siirtymisajankohtaa, mutta joka hyväksyttävän syyn takia siirtää muuttoaan tähän 
asuntoon, suoritetaan korvausta uuden asunnon hallintakustannuksista asunnon os- 
tamis- tai vuokraamisajankohdan ja siirtymisajankohdan väliseltä ajalta.

3.1.2 Muut tuet

Lappeenrannan kaupungin tarjoama tuki

Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut auttamaan ja tukemaan Lappeenrantaan 
muuttavia monin eri tavoin.

Omistus- ja vuokra-asuntojen saatavuus on hyvä ja kaupunki takaakin muuttavalle 
henkilöstölle vuokra-asuntojen saatavuuden. Rakentajille on luvattu tonttitakuu.

Lappeenrannan kaupungilla on kokemusta puolisolle suunnatusta henkilökohtaisesta 
rekrytointipalvelusta. Käytössä on kaupungin oma rekrytointihenkilö, jonka palveluja 
voi käyttää ilmaiseksi.

Kaupunki tarjoaa monipuoliset koulu- ja lasten päivähoitopalvelut. Kaupunki takaa 
päivähoitopalvelut Liikenneviraston henkilöstön perheille. Kaupunki tukee yksityistä 
hoitoa maksamalla yksityisen hoidon tukea ja Lappeenranta- kuntalisää.

Kaupungin palveluiden saatavuuden varmistamiseksi Liikennevirasto pyytää kaupun­
gilta nimetyn yhteyshenkilön, jonka kanssa voi tarkemmin asioida ja kysyä kaupungin 
tarjoamista tuista ja palveluista.
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3.2 Siirryn Lappeenrantaan etätyö­
mahdollisuuksia ja/tai muita 
työaikajärjestelyjä hyödyntäen

Liikennevirasto ottaa käyttöön myös vaihtoehtoisia työn järjestämistapoja niille hen­
kilöille, joiden tehtävät siirtyvät Lappeenrantaan, mutta eivät itse ole sinne valmiita 
muuttamaan. Etätyö ja hajautettu työ tukevat tällaisia ratkaisuja.

Etätyön ja hajautetun työn lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus joustaviin työaika- 
ratkaisuihin siirtymäaikana. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta poiketa nykyisistä liu­
kumista työpäivän alussa ja/tai työpäivän lopussa. Myös työaikapankin käyttöön suh­
taudutaan myönteisesti. Lisäksi henkilö voi siirtyä tekemään ns. tiivistettyä työaikaa 
esim. tekemällä viikon työajan maanantain ja torstain välisenä aikana.

3.2.1 Etätyö ja hajautettu työ

Pääsääntönä etätyön ja hajautetun työn ratkaisuissa on se, että suurin osa työajasta 
tulee olla Lappeenrannassa mahdollisen siirtymäajan jälkeen. Alkuvaiheessa mahdol­
lisen siirtymäajan puitteissa työajasta voi suurempi osa olla muualla ja vasta siirty­
mäajan jälkeen noudattaa em. pääsääntöä.

Etätyöllä liikennevirastossa tarkoitetaan kotona tehtävää työtä. Hajautetulla työllä 
tarkoitetaan muussa Liikenneviraston toimipisteessä tehtävää työtä. Hajautetussa 
työssä määritellään varsinainen ja toissijainen työpaikka. Määrityksellä on vaikutuk­
sia matkakustannusten korvauksiin. Ensisijaiseen työpaikkaan matkustetaan omalla 
ajalla ja kustannuksella kun taas toissijaiseen työpaikkaan matkustettaessa makse­
taan matkat ja majoittumiskustannukset, mutta ei verottomia päivärahoja.

3.2.2 Etätyöperiaatteet Liikennevirastossa 

Perehtymisen aikainen työskentely

Pääsääntöisesti henkilö rekrytoidaan suoraan Lappeenrantaan, ja hänen työskentely- 
paikkansa on Lappeenranta. Perehtyminen voi sisältää useita kuukausia kestävää 
työskentelyä Helsingissä. Tällöin matkustamiseen asuinpaikkakunnan ja Helsingin 
välillä sovelletaan valtionhallinnon matkustussääntöä. Matkustuskustannukset (mat­
kat ja yöpyminen) korvataan, ja verottomat päivärahat maksetaan perehdyttämisen 
matkapäiviltä.

Työskentely Lappeenrannassa tapahtuu tavanomaisten työaikojen mukaan ilman eril­
lisiä tukitoimia. Jos poikkeuksellisesti perehdytettävä asuu pääkaupunkiseudulla (tai 
muulla paikkakunnalla) perehdytysjakson ajan, matkat Lappeenrannan toimipistee­
seen jakson aikana ovat matkustussäännön mukaisia virkamatkoja.

Vakiintunut työskentely Helsingistä/pääkaupunkiseudulta käsin Lappeenrannassa

Henkilön jäädessä asumaan Helsinkiin työskentelyn edellytyksiä on mahdollista tukea 
työaikajärjestelyin. On mahdollista tehdä hänen ja työnantajan välillä sopimus tiivis­
tetystä työajasta, jolloin etukäteen on mahdollista tunteja sisään tekemällä tehdä ne­
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lipäiväistä työviikkoa, käyttää työaikapankin joustoja tai käyttää työajan liukumia 
hyväkseen.

Etätyön käytöstä rajoitetusti (1 päivä/ viikko) voidaan tehdä työnantajan ja työnteki­
jän välillä sopimus/päätös.

Vakiintunut työskentely kahdella paikkakunnalla

Perehdyttämisen jälkeen jatkuva työskentely sekä Lappeenrannassa että Helsingissä 
voi olla mahdollista, jos työ edelleen edellyttää työskentelyä Helsingissä. Tällöin ve­
rotuksessa vakiintuvan käytännön mukaisesti ensisijaiselta (Lappeenranta) toissijai­
selle työskentelypaikkakunnalle (Helsinki) tapahtuvien matkojen kustannukset korva­
taan, mutta päivärahoja ei makseta.

Työskentely Lappeenrannassa tapahtuu ilman tukitoimia.

Vakiintunut työskentely Lappeenrannassa

Muuton ja perehdyttämisen jälkeinen työskentely tapahtuu ilman tukitoimia.

Valtiovarainministeriön etätyöohjeen (12.10.2010) mukaan alueellistamistilan- 
teissa etätyövaihtoehtoa voidaan käyttää siirtymäkauden ratkaisuna, jos tehtävät 
kyetään tällä tavoin hoitamaan viraston kannalta tehokkaalla tavalla.

3.3 En siirry Lappeenrantaan

Ellei henkilö halua siirtyä Lappeenrantaan, etsitään hänelle aktiivisesti muita ratkai­
suja sijoittumiselle. Sijoittumista tukee viraston ja hallinnonalan henkilöstökoor- 
dinaattori. Lisäksi Liikennevirasto luo toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan 
sijoittuminen muulla tavalla kuin siirrolla Lappeenrantaan.

Etsitään työtä muilta osastoilta tai LVM:n hallinnonalan virastoista työssäkäynti­
alueelta.

Henkilön työssäkäyntialue on 10.5.2010 lukien hänen asuinpaikastaan 80 kilometrin 
etäisyydelle ulottuva alue. (Laki työttömyysturvanlain muuttamisesta 9 § (313/2010)).

Liikennevirastossa otetaan käyttöön ns. työtori- malli, jonka avulla pyritään saamaan 
aikaiseksi virastossa vapautuvia virkoja, joita voidaan siirtää Lappeenrantaan. Vapau­
tuviin virkoihin pyritään seuraaja-ajattelulla ja tehtäväjärjestelyillä sekä soveltuvalla 
koulutuksella saamaan siirtymisiä, kunnes lopulta vapautuva virkaa/ tehtävää ei tar­
vitse täyttää vaan se voidaan siirtää alueellistamisen tarpeisiin Lappeenrantaan.

Niissä tapauksissa, joissa vapautuvat virat/ tehtävät edellyttävät niiden hoitamista 
Helsingissä, pyritään näihin sijoittamaan osaaminen ja koulutus huomioiden niitä 
henkilöitä, joiden tehtävät ovat siirtymässä Lappeenrantaan. Liikennevirasto osallis­
tuu myös aktiivisesti kouluttamaan henkilöstöä vapautuviin virkoihin.
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Työtori malli

Alueellistamisen tarpeisiin käytetään myös ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, jonka 
avulla voidaan varautua ennakoidun poistuman mukaisesti suuntaamaan rekrytointe­
ja mahdollisimman paljon Lappeenrantaan. Myös ennakoimaton rekrytointivara 
suunnataan ensisijaisesti Lappeenrantaan alueellistettaviin tehtäviin.

Liikenneviraston oma henkilöstökoordinaattori tekee yhteistyötä hallinnonalan koor­
dinaattorin kanssa etsimällä töitä hallinnonalan muista virastoista samalla työssä­
käyntialueelta.

Henkilöstökoordinaattorin toimesta haetaan henkilöille tarvittavat oikeudet HELI- 
järjestelmään, jonka kautta myös henkilö itse pystyy aktiivisesti seuraamaan tilannet­
ta muualla valtionhallinnossa.

Etsitään työtä toisen hallinnonalan virastosta työssäkäyntialueelta

Jos Liikennevirastosta tai LVM:n hallinnonalalta samalta työssäkäyntialueelta ei löydy 
työtä niin työnhakua laajennetaan muuhun valtionhallintoon samalle työssäkäynti­
alueelle.

Hallinnonalan henkilöstökoordinaattorin rooli ja verkosto muuhun valtionhallintoon 
korostuu ja ministeriön rooli sijoittumisessa kasvaa. HELI- järjestelmän hyödyntämi­
nen aktiivisesti ja virkajärjestelyjen mahdollisuuksia kartoitetaan laajemmin.

Muut ratkaisut

Mikäli muustakaan valtionhallinnosta ei löydy työtä niin työn etsintää ja ratkaisuja 
laajennetaan.
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Henkilölle voidaan myöntää virkavapautta (max 3v) hänen työllistyessään määräajak­
si valtionhallintoon tai muun työnantajan palvelukseen.

Henkilön uudelleen kouluttautumista voidaan tukea myöntämällä opintovapaata. Eri­
tyispäätöksellä voidaan maksaa kuuden kuukauden ajalta palkkaus.

Liikennevirasto voi palkata neuvojia auttamaan työnhaussa tai ostaa konsulttipalve­
luja tukeakseen henkilöstön työnhakumahdollisuuksia.

Virkamieslain 20 §:n perusteella henkilö voidaan suostumuksellaan siirtää määrä­
ajaksi työskentelemään muun työnantajan palveluksessa. muulle työnantajalle voi­
daan tältä ajalta maksaa puolet palkkauksesta. Tavoitteena on jatkossa pysyvä työl­
listyminen.

Henkilö voi myös tietyissä tilanteissa irtisanoutua vapaaehtoisesti. Tämä edellyttää, 
että uusia tehtäviä ei ole voitu osoittaa kohtuullisessa ajassa saman hallinnonalan tai 
muun työnantajan palveluksessa. Henkilöltä edellytetään myös vähintään 5v palve­
lusta valtiolta. Irtisanoutumiskorvaukseen haetaan lupaa valtiovarainministeriöltä eli 
sen käyttäminen ei ole viraston päätettävissä. Irtisanomiskorvaus vastaa enintään 
henkilön irtisanomisajan palkkaa + 4 kk:n palkkaa.

Viimeisenä keinona voi olla irtisanominen. Liikennevirastossa on sitouduttu noudat­
tamaan hyvää työnantajapolitiikkaa valtioneuvoston periaatepäätösten (VNp 
30.8.2001, VNp 23.3.2006, VM päätös 6.11.2007) ja linjausten mukaisesti. Tavoitteena 
on, että irtisanomiset voidaan välttää periaatepäätöksissä mainittujen ja viraston 
omien toimintatapojen noudattamisella.

Aikataulu
muutoskeskustelu, muutoskeskustelu, muutoskeskustelu, 
jossa todetaan jossa todetaan jossa todetaan
tehtävän sijoittuminen henkilön henkilön
Lappeenrantaan 1 v. mahdollisuus siirtyä mahdollisuus
kuluttua Lappeenrantaan tai siirtyä

työtoriin

9 kk

Lappeenrantaan tai
virkasiirtojen
etsintään

muutoskeskustelu, 
jossa todetaan 
henkilön 
mahdollisuus 
siirtyä
Lappeenrantaan 
tai työnetsinnän 
käynnistäminen 
muualta

3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk

muutoskeskustelu, 
jossa todetaan 
henkilön
mahdollisuus siirtyä 
Lappeenrantaan tai 
irtisanoutuminen / 
irtisanominen

enintään. 6 kk

mahdollinen
korvausrekrytointi
Lappeenrantaan

seuraajan perehdyttäminen ja uuteen 
tehtävään kouluttautuminen, 12 - 24 kk

päätös tehtävän 
alueellistamisesta

tehtävän hoito
Lappeenrannassa
alkaa

irtisanomistapauksissa
työntekovelvoite
päättyy
lähtökohtaisesti, kun 
perehdyttäminen on 
hoidettu
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