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Esipuhe

Tässä ohjeessa kuvataan yleisperiaatteet ja -menettelyt Liikenneviraston riskien­
hallinnassa. Ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää ja systematisoida viraston riskien­
hallinnan menettelyitä siten, että viraston riskienhallinta tapahtuu yhteismitallisesti 
ja samoin perustein. Ohje täydentää työ- ja elinkeinoministeriön 16.9.2011 antamaa 
periraatepäätöstä ELY-keskusten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toiminta­
periaatteista Liikenneviraston ohjaaman ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri 
-vastuualueiden riskienhallinnan osalta.

Tätä ohjetta täydentävät viraston toimintajärjestelmään laadittavat riskienhallinnan 
kuvaukset.

Ohje on laadittu virkatyönä liikennejärjestelmä-toimialalla yhteistyössä muiden toi­
mialojen riskienhallinnan asiantuntijoiden kanssa.

Helsingissä marraskuussa 2012

Liikennevirasto
Liikennejärjestelmä-toimiala
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1 Johdanto

Tässä ohjeessa määritellään Liikenneviraston riskienhallinnan periaatteet ja toteutta­
mistavat. Menettelyitä sovelletaan myös Liikenneviraston ELY-keskusten ohjaukses­
sa. Ohjeen mukaiset käytännöt koskevat koko Liikenneviraston toimintaa ja soveltu­
vin osin ELY-keskusten Liikenneviraston ohjaamaa tienpitoa. Liikenneviraston toimi­
alat ja osastot sekä ELY-keskukset voivat laatia tähän ohjeeseen perustuvia tarkempia 
riskienhallinnan menettelytapaohjeita. Ohje täydentää viraston riskienhallinta- 
politiikkaa (liite 1).

Liikennevirastossa toteutettavan riskienhallinnan avulla tunnistetaan ja hallitaan en­
nakoivasti niitä riskejä, jotka voivat uhata Liikennevirastoa saavuttamasta sille ase­
tettuja strategisia päämääriä, toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita, tai jotka voi­
vat vaarantaa viraston toiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan ja 
hyödynnetään positiivisten tapahtumien muodostamia mahdollisuuksia. Riskien tun­
nistamiseen kuuluu olennaisena osana ulkoisen toimintaympäristön ja sen muutosten 
vaikutusten arviointi. Tämän ohjeen tarkoituksena on varmistaa ja yhdenmukaistaa 
Liikenneviraston ja soveltuvin osin sen ohjaaman ELY-keskusten riskienhallinnan to­
teutusta, raportointia ja seurantaa.

Liikenneviraston riskienhallinta noudattaa valtiovarainministeriön controller-toimin- 
non suositusta v 2005: Valtion viraston ja laitoksen sekä rahaston sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta. Tämä ohje perustuu rakenteeltaan yleisesti hyväksyttyyn riskien­

hallinnan COSO ERM -viitekehykseen1. Riskienhallinnassa huomioidaan ja hyödynne­
tään myös soveltuvia standardeja (ISO 31000 ja ISO 31010). Ohjeen laadinnassa on 
hyödynnetty viraston eri asiantuntijoita.

1) http://www.coso.org/documents/coso erm executivesummarv finnish.pdf

http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummarv_finnish.pdf
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2 Riskiennallintamalli

/ . l  COSO-ERM-riskienhtLLinttmtLLi

Liikennevirtsttsst käytettävä COSO-ERM (Committee tf Sponsoring Organizations 
tf the Treadway Commission - Enterprise Risk Management) riskienhaLLintamaLLi (Liite 
/) perustuu koko organisaation riskienhaLLinnan kokonaisvaLtaiseen ajatusmaLLiin, 
jonka mukaan riskienhaLLinta on:

• RiskinottohaLukkuuden ja strategian yhdenmukaistamista
• Tehokkaampaa riskeihin vastaamista
• ToiminnaLListen yLLätysten ja tappioiden vähentämistä
• Monitahoisten ja koko organisaatiota koskevien riskien tunnistamista ja haL­

Lintaa
• TiLaisuuksiin tarttumista
• Tehokkaampaa pääoman käyttöä

Sisäi nen toim intakulttuuri

Tavoiteasetanta

M uutostekijöiden tunnistam inen

Riskien arviointi

Riskienhallintastrategiat

Kontrollitoimet

Informaatio ja  kom m unikaatio

Seuranta

Kuva 1. COSO-ERM mukaiset riskienhallinnan osa-alueet

Liikenneviraston toiminnassa COSO-ERM-mallin mukainen riskienhallinta tarkoittaa 
viraston toimintaan liittyvien eritasoisten riskien systemaattista tunnistamista, niiden 
merkittävyyden arviointia ja riskien hallintaa sekä tarvittaessa hallittua riskinottoa. 
Riskienhallinta tarkoittaa myös hallintaan liittyvien vastuiden, menettelyiden ja toi­
mintatapojen määrittämistä ja niiden mukaista toimintaa koko organisaatiossa.
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Riskienhallinnan viitekehys

Tavoite - 
asetanta

Riskien­
hallinnan

suunnittelu

Kuva 2. Liikenneviraston riskienhallinnan kehys

2.2 Riskienhallinnan menettelytapaohjeen 
rajaukset

Liikenneviraston riskienhallinnan kokonaisuuteen kuuluu tämän ohjeen mukaisia 
menettelyitä täydentäviä menettelyitä, jotka ovat osin säädösperusteisia. Tällaisia 
menettelyitä ovat mm. rautateiden turvallisuusjohtamisjärjestelmä sekä tietoturva- 
menettelyt, joissa toimintaa määrittelee osaltaan niitä koskeva asetus. Tämä menet­
telytapaohje täydentää asetuksen antamia määräyksiä näihin menettelyihin liittyvästä 
riskienhallinnasta.

Liikenneviraston sisäisestä turvallisuudesta ja valmiustoiminnasta vastaa erillinen 
turvallisuus- ja valmiusryhmä. Tämä menettelytapaohje ei koske näitä toimintoja.
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3 Liikenneviraston riskien luokittelu

Liikennevirasto luokittelee riskinsä neljään pääluokkaan, jotka ovat

1. Strategiset riskit
2. Operatiiviset riskit
3. Taloudelliset riskit
4. Tiedolliset riskit

Strategisilla riskeillä tarkoitetaan viraston strategisten päämäärien saavuttamista 
uhkaavia riskejä eli epävarmuutta siitä, että jokin tapahtuma tai toimenpide tai se, 
ettei toimiin ryhdytä, uhkaa organisaation kykyä saavuttaa asettuja tavoitteita. Stra­
tegisen tason riskit liittyvät tyypillisesti toimintaympäristöön, toimintakulttuuriin, 
viraston maineeseen ja sidosryhmäkenttään.

Operatiiviset riskit ovat toimintatapoihin, henkilöstöön, organisaatioon, johtamiseen, 
aineelliseen omaisuuteen ja toiminnan lainmukaisuuteen liittyviä riskejä, jotka voivat 
vaarantaa Liikenneviraston tulostavoitteiden saavuttamista tai uhkaavat viraston päi­
vittäistä toimintaa tai prosesseja. Tyypillisiä operatiivisia riskejä ovat esimerkiksi 
hankintojen epäonnistumiset, epätarkoituksenmukaiset toimintamallit, laatualitukset, 
turvallisuuteen liittyvät epäkohdat, henkilöstön riittämättömyys ja osaamispuutteet 
sekä tavoiteasetannan epäonnistuminen.

Taloudelliset riskit liittyvät toiminnan rahoitukseen ja suunnitteluun, määrärahojen 
käyttöön sekä raportointiin ja seurantaan. Tyypillisiä riskejä ovat rahoituksen riittä­
vyys, budjetoinnin epäonnistuminen sekä raportoinnin ja seurannan toimimattomuus.

Tiedollisilla riskeillä tarkoitetaan tietojärjestelmiin, tiedon hallintaan ja osaamis­
pääomaan liittyviä riskejä. Nämä tarkoittavat ohjelmistojen ja tietojärjestelmien toi­
mintahäiriöitä tai huonosti toimivia sovelluksia, tietojen epätarkoituksenmukaista 
käsittelyä, säilytystä, kattavuutta, sisältöä ja hävittämistä sekä avainhenkilöiden ja 
kokemuspääoman menettämiseen liittyviä tekijöitä.

Liikenneviraston johtoryhmä on tunnistanut strategisten näkökulmien pohjalta viras­
ton toimintaan mahdollisesti vaikuttavat eri riskiyhdistelmien muodostamat merkit­
tävimmät riskikokonaisuudet, joita kutsutaan strategisiksi avainriskeiksi. Strategiset 
avainriskit on esitetty liitteessä 4.

Tarkemmin riskien luokittelu on esitetty liitteenä 3 olevassa Liikenneviraston riskikar- 
tassa. Tämä riskikartta on viitteellinen ja tarkoitettu tukemaan muistilistan omaisesti 
riskien tunnistamista. Todelliset tunnistettavat toiminnan riskit voivat olla useamman 
eri riskin tai riskien pääluokkien yhdistelmiä, ja ne tunnistetaan toiminnan eri proses­
sien kautta
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4 Riskienhallinnan vastuut

Liikenneviraston työjärjestyksessä määrätään Liikenneviraston organisaatiosta, virka­
miesten asemasta ja tehtävistä, toimialojen, osastojen ja yksiköiden tehtävistä, sisäi­
sestä ohjauksesta ja johtamisesta, johtoryhmistä, asioiden valmistelusta, ratkaisu­
vallan käyttämisestä, viraston sisäisestä hallinnosta sekä muiden kuin pääjohtajan 
sijaisuuksista. Työjärjestyksestä päättää viraston pääjohtaja.

Kirjanpitoyksikkötehtävien hoitamisesta määrätään taloussäännössä. Sisäisestä tar­
kastuksesta määrätään sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

Viraston riskienhallintaa koskevat päävastuut on määritelty riskienhallintapolitiikas- 
sa, joka täydentää em. määräyksiä.

Riskienhallinta on luoteeltaan jatkuvaa toimintaa, jossa riskienhallinnasta vastaavan 
tulee seurata systemaattisesti vastuullaan olevien riskien ja niiden hallintakeinojen 
sekä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia riskienhallinnan tason varmistami­
seksi.

Riskienhallinnan koordinoinnista vastaa Liikennejärjestelmä-toimiala, johon on ni­
metty Liikenneviraston riskienhallinnan koordinaattori. Toimialoilla ja pääjohtajan 
alaisilla osastoilla on nimettynä oma riskienhallinnan vastuuhenkilö, joka toimii ris­
kienhallinnan koordinaattorin tukena tämän ohjeen ja siihen liittyvien riskienhallin- 
tamenettelyiden ylläpidossa ja kehittämisessä. Yhteyshenkilöt tukevat koordinaatto­
ria tulosyksiköiden (viraston toimialat ja pääjohtajan alaiset osastot) tulosraporttien 
pohjalta tehtävässä riskienhallinnan tilanneraportoinnissa. Riskienhallinnan koor­
dinaattori ja vastuuhenkilöt muodostavat riskienhallinnan vastuuhenkilöiden koordi­
naatioryhmän (liite 5).

Strategisten riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja seurannasta sekä näihin riskeihin 
liittyvästä riskienotosta vastaa Liikenneviraston johtoryhmä pääjohtajan johdolla. 
Strategisten riskien ja niiden hallintakeinojen tilannetta tarkastellaan vuosittain stra­
tegian päivityksen yhteydessä, jolloin niihin tehdään tarvittavat tarkistukset. Strate­
giset avainriskit ovat viraston johtoryhmän tunnistamia usean riskin muodostamia 
kokonaisuuksia, jotka voivat merkittävästi vaarantaa viraston strategian toteuttamis­
ta. Liikenneviraston tulosyksiköiden tulee tunnistaa strategisten riskien pohjalta 
oman toimintansa riskit, jotka voivat vaikuttaa strategisten riskien toteutumiseen, ja 
määrittää niille hallintakeinot.

Operatiivisten riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja seurannasta sekä riskienotosta 
vastaavat Liikenneviraston tulosyksiköt ja ELY-keskukset. Operatiivisten riskien ja 
niiden hallintakeinojen tilannetta tulee tarkastella vähintään vuosittain toiminnan 
suunnittelun yhteydessä, jolloin niihin tehdään tarvittavat tarkistukset.

Taloudellisten riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja seurannasta sekä mahdollisesta 
riskinotosta vastaa Liikenneviraston esikunta toimialojen ja taloustiimin tuella. Ta­
loudellisten riskien ja niiden hallintakeinojen tilannetta tarkastellaan jatkuvasti ja 
vähintään vuosittain toiminnan suunnittelun yhteydessä sekä tarvittaessa tulos­
yksiköiden raportoinnin pohjalta, jolloin niihin tehdään tarvittavat tarkistukset.
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Tietoriskien tunnistamisesta, hallinnasta ja seurannasta sekä riskinotosta vastaa tie­
tojärjestelmien osalta Hallinto-toimiala tai se tulosyksikkö, jonka vastuulla ao. järjes­
telmä on. Tiedon hallintaan ja osaamispääomaan liittyvien riskien tunnistamisesta, 
hallinnasta ja seurannasta sekä riskinotosta vastaavat Liikenneviraston tulosyksiköt 
ja ELY-keskukset.

Koko virastoa tai huomattavaa osaa sen toiminnasta koskevien riskien merkittävyys 
arvioidaan johdon strategiaseminaarissa tai vastaavalla johdon foorumilla. Merkittä­
vimmiksi arvioitujen riskien hallinta vastuutetaan tulosyksiköille, joiden tulee laatia 
em. riskien hallintasuunnitelmat ja toteuttaa riskienhallinta. Näiden riskien tilaa ja 
hallintakeinojen toteutusta seurataan tulosyksiköiden raportoinnissa jatkossa kuvat­
tavalla tavalla.

Sisäinen tarkastus arvioi Liikenneviraston riskienhallinnan asianmukaisuutta, katta­
vuutta ja riittävyyttä, ja raportoi havaitsemansa kehittämistarpeet pääjohtajalle.

Raportointivelvolliset tulosyksiköt raportoivat omasta riskienhallinnan tilanteestaan 
puolivuosittain tulosraportoinnin yhteydessä Liikenneviraston tulosraportointiohjeen 
mukaisesti.

Tulosyksiköiden tulee antaa tarpeelliset omaa toimintaansa koskevat ohjeet ja mää­
räykset, joissa tarkennetaan myös toimintaa koskevat riskienhallinnan menettelyt. 
Näiden ohjeiden ja määräysten sisältämät riskienhallintaa koskevat osat täydentävät 
tätä menettelytapaohjetta, ja niitä noudatetaan kuten tätä ohjetta. Ohjeiden ja mää­
räysten tulee noudattaa tämän menettelytapaohjeen periaatteita. Annettavista tekni­
sistä ohjeista ja normeista vastaa virastoon nimetty ohjetyöryhmä.
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5 Riskienhallinnan osa-alueet

5.1 Sisäinen ympäristö

Liikenneviraston toimintaa ohjaa strategiakokonaisuus, jonka visio ja strategiset 
päämäärät muodostavat viraston tavoitetilan. Strategiakokonaisuuteen kuuluvat ar­
vot ja eettiset pelisäännöt määrittävät viraston ulkoista ja sisäistä toimintatapaa 
(http://portaL.fma.fi/portaL/page/portaL/9782220F0DFDE067E040B40A1A011B89):

Eettiset pelisäännöt määrittävät Liikenneviraston sisäisen toimintatavan, johon koko 
viraston henkilöstö on sitoutunut. PeLisäännöiLLä varmistetaan vastuullinen, keskuste­
leva ja kaikkia arvostava toimintatapa, jossa henkilöstö voi tuoda esille myös riskien­
hallinnan kannalta tärkeitä asioita ja esimiehet puuttuvat systemaattisesti sovituista 
menettelytavoista poikkeamisiin sekä tuovat riskienhallinnan kehitystarpeet johdon 
tietoon.

5.2 Tavoiteasetanta

Liikenneviraston sisäisestä ja ELY-keskusten viraston ohjaaman toiminnan tavoi- 
teasetannasta vastaa pääjohtaja. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Liikennevi- 
rastoLLe vuosittain tuLoskeskusteLujen pohjaLta koko viraston toimintaa koskevat tu­
Lostavoitteet, joiden toteutumista seurataan viraston tuLosraportoinnin avuLLa. Tavoi­
teasetannan ja toiminnansuunnittelun yhteydessä käydään läpi ja päivitetään myös 
niiden toteutumiseen liittyvät riskit ja niiden hallintakeinot.

5.3 Muutostekijöiden tunnistaminen

Toimintaympäristön muutoksia seurataan ja anaLysoidaan osana strategiaprosessiin 
kuuLuvaa toimintaympäristöanaLyysia, joka tehdään vuosittain strategian päivityksen 
taustatiedoksi. Toimintaympäristön muutoksista saatavaa tietoa hyödynnetään myös 
riskienhallinnassa.

TuLosyksiköiden vastuuLLa on seurata omaan toimintaansa Liittyviä toiminta­
ympäristön muutoksia, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan. Seurannan perus­
teeLLa arvioidaan muutosten merkitystä myös operatiivisiin riskeihin ja niiden haLLin­
takeinoihin, ja tehdään tarvittavia korjauksia.

5.4 Riskien arviointi

Riskien arviointi tarkoittaa systemaattista menetteLyä, joLLa tunnistetaan riskien mer­
kittävyys (todennäköisyys ja vaikutukset) viraston toiminnan kannalta ja varmiste­
taan riskienhaLLinnan kohdistaminen ja kehittäminen toiminnan kannaLta merkittä­
vimpiin riskeihin.

http://portaL.fma.fi/portaL/page/portaL/9782220F0DFDE067E040B40A1A011B89
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Liikenneviraston riskien arviointi perustuu malliin, jossa arvioidaan riskin toteutu­
misen todennäköisyyttä ja riskin toteutumisen merkittävyyttä viraston toiminnan 
jatkuvuuden ja tavoitteiden kannalta. Yksittäisen riskin muodostaman kokonaisriskin 
arviointi tulee tehdä seuraavasti:

• Riskin todennäköisyys arvioidaan asteikoilla 1-5, jossa 1 on tarkoittaa vähäis­
tä riskin toteutumisen todennäköisyyttä ja 5 erittäin suurta riskin toteutumi­
sen todennäköisyyttä

• Riskin toteutumisen merkittävyys arvioidaan asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoittaa 
riskin toteutumisella olevan vähäisiä vaikutuksia tavoitteiden toteutumiselle 
ja 5 tarkoittaa riskin toteutumisella olevan erittäin suuri vaikutus tavoitteiden 
toteutumiselle.

• Kokonaisriski ja sen mukainen toimenpideluokka muodostuu näiden tekijöi­
den tuloksena

• Kokonaisriskin arvioinnissa tulee lisäksi huomioida tarvittaessa myös eri ris­
kien keskinäinen riippuvuus ja yksittäisen riskin mahdollinen merkitys mui­
den riskien toteutumisessa.

Tarkemmin riskien arvioinnin menettelyä ja suositeltavia toimenpiteitä riskienhallin­
nassa on kuvattu liitteenä 6 olevassa riskien merkittävyyden arviointimatriisissa.

5.5 Riskienhallintalinjaukset

Liikenneviraston riskienhallintalinjaukset on määritelty riskienhallintapolitiikassa ja 
ne vastaavat käsitteenä COSO-ERM -mallin riskienhallintastrategioita. Liikenneviras­
ton riskienhallintaa toteutetaan systemaattisella menettelyllä, jossa

-  rajataan tarkasteltava kohde
-  kartoitetaan ja tunnistetaan riskit ja arvioidaan niiden merkittävyys
-  suunnitellaan riskienhallintatoimenpiteet ja hyväksytään riskienhallinta- 

suunnitelma
-  toteutetaan riskienhallintamenettely ja arvioidaan menettelyjen onnistumi­

nen
-  dokumentoidaan menettelyn eri vaiheet
-  raportoidaan riskienhallinnan tilanteesta

Tarkasteltavan kohteen rajaus tehdään asiantuntija-arviona. Rajauksessa tulee huo­
mioida myös seurannaisvaikutukset, ja ne sisällytetään tarkasteltavaan kohteeseen. 
Seurannaisvaikutuksilla tarkoitetaan tässä tarkasteltavan toiminnan vaikutuksia 
muuhun viraston toimintaan. Riskikokonaisuudesta vastaa aina tavoitteen saavutta­
misesta vastuussa oleva. Jokaisella tunnistetulla riskillä on nimetty vastuuhenkilö, 
jota kutsutaan riskin omistajaksi.

Riskien kartoitus ja tunnistus sekä niiden merkittävyyden arviointi tulee tehdä asian- 
tuntijatyöpajoissa. Arviointityö suositellaan tehtäväksi vähintään kolmen asiantunti­
jan toimesta, jotta taataan riittävän laaja-alainen näkemys riskeistä. Lopputuloksena 
tästä vaiheesta saadaan arvio merkittävimmistä kohteeseen liittyvistä riskeistä, joi­
den riskienhallintaan otetaan kantaa seuraavassa osavaiheessa.
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Merkittävimmiksi tunnistetuista riskeistä tulee suunnitella riskienhallintatoimen­
piteet. Toimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida riskin toteutumisen aiheutta­
ma mahdollinen menetys ja riskienhallinnan toimenpiteiden kokonaiskustannukset. 
Menetyksen ja kustannusten vertailun perusteella valitaan riskienhallinnan perus- 
keino, jota riskienhallinnassa sovelletaan siten, että riskienhallinnan keinojen kus­
tannukset ovat kohtuulliset verrattuna riskin toteutumisen aiheuttamaan menetyk­
seen. Valituista riskienhallintakeinoista ja niiden toteutuksesta laaditaan kirjallinen 
suunnitelma, joka hyväksytään asianmukaisesti, ja jonka toteutusta seurataan rapor­
toinnin kautta.

Riskienhallintaa tukemaan on laadittu erillinen riskienhallintasuunnitelman malli­
pohja, jota tulee ensisijaisesti käyttää suunnitelmien laadinnassa.

Viraston riskienhallintapolitiikan mukaan riskejä voidaan käsitellä seuraavasti:

-  riskit, joiden ottamista vältetään
-  riskit joita otetaan vain, jos ne eivät vaaranna kriittistä toimintaa
-  riskit, joiden todennäköisyyttä voidaan pienentää
-  riskit, joissa vastuu voidaan jakaa muiden kanssa
-  riskit, jotka kannetaan itse
-  riskit, jotka otetaan tietoisesti

Lähtökohtaisesti Liikennevirasto pyrkii toiminnassaan välttämään riskejä tai pienen­
tämään niiden todennäköisyyttä hyväksyttävälle tasolle tai jakamaan riskit muiden 
kanssa siten, että virastolle jäävä riski on hyväksyttävällä tasolla. Riskejä tai riskin­
ottoa, jotka vaarantavat kriittistä toimintaa ts. toimintaa, jonka häiriöt näkyvät liiken­
teen sujuvuudessa tai turvallisuudessa hyvin nopeasti, vältetään, ellei toimintaa kyetä 
turvaamaan tarvittaessa varajärjestelyiden kautta. Riskinotolla ei tässä yhteydessä 
tarkoiteta normaalia väylien kunnossapitoon tai rakentamiseen liittyvää toimintaa, 
jonka turvallisuus- ja ympäristövaikutuksia hallitaan toimintaan liittyvillä ohjeilla, 
vaan esimerkiksi toimintatavan muutoksiin liittyviä riskejä. Riskit, joita ei voida halli­
ta riskiin nähden kohtuullisin kustannuksin tai työpanoksella, Liikennevirasto voi kan­
taa itse tietoisina toimintaan liittyvinä riskeinä välttäen tarpeen mukaan näiden riski­
en ottamista. Näistä riskeistä on laadittava suunnitelmat varautumisesta riskin toteu­
tumiseen. Päätökset riskienhallinnassa sovellettavista keinoista tekee strategisten 
riskien osalta pääjohtaja johtoryhmän käsittelyn jälkeen. Muut riskit käsittelee ris­
keistä vastaava tulosyksikkö.

Tulosyksiköt vastaavat hallittua riskinottoa koskevista päätöksistä vastuullaan ole­
vissa riskeissä viraston linjausten mukaisesti. Riskin ottaminen perustuu arvioon ris­
kinoton avulla todennäköisesti saavutettavista hyödyistä ja niiden vertaamiseen ris­
kin toteutumisen aiheuttamaan menetykseen. Mikäli saavutettavat hyödyt ovat mer­
kittävästi mahdollista menetystä suuremmat, voidaan riski ottaa. Riskinotto edellyt­
tää aina myös toiminnan palautumissuunnitelman laatimista riskin mahdollisen to­
teutumisen aiheuttaman menetyksen minimoimiseksi.

Strategisesti merkittäviä riskejä voidaan ottaa ainoastaan ylimmän johdon hyväksy­
missä tapauksissa. Riskinotto rajataan siten, ettei se vaaranna koko yksittäisen stra­
tegisen välitavoitteen saavuttamista. Riskin toteutumisen varalta laaditaan palautu- 
missuunnitelma, jonka avulla menetykset kyetään rajaamaan ja toiminta palautta­
maan mahdollisimman nopeasti.
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5.6 KontroUitoimet

Tulosyksiköt ja niiden esimiehet vastaavat riskienhallinnan asianmukaisesta toteu­
tuksesta ja siihen liittyvästä valvonnasta omassa toiminnassaan. Jokaisen työntekijän 
velvollisuutena on noudattaa riskienhallinnan menettelyitä ja toteuttaa sovittua ri- 
kienhallintaa sekä tuoda esimiehensä tietoon toimintaa uhkaavia riskejä, riskien­
hallinnan kehittämiskohteita ja menettelyiden vastaista toimintaa.

Sisäinen tarkastus arvioi viraston riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta 
sekä tekee tarvittaessa riskienhallintaa koskevia tarkastuksia, ja raportoi havainnois­
taan pääjohtajalle.

5.7 Informaatio ja kommunikaatio

Riskienhallinnan menettelyitä koskevassa viestinnässä hyödynnetään sekä viraston 
Väylä -intranetiä että erillisiä koulutustilaisuuksia ja työyhteisökokouksia, joissa tuo­
daan esille riskienhallinnan merkitystä sekä siihen liittyviä menettelyitä ja vastuita. 
Tämän menettelytapaohjeen mukaisten menettelyiden viestimisestä vastaa riskien­
hallinnan koordinaattori yhteistyössä riskienhallinnan koordinointiryhmän kanssa.

Strategisten riskien tilaa arvioidaan vuosittain strategian päivityksen yhteydessä joh­
toryhmässä ja strategian päivitysesityksestä vastaavassa strategisen ohjauksen 
koordinointiryhmässä. Tämän ryhmän jäsenet vastaavat riittävän keskustelun käymi­
sestä omassa tulosyksikössään.

Tulosyksiköt vastaavat vastuullaan olevien riskien viestimisestä omalle henkilöstöl­
leen ja tarpeen mukaan muille tulosyksiköille, ylimmälle johdolle ja riskienhallinnan 
koordinaattorille. Tulosyksiköiden vastuulla olevista riskeistä tulee keskustella tu­
losyksikössä ja niiden välillä vuosittain toiminnansuunnittelun yhteydessä.

Osana riskienhallintaa koskevaa viestintää tulosyksiköiden tulee varmistaa, että ris­
kienhallinnan koordinaattori sekä tulosyksiköiden riskienhallinnan vastuuhenkilöt 
ovat henkilöstön tiedossa.

5.8 Seuranta

Raportointivelvolliset tulosyksiköt raportoivat puolivuotis- ja vuosiraportoinnissaan 
riskeistään ja niiden hallinnasta. Tulosyksiköiden velvollisuutena on tuoda viraston 
tietoon uudet tai muuttuneet riskit, jotka voivat vaikuttaa viraston tai tulosyksikön 
tavoitteiden saavuttamiseen. Tulosyksiköiden on myös saatettava koko viraston ris- 
kienhallintamenettelyiden kehittämistä koskevia tarpeita riskienhallinnan koordinaat­
torin tietoon.

Riskienhallinnan koordinaattori koostaa koordinointiryhmän tukemana viraston joh­
toryhmälle arvion koko viraston riskienhallinnan tilasta ja kehittämistarpeista vähin­
tään kerran vuodessa.
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6 Riskienhallinnan kehittäminen

Tulosyksiköt vastaavat omaa toimintaansa koskevasta riskienhallinnan jatkuvasta 
kehittämisestä saamiensa kehittämisehdotusten sekä toiminnan ja toimintaympäris­
tön muutosten seurannan pohjalta.

Viraston riskienhallintaa kehitetään raportointitietojen, kehittämisehdotusten ja 
muun palautteen, toimintaympäristön muutosten sekä annettujen säädösten ja ta­
voitteiden perusteella. Viraston riskienhallinnan kehittämistarpeiden kokoamisesta ja 
kehittämisehdotusten laadinnasta ja niiden viemisestä päätettäväksi vastaa riskien­
hallinnan koordinaattori yhdessä koordinointiryhmän kanssa.

Riskienhallinnan kokonaistila ja merkittävimmät kehittämistarpeet käydään läpi vuo­
sittain toimintajärjestelmän johdon katselmuksen yhteydessä, ja tunnistetut kehittä­
mistarpeet viedään johtoryhmän käsiteltäväksi.



LIITE 1 /  1 (5)Lukennevirasto 12.11.2012 Drno 1277/065/2012

Liikenneviraston riskienhallintapolitiikka

Tämä riskienhallintapolitiikka on voimassa toistaiseksi. Riskienhallintapolitiikan 
päivittämisestä vastaa riskienhallinnan koordinaattori, jolle raportoidaan tulos- 
raportointiohjeen mukaisesti muutos- ja kehitystarpeet. Riskienhallintapolitiikan 
päivitykset käsitellään toimialoilla, turvallisuus- ja valmiusryhmässä ja Liikenne- 
viraston johtoryhmässä.

Vt. pääjohtaja Rami Metsäpelto

Riskienhallinnan koordinaattori Olli Holm
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Yleistä

Riskienhallintapolitiikka kuvaa Liikenneviraston kokonaisvaltaisen riskienhallinnan päämäärät 
sekä pääperiaatteet, -menettelyt ja -vastuut riskienhallinnan kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. 
Riskienhallintapolitiikan yhtenäistä ja koordinoitua soveltamista tukevat Liikenneviraston ris­
kienhallinnan toimintaperiaatteet ja -menettelyt.

Riski määritellään yleisesti tapahtumaksi, jolla voi olla myönteinen tai kielteinen vaikutus orga­
nisaatiolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle. Kielteisiä vaikutuksia aiheuttavat tekijät 
mielletään yleensä varsinaisiksi riskeiksi tai uhiksi ja positiivisen vaikutuksen mahdollistavat 
tapahtumat puolestaan nähdään uusia mahdollisuuksia luovina tai kielteisiä vaikutuksia vähen­
tävinä tekijöinä.

Riskienhallinta on osa viraston toiminta- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmää sekä sisäistä val­
vontaa. Sen tarkoituksena on tukea viraston strategista ohjausta ja johtamista tunnistamalla ja 
systemaattisesti hallitsemalla organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia. Riskien­
hallinnan avulla varmistetaan osaltaan se, että kielteisiä vaikutuksia aiheuttavat riskit pysyvät 
hallittuina ja riskinottohalukkuuden rajoissa, ja että myönteisten tapahtumien synnyttämät 
mahdollisuudet pystytään hyödyntämään hallitusti toiminnan kehittämisessä.

Valtakunnallisen tason riskit, joiden toteutumiseen Liikenneviraston toimenpiteillä ei voida vai­
kuttaa, kuuluvat viraston valmiustoiminnan piiriin eikä niitä käsitellä riskienhallinnan yhteydes­
sä.

Liikenneviraston riskienhallinta noudattaa valtiovarainministeriön controller-toiminnon suosi­
tusta v 2005: Valtion viraston ja laitoksen sekä rahaston sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Lii­
kenneviraston riskienhallinta perustuu rakenteeltaan yleisesti hyväksyttyyn riskienhallinnan 
COSO ERM -viitekehykseen1. Lisäksi riskienhallinnassa huomioidaan ja hyödynnetään myös so-

2 3
veltuvia standardeja ISO 31000 ja ISO 31010 .

Päämäärä

Liikennevirastossa toteutettavan riskienhallinnan avulla tunnistetaan ja hallitaan ennakoivasti 
niitä riskejä, jotka voivat uhata Liikennevirastoa saavuttamasta asetettuja strategisia päämääriä 
ja toiminnallisia tavoitteita. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan ja hyödynnetään positiivisten 
tapahtumien muodostamia mahdollisuuksia. Riskien tunnistamiseen kuuluu olennaisena osana 
ulkoisen toimintaympäristön ja sen muutosten vaikutusten arviointi.

Liikennevirastossa toteutettavan riskienhallinnan päämääränä on

1. tunnistaa ja hallita ennakoivasti niitä riskejä, jotka voivat uhata Liikennevirastoa saavut­
tamasta asetettuja strategisia päämääriä ja toiminnallisia tavoitteita

2. turvata ydintoimintojen laadukas toteutuminen
3. varmistaa osaltaan, että Liikennevirastossa noudatetaan lainsäädäntöä, määräyksiä ja 

ohjeita sekä hyvää hallintotapaa
4. tunnistaa ja hyödyntää positiivisten tapahtumien muodostamia mahdollisuuksia toi­

minnan kehittämisessä.
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Riskienhallintamenettelyt

Riskienhallintaa toteutetaan Liikennevirastossa osana toimintajärjestelmää riskienhallinta- 
menettelyiden sekä niihin liittyvien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Riskienhallinnan kehit­
tämisen lähtökohtana on toimivuus ja käytännönläheisyys. Riskienhallintaa laajennetaan vähi­
tellen kattamaan toiminnan eri tasot ja osa-alueet. Asteittaisen kehittämisen kautta varmiste­
taan riskienhallinnan rakentuminen osaksi viraston jokapäiväistä johtamista ja toimintaa.

Riskienhallinnan näkökulmasta riskejä tarkastellaan seuraavasti
-  riskit, joiden ottamista vältetään
-  riskit joita otetaan vain, jos ne eivät vaaranna kriittistä toimintaa
-  riskit, joiden todennäköisyyttä voidaan pienentää
-  riskit, joissa vastuu voidaan jakaa muiden kanssa
-  riskit, jotka kannetaan itse
-  riskit, jotka otetaan tietoisesti

Liikenneviraston riskienhallintaa toteutetaan systemaattisella menettelyllä, jossa
-  rajataan tarkasteltava kohde
-  kartoitetaan ja tunnistetaan riskit ja arvioidaan niiden merkittävyys
-  suunnitellaan riskienhallintatoimenpiteet ja hyväksytään riskienhallintasuunnitelma
-  toteutetaan riskienhallintamenettely ja arvioidaan menettelyjen onnistuminen
-  raportoidaan riskienhallinnan tilanteesta

Riskien hallintaa ohjaavat viraston strategiset päämäärät sekä toiminnalliset tavoitteet. Viraston 
johto määrittelee niiden perusteella säännöllisesti strategiset riskit.

Riskinoton pääperiaatteet

Liikenneviraston tehtävän luonteeseen sisältyy yhteiskuntaan, yhteistyökumppaneihin, sidos­
ryhmiin, asiakkaisiin ja omaan organisaatioon kohdistuvia riskejä eri tasoilla.

Liikenneviraston riskinoton pääperiaatteet ovat1. Turvallisuutta tai ympäristöä vaarantavia riskejä vältetään kaikessa toiminnassa

2. Kriittinen toiminnan jatkuvuus turvataan välttämällä riskejä

3. Hallittu riskinotto on sallittua, kunhan riskin toteutumisen aiheuttama menetys on rajattu ja 
toiminnan palautuminen on varmistettu. Lisäksi todennäköisesti saavutettavien hyötyjen tu­
lee olla merkittävästi riskin toteutumisen aiheuttamia menetyksiä suurempia.

4. Strategisesti merkittävissä hankkeissa voidaan ottaa johdon erikseen hyväksymiä tapaus­
kohtaisia riskejä

5. Riskikokonaisuudesta vastaa aina tavoitteen saavuttamisesta vastuussa oleva. Jokaisella 
tunnistetulla riskillä on nimetty vastuuhenkilö, jota kutsutaan riskin omistajaksi.
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Riskinotto edellyttää riskien hallintakeinojen kustannusten arviointia sekä riskien merkittävyy­
den arviointia menetyksenä tai hyötynä yhtenäisellä tavalla riskien ja niiden hallintakeinojen 
vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Vastuut

Liikenneviraston toimintaa koskevat vastuut ja valtuudet kuvataan yleisellä tasolla työjärjestyk­
sessä.

Pääjohtaja
Pääjohtaja vastaa riskienhallinnan johtamisesta ja valvonnasta. Pääjohtaja varmistaa oikean­
laisen sisäisen toimintakulttuurin ja riskienhallinnan huomioimisen strategiaprosessissa ja ta­
voitteiden asettamisessa.

Liikenneviraston johtoryhmä
Liikenneviraston johtoryhmä osallistuu riskien hallintaan johtaminen ja ohjaus -prosessin kaut­
ta. Johtoryhmä käsittelee riskienhallintapolitiikan ja siihen tehtävät päivitykset, strategiset 
avainriskit ja niiden hallintamenettelyt sekä riskienhallinnan kokonaisraportoinnin, ja linjaa sen 
pohjalta tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Toimialojen ylijohtajat ja pääjohtajan alaisten osastojen johtajat
Ylijohtaja ja tässä tarkoitettujen osastojen johtajat vastaavat toimialansa tai osastonsa riskien­
hallinnasta, hallintakeinojen suunnittelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Heidän on tarvitta­
vilta osin varauduttava myös riskien toteutumiseen sekä mahdollisiin toimenpiteisiin riskien to­
teutumisen jälkeen. Ylijohtaja ja osaston johtaja raportoivat riskienhallinnasta muun säännölli­
sen raportoinnin yhteydessä.

Toimialat ja osastot toimivat oman toiminta-alueensa riskienhallinnan asiantuntijoina, ja ylijoh­
tajat ja osaston johtajat tuovat toimintaan liittyvät merkittävät potentiaaliset riskit viraston pää­
johtajan tietoon. Toimialat ja osastot vastaavat myös riskienhallinnan sisällyttämisestä valmis­
telemiinsa menettelyihin ja ohjeisiin.

Turvallisuusryhmä
Toimii turvallisuusjohtajan apuna Liikenneviraston omaa toimintaa koskevien turvallisuus­
asioiden ohjaamisessa ja kehittämisessä. Ryhmä koordinoi turvallisuuden eri osa-alueilla tapah­
tuvaa toimintaa ja niiden riskienhallintaa.

Henkilöstö
Henkilöstö arvioi ja tunnistaa mahdollisia riskejä omassa toiminnassaan. Henkilöstö tuottaa tar­
vittavaa tietoa johdolle riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi sekä kehittää ja toteuttaa sovit­
tuja riskienhallintakeinoja. Henkilöstön vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita sekä ilmoittaa 
virastoa uhkaavista riskeistä esimiehelleen, jonka tulee ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Riskienhallinnan koordinaattori
Riskienhallintaa koordinoi ja sen toteutumista valvoo tehtävään erikseen nimetty riskienhallin­
nan koordinaattori. Riskienhallinnan koordinaattori varmistaa yhtenäisten riskienhallintakäytän- 
töjen toteutumisen ja riskienhallinnan eri osa-alueiden systemaattisen kehittämisen sekä viras- 
totasoisen riskienhallintaraportin kokoamisen.
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Tiimit ja verkostot
Tiimit ja verkostot toimivat oman toiminta-alueensa riskienhallinnan asiantuntijoina, ja tuovat 
toimintaan liittyviä potentiaalisia riskejä viraston johdon tietoon. Tiimit ja verkostot vastaavat 
myös riskienhallinnan sisällyttämisestä valmistelemiinsa menettelyihin ja ohjeisiin.

ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueet
Liikenneviraston tulee varmistaa tulosohjauksessa ELY-keskusten vastuualueen riskienhallinnan 
taso niille kuuluvissa Liikenneviraston tehtävissä. ELY-keskusten vastuulla on toimia Liikennevi­
raston riskienhallintaprosessin mukaisesti ja raportoida riskeistä tulosohjauksen mukaisesti.

Projektit
Projektit vastaavat riskienhallinnastaan voimassaolevan hanke- ja projektiohjeen mukaisesti. 

Yhteistyökumppanit
Liikenneviraston tulee toiminnassaan yhteistyökumppaneiden kanssa varmistaa riittävä riskien­
hallinnan taso ja yhtenäiset menettelyt joko sopimusteitse tai yhteisen riskienhallintasuunni- 
telman avulla.

Palveluntuottajat
Liikenneviraston tulee sopimuksellisesti varmistaa riittävä palvelutuottajien riskienhallinnan ta­
so. Liikenneviraston sisäisen valvonnan menettelyt käsittävät myös ne toiminnot ja tehtävät, jot­
ka se on antanut toisen viraston, yrityksen tai yksityisen tehtäväksi.

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus tukee pääjohtajaa arvioimalla sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskien­
hallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä. Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallinnan toimeen­
panoa kokonaisuudessaan ja raportoi pääjohtajalle havaitsemansa riskienhallinnan kehittämis­
tarpeet.

Viitteet

1) http://www.coso.ora/documents/coso erm executivesummarv finnish.pdf

2) http://www.iso.ora/iso/iso cataloaue/manaaement and leadership standards/risk manaaement.htm

3) http://www.iso.ora/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1288

http://www.coso.ora/documents/coso_erm_executivesummarv_finnish.pdf
http://www.iso.ora/iso/iso_cataloaue/manaaement_and_leadership_standards/risk_manaaement.htm
http://www.iso.ora/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1288




Liikenneviraston ohjeita 17/2012
Liikenneviraston riskienhallinnan menettelytapaohje

LIITE 2

COSO-ERM riskienhaUintamaUi

COSO-ERM mallin mukaan riskienhallinta on:

• Riskinottohalukkuuden ja strategian yhdenmukaistamista
-  Johto punnitsee organisaationsa riskinottohalukkuutta arvioidessaan 

strategisia vaihtoehtoja, asettaessaan niihin liittyviä tavoitteita ja kehit­
täessään mekanismeja niihin liittyvien riskien hallintaan.

• Tehokkaampaa riskeihin vastaamista
-  Organisaation riskienhallinta pakottaa määrittämään, kuinka riskeihin 

vastataan ja valitsemaan eri vaihtoehtojen välillä. Riskit voidaan välttää, 
hyväksyä tai jakaa tai niitä voidaan vähentää.

• Toiminnallisten yllätysten ja tappioiden vähentämistä
-  Organisaatiot kykenevät tunnistamaan potentiaalisia tapahtumia ja vas­

taamaan niihin paremmin. Näin yllättävät tilanteet ja niistä aiheutuvat 
kustannukset ja tappiot vähenevät.

• Monitahoisten ja koko organisaatiota koskevien riskien tunnistamista ja hallintaa
-  Jokaisella organisaatiolla on valtava määrä erilaisia riskejä, jotka vaikut­

tavat organisaation eri osiin. Riskienhallinnan avulla johto voi tehok­
kaammin reagoida ristikkäisiin vaikutuksiin ja reagoida kokonaisvaltai­
sesti monitahoisiin riskeihin.

• Tilaisuuksiin tarttumista
-  Ottamalla huomioon kaikki potentiaaliset tapahtumat organisaation joh­

to kykenee tunnistamaan niihin sisältyvät mahdollisuudet ja hyödyntä­
mään niitä ennakoivasti.

• Tehokkaampaa pääoman käyttöä
-  Yksiselitteinen riskitieto auttaa johtoa arvioimaan tehokkaasti pääoman 

kokonaistarvetta ja kohdentamaan pääoman käytön entistä paremmin.

Mallin määritelmän mukaan
• riskienhallinta on koko organisaation kattava jatkuva prosessi
• riskienhallintaa toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla
• riskienhallintaa sovelletaan strategian laadinnassa
• riskienhallintaa sovelletaan koko organisaatiossa, kaikilla tasoilla ja kaikissa yk­

siköissä ja siinä organisaatiota tarkastellaan kokonaisuutena
• riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa potentiaalisia tapahtumia, jotka to­

teutuessaan vaikuttavat organisaatioon, ja hallita riskiä organisaation riskinotto­
halukkuuden mukaisesti

• riskienhallinnan avulla johto voi saavuttaa kohtuullisen varmuuden organisaation 
tavoitteiden toteutumisesta

• riskienhallinta on kehitetty toteuttamaan tavoitteita, jotka on ryhmitelty erillisiin, 
mutta osittain päällekkäisiin luokkiin.
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Strategiset riskit L iik e n n e v ir a s t o n Operatiiviset riskit

Taloudelliset riskit r is k ik a r t t a Tiedolliset riskit

*
Liikenneviraston

strategiset
avainriskit
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Lukennevirasto
LIIKENNEVIRASTON STRATEGISET AVAINRISKIT (Livin johtoryhmän seminaari 4.10.2010)

RISKIN OLENNAISUUS** 
PIENI KOHTAL. SUURI

H i l l  U l l i i n i
ASIAKASTA VARTEN

Riskin kuvaus* Esimerkki, skenaario

R3. Väylästön kunnon rappeutuminen jatkuu * Liikenneväylien kunto ei vastaa asiakkaiden tarpeita. * Liikenneturvallisuus heikentyy. *Väyläomaisuutemme arvo laskee.

( 3,

* Liikennejärjestelmäsuunnitelmat eivät ohjaa liikennemuotojen yhteistyötä, investointeja ja  kunnossapitoa. *Menetämme 
R2. Liikennejärjestelmän uudistaminen ja  mahdollisuuden järkevään priorisointiin ja  pitkäjänteiseen toiminnansuunnitteluun. *Haja-asutusalueiden kuljetuspalvelut 
koordinoitu kehittäminen epäonnistuvat eivät kehity ja  lopulta katoavat * Kaupunkiseuduille ei saada aikaiseksi kilpailukykyistä joukkoliikennettä * Liikenneviraston

asiantuntijuus liikennejärjestelmätyön asiantuntijana kyseenalaistetaan.
3 )

TOIMINTAMME TÄNÄÄN NÄKYY HUOMISEN JÄLJISSÄ

Riskin kuvaus Esimerkki, skenaario

R4. Tapahtuu merkittävä liikenteellinen häiriö 
tai suuronnettomuus

* Liikenneviraston rooli liikenneturvallisuuden edistäjänä ja  mahdollistajana kärsii. * Liikennejärjestelmä ei joltain osin toimi ja 
sujuvuus kärsii. * Virastoon kohdistuu merkittäviä korvausvaatimuksia. Hill ^

VÄHEMMÄLLÄ ENEMMÄN, YHTEISTYÖSSÄ

Riskin kuvaus Esimerkki, skenaario

* Vastuita ei pystytä hahmottamaan. Tämä hidastaa töiden edistymistä tai jopa johtaa siihen, että joitain asioita jää
R11. Työnjako hallinnonalalla ja  aluehallinnossa , w , , w . , , ..........................................

, hoitamatta. * ELY-ohjaus ei toimi ja ELY-keskusten toiminta eriytyy. ELY-L vastuualueelle ei kohdennu riittävästi resursseja. 
on epäselvä

*Trafin ja  Liikenneviraston tavoitteiden erilaisuus heikentää tuottavuutta.

(

* Hyödynnämme hankintalakia suppeasti emmekä kokeile uusia hankintamenettelyjä. Hankintatapojen pilotoinnit jäävät 
R9. Hankintatoimintamme ja  yhteistyö yksittäisiksi kokeiluiksi. * Taitomme kilpailuttaa ja  tilata oikein ja  oikeita asioita vähenee. Luotamme liikaa konsulttien 
palveluntuottajien kanssa ei kehity osaamiseen. Emme hallitse tilaamiemme palveluiden laadunvalvontaa. * Riskien jakautuminen tilaajan ja  tuottajan välillä ei

toteudu meille parhaalla tavalla.* Kykymme edistää toimivien markkinoiden syntyä ei ole riittävä.

IHMISET TEKEVÄT TULOKSEN

Riskin kuvaus Esimerkki, skenaario

* Virastossa oleva osaaminen ja  viraston osaamistarpeet eivät kaikilta osin kohtaa. * Eläköitymisen ja  avainhenkilöiden lähdön 
myötä tapahtuu osaamiskatoa. Menetämme hiljaista tietoa. * Henkilöstö ei motivoidu kouluttautumaan uusiin tehtäviin ja 

R.15 Henkilöstöjohtamisessa ei onnistuta hankkimaan uutta osaamista * Osaamispuutteet johtavat toiminnan tehottomuuteen. * Vanhoista tehtävistä ei osata luopua. *
Yhtenäistä Liikennevirasto-henkeä tai toimintakulttuuria ei synny.* Henkilöstö ei sitoudu yhteisiin tavoitteisiin. Toimintamme 
on tehotonta.* Henkilöstön kohtelu ei ole tasapuolista.* Työtyytyväisyys laskee organisaation kaikilla tasoilla. •

D

* Tunnus riskikuvauksen edessä on riskin "työnumero", ei riskin olennaisuutta tms. kuvaava luku.
** Riskin olennaisuus koostuu riskin arvioidusta vaikuttavuudesta ja  todennäköisyydestä.
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Lukennevirasto

LIIKENNEVIRASTON STRATEGISET RISKIT (Riskienhallintaseminaari 9.9.2010)

ASIAKASTA VARTEN

RISKIN OLENNAISUUS** 
PIENI KOHTAL. SUURI

lllllllllllllll

Riskin kuvaus* Esimerkki, skenaario

R3. Väylästön kunnon rappeutuminen jatkuu * Liikenneväylien kunto ei vastaa asiakkaiden tarpeita. * Liikenneturvallisuus heikentyy. *Väyläomaisuutemme arvo laskee.

(

(

3,

3,

* Liikennejärjestelmäsuunnitelmat eivät ohjaa liikennemuotojen yhteistyötä, investointeja ja  kunnossapitoa. *Menetämme 
R2. Liikennejärjestelmän uudistaminen ja  mahdollisuuden järkevään priorisointiin ja  pitkäjänteiseen toiminnansuunnitteluun. *Haja-asutusalueiden kuljetuspalvelut 
koordinoitu kehittäminen epäonnistuvat eivät kehity ja  lopulta katoavat * Kaupunkiseuduille ei saada aikaiseksi kilpailukykyistä joukkoliikennettä * Liikenneviraston

asiantuntijuus liikennejärjestelmätyön asiantuntijana kyseenalaistetaan.
3 )

R1. Emme onnistu asiakkaiden tarpeiden * Määrärahojen järkevä kohdentaminen onnistu ja  toteutamme hankkeita, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta olennaisia 
ennakoinnissa, tunnistamisessa ja  ja  järkeviä. Toimintamme on lyhytjänteistä kokonaiskuvan puuttuessa. * Investointien ja  perusväyläpidon suhde ei ole 
priorisoinnissa tasapainossa. 0 )

TOIMINTAMME TÄNÄÄN NÄKYY HUOMISEN JÄLJISSÄ

Riskin kuvaus Esimerkki, skenaario

R4. Tapahtuu merkittävä liikenteellinen häiriö * Liikenneviraston rooli liikenneturvallisuuden edistäjänä ja  mahdollistajana kärsii. * Liikennejärjestelmä ei joltain osin toimi ja 
tai suuronnettomuus sujuvuus kärsii. * Virastoon kohdistuu merkittäviä korvausvaatimuksia.

R6. Liikenneviraston t&k-toiminnan määrä * Emme pysty tukemaan liikennealan kehitystä ja  kilpailukykyä. * Ymmärryksemme liikennejärjestelmästä kokonaisuutena jää 
alenee resurssien puutteen vuoksi kapeaksi. * Oma osaamisemme taso laskee. * Uusien ideoiden käytäntöön vieminen viivästyy.

R5. Meiltä puuttuu toimiva ja  tehokas 
toimintamalli keskustelun käymiseksi emmekä 
pysty olemaan aloitteellisia

* Vaikuttajan roolimme jää ohueksi. * Emme onnistu vaikuttamaan oikeissa asioissa. * Uusien ratkaisuvaihtoehtojen 
tuottaminen ei toteudu. * Emme pysty kaventamaan toiminnalle asetettujen odotusten ja  osoitettujen resurssien välistä kuilua.

* Asiakkaiden, sidosryhmien ja  muiden kumppaneidemme luottamus virastoa kohtaan heikkenee. * Mahdollisuutemme esiintyä 
R7. Liikenneviraston maine heikkenee houkuttelevana työpaikkana heikkenee, rekrytointi vaikeutuu. * Virasto ei ole haluttu kumppani, halu toimia ja  kehittää

kanssamme vähenee.

* Tunnus riskikuvauksen edessä on riskin "työnumero", ei riskin olennaisuutta tms. kuvaava luku. 
** Riskin olennaisuus koostuu riskin arvioidusta vaikuttavuudesta ja  todennäköisyydestä.
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VÄHEMMÄLLÄ ENEMMÄN, YHTEISTYÖSSÄ
Riskin kuvaus Esimerkki, skenaario

R11. Työnjako hallinnonalalla ja  aluehallinnossa 
on epäselvä

* Vastuita ei pystytä hahmottamaan. Tämä hidastaa töiden edistymistä tai jopa johtaa siihen, että joitain asioita jää 
hoitamatta. * ELY-ohjaus ei toimi ja  ELY-keskusten toiminta eriytyy. ELY-L vastuualueelle ei kohdennu riittävästi resursseja. * 
Trafin ja  Liikenneviraston tavoitteiden erilaisuus heikentää tuottavuutta.

R14. Pitkäjänteisiä ohjelmointi- ja 
rahoituspäätöksiä ei saada aikaiseksi

* Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ei onnistu. * Yritysten mahdollisuudet resurssien suunnitteluun kapenee ja  tuottavuus 
laskee.

R9. Hankintatoimintamme ja  yhteistyö 
palveluntuottajien kanssa ei kehity

* Hyödynnämme hankintalakia suppeasti emmekä kokeile uusia hankintamenettelyjä. Hankintatapojen pilotoinnit jäävät 
yksittäisiksi kokeiluiksi. * Taitomme kilpailuttaa ja  tilata oikein ja  oikeita asioita vähenee. Luotamme liikaa konsulttien 
osaamiseen. Emme hallitse tilaamiemme palveluiden laadunhallintaa. * Riskien jakautuminen tilaajan ja  tuottajan välillä ei 
toteudu meille parhaalla tavalla. * Kykymme edistää toimivien markkinoiden syntyä ei ole riittävä.

R10. Investointipäätöksissä ei huomioida 
riittävästi pitkän aikavälin 
elinkaarikustannuksia

* Investointeihimme kohdentuu yllättäviä kustannuksia, joiden rahoittamiseen ei ole osattu varautua investointia tehtäessä. 
Kustannukset voivat olla suuruudeltaan merkittäviä.

R8. Emme pysty täysimääräisesti 
hyödyntämään teknologiaa uusien toimintaa 
tehostavien palvelujen tuottamisessa

* Uusien laitteiden ja  palveluiden käyttäjämäärien kasvu ja  kriittisen massan saavuttaminen ovat hidasta. Tarvittavia 
standardeja ei synny riittävän nopeasti.* Resurssimme eivät riitä useiden samanaikaisesti kehittyvien teknologioiden 
seurantaan ja  niiden kehitysasteiden tunnistamiseen. * Oma osuutemme tiedonvälitys/tiedonkulku-ketjussa jää hoitamatta, 
jolloin sähköisen asioinnin palvelut eivät vastaa asiakkaiden tarpeita.

R13. Alan tuottavuus ei parane * Emme pysty vastaamaan meille asetettuihin tavoitteisiin, palvelutaso laskee.

R12. Emme onnistu tehokkaassa 
verkostotoiminnassa

* Kykymme toimia tehokkaasti suurilla kaupunkiseuduilla tai kv-tasolla ei ole paras mahdollinen. * Halumme ja  taitomme 
havaita muutoksia verkostoissa ei ole riittävä emmekä siten pysty päivittämään rooliamme verkoston jäsenenä. * Yhtenäiset 
toimintatavat eivät yhtenäisty liikennealan laajassa verkostossa, jos emme ota selkeää koordinaatiovastuuta.

Q

Q

Q

©

©

IHMISET TEKEVÄT TULOKSEN
Riskin kuvaus Esimerkki, skenaario

R15. Liikennevirastossa oleva osaaminen ja  
viraston osaamistarpeet eivät kaikilta osin 
kohtaa

R19. Emme onnistu henkilöstöjohtamisessa

R17. Yhteisten toimintamallien käyttöönotto 
liian hidasta eikä kannusta osaamisen ja  
kyvykkyyksien tehokkaaseen hyödyntämiseen

R16. Toimintamme ei edistä alan osaamisen 
kehittymistä ja  alan kiinnostavuus laskee

R18. Epäonnistumme alueellistamisessa

* Eläköitymisen ja  avainhenkilöiden lähdön myötä tapahtuu osaamiskatoa. Menetämme hiljaista tietoa. * Henkilöstö ei 
motivoidu kouluttautumaan uusiin tehtäviin ja  hankkimaan uutta osaamista * Osaamispuutteet johtavat toiminnan 
tehottomuuteen. * Vanhoista tehtävistä ei osata luopua.

* Yhtenäistä Liikennevirasto-henkeä tai toimintakulttuuria ei synny.* Henkilöstö ei sitoudu yhteisiin tavoitteisiin. Toimintamme 
on tehotonta.* Henkilöstön kohtelu ei ole tasapuolista.* Työtyytyväisyys laskee organisaation kaikilla tasoilla ja  virastosta 
siirrytään muualle töihin.

* Vanhojen organisaatioiden toimintakulttuurit jatkavat olemassa oloaan liian pitkään ja  niiden ’’kilpailu” toistensa kanssa 
heikentää kokonaisuuden kehittymistä yhteiseen suuntaan. * Uuteen toimintamalliin siirtyminen tehdään liian nopeasti, jolloin 
jokin toiminto voi kärsiä. * Pitäytyminen vanhoissa toimintamallissa ei edistä toisten asiantuntemuksen arvostusta ja 
heikentää asiantuntijuuden hyödyntämistä yli organisaatiorajojen.

* Riski kohdistuu koko alan osaamiseen ja  houkuttelevuuden vähenemiseen. Tilaajaorganisaationa saamme kalliimmalla 
huonompaa tulosta.

* Epävarmuuden aiheuttama muutosvastarinta on voimakasta. * Työtyytyväisyys ja  motivaatio laskevat ja  organisaation 
tehokkuus heikkenee.
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S T R A T E G IS E T  R IS K IT  V A IK U T T A V U U D E N  M U KAAN L U O K IT E L T U IN A RISKIN VAIKUTTAVUUS 

PIENI KOHTALAINEN SUURI

Riskin kuvaus

R19. Emme onnistu henkilöstöjohtamisessa 4,2
R9. Hankintatoimintamme ja  yhteistyö palveluntuottajien kanssa ei kehity 4,2
R3. Väylästön kunnon rappeutuminen jatkuu 4 ,0
R15. Liikennevirastossa oleva osaaminen ja  viraston osaamistarpeet eivät kaikilta osin kohtaa 4 ,0
R11. Työnjako hallinnonalalla ja  aluehallinnossa on epäselvä 3,8
R4. Tapahtuu merkittävä liikenteellinen häiriö tai suuronnettomuus 3,7
R1. Emme onnistu asiakkaiden tarpeiden ennakoinnissa, tunnistamisessa ja  priorisoinnissa 3,7
R17. Yhteisten toimintamallien käyttöönotto liian hidasta eikä kannusta osaamisen ja  kyvykkyyksien tehokkaaseen hyödyntämiseen 3,5
R10. Investointipäätöksissä ei huomioida riittävästi pitkän aikavälin elinkaarikustannuksia 3,4
R14. Pitkäjänteisiä ohjelmointi- ja  rahoituspäätöksiä ei saada aikaiseksi 3,4
R13. Alan tuottavuus ei parane 3,4
R12. Emme onnistu tehokkaassa verkostotoiminnassa 3,4
R8. Emme pysty täysimääräisesti hyödyntämään teknologiaa uusien toimintaa tehostavien palvelujen tuottamisessa 3,3
R16. Toimintamme ei edistä alan osaamisen kehittymistä ja  alan kiinnostavuus laskee 3,3
R2. Liikennejärjestelmän uudistaminen ja  koordinoitu kehittäminen epäonnistuvat 3 ,0
R7. Liikenneviraston maine heikkenee 2,9
R6. Liikenneviraston t&k-toiminnan määrä alenee resurssien puutteen vuoksi 2,9
R5. Meiltä puuttuu toimiva ja  tehokas toimintamalli keskustelun käymiseksi emmekä pysty olemaan aloitteellisia 2,9
R18. Epäonnistumme alueellistamisessa 2,7

S T R A T E G IS E T  R IS K IT  T O D E N N Ä K Ö IS Y Y D E N  M U KAAN  L U O K IT E L T U IN A

Riskin kuvaus

RISKIN TODENNÄKÖISYYS 
PIENI KOHTALAINEN SUURI

! ■ ■ ■ ■  3 ■ ■ ■ ■ 1 5

R3. Väylästön kunnon rappeutuminen jatkuu ■ ■ ■ ■ 1 I I I H 4 ,1
R11. Työnjako hallinnonalalla ja  aluehallinnossa on epäselvä ■ ■ ■ ■ ■  ■ 3,9

R4. Tapahtuu merkittävä liikenteellinen häiriö tai suuronnettomuus ■ ■ ■ ■ 3,9

R6. Liikenneviraston t&k-toiminnan määrä alenee resurssien puutteen vuoksi ■ ■ ■ ■ 3,8
R14. Pitkäjänteisiä ohjelmointi- ja  rahoituspäätöksiä ei saada aikaiseksi ■ ■ ■ ■ 3,8
R8. Emme pysty täysimääräisesti hyödyntämään teknologiaa uusien toimintaa tehostavien palvelujen tuottamisessa ■ ■ ■ ■ 3,8

R15. Liikennevirastossa oleva osaaminen ja  viraston osaamistarpeet eivät kaikilta osin kohtaa ■ ■ ■ ■ ■  ■ 3,7

R2. Liikennejärjestelmän uudistaminen ja  koordinoitu kehittäminen epäonnistuvat ■ ■ ■ ■ 3,6
R10. Investointipäätöksissä ei huomioida riittävästi pitkän aikavälin elinkaarikustannuksia ■ ■ ■ ■ 3,5

R17. Yhteisten toimintamallien käyttöönotto liian hidasta eikä kannusta osaamisen ja  kyvykkyyksien tehokkaaseen hyödyntämiseen ■ ■ ■ ■ 3,5

R18. Epäonnistumme alueellistamisessa ■ ■ ■ ■ ■ 3,4
R19. Emme onnistu henkilöstöjohtamisessa ■ ■ ■ ■ 3,2

R13. Alan tuottavuus ei parane ■ ■ ■ ■ 3 ,0

R9. Hankintatoimintamme ja  yhteistyö palveluntuottajien kanssa ei kehity ■ ■ ■ ■ 3 ,0
R5. Meiltä puuttuu toimiva ja  tehokas toimintamalli keskustelun käymiseksi emmekä pysty olemaan aloitteellisia ■ ■ ■ ■ 2,9

R7. Liikenneviraston maine heikkenee ■ ■ ■ ■ 2,8

R16. Toimintamme ei edistä alan osaamisen kehittymistä ja  alan kiinnostavuus laskee ■ ■ ■ ■ 2,7
R1. Emme onnistu asiakkaiden tarpeiden ennakoinnissa, tunnistamisessa ja  priorisoinnissa ■ ■ ■ ■ ■ 1 2,5
R12. Emme onnistu tehokkaassa verkostotoiminnassa ■ ■ ■ ■ 2,5
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Riskienhallinnan vastuuhenkilöt

Riskienhallinnan koordinaattori Liikennevirastossa:

Olli Holm, liikennejärjestelmä-toimiala 

Tulosyksiköiden riskienhallinnan vastuuhenkilöt:

• Liikennejärjestelmä-toimiala: Olli Holm
• Liikenteenhallinta-toimiala: Matti Aaltonen
• Kunnossapito-toimiala: Tapani Määttä
• Investointi-toimiala: Outi Luukkonen
• Hallinto-toimiala: Laura Karttunen
• Viestintä: Johanna Majamäki
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Riskien merkittövyydanarviointimatriisi

Riskin seurausten vakavuus
- Mitä niskie toteutum isesta eonmaalisti 
seuraa
- Mikä oe seuraus pahim m assa 
tapauksessa

1. Ei seurauksia 2. Lieviä/vähäisiä 
Vä

3.
Vakavia/merkittäviä

Me

4. Suuria 
Su

5. Erittäin suuria 
Esu

Ta
pa

ht
um

an
 e

si
in

ty
m

is
ta

aj
uu

s

5. Erittäin yleinen 
Eyl

Vähäinen
Vä

Kohtalainen
Ko

Merkittävä
Me

Sietämätön
Si

Sietämätön
Si

4. Yleinen 
Yl

Merkityksetön
Mtön

Vähäinen
Vä

Kohtalainen
Ko

Merkittävä
Me

Sietämätön
Si

3. Satunnainen 
Sa

Merkityksetön
Mtön

Vähäinen
Vä

Kohtalainen
Ko

Kohtalainen
Ko

Merkittävä
Me

2. Harvinainen 
Ha

Merkityksetön
Mtön

Merkityksetön
Mtön

Vähäinen
Vä

Vähäinen
Vä

Merkittävä
Me

1. Erittäin 
harvinainen 

Eha

Merkityksetön
Mtön

Merkityksetön
Mtön

Merkityksetön
Mtön

Vähäinen
Vä

Kohtalainen
Ko

Riskin todennäköisyys
- Miten usein niskie toteutuminen oe 
mahdollista
- Miten usein riski toteutuu

Riskin todennäköisyys

Erittäin yleinen
Riski toteutuu hyvin suurella todennäköisyydellä

Yleinen
Riskin toteutuminen on todennäköistä

Satunnainen
Riski saattaa toteutua joissan tapauksissa

Harvinainen
Riskin toteutuminen normaalissa toiminnassa on 
epätodennäköistä

Erittäin harvinainen
Riski voi toteutua vain poikkeuksellisissa 
olosuhteissa

Toimenpideluokat

IV luokka
Välittömät toimenpiteet 
riskin poistamiseksi tai 
pienentämiseksi

III luokka

Ryhdyttävä toimiin tilanteen 
tarkastamiseksi tai 
selvittämiseksi. 
Toimenpiteet määritettävä 
riskin alentamiseksi.

II luokka Toimenpiteitä ei yleensä 
tarvita. Seurataan, että 
tilanne pysyy hallinnassa.

I luokka

Ei tarvita toimenpiteitä. 
Seuranta tapauskohtaisesti.
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