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1 Hankkeen yhteystiedot

Tämä  loppuraportti on  laadittu PohjoisPohjanmaan  ympäristökeskuksen  toteuttamasta
ja Oulun kaupungin teknisen keskuksen hallinnoimasta Hajaasutuksen jätevesien hal
linta Sanginjoen  ja Muhosjoen ALMAalueilla –hankkeesta. Loppuraportin on  laatinut
hankkeen suunnittelija Tanja Peltola.

Hankkeen  rahoittajan,  PohjoisPohjanmaan  työvoima  ja  elinkeinokeskuksen  antama
hankenumero on 18584 ja Dnro on 3609/35142004. Hankkeen projektinumero Pohjois
Pohjanmaan ympäristökeskuksessa on KS780 ja Drno on PPO2004Y227(133).

2 Hallinnoija, toteutusorganisaatio ja rahoittajat

2.1 Hankeorganisaatio

Hankkeen  rahoituksen  hakijana  toimi  Oulun  kaupungin  Tekninen  keskus.  Hankkeen
toteuttajana  toimi  4.10.2004 päivätyn  Oulun kaupungin  ja PohjoisPohjanmaan  ympä
ristökeskuksen  välisen  yhteistyösopimuksen  mukaisesti  PohjoisPohjanmaan  ympäris
tökeskus.  PohjoisPohjanmaan  ympäristökeskus  vastasi  sopimuksen  mukaisesti  hank
keen hallinnoinnista sekä substanssista. Ympäristökeskus palkkasi osaaikaisen projek
tipäällikkö  Esa  Laajalan  hallinnoimaan  hanketta  sekä  osaaikaisen  suunnittelija  Tanja
Peltolan  vastaamaan  hankkeen  substanssin  toteutuksesta.  Myöhemmin  hankkeeseen
palkattiin  vielä  osaaikainen  jätevesineuvoja  Sanna  Kelhä  vastaamaan  mm.  kiinteistö
kohtaisesta jätevesineuvonnasta.

Hankkeen toteutusta ohjaamaan nimettiin ohjausryhmä. Ohjausryhmä oli yhteinen Poh
joisPohjanmaan  ympäristökeskuksen  samanaikaisesti  toteuttaman  toisen  ALMA  
rahoitteisen hankkeen (Vaelluskalojen lisääntymis  ja kalastusmahdollisuuksien paran
taminen Oulujoen alaosalla –hanke) kanssa. Ohjausryhmän jäseniä olivat:

 Jaakko Mähönen Oulun kaupunki / Tekninen keskus
 Kari Hanski Oulun kaupunki / Tekninen keskus
 Sari Matinheikki Oulun kaupunki / Tekninen keskus
 Satu Seppälä Oulun  seudun ympäristövirasto
 Jorma Korolainen PohjoisPohjanmaan TEkeskus
 Markku Nivalainen Fortum Power & Heat Oy
 Jaakko Erkinaro Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos
 Tarja Väyrynen Turveruukki Oy
 Petri Tähtinen Vapo Oy
 Kalle Huusko Muhoksen kunta
 Seppo Miettunen Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys ry
 Timo Yrjänä PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus
 Esa Laajala PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus
 Tanja Peltola PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus

Ohjausryhmä on kokoontunut hankkeen aikana yhteensä neljä kertaa (24.11.2004,
20.4.2005, 21.9.2005 ja 25.1.2006).
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Hankkeen  substanssin  ohjaamiseen  ja  asiantuntijaavuksi  nimettiin  työryhmä,  jonka
jäseniä olivat:

 Seppo Miettunen Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys ry
 Tarja Väyrynen Turveruukki Oy
 Satu Seppälä Oulun  seudun ympäristövirasto
 Hannu Salmi Oulun  seudun ympäristövirasto
 Jouni Lähdemäki Oulun Vesi
 Sakari Kallikoski PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus
 Tanja Peltola PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus

Lisäksi  työryhmän kokouksiin ovat osallistuneet Kalle Huusko Muhoksen kunnasta  ja
Esa Seppänen Muhoksen vesihuollosta silloin, kun käsiteltävä asia on koskenut Muhos
ta. Työryhmä kokoontui hankkeen aikana yhteensä kuusi kertaa (18.2.2005, 13.6.2005,
7.9.2005, 7.10.2005, 21.10.2005, 20.2.2006).

2.2 Hankkeen rahoitus

PohjoisPohjanmaan  työvoima  ja  elinkeinokeskuksen  maaseutuosasto  myönsi  hank
keelle  rahoituksen Euroopan  maatalouden  ohjaus  ja  tukirahaston  (EMOTR)  Alueelli
sesta maaseutuohjelmasta. Rahoitus on  myönnetty ko. ohjelman  toimintalinjasta Maa
seutuyhteisöjen kehittäminen ja edelleen toimenpideohjelmasta Kylien kunnostaminen ja
kehittäminen sekä maaseutuperinnön suojelu ja säilyttäminen (o). Toimenpideohjelman
alatoimenpiteenä on Ympäristön laadun ja viihtyvyyden parantaminen.

2.3 Hankkeen toteuttajan ja yhteistyötahojen yhteystiedot

Hankkeen toteuttajan yhteystiedot: PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus
PL 124 (Isokatu 9)
90101 Oulu
Puhelinvaihde 020 490 111

Projektipäällikkö Esa Laajala
Puhelin 020 4906141
sähköposti esa.laajala@ymparisto.fi

Suunnittelija Tanja Peltola
Puhelin 020 4906158
Email tanja.peltola@ymparisto.fi

Jätevesineuvoja Sanna Kelhä
Puhelin 020 4906152
Email sanna.kelha@ymparisto.fi

mailto:esa.laajala@ymparisto.fi
mailto:tanja.peltola@ymparisto.fi
mailto:sanna.kelha@ymparisto.fi
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Hankkeen hakijan yhteystiedot: Oulun kaupunki / Tekninen keskus
PL 32
90015 Oulun kaupunki
Puhelinvaihde 08 – 558 42000

Hankkeen johtaja Jaakko Mähönen
Puhelin 08 – 558 42301, 044 – 703 2301
Email jaakko.mahonen@ouka.fi

Yhteyshenkilö Sari Matinheikki
Puhelin 08 – 558 42014, 044 – 703 2014
Email sari.matinheikki@ouka.fi

3 Hankkeen aikataulu

Hankkeen  hankesuunnitelman  mukainen  kesto  oli  1.10.2004  –  31.12.2005.  Hankkeen
rahoituspäätös saatiin kuitenkin vasta 25.10.2004,  joten hankkeen   toteutus käynnistet
tiin  virallisesti  1.11.2004.  Hankkeen  ohjausryhmä  kokoontui  ensimmäisen  kerran
24.11.2004.  Hanke  käynnistyi  hankesuunnitelman  tarkentamisella  ja  täydentämisellä
projektisuunnitelmaksi.  Suurimpia  muutoksia  hankesuunnitelmaan  oli  hankkeen  käyn
nistyminen vasta 1.11.2004 ja vuonna 2004 pidettäväksi  suunnitellun koulutuksen siir
tyminen vuodelle 2005. Hankkeen toteutuksesta laadittiin aikataulu, jota on tarvittaessa
päivitetty hankkeen edetessä.

Rahoittajalle jätettiin muutoshakemus 24.11.2005 koskien hankkeen toteutusajan jatka
mista  sekä  rahoituksen  kohdentamisen  muuttamista.  Hankkeen  toteutusaikaa  esitettiin
jatkettavaksi  28.2.2006  saakka  ja  osa  hankkeen  rahoituksesta  esitettiin  muutettavaksi
investointirahoitukseksi.  Muutospäätös  saatiin  esitetyn  kaltaisena  8.3.2006  (päätösnu
mero 36850).

4 Hankkeen tausta  ja kehittämistarpeen määrittely

4.1 Hanketarve

Suomessa  asuu  viemäriverkostojen  ulkopuolella  pysyvästi  noin  miljoona  asukasta  ja
lisäksi  yli  1,5    miljoona  ihmistä  viettää  vapaaaikaansa  kiinteistökohtaisten  viemärien
varassa  olevilla  lomaasunnoilla.  Hajaasutuksen  vesistöihin  aiheuttaman  fosforikuor
man  on  arvioitu  olevan  1,5kertainen  yhdyskuntien  viemäriverkostoihin  liittyneisiin
verrattuna.  Kuormitus  aiheuttaa  vesistöjen  laadun  heikkenemistä,  rantojen  rehevöity
mistä,  talousvesikaivojen  likaantumista  sekä  ympäristön  hygieniahaittoja.  Haja
asutusalueiden  jätevesienkäsittelyn  tehostamisella  ja  järjestelmien  toimivuudella  on
suuri vaikutus vesistöihin kohdistuvan kuormituksen määrään sekä ympäristön viihtyi
syyteen.

mailto:jaakko.mahonen@ouka.fi
mailto:sari.matinheikki@ouka.fi
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Vuoden 2004 alusta astui voimaan ympäristönsuojelulain nojalla annettu asetus talous
jätevesien  käsittelystä  vesihuoltolaitosten  viemäriverkostojen  ulkopuolisilla  alueilla
(542/2003). Asetus määrittelee jätevesien yleiset puhdistusvaatimukset. Vastuu jätevesi
järjestelmän  asianmukaisuudesta  kuuluu  kiinteistönomistajille,  eivätkä  tarvittavat  toi
menpiteet  kuulu  minkään  julkisyhteisön  lakisääteisten  perustehtävien  hoitoon.  Yli
kymmenen  vuotta  vanhoissa  kiinteistöissä  yleisesti  käytössä  oleva  jätevesien  pelkkä
saostuskaivokäsittely ei enää jatkossa ole riittävä, vaan jätevesien käsittelemiseksi vaa
ditaan tehokkaampia toimia (kuva 1). Asetuksen vaatimustasoon pääsemiseksi Suomes
sa on arviolta 250 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja tuhansia  lomaasuntoja,  joiden
jätevesienkäsittelyä  on    tehostettava.  Asutuksen  lisäksi  asetus  koskettaa  haja
asutusalueiden  monipuolista  yritystoimintaa  ja  niissä  syntyviä  jätevesiä,  esimerkkinä
maatilojen maitohuonejätevedet ja maatilamatkailuyritysten jätevedet.

Kuva 1. Jätevesien pelkkä saostuskaivokäsittely ei enää jatkossa ole riittävä.

Vastuu hajaasutusalueiden kiinteistöjen  jätevesien käsittelystä kuuluu kiinteistönomis
tajalle  tai  haltijalle.  Kiinteistönomistajat  tarvitsevat  kuitenkin  runsaasti  ulkopuolista
apua jätevesiasioidensa kuntoon saattamiseen.

Ensisijainen  vaihtoehto  hajaasutusalueiden  jätevesien  käsittelyyn  on  liittyminen  vesi
huoltolaitoksen  viemäriverkostoon  tai  jätevesien  käsitteleminen  muuten  keskitetysti.
Tämä  on  asukkaalle  helpoin,  yleensä  edullisin  ja  myös  vesiensuojelun  kannalta  paras
ratkaisu.  Mikäli  vesihuoltolaitoksen  viemäriverkostoon  liittyminen  ei  ole  mahdollista,
voidaan jätevedet käsitellä paikallisen  perustettavan jätevesiyhtymän toimesta. Tällöin
yhtymä rakennuttaa viemäriverkoston, jota pitkin jätevesi johdetaan joko vesihuoltolai
toksen  jätevedenpuhdistamolle  tai  paikalliseen  kyläpuhdistamoon.  Myös  muutaman
kiinteistön  yhteinen  jätevesien  käsittely  on  järkevää,  kun  kiinteistöt  sijaitsevat  lähek
käin.  Mahdollisuudet  liittyä  joko  vesihuoltolaitoksen  viemäriverkostoon  tai  perustaa
paikallinen  jätevesiyhtymä  tulee  tutkia  ennen  kiinteistökohtaisten  jätevesijärjestelmien
rakentamiseen ryhtymistä. Alustava tarkastelu eri vaihtoehdoista tehdään yleensä yleis
suunnittelun avulla.
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Jätevesiasetus edellyttää, että kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä on oltava sel
vitys, jossa kuvataan kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä. Selvityksen perusteella on
mahdollista  arvioida,  täyttääkö  jätevesijärjestelmä  asetuksen  vaatimukset.  Selvitys  on
tehtävä  kaikista  kiinteistöistä,  olipa  kyseessä  tavallinen  asuinrakennus  tai  kantoveden
varassa  oleva  lomaasunto.  Vastuu  selvityksen  laatimisesta  on  kiinteistön  omistajalla.
Selvitys on oltava 1.1.2006 mennessä niillä kiinteistöillä, joilla on käytössä vesikäymä
lä.  Muilla  kiinteistöillä  selvitys on  oltava 1.1.2008  mennessä.  Selvitys  on  säilytettävä
kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Aikaisemmin eri hankkeis
sa  tehtyjen  selvitysten  mukaan  arviolta  neljäsosa  kiinteistöistä  tarvitsee  ulkopuolista
apua tämän selvityksen laatimiseen.

Kiinteistöillä,  joiden jätevesienkäsittelyjärjestelmä vaatii tehostamista tai kokonaan uu
delleen  rakentamista,  täytyy  olla  tätä  koskeva  suunnitelma.  Suunnitelmassa  kuvataan,
millaiseksi uusi  rakennettava  tai  vanha korjattava  jätevesijärjestelmä  rakennetaan.  Jär
jestelmän  rakentamiseen  vaaditaan  toimenpide  tai  rakennuslupa,  joka  haetaan kunnan
rakennusvalvonnasta.  Suunnitelman  on  oltava  asiantuntevan  suunnittelijan  laatima.
Suunnittelija  tekee  tarvittavat  esiselvitykset  ja  maastomittauksen  kiinteistöllä  paikan
päällä. Suunnitelmien laadinnan lisäksi järjestelmien rakennus ja asennustyö vaatii tie
totaitoa ja osaamista, jota ei useinkaan löydy kiinteistönomistajalta itseltään.

Hankealueella aikaisemmin tehtyjen kartoitusten perusteella suurin osa alueen kiinteis
töistä on  ilman asetuksen vaatimukset  täyttävää  jätevesienkäsittelyjärjestelmää. Toimi
van  jätevesiratkaisun  valinta,  suunnittelu,  rakentaminen  ja  asentaminen  on  alaa  tunte
mattoman  henkilön  vaikeasti  hallittavissa.  Kuitenkin  jätevesiratkaisujen  toteutuksen
tekninen  ja  taloudellinen  vastuu  on  kiinteistöillä.  Jätevesiratkaisut  ovat  kiinteistöille
kalliita  investointeja    (noin 5 000 – 9 000 €  / kiinteistö),  joten  turhia  investointeja on
kyettävä välttämään. Ilman kokonaisvaltaista suunnittelua yksittäiset kiinteistöt tekevät
omia  ratkaisujaan  ilman yhteyttä muiden kiinteistöjen kanssa,  jolloin riski hukkainves
tointeihin on suuri.

Hankkeen hankesuunnitelma laadittiin PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen ja Ou
lun  läänin  vesiensuojeluyhdistyksen  yhteistyönä.  Hankkeen  tarkoituksena  on  tarjota
hankealueen  asukkaille  apua  jätevesiasetuksen  vaatimusten  toteuttamiseen.  Hankkeen
toimenpiteinä tehtävä kartoitus hankealueen jätevesienkäsittelyn nykytilanteesta ja tässä
yhteydessä  kiinteistöille  laadittava  jätevesiselvitys  palvelee  asukkaita  suoraan  jäteve
siasetuksen  vaatimana  selvityksenä  kiinteistön  nykyisestä  jätevesiratkaisusta.  Lisäksi
alueen asukkaat voivat käyttää jatkossa hankkeessa koulutettavia jätevesisuunnittelijoita
ja  urakoitsijoita  asetuksen  vaatimien  suunnitelmien  teettämiseen  ja  niiden  toteuttami
seen. Hankkeessa toteutettavassa  jätevesien käsittelyn yleissuunnitelmassa on tarkoitus
kartoittaa mahdollisuuksia toteuttaa sekä kustannuksiltaan että ympäristönsuojelun kan
nalta  tehokkaampia keskitettyjä  jätevesienkäsittelyratkaisuja. Hankkeessa  suoritettavan
aktiivisen  tiedottamisen  ja  tiedotusmateriaalin  tarkoituksena  on  kannustaa  asukkaita
ottamaan vastuuta ja kehittämään omaa elinympäristöään.
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4.2 Hankkeen toimintaympäristön kuvaus

4.2.1  Sanginjoen valumaalue ja siihen aiheutuva laskennallinen kuormitus

Sanginjoen  valumaalueelta  (pintaala  399,93km2)  (kartta  liitteenä  1)  hankealueeseen
kuuluu  Sanginjoen  alaosan  valumaalue  (nro  59.14,  pintaala  192,6  km2)  lukuun  otta
matta  Ylikiimingin  kunnan  aluetta.  Hankealue  sijaitsee  Muhoksen  kunnan  ja  Oulun
kaupungin alueella. Hankealueen suurimmat järvet ovat Muhoksen kunnan alueella ole
va Pirttijärvi (0,36 km2) sekä Oulun alueella oleva Pilpajärvi (0,79 km2).

Ympäristöhallinnon  laatiman  vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen  mukaan San
ginjoen käyttökelpoisuus vuosina 20002003 vaihtelee välttävästä tyydyttävään. Virkis
tyskäyttökelpoisuudeltaan  Sanginjoen  veden  laatu  vaihtelee  tyydyttävästä  välttävään.
Uimavetenä Sanginjoen vedenlaatu on useimmiten ollut hyvä, ajoittain kuitenkin myös
välttävä.

Sanginjoki  on  Oulun  kaupungin  sisävesien  tärkeimpiä  virkistyskalastuskohteita  siihen
istutettavan  pyyntikokoisen  kirjolohen  vuoksi. Lisäksi  Sanginjoen  aluetta  Oulun  kau
pungin alueella hyödynnetään runsaasti mm. marjastamiseen ja ulkoiluun.

Rakennus  ja  huoneistorekisteristä  saatujen  vuoden  2004  tietojen  mukaan  Sanginjoen
valumaalueella on 202 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja 340 lomaasuntoa.  Vakituisia
asuinkiinteistöjä on eniten Oulun kaupungin  alueella  ja  lomaasuntoja puolestaan Mu
hoksen kunnan alueella. Sanginjoen valumaalueella on 46 maatilaa, joista karjatiloja on
13. Kolmannes maatiloista sijaitsee hankealueella.

Seuraavissa kuvaajissa esitetyt kuormitusarviot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen
kehittämään  ja  ylläpitämään  vesistökuormituksen  arviointi  ja  hallintajärjestelmään
(VEPS, versio 2.0). Järjestelmä arvioi pistekuormituksen, maatalouden, metsätalouden,
luonnonhuuhtouman,  laskeuman  ja  hajaasutuksen  aiheuttamaa  kuormitusta.  Lisäksi
mukana on hulevesien, lomaasutuksen sekä turvetuotannon aiheuttama kuormitus. Tie
tolähteenään VEPS käyttää ympäristöhallinnon tietokantoja (kuten VAHTI). Maankäyt
tö  eli  maatalousmaan,  metsämaan,  rakennettujen  alueiden  ja  vesistöjen  osuudet  laske
taan SLICESaineiston (Separated Land Use/Land Cover Information System) pohjalta.
Kuormituksen laskennassa VEPS käyttää malleihin ja mittauksiin perustuvia arvioita eri
kuormituslähteistä.  Järjestelmästä  saadaan  siten  tietoa  vesistöalueeseen  kohdistuvasta
kuormituksesta, kuormituksen jakautumisesta eri kuormituslähteiden välille ja joidenkin
kuormittajien osalta tietoa myös kuormituksen ajallisesta muutoksesta. Tuloksia tulkit
taessa täytyy kuitenkin muistaa, että arviointeja ei ole verrattu alueelta mitattuihin todel
lisiin arvoihin. Aineistoa voidaan kuitenkin hyvin käyttää muun muassa kuormitusselvi
tysten pohjatietona.

VEPSjärjestelmän  avulla  laskettuna hajaasutuksen  osuus  Sanginjoen  ihmisen aiheut
tamasta  kokonaisfosforikuormituksesta  on  11  %  ja  kokonaistyppikuormituksesta  4  %.
Kuvassa 2 on esitetty arviot  ihmisen toiminnan aiheuttavasta kokonaisfosfori  ja koko
naistyppikuormituksesta Sanginjoen vesistöön.
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Kuva  2.  Arvio  ihmisen  toiminnan  aiheuttavasta  kokonaisfosfori  ja  kokonaistyppi
kuormituksesta Sanginjoen vesistöön.

Kun huomioidaan lisäksi luonnonhuuhtouma, on hajaasutuksen osuus kokonaisfosfori
kuormituksesta 6 % ja kokonaistyppikuormituksesta 1 %. Kuvassa  3 on esitetty  ihmi
sen  aiheuttaman  kokonaisfosfori  ja  kokonaistyppikuormituksen  lisäksi  luonnonhuuh
touman osuus Sanginjoen vesistöön aiheutuvasta kuormituksesta.

Kuva  3.  Arvio  ihmisen  toiminnan  aiheuttavasta  kokonaisfosfori  ja  kokonaistyppi
kuormituksesta sekä luonnonhuuhtoumasta Sanginjoen vesistöön.

Hajaasutuksen  jätevedet  muodostuvat  pääosin  pesu  ja  ruoanlaittovesistä  sekä  vesi
käymälän jätevesistä. Yhden asukkaan puhdistamattomien jätevesien päivässä aiheutta
ma kuormitus on  keskimäärin  50  g  orgaanista  ainesta,  2,2  g  kokonaisfosforia  ja  14  g
kokonaistyppeä  (talousjätevesien  käsittelyä  hajaasutusalueilla  koskeva  asetus
542/2003).  Pääosa  jätevesien  fosfori  ja  typpikuormituksista  on  peräisin  ulosteesta  ja
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virtsasta.  Ravinteiden  lisäksi  jätevedet  sisältävät  muun  muassa  bakteereita  ja  viruksia.
Jätevesiasetus määrittelee jäteveden yleiset käsittelyvaatimukset, joiden mukaan jäteve
den orgaanisesta aineesta on puhdistettava 90 %, kokonaisfosforista 85 % ja kokonais
typestä 40 % verrattuna käsittelemättömän jätevedet aiheuttamaan kuormitukseen. Puh
distetussa  jätevedessä  saa  tällöin olla  jäljellä  orgaanista  ainesta 5 g/hlö/vrk, kokonais
fosforia 0,33 g/hlö/vrk ja kokonaistyppeä 8,4 g/hlö/vrk.

Sanginjoen vakituisesti  asuttujen kiinteistöjen keskimääräinen asukasluku on 2,4. Alu
een  jätevesien käsittelyn nykytilanteen selvityksen perusteella 26 % alueen vakituisten
kiinteistöjen  jätevesijärjestelmistä  täyttää  pääosin  asetuksen  vaatimukset  ja  76  %:lla
järjestelmä on puutteellinen tai se puuttuu kokonaan. Kuormituslukujen, keskimääräisen
asukasluvun, kiinteistöjen määrän sekä selvityksistä saatujen tulosten perusteella lasket
tuna Sanginjoen  vakituisesti  asuttujen kiinteistöjen  (202 kpl)  jätevesistä  aiheutuva ko
konaisfosforikuormituksen määrä on noin 274 kg/vuodessa ja kokonaistyppikuormituk
sen määrä noin 2036 kg/vuodessa. Laskennassa on oletettu, että asetuksen vaatimukset
täyttävistä järjestelmistä aiheutuu korkein sallittu pitoisuus (fosfori 0,33 g/hlo/vrk, typpi
8,4 g/hlö/vrk). Puutteellisten  järjestelmien osalta  on oletettu, että kiinteistöillä  on käy
tössä ainoastaan saostussäiliöt,  jotka vähentävät kuormitusta 10 %:a verrattuna käsitte
lemättömästä  jätevedestä aiheutuvaan kuormitukseen. Mikäli kaikki  vakituisesti  asutut
kiinteistöt  saattavat  jätevesijärjestelmänsä  asetuksen  vaatimusten  tasolle,  on  haja
asutuksen  jätevesistä  aiheutuva  kokonaisfosforikuormitus  tällöin  58  kg/vuodessa  (vä
hennys nykytilanteeseen verrattuna 79 %) ja kokonaistyppikuormitus 1486 kg/vuodessa
(vähennys nykytilanteeseen verrattuna 27 %).

4.2.2 Muhosjoen valumaalue ja siihen aiheutuva laskennallinen kuormitus

Muhosjoen valumaalue (nro 59.16 ja 59.17, pintaala 560 km2) (kartta liitteenä 2) kuu
luu  lähes  kokonaisuudessaan  hankealueeseen.  Hankealueen  ulkopuolelle  jäävät  pinta
alaltaan pienet Vaalan (6 asuinkiinteistöä) ja Tyrnävän kuntien alueet (ei asutusta) sekä
Muhosjoen keskiosan alueelta Utajärven kunnan puoleinen alue. Utajärven puolella on
noin 40 vakituisesti asuttua kiinteistöä sekä noin kymmenen  lomaasuntoa. Muhosjoen
suurimmat sivuvesistöt ovat Kangas, Poika ja Leppijoki.

Vesien  yleisen  käyttökelpoisuusluokituksen  (20002003)  mukaan  Muhosjoki  kuuluu
käyttökelpoisuudeltaan laatuluokkaan välttävä. Virkistyskäyttöluokituksessa Muhosjoki
on yläosaltaan välttävä ja alaosaltaan tyydyttävä. Muhos ja Poikajokeen istutetaan ny
kyään pyyntikokoista kirjolohta, mikä lisää jokien merkitystä virkistyskalastuskohteina.

Rakennus  ja  huoneistorekisteristä  saatujen  vuoden  2004  tietojen  mukaan  Muhosjoen
valumaalueella on 461 vakituisesti asuttua kiinteistöä ja 181 lomaasuntoa yleisen vie
märiverkoston ulkopuolella.  Hankealueella on noin 20 maatilaa sekä 1 maatilamatkai
luyritys.

VEPSjärjestelmän  avulla  laskettuna hajaasutuksen  osuus  Muhosjoen  ihmisen aiheut
tamasta  kokonaisfosforikuormituksesta  on  10  %  ja  kokonaistyppikuormituksesta  4  %.
Kuvassa 4 on esitetty arviot  ihmisen toiminnan aiheuttavasta kokonaisfosfori  ja koko
naistyppikuormituksesta Muhosjoen vesistöön.
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Kuva  4.  Arvio  ihmisen  toiminnan  aiheuttavasta  kokonaisfosfori  ja  kokonaistyppi
kuormituksesta Muhosjoen vesistöön.

Kun huomioidaan lisäksi luonnonhuuhtouma, on hajaasutuksen osuus kokonaisfosfori
kuormituksesta 7 % ja kokonaistyppikuormituksesta 2 %. Kuvassa 5 on esitetty ihmisen
aiheuttaman  kokonaisfosfori  ja  kokonaistyppikuormituksen  lisäksi  luonnonhuuh
touman osuus Muhosjoen vesistöön aiheutuvasta kuormituksesta.

Kuva  5.  Arvio  ihmisen  toiminnan  aiheuttavasta  kokonaisfosfori  ja  kokonaistyppi
kuormituksesta sekä luonnonhuuhtoumasta Muhosjoen vesistöön.

Muhosjoen vakituisesti  asuttujen kiinteistöjen keskimääräinen asukasluku on 2,6. Alu
een  jätevesien käsittelyn nykytilanteen selvityksen perusteella 13 % alueen vakituisten
kiinteistöjen  jätevesijärjestelmistä  täyttää  pääosin  asetuksen  vaatimukset  ja  87  %:lla
järjestelmä  on  puutteellinen  tai  se puuttuu  kokonaan. Kuormituslukujen,  asukasluvun,
kiinteistöjen määrän sekä selvityksistä saatujen tulosten perusteella laskettuna Muhosjo
en vakituisesti asuttujen kiinteistöjen (461 kpl)  jätevesistä aiheutuvan kokonaisfosfori
kuormituksen  määrä  on  noin 772  kg/vuodessa  ja  kokonaistyppikuormituksen  määrä
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noin 5273 kg/vuodessa. Laskennassa on oletettu, että asetuksen vaatimukset täyttävistä
järjestelmistä  aiheutuu  korkein  sallittu  pitoisuus.  Puutteellisten  järjestelmien  osalta  on
oletettu, että kiinteistöillä on käytössä saostussäiliöt, jotka vähentävät kuormitusta 10 %
verrattuna  käsittelemättömästä  jätevedestä  aiheutuvaan  kuormitukseen.  Mikäli  kaikki
vakituisesti  asutut  kiinteistöt  saattavat  jätevesijärjestelmänsä  asetuksen  vaatimusten
tasolle,  on  hajaasutuksen  jätevesistä  aiheutuva  kokonaisfosforikuormitus  tällöin  144
kg/vuodessa  (vähennys  nykytilanteeseen  verrattuna  81  %)  ja  kokonaistyppikuormitus
3675 kg/vuodessa (vähennys nykytilanteeseen verrattuna 30 %).

4.3 Hankkeeseen liittyvät muut hankkeet

Hanke tukee meneillään olevan Oulujokistrategian 20002006 tavoitteita Oulujokialu
een houkuttelevuuden lisäämisestä. Lisäksi hanke palvelee Muhoksen kalastus  ja mat
kailuyhdistyksen  hallinnoimaa  Lohta  leipään  –  kalastusmatkailuhanketta  (20042005)
sekä PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen toteuttamaa Vaelluskalojen lisääntymis
ja  kalastusmahdollisuuksien  parantaminen  Oulujoen  alaosalla  –hanketta  (päättynyt
28.2.2006) vesistöihin aiheutuvan kuormituksen vähenemisen osalta.

5 Hankkeen tavoitteet ja arvio tavoitteiden toteutumisesta

5.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen laadullisena tavoitteena oli haja ja lomaasutuksesta ympäristöön aiheutuvan
kuormituksen vähentäminen ja sen purkuvesistöihin aiheuttaman vaikutuksen arvioimi
nen.  Tavoitteena  oli  myös  auttaa  alueen  asukkaita  jätevesiasetuksen  toimeenpanossa.
Lisäksi  tärkeä  osa  hanketta  oli  asukkaiden  ympäristötietoisuuden  ja  –vastuullisuuden
lisääminen.

Jakamalla asukkaille tietoa jätevesien käsittelyn vaatimuksista sekä kannustamalla heitä
uudistamaan ja tehostamaan olemassa olevia järjestelmiään saadaan sekä alueiden asu
misviihtyvyys  että  elinympäristön  laatu  paranemaan.  Lisäksi  jätevesiasetuksen  vaati
mukset  täyttävät  jätevesijärjestelmät  nostavat  alueen  kiinteistöjen  jälleenmyyntiarvoa.
Hankkeen  järjestämien koulutusten  tavoitteena oli  yleisen  tietotason  lisäämisen  lisäksi
hankealueen suunnittelu ja maarakennusyritysten toimintamahdollisuuksien ja kilpailu
kyvyn  parantaminen.  Hankkeessa  toteutettavat  toimenpiteet  edesauttavat  omalta  osal
taan myös maaseudun pitämistä toimivana asuin, työ ja yrittämisympäristönä.

Hankkeen  määrällisenä  tavoitteena oli  hankealueen  jätevesienkäsittelyn  yleissuunnitel
man,  kustannustehokkuusvertailun  ja  menettelytapaohjeistuksen  laatiminen.  Lisäksi
tavoitteena oli  järjestää alueella tiedotustilaisuuksia,  lähettää alueen asukkaille tiedote
kirjeitä  sekä  selvittää  hankealueen  kiinteistöjen  jätevesien  käsittelyn  nykytilanne.  Ta
voitteena  oli  tarjota  hankealueen  asukkaille  myös  kiinteistökohtaista  opastusta  jäteve
siselvityksen laatimisessa. Koulutusten tavoitteena oli saada siirtymään tietotaitoa kiin
teistökohtaisten  jätevesijärjestelmien  suunnittelusta,  rakentamisesta  ja asentamista  siir
tymään paikallisille tahoille. Eräs hankkeen tavoite oli kyläkohtaisen jätevesisuunnitel
man laatiminen hankkeen pilottialueelle.
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5.2 Arvio tavoitteiden toteutumisesta

Kaikki hankesuunnitelmassa hankkeelle asetetut laadulliset ja määrälliset tavoitteet ovat
pääosin  toteutuneet.  Kiinteistöjen  nykyisen  jätevesienkäsittelyn  selvittäminen  tehtiin
pääosin  kirjekyselynä,  johon  vastasi  noin  puolet  kirjeen  saaneista  kiinteistöistä.  Kiin
teistökohtaiseen  jätevesineuvontaan  ei  aktiivisesta  markkinoinnista  huolimatta  ilmoit
tautunut mukaan suunniteltua määrää. Sen sijaan paikallisia kiinteistökohtaisten jäteve
sijärjestelmien suunnittelijoita koulutettiin alueelle hankesuunnitelmassa esitettyä mää
rää enemmän. Paikallisia  jätevesijärjestelmien urakoitsijoita koulutettiin 12 kpl. Hank
keelle asetetut määrällisen tavoitteet ja niiden toteutuminen käyvät ilmi taulukosta 1.

Hankesuunnitelmassa  esitetyn  kyläkohtaisen  jätevesisuunnitelman  sijasta  laadittiin
yleissuunnitelman  perusteella  valituille  alueille  nykyisten  viemäröinnin  laajentamis
suunnitelmat.  Valitut  alueet  olivat  Sanginsuussa  Peräkylän  ja  Mikonmäen  alueet  sekä
Muhoksella Vt 22:n  ja Muhosjoen  välinen  alue. Yleissuunnitelman perusteella  viemä
röinnin laajentaminen näille alueille on kustannuksiltaan realistinen vaihtoehto. Jäteve
sien  johtaminen  vesihuoltolaitoksen  viemäriin  ja  sitä kautta keskitetylle  jätevedenpuh
distamolle on aina myös vesiensuojelun kannalta paras ratkaisu.

Taulukko 1. Hankkeelle asetetut määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen
Määrälliset tavoitteet Asetettu tavoite Toteutuma
Tiedotustilaisuudet  6 kpl 5  kpl  ja  lisäksi  3  kpl  asen

nusnäytöksiä.  Osallistujia
yhteensä 358 kpl.

Tiedotekirjeet n. 1000 kpl n. 2000 kpl
(2 kirjettä / kiinteistö)

Kiinteistöjen  jätevesien  kä
sittelyn nykytilanteen selvit
täminen

n. 1000 kpl 501 kpl (palautettujen selvi
tyslomakkeiden määrä)

Kiinteistökohtainen  jäteve
sineuvonta

n. 250 kpl 105 kpl

Paikallisten  suunnittelijoi
den koulutus

4 kpl 7 kpl

Paikallisen  urakoitsijoiden
koulutus

 12 kpl

Suunnitelma Hankealueen  jätevesien
käsittelyn  yleissuunni
telman laadinta

laadittu

Suunnitelma Kyläkohtaisen  jätevesi
suunnitelman  laatiminen
pilottikohteelle

Sanginsuussa  Peräkylän  ja
Mikonmäen  alueiden  ja
Muhoksella Vt  22:n  ja  Mu
hosjoen  välisten  alueiden
viemäröinnin  laajentamisen
rakentamissuunnitelmat.
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6 Suoritetut toimenpiteet

6.1 Jätevesiselvitys ja –neuvonta

Hankkeessa kartoitettiin  hankealueen kiinteistöjen  nykyinen  jätevesien käsittelyjärjes
telmä sekä sen tarkoituksenmukaisuus. Kartoitus toteutettiin pääosin kirjekyselynä, jota
varten laadittiin erillinen selvityslomake (liite 3). Lomake postitettiin yhdessä saatekir
jeen  kanssa  hankealueen  kiinteistöille  (yht.  989  kpl)  kunnista  saatujen  osoitetietojen
perusteella helmikuussa 2005. Selvityslomakkeen mukana kiinteistöille lähetettiin mal
likuvat erilaisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä helpottamaan oman järjestelmän tun
nistamista,  jätevesijärjestelmien  yleiset hoito  ja  huoltoohjeet,  toimintaohjeet  yleisim
pien vikatilanteiden varalle sekä mallisivu huoltopäiväkirjan pitämistä varten.

Selvityslomakkeet  pyydettiin  palauttamaan  huolellisesti  täytettynä  takaisin  Pohjois
Pohjanmaan  ympäristökeskukseen.  Selvityslomakkeita  saatiin  takaisin  501  kpl  koko
naispalautusprosentin  ollessa  51  %.    Kiinteistöjen  nykyinen  jätevesijärjestelmä  kävi
selville  suurimmasta  osasta  palautettuja  lomakkeita.  Kuitenkin  yksittäisiä  tietoja,  esi
merkiksi  mitoituksesta  ja  materiaaleista,  puuttui  lähes  jokaisesta  lomakkeesta.  Myös
tarvittava asemapiirros puuttui tai oli puutteellinen isossa osassa lomakkeita. Palautettu
jen selvityslomakkeiden perusteella  laadittiin erillinen raportti  ja sen pohjalta  lyhyt  tii
vistelmä (liite 4) alueen kiinteistöjen jätevesien käsittelyn nykytasosta. Raportti ja tiivis
telmä on  jaettu hankkeen  työryhmälle. Tiivistelmä on  lähetty  selvityslomakkeiden pa
lauttamisen  yhteydessä  myös  kiinteistöille  sekä  sitä  on  jaettu  hankkeen  tiedotustilai
suuksissa.  Tiivistelmä on  saatavissa  hankkeen  wwwsivuilla  (www.ymparisto.fi/ppo  >
Ympäristönsuojelu  >  Ympäristön  hoito  ja  kunnostus  >  Oulujoen  alaosan  ALMA
hankkeet  >  Hajaasutuksen  jätevesien  hallinta  Sanginjoen  ja  Muhosjoen  ALMA
alueilla).

Tulosten perusteella suurin osa sekä Sanginjoen (76 %) että Muhosjoen (87 %) valuma
alueiden  vakituisesti  asutuista  kiinteistöistä  joutuu  joko  tehostamaan  tai  kokonaan  uu
delleen rakentamaan  jätevesijärjestelmänsä asetuksen siirtymäkauden aikana  (1.1.2014
mennessä). Myös suurimmalla osalla alueiden lomaasuntoja oli tällä hetkellä asetuksen
vaatimuksiin verrattuna puutteellinen  jätevesienkäsittelyjärjestelmä. Tällä hetkellä pää
osin  asetuksen  vaatimukset  täyttävillä  kiinteistöillä  oli  käytössään  maasuodattamoja,
maahanimeyttämöjä, pienpuhdistamoita sekä umpisäiliöitä.

Hanke  tarjosi  alueen  asukkaille  maksutonta  jätevesineuvontaa  sekä opastusta  selvitys
lomakkeen täyttämiseen kesän 2005 aikana. Monipuolisesta tiedottamisesta (kiinteistö
kohtaiset  kirjeet,  wwwsivut,  ilmoitukset  paikallislehdissä)  huolimatta  neuvontaan  il
moittautui  kuitenkin  vain  15  kiinteistöä.  Useita  kymmeniä  kiinteistöjä  neuvottiin  kui
tenkin lisäksi puhelimitse. Viemäröinnin laajentamissuunnitelmien yhteydessä suoritet
tiin  lisäksi 90 kiinteistöllä kiinteistökohtainen käynti,  jolloin selvitettiin kiinteistön ny
kyinen  jätevesien  käsittelyn  taso.  Kiinteistökohtaisia  käyntejä  tehtiin  siten  hankkeen
aikana yhteensä 105:llä kiinteistöllä.

Ympäristökeskukseen  palautetut  lomakkeet  lähetettiin  takaisin  kiinteistönomistajille
helmikuussa 2006. Jätevesiasetus edellyttää, että selvitykset on säilytettävä kiinteistöillä
ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.

http://www.ymparisto.fi/ppo
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6.2 Sanginjoen ja Muhosjoen valumaalueiden jätevesien käsittelyn yleissuunni
telma

Eri alueiden kiinteistöjen mahdollisuudet  liittyä joko vesihuoltolaitoksen tai perustetta
van  paikallisen  jätevesiyhtymän  viemäriverkostoon  selvitetään  yleensä  alueellisten
yleissuunnitelmien  avulla.  Hankkeessa  suunnittelutettiin  Sanginjoen  ja  Muhosjoen  va
lumaalueiden  jätevesien  käsittelyn  yleissuunnitelma.  Suunnitelman  laati  konsulttitoi
misto  PSV  Maa  ja  Vesi  Oy  ja  suunnitelma  valmistui  21.10.2005.  Suunnitelmassa  on
tarkasteltu  mahdollisuuksia  kustannustehokkaisiin  ja  ympäristön  kannalta  edullisiin
jätevesien  käsittelyratkaisuihin.  Ensisijaisena  jätevesien  käsittelyvaihtoehtoina  on  tar
kasteltu  mahdollisuuksia  liittyä olemassa  oleviin  vesihuoltolaitosten  viemäriverkostoi
hin.  Suunnitelmassa  on  esitelty  aluerajaukset  niistä  alueista,  joissa  jätevesien käsittely
olisi realistisesti  ja  taloudellisesti mahdollista  hoitaa nykyistä  viemäriverkostoa  laajen
tamalla tai eri kokoisilla alueellisilla yhteispuhdistamoilla. Aluerajausten lisäksi suunni
telmassa on esitetty alustavat viemäröinnin toteutustavat ja viemäreiden linjaukset. Yh
teispuhdistamoiden osalta on esitetty  lisäksi  puhdistamotyyppi,  viemäröinnin  toteutus
tapa ja viemäreiden linjaukset. Suunnitelmassa on esitetty valittujen käsittelyratkaisujen
rakentamis ja käyttökustannukset sekä niiden yksikkökustannukset.

Käsittelyratkaisun valintaan ovat suunnitelmassa vaikuttaneet kiinteistötiheys  ja ympä
ristönäkökohdat.  Suunnittelu  on  toteutettu  ensisijaisesti  vakituisen  asutuksen  näkökul
masta. Sanginjoen osalta  keskitetty  viemäröinti  ja  jätevesien  johtaminen Oulun Veden
viemäriverkostoon olisi realistisesti mahdollista Sanginjoen alaosan alueella (Peräkylän
ja Mikonmäen alueen, yhteensä 53 kiinteistöä). Yleissuunnitelman perusteella kohteen
rakentamiskustannukset ovat yhteensä 439 000 € (alv 0 %), mikä tarkoittaa kiinteistöä
kohden noin 8 800 €/kiinteistö. Tämän lisäksi Sanginjokivarteen on yleissuunnitelmassa
esitetty 10 kohteeseen mahdollisuutta jätevesien yhteiskäsittelyyn (3 – 6 kiinteistön yh
teiskäsittely).  Yhteiskäsittelykohteille  esitetyt  kustannukset  ovat  7  500  –  12  900
€/kiinteistö. Muualle suositellaan kiinteistökohtaisia tai kahden kiinteistön yhteisiä jäte
vesienkäsittelyjärjestelmiä.

Muhosjokivarteen on esitetty nykyisen viemäriverkoston laajentamista kahdeksalle alu
eella (Vt 22 ja Muhosjoen välinen alue, Lehtoselkä, Kassilanniemi, Hyrkäs, Kerälänky
lä, Haapala, Holapankuja ja Lakkapää). Näistä Haapalan, Holapankujan sekä Lakkapään
alueet voitaisiin toteuttaa erillisinä. Muiden alueiden toteutus edellyttää ensin Vt 22:n ja
Muhosjoen välisen alueen viemäröinnin toteuttamista. Yleissuunnitelmassa esitetyt kus
tannukset viemäröinnin laajentamisalueille on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Viemäröinnin mahdolliset laajentamisalueet ja niiden kustannusarviot Mu
hoksella
Alue Kiinteistöjen

määrä, kpl
Rakentamis
kustannukset,
€,  alv 0 %

Keskimääräinen  kus
tannus
€/kiinteistö, alv 0%

Vt 22:n  ja Muhos
joen välinen alue

37  kpl,  2  maitoti
laa,  Honkalan  kou
lu

335 300 8 800

Lehtoselkä 28 kpl, 3 maitotilaa 209 700 7 500
Kassilanniemi 5 kpl 49 900 10 000
Hyrkäs 19 kpl,

 Mäntyrannan  kou
lu

153 500 7 700

Kerälänkylä 37 kpl, 5 maitotilaa 351 900 9 500

Haapala 14 kpl 113 200 8 100
Holapankuja 9 kpl 55 400 6 200
Lakkapää 25 kpl ,  perhekoti 217 400 8 700

Viemäröinnin  laajentamisalueiden  lisäksi  Muhosjokivarteen  on  yleissuunnitelmassa
esitetty  16  eri  kokoista  (3  –  8  kiinteistön  yhteistä)  alueellista  yhteispuhdistamoa.  Yh
teiskäsittelykohteille  esitetyt  kustannukset  ovat  7  500  –  12  100  €/kiinteistö.  Muualle
suositellaan  kiinteistökohtaisia  tai  kahden  kiinteistön  yhteisiä  jätevesienkäsittelyjärjes
telmiä.

Yleissuunnitelma on  laadittu pääosin karttatarkastelun perusteella,  joten kaikki suunni
telmassa  esitetyt  viemärilinjaukset,  yhteispuhdistamorajaukset  ja  niiden  kustannukset
ovat alustavia ja suuntaa antavia.

Yleissuunnitelman laadintaa ohjanneessa työryhmässä oli mukana edustajat Oulun Ve
destä, Muhoksen kunnasta, Muhoksen vesihuoltolaitoksesta, Oulun seudun ympäristövi
rastosta, Oulun läänin vesiensuojeluyhdistyksestä sekä PohjoisPohjanmaan ympäristö
keskuksesta.  Yleissuunnitelmaa  esiteltiin  asukkaille  Oulussa  Sanginsuun  koululla
27.2.2006 (44 osallistujaa)  ja Muhoksella Mäntyrannan koululla 28.2.2006 (69 osallis
tujaa) järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Valmis suunnitelma on toimitettu Oulun seu
dun ympäristövirastoon, vesilaitoksille ja PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukseen.

6.3 Suunnitelmat nykyisen viemäröinnin laajentamisesta

Hankealueelle  laaditun  jätevesien  käsittelyn  yleissuunnitelman  perusteella  hankkeen
työryhmässä valittiin kaksi aluetta,  joihin nykyisen viemäriverkoston laajentaminen on
sekä kustannuksiltaan että ympäristönsuojelun kannalta perusteltua. Valitut alueet ovat
Sanginsuussa  Peräkylän  ja Mikonmäen  alueet  sekä  Muhoksella  vt  22:n  ja Muhosjoen
välinen alue. Kyseisille alueille  laadittiin jätevesiviemäröinnin rakentamissuunnitelmat.
Suunnitelmat  laati  konsulttitoimisto  PSV  Maa  ja  Vesi  Oy.  Vesilaitokset  vastasivat
suunnitteluun tarvittavien maastotutkimusten toteutuksesta.
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Sanginsuussa Peräkylän ja Mikonmäen alueille  laaditun viemäröinnin laajentamissuun
nitelman piiriin kuuluu 51 vakituisesti  asuttua kiinteistöä,  joista kahden yhteydessä on
maitotila.  Lisäksi  suunnittelualueella  sijaitsee  lastenkoti,  koulutuskeskus  sekä  golf  ja
ulkoilukeskus.  Suunnittelussa  on  huomioitu  myös  välittömästi  suunnittelualueen ulko
puolella olevien kiinteistöjen liittäminen viemäriverkostoon. Viemäröinti on suunniteltu
toteutettavaksi  paineviemärijärjestelmänä  kiinteistökohtaisten  pumppaamojen  avulla.
Rakennettava viemäriverkosto on suunniteltu  liitettäväksi Fermion Oy:n olemassa ole
vaan  paineviemäriin.  Suunnitelman  toteuttamisesta  aiheutuvat  rakentamiskustannukset
ovat 481 000 € (ALV 0 %). Kustannukset eivät sisällä liittymismaksua, maanhankinta
kuluja eikä sähköliittymän hankintakustannuksia.

Muhoksella Vt 22:n ja Muhosjoen välisellä suunnittelualueella  sijaitsee 51 vakituisesti
asuttua kiinteistöä ja  lisäksi noin 50 oppilaan Honkalan koulu. Viemäröinti on suunni
teltu  toteutettavaksi  pääosin  viettoviemäröinnillä  Muhosjoen  rantaan  ja  tämän  jälkeen
jäteveden pumppauksella olemassa olevaan rakennettuun verkostoon Honkalan alueelle.
Viemäröinnin  suunnittelussa  on  huomioitu  mahdollisuudet  johtaa  myöhemmin  viemä
röitäväksi  suunniteltujen  alueiden  (Hyrkäs,  Kassilanniemi  ja  Lehtoselkä)  jätevedet  tä
män  viemäriverkoston kautta. Suunnitelman toteuttamisesta aiheutuvat  rakentamiskus
tannukset ovat 432 000 € (ALV 0 %). Kustannukset eivät sisällä liittymismaksua, maan
hankintakuluja eivätkä sähköliittymän hankintakustannuksia.

Hankkeen  jätevesineuvoja  kiersi  marrasjoulukuussa  2005  kiinteistökohtaisesti  läpi
kaikki  ne  suunnittelualueiden  kiinteistöt  (yht.  90  kiint.),  joiden  omistaja  tavoitettiin.
Kartoituksessa  selvitettiin  ko.  alueiden  kiinteistöjen  nykyinen  jätevesien  käsittelyn  ti
lanne sekä kysyttiin alueiden asukkaiden alustavaa liittymishalukkuutta viemäriverkos
toon 6 – 8 000 €/kiinteistö kustannuksilla. Sanginsuussa vastanneista 68 % oli valmiita
liittymän  verkostoon, 7 % harkitsee  liittymistään  ja 16 % oli  liittymistä  vastaan. Vas
tanneista  9  %  ei  ottanut  kantaa  liittymishalukkuuteen.    Syynä  liittymishaluttomuuteen
pidettiin muun muassa korkeita kustannuksia. Muhoksen alueelta vastanneista 77 % oli
valmiita  liittymään verkostoon, 14 % harkitsee  liittymistään  ja 9 % oli  liittymistä vas
taan.

Myös rakentamissuunnitelmien laadintaa ohjanneessa työryhmässä oli mukana edustaja
Oulun  vedestä,  Muhoksen  kunnasta,  Muhoksen  vesihuoltolaitoksesta,  Oulun  seudun
ympäristövirastosta, Oulun läänin vesiensuojeluyhdistyksestä sekä PohjoisPohjanmaan
ympäristökeskuksesta.  Rakennussuunnitelmia  esiteltiin  asukkaille  Oulussa  Sanginsuun
koululla 27.2.2006 (44 osallistujaa) ja Muhoksella Mäntyrannan koululla 28.2.2006 (69
osallistujaa)  järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa. Valmiit suunnitelmat on toimitettu ve
silaitoksille, Muhoksen kuntaan, kyläyhdistysten edustajille, Oulun seudun ympäristövi
rastoon sekä PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukseen.

Ko.  hankealueet  ovat  puhtaasti  hajaasutusalueita,  eikä  niiden  viemäröinti  kuulu  vesi
huoltolaitosten  velvollisuuksiin.  Asukkailta  kerättävä,  rakentamiskustannukset  kattava
osallistumismaksu  ja  mahdollisimman  korkea  liittymishalukkuus  ovat  viemäröinnin
toteuttamisen  perusedellytyksiä.  Yksi  vaihtoehto  on  toteuttaa  viemäröinti  esimerkiksi
perustettavan  osuuskunnan  toimesta.  Hankkeille  voidaan  mahdollisesti  hakea  EU
rahoitusta  seuraavan  rahoituskauden  (20072013)  aikana,  mikäli  uudet  ohjelmat  sen
mahdollistavat.
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6.4 Koulutukset suunnittelijoille, urakoitsijoille ja laitemyyjille

Hanke järjesti yhteistyössä (28.9.2005 päivätty yhteistyösopimus) Hämeen ammattikor
keakoulun, Suomen ympäristökeskuksen sekä muiden PohjoisPohjanmaalla toteutetta
vien jätevesihankkeiden kanssa lokakuussa 2005 kolmipäiväisen Hajaasutuksen jäteve
sihuollon suunnittelijakoulutuksen (kuvat 2 ja 3). Koulutus oli avoin kaikille hankealu
een toimijoille. Koulutus koostui teoriaopetuksen lisäksi maastoharjoituksista, harjoitus
suunnitelman  laatimisesta  sekä  loppukokeesta.  Hankealueelta  koulutukseen  osallistui
seitsemän osallistujaa (liite 5). Kurssipalautteen mukaan osallistuneet pitivät koulutusta
onnistuneena ja käsiteltyjä aiheita kattavana. Erityisesti maastoharjoitukset koettiin tar
peellisiksi. Harjoitussuunnitelmasta kaivattiin tarkempaa henkilökohtaista palautetta.

Tammikuussa 2006 hanke järjesti Rakennusteollisuuden koulutuskeskuksen (RATEKO)
ja Ouluseutu Yrityspalveluiden Yrittävä maaseutu –Ouluseutu –hankkeen kanssa yhteis
työssä  (20.12.2005  päivätty  yhteistyösopimus)  koulutuspäivän  jätevesipuhdistamoiden
rakentamisesta hajaasutusalueilla. Koulutuspäivä oli suunnattu ensisijaisesti jäteveden
käsittelylaitteistoja asentaville urakoitsijoille ja laitemyyjille, mutta oli avoin myös kai
kille muille hankealueen toimijoille. Hankealueelta koulutukseen osallistui 12 osallistu
jaa (liite 6). Kerätyn kurssipalautteen mukaan koulutus vastasi osallistujien odotuksia ja
käsitellyt aiheet olivat hyödyllisiä.

Kuvat 2 ja 3. Kuvia hajaasutuksen jätevesihuollon suunnittelijakoulutuksesta

6.5 Asennusnäytökset

Hankkeesta  oltiin  yhteydessä  suurimpiin  Suomessa  toimiviin  jätevesipuhdistamoiden
laitevalmistajiin  (WavinLabko  Oy,    Green  Rock  Oy,  Uponor  Suomi,  Propipe  oy,
KWHPipe, Oy Raita  Ab,  Jita Oy, Envex  International Oy,  FANN VAteknik). Laite
valmistajille ehdotettiin yhteistyötä asennusnäytösten järjestämiseksi hankealueelle.

Laitevalmistaja  Uponor  Suomi  otti  yhteyttä  ja  heidän  kanssaan  järjestettiin  hankkeen
aikana  kolme  pienpuhdistamon  asennusnäytöstä.  Muutkin  laitevalmistajat  ilmoittivat
kiinnostuksensa näytösten järjestämistä kohtaan, mutta heidän laitteistojaan ei asennettu
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hankkeen aikana hankealueelle tai kiinteistöjen omistajat eivät suostuneet asennusnäy
tösten järjestämiseen.

Ensimmäinen yhden perheen käyttöön tarkoitetun pienpuhdistamon asennusnäytös  jär
jestettiin Muhoksen Kylmälänkylällä 17.3.2005. Paikalle saapui yli 50 asiasta kiinnos
tunutta  asukasta.  Tilaisuudessa  laitevalmistaja  esitteli  tuotettaan  ja  hankkeen  edustaja
kertoi  yleisesti  jätevesien  käsittelystä,  vaatimuksista  ja  eri  käsittelymenetelmistä  haja
asutusalueilla.

Toinen asennusnäytös  järjestettiin yhteistyössä laitevalmistajan ja Ylikiimingin Paskis
Jyki –hankkeen kanssa Ylikiimingin Seluskajärvellä 20.6.2005. Kohteeseen asennettiin
pienpuhdistamo  yhden  vakituisesti  asutun  ja  kahden  lomakiinteistön  yhteiskäyttöön.
Vaikka kohde ei sijaitse hankkeen varsinaisella hankealueella, osallistui hanke näytök
sen järjestämiseen, koska kohde oli niin lähellä hankealuetta että myös ko. alueen asuk
kaat pystyivät tulemaan näytökseen. Asennusnäytöksessä oli paikalla noin 15 henkilöä.

Kolmas asennusnäytös järjestettiin Oulun Sanginsuussa 10.10.2005 (kuva 4) . Kohtee
seen asennettiin pienpuhdistamo yhden perheen käyttöön. Näytökseen osallistui noin 20
henkilöä.

Kuva 4. Pienpuhdistamon asennusnäytös Sanginsuussa.

6.6 Jätevesioppaan laatiminen

Alueen asukkaiden tietotason lisäämiseksi hankkeessa laadittiin jätevesiopas, jossa ker
rotaan selkokielellä hajaasutusalueiden jätevesien käsittelyvaatimuksista sekä annetaan
neuvoja siitä, kuinka nämä vaatimukset voidaan toteuttaa. Lisäksi oppaassa on kerrottu
muun  muassa  vastuun  jakautumisesta,  toimintaohjeista  sekä  jätevesijärjestelmien  tuki
mahdollisuuksista.

Jätevesiopas  lähetettiin  kaikille  hankealueen  kiinteistöille  helmikuussa  2006.  Lisäksi
opasta jaettiin asukkaille hankkeen tiedotustilaisuuksissa, hankealueen kyläyhdistyksil
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le, kunnille, Oulun seudun ympäristövirastoon, Oulun läänin vesiensuojeluyhdistykselle
sekä PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukseen.

Jätevesiopas  on  saatavilla  sähköisessä  muodossa  osoitteesta:  www.ymparisto.fi/ppo  >
Palvelut ja tuotteet > Julkaisut > Esitteet ja erillisjulkaisut > Jätevesiopas.

6.7 Muu tiedottaminen

Tiedottaminen  oli  yksi  tärkeä  osa  hanketta.  Tiedottaminen  kohdistui  mm.  jätevesiase
tukseen,  sen  vaatimuksiin  ja  eri  tyyppisiin  jätevesiratkaisuihin.  Lisäksi  tiedotettiin
hankkeen toimenpiteistä. Myös osa edellisten kappaleiden toimenpiteistä liittyy suoraan
hankkeen tiedotukseen. Tarkemmin hankkeen tiedottamista on käsitelty kappaleessa 8.
Koko hankkeen aikainen tiedottaminen on kerätty hankkeen medialistaan,  joka on  liit
teenä 7.

7 Resurssien käyttö ja kustannusten syntyminen

7.1 Hankkeen kokonaisrahoitus ja rahoittajatahot

Hankkeen  rahoituksen  on  myöntänyt  PohjoisPohjanmaan  työvoima  ja  elinkeinokes
kuksen maaseutuosasto 25.10.2004 päivätyllä päätöksellään  numero 25910. Päätöksen
mukaiset rahoitusosuudet olivat seuraavat:

 EU:n rahoitusosuus, enintään 30 780,00 €
 Valtion rahoitusosuus, enintään 60 420,00 €
 Kuntien rahoitusosuus 11 400,00 €
  (Oulun kaupunki 5 700,00 €, Muhoksen kunta 5 700 ,00 €).
 Yksityisrahoitusosuus  11 400,00 € (Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys)

Oulun kaupungin Teknisen keskuksen, Muhoksen kunnan ja Oulun läänin vesiensuoje
luyhdistyksen rahoitusosuudet on sovittu 26.10.2004 päivätyssä yhteistyösopimuksessa.
Hankkeen  alkuperäisen  rahoituspäätöksen  (25910)  mukainen  kustannusarvio  oli  114
00,00 € (sis. alv), josta julkisen rahoituksen osuus (EU, valtio, kunnat) on enintään 90 %
eli 102 600,00 €.

Alkuperäiseen rahoituspäätökseen (25910) haettiin 24.11.2004 muutosta kustannusarvi
on  arvonlisäveron  osalta  ja  uusi  päätös  arvonlisäverottomasta  kustannusarviosta  (114
000,00 €) saatiin 26.11.2004 (päätös nro 27161).

Rahoittajalle jätettiin toinen muutoshakemus 24.11.2005 koskien hankkeen toteutusajan
jatkamista  sekä  rahoituksen  kohdentamisen  muuttamista.  Osa  hankkeen  rahoituksesta
esitettiin  muutettavaksi  investointirahoitukseksi  rakennesuunnitelmien  laatimiseksi.
Lisäksi  jatkoajalla  esitettiin  järjestettäväksi  koulutusta,  yleisötilaisuuksia  sekä  jäteve
siopas.

http://www.ymparisto.fi/ppo
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Muutospäätös  saatiin  hakemuksen  kaltaisena  8.3.2006  (päätösnumero  36850).  Hank
keen kehittämisosion  kustannusarvio  oli  muutoksen  jälkeen 90  875,50  €  ja  investoin
tiosion  kustannusarvio  14  850,00  €.  Hankkeen  uusi  kokonaiskustannusarvio  oli  siten
105 725,50 € (alv 0 %).  Uudet päätöksen mukaiset rahoitusosuudet olivat seuraavat:

 EU:n rahoitusosuus, enintään 27 877,52 €
 Valtion rahoitusosuus, enintään 54 475,36 €
 Kuntien rahoitusosuus 10 572,56 €
 Yksityisrahoitusosuus  12 800,06 €.

7.2 Hankkeen suunnitellut ja toteutuneet kustannukset

Oheisissa taulukoissa (taulukko 3 ja 4) on esitetty hankkeen viimeisimmän muutospää
töksen  (päätösnumero  36850)  mukainen  kustannusarvio  jaettuna  kehittämis  ja  inves
tointiosion kustannuksiin:

Taulukko 3. Kehittämisosion kustannusarvio
Kehittämisosio Kust. ar

vio 2004
Kust. ar
vio 2005

Kust. ar
vio 2006

Yhteensä
2004 

2006
Palkat ja sivukulut 4 698,32 47 416,93 5 766,08 57 881,33
Ostopalvelut, palkat ja niiden si
vukulut

0 18 427,00 5 539,30 23 966,30

Matkakulut 0 2 583,24 200,00 2 783,24
Muut kustannukset, vuokrat 149,03 1 656,09 313,65 2 118,77
Muut kustannukset, toimistokulut 20,02 364,73 43,05 427,80
Muut kulut 0 2 898,06 800,00 3 698,06
Kokonaiskustannukset 4867,37 73 346,05 12 662,08 90 875,50

Taulukko 4. Investointiosion kustannusarvio
Investointiosio Kust.

arvio
2004

Kust.
arvio
2005

Kust.
arvio
2006

Yhteensä
2004 

2006
Palkat ja sivukulut 0 0 0 0
Ostopalvelut, palkat ja niiden si
vukulut

0 0 14 850 14 850

Matkakulut 0 0 0 0
Muut kustannukset, vuokrat 0 0 0 0
Muut kustannukset, toimistokulut 0 0 0 0
Muut kulut 0 0 0 0
Kokonaiskustannukset 0 0 14 850 14 850
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Seuraavissa taulukoissa on esitetty (taulukko 5 ja 6) hankkeen toteutuneet kustannukset
kehittämis ja investointiosiossa:

Taulukko 5. Kehittämisosion toteutuneet kustannukset
Kehittämisosio Tot. kust.

2004
Tot. kust.

2005
Tot. kust.

2006
Yhteensä

2004 –
2006

Palkat ja sivukulut 4 698,32 47 695,89 3 598,70 55 992,91
Ostopalvelut, palkat ja niiden si
vukulut

0 24 799,82 3 550,34 28 350,16

Matkakulut 0 1 660,05 5,88 1 665,93
Muut kustannukset, vuokrat 149,03 2 068,54 0,00 2 217,57
Muut kustannukset, toimistokulut 20,02 1 126,32 69,86 1 171,70
Muut kulut 0 2 771,53 311,20 3 127,23
Kokonaiskustannukset 4867,37 80 122,15 7 535,98 92 525,50

Taulukko 6. Investointiosion toteutuneet kustannukset
Investointiosio Tot. kust.

2004
Tot. kust.

2005
Tot. kust.

2006
Yhteensä

2004 
2006

Palkat ja sivukulut 0 0 0 0
Ostopalvelut, palkat ja niiden sivu
kulut

0 0 14 850 14 850

Matkakulut 0 0 0 0
Muut kustannukset, vuokrat 0 0 0 0
Muut kustannukset, toimistokulut 0 0 0 0
Muut kulut 0 0 0 0
Kokonaiskustannukset 0 0 14 850 14 850

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 107 375,50 euroa, joten kokonaiskus
tannukset  ovat  ylittyneet  1650,00  €.  Muuten  kustannukset  ovat  toteutuneet  pääosin
suunnitelman mukaisesti.

8 Hankkeesta tiedottaminen ja julkisuus

Kaikessa  hankkeen  tiedottamisessa  on  noudatettu  Euroopan  maatalouden  ohjaus  ja
tukirahaston  hanketiedotuksen  ohjeita.  Tiedottamisen  kohderyhmänä  olivat  paikalliset
asukkaat  sekä  lomaasukkaat,  maatilat  ja  muut  hankealueen  toimijat,  paikallisten  ky
läyhdistysten  vetäjät,  yhteistyökumppanit,  rahoitustahot,  ohjausryhmän  ja  työryhmän
jäsenet sekä laitevalmistajat.

Suunnitelmien laadintaa ohjanneessa työryhmässä oli mukana edustajat Oulun Vedestä,
Muhoksen kunnasta, Muhoksen vesihuoltolaitoksesta, Oulun seudun ympäristövirastos
ta,  Oulun  läänin  vesiensuojeluyhdistyksestä  sekä  PohjoisPohjanmaan  ympäristökes
kuksesta.
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Yhteyksiä rahoittajatahoihin sekä hankkeen hakijaan on hoidettu puhelimitse, sähköpos
titse  sekä  yhteisissä palavereissa.  Hankkeen  toimenpiteiden  toteutuksen  suunnittelussa
pidettiin varsin tiivistä yhteyttä hankkeen työryhmän kanssa puhelimitse, sähköpostitse
ja palavereissa.

Tiedottamisessa käytettiin  julkisia  tiedotusvälineitä  (ilmoitukset,  lehtijutut,  radiojutut),
tiedotteita,  tilaisuuksia  ja  ympäristöhallinnon  kotisivuja,  jonne  luotiin  hankkeen  omat
kotisivut  osoitteeseen www.ymparisto.fi/ppo > Ympäristönsuojelu > Ympäristön hoito
ja kunnostus > Oulujoen alaosan ALMA hankkeet > Hajaasutuksen jätevesien hallinta
Sanginjoen ja Muhosjoen ALMAalueilla. Sivustoa päivitettiin tarvittaessa.

Alueen  asukkaille  (n.  1000  kpl,  vakituiset  kiinteistöt,  lomakiinteistöt,  maatilat,  muut
toimijat)  lähetettiin  kaksi  kirjettä.  Ensimmäisessä  kirjeessä  lähetettiin  selvityslomake
liitteineen  ja saatekirjeineen. Toisessa kirjeessä  lähetettiin ympäristökeskukseen palau
tetut  selvityslomakkeet  takaisin  kiinteistöille  sekä  tiivistelmä  selvitysten  tuloksista  ja
hankkeessa laadittu jätevesiopas.

Hanke  järjesti  hankealueella  kaksi  hankkeen  käynnistämiseen  liittyvää  tiedotustilai
suutta  helmikuussa  2004.  Tiedotustilaisuudet  pidettiin  Oulussa  Sanginsuun  koululla
(kuva  5)  sekä  Muhoksella  Kylmälänkylän  koululla.  Tilaisuuksissa  esiteltiin  hankkeen
toimenpiteet,  jätevesiasetus  ja sen vaatimukset, eri  jätevesien käsittelymenetelmät sekä
jätevesiratkaisujen  avustusmahdollisuudet.  Oulun  seudun  ympäristövirasto  käytti  mo
lemmissa tilaisuuksissa oman puheenvuoron. Sanginsuun tilaisuuteen osallistui 56 hen
kilöä ja Muhoksen tilaisuuteen 74 henkilöä.

Hankkeen loppuvaiheessa helmikuussa 2006 järjestettiin kaksi tiedotustilaisuutta, joissa
asukkaille  esiteltiin  hankkeen  tuloksia  sekä  hankkeessa  laadittuja  suunnitelmia.  Tilai
suudet pidettiin Oulussa Sanginsuun koululla 27.2.2006 (44 osallistujaa) ja Muhoksella
Mäntyrannan koululla 28.2.2006 (69 osallistujaa).

Kuva 5. Tiedotustilaisuus Sanginsuun koululla helmikuussa 2005.

http://www.ymparisto.fi/ppo
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Hankkeesta oltiin sähköpostitse  ja puhelimitse yhteydessä  suurimpiin Suomessa toimi
viin  jätevesipuhdistamoiden  laitevalmistajiin  (WavinLabko  Oy,    Green  Rock  Oy,
Uponor Suomi, Propipe oy, KWhPipe, Oy Raita Ab, Jita Oy, Envex International Oy,
FANN VAteknik). Laitevalmistajille ehdotettiin yhteistyötä asennusnäytösten  järjestä
misestä  hankealueelle.  Hankkeen  aikana  järjestettiinkin  kolme  yleisölle  tarkoitettua
jätevedenpuhdistamon asennusnäytöstä.

Myös hankkeen järjestämät koulutukset olivat osa hankkeen tiedottamista.

Hankkeesta  ja  sen  tapahtumista  tiedotettiin  sähköpostitse  ja  puhelimitse  hankealueen
kyläyhdistyksiä sekä muita alueella toimivia tahoja. Kyläyhdistyksille tarjottiin mahdol
lisuutta  pyytää  hankkeen  edustajaa  kertomaan  hankkeesta  ja  sen  toimenpiteistä  sekä
muista  jätevesienkäsittelyyn  liittyvistä  aiheista  esimerkiksi  erilaisiin  kylätilaisuuksiin.
Muhokselta MäntyrantaHonkalan kyläyhdistys ottikin yhteyttä ja hankkeen edustaja oli
kertomassa edellä  mainituista  alueista  yhdistyksen  tilaisuudessa huhtikuussa 2005. Ti
laisuudessa oli paikalla 30 henkilöä.

Hankkeessa  julkaistiin  kolme  lehdistötiedotetta,  jotka  laitettiin  jakeluun  yleisimpiin
PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen alueella ilmestyviin lehtiin sekä radioasemiin.
Julkaistut tiedotteet olivat seuraavat:

 Sanginsuussa ja Muhoksella selvitetään jätevesien käsittelyä (3.11.2005)
 Sangin ja Muhosjokia kehitetään kokonaisvaltaisesti (23.2.2005)
 Oulujoen alaosan kehittämiseen saatiin EUrahoitusta (25.11.2004)

Hankkeesta  ja hankkeen toimenpiteistä  julkaistiin yhteensä 12 lehtijuttua (Kaleva, Ter
vareitt, Juoksupoika ja Pohjolan työ) ja lisäksi hankkeesta tehtiin kolme radiohaastatte
lua (Oulu Radio ja Radio Pooki).

Muuta hankkeessa  laadittua tiedotusmateriaalia  ja monisteita ovat muun muassa hank
keen  esite,  posteri  (liite  8),  jätevesien  käsittelyn  selvityslomake  liitteineen,  tiivistelmä
jätevesiasetuksesta,  kuvaukset  eri  jätevesien  käsittelyjärjestelmistä,  moniste  eri  avus
tusmahdollisuuksista  ja  jätevesiopas.  Tiedottamisen  yhteydessä  syntyneet  esitteet,  kir
joitukset, posteri yms. aineisto on pyritty hyödyntämään tehokkaasti ja ne ovat saatavis
sa sähköisessä muodossa hankkeen wwwsivuilta.

Lisäksi  hanketta  on  esitelty  tai  hankkeessa  laadittua  materiaalia  on  ollut  jaossa  mm.
Oulun  rakentajamessuilla  huhtikuussa  2005  ja  PohjoisPohjanmaan  kunnallispäivillä
lokamarraskuussa 2005. Hankkeen tilaisuuksista on tiedotettu myös ympäristökeskuk
sen sisäisillä intranetsivustoilla.

Hankkeen loppuraportti jaetaan hankkeen ohjaus ja työryhmälle, hakijalle, rahoittajalle
sekä  muille  yhteistyötahoille. Hankkeen  loppuraportti on esillä  myös  hankkeen www
sivuilla.

Tarkemmat tiedot hankkeen tiedottamisesta käyvät ilmi hankkeen medialistasta (liite 7).
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9 Hankkeen toimintojen jatkaminen ja kehittämisehdotukset

Hankkeessa laadittua tiedotusmateriaalia, esimerkiksi jätevesiopasta voidaan hyödyntää
hankkeen päättymisen  jälkeen. Oppaan sähköinen versio on  lähetetty tiedoksi kaikkiin
PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen alueen kuntiin mahdollista yhteistä lisätilaus
ta varten.

Hankkeessa  laadittua  jätevesien  käsittelyn  selvityslomaketta  on  pyydetty  jo  hankkeen
aikana mallilomakkeeksi useihin PohjoisPohjanmaan kuntiin. Lomaketta voidaan käyt
tää ja jakaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tällä hetkellä lomake löytyy sähköise
nä sekä PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen, Oulun seudun ympäristöviraston että
Oulun läänin vesiensuojeluyhdistyksen wwwsivuilta.

Hankkeessa  koulutetut  kiinteistökohtaisten  jätevesijärjestelmien  suunnittelijatahot  toi
mivat  jatkossa  hankealueella  itsenäisinä  suunnittelijoina.  Samoin  jätevesipuhdistamoi
den  rakentamisen  koulutukseen  osallistuneet  tahot  voivat  hyödyntää  hankkeen  koulu
tuksesta saamiansa oppeja käytännön rakennustyössään. Sekä suunnittelijoiden että ura
koitsijoiden kouluttamisesta hyötyvät koko hankealueen asukkaat saadessaan asiantun
tevien  suunnittelijoiden  laatimia  suunnitelmia  kiinteistöidensä  jätevesijärjestelmien  te
hostamiseen tai kokonaan uudelleen rakentamiseen. Hyvien suunnitelmien pohjalta kou
lutetut urakoitsijat voivat rakentaa omalta osaltaan toimivia jätevesijärjestelmiä.

Hankkeessa  laaditut  hankealueen  jätevesien käsittelyn  yleissuunnitelma  sekä  rakenne
suunnitelmat  on  toimitettu  Muhoksen  kunnan,  Muhoksen  vesihuollon,  Oulun  seudun
ympäristöviraston ja Oulun Veden käyttöön. Rakennussuunnitelmat on toimitettu lisäksi
paikallisten  kyläyhdistysten  edustajien  käyttöön.  Alkuperäiset  suunnitelmat  ovat  Poh
joisPohjanmaan ympäristökeskuksessa.

Laaditut  rakennussuunnitelmat  on  jätetty  pohdittavaksi  paikallisille  asukkaille  kyläyh
distysten  kautta  sekä  vesihuoltolaitoksille.  Asukkailla  ja  heidän  liittymishalukkuudel
laan,  aloitteellisuudellaan  ja  rahoitusvalmiudellaan  on  hyvin  tärkeä  rooli  viemäröinti
hankkeiden  toteutuksessa.  Seuraavan  EU:n  rahoituskauden  (20072013)  alkaessa  voi
daan ko. hankkeiden  toteuttamiseen hakea myös EUrahoitusta, mikäli uudet ohjelmat
sen mahdollistavat.

Jatkossa  on  syytä  kiinnittää  huomiota  kiinteistökohtaisten  jätevesijärjestelmien  käyt
töön, ylläpitoon  ja  huoltoon. Tällä  hetkellä  nämä  toimet ovat  lähes kokonaan kiinteis
tönomistajien omalla vastuulla. Eräät laitevalmistajat ja alan yritykset tarjoavat maksua
vastaan  jätevesilaitteistojen  huoltosopimuksia.  Niiden  käyttö  on  kuitenkin  vähäistä.
Riskinä onkin, että oikein suunniteltu  ja  rakennettu  jätevesijärjestelmä  ei  toimi  väärän
käytön  ja  laiminlyödyn  huollon  takia.  Tällöin  jätevesilaitteistoilla  ei  myöskään  päästä
puhdistustavoitteisiinsa ja sitä kautta kuormitus ympäristöön kasvaa. Myös kiinteistön
omistajan jätevesijärjestelmään sijoittama rahallinen investointi menee tällöin hukkaan.
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Nimi

jakeluosoite, postinumero ja toimipaikka

1.
Kiinteistön
haltija

puhelinnumero sähköpostiosoite

Kiinteistön osoite (mikäli eri kuin kiinteistönhaltijan osoite)

Sijaintikunta Kylä Kiinteistön nimi Rek.nro

2.
Tiedot
kiinteistöstä

Kiinteistön käyttötarkoitus
    ympärivuotinen asuinrakennus
    lomaasunto, käyttöaste __________ kk/vuodessa
    muu, mikä:_______________________________(esim. koulu, majoitustoiminta, ruokailuyritys,
                                                                                               muu pienyritystoiminta tms.)

Muut kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset, joissa syntyy viemäröityjä jätevesiä (erillinen saunarakennus,
konehalli, varasto tms. )
____________________________________________________________________________________

Kiinteistöllä on      maanalainen        maanpäällinen öljysäiliö, jonka tilavuus on _________ litraa

Kiinteistö sijaitsee       rantaalueella (alle 150 m rannasta)               pohjavesialueella
                                                                                                                kyllä        ei        en tiedä

Kiinteistön etäisyys lähimpään asuinkiinteistöön         alle 150 m         yli 150 m

Pohjavesipinnan syvyys jätevesienkäsittelypaikalla ________ m maanpinnasta

Asukkaiden lukumäärä __________ henkilöä

Asuinrakennuksen huoneistoala __________ m2

3.
Kiinteistön
veden
hankinta

     paineellinen vesi, vesijohto rengaskaivo porakaivo
             kunnallinen vesijohto                                        paineeton vesi, kantovesi
             alueellinen vesiosuuskunta                                paineellinen vesi, pumpulla, varustelutaso:

  tai vesiyhtymä                                                             korkea varustelutaso
                                                                                                 (esim. astian tai pyykinpesukone, suihku tms.)
                                                                                       matala varustelutaso
                                                                                                  (esim. vain pesuallas tms.)

     juomavesi tuodaan muualta

 Arvioitu vedenkulutus kiinteistöllä __________ l /vuorokaudessa tai   __________ m3 /vuodessa

4.
Käymälä
ratkaisu

Kiinteistön käymäläratkaisuna on
          vesikäymälä, siirry kohtaan 5; kiinteistöllä syntyvät jätevedet
          kompostikäymälä
          kemiallinen käymälä
          kuivakäymälä (huusi, puucee), jossa on
                      maapohja                       tiivis umpipohja, josta
                                                                neste ja virtsa         imeytetään jätteeseen
                                                                                               haihdutetaan
                                                                                               imeytetään maahan
                                                                                               muualle, mihin? ______________________

                Ulkokäymälän etäisyys rannasta __________ m

                Käymäläjätteet          jälkikompostoidaan, jonka jälkeen valmis komposti käytetään
                                                        (esim. kasvimaan parannusaineeksi tms.)
                                                        __________________________________________________________

                                                  ei jälkikompostointia, vaan jätteet
(esim. haudataan maahan, metsään tms.)

                                                        ______________________________________________________
                                                 Käymäläjätteen loppusijoituspaikan etäisyys rannasta ________ m

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä
valvontaviranomaiselle
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5.
Kiinteistöllä
syntyvät
jätevedet

Kiinteistöllä syntyy
        vesikäymälän jätevesiä sekä pesuvesiä
        vain pesuvesiä, mistä? _________________________________________(esim. keittiö, sauna, khh)
        muita jätevesiä (esim. öljyisiä vesiä), mistä? ___________________________________________

     Umpisäiliö Kaikki jätevedet johdetaan tiiviiseen jätevesisäiliöön (umpisäiliöön)
Vain vesikäymälän jätevedet johdetaan tiiviiseen jätevesisäiliöön

                                    Umpisäiliön vesitilavuus ______ m3

                                                        materiaali         muovi       betoni        teräs

                                    Säiliössä täyttymistä osoittava varo ja hälytyslaite       kyllä          ei

Saostussäiliöt Kaikki jätevedet johdetaan saostussäiliöihin (saostuskaivoihin)
Vain pesuvedet (keittiöistä, saunasta jne.) johdetaan saostussäiliöihin

                                    Saostussäiliöiden lukumäärä  _____ kpl       osastojen lukumäärä _____ kpl
                                    rakennusvuosi __________

                                    Saostussäiliöt ovat
tehdasvalmisteiset, joiden betoniset, joiden

                                           tilavuus ______ m3 halkaisija ___ m ja maksimi vesisyvyys ___m
                                           valmistaja:                                    poistoputkissa Thaarat            kyllä          ei
                                               ________________________                           (haarakappaleet)
                                                                                                onko kaivoissa tiivis pohja       kyllä          ei

6.
Kiinteistön
jätevesien
käsittely

Saostussäiliöistä jätevedet johdetaan
maasuodattamoon kts. liitteenä oleva tyyppikuva

                                        onko maasuodattamo perustettu matalaan (ts. käytetäänkö jäteveden pumppausta)
                                                     kyllä         ei
                                         Imeytysputkia _____ kpl     putkien pituus _____m
                                         Imeytysputkien etäisyys toisistaan ____ m  suodattamon rakennusvuosi ______

maahanimeyttämöön kts. liitteenä oleva tyyppikuva
                                         onko maahanimeyttämö perustettu matalaan (ts. käytetäänkö jäteveden pumppausta)
                                                     kyllä         ei
                                         Imeytysputkia _____ kpl     putkien pituus _____m
                                         Imeytysputkien etäisyys toisistaan ____ m    imeyttämön rakennusvuosi ______
                                         Imeyttämön maaperätutkimus suoritettu
                                                      silmämääräisesti        tutkittu, miten?  __________________________
                                         maaperä imeytyspaikalla
                                                      sora             hiekka          karkea siltti (hieta) hieno siltti (hiesu)
                                         pohjavesipinnan etäisyys imeytysputkista n. __________ m

imeytyskaivoon tai kivipesään
avoojaan
salaojaan

                                        suoraan vesistöön (esimerkiksi jokitörmään)
muualle, mihin__________________________________________

pienpuhdistamolle (laitepuhdistamo), jonka tyyppi _____________________________________

                                                                                      ja valmistaja ____________________________

                                                                                      käyttöönottovuosi: ____________

Mikäli kiinteistöllä on käytössä useita erillisiä jätevesien käsittelymenetelmiä (esim. asuinrakennuksen lisäk
si kiinteistöllä on rantasauna, autotalli, varasto tms., jossa syntyy jätevesiä), joista jätevedet johdetaan erilliseen
käsittelyyn, kuvaile niiden käsittely tähän; _________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(Tarvittaessa jatka erilliselle paperille ja piirrä tilannetta selkeyttävä kuva)
7.
Näytteenotto

 Käsitellystä jätevedestä saa näytteen helposti (kokoomakaivo, näytteenottoputki tai vastaava)
                kyllä         ei
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SELVITYKSEEN 1. Peruskarttaote, johon merkitty rakennuksen sijainti
LIITETTÄVÄT               2.  Kopio asemapiirroksesta (1:500 / 1:200) tai asemapiirros selvityksen liitteelle piirret
LIITTEET        tynä, josta selviää jätevesijärjestelmän sijainti purkupaikkoineen, rakennukset, lähim

       mät talousvesikaivot, saostus ja umpisäiliöt, kiinteistön rajat, alueen ojat ja vesistöt.
  3.  Kopio järjestelmän rakennepiirroksesta, mikäli sellainen on olemassa (korkeusasemat,
       laitteet, materiaalit, putkiliitokset jne. ) tai laitevalmistajan kuva.
  4.  Jätevesijärjestelmän käyttö ja huoltoohjeet

8.
Sade, pinta
yms. vesien
johtaminen

Pääseekö jätevesijärjestelmään ulkopuolisia muita kuin jätevesiä (esim. perustusten kuivatus tai sadevesiä)
                                     kyllä          ei

Pääseekö jätevesijärjestelmään tulvavesiä
                                     kyllä          ei

Onko maanpinta jätevesijärjestelmän ympärillä muotoiltu siten, että sade ja pintavedet valuvat järjes
telmästä poispäin
                                     kyllä          ei

9.
Jätevesien
purkupaikka
ja
suojaetäisyy
det

Jätevesien purkupaikka sijaitsee          omalla maalla       rajaojassa          toisen maalla

                      jätevedet johdetaan         maahan                 ojaan                 vesistöön

Saostussäiliöiden etäisyys lähimmästä kiinteistön rajasta  __________ m
                                           lähimmästä asuinrakennuksesta __________ m

Jätevesien purkupaikan tai imeytysjärjestelmän etäisyys lähimmästä
                                          kiinteistön rajasta __________ m
                                          naapurin asuinrakennuksesta __________ m
                                          vesistöstä __________ m, vesistö on _____________________
                                          talousvesikaivosta tai vedenottamosta __________ m (oma tai lähinaapurin)

10.
Jätevesi
järjestelmän
hoito ja huolto

kts. liitteenä
olevat käyttö
ja huolto
ohjeet

Saostussäiliöliete tyhjennetään  __________ kertaa vuodessa

Umpisäiliöliete tyhjennetään  __________ kertaa vuodessa

Lietteet tyhjennetään          kunnalliselle puhdistamolle
                                           omalle pellolle
                                           muualle, mihin?________________

Onko lokaautolla tms. tyhjennysajoneuvolla esteetön pääsy saostus ja umpisäiliön luokse
                                     kyllä          ei

Tyhjentäjä: __________________________________________________________________________

Onko järjestelmän huollosta tehty huoltosopimus alan yrittäjän kanssa          kyllä          ei

          jos sopimus on tehty, huoltaja:______________________________________________________

Muut huolto ja hoitotoimenpiteet: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

11.
Järjestelmässä
ilmenneet
häiriöt

Jätevesijärjestelmän ikä __________ vuotta
Jätevesijärjestelmässä ilmenneen häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Suunnittelijan nimi ja yhteystiedot12.
Järjestelmän
suunnittelija
ja rakentaja Rakentajan nimi ja yhteystiedot

13.
Kiinteistön
haltijan
allekirjoitus

Päivämäärä __________________          Allekirjoitus _______________________________________

                                                                  Nimen selvennys ___________________________________
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Lisäkysymykset maataloudessa syntyvien jätevesien käsittelystä
1.
Tilan
sijainti ja
käyttö

Tilalla sijaitsevien maatalousrakennusten etäisyys lähimmästä vesistöstä
         Navetta ______ m      Sikala _______ m      Kanala _______m
         Hevostalli ______ m       Muu, mikä?__________________________, etäisyys _______ m

Muut rakennukset (mitä + etäisyydet):_____________________________________________________

Lantalan etäisyys lähimmästä vesistöstä
         Kuivalantala __________ m     Lietelantala __________ m     Virtsasäiliö __________ m

         Patteroidaanko tilalla lantaa         kyllä          ei

2.
Sosiaalitiloissa
syntyvät jäte
vedet

Onko eläinsuojan yhteydessä sosiaalitiloja
                    ei, siirry kohtaan 3; Maitohuoneessa syntyvät jätevedet
                    kyllä, arvioitu jätevesimäärä ___________ l/vuorokaudessa
                              Tiloissa on        vesikäymälä       suihku

               Sosiaalitilojen vedet        käsitellään yhdessä asuinrakennuksen jätevesien kanssa
     käsitellään yhdessä maitohuoneessa syntyvien pesuvesien kanssa

                                                        johdetaan virtsa tai lietesäiliöön
                                                        käsitellään erikseen, kuvaile käsittely tähän:
                                                         ______________________________________________________

                                                         ______________________________________________________

                  ______________________________________________________
3.
Maitohuoneessa
syntyvät
jätevedet

Lypsylehmien määrä __________ kpl

Arvioitu vedenkulutus maitohuoneessa ___________ l/vuorokaudessa
Maitohuoneen pesuvedet käsitellään          yhdessä asuinrakennuksen jätevesien kanssa, siirry kohtaan;

Muut maataloudessa syntyvät jätevedet
                                                                    erikseen

Erikseen käsiteltynä maitohuoneen jätevedet johdetaan
                      virtsa tai lietesäiliöön, jossa on huomioitu ylimääräinen tilantarve

tiiviiseen jätevesisäiliöön (umpisäiliöön), jonka vesitilavuus __________ m3

                              umpisäiliön materiaali         muovi        betoni        teräs
                              säiliössä täyttymistä osoittava varo ja hälytyslaite       kyllä          ei

saostussäiliöihin (saostuskaivoihin), jotka ovat
tehdasvalmisteiset, joiden betoniset, joiden

                                     tilavuus ______ m3 halkaisija ___ m ja maksimi vesisyvyys ___m
                                     valmistaja:                                  poistoputkissa Thaarat             kyllä          ei
                                          ________________________                       (haarakappaleet)
                                                                                        onko kaivoissa tiivis pohja        kyllä          ei

Saostussäiliöistä jätevedet johdetaan
maasuodattamoon kts. liitteenä oleva tyyppikuva
maahanimeyttämöön kts. liitteenä oleva tyyppikuva
imeytyskaivoon tai kivipesään
pienpuhdistamoon (laitepuhdistamo), jonka tyyppi _______________________

                                                                                                    valmistaja _________________________
                                                                                                    Käyttöönottovuosi: _________

avoojaan
suoraan vesistöön (esimerkiksi jokitörmään)
muualle, mihin__________________________________________

4.
Muut maata
loudessa synty
vät jätevedet

(esim. sikalassa
ruokinta
astioiden tai
työvälineiden
pesu, juustola
toiminta)

Tila tai toiminta, jonka yhteydessä jätevesiä syntyy __________________________________________

Arvioitu syntyvä jätevesienmäärä __________ l/vuorokaudessa

Onko tilojen yhteydessä sosiaalitiloja (wc, suihku tms.)
              ei        kyllä, arvioitu jätevesimäärä ___________ l/vuorokaudessa

Toiminnassa syntyvät jätevedet käsitellään         yhdessä asuinrakennuksen jätevesien kanssa
                                                                              erikseen
Erikseen käsiteltynä jätevedet johdetaan __________________________________________________

____________________________________________________  (jatka tarvittaessa erilliselle paperille)
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Tähän laaditaan asemapiirros kiinteistöstä, josta
selviää jätevesijärjestelmän sijainti purkupaik
koineen, rakennukset, kiinteistön rajat, saostus
ja umpisäiliöt, lähimmät talousvesikaivot, alueen
ojat ja vesistöt,  huoltoreitti jne.

Piirroksen mittakaava esim. 1:100 tai 1:500
Mittakaava merkittävä piirrokseen!

Ohessa piirtämistä helpottava mallipiirros
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Yleiset käyttö ja huoltoohjeet kiinteistökohtaisille jätevesijärjestelmille
Kiinteistökohtaisten  jätevesijärjestelmien  hoito  ja  huolto  on kiinteistön  haltijan/omistajan  vastuulla.
Järjestelmään kohdistuneet huoltotoimenpiteet tulee kirjata ylös esimerkiksi tämän ohjeen liitteenä ole
vaan  huoltopäiväkirjaan.  Maaperäkäsittelyt  eivät  saa  joutua  alttiiksi  ajoneuvon  tms.  kuormitukselle  ja
niiden päälle ei saa istuttaa puita tai pensaita. Talvella eristävää lumipeitettä ei tule poistaa järjestelmien
päältä. Laitevalmistajat antavat tarkempia ohjeita omille järjestelmilleen.

Saostussäiliöt tyhjennetään vähintään kaksi kertaa vuodessa, mikäli niihin johdetaan sekä käymälän jäte
vedet  että  pesuvedet.  Mikäli  säiliöihin  johdetaan  vain  pesuvedet,  yksi  tyhjennyskerta  vuodessa  riittää.
Tyhjentämisen yhteydessä säiliöiden kunto tarkistetaan kiinnittäen huomiota mm.  haarakappaleiden  (T
haarat) kuntoon, saumojen ja läpivientien tiiviyteen sekä mahdollisiin routavaurioihin. Tehdasvalmisteiset
saostussäiliöt  tulee  tarvittaessa  ankkuroida  maan  ja  pohjaveden  nostevoiman  vaikutuksen  estämiseksi.
Saostussäiliöt  täytetään  tyhjennyksen  jälkeen  vedellä  toimivuuden  varmistamiseksi.  Saostussäiliö  tulee
sijoittaa niin, että tyhjennysautolla on esteetön pääsy sen läheisyyteen. Saostus ja umpisäiliölietteitä saa
ammattimaisesti tyhjentää vai asianmukaiset luvat omaava yrittäjä.

Umpisäiliö tyhjennetään tarvittaessa. Säiliössä tulee olla täyttymistä osoittava hälytyslaite, jonka toimin
nan  tarkastus  tulee  tehdä  tyhjennyksen  yhteydessä, kuitenkin  vähintään kerran vuodessa. Tyhjennyksen
yhteydessä tarkastetaan säiliön rakenteiden kunto ja tiiviys.

Pumppukaivo. Mikäli  järjestelmässä on pumppukaivo,  tyhjennetään  myös  sinne  mahdollisesti kertynyt
liete  saostussäiliöiden  tyhjennyksen  yhteydessä.  Muut  pumppuihin  liittyvät  huoltotoimenpiteen  suorite
taan pumppuvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Jakokaivo ja kokoomakaivo tarkistetaan 4 – 5 kertaa vuodessa. Kaivoihin mahdollisesti kertynyt  liete
tyhjennetään  saostussäiliöiden  tyhjennyksen  yhteydessä.  Samalla  tarkistetaan  ettei  putkistoissa  esiinny
veden padotusta ja veden virtaus on tasaista kaikkiin imeytysputkiin. Tarvittaessa imeytysputkien aukot
puhdistetaan ja virtausta säädetään virtaussäätimien avulla.

Imeytys ja kokoomaputkien tuuletusputkien ilmastushatut tarkastetaan säännöllisesti ja varmistetaan
ilman esteetön kulku putkistoihin. Talvella lumen pääsy tuuletusputkiston päiden korkeudelle on estettä
vä. Tarvittaessa imeytysputkia voidaan puhdistaa huuhtelemalla putkistoja jakokaivon tai tuuletusputkien
kautta.

Jäteveden purkua ei saa missään tapauksessa tehdä suoraan vesistöön. Jäteveden purkupaikka tulee pi
tää sellaisessa kunnossa, että vedelle on vapaa pääsy pois järjestelmästä. Kasvillisuus ja muut veden kul
kua haittaavat esteet on poistettava.

Tehdasvalmisteisten puhdistamojen huolto ja hoito tulee suorittaa laitevalmistajan antamien ohjeiden
mukaisesti.  Ohjeiden  tulee  sisältää  toimintaohjeet  sähköisesti  ja  mekaanisesti  toimivien  laitteiden  sekä
rakenteiden kunnon  ja toimivuuden tarkastuksesta sekä  tarkastuksen aikavälistä. Laitteistojen ylijäämä
liete on poistettava vähintään kerran vuodessa.

Viemäriin saa päästää wc:n huuhteluvedet, astian ja pyykinpesuvedet sekä suihkuista, kylpemisestä ja
muusta pesusta (esim. siivouksesta) tulevat jätevedet.

Viemäriin  ei  saa  laittaa  mitään  puhdistamon  toimintaa  haittaavaa,  kuten  talousjätteitä  (perunan  ym.
kuoria, kahvinporoja), paistorasvaa, maitoa, paperipyyhkeitä, siteitä, pikkuhousunsuojia, vaippoja, kon
domeja, kissan hiekkaa, öljyä, bensiiniä, liottimia, maalia tai muuta ongelmajätettä.

Kiinteistöllä  syntyvät  muut  jätteet on  lajiteltava.  Maatuvat  jätteet  voidaan  kompostoida,  ongelmajätteet
toimitetaan ongelmajätekeräykseen  ja kaatopaikkajäte kaatopaikalle.  Kiinteistön on kuuluttava  järjestet
tyyn jätteenkuljetukseen.



Toimintaohjeet yleisimmissä vikatilanteissa

Saostussäiliöt haisevat erityisen voimakkaasti (lievä haju on normaalia)
Saostussäiliöiden tuuletus ei toimi. Varmistu, että rakennuksen katolle kulkevan tuuletusviemärin liitokset
on tehty oikein ja että putket eivät ole tukossa. Pidennä tai siirrä tarvittaessa tuuletusviemärin suuta katol
la paremman vedon aikaansaamiseksi.

WC:tä  vedettäessä vedenpinta  istuimessa nousee  normaalia  korkeammalle  ja  vedenpintaan muo
dostuu ilmakuplia
Saostussäiliön tuuletusputket tai  tuloviemäri  saattaa olla tukossa. Tarkista rakennuksen katolle kulkevan
tuuletusputken kunto. Jos  ilmankulku on esteetön, saattaa saostussäiliöiden tuloviemäri padottaa tai olla
tukossa. Ota yhteyttä saostussäiliöiden tyhjentäjään.

Vedenpinta saostussäiliöissä on selvästi alempana kuin siitä lähtevän putken alapinta
Saostussäiliö vuotaa. Selvitä vuotokohta ja tiivistä se. Muussa tapauksessa säiliöt on vaihdettava uusiin.
Todennäköisiä vuotokohtia ovat renkaiden saumat, osia yhdistävien putkien läpiviennit sekä putkien jat
kokohdat. Selvitä tehdasvalmisteisten saostussäiliöiden takuuehdot.

Saostussäiliöiden viimeiseen osaan ja jakokaivoon muodostuu runsaasti pintalietettä
Saostussäiliöt  ovat  ylikuormittuneet  mikäli  saostussäiliöissä  olevista  haarayhteistä  huolimatta  lietettä
muodostuu myös säiliöiden viimeiseen osaan. Saostussäiliöiden tai  tyhjennyskertojen  lukumäärää on  li
sättävä. Säiliöt ovat myös saattaneet kallistua roudan tai pohjaveden aiheuttaman nosteen takia, jolloin ne
on oikaistava.

Jäteveden pinta nousee normaalia korkeammalle saostussäiliöissä tai jakokaivossa
Saostussäiliöt,  jakokaivo tai  imeytysputket saattavat olla tukossa. Tyhjennytä säiliöt mahdollisen tukok
sen poistamiseksi. Tarkista jakokaivon virtaussäätimet ja jakoputkiston päät. Mikäli imeytysputkien reiät
ovat  tukkeutuneet,  huuhtele  putkia  tuuletusputkien  ja  jakokaivon  kautta.  Varmista,  ettei  järjestelmään
pääse pinta, pohja tai perustusten kuivatusvesiä. Mikäli toimenpiteet eivät auta, tulee järjestelmän maa
ainekset vaihtaa ja rakentaa järjestelmä uudelleen.

Jakokaivon jäteveden pinta ei ole tasainen säädettäviin virtausaukkoihin verrattuna
Jakokaivo  on  saattanut  kallistua  roudan  vaikutuksesta.  Tarkista,  että  jakoputkien  korkeusasemat    ovat
samassa  tasossa  ja säädä virtaus  tarvittaessa tasaiseksi virtaussäätimien avulla. Puhdista samalla putkien
suut. Tarvittaessa kaiva jakokaivo ylös ja asenna se huolellisesti uudestaan hiekkaalustalle.

Kokoomakaivossa vedenpinta on normaalia korkeammalla
Kokoomakaivon  purkuviemäri  on  tukossa  tai  purkuoja  padottaa.  Tarvittaessa  puhdista  purkuviemärin
edusta esim. kertyneestä kasvillisuudesta ja rassaa purkuviemäri auki. Syvennä tarvittaessa purkuojaa.

Kokoomakaivossa oleva vesi haisee voimakkaasti ja on sameaa
Kokoomaputkiston  tuuletus  on  tukossa  tai  järjestelmässä  on  rakennevika.  Varmista  tuuletusputkien  il
mansaanti ja ilmastushattujen kunto.

Mikäli havaittujen epäkohtien poistaminen ei auta, on järjestelmä todennäköisesti ylikuormitettu tai alimi
toitettu. Tällöin järjestelmää tulee laajentaa esimerkiksi lisäämällä saostussäiliöitä tai kasvattamalla maa
peräkäsittelyn kokoa. Täysin toimintakyvytön järjestelmä on uusittava kokonaan.

Tehdasvalmisteisten puhdistamojen vikatilanteiden toimintaohjeet saa laitevalmistajilta.

Lähteet: Santala, E. (toim.) 1990. Pienet jäteveden maapuhdistamot. Vesi ja ympäristöhallinnon julkaisuja,
               sarja B 1.
               Uponorin huoltokirja, 2004. Uponor Suomi Oy.



JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN HUOLTOPÄIVÄKIRJA
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Selvitykset Sanginjoen ja Muhosjoen hajaasutusalueiden jätevesien käsittelystä
TIIVISTELMÄ

Selvitykset on  laadittu osana EUrahoitteista, Sangin  ja Muhosjokivarressa käynnissä olevaa Hajaasutuksen
jätevesien hallinta Sanginjoen ja Muhosjoen ALMAalueilla –hanketta (käynnissä 10/2004 – 02/2006). Hank
keen  toteuttajana  toimii  PohjoisPohjanmaan  ympäristökeskus.  Muita  yhteistyötahoja  ovat  Oulun  kaupunki,
Muhoksen kunta ja Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys.

Hankkeen eräänä toimenpiteenä kartoitettiin  jokivarsien kiinteistöjen nykyinen  jätevesien käsittelyjärjestelmä.
Kartoitus  toteutettiin  auttamalla asukkaita  laatimaan vuoden 2004  alusta voimaan  tulleen hajaasutusalueiden
jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen (542/2003) vaatima selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelys
tä. Selvityksessä kuvataan kiinteistön nykyinen  jätevesijärjestelmä  ja  sen perusteella  on  mahdollista  arvioida,
täyttääkö järjestelmä asetuksen vaatimukset. Asetuksen mukaan selvitys on oltava vuoden 2005 loppuun men
nessä kaikilla niillä kiinteistöillä, joilla on käytössään vesikäymälä. Muilla kiinteistöillä selvitys on oltava vuo
den 2007 loppuun mennessä.

Selvityksen tekemistä helpottamaan hankkeessa  laadittiin  lomake,  joka  lähetettiin yhdessä saatekirjeen kanssa
helmikuussa 2005 yhteensä 989:lle hankealueen kiinteistölle. Selvitykset pyydettiin palauttamaan huolellisesti
täytettynä palautuskuorella  takaisin ympäristökeskukseen. Kirjeiden  lähettämisen aikoihin pidettiin  tiedotusti
laisuudet Muhoksen Kylmälänkylällä ja Oulun Sanginsuussa, joissa käytiin läpi selvityslomakkeen kysymyksiä
sekä esiteltiin lomakkeen täyttämistä. Kyseisiin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 130 henkilöä. Kesän 2005 aika
na hanke tarjosi maksutonta jätevesineuvontaa  ja apua selvityslomakkeen täyttämiseen. Neuvonnasta tiedotet
tiin lomakkeen mukana lähetetyssä saatekirjeessä, ilmoituksilla paikallislehdissä, hankkeen tiedotustilaisuuksis
sa sekä hankkeen wwwsivuilla. Neuvontaan ilmoittautui kuitenkin vain 15 halukasta kiinteistöä.

Ensisijainen vaihtoehto myös hajaasutusalueiden jätevesien käsittelyyn on liittyminen vesihuoltolaitosten vie
märiverkostoon. Tämän vuoksi hankkeen jätevesineuvoja kiersi vielä marrasjoulukuussa 2005 kiinteistökohtai
sesti lävitse sellaisia kiinteistöjä Sanginsuussa (43 kpl) ja Muhoksella (47 kpl), jonne nykyisen viemäriverkos
ton laajentaminen on realistisesti mahdollista toteuttaa. Kartoituksen yhteydessä kiinteistöltä täytettiin selvitys
lomake alueen  jätevesien käsittelyn nykytilanteen selvittämiseksi. Samalla kysyttiin asukkaiden alustavaa  liit
tymishalukkuutta mahdolliseen viemäriin.

Selvityslomakkeita  saatiin  takaisin  joko  itsenäisesti  tai  hankkeen  jätevesineuvojan  kanssa  yhdessä  täytettynä
501 kappaletta. Kokonaispalautusprosentti oli  täten 51 %. Kiinteistöjen nykyinen  jätevesijärjestelmä kävi sel
ville suurimmasta osasta palautettuja lomakkeita. Kuitenkin yksittäisiä tietoa, esimerkiksi mitoituksesta, puuttui
lähes jokaisesta lomakkeesta. Myös tarvittava asemapiirros puuttui tai oli puutteellinen suuressa osassa lomak
keita. Ympäristökeskukseen toimitetut selvityslomakkeet palautetaan takaisin kiinteistönomistajille helmikuun
2006 aikana. Jätevesiasetuksen mukaan selvityslomake on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä val
vontaviranomaiselle.

Tulokset Sanginjokivarresta
Sanginjoelta saatiin takaisin 261 selvityslomaketta, joista 114 oli vakituisesti asutuista kiinteistöistä 144 loma
asunnoista ja 3 muista kiinteistöistä. Vastanneiden joukossa oli kuusi maitotilaa.

Sanginjoen vakituisesti asuttujen kiinteistöjen keskimääräinen asukasluku oli 2,4. Pieniä 12 hengen talouksia
oli  62  %  vastanneista  kiinteistöistä.  Kiinteistöistä  97  %  kuului  kunnallisen  tai  alueellisen  vesijohtoverkoston
piiriin ja 96 %:lla kiinteistöistä oli käytössä vesikäymälä.

Selvitysten mukaan Sanginjoen vakituisesti asutuista kiinteistöistä 24 %:n (27 kpl)  jätevesijärjestelmä oli pää
osin asetuksen vaatimukset täyttävä (maasuodattamo 6 kpl, maahanimeyttämö kaikille jätevesille 10 kpl, maa
hanimeyttämö harmaille jätevesille ja umpisäiliö mustille jätevesille 5 kpl, umpisäiliö kaikille jätevesille 4 kpl).
Kaikista umpisäiliöistä puuttui kuitenkin asetuksen edellyttämä täyttymistä osoittava varo tai hälytyslaite. Li
säksi kahdella kiinteistöllä  (2  %)  syntyvien  jätevesien  määrä  voidaan  katsoa  niin  vähäiseksi,  että ne  voidaan
jatkossakin  johtaa ympäristöön  ilman erityistä puhdistusjärjestelmää. Muiden kiinteistöjen (76 %, 87 kpl)  jär
jestelmä oli asetuksen vaatimustasoon verrattuna joko puutteellinen tai se puuttui kokonaan. Näistä 62 % johtaa



19.1.2006 Tanja Peltola LIITE  4
jätevetensä saostussäiliöiden kautta imeytyskaivoon tai kivipesään. Kaikki alueen maitotilat johtivat maitohuo
neissa syntyvät jätevedet virtsa tai lietesäiliöön.

Hankkeen  jätevesineuvoja  kiersi  Sanginsuussa  Peräkylän  ja  Mikonmäen  alueella  kiinteistökohtaisesti  läpi  43
kiinteistöä. Näistä kuuden kohteen (14 %) jätevesijärjestelmä oli pääosin asetuksen vaatimukset täyttävä (maa
suodattamo kaikille  jätevesille 1 kpl, maahanimeyttämö kaikille  jätevesille 2 kpl, maahanimeyttämö harmaille
jätevesille ja umpisäiliö mustille jätevesille 2 kpl, umpisäiliö kaikille jätevesille 1 kpl). Kartoituksen yhteydessä
asukkailta kysyttiin alustavaa liittymishalukkuutta viemäriverkostoon noin 6000  8000 €/kiinteistö kustannuk
silla. Vastanneista 68 % oli valmiita  liittymään verkostoon, 7 % harkitsee  liittymistään  ja 16 % oli  liittymistä
vastaan.  Vastanneista  9  %  ei  ottanut  kantaa  liittymishalukkuuteen.  Syynä  liittymishaluttomuuteen  pidettiin
muun muassa korkeita kustannuksia.

Sanginjoen lomaasunnoista 46 % ilmoitti saavansa veden kunnallisesta vesijohdosta tai alueellisen vesiosuus
kunnan verkostosta. Oma rengaskaivo oli 52 %:lla (näistä 42 %:lla kantovesi)  ja porakaivo 2 %:lla  lomakiin
teistöistä. Alueen  lomakiinteistöistä 13 %:lla (18 kpl) oli käytössä vesikäymälä  ja muilla kuiva  tai komposti
käymälä.  Vesikäymälällisistä  kiinteistöistä  kuusi  ilmoitti  johtavansa  kaikki  syntyvät  jätevedet  umpisäiliöön,
yksi  maahanimeyttämöön  ja  yksi  maasuodattamoon.  Muilla  (10  kpl)  vesikäymälällisillä  lomakiinteistöillä  ei
ollut  asetuksen  mukaista  riittävää  käsittelyä  jätevesille.  Niistä  lomakiinteistöistä,  joilla  ei  ole  käytössä  vesi
käymälää, mutta  joilla on  juokseva vesi, ainoallakaan ei ollut riittävää harmaiden  jätevesien käsittelyjärjestel
mää  (63  %  johti    harmaat  jätevedet  kivipesään,  3  %  avoojaan).  Vastanneista  34  %  ei  ilmoittanut  jätevesien
johtamispaikkaa lainkaan.

Tulokset Muhosjokivarresta
Muhosjoelta  saatiin takaisin 239 selvityslomaketta,  joista 174 oli vakituisesti asutuista kiinteistöistä 63  loma
asunnoista  ja  2  muista  kiinteistöistä.  Vastanneiden  joukossa  oli  14  maitotilaa,  7  hevostilaa,  yksi  lihakarjatila
sekä yksi tila, jossa oli lampaita.

Muhosjoen vakituisesti asuttujen kiinteistöjen keskimääräinen asukasluku oli 2,6. Pieniä 12 hengen talouksia
oli  64  %  vastanneista  kiinteistöistä.  Kiinteistöistä  99  %  kuului  kunnallisen  tai  alueellisen  vesijohtoverkoston
piiriin ja 94 %:lla kiinteistöistä oli käytössä vesikäymälä.

Muhosjoen vakituisesti asutuista kiinteistöistä 13 %:n (23 kpl)  jätevesijärjestelmä oli pääosin asetuksen vaati
mukset  täyttävä  (maasuodattamo  kaikille  jätevesille 7  kpl,  maasuodattamo  harmaille  jätevesille  ja  umpisäiliö
mustille jätevesille 1 kpl, maahanimeyttämö kaikille jätevesille 7 kpl, maahanimeyttämö harmaille jätevesille ja
umpisäiliö mustille jätevesille 1 kpl, pienpuhdistamo 3 kpl, umpisäiliö kaikille jätevesille 4 kpl). Myös kaikista
näistä umpisäiliöistä puuttui kuitenkin täyttymistä osoittava varo tai hälytyslaite. Muiden kiinteistöjen (87 %)
järjestelmä  oli  asetuksen  vaatimustasoon  verrattuna  joko  puutteellinen  tai  se  puuttui  kokonaan.  Näistä  44  %
johtaa  jätevetensä  saostussäiliöiden kautta  imeytyskaivoon  tai kivipesään  ja 18 % avoojaan. Alueen  maitoti
loista 11 kpl johtaa maitohuoneissa syntyvät jätevedet virtsa tai lietesäiliöön, yksi avoojaan ja kahden maitoti
lan jätevesien johtamisesta ei ole tietoa.

Hankkeen  jätevesineuvoja  kiersi  Honkalan  sekä  Vt  22:n  ja  Muhosjoen  välisellä  alueella  kiinteistökohtaisesti
läpi 47 kiinteistöä. Näistä neljän kohteen (9 %) jätevesijärjestelmä oli pääosin asetuksen vaatimukset täyttävä
(maasuodattamo kaikille  jätevesille 1 kpl, maahanimeyttämö kaikille  jätevesille 1 kpl, umpisäiliö kaikille  jäte
vesille 2 kpl). Vastanneista 77 % oli valmiita  liittymään verkostoon 6000 – 8000 €/kiinteistö liittymiskustan
nuksilla, 14 % harkitsee  liittymistään ja 9 % oli  liittymistä vastaan. Useat vastaajat pitivät  liittymishintaa kor
keana ja osa piti nykyistä jätevesijärjestelmäänsä toimivana, eikä siksi ollut sitä halukas muuttamaan.

Muhosjoen lomaasunnoista 59 % ilmoitti saavansa veden kunnallisesta vesijohdosta tai alueellisen vesiosuus
kunnan verkostosta. Oma rengaskaivo oli 41 %:lla (näistä 32 %:lla kantovesi) lomakiinteistöistä. Alueen loma
kiinteistöistä 23 %:lla (14 kpl) oli käytössä vesikäymälä ja muilla kuiva tai kompostikäymälä. Vesikäymälälli
sistä  kiinteistöistä  yksi  ilmoitti  johtavansa  kaikki  syntyvät  jätevedet  umpisäiliöön.  Muilla  vesikäymälällisillä
lomakiinteistöillä  ei ollut asetuksen  mukaista  riittävää käsittelyä  jätevesille. Niistä  lomakiinteistöistä,  joilla  ei
ole käytössä  vesikäymälää,  mutta  joilla  on  juokseva  vesi,  ainoallakaan ei ollut  riittävää  harmaiden  jätevesien
käsittelyjärjestelmää (44 % johti  harmaat jätevedet kivipesään, 13 % avoojaan ja 6 % suoraan vesistöön). Vas
tanneista 38 % ei ilmoittanut harmaiden jätevesien johtamispaikkaa lainkaan.
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Hajaasutuksen jätevesihuollon suunnittelijakoulutukseen
hankealueelta osallistuneet tahot :

o Luiro Martti
            Pesätie 7 A 67
            90420 Oulu
        gsm 0400 – 385 008

o Miettunen Seppo
            Pokholmintie 30
            95100 Kuivaniemi
            gsm 040 – 749 2311

o Mustonen Aarne
Ahoniityntie 3

      90240 Oulu
      gsm 0400 – 586 408

o Pönkkö Antti
        Havutie 5
        90650 Oulu
            gsm 040 – 525 5932

o Tervo  Esko
         Poutatie 7
            90630 Oulu
            gsm 0400 – 681 818

o Tervonen Kari
            Kylmälänkyläntie 2990
            91560 Kylmälänkylä
            gsm 0400 – 328 444

o Viitajylhä Jorma
      Sanginjoentie 1498
      90650 Oulu
      gsm 040  551 6559
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Jätevesipuhdistamoiden rakentaminen hajaasutusalueille –
koulutuspäivään (23.1.2006) hankealueelta (Oulu, Muhos) osallistuneet tahot :

o Oulun Maakone Oy / Ilmari Tauriainen
Katajaahontie 7

            90420 Oulu

o Viherrengas Järvenpää Oy /
      Jyrki Kangas ja Kari Poropudas

Pikkukiventie 6
            90630 Oulu

o Henry Onatsu
Kortteentie 230

      91500 Muhos

o Osmo Kivi
Sanginjoentie 800

        90650 Oulu

o Yhtymä Tervonen Kari ja Jari / Jari Tervonen
Kylmälänkyläntie 2990

            91500 Muhos

o Kaivuriurakointi Paavo Rahkola
            Kunnaksentie 2
            90650 Oulu

o Karanteeni Parviainen Ky / Seppo Parviainen
      Lampelankuja 2
      91500 Muhos

o Onninen Oy / Huhtela Pekka
      Jääsalontie 17
      90400 Oulu

o PPT Luttinen Oy / Paavo Luttinen
      Tehtaantie 13
      91500 Muhos

o Mustonen Yhtymä Oy / Kari Mustonen
      Kotiniityntie 2
      91560 Kylmälänkylä

o Lining Oulu / Tero Oinas
      Kiilakiventie 1
      90250 Oulu
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24.1.2006/ T. Peltola
Hanke: HAJAASUTUKSEN JÄTEVESIEN HALLINTA SANGINJOEN JA MUHOSJOEN ALMAALUEILLA
Kooste hanketta käsitelleistä lehti ja radiojutuista sekä PohjoisPohjanmaan (PPO) ympäristökeskuksen julkaisemista tiedotteista

Lehtiartikkelit
PVM LEHTI TOIMITTAJA OTSIKKO

26.11.2004  Kaleva Oulujoen alaosan kehittämiseen EUrahaa. Tiedotteen (julkaisu 25.11) pohjalta.
26.11.2004  Tervareitti Oulujoen kehittämiseen saatiin EUrahoitusta. Tiedotteen (julkaisu 25.11) pohjalta.
26.11.2004  Pohjolan työ Oulujoen alaosan kehittämiseen saatiin EUrahoitusta. Tiedotteen (julkaisu 25.11) pohjalta
11.01.2005  Tervareitti Oulujoen alaosan kehityshankkeet käyntiin alkutalven aikana
18.2.2005 Juoksupoika 7/2005 Muhosjokeen päästettävät jätevedet joutuvat syynäykseen
nro 8/2005  Juoksupoika Muhos ja Sanginjoen yleistila kohenee
22.2.2005 Tervareitti Kylmälänkylässä ja Sanginsuussa keskustellaan jätevesien hallinnasta / tiedotustilaisuuksien buffi
22.3.2005 Tervareitti Petäikön vanhan koulun jätevedet puhdistetaan panospuhdistamossa
nro 12/2005  Juoksupoika Panospuhdistamon voisi sovittaa vaikka koko kylän tarpeisiin
2/2005 Uponorin asiakaslehti Upoclean asennusnäytös Muhoksella
4.11.2005 Tervareitti Muhoksella ja Sanginsuussa opastusta hajaasutusalueiden jätevesien käsittelyyn
4.11.2005 Kaleva Hajaasutusalueita houkutellaan viemäriverkkoon

Radiojutut
PVM RADIOkanava OHJELMA

26.11.2004  Radio Pooki Uutiset. Tiedotteen (julkaisu 25.11.2004) pohjalta juttu Haja ja KalaALMAsta. Esa Laajalan
haastattelu.

22.2.2005 Oulu Radio Sähkeuutiset. Tiedotteen (julkaisu 23.2.2005) ja tiedotustilaisuuksien kutsun pohjalta.
23.2.2005 Radio Pooki Esa Laajalan haastattelu hajaasutuksen jätevesien hallinta ja vaelluskalojen elinympäristön

parantamis hankkeista

Tiedotteet
PVM JULKAISTAVISSA OTSIKKO

25.11.2004  heti Oulujoen alaosan kehittämiseen saatiin EUrahoitusta (Haja ja KalaALMAn yhteinen tiedote)
22.2.2005    23.2.2005 Sangin ja Muhosjoki kehitetään kokonaisvaltaisesti
3.11.2005 heti Sangunsuussa ja Muhoksella selvitetään jätevesien käsittelyä
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* vko 46/2005  Lyhyt tiedote hankkeen kuulumisista SanginsuuLapinkangasSanginjoki kyläyhdistyksen kylätiedotteessa
Yleisö ja esittelytilaisuudet
PVM PAIKKA AIHE, (ESITTELIJÄ) ja LÄSNÄOLIJAT
22.2.2005 Sanginsuun koulu Hankkeen tiedotustilaisuus, paikalla hankkeesta E. Laajala, T. Peltola ja S. Kelhä sekä Oulun seudun

ympäristövirastosta Satu Seppälä. Paikalla 56 kuulijaa.
24.2.2005 Kylmälänkylän koulu Hankkeen tiedotustilaisuus, paikalla hankkeesta E. Laajala, T. Peltola ja S. Kelhä sekä Oulun seudun

ympäristövirastosta Hannu Salmi. Paikalla 74 kuulijaa.
17.3.2005 Vanha Petäikön koulu, Muhos Panospuhdistamon asennusnäytös yhteistyössä Uponorin kanssa. Esiteltiin hanketta, vastailtiin

asukkaiden kysymyksiin  sekä jaettiin hankkeen materiaalia.  Paikalla hankkeesta T. Peltola ja   S.
Kelhä. Ympäristökeskuksesta lisäksi S. Kalliokoski. Uponorilta paikalla Eero Pirttikoski. Paikalla yli
50 asiasta kiinnostunutta.

2224.4.2005   Ouluhalli, Oulu Hankkeen materiaalia (hankkeen esite, selvityslomake, käsittelymenetelmä –moniste,
avustusmahdollisuus –moniste)  jaossa Oulun rakentajamessuilla. Messuilla kävijöitä 21 500.

26.4.2005 Honkalan koulu, Muhos Kyläilta Honkalan koululla (MäntyrantaHonkalan kyläyhdistys) . Hankkeen, jätevesiasetuksen,
käsittelymenetelmien ja avustusmahdollisuuksien esittely ja materiaalin jako. Paikalla hankkeesta T
Peltola ja S. Kelhä. Paikalla 30 henkilöä.

20.6.2005 Iso Seluskajärvi, Ylikiiminki Kolmen perheen yhteisen panospuhdistamon asennusnäytös yhteistyössä laitevalmista Uponorin ja
Ylikiimingin Paskis Jyki –hankkeen kanssa. Paikalla hankkeesta S. Kelhä. Paikalla n. 15
henkilöä.

20.6.2005 PPO, 4 krs. Oulun läänin vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous. Hankkeen esittely / T. Peltola. Paikalla 20
henkilöä.

22.9.2005 PPO, 4 krs. Hankkeen esittely Maaseudun kiinteistöjen jäteveden puhdistus hankkeen (hankealue: Etelä, Keski,
PohjoisPohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnat) ohjausryhmän kokouksessa. Paikalla 8
osallistujaa. Hanketta esitteli T. Peltola.

10.10.2005  Sanginsuu, Paasontie 82 Jäteveden panospuhdistamon asennusnäytös Oulun Sanginsuussa Turkan tilalla. Paikalla n. 20
osallistujaa. Hanketta ja jätevesienkäsittelyä esittelemässä T. Peltola. Paikalla myös Satu Seppälä
Oulun seudun ympäristövirastosta.

31.10.1.11.2005 Madetojan sali, Oulu PohjoisPohjanmaan kunnallispäivät, PohjoisSuomi päivät. Päivien aikana PohjoisPohjanmaan
ympäristökeskuksen hankkeista esiteltiin Madetojan salin aulatiloissa Hajaasutuksen jätevesien
hallinta Sanginjoen ja Muhosjoen ALMAalueilla –hanketta sekä Taivalvaaran ympäristötyöt –
hanketta. Esittelijänä hankkeesta T. Peltola.
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Koulutustilaisuudet
PVM PAIKKA AIHE, (ESITTELIJÄ) ja LÄSNÄOLIJAT
45.10.2005 ja 18.10.2005  PPO, maasto Kolmipäiväinen Hajaasutuksen jätevesihuollon suunnittelijakoulutus yhteistyössä Hämeen

ammattikorkeakoulun, Suomen ympäristökeskuksen ja muiden PoihjoisPohjanmaalla käynnissä
olevien jätevesihankkeiden kanssa.  Koulutus koostui teoriaopetuksesta, jätevesipuhdistamoiden
tutustumiskäynneistä, maastoharjoituksista sekä harjoitussuunnitelman ja loppukokeen tekemisestä.
Hankealueelta osallistui yhteensä 7 koulutettavaa tahoa. Lisäksi koulutukseen osallistui Oulun seudun
ympäristöviraston edustaja sekä hankkeesta T. Peltola.

23.1.2006 PPO, 4 krs. Yksipäivänen koulutus Jätevesipuhdistamoiden rakentamisesta hajaasutusalueilla yhteistyössä
Rakennusteollisuuden koulutuskeskuksen (RATEKO) ja Ouluseutu Yrityspalvelujen kanssa.
Hankealueelta osallistui yhteensä 12 osallistujaa. Hankkeesta osallistui T. Peltola.

* T. Peltola osallistui Maaseudun hankepäiville Pyhäjärvellä 10.6.2005. Aiheena muun muassa hankkeiden taloushallintokoulutus ja loppuraportointi.

Hankkeen wwwsivut

www.ymparisto.fi/ppo > Ympäristönsuojelu > Ympäristön hoito ja kunnostus > Oulujoen alaosan ALMAhankkeet >
Hajaasutuksen jätevesien hallinta Sanginjoen ja Muhosjoen ALMAalueilla

http://www.ymparisto.fi/ppo

