
'VI 
TIEHALLINTO 

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
Yleinen osa - SYL 1 



Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
Yleinen osa - SYL 1 

Toteuttamisvaiheen ohjaus 

TIEHALUNTO 
Helsinki 2005 



ISBN 951-803-429-X 
TIEH 2200032-05 

Verkkoversio http://www.tiehallinto.fi/sillat  
ISBN 951-803-430-3 
TIEH 2200032-v-05 

Edita Prima Oy 
Helsinki 2005 

Julkaisua myy/saatavana: 
asiakaspalvelu. prima©edita.fi 
Faksi 	0204502470 
Puhelin 020450011 

Tiehallinto 
KESKUSHALLINTO 
Asiantuntijapalvelut 
Opastinsilta 12 A 
PL33 
00521 HELSINKI 
Puhelinvaihde 0204 2211 



VI 
TIEHALLINTO 

OHJE 

17.10.2005 260/2000/20/42 

VASTMNOUAJA 
Tiepiirit 

SAA DÖSPERUSTA 	 KORVMJMUUTTAA 
TL 117 § 	 SYL 1-7 vuodelta 2001 

Kirje 11.3.2002, 260/2000/20/21 
KOHDISTUVUUS 	 VOIMASSA 
Tiehallinto 	 Toistaiseksi 

AS IASANAT 
sillat, sillanrakennus, laatuvaatimukset, hankinta 

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset - SYL 

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset on tekninen asiakirjasarja, jota 
käytetään siltojen ja vastaavien rakenteiden rakentamisessa. Asiakirjasarja 
sisältää seuraavat erilliset osat: 

Yleiset ohjeet - SYL 1 
Maa- ja pohjarakenteet - SYL 2 
Betonirakenteet - SYL 3 
Teräsrakenteet - SYL 4 
Puurakenteet - SYL 5 
Kannen pintarakenteet - SYL 6 
Varusteet ja laitteet - SYL 7 

TIEH 2200032-05 
TIEH 2200033-05 
TIEH 2200034-05 
TIEH 2200035-05 
TIEH 2200036-05 
TIEH 2200037-05 
TIEH 2200038-05 

Verkkoversiot (pdf) 
TIEH 2200032-v-05 
TIEH 2200033-v-05 
TIEH 2200034-v-05 
TIEH 2200035-v-05 
TIEH 2200036-v-05 
TIEH 2200037-v-05 
TIEH 2200038-v-05 

Asiakirjojen päivityksessä on otettu huomioon alan eurooppalainen standar-
disoinnin kehitys sekä Tiehallinnon ulkopuolisten asiantuntijaelimien laatimis-
sa normeissa, ohjeissa ja standardeissa tehdyt muutokset ja asiakirjojen käy-
töstä saadut kokemukset. 

Yksikön päällikkö 
	 Mat(C ispanen  

Tekniset palvelut 

Kehiftämispäällikkö 
	

Jouko Lämsä 
Siltatekniikka 

LISÄTIETOJA 	 JAKELU/MYYNTI 
Ossi Räsänen 	 Edita Pnma Oy 
Tiehallinto, asiantuntijapalvelut, siltatekniikka 	 asiakaspalvelu.pnma©edita.fi 
Puh. 0204 22 2636 	 puh. 020450011 ja faksi 020 450 2470 



JAKELU 	Tiepiirit 
APjaATP 
ATS Liikennetekniikka 
ATS Tietojen hankinta 
ATP Tie- ja geotekniikka 
ATP Tienpidon hankinta 
ATP Siltateknhikka, tekninen henkilökunta 
Kirjasto 2 kpl 
Tiehallinnon ulkopuolinen jakelu / luettelo 



Alkusanat 

Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset on asiakirjakokonaisuus, joka 
sisältää seuraavat osat: 

Yleinen osa - SYL 1 
Maa- ja pohjarakenteet - SYL 2 
Betonirakenteet - SYL 3 
Teräsrakenteet - SYL 4 
Puurakenteet - SYL 5 
Kannen pintarakenteet - SYL 6 
Varusteet ja laitteet - SYL 7 

Rakentamisasiakirjoina käytetään kussakin työssä tarpeellisia yleisten laatu-
vaatimusten osia. Yleinen osa - SYL 1 tarvitaan aina, koska siinä on esitetty 
koko siltaa ja sen sijaintia koskevat laatuvaatimukset sekä mm. laadunhallin-
taa ja mittaustöitä koskevat yleiset vaatimukset. 

SYL 1:n tekstiluonnokset on vuonna 2001 julkaistun SYL 1:n sekä asiakirjan 
päivittämishetkellä käytettävissä olevien yleisten hankinta-asiakirjojen ja laa-
tustandardien pohjalta valmistellut Dl Mauno Peltokorpi Laatukonsultit 
Oy:stä. Työtä ovat ohjanneet ja valvoneet projektipäällikkö Ossi Räsänen ja 
kehittämispäällikkö Jouko Lämsä Tiehallinnon siltatekniikasta. 

Asiakirja on tarkastettu ja viimeistelty saatujen lausuntojen pohjalta Tiehallinnon 
siltatekniikassa. 

Helsingissä lokakuussa 2005 

Tiehallinto 
Tekniset palvelut 

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaises-
ti. 
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1 YLEINEN OSA 

1.1 YLEISTÄ 

1.1.1 Soveltaminen 

1 Tätä asiakirjaa noudatetaan sekä rakennettaessa että purettaessa siltoja ja 
siltarakenteita. Sitä voidaan soveltaen noudattaa myös sillankorjaustöissä. 

1.1.2 Muussa maassa valmistettu tuote 

Näissä ohjeissa mainituista, tuotteita tai testausmenetelmiä koskevista stan-
dardeista, muista asiakirjoista ja teknisistä vaatimuksista määrätään, että 
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti tuote, joka on valmis-
tettu tai saatettu markkinoille toisessa Euroopan unionin jäsenmaassa tai 
Turkissa tai valmistettu muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
maassa, tulee katsoa hakemuksesta tässä julkaisussa esitettyjen laatuvaa-
timusten mukaiseksi, mikäli näin varmistetaan vaadittu laatutaso turvallisuu-
den, terveyden ja käyttökelpoisuuden osalta yhtäläisellä tavalla ja pysyvästi. 

.2 Mikäli tuotteen vaatimustenmukaisuus tai käyttäkelpoisuus on todistettava, 
esimerkiksi yleisellä tarkastushyväksyn nällä tai yleisellä tarkastustodistuksel-
la, voidaan tuotetta pitää samanarvoisena vain, jos sillä on vastaava käyttö-
kelpoisuus- ja/tai vaatimustenmukaisuustodistus ja siinä on vaatimustenmu-
kaisuusmerkintä. 

.3 Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen mukaan muiden sopimusvalti-
oiden elinten suorittamat testaukset, tarkastukset ja sertifioinnit on myös 
tunnustettava, mikäli elinten pätevyyden, riippumattomuuden, puolueetto-
muuden ja teknisen laitteiston perusteella voidaan luottaa siihen, että ne 
suorittavat testauksen, tarkastukset ja sertifioinnin yhtä asiallisesti ja todis-
tusvoimaisesti. Elinten katsotaan täyttävän vaatimukset varsinkin siinä tapa-
uksessa, että ne on hyväksytty 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun direktii-
ym 89/106/ETY 16 artikian mukaisesti tähän tarkoituksen. 

1.1.3 Lyhenteet 

Tästä Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten osasta "Yleinen osa" 
käytetään lyhennettä SYL 1. 

2 Koko asiakirjasta käytetään lyhennettä SYL. 

1.1.4 Käsitteet 

Alikulkukorkeus on sillan alittavan tien yläpinnan, rautatien kiskon selän tai 
vesiväylän yliveden (HWnav  tai HW, merellä MW) ja sillan päällysrakenteen 
alapinnan välinen pienin pystysuora etäisyys silta-aukossa. 
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Aukean tilan ulottuma (ATU) rautatiealueen tila, jonka sisäpuolella ei saa olla 
kiinteitä rakenteita tai laitteita. 

ATU:n muoto ja mitat on määritelty Ratahallintokeskuksen oh-
jeessa RAMO osa 2 "Radan geometria", liitteet 2-4 (Ratateknilli-
set määräykset ja ohjeet). 

Hylkäysraialla tarkoitetaan niin suurta toleranssin ylitystä, että sen ylitys 
yleensä edellyttää joko rakenteen korjaamista sopimusasiakirjoissa esitetty-
jen vaatimusten mukaiseksi tai sen uudelleenrakentamista. 

Hyödyllinen leveys on sillan kaiteiden välinen pienin etäisyys. 

Jatkuvalla mittauksella tarkoitetaan yleensä koko rakennuskohteen kattavaa, 
esim. paaluväleittäin tehtävää mittausta. 

Jäliitettävyydellä tarkoitetaan kykyä jäljittää jonkin kohteen rakennustapaan, 
työn lopputulokseen, kunnossapitoon tai käyttöön liittyvät tiedot taltioitujen 
tietojen avulla. 

Jännemitta on sillan keskilinjaa pitkin mitattu kanden peräkkäisen tukilinjan 
välinen etäisyys. 

Kertamittau ksella tarkoitetaan kohteesta ainoastaan kerran tehtävää mittaus-
ta, esim. sillan koekuormittamista. 

Kiskon jalan korkeus (Kv-korkeus) on rautatien korkeusviivan eli "tasausvii-
van" korkeus. 

Kiskon selän korkeus (Ksk-korkeus) on rautatien kiskon yläpinnan korkeus, 
josta aukean tilan ulottuman korkeusmitat määritetään. 

Kohtisuora vapaa-aukko on alittavaa väylää vastaan kohtisuora, kanden pe-
räkkäisen tuen välinen pienin vapaa, vaakasuora etäisyys. 

Kulkukorkeus on sillan kannen tai päällysteen yläpinnan ja kuljetusten korke-
utta rajoittavien kannen yläpuolisten rakenteiden välinen pienin vapaa, pys-
tysuora etäisyys. 

Laadulla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun kykyä täyttää omistajan, käyttäjän, 
ympäristön ja yhteiskunnan tarpeet ja odotukset. 

Laadunhallinnalla tarkoitetaan koordinoituja toimenpiteitä organisaation 
suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi laatuun liittyvissä asioissa /1/. 

Laadunhallintajäriestelmällä tarkoitetaan johtamisjärjestelmää, jonka avulla 
suunnataan ja ohjataan organisaatiota laatuun liittyvissä asioissa /1/. 

Laadunohiauksella tarkoitetaan sitä osaa laadunhallintaa, joka keskittyy laa-
tuvaatimusten täyttämiseen /1/. 

Laadu ntarkastuksella tarkoitetaan mittaus-, testaus- ja tarkastustoi menpitei-
tä, joiden avulla varmistutaan siitä, että tuote tai palvelu täyttää asetetut laa-
tuvaatimukset. 
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Laaduntarkkailu on luonteeltaan jatkuvaa laadunhallintajärjestelmän toimi-
vuuden seurantaa. 

Laadunvarmistuksel la tarkoitetaan sitä osaa laadunhallintaa, joka keskittyy 
tuottamaan luottamuksen siihen, että laatuvaatimukset tullaan täyttämään 
/1/. 

Laadunvarmistukseen kuuluu laatusuunnittelu, laadunohjaus, 
laaduntarkastus, laatupoikkeamien käsittely, laatutietojen doku-
mentointi, laaturaportointi, vaatimustenmukaisuuden osoittami-
nen ja laatudokumenttien säilytys. 

Laadunvarmistusasiakirjoil la tarkoitetaan tuotantoa varten laadittuja suunni-
telmia ja laaturaportteja sekä laadunvarmistukseen liittyviä muita asiakirjoja. 

Laatuiohtam isella tarkoitetaan yleisen johtamistoimen sitä osaa, joka määrit-
telee ja toteuttaa laatupolitiikan. 

Laatuluku on siltojen laadunvarmistusohjelmiston (SI LAVA) laatupoikkeami-
en perusteella laskema rakennustyön laatua osoittava tunnusluku. 

Laatupoikkeamalla tarkoitetaan rakennusaineen, rakenteen, varusteen tai 
laitteen laatuvaatimuksen täyttymättämyyttä. Poikkeama voi ilmetä esim. 
vauriona, haittana tai puutteellisuutena. 

Laatupolitiikalla tarkoitetaan johdon julkituomaa laatuun liittyvää organisaati-
on yleistä tarkoitusta ja suuntaa /1/. 

Laaturaportilla tarkoitetaan yleensä urakoitsijan kokoamaa raporttia, jolla py-
ritaan osoittamaan rakenteen, tietyn työkokonaisuuden tai rakenneosan vaa-
timustenmukaisuus. 

Laaturaportoinnilla tarkoitetaan mittaus-, tarkastus- ja testaustulosten perus-
teella tapahtuvaa laatu- ja poikkeamaraporttien laatimista sekä niiden toimit-
tamista joko urakoitsijan omalle tai tilaajan organisaatiolle. 

Laatusuunnitelma on asiakirja, jossa määritellään, mitä menettelyjä ja niihin 
liittyviä resursseja tiettyyn projektiin, tuotteeseen, prosessiin tai sopimukseen 
sovelletaan, kuka niitä soveltaa ja missä vaiheessa /1/. 

Laatuvaatimuksella tarkoitetaan joko ohjearvoa tai raja-arvojen väliin jäävää 
aluetta tai sanallista laadun määrittelyä. 

Menettelyllä tarkoitetaan toiminnon tai prosessin määriteltyä suoritustapaa 
/1/. 

Ohjearvolla tarkoitetaan rakenteen tai rakennusaineen laadulle asetettua ta-
voitearvoa. 

Otannalla tarkoitetaan näytteiden ottamista rakenteesta tai raken nusainees-
ta joko satunnaisesti tai määrävälein näytteenottosuunnitelman mukaisesti. 

Pu utteellisuudella tarkoitetaan aiotusta käytöstä johtuvien vaatimusten täyt-
tymättömyyttä. 
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Paätoteuttaia on pääurakoitsija tai sellaisen puuttuessa tilaaja tai muu osa-
puoli, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta. 

Urakalla tehtävässä työssä tilaaja määrää päätoteut-
tajan, joka on yleensä pääurakoitsija. 

Raia-arvo = ohjearvo ± sallittu poikkeama. 

Rakennuttaia on henkilö tai yhteisö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja jo-
ka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. 

Tiehallinnon urakka-asiakirjoissa ei käytetä tätä termiä, vaan pu-
hutaan tilaajasta. 

Sallittu alikulkukorkeus on sillan alittavalla väylällä liikkuvan kul-
kuneuvon suurin sallittu korkeus. 

Vesikulkuväyliä ylittävien siltojen sallittu alikulkukorkeus on mer-
kitty sillan yleispiirustukseen ja se ilmoitetaan siltaan kiinnitettä-
välIä liikennemerkillä. Risteys- ja alikulkusilloissa sallittu alikulku- 
korkeus ilmoitetaan liikennemerkillä, jos se on ajoneuvoasetuk-
sen sallimaa ajoneuvon suurinta korkeutta pienempi. 

Sallittu kulkukorkeus on rakenteiden vaurioittamisen välttämiseksi sillalle 
määrätty suurin sallittu kuljetuksen korkeus. 

Sallitulla roikkeamalla eli toleranssilla tarkoitetaan laatuvaatimukseen liitty-
vää suurinta sallittua positiivista tai negatiivista poikkeamaa. Positiivinen 
poikkeama tarkoittaa poikkeamaa ylöspäin tai teoreettista mittaa suurempaa 
arvoa ja negatiivinen poikkeama vastaavasti poikkeamaa alaspäin tai teo-
reettista mittaa pienempää arvoa. 

SILAVA:lla tarkoitetaan tiettyä Tiehallinnon hyväksymää siltojen laadunvar-
mistusohjelmistoa. 

Sillan laaturaportti on sillan vaatimustenmukaisuus- ja muiden vastaavien tie-
tojen perusteella laadittu koko sillan kattava, ensisijaisesti sillan kunnossapi-
täjän käyttöön tarkoitettu aineisto. 

Sillan rakennussuunnitelma on hyväksytyn siltasuunnitelman pohjalta laadittu 
yksityiskohtainen suunnitelma, jonka mukaan rakennustyö voidaan toteuttaa. 

Siltasuunnitelma on tiesuunnitelmaa vastaava sillan yleinen suunnitelma, jo-
ka antaa edellytykset hankkeen hallinnolliselle käsittelylle ja sillan rakennus- 
suunnitelman laatimiselle. 

Tarkastetulla valmistuksella tarkoitetaan rakennusaineen tai muun tuotteen 
valmistusta silloin, kun valmistuslaitoksen oma laadunvalvonta on Tiehallin-
non hyväksymän tarkastuksen alainen. 

Tekninen työsuunnitelma on työn teknistä toteuttamista varten laadittu yksi-
tyiskohtainen suunnitelma. 
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Tilaaja on urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. 

Tilaaja on yleensä Tiehallinnon tiepiiri. 

Tilaajan edustaja on henkilö, joka on valtuutettu tilaajan puolesta valvomaan, 
että työ tehdään sopimuksen mukaisesti. 

Tilaajan edustaja nimetään ja hänen valtuutensa ilmoitetaan ura-
kan sopimuskatselmuksessa. 

Tilaajan valvoja on henkilö, joka on nimetty tilaajan edustajan avuksi työn 
laadunseurantaan. 

Tilaajan valvoja nimetään ja hänen valtuutensa ilmoitetaan ura-
kan sopimuskatselmuksessa. Tilaajan organisaation ulkopuoli-
sen valvojan oikeudet ilmoitetaan urakka-asiakirjoissa. 

Toiminnallisella poikkeamalla tarkoitetaan toiminnassa tai menettelyssä 
esiintyvää poikkeamaa suunnitellusta toimintatavasta. Poikkeama voi ilmetä 
myös puutteellisuutena. 

Toleranssi, ks. sallittu poikkeama. 

Toteumapiirustus on piirustus, jossa rakenne on esitetty sellaisena kuin se 
on toteutettu. 

Tuotantosuunnitelma on urakoitsijan tuotantoa varten laatima tai teettämä 
suunnitelma. 

Tuotevaatimuksella tarkoitetaan tuotteelle kokonaisuudessaan tai tuoteosal-
le asetettua teknillistä tai toiminnallista vaatimusta, joka kohdistuu tuotteen 
ominaisuuksiin tai laatutasoon. Tuotevaatimus voidaan asettaa kiinteänä tai 
joustavana ja sen täyttyminen todetaan joko seurantaan, laskentaan tai arvi-
oon perustuen. 

Turvahenkjlö on liikenteenalaisella radalla, aukean tilan ulottuman (ATU) si-
säpuolella työskentelevien henkilöiden turvaamiseksi työmaalle määrätty, 
turvaamistehtävään koulutuksen saanut henkjlö. 

Turvallisuusasiakjrja on tilaajan laatima asiakirja rakennustyön suunnittelua 
ja valmistelua varten. 

Asiakirjan laatiminen perustuu valtioneuvoston päätökseen ra-
kennustyön turvallisuudesta (629/94, § 5). 

Työ ATU:n (Aukean tilan ulottuman) välittömässä läheisyydessä. Niin lähellä 
ATU:n rajaa suoritettava työ, että työllä voi olla vaikutusta liikenneturvallisuu-
delle. 

Työmaan aluesuunnitelma on suunnitelma, jossa esitetään työmaalla tapah-
tuvan rakentamisen laadun, sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi 
tarvittavat työmaatasoiset järjestelyt. 
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Työmaan turvallisuussuunnitelma on päätoteuttajan laatima työmaan työtur-
vallisuutta koskeva asiakirja. 

Työvaiheen laatusuunnitelma on tiettyyn työvaiheeseen liittyvä laatusuunni-
telma. 

Urakan laatusuunnitelmalla (sopimuskohtaisella laatusuunnitelmalla) tarkoi-
tetaan kaikki urakkaan kuuluvat suoritukset kattavaa laatusuunnitelmaa. 

Urakoitsiia on tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan 
sopimusasiakirjoissa maäritellyn työntuloksen. 

Urakoitsiian valvoja on henkilö, joka urakoitsijan valtuuttamana valvoo (ohjaa 
ja tarkastaa), että rakentaminen tai tuotteen valmistaminen tapahtuu suunni-
telmien, vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. 

Vaatimustenmukaisuuden osoittamisella tarkoitetaan urakoitsijan tai valmis-
tajan tekemien vaatimustenmukaisuuskokeiden tulosten esittämistä tilaajalle. 

Vaatimustenmukaisuuden toteamisella tarkoitetaan yleensä urakoitsijan tai 
valmistajan tekemien vaatimustenmukaisuuskokeiden tuloksiin perustuvaa ti-
laajan arviointia siitä, missä määrin tuote tai palvelu täyttää asetetut vaati-
mukset. 

Vaatimustenmukaisuuskoe on tarkastus, mittaus, tutkimus tai testaus, jonka 
tuloksien avulla urakoitsija tai valmistaja pyrkii osoittamaan rakennusaineen, 
tarvikkeen tai laitteen tai koko rakenteen vaatimustenmukaisuuden. 

Valmistaialla tarkoitetaan yritystä tai tuotantoyksikköä, joka valmistaa sillan 
rakenneosia tai siltaan tulevia rakennusaineita, varusteita tai laitteita. 

Vapaa-aukko on sillan keskilinjan suuntainen, kanden peräkkäisen tuen väli-
nen pienin vapaa, vaakasuora etäisyys. 

Varmennetulla käyttöselosteella tarkoitetaan asiantuntevan elimen tai laitok-
sen varmentamaa selostetta, jonka noudattamisen Tiehallinto hyväksyy. 

Viiteasiakiria on asiakirja, johon sopimus- tai muussa tilaajan, urakoitsijan tai 
valmistajan asiakirjassa on viitattu. 

Vähimmäisarvo on tässä asiakirjassa työraudoitusta ja raudoitusta suojaavan 
betonipeitteen pienin sallittu arvo. 

Lisää käsitteitä on määritelty muissa sopimus- tai niiden viiteasia-
kirjoissa. 
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1.1.5 Asiakirjat ja niiden sitovuus 

1 SYL:ssa esitetään urakoitsijaa sitovat vaatimukset, menettelykuvaukset ja 
ohjeet leveäpaistaisella tekstillä. Niitä selventävät ohjeelliset tiedot ja menet-
telykuvaukset esitetään kapeapaistaisella tekstillä. 

2 Kansainvälisissä urakoissa voidaan SYL:n tai sen viiteasiakirjan sijasta nou-
dattaa myös muuta Tiehallinnon hyväksymää normia, standardia tai sen 
osaa. 

3 SYL 2... SYL 7:ssä esitetyt vaatimukset ja sitovat tiedot menevät yleensä pä-
temisjärjestyksessä SYL 1 :ssä esitettyjen vastaavien vaatimusten ja tietojen 
edelle. 

4 Jos SYL 1 on laadittu myöhemmin kuin jokin muu SYL:n osa, menee SYL 1 
asiakirjojen pätemisjärjestyksessä sen edelle. 

1.1.6 Tuotantosuunnitelmat 

1 Urakoitsija laatu työn toteuttamista varten tarpeelliset tuotantosuunnitelmat. 

Tuotantosuunnitelmiin kuuluvat mm. laatusuunnitelmat, tekniset 
työsuunnitelmat, työmaan aluesuunnutelma, tie- ja siltatöiden yh-
teensovittamissuunnitelma, liikenteenohjaussuunnitelma, työtur-
vallisuussuunnitelma ja ympäristönsuojelusuunnitelma. 

1.1.7 Pysyvien rakenteiden suunnitelmat ja niiden muuttaminen 

Kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät pysyvien rakenteiden ja niiden muu-
tosten suunnitelmat laaditaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti noudattaen Tie- 
hallinnon julkaisemia ja erikseen antamia suunnitteluohjeita ja hyvää suun-
nittelutapaa. 

Julkaisu Siltojen suunnitelmat /2/ sisältää ohjeet sillan eri suunni-
telmavaiheiden asiakirjoista, niiden sisällöstä ja esittämistavasta. 

2 Pysyvien rakenteiden suunnitelmat ja suunnitelmamuutokset toimitetaan ti-
laajan hyväksyttäviksi. 

1.2 LAATUVAATIMUKSET 

1.2.1 Yleistä 

Valmiin sillan ja sen osien on oltava sijainniltaan, mitoiltaan ja muilta ominai-
suuksiltaan suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Niiden on täytettävä jokai-
nen laatuvaatimus erikseen. 
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1.2.2 Sillan sijainti 

1.2.2.1 Sillan sijainti pystytasossa 

Sillan sijainnin sallittu poikkeama pystytasossa on moottoriteiden, moottorilii-
kenneteiden ja valtateiden silloilla sekä kaikilla ylikulku- ja risteyssilloilla ± 20 
mm hylkäysrajan ollessa ± 40 mm. Muiden teiden silloilla toleranssi on ± 40 
mm hylkäysrajan ollessa ±80 mm. 

Sillan sijainnilla pystytasossa tarkoitetaan sillan reunapalkin ulko-
reunan korkeusasemaa suunniteltuun verrattuna maa- ja välituki-
en kohdalla. 

2 Sillan sijainti pystytasossa tarkastetaan sillan päällysrakenteen yläpintaan 
maa- ja välitukien kohdalle asennettujen tarkkailutappien kohdalta (ks. kohta 
1.5.3). 

.3 Mittaustulokset merkitään sillan laaturaporttiin. 

1.2.2.2 Sillan sijainti vaakatasossa 

Sillan sijainnin sallittu poikkeama vaakatasossa on moottoriteiden, moottori-
liikenneteiden ja valtateiden silloilla 20 mm ja muilla silloilla 40 mm hylkäys-
rajojen ollessa vastaavasti 40 mm ja 80 mm. 

Sillan sijainnilla vaakatasossa tarkoitetaan sillan reunapalkin ui-
koreunan sijaintia vaakasuunnassa suunniteltuun verrattuna 
maa- ja välitukien kohdalla. 

.2 Sillan sijainti vaakatasossa tarkastetaan sillan päällysrakenteen yläpintaan 
maa- ja välitukien kohdalle asennettujen tarkkailutappien kohdalta (ks. kohta 
1.5.3). 

3 Mittaustulokset merkitään sillan laaturaporttiin. 

1.2.3 Sillan hyödyllinen leveys, ajoradan leveys sekä korotetun jk- ja pp-tien 
leveys 

1 Sillan hyödyllisen leveyden, ajoradan leveyden sekä korotetun jalankulku- ja 
pyörätien leveyden sallittu poikkeama on +60 mm ja -30 mm. Hylkäysraja on 
vastaavasti +120 mm ja -60 mm. 

2 Leveydet mitataan siipimuurien uloimmista päistä, tukien kohdalta, aukkojen 
keskeltä ja sillan kapeimmalta kohdalta. 

3 Jos silta on vino, mittaus aloitetaan lyhyemmän siipimuurin päästä. 

4 Jos siliassa on vinot siipimuurit, mittaus aloitetaan päällysrakenteen päästä. 

5 Mitatut leveydet merkitään sillan laaturaporttiin. 
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1.2.4 Sillan ja reunapalkin muoto pystysuunnassa 

Sillan ja reunapalkin muodolla pystysuunnassa tarkoitetaan sillan reunapal-
km ulkoreunan yläpinnan muotoa kanden vierekkäisen tukilinjan välillä sekä 
maatuen siipimuurien tai ulokkeen päissä. Muoto ilmaistaan reunapalkin ylä- 
pinnan korkeusasemana mittauspisteissä verrattuna reunapalkin todellisiin 
korkeuksiin viereisten tukien kohdalla. Mitattua arvoa verrataan suunnitel-
man mukaiseen muotoon. 

2 Sillan ja reunapalkin sallittu muotopoikkeama ylöspäin saa olla aukkojen 
keskellä ja maatuen siipimuurin tai ulokkeen päässä enintään Ui 000 ja auk-
kojen neljännespisteissä enintään Ui 500, missä L on jännemitta tai kaksi 
kertaa maatuen siipimuurin tai ulokkeen pituus. Suurempaa tarkkuutta kuin 
20 mm ei kuitenkaan vaadita. Hylkäysrajat ovat vastaavasti U500 ja L/750. 
Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. 

Maatuen siipimuurin pituus on etäisyys maatuen todelliselta laa-
kerilinjalta siipimuurin päähän. Ulokkeen pituus mitataan pääty- 
tuen todelliselta laakerilinjalta ulokkeen siipimuurin päähän. 

3 Sillan ja reunapalkin sallittu muotopoikkeama alaspäin saa olla aukkojen 
keskellä ja maatuen tai ulokkeen päässä enintään Ui 000, mutta korkeintaan 
100 mm, sekä aukkojen neljännespisteissä enintään U1500, mutta korkein-
taan 70 mm. Suurempaa tarkkuutta kuin 20 mm ei kuitenkaan vaadita. Hyl-
käysrajat ovat vastaavasti U500 ja 200 mm sekä L/750 ja 140 mm. Hylkäys-
rajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. 

4 Sillan ja reunapalkin muoto pystysuunnassa tarkastetaan sillan päällysra-
kenteen ja maatukien yläpintaan tukien kohdalle, silta-aukkojen keskelle ja 
maatukien tai ulokkeiden siipimuurien päihin asennettujen tarkkailutappien 
kohdalta (ks. kohta 1.5.3) sekä vastaavilta kohdilta aukkojen neljännespis-
teistä. 

Päällysrakenteen ja reunapalkin käyryysvaatimukset sekä niiden 
pintojen käyryys- ja aaltoiluvaati mukset esitetään rakenne-
osakohtaisissa vaatimuksissa (SYL 3, SYL 4 ja SYL 5). 

5 Tulokset merkitään sillan laaturaporttiin. 

1.2.5 Kohta on poistettu 

Reunapalkin muoto pystysuunnassa on sama kuin sillan muoto 
pystysuunnassa kohdan 1.2.4 mukaan. 

1.2.6 Sillan ja reunapalkin muoto vaakasuunnassa 

1 Sillan ja reunapalkin muodolla vaakasuunnassa tarkoitetaan sillan reunapal-
km ulkoreunan muotoa koko sillan pituudella. 

2 Sillan ja reunapalkin muotopoikkeama vaakasuunnassa saa olla sillan kes-
kellä enintään Ui 000 mutta korkeintaan 100 mm ja sillan neljännespisteissä 
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enintään Ui 500 mutta korkeintaan 70 mm. L on kappaleen 4 mukaisesta ta-
pauksesta riippuen joko sillan pituus tai päällysrakenteen pituus. Suurempaa 
tarkkuutta kuin ± 20 mm ei kuitenkaan vaadita. Hylkäysrajat ovat vastaavasti 
sillan keskellä U500 ja 200 mm sekä sillan neljännespisteissä L/750 ja 140 
mm. Hylkäysrajalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin 40 mm. 

3 Muoto määritetään kummankin reunapalkin päältä ulkoreunasta päällysra-
kenteen päistä, sillan keskeltä ja sillan neljännespisteistä. 

Päällysrakenteen ja reunapalkin käyryysvaatimukset sekä niiden 
pintojen käyryys- ja aaltoiluvaatimukset esitetään rakenne-
osakohtaisissa vaatimuksissa (SYL 3, SYL 4 ja SYL 5). 

.4 Jos sillassa on päällysrakenteen suuntaiset siipimuurit, muototarkastelu ulo-
tetaan siipimuurien päähän saakka. Muussa tapauksessa muoto määrite-
tään sillan päällysrakenteen pituudelta. 

5 Tulokset merkitään sillan laaturaporttiin. 

1.2.7 Sillan jännemitta ja vapaa-aukko 

Sillan jännemitan, ulokkeen pituuden ja vapaa-aukon sallitut poikkeamat 
ovat + L/1000 ja - U2000, missä L on jännemitta, vapaa-aukko tai kaksi ker-
taa ulokkeen pituus. Poikkeama saa olla korkeintaan + 100 mm ja - 50 mm 
ja suurempaa tarkkuutta kuin + 50 mm ja - 25 mm ei vaadita. Hylkäysrajat 
ovat vastaavasti + U500 ja - Ui 000 sekä + 200 mm ja - 100 mm. Hylkäysra-
jalle ei kuitenkaan käytetä pienempää arvoa kuin + 100 mm ja - 50 mm. Yli-
kulkusilloissa aukean tilan ulottumaa ei saa alittaa. 

.2 Kun sillan alusrakenteena ovat päällysrakenteeseen asti ulottuvat suurpaa-
lut, noudatetaan jännemittojen ja vapaa-aukkojen toleransseissa SYL 2:ssa 
annettuja paalujen sijainnin laatuvaatimuksia. 

3 Jännemitat ja ulokkeiden pituudet määritetään reunimmaisten laakereiden 
kohdalta. Jännemitat voidaan määrittää joko suoraan mittaamalla tai välilli-
sesti laskemalla laakereiden sijaintimittausten tuloksista. Jännemitat määrite-
tään laakereiden alapinnan keskipisteiden välisenä etäisyytenä. 

4 Jos sillan jollakin tuella ei ole laakereita, määritetään jännemitta tukipinnan 
keskikohdalta. 

5 Jännemittaa ei määritetä, jos suunnitelmapiirustuksiin on sen sijasta merkitty 
vain vapaa-aukko. 

6 Vapaa-aukko ja kohtisuora vapaa-aukko mitataan kaikista silloista, joiden 
suunnitelmapiirustuksiin ne on merkitty. Mittaukset tehdään yleensä tukien 
yläpään korkeudelta, holvi- ja kaarisilloissa holvin tai kaaren kannan korkeu-
delta, tai suunnitelmapiirustuksiin merkityiltä kohdilta. 

7 Sillan laaturaporttiin merkitään mitatut jännemitat ja ulokkeiden pituudet sekä 
kunkin mitatun vapaa-aukon ja kohtisuoran vapaa-aukon pienin mitta. 
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1.2.8 Sillan alikulkukorkeus 

1 Sillan alikulkukorkeuden sallittu poikkeama on + 50 mm ja - 25 mm. Vesis-
tösilloissa hylkäysrajat ovat +200 mm ja -100 mm ja muissa silloissa +100 
mm ja -50 mm. Ylikulkusilloissa aukean tilan ulottumaa ei saa alittaa. 

.2 Vesistösillan alikulkukorkeus määritetään suunnitelmaan merkityn HW:n tai 
HW:n, merellä MW:n perusteella. 

3 Alikulkukorkeus määritetään kulkuaukoittain suunnitelmaan merkityistä koh-
dista ja siitä kohdasta, missä se on pienin. 

.4 Sillan laaturaporttiin merkitään mittaustulokset. 

1.2.9 Sillan kulkukorkeus 

1 Sillan kulkukorkeuden sallittu poikkeama on + 50 mm ja - 25 mm. Hylkäysra-
jat ovat +100 mm ja -50 mm. Rautatiesilloissa aukean tilan ulottumaa ei saa 
auttaa. 

2 Kulkukorkeus määritetään suunnitelmaan merkityistä kohdista ja siitä koh-
dasta, missä se on pienin. 

3 Sillan laaturaporttiin merkitään mittaustulokset. Jos sillalla on useampia kul-
kukorkeutta rajoittavia aukkoja, laaturaporttiin merkitään pienin mitattu kul-
kukorkeus kustakin aukosta. 

1.2.10 Rakenneosan kaltevuus 

Pilarin, seinämäisen tuen tai päätytuen pysty- tai vinopinnan kaltevuuden 
sallittu poikkeama suunnitelman mukaisesta arvosta on 0,5 %. Poikkeama 
saa kuitenkin olla enintään 40 mm pinnan ylä- ja alareunan välisenä vaaka-
poikkeamana mitattuna. Hylkäysrajat ovat vastaavasti 1,0 % ja 80 mm. 

2 Kaltevuus mitataan seinämäisen tuen ja päätytuen kaikista pinnoista, mutta 
pilarista riittää kaksi pilarin keskilinjoilta toisiaan vastaan kohtisuorista suun-
nista tehtävää mittausta. 

3 Mittaustulokset merkitään sillan laaturaporttiin. 

1.3 LAADUNHALLINTA 

1.3.1 Yleistä 

Laadunhallinnalla tarkoitetaan tässä asiakirjassa laatujohtamisen ja laadun-
varm istuksen muodostamaa tehtäväkokonaisuutta. Laatujohtamisen osa- 
alueita ovat mm. organisaation suunnittelu, resurssien hallinnointi sekä laa-
dunvarmistu ksessa käytettävien toimintatapojen ja menettelyiden kehittämi-
nen ja ylläpito. 
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.2 Siltaurakoissa käytetään urakoitsijoita, joilla on kolmannen osapuolen julki-
sesti todentama tai muu vastaava näyttö pätevyydestään ja muista edelly-
tyksistään urakan toteuttamiseen. Lopullisessa toimittajavalinnassa käyte-
tään tarjouksen lisäksi muuta luotettavaa ja laajapohjaista tietoa tarjoajasta. 

.3 Kaikilla Tiehallintoon urakkasopimussuhteessa olevilla siltaurakoitsijoilla se-
kä näiden yritysmäisesti, omassa työnjohdossa toimivilla aliurakoitsijoilla tu-
lee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n hyväksymä pätevyystodistus tai muu 
hankekohtaisesti esitetty vastaava näyttö pätevyydestä ja yhteiskunnallisten 
velvollisuuksien täyttämisestä. 

.4 Kaikilla paitsi pieniä sillanrakennustöitä tekevillä sillanrakennusurakoitsijoilla 
ja kaikilla suuria ja vaativia sillankorjaustöitä tekevillä sillankorjausurakoitsi-
joilla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä rakennusyritysten 
yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö, esimer-
kiksi hyväksytyn sertifiointielimen myöntämä soveltuva ISO 9000 sertifikaatti. 

.5 Kaikilla pieniä sillanrakennustöitä, pieniä ja tavanomaisia sillankorjaustöitä, 
jännittämistöitä sekä kaivinpaaluja tekevillä siltaurakoitsijoilla tulee olla Ra-
kentamisen laatu RALA ry:n myöntämä rakennusyritysten työmaatasoinen 
toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö. 

.6 Kaikkien betonin, betonisten siltaelementtien ja teräsbetonisten lyöntipaalu-
jen valmistajien, teräsrakenteiden ja kaiteiden valmistajien ja asentajien, te-
räsputkisiltojen valmistajien ja toimittajien sekä teräsrakenteiden pintakäsitte-
lyurakoitsijoiden ja sinkitsijöiden tulee kuulua lnspecta Sertifiointi Oy:n tai 
muun vastaavan toimielimen tarkastustoimintaan. 

7 Muilla siltatöiden yritysmäisesti omassa työnjohdossa toimivilla aliurakoitsi-
joilla, kuten sillankorjauksen erikoistöiden tekijöillä, eristysurakoitsijoilla, lyön-
ti-, teräsputki- ja porapaalutustöiden tekijöillä, teline- ja muottitöiden tekijöillä, 
raudoitteiden valmistajilla ja asentajilla, betonointitöiden tekijöillä sekä laake-
reiden ja liikuntasaumalaitteiden asentajilla tulee olla Tiehallinnon ohjeiden 
mukainen laadunvarmistusmenettely. 

8 Ulkomaisilta yrityksiltä vaaditaan samantasoista laadunhallintajärjestelmää 
kuin vastaavilta kotimaisilta yrityksi Itä. 

Tiehallinto tukeutuu siltaurakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden hy-
väksymisessä Rakentamisen Laatu RALA ry:n, sertifiointielinten, 
lnspecta Sertifiointi Oy:n ja muiden vastaavien kolmansien osa-
puolten palveluihin. Sen lisäksi Tiehallinto tekee siltaurakoitsijoi-
den laadunhallinnan pistokoetarkastuksia ja hankeauditointeja. 
Tiehallinto antaa palautetta Rakentamisen Laatu RALA ry:n pa-
lautejärjestelmään kaikkien käyttämiensä pääurakoitsijoina toimi-
vien siltaurakoitsijoiden toiminnasta. 

Tiehallinnossa toimiin siltojen laaturyhmä, joka vastaa osaltaan 
mm. siltaurakoitsijoiden laadunhallinnan ja laadunvarmistuksen 
pistokoetarkastuksista sekä kerätyn palautteen käsittelystä ja 
urakoitsijoiden laaduntuottokyvyn arvioinnista. 
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Siltaurakoitsijoiden hyväksymismenettely Tiehallinnon töihin, 
menettely silloin kun urakoitsijan laadunhallintajärjestelmä tai 
laadunvarmistus työmaalla ei toimi, urakoitsijoiden laadunhallin-
nan ja laadunvarmistuksen pistokoetarkastukset ja hankeaudi-
toinnit sekä palautteen kerääminen ja käsittely on esitetty yksi-
tyiskohtaisesti ohjeessa urakoitsijoiden käyttämisestä Tiehallin-
non siltojen rakentamisessa ja korjaamisessa /3/. 

9 Jos siltaurakoitsijan toiminnassa havaitaan vakavia puutteita, tilaaja tai Tie- 
hallinnon siltojen laaturyhmä voi antaa siitä urakoitsijalle kirjallisen huomau-
tuksen. Ellei puutteita korjata tai urakoitsijan toiminnassa havaitaan toistuvia 
puutteita, laaturyhmä tekee asiasta ilmoituksen hyväksynnän myöntäneelle 
toimielimelle. 

1.3.2 Organisaatio 

U rakoitsija ilmoittaa urakan aloituskokouksessa kirjallisesti organisaationsa 
rakenteen sekä työn toteutuksesta vastaavien henkilöiden tehtävät ja toimi- 
vallan. 

1.3.3 Resurssit 

1.3.3.1 Henkilöstö 

1 Kaikissa työvaiheissa tulee käyttää ammattitaitoista ja kyseiseen työhön pe-
rehtynyttä työnjohtoa. 

2 Teknisesti vaativissa töissä on käytettävä ammattitaitoisia ja kokeneita työn-
tekijöitä. 

3 Tietotuotannossa kaytettävän henkilöstön on hallittava tuotantoprosessin 
valvonnassa sekä tuotteiden ja palveluiden laadun ohjauksessa ja varmis-
tuksessa käytettävien tietokoneohjelmien käyttö sekä tilaajan vaatimien 
suunnitelmien ja raporttien tuottaminen. 

4 Vaadittaessa on henkilöstön koulutus, ammattitaito ja kokemus osoitettava 
Tiehallinnon hyväksymällä tavalla. 

SYL:n muissa osissa annetaan osatöiden työnjohtajien ja työnte-
kijöiden pätevyyttä koskevia tarkempia vaatimuksia. 

1.3.3.2 Alihankkijat 

Teknisesti vaativissa alihankintatöissä käytetaän urakoitsijoita, joiden laa-
dunvarmistusmenettely on Tiehallinnon ohjeiden mukainen tai Tiehallinnon 
hyväksymän tarkastuslaitoksen hyväksymä. 

Sillanrakennustöiden aliurakoitsijoiden laadunvarmistukselle ase- 
tetut vaatimukset on esitetty ohjeessa /3/. 
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2 Urakoitsija esittää työssä käytettävät aliurakoitsijat hyvissä ajoin ennen ky-
seisen työvaiheen alkua. Tiehallinto hyväksyy aliurakoitsijat urakoitsijan esi-
tyksestä ja varmistaa urakoitsijan soveltuvuuden tarvittaessa laadunvarmis-
tusmenettelyn pistokoetarkastuksella. 

1.3.3.3 Työkoneet ja laitteet 

1 Tarvittaessa on työkoneen tai laitteen luotettavuus ja turvallisuus osoitettava 
ennen sen käyttöönottoa työmaalla. 

.2 Työkoneiden ja laitteiden luotettavuus ja turvallisuus tarkastetaan työturvalli-
suus- ja ympäristämääräysten mukaisesti. 

3 Erityisesti on huomioitava rautatieliikenteen vaatimat työkoneiden turvaetäi-
syydet sekä jännitteisten rakenteiden turvallisuusvaatimukset ja työkoneiden 
maadoitustarpeet. 

1.3.3.4 Mittaus- ja testausvälineet 

Vaatimustenmukaisuusmittauksiin ja -tarkastuksiin käytettävien mittaus- ja 
testausvälineiden tulee olla niiden valmistajien edellyttämällä tavalla huollet-
tuja ja kalibroituja. Tarkastus- ja mittausvälineiden merkitsemisen ja nume-
roinnin tulee olla selkeä sekä niiden kalibrointien dokumentoinnin ajan tasal-
la. 

1.3.3.5 Tietokoneet, tietokoneohjelmat ja tietojen suojaus 

1 Tietokoneiden ja niiden käyttöjärjestelmien on oltava soveltuvia Windows-
pohjaisen SILAVA-laadunvarmistusohjelmiston tai muun, ominaisuuksiltaan 
vastaavan ohjelmiston käyttöön. 

.2 Siirrettäessä tilaajalle tietoja sähköisessä muodossa on tietojärjestelmän hal-
lintakeinojen (esim. virusten torjunta) oltava kattavat. 

1.4 LAADUNVARMISTUS 

1.4.1 Yleistä 

1 Valmiin sillan ja rakennustyön hyvän laadun edellytyksiä ja laadunvarmistuk-
sen keinoja ovat 

- yksityiskohtaiset ja laadukkaat pysyvien rakenteiden suunnitelmat 
- selkeät ja yksityiskohtaiset tuotantosuunnitelmat 
- jatkuva laadun ohjaus 
- laadu ntarkastus työvai heittain 
- laaturaportointi. 
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2 Laadun varmistamiseksi laaditaan jäljempänä esitettyjen vaatimusten mu-
kaiset laatu- ja muut tuotantosuunnitelmat. Kaikki suunnitelmat laaditaan 
selkeästi ja yksityiskohtaisesti. 

.3 Suunnitelmien laadinnassa otetaan huomioon tässä ja muissa sopimusasia-
kirjoissa esitetyt vaatimukset ja ohjeet sekä liikenteen, työturvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun asettamat vaatimukset. 

4 Suunnitelmat toimitetaan tilaajan edustajalle sopimusasiakirjoissa määritelty-
jen aikarajojen mukaisesti. 

Perustelluissa tapauksissa suunnitelmat voidaan toimittaa töiden 
edistymisen mukaisesti. Tällöin puhutaan suunnitelmien jatku-
vasta päivittämisestä. 

5 Suunnitelmien muutoksiin hankitaan tilaajan edustajan lupa ennen töiden 
aloittamista. 

.6 Työtä ohjataan, tarkkaillaan ja tarkastetaan laadunhallintajärjestelmän asia-
kirjoissa ja tuotantosuunn itelmissa kuvatulla tavalla. 

7 Vaadittujen suunnitelmien lisäksi laaditaan jäljempänä kuvatut tarkastus-, 
testaus- ja mittauspöytäkirjat sekä laatu- ja poikkeamaraportit, jotka luovute-
taan tilaajan edustajalle. 

8 Kaikkia suunnitelmia ja raportteja liitteineen urakoitsija säilyttää vähintään 
takuutarkastukseen asti. 

1.4.2 Urakan laatusuunnitelma 

1 Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan urakan laatusuunnitelma, joka 
kattaa kaikki sopimusasiakirjojen mukaiset työt. 

Urakan laatusuunnitelma on sopimuskohtainen, joko yhtä tai 
useampaa erillistä työmaata koskeva laatusuunnitelma. 

2 Urakan laatusuunnitelmassa esitetään mm. seuraavat asiat: 

- työnjohto- ja laaduntarkastusorganisaatio (henkilöt, vastuut, toimivalta, 
tehtävät ja pätevyysvaatimukset) 

- laadunvarmistuksen apuneuvot (esim. SILAVA tai muu vastaava laadun-
varmistusohjelmisto) 

- rakentamisaikataulu työvaiheiden tarkkuudella 
- rakentamisessa ja laadunvarmistuksessa käytettävä erikoiskalusto 
- varautuminen työn toteutukseen liittyviin riskeihin ja poikkeustilanteisiin 
- omien töiden laadunvarmistus (mm. selvitys työmaan sisäisestä laadunoh- 

jauksesta, -tarkkailusta ja -tarkastuksesta sekä suunnitelmien läpikäynti 
työntekijöiden kanssa) 

- alihankkijoiden töiden ja toimitusten laadun varmistaminen 
- laatupoikkeamien käsittely 
- yhteistyö tilaajan, suunnittelijan, alihankkijoiden ja muiden sillan rakenta-

misen osapuolien kanssa 
- viestintälaitteet. 
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Teetettäessä siltatöihin kuuluvia erikoistöitä alihankintana laadi-
taan niistä yleensä erillinen työkohtainen laatusuunnitelma (esim. 
teräsrakennetyön laatusuunnitelma), jossa esitetään kyseisestä 
työstä samat asiat kuin urakan laatusuunnitelmassa. 

3 Urakan laatusuunnitelmassa esitetään myös luettelo laadittavista työvaiheen 
laatusuunnitelmista ja teknisistä työsuunnitelmista. 

4 Urakan laatusuunnitelma toimitetaan tilaajalle urakan aloituskokouksessa. 

1.4.3 Työvaiheen laatusuunnitelma 

1 Kaikista työvaiheista laaditaan työvaiheen laatusuunnitelma. 

2 Samassa suunnitelmassa voidaan esittää yhden tai useamman työvaiheen, 
esim. rakenneosan laadunvarmistus. 

3 Työvaiheen laatusuunnitelmaan sisällytetään mm. 

- yleiskuvaus työvaiheen toteuttamisesta ja siihen liittyvistä menettelyistä 
(ellei erillistä teknistä työsuunnitelmaa ole laadittu) 

- työnaikainen laadunvarmistus (työtä edeltävät, sen aikana ja työn jälkeen 
tehtävät tarkastukset, mittaukset ja muut laadu nohjaustoimenpiteet) 

- työnaikaiset toleranssit, joita noudattamalla pyritään varmistumaan siitä, 
että rakenne valmistuttuaan täyttää sille asetetut laatuvaatimukset 

- vaatimustenmukaisuuden osoittaminen (vaatimustenmukaisuuskokeiden 
määrät, menettelyt, ajankohdat, välineet, vastuuhenkilöt, tutkimuslaitokset) 

- vaatimustenmukaisuuskokeiden tulosten dokumentointi. 

4 Työvaiheen laatusuunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistään 
viikkoa ennen kyseiseen suunnitelmaan sisältyvien töiden aloittamista. 

1.4.4 Tekninen työsuunnitelma 

1 Sillan rakennussuunnitelmassa ja SYL:n osissa 2.. .7 on lueteltu ne työt, jois-
ta laaditaan erillinen tekninen työsuunnitelma. 

2 Teknisessä työsuunn itelmassa esitetään yksityiskohtaisesti 

- käytettävät resurssit ja työkapasiteetit 
- työtavat, -järjestys ja -vaiheet 
- työaikataulu 
- noudatettavat vaatimukset ja ohjeet. 

3 Tekniseen työsuunnitelmaan liitetään mm. terveydelle vaarallisten aineiden 
suomenkieliset käyttäohjeet, tuoteselosteet ja käyttöturvallisuustiedotteet. 

4 Suunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistään viikkoa ennen kysei-
sen työn aloittamista, ellei SYL:n muissa osissa ole annettu tarkentavia vaa-
timuksia. 
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5 Jos työsuunnitelmassa poiketaan sillan rakennussuunnitelmasta, suunnitel-
ma toimitetaan tilaajalle hyvaksyttäväksi kaksi viikkoa ennen kyseisen työn 
aloittamista. Suunnitelmassa tulee esittää, miltä osin poiketaan suunnitel-
man vaatimuksista. 

1.4.5 Laaduntarkastus 

1.4.5.1 Yleistä 

1 Näiden Sillanrakentamisen yleisten laatuvaatimusten eri osissa on esitetty 
tavallisimpien rakennusaineiden, rakenneosien, rakenteiden sekä varustei-
den ja laitteiden vaatimustenmukaisuuskokeiden minimimäärät. 

2 Jos vaatimustenmukaisuuskokeiden tulokset tai muut havainnot antavat pe-
rusteltua aihetta epäillä laatuvaatimusten alituksia tapahtuneen, lisätään mit-
tauksia ja testauksia niin paljon, että korjattavat kohdat rakenteessa ja/tai ar-
vonvähennykset voidaan määrittää. 

1.4.5.2 Vaatimustenmukaisuuskokeiden suunnittelu ja tekeminen 

1 Vaatimustenmukaisuuskokeet ja niiden tulosten esitystapa suunnitellaan si-
ten, että tilaajan edustajalla on mandollisuus toistaa suunniteltu tarkastus, 
testaus tai mittaus. 

2 Vaatimustenmukaisuuskokeet tehdään suunnitelma-asiakirjojen ja viiteasia-
kirjojen mukaisesti. 

3 Uusiin vaatimustenmukaisuuskokeisiin liittyvät tarkastus-, testaus- ja mitta-
usmenetel mät hyväksytetään ti laajalla. 

4 Vaatimustenmukaisuuskokeen ajankohta ilmoitetaan tilaajan edustajalle vii-
meistään kaksi vuorokautta ennen mainittua koetta. 

1.4.5.3 Vaatimustenmukaisuuskokeiden pöytäkirjat, yhteenvetoraportit ja 
toteumapiirustukset 

1 Vaatimustenmukaisuuskokeen pöytäkirjaan kirjataan, täyttääkö rakenne, ra-
kennusaine, varuste tai laite sille asetetut laatuvaatimukset. 

2 Pöytäkirjaan kirjataan ainakin seuraavat asiat: 

- tilaaja 
- kohde 
- rakentaja tai valmistaja 
- rakennusaineen, varusteen tai laitteen toimittaja 
- ominaismitat ja toleranssit tai raja-arvot 
- tarkastuksen tai mittauksen tulokset 
- toleranssien ylitykset ja niiden sijainti 
- laaditut laatupoikkeamaraportit 
- tarkastuksen, testauksen tai mittauksen tekijä 
- päiväys ja allekirjoitukset. 
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3 Poikkeaman vaikuttaessa sillan ulkonäköön kirjataan, onko vaikutus merkit-
täva, vähäinen vai olematon. 

Tarkastukset voivat olla silmämääräisiä, kuulohavaintoihin perus-
tuvia tai erilaisin laittein tehtäviä tarkastuksia. 

4 Pöytäkirjojen avulla laaditaan toteumapiirustukset sekä työ-, rakenneosa- ja 
siltakohtaiset yhteenvetoraportit. 

1.4.6 Poikkeamasta ilmoittaminen 

Jokaisesta poikkeamasta ilmoitetaan tilaajan edustajalle heti kun se havai-
taan. Ilmoitus voidaan tehdä ensin suullisesti ja vahvistaa kirjallisesti mah-
dollisimman pian. 

Poikkeama saattaa liittyä rakennusaineeseen, rakenteeseen, va-
rusteeseen tai laitteeseen. Tällöin puhutaan laatupoikkeamasta. 
Poikkeama voi liittyä myös johonkin menettelyyn tai toimintoon, 
jolloin puhutaan toiminnallisesta poikkeamasta. 

.2 Kaikista rakenteeseen jäävistä ja kaikista korjaustoimenpiteitä edellyttävistä 
laatupoikkeamista sekä kaikista toiminnallisista poikkeamista laaditaan poik-
keamaraportti. 

.3 Poikkeamaraportissa kuvataan tapahtunut poikkeama, siihen johtaneet syyt, 
ehdotus poikkeaman korjaamiseksi ja toimenpiteet sen toistumisen estämi-
seksi. 

4 Jos poikkeama ei ole korjattavissa tai sen korjaaminen aiheuttaa kohtuutto-
mia kustannuksia, esitetään raportissa syyt, joiden perusteella esitetään kor-
jaamisesta luopumista. 

.5 Poikkeamaraportti toimitetaan tilaajan edustajalle heti sen valmistuttua ja 
viimeistään viikkoa ennen mandollisen korjaustyön aloittamista. 

6 Poikkeavuuden korjaamiseen tai puutteellisuuden poistamiseen tai peittämi-
seen ei saa ryhtyä ilman tilaajan edustajan lupaa. 

1.4.7 Poikkeavuuden korjaaminen ja puutteellisuuden poistaminen 

1 Kaikki poikkeavuudet korjataan ja puutteellisuudet poistetaan, ellei tilaajan 
edustajan kanssa sovita arvonmuutosmenettelystä. 

2 Jokaisesta poikkeaman korjaamisesta tai puutteellisuuden poistamisesta 
laaditaan kirjallinen suunnitelma. 

3 Suunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle viimeistään viikkoa ennen korja-
ukseen ryhtymistä. 

4 Jos korjaus tai puutteellisuuden poistaminen muuttaa rakennetta tai sen toi-
mintatapaa, toimitetaan suunnitelma tilaajan hyväksyttäväksi kaksi viikkoa 
ennen työn aloittamista. 
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Korjauksista ja puutteellisuuksien poistamisesta esitetään tar-
kempia vaatimuksia ja ohjeita SYL:n muissa osissa. 

Korjaustöitä koskevia ohjeita on annettu myös SILKO:ssa /4/. 

5 Jos korjattu rakenne ei täytä alkuperäisiä vaatimuksia, laaditaan uusi poik-
keamaraportti kohdan 1.4.6 mukaisesti. 

1.4.8 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja sillan laaturaportti 

1.4.8.1 Yleistä 

Urakoitsija on velvollinen osoittamaan kaikkien rakenteessa käytettyjen ra-
kennusaineiden, varusteiden ja laitteiden sekä rakenneosien ja valmiin ra-
kenteen vaatimustenmukaisuuden. 

2 Jos kysymyksessä on rakennusaineen, varusteen tai laitteen tarkastettu 
valmistus, voidaan sen vaatimustenmukaisuus yleensä osoittaa pakkauksiin, 
kuormakirjoihin ja / tai tuotteisiin tehtyjen merkintöjen avulla. 

Rakenneosien valmistuksen tapahtuessa valmistuslaitoksessa, 
jolla on Tiehallinnon hyväksymä ja toimiva laadunhallintajärjes-
telmä, tilaajan edustaja valvoo vaatimustenmukaisuusmittauksia 
pistokoeluonteisesti. 

3 Jokaisesta siltatyöstä laaditaan jäljempänä esitettyjen vaatimusten ja ohjei-
den mukainen sillan laaturaportti. 

4 Sillan laaturaportti liitteineen luovutetaan tilaajan edustajalle. 

5 Tarvittaessa tilaaja tekee pistokoeluonteisia tarkastuksia, testauksia ja mitta-
uksia. Sillan vaatimustenmukaisuuden toteamisessa otetaan myös niiden tu-
lokset huomioon. 

1.4.8.2 Sillan laaturaportti 

1 Sillan laaturaportissa esitetään mm. 

- sillan hoitoa, ylläpitoa ja käyttöä varten tarvittavat toteutumatiedot kuten 
sillan sijainti, hyödyllinen leveys, muoto, jännemitat, vapaa-aukot, koh-
tisuorat vapaa-aukot, alikulkukorkeus, kulkukorkeus ja rakenneosien kaI-
tevuudet 

- tiedot käytetyistä materiaaleista, varusteista ja laitteista 
- yhteenveto siitä, täyttääkö silta ja sen osat sekä käytetyt rakennusaineet 

niille asetetut vaatimukset 
- mandolliset rakenteisiin jääneet poikkeavuudet ja vastaavat arvonvähen-

nykset 
- arvio sillan rakennussuunnitelman laadusta urakoitsijan näkökulmasta 
- arvio hankintamenettelyn laadusta. 
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SI LAVA-ohjelmistoa käytettäessä merkitään laaturaporttii n myös 
koko rakenteen laatuluku. 

.2 Sillan laaturaportin liitteeksi kootaan urakoitsijan laatimat tuotantosuunnitel-
mat liitteineen, vaatimustenmukaisuuskokeiden pöytäkirjat, mandolliset työ- 
ja rakenneosakohtaiset yhteenvetoraportit, toteumapiirustukset, muistiot, joi-
hin mandolliset pysyvien rakenteiden suunnitelmamuutokset on kirjattu, sekä 
poikkeamaraportit ja korjaussuunnitelmat. 

1.5 MITTAUKSET 

1.5.1 Yleistä 

1 Työn toteuttamista varten laaditaan tarvittavat mittaussuunnitelmat. 

Sillan suunnittelun yhteydessä laaditaan yleensä rakentamista ja 
laadunvarmistusta varten mittausaineisto, jossa esitetään eri ra-
kenneosien koordinaatit ja pisteiden koodit. 

2 Urakoitsijan laatimissa mittaussuunnitelmissa esitetään mm. 

- mittauksista vastaava henkilö 
- mittauskalusto ja sen kalibrointi 
- mittauksen lähtöpisteet ja rakennettavat apupisteet 
- mittausten tarkkuuden kontrolloinnin periaatteet 
- mitattavat kohteet 
- mittaustutosten dokumentointi. 

3 Mittaustyönjohtajan on oltava rakennusmestari, mittausteknikko tai vastaa-
van pätevyyden omaava henkilö, jolla on kokemusta mittaustöistä. 

1.5.2 Runkomittaus 

1 Runkopisteistön tulee perustua suunnittelijan käyttämään pisteistöön. Lisäksi 
on tarkistettava liittyminen tien mittaukseen. 

2 Runkopisteistöön tulee kuulua vähintään kaksi korkeudeltaan tunnettua pis-
tettä. Voidaan käyttää myös erillisiä korkeuskiintopisteitä. 

.3 Pisteiden korkeudet määritetään valtakunnallisista korkeuskiintopisteistä läh-
tien ja niiden tulee olla samassa korkeusjärjestelmässä. Vesistön ylittävää 
siltaa mitattaessa tulee korkeudeltaan tunnetun pisteen olla molemmilla ran-
noilla. Pisteet rakennetaan pysyviksi. 

4 Pisteistön suhteellisen tarkkuuden tulee olla tasossa parempi kuin 1:50 000 
ja korkeudessa parempi kuin 1:100 000. Tasosijainnin ei tarvitse kuitenkaan 
olla 4 mm:ä tarkempi eikä korkeuden 2 mm:ä tarkempi. Tarkkuusvaatimuk-
set ovat samat kuin Tienrakennustöiden yleisten laatuvaatimusten ja työseli-
tysten osan Yleiset perusteet (TIEL 221245493) kohdassa 50.5 esitetyt. 
Samaa ohjetta noudatetaan runkomittauksessa muiltakin osin. 
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5 Jos pisteitä lisätään työn aikana, ne osoitetaan luotettaviksi mittauksin ja 
laskelmin. 

1.5.3 Tarkkailutapitja niiden sijaintimittaukset 

1 Siltaan asennetaan sillan ja sen osien muodon, sijainnin ja mandollisten siir-
tymien ja taipumien tarkkailua varten pyöreäpäisiä ruostumattomasta teräk-
sestä tehtyjä tappeja d = 10 mm seuraavasti: 

- maatuilla siipimuurien päihin uloimpiin nurkkapisteisiin reunapalkin yläpin-
taan (yhteensä 2 kpl / maatuki) 

- maatukien ja jokaisen välituen todellisten tukilinjojen kohdalle sekä jokai-
sen silta-aukon keskelle siltakannen molempiin reunoihin reunapalkin ylä- 
pinnan ulkoreunaan 

- ulokkeiden päihin reunapalkin yläpinnan ulkoreunaan 
- välitukien yläosaan sillan molemmille reunoille. 

Tarkkailutappi asennetaan reunapalkin ylemmän ulkonurkan viisteeseen si-
ten, että tapin pää ja mittauskohta on reunapalkin ylä- ja sivupinnan leikka-
uspisteessä. 

.2 Tarkkailutappien päähän tehdään risti, jonka avulla sen asema pysty- javaa-
katasossa voidaan mitata. 

.3 Tarkkailutappien upotussyvyyden betoniin tulee olla vähintään 150 mm tai 
käytetään tehdasvalmisteisia ruostumattomia kiinnityslevyjä. 

4 Tarkkailutapit eivät saa koskettaa raudoitukseen. 

5 Alusrakenteen pisteiden sijainti mitataan heti rakenneosan valmistuttua ja 
uudelleen koko sillan valmistuttua. 

6 Päällysrakenteen pisteiden sijainti mitataan koko sillan valmistuttua. 

7 Mittaustulokset luovutetaan tilaajan edustajalle ja liitetään sillan laaturaport-
tim. 

8 Silloissa, joiden suurin jännemitta on vähintään 30 metriä, urakoitsija uusii 
mittauksen taku utarkastuksen yhteydessä. Tilaaja lisää mittaustulokset sillan 
laaturaporttiin. 

1.5.4 Työnaikaiset mittaukset 

1.5.4.1 Paikalleenmittaukset 

1 Rakenteiden ja rakenneosien paikalleenmittauksista laaditaan yleensä erilli-
set mittaussuunnitelmat. 

2 Sillan paikalleenmittaussuunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle urakan 
aloituskokouksessa. 
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3 Rakenneosien paikalleenmittaussuunnitelmat toimitetaan tilaajan edustajalle 
viimeistään kaksi päivää ennen mittaustyön aloittamista. 

Sillan ja rakenneosien mittaussuunnitelmat voidaan myös yhdis-
tää yhdeksi suunnitelmaksi. 

Mittausmenetelmä ja -välineet valitaan siten, että suunnitelma- 
asiakirjoissa asetetut tarkkuusvaatimukset saavutetaan. Ellei 
suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta mainittu, noudatetaan tämän 
julkaisun tarkkuusvaatimuksia valmiille siltarakenteelle. Sallittu 
mittauspoikkeama saa olla enintään 1/3 sallitusta rakenteen tai 
rakenneosan poikkeamasta. 

Siltamittauksista vastaavan henkilön tulee laskelmin osoittaa 
vaadittavan tarkkuuden saavuttaminen. 

1.5.42 Tarkistusmittaukset 

1 Sillan rakentamisen aikana tehdään tarkistusmittauksia, joilla varmistetaan 
rakenteiden oikea sijainti sekä muoto- ja mittatarkkuus. 

Tarkistusmittauksella varmistetaan esim. muottien oikea sijainti, 
muoto ja mittatarkkuus ennen betonointia. 

2 Mittauksia tehdään työvaiheiden laatusuunnitelmien mukaisesti. 

3 Jos poikkeamia havaitaan, tehdään tarkistusmittaus myös mandollisen kor-
jauksen jälkeen. 

1.5.4.3 Vaatimustenmukaisuusmittaukset 

1 Vaatimustenmukaisuusmittauksia tehdään valmiista rakenteesta laatusuun-
nitelmien mukaisesti. 

2 Mittaustulokset toimitetaan tilaajan edustajalle heti mittausten valmistuttua. 

1.5.4.4 Muodonmuutos- ja siirtymämittaukset 

1 Rakennussuunnitelman tai rakennusmenetelmän sitä edellyttäessä ja muut-
loinkin perustelluista syistä tehdään rakennustyön aikana muodonmuutos- ja 
siirtymämittauksia. 

2 Muodonmuutos- ja siirtymämittauksista laaditaan erilliset mittaussuunnitel-
mat. 

3 Mittaussuunnitelma ja sitä täydentävät laskelmat toimitetaan tilaajan edusta-
jalle viimeistään viikkoa ennen mittaustöiden aloittamista. 

4 Mittaukset annetaan mittauksen erikoisasiantuntijoiden suunniteltavaksi ja 
tarkkuusmittauksiin pystyvän mittausryhmän tehtäväksi. 
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Käytettävät menetelmät selvitetään tarkasti ja laskentatilanne 
simuloidaan ennakolta, jotta voidaan olla varmoja, että erot mit-
tauksissa ovat todella sillan liikkeitä eivätkä mittausvirheitä. 

Mittauksen hajonta selvitetään laskelmin. 

Päätelmät sillan liikkeistä tehdään saatu hajonta huomioon otta-
en. 

Mittauksen tulee perustua rakenteeltaan luotettavaan korkeus- 
pisteeseen. Ellei tällaista pistettä ole kohtuullisella etäisyydellä, 
mitataan vain sillassa olevien vaaituspisteiden keskinäisiä eroja. 

1.6 VANHOJEN RAKENTEIDEN SUOJELU JA PURKAMINEN 

1 Vanhoilla rakenteilla tarkoitetaan siltapaikalla ennen rakennustöiden aloitta-
mista olevia rakenteita. 

2 Vanhojen rakenteiden suojaamisesta, mandollisesta tukemisesta tai siirtämi-
sestä laaditaan suunnitelma. 

.3 Vanhojen rakenteiden purkamisesta laaditaan suunnitelma. 

Suunnitelmia laadittaessa painotetaan teknisten näkökohtien 
ohella työturvallisuuden varmistamista ja ympäristönsuojelua. 

4 Suunnitelma toimitetaan tilaajan edustajalle sekä rakenteen omistajalle joko 
urakan aloituskokouksessa tai viimeistään viikkoa ennen kyseisen työn aloit-
tamista. 

1.7 SILTAPAIKAN RAKENTEET JA VIIMEISTELYTYÖT 

1 Siltapaikan rakenteiden, kuten keilojen, luiskien, verhousten, portaiden jne., 
tekniset työsuunnitelmat toimitetaan tilaajan tarkastettavaksi viikkoa ennen 
töiden aloittamista. 

2 Töiden valmistuttua kaikki pysyvät rakenteet ja työn aikana käytetyt alueet 
siistitään. 

3 Siltatyön yhteydessä tehdyt tilapäisrakenteet (paalut, tu kiseinärakenteet, te-
lineet yms.) ja rakennusjätteet poistetaan tai katkaistaan uoman pohjan ta-
sosta tai vähintään 0,3 m lopulliseksi jäävän maanpinnan alapuolelta, ellei 
niitä suunnitelmassa ole määrätty jätettäväksi paikoilleen esim. 
eroosiosuojaksi. 

.4 Maan pinnan tai uoman pohjan alle näkymättömiin jääneiden tilapäisraken-
teiden sijainti merkitään toteumapiirustuksiin. 

.5 Työmaan käytössä olleet tiet ja varastoalueiden pohjat kunnostetaan ja tar-
vittaessa maisemoidaan. 
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6 Rakentamisen vuoksi kaatuneet, kuivuneet tai pahoin vaurioituneet puut rai-
vataan pois. 

7 Kappaleiden 5 ja 6 edellyttämistä toimenpiteistä sovitaan tilaajan edustajan 
kanssa. 

Siltapaikan rakenteita suunniteltaessa ja tehtäessä sekä silta- 
paikkaa viimeisteltäessä noudatetaan soveltuvin osin SI LKO-
ohjeita /4/ sekä Tienrakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia ja 
työselityksiä. 

1.8 JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET 

1.8.1 Työmaan liikennejärjestelyt 

1 Tieliikenteen, vesiliikenteen ja työmaan sisäisen liikenteen järjestelyistä laa-
ditaan erilliset suunnitelmat. 

Työmaan sisäisen liikenteen järjestelyt esitetään yleensä työ-
maa-alueen käytön suunnitelmassa (Valtioneuvoston päätös ra-
kennustyön turvallisuudesta 629/1994). 

1.8.2 Töiden järjestely 

Töiden yleinen järjestely esitetään työmaa-alueen käytön suunnitelmassa, 
jossa otetaan huomioon mm. 

- työmaakuljetusten ja työmaan läpi kulkevan yleisen liikenteen vaatimukset 
- työmaa-alueen ja työmaakaivantojen aitaaminen 
- rakennusaineiden, tarvikkeiden ja rakennuselementtien varastointi 
- rakenteisiin kelpaamattomien massojen läjitys ja varastointi 
- toimisto-, huolto- ja sosiaalitilojen määrä ja sijoitus 
- tilaa vaativat rakennuskoneet ja ajoneuvot 
- elementtien, teräslohkojen, muottien, raudoitteiden yms. työmaalla tapah-

tuva valmistus 
- viemäreiden, kaapeleiden, johtojen ja muiden rakenteiden ja rakennusten 

sijainti, siirrot ja suojelu 
- työ- ja paloturvallisuuden sekä ympäristönsuojelun asettamat vaatimukset 
- työmaan järjestys ja siisteys 
- kolmansien osapuolien intressit. 

.2 Muilta osin töiden järjestely esitetään muissa tuotantosuunnitelmissa. 

1.8.3 Työturvallisuus 

Tilaaja laatu rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuus- 
asiakirjan, joka sisältää rakennushankkeen ominaisuuksista ja luonteesta 
johtuvat toteuttamiseen liittyvät turvallisuustiedot. 
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Turvallisuusasiakirja perustuu valtioneuvoston päätökseen ra-
kennustyön turvallisuudesta (629/1994, 5 §). 

2 Päätoteuttaja laatu ennen rakennustyön aloittamista työmaan turvallisuus- 
suunnitelman. 

3 Turvallisuussuunnitelmassa esitetään eri töiden ja työvaiheiden tekeminen ja 
niiden ajoitus siten, että ne voidaan toteuttaa turvallisesti ja aiheuttamatta 
vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville. 

.4 Työvaihekohtaisia turvallisuussuunnitelmia tehdään 

- työ- ja tukitelineistä ja putoamisvaarallisista töistä 
- elementtien asennustyöstä 
- nostoista ja siirroista 
- henkilönostoista 
- kaivutöistä ja kaivantojen tuennasta 
- purkutöistä 
- räjäytystöistä 
- hukkumisvaaran sisältävistä töistä 
- sähkötapaturmavaarallisista töistä 
- töistä kuiluissa sekä maanalaisissa tunneleissa ja rakennuskohteissa 
- sukellustöistä 
- painekammioissa tehtävistä töistä 
- muista vastaavista töistä. 

Turvallisuussuunnitelmien laadinnassa voidaan käyttää apuna 
Tiehallinnon työsuojelukansiota /5/ ja SILKO-ohjetta 1.111 Työ- 
turvallisuus. 

5 Kaikkien työmaalla toimivien pitää olla tietoisia turvallisuusvaaroista, vallitse-
vista olosuhteista ja turvallisuussuunnitelmien sisällöstä ja noudattaa annet-
tuja ohjeita. 

6 Kaikkien liikennöidyllä tiellä työskentelevien on suoritettava Tiehallinnon Tie- 
turva 1 -kurssi. Lisäksi liikennejärjestelyistä ja työturvallisuusasioista vastaa-
vien henkilöiden tulee olla suorittanut Tieturva 2 -kurssi. 

7 Ylikulkusiltojen teline- ja maadoitussuunnitelmat sekä junaturvallisuuteen 
vaikuttavien kaivantojen tuentasuunn itelmat on hyväksytettävä Ratahallinto-
keskuksella tai tämän valtuuttamafia asiantuntijalla. 

8 Työskenneltäessä ATU:n (aukean tilan) välittömässä läheisyydessä työtä tai 
tarkastusta tekeviltä henkilöiltä vaaditaan työturval lisuuspätevyys (turva). Pä-
tevyys vaaditaan myös niiltä, jotka liikkuvat ATU:n välittömässä läheisyydes-
sä tai joiden ohjaamat koneet tai niiden osat ovat tällä alueella tai voivat jou-
tua liikenteenalaisen raiteen aukean tilan ulottuman sisäpuolelle. 

Työturvallisuuspätevyys edellyttää osallistumista Ratahallinto- 
keskuksen järjestämään koulutukseen. 

9 Ratakeskuksen tai rata-alueen päällikön myöntämä lupa tarvitaan, kun työ 
tai tarkastus edellyttää varsinaista työskentelyä, mittauksia, erikoistutkimuk-
sia tai vastaavia toimenpiteitä kolmea metriä lähempänä raiteen keskilinjaa. 
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Lupa tarvitaan myös, jos toiminta aiheuttaa vaaraa tai rajoituksia rautatielii-
kenteelle tai rautateiden henkilökunnalle. 

1.8.4 Ympäristönsuojelu 

1.8.4.1 Ympäristönsuojelun suunnittelu 

1 Ympäristönsuojelutoimenpiteet esitetään työmaan ympäristönsuojelusuunni-
telmassa. Suunnitelmassa on otettava huomioon lainsäädännön, Tiehallin-
non yleisten ohjeiden ja urakka-asiakirjojen määräykset. 

2 Ympäristönsuojelussa otetaan huomioon mm. 

- melu- ja pölyhaitat 
- terveydelle haitallisten aineiden leviäminen ympäristöön 
- terveydelle haitallisten aineiden käyttöturvallisuudesta annetut tiedot ja oh-

jeet 
- ongelmajätteiden käsittely 
- rakennusjätteiden kierrätys ja käsittely 
- ympäristöystävällisten materiaalien valinnan ensisijaisuus 
- suojeltavat kohteet, arkeologiset löydökset ja muinaismuistot. 

3 Työmaan ympäristönsuojelusuunnitelmassa esitetään mm. 

- ympäristöä kuormittavien aineiden varastointi 
- jätteiden talteenottomenetelmät tavoitetasoineen 
- jätteiden keräys- ja lajittelumenettely paikkoineen 
- jätevesien käsittely 
- toimenpiteet päästöjen rajoittamiseksi 
- ongelmajätteiden varastointi ja hävittäminen 
- mandollisesti tarvittavan suojauksen edellyttämät rakenteet kuormi-

tusotaksumineen ja laskelmineen. 

4 Kaikkien työmaalla toimivien pitää olla tietoisia töiden aiheuttamista ympäris-
töhaitoista ja suojelusuunnitelman sisällöstä ja noudattaa annettuja ohjeita. 

.5 Haitallisille päästöille asetetaan tavoitearvot, joiden toteutumista valvotaan 
mm. mittauksin. 

.6 Erityistä huomiota kiinnitetään öljyjen ja liuotteiden maahan ja vesistöön 
pääsyn estämiseen. 

7 Vesistöön päässeiden haitallisten aineiden leviämisen torjuntaan varaudu-
taan ennakolta. 

Ympäristönsuojelusuunnittelussa voidaan käyttää apuna mm. 
SILKO-ohjetta 1.112 Ympäristönsuojelu. 
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1.8.4.2 Jätteiden lajittelu, kierrätys ja hävittäminen 

Sillanrakennusjätteistä lajitellaan erilleen betoni-, teräs-, kivi- ja asfalttijäte, 
kyllästämätön puujäte sekä maa-aines-, kiviaines- ja ruoppausjäte. 

2 Jäte lajitellaan erilleen, jos sen määrä ilman maa- ja kiviainesta sekä ruop-
pausjätettä on suurempi kuin viisi tonnia. 

3 Korjaus- ja pinnoitustöissä syntyvät jätteet kerätään ja lajitellaan aina. 

4 Kaikki kierrätykseen kelpaava aines kierrätetään. 

5 Kierrätykseen kelpaamaton aines kuljetetaan kaatopaikalle tai tarvittaessa 
ongelmajätelaitokseen, ellei sille ole tilaajan hyväksymissä suunnitelmissa 
varattu läjityspaikkaa. 

1.8.4.3 Ongelmajätteet 

1 Vastuu ongelmajätteistä on niiden tuottajalla. Ongelmajätteet on lajiteltava, 
varastoitava ja kuljetettava voimassaolevia ohjeita noudattaen. 

Alueellinen ympäristökeskus antaa tarvittaessa päätöksiä on-
gelmajätteiden luokituksesta ja poikkeamisesta sitä koskevasta 
luettelosta. 

2 Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään. 

3 Ongelmajätteet pakataan asianmukaisesti, jolloin pakkaukseen merkitään 
sen käsittelyn vaatimat tiedot. 

Merkintöjä ei tarvitse yleensä tehdä päällykseen, jota käytetään 
vain jätteen kuljettamiseen. 

Jos jäte säilytetään aineen alkuperäisessä pakkauksessa eikä jä-
te olennaisesti poikkea siitä vaarallisesta aineesta, josta jäte suu-
rimmaksi osaksi on muodostunut, voidaan käyttää pakkauksessa 
olevia alkuperäisiä varoitusmerkintöjä lisättynä jätemerkinnällä ja 
jätteen tuottajan tiedoilla. 

4 Kun ongelmajäte kuuluu kuljetuslainsäädännön kannalta vaarallisiin ainei-
sun, luokitellaan jäte myös kuljetusta varten ja laaditaan rahti- ja siirto- 
asiakirja sekä turvaohjekortti. Siirtoasiakirjan on oltava mukana siirron aika-
na ja se on luovutettava aina jätteen uudelle haltijalle ja annettava siirron 
päätyttyä ongelmajätteen vastaanottajalle. 

Ongelmajätteet annetaan yleensä keräysi uvan omaavan yrityk-
sen kuljetettavaksi. 

Kreosootilla kyllästetyt puiset ratapölkyt, joita on käytetty esim. 
telineiden perustuksissa, on hävitettävä viranomaisten hyväksy-
mässä jätteenpolttolaitoksessa. Niitä ei saa myydä eikä luovuttaa 
työmaalta yksityisille henkilöille. 
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