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JOHDANTO

Tdssd kirjassa annetaan ohjeet hallintoa lukuunottamatta
kaiken piirissd tapahtuvan vesitietoiminnan budjetoinnis-
ta ja raportoinnista. Hallinnon osalta annetaan erilliset

ohjeet. Tédmd ohje kattaa siis vesiteiden

rakentamisen

- kdyton

kunnossapidon sekd

tutkimisen ja suunnittelun.

Hankkeiden ja sitd kautta koko toimialan toiminnan budje-
tointi tulevalle toimikaudelle on osa operatiivista toi-
minnan suunnittelua. Budjetointi on l&hell& toteuttamis-

vaihetta tapahtuvaa toiminnansuunnittelua.

Aikaansaatavat suoritteet ja toisaalta aiheutuvat kustan-
nukset arvioidaan huomioonottaen kdytettdvdt tydmenetelmdt ja
kdyttden hyviksi aikaisempaa kustannustietoa. Budjetissa
arvioidut suoritteet ja kustannukset esitetddn ajoitettui-

na.

Budjetin tarkoituksena on toimia perusteena tarvittavia
resursseja varattaessa ja toisaalta toimia tavoitteellisena

ohjeena toteuttamisvaiheessa.

Toteuttamisvaiheeseen liittyy tehtyjen suoritteiden ja
aiheutuneiden kustannusten raportointi. Raportointijdrjes-
telmdn muodostavat ty®Smaalla tapahtuva seuranta ja atk-ra-

portointi yhdessa.

Raportointi antaa tietoa siitd, miten hyvin ty®n suoritus on
voitu ennalta suunnitella ja miten nditd suunnitelmia on voitu
noudattaa wvertaamalla toteutuneita suoritteita ja kustan-
nuksia vertailuperusteena olevaan budjettiin. Toisaalta rapor-
tointi toimii myBhempid@ hankkeita varten tehtdvédn kustannus-

laskennan tietoldhteend.



Sekd budjetointi ettd raportointi esitetddn tdssa

ohjeessa yksityiskohtaisesti esimerkein tdydennettynd.

Téamd ohje tulee voimaan vuoden 1978 alusta, jolloin
myds suoritteiden ja kustannusten atk-raportointi
siirtyy TVH:n tietojenkdsittelytoimistolta piirien
laskentakeskusten hoidettavaksi. Ensimmdisen kerran
tdtd ohjetta sovelletaan tarkistettaessa vuoden 1977

loppupuolella vuoden 1978 budijetteja.

Ohije on tarkoitettu pysyvdisohjeeksi. Sitd tullaan
tarkistamaan tarpeen mukaan. Mm. tili- ja kustannus-
tunnuksen kdyttOperiaatteiden muuttaminen l&hitule-

vaisuudessa tullee aiheuttamaan pienid tarkistuksia.

Tdmd ohje on osa kokonaisuutta, johon kuuluvat lisdk-

si l&heisesti seuraavat ohijeet

- Vesitienpidon operatiivinen suunnittelu;
suunnitteluohjeet (n:o TVH 752877)

- Vesitietdiden kustannuslaskenta (vesitie-

osaston moniste, viimeisin vuodelta 1977)

- Vesiteiden suoritteiden ija kustannusten
ryhmittelvohije (n:o TVH 752987)

BUDJETOINTI

Kaikki piirin vesitiehankkeet toimialan hallintoa lukuun-

ottamatta budjetoidaan td@md&n ohjeen mukaisesti.
Prosessi on periaatteessa kolmivaiheinen
- Viimeistddn alustavan l-vuotisen toiminnan-

suunnittelun yhteydessd laaditaan vesitie-
hankkeiden alustavat budjetit (VAB)



- Toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessi
laaditaan osasta hankkeita vesitiehankkeiden
tarkistetut budjetit (VTB)

- Toteuttamisvaiheen kynnyksell3d leaditaan vesi-
tiehankkeiden lopulliset hudjetit (VLB). Tie-
tyissd hankkeissa lopulliset budjetit laadi-
ditaan suoraan l-vuotisen toimintasuunnitelman

tarkistamisen yhteydessi.

Alustavat ja lopulliset budjetit laaditaan kaikista vesi-

tiehankkeista hallintoa lukuunottamatta.

Tarkistetut budjetit laaditaan rakentamishankkeista, raken-
tamiseen verrattavista kunnossapitohankkeista sekd tutkimus-
ja suunnitteluhankkeista. Kdytén ja juoksevan kunnossapidon
hankkeista laaditaan l-vuotisen toimintasuunnitelman tarkis-

tamisen yhteydessd suoraan lopulliset budietit.

Suoritettava jdlkilaskenta edellytt3id hankkeiden muodos-

tamiselta mm. seuraavia periaatteita.

- Kdyttd- ja kunncssapito on erotettava omiksi

hankkeikseen.

- Suunnittelua (sisdltdd sekd maastotutkimukset
ettd varsinaisen suunnittelun) halutaan seu-
rata erikseen. T&std syystd piirikonttorilla
tapahtuva suunnitteluty® on sisdllytettdvi
suunnitteluhankkeeseen palkka-, toimisto- ym.
kustannuksineen. Sitd ei saa sekoittaa toimin-

nanhaaran hallintoon.

- Ensisijaisesti uittotoimintaa palvelevat
hankkeet, satamahankkeet ja muut hankkeet on
erotettava kukin ryhmd omiksi hankkeikseen,
koska kustannuksista tehdddn vastaavat liiken-

nelajikohtaiset yhteenvedot. Ratkaisu hankkeen




kuulumisesta johonkin edelldmainituista
ryhmistd perustuu siihen, mikd liikenne-
laji on hankkeen taloudellisuusselvityk-

sessd todettu olevan suurin hyddyn saaja.

- BErillisid vesitiekaluston kunnossapito-
hankkeita tulee vdlttdd. Kaluston huolto-
ja kunnossapitokustannukset tulee kohdis-
taa yhteiskustannuksina huoltoa 7ja kunnos-
sapitotoimenpidettd seuraavan ty&kauden
hankkeille.

ALUSTAVAT BUDJETIT (VAB)

Alustavat budjetit laaditaan viimeistd&n helmikuussa

alustavan toiminnansuunnittelun yhteydessa.

Niiden pohjalta kootaan toimialan ja koko laitoksen

alustava ty&ohjelma ja valmistellaan seuraavan vuoden

tulo- ja menoarvioehdotus.

Alustavan budjetin muodostaa alustava kustannusarvio

hankkeen kestolle sekd tdmdn ajoittaminen vuosille.

Alustava budjetti esitet&dn lomakkeella TVH 751166 ja

siind esitetdidn seuraavat tiedot:

- kustannusarvio hankkeen koko kestolle
kdytettdvissd olevien suunnitelmien edel-
lyttdms#lls tarkkuudella laadittuna

- "tarkistettu" yliviivattuna, hankkeen alka-
misvuosi ja arvioitu pdidttymisvuosi

- piirin nimi dia numero

- tyOvoimapiirin nimi ja numero

- hankkeen nimi ja numero

- hankkeen kuvaus

- oma tyd®d/urakka

- rahoitus

- tyd alkaa, ty® pdattyy



- miesty®kuukausien mddrd yhteensd

- keskimddrdinen tydvoima/kk

- laatimisajankohdan indeksipisteluku
(tienrakennuskustannusindeksi)

- laatimis-, tarkastamis- ja hyvdksy-
mismerkinndt

- tydn kokonaiskustannusten ajoittaminen
vuosille

- miestytkuukausien mddrdt vuosille

Alustavasta budjetista on esitetty esimerkki liitteend 1.

Hankkeiden kustannuksille ja miesty®voimalle esitetdédn

tarkempi ajoitus alustavassa tydohjelmassa.

TARKISTETUT BUDJETIT (VTB)

Rakentamishankkeiden, rakentamiseen verrattavien kunnossa-
pitohankkeiden sekd maastotutkimuksia sisdltdvien suunnit-
teluhankkeiden alustavat budjetit tarkistetaan l-vuotisen
toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessd marraskuussa

edellisend vuonna.

Tarkistetun budjetin (VTB) muodostaa tarkistettu kustan-

nusarvio hankkeen kestolle sekd tdmdn ajoittaminen vuosille.

Tarkistettu budjetti esitetddn lomakkeella TVH 751166 ja siind

esitetddn seuraavat tiedot:

- kustannusarvio hankkeen koko kestolle kdy-
tettdvissd olevien suunnitelmien edellyttéa-

mdlld tarkkuudella laadittuna

- "alustava" yliviivattuna hankkeen alkamisvuosi

ja arvioitu pddttymisvuosi
- piirin nimi ja numero
- ty6voimaoiirin nimi ja numero
- hankkeen nimi ja numero

- hankkeen kuvaus
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Tarkistetusta

liitteend 2.

oma ty&/urakka

rahoitus

tyd alkaa, tyd pdattyy
miestydkuukausien mddrd yhteensd
keskimddrdinen ty&voima/kk
laatimisajankohdan indeksipisteluku
(tienrakennuskustannusindeksi)
laatimis-, tarkastamis- ja hyvaksy-
mismerkinnédt

tybn kokonaiskustannusten ajoittaminen
vuosille

miesty®kuukausien mddrdat vuosille

budietista on esitetty esimerkki

Hankkeiden kustannuksille ja miestydvoimalle esitetdidn

tarkempi ajoitus tarkistetussa ty&ohijelmassa.

LOPULLISET BUDJETIT (VLB)

Rakentamishankkeille, rakentamiseen verrattaville kunnos-

sapitohankkeille sekd maastotutkimuksia sisdltdville suun-
nitteluhankkeille laaditaan lopulliset budjetit toteut-

tamisen kynnyksells.

Kdytdnndssd tdmd@ tapahtuu seuraavasti:

yli vuodenvaihteen jatkuvissa ja vuoden-
vaihteessa alkavissa hankkeissa edellisen
vuoden loppuun mennesséd

myShemmin alkavissa hankkeissa vdhint&&n
viikkoa ennen hankkeen aloittamista
urakkahankkeissa silloin kun urakoitsijal-
ta on saatu ty®6suunnitelma, kuitenkin yhden

viikon kuluessa ty®n aloittamisesta.

KdyttShankkeille, juoksevan kunnossapidon hankkeille

sekd vain puhdasta suunnittelua sisdltdville suunnitte-

luhankkeille laaditaan 1opulliSet budjetit suoraan l-vuo-
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tisen toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessid edel-

lisen vuoden marraskuussa.

Lopullisen budjetin muodostaa jana-aikataulu hankkeen kes-
tolle, lopullinen kustannusarvio toimintavuodelle sekéd

suorite- ja kustannusbudjetti toimintavuodelle.

Jana-aikataulu

Jana-aikataulu on hankkeen ohjauksen perusasiakirja. Liit-
teind 3, 4 ja 5 on esitetty erditd esimerkkeijd aikatauluis-
ta. Hankkeen koon ja osatehtdvien merkityksen pohjalta tu-
lee kussakin tapauksessa harkita, mitd aikataulussa on mie-

lekdstd esittdd.

Jana-aikataulu laaditaan kaikista vesitiehankkeista seu-
raavia poikkeuksia lukuunottamatta, joista jana-aikataulua

ei tarvitse esittdi:

- toimialan hallinto

- sellaiset kunnossapitoty&t, joissa pdid-
osa kustannuksista muodostuu palkoista
tai joissa suoritteita ja kustannuksia
kertyy tasaisesti koko toimintavuoden
ajan

- kdyttd

- sellainen suunnittelu, johon ei liity

maastotutkimuksia.

Lopullinen kustannusarvio

Yksityiskohtaisesti eritelty ty&suunnitelmaan perustuva
lopullinen kustannusarvio toimintavuodelle laaditaan
TVH:n lomakkeelle n:o 751167.

Erityisesti on huomattava, ettd kysymyksessd on suunnitel-
mavuonna tehtdvien tdiden kustannusarvio. Kustannusarvio
laaditaan vdhintddn suoritteiden ja kustannusten ryhmitte-

lyohjeen litterajakoa noudattaen. Haluttaessa voidaan teh-



tdvdt jaotella osatehtdviin, jotka voidaan litte-
roida vapaasti tehtdvdn litteraa vastaavilla 1-1lit-

teroilla.

Lomakkeella esitetddn seuraavat tiedot:

- piirin nimi dja numero

- tydvoimapiirin nimi ja numero

- hankkeen nimi ja numero

- hankkeen kuvaus

- oma tyd&/urakka

- rahoitus

- ty6 alkaa toimintavuonna (jatkuvissa
hankkeissa wvuoden alku)

- tyd pddttyy toimintavuonna (jatkuvissa
hankkeissa vuoden loppu)

- miestydkuukausien mddra

- keskimddrdinen tydvoima/kk

- laatimisajankohdan indeksipisteluku
(tienrakennuskustannusindeksi)

- laatimis-, tarkastamis- ja hyvdksymis-
merkinndt

- vastuualue, littera, tyckohde

- tehtdvdn nimi

- suoriteyksikk® ja suoritemddra

- yksikk&kustannus ja osatehtdvadn koko-
naiskustannus

- osatehtdvdn %-osuus tehtdvdn kokonais-
kustannuksista

- tehtdvdn (= litteran) kokonaiskustannus

- hankkeen kokonaiskustannukset toimintavuonna.

Lopullisesta kustannusarviosta on esitetty esimerkki 1iit-

teend 6.

Tili- ja kustannustunnuksen kdyttdd kdsitellddn td@mdn oh-

jeen kohdassa 2.3.3.2.
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Suorite- ja kustannusbudijetti

Suorite- ja kustannusbudjetti toimii hankkeiden atk-rapor-
toinnissa perustana, johon toteutumia verrataan. Suorite-
ja kustannusbudjetissa m&&ritell&d&dn, mit3 tehtidvii seurataan
1000-,100~- tai 10-litteran tarkkuudella. Kaytettdvid 1-1it-

teroita suorite- ja kustannusbudjetissa ei miiritelli.
Suorite- ja kustannusbudjetin esittdminen

Suorite- ja kustannusbudijetti laaditaan lomakkeelle
n:o TVH 751168.

Hankkeiden kustannusraportoinnin onnistumisen edellytyksend
on suorite- ja kustannusbudjetin tdyttiminen tidsmillisesti
tédmdn ohjeen mukaisesti. Suorite- ja kustannusbudjetissa

ilmoitetaan seuraavat tiedot:

- vuosi

= piirin numero

- tilien numerot

- vastuualue, littera, ty®kohde

- tehtdvdn (= litteran) nimi

- suoriteyksikk®& ja suoritemddri

- yksikkdkustannus ja teht&dvdn suun-
niteltu kokonaiskustannus

- hankkeen kokonaiskustannusten ajdit-

taminen toimintakuukausille

Tydlitteroiden (0100-6990) kohdalla tdytyy aina olla
ilmoitettuna sekd suoritemd#irid, ettd yksikkdkustannus.
Erityisesti on muistettava, ettd kunkin ty8litteran koh-
dalla voidaan kdyttdd yhtd ja vain yhté suoriteyksikkéa
ja ettd sitd on my8s kdytettidvi. Edelleen on toteutumien
ilmoituksen aikana muistettava k#yttdi tarkalleen samaa
yvksikk®ad.

Yhteiskustannusten (9200-9290) ja piireissid tehtdvin
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suunnittelun (9300-9390) litteroiden kohdalla esitetdin

ainoastaan toimintavuoden kokonaiskustannus (suunniteltu

kustannus) .

Suorite- ja kustannusbudjetista on esitetty esimerk-

ki liitteena 7.
Tili- ja kustannustunnuksen kdyttd

Tili- ja kustannustunnuksen kentistd@ ilmoitetaan suo-
rite- ja kustannusbudijetissa hanke, vastuualue, litte-
ra ja tySkohde. Eri toimintoihin kdytettdvissd olevat
hankenumerot julkaistaan vuosittain erillisessd hanke-

numeroluettelossa.

Kaksinumeroisen vastuualuetunnuksen k&ytt& on vapaa

seuraavin poikkeuksin

- ellei vastuualuejakoa ty#litteroiden
kohdalla haluta kdyttdd, merkitddn tun-
nukseksi 00

- yhteiskustannusten (litterat 9200-9290)
yhteydessd kdytetddn vastuualuetta 98

- suunnittelulitteroiden (litterat 9300-
9390) yhteydessd kdytetddn vastuualu-
etta 99.

Nelinumeroinen litteratunnus otetaan suoraan suorittei-
den ja kustannusten ryhmittelyohijeesta. Alin littera-
taso, jolla suunnitelma voidaan ilmoittaa on 1l0-taso.
Ryhmittelyohieen mukaista suoriteyksikk®i on k&ytett&-
vd ehdottomasti, muut yksik®ét eivd@t mene l1ldpi atk-kéa-

sittelysta.

Kaksinumeroisen ty®kohdetunnuksen kdytt® on vapaa kui-
tenkin niin, ettd tunnukseksi merkitddn 00, ellei ha-

luta eritelld tydSkohteita.

Ainakin vuoden 1978 ajan on vield kdytdssd lohkotunnus.
Budjetissa tdtd ei endd kuitenkaan esitetd ja toteutumia

ilmoitettaessa se merkitddn aina nollaksi.

L R e TSRS - - . _.4__—__‘_-_,-.“_-4 -

!
!




2:3-3.3.

2:3v3:4

Suorite- ja kustannusbudjetin tarkistuslista

Kun hankkeen suorite- ja kustannusbudjetti ajetaan ensimmdi-
sen kerran tietokonerekisteriin tai kun jotakin sen riveistad
muutetaan, ajetaan rekisteriin tallentuneista tiedoista tar-

kistuslista, joka toimitetaan hankkeelle.

Tarkistuslista on kirjallinen kuvaus rekisteritiedoista.

Tarkistuslistasta on esitetty esimerkki liitteend 8.

Kun tietyn tunnistetiedon kohdalle muodostuu rivi ensimmdista
kertaa, tulee rivin perddn teksti "uusi". Jos vanhaa tietoa

on korjattu, ilmestyy teksti "kor3jaus" ja jos ollut tieto

on poistettu uudella korvaamatta ilmestyy teksti "poisto".

Jos rekisterid korjattaessa on yritetty poistaa rivi sellaisen
tunnistetiedon kohdalta, jossa ei ennestddn ole rivid, tulos-

tuu tarkistuslistaan teksti "ei poistettavaa".
Suorite- ja kustannusbudjetin selvittelylista

Kun suorite- ja kustannusbudjetilla yritetd&dn ajaa budjetti-
rekisteriin tietokoneen ohjelman logiikkaan ndhden virheel-
listd tietoa, menee tieto ns. selvittelylistalle (aikaisem-

min nimi oli virhelista).
Selvittelylistasta on esimerkki liitteend 9.

Loogisen virheen sisdltdvd tieto tulostuu selvittelylistalle

ja per&ddn tulee huomautus, jonka avulla virhe voidaan paikantaa

Vientiajon selvittelylistan virhehuomautusten selitykset

ovat seuraavat:
Tapahtumalaji Ilmoituslaji ei ole R6 tai R7

Piiri ‘ Piiri ei ole sama kuin ajoparamet-

rilla annettu |

Vuosi Vuosi ei ole sama kuin ajoparamet-
rilla annettu tai jos ajoparamet-
rin tilikausi on 02 tai pienempi
hyvdksytddn myts parametrivuosi

miinus 1




Hanke

Vastuualue

Littera

Vastuualue-littera

Tydkohde

Suoriteyksikkd

Yks.kust.yht.
kust.litteralla

Suoritemddrad/
vksikk8kustannus

Numeerisuus

Hanke ei ole vesitiehanke

Vastuualue ei ole numeerinen

Littera ei ole numeerinen tai on
nolla tai viimeinen numero ei ole

nolla

Vastuualue ei ole ty&litteralla
00-97, yhteiskustannuslitteralla
98 tai suunnittelulitteralla 99

Tytkohde ei ole numeerinen

TySlitteralle on merkitty eri suo-

siteyksikkd kuin suoritteiden ja
kustannusten ryhmittelyohjeessa
tai yhteiskustannuslitteralla

suoriteyksikk&sarake ei ole tyhijd

Yksikkdkustannus ei ole nolla

yhteiskustannuslitteralla

Tydlitteralla jompikumpi on nolla

R6:1la suoritemddrd tai yksikko-
kustannus ei ole numeerinen
R7:1138 jokin kuukausikentistd ei

ole numeerinen.

Suorite- ja kustannusbudjdetin muuttaminen ja korjaaminen

Suorite- ja kustannusbudjetin muuttaminen ja korjaaminen

tapahtuu samalla lomakkeella kuin ilmoittaminenkin. Muut-

tamistarve voi aiheutua esimerkiksi tydmddrien tai rahoi-

tustilanteen oleellisista muutoksista. Korjaaminen on
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valttdmdtdntd silloin, jos tarkistuslista kertoo rekis-
terissd olevan tiedon poikkeavan aiotusta tai selvittely-

lista kertoo tarjotun tiedon olevan loogisesti virheellinen.

Rekisteria korjattaessa ilmoitetut ilmoituslajin R6 tiedot
korvaavat saman tunnistetiedon (vastuualue-littera-tydkohde)
kohdalla esiintyneet suoriteyksikk®-, suoritemddri-, yksik-
k8kustannus- ja kokonaiskustannus- (= suunniteltu kustan-
nus) tiedot. Ensimmdistd kertaa esiintyvin tunnistetiedon
rivi muodostaa rekisteriin uuden rekisteritiedon. Haluttaessa
poistaa jokin rivi merkitd&n ko. tunnistetiedon kohdalle
kaikki tiedot nolliksi.

Kuukausille ajoitettujen hankkeen kokonaiskustannusten
ilmoituslaji on R7. Kuukausiaijoitusta korjattaessa on
ilmoitettava kaikkien 12 kuukauden suunnitellut kustan-
nukset, jolloin merkitty luku korvaa entisen ja nolla tai

tyhjd poistaa entisen luvun.
BUDJETTIASTIAKIRJOJEN LAHETTAMINEN

Budjettiasiakirjat on ehdottomasti lZhetettidvi TVH:1le
kaikista niistd vesitiehankkeista, joita tdmd& ohije koskee
seuraavasti:

- VAB: Vesitieosastolle 28.2. mennessi
edellisend vuonna

- VITB: Vesitieosastolle 15.11. mennesséi
edellisend vuonna

- VLB: Vesitieosastolle kaikki VLB-asia-
kirjat hankkeen alkaessa tai

15.11. mennessd edellisend vuonna.

Vesitiehankkeiden suorite- ja kustannusbudijetit (lomak-
keella TVH 751168) toimitetaan kunkin piirin laskenta-
keskukselle atk-kdsittelyd varten.
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RAPORTOINTI

Raportoinnin kokonaisuus muodostuu tytmaalla tdytet-
tdvistd manuealisista raporteista, atk-raporteista
sekd ndiden yhteenvetoina tehtdvistd graafisista

raporteista.

Raportoinnin pddasiallisena tarkoituksena on palvella
hankkeen ja toimialan vdlit&ntd ohjausta vertaamalla
toteutuneita suoritteita ja kustannuksia suunniteltui-
hin. Toisaalta raporteista saatavaa tietoa voidaan

kdyttdd uuden toiminnan suunnittelussa hyvidksi.

Tdmdn ohjeen raportointia koskevassa kappaleessa keski-
tytddn atk:1la toteutettavan vesitiehankkeiden seki

piirin vesitietoimialan kustannusraportointiin.
HANKKEEN KUSTANNUSRAPORTTI

Hankkeen kustannusraportissa verrataan litterakohtai-
sesti toteutuneita suoritteita ja kustannuksia suorite-

ja kustannusbudjetissa esitettyyn suunnitelmaan.
Esitettdvat tiedot

Hankkeen kustannusraportista on esimerkki liitteend 10.
Toteutumien ilmoittamismenetiely

Hankkeen kustannusraportti ajetaan piirin laskentakes-

kuksessa vdlittémdsti toimintakuukauden pddtyttyd.

Toteutuneita suoritteita ja kustannuksia ilmoitettaessa
on tdrkedtd merkitd tili- ja kustannustunnus sekd suorit-
teiden kohdalla 1is8&ksi suoriteyksikk® oikein. Lohkotun-
nus merkitddn nollaksi. Aikanaan lohkotunnus poistetaan
kokonaan. Vastuualue- ja ty8kohdetunnukset merkitddn sa-
malla tavoin kuin ne on suorite- ja kustannusbudjetissa

suunniteltu.
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Suoritteet ilmoitetaan kymppi-; sata- tai tuhatlitteroille
niinkuin ne on suorite- ja kustannusbudjetissa suunniteltu.
Suoritteiden ja kustannusten ryhmittelyohjeen mukaisia
suoriteyksikditd on ehdottomasti noudatettava. Mikdin muu

yksikk& ei ole kdyttSkelpoinen atk-kdsittelyssi.

Kustannukset voidaan ilmoittaa joko suoraan kymppitasolle
tai haluttaessa kdyttdd jokaisen kymppilitteran sis&dlli
vapaavalintaisesti ykk&slitteroita kustannustiedon tarkem-

paan erittelyyn.

Kustannuksia ilmoitettaessa on muistettava, ettd yhteis-
kustannukset (9200-sarjan litterat) voidaan ilmoittaa

vain ja ainoastaan vastuualueelle 98 ja suunnittelukus-
tannukset (9300-sarjan litterat) vain ja ainoastaan vas-

tuualueelle 99.

Toteutumien ilmoittamismenettelystd on tietojenk&sittely-

toimisto julkaissut 12.4.1977 ohjeen

- Koneellinen ty®maalaskenta; ohjekirja
(n:o TVH 712890)

Raportin jakelu
Raportin vdhimmdisjakelu on seuraava
- hanke
- tyBpHillikkd
- vesitieosasto
Laajemmasta jakelusta pd&dttdd piiri.
Raportin hyvdksikdyttd
Hankkeen kustannusraportin tdrkeimmédt k&yttdjdt ovat

hankkeen vdlitt&mdstd ohjauksesta vastaavat henkilét,

tydmaapddllikksd ja tydpasllikkd.



Muita kayttdjid ovat samankaltaisten uusien hankkeiden

tyénsuunnittelijat.

Raportin pohjana oleva tietomateriaali palvelee lisdksi

...- VS .n.-w 4.‘.-u.-

ylemmdn johdon raportointia.

Raportin tietoja kdytetddn hyvéksi seuraavasti:

Vertaamalla tehtdvdvaihetta ja kustannus-
vaihetta keskenddn saadaan kdsitys siitd,
ovatko toteutuvat suoritteet suunniteltuun
ndhden kalliimpia vai halvempia.

Vertaamalla tehtdvdvaihetta jana-aikatau-
luun saadaan kdsitys siitd, syntyykd suo-
ritteita suunnitellulla nopeudella.
Vertaamalla kustannusvaihetta rahoitussuun-
nitelmaan saadaan k&dsitys rahoituksen riit-
tdvyydesta.

Hankkeen kokonaiskustannusten vertailu kumula-
tiivisesti suunniteltuun antaa kédsityksen
siitd, miten koko hankkeen puitteissa on kus-
tannusten kertymd noudattanut suunnitelmaa.
Toteutunut yksikkokustannus sekd tydlajikoh-
taiset erittelyt palvelevat uusien hankkeiden

suunnittelua.

PIIRIN TOIMINNANHAARAN KUSTANNUSRAPORTTI

Piirin toiminnanhaaran kustannusraportissa kootaan eri

hankkeiden summatiedot yhteen raporttiin.

Esitettdvdt tiedot

Piirin toiminnanhaaran kustannusraportista on esimerkki

liitteend 11.

Raportin muodostaminen

Raportti ajetaan piirin laskentakeskuksessa suoraan hanke-
kohtaiset tiedot yhdistdm&lls.
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Raportin jakelu
Raportin vdhimmdisijakelu on seuraava

- toimialapd&dllikkd®

- vesitieosasto
Laajemmasta jakelusta pddttdd piiri.
Raportin hyvéksikdytto

Piirin toiminnanhaaran kustannusraportin tdrkein kdyttdja

on vesitietoiminnasta vastaava toimialapdadllikkd.

Ty6pddllikdét voivat sen avulla verrata omia hankkeitaan

toimialan kokonaisuuteen.

Piiri-insin®éo6ri saa kyseisen raportin avulla kuvan toimialan

hankkeiden edistymisestd.
Vesitieosastolle raportilla on hyvin tdrked merkitys

- Eri piireistd saatujen toiminnanhaaran
kustannusraporttien pohjalta laaditaan
osastolla wvaltakunnallinen yhteenveto-
raportti

- Piirin toiminnanhaaran kustannusraport-
tien pohjalta tehdd&n jdlkiyhteenvedot
toteutuneen toiminnan suuntautumisesta
eri liikennelajeja kuten uittoa, satama-
toimintaa ja muuta vesiliikennettd pal-
veleviin osiin.

- Edelleen raportin tiedot ovat pohjana
ylemmille viranomaisille laadittavissa

selvityksissd.
TYOSMAIDEN KASINSEURANTA

TySmaajohto ohjaa hanketta pdivittdisilld ohjauskdskyilla.

Atk:11a toteutettava hankkeen kustannusraportti ei anna



riittdvdd informaatiota. Tdstd syystAdA on vdalttdmatdnta

tdydentdd kustannusten ija suoritteiden kertymien seuran-
taa esimerkiksi laatimalla havainnollisempia araafisia
raportteia sekd& tarkkailla rahoituksen riittdvyytta

ia valvoa tySllistdmistavoitteissa pysymista.

Tdssd ohjeessa ei anneta esimerkkeid tySmaiden kdsirapor-
teista. Niitd tulee hankkeiden henkildst®&n itse aktii-
visesti kehittdd ja kyselld toisilta hankkeilta ja

toisten piirien vesitietoimialoilta.
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